


Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026



Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Grenze Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Grenze Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Grenze Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Grenze Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Grenze Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Weiche Flensburg Grenze	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Weiche Flensburg Grenze	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Weiche Flensburg Grenze	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Weiche Flensburg Grenze	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Weiche Flensburg Grenze	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Weiche	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Weiche	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:50	durchgehend	Totalsperrung
7	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Weiche	sonstige Arbeiten	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:50	durchgehend	Totalsperrung
8	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Flensburg Weiche	sonstige Arbeiten	08.12.2026, 21:40	09.12.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Friedensweg Flensburg Weiche	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8	1000-Flensburg Weiche, W203 - Flensburg Grenze - (Padborg)	Friedensweg Flensburg Weiche	sonstige Arbeiten	07.12.2026, 21:00	08.12.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg Friedensweg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg Friedensweg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
12	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg Friedensweg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg Friedensweg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg Friedensweg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6	1005-Flensburg - Abzw Friedensweg, W301	Flensburg Jübek	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
13	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Husum	Bahnsteigarbeiten	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
13	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Husum	Bahnsteigarbeiten	27.10.2026, 22:00	08.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:50 durchg.
13	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Husum	Bahnsteigarbeiten	30.10.2026, 00:00	08.11.2026, 23:59	durchgehend, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-23:59
13	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Husum	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:50 durchg.
13	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Husum	Bahnsteigarbeiten	14.11.2026, 00:00	15.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
13	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Husum	Bahnsteigarbeiten	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
14	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Jübek Husum	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
15	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Jübek Husum	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 20:30	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
16	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Jübek Husum	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
17	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Jübek Husum	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 01:45	19.10.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
18	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Jübek Husum	Tiefenentwässerung	25.10.2026, 23:00	28.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:10 durchg.
19	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Jübek Husum	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
20	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Jübek Husum	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
21	1011-Jübek, 07W9 - Husum, 50W41	Jübek Husum	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
22	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	Flensburg Ost Flensburg	Arbeiten am Bahnübergang	08.10.2026, 01:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
23	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	Gettorf Eckernförde	Brückenarbeiten	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-05:00 durchg.
23	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	Gettorf Eckernförde	Brückenarbeiten	24.09.2026, 01:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-05:00 durchg.
24	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	Gettorf Eckernförde	Brückenprüfung	29.09.2026, 02:35	29.09.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
25	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	K-Hassee Cittip Schleibr Süd	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
26	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	K-Hassee Cittip Schleibr Süd	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
27	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	K-Hassee Cittip Schleibr Süd	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
28	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	Schleibr Nord Flensburg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
29	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	Schleibr Nord Flensburg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
30	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	Schleibr Nord Flensburg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
31	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	Schleibr Süd Schleibr Nord	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
32	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	Schleibr Süd Schleibr Nord	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	19.02.2027, 02:20	durchgehend	Streckensperrung
33	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	Suchsdorf Neuwittenbek	Schienenauswechslung	07.10.2026, 00:00	08.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
22	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	Sörup Flensburg	Arbeiten am Bahnübergang	08.10.2026, 01:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
34	1020-Kiel-Hassee Cittipark, W7 - Flensburg, W4	Sörup Flensburg	Schienenauswechslung	20.10.2026, 01:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
35	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	Felde-Brandsbek Osterrönfeld	sonstige Arbeiten	29.08.2026, 23:15	07.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 23:15-06:00 durchg.
36	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	K-Hassee Cittip Kiel Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
37	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	K-Hassee Cittip Kiel Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
36	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	K-Hassee Cittip Meimersdorf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
37	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	K-Hassee Cittip Meimersdorf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
38	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	Osterrönfeld K-Hassee Cittip	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
39	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	Osterrönfeld K-Hassee Cittip	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
40	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	Osterrönfeld K-Hassee Cittip	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	Osterrönfeld Osterrönf Awanst	sonstige Arbeiten	29.08.2026, 23:00	07.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 23:00-06:00 durchg.
38	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	Osterrönfeld Osterrönf Awanst	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
39	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	Osterrönfeld Osterrönf Awanst	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
40	1022-Kiel Hbf - Osterrönfeld, W105	Osterrönfeld Osterrönf Awanst	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
41	1023-Kiel Hbf - Neustadt (Holst)	Eutin Pansdorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 00:30	20.09.2026, 06:10	durchgehend	Streckensperrung
42	1023-Kiel Hbf - Neustadt (Holst)	Kiel Hbf	Stützmauerarbeiten	06.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
43	1023-Kiel Hbf - Neustadt (Holst)	Kiel Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	06.11.2026, 23:00	08.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
44	1023-Kiel Hbf - Neustadt (Holst)	Kiel Hbf (Ss) Raisdorf	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
45	1023-Kiel Hbf - Neustadt (Holst)	Kiel-Elmschenhgn Kiel Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend,	Streckensperrung
46	1023-Kiel Hbf - Neustadt (Holst)	Kiel-Elmschenhgn Kiel Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 04:00	durchgehend,	Streckensperrung
47	1023-Kiel Hbf - Neustadt (Holst)	Kiel-Elmschenhgn Raisdorf	Brückenprüfung	09.10.2026, 00:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
48	1023-Kiel Hbf - Neustadt (Holst)	Neustadt/Hol Gbf Neustadt (Holst)	Schwellenauswechslung	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
49	1023-Kiel Hbf - Neustadt (Holst)	Neustadt/Hol Gbf Neustadt (Holst)	Oberbauschweißen	02.12.2026, 01:30	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
50	1023-Kiel Hbf - Neustadt (Holst)	Plön Eutin	Gleiserneuerung mit BR und PSS	02.11.2026, 05:00	15.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
51	1023-Kiel Hbf - Neustadt (Holst)	Raisdorf Preetz	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
52	1031-Meimersdorf, W3 - Kiel-Hassee Cittipark, W1	K-Hassee Cittip Meimersdorf	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
53	1031-Meimersdorf, W3 - Kiel-Hassee Cittipark, W1	Meimersdorf	sonstige Arbeiten	29.07.2026, 22:00	22.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:50 durchg.
53	1031-Meimersdorf, W3 - Kiel-Hassee Cittipark, W1	Meimersdorf	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 22:00	17.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:50 durchg.
54	1031-Meimersdorf, W3 - Kiel-Hassee Cittipark, W1	Meimersdorf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
53	1031-Meimersdorf, W3 - Kiel-Hassee Cittipark, W1	Meimersdorf	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 22:00	12.12.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:50 durchg.
42	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf	Stützmauerarbeiten	06.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
43	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	06.11.2026, 23:00	08.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
55	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf Kiel Hbf (Ko)	Durcharbeitung von Weichen	04.11.2026, 08:30	04.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
55	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf Kiel Hbf (Ko)	Durcharbeitung von Weichen	05.11.2026, 08:30	05.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
56	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf (Ko) Kiel Hbf	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 08:30	03.11.2026, 16:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
57	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf (Ko)	Schienenauswechslung	20.10.2026, 07:00	20.10.2026, 15:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
56	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf (Ko)	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 08:30	03.11.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
55	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf (Ko)	Durcharbeitung von Weichen	04.11.2026, 08:30	04.11.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
56	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf (Ko)	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 08:30	04.11.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
56	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf (Ko)	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 08:30	04.11.2026, 16:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
55	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf (Ko)	Durcharbeitung von Weichen	05.11.2026, 08:30	05.11.2026, 14:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
56	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf (Ko)	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 08:30	05.11.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
56	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf (Ko)	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 08:30	05.11.2026, 16:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
55	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf (Ko)	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 08:30	06.11.2026, 15:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
55	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf (Ko)	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 08:30	06.11.2026, 15:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
56	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Kiel Hbf (Ko)	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 08:30	12.12.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:30-16:30 durchg.
54	1032-Abzw Meimersdorf Ost, W21 - Kiel Hbf, Gl 1	Meimersdorf Ost Kiel Hbf (Ko)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
54	1033-Meimersdorf, W5 - Kiel Hbf, Stw Ss, W3	Kiel Hbf (Ss) Meimersdorf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
45	1033-Meimersdorf, W5 - Kiel Hbf, Stw Ss, W3	Meimersdorf Kiel Hbf (Ss)	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend,	Streckensperrung
46	1033-Meimersdorf, W5 - Kiel Hbf, Stw Ss, W3	Meimersdorf Kiel Hbf (Ss)	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 04:00	durchgehend,	Streckensperrung
53	1033-Meimersdorf, W5 - Kiel Hbf, Stw Ss, W3	Meimersdorf	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
53	1033-Meimersdorf, W5 - Kiel Hbf, Stw Ss, W3	Meimersdorf	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Jübek	sonstige Arbeiten	08.12.2026, 21:40	09.12.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
58	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Jübek	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
58	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Jübek	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
59	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Jübek	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
59	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Jübek	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
60	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Jübek	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
60	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Jübek	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
14	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
16	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
19	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
21	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Flensburg Weiche Schleswig	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Flensburg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
58	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
59	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Flensburg Weiche	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
61	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Flensburg Weiche	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 23:20	15.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:20-05:50 durchg.
61	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Flensburg Weiche	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 23:40	22.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:40-05:30 durchg.
60	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
62	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Owschlag	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
63	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Owschlag	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
63	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Owschlag	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
64	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Owschlag	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
65	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Owschlag	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
65	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Owschlag	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
66	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Owschlag	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
67	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Owschlag	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
67	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Jübek Owschlag	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
68	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster	Gleisauswechslung	18.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
69	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Neumünster Gbf	Gleiserneuerung mit BR und PSS	05.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
70	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf	Schienenauswechslung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
71	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Nortorf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
72	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Nortorf	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
72	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Nortorf	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
72	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Nortorf	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
70	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Nortorf	Schienenauswechslung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
73	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Nortorf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
74	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
74	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
75	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
76	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
76	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
77	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
70	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Osterrönfeld	Schienenauswechslung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
78	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
78	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
79	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Neumünster Gbf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
71	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Neumünster	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
73	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Neumünster	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
72	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Neumünster Gbf	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
80	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Neumünster Gbf	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
81	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Osterrönfeld	Brückenarbeiten	09.04.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
82	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
83	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
84	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Osterrönfeld	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
85	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Osterrönfeld	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	25.03.2027, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
7	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Rendsburg	sonstige Arbeiten	29.08.2026, 23:00	07.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:00-06:00 durchg.
38	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Rendsburg Hochbr	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
82	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Rendsburg Hochbr	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
39	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Rendsburg Hochbr	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
83	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Rendsburg Hochbr	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
40	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Rendsburg Hochbr	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
84	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Nortorf Rendsburg Hochbr	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
74	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
75	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
75	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
76	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
77	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
77	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
78	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
79	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
79	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
81	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Nortorf	Brückenarbeiten	09.04.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
38	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Nortorf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
39	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Nortorf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
40	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Nortorf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
85	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Nortorf	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	25.03.2027, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
86	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Schleswig	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
86	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Schleswig	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
87	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Schleswig	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
88	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Schleswig	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
88	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Schleswig	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
89	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Schleswig	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
90	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Schleswig	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
90	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Schleswig	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
91	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Osterrönfeld Schleswig	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
62	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag Jübek	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
62	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag Jübek	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
63	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag Jübek	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
64	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag Jübek	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
64	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag Jübek	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
65	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag Jübek	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
66	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag Jübek	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
66	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag Jübek	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
67	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag Jübek	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 23:00	08.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:00-06:00 durchg.
92	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag Schleswig	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 23:10	08.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:10-05:50 durchg.
93	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Owschlag Schleswig	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 23:00	22.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:00-06:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
92	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg Owschlag	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 23:10	08.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:10-05:50 durchg.
86	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 23:00	11.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:00-06:00 durchg.
94	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg	Schienenauswechslung	15.10.2026, 00:20	15.10.2026, 01:15	durchgehend	Totalsperrung
94	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg	Schienenauswechslung	15.10.2026, 02:15	15.10.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
7	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 23:00	25.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:00-06:00 durchg.
95	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 23:00	25.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:00-06:00 durchg.
95	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 23:00	25.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-06:00 durchg.
88	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
96	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg	Durcharbeitung von Weichen	14.11.2026, 23:00	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
90	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
38	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg Hochbr Nortorf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
82	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg Hochbr Nortorf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
39	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg Hochbr Nortorf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
83	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg Hochbr Nortorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
40	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg Hochbr Nortorf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
84	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg Hochbr Nortorf	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
97	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg Hochbr Rendsburg	Gleiserneuerung	29.08.2026, 23:00	19.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:00-06:00 durchg.
7	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg Hochbr Rendsburg	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:00	07.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:00-06:00 durchg.
97	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Rendsburg Hochbr Rendsburg	Gleiserneuerung	24.10.2026, 23:10	06.12.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:10-05:50 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
14	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
14	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
16	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
16	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
19	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
19	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
21	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
21	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Flensburg Weiche	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
93	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Jübek	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 23:10	22.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:10-06:00 durchg.
86	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Osterrönnfeld	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
87	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Osterrönnfeld	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
88	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Osterrönnfeld	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
89	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Osterrönnfeld	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
90	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Osterrönnfeld	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
91	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Osterrönnfeld	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
87	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Rendsburg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
89	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Rendsburg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
91	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig Rendsburg	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7	1040-Neumünster, W9 - Flensburg	Schleswig	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 23:00	22.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:00-06:00 durchg.
98	1042-Neumünster, W12 - Heide (Holst), W13	Heide (Holst)	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 03:40	07.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
98	1042-Neumünster, W12 - Heide (Holst), W13	Heide (Holst)	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 03:40	07.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
99	1042-Neumünster, W12 - Heide (Holst), W13	Hohenwestedt Heide (Holst)	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
100	1042-Neumünster, W12 - Heide (Holst), W13	Hohenwestedt Heide (Holst)	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
71	1042-Neumünster, W12 - Heide (Holst), W13	Neumünster Hohenwestedt	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
73	1042-Neumünster, W12 - Heide (Holst), W13	Neumünster Hohenwestedt	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
68	1042-Neumünster, W12 - Heide (Holst), W13	Neumünster	Gleisauswechslung	18.09.2026, 23:30	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-05:00 durchg.
69	1042-Neumünster, W12 - Heide (Holst), W13	Neumünster	Gleiserneuerung mit BR und PSS	05.10.2026, 07:00	12.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
69	1042-Neumünster, W12 - Heide (Holst), W13	Neumünster	Gleiserneuerung mit BR und PSS	05.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
69	1042-Neumünster, W12 - Heide (Holst), W13	Neumünster	Gleiserneuerung mit BR und PSS	05.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
101	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
102	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Oldesloe	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
103	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
104	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
105	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Segeberg Bad Oldesloe	Durchlassarbeiten	29.10.2026, 01:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-05:00 durchg.
105	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Segeberg Bad Oldesloe	Durchlassarbeiten	31.10.2026, 01:00	31.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-06:00 durchg.
106	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Segeberg Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
105	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Segeberg Bad Oldesloe	Durchlassarbeiten	06.11.2026, 08:00	14.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
105	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Segeberg Bad Oldesloe	Durchlassarbeiten	14.11.2026, 08:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
107	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Segeberg Bad Oldesloe	Durcharbeitung von Gleisen	15.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:50 durchg.
108	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Segeberg	Durchlassarbeiten	09.11.2026, 07:00	27.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-16:00 durchg.
108	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Segeberg	Durchlassarbeiten	09.11.2026, 07:00	27.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-16:00 durchg.
109	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Bad Segeberg Neumünster Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
110	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Neumünster	Weichenauswechslung	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
111	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Neumünster	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
112	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Neumünster	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
113	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Neumünster	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
114	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Neumünster Süd Bad Segeberg	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 21:00	23.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 21:00-04:00 durchg.
115	1043-Neumünster, W23 - Bad Oldesloe, W22	Neumünster Süd Fahrenkrug	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 23:00	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
116	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	B Schwart Abzw Lübeck Hbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 23:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
116	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	B Schwart Abzw Lübeck Hbf	Gleiserneuerung	05.12.2026, 01:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
117	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	B Schwart Abzw Ratekau	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 23:45	21.09.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
118	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	B Schwart Abzw Ratekau	Oberbauschweißen	29.09.2026, 00:01	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
119	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf B Schwart Abzw	Schienenauswechslung	02.10.2026, 00:01	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
120	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf B Schwart Abzw	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
121	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf B Schwart Abzw	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
122	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf B Schwart Abzw	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
123	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
116	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
116	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
116	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
121	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf Lübeck Hgbf Abzw	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
124	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf Lübeck Hgbf Abzw	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
125	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf Lübeck IKEA Abzw	Durcharbeitung von Gleisen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
119	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf Lübeck IKEA Abzw	Schienenauswechslung	02.10.2026, 00:01	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
121	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf Lübeck IKEA Abzw	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
120	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf Reinfeld (Holst)	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
122	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf Reinfeld (Holst)	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
121	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Lübeck Hbf Schwart Waldh	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
126	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Neustadt/Hol Gbf Neustadt (Holst)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
127	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Neustadt/Hol Gbf Neustadt (Holst)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
128	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Neustadt/Hol Gbf Neustadt (Holst)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
129	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Neustadt/Hol Gbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
129	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Neustadt/Hol Gbf Puttgarden	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
130	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Puttgarden Neustadt/Hol Gbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
131	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Ratekau B Schwart Abzw	Durcharbeitung von Gleisen	15.11.2026, 00:45	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
132	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Scharbeutz Neustadt/Hol Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	08.10.2026, 00:00	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
126	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Schwart Waldh B Schwart Abzw	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
127	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Schwart Waldh B Schwart Abzw	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
128	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Schwart Waldh B Schwart Abzw	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
119	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Schwart Waldh Lübeck Hbf	Schienenauswechslung	02.10.2026, 00:01	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
126	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Schwart Waldh Neustadt/Hol Gbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
127	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Schwart Waldh Neustadt/Hol Gbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
128	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Schwart Waldh Neustadt/Hol Gbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
133	1100-Lübeck Hbf - Puttgarden, W110 (Neustadt-Puttgarden ab 09/22 gesperrt(Bau))	Timmend Strand Neustadt/Hol Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	26.09.2026, 00:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
129	1103-Fehmarn-Burg - DB Grenze - Burg West - (Orth (Fehmarn))	Burg(F)West Burg (F) Abzw	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
130	1103-Fehmarn-Burg - DB Grenze - Burg West - (Orth (Fehmarn))	Burg(F)West Fehmarn-Burg	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
129	1104-Burg (Fehmarn) Abzw, W7 - Burg (F) W Abzw, W6	Burg (F) W Abzw Burg (F) Abzw	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
130	1104-Burg (Fehmarn) Abzw, W7 - Burg (F) W Abzw, W6	Burg (F) W Abzw Burg (F) Abzw	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
120	1110-Eutin, W5 - Bad Schwartau Abzw, W31	Eutin Lübeck Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
122	1110-Eutin, W5 - Bad Schwartau Abzw, W31	Eutin Lübeck Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
134	1110-Eutin, W5 - Bad Schwartau Abzw, W31	Pönitz (Holst) B Schwart Abzw	Gleiserneuerung mit BR und PSS	12.11.2026, 01:00	15.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-04:30 durchg.
134	1110-Eutin, W5 - Bad Schwartau Abzw, W31	Pönitz (Holst) B Schwart Abzw	Gleiserneuerung mit BR und PSS	15.11.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
134	1110-Eutin, W5 - Bad Schwartau Abzw, W31	Pönitz (Holst) B Schwart Abzw	Gleiserneuerung mit BR und PSS	04.12.2026, 01:00	07.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-04:30 durchg.
50	1110-Eutin, W5 - Bad Schwartau Abzw, W31	Pönitz (Holst) Eutin	Gleiserneuerung mit BR und PSS	02.11.2026, 05:00	15.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
134	1110-Eutin, W5 - Bad Schwartau Abzw, W31	Pönitz (Holst) Pansdorf	Gleiserneuerung mit BR und PSS	03.12.2026, 05:00	05.12.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
120	1113-Abzw Schwartau Waldhalle, W1 - Lübeck-Travemünde Strand	Lübeck IKEA Abzw Lübeck Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
116	1113-Abzw Schwartau Waldhalle, W1 - Lübeck-Travemünde Strand	Lübeck IKEA Abzw Lübeck Hbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
116	1113-Abzw Schwartau Waldhalle, W1 - Lübeck-Travemünde Strand	Lübeck IKEA Abzw Lübeck Hbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 23:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
116	1113-Abzw Schwartau Waldhalle, W1 - Lübeck-Travemünde Strand	Lübeck IKEA Abzw Lübeck Hbf	Gleiserneuerung	05.12.2026, 01:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
122	1113-Abzw Schwartau Waldhalle, W1 - Lübeck-Travemünde Strand	Lübeck IKEA Abzw Lübeck Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
125	1113-Abzw Schwartau Waldhalle, W1 - Lübeck-Travemünde Strand	Lübeck IKEA Abzw Schwart Waldh	Durcharbeitung von Gleisen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
135	1113-Abzw Schwartau Waldhalle, W1 - Lübeck-Travemünde Strand	Lübeck-Kücknitz Lübeck Hbf	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
135	1113-Abzw Schwartau Waldhalle, W1 - Lübeck-Travemünde Strand	Swart Waldh Lübeck-Kücknitz	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
135	1115-Lübeck-Dänischburg, W10 - Lübeck-Dänischburg Gbf	L-Dänischbg Gbf Lübeck Hbf	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
136	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
137	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
138	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
139	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
140	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
141	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
142	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
143	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
144	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bad Oldesloe	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 20:30	29.11.2026, 00:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
145	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
138	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
146	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	Tiefenentwässerung	21.09.2026, 22:30	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
146	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	Tiefenentwässerung	21.09.2026, 22:30	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:30-05:00 durchg.
147	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	Oberbauschweißen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
147	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	Oberbauschweißen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
140	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
137	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
137	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
142	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
148	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	Kabelarbeiten	20.11.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
148	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	Kabelarbeiten	20.11.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
148	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	Kabelarbeiten	20.11.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
145	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Bargteheide	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
149	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Hmb-Rahl Bbf	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
136	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Hmb-Rahl Bbf	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 04:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
150	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Hmb-Rahl Bbf	Durcharbeitung von Gleisen	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
151	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Hmb-Wandsbek Wf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
152	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Hmb-Wandsbek Wf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
153	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Ahrensburg Hmb-Wandsbek Wf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
138	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Ahrensburg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
139	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Ahrensburg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
140	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Ahrensburg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
141	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Ahrensburg	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
142	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Ahrensburg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
143	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Ahrensburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
144	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Ahrensburg	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 20:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
145	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Ahrensburg	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
154	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Bargteheide	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
155	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Bargteheide	Tiefenentwässerung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
148	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Bargteheide	Kabelarbeiten	24.09.2026, 21:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
148	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Bargteheide	Kabelarbeiten	24.09.2026, 21:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
139	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Bargteheide	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
156	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Bargteheide	Schienenauswechslung	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
157	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Bargteheide	Durchlassarbeiten	14.10.2026, 07:00	22.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Langsamfahrstelle je 07:00-17:00 durchg.
141	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Bargteheide	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
143	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Bargteheide	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
158	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Reinfeld (Holst)	Brückenprüfung	30.10.2026, 23:00	31.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
158	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Reinfeld (Holst)	Brückenprüfung	31.10.2026, 03:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
159	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Reinfeld (Holst)	Tiefenentwässerung	03.11.2026, 22:30	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
159	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bad Oldesloe Reinfeld (Holst)	Tiefenentwässerung	03.11.2026, 22:30	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:30-05:00 durchg.
146	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Ahrensburg	Tiefenentwässerung	21.09.2026, 22:30	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
147	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Ahrensburg	Oberbauschweißen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
147	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Ahrensburg	Oberbauschweißen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
139	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Ahrensburg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
148	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Ahrensburg	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
148	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Ahrensburg	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
148	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Ahrensburg	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
141	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Ahrensburg	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
143	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Ahrensburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
144	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Ahrensburg	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 23:30	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
138	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
154	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Bad Oldesloe	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
154	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Bad Oldesloe	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
155	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Bad Oldesloe	Tiefenentwässerung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
155	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Bad Oldesloe	Tiefenentwässerung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
148	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Bad Oldesloe	Kabelarbeiten	24.09.2026, 21:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
157	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Bad Oldesloe	Durchlassarbeiten	14.10.2026, 07:00	22.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Langsamfahrstelle je 07:00-17:00 durchg.
140	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
142	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
144	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Bad Oldesloe	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 20:00	28.11.2026, 20:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
145	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Bad Oldesloe	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
160	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Lübeck Hgbf Abzw	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
101	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Lübeck Hgbf Abzw	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
101	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Lübeck Hgbf Abzw	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
161	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Lübeck Hgbf Abzw	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
103	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Lübeck Hgbf Abzw	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
103	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Lübeck Hgbf Abzw	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
162	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Lübeck Hgbf Abzw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
104	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Lübeck Hgbf Abzw	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
104	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Bargteheide Lübeck Hgbf Abzw	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
163	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
164	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	Schienenauswechslung	05.10.2026, 04:00	05.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
164	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	Schienenauswechslung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
165	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 03:50	07.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
165	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 04:20	07.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
165	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 04:20	07.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
165	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 04:20	07.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
166	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
164	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	Schienenauswechslung	18.10.2026, 09:00	18.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
164	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	Schienenauswechslung	18.10.2026, 12:00	18.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
167	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
168	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
169	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
170	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 23:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
171	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Berliner Tor	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
172	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Berliner Tor	sonstige Arbeiten	20.08.2026, 00:30	04.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:30-04:30 durchg.
163	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Berliner Tor	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
164	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Berliner Tor	Schienenauswechslung	04.10.2026, 04:00	18.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
167	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Berliner Tor	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
173	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Berliner Tor	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 21:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
169	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Berliner Tor	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
173	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Berliner Tor	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 21:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
173	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Berliner Tor	sonstige Arbeiten	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend,	Totalsperrung
174	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Berliner Tor	sonstige Arbeiten	05.12.2026, 17:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
175	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Rahlstedt	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
176	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Rahlstedt	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
177	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Rahlstedt	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
178	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Wandsbek Wf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
179	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg Hbf Hmb-Wandsbek Wf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
180	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg-Wandsbek Ahrensburg	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
181	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg-Wandsbek Ahrensburg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
182	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg-Wandsbek Ahrensburg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
183	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg-Wandsbek Ahrensburg	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
184	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg-Wandsbek Hamburg Hbf	Schienenauswechslung	04.10.2026, 04:00	18.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
185	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg-Wandsbek	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 04:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
185	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg-Wandsbek	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 04:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
186	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg-Wandsbek Hmb-Berliner Tor	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 21:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
186	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hamburg-Wandsbek Hmb-Berliner Tor	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 21:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
187	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Berliner Tor Ahrensburg	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 22:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
187	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Berliner Tor Ahrensburg	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
163	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Berliner Tor Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
166	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Berliner Tor Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
167	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Berliner Tor Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
168	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Berliner Tor Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
169	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Berliner Tor Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
170	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Berliner Tor Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 23:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
185	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Berliner Tor Hmb-Rahlstedt	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 00:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
188	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Rahl Bbf Ahrensburg	Schienenauswechslung	25.09.2026, 22:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
150	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Rahl Bbf Ahrensburg	Durcharbeitung von Gleisen	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
189	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Rahl Bbf Hmb-Rahlstedt	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
190	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Rahlstedt Ahrensburg	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
191	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Rahlstedt Ahrensburg	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	09.07.2027, 23:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
192	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Rahlstedt Hmb-Wandsbek Wf	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 00:30	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:30-04:30 durchg.
191	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Rahlstedt Hmb-Wandsbek Wf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	09.07.2027, 23:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
180	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Ahrensburg	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
151	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Ahrensburg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
187	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Ahrensburg	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
181	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Ahrensburg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
152	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Ahrensburg	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
182	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Ahrensburg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
153	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Ahrensburg	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
183	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Ahrensburg	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
175	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
176	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
178	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
177	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
179	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
193	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Hamburg-Wandsbek	Durcharbeitung von Gleisen	26.10.2026, 22:15	26.10.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
193	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Hamburg-Wandsbek	Durcharbeitung von Gleisen	26.10.2026, 22:15	26.10.2026, 23:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
189	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Hmb-Rahl Bbf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
190	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Hmb-Rahlstedt	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
192	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf Hmb-Rahlstedt	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 00:30	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:30 durchg.
194	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
190	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
191	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Hmb-Wandsbek Wf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
121	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf B Schwart Abzw	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
195	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
196	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	sonstige Arbeiten	02.02.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
197	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	sonstige Arbeiten	17.08.2026, 08:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
198	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	sonstige Arbeiten	24.08.2026, 06:00	18.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
199	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
123	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
200	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Schwellenerneuerung	26.10.2026, 07:00	30.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
199	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X Gri
198	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 06:00	18.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
198	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 06:00	18.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
116	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
116	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
116	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	Gleiserneuerung	05.12.2026, 01:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
201	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	16.04.2027, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
201	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	16.04.2027, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
124	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf Lübeck Hgbf Abzw	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
120	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf Reinfeld (Holst)	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
202	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf Reinfeld (Holst)	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
122	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hbf Reinfeld (Holst)	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
160	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Bargteheide	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
160	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Bargteheide	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
101	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Bargteheide	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
161	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Bargteheide	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
161	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Bargteheide	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
103	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Bargteheide	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
162	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Bargteheide	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
162	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Bargteheide	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
104	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Bargteheide	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
203	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Lübeck Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
202	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Lübeck Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
203	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Lübeck Hgbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
202	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
204	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Reinfeld (Holst)	Durchlassarbeiten	14.09.2026, 07:00	29.09.2026, 17:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
205	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Reinfeld (Holst)	Tiefenentwässerung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
206	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Reinfeld (Holst)	Durcharbeitung von Gleisen	13.11.2026, 23:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
206	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Lübeck Hgbf Abzw Reinfeld (Holst)	Durcharbeitung von Gleisen	13.11.2026, 23:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
158	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Reinfeld (Holst) Bad Oldesloe	Brückenprüfung	30.10.2026, 23:00	31.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
158	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Reinfeld (Holst) Bad Oldesloe	Brückenprüfung	31.10.2026, 01:00	31.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
158	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Reinfeld (Holst) Bad Oldesloe	Brückenprüfung	31.10.2026, 03:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
159	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Reinfeld (Holst) Bad Oldesloe	Tiefenentwässerung	03.11.2026, 22:30	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
203	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Reinfeld (Holst) Lübeck Hgbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
203	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Reinfeld (Holst) Lübeck Hgbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
204	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Reinfeld (Holst) Lübeck Hgbf Abzw	Durchlassarbeiten	14.09.2026, 07:00	29.09.2026, 17:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
205	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Reinfeld (Holst) Lübeck Hgbf Abzw	Tiefenentwässerung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
205	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Reinfeld (Holst) Lübeck Hgbf Abzw	Tiefenentwässerung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
120	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Reinfeld (Holst) Lübeck Hgbf Abzw	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
206	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Reinfeld (Holst) Lübeck Hgbf Abzw	Durcharbeitung von Gleisen	13.11.2026, 23:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
122	1120-Lübeck Hbf - Hamburg Hbf, W453	Reinfeld (Holst) Lübeck Hgbf Abzw	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
207	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Büchen	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 02:00	18.09.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
207	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Büchen	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 02:45	18.09.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
208	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Büchen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
209	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Büchen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
210	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Büchen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
211	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Büchen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
212	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Güster Büchen	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
213	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Lübeck Hgbf Abzw Büchen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 01:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
202	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Lübeck Hgbf Abzw Büchen	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
121	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Lübeck Hgbf Abzw Lübeck Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
203	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Lübeck Hgbf Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
202	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Lübeck Hgbf Abzw	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
202	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Lübeck Hgbf Abzw	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
203	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Pogeez Lübeck Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
203	1121-Abzw Lübeck Hgbf, 90W453 - Büchen, W19	Pogeez Lübeck Hgbf Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
214	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
215	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	Oberleitungsvollinspektion	22.09.2026, 00:35	22.09.2026, 04:20	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
216	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
217	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:30 durchg.
217	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:45 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
217	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:45 durchg.
218	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
219	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
219	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
220	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
217	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
217	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
221	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
222	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 20:45	21.10.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
223	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
224	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
225	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
225	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
225	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
226	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
227	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
228	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 00:35	17.11.2026, 04:20	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
229	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
230	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
231	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
216	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
220	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
223	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
226	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
229	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
231	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
214	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
218	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
221	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
224	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
227	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
230	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
232	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Bad Kleinen Ventschow	Oberbauschweißen	29.09.2026, 23:10	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
220	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
226	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
231	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
216	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
233	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M)	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 05:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
234	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
223	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
235	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
229	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
233	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Blankenbg DB-Gr	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 05:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
234	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Bützow	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
235	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Bützow	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
216	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Ventschow	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
223	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Ventschow	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
229	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Ventschow	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
236	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strassburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Warnow (Meckl)	Schienenauswechslung	07.10.2026, 23:25	08.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
236	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strassburg (Uckerm), 53W08	Blankenberg (M) Warnow (Meckl)	Schienenauswechslung	07.10.2026, 23:25	08.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
237	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strassburg (Uckerm), 53W08	Blankenhof Neubrandenburg	Gleiserneuerung	17.10.2026, 02:00	23.10.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
234	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strassburg (Uckerm), 53W08	Bützow Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
235	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strassburg (Uckerm), 53W08	Bützow Blankenberg (M)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
238	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strassburg (Uckerm), 53W08	Bützow	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:50	26.09.2026, 05:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
238	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strassburg (Uckerm), 53W08	Bützow	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:50	26.09.2026, 05:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
239	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strassburg (Uckerm), 53W08	Bützow Güstrow Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 20:20	04.11.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:20-04:10 durchg.
240	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strassburg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
240	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strassburg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
240	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strassburg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
241	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strassburg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
241	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strassburg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
241	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strassburg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
242	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strassburg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
242	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strassburg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
242	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strاسبurg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
243	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strاسبurg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
243	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strاسبurg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
243	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strاسبurg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
244	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strاسبurg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerburg	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
245	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strاسبurg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerburg	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
246	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strاسبurg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerburg	Durcharbeitung von Weichen	30.10.2026, 20:20	04.11.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 20:20-04:10 durchg.
247	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strاسبurg (Uckerm), 53W08	Bützow Priemerburg	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
240	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strاسبurg (Uckerm), 53W08	Bützow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
241	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strاسبurg (Uckerm), 53W08	Bützow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
242	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strاسبurg (Uckerm), 53W08	Bützow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
243	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strاسبurg (Uckerm), 53W08	Bützow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
248	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strاسبurg (Uckerm), 53W08	Grevesmühlen Bad Kleinen	Gleiserneuerung	18.05.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
248	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strاسبurg (Uckerm), 53W08	Grevesmühlen	Gleiserneuerung	18.05.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
249	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strاسبurg (Uckerm), 53W08	Grevesmühlen Strecknitz	Gleiserneuerung	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
250	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strاسبurg (Uckerm), 53W08	Güstrow	Planbare kleine Instandhaltung	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
251	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Güstrow Priemerburg	Brückenprüfung	19.11.2026, 23:30	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-04:00 durchg.
251	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Güstrow Priemerburg	Brückenprüfung	19.11.2026, 23:30	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:00 durchg.
237	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Kleeth	Gleiserneuerung	31.08.2026, 02:00	17.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
237	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Kleeth Neubrandenburg	Gleiserneuerung	31.08.2026, 02:00	17.10.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
240	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lalendorf Güstrow	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
241	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lalendorf Güstrow	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
242	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lalendorf Güstrow	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
243	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lalendorf Güstrow	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
252	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lalendorf Lalendorf Ost	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 20:30	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:30-04:00 durchg.
253	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lalendorf Lalendorf Ost	Durcharbeitung von Weichen	30.11.2026, 20:30	03.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:30-04:30 durchg.
203	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lübeck Hbf Strecknitz	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
254	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lübeck Hgbf Abzw Grevesmühlen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
255	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lübeck Hgbf Abzw Grevesmühlen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
256	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lübeck Hgbf Abzw Grevesmühlen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
202	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Lübeck Hgbf Abzw Lübeck Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
257	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Malchin Stavenhagen	Schienenauswechslung	22.09.2026, 23:55	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
257	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Malchin Stavenhagen	Schienenauswechslung	23.09.2026, 23:55	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
258	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Malchin Stavenhagen	sonstige Arbeiten	07.12.2026, 23:55	12.12.2026, 05:05	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:55-05:05 durchg.
259	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Neubrandenbg Gbf	Gleiserneuerung	31.08.2026, 02:00	17.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
260	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Neubrandenbg Gbf Oertzenhof	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 22:30	06.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:30 durchg.
259	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Neubrandenburg	Gleiserneuerung	01.09.2026, 00:15	16.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:15-04:20 durchg.
259	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Neubrandenburg	Gleiserneuerung	17.10.2026, 00:15	17.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
261	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Priemerburg Lalendorf	Planbare kleine Instandhaltung	15.10.2026, 01:10	15.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
261	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Priemerburg Lalendorf	Planbare kleine Instandhaltung	15.10.2026, 01:10	15.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
252	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Priemerburg Lalendorf	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 20:30	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 20:30-04:00 durchg.
252	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Priemerburg	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 20:30	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:30-04:00 durchg.
252	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Priemerburg Teterow	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 20:30	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:30-04:00 durchg.
253	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Priemerburg Teterow	Durcharbeitung von Weichen	30.11.2026, 20:30	03.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:30-04:30 durchg.
262	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Sponholz Oertzenhof	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 22:25	04.11.2026, 05:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:25-05:35 durchg.
263	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Strasburg Oertzenhof	Oberbauschweißen	12.11.2026, 22:15	13.11.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
263	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Strasburg Oertzenhof	Oberbauschweißen	13.11.2026, 23:10	14.11.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
264	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Strasburg	Brückenprüfung	17.11.2026, 22:20	18.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:20-05:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
202	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Strecknitz Herrnburg	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
244	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Güstrow	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
245	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Güstrow	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
247	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Güstrow	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
265	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Lalendorf	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 23:50	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Streckensperrung je 23:50-05:00 durchg.
266	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Malchin	Durchlassarbeiten	19.10.2026, 04:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
267	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Malchin	Planbare kleine Instandhaltung	20.10.2026, 07:00	21.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-16:00 durchg.
268	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Malchin	Durchlassarbeiten	30.10.2026, 04:00	06.11.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
269	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Malchin	Planbare kleine Instandhaltung	23.11.2026, 23:40	24.11.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
244	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
244	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
245	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
245	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
247	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
247	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
267	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow	Planbare kleine Instandhaltung	20.10.2026, 07:00	21.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
269	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Teterow	Planbare kleine Instandhaltung	23.11.2026, 23:40	24.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
216	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
232	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bad Kleinen	Oberbauschweißen	29.09.2026, 23:10	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
223	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
229	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
270	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bützow	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
270	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bützow	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
271	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bützow	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
271	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bützow	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
272	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bützow	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
272	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Ventschow Bützow	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
273	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Warnow (Meckl) Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
274	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Warnow (Meckl) Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
275	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Warnow (Meckl) Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
273	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Warnow (Meckl) Güstrow Gbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
274	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Warnow (Meckl) Güstrow Gbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
275	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Warnow (Meckl) Güstrow Gbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
273	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Warnow (Meckl) Pölchow	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
274	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Warnow (Meckl) Pölchow	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
275	1122-Lübeck Hbf, 90W108 - RB-Gr km 32,200 - Bad Kleinen - Bützow - Strasburg (Uckerm), 53W08	Warnow (Meckl) Pölchow	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
195	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
276	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf	sonstige Arbeiten	18.05.2026, 14:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
277	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 08:00	17.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
277	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 08:00	20.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
277	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 09:00	06.11.2026, 17:00	durchgehend, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-17:00
278	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 06:00	14.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
278	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 06:00	14.11.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
201	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	16.04.2027, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
202	1130-Lübeck Hbf, 90W118 - Abzw Lübeck Hgbf, 90W441	Lübeck Hgbf Abzw Lübeck Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
202	1131-Abzw Strecknitz, 62W1 - Lübeck-Schlutup	Lübeck-Schlutup	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
254	1131-Abzw Strecknitz, 62W1 - Lübeck-Schlutup	Strecknitz Brandenbaum	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
255	1131-Abzw Strecknitz, 62W1 - Lübeck-Schlutup	Strecknitz Brandenbaum	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
256	1131-Abzw Strecknitz, 62W1 - Lübeck-Schlutup	Strecknitz Brandenbaum	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
254	1137-Abzw Brandenbaum, W11 - Lübeck Konstinbahnhof	Brandenbaum Lübeck Konstinbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
202	1137-Abzw Brandenbaum, W11 - Lübeck Konstinbahnhof	Brandenbaum Lübeck Konstinbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
255	1137-Abzw Brandenbaum, W11 - Lübeck Konstinbahnhof	Brandenbaum Lübeck Konstinbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
256	1137-Abzw Brandenbaum, W11 - Lübeck Konstinbahnhof	Brandenbaum Lübeck Konstinbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
279	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Adendorf	Oberbauschweißen	30.09.2026, 01:30	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
280	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Adendorf Lauenburg (Elbe)	Oberbauschweißen	29.09.2026, 00:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
207	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Büchen	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 02:45	18.09.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
207	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Büchen Büchen Bbf	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 03:30	18.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
281	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Lauenburg (Elbe) Adendorf	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 01:20	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
282	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Lauenburg (Elbe) Dalldorf	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 23:15	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
283	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Lauenburg (Elbe) Dalldorf	Durcharbeitung von Gleisen	24.10.2026, 23:30	25.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
284	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Lüneburg	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
285	1150-Lüneburg, W98 - Büchen, W16	Lüneburg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
286	1151-Dannenberg Ost - Lüneburg, W210	Dahlenburg Lüneburg	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
287	1151-Dannenberg Ost - Lüneburg, W210	Dahlenburg Lüneburg	Oberbauschweißen	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 00:30	durchgehend	Streckensperrung
288	1151-Dannenberg Ost - Lüneburg, W210	Dannenberg Ost	Kabelarbeiten	07.09.2026, 22:30	12.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Fr	Totalsperrung je 22:30-05:30 durchg.
288	1151-Dannenberg Ost - Lüneburg, W210	Dannenberg Ost	Kabelarbeiten	07.09.2026, 22:30	12.12.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:30-06:30 durchg.
288	1151-Dannenberg Ost - Lüneburg, W210	Dannenberg Ost Lüneburg	Kabelarbeiten	07.09.2026, 22:00	12.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
289	1151-Dannenberg Ost - Lüneburg, W210	Lüneburg Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
290	1151-Dannenberg Ost - Lüneburg, W210	Lüneburg Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
291	1151-Dannenberg Ost - Lüneburg, W210	Lüneburg Winsen (Luhe)	Durcharbeitung von Gleisen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
292	1151-Dannenberg Ost - Lüneburg, W210	Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
293	1151-Dannenberg Ost - Lüneburg, W210	Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
294	1151-Dannenberg Ost - Lüneburg, W210	Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
295	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Stelle Lüneburg Nordk	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
296	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Stelle Lüneburg Nordk	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
297	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Stelle Lüneburg Nordk	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
298	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Stelle	Schienenschleifen Weichen	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
298	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Stelle	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 02:30	06.12.2026, 03:15	durchgehend	Streckensperrung
299	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Stelle Winsen (Luhe)	Bahnsteigarbeiten	15.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:30 durchg.
300	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Stelle Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
301	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Stelle Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
302	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Stelle Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
303	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Winsen (Luhe) Lüneburg Nordk	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 02:00	25.11.2026, 03:15	durchgehend	Streckensperrung
303	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Winsen (Luhe) Lüneburg Nordk	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 03:15	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
304	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
305	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
306	1153-Lüneburg, W210 - Stelle, W5	Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
307	1201-Niebuß, W12 - Niebuß DB-Gr	Niebuß Niebuß DB-Gr	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
308	1201-Niebuß, W12 - Niebuß DB-Gr	Niebuß Niebuß DB-Gr	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
309	1201-Niebuß, W12 - Niebuß DB-Gr	Niebuß Niebuß DB-Gr	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
20	1201-Niebuß, W12 - Niebuß DB-Gr	Niebuß Niebuß DB-Gr	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
310	1204-Husum, Abzw Hörn, W11 - Tönning	Hörn	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
311	1204-Husum, Abzw Hörn, W11 - Tönning	Hörn	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
312	1204-Husum, Abzw Hörn, W11 - Tönning	Hörn	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
310	1204-Husum, Abzw Hörn, W11 - Tönning	Hörn Tönning	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
311	1204-Husum, Abzw Hörn, W11 - Tönning	Hörn Tönning	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
312	1204-Husum, Abzw Hörn, W11 - Tönning	Hörn Tönning	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
20	1204-Husum, Abzw Hörn, W11 - Tönning	Hörn Tönning	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
313	1205-Tönning, W1 - Bad St Peter-Ording	Tönning St Peter-Ording	Oberbauschweißen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
314	1206-Heide (Holst), W12 - Büsum	Heide (Holst) Büsum	Brückenarbeiten	04.11.2026, 00:10	05.11.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:10-04:45 durchg.
315	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Bredstedt Niebuß	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 00:00	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Bredstedt Niebüll	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 23:00	23.11.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
316	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Bredstedt Stedesand	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 00:25	27.10.2026, 04:55	durchgehend	Totalsperrung
317	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Burg (Dithm)	Brückenarbeiten	20.03.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 22:00-05:00 durchg.
318	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke	Brückenarbeiten	03.03.2026, 00:35	30.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 00:35-04:25 durchg.
318	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke	Brückenarbeiten	03.03.2026, 00:35	30.10.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
318	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke	Brückenarbeiten	07.03.2026, 01:35	24.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 01:35-05:30 durchg.
318	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke	Brückenarbeiten	08.03.2026, 00:35	25.10.2026, 06:35	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 00:35-06:35 durchg.
319	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Heide (Holst)	Schienenauswechslung	21.09.2026, 00:01	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
320	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Heide (Holst)	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 00:35	22.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
321	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Heide (Holst)	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 00:35	01.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:35-04:25 durchg.
322	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Heide (Holst)	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 00:35	02.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:35-04:25 durchg.
323	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Heide (Holst)	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 01:35	03.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
98	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Heide (Holst)	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 01:10	07.10.2026, 02:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
324	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Hemmingstedt	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
325	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Hemmingstedt	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
326	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Hemmingstedt	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
327	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Hemmingstedt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
328	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Hemmingstedt	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
329	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Hemmingstedt	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
330	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Hemmingstedt	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
331	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Husum	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb vorübergeh.
310	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Husum	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
311	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Husum	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
332	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Husum	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb vorübergeh.
312	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Eiderbrücke Husum	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
333	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
334	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
335	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
333	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn Glückstadt	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
334	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn Glückstadt	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
335	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn Glückstadt	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
336	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn Itzehoe	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
337	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn Itzehoe	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
338	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn Itzehoe	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
339	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn Itzehoe	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
340	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn Itzehoe	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
341	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn West Glückstadt	Schienenauswechslung	29.09.2026, 00:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:00-05:00 durchg.
341	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn West Glückstadt	Schienenauswechslung	29.09.2026, 00:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:00-05:00 durchg.
342	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Elmshorn West Glückstadt	Oberleitungsvollinspektion	11.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-05:00 durchg.
342	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Elmshorn West	Oberleitungsvollinspektion	11.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
343	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Schienenauswechslung	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
343	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Schienenauswechslung	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
343	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Schienenauswechslung	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
343	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Schienenauswechslung	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
343	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Schienenauswechslung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
344	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Gleiserneuerung mit BR und PSS	21.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
344	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Gleiserneuerung mit BR und PSS	25.10.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
344	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Gleiserneuerung mit BR und PSS	25.10.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
344	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Gleiserneuerung mit BR und PSS	26.10.2026, 01:00	03.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
344	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Gleiserneuerung mit BR und PSS	03.11.2026, 05:00	05.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
344	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Gleiserneuerung mit BR und PSS	03.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
345	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Glückstadt Itzehoe	Durcharbeitung von Gleisen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
346	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hattstedt Bredstedt	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 00:30	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-05:00 durchg.
346	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hattstedt Bredstedt	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 01:25	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:25-05:00 durchg.
347	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hattstedt Husum	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
348	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hattstedt Husum	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
349	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hattstedt Husum	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
350	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) Eiderbrücke	Schienenauswechslung	18.09.2026, 00:35	18.09.2026, 04:25	durchgehend	Totalsperrung
320	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) Eiderbrücke	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 00:35	22.09.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
351	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) Eiderbrücke	Schienenauswechslung	29.09.2026, 00:35	29.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
322	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) Eiderbrücke	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 00:35	02.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:35-04:25 durchg.
323	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) Eiderbrücke	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 01:35	03.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
352	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) Eiderbrücke	Schienenauswechslung	08.10.2026, 00:35	08.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
353	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) Eiderbrücke	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 00:35	30.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
98	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst)	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 01:10	07.10.2026, 02:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
98	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst)	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
325	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) Hemmingstedt	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
327	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) Hemmingstedt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
329	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) Hemmingstedt	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
354	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) St Michaelisdonn	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
354	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) St Michaelisdonn	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
355	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) St Michaelisdonn	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
356	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) St Michaelisdonn	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
356	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) St Michaelisdonn	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
357	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) St Michaelisdonn	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
358	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) St Michaelisdonn	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
358	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) St Michaelisdonn	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
359	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Heide (Holst) St Michaelisdonn	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
324	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
325	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
326	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
327	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
328	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
329	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
330	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
324	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Heide (Holst)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
98	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Heide (Holst)	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 03:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
326	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Heide (Holst)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
328	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Heide (Holst)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
330	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Heide (Holst)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
360	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt	Durcharbeitung von Gleisen	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
360	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt	Durcharbeitung von Gleisen	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
361	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Meldorf	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 00:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:00-05:00 durchg.
361	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hemmingstedt Meldorf	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 00:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 00:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
362	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hochdonn Itzehoe	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
363	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hochdonn Itzehoe	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
364	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hochdonn Itzehoe	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
317	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hochdonn St Michaelisdonn	Brückenarbeiten	20.03.2026, 23:59	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:59-05:00 durchg.
365	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hochdonn St Michaelisdonn	Brückenarbeiten	21.09.2026, 00:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
366	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hochdonn St Michaelisdonn	Brückenarbeiten	13.11.2026, 00:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
363	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Hochdonn Wilster	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
331	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
310	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
311	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
332	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
312	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Eiderbrücke	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
367	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	05.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
13	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum	Bahnsteigarbeiten	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
13	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
13	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum	Bahnsteigarbeiten	23.11.2026, 22:00	06.12.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:50 durchg.
13	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum	Bahnsteigarbeiten	28.11.2026, 00:00	06.12.2026, 23:59	durchgehend, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-23:59
13	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum	Bahnsteigarbeiten	07.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:50 durchg.
13	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum	Bahnsteigarbeiten	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
368	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
368	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 22:00	20.12.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:50 durchg.
307	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Lehnshallig	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
308	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Lehnshallig	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
309	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Lehnshallig	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
347	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Niebüll	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
347	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Niebüll	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
348	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Niebüll	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
348	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Niebüll	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
349	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Niebüll	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
349	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Husum Niebüll	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
336	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe Elmshorn	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
337	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe Elmshorn	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
338	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe Elmshorn	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
339	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe Elmshorn	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
340	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe Elmshorn	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
345	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe Glückstadt	Durcharbeitung von Gleisen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
362	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe Hochdonn	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
363	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe Hochdonn	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
364	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe Hochdonn	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
344	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe	Gleiserneuerung mit BR und PSS	25.10.2026, 07:00	08.11.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
369	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe Wilster	Brückenarbeiten	13.11.2026, 08:00	14.11.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-20:00 durchg.
369	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Itzehoe Wilster	Brückenarbeiten	15.11.2026, 08:00	16.11.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-20:00 durchg.
370	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Keitum	Planbare kleine Instandhaltung	03.12.2026, 00:40	03.12.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
371	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Keitum Westerland(Sylt)	Weichenerneuerung mit PSS	16.11.2026, 21:30	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:30-04:00 durchg.
372	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll	Schienenenerneuerung	07.09.2026, 20:00	26.09.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
373	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 22:30	28.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-04:30 durchg.
373	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 22:30	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-04:30 durchg.
372	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	07.09.2026, 22:30	26.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:30-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
372	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	07.09.2026, 22:30	26.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:30-04:30 durchg.
372	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	08.09.2026, 01:25	26.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:25-04:30 durchg.
374	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
374	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
375	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 00:40	01.10.2026, 01:50	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:40-01:50 durchg.
375	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 01:50	27.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 01:50-04:30 durchg.
375	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	28.09.2026, 01:50	01.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 01:50-03:30 durchg.
376	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	18.10.2026, 01:50	18.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:50-04:30 durchg.
376	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	18.10.2026, 02:00	22.10.2026, 03:10	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 02:00-03:10 durchg.
376	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	19.10.2026, 01:50	22.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo + Mi + Do	Totalsperrung je 01:50-03:30 durchg.
377	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
377	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
376	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	20.10.2026, 01:00	20.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:00-03:30 durchg.
378	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	22.10.2026, 22:30	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:30-04:30 durchg.
378	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	22.10.2026, 22:30	12.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-04:30 durchg.
378	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	23.10.2026, 01:25	12.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:25-04:30 durchg.
373	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	12.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:30-04:30 durchg.
378	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	Schienenenerneuerung	31.10.2026, 22:30	12.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:30-04:30 durchg.
379	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
379	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Morsum (Sylt)	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Niebüll	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 22:30	28.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-04:30 durchg.
374	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Westerland(Sylt)	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
377	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Westerland(Sylt)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
379	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Klanxbüll Westerland(Sylt)	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
380	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Lindholm	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 00:10	01.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
380	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Lindholm	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 00:10	01.10.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Lindholm Niebüll	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 03:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
360	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Meldorf Heide (Holst)	Durcharbeitung von Gleisen	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
361	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Meldorf Hemmingstedt	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 00:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-05:00 durchg.
381	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Meldorf St Michaelisdonn	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
360	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Meldorf St Michaelisdonn	Durcharbeitung von Gleisen	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
382	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Meldorf Wilster	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
383	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Meldorf Wilster	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
384	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Meldorf Wilster	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
384	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Meldorf Wilster	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
385	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Meldorf Wilster	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
372	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Morsum (Sylt) Klanxbüll	Schienenerneuerung	07.09.2026, 22:30	26.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
386	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Morsum (Sylt) Klanxbüll	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
386	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Morsum (Sylt) Klanxbüll	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
378	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Morsum (Sylt) Klanxbüll	Schienenerneuerung	22.10.2026, 22:30	12.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
373	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Morsum (Sylt) Klanxbüll	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	12.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
387	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Morsum (Sylt) Klanxbüll	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
387	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Morsum (Sylt) Klanxbüll	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
388	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Morsum (Sylt) Klanxbüll	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
388	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Morsum (Sylt) Klanxbüll	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
347	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll Bredstedt	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
380	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll Bredstedt	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 00:10	01.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
348	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll Bredstedt	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
349	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll Bredstedt	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll Bredstedt	sonstige Arbeiten	04.12.2026, 23:00	07.12.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll Klanxbüll	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 22:30	12.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-04:30 durchg.
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll Lindholm	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 03:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
386	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll Morsum (Sylt)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
387	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll Morsum (Sylt)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
388	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll Morsum (Sylt)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
389	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll	Schienenauswechslung	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Niebüll	sonstige Arbeiten	04.12.2026, 23:00	07.12.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
354	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Heide (Holst)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
355	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Heide (Holst)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
355	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Heide (Holst)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
356	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Heide (Holst)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
357	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Heide (Holst)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
357	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Heide (Holst)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
358	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Heide (Holst)	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
359	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Heide (Holst)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
359	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Heide (Holst)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
317	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Hochdonn	Brückenarbeiten	20.03.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
360	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Meldorf	Durcharbeitung von Gleisen	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
360	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Meldorf	Durcharbeitung von Gleisen	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
390	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Wilster	Gleiserneuerung mit BR und PSS	13.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
390	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Wilster	Gleiserneuerung mit BR und PSS	18.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
390	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Wilster	Gleiserneuerung mit BR und PSS	30.09.2026, 05:00	02.10.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
390	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Wilster	Gleiserneuerung mit BR und PSS	30.09.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
391	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	St Michaelisdonn Wilster	Gleiserneuerung mit BR und PSS	30.11.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Stedesand Lindholm	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 03:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Stedesand Lindholm	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 03:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Stedesand	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 03:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Stedesand	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 03:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
20	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt) Eiderbrücke	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
392	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
393	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 01:30	23.09.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
393	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
393	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
393	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
394	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
395	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	Weichenerneuerung mit PSS	09.11.2026, 07:00	16.11.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
371	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	Weichenerneuerung mit PSS	09.11.2026, 07:00	20.11.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
371	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	Weichenerneuerung mit PSS	13.11.2026, 07:00	20.11.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
395	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	Weichenerneuerung mit PSS	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
371	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	Weichenerneuerung mit PSS	16.11.2026, 06:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
371	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	Weichenerneuerung mit PSS	16.11.2026, 06:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
396	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Westerland(Sylt)	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
362	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster Hochdonn	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
364	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster Hochdonn	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
369	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster Itzehoe	Brückenarbeiten	13.11.2026, 08:00	14.11.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-20:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
369	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster Itzehoe	Brückenarbeiten	15.11.2026, 08:00	16.11.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-20:00 durchg.
382	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster Meldorf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
382	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster Meldorf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
383	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster Meldorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
383	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster Meldorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
384	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster Meldorf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
385	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster Meldorf	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
385	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster Meldorf	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
397	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster St Michaelisdonn	Gleiserneuerung mit BR und PSS	15.09.2026, 00:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
390	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster St Michaelisdonn	Gleiserneuerung mit BR und PSS	18.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
390	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster St Michaelisdonn	Gleiserneuerung mit BR und PSS	19.09.2026, 00:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
397	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster St Michaelisdonn	Gleiserneuerung mit BR und PSS	01.10.2026, 00:00	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
398	1210-Elmshorn, W104 - Westerland (Sylt)	Wilster	Gleiserneuerung mit BR und PSS	18.09.2026, 21:00	30.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-07:00 durchg.
362	1214-Wilster, 65W206 - Brunsbüttel	Wilster Brunsbüttel	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
399	1214-Wilster, 65W206 - Brunsbüttel	Wilster Brunsbüttel	Durcharbeitung von Gleisen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
400	1214-Wilster, 65W206 - Brunsbüttel	Wilster Brunsbüttel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.11.2026, 20:30	07.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
401	1214-Wilster, 65W206 - Brunsbüttel	Wilster Brunsbüttel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.11.2026, 20:30	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
402	1214-Wilster, 65W206 - Brunsbüttel	Wilster Brunsbüttel	Durcharbeitung von Gleisen	08.11.2026, 20:30	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
364	1214-Wilster, 65W206 - Brunsbüttel	Wilster Brunsbüttel	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
362	1214-Wilster, 65W206 - Brunsbüttel	Wilster	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
364	1214-Wilster, 65W206 - Brunsbüttel	Wilster	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
398	1215-St Michaelisdonn, W11 - Brunsbüttel Nord	St Michaelisdonn Condea	Gleiserneuerung mit BR und PSS	20.09.2026, 21:00	30.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-07:00 durchg.
382	1215-St Michaelisdonn, W11 - Brunsbüttel Nord	St Michaelisdonn Condea	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
382	1215-St Michaelisdonn, W11 - Brunsbüttel Nord	St Michaelisdonn Condea	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
383	1215-St Michaelisdonn, W11 - Brunsbüttel Nord	St Michaelisdonn Condea	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
383	1215-St Michaelisdonn, W11 - Brunsbüttel Nord	St Michaelisdonn Condea	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
385	1215-St Michaelisdonn, W11 - Brunsbüttel Nord	St Michaelisdonn Condea	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
385	1215-St Michaelisdonn, W11 - Brunsbüttel Nord	St Michaelisdonn Condea	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
366	1215-St Michaelisdonn, W11 - Brunsbüttel Nord	St Michaelisdonn	Brückenarbeiten	13.11.2026, 00:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
384	1215-St Michaelisdonn, W11 - Brunsbüttel Nord	St Michaelisdonn	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
403	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Kiel Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
403	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Kiel Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
54	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Kiel Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
54	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Kiel Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
404	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Kiel Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
404	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Kiel Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
405	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Kiel Hbf	Schleifen von Schienen	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
405	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Meimersdorf	Schleifen von Schienen	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
111	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Neumünster	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
406	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Neumünster	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
406	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Neumünster	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
112	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Neumünster	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
407	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Neumünster	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
407	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Neumünster	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
113	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Neumünster	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
408	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Neumünster	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
408	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Bordesholm Neumünster	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
409	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Elmshorn Nord	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
410	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Elmshorn Nord	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
411	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Elmshorn Nord	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
412	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
412	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
413	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
414	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
414	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
415	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
416	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
416	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
417	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Brokstedt Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
418	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Dauenhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.11.2026, 00:01	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
419	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Dauenhof Neumünster	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
420	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Dauenhof Neumünster	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
421	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Dauenhof Neumünster	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
333	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Dauenhof Tornesch	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
334	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Dauenhof Tornesch	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
335	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Dauenhof Tornesch	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
422	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Dauenhof Wrist	Durchlassarbeiten	12.09.2026, 05:00	10.10.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
344	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn	Gleiserneuerung mit BR und PSS	25.10.2026, 07:00	03.11.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
336	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Elmshorn Nord	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
338	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Elmshorn Nord	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
339	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Elmshorn Nord	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
423	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
424	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	Brückenprüfung	30.09.2026, 00:10	30.09.2026, 02:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
424	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	Brückenprüfung	30.09.2026, 00:10	30.09.2026, 02:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
425	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
425	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
426	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
427	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
427	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
428	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
429	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
429	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Pinneberg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
409	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Nord Brokstedt	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
409	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Nord Brokstedt	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
410	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Nord Brokstedt	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
410	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Nord Brokstedt	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
411	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Nord Brokstedt	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
411	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Elmshorn Nord Brokstedt	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
430	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hamburg-Altona	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
431	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hamburg-Altona	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 22:00	02.10.2026, 05:55	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:55 durchg.
432	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
433	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
434	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hamburg-Altona	Schienenauswechslung	13.10.2026, 10:40	13.10.2026, 13:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
434	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hamburg-Altona	Schienenauswechslung	13.10.2026, 10:40	13.10.2026, 13:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
435	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hamburg-Altona	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.10.2026, 23:20	14.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
435	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hamburg-Altona	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.10.2026, 23:20	14.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
436	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
437	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
438	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
439	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
440	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hamburg-Altona Hmb-Altona (neu)	Durcharbeitung von Gleisen	06.11.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
441	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-Altona (neu)	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 00:00	07.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
442	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-Eidelst Eo	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
443	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-Eidelst Eo	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
444	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-Eidelst Eo	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
445	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Stellingen Hmb-A/Kl.-Gart.	Schienenschleifen Weichen	20.10.2026, 22:55	21.10.2026, 00:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
445	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Stellingen Hmb-A/Kl.-Gart.	Schienenschleifen Weichen	21.10.2026, 00:25	21.10.2026, 01:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
446	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Stellingen Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
447	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Stellingen Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
448	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Stellingen Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
449	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Stellingen Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
450	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Stellingen Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
451	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Stellingen Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
452	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-A/Stellingen Hmb-Eidelst Eo	Schleifen von Schienen	13.12.2026, 23:00	14.12.2026, 03:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
453	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Altona (neu)	sonstige Arbeiten	12.08.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
454	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
442	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
455	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
443	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
456	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
444	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
441	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hmb-A/Kl.-Gart.	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
441	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hmb-A/Kl.-Gart.	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 04:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
441	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hmb-A/Stellingen	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 04:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
445	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hmb-A/Stellingen	Schienenschleifen Weichen	21.10.2026, 01:40	21.10.2026, 03:55	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
457	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hmb-Altona (neu)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
458	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hmb-Altona (neu)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
459	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hmb-Altona (neu)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
445	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Hmb-Eidelst Ef	Schienenschleifen Weichen	21.10.2026, 01:40	21.10.2026, 03:55	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
454	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
460	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	Schienenauswechslung	25.09.2026, 01:10	25.09.2026, 04:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
457	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
446	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
447	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
461	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
461	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	12.10.2026, 01:30	12.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
461	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	12.10.2026, 04:00	12.10.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
462	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 00:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
462	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 00:15	18.10.2026, 04:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
462	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 04:15	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
463	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	Schienenschleifen Weichen	20.10.2026, 02:05	20.10.2026, 03:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
445	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	Schienenschleifen Weichen	21.10.2026, 01:40	21.10.2026, 03:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
455	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
458	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
448	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
449	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
456	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
459	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
450	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
451	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Hmb-Eidelst En Pinneberg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
42	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Bordesholm	Stützmauerarbeiten	04.09.2026, 22:00	11.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:45 durchg.
403	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Bordesholm	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
54	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Bordesholm	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
43	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Bordesholm	Weichenerneuerung mit PSS	06.11.2026, 23:00	08.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
404	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Bordesholm	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
42	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf	Stützmauerarbeiten	18.05.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
464	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
42	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf	Stützmauerarbeiten	04.09.2026, 22:00	11.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:45 durchg.
36	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
465	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
45	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
42	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf	Stützmauerarbeiten	06.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
43	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	07.11.2026, 01:00	08.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:00-05:00 durchg.
42	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf	Stützmauerarbeiten	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
37	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
46	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
466	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Meimersdorf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
466	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Meimersdorf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
467	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
467	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
468	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
468	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
469	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
469	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Kiel Hbf Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
466	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Meimersdorf Kiel Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
470	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Meimersdorf Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
471	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Meimersdorf Neumünster Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
110	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Bordesholm	Weichenauswechslung	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
110	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Bordesholm	Weichenauswechslung	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
111	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Bordesholm	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
111	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Bordesholm	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
406	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Bordesholm	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
112	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Bordesholm	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
112	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Bordesholm	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
407	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Bordesholm	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
113	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Bordesholm	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
113	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Bordesholm	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
408	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Bordesholm	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
419	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Dauenhof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
419	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Dauenhof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
420	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Dauenhof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
420	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Dauenhof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
421	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Dauenhof	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
421	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Dauenhof	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
110	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	Weichenauswechslung	14.09.2026, 07:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
110	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	Weichenauswechslung	21.09.2026, 07:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
110	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	Weichenauswechslung	21.09.2026, 07:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
110	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	Weichenauswechslung	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
110	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	Weichenauswechslung	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
110	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	Weichenauswechslung	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
110	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	Weichenauswechslung	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
111	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
112	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
113	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
71	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Neumünster Gbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
69	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Neumünster Gbf	Gleiserneuerung mit BR und PSS	05.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
71	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Nortorf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
73	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Nortorf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
472	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Wrist	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
473	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Wrist	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
412	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Brokstedt	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
413	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Brokstedt	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
413	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Brokstedt	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
414	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Brokstedt	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
415	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Brokstedt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
415	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Brokstedt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
416	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Brokstedt	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
417	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Brokstedt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
417	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Brokstedt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
467	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Kiel Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
468	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Kiel Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
469	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Kiel Hbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
470	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Meimersdorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
470	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Meimersdorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
471	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Meimersdorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
471	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Meimersdorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
71	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Neumünster	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
73	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Neumünster	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
73	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf Neumünster	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
110	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf	Weichenauswechslung	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
110	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf	Weichenauswechslung	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
110	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Neumünster Gbf	Weichenauswechslung	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
423	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
423	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
424	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	Brückenprüfung	30.09.2026, 02:30	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
424	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	Brückenprüfung	30.09.2026, 02:30	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
425	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
426	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
426	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
427	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
428	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
428	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
474	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 23:30	17.11.2026, 03:30	durchgehend,	Totalsperrung
429	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Elmshorn	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
454	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
460	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	Schienenauswechslung	25.09.2026, 01:10	25.09.2026, 04:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
457	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
446	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
447	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
461	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
461	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	Durcharbeitung von Weichen	12.10.2026, 01:30	12.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
461	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	Durcharbeitung von Weichen	12.10.2026, 03:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
462	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 00:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
462	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 00:15	18.10.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
445	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	Schienenschleifen Weichen	21.10.2026, 01:40	21.10.2026, 03:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
455	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
458	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
448	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
449	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
456	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
459	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
450	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
451	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Hmb-Eidelst En	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
460	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg	Schienenauswechslung	25.09.2026, 01:10	25.09.2026, 04:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
475	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Tornesch	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 00:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
475	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Tornesch	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 00:15	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
475	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Tornesch	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
475	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Tornesch	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
475	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Tornesch	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
475	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Tornesch	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 00:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
475	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Tornesch	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 05:00	08.10.2026, 05:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
476	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Tornesch	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
463	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Pinneberg Tornesch	Schienenschleifen Weichen	20.10.2026, 02:05	20.10.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
333	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Dauenhof	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
333	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Dauenhof	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
333	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Dauenhof	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
334	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Dauenhof	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
334	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Dauenhof	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
334	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Dauenhof	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
335	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Dauenhof	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
335	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Dauenhof	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
335	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Dauenhof	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
475	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 00:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
475	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 00:15	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
475	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 03:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
475	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
475	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
475	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 03:45	07.10.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
475	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 04:45	07.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
475	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
475	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 00:00	08.10.2026, 05:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
475	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 04:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
476	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
476	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Pinneberg	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 03:15	19.10.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
477	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Wrist	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
478	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Wrist	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
479	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Tornesch Wrist	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
422	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Dauenhof	Durchlassarbeiten	26.08.2026, 06:00	20.10.2026, 22:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
472	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Neumünster	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
472	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Neumünster	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
473	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Neumünster	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
473	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Neumünster	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
477	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Tornesch	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
477	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Tornesch	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
478	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Tornesch	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
478	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Tornesch	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
479	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Tornesch	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
479	1220-Hamburg-Altona - Kiel Hbf	Wrist Tornesch	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
453	1230-Bft Ottensen, W304 - Hmb-Altona (Neu), 45W329	Hmb-Altona (neu)	sonstige Arbeiten	12.08.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
431	1230-Bft Ottensen, W304 - Hmb-Altona (Neu), 45W329	Hmb-Ottensen S-B Hmb-Altona (neu)	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 01:00	02.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
453	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Altona (neu) Hmb-Langenfd Bbf	sonstige Arbeiten	12.08.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
480	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Altona (neu) Hmb-Langenfd Bbf	Oberleitungsarbeiten	10.12.2026, 01:10	10.12.2026, 03:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
481	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Langenfd Bbf	sonstige Arbeiten	15.12.2025, 07:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
482	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Langenfd Bbf	sonstige Arbeiten	30.06.2026, 16:01	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
483	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Langenfd Bbf	Weichenerneuerung	05.10.2026, 07:00	10.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
484	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Langenfd Bbf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 08:00	15.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
485	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Langenfd Bbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 00:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
485	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Langenfd Bbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 00:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
486	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Langenfd Bbf	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 21:30	02.11.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
486	1231-Hamburg-Altona (Neu), 45BW903 - Hamburg-Altona Stellingen, 45W381	Hmb-Langenfd Bbf	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 21:30	02.11.2026, 23:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
441	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-A/Stellingen	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 00:00	07.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
441	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-A/Stellingen	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 04:00	07.10.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
445	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-A/Stellingen	Schienenschleifen Weichen	21.10.2026, 00:25	21.10.2026, 01:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
441	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-Altona (neu)	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 00:00	07.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
441	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-Altona (neu)	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 02:00	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
441	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-Eidelst Ef	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
447	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-Eidelst Ef	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
449	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-Eidelst Ef	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
451	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Kl.-Gart. Hmb-Eidelst Ef	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
445	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Stellingen Hmb-A/Kl.-Gart.	Schienenschleifen Weichen	20.10.2026, 22:55	21.10.2026, 00:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
445	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Stellingen Hmb-A/Kl.-Gart.	Schienenschleifen Weichen	21.10.2026, 00:25	21.10.2026, 01:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
446	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Stellingen Hmb-Eidelst Ef	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
448	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Stellingen Hmb-Eidelst Ef	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
450	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-A/Stellingen Hmb-Eidelst Ef	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
441	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Altona (neu) Hmb-A/Kl.-Gart.	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 00:00	07.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
487	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Altona (neu) Hmb-A/Stellingen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
432	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Altona (neu) Rainweg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
433	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Altona (neu) Rainweg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
436	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Altona (neu) Rainweg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
437	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Altona (neu) Rainweg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
488	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Altona (neu) Rainweg	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
438	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Altona (neu) Rainweg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
439	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Altona (neu) Rainweg	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
454	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-A/Kl.-Gart.	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
441	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-A/Kl.-Gart.	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
489	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-A/Kl.-Gart.	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 00:15	20.10.2026, 04:15	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
455	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-A/Kl.-Gart.	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
456	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-A/Kl.-Gart.	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
441	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-A/Stellingen	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 04:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
490	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-A/Stellingen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 23:00-05:00 durchg.
490	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-A/Stellingen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
490	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-A/Stellingen	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 23:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 23:00-05:00 durchg.
490	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-A/Stellingen	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 23:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
491	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
492	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef	Schienenauswechslung	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
493	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.10.2026, 08:00	22.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-15:00 durchg.
494	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-Eidelst Eo	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 22:00	03.10.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:55 durchg.
494	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-Eidelst Eo	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Do - Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:55 durchg.
489	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-Eidelst Eo	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 00:15	20.10.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
490	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Hmb-Eidelst Eo	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:55	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:55 durchg.
442	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Rainweg	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
443	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Rainweg	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
444	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Ef Rainweg	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
441	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst En Hmb-A/Kl.-Gart.	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 01:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
445	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst En Hmb-Eidelst Ef	Schienenschleifen Weichen	21.10.2026, 01:40	21.10.2026, 03:55	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
445	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst En Hmb-Eidelst Eo	Schienenschleifen Weichen	21.10.2026, 01:40	21.10.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
490	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Eo Hmb-Eidelst Ef	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:55	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:55 durchg.
445	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Hmb-Eidelst Eo Hmb-Eidelst En	Schienenschleifen Weichen	21.10.2026, 01:40	21.10.2026, 03:55	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
432	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Rainweg Hmb-Altona (neu)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
433	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Rainweg Hmb-Altona (neu)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
436	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Rainweg Hmb-Altona (neu)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
437	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Rainweg Hmb-Altona (neu)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
488	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Rainweg Hmb-Altona (neu)	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
438	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Rainweg Hmb-Altona (neu)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
439	1232-Abzw Hamburg Rainweg, W174 - Hamburg-Eidelstedt, W341	Rainweg Hmb-Altona (neu)	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
185	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hamburg-Barmbek Hmb-Roth Ro	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:00	06.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
495	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hamburg-Lokstedt Hamburg-Barmbek	sonstige Arbeiten	12.12.2026, 18:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
496	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Eidelst Ef Hamburg-Barmbek	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 10:10	01.10.2026, 11:20	durchgehend	Streckensperrung
496	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Eidelst Ef Hamburg-Barmbek	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 12:30	01.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
496	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Eidelst Ef Hamburg-Barmbek	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 16:00	01.10.2026, 16:55	durchgehend	Streckensperrung
497	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Eidelst Ef Hamburg-Barmbek	Brückenarbeiten	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 23:00	durchgehend	Streckensperrung
498	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Eidelst Ef Hamburg-Barmbek	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 23:00	durchgehend	Streckensperrung
497	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Eidelst Ef Hamburg-Barmbek	Brückenarbeiten	16.10.2026, 22:00	20.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
498	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Eidelst Ef Hamburg-Barmbek	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	20.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
489	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Eidelst Ef Hamburg-Lokstedt	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 00:15	20.10.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
499	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Eidelst Ef Horn	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
500	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Eidelst Ef Horn	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
501	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Eidelst Ef Horn	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
502	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Eidelst Ef Horn	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
503	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Hamburg-Wandsbek	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
504	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Hamburg-Wandsbek	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
505	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Hamburg-Wandsbek	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
506	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Gleiserneuerung	13.09.2026, 22:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
506	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Gleiserneuerung	14.09.2026, 22:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
507	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	18.09.2026, 08:00	19.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
507	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	18.09.2026, 08:00	19.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-16:00 durchg.
507	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	18.09.2026, 08:00	19.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
507	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
507	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-16:00 durchg.
507	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
506	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Gleiserneuerung	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
506	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Gleiserneuerung	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
506	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro	Gleiserneuerung	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
499	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
508	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 01:00	25.09.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
508	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 01:00	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
508	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 02:15	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
503	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
509	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
185	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 00:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
500	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
510	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
510	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 02:30	19.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
511	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
504	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
512	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
501	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
505	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
513	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
502	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Hmb-Roth Ro Horn	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
499	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Horn Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
503	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Horn Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
500	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Horn Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
510	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Horn Hmb-Roth Ro	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
511	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Horn Hmb-Roth Ro	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
504	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Horn Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
514	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Horn Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
501	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Horn Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
505	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Horn Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
515	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Horn Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
502	1234-Hamburg-Eidelstedt, W14 - Hmb-Rothenburgsort, W182	Horn Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
516	1240-S-Bahn Hamburg Hbf W55 - Hamburg-Altona, W751	Sternschanze SB Altona (S-Bahn)	Brückenarbeiten	30.09.2026, 21:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
516	1240-S-Bahn Hamburg Hbf W55 - Hamburg-Altona, W751	Sternschanze SB Altona (S-Bahn)	Brückenarbeiten	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
517	1240-S-Bahn Hamburg Hbf W55 - Hamburg-Altona, W751	Sternschanze SB Altona (S-Bahn)	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 01:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
518	1241-S-Bahn Hamburg Hbf W57 - Hamburg-Poppenbüttel	Berliner Tor L	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 21:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
518	1241-S-Bahn Hamburg Hbf W57 - Hamburg-Poppenbüttel	Berliner Tor L	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 21:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
518	1241-S-Bahn Hamburg Hbf W57 - Hamburg-Poppenbüttel	Berliner Tor L	sonstige Arbeiten	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
519	1241-S-Bahn Hamburg Hbf W57 - Hamburg-Poppenbüttel	Berliner Tor L Hasselbr S-Bahn	sonstige Arbeiten	20.08.2026, 00:55	04.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:55-03:50 durchg.
519	1241-S-Bahn Hamburg Hbf W57 - Hamburg-Poppenbüttel	Berliner Tor L Hasselbr S-Bahn	sonstige Arbeiten	20.08.2026, 00:55	04.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:55-04:15 durchg.
520	1241-S-Bahn Hamburg Hbf W57 - Hamburg-Poppenbüttel	Berliner Tor L Hasselbr S-Bahn	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 01:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
521	1241-S-Bahn Hamburg Hbf W57 - Hamburg-Poppenbüttel	Ohlsdorf(S-Bahn) Barmbek (S-Bahn)	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 01:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend, Sa - Mo	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:00
521	1241-S-Bahn Hamburg Hbf W57 - Hamburg-Poppenbüttel	Ohlsdorf(S-Bahn) Barmbek (S-Bahn)	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
521	1241-S-Bahn Hamburg Hbf W57 - Hamburg-Poppenbüttel	Wandsb Chaussee Barmbek (S-Bahn)	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 01:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend, Sa - Mo	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:00
521	1241-S-Bahn Hamburg Hbf W57 - Hamburg-Poppenbüttel	Wandsb Chaussee Ohlsdorf(S-Bahn)	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 01:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Sa - Mo	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:00
187	1242-Hamburg-Wandsbek, 40W31 - Bft Hamburg-Horn Abzw, 67W204	Hamburg-Wandsbek	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 22:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
187	1242-Hamburg-Wandsbek, 40W31 - Bft Hamburg-Horn Abzw, 67W204	Hmb-Wandsbek Wf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
187	1242-Hamburg-Wandsbek, 40W31 - Bft Hamburg-Horn Abzw, 67W204	Hmb-Wandsbek Wf	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
499	1242-Hamburg-Wandsbek, 40W31 - Bft Hamburg-Horn Abzw, 67W204	Horn Hamburg-Wandsbek	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
503	1242-Hamburg-Wandsbek, 40W31 - Bft Hamburg-Horn Abzw, 67W204	Horn Hamburg-Wandsbek	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
185	1242-Hamburg-Wandsbek, 40W31 - Bft Hamburg-Horn Abzw, 67W204	Horn Hamburg-Wandsbek	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 00:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
500	1242-Hamburg-Wandsbek, 40W31 - Bft Hamburg-Horn Abzw, 67W204	Horn Hamburg-Wandsbek	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
504	1242-Hamburg-Wandsbek, 40W31 - Bft Hamburg-Horn Abzw, 67W204	Horn Hamburg-Wandsbek	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
501	1242-Hamburg-Wandsbek, 40W31 - Bft Hamburg-Horn Abzw, 67W204	Horn Hamburg-Wandsbek	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
505	1242-Hamburg-Wandsbek, 40W31 - Bft Hamburg-Horn Abzw, 67W204	Horn Hamburg-Wandsbek	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
502	1242-Hamburg-Wandsbek, 40W31 - Bft Hamburg-Horn Abzw, 67W204	Horn Hamburg-Wandsbek	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
522	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Berliner Tor B Billw-Moorfl	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 01:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
522	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Berliner Tor B Billw-Moorfl	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 01:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
523	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Berliner Tor B Hmb-Bergedorf S	Weichenerneuerung	17.10.2026, 01:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
524	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 01:00	16.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
524	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 04:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
523	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S	Weichenerneuerung	17.10.2026, 01:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
523	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S	Weichenerneuerung	02.11.2026, 04:00	05.11.2026, 16:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
523	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S	Weichenerneuerung	02.11.2026, 04:00	05.11.2026, 16:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
525	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 21:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
525	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 21:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
525	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S	sonstige Arbeiten	30.11.2026, 04:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
525	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S	sonstige Arbeiten	30.11.2026, 04:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
526	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S Wohltorf	Brückenarbeiten	15.09.2026, 00:00	18.09.2026, 00:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
526	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S Wohltorf	Brückenarbeiten	02.11.2026, 00:00	30.11.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
526	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Hmb-Bergedorf S Wohltorf	Brückenarbeiten	30.11.2026, 00:00	03.12.2026, 00:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
523	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Nettelburg Hmb-Bergedorf S	Weichenerneuerung	02.11.2026, 04:00	05.11.2026, 16:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
523	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Nettelburg Hmb-Bergedorf S	Weichenerneuerung	02.11.2026, 04:00	05.11.2026, 16:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
523	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Wohltorf Hmb-Bergedorf S	Weichenerneuerung	17.10.2026, 01:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
525	1244-S-Bahn Hamburg Hbf, W58 - Aumühle	Wohltorf Hmb-Bergedorf S	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 21:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
527	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
527	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
528	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
528	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
529	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 10:00	02.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
529	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 10:00	02.10.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
530	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	05.10.2026, 10:00	14.10.2026, 08:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
165	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 02:05	07.10.2026, 02:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
165	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 02:35	07.10.2026, 03:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
165	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 02:35	07.10.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
531	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
530	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 20:00	13.10.2026, 22:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
530	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 20:00	13.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
166	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
532	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
532	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
533	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
533	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
534	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
168	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
535	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
535	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
536	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 23:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
536	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 23:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
537	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
170	1245-Hmb-Rothenburgsort, W190 - Lippeltstraße - Hamburg Hbf, W406	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 23:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
538	1248-Hamburg Süd, W4 - Abzw Hamburg-Veddel, 43W02	Hamburg Süd Veddel	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
539	1248-Hamburg Süd, W4 - Abzw Hamburg-Veddel, 43W02	Hamburg Süd Veddel	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
540	1248-Hamburg Süd, W4 - Abzw Hamburg-Veddel, 43W02	Veddel	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
541	1248-Hamburg Süd, W4 - Abzw Hamburg-Veddel, 43W02	Veddel	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
542	1248-Hamburg Süd, W4 - Abzw Hamburg-Veddel, 43W02	Veddel	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
543	1248-Hamburg Süd, W4 - Abzw Hamburg-Veddel, 43W02	Veddel	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
544	1248-Hamburg Süd, W4 - Abzw Hamburg-Veddel, 43W02	Veddel	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
545	1248-Hamburg Süd, W4 - Abzw Hamburg-Veddel, 43W02	Veddel	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
546	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
547	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
547	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
548	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	Brückenarbeiten	05.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
549	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
550	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 23:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
551	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	Schleifen von Schienen	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
551	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	Schleifen von Schienen	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
552	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
552	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
550	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 23:00	09.11.2026, 01:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-01:30 durchg.
553	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
554	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
554	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
541	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Oberhafen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
543	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Oberhafen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
545	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Ericus Oberhafen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
555	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Ericus	Weichenerneuerung	25.10.2026, 23:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
550	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Ericus	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
555	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Ericus	Weichenerneuerung	31.10.2026, 23:00	09.11.2026, 01:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-01:30 durchg.
550	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Ericus	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
527	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
556	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
528	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
528	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
557	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
548	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	Brückenarbeiten	05.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
165	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 01:05	07.10.2026, 01:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
165	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 01:35	07.10.2026, 02:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
165	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 02:05	07.10.2026, 02:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
531	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
531	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
166	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
532	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
558	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 23:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
559	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
533	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
533	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
555	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	25.10.2026, 23:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
555	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	31.10.2026, 05:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
560	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 01:30	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
534	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
534	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
559	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 02:00	10.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
555	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	11.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
168	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
535	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
536	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 23:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
536	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 23:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
561	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
537	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
537	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
170	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 23:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
540	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Oberhafen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
556	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Oberhafen	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
546	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Oberhafen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
542	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Oberhafen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
558	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Oberhafen	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 23:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
549	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Oberhafen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
555	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Oberhafen	Weichenerneuerung	31.10.2026, 05:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
555	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Oberhafen	Weichenerneuerung	11.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
544	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Oberhafen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
553	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Oberhafen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
551	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Veddel	Schleifen von Schienen	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
555	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Veddel	Weichenerneuerung	31.10.2026, 05:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
555	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Veddel	Weichenerneuerung	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
555	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Hamburg Hbf Veddel	Weichenerneuerung	11.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
562	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Oberhafen Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
563	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Oberhafen Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
564	1250-Abzw Hamburg Oberhafen, W4330 - Hamburg Hbf, W442	Oberhafen Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
565	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 18:00	16.10.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
565	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 18:00	16.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
565	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
565	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
566	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 16:00	31.10.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
566	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 16:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
566	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 16:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
566	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 16:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
566	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 16:00	07.12.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
566	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 16:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
566	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 16:00	07.12.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
566	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 16:00	07.12.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
566	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 16:00	07.12.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
566	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	04.12.2026, 16:00	07.12.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
566	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See Hmb Unterelbe	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 16:00	30.10.2026, 19:00	durchgehend	Streckensperrung
566	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb U-elbe See Hmb Unterelbe	sonstige Arbeiten	07.12.2026, 03:00	07.12.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
565	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
566	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 16:00	30.10.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
566	1252-Hamburg Unterelbe, W3003 - Hmb Unterelbe Seehafen	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	07.12.2026, 03:00	07.12.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
567	1253-Hamburg Süderelbbrücke, W1 - Dradenau	Hmb H Schaar Süd Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
568	1253-Hamburg Süderelbbrücke, W1 - Dradenau	Hmb H Schaar Süd Süderelbbrücke	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
569	1253-Hamburg Süderelbbrücke, W1 - Dradenau	Hmb H Schaar Süd Süderelbbrücke	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
570	1253-Hamburg Süderelbbrücke, W1 - Dradenau	Hmb H Schaar Süd Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
571	1253-Hamburg Süderelbbrücke, W1 - Dradenau	Hmb H Schaar Süd Süderelbbrücke	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
572	1253-Hamburg Süderelbbrücke, W1 - Dradenau	Hmb H Schaar Süd Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
573	1253-Hamburg Süderelbbrücke, W1 - Dradenau	Hmb H Schaar Süd Süderelbbrücke	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
574	1253-Hamburg Süderelbbrücke, W1 - Dradenau	Hmb H Schaar Süd Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
568	1254-Hamburg-Wilhelmsburg, W4213 - Hamburg Hohe Schaar Süd, W4	Hmb H Schaar Süd Hmb-Wilhelmsbg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
571	1254-Hamburg-Wilhelmsburg, W4213 - Hamburg Hohe Schaar Süd, W4	Hmb H Schaar Süd Hmb-Wilhelmsbg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
573	1254-Hamburg-Wilhelmsburg, W4213 - Hamburg Hohe Schaar Süd, W4	Hmb H Schaar Süd Hmb-Wilhelmsbg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
569	1254-Hamburg-Wilhelmsburg, W4213 - Hamburg Hohe Schaar Süd, W4	Hmb-Wilhelmsbg Hmb H Schaar Süd	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
568	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb Süd DB-Gr Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
571	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb Süd DB-Gr Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
573	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb Süd DB-Gr Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
575	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harb Bbf Süd Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
576	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harb Bbf Süd Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
577	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harb Bbf Süd Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
578	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harb Bbf Süd Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
579	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harb Bbf Süd Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
580	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harb Bbf Süd Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
581	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harb Bbf Süd Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
582	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harb Bbf Süd Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
583	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harb Bbf Süd Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
584	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harb Bbf Süd Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 04:30	11.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
585	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Hmb Süd DB-Gr	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
586	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Hmb Süd DB-Gr	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
567	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
587	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
570	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
588	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
572	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
589	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
574	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
569	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Hmb-Wilhelmsbg	Brückenarbeiten	02.10.2026, 18:00	02.10.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
568	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
585	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
571	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
573	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
586	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
577	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Meckelfeld	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
580	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Meckelfeld	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
590	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	12.11.2026, 22:30	13.11.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
590	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	13.11.2026, 04:15	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
583	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Meckelfeld	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
567	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
591	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
591	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
570	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
592	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
592	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
572	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
574	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Harburg Süderelbbrücke	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
585	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
593	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
594	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
586	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
584	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld Hmb-Harb Bbf Süd	Schienenschleifen Weichen	10.10.2026, 22:00	10.10.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
575	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
584	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 00:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
578	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
595	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 23:45	11.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
581	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
569	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld Hmb-Wilhelmsbg	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
596	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld Maschen Rbf Mnwf	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
597	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld Maschen Rbf Mswf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 07:00	18.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
598	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld Maschen Rbf Mswf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 07:00	16.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
599	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld Maschen Rbf Mswf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 07:00	13.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
600	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld Maschen Rbf Mswf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 07:00	11.12.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
601	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
602	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 07:00	26.10.2026, 14:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
596	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 01:30	09.11.2026, 02:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
595	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	11.11.2026, 00:30	11.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
603	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Meckelfeld	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 07:00	23.11.2026, 14:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
567	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Süderelbbrücke Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
570	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Süderelbbrücke Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
572	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Süderelbbrücke Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
574	1255-Maschen Rbf, W1219 - Hamburg Süd DB-Grenze	Süderelbbrücke Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
604	1264-Cuxhaven, W403 - Cuxhaven Amerika Bahnhof	Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
605	1264-Cuxhaven, W403 - Cuxhaven Amerika Bahnhof	Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
606	1264-Cuxhaven, W403 - Cuxhaven Amerika Bahnhof	Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
607	1264-Cuxhaven, W403 - Cuxhaven Amerika Bahnhof	Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
608	1269-Buxtehude, W413 - Buxtehude, W418	Buxtehude Buxtehude Abzw	Durcharbeitung von Weichen	02.12.2026, 04:30	02.12.2026, 05:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
608	1269-Buxtehude, W413 - Buxtehude, W418	Buxtehude Buxtehude Abzw	Durcharbeitung von Weichen	02.12.2026, 04:30	02.12.2026, 05:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
609	1271-S-Bahn Hamburg Hbf, W28 - Hmb-Neugraben, W30	Hammerbrook Wilhelmsburg SB	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 04:00	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
610	1271-S-Bahn Hamburg Hbf, W28 - Hmb-Neugraben, W30	Neugr (S-Bahn)	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 01:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
610	1271-S-Bahn Hamburg Hbf, W28 - Hmb-Neugraben, W30	Neugr (S-Bahn)	Bahnsteigarbeiten	07.11.2026, 01:00	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
611	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Billwerder-Moorf Hmb-Billwerd Ubf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
612	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Billwerder-Moorf Hmb-Billwerd Ubf	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 08:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
613	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Billwerder-Moorf Hmb-Billwerd Ubf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
614	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Billwerder-Moorf Hmb-Billwerd Ubf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Billwerder-Moorf Hmb-Billwerder	Gleiserneuerung	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Billwerder-Moorf Hmb-Billwerder	Gleiserneuerung	24.10.2026, 02:00	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Billwerder-Moorf Hmb-Billwerder	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.10.2026, 06:00	25.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
617	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 04:55	24.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
618	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
618	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 05:15	30.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
619	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 04:45	01.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
620	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Jesteburg	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 00:20	20.09.2026, 01:00	durchgehend	Totalsperrung
621	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Jesteburg	Brückenprüfung	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
622	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Jesteburg	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 00:20	11.10.2026, 01:20	durchgehend	Totalsperrung
623	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Jesteburg	Schleifen von Schienen	09.11.2026, 07:00	09.11.2026, 14:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
623	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Jesteburg	Schleifen von Schienen	09.11.2026, 07:00	09.11.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
624	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
625	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
625	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
626	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
626	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 00:20	10.10.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
627	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
628	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
628	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
629	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
629	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 00:20	07.11.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
630	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
631	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
631	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
632	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
632	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Buchholz (Nordh) Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 00:20	05.12.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
633	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf Allermöhe Abzw	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
634	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf Allermöhe Abzw	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
635	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf Allermöhe Abzw	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
636	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf Allermöhe Abzw	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf Billwerder-Moorf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf Billwerder-Moorf	Gleiserneuerung	23.10.2026, 23:00	24.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 07:00	09.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 07:00	09.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 09:00	09.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 09:00	09.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 10:00	09.10.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 12:00	09.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 12:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 13:00	09.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 16:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	10.10.2026, 07:00	10.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	10.10.2026, 09:00	10.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	10.10.2026, 09:00	10.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	10.10.2026, 12:00	10.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.10.2026, 07:00	11.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 07:00	12.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 07:00	12.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.10.2026, 07:00	13.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.10.2026, 10:00	13.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.10.2026, 12:00	13.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.10.2026, 15:00	13.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.10.2026, 08:00	14.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
612	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 08:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.10.2026, 11:00	14.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
612	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 02:00	15.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.10.2026, 15:00	16.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.10.2026, 07:00	17.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.10.2026, 10:00	17.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.10.2026, 14:00	17.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.10.2026, 15:00	17.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.10.2026, 19:00	17.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.10.2026, 07:00	18.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.10.2026, 16:00	18.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.10.2026, 13:00	24.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf Hmb-Billwerder	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.10.2026, 07:00	15.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf Hmb-Billwerder	Gleiserneuerung	18.10.2026, 23:00	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf Hmb-Billwerder	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerd Ubf Hmb-Billwerder	Gleiserneuerung	23.10.2026, 23:00	24.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerder Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.10.2026, 15:00	15.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerder Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.10.2026, 16:00	15.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
616	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerder Hmb-Billwerd Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.10.2026, 07:00	16.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerder Hmb-Billwerd Ubf	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerder Hmb-Billwerd Ubf	Gleiserneuerung	19.10.2026, 04:00	23.10.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
615	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Billwerder Hmb-Billwerd Ubf	Gleiserneuerung	23.10.2026, 23:00	24.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
637	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 23:00	19.09.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
637	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 02:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
638	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg	Schienenauswechslung	06.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi + Fr - So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
639	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
640	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
641	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
562	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
563	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
564	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
638	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	Schienenauswechslung	13.10.2026, 23:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi + Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
596	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Maschen Rbf Mnwf	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 01:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
642	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Meckelfeld	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
584	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 03:45	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
584	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 04:30	11.10.2026, 05:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
590	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	13.11.2026, 04:15	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
643	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Veddel	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
644	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Veddel	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
645	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Harburg Veddel	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
506	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	Gleiserneuerung	14.09.2026, 22:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
507	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	18.09.2026, 08:00	19.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-16:00 durchg.
507	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
507	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
507	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	25.09.2026, 22:00	28.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
507	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	25.09.2026, 22:00	28.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
509	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
507	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
507	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
512	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
514	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
513	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
515	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
507	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Roth Tk	Tiefenentwässerung	28.09.2026, 22:00	30.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
509	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Roth Tk	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
646	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Roth Tk	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
512	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Roth Tk	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
647	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Roth Tk	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
513	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Roth Tk	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
648	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Roth Tk	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
540	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
541	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
542	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
544	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
545	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
543	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Meckelfeld	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
514	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Veddel	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
515	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Ro Veddel	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
649	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Tk Billwerder-Moorf	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
646	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Tk Billwerder-Moorf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
647	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Tk Billwerder-Moorf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
648	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Tk Billwerder-Moorf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
507	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Tk Hmb-Roth Ro	Tiefenentwässerung	28.09.2026, 22:00	30.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
509	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Tk Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
512	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Tk Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
513	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Roth Tk Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
541	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
562	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
543	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
563	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
545	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
564	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Roth Ro	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
637	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 02:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
540	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Oberhafen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
542	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Oberhafen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
544	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Oberhafen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
650	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
650	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 01:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
651	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
651	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
652	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	24.11.2026, 01:00	26.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
653	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	01.12.2026, 01:00	03.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
652	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	08.12.2026, 01:00	10.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
654	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Hmb-Wlb Abzw Veddel	Arbeiten an LST-Anlagen	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
655	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Jesteburg Maschen Rbf Msof	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 22:30	19.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:30-04:30 durchg.
656	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Jesteburg Maschen Rbf Msof	Weichenerneuerung	07.11.2026, 12:00	07.11.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
656	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Jesteburg Maschen Rbf Msof	Weichenerneuerung	09.11.2026, 16:00	09.11.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
584	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnof Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 00:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
657	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnof	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
657	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnof	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
657	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnof	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.10.2026, 02:45	02.10.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
658	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnof Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
595	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnof Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 22:00	10.11.2026, 23:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
659	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnof Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 23:00	20.11.2026, 02:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
659	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnof Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 23:00	20.11.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
659	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnof Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 02:15	20.11.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
596	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 03:45	09.11.2026, 05:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
595	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 23:45	11.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
660	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
660	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
661	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
661	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
662	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
662	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
663	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf	Schienenauswechslung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
663	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf	Schienenauswechslung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 03:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
664	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf	Schienenauswechslung	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
664	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf	Schienenauswechslung	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
665	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Maschen Rbf Msf	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 01:15	19.11.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
666	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Maschen Rbf Mswf	Gleisauwechslung	16.10.2026, 21:00	26.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
665	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Maschen Rbf Mswf	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 00:15	19.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
584	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
596	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 02:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
595	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mnwf Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 22:00	10.11.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
665	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msf Jesteburg	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 01:15	19.11.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
667	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msf Maschen Rbf Mnof	Brückenprüfung	07.11.2026, 05:00	07.11.2026, 06:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
667	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msf Maschen Rbf Mnof	Brückenprüfung	07.11.2026, 06:00	07.11.2026, 07:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
668	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msf	Oberbauschweißen	21.09.2026, 02:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
669	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msf	Weichenerneuerung	05.10.2026, 07:00	06.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
655	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msf	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 22:30	19.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-04:30 durchg.
656	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msf	Weichenerneuerung	07.11.2026, 12:00	09.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
656	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msf	Weichenerneuerung	07.11.2026, 12:00	09.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
656	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msf	Weichenerneuerung	07.11.2026, 12:00	09.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
670	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msf	Brückenprüfung	14.11.2026, 07:00	14.11.2026, 08:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
670	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msf	Brückenprüfung	14.11.2026, 07:00	14.11.2026, 08:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
670	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msf	Brückenprüfung	14.11.2026, 08:30	14.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
670	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msf	Brückenprüfung	14.11.2026, 08:30	14.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
670	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msf	Brückenprüfung	14.11.2026, 10:00	14.11.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
670	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msf	Brückenprüfung	14.11.2026, 10:00	14.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
670	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msf	Brückenprüfung	14.11.2026, 13:00	14.11.2026, 14:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
670	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	14.11.2026, 13:00	14.11.2026, 14:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
670	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	14.11.2026, 14:30	14.11.2026, 17:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
670	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	14.11.2026, 14:30	14.11.2026, 17:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
671	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	16.11.2026, 06:30	16.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
671	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	16.11.2026, 08:00	16.11.2026, 09:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
671	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	16.11.2026, 09:30	16.11.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
671	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	16.11.2026, 11:00	16.11.2026, 12:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
671	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	16.11.2026, 12:30	16.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
671	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	16.11.2026, 14:00	16.11.2026, 15:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
672	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	17.11.2026, 07:00	17.11.2026, 08:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
672	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	17.11.2026, 08:30	17.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
672	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	17.11.2026, 10:00	17.11.2026, 11:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
672	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	17.11.2026, 11:30	17.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
672	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	Brückenprüfung	17.11.2026, 13:00	17.11.2026, 14:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
673	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 07:00	19.11.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-15:30 durchg.
601	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof Meckelfeld	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
577	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof Meckelfeld	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
602	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof Meckelfeld	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 07:00	26.10.2026, 14:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
580	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof Meckelfeld	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
674	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	14.11.2026, 02:45	14.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
603	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof Meckelfeld	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 07:00	23.11.2026, 14:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
583	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Msof Meckelfeld	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
624	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
627	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
630	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
665	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf Maschen Rbf Mnwf	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 00:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
675	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf Maschen Rbf Mnwf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
676	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf Maschen Rbf Msof	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 09:00	21.09.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
666	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf Maschen Rbf Msof	Gleisauswechslung	26.10.2026, 18:00	28.10.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
668	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Oberbauschweißen	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
676	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 11:00	21.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
666	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Gleisauswechslung	16.10.2026, 21:00	26.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
671	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	16.11.2026, 06:30	16.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
672	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	17.11.2026, 14:30	17.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
673	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 07:00	19.11.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-15:30 durchg.
677	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	20.11.2026, 08:00	20.11.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
675	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
675	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
675	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
675	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
677	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	21.11.2026, 07:00	21.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
677	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	21.11.2026, 07:00	21.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
677	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	21.11.2026, 10:00	21.11.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
677	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	22.11.2026, 07:00	22.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
677	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	22.11.2026, 07:00	22.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
677	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	22.11.2026, 07:00	22.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
677	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	22.11.2026, 10:00	22.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
675	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	23.11.2026, 06:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
675	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	23.11.2026, 06:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
675	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	23.11.2026, 06:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
677	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	23.11.2026, 08:00	23.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
678	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	18.09.2026, 18:00	21.09.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
679	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Hmb-Harburg	Schienenauswechslung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
642	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Hmb-Harburg	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
680	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	14.11.2026, 18:00	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
637	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Hmb-Wlb Abzw	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 23:00	19.09.2026, 01:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
637	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Hmb-Wlb Abzw	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 01:00	19.09.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
569	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Hmb-Wlb Abzw	Brückenarbeiten	01.10.2026, 23:00	06.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
679	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Maschen Rbf Mnwf	Schienenauswechslung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
658	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Maschen Rbf Mnwf	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
658	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Maschen Rbf Mnwf	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 01:30	29.09.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
584	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Maschen Rbf Mnwf	Schienenschleifen Weichen	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 00:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
596	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Maschen Rbf Mnwf	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 01:30	09.11.2026, 02:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
596	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Maschen Rbf Mnwf	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 02:15	09.11.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
596	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Maschen Rbf Mnwf	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 03:45	09.11.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
595	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Maschen Rbf Mnwf	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 23:45	11.11.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
595	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Maschen Rbf Mnwf	Schienenschleifen Weichen	11.11.2026, 00:30	11.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
584	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 03:45	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
595	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	11.11.2026, 00:30	11.11.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
590	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	13.11.2026, 04:15	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
569	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Meckelfeld Oberhafen	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
540	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Oberhafen Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
542	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Oberhafen Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
544	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Oberhafen Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
551	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Veddel Hamburg Hbf	Schleifen von Schienen	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
643	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Veddel Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
645	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Veddel Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
646	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Veddel Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
647	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Veddel Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
648	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Veddel Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
681	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Veddel Hmb-Wlb Abzw	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 23:00-05:00 durchg.
643	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Veddel Meckelfeld	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
644	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Veddel Meckelfeld	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
645	1280-Buchholz (Nordh), W105 - Maschen Rbf - Abzw Hmb-Allermöhe, W18	Veddel Meckelfeld	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
682	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Ashausen Abzw Maschen Rbf Msf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
683	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Ashausen Abzw Maschen Rbf Msf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
684	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Ashausen Abzw Maschen Rbf Msf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
685	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Ashausen Abzw Stelle	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
686	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Ashausen Abzw Stelle	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
291	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Ashausen Abzw Stelle	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 06:00-18:00 durchg.
291	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Ashausen Abzw Stelle	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 06:00-18:00 durchg.
687	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Ashausen Abzw Stelle	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
667	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Maschen Rbf Msf Maschen Rbf Mnof	Brückenprüfung	07.11.2026, 03:30	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
667	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Maschen Rbf Msf Maschen Rbf Mnof	Brückenprüfung	07.11.2026, 05:00	07.11.2026, 06:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
655	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Maschen Rbf Msf	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 22:30	19.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
601	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
688	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Stelle Maschen Rbf Msof	Bahnsteigarbeiten	10.10.2026, 22:00	12.10.2026, 10:00	durchgehend	Streckensperrung
688	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Stelle Maschen Rbf Msof	Bahnsteigarbeiten	18.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
602	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 07:00	26.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
603	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 07:00	23.11.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
689	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Stelle Maschen Rbf Msof	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 00:00	24.11.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
690	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Stelle Maschen Rbf Msof	Bahnsteigarbeiten	08.12.2026, 05:00	08.12.2026, 08:00	durchgehend,	Streckensperrung
690	1281-Abzw Ashausen, 62W1 - Maschen Rbf, W2364	Stelle	Bahnsteigarbeiten	08.12.2026, 02:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
691	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	23.09.2026, 02:15	23.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
617	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	23.09.2026, 22:25	24.09.2026, 00:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
617	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 04:55	24.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
618	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 04:30	30.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
619	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
619	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
619	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 01:00	01.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
619	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 04:45	01.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
692	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
693	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
626	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
694	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 23:30	03.11.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
694	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 02:00	03.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
695	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
696	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
629	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
697	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
698	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
632	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
699	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
700	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
701	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
702	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	Schleifen von Schienen	07.12.2026, 21:50	08.12.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
617	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh) Tostedt	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 00:25	24.09.2026, 01:10	durchgehend	Totalsperrung
703	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Buchholz (Nordh) Tostedt	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 01:45	14.10.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
704	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 04:00	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
705	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Lauenbrück	Oberbauschweißen	05.10.2026, 00:40	05.10.2026, 03:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
706	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 21:55	12.10.2026, 01:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
706	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 21:55	12.10.2026, 01:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
707	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Lauenbrück Rotenburg(Wümme)	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
706	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Lauenbrück Scheeßel	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 23:25	12.10.2026, 00:20	durchgehend	Totalsperrung
704	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Lauenbrück Tostedt	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 04:00	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
708	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Lauenbrück Tostedt	Schleifen von Schienen	09.10.2026, 00:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
708	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Lauenbrück Tostedt	Schleifen von Schienen	09.10.2026, 00:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
709	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Lauenbrück Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.12.2026, 01:20	05.12.2026, 03:50	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
710	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
710	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
711	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
712	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
712	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
713	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
713	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
714	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
714	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
715	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
716	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
716	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
717	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Lauenbrück	IH_PräventionsContainer	05.12.2026, 02:00	05.12.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
718	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
710	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
719	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
720	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 00:10	16.10.2026, 01:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
720	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 02:40	16.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
720	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 02:40	16.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
713	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
721	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
722	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
722	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
723	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
714	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
724	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
718	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
718	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
720	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 01:40	16.10.2026, 02:40	durchgehend	Totalsperrung
725	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
726	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
723	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
723	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
717	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 23:00	05.12.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
706	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Scheeßel Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 04:25	12.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
717	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Scheeßel Lauenbrück	IH_PräventionsContainer	05.12.2026, 03:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
717	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Scheeßel Rotenburg(Wümme)	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 21:00	04.12.2026, 23:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
727	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Scheeßel	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 23:00	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
727	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Scheeßel	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 23:00	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
617	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 02:25	24.09.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
728	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Buchholz (Nordh)	Brückenprüfung	26.09.2026, 23:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
728	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Buchholz (Nordh)	Brückenprüfung	27.09.2026, 02:35	29.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:35-04:20 durchg.
728	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Buchholz (Nordh)	Brückenprüfung	01.10.2026, 23:00	04.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
703	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 23:30	14.10.2026, 00:15	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
729	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenauswechslung	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
729	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenauswechslung	11.11.2026, 22:00	13.11.2026, 20:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
729	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenauswechslung	11.11.2026, 22:00	13.11.2026, 20:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
729	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenauswechslung	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
706	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 01:45	12.10.2026, 02:40	durchgehend	Totalsperrung
703	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 02:30	14.10.2026, 03:15	durchgehend	Totalsperrung
709	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Lauenbrück	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.12.2026, 20:35	05.12.2026, 00:35	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
709	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt Lauenbrück	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.12.2026, 00:35	05.12.2026, 01:20	durchgehend	Totalsperrung
712	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
730	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 23:30	13.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
730	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 23:30	13.10.2026, 01:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
730	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 04:30	13.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
730	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 04:30	13.10.2026, 05:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
703	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 23:30	14.10.2026, 00:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
703	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 23:30	14.10.2026, 00:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
703	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 00:15	14.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
703	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 00:15	14.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
716	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
709	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
709	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
709	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 20:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
709	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.12.2026, 00:30	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
709	1283-Rotenburg (Wümme), W12 - Buchholz (Nordh), W261 (Mittelgleis)	Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.12.2026, 00:30	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
655	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Msof	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 22:30	19.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-04:30 durchg.
656	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Msof	Weichenerneuerung	03.11.2026, 08:00	09.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
656	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Msof	Weichenerneuerung	07.11.2026, 12:00	09.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
656	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Msof	Weichenerneuerung	07.11.2026, 12:00	09.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
656	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Msof	Weichenerneuerung	07.11.2026, 12:00	09.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
299	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Msof Stelle	Bahnsteigarbeiten	15.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.
676	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Msof Stelle	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 07:00	21.09.2026, 09:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
676	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Msof Stelle	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 09:00	21.09.2026, 11:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
300	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Msof Stelle	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
301	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Msof Stelle	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
302	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Msof Stelle	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
675	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf Maschen Rbf Mnwf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
676	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 11:00	21.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
731	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
731	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 08:00	09.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
731	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 08:00	09.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
675	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
675	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
675	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
675	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
675	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
675	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
677	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	21.11.2026, 10:00	21.11.2026, 11:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
677	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	22.11.2026, 07:00	22.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
677	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	22.11.2026, 07:00	22.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
677	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	22.11.2026, 07:00	22.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
677	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	22.11.2026, 10:00	22.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
677	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	22.11.2026, 13:00	22.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
677	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	22.11.2026, 13:00	22.11.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
675	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	23.11.2026, 06:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
677	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	23.11.2026, 10:00	23.11.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
677	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Brückenprüfung	23.11.2026, 10:00	23.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
675	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	23.11.2026, 10:00	23.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
675	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	23.11.2026, 10:00	23.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
675	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	12.12.2026, 10:00	12.12.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
675	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf	Weichenerneuerung	12.12.2026, 12:00	12.12.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
597	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf Meckelfeld	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 07:00	18.09.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
598	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf Meckelfeld	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 07:00	16.10.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
599	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf Meckelfeld	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 07:00	13.11.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
600	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Maschen Rbf Mswf Meckelfeld	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 07:00	11.12.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
300	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
601	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
682	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
655	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle Maschen Rbf Msof	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 22:30	19.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:30-04:30 durchg.
301	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
602	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 07:00	26.10.2026, 14:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
683	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
732	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle Maschen Rbf Msof	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 23:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
302	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
603	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 07:00	23.11.2026, 14:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
684	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle Maschen Rbf Msof	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
732	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 23:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
732	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 04:15	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
298	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 02:30	06.12.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
690	1284-Stelle, W2 - Maschen Rbf, W1675 (Gz-Gleis)	Stelle	Bahnsteigarbeiten	07.12.2026, 23:00	08.12.2026, 02:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
733	1285-Aumühle Abzw, W805 - Aumühle, Gl 803	Aumühle Abzw Aumühle	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
734	1285-Aumühle Abzw, W805 - Aumühle, Gl 803	Aumühle Abzw Aumühle	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
735	1285-Aumühle Abzw, W805 - Aumühle, Gl 803	Aumühle Abzw Aumühle	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
551	1291-Hamburg-Rothenburgsort, W123 - Abzw Hamburg Ericus, W712	Ericus Hmb-Roth Ro	Schleifen von Schienen	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
633	1291-Hamburg-Rothenburgsort, W123 - Abzw Hamburg Ericus, W712	Ericus Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
635	1291-Hamburg-Rothenburgsort, W123 - Abzw Hamburg Ericus, W712	Ericus Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
636	1291-Hamburg-Rothenburgsort, W123 - Abzw Hamburg Ericus, W712	Ericus Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
547	1291-Hamburg-Rothenburgsort, W123 - Abzw Hamburg Ericus, W712	Hmb-Roth Ro Ericus	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
552	1291-Hamburg-Rothenburgsort, W123 - Abzw Hamburg Ericus, W712	Hmb-Roth Ro Ericus	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
554	1291-Hamburg-Rothenburgsort, W123 - Abzw Hamburg Ericus, W712	Hmb-Roth Ro Ericus	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
514	1291-Hamburg-Rothenburgsort, W123 - Abzw Hamburg Ericus, W712	Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
514	1291-Hamburg-Rothenburgsort, W123 - Abzw Hamburg Ericus, W712	Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
515	1291-Hamburg-Rothenburgsort, W123 - Abzw Hamburg Ericus, W712	Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
515	1291-Hamburg-Rothenburgsort, W123 - Abzw Hamburg Ericus, W712	Hmb-Roth Ro	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
546	1292-Abzw Hamburg Norderelbbrücke, W340 - Abzw Hamburg Ericus, W716	Ericus Norderelbbr	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
538	1292-Abzw Hamburg Norderelbbrücke, W340 - Abzw Hamburg Ericus, W716	Ericus Norderelbbr	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
549	1292-Abzw Hamburg Norderelbbrücke, W340 - Abzw Hamburg Ericus, W716	Ericus Norderelbbr	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
551	1292-Abzw Hamburg Norderelbbrücke, W340 - Abzw Hamburg Ericus, W716	Ericus Norderelbbr	Schleifen von Schienen	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
553	1292-Abzw Hamburg Norderelbbrücke, W340 - Abzw Hamburg Ericus, W716	Ericus Norderelbbr	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
539	1292-Abzw Hamburg Norderelbbrücke, W340 - Abzw Hamburg Ericus, W716	Ericus Norderelbbr	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
736	1293-Hamburg-Hausbruch,31W06 - Hamburg-Hausbruch Mitte, W814	Hausbruch Mitte Hmb Unterelbe	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 04:00	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
737	1293-Hamburg-Hausbruch,31W06 - Hamburg-Hausbruch Mitte, W814	Hausbruch Mitte Hmb Unterelbe	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 02:30	05.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
738	1300-Bremerhaven-Wulsdorf, W5 - Harsefeld	Brh-Wulsdf DB-Gr Apeler	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:01	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:01-04:30 durchg.
738	1300-Bremerhaven-Wulsdorf, W5 - Harsefeld	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 14:00	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
738	1300-Bremerhaven-Wulsdorf, W5 - Harsefeld	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 00:01	22.11.2026, 07:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 00:01-07:00 durchg.
738	1300-Bremerhaven-Wulsdorf, W5 - Harsefeld	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 00:01	23.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo	Streckensperrung je 00:01-04:30 durchg.
738	1300-Bremerhaven-Wulsdorf, W5 - Harsefeld	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 14:00	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
738	1300-Bremerhaven-Wulsdorf, W5 - Harsefeld	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 14:00	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
739	1310-Bremerhaven-Speckenbüttel, W9 - Cuxhaven, W12	Brh-Speckenbütt Dorum	Schienenerneuerung	07.10.2026, 23:20	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:20-05:00 durchg.
739	1310-Bremerhaven-Speckenbüttel, W9 - Cuxhaven, W12	Brh-Speckenbütt Dorum	Schienenerneuerung	09.10.2026, 23:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
739	1310-Bremerhaven-Speckenbüttel, W9 - Cuxhaven, W12	Brh-Speckenbütt Dorum	Schienenerneuerung	13.10.2026, 23:20	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:20-05:00 durchg.
740	1310-Bremerhaven-Speckenbüttel, W9 - Cuxhaven, W12	Brh-Speckenbütt Dorum	Schleifen von Schienen	07.12.2026, 23:20	08.12.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
741	1310-Bremerhaven-Speckenbüttel, W9 - Cuxhaven, W12	Dorum	Oberbauschweißen	11.10.2026, 23:30	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
742	1400-Brm-Sebaldsbrück, W61 - Brm-Sebaldsbrück Wbf, Gl 108, W48	Brm-Sebaldsbrück Brm-Sebaldsb Wbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
743	1400-Brm-Sebaldsbrück, W61 - Brm-Sebaldsbrück Wbf, Gl 108, W48	Brm-Sebaldsbrück Brm-Sebaldsb Wbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
744	1400-Brm-Sebaldsbrück, W61 - Brm-Sebaldsbrück Wbf, Gl 108, W48	Brm-Sebaldsbrück Brm-Sebaldsb Wbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
745	1400-Brm-Sebaldsbrück, W61 - Brm-Sebaldsbrück Wbf, Gl 108, W48	Brm-Sebaldsbrück	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
742	1400-Brm-Sebaldsbrück, W61 - Brm-Sebaldsbrück Wbf, Gl 108, W48	Brm-Sebaldsbrück	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
743	1400-Brm-Sebaldsbrück, W61 - Brm-Sebaldsbrück Wbf, Gl 108, W48	Brm-Sebaldsbrück	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
744	1400-Brm-Sebaldsbrück, W61 - Brm-Sebaldsbrück Wbf, Gl 108, W48	Brm-Sebaldsbrück	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
746	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
746	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
746	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
747	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 04:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
747	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 21:30	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
747	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 06:00	01.10.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
748	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	Oberleitungsvollinspektion	07.10.2026, 09:30	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
748	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	Oberleitungsvollinspektion	07.10.2026, 09:30	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
748	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	Oberleitungsvollinspektion	07.10.2026, 09:30	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
749	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
749	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
749	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
750	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 11:00	12.12.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
746	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Brm Hbf ehem Bwn	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
749	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Brm Hbf ehem Bwn	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
751	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
752	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
753	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
754	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
755	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
756	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
757	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 02:15	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
758	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 00:50	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
759	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	Oberleitungsvollinspektion	29.11.2026, 23:30	30.11.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
760	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
761	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Hbf Vahr	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
762	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	03.11.2026, 22:30	05.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-05:30 durchg.
762	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	14.11.2026, 22:30	16.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-05:30 durchg.
762	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	21.11.2026, 22:30	23.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-05:30 durchg.
762	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	05.12.2026, 22:30	06.12.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
750	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Abzw Bremen Rbf Einf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 05:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
750	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Abzw Bremen Rbf Einf	sonstige Arbeiten	12.12.2026, 18:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
763	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Abzw Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
764	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Abzw Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
765	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Abzw Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
746	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Ausf Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
749	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Ausf Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
766	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Ausf	Oberbauschweißen	20.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
767	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Ausf	Oberbauschweißen	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
768	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Ausf	Gleiserneuerung	30.09.2026, 05:00	30.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
768	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Ausf	Gleiserneuerung	01.10.2026, 05:00	01.10.2026, 18:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
769	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Ausf	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
767	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Einf	Oberbauschweißen	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
770	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Einf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 08:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
770	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Einf	Gleiserneuerung	29.09.2026, 08:00	29.09.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
771	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Einf Bremen Rbf Abzw	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
772	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Einf Bremen Rbf Ausf	Oberleitungsarbeiten	07.12.2026, 08:00	08.12.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-15:00 durchg.
773	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Einf	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
769	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Bremen Rbf Einf	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
751	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 03:15	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
761	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
746	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
753	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
747	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 02:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
747	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 19:00	01.10.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
742	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
774	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 23:10	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Gleiswechselbetrieb je 23:10-05:00 durchg.
743	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
749	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
756	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
757	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
744	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
759	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Brm-Sebaldsbrück	Oberleitungsvollinspektion	29.11.2026, 23:30	30.11.2026, 05:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
752	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Vahr Bremen Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
754	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Vahr Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
755	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Vahr Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
760	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Vahr Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
775	1401-Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2	Vahr Brm-Sebaldsbrück	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 08:00	09.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mo	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-15:00 durchg.
761	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Hastedt Vahr	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
776	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Hastedt Vahr	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
777	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Hastedt Vahr	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
778	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Hastedt Vahr	Kampfmittelsondierung	23.11.2026, 23:20	26.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:10 durchg.
778	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Hastedt Vahr	Kampfmittelsondierung	01.12.2026, 23:20	02.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:10 durchg.
779	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Hastedt Vahr	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 22:55	03.12.2026, 23:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
779	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Hastedt Vahr	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 23:15	04.12.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
778	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Hastedt Vahr	Kampfmittelsondierung	04.12.2026, 23:20	05.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:10 durchg.
778	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Hastedt Vahr	Kampfmittelsondierung	09.12.2026, 23:20	12.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:10 durchg.
752	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Vahr Hastedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
761	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Vahr Hastedt	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
754	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Vahr Hastedt	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
775	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Vahr Hastedt	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 08:00	09.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mo	Gleiswechselbetrieb je 08:00-15:00 durchg.
755	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Vahr Hastedt	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
780	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Vahr Hastedt	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
758	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Vahr Hastedt	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 00:50	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
781	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Vahr Hastedt	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 22:30	27.11.2026, 23:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
781	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Vahr Hastedt	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 23:50	28.11.2026, 00:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
760	1402-Abzw BremenHastedt, W101 - Abzw Bremen-Vahr, W2	Vahr Hastedt	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
782	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
783	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 07:00	30.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 07:00-19:00 durchg.
783	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	Schwellenauswechslung	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
784	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
784	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
785	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
786	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
786	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
787	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	Brückenarbeiten	19.11.2026, 00:30	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
787	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	Brückenarbeiten	23.11.2026, 00:30	26.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:30 durchg.
788	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	Brückenarbeiten	29.11.2026, 20:00	30.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
788	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	Brückenarbeiten	30.11.2026, 23:30	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
779	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 00:00	04.12.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
788	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	Brückenarbeiten	06.12.2026, 23:30	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
789	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Gabelung Sagehorn	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
790	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
791	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
784	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
792	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
786	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
788	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	Brückenarbeiten	17.11.2026, 23:30	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
788	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	Brückenarbeiten	22.11.2026, 23:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
788	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	Brückenarbeiten	28.11.2026, 20:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
782	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
782	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
793	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
788	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	Brückenarbeiten	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
789	1404-Abzw Bremen Gabelung, W203 - Sagehorn, W41	Sagehorn Gabelung	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
771	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
794	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	Brückenarbeiten	12.10.2026, 22:30	17.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-04:30 durchg.
795	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 08:00	01.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-16:00 durchg.
750	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 08:00	02.11.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
750	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 11:00	12.12.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
750	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 05:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
762	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	02.11.2026, 05:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
762	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	03.11.2026, 22:30	05.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:30 durchg.
762	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	14.11.2026, 22:30	16.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:30 durchg.
762	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	21.11.2026, 22:30	23.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:30 durchg.
762	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	05.12.2026, 22:30	06.12.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
750	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	12.12.2026, 18:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
762	1410-Bremen Hbf, ehem Stw Bgw, W517 - Bremen Rbf, W17005	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	12.12.2026, 18:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
746	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
746	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
796	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Bremen Hbf	Oberleitungsvollinspektion	06.10.2026, 08:00	06.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
796	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Bremen Hbf	Oberleitungsvollinspektion	06.10.2026, 08:00	06.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
797	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
798	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Bremen Hbf	Schwellenauswechslung	23.10.2026, 23:59	26.10.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
749	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
749	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
799	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	01.07.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
798	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Bremen Hbf Brm Hbf ehem Bwn	Schwellenauswechslung	23.10.2026, 23:59	26.10.2026, 00:00	durchgehend	Totalsperrung
800	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Brm Hbf ehem Bwn Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
798	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Brm Hbf ehem Bwn Bremen Hbf	Schwellenauswechslung	23.10.2026, 23:59	26.10.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
801	1412-Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524	Brm Hbf ehem Bwn Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
802	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
763	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
795	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 08:00	25.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-16:00 durchg.
750	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 08:00	02.11.2026, 11:00	durchgehend	Streckensperrung
750	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 11:00	12.12.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
764	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
762	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	Gleiserneuerung	07.11.2026, 22:30	09.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:30 durchg.
762	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	Gleiserneuerung	17.11.2026, 22:30	19.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:30 durchg.
762	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	Gleiserneuerung	28.11.2026, 22:30	29.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
762	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	Gleiserneuerung	29.11.2026, 22:30	07.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 22:30-05:30 durchg.
765	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
750	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	sonstige Arbeiten	12.12.2026, 15:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
803	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Abzw	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 08:00	16.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-16:00 durchg.
770	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 08:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
770	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 08:00	28.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
770	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 14:00	28.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
770	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf	Gleiserneuerung	29.09.2026, 08:00	29.09.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
770	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf	Gleiserneuerung	29.09.2026, 08:00	29.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
770	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf	Gleiserneuerung	29.09.2026, 16:00	29.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
804	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
804	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
769	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
802	1421-Bremen Rbf, Stw Baf, W2 - Bremen Rbf, Stw Bve, 17W001	Bremen Rbf Ausf Bremen Rbf Einf	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 02:00	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
773	1422-Bremen Rbf, Stw Bvl, W345 - Bremen Inlandshafen DB-Grenze	Bremen Rbf Einf	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
771	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
805	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 00:45	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
806	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
807	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:45	30.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:45-04:30 durchg.
807	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:45	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:45-04:30 durchg.
808	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
809	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Arbeiten am Bahnübergang	05.11.2026, 00:45	05.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
809	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Arbeiten am Bahnübergang	06.11.2026, 00:45	06.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
809	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Arbeiten am Bahnübergang	07.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
809	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Arbeiten am Bahnübergang	07.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
809	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Arbeiten am Bahnübergang	09.11.2026, 05:00	11.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
810	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Durcharbeitung von Gleisen	11.11.2026, 22:30	12.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
811	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Durcharbeitung von Gleisen	12.11.2026, 23:30	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
811	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Durcharbeitung von Gleisen	12.11.2026, 23:30	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
809	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Arbeiten am Bahnübergang	13.11.2026, 00:45	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
809	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Arbeiten am Bahnübergang	14.11.2026, 23:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
809	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Arbeiten am Bahnübergang	16.11.2026, 05:00	18.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
809	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	Arbeiten am Bahnübergang	17.11.2026, 00:45	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
812	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Burg Bremen-Vegesack	IH_ StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
813	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Vegesack Bremen-Burg	Schleifen von Schienen	05.10.2026, 22:40	06.10.2026, 02:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
813	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Vegesack Bremen-Burg	Schleifen von Schienen	05.10.2026, 22:40	06.10.2026, 02:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
813	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Vegesack Bremen-Burg	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 02:40	06.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
808	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Vegesack Bremen-Burg	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
810	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Vegesack Bremen-Burg	Durcharbeitung von Gleisen	11.11.2026, 22:30	12.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
809	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Vegesack Bremen-Burg	Arbeiten am Bahnübergang	14.11.2026, 23:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
807	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Vegesack	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:45	30.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:45-04:30 durchg.
810	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Vegesack	Durcharbeitung von Gleisen	11.11.2026, 21:30	11.11.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
810	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Vegesack	Durcharbeitung von Gleisen	11.11.2026, 21:30	11.11.2026, 22:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
811	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Vegesack	Durcharbeitung von Gleisen	13.11.2026, 04:00	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
811	1423-Bremen-Burg, W3 - Bremen-Vegesack	Bremen-Vegesack	Durcharbeitung von Gleisen	13.11.2026, 04:00	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
814	1424-Abzw Brm Utbremen, 13W001- Brm Rbf, W393	Bremen Rbf Ausf Utbremen	Gleiserneuerung	19.11.2026, 07:00	21.11.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
750	1424-Abzw Brm Utbremen, 13W001- Brm Rbf, W393	Bremen Rbf Einf Bremen Rbf Ausf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 11:00	12.12.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
773	1424-Abzw Brm Utbremen, 13W001- Brm Rbf, W393	Bremen Rbf Einf	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
802	1424-Abzw Brm Utbremen, 13W001- Brm Rbf, W393	Utbremen Bremen Rbf Ausf	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
794	1424-Abzw Brm Utbremen, 13W001- Brm Rbf, W393	Utbremen Bremen Rbf Ausf	Brückenarbeiten	18.10.2026, 22:30	21.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-04:30 durchg.
815	1424-Abzw Brm Utbremen, 13W001- Brm Rbf, W393	Utbremen Bremen Rbf Einf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
816	1424-Abzw Brm Utbremen, 13W001- Brm Rbf, W393	Utbremen Bremen Rbf Einf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
817	1424-Abzw Brm Utbremen, 13W001- Brm Rbf, W393	Utbremen Brm-Oberneuland	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 21:30	03.12.2026, 22:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
818	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.09.2026, 05:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
818	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.09.2026, 05:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
818	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.09.2026, 05:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
818	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.09.2026, 05:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
818	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	18.09.2026, 05:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
818	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	18.09.2026, 05:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
818	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	18.09.2026, 05:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
818	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.10.2026, 05:00	02.10.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
818	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.10.2026, 20:00	04.10.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
819	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg Delmenhorst	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 23:05	18.09.2026, 04:55	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:05-04:55 durchg.
819	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg Delmenhorst	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 23:05	02.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:05-04:55 durchg.
820	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg Delmenhorst	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:10	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:10-05:00 durchg.
820	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg Delmenhorst	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:10	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:10-05:00 durchg.
820	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg Delmenhorst	Arbeiten an LST-Anlagen	27.11.2026, 22:10	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:10-05:00 durchg.
820	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg Delmenhorst	Arbeiten an LST-Anlagen	27.11.2026, 22:10	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:10-05:00 durchg.
820	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg Delmenhorst	Arbeiten an LST-Anlagen	27.11.2026, 22:10	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:10-05:00 durchg.
820	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg Delmenhorst	Arbeiten an LST-Anlagen	27.11.2026, 22:10	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:10-05:00 durchg.
821	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bookholzberg Delmenhorst	Schienenschleifen Weichen	12.12.2026, 02:45	12.12.2026, 04:45	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
761	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
746	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
747	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 12:00	01.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
747	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
747	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
747	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
747	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 02:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
747	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 04:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
747	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 19:00	01.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
747	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 19:00	01.10.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
747	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 21:30	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
747	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
747	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
747	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 06:00	01.10.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
754	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
755	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
749	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
760	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
746	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf Brm Hbf ehem Bwn	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
749	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Bremen Hbf Brm Hbf ehem Bwn	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
754	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
754	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
798	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Bremen Hbf	Schwellenauswechslung	23.10.2026, 23:59	26.10.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
755	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
755	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
760	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
760	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
800	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Delmenhorst	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
800	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Delmenhorst	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
822	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Delmenhorst	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
822	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Delmenhorst	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
823	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Delmenhorst	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
823	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Delmenhorst	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
801	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Delmenhorst	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
801	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Delmenhorst	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
824	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Delmenhorst	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
824	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Brm Hbf ehem Bwn Delmenhorst	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
820	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Bookholzberg	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:10	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:10-05:00 durchg.
821	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Bookholzberg	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 23:30	12.12.2026, 01:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Gleiswechselbetrieb je 23:30-01:00 durchg.
821	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Bookholzberg	Schienenschleifen Weichen	12.12.2026, 01:30	12.12.2026, 02:45	durchgehend,	Totalsperrung
800	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Brm Hbf ehem Bwn	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
822	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Brm Hbf ehem Bwn	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
823	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Brm Hbf ehem Bwn	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
801	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Brm Hbf ehem Bwn	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
824	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Brm Hbf ehem Bwn	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
821	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 23:30	12.12.2026, 01:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-01:00 durchg.
821	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 23:30	12.12.2026, 01:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 23:30-01:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
821	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 23:30	12.12.2026, 01:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:30-01:00 durchg.
821	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst	Schienenschleifen Weichen	12.12.2026, 01:30	12.12.2026, 02:45	durchgehend,	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
821	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst	Schienenschleifen Weichen	12.12.2026, 02:45	12.12.2026, 04:45	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
818	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Hude	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	18.09.2026, 05:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
825	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Wüstring	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
825	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Wüstring	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
826	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Wüstring	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
826	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Wüstring	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
827	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Wüstring	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
827	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Wüstring	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
818	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Df	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
828	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Df Hude	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
829	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Df Hude	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
830	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Delmenhorst Df Hude	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
819	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hoykenkamp	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 23:05	18.09.2026, 04:55	durchgehende Schichten	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 23:05-04:55 durchg.
819	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hoykenkamp	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 23:05	02.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 23:05-04:55 durchg.
818	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Delmenhorst	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.09.2026, 05:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
818	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Delmenhorst	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	15.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
828	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Delmenhorst	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
828	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Delmenhorst	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
818	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Delmenhorst	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	29.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
829	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Delmenhorst	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
829	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Delmenhorst	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
830	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Delmenhorst	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
830	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Delmenhorst	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
831	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude	Schienenschleifen Weichen	10.12.2026, 23:45	11.12.2026, 01:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
831	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude	Schienenschleifen Weichen	10.12.2026, 23:45	11.12.2026, 01:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
831	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude	Schienenschleifen Weichen	10.12.2026, 23:45	11.12.2026, 01:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
831	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude	Schienenschleifen Weichen	10.12.2026, 23:45	11.12.2026, 01:00	durchgehend,	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
831	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 01:45	11.12.2026, 04:15	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
831	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 01:45	11.12.2026, 04:15	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
831	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 01:45	11.12.2026, 04:15	durchgehend,	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
831	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 01:45	11.12.2026, 04:15	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
832	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Oldb (Oldb) Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
833	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 00:00	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
834	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
835	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Oldb (Oldb) Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
836	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
837	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Oldb (Oldb) Hbf	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
831	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Hude Wüstring	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 01:45	11.12.2026, 04:15	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
838	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Old-Hemmelsberg Oldb (Oldb) Hbf	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 00:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
838	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Old-Hemmelsberg Oldb (Oldb) Hbf	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
832	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
832	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
832	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
833	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 00:00	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
833	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 00:00	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
833	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 00:00	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
834	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
834	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
834	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
835	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
835	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
835	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
836	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
836	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
836	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
837	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
837	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Hude	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
839	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Jaderberg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
840	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Jaderberg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
841	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Jaderberg	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
838	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Old-Hemmelsberg	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
838	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Old-Hemmelsberg	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 03:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
842	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf Old-Hemmelsberg	Brückenarbeiten	22.11.2026, 12:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
843	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf	sonstige Arbeiten	16.02.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
844	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 00:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-05:00 durchg.
845	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
845	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
846	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
846	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
847	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
847	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
848	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Oldb (Oldb) Hbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	13.06.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
819	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Schierbrok	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 23:05	18.09.2026, 04:55	durchgehende Schichten	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 23:05-04:55 durchg.
819	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Schierbrok	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 23:05	02.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 23:05-04:55 durchg.
825	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Wüstring Delmenhorst	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
826	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Wüstring Delmenhorst	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
827	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Wüstring Delmenhorst	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
831	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Wüstring Hude	Schienenschleifen Weichen	10.12.2026, 23:45	11.12.2026, 01:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
831	1500-Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110	Wüstring Hude	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 01:00	11.12.2026, 01:45	durchgehend,	Totalsperrung
849	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Achmer Osn-Eversburg	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
850	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Achmer Osn-Eversburg	Durcharbeitung von Gleisen	26.10.2026, 01:20	26.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
851	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Alfhausen Bramsche	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
852	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Alfhausen Bramsche	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 23:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
853	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Bartmannsholte	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 22:15	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
854	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Bartmannsholte Essen (Oldb)	Durcharbeitung von Gleisen	22.10.2026, 23:50	23.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:50-04:40 durchg.
850	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Bersenbrück Hesepe	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 22:40	26.10.2026, 01:10	durchgehend	Streckensperrung
855	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Bramsche Achmer	Schienenauswechslung	16.10.2026, 23:40	17.10.2026, 05:25	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
855	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Bramsche Achmer	Schienenauswechslung	16.10.2026, 23:40	17.10.2026, 05:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
856	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Bramsche Achmer	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
857	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Cloppenburg Bartmannsholte	Arbeiten an LST-Anlagen	01.11.2026, 00:00	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
858	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Cloppenburg	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 00:50	11.10.2026, 06:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
859	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Cloppenburg Essen (Oldb)	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 00:10	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
853	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Cloppenburg Essen (Oldb)	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 23:15	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
860	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Essen (Oldb) Bersenbrück	Schleifen von Schienen	06.12.2026, 23:45	07.12.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
861	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Huntlosen	Schienenauswechslung	10.10.2026, 00:55	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
858	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Höltinghausen Cloppenburg	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 00:50	11.10.2026, 06:50	durchgehend	Streckensperrung
842	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Oldb (Oldb) Hbf Oldenbg-Osternbg	Brückenarbeiten	22.11.2026, 12:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
833	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Oldb (Oldb) Hbf Tweelbäke	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 00:00	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
834	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Oldb (Oldb) Hbf Tweelbäke	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
836	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Oldb (Oldb) Hbf Tweelbäke	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
862	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Oldenbg-Osternbg Oldb (Oldb) Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	20.09.2026, 01:10	20.09.2026, 06:25	durchgehend	Streckensperrung
862	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Oldenbg-Osternbg Oldb (Oldb) Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	21.09.2026, 00:35	21.09.2026, 03:55	durchgehend	Streckensperrung
863	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Osn-Eversburg Achmer	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
864	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Osn-Eversburg Achmer	Arbeiten am Bahnübergang	21.09.2026, 00:01	25.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:01-04:50 durchg.
864	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Osn-Eversburg Achmer	Arbeiten am Bahnübergang	29.09.2026, 00:01	02.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:01-04:50 durchg.
865	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Osn-Eversburg Achmer	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
849	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Osn-Eversburg Achmer	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
866	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Osn-Eversburg Achmer	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
867	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Osn-Eversburg Bramsche	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 01:30	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
867	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Osn-Eversburg Bramsche	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 01:30	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
867	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Osn-Eversburg Bramsche	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 01:30	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
863	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Osn-Eversburg	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
865	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Osn-Eversburg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
868	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Osn-Eversburg	Schienenauswechslung	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
868	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Osn-Eversburg	Schienenauswechslung	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 03:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
866	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Osn-Eversburg	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
869	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Quakenbrück Hesepe	Arbeiten am Bahnübergang	16.02.2026, 23:45	22.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 23:45-04:50 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
869	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Quakenbrück Hesepe	Arbeiten am Bahnübergang	20.02.2026, 23:45	23.10.2026, 06:10	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 23:45-06:10 durchg.
870	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Quakenbrück	Durcharbeitung von Gleisen	15.11.2026, 22:45	16.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
860	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Quakenbrück	Schleifen von Schienen	06.12.2026, 23:45	07.12.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
861	1502-Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3	Sandkrug Huntlosen	Schienenauswechslung	10.10.2026, 00:55	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
871	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Berne Elsfleth	Brückenarbeiten	26.09.2026, 00:00	26.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 00:00-06:00 durchg.
871	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Berne Elsfleth	Brückenarbeiten	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 00:00-07:00 durchg.
871	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Berne Elsfleth	Brückenarbeiten	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
872	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Berne Elsfleth	Schienenauswechslung	09.10.2026, 00:55	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
873	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Berne Hude	Durcharbeitung von Gleisen	08.11.2026, 00:50	08.11.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
874	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Brake/Unterweser	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 23:10	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
874	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Brake/Unterweser	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 23:10	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
874	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Brake/Unterweser	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 23:10	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
874	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Brake/Unterweser	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 23:10	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
874	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Brake/Unterweser	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 23:10	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
874	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Brake/Unterweser	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 23:10	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
875	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Elsfleth Berne	Durcharbeitung von Gleisen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
876	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	14.11.2026, 01:10	14.11.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
876	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	14.11.2026, 01:10	14.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
876	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	15.11.2026, 01:10	15.11.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
876	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	15.11.2026, 01:10	15.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
876	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 00:05	16.11.2026, 05:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
876	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 00:05	16.11.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
876	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 00:05	16.11.2026, 05:50	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
876	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 00:05	16.11.2026, 06:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
876	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	17.11.2026, 01:10	17.11.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
876	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	17.11.2026, 01:10	17.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
876	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	18.11.2026, 01:10	18.11.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
876	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Golzwarden Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	18.11.2026, 01:10	18.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
818	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Hude	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
831	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Hude	Schienenerschleifen Weichen	11.12.2026, 01:45	11.12.2026, 04:15	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
877	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Kleinensiel	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 01:20	29.09.2026, 04:40	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
877	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Kleinensiel Nordenham	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 01:20	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
878	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Neuenkoop Hude	Oberbauschweißen	11.10.2026, 00:45	11.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
877	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Nordenham Kleinensiel	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 01:20	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
879	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Nordenham Kleinensiel	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 01:30	11.10.2026, 06:40	durchgehend	Streckensperrung
879	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Nordenham	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 01:30	11.10.2026, 06:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
879	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Nordenham	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 01:30	11.10.2026, 06:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
880	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Nordenham Rodenkirchen/Old	Durcharbeitung von Gleisen	08.11.2026, 23:50	09.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
881	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Rodenkirchen/Old Kleinensiel	Arbeiten am Bahnübergang	18.09.2026, 01:20	18.09.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
882	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Rodenkirchen/Old Nordenham	Oberbauschweißen	20.09.2026, 01:25	20.09.2026, 06:40	durchgehend	Streckensperrung
882	1503-Hude, W32 - Nordenham-Blexen	Rodenkirchen/Old Nordenham	Oberbauschweißen	20.09.2026, 01:25	20.09.2026, 06:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
832	1511-Abzw Oldenb.-Hemmelsberg, W502 - Abzw Oldenb. (Oldb) Tweelbäke, W511	Old-Hemmelsberg	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
835	1511-Abzw Oldenb.-Hemmelsberg, W502 - Abzw Oldenb. (Oldb) Tweelbäke, W511	Old-Hemmelsberg	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
833	1511-Abzw Oldenb.-Hemmelsberg, W502 - Abzw Oldenb. (Oldb) Tweelbäke, W511	Old-Hemmelsberg Tweelbäke	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 00:00	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
838	1511-Abzw Oldenb.-Hemmelsberg, W502 - Abzw Oldenb. (Oldb) Tweelbäke, W511	Old-Hemmelsberg Tweelbäke	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 03:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
834	1511-Abzw Oldenb.-Hemmelsberg, W502 - Abzw Oldenb. (Oldb) Tweelbäke, W511	Old-Hemmelsberg Tweelbäke	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
836	1511-Abzw Oldenb.-Hemmelsberg, W502 - Abzw Oldenb. (Oldb) Tweelbäke, W511	Old-Hemmelsberg Tweelbäke	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
837	1511-Abzw Oldenb.-Hemmelsberg, W502 - Abzw Oldenb. (Oldb) Tweelbäke, W511	Old-Hemmelsberg Tweelbäke	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
883	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Augustfehn	Oberleitungsvollinspektion	30.09.2026, 23:05	02.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 23:05-05:50 durchg.
883	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Augustfehn	Oberleitungsvollinspektion	30.09.2026, 23:05	02.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Mi - Fr	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 23:05-05:50 durchg.
884	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Augustfehn Leer/Ostfriesl	Gleiserneuerung mit BR und PSS	27.11.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
885	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Augustfehn Westerst-Ocholt	Weichenausbau	27.11.2026, 22:00	30.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
886	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Bad Zwischenahn	Gleiserneuerung mit BR und PSS	11.12.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
887	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Kayhauserfeld	Gleiserneuerung mit BR und PSS	27.11.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
888	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Kayhauserfeld Oldb (Oldb) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 03:10	18.09.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
889	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Kayhauserfeld Oldb (Oldb) Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
890	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Kayhauserfeld Oldb (Oldb) Hbf	Schienenschleifen Weichen	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 01:30	durchgehend	Totalsperrung
886	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Kayhauserfeld Westerst-Ocholt	Gleiserneuerung mit BR und PSS	27.11.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
891	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Leer/Ostfriesl Bad Zwischenahn	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
892	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Leer/Ostfriesl Bad Zwischenahn	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
893	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Leer/Ostfriesl Bad Zwischenahn	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
891	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
892	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
893	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
884	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Nortmoor Leer/Ostfriesl	Gleiserneuerung mit BR und PSS	11.12.2026, 05:00	12.12.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
887	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Oldb (Oldb) Hbf Bad Zwischenahn	Gleiserneuerung mit BR und PSS	16.11.2026, 22:00	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
888	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Oldb (Oldb) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.09.2026, 05:00	18.09.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
889	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Oldb (Oldb) Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	16.11.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
884	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Stickhsn-Velde Nortmoor	Gleiserneuerung mit BR und PSS	11.12.2026, 05:00	12.12.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
884	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Stickhsn-Velde	Gleiserneuerung mit BR und PSS	11.12.2026, 05:00	12.12.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
845	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Westerst-Ocholt Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
845	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Westerst-Ocholt Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
847	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Westerst-Ocholt Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
847	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Westerst-Ocholt Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
885	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Westerst-Ocholt	Weichenausbau	27.11.2026, 22:00	30.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
885	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Westerst-Ocholt	Weichenausbau	27.11.2026, 22:00	30.11.2026, 22:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
894	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Westerst-Ocholt	Weichenausbau	01.12.2026, 08:00	02.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
894	1520-Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38	Westerst-Ocholt	Weichenausbau	01.12.2026, 08:00	02.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 08:00-16:00 durchg.
895	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Oldb (Oldb) Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
839	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Oldb (Oldb) Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
840	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Oldb (Oldb) Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
896	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Oldb (Oldb) Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
841	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Oldb (Oldb) Hbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
897	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Sande	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
898	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Sande	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
899	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Sande	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
900	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Wilhelmshaven	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
900	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Wilhelmshaven	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
901	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Wilhelmshaven	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
901	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Wilhelmshaven	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
902	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Wilhelmshaven	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
902	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Jaderberg Wilhelmshaven	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
895	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf Jaderberg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
839	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf Jaderberg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
840	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf Jaderberg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
896	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf Jaderberg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
841	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf Jaderberg	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
843	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	sonstige Arbeiten	16.02.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
844	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 00:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-05:00 durchg.
844	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 00:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:00 durchg.
888	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.09.2026, 05:00	18.09.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
888	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.09.2026, 22:40	18.09.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
888	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.09.2026, 22:40	18.09.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
888	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.09.2026, 22:40	18.09.2026, 03:10	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
888	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.09.2026, 22:40	18.09.2026, 03:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
888	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 03:10	18.09.2026, 05:10	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
832	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
833	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 00:00	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
845	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
845	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
846	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
846	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
834	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
835	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
836	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
847	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
847	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
848	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	13.06.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
890	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	Schienenschleifen Weichen	13.12.2026, 01:30	13.12.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
890	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	Schienenschleifen Weichen	13.12.2026, 01:30	13.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
890	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf	Schienenschleifen Weichen	13.12.2026, 01:30	13.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
903	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Oldb (Oldb) Hbf Rastede	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.
888	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede Oldb (Oldb) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 03:10	18.09.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
845	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
889	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede Oldb (Oldb) Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
847	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede Oldb (Oldb) Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
890	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede Oldb (Oldb) Hbf	Schienenschleifen Weichen	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 01:30	durchgehend	Totalsperrung
904	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede Varel (Oldb)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
905	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede Varel (Oldb)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
906	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede Varel (Oldb)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
907	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede Varel (Oldb)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
908	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede Varel (Oldb)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
909	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Rastede Varel (Oldb)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
897	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Jaderberg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
898	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Jaderberg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
899	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Jaderberg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
910	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
911	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 00:15	06.10.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
911	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 03:15	06.10.2026, 07:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
911	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 03:15	06.10.2026, 07:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
911	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 03:15	06.10.2026, 07:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
912	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande	Gleiserneuerung	12.10.2026, 05:00	30.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
912	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande	Gleiserneuerung	12.10.2026, 05:00	30.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
913	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
914	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
915	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Varel (Oldb)	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
915	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Varel (Oldb)	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
916	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Varel (Oldb)	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
916	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Varel (Oldb)	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
917	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Varel (Oldb)	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
917	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Varel (Oldb)	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
910	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Wilhelmshaven	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
910	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Wilhelmshaven	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
918	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Wilhelmshaven	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 07:00	12.10.2026, 14:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
919	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Wilhelmshaven	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 14:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
919	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Wilhelmshaven	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 14:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
919	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Wilhelmshaven	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 07:00	20.10.2026, 14:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
913	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Wilhelmshaven	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
913	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Wilhelmshaven	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
914	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Wilhelmshaven	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
914	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Sande Wilhelmshaven	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
904	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Varel (Oldb) Rastede	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
905	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Varel (Oldb) Rastede	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
906	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Varel (Oldb) Rastede	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
907	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Varel (Oldb) Rastede	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
908	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Varel (Oldb) Rastede	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
909	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Varel (Oldb) Rastede	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
900	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Wilhelmshaven Jaderberg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
901	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Wilhelmshaven Jaderberg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
902	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Wilhelmshaven Jaderberg	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
918	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Wilhelmshaven Sande	Oberleitungsarbeiten	13.10.2026, 07:00	13.10.2026, 14:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
919	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Wilhelmshaven Sande	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 07:00	20.10.2026, 14:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
912	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Wilhelmshaven	Gleiserneuerung	12.10.2026, 07:00	23.10.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
912	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Wilhelmshaven	Gleiserneuerung	12.10.2026, 07:00	23.10.2026, 14:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
912	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Wilhelmshaven	Gleiserneuerung	26.10.2026, 07:00	30.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
912	1522-Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf	Wilhelmshaven	Gleiserneuerung	26.10.2026, 07:00	30.10.2026, 14:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
920	1540-(Sande) Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Jever	Heidmühle (Oldb) Esens(Ostfriesl)	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 23:05	20.10.2026, 06:05	durchgehend	Streckensperrung
921	1540-(Sande) Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Jever	Heidmühle (Oldb) Esens(Ostfriesl)	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 23:05	21.10.2026, 06:05	durchgehend	Streckensperrung
922	1540-(Sande) Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Jever	Heidmühle (Oldb) Weißer Floh	Brückenprüfung	18.10.2026, 02:10	18.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
910	1540-(Sande) Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Jever	Weißer Floh Heidmühle (Oldb)	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
915	1540-(Sande) Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Jever	Weißer Floh Heidmühle (Oldb)	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
913	1540-(Sande) Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Jever	Weißer Floh Heidmühle (Oldb)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
916	1540-(Sande) Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Jever	Weißer Floh Heidmühle (Oldb)	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
914	1540-(Sande) Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Jever	Weißer Floh Heidmühle (Oldb)	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
917	1540-(Sande) Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Jever	Weißer Floh Heidmühle (Oldb)	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
910	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
913	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
914	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
910	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
910	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
915	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
922	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	Brückenprüfung	17.10.2026, 22:40	18.10.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
922	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	Brückenprüfung	18.10.2026, 02:10	18.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
922	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	Brückenprüfung	18.10.2026, 02:10	18.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
922	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	Brückenprüfung	18.10.2026, 02:10	18.10.2026, 05:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
913	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
913	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
916	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
914	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
914	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
917	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Sande Weißer Floh	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
915	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Weißer Floh Sande	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
922	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Weißer Floh Sande	Brückenprüfung	17.10.2026, 22:40	18.10.2026, 01:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
916	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Weißer Floh Sande	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
917	1546-Sande, 76W44 - Abzw Schortens Weißer Floh, 12W5	Weißer Floh Sande	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
915	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Weißer Floh Accum	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
916	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Weißer Floh Accum	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
917	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Weißer Floh Accum	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
923	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Weißer Floh Wilhhv Ölweiche	Schienenauswechslung	20.09.2026, 21:00	30.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Do + So - Di	Streckensperrung je 21:00-06:00 durchg.
923	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Weißer Floh Wilhhv Ölweiche	Schienenauswechslung	20.09.2026, 21:00	30.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Do + So - Di	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-06:00 durchg.
910	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Weißer Floh Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
910	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Weißer Floh Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
913	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Weißer Floh Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
913	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Weißer Floh Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
914	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Weißer Floh Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
914	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Weißer Floh Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
924	1552-Abzw Schortens Weißer Floh, 12W4 - Wilhelmshaven Nord	Wilhhv Ölweiche Wilhhv Nord	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 02:30	02.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
910	1554-Wilhelmshaven Ölweiche, 14W3 - Wilhelmshaven JadeWeserPort	JadeWeserPort Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
910	1554-Wilhelmshaven Ölweiche, 14W3 - Wilhelmshaven JadeWeserPort	JadeWeserPort Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
913	1554-Wilhelmshaven Ölweiche, 14W3 - Wilhelmshaven JadeWeserPort	JadeWeserPort Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
913	1554-Wilhelmshaven Ölweiche, 14W3 - Wilhelmshaven JadeWeserPort	JadeWeserPort Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
914	1554-Wilhelmshaven Ölweiche, 14W3 - Wilhelmshaven JadeWeserPort	JadeWeserPort Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
914	1554-Wilhelmshaven Ölweiche, 14W3 - Wilhelmshaven JadeWeserPort	JadeWeserPort Wilhhv Ölweiche	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
821	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Delmenhorst	Schienenschleifen Weichen	12.12.2026, 01:30	12.12.2026, 02:45	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
821	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Delmenhorst	Schienenschleifen Weichen	12.12.2026, 02:45	12.12.2026, 04:45	durchgehend,	Streckensperrung
821	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Delmenhorst	Schienenschleifen Weichen	12.12.2026, 02:45	12.12.2026, 04:45	durchgehend,	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
825	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Delmenhorst Ganderkesee	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
826	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Delmenhorst Ganderkesee	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
827	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Delmenhorst Ganderkesee	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
852	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Hesepe	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 23:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
925	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Lohne (Oldb) Neuenkirchen/Old	Arbeiten am Bahnübergang	06.10.2026, 00:30	09.10.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-05:25 durchg.
851	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Neuenkirchen/Old Hesepe	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
852	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Neuenkirchen/Old Hesepe	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 23:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
926	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Vechta	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 00:30	18.11.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
927	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Wildeshausen Vechta	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 01:30	03.10.2026, 06:25	durchgehend	Streckensperrung
928	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Wildeshausen Vechta	Schleifen von Schienen	04.10.2026, 01:30	04.10.2026, 06:25	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
929	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Wildeshausen Vechta	Durcharbeitung von Gleisen	26.10.2026, 23:30	27.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
927	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Wildeshausen	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 01:30	03.10.2026, 06:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
928	1560-Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101	Wildeshausen	Schleifen von Schienen	04.10.2026, 01:30	04.10.2026, 06:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
930	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Abelitz Emden Hbf	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 22:20	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Streckensperrung je 22:20-05:00 durchg.
931	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Hbf Abelitz	Oberbauschweißen	23.11.2026, 23:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
930	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Hbf	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 22:20	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 22:20-05:00 durchg.
932	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Hbf Emden Rbf	Oberbauschweißen	11.10.2026, 00:45	11.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
933	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Hbf Marienhaf	Arbeiten an Schalthäusern	06.09.2026, 23:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
930	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Hbf Norddeich Mole	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 23:45	30.09.2026, 03:45	durchgehende Schichten, So - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-03:45 durchg.
930	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Hbf Norddeich Mole	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 23:45	30.09.2026, 03:45	durchgehende Schichten, So - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-03:45 durchg.
934	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf Emden Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	18.10.2026, 01:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 01:00-05:00 durchg.
935	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 06:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
935	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 06:25	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
936	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	IH_ StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
937	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
937	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
937	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
938	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	Brückenarbeiten	05.10.2026, 23:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
939	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
939	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
939	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
940	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
941	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 02:00	20.11.2026, 02:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
941	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 02:20	20.11.2026, 02:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
942	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
936	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf Norddeich Mole	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
940	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf Norddeich Mole	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
942	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Emden Rbf Norddeich Mole	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
943	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Norden Abelitz	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 23:10	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
944	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Norden Abelitz	Arbeiten an LST-Anlagen	17.11.2026, 23:10	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
945	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Norden Abelitz	Arbeiten an LST-Anlagen	18.11.2026, 23:10	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
946	1570-Emden Rbf - Norden - Jever	Norden Marienhaf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.11.2026, 23:10	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
947	1572-Emden, W55 - Emden Außenhafen (DB-Grenze)	Emden Hbf Emden Außenhafen	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 07:00	05.11.2026, 14:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 07:00-14:30 durchg.
936	1572-Emden, W55 - Emden Außenhafen (DB-Grenze)	Emden Hbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
930	1572-Emden, W55 - Emden Außenhafen (DB-Grenze)	Emden Hbf	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 22:20	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:20-05:00 durchg.
930	1572-Emden, W55 - Emden Außenhafen (DB-Grenze)	Emden Hbf	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 23:45	30.09.2026, 03:45	durchgehende Schichten, So - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-03:45 durchg.
930	1572-Emden, W55 - Emden Außenhafen (DB-Grenze)	Emden Hbf	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 07:30	29.09.2026, 14:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:30-14:30 durchg.
930	1572-Emden, W55 - Emden Außenhafen (DB-Grenze)	Emden Hbf	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 07:30	29.09.2026, 14:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:30-14:30 durchg.
930	1572-Emden, W55 - Emden Außenhafen (DB-Grenze)	Emden Hbf	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 07:30	29.09.2026, 14:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 07:30-14:30 durchg.
940	1572-Emden, W55 - Emden Außenhafen (DB-Grenze)	Emden Hbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
942	1572-Emden, W55 - Emden Außenhafen (DB-Grenze)	Emden Hbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
948	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	28.10.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
949	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove	Weichenerneuerung	02.11.2026, 07:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
950	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove	IH_PräventionsContainer	22.11.2026, 00:30	22.11.2026, 01:30	durchgehend	Streckensperrung
951	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
952	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
953	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
954	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener	Gleiserneuerung	19.10.2026, 07:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
955	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
956	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
957	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 22:40	17.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:40-05:50 durchg.
958	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
948	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener Grenze	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	25.09.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
959	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener Grenze	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
959	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener Grenze	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
960	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener Grenze	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
960	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener Grenze	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
961	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener Grenze	Kabelarbeiten	19.10.2026, 07:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
962	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener Grenze	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
962	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener Grenze	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
963	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener Grenze	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
963	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Weener Grenze	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
964	1575-Ihrhove, 31W13 - Weener (DB-Grenze)	Ihrhove Friesenb Weener Grenze	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
939	1577-Emden Rbf, W 151 - Emden Südkai	Emden Rbf Emd Südkai DB-Gr	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
965	1600-Osnabrück Hbf Po, 76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:45	30.09.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:15 durchg.
966	1600-Osnabrück Hbf Po, 76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 23:45	21.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
966	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 23:45	21.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
965	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	13.10.2026, 23:45	15.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:15 durchg.
967	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po	Brückenarbeiten	22.10.2026, 07:00	10.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
968	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:45	26.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:15 durchg.
968	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:45	26.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:45-05:15 durchg.
968	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Osnabrück Hbf Pu	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:45	28.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:45-04:45 durchg.
969	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Stahlwerkskurve	Brückenarbeiten	26.09.2026, 07:45	04.10.2026, 15:45	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 07:45-15:45 durchg.
965	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Stahlwerkskurve	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 23:45	13.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:45-05:15 durchg.
969	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Stahlwerkskurve	Brückenarbeiten	10.10.2026, 07:45	10.10.2026, 15:45	durchgehend	Streckensperrung
969	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Stahlwerkskurve	Brückenarbeiten	11.10.2026, 07:45	11.10.2026, 15:45	durchgehend	Streckensperrung
969	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Stahlwerkskurve	Brückenarbeiten	12.10.2026, 07:45	12.10.2026, 13:45	durchgehend	Streckensperrung
970	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Stahlwerkskurve	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
969	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Stahlwerkskurve	Brückenarbeiten	17.10.2026, 07:45	17.10.2026, 15:45	durchgehend	Streckensperrung
969	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Stahlwerkskurve	Brückenarbeiten	18.10.2026, 07:45	18.10.2026, 15:45	durchgehend	Streckensperrung
967	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Stahlwerkskurve	Brückenarbeiten	23.10.2026, 23:15	09.11.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung
971	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Stahlwerkskurve	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
967	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Po Stahlwerkskurve	Brückenarbeiten	14.11.2026, 07:45	14.11.2026, 15:45	durchgehend	Streckensperrung
863	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Pu Osnabrück Hbf Po	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
865	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Pu Osnabrück Hbf Po	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
866	1600-Osnabrück Hbf Po,76W14 - Osnabrück Hbf Pu, 94W25 (Schinkel-Stahlwerkskurve)	Osnabrück Hbf Pu Osnabrück Hbf Po	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
972	1602-Osnabrück Hbf Po, 76W106 - Osnabrück Hbf Pu, 94W55 (Kluskurve)	Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
973	1602-Osnabrück Hbf Po, 76W106 - Osnabrück Hbf Pu, 94W55 (Kluskurve)	Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
863	1602-Osnabrück Hbf Po, 76W106 - Osnabrück Hbf Pu, 94W55 (Kluskurve)	Osnabrück Hbf Pu Osn Hbf Schinkel	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
865	1602-Osnabrück Hbf Po, 76W106 - Osnabrück Hbf Pu, 94W55 (Kluskurve)	Osnabrück Hbf Pu Osn Hbf Schinkel	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
866	1602-Osnabrück Hbf Po, 76W106 - Osnabrück Hbf Pu, 94W55 (Kluskurve)	Osnabrück Hbf Pu Osn Hbf Schinkel	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
863	1611-Osnabrück Hbf (Löhnerk.), 94W14 - Osnabrück Hbf (Lüstr.), 94W10	Lüstringen Stahlwerkskurve	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
865	1611-Osnabrück Hbf (Löhnerk.), 94W14 - Osnabrück Hbf (Lüstr.), 94W10	Lüstringen Stahlwerkskurve	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
866	1611-Osnabrück Hbf (Löhnerk.), 94W14 - Osnabrück Hbf (Lüstr.), 94W10	Lüstringen Stahlwerkskurve	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
974	1620-Osnabrück Hbf Po, 76W1 - Osnabrück Hbf (Lüstringen), 94W7 (Münsterkurve)	Osn Rbf Oro Lüstringen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
975	1620-Osnabrück Hbf Po, 76W1 - Osnabrück Hbf (Lüstringen), 94W7 (Münsterkurve)	Osn Rbf Oro Lüstringen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
976	1620-Osnabrück Hbf Po, 76W1 - Osnabrück Hbf (Lüstringen), 94W7 (Münsterkurve)	Osn Rbf Ors Lüstringen	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 16:30	26.09.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
965	1620-Osnabrück Hbf Po, 76W1 - Osnabrück Hbf (Lüstringen), 94W7 (Münsterkurve)	Osn Rbf Ors Osnabrück Süd	Oberleitungsarbeiten	15.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-04:30 durchg.
976	1620-Osnabrück Hbf Po, 76W1 - Osnabrück Hbf (Lüstringen), 94W7 (Münsterkurve)	Osnabrück Süd Osn Rbf Oro	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 16:30	26.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
976	1620-Osnabrück Hbf Po, 76W1 - Osnabrück Hbf (Lüstringen), 94W7 (Münsterkurve)	Osnabrück Süd Osn Rbf Ors	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 16:30	26.09.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
970	1620-Osnabrück Hbf Po, 76W1 - Osnabrück Hbf (Lüstringen), 94W7 (Münsterkurve)	Osnabrück Süd Osn Rbf Ors	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
971	1620-Osnabrück Hbf Po, 76W1 - Osnabrück Hbf (Lüstringen), 94W7 (Münsterkurve)	Osnabrück Süd Osn Rbf Ors	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
976	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osn Rbf Ors Osnabrück Hbf Po	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 16:30	26.09.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
970	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osn Rbf Ors Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
971	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osn Rbf Ors Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
977	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osnabrück Hbf Po Osn Rbf Ors	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 23:45	10.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:15 durchg.
965	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osnabrück Hbf Po Osn Rbf Ors	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 23:45	13.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:45-05:15 durchg.
968	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osnabrück Hbf Po Osn Rbf Ors	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:45	28.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:45-04:45 durchg.
965	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:45	30.09.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:15 durchg.
977	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 23:45	05.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-04:45 durchg.
965	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 23:45	13.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:45-05:15 durchg.
978	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:45	11.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
978	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:45	11.10.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
965	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	13.10.2026, 23:45	15.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:15 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
965	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	15.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-04:30 durchg.
965	1621-Osnabrück Hbf Po, 76W23 - Osnabrück Rbf, Gl247 (Bremerkurve)	Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	15.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:30-04:30 durchg.
976	1622-Osnabrück Hbf (Lüstringen), W510 - Osnabrück Hbf Pu, 94W51	Osn Rbf Oro Osnabrück Hbf Pu	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 16:30	26.09.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
979	1622-Osnabrück Hbf (Lüstringen), W510 - Osnabrück Hbf Pu, 94W51	Osnabrück Hbf Pu Osn Rbf Oro	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
980	1622-Osnabrück Hbf (Lüstringen), W510 - Osnabrück Hbf Pu, 94W51	Osnabrück Hbf Pu Osn Rbf Oro	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
981	1622-Osnabrück Hbf (Lüstringen), W510 - Osnabrück Hbf Pu, 94W51	Osnabrück Hbf Pu Osn Rbf Oro	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
982	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Ahlen (Westf) Heessen	Brückenprüfung	31.10.2026, 02:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
983	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
983	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
984	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
985	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
985	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
986	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 23:15	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
987	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
987	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
988	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
988	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
989	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
989	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
990	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
990	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
991	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Herford	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
991	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Herford	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
992	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Herford	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
993	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Herford	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
993	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Herford	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
994	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Herford	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
995	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Herford	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
995	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Herford	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
996	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bielefeld Hbf Herford	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
988	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
988	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
989	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
989	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
990	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
990	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
988	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
988	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
997	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
997	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
989	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
989	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
984	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
984	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
998	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
998	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
990	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
990	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
986	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
986	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
999	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
999	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
984	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
986	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Brackwede Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 23:15	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1000	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeberg	Schwellenauswechslung	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1001	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeberg Lindhorst/Sch L	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1002	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeberg Lindhorst/Sch L	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1003	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeberg Lindhorst/Sch L	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeberg Stadthagen	Weichenerneuerung	05.10.2026, 01:00	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:00-05:00 durchg.
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeberg Stadthagen	Weichenerneuerung	05.10.2026, 04:30	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 04:30-05:00 durchg.
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeberg Stadthagen	Weichenerneuerung	07.10.2026, 02:00	08.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 02:00-05:00 durchg.
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeberg Stadthagen	Weichenerneuerung	07.10.2026, 04:30	08.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 04:30-05:00 durchg.
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeberg Stadthagen	Weichenerneuerung	08.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
1005	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeberg Stadthagen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1005	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeberg Stadthagen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1006	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeberg Stadthagen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1006	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Bückeberg Stadthagen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
988	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
989	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
984	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
984	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
990	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
986	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
986	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1007	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1007	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1008	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1008	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1009	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1009	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1010	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1011	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1012	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1013	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1014	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1015	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1010	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hamm (Westf) Pbf Hamm Rbf Hps	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1012	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hamm (Westf) Pbf Hamm Rbf Hps	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1014	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hamm (Westf) Pbf Hamm Rbf Hps	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1016	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Burg Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1017	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Burg Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1018	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Burg Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1019	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Burg Wunstorf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1020	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf Hannover Burg	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1021	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1021	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1022	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1022	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1020	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1023	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
1023	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
1023	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
1024	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1024	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1025	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1025	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1026	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1026	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1027	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1027	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1028	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf Lehrte West	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1029	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf Lehrte West	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1030	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf Lehrte West	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1031	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf Wunstorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1032	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf Wunstorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1033	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Hannover Hbf Wunstorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1019	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste Hannover Burg	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1034	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1035	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1036	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1037	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1038	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste Stadthagen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1038	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste Stadthagen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste Stadthagen	Weichenerneuerung	12.10.2026, 23:15	13.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste Stadthagen	Weichenerneuerung	14.10.2026, 23:15	15.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1039	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste Stadthagen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1039	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste Stadthagen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1040	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste Stadthagen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1041	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste Stadthagen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1041	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste Stadthagen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1042	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Haste Stadthagen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1010	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1010	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:55	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1043	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1012	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1012	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 23:55	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1044	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1014	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1014	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:55	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1045	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1010	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm Rbf Hps	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1012	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm Rbf Hps	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1014	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Hamm Rbf Hps	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1010	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:55	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1012	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 23:55	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1014	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:55	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1043	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1043	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1044	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1044	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1045	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1045	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Heessen Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
991	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
991	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
992	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1046	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1046	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1046	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
993	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
993	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
994	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1047	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1047	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1047	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
995	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
995	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
996	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1048	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1048	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1048	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1049	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford	Brückenarbeiten	06.03.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1050	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford	Brückenarbeiten	01.04.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
991	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 23:45	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
993	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 23:45	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
995	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 23:45	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1051	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	02.07.2027, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1052	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1052	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1053	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1053	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1054	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1054	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1055	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1055	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1056	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1056	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1057	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1057	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Herford Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1058	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Bückeberg	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Bückeberg	Weichenerneuerung	06.10.2026, 23:00	08.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-02:00 durchg.
1059	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Bückeberg	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1060	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Bückeberg	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1061	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Bückeberg	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1062	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Bückeberg	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1063	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Bückeberg	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten	Weichenerneuerung	04.10.2026, 20:00	12.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 20:00-08:00 durchg.
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten	Weichenerneuerung	04.10.2026, 20:00	12.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 20:00-08:00 durchg.
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten	Weichenerneuerung	04.10.2026, 20:00	12.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 20:00-08:00 durchg.
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten	Weichenerneuerung	05.10.2026, 05:00	06.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 05:00-07:00 durchg.
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Lindhorst/Sch L	Weichenerneuerung	03.10.2026, 01:00	04.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:00-05:00 durchg.
1058	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Minden Gbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1059	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Minden Gbf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1060	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Minden Gbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1061	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Minden Gbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1062	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Minden Gbf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1063	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Minden Gbf	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Kirchhorsten Stadthagen	Weichenerneuerung	03.10.2026, 04:00	04.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 04:00-04:30 durchg.
1064	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Letter Abzw	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1065	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Letter Abzw	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1066	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Letter Abzw	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1067	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Letter Abzw Seelze	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 22:45	21.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1068	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Letter Abzw Seelze West	Gleiserneuerung	05.10.2026, 23:10	14.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 23:10-04:45 durchg.
1019	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Letter Abzw Wunstorf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1001	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L Bückeberg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1001	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L Bückeberg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1002	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L Bückeberg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1002	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L Bückeberg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1003	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L Bückeberg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1003	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L Bückeberg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L	Weichenerneuerung	12.10.2026, 20:00	16.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 20:00-08:00 durchg.
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L	Weichenerneuerung	12.10.2026, 20:00	16.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 20:00-08:00 durchg.
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L	Weichenerneuerung	12.10.2026, 20:00	16.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 20:00-08:00 durchg.
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L	Weichenerneuerung	13.10.2026, 05:15	13.10.2026, 23:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L	Weichenerneuerung	15.10.2026, 05:15	15.10.2026, 23:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1069	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Lindhorst/Sch L Wunstorf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1070	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1070	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1071	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf Herford	Oberleitungsvollinspektion	12.10.2026, 07:30	12.10.2026, 15:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1071	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf Herford	Oberleitungsvollinspektion	13.10.2026, 07:30	13.10.2026, 15:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1072	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1072	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1073	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1073	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1074	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1075	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1076	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1077	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1078	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Gbf Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
991	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Pbf Herford	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 23:45	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
993	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Pbf Herford	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 23:45	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
995	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Pbf Herford	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 23:45	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1079	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 22:00	24.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1079	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1079	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 05:30	25.10.2026, 06:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1055	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Pbf Minden Gbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1056	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Pbf Minden Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1057	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Löhne(Westf) Pbf Minden Gbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1080	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden (Westf) Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1080	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden (Westf) Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1081	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden (Westf) Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1081	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden (Westf) Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1082	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden (Westf) Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1082	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden (Westf) Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1083	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden (Westf) Minden Gbf	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 11:10	04.10.2026, 16:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1084	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Herford	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1085	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Herford	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1086	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Herford	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 21:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1087	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Herford	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1058	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Kirchhorsten	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1059	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Kirchhorsten	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1000	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Kirchhorsten	Schwellenauswechslung	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1060	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Kirchhorsten	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1061	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Kirchhorsten	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1062	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Kirchhorsten	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1063	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Kirchhorsten	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1055	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1056	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1057	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1088	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.10.2026, 03:45	05.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 03:45-04:50 durchg.
1083	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 20:00	03.10.2026, 21:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1083	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 20:30	03.10.2026, 21:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1083	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1083	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1083	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 02:30	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1083	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 04:00	04.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1083	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 05:10	04.10.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1083	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 06:10	04.10.2026, 07:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1083	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 06:10	04.10.2026, 07:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1083	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 06:10	04.10.2026, 07:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1083	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 06:10	04.10.2026, 07:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1083	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 07:30	04.10.2026, 11:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1083	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 07:30	04.10.2026, 11:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1007	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1008	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1009	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1089	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1089	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1090	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1090	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1091	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1091	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
988	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Oelde	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
989	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Oelde	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
990	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Gbf Oelde	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1010	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:55	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1012	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 23:55	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1014	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:55	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1007	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1007	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1008	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1008	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1009	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1009	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1092	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1092	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1093	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1093	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1094	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1094	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Neubeckum Pbf Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
988	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Oelde Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
989	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Oelde Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
990	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Oelde Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1074	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Oeynhaus Abzw Löhrne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1075	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Oeynhaus Abzw Löhrne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1076	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Oeynhaus Abzw Löhrne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1069	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Rehren Lindhorst/Sch L	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Rehren Stadthagen	Weichenerneuerung	14.10.2026, 03:15	14.10.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Rehren Stadthagen	Weichenerneuerung	16.10.2026, 03:15	16.10.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
1095	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Rheda-Wiedenbr Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1095	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Rheda-Wiedenbr Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1096	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Rheda-Wiedenbr Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1096	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Rheda-Wiedenbr Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1097	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Rheda-Wiedenbr Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1097	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Rheda-Wiedenbr Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1098	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze Seelze West	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1098	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze Seelze West	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 04:35	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1099	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze Seelze West	Durcharbeitung von Weichen	30.11.2026, 03:00	30.11.2026, 05:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1099	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze Seelze West	Durcharbeitung von Weichen	30.11.2026, 03:00	30.11.2026, 05:25	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1100	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze Seelze West	Durcharbeitung von Weichen	04.12.2026, 23:40	05.12.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1100	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze Wunstorf	Durcharbeitung von Weichen	04.12.2026, 23:40	05.12.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1068	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Letter Abzw	Gleiserneuerung	05.10.2026, 23:10	14.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:10-04:45 durchg.
1101	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Letter Abzw	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 05:30	12.10.2026, 13:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1101	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Letter Abzw	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 05:30	12.10.2026, 13:30	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1102	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Letter Abzw	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 05:30	09.11.2026, 13:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1102	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Letter Abzw	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 05:30	09.11.2026, 13:30	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1103	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Letter Abzw	Durcharbeitung von Gleisen	20.11.2026, 23:30	23.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:30-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1103	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Letter Abzw	Durcharbeitung von Gleisen	20.11.2026, 23:30	23.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:30-04:30 durchg.
1104	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Letter Abzw	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 05:30	07.12.2026, 13:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1104	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Letter Abzw	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 05:30	07.12.2026, 13:30	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1099	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Seelze	Durcharbeitung von Weichen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1099	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Seelze	Durcharbeitung von Weichen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1100	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Seelze	Durcharbeitung von Weichen	04.12.2026, 23:40	05.12.2026, 04:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1100	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West Seelze	Durcharbeitung von Weichen	05.12.2026, 04:10	05.12.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
1105	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Seelze West	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 22:50	12.10.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Bückeburg	Weichenerneuerung	10.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
1005	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Bückeburg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1006	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Bückeburg	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1038	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Haste	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Haste	Weichenerneuerung	13.10.2026, 23:15	14.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Haste	Weichenerneuerung	15.10.2026, 23:15	16.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1039	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Haste	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1040	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Haste	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1040	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Haste	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1041	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Haste	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1042	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Haste	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1042	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Haste	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Kirchhorsten	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:00	04.10.2026, 01:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-01:00 durchg.
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Kirchhorsten	Weichenerneuerung	04.10.2026, 23:00	06.10.2026, 01:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-01:00 durchg.
1106	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen Lindhorst/Sch L	Schwellenauswechslung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1107	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	sonstige Arbeiten	01.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1108	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 08:00	29.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
1108	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 08:00	29.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
1106	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	Schwellenauswechslung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	Weichenerneuerung	02.10.2026, 20:00	04.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 20:00-08:00 durchg.
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	Weichenerneuerung	02.10.2026, 20:00	04.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 20:00-08:00 durchg.
1004	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	Weichenerneuerung	02.10.2026, 20:00	04.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 20:00-08:00 durchg.
1040	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1005	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
1042	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1006	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Stadthagen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
1031	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Hannover Burg	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1032	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Hannover Burg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1033	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Hannover Burg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1035	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Haste	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1109	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Haste	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 00:30	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1109	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Haste	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 04:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1110	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Letter Abzw	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 02:30	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1098	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Letter Abzw	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1099	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Letter Abzw	Durcharbeitung von Weichen	30.11.2026, 03:00	30.11.2026, 05:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1069	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Lindhorst/Sch L	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1111	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Lindhorst/Sch L	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1111	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Lindhorst/Sch L	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1111	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Lindhorst/Sch L	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1112	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Lindhorst/Sch L	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1112	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Lindhorst/Sch L	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1112	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Lindhorst/Sch L	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1113	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1113	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1031	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1114	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1114	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1032	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1115	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1115	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1098	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze	Durcharbeitung von Weichen	29.11.2026, 04:35	29.11.2026, 05:20	durchgehend	Totalsperrung
1033	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1116	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze West	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1117	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze West	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 22:50	14.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:50-04:35 durchg.
1116	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze West	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1110	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze West	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 23:30	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1110	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf Seelze West	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 23:30	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1118	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1119	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1109	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 00:30	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1120	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:10	03.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1121	1700-Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf)	Wunstorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1122	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz	sonstige Arbeiten	31.08.2026, 17:00	11.12.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1123	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 14:00	27.09.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
1123	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 14:00	27.09.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1123	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 14:00	27.09.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1124	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1125	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1126	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1127	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz Seelze Ost	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1064	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz Seelze Ost	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1128	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz Seelze Ost	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1065	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz Seelze Ost	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1129	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz Seelze Ost	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1130	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz Seelze Ost	Schienenschleifen Weichen	29.11.2026, 23:00	29.11.2026, 23:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1066	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Han-Hainholz Seelze Ost	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1127	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Seelze Ost Han-Hainholz	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1064	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Seelze Ost Han-Hainholz	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1128	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Seelze Ost Han-Hainholz	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1065	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Seelze Ost Han-Hainholz	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1129	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Seelze Ost Han-Hainholz	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1066	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Seelze Ost Han-Hainholz	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1130	1701-Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn	Seelze Ost Seelze West	Schienenschleifen Weichen	29.11.2026, 23:00	29.11.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1064	1702-Hannover-Hainholz, W806 - Hannover-Leinhausen Wbf	Han-Hainholz Han-Leinhsn Wbf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1065	1702-Hannover-Hainholz, W806 - Hannover-Leinhausen Wbf	Han-Hainholz Han-Leinhsn Wbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1066	1702-Hannover-Hainholz, W806 - Hannover-Leinhausen Wbf	Han-Hainholz Han-Leinhsn Wbf	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1064	1703-Hannover-Hainholz, W821 - Hannover-Nordhafen DB-Grenze	Han-Hainholz Han Nordhf DB-Gr	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1065	1703-Hannover-Hainholz, W821 - Hannover-Nordhafen DB-Grenze	Han-Hainholz Han Nordhf DB-Gr	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1066	1703-Hannover-Hainholz, W821 - Hannover-Nordhafen DB-Grenze	Han-Hainholz Han Nordhf DB-Gr	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1101	1704-Ahlem, W16 - Abzw Hannover Kurve, W3	Ahlem Kurve	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 05:30	12.10.2026, 13:30	durchgehend,	Streckensperrung
1102	1704-Ahlem, W16 - Abzw Hannover Kurve, W3	Ahlem Kurve	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 05:30	09.11.2026, 13:30	durchgehend,	Streckensperrung
1130	1704-Ahlem, W16 - Abzw Hannover Kurve, W3	Ahlem Kurve	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 03:00	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
1131	1704-Ahlem, W16 - Abzw Hannover Kurve, W3	Ahlem Kurve	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 00:45	01.12.2026, 02:25	durchgehend	Streckensperrung
1131	1704-Ahlem, W16 - Abzw Hannover Kurve, W3	Ahlem Kurve	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 02:25	01.12.2026, 03:35	durchgehend	Streckensperrung
1104	1704-Ahlem, W16 - Abzw Hannover Kurve, W3	Ahlem Kurve	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 05:30	07.12.2026, 13:30	durchgehend,	Streckensperrung
1132	1704-Ahlem, W16 - Abzw Hannover Kurve, W3	Ahlem Kurve	Durcharbeitung von Weichen	12.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 21:00-23:59 durchg.
1133	1704-Ahlem, W16 - Abzw Hannover Kurve, W3	Ahlem Kurve	Durcharbeitung von Weichen	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
1133	1704-Ahlem, W16 - Abzw Hannover Kurve, W3	Ahlem Kurve	Durcharbeitung von Weichen	13.12.2026, 21:00	21.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
1123	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Han-Hainholz Han-Nordstadt	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 14:00	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1123	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Han-Hainholz Han-Nordstadt	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 18:00	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1134	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Han-Hainholz Han-Nordstadt	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 00:20	17.11.2026, 03:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1135	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Han-Hainholz Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1067	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Han-Hainholz Seelze	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 22:45	21.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1068	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Han-Nordstadt Seelze	Gleiserneuerung	05.10.2026, 23:10	14.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Totalsperrung je 23:10-04:45 durchg.
1123	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf Han-Hainholz	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 18:00	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1123	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf Han-Hainholz	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 18:00	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1136	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf Han-Hainholz	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 04:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1124	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1137	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf	Kabelarbeiten	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1137	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf	Kabelarbeiten	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1138	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 01:20	30.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1138	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 01:20	30.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1139	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1139	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1126	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1023	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
1023	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
1023	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
1140	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf Seelze	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:45	08.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1135	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf Seelze	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1141	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf Seelze	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:45	05.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1142	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Hannover Hbf Seelze	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:45	03.12.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1067	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze Han-Hainholz	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 22:45	21.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1124	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1140	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:45	08.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1126	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1141	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:45	05.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1134	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 00:20	17.11.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1142	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:45	03.12.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1031	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1031	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1032	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1032	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1033	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1033	1705-Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73	Seelze	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1143	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Celle Gbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1144	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Celle Gbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1145	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Hannover Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1145	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Hannover Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1145	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Hannover Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 06:00-18:00 durchg.
1145	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Hannover Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 06:00-18:00 durchg.
1146	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Hasenwechsel	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1147	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Hasenwechsel	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1148	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Hasenwechsel	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 04:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1136	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Hasenwechsel	IH_PräventionsContainer	13.11.2026, 21:00	13.11.2026, 23:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1149	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Hasenwechsel	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1150	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf	Schienenauswechslung	21.09.2026, 01:10	21.09.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
1150	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf	Schienenauswechslung	21.09.2026, 01:10	21.09.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1151	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1152	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1153	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1148	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Hasenwechsel	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 02:30	10.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1136	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Hasenwechsel	IH_PräventionsContainer	13.11.2026, 21:00	13.11.2026, 23:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1154	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1154	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1155	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1156	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1156	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1148	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Isernhagen	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 01:30	10.11.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1148	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Isernhagen	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 01:30	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1136	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Isernhagen	IH_PräventionsContainer	13.11.2026, 23:00	14.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1157	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1158	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1158	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Celle Gbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1145	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1145	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 18:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1145	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 18:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1145	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 06:00-18:00 durchg.
1145	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1145	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Han-Vinnhorst	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 03:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1145	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Han-Vinnhorst	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
1135	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1136	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Hannover Hbf	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 04:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1159	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Isernhagen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1160	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Isernhagen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1161	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Burg Isernhagen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1145	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 22:00	29.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
1162	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf Han Bismarckstr	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 22:00	14.11.2026, 22:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1135	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf Hannover Burg	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1136	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf Hannover Burg	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 04:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1021	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1021	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1028	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1139	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1139	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1023	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
1023	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
1024	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1024	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1029	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1026	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1026	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1030	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1162	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf Hannover-Wülfel	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 22:00	14.11.2026, 22:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1159	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1016	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1160	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1017	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1161	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1018	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hannover Hbf Isernhagen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1163	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1146	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1146	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1164	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 02:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1165	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1147	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1147	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1148	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 04:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1166	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1149	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1149	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1163	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle Gbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1165	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle Gbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1148	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle Gbf	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 02:30	10.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1136	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle Gbf	IH_PräventionsContainer	13.11.2026, 21:00	13.11.2026, 23:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1166	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Celle Gbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1148	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Isernhagen	IH_PräventionsContainer	09.11.2026, 21:00	09.11.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1148	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Isernhagen	IH_PräventionsContainer	09.11.2026, 21:00	10.11.2026, 01:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1148	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Isernhagen	IH_PräventionsContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1136	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Isernhagen	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 01:00	14.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1167	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1168	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1168	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1169	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1170	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1170	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1136	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Langenhgn Pferde	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 03:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1171	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1172	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1172	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Hasenwechsel Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1154	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Celle Gbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1155	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Celle Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1155	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Celle Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1156	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Celle Gbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1148	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Celle Gbf	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 01:30	10.11.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1136	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Celle Gbf	IH_PräventionsContainer	13.11.2026, 23:00	14.11.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1157	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Celle Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1157	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Celle Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1158	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Celle Gbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1173	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Han-Vinnhorst	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1016	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hannover Burg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1017	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hannover Burg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1018	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hannover Burg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1159	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1016	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1160	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1017	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1161	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1018	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1167	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hasenwechsel	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1167	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hasenwechsel	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1169	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hasenwechsel	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1169	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hasenwechsel	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1148	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hasenwechsel	IH_PräventionsContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1136	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hasenwechsel	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 01:00	14.11.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1136	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hasenwechsel	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 03:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1171	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hasenwechsel	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1171	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Isernhagen Hasenwechsel	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1136	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Celle Gbf	IH_PräventionsContainer	13.11.2026, 23:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1174	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Han-Vinnhorst	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1174	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Han-Vinnhorst	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1175	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Han-Vinnhorst	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1175	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Han-Vinnhorst	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1176	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Han-Vinnhorst	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1176	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Han-Vinnhorst	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1177	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Hasenwechsel	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1168	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Hasenwechsel	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1170	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Hasenwechsel	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1148	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Hasenwechsel	IH_PräventionsContainer	09.11.2026, 21:00	09.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1172	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Hasenwechsel	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1173	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde Isernhagen	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
1177	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1177	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1173	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
1173	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1173	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1173	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1173	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1173	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 00:05	15.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 00:05-04:35 durchg.
1173	1710-Hannover Hbf - Celle, W107	Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 00:05	15.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 00:05-04:35 durchg.
1178	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bennemühlen Schwarmstedt	Arbeiten am Bahnübergang	29.09.2026, 00:30	09.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:30-03:55 durchg.
1178	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bennemühlen Schwarmstedt	Arbeiten am Bahnübergang	03.10.2026, 00:30	04.10.2026, 06:15	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 00:30-06:15 durchg.
1179	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Bennemühlen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1180	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Bennemühlen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Bennemühlen	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 00:05	09.11.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Bennemühlen	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:05	11.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:05-04:35 durchg.
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Bennemühlen	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 00:05	17.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:05-04:35 durchg.
1181	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Bennemühlen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 00:05	06.11.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 00:05	09.11.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:05	11.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 00:05-04:35 durchg.
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:05	11.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 00:05-04:35 durchg.
1182	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Han-Ledebg Abzw	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 00:00-05:00 durchg.
1183	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Han-Nordstadt	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1174	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Han-Nordstadt	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1184	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Han-Nordstadt	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1175	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Han-Nordstadt	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1185	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Han-Nordstadt	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1176	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Han-Nordstadt	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 00:05	19.10.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:05	23.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:05-04:35 durchg.
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 00:05	30.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:05-04:35 durchg.
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:05	05.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:05-04:35 durchg.
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 00:05	09.11.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1186	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Mellendorf	Arbeiten am Bahnübergang	28.09.2026, 01:30	01.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:30-04:20 durchg.
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Mellendorf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 00:05	09.11.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Bissendorf Mellendorf	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 00:05	13.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:05-04:35 durchg.
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Ledebg Abzw Bissendorf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 00:05	15.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:05-04:35 durchg.
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Ledebg Abzw Bissendorf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 00:05	15.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:05-04:35 durchg.
1182	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Ledebg Abzw Bissendorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Gleiswechselbetrieb je 00:00-05:00 durchg.
1134	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Ledebg Abzw Han-Nordstadt	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 00:20	17.11.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1124	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Ledeburg Han-Nordstadt	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1067	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Ledeburg Han-Nordstadt	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 22:45	21.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1126	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Ledeburg Han-Nordstadt	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1174	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Bissendorf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1175	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Bissendorf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1176	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Bissendorf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1140	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Han-Ledeburg	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:45	08.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1135	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Han-Ledeburg	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1141	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Han-Ledeburg	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:45	05.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1142	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Han-Ledeburg	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:45	03.12.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1140	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:45	08.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1067	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 22:45	21.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1141	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:45	05.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1142	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:45	03.12.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1159	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1183	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1160	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1184	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1161	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1185	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Nordstadt Langenhgn Pferde	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1187	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Han-Vinnhorst Langenhgn Pferde	Bahnsteigarbeiten	28.08.2026, 22:00	09.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1187	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Mitte	Bahnsteigarbeiten	28.08.2026, 20:45	09.10.2026, 04:35	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
1179	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde Bissendorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde Bissendorf	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 00:05	19.10.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde Bissendorf	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:05	23.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:05-04:35 durchg.
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde Bissendorf	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 00:05	30.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:05-04:35 durchg.
1180	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde Bissendorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde Bissendorf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:05	05.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:05-04:35 durchg.
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde Bissendorf	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 00:05	06.11.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1181	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde Bissendorf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1187	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde Han-Vinnhorst	Bahnsteigarbeiten	28.08.2026, 20:45	09.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 20:45-04:35 durchg.
1188	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 20:45	01.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 00:05	15.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:05-04:35 durchg.
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde Mellendorf	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:05	11.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:05-04:35 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Langenhgn Pferde Mellendorf	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:05	11.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:05-04:35 durchg.
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Mellendorf Bennemühlen	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 00:05	19.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:05-04:35 durchg.
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Mellendorf Bennemühlen	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 00:05	19.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:05-04:35 durchg.
1173	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Mellendorf Bennemühlen	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 00:05	19.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:05-04:35 durchg.
1189	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Rotenburg DB-Gr	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1190	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Rotenburg DB-Gr	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1191	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Rotenburg DB-Gr	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
719	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
721	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
724	1711-Hannover Hbf Nordstadt, W812 - Walsrode - (Bremervörde)	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1192	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Bad Fallingb Soltau (Han)	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 23:30	25.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
620	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Buchholz (Nordh)	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 00:20	20.09.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
620	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Buchholz (Nordh)	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 00:20	20.09.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
618	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
619	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 04:45	01.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
622	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Buchholz (Nordh)	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 00:20	11.10.2026, 01:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
626	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Buchholz (Nordh) Handeloh	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 00:20	10.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
622	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Buchholz (Nordh) Handeloh	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 00:20	11.10.2026, 01:20	durchgehend	Streckensperrung
629	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Buchholz (Nordh) Handeloh	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 00:20	07.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
632	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Buchholz (Nordh) Handeloh	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 00:20	05.12.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
1193	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Dorfmark Soltau (Han)	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 00:01	29.11.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
620	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Schneverdingen Buchholz (Nordh)	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 00:50	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
622	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Schneverdingen Buchholz (Nordh)	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 01:20	11.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
1194	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Schneverdingen Buchholz (Nordh)	Arbeiten am Bahnübergang	13.10.2026, 00:50	16.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:50-04:20 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1195	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Schneverdingen Buchholz (Nordh)	Untergrundverbesserung	15.10.2026, 00:50	15.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
1194	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Schneverdingen Buchholz (Nordh)	Arbeiten am Bahnübergang	17.10.2026, 00:50	18.10.2026, 06:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:50-06:10 durchg.
1196	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Soltau (Han) Schneverdingen	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 01:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
1197	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Soltau (Han) Schneverdingen	Durcharbeitung von Gleisen	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
1193	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Soltau (Han) Schneverdingen	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 03:00	29.11.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
1193	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Soltau (Han)	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 03:00	29.11.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1193	1712-Walsrode, W2 - Buchholz (Nordheide), W258	Soltau (Han)	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 03:00	29.11.2026, 05:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1183	1713-Langenhagen Pferdemarkt, 33W33 - Hannover Flughafen	Langenhgn Pferde Han Flughafen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1179	1713-Langenhagen Pferdemarkt, 33W33 - Hannover Flughafen	Langenhgn Pferde Han Flughafen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1184	1713-Langenhagen Pferdemarkt, 33W33 - Hannover Flughafen	Langenhgn Pferde Han Flughafen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1180	1713-Langenhagen Pferdemarkt, 33W33 - Hannover Flughafen	Langenhgn Pferde Han Flughafen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1185	1713-Langenhagen Pferdemarkt, 33W33 - Hannover Flughafen	Langenhgn Pferde Han Flughafen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1181	1713-Langenhagen Pferdemarkt, 33W33 - Hannover Flughafen	Langenhgn Pferde Han Flughafen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1198	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 23:00	07.11.2026, 01:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1198	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 23:00	07.11.2026, 01:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1198	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Bienenbüttel	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 02:15	07.11.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1199	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Lüneburg Gbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1199	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Lüneburg Gbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1200	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Lüneburg Gbf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1201	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Lüneburg Gbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1201	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Lüneburg Gbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1202	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Lüneburg Gbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1203	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Lüneburg Gbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1203	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Lüneburg Gbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1204	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Lüneburg Gbf	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1205	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 00:30	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1205	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 00:30	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1206	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1207	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
1207	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
1208	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen	Schienenschleifen Weichen	14.11.2026, 22:15	15.11.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1209	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1210	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 23:00	26.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:00-04:00 durchg.
1211	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1211	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1212	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1212	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1213	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1213	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bad Bevensen Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
303	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 00:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
303	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 00:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
303	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 00:45	25.11.2026, 01:30	durchgehend	Totalsperrung
291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Deutsch Evern	Durcharbeitung von Gleisen	27.11.2026, 18:00	28.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
292	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Lüneburg	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
293	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Lüneburg	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
294	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Lüneburg	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
303	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Lüneburg	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 00:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
303	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Lüneburg	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 03:15	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
284	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
285	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
284	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
285	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
304	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Stelle	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
304	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Stelle	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
685	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Stelle	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
305	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Stelle	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
305	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Stelle	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
686	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Stelle	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
306	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Stelle	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
306	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Stelle	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
687	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Stelle	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1214	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Winsen (Luhe)	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 22:30	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:30-05:00 durchg.
1214	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Winsen (Luhe)	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 22:30	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
1215	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bardowick Winsen (Luhe)	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 03:30	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1216	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel	Schienenschleifen Weichen	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1216	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel	Schienenschleifen Weichen	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1216	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 03:00	04.10.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
1198	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 02:15	07.11.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1198	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 02:15	07.11.2026, 04:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1198	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 04:15	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1217	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel Lüneburg Gbf	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 23:00	03.10.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1218	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel Uelzen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1219	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel Uelzen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1219	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel Uelzen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1220	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel Uelzen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1221	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel Uelzen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1221	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel Uelzen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1222	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel Uelzen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1223	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel Uelzen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1223	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Bienenbüttel Uelzen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1224	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Celle Gbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1225	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Celle Gbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1226	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Celle Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1227	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Celle Gbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1228	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Celle Gbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1229	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Celle Gbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1230	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Ehlershausen	Brückenprüfung	12.10.2026, 04:05	12.10.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1230	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Ehlershausen	Brückenprüfung	12.10.2026, 04:35	12.10.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1230	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Ehlershausen	Brückenprüfung	12.10.2026, 05:05	12.10.2026, 06:05	durchgehend	Totalsperrung
1231	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Lehrte	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1232	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Lehrte	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1233	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Lehrte	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 05:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1234	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Burgdorf Lehrte	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
608	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude	Durcharbeitung von Weichen	01.12.2026, 22:30	02.12.2026, 02:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
608	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude	Durcharbeitung von Weichen	02.12.2026, 02:15	02.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
608	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude	Durcharbeitung von Weichen	02.12.2026, 04:30	02.12.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
608	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude	Durcharbeitung von Weichen	02.12.2026, 04:30	02.12.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1235	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude	Durcharbeitung von Weichen	03.12.2026, 00:00	03.12.2026, 01:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1235	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude	Durcharbeitung von Weichen	03.12.2026, 01:50	03.12.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1236	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1237	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1238	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1239	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1240	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1241	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1242	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
608	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Hornburg	Durcharbeitung von Weichen	02.12.2026, 02:15	02.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1235	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Hornburg	Durcharbeitung von Weichen	03.12.2026, 01:50	03.12.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1243	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Stade	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1243	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Stade	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1244	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Stade	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1245	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Stade	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1245	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Stade	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1246	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Stade	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1247	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Stade	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1247	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Stade	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1248	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Buxtehude Stade	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1249	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cadenberge Cuxhaven CF	Schienenauswechslung	21.09.2026, 23:50	22.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1249	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cadenberge Cuxhaven CF	Schienenauswechslung	21.09.2026, 23:50	22.09.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1250	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cadenberge Hechthausen	Schienenerneuerung	13.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1251	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cadenberge Hechthausen	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 23:30	09.12.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1252	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 23:59	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1253	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle	Schwellenauswechslung	02.10.2026, 22:30	04.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-04:30 durchg.
1253	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle	Schwellenauswechslung	02.10.2026, 22:30	04.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-04:30 durchg.
1164	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 00:00	14.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1145	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1145	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 06:00-18:00 durchg.
1254	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Celle Gbf	Gleiserneuerung	12.09.2026, 07:00	30.09.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1255	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Celle Gbf	Gleiserneuerung	01.10.2026, 07:00	03.10.2026, 19:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1148	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Celle Gbf	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 04:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1136	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Celle Gbf	IH_PräventionsContainer	13.11.2026, 21:00	13.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1145	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Celle Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1145	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Celle Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 06:00-18:00 durchg.
1151	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Ehlershausen	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1256	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Ehlershausen	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1164	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Ehlershausen	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 02:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1152	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Ehlershausen	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1257	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Ehlershausen	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1153	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Ehlershausen	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1258	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Ehlershausen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1259	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1259	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1260	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1260	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1261	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1261	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1262	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1262	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1263	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1263	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1264	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1264	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Eschede	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1143	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Garßen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1144	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Garßen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1145	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Hannover Burg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 18:00	29.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Gleiswechselbetrieb je 18:00-06:00 durchg.
1145	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Hannover Burg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.11.2026, 18:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1163	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Hasenwechsel	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1165	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Hasenwechsel	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1166	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Hasenwechsel	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1265	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Uelzen Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 18:00	29.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Lfst für Unfallschutz je 18:00-06:00 durchg.
1265	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Uelzen Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 06:00-18:00 durchg.
1265	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Uelzen Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.11.2026, 18:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1265	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Uelzen Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.11.2026, 18:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1224	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Burgdorf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1225	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Burgdorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1226	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Burgdorf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1227	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Burgdorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1228	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Burgdorf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1229	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Burgdorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1254	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	Gleiserneuerung	12.09.2026, 07:00	30.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-18:00 durchg.
1252	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 23:59	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1252	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 23:59	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1254	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	Gleiserneuerung	30.09.2026, 13:00	30.09.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1253	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	Schwellenauswechslung	02.10.2026, 22:30	04.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-04:30 durchg.
1146	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1146	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1164	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 02:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1147	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1147	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1148	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 04:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1145	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 22:00	29.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-06:00 durchg.
1145	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
1149	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1149	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Celle	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1150	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf	Schienenauswechslung	21.09.2026, 01:10	21.09.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
1150	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf	Schienenauswechslung	21.09.2026, 01:10	21.09.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1150	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf	Schienenauswechslung	21.09.2026, 01:10	21.09.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1254	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf	Gleiserneuerung	30.09.2026, 13:00	30.09.2026, 15:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1254	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf	Gleiserneuerung	30.09.2026, 13:00	30.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1254	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf	Gleiserneuerung	30.09.2026, 18:00	30.09.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1266	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Garßen	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1143	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Garßen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1267	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Garßen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1144	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Garßen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1268	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Garßen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1265	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Uelzen Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1265	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Celle Gbf Uelzen Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 18:00	29.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 18:00-06:00 durchg.
1269	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cuxhaven	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1269	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cuxhaven	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1270	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cuxhaven CF Hechthausen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1271	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cuxhaven CF Hechthausen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1272	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Cuxhaven CF Hechthausen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1216	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern Bad Bevensen	Schienenschleifen Weichen	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1273	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern Bienenbüttel	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 02:45	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1217	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 23:00	03.10.2026, 01:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1217	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 23:00	03.10.2026, 01:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
1217	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 01:20	03.10.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1217	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 01:20	03.10.2026, 02:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
1217	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 02:30	03.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
1273	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 02:00	07.12.2026, 02:45	durchgehend	Totalsperrung
1273	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 02:45	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1273	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 02:45	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1274	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern Lüneburg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1275	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern Lüneburg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1276	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern Lüneburg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern Maschen Pbf	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 06:00-18:00 durchg.
291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Deutsch Evern Winsen (Luhe)	Durcharbeitung von Gleisen	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1230	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Burgdorf	Brückenprüfung	12.10.2026, 04:05	12.10.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1230	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Burgdorf	Brückenprüfung	12.10.2026, 04:35	12.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1151	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Celle	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1256	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Celle	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1152	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Celle	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1257	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Celle	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1153	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Celle	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1258	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Celle	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1277	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Lehrte	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1278	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Lehrte	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1279	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Lehrte	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1280	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Lehrte Nord	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1281	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Ehlershausen Lehrte Nord	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1259	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Celle	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1260	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Celle	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1261	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Celle	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1262	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Celle	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1263	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Celle	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1264	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Celle	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1282	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Sudenburg	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1282	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Sudenburg	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1283	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Sudenburg	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1284	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Sudenburg	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1284	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Sudenburg	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1285	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Sudenburg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1286	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Sudenburg	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1286	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Sudenburg	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1287	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Eschede Sudenburg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1266	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Celle	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1164	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Celle	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 00:00	14.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1267	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Celle	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1268	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Celle	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1266	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Celle Gbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1143	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Celle Gbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1267	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Celle Gbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1144	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Celle Gbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1268	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Celle Gbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1288	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Unterlüß	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1288	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Unterlüß	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1289	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Unterlüß	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Unterlüß	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Unterlüß	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Unterlüß	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1292	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Unterlüß	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1292	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Unterlüß	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1293	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Garßen Unterlüß	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1250	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cadenberge	Schienenerneuerung	09.10.2026, 22:40	13.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:40-04:40 durchg.
1250	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cadenberge	Schienenerneuerung	26.10.2026, 22:40	30.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:40-04:40 durchg.
604	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
604	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1270	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
605	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
605	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1271	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
606	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
606	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1272	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
607	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
607	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hechthausen Cuxhaven CF	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1244	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Himmelpforten Buxtehude	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1246	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Himmelpforten Buxtehude	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1248	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Himmelpforten Buxtehude	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1294	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Himmelpforten Hechthausen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1295	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Himmelpforten Hechthausen	Brückenarbeiten	02.11.2026, 22:35	23.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:35-04:50 durchg.
1296	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Himmelpforten Hechthausen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1297	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Himmelpforten Hechthausen	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1236	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1238	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1240	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1242	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
567	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb Unterelbe Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
570	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb Unterelbe Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
572	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb Unterelbe Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
574	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb Unterelbe Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
736	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb Unterelbe Hmb-Hausbruch	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 06:00	04.10.2026, 06:50	durchgehend	Totalsperrung
1236	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Buxtehude	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1237	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Buxtehude	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1238	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Buxtehude	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1239	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Buxtehude	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1240	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Buxtehude	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1241	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Buxtehude	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1242	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Buxtehude	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
736	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Hausbruch Mitte	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 00:30	04.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
567	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Hmb Unterelbe	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
570	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Hmb Unterelbe	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
572	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Hmb Unterelbe	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
574	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Hmb Unterelbe	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
567	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
575	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
587	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
587	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
577	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
591	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
591	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
570	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
578	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1298	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	22.10.2026, 23:00	23.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1298	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	23.10.2026, 01:30	23.10.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
588	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
588	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
580	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
592	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
592	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
572	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
680	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	14.11.2026, 18:00	15.11.2026, 02:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1299	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	Bahnsteigarbeiten	16.11.2026, 00:00	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:30 durchg.
581	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1300	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
589	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
589	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1299	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	Bahnsteigarbeiten	24.11.2026, 00:00	06.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:30 durchg.
583	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
574	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
736	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Hmb-Neugraben	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 02:00	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
737	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Hmb-Neugraben	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 03:30	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1301	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Hmb-Neugraben	Durcharbeitung von Gleisen	08.11.2026, 00:40	08.11.2026, 01:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
674	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Maschen Pbf	Schienenschleifen Weichen	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1302	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Maschen Pbf	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
659	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Maschen Pbf	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 02:15	20.11.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1298	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	23.10.2026, 00:45	23.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
659	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 23:00	20.11.2026, 02:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
576	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Stelle	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1303	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Stelle	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1303	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Stelle	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
579	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Stelle	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1304	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Stelle	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1304	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Stelle	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
582	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Harburg Stelle	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1236	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hausbruch Mitte	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
736	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hausbruch Mitte	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 00:30	04.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
736	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hausbruch Mitte	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 02:00	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
736	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hausbruch Mitte	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 04:00	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
736	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hausbruch Mitte	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 06:00	04.10.2026, 06:50	durchgehend	Totalsperrung
737	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hausbruch Mitte	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 02:30	05.10.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
737	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hausbruch Mitte	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 03:30	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1238	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hausbruch Mitte	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1240	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hausbruch Mitte	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1242	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hausbruch Mitte	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
737	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hmb Unterelbe	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
577	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
580	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
583	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
736	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 00:30	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
737	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
737	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 03:30	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
736	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hmb-Neugraben	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 04:00	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
737	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hmb-Neugraben	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 02:30	05.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
1301	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Hausbruch Hmb-Neugraben	Durcharbeitung von Gleisen	08.11.2026, 01:40	08.11.2026, 07:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1301	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Hmb-Hausbruch	Durcharbeitung von Gleisen	08.11.2026, 00:40	08.11.2026, 07:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1305	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Horneburg	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1305	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Horneburg	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1306	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Horneburg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1307	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Horneburg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1307	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Horneburg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1308	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Horneburg	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1309	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Horneburg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1309	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Horneburg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1310	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Horneburg	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1311	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Horneburg	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1311	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Horneburg	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1237	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Neugr (S-Bahn)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
1239	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Neugr (S-Bahn)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
1241	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Hmb-Neugraben Neugr (S-Bahn)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
608	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Horneburg Buxtehude	Durcharbeitung von Weichen	01.12.2026, 22:30	02.12.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
608	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Horneburg Buxtehude	Durcharbeitung von Weichen	02.12.2026, 02:15	02.12.2026, 05:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
608	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Horneburg Buxtehude	Durcharbeitung von Weichen	02.12.2026, 04:00	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
1235	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Horneburg Buxtehude	Durcharbeitung von Weichen	03.12.2026, 00:00	03.12.2026, 01:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1235	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Horneburg Buxtehude	Durcharbeitung von Weichen	03.12.2026, 03:50	03.12.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
1306	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Horneburg Hmb-Neugraben	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1308	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Horneburg Hmb-Neugraben	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1310	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Horneburg Hmb-Neugraben	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1312	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt	Schienenschleifen Weichen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 00:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1312	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt	Schienenschleifen Weichen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1312	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1312	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1312	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 04:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1313	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Uelzen	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1314	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Uelzen	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1315	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Uelzen	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1316	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Uelzen	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1317	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Uelzen	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1318	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Uelzen	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1319	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Uelzen Gbf	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 22:30	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
1320	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Uelzen Gbf	Oberleitungsvollinspektion	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1321	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Unterlüß	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1322	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Unterlüß	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1322	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Unterlüß	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1323	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Unterlüß	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1324	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Unterlüß	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1324	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Unterlüß	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1325	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Unterlüß	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1326	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Unterlüß	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1326	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Klein Süstedt Unterlüß	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1231	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Burgdorf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1327	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Burgdorf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1232	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Burgdorf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1328	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Burgdorf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1234	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Burgdorf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1329	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Burgdorf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1330	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Burgdorf	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 06:20	durchgehend	Totalsperrung
1330	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Burgdorf	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 22:10	07.12.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:10-04:25 durchg.
1331	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1332	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1277	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Ehlershausen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1280	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Ehlershausen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1278	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Ehlershausen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1281	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Ehlershausen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1279	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Ehlershausen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1327	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Lehrte	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1331	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Lehrte	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1328	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Lehrte	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1233	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Lehrte	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 05:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1332	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Lehrte	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1329	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Lehrte	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1330	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Lehrte	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 06:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1330	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord Lehrte	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 22:10	07.12.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:10-04:25 durchg.
1333	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1334	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1335	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1336	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Deutsch Evern	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1337	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Deutsch Evern	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1338	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Deutsch Evern	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1339	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1336	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1340	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Lüneburg Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1341	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1337	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1342	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1338	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1343	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
292	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
293	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
294	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
303	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Lüneburg Nordk	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 03:15	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1344	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1344	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1345	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1346	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1346	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1347	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1348	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1348	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1349	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1199	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bad Bevensen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1200	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bad Bevensen	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1200	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bad Bevensen	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1201	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bad Bevensen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1202	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bad Bevensen	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1202	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bad Bevensen	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1203	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bad Bevensen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1204	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bad Bevensen	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1204	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bad Bevensen	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
284	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bardowick	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
285	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Bardowick	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1217	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Deutsch Evern	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 01:20	03.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1350	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Klein Süstedt	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1350	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Klein Süstedt	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1350	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Klein Süstedt	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 05:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
292	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Lüneburg	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1340	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Lüneburg	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
293	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Lüneburg	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
294	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Lüneburg	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1351	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	Oberleitungsarbeiten	19.01.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1352	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	Oberleitungsarbeiten	10.07.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1353	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	sonstige Arbeiten	10.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1339	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1336	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1336	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
289	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
289	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1274	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1274	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1341	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1337	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1337	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1275	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1275	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1342	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1338	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1338	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1354	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 06:00	29.11.2026, 19:00	durchgehend	Totalsperrung
1354	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 06:00	29.11.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1276	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1276	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1343	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1355	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1339	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1341	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1342	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1343	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Gbf Lüneburg Nordk	IH_KnotenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
289	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Nordk Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Nordk Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Nordk Lüneburg Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	27.11.2026, 18:00	28.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Nordk Lüneburg Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	27.11.2026, 18:00	28.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
303	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Nordk	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 03:15	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Nordk Winsen (Luhe)	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 18:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Lüneburg Nordk Winsen (Luhe)	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 18:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
576	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Maschen Pbf Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
579	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Maschen Pbf Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
582	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Maschen Pbf Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
682	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Maschen Pbf Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
682	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Maschen Pbf Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
683	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Maschen Pbf Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
683	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Maschen Pbf Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Maschen Pbf Winsen (Luhe)	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Lfst für Unfallschutz je 06:00-18:00 durchg.
684	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Maschen Pbf Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
684	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Maschen Pbf Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
699	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Hmb Unterelbe	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
700	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Hmb Unterelbe	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
701	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Hmb Unterelbe	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
678	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	18.09.2026, 18:00	21.09.2026, 08:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
678	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
569	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	03.10.2026, 06:00	04.10.2026, 12:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
680	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	15.11.2026, 02:00	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
659	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 02:15	20.11.2026, 03:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
569	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Hmb-Neugraben	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
1356	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Maschen Pbf	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 22:50	27.11.2026, 00:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1356	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Maschen Pbf	Schienenschleifen Weichen	27.11.2026, 00:15	27.11.2026, 01:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
601	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
601	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
584	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 00:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
584	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 00:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
602	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 07:00	26.10.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
602	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 07:00	26.10.2026, 14:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
595	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
595	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 00:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
674	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
674	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
674	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	14.11.2026, 04:15	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1302	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 00:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1302	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1302	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 00:30	18.11.2026, 02:15	durchgehend	Totalsperrung
1302	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 02:15	18.11.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1302	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 02:15	18.11.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
659	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 23:00	20.11.2026, 02:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
659	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 02:15	20.11.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
603	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 07:00	23.11.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
603	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 07:00	23.11.2026, 14:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
667	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Stelle	Brückenprüfung	07.11.2026, 02:00	07.11.2026, 03:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
667	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Stelle	Brückenprüfung	07.11.2026, 03:30	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
732	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Stelle	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 23:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Meckelfeld Stelle	Durcharbeitung von Gleisen	29.11.2026, 18:00	30.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1294	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stade Cadenberge	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1296	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stade Cadenberge	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1297	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stade Cadenberge	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1243	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stade Himmelpforten	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1245	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stade Himmelpforten	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1247	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stade Himmelpforten	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1357	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stade Himmelpforten	Durcharbeitung von Gleisen	27.11.2026, 00:10	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1357	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stade Himmelpforten	Durcharbeitung von Gleisen	27.11.2026, 00:10	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1250	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stade	Schienenerneuerung	13.10.2026, 07:00	26.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1244	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stade Stade DB-Grenze	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
1246	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stade Stade DB-Grenze	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
1248	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stade Stade DB-Grenze	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
685	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Bardowick	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
685	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Bardowick	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
686	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Bardowick	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
686	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Bardowick	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Bardowick	Durcharbeitung von Gleisen	29.11.2026, 18:00	30.11.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
687	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Bardowick	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
687	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Bardowick	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
576	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1303	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
579	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1304	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1302	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 02:15	18.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
582	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
304	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
305	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
306	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
1215	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 01:30	23.11.2026, 02:15	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 18:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg	Durcharbeitung von Gleisen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
295	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg Nordk	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
295	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg Nordk	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
296	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg Nordk	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
296	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg Nordk	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
297	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg Nordk	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
297	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Lüneburg Nordk	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1358	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Maschen Pbf	Schienenschleifen Weichen	10.10.2026, 03:00	10.10.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1356	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Maschen Pbf	Schienenschleifen Weichen	27.11.2026, 03:45	27.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1356	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Maschen Pbf	Schienenschleifen Weichen	27.11.2026, 04:45	27.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
667	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Meckelfeld	Brückenprüfung	06.11.2026, 22:00	06.11.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
667	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Meckelfeld	Brückenprüfung	06.11.2026, 23:30	07.11.2026, 02:00	durchgehend,	Totalsperrung
1356	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Meckelfeld	Schienenschleifen Weichen	27.11.2026, 01:15	27.11.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1358	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle	Schienenschleifen Weichen	10.10.2026, 03:00	10.10.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
732	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 23:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
732	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 23:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
732	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 03:05	08.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
689	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 00:00	24.11.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
689	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 00:00	24.11.2026, 03:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
689	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 03:45	24.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
298	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle	Schienenschleifen Weichen	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 03:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
298	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle	Schienenschleifen Weichen	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
298	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 03:15	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
300	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
300	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
301	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
301	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
302	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
302	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Winsen (Luhe)	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Winsen (Luhe)	Durcharbeitung von Gleisen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 06:00-18:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
298	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Winsen (Luhe)	Schienenschleifen Weichen	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 02:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
298	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Stelle Winsen (Luhe)	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 02:30	06.12.2026, 03:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1282	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Eschede	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1283	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Eschede	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1283	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Eschede	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1284	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Eschede	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1285	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Eschede	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1285	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Eschede	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1286	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Eschede	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1287	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Eschede	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1287	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Eschede	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1312	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Uelzen	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1359	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Uelzen Gbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1359	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Uelzen Gbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1360	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Uelzen Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1361	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Uelzen Gbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1361	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Uelzen Gbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1362	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Uelzen Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1363	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Sudenburg Uelzen Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1205	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bad Bevensen	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 00:30	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1206	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bad Bevensen	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1206	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bad Bevensen	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1198	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bad Bevensen	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 23:00	07.11.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1207	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bad Bevensen	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1209	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bad Bevensen	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1209	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bad Bevensen	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1210	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bad Bevensen	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 23:00	26.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-04:00 durchg.
1210	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bad Bevensen	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 23:00	26.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Lfst für Unfallschutz je 23:00-04:00 durchg.
1218	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bienenbüttel	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1218	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bienenbüttel	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1219	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bienenbüttel	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1220	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bienenbüttel	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1220	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bienenbüttel	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1221	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bienenbüttel	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1222	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bienenbüttel	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1222	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bienenbüttel	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1223	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Bienenbüttel	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1313	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Klein Süstedt	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1315	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Klein Süstedt	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1317	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Klein Süstedt	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1312	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Suderburg	Schienenschleifen Weichen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1364	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1365	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1208	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen	Schienenschleifen Weichen	14.11.2026, 22:15	15.11.2026, 01:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1208	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen	Schienenschleifen Weichen	15.11.2026, 01:45	15.11.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1208	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen	Schienenschleifen Weichen	15.11.2026, 01:45	15.11.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1208	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen	Schienenschleifen Weichen	15.11.2026, 03:15	15.11.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1366	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1367	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Bad Bevensen	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 23:15	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1211	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Bad Bevensen	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1212	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Bad Bevensen	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1208	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Bad Bevensen	Schienenschleifen Weichen	15.11.2026, 01:45	15.11.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1213	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Bad Bevensen	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1265	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1265	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1265	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.11.2026, 18:00	29.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Gleiswechselbetrieb je 18:00-06:00 durchg.
1265	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 06:00-18:00 durchg.
1265	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 06:00	29.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Lfst für Unfallschutz je 06:00-18:00 durchg.
1265	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Celle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.11.2026, 18:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1314	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Klein Süstedt	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1319	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Klein Süstedt	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 22:30	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-05:00 durchg.
1319	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Klein Süstedt	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 22:30	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
1316	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Klein Süstedt	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1320	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Klein Süstedt	Oberleitungsvollinspektion	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1320	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Klein Süstedt	Oberleitungsvollinspektion	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1318	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Klein Süstedt	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1359	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Sudenburg	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1360	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Sudenburg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1360	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Sudenburg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1361	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Sudenburg	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1362	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Sudenburg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1362	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Sudenburg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1363	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Sudenburg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1363	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Sudenburg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1313	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1367	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 23:15	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1367	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 23:15	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1367	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 01:30	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1367	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 01:30	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1364	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1368	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1211	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1314	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1315	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1365	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1369	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1212	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1316	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1317	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1366	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1213	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1318	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1288	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Garßen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1289	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Garßen	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1289	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Garßen	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1290	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Garßen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Garßen	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Garßen	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1292	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Garßen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1293	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Garßen	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1293	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Garßen	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1321	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Klein Süstedt	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1321	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Klein Süstedt	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1322	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Klein Süstedt	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1323	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Klein Süstedt	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1323	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Klein Süstedt	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1324	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Klein Süstedt	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1325	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Klein Süstedt	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1325	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Klein Süstedt	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1326	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Unterlüß Klein Süstedt	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1344	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
1214	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 22:30	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 22:30- 05:00 durchg.
1345	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1345	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1346	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
1347	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1347	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1348	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1215	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 01:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
1349	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1349	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Lüneburg Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
682	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Maschen Pbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
683	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Maschen Pbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
689	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Maschen Pbf	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 00:00	24.11.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
684	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Maschen Pbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Stelle	Durcharbeitung von Gleisen	29.11.2026, 18:00	30.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
291	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe) Stelle	Durcharbeitung von Gleisen	29.11.2026, 18:00	30.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1215	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe)	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 02:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1215	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe)	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 02:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1215	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe)	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 02:15	23.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
1215	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe)	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 03:30	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1215	1720-Lehrte, W35 - Cuxhaven	Winsen (Luhe)	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 03:30	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1370	1722-Celle, Gl 17 - Braunschweig-Gliesmarode, W2	Brg-Gliesmarode Brg-Rühme	Kabelarbeiten	14.09.2026, 00:00	02.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo + Mi + Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-04:50 durchg.
1370	1722-Celle, Gl 17 - Braunschweig-Gliesmarode, W2	Brg-Gliesmarode Brg-Rühme	Kabelarbeiten	15.09.2026, 00:10	01.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Di + Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:40 durchg.
1370	1722-Celle, Gl 17 - Braunschweig-Gliesmarode, W2	Brg-Rühme Brg-Gliesmarode	Kabelarbeiten	14.09.2026, 00:00	02.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo + Mi + Fr	Streckensperrung je 00:00-04:50 durchg.
1370	1722-Celle, Gl 17 - Braunschweig-Gliesmarode, W2	Brg-Rühme Brg-Gliesmarode	Kabelarbeiten	14.09.2026, 00:00	02.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo + Mi + Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-04:50 durchg.
1370	1722-Celle, Gl 17 - Braunschweig-Gliesmarode, W2	Brg-Rühme Brg-Gliesmarode	Kabelarbeiten	15.09.2026, 00:10	01.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Di + Do	Streckensperrung je 00:10-04:40 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1370	1722-Celle, Gl 17 - Braunschweig-Gliesmarode, W2	Brg-Rühme Brg-Gliesmarode	Kabelarbeiten	15.09.2026, 00:10	01.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Di + Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:40 durchg.
1256	1726-Celle, W102 - Celle Nord DB-Gr (Str.9170)	Celle	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1257	1726-Celle, W102 - Celle Nord DB-Gr (Str.9170)	Celle	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1258	1726-Celle, W102 - Celle Nord DB-Gr (Str.9170)	Celle	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1254	1726-Celle, W102 - Celle Nord DB-Gr (Str.9170)	Celle Celle Gbf	Gleiserneuerung	12.09.2026, 07:00	30.09.2026, 19:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1371	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1372	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1373	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1374	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf Buchhorst Abzw	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1375	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf Buchhorst Abzw	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1371	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf Gabelung (Brg)	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1372	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf Gabelung (Brg)	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1373	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf Gabelung (Brg)	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1376	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf Vechelde	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1377	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Braunschweig Hbf Vechelde	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1378	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Gabelung (Brg) Braunschweig Hbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 07:00	04.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:00-15:00 durchg.
1371	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Gabelung (Brg) Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1372	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Gabelung (Brg) Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1373	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Gabelung (Brg) Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1379	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
1380	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
1381	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
1382	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1383	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1384	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1385	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Peine	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1385	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Peine	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1385	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Peine	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1386	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Peine	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1386	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Peine	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1386	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Peine	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1387	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Peine Gbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1388	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Peine Gbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1389	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Peine Gbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1376	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Vechelde	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1377	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Groß Gleidingen Vechelde	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1390	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet	Brückenarbeiten	01.02.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1390	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet	Brückenarbeiten	28.04.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
1028	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1029	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1030	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1391	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet	Durcharbeitung von Weichen	08.12.2026, 22:00	08.12.2026, 23:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1391	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet	Durcharbeitung von Weichen	08.12.2026, 23:30	09.12.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1391	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet	Durcharbeitung von Weichen	09.12.2026, 03:45	09.12.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1391	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet	Durcharbeitung von Weichen	09.12.2026, 05:15	09.12.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1391	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet Han K-Wiechert-A	Durcharbeitung von Weichen	09.12.2026, 03:00	09.12.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
1028	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1029	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1030	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1392	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet Hämelerwald	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1392	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet Hämelerwald	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1393	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet Hämelerwald	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1393	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet Hämelerwald	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1394	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet Hämelerwald	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1394	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han Hbf Pferdet Hämelerwald	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1022	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Han Hbf Pferdet	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1025	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Han Hbf Pferdet	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1027	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Han Hbf Pferdet	IH_S-BahnContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1391	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Han Hbf Pferdet	Durcharbeitung von Weichen	08.12.2026, 23:30	09.12.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1391	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Han Hbf Pferdet	Durcharbeitung von Weichen	09.12.2026, 05:15	09.12.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1395	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Lehrte West	Brückenprüfung	19.10.2026, 00:50	19.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1395	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Lehrte West	Brückenprüfung	19.10.2026, 02:00	19.10.2026, 03:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1395	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Lehrte West	Brückenprüfung	19.10.2026, 02:00	19.10.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1396	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Lehrte West	Brückenprüfung	19.10.2026, 02:00	19.10.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1395	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Lehrte West	Brückenprüfung	19.10.2026, 03:15	19.10.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
1395	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Lehrte West	Brückenprüfung	19.10.2026, 03:15	19.10.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1396	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Lehrte West	Brückenprüfung	19.10.2026, 03:15	19.10.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
1397	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Lehrte West	Brückenprüfung	09.11.2026, 00:50	09.11.2026, 02:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1397	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Han K-Wiechert-A Lehrte West	Brückenprüfung	09.11.2026, 02:20	09.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
1398	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf Han Hbf Pferdet	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 02:00	28.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1398	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf Han Hbf Pferdet	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 02:00	28.09.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1021	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1021	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1022	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1020	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1020	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1023	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
1024	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1024	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1025	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1026	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1026	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1027	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1399	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf Lehrte	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1391	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hannover Hbf Lehrte West	Durcharbeitung von Weichen	08.12.2026, 22:00	08.12.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1392	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Lehrte West	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1393	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Lehrte West	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1394	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Lehrte West	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1400	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	Arbeiten am Bahnübergang	19.09.2026, 00:15	19.09.2026, 06:15	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:15-06:15 durchg.
1400	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	Arbeiten am Bahnübergang	22.09.2026, 00:15	22.09.2026, 06:15	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:15-06:15 durchg.
1400	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	Arbeiten am Bahnübergang	23.09.2026, 00:15	24.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:15-06:30 durchg.
1400	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	Arbeiten am Bahnübergang	23.09.2026, 00:15	24.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:15-06:30 durchg.
1400	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	Arbeiten am Bahnübergang	23.09.2026, 00:15	24.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:15-06:30 durchg.
1400	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	Arbeiten am Bahnübergang	26.09.2026, 00:15	26.09.2026, 06:15	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:15-06:15 durchg.
1400	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	Arbeiten am Bahnübergang	28.09.2026, 00:15	28.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:15-06:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1400	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	Arbeiten am Bahnübergang	28.09.2026, 00:15	28.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:15-06:30 durchg.
1400	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	Arbeiten am Bahnübergang	28.09.2026, 00:15	28.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:15-06:30 durchg.
1401	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1402	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1403	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Peine	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1401	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Vechelde	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1401	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Vechelde	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1402	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Vechelde	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1402	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Vechelde	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1403	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Vechelde	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1403	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Hämelerwald Vechelde	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1399	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1404	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte Hämelerwald	Schienenauswechslung	27.09.2026, 00:10	27.09.2026, 06:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1405	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte Hämelerwald	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1331	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte Hämelerwald	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1406	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte Hämelerwald	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1332	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte Hämelerwald	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1407	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte Hämelerwald	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1404	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte	Schienenauswechslung	27.09.2026, 00:10	27.09.2026, 06:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1327	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1331	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1328	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1332	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1329	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1408	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte Peine Gbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1409	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte Peine Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1410	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte Peine Gbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1395	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte West Han Hbf Pferdet	Brückenprüfung	19.10.2026, 02:00	19.10.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1396	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte West Han Hbf Pferdet	Brückenprüfung	19.10.2026, 02:00	19.10.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1397	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte West Han Hbf Pferdet	Brückenprüfung	09.11.2026, 00:50	09.11.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1396	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte West Han K-Wiechert-A	Brückenprüfung	19.10.2026, 00:50	19.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1405	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1406	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1407	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1411	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte West	IH_S-BahnContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1412	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte West	IH_S-BahnContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1413	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Lehrte West	IH_S-BahnContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1400	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine	Arbeiten am Bahnübergang	23.09.2026, 00:15	24.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:15-06:30 durchg.
1400	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine	Arbeiten am Bahnübergang	23.09.2026, 00:15	24.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:15-06:30 durchg.
1400	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine	Arbeiten am Bahnübergang	28.09.2026, 00:15	28.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:15-06:30 durchg.
1400	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine	Arbeiten am Bahnübergang	28.09.2026, 00:15	28.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:15-06:30 durchg.
1387	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1387	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1387	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1388	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1388	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1388	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1389	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1389	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1389	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1408	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Lehrte	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1408	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Lehrte	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1408	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Lehrte	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1409	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Lehrte	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1409	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Lehrte	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1409	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Lehrte	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1410	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Lehrte	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1410	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Lehrte	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1410	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf Lehrte	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1401	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1401	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1402	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1402	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1403	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1403	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Peine Gbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1379	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Vechele Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1380	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Vechele Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1381	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Vechele Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1379	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Vechele Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1380	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Vechele Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1381	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Vechele Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1385	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Vechele Peine	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1386	1730-Hannover Hbf - Braunschweig Hbf	Vechelde Peine	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1414	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.10.2026, 13:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1415	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine)	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 18:00	15.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1415	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine)	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 18:00	15.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1416	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine) Elze (Han)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1417	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine) Elze (Han)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1418	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine) Elze (Han)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1419	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine) Elze (Han)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1420	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine) Elze (Han)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1421	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine) Elze (Han)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1422	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine) Freden (Leine)	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
1423	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine) Godenau	Brückenprüfung	04.10.2026, 01:45	04.10.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1422	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine) Kreiensen	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
1424	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Alfeld (Leine) Kreiensen	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1425	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln	Schienenerneuerung	27.11.2026, 23:00	30.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-06:00 durchg.
1423	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Elze (Han)	Brückenprüfung	03.10.2026, 23:20	03.10.2026, 23:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1423	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Elze (Han)	Brückenprüfung	03.10.2026, 23:40	04.10.2026, 00:15	durchgehend	Totalsperrung
1426	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Godenau	Schienenerneuerung	29.10.2026, 22:00	01.11.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1426	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Godenau	Schienenerneuerung	29.10.2026, 22:00	01.11.2026, 18:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1425	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Godenau	Schienenerneuerung	25.11.2026, 23:00	27.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-06:00 durchg.
1425	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Godenau	Schienenerneuerung	27.11.2026, 23:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1425	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Godenau	Schienenerneuerung	30.11.2026, 23:00	02.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-06:00 durchg.
1427	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Nordstemmen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1428	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Nordstemmen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1429	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Nordstemmen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1430	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Nordstemmen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1431	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Nordstemmen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1432	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Banteln Nordstemmen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1433	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Barnten	Brückenprüfung	02.11.2026, 04:00	02.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1434	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Barnten	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1434	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Barnten	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 00:30	02.12.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1435	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Barnten	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1435	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Barnten	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 00:50	03.12.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1433	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Barnten Nordstemmen	Brückenprüfung	02.11.2026, 03:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1434	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Barnten Nordstemmen	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 00:30	02.12.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1434	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Barnten Nordstemmen	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 01:30	02.12.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
1433	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Barnten Sarstedt	Brückenprüfung	02.11.2026, 04:30	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1435	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Barnten Sarstedt	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 00:50	03.12.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
1436	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Edesheim (L) Süd	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 22:00	13.10.2026, 23:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1436	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Edesheim (L) Süd	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 23:30	14.10.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1436	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Edesheim (L) Süd	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 04:00	14.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1437	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Edesheim (L) Süd	Schienenschleifen Weichen	15.10.2026, 22:20	15.10.2026, 23:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1437	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Edesheim (L) Süd	Schienenschleifen Weichen	15.10.2026, 23:50	16.10.2026, 02:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1436	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Einbeck-Salzderh	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 22:00	13.10.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1437	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Northeim (Han)	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 02:40	16.10.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
1438	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Northeim (Han)	Schienenschleifen Weichen	28.10.2026, 22:00	28.10.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1438	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Northeim (Han)	Schienenschleifen Weichen	29.10.2026, 01:00	29.10.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1439	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Northeim (Han)	Schienenauswechslung	04.12.2026, 23:30	06.12.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1439	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Northeim (Han)	Schienenauswechslung	04.12.2026, 23:30	06.12.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1440	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Süd Freden (Leine)	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1441	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Süd Freden (Leine)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1442	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Süd Freden (Leine)	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1439	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Süd Northeim (Han)	Schienenauswechslung	02.12.2026, 23:30	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
1439	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Süd Northeim (Han)	Schienenauswechslung	02.12.2026, 23:30	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:30-05:00 durchg.
1439	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Süd Northeim (Han)	Schienenauswechslung	04.12.2026, 23:30	06.12.2026, 20:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1439	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Süd Northeim (Han)	Schienenauswechslung	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1439	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Edesheim (L) Süd Northeim (Han)	Schienenauswechslung	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1436	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Edesheim (L) Süd	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 02:30	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1440	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Freden (Leine)	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1443	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Freden (Leine)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1441	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Freden (Leine)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1444	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Freden (Leine)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1442	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Freden (Leine)	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1445	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Freden (Leine)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1436	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Northeim (Han)	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 23:30	14.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1436	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Northeim (Han)	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 04:00	14.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1437	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Northeim (Han)	Schienenschleifen Weichen	15.10.2026, 23:50	16.10.2026, 02:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1446	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1447	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1448	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1449	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Nörten-Hardenbg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1450	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Nörten-Hardenbg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1451	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Nörten-Hardenbg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1452	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Einbeck-Salzderh Nörten-Hardenbg	IH_PräventionsContainer	07.12.2026, 21:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1416	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Alfeld (Leine)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1417	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Alfeld (Leine)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1418	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Alfeld (Leine)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1419	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Alfeld (Leine)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1420	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Alfeld (Leine)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1421	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Alfeld (Leine)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1423	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Banteln	Brückenprüfung	03.10.2026, 23:00	03.10.2026, 23:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1426	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Godenau	Schienenerneuerung	26.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
1426	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Godenau	Schienenerneuerung	01.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
1425	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Godenau	Schienenerneuerung	27.11.2026, 23:00	30.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-06:00 durchg.
1453	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Nordstemmen	Durcharbeitung von Weichen	01.11.2026, 21:50	02.11.2026, 05:50	durchgehend	Totalsperrung
1454	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Rethen (Leine)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1455	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Rethen (Leine)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1456	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Rethen (Leine)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1457	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Sarstedt	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1458	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Sarstedt	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1459	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Elze (Han) Sarstedt	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1460	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen	Schienenerneuerung	26.09.2026, 05:00	27.09.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00-21:00 durchg.
1461	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1461	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1461	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1461	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1462	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1463	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Hann Münden	Stützmauerarbeiten	12.09.2026, 05:00	30.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 05:00-21:00 durchg.
1464	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Hann Münden	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1465	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Hann Münden	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1466	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Hann Münden	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1467	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Hann Münden	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1468	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1469	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1470	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1468	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1471	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Kassel Hoch/Tief	Oberleitungsarbeiten	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1471	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Kassel Hoch/Tief	Oberleitungsarbeiten	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1469	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1470	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1472	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Kassel Rbf Nord	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1473	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Kassel Rbf Nord	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1474	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Kassel Rbf Nord	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1463	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen Staufenb-Speeie	Stützmauerarbeiten	12.09.2026, 05:00	30.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 05:00-21:00 durchg.
1464	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1467	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	F-Ihringshausen V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1422	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Alfeld (Leine)	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
1440	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1475	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Einbeck-Salzderh	Oberleitungsvollinspektion	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1443	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1441	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1476	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Einbeck-Salzderh	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1476	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Einbeck-Salzderh	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:50	01.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
1444	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1442	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1445	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1424	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine)	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 02:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1424	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine)	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 02:15	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1477	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Kreiensen	Schienenauswechslung	24.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
1477	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Kreiensen	Schienenauswechslung	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1478	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Kreiensen	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 00:30	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1476	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Kreiensen	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1424	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Freden (Leine) Kreiensen	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 04:30	19.11.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
1423	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Alfeld (Leine)	Brückenprüfung	04.10.2026, 01:15	04.10.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1423	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Alfeld (Leine)	Brückenprüfung	04.10.2026, 02:15	04.10.2026, 03:15	durchgehend	Totalsperrung
1426	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Banteln	Schienenerneuerung	26.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
1426	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Banteln	Schienenerneuerung	01.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
1425	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Banteln	Schienenerneuerung	25.11.2026, 23:00	27.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 23:00-06:00 durchg.
1425	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Banteln	Schienenerneuerung	27.11.2026, 23:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1425	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Banteln	Schienenerneuerung	27.11.2026, 23:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1425	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Banteln	Schienenerneuerung	30.11.2026, 23:00	02.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 23:00-06:00 durchg.
1426	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Elze (Han)	Schienenerneuerung	29.10.2026, 22:00	01.11.2026, 18:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1414	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Freden (Leine)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.10.2026, 13:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1479	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Kreiensen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1480	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Kreiensen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1481	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Kreiensen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1482	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Kreiensen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1483	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Kreiensen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1484	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Godenau Kreiensen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1485	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1486	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1486	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1487	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1488	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1488	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1489	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1490	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1490	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1491	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen	Durcharbeitung von Weichen	09.12.2026, 00:30	09.12.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1492	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen	IH_PräventionsContainer	12.12.2026, 04:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1493	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Northeim (Han)	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
1494	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1494	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1495	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1496	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1496	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1497	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1498	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1498	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1499	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Northeim/Han Gbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1500	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Northeim/Han Gbf	IH_PräventionsContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1501	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 21:30	06.10.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1502	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1503	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Nörten-Hardenbg	Schienenerneuerung	13.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
1504	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf Göttingen Gbf N	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 00:50	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1504	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf Göttingen Gbf N	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1504	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf Göttingen Gbf N	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 04:30	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1485	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf Obernjesa	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1487	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf Obernjesa	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1489	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf Obernjesa	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1504	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf N Göttingen Gbf	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 00:50	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1504	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf N Göttingen Gbf	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1505	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf N	sonstige Arbeiten	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1505	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf N	sonstige Arbeiten	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1505	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf N	sonstige Arbeiten	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1506	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf N Nörten-Hardenbg	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 21:15	18.09.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1503	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf N Nörten-Hardenbg	Schienenerneuerung	13.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1503	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf N Nörten-Hardenbg	Schienenerneuerung	13.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1503	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Göttingen Gbf N Nörten-Hardenbg	Schienenerneuerung	18.11.2026, 23:00	21.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-06:00 durchg.
1507	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Bismarckstr Han Mess/Laatzten	Weichenerneuerung	13.11.2026, 01:00	16.11.2026, 01:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:00-01:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1507	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Bismarckstr Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	13.11.2026, 03:05	16.11.2026, 03:35	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 03:05-03:35 durchg.
1507	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Bismarckstr Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	13.11.2026, 12:50	15.11.2026, 13:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 12:50-13:20 durchg.
1507	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Bismarckstr Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	13.11.2026, 14:50	15.11.2026, 15:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 14:50-15:20 durchg.
1162	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Bismarckstr Han Mess/Laatzen	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 00:00	15.11.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1507	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Bismarckstr Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	15.11.2026, 23:30	17.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1508	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	Brückenarbeiten	03.10.2026, 22:15	04.10.2026, 06:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1139	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1507	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	11.11.2026, 23:40	12.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1162	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 22:30	15.11.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1507	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Bismarckstr Rethen (Leine)	Weichenerneuerung	18.11.2026, 13:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1509	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	20.09.2026, 10:00	21.09.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1509	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	21.09.2026, 10:00	23.09.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1509	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Mess/Laatzen Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	20.09.2026, 10:00	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1509	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Mess/Laatzen Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	26.09.2026, 04:30	26.09.2026, 16:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
1509	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Mess/Laatzen Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	26.09.2026, 16:30	27.09.2026, 16:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
1510	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Mess/Laatzen Hannover-Wülfel	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1510	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Mess/Laatzen Hannover-Wülfel	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1511	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Mess/Laatzen Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	05.11.2026, 22:30	06.11.2026, 06:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1511	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Han Mess/Laatzen Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	12.11.2026, 22:30	13.11.2026, 06:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1512	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden F-Ihringshausen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1513	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden F-Ihringshausen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1514	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden F-Ihringshausen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1512	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1464	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1464	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1513	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1465	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1465	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1514	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1466	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1466	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1467	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1467	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hann Münden V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1508	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Bismarckstr	Brückenarbeiten	02.10.2026, 22:15	03.10.2026, 06:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1021	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Bismarckstr	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1024	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Bismarckstr	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1515	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Bismarckstr	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 00:40	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1507	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Bismarckstr	Weichenerneuerung	14.11.2026, 23:30	15.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1026	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Bismarckstr	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1510	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1510	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 04:30	18.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1162	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1162	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 02:30	15.11.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1507	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	16.11.2026, 05:00	17.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1507	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	24.11.2026, 05:00	24.11.2026, 17:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1507	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	24.11.2026, 17:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1507	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	12.11.2026, 21:00	15.11.2026, 23:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1507	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	12.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1516	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Rethen (Leine)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1511	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Rethen (Leine)	Weichenerneuerung	01.11.2026, 20:55	02.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1517	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Rethen (Leine)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1511	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Rethen (Leine)	Weichenerneuerung	08.11.2026, 20:55	09.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1518	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Rethen (Leine)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1519	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Sarstedt	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1520	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Hannover-Wülfel Sarstedt	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1472	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf F-Ihringshausen	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1472	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf F-Ihringshausen	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1521	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf F-Ihringshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1521	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf F-Ihringshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1473	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf F-Ihringshausen	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1473	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf F-Ihringshausen	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1474	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf F-Ihringshausen	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1474	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf F-Ihringshausen	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1522	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1523	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1524	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1525	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1526	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1521	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf Kassel Rbf Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
1521	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hbf Kassel Rbf Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1468	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief F-Ihringshausen	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1469	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief F-Ihringshausen	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1470	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief F-Ihringshausen	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1468	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1527	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 23:00	30.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1469	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1470	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1528	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 09:00	06.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-15:00 durchg.
1528	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 09:00	06.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-15:00 durchg.
1524	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1521	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1521	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 08:00	16.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-21:00 durchg.
1525	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1526	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1524	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1525	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1526	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Hoch/Tief Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1468	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Rbf Nord Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1469	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Rbf Nord Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1470	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Rbf Nord Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1521	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Rbf Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
1521	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Rbf Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1521	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Rbf Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
1521	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kassel Rbf Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1424	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Alfeld (Leine)	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 02:15	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1529	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Einbeck-Salzderh	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1529	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Einbeck-Salzderh	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1530	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Einbeck-Salzderh	Durcharbeitung von Weichen	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1477	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Freden (Leine)	Schienenauswechslung	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1479	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Godenau	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1479	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Godenau	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1480	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Godenau	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1481	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Godenau	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1481	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Godenau	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1482	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Godenau	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1483	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Godenau	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1483	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Godenau	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1484	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Godenau	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1530	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen	Durcharbeitung von Weichen	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1476	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1452	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Kreiensen Nörten-Hardenbg	IH_PräventionsContainer	07.12.2026, 21:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1427	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nordstemmen Banteln	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1428	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nordstemmen Banteln	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1429	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nordstemmen Banteln	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1430	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nordstemmen Banteln	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1431	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nordstemmen Banteln	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1432	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nordstemmen Banteln	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1437	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nordstemmen Edesheim (L) Süd	Schienenschleifen Weichen	15.10.2026, 22:20	15.10.2026, 23:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1531	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nordstemmen Elze (Han)	Brückenprüfung	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 00:05	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1531	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nordstemmen Elze (Han)	Brückenprüfung	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
1434	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nordstemmen Sarstedt	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1438	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han) Edesheim (L)	Schienenschleifen Weichen	28.10.2026, 23:30	29.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1439	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han) Edesheim (L) Süd	Schienenauswechslung	04.12.2026, 23:30	06.12.2026, 20:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1446	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han) Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1447	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han) Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1448	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han) Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1438	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han)	Schienenschleifen Weichen	28.10.2026, 22:00	28.10.2026, 23:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1438	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han)	Schienenschleifen Weichen	28.10.2026, 23:30	29.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1532	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han) Northeim/Han Gbf	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1501	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han) Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 00:30	06.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1533	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han) Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1533	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han) Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	07.10.2026, 03:00	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1502	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim (Han) Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1494	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim/Han Gbf Göttingen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1495	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim/Han Gbf Göttingen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1496	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim/Han Gbf Göttingen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1497	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim/Han Gbf Göttingen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1498	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim/Han Gbf Göttingen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1499	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim/Han Gbf Göttingen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1500	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim/Han Gbf Göttingen	IH_PräventionsContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1534	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim/Han Gbf	Weichenerneuerung	08.10.2026, 08:00	26.10.2026, 20:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
1532	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim/Han Gbf	Schienenschleifen Weichen	29.10.2026, 23:30	30.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1532	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim/Han Gbf	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 02:30	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1532	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Northeim/Han Gbf Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 02:30	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1449	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1450	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1451	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Einbeck-Salzderh	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1503	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Göttingen Gbf N	Schienenenerneuerung	09.11.2026, 23:00	13.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-06:00 durchg.
1503	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Göttingen Gbf N	Schienenenerneuerung	09.11.2026, 23:00	13.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-06:00 durchg.
1503	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Göttingen Gbf N	Schienenenerneuerung	13.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1503	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Göttingen Gbf N	Schienenenerneuerung	13.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1535	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Göttingen Gbf N	Brückenprüfung	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
1503	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Göttingen Gbf N	Schienenenerneuerung	18.11.2026, 23:00	21.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-06:00 durchg.
1533	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Northeim (Han)	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 23:30	07.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1532	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Northeim/Han Gbf	Schienenschleifen Weichen	29.10.2026, 23:30	30.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1532	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg Northeim/Han Gbf	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1506	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 21:15	18.09.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1493	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1501	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 21:30	06.10.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1501	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 00:30	06.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1501	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 02:00	06.10.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
1501	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 02:00	06.10.2026, 02:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1533	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 23:30	07.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1533	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1502	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1502	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1503	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Schienenenerneuerung	11.11.2026, 08:00	20.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1503	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Schienenerneuerung	11.11.2026, 08:00	20.11.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1503	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Nörten-Hardenbg	Schienenerneuerung	13.11.2026, 23:00	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
1454	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Rethen (Leine) Elze (Han)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1455	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Rethen (Leine) Elze (Han)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1456	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Rethen (Leine) Elze (Han)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1507	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Rethen (Leine) Han Bismarckstr	Weichenerneuerung	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1509	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Rethen (Leine) Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	09.09.2026, 04:30	20.09.2026, 10:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1511	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Rethen (Leine) Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	02.11.2026, 20:55	05.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 20:55-04:50 durchg.
1511	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Rethen (Leine) Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	09.11.2026, 20:55	12.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 20:55-04:50 durchg.
1509	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Rethen (Leine) Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	22.09.2026, 00:35	24.09.2026, 04:55	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:35-04:55 durchg.
1536	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Rethen (Leine) Sarstedt	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1537	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Banteln	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1435	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Barnten	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1435	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Barnten	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 03:00	03.12.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
1457	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Elze (Han)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1458	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Elze (Han)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1537	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Elze (Han)	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1459	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Elze (Han)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1538	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1519	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1539	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1540	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1520	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1536	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Sarstedt Rethen (Leine)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1463	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee F-Ihringshausen	Stützmauerarbeiten	12.09.2026, 05:00	30.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00-21:00 durchg.
1463	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee F-Ihringshausen	Stützmauerarbeiten	12.09.2026, 05:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1460	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee F-Ihringshausen	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 05:00	27.09.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 05:00-21:00 durchg.
1541	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee F-Ihringshausen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1542	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee F-Ihringshausen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1543	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 05:00	01.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 05:00-21:00 durchg.
1543	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 05:00	01.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 05:00-21:00 durchg.
1543	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 05:00	01.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00-21:00 durchg.
1544	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee	Brückenprüfung	16.11.2026, 01:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1544	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee	Brückenprüfung	16.11.2026, 01:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1545	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1545	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1545	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1546	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1547	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1547	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1547	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1548	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1549	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1549	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1549	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1550	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1551	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	Staufenb-Speelee Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1465	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	V-Niedervellmar F-Ihringshausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1512	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	V-Niedervellmar Hann Münden	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1512	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	V-Niedervellmar Hann Münden	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1513	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	V-Niedervellmar Hann Münden	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1513	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	V-Niedervellmar Hann Münden	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1514	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	V-Niedervellmar Hann Münden	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1514	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	V-Niedervellmar Hann Münden	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1468	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	V-Niedervellmar	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1469	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	V-Niedervellmar	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1466	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1470	1732-Hannover Bismarckstr, W704 - Göttingen - RB-Gr km 132,000 - Kassel	V-Niedervellmar	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1552	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Edesheim (L)	Tunnelarbeiten	26.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
1552	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Edesheim (L)	Tunnelarbeiten	26.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
1553	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Edesheim (L)	Tunnelarbeiten	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
1553	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Edesheim (L)	Tunnelarbeiten	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
1554	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Edesheim (L)	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:20	28.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:20-04:20 durchg.
1554	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Edesheim (L)	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:20	28.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:20-04:20 durchg.
1554	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Edesheim (L)	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:20	28.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:20-04:20 durchg.
1555	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Edesheim (L)	IH_PräventionsContainer	11.12.2026, 01:30	11.12.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1556	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Göttingen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1557	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Göttingen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1558	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Göttingen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1559	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1559	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1560	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	Brückenprüfung	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
1561	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 02:10	17.10.2026, 03:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1561	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 03:40	17.10.2026, 05:40	durchgehend	Totalsperrung
1562	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 02:10	19.10.2026, 03:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1562	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 03:40	19.10.2026, 05:40	durchgehend	Totalsperrung
1563	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1563	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1564	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1564	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1555	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	IH_PräventionsContainer	11.12.2026, 00:30	11.12.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1555	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ahlshausen Nörten-Hardenbg	IH_PräventionsContainer	11.12.2026, 00:30	11.12.2026, 03:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1565	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Diekholzen	Oberleitungsvollinspektion	18.10.2026, 23:40	22.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Di + Mi + So	Gleiswechselbetrieb je 23:40-04:50 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1566	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Escherde	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1567	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Escherde	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1568	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Escherde	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1569	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Escherde	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1570	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Escherde	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1571	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Escherde	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1572	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Gehrenrode	Tunnelarbeiten	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
1573	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Gehrenrode	Tunnelarbeiten	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
1573	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Gehrenrode	Tunnelarbeiten	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
1572	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Netze	Tunnelarbeiten	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
1573	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Netze	Tunnelarbeiten	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
1574	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Sorsum	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 00:00	04.12.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1575	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Sorsum	Schienenschleifen Weichen	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 00:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1575	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Almstedt Sorsum	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 00:00	11.12.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1576	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Burgsinn Bbf Mühlberg	Tunnelprüfung	17.09.2026, 13:00	18.09.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 13:00-21:00 durchg.
1576	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Burgsinn Bbf Rohrbach	Tunnelprüfung	19.09.2026, 22:30	21.09.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:30-06:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1577	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Burgsinn Bbf Rohrbach	Tunnelarbeiten	14.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi - So	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
1577	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Burgsinn Bbf Rohrbach	Tunnelarbeiten	14.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi - So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
1578	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Burgsinn Bbf Rohrbach	Arbeiten an LST-Anlagen	14.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi - So	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
1578	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Burgsinn Bbf Rohrbach	Arbeiten an LST-Anlagen	14.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi - So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
1579	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Burgsinn Bbf Würzburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 23:30	28.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:30-03:30 durchg.
1565	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Diekhöfen Almstedt	Oberleitungsvollinspektion	18.10.2026, 23:40	22.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Di + Mi + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:40-04:50 durchg.
1565	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Diekhöfen Almstedt	Oberleitungsvollinspektion	18.10.2026, 23:40	22.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Di + Mi + So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:40-04:50 durchg.
1565	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Diekhöfen Almstedt	Oberleitungsvollinspektion	18.10.2026, 23:40	22.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Di + Mi + So	Lfst für Unfallschutz je 23:40-04:50 durchg.
1574	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Diekhöfen	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1574	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Diekhöfen	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 00:00	04.12.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1575	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Diekhöfen	Schienenschleifen Weichen	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1575	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Diekhöfen	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 00:00	11.12.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1580	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Diekhöfen Han Mess/Laatzten	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1581	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Diekhöfen Han Mess/Laatzten	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1582	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Diekhöfen Han Mess/Laatzten	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1583	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Dietershan Langenschwarz	Tunnelarbeiten	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1552	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Ahlshausen	Tunnelarbeiten	26.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
1553	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Ahlshausen	Tunnelarbeiten	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
1555	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Ahlshausen	IH_PräventionsContainer	11.12.2026, 01:30	11.12.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1561	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L)	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 23:10	17.10.2026, 02:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1561	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L)	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 23:10	17.10.2026, 02:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1561	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L)	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 02:10	17.10.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1561	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L)	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 02:10	17.10.2026, 03:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1562	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L)	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 23:10	19.10.2026, 02:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1562	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L)	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 23:10	19.10.2026, 02:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1562	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L)	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 02:10	19.10.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1562	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L)	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 02:10	19.10.2026, 03:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1584	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Netze	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1585	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Netze	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1585	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Netze	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1586	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Netze	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1587	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Netze	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1587	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Netze	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1588	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Netze	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1589	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Netze	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1589	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Netze	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1533	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	07.10.2026, 02:30	07.10.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1555	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Nörten-Hardenbg	IH_PräventionsContainer	10.12.2026, 21:00	10.12.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1555	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Nörten-Hardenbg	IH_PräventionsContainer	10.12.2026, 21:00	11.12.2026, 00:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1555	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Nörten-Hardenbg	IH_PräventionsContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1555	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Edesheim (L) Orxhausen	IH_PräventionsContainer	11.12.2026, 03:30	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1574	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Almstedt	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1575	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Almstedt	Schienenschleifen Weichen	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1590	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 21:00	11.12.2026, 23:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1590	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 23:00	12.12.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1566	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Gehrenrode	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1566	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Gehrenrode	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1567	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Gehrenrode	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1568	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Gehrenrode	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1568	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Gehrenrode	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1569	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Gehrenrode	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1570	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Gehrenrode	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1570	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Gehrenrode	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1571	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Gehrenrode	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1590	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Ritterkamp	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 21:00	11.12.2026, 23:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1590	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Escherde Ritterkamp	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 23:00	12.12.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1591	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Espenloh	Tunnelarbeiten	15.09.2026, 22:00	21.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
1592	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Espenloh	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1591	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Espenloh Neuberg	Tunnelarbeiten	15.09.2026, 22:00	21.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
1593	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Espenloh Neuberg	Tunnelarbeiten	21.09.2026, 22:00	25.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
1593	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Espenloh Neuberg	Tunnelarbeiten	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
1593	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Espenloh Würzburg Hbf	Tunnelarbeiten	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
1594	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	F-Ihringshausen Kattenbühl	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 02:00	11.11.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1462	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	F-Ihringshausen Ksl Nord/West A	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1595	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	F-Ihringshausen Ksl-Wilhelmshöhe	Schleifen von Schienen	01.12.2026, 23:50	02.12.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1596	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	F-Ihringshausen Lippoldshausen	Tunnelarbeiten	24.09.2026, 03:30	25.09.2026, 09:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 03:30-09:30 durchg.
1597	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	F-Ihringshausen Lutterberg	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1597	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	F-Ihringshausen Lutterberg	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 03:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1598	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1598	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1599	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 08:00	09.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1599	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 08:00	09.11.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1600	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 08:00	07.12.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1600	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 08:00	07.12.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1601	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Fulda(Bronnzell)	Weichenerneuerung	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1601	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Fulda(Bronnzell)	Weichenerneuerung	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1601	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Fulda(Bronnzell)	Weichenerneuerung	20.09.2026, 18:00	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1602	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Landrücken Süd	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1603	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Landrücken Süd	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1603	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Landrücken Süd	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1604	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Landrücken Süd	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1604	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Landrücken Süd	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
1605	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Landrücken Süd	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1606	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Langenschwarz	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1607	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Langenschwarz	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1607	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Langenschwarz	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1608	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Langenschwarz	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1608	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Langenschwarz	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1602	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Mottgers	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1605	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda Mottgers	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1607	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda SFS Nord	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1601	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda SFS Nord Hartberg	Weichenerneuerung	18.09.2026, 00:00	21.09.2026, 23:59	durchgehend	HV-Führung auf LZB-/ETCS-Str.
1601	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda SFS Nord Hartberg	Weichenerneuerung	18.09.2026, 00:00	21.09.2026, 23:59	durchgehend	HV-Führung auf LZB-/ETCS-Str.
1601	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda SFS Nord Hartberg	Weichenerneuerung	18.09.2026, 00:00	21.09.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
1606	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda SFS Nord Langenschwarz	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1583	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda SFS Nord Michelsrombach	Tunnelarbeiten	11.10.2026, 23:50	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1609	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Fulda(Bronnzell) Landrücken Nord	Tunnelarbeiten	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1572	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Almstedt	Tunnelarbeiten	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
1584	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Edesheim (L)	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1584	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Edesheim (L)	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1586	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Edesheim (L)	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1586	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Edesheim (L)	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1588	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Edesheim (L)	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1588	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Edesheim (L)	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1567	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Escherde	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1569	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Escherde	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1571	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Escherde	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1610	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Orxhausen	Tunnelarbeiten	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
1610	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Orxhausen	Tunnelarbeiten	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
1610	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Gehrenrode Orxhausen	Tunnelarbeiten	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
1559	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Ahlshausen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1556	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Ahlshausen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1556	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Ahlshausen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1563	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Ahlshausen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1557	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Ahlshausen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1557	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Ahlshausen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1564	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Ahlshausen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1558	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Ahlshausen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1558	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Ahlshausen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1493	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Edesheim (L)	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
1533	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Edesheim (L)	Schienenschleifen Weichen	07.10.2026, 02:30	07.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1555	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Edesheim (L)	IH_PräventionsContainer	10.12.2026, 21:00	10.12.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1485	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1485	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1611	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1487	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1487	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1612	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 02:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1612	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 03:00	27.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1489	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1489	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1491	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen	Durcharbeitung von Weichen	09.12.2026, 01:30	09.12.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1613	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Nörten-Hardenbg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1614	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Nörten-Hardenbg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1615	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Nörten-Hardenbg	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1616	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Nörten-Hardenbg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1617	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Nörten-Hardenbg	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1618	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Nörten-Hardenbg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1619	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Nörten-Hardenbg	Oberleitungsvollinspektion	08.12.2026, 23:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Sa	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
1619	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Nörten-Hardenbg	Oberleitungsvollinspektion	08.12.2026, 23:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
1619	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Nörten-Hardenbg	Oberleitungsvollinspektion	08.12.2026, 23:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Sa	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
1619	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Göttingen Nörten-Hardenbg	Oberleitungsvollinspektion	08.12.2026, 23:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Sa	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
1507	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Han Mess/Laatzten	Weichenerneuerung	11.11.2026, 23:40	12.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1507	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Han Mess/Laatzten	Weichenerneuerung	12.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1162	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Han Mess/Laatzen	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 00:00	15.11.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1507	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	16.11.2026, 23:45	17.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1508	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Hannover Hbf	Brückenarbeiten	02.10.2026, 22:15	03.10.2026, 06:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1508	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Hannover Hbf	Brückenarbeiten	02.10.2026, 22:15	03.10.2026, 06:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1515	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 00:40	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1021	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1024	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1162	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 00:00	15.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1507	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	16.11.2026, 05:00	17.11.2026, 13:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1507	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	16.11.2026, 05:00	17.11.2026, 13:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1507	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	19.11.2026, 13:00	22.11.2026, 13:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1026	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1620	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen Escherde	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 03:00	21.09.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
1509	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	09.09.2026, 04:30	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1509	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	10.09.2026, 04:30	20.09.2026, 10:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1509	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	26.09.2026, 01:30	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1511	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	01.11.2026, 20:55	02.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1511	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	02.11.2026, 04:50	02.11.2026, 16:50	durchgehend	Langsamfahrstelle
1511	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	02.11.2026, 20:55	05.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 20:55-04:50 durchg.
1511	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	02.11.2026, 20:55	05.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 20:55-04:50 durchg.
1511	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	03.11.2026, 04:50	04.11.2026, 17:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
1511	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	05.11.2026, 22:30	06.11.2026, 06:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1511	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	08.11.2026, 20:55	09.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1511	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	09.11.2026, 20:55	12.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 20:55-04:50 durchg.
1511	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	09.11.2026, 20:55	12.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 20:55-04:50 durchg.
1511	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	12.11.2026, 22:30	13.11.2026, 06:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1509	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen Ritterkamp	Weichenerneuerung	20.09.2026, 00:30	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
1580	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen Sorsum	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1580	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen Sorsum	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1621	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen Sorsum	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1581	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen Sorsum	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1581	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen Sorsum	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1622	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen Sorsum	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1582	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen Sorsum	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1582	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen Sorsum	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1623	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Han Mess/Laatzen Sorsum	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1124	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Han Bismarckstr	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1508	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Han Bismarckstr	Brückenarbeiten	02.10.2026, 22:15	03.10.2026, 06:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1508	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Han Bismarckstr	Brückenarbeiten	03.10.2026, 22:15	04.10.2026, 06:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1508	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Han Bismarckstr	Brückenarbeiten	03.10.2026, 22:15	04.10.2026, 06:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1624	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Han Bismarckstr	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 03:00	07.10.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
1126	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Han Bismarckstr	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1028	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1023	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
1023	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
1029	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1515	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 00:40	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1030	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1508	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Hannover-Wülfel	Brückenarbeiten	03.10.2026, 22:15	04.10.2026, 06:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1021	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1139	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1139	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1024	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1162	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Hannover-Wülfel	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 22:30	15.11.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1162	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Hannover-Wülfel	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 22:30	15.11.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1026	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover Hbf Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1162	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Escherde	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 02:30	15.11.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1162	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Escherde	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 02:30	15.11.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1162	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Escherde	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 02:30	15.11.2026, 03:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1139	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Bismarckstr	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1507	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Bismarckstr	Weichenerneuerung	16.11.2026, 05:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1507	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Bismarckstr	Weichenerneuerung	17.11.2026, 05:00	20.11.2026, 13:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1625	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	20.09.2026, 00:30	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1509	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	20.09.2026, 10:00	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1509	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	26.09.2026, 04:30	26.09.2026, 16:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
1509	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	26.09.2026, 16:30	27.09.2026, 16:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
1538	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1510	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1510	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1510	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1510	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1510	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 04:30	18.10.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
1539	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1511	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	01.11.2026, 20:55	02.11.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1511	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	05.11.2026, 22:30	06.11.2026, 06:25	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1511	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	06.11.2026, 06:25	06.11.2026, 18:25	durchgehend	Langsamfahrstelle
1511	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	08.11.2026, 20:55	09.11.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1511	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	12.11.2026, 22:30	13.11.2026, 06:25	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1162	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 00:00	15.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1507	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	18.11.2026, 13:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1507	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	19.11.2026, 00:15	23.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:15-05:15 durchg.
1507	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	19.11.2026, 13:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1507	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	20.11.2026, 00:15	24.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:15-05:15 durchg.
1540	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1021	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1024	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1026	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1519	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1519	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1516	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1510	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1626	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1626	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1511	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	Weichenerneuerung	01.11.2026, 20:55	02.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1517	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1511	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	Weichenerneuerung	08.11.2026, 20:55	09.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1162	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 00:00	15.11.2026, 02:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1162	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1162	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1627	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1627	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1520	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1520	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1518	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Ritterkamp	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1621	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Sorsum	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1622	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Sorsum	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1623	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hannover-Wülfel Sorsum	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1601	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hartberg Fulda	Weichenerneuerung	20.09.2026, 18:00	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1601	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hartberg Fulda SFS Nord	Weichenerneuerung	18.09.2026, 00:00	21.09.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
1628	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hartberg Landrücken Süd	Tunnelarbeiten	07.11.2026, 23:00	08.11.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1629	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hattenbach Kirchheim	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 00:30	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:30-05:30 durchg.
1630	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Hohe Wart Rohrbach	IH_PräventionsContainer	24.10.2026, 03:50	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1611	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Jühnde Göttingen	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1462	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Jühnde Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1462	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Jühnde Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
1631	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kassel-Oberzw A	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1632	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kassel-Oberzw A Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1594	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kattenbühl F-Ihringshausen	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 02:00	11.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1597	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kattenbühl Lippoldshausen	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 00:30	30.09.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1597	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kattenbühl Lippoldshausen	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 01:45	30.09.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1633	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Keilsberg Licherode	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1633	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Keilsberg Licherode	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1634	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Keilsberg Licherode	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1634	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Keilsberg Licherode	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1635	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Keilsberg Licherode	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1635	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Keilsberg Licherode	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1636	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Hattenbach	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 01:30	16.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:30-05:30 durchg.
1637	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Langenschwarz	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1637	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Langenschwarz	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1638	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Langenschwarz	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1638	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Langenschwarz	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1639	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Langenschwarz	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1639	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Langenschwarz	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1640	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Mühlbach	Tunnelarbeiten	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1641	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Mühlbach	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1642	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Mühlbach	Tunnelarbeiten	25.10.2026, 23:10	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1643	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Richthof	Tunnelarbeiten	13.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
1643	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Richthof	Tunnelarbeiten	13.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:30 durchg.
1643	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Richthof	Tunnelarbeiten	16.10.2026, 23:00	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:30 durchg.
1644	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Wildsberg	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1644	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Wildsberg	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1645	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Wildsberg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1645	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Wildsberg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1646	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Wildsberg	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1646	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Kirchheim Wildsberg	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1462	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl Nord/West B Kassel Rbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
1631	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Fulda	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1631	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Fulda	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
1647	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel-Oberzw A	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1648	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel-Oberzw A	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1649	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel-Oberzw A	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1650	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel-Oberzw A	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1651	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1651	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1652	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe	Planbare kleine Instandhaltung	23.09.2026, 02:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1653	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1653	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1654	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1654	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1541	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Lutterberg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1541	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Lutterberg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1542	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Lutterberg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1542	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Lutterberg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1655	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Schwarzenbach	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1655	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Schwarzenbach	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1632	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Schwarzenbach	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1632	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Schwarzenbach	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1656	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Schwarzenbach	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1656	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ksl-Wilhelmshöhe Schwarzenbach	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1657	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Körle Ost Licherode	Brückenprüfung	13.10.2026, 07:00	13.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1657	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Körle Ost Licherode	Brückenprüfung	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1658	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Körle Ost Licherode	Brückenprüfung	27.10.2026, 07:00	27.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1658	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Körle Ost Licherode	Brückenprüfung	02.11.2026, 07:00	02.11.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1659	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Körle Ost Licherode	Tunnelprüfung	29.11.2026, 02:14	29.11.2026, 06:29	durchgehend	Totalsperrung
1659	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Körle Ost Licherode	Tunnelprüfung	30.11.2026, 02:14	30.11.2026, 06:29	durchgehend	Totalsperrung
1657	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Körle Ost Wildsberg	Brückenprüfung	13.10.2026, 07:00	26.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1658	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Körle Ost Wildsberg	Brückenprüfung	27.10.2026, 07:00	09.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-16:00 durchg.
1609	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Nord Fulda(Bronnzell)	Tunnelarbeiten	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1628	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Nord Hartberg	Tunnelarbeiten	07.11.2026, 23:00	08.11.2026, 00:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1660	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Nord Landrücken Süd	Tunnelarbeiten	14.09.2026, 16:00	18.09.2026, 23:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 16:00-23:00 durchg.
1628	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Nord Mottgers	Tunnelarbeiten	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1661	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Nord Mottgers	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 02:20	25.11.2026, 06:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1603	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Süd Fulda	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1628	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Süd Mottgers	Tunnelarbeiten	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1662	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Süd Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 23:10	08.11.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:10-06:20 durchg.
1662	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Süd Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 23:10	08.11.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:10-06:20 durchg.
1662	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Süd Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 23:10	09.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:10-05:50 durchg.
1662	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Landrücken Süd Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 23:10	09.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:10-05:50 durchg.
1583	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Dietershan	Tunnelarbeiten	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1606	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Fulda	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1606	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Fulda	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1606	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Fulda	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1607	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Fulda	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1607	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Fulda	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1608	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Fulda	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1608	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Fulda	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1608	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Fulda	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1637	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Kirchheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1637	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Kirchheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1638	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Kirchheim	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1638	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Kirchheim	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1639	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Kirchheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1639	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Langenschwarz Kirchheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1634	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Keilsberg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1634	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Keilsberg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1663	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Kirchheim	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	20.09.2026, 23:10	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1663	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Mühlbach	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	19.09.2026, 23:10	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1664	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Mühlbach	Tunnelarbeiten	16.10.2026, 21:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1664	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Mühlbach	Tunnelarbeiten	16.10.2026, 21:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
1664	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Mühlbach	Tunnelarbeiten	20.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
1664	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Mühlbach	Tunnelarbeiten	20.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
1633	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Schwarzenbach	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1633	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Schwarzenbach	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1635	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Schwarzenbach	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1635	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Schwarzenbach	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1659	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Wildsberg	Tunnelprüfung	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 02:14	durchgehend	Langsamfahrstelle
1659	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Wildsberg	Tunnelprüfung	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 02:14	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1659	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Licherode Wildsberg	Tunnelprüfung	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 02:14	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1596	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lippoldshausen F-Ihringshausen	Tunnelarbeiten	21.09.2026, 03:30	23.09.2026, 09:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 03:30-09:30 durchg.
1665	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lippoldshausen Göttingen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1597	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lippoldshausen Kattenbühl	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 00:30	30.09.2026, 01:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1597	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lippoldshausen Kattenbühl	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 01:45	30.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1596	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lippoldshausen Lutterberg	Tunnelarbeiten	24.09.2026, 03:30	25.09.2026, 09:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 03:30-09:30 durchg.
1666	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lippoldshausen Lutterberg	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 02:00	15.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1597	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lutterberg F-Ihringshausen	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 00:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1597	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lutterberg F-Ihringshausen	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 03:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1541	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lutterberg Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1541	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lutterberg Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1542	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lutterberg Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1542	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lutterberg Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1596	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lutterberg Lippoldshausen	Tunnelarbeiten	21.09.2026, 03:30	23.09.2026, 09:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 03:30-09:30 durchg.
1666	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lutterberg Lippoldshausen	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 02:00	15.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1541	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lutterberg V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1542	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Lutterberg V-Niedervellmar	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1583	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Michelsrombach Fulda SFS Nord	Tunnelarbeiten	11.10.2026, 23:50	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1667	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Michelsrombach Richthof	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 22:30	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1602	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mottgers Fulda	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1602	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mottgers Fulda	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1603	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mottgers Fulda	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1605	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mottgers Fulda	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1605	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mottgers Fulda	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1660	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mottgers Hartberg	Tunnelarbeiten	14.09.2026, 16:00	18.09.2026, 23:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 16:00-23:00 durchg.
1628	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mottgers Landrücken Nord	Tunnelarbeiten	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1661	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mottgers Landrücken Nord	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 02:20	25.11.2026, 06:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1628	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mottgers Landrücken Süd	Tunnelarbeiten	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1640	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mühlbach Kirchheim	Tunnelarbeiten	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1640	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mühlbach Kirchheim	Tunnelarbeiten	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1641	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mühlbach Kirchheim	Schienenschleifen Weichen	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1640	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mühlbach Kirchheim	Tunnelarbeiten	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1642	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mühlbach Kirchheim	Tunnelarbeiten	25.10.2026, 23:10	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1663	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mühlbach Licherode	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	20.09.2026, 23:10	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1664	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mühlbach Licherode	Tunnelarbeiten	20.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
1576	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Mühlberg Burgsinn Bbf	Tunnelprüfung	17.09.2026, 13:00	18.09.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 13:00-21:00 durchg.
1585	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Netze Edesheim (L)	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1587	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Netze Edesheim (L)	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1589	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Netze Edesheim (L)	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1591	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg Espenloh	Tunnelarbeiten	15.09.2026, 22:00	21.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
1593	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg	Tunnelarbeiten	21.09.2026, 22:00	25.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
1593	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg	Tunnelarbeiten	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
1668	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1592	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1669	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg Würzburg Hbf	Tunnelarbeiten	01.10.2026, 22:00	07.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
1669	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg Würzburg Hbf	Tunnelarbeiten	01.10.2026, 22:00	07.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
1670	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg Würzburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 22:00	07.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
1670	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg Würzburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 22:00	07.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
1670	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg Würzburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 22:00	09.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
1669	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg Würzburg Hbf	Tunnelarbeiten	07.10.2026, 22:00	14.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
1630	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Neuberg Würzburg Hbf	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 22:00	23.10.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1436	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Ahlshausen	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 04:00	14.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1561	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Ahlshausen	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 23:10	17.10.2026, 02:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1562	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Ahlshausen	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 23:10	19.10.2026, 02:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1555	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Ahlshausen	IH_PräventionsContainer	11.12.2026, 00:30	11.12.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1555	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Edesheim (L)	IH_PräventionsContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1613	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Göttingen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1613	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Göttingen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1615	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Göttingen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1615	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Göttingen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1535	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Göttingen	Brückenprüfung	14.11.2026, 22:40	15.11.2026, 01:00	durchgehend	Totalsperrung
1617	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Göttingen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1617	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Göttingen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1493	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1533	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg	Schienenschleifen Weichen	07.10.2026, 02:30	07.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1614	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Siekweg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1616	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Siekweg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1618	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Nörten-Hardenbg Siekweg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1671	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Orxhausen Ahlshausen	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
1672	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Orxhausen Edesheim (L)	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 22:50	08.11.2026, 05:35	durchgehend	Totalsperrung
1555	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Orxhausen Edesheim (L)	IH_PräventionsContainer	11.12.2026, 03:30	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1555	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Orxhausen Edesheim (L)	IH_PräventionsContainer	11.12.2026, 03:30	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1643	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Richthof Kirchheim	Tunnelarbeiten	16.10.2026, 23:00	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
1162	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Escherde	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 03:30	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1162	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Escherde	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 03:30	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1590	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Escherde	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 23:00	12.12.2026, 01:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1590	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Escherde	Schienenschleifen Weichen	12.12.2026, 01:00	12.12.2026, 02:35	durchgehend	Totalsperrung
1509	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	09.09.2026, 04:30	20.09.2026, 10:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1511	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	02.11.2026, 20:55	05.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 20:55-04:50 durchg.
1511	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	09.11.2026, 20:55	12.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 20:55-04:50 durchg.
1509	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	20.09.2026, 10:00	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1538	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1516	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1516	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1510	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1626	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1539	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1517	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1517	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1511	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	05.11.2026, 22:30	06.11.2026, 06:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1511	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	12.11.2026, 22:30	13.11.2026, 06:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1627	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1540	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1518	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1518	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1162	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Sorsum	IH_PräventionsContainer	15.11.2026, 03:30	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1590	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Ritterkamp Sorsum	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 21:00	11.12.2026, 23:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1577	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach Burgsinn Bbf	Tunnelarbeiten	14.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi - So	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
1578	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach Burgsinn Bbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi - So	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
1630	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach Hohe Wart	IH_PräventionsContainer	24.10.2026, 03:50	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1668	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 02:30	18.09.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
1630	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Rohrbach Würzburg Hbf	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 23:30	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1655	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Schwarzenbach Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1655	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Schwarzenbach Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1632	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Schwarzenbach Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1632	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Schwarzenbach Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1656	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Schwarzenbach Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1656	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Schwarzenbach Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1614	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Siekweg Nörten-Hardenbg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1616	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Siekweg Nörten-Hardenbg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1618	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Siekweg Nörten-Hardenbg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1574	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Sorsum Almstedt	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 00:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1574	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Sorsum Almstedt	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 00:00	04.12.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1574	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Sorsum Almstedt	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 02:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1575	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Sorsum Almstedt	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 00:00	11.12.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1575	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Sorsum Almstedt	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 02:00	11.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1621	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Sorsum Han Mess/Laatzen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1621	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Sorsum Han Mess/Laatzen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1622	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Sorsum Han Mess/Laatzen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1622	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Sorsum Han Mess/Laatzen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1623	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Sorsum Han Mess/Laatzen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1623	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Sorsum Han Mess/Laatzen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1644	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Kirchheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1644	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Kirchheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1645	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Kirchheim	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1645	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Kirchheim	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1646	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Kirchheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1646	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Kirchheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1657	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Körle Ost	Brückenprüfung	26.10.2026, 07:00	26.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1658	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Körle Ost	Brückenprüfung	09.11.2026, 07:00	09.11.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1659	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Licherode	Tunnelprüfung	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 02:14	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1659	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Licherode	Tunnelprüfung	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 02:14	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1659	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Licherode	Tunnelprüfung	29.11.2026, 02:14	29.11.2026, 06:29	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1659	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Licherode	Tunnelprüfung	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 02:14	durchgehend	Langsamfahrstelle
1659	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Licherode	Tunnelprüfung	30.11.2026, 02:14	30.11.2026, 06:29	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1663	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Mühlbach	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	19.09.2026, 23:10	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1664	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Wildsberg Mühlbach	Tunnelarbeiten	16.10.2026, 21:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
1593	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Espenloh	Tunnelarbeiten	21.09.2026, 22:00	25.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
1592	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Espenloh	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1673	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Neuberg	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 03:10	20.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1669	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Neuberg	Tunnelarbeiten	01.10.2026, 22:00	07.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Do + So - Di	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
1670	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Neuberg	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 22:00	07.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
1669	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Neuberg	Tunnelarbeiten	05.10.2026, 00:00	05.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1670	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Neuberg	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 22:00	09.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
1670	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Neuberg	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 22:00	09.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
1669	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Neuberg	Tunnelarbeiten	07.10.2026, 22:00	14.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
1669	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Neuberg	Tunnelarbeiten	07.10.2026, 22:00	14.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
1630	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Neuberg	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 22:00	23.10.2026, 23:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1630	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rohrbach	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1630	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rohrbach	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 23:30	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1674	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1668	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1673	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 02:10	20.09.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1673	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 04:10	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1673	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 05:00	20.09.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1675	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1675	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1676	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 21:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1676	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 21:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1677	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1678	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1678	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1679	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_PräventionsContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1630	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 22:00	23.10.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1680	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1680	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1681	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenauswechslung	28.10.2026, 23:59	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1681	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienerauswechslung	28.10.2026, 23:59	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1682	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1683	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1683	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1684	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1684	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1685	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 21:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1685	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 21:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1686	1733-Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1391	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Han Hbf Pferdet Han K-Wiechert-A	Durcharbeitung von Weichen	08.12.2026, 23:30	09.12.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
1391	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Han Hbf Pferdet Han K-Wiechert-A	Durcharbeitung von Weichen	09.12.2026, 03:00	09.12.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1391	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Han Hbf Pferdet Han K-Wiechert-A	Durcharbeitung von Weichen	09.12.2026, 03:45	09.12.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
1391	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Han Hbf Pferdet Han K-Wiechert-A	Durcharbeitung von Weichen	09.12.2026, 05:15	09.12.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
1022	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Han K-Wiechert-A Harst	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1025	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Han K-Wiechert-A Harst	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1027	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Han K-Wiechert-A Harst	IH_S-BahnContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1411	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Han K-Wiechert-A Lehrte West	IH_S-BahnContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1412	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Han K-Wiechert-A Lehrte West	IH_S-BahnContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1413	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Han K-Wiechert-A Lehrte West	IH_S-BahnContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1395	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Han K-Wiechert-A Lehrte-Ahlten	Brückenprüfung	19.10.2026, 00:50	19.10.2026, 03:15	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1022	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Hannover Hbf Han K-Wiechert-A	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1025	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Hannover Hbf Han K-Wiechert-A	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1027	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Hannover Hbf Han K-Wiechert-A	IH_S-BahnContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1411	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Harst Han K-Wiechert-A	IH_S-BahnContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1022	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Harst Han K-Wiechert-A	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1412	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Harst Han K-Wiechert-A	IH_S-BahnContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1025	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Harst Han K-Wiechert-A	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1413	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Harst Han K-Wiechert-A	IH_S-BahnContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1027	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Harst Han K-Wiechert-A	IH_S-BahnContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1396	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Harst Lehrte-Ahlten	Brückenprüfung	19.10.2026, 00:50	19.10.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
1397	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Harst Lehrte-Ahlten	Brückenprüfung	08.11.2026, 22:30	09.11.2026, 00:30	durchgehend	Streckensperrung
1687	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte West Lehrte	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1687	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte West Lehrte	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1405	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte West	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1406	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte West	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1407	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte West	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1233	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte-Ahlten Lehrte West	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 03:30	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1233	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte-Ahlten Lehrte West	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 05:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1395	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte-Ahlten	Brückenprüfung	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 00:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1395	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte-Ahlten	Brückenprüfung	19.10.2026, 00:50	19.10.2026, 03:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1396	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte-Ahlten	Brückenprüfung	19.10.2026, 02:00	19.10.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1395	1734-Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315	Lehrte-Ahlten	Brückenprüfung	19.10.2026, 03:15	19.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1688	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 08:00	08.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1688	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 08:00	08.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1689	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim Langwedel	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1690	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim Langwedel	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1691	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1691	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1691	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1692	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1692	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1692	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1693	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1693	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1693	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Achim Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
742	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Baden /Kr Verden Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
742	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Baden /Kr Verden Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
743	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Baden /Kr Verden Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
743	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Baden /Kr Verden Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
744	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Baden /Kr Verden Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
744	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Baden /Kr Verden Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
753	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Baden /Kr Verden	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
753	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Baden /Kr Verden	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
742	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Baden /Kr Verden	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
743	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Baden /Kr Verden	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
756	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Baden /Kr Verden	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
756	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Baden /Kr Verden	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
744	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Baden /Kr Verden	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
761	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
780	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
780	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
780	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
780	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
794	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	Brückenarbeiten	05.10.2026, 22:30	10.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
794	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	Brückenarbeiten	06.11.2026, 22:30	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
762	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	Gleiserneuerung	07.11.2026, 22:30	09.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-05:30 durchg.
762	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	Gleiserneuerung	17.11.2026, 22:30	19.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-05:30 durchg.
762	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	Gleiserneuerung	28.11.2026, 22:30	29.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-05:30 durchg.
762	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	Gleiserneuerung	29.11.2026, 22:30	07.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-05:30 durchg.
762	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	Gleiserneuerung	12.12.2026, 15:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
762	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	Gleiserneuerung	12.12.2026, 18:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
1694	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen Rbf Abzw	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
771	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
771	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
750	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen-Burg	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 08:00	02.11.2026, 11:00	durchgehend	Totalsperrung
750	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen-Burg	sonstige Arbeiten	12.12.2026, 15:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
813	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Bremen-Vegesack	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 02:40	06.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
751	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
761	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
757	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 02:15	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
759	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Brm-Sebaldsbrück	Oberleitungsvollinspektion	29.11.2026, 23:30	30.11.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
764	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
764	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
765	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
765	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Hbf Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
794	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Brückenarbeiten	05.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
794	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Brückenarbeiten	12.10.2026, 22:30	17.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:30-04:30 durchg.
794	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Brückenarbeiten	12.10.2026, 22:30	17.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:30-04:30 durchg.
750	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 11:00	12.12.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
762	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	03.11.2026, 22:30	05.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-05:30 durchg.
762	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	14.11.2026, 22:30	16.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-05:30 durchg.
762	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	21.11.2026, 22:30	23.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-05:30 durchg.
762	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	05.12.2026, 22:30	06.12.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
762	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	12.12.2026, 18:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
762	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	Gleiserneuerung	12.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
1694	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
773	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen Rbf Einf	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
794	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen-Walle	Brückenarbeiten	05.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
762	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Bremen-Walle	Gleiserneuerung	02.11.2026, 08:00	02.11.2026, 11:00	durchgehend	Totalsperrung
806	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
806	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
812	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 21:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
812	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen Rbf Abzw Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
771	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Burg Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
750	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Burg Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 05:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
750	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Burg Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	12.12.2026, 18:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1695	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Burg	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1695	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Burg	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1696	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Burg Lübbberstedt	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1697	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Burg Lübbberstedt	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1698	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Burg Lübbberstedt	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1699	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Burg Oldenbüttel	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1700	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Burg Oldenbüttel	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
753	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Mahndorf Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
753	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Mahndorf Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
774	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Mahndorf Bremen Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 23:10	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Gleiswechselbetrieb je 23:10-05:00 durchg.
756	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Mahndorf Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
756	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Mahndorf Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
750	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremen-Walle	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 11:00	12.12.2026, 15:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
1701	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf	sonstige Arbeiten	01.04.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1702	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1703	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1704	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1705	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1706	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	01.07.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1707	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf Brh-Lehe Pbf	Brückenarbeiten	23.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1708	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf Brh-Lehe Pbf	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1707	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf Brh-Lehe Pbf	Brückenarbeiten	27.10.2026, 05:00	30.10.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1707	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf Brh-Lehe Pbf	Brückenarbeiten	03.11.2026, 05:00	06.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf Brh-Lehe Pbf	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 21:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf Stubben	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 14:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf Stubben	sonstige Arbeiten	05.12.2026, 14:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf Stubben	sonstige Arbeiten	12.12.2026, 14:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1709	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf Stubben	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:01	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1710	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Bremerhaven Hbf Stubben	Schienenschleifen Weichen	13.12.2026, 22:00	14.12.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1701	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-L Abstellbf	sonstige Arbeiten	01.04.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
739	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-L Abstellbf	Schienenerneuerung	09.10.2026, 08:00	13.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
739	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-L Abstellbf	Schienenerneuerung	09.10.2026, 08:00	13.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1706	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-L Abstellbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1703	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-L Abstellbf Brh-Lehe Pbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1704	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-L Abstellbf Brh-Lehe Pbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-L Abstellbf Brh-Lehe Pbf	sonstige Arbeiten	24.11.2026, 21:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-L Abstellbf Brh-Lehe Pbf	sonstige Arbeiten	26.11.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1705	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-L Abstellbf Brh-Lehe Pbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-L Abstellbf Brh-Speckenbütt	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	11.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
1707	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Bremerhaven Hbf	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1711	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Bremerhaven Hbf	Baugrunduntersuchung	30.10.2026, 23:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1708	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Bremerhaven Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 23:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1703	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Brh-L Abstellbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1708	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Brh-L Abstellbf	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 00:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1708	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Brh-L Abstellbf	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 00:15	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1704	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Brh-L Abstellbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Brh-L Abstellbf	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 14:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Brh-L Abstellbf	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 21:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Brh-L Abstellbf	sonstige Arbeiten	19.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Brh-L Abstellbf	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 14:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Brh-L Abstellbf	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 21:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
1705	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Brh-L Abstellbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1708	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 23:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Lehe Pbf Brh-Speckenbütt	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 14:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt Brh-Lehe Pbf	sonstige Arbeiten	24.11.2026, 21:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt Brh-Lehe Pbf	sonstige Arbeiten	26.11.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt Brh-Lehe Pbf	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 14:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt Brh-Lehe Pbf	sonstige Arbeiten	05.12.2026, 14:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt Brh-Lehe Pbf	sonstige Arbeiten	12.12.2026, 14:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1709	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt Brh-Lehe Pbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:01	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1712	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt	Schienenerneuerung	02.02.2026, 07:00	11.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00- 18:00 durchg.
739	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt	Schienenerneuerung	07.10.2026, 23:20	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:20-05:00 durchg.
739	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt	Schienenerneuerung	11.10.2026, 05:30	11.10.2026, 15:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
739	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt	Schienenerneuerung	12.10.2026, 05:30	12.10.2026, 15:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
739	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt	Schienenerneuerung	13.10.2026, 23:20	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:20-05:00 durchg.
1713	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 08:00	26.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1713	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 08:00	26.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
740	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt	Schleifen von Schienen	07.12.2026, 23:20	08.12.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1702	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1703	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1704	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1705	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1714	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt Weddewarden	Schienenauswechslung	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1715	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Speckenbütt Weddewarden	Schienenauswechslung	05.10.2026, 06:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1702	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Brh-Speckenbütt	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1703	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Brh-Speckenbütt	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1704	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Brh-Speckenbütt	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1705	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Brh-Speckenbütt	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1701	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	01.04.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1703	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1716	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 08:00	03.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1716	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 08:00	03.11.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1717	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	Oberbauschweißen	06.11.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
1717	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	Oberbauschweißen	06.11.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1704	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 14:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 14:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 00:01	23.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01- 04:30 durchg.
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 14:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 14:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 14:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 14:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1705	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1706	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1710	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf	Schienenschleifen Weichen	13.12.2026, 22:00	14.12.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1718	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Lübbestadt	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 01:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1718	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Lübbestadt	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 14:00	10.10.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1718	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Lübbestadt	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 05:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1719	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Lübbestadt	Arbeiten am Bahnübergang	24.10.2026, 00:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
1720	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Oldenbüttel	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1721	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	08.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
1721	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	08.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1721	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 14:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend, Sa + So	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 14:00-05:00
1722	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1722	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1722	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1720	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1723	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
1723	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 01:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1723	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 14:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1724	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
1724	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1724	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 14:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend, Sa + So	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 14:00-05:00

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1725	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
1725	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 14:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 14:00-05:00
1725	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	12.12.2026, 14:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1709	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brh-Wulsdorf Stubben	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1715	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brhv-Seehf DB-Gr Brh-Speckenbütt	Schienenauswechslung	05.10.2026, 06:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
751	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 03:15	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
757	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
780	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brm-Sebaldsbrück Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
751	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brm-Sebaldsbrück	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
751	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brm-Sebaldsbrück	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 03:15	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
753	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brm-Sebaldsbrück	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
774	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brm-Sebaldsbrück	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 23:10	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:10-05:00 durchg.
756	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brm-Sebaldsbrück	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
757	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brm-Sebaldsbrück	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 02:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
757	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brm-Sebaldsbrück	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 02:15	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
759	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brm-Sebaldsbrück	Oberleitungsvollinspektion	29.11.2026, 23:30	30.11.2026, 05:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1726	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brm-Sebaldsbrück	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	28.06.2027, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1726	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Brm-Sebaldsbrück	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	28.06.2027, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1727	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Dörverden	Durcharbeitung von Weichen	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1727	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Dörverden	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 03:20	27.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1727	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Dörverden Eystrup	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 03:20	27.09.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
1728	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Dörverden Eystrup	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
1729	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Dörverden Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1730	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Dörverden Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1731	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Dörverden Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1732	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Etelsen Eystrup	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1733	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Etelsen Eystrup	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1727	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup Dörverden	Durcharbeitung von Weichen	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1728	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup Dörverden	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
1729	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1732	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1734	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1730	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1735	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1731	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1733	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1736	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1737	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup Nienburg (Weser)	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 23:05	23.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Do	Gleiswechselbetrieb je 23:05-04:50 durchg.
1739	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1740	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1737	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1739	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1740	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Eystrup Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1741	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Neustadt a Rbg	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 21:35	14.12.2026, 05:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1742	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1742	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1743	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1743	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1744	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1744	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1745	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1745	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1746	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1746	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1747	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1747	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Hagen (Han) Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1689	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Langwedel Achim	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1689	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Langwedel Achim	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1690	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Langwedel Achim	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1690	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Langwedel Achim	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1734	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Langwedel Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1734	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Langwedel Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1735	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Langwedel Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1735	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Langwedel Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1736	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Langwedel Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1736	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Langwedel Rohrsen/Nienburg	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Langwedel Verden (Aller)	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Langwedel Verden (Aller)	Brückenarbeiten	13.12.2026, 22:00	18.12.2026, 13:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1749	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Linsburg Nienburg (Weser)	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 22:00	24.09.2026, 23:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1750	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Linsburg Poggenhagen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1751	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Linsburg Poggenhagen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:15	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1752	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Linsburg Poggenhagen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1753	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Linsburg Poggenhagen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1754	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Linsburg Poggenhagen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1755	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Linsburg Poggenhagen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:15	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1696	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1696	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1697	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1697	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1698	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1698	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1718	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 14:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 14:00-05:00
1756	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1756	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1757	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 00:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
1758	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Osterholz-Scharm	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1718	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Stubben	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 01:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1718	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Stubben	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 01:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1718	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Stubben	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 14:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1718	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Stubben	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 14:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1719	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Stubben	Arbeiten am Bahnübergang	19.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
1759	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Stubben	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1759	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Stubben	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
1759	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Lübberstedt Stubben	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
1760	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Neustadt a Rbg Hagen (Han)	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 23:05	18.10.2026, 06:50	durchgehend	Totalsperrung
1741	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Neustadt a Rbg Hagen (Han)	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 21:35	14.12.2026, 05:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1761	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Neustadt a Rbg Wunstorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1761	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Neustadt a Rbg Wunstorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1118	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Neustadt a Rbg Wunstorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1762	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Neustadt a Rbg Wunstorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1762	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Neustadt a Rbg Wunstorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1120	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Neustadt a Rbg Wunstorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:10	03.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Neustadt a Rbg Wunstorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Neustadt a Rbg Wunstorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1121	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Neustadt a Rbg Wunstorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1729	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser) Dörverden	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1729	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser) Dörverden	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1730	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser) Dörverden	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1730	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser) Dörverden	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1731	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser) Dörverden	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1731	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser) Dörverden	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1737	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser) Eystrup	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1739	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser) Eystrup	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1740	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser) Eystrup	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1764	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser) Eystrup	Oberleitungsarbeiten	07.12.2026, 22:50	10.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:50-04:50 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1749	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser) Linsburg	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 03:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1749	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser)	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 22:00	24.09.2026, 23:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1749	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser)	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 22:00	24.09.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1742	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1744	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1746	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1699	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1699	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1758	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Bremen-Burg	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 02:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1700	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1700	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Bremen-Burg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1758	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1757	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 00:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
1758	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Osterholz-Scharm	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1765	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Osterholz-Scharm	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.10.2026, 00:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
1720	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Stubben	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1720	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Stubben	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1766	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Stubben	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1766	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Stubben	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1767	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Stubben	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1767	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Stubben	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1768	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Stubben	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1768	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Oldenbüttel Stubben	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
764	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
765	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
806	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm Bremen Rbf Abzw	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
812	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm Bremen Rbf Abzw	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
805	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm Bremen Rbf Abzw	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 00:45	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1769	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm Lübbestadt	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1769	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm Lübbestadt	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1770	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm Lübbestadt	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1770	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm Lübbestadt	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1771	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm	Oberleitungsarbeiten	23.02.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
1772	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm	sonstige Arbeiten	01.04.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1758	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1718	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Osterholz-Scharm Stubben	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 14:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1750	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Poggenhagen Linsburg	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1751	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Poggenhagen Linsburg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:15	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1752	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Poggenhagen Linsburg	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1753	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Poggenhagen Linsburg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1754	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Poggenhagen Linsburg	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1755	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Poggenhagen Linsburg	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:15	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1119	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Poggenhagen Wunstorf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1742	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Hagen (Han)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1742	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Hagen (Han)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1743	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Hagen (Han)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1744	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Hagen (Han)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1744	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Hagen (Han)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1745	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Hagen (Han)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1746	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Hagen (Han)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1746	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Hagen (Han)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1747	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Hagen (Han)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1734	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Langwedel	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1735	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Langwedel	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1736	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg Langwedel	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 23:05	23.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:05-04:50 durchg.
1764	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Rohrsen/Nienburg	Oberleitungsarbeiten	07.12.2026, 22:50	10.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:50-04:50 durchg.
1721	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	08.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
1721	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 14:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 14:00-05:00
1723	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
1723	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1723	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 01:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1723	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 14:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1723	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 14:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1773	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
1773	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00- 05:00 durchg.
1756	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1724	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 14:00	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1724	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 14:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 14:00-05:00
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 00:01	22.11.2026, 07:00	durchgehende Schichten, So	Gleiswechselbetrieb je 00:01-07:00 durchg.
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 00:01	23.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo	Gleiswechselbetrieb je 00:01-04:30 durchg.
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 14:00	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
738	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 14:00	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1725	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
1725	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1725	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 14:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend, Sa + So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 14:00-05:00
1725	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	12.12.2026, 14:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1725	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	12.12.2026, 14:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1709	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1709	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Brh-Wulsdorf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1718	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Lübbestadt	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 14:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend, Sa + So	Lfst für Unfallschutz je 14:00-05:00
1718	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Lübbestadt	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 14:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend, Sa + So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 14:00-05:00
1759	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Lübbestadt	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
1759	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Lübbestadt	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
1719	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Lübbestadt	Arbeiten am Bahnübergang	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
1759	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Lübbestadt	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
1718	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Oldenbüttel	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 14:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1718	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Oldenbüttel	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 14:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1766	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Oldenbüttel	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1767	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Oldenbüttel	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1768	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Oldenbüttel	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1769	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1770	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben Osterholz-Scharm	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1718	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben	sonstige Arbeiten	12.09.2026, 23:30	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-05:00 durchg.
1718	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 01:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1718	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:30	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1719	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben	Arbeiten am Bahnübergang	19.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
1719	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben	Arbeiten am Bahnübergang	19.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
1719	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben	Arbeiten am Bahnübergang	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
1719	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben	Arbeiten am Bahnübergang	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
1757	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Stubben	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 00:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
1691	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller) Achim	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1692	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller) Achim	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1693	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller) Achim	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller) Langwedel	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	18.12.2026, 13:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
1748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller) Langwedel	Brückenarbeiten	13.12.2026, 22:00	18.12.2026, 13:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1748	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller) Langwedel	Brückenarbeiten	13.12.2026, 22:00	18.12.2026, 13:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1189	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1189	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1732	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1734	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1190	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1190	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1735	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1191	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1191	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1733	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1736	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1732	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wahnebergen Etelsen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1732	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wahnebergen Etelsen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1733	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wahnebergen Etelsen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1733	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wahnebergen Etelsen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1761	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf Neustadt a Rbg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1118	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf Neustadt a Rbg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1762	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf Neustadt a Rbg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1120	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf Neustadt a Rbg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:10	03.11.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1763	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf Neustadt a Rbg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1121	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf Neustadt a Rbg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1118	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf Poggendorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:50	06.10.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
1774	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf Poggendorf	Arbeiten am Bahnübergang	13.12.2026, 21:05	14.12.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
1117	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 22:50	14.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:50-04:35 durchg.
1031	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1031	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1119	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1032	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1032	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1033	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1033	1740-Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131	Wunstorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1775	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Estorf (Weser) Minden Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1776	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Estorf (Weser) Minden Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1777	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Estorf (Weser) Nienburg (Weser)	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
1775	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Landesbergen/Han	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1776	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Landesbergen/Han	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1778	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Leese-Stolzenau Estorf (Weser)	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 09:00	18.11.2026, 13:00	durchgehend	Streckensperrung
1778	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Leese-Stolzenau Estorf (Weser)	sonstige Arbeiten	05.12.2026, 09:00	05.12.2026, 13:00	durchgehend	Streckensperrung
1779	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Minden Gbf Frille	Arbeiten am Bahnübergang	15.10.2026, 23:00	17.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-06:00 durchg.
1779	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Minden Gbf Frille	Arbeiten am Bahnübergang	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
1059	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Minden Gbf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1061	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Minden Gbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1063	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Minden Gbf	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1742	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Nienburg (Weser) Estorf (Weser)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1742	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Nienburg (Weser) Estorf (Weser)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1744	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Nienburg (Weser) Estorf (Weser)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1744	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Nienburg (Weser) Estorf (Weser)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1746	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Nienburg (Weser) Estorf (Weser)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1746	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Nienburg (Weser) Estorf (Weser)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1749	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Nienburg (Weser)	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 03:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1775	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Petershag-Lahde	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1776	1741-Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9	Petershag-Lahde	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1742	1743-Nienburg (Weser), W32 - Rhaden	Nienburg (Weser) Liebenau (Han)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1744	1743-Nienburg (Weser), W32 - Rhaden	Nienburg (Weser) Liebenau (Han)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1746	1743-Nienburg (Weser), W32 - Rhaden	Nienburg (Weser) Liebenau (Han)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1777	1743-Nienburg (Weser), W32 - Rhaden	Nienburg (Weser)	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 14:00	25.09.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1777	1743-Nienburg (Weser), W32 - Rhaden	Nienburg (Weser)	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 23:30	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1742	1743-Nienburg (Weser), W32 - Rhaden	Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1777	1743-Nienburg (Weser), W32 - Rhaden	Nienburg (Weser)	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 03:30	25.09.2026, 14:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1744	1743-Nienburg (Weser), W32 - Rhaden	Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1746	1743-Nienburg (Weser), W32 - Rhaden	Nienburg (Weser)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1780	1744-Nienburg (Weser), W200 - Diepholz, W11	Diepholz	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1781	1744-Nienburg (Weser), W200 - Diepholz, W11	Diepholz	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 03:10	28.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
1782	1744-Nienburg (Weser), W200 - Diepholz, W11	Diepholz	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1780	1744-Nienburg (Weser), W200 - Diepholz, W11	Diepholz Rehden-Wetschen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1783	1744-Nienburg (Weser), W200 - Diepholz, W11	Diepholz Rehden-Wetschen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1782	1744-Nienburg (Weser), W200 - Diepholz, W11	Diepholz Rehden-Wetschen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1784	1744-Nienburg (Weser), W200 - Diepholz, W11	Diepholz Rehden-Wetschen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1785	1744-Nienburg (Weser), W200 - Diepholz, W11	Diepholz Sulingen (Han)	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 20:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
1786	1744-Nienburg (Weser), W200 - Diepholz, W11	Sulingen (Han) Rehden-Wetschen	Gleiserneuerung	04.09.2026, 07:00	18.09.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
719	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
721	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
724	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1734	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Rotenburg(Wümme) Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1735	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Rotenburg(Wümme) Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1736	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Rotenburg(Wümme) Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1189	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1189	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1190	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1190	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1191	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1191	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1734	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
1734	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1735	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
1735	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1736	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
1736	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1787	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller) Walle/Verden	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	07.12.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1788	1745-Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7	Verden (Aller) Walle/Verden	Brückenarbeiten	07.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1130	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ahlem	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 03:00	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1789	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ahlem Han-Linden Hafen	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 03:00	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1131	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ahlem Han-Linden Hafen	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 00:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1131	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ahlem Han-Linden Hafen	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 02:25	01.12.2026, 03:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1790	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ahlem Hannover-Linden	Weichenerneuerung	12.09.2026, 06:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
1132	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ahlem Hannover-Linden	Durcharbeitung von Weichen	12.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 21:00-23:59 durchg.
1133	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ahlem Hannover-Linden	Durcharbeitung von Weichen	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
1133	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ahlem Hannover-Linden	Durcharbeitung von Weichen	13.12.2026, 21:00	21.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
1791	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ahlem Seelze Ost	Brückenarbeiten	03.07.2026, 10:00	30.10.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1119	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Gümmerwald Seelze West	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1792	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Gümmerwald Seelze West	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 01:45	02.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1792	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Gümmerwald Seelze West	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 03:00	02.11.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
1793	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ha-Li/Fischerhof Lehrte West	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1794	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ha-Li/Fischerhof Lehrte West	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1795	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ha-Li/Fischerhof Lehrte West	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 23:30	15.11.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1796	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ha-Li/Fischerhof Lehrte West	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 23:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1797	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Ha-Li/Fischerhof Waldhausen	Brückenprüfung	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
1789	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Ha-Li/Fischerhof	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 04:00	11.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1790	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen	Weichenerneuerung	12.09.2026, 06:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1790	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen	Weichenerneuerung	26.09.2026, 06:00	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1790	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen	Weichenerneuerung	26.09.2026, 06:00	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1798	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Hannover-Linden	Weichenerneuerung	12.11.2026, 06:00	12.11.2026, 13:00	durchgehend	Totalsperrung
1798	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Hannover-Linden	Weichenerneuerung	12.11.2026, 13:00	19.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
1130	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Seelze Ost	Schienenschleifen Weichen	29.11.2026, 23:45	30.11.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1130	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Seelze Ost	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 01:30	30.11.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1130	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Seelze Ost	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 03:00	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1101	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Seelze West	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 05:30	12.10.2026, 13:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
1102	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Seelze West	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 05:30	09.11.2026, 13:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
1131	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Seelze West	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 02:25	01.12.2026, 03:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1104	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Seelze West	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 05:30	07.12.2026, 13:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
1799	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Waldhausen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1800	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Waldhausen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1789	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Waldhausen	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 04:00	11.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1801	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Waldhausen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1798	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Waldhausen	Weichenerneuerung	19.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1798	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Waldhausen	Weichenerneuerung	20.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1798	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Waldhausen	Weichenerneuerung	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1798	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Waldhausen	Weichenerneuerung	22.11.2026, 21:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1802	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Wunstorf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 07:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1803	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Wunstorf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 07:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1804	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Wunstorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 23:30	15.11.2026, 07:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1805	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Han-Linden Hafen Wunstorf	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 23:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1806	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden Ahlem	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1807	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden Ahlem	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1808	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden Ahlem	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1798	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Weichenerneuerung	19.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1798	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Weichenerneuerung	20.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1798	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Weichenerneuerung	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1798	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Weichenerneuerung	22.11.2026, 21:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1809	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 21:30	24.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1798	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden	Weichenerneuerung	02.11.2026, 07:00	20.11.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1798	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden	Weichenerneuerung	02.11.2026, 23:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1798	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden	Weichenerneuerung	02.11.2026, 23:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1798	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden	Weichenerneuerung	02.11.2026, 23:00	20.11.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1798	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden	Weichenerneuerung	14.11.2026, 21:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
1233	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden Misburg	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 22:00	11.11.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1233	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Hannover-Linden Waldheim	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 22:00	11.11.2026, 23:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1125	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1231	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1232	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1234	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1333	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord Lehrte West	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1333	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord Lehrte West	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1334	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord Lehrte West	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1334	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord Lehrte West	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1335	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord Lehrte West	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1335	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord Lehrte West	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1330	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord Lehrte West	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 06:20	durchgehend	Totalsperrung
1330	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord Lehrte West	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 06:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1330	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord Lehrte West	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 22:10	07.12.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:10-04:25 durchg.
1330	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte Nord Lehrte West	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 22:10	07.12.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:10-04:25 durchg.
1231	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1687	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1810	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1810	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1232	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1811	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:45	26.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-05:45 durchg.
1811	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:45	26.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-05:45 durchg.
1233	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 05:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1233	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 05:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1812	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1812	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1234	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1813	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1813	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Lehrte Nord	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1814	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West	Weichenerneuerung	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1687	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1411	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West	IH_S-BahnContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1405	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1405	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1811	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 07:00	06.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
1412	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West	IH_S-BahnContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1406	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1406	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1413	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West	IH_S-BahnContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1407	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1407	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1815	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Misburg	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1816	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Misburg	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1817	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte West Misburg	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1793	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 07:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1794	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 07:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1795	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 23:30	15.11.2026, 07:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1796	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 23:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1395	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten Lehrte West	Brückenprüfung	19.10.2026, 00:50	19.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1125	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1395	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten	Brückenprüfung	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 00:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1395	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten	Brückenprüfung	19.10.2026, 00:50	19.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1395	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten Misburg	Brückenprüfung	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 00:50	durchgehend	Totalsperrung
1818	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten Waldhausen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 05:30	28.09.2026, 13:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1819	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten Waldhausen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 05:30	26.10.2026, 13:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1820	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Lehrte-Ahlten Waldhausen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 05:30	23.11.2026, 13:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1815	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Lehrte West	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1816	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Lehrte West	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1233	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Lehrte West	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 03:30	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1233	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Lehrte West	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 03:30	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1817	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Lehrte West	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1821	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Lehrte-Ahlten	Gleiserneuerung	17.10.2026, 23:30	19.10.2026, 07:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-07:30 durchg.
1821	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Lehrte-Ahlten	Gleiserneuerung	17.10.2026, 23:30	19.10.2026, 07:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:30-07:30 durchg.
1396	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Lehrte-Ahlten	Brückenprüfung	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 00:50	durchgehend	Totalsperrung
1395	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Lehrte-Ahlten	Brückenprüfung	19.10.2026, 00:50	19.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1125	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1822	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg	Durcharbeitung von Weichen	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1822	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg	Durcharbeitung von Weichen	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1822	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg	Durcharbeitung von Weichen	06.12.2026, 04:00	06.12.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
1822	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Misburg Waldhausen	Durcharbeitung von Weichen	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1791	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Ahlem	Brückenarbeiten	03.07.2026, 10:00	30.10.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1823	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Ahlem	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 08:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend,	Totalsperrung
1789	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Ahlem	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 01:30	11.11.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1131	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Han-Linden Hafen	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 00:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1806	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Hannover-Linden	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1807	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Hannover-Linden	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1808	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Hannover-Linden	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1131	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Hannover-Linden	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 00:45	01.12.2026, 02:25	durchgehend	Totalsperrung
1824	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	sonstige Arbeiten	03.08.2026, 07:00	01.10.2026, 15:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1824	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	sonstige Arbeiten	03.08.2026, 15:31	01.10.2026, 06:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1127	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1064	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1064	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1128	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1065	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1065	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1129	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1130	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	Schienenschleifen Weichen	29.11.2026, 23:00	29.11.2026, 23:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1130	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	Schienenschleifen Weichen	29.11.2026, 23:45	30.11.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1130	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 01:30	30.11.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1066	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1066	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1103	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Seelze West	Durcharbeitung von Gleisen	20.11.2026, 23:30	23.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:30 durchg.
1098	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Seelze West	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1099	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Seelze West	Durcharbeitung von Weichen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1130	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Seelze West	Schienenschleifen Weichen	29.11.2026, 23:45	30.11.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1130	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Seelze West	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 01:30	30.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1130	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Seelze West	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 03:00	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1019	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze Ost Wunstorf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1789	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Ahlem	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 01:30	11.11.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1825	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Gümmerwald	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1826	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Gümmerwald	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1110	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Gümmerwald	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
1827	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Gümmerwald	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1774	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Gümmerwald	Arbeiten am Bahnübergang	13.12.2026, 21:05	14.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1101	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 05:30	12.10.2026, 13:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1102	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 05:30	09.11.2026, 13:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1789	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Han-Linden Hafen	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 03:00	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1104	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 05:30	07.12.2026, 13:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1789	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Seelze Ost	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 01:30	11.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1103	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Seelze Ost	Durcharbeitung von Gleisen	20.11.2026, 23:30	23.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-04:30 durchg.
1103	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Seelze Ost	Durcharbeitung von Gleisen	20.11.2026, 23:30	23.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-04:30 durchg.
1100	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West	Durcharbeitung von Weichen	05.12.2026, 04:10	05.12.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1113	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Wunstorf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1105	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Wunstorf	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 22:50	12.10.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1828	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Wunstorf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1114	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Wunstorf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1110	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Wunstorf	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 23:30	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1110	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Wunstorf	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 02:30	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1829	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Wunstorf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1103	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Wunstorf	Durcharbeitung von Gleisen	20.11.2026, 23:30	23.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1115	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Wunstorf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1098	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Wunstorf	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1099	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Wunstorf	Durcharbeitung von Weichen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1830	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Seelze West Wunstorf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1831	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldhausen Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1832	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldhausen Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1833	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldhausen Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1799	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldhausen Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1800	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldhausen Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1801	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldhausen Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1818	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldhausen Lehrte-Ahlten	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 05:30	28.09.2026, 13:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1819	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldhausen Lehrte-Ahlten	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 05:30	26.10.2026, 13:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1820	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldhausen Lehrte-Ahlten	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 05:30	23.11.2026, 13:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1233	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldhausen Misburg	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 23:30	12.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1233	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldhausen Misburg	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 23:30	12.11.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1831	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1832	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1833	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1834	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 23:45	04.10.2026, 06:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1834	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 23:45	04.10.2026, 06:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1835	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 23:45	01.11.2026, 06:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1835	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 23:45	01.11.2026, 06:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1836	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 23:45	29.11.2026, 06:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1836	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 23:45	29.11.2026, 06:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1233	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Lehrte-Ahlten	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 01:30	12.11.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1233	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Lehrte-Ahlten	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 01:30	12.11.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1822	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Waldheim Misburg	Durcharbeitung von Weichen	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1837	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Ahlem	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 23:00	28.09.2026, 09:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:00-09:00 durchg.
1838	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Gümmerwald	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 07:30	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1838	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Gümmerwald	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 07:30	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1838	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Gümmerwald	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 23:30	15.11.2026, 07:30	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1802	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 07:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1803	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 07:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1804	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 23:30	15.11.2026, 07:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1805	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Han-Linden Hafen	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 23:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1789	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze Mitte	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1113	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze West	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1117	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze West	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 22:50	14.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:50-04:35 durchg.
1828	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze West	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1114	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze West	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1110	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze West	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 23:30	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1792	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze West	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 23:30	02.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1792	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze West	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 23:30	02.11.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1789	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze West	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1829	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze West	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1115	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze West	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1099	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze West	Durcharbeitung von Weichen	30.11.2026, 03:00	30.11.2026, 05:25	durchgehend	Totalsperrung
1830	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf Seelze West	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1117	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf	Weichenerneuerung mit PSS	03.10.2026, 00:30	03.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1117	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf	Weichenerneuerung mit PSS	10.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
1019	1750-Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257	Wunstorf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1802	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 07:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1825	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1113	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1828	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1803	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 07:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1826	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1114	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1110	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 23:30	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1792	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 03:00	02.11.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
1829	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1804	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 23:30	15.11.2026, 07:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1827	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1115	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1830	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1805	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 23:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1774	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Gümmerwald Wunstorf	Arbeiten am Bahnübergang	13.12.2026, 21:05	14.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1802	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1113	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1119	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1828	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1803	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1114	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1792	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 23:30	02.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1792	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 01:45	02.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1789	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1789	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_PräventionsContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1829	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1804	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 23:30	15.11.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1115	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1830	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1805	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf Gümmerwald	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 23:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1825	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1118	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
1118	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1031	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1119	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1826	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1120	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:10	03.11.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
1120	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:10	03.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1032	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1827	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1121	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
1121	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1033	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1774	1751-Wunstorf, W130 - Abzw Gümmerwald, W201	Wunstorf	Arbeiten am Bahnübergang	13.12.2026, 21:05	14.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1131	1752-Hannover-Linden Hafen, W541 - Abzw Empelde, W603	Empelde Abzw Han-Linden Hafen	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 00:45	01.12.2026, 02:25	durchgehend	Streckensperrung
1790	1752-Hannover-Linden Hafen, W541 - Abzw Empelde, W603	Han-Linden Hafen Empelde Abzw	Weichenerneuerung	12.09.2026, 06:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
1799	1752-Hannover-Linden Hafen, W541 - Abzw Empelde, W603	Han-Linden Hafen Empelde Abzw	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1800	1752-Hannover-Linden Hafen, W541 - Abzw Empelde, W603	Han-Linden Hafen Empelde Abzw	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1789	1752-Hannover-Linden Hafen, W541 - Abzw Empelde, W603	Han-Linden Hafen Empelde Abzw	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 04:00	11.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
1801	1752-Hannover-Linden Hafen, W541 - Abzw Empelde, W603	Han-Linden Hafen Empelde Abzw	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1132	1752-Hannover-Linden Hafen, W541 - Abzw Empelde, W603	Han-Linden Hafen Empelde Abzw	Durcharbeitung von Weichen	12.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 21:00-23:59 durchg.
1133	1752-Hannover-Linden Hafen, W541 - Abzw Empelde, W603	Han-Linden Hafen Empelde Abzw	Durcharbeitung von Weichen	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
1133	1752-Hannover-Linden Hafen, W541 - Abzw Empelde, W603	Han-Linden Hafen Empelde Abzw	Durcharbeitung von Weichen	13.12.2026, 21:00	21.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
1507	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel Han Mess/Laatzen	Weichenerneuerung	18.11.2026, 13:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1519	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1021	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1507	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	03.11.2026, 08:00	19.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1024	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1520	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1026	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1538	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel Sarstedt	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1539	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel Sarstedt	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1540	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel Sarstedt	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1139	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel Waldhausen	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1507	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Hannover-Wülfel Waldhausen	Weichenerneuerung	14.11.2026, 23:30	15.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1793	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Waldhausen Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 07:30	durchgehend	Totalsperrung
1794	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Waldhausen Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 07:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1233	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Waldhausen Hannover-Wülfel	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 22:00	11.11.2026, 23:30	durchgehend	Totalsperrung
1795	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Waldhausen Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 23:30	15.11.2026, 07:30	durchgehend	Totalsperrung
1507	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Waldhausen Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	15.11.2026, 23:30	17.11.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1507	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Waldhausen Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	16.11.2026, 05:00	17.11.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1796	1753-Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105	Waldhausen Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 23:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Totalsperrung
1390	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel	Brückenarbeiten	01.02.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1509	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	04.08.2026, 07:00	02.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1509	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	02.09.2026, 00:00	02.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1538	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1539	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1507	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	03.11.2026, 07:00	21.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1507	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	10.11.2026, 07:00	21.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1540	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1793	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel Waldheim	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 07:30	durchgehend	Streckensperrung
1794	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel Waldheim	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 07:30	durchgehend	Streckensperrung
1510	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel Waldheim	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1510	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel Waldheim	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 04:30	18.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1233	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel Waldheim	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 23:30	12.11.2026, 01:30	durchgehend	Streckensperrung
1795	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel Waldheim	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 23:30	15.11.2026, 07:30	durchgehend	Streckensperrung
1796	1754-Hannover-Wülfel, W96 - Abzw Waldheim, W821	Hannover-Wülfel Waldheim	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 23:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Streckensperrung
1124	1756-Hannover Bismarckstraße, W722 - Hannover-Wülfel, W7	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1139	1756-Hannover Bismarckstraße, W722 - Hannover-Wülfel, W7	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1126	1756-Hannover Bismarckstraße, W722 - Hannover-Wülfel, W7	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1507	1756-Hannover Bismarckstraße, W722 - Hannover-Wülfel, W7	Han Bismarckstr Hannover-Wülfel	Weichenerneuerung	16.11.2026, 05:00	17.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1839	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1839	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1839	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1840	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1841	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1841	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1842	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1842	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1842	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1843	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1844	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1844	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1845	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1845	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1845	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1846	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1847	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1847	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1840	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Himmighausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1840	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Himmighausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1841	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Himmighausen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1843	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Himmighausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1843	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Himmighausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1844	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Himmighausen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1846	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Himmighausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1846	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Himmighausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1847	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Himmighausen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1839	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1839	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1842	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1842	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1845	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1845	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Altenbeken Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1848	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Hameln	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1848	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Hameln	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1849	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Hameln	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1850	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Hameln	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1850	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Hameln	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1851	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Hameln	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1852	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Hameln	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1852	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Hameln	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1853	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Hameln	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1854	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Schieder	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1855	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Schieder	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1856	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Schieder	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1857	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Schieder	Brückenarbeiten	10.12.2026, 22:20	11.12.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1857	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Schieder	Brückenarbeiten	11.12.2026, 22:20	12.12.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1858	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bad Pyrmont Steinheim/Westf	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1859	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Benninghausen Lippstadt Gbf	Brückenprüfung	01.11.2026, 04:00	01.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1860	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Benninghausen Soest	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1861	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Benninghausen Soest	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1862	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Benninghausen Soest	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1863	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bergheim (Westf) Himmighausen	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 22:50	22.09.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1863	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bergheim (Westf) Himmighausen	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 22:50	22.09.2026, 05:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1864	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bergheim (Westf) Himmighausen	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 00:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1865	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bergheim (Westf) Langeland	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 00:01	18.10.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
1864	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Bergheim (Westf) Steinheim/Westf	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 00:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1866	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Bad Pyrmont	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 22:45	23.09.2026, 05:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1866	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Bad Pyrmont	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 22:45	23.09.2026, 05:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1867	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Bad Pyrmont	Durchlassarbeiten	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-05:00 durchg.
1867	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Bad Pyrmont	Durchlassarbeiten	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
1868	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Bad Pyrmont	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1869	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Bad Pyrmont	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1870	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Hameln	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 02:30	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1871	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Springe	Oberleitungsvollinspektion	30.11.2026, 23:20	04.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:20-05:20 durchg.
1872	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1873	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1874	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Emmerthal Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1798	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Ha-Li/Fischerhof	Weichenerneuerung	12.11.2026, 06:00	12.11.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1875	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Han Bismarckstr	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1876	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Han Bismarckstr	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1877	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Han Bismarckstr	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1878	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Hannover-Linden	Schienenerneuerung	19.10.2026, 05:00	20.10.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1798	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Hannover-Linden	Weichenerneuerung	14.11.2026, 21:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
1879	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Ronnenberg	Brückenarbeiten	30.11.2026, 21:45	02.12.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:45-04:45 durchg.
1880	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Ronnenberg	Brückenarbeiten	08.12.2026, 21:45	10.12.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:45-04:45 durchg.
1880	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Ronnenberg	Brückenarbeiten	08.12.2026, 21:45	10.12.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:45-04:45 durchg.
1834	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Waldhausen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 23:45	04.10.2026, 06:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1835	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Waldhausen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 23:45	01.11.2026, 06:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1798	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Waldhausen	Weichenerneuerung	19.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1798	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Waldhausen	Weichenerneuerung	20.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1836	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Waldhausen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 23:45	29.11.2026, 06:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1881	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Weetzen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1882	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Weetzen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1883	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Empelde Abzw Weetzen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1884	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1885	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1886	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1887	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1888	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1889	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1890	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1891	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1892	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1892	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1893	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1894	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1894	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1895	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1896	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1896	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1897	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1891	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1893	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1895	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1897	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1898	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Geseke Salzkotten	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 02:00	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1831	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ha-Li/Fischerhof Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1832	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ha-Li/Fischerhof Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1833	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ha-Li/Fischerhof Hannover Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1798	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ha-Li/Fischerhof Hannover-Linden	Weichenerneuerung	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1798	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ha-Li/Fischerhof Hannover-Linden	Weichenerneuerung	22.11.2026, 21:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1848	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Bad Pyrmont	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1849	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Bad Pyrmont	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1850	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Bad Pyrmont	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1851	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Bad Pyrmont	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1852	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Bad Pyrmont	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1853	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Bad Pyrmont	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1870	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Emmerthal	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:20	22.09.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1899	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln	Brückenarbeiten	21.09.2026, 07:00	25.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1899	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln	Brückenarbeiten	21.09.2026, 07:00	25.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
1870	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:20	22.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1900	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 23:10	04.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1900	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 23:10	04.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1871	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln	Oberleitungsvollinspektion	29.11.2026, 22:15	30.11.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
1871	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln	Oberleitungsvollinspektion	29.11.2026, 22:15	30.11.2026, 04:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1871	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln	Oberleitungsvollinspektion	30.11.2026, 23:20	04.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:20-05:20 durchg.
1871	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln	Oberleitungsvollinspektion	07.12.2026, 23:20	11.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:20-05:20 durchg.
1901	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Ronnenberg	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1902	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Ronnenberg	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1903	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Ronnenberg	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1904	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Springe	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1905	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Springe	Brückenarbeiten	31.10.2026, 04:00	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1906	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Springe	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1905	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Springe	Brückenarbeiten	04.11.2026, 04:00	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1905	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Springe	Brückenarbeiten	08.11.2026, 04:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1907	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Springe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	09.11.2026, 18:45	30.11.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1908	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hameln Springe	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1831	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1832	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1833	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Ha-Li/Fischerhof	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1508	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Hannover Hbf	Brückenarbeiten	03.10.2026, 22:15	04.10.2026, 06:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1508	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Hannover Hbf	Brückenarbeiten	03.10.2026, 22:15	04.10.2026, 06:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1140	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:45	08.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1139	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1141	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:45	05.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1515	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 00:40	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1142	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Hannover Hbf	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:45	03.12.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1875	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Ronnenberg	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1876	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Ronnenberg	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1877	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Han Bismarckstr Ronnenberg	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1124	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Han Bismarckstr	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1508	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Han Bismarckstr	Brückenarbeiten	29.09.2026, 00:30	30.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
1508	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Han Bismarckstr	Brückenarbeiten	29.09.2026, 00:30	30.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:30-04:30 durchg.
1508	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Han Bismarckstr	Brückenarbeiten	03.10.2026, 22:15	04.10.2026, 06:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1140	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Han Bismarckstr	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:45	08.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1126	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Han Bismarckstr	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1141	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Han Bismarckstr	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:45	05.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1162	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Han Bismarckstr	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 22:00	14.11.2026, 22:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1162	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Han Bismarckstr	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 22:30	15.11.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1142	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Han Bismarckstr	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:45	03.12.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1124	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1398	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 02:00	28.09.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1138	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 01:20	30.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1139	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1126	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1124	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Waldhausen	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1398	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Waldhausen	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 02:00	28.09.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1508	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Waldhausen	Brückenarbeiten	29.09.2026, 00:30	30.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:30 durchg.
1126	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover Hbf Waldhausen	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1878	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Empelde Abzw	Schienenerneuerung	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1878	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Empelde Abzw	Schienenerneuerung	19.10.2026, 05:00	20.10.2026, 17:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1878	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Empelde Abzw	Schienenerneuerung	20.10.2026, 23:30	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1798	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Weichenerneuerung	19.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1798	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Weichenerneuerung	19.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1798	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Weichenerneuerung	20.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1798	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Weichenerneuerung	20.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1809	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 21:30	24.11.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
1809	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 21:30	24.11.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1809	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Ha-Li/Fischerhof	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 21:30	24.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1390	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden	Brückenarbeiten	01.02.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1790	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden	Weichenerneuerung	04.09.2026, 06:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1125	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1798	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden	Weichenerneuerung	12.11.2026, 06:00	12.11.2026, 13:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1909	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Weetzen	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1878	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Weetzen	Schienenerneuerung	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1878	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Weetzen	Schienenerneuerung	20.10.2026, 23:30	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1910	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Weetzen	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1798	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Weetzen	Weichenerneuerung	12.11.2026, 06:00	12.11.2026, 06:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1798	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Weetzen	Weichenerneuerung	12.11.2026, 12:30	12.11.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1911	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Hannover-Linden Weetzen	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1840	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Altenbeken	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1841	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Altenbeken	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1843	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Altenbeken	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1844	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Altenbeken	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1846	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Altenbeken	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1847	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Altenbeken	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1864	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Bergheim (Westf)	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 00:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1840	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1912	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1843	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1913	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1846	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1914	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1865	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Langeland	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 00:01	25.10.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
1915	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Schieder	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1916	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Schieder	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1917	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Schieder	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1863	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Himmighausen Steinheim/Westf	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 22:50	22.09.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1912	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Langeland Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1912	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Langeland Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1913	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Langeland Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1913	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Langeland Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1914	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Langeland Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1914	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Langeland Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1918	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Geseke	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 21:00	26.10.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1884	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1860	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1885	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1886	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1861	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1887	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1888	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1862	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1889	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1890	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1884	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Salzkotten	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1884	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Salzkotten	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1886	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Salzkotten	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1886	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Salzkotten	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1888	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Salzkotten	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1888	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Salzkotten	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1890	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Salzkotten	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1890	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Salzkotten	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1860	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Soest	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1860	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Soest	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1861	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Soest	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1861	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Soest	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1862	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Soest	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1862	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Soest	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1859	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Gbf Benninghausen	Brückenprüfung	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1859	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Gbf Benninghausen	Brückenprüfung	01.11.2026, 03:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1885	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Gbf Salzkotten	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1885	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Gbf Salzkotten	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1887	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Gbf Salzkotten	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1887	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Gbf Salzkotten	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1889	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Gbf Salzkotten	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1889	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Gbf Salzkotten	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1919	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Gbf Soest	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1920	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Gbf Soest	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1921	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lippstadt Gbf Soest	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1922	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lügde Schieder	Brückenarbeiten	16.11.2026, 22:45	27.11.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:45-05:45 durchg.
1922	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lügde Schieder	Brückenarbeiten	16.11.2026, 22:45	27.11.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:45-05:45 durchg.
1922	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lügde Schieder	Brückenarbeiten	30.11.2026, 22:15	02.12.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:15-05:45 durchg.
1922	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lügde Schieder	Brückenarbeiten	30.11.2026, 22:15	02.12.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:15-05:45 durchg.
1922	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lügde Schieder	Brückenarbeiten	02.12.2026, 22:45	03.12.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:45-05:45 durchg.
1922	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lügde Schieder	Brückenarbeiten	02.12.2026, 22:45	03.12.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:45-05:45 durchg.
1857	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lügde Schieder	Brückenarbeiten	10.12.2026, 22:20	11.12.2026, 05:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1857	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lügde Schieder	Brückenarbeiten	10.12.2026, 22:20	11.12.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1857	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lügde Schieder	Brückenarbeiten	11.12.2026, 22:20	12.12.2026, 05:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1857	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Lügde Schieder	Brückenarbeiten	11.12.2026, 22:20	12.12.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1839	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1923	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1842	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1924	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1845	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1925	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1892	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Geseke	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1892	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Geseke	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1894	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Geseke	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1894	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Geseke	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1896	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Geseke	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1896	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Geseke	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1892	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1894	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1896	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1926	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Gbf Salzkotten	Gleislageberichtigung	27.09.2026, 00:30	27.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1923	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1923	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1924	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1924	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1925	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1925	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Altenbeken	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1891	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Geseke	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1891	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Geseke	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1893	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Geseke	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1893	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Geseke	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1895	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Geseke	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1895	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Geseke	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1897	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Geseke	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1897	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Geseke	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1839	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1923	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1842	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1924	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1845	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1925	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf Paderborn Gbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1891	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1893	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1895	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1897	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1901	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ronnenberg Hameln	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1902	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ronnenberg Hameln	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1903	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ronnenberg Hameln	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1879	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ronnenberg Hannover-Linden	Brückenarbeiten	30.11.2026, 21:45	02.12.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:45-04:45 durchg.
1927	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ronnenberg Springe	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 00:30	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1928	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ronnenberg Springe	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1929	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ronnenberg Springe	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1930	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Ronnenberg Springe	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1884	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1884	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1898	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 00:00	14.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1898	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 04:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1886	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1886	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1888	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1888	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1890	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1890	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1885	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1885	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1887	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1887	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1889	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1889	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1892	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1894	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1896	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Salzkotten	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1854	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Bad Pyrmont	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1855	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Bad Pyrmont	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1922	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Bad Pyrmont	Brückenarbeiten	16.11.2026, 22:45	27.11.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:45-05:45 durchg.
1856	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Bad Pyrmont	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1922	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Bad Pyrmont	Brückenarbeiten	30.11.2026, 22:15	02.12.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:15-05:45 durchg.
1922	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Bad Pyrmont	Brückenarbeiten	02.12.2026, 22:45	03.12.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:45-05:45 durchg.
1872	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Emmerthal	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1873	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Emmerthal	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1874	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Emmerthal	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1915	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Himmighausen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1916	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Himmighausen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1917	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Himmighausen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1931	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1858	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Steinheim/Westf	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1932	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1933	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Schieder Steinheim/Westf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1934	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Benninghausen	Brückenprüfung	27.09.2026, 00:50	27.09.2026, 03:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1934	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Benninghausen	Brückenprüfung	27.09.2026, 03:05	27.09.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
1934	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Benninghausen	Brückenprüfung	27.09.2026, 03:50	27.09.2026, 06:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1935	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1935	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1936	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1936	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1937	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1937	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1938	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1938	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1939	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1939	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1940	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1940	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1941	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1941	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Rhynern	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1935	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1942	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest	Gleislageberichtigung	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1943	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest	Schienenauswechslung	23.09.2026, 01:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1937	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1939	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1941	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1944	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1944	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1945	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1945	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1946	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1946	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1947	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1947	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1871	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Emmerthal	Oberleitungsvollinspektion	30.11.2026, 23:20	04.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:20-05:20 durchg.
1871	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Emmerthal	Oberleitungsvollinspektion	07.12.2026, 23:20	11.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:20-05:20 durchg.
1871	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Emmerthal	Oberleitungsvollinspektion	07.12.2026, 23:20	11.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:20-05:20 durchg.
1904	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1948	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1948	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1905	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Brückenarbeiten	28.10.2026, 22:00	31.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1905	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Brückenarbeiten	31.10.2026, 04:00	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1905	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Brückenarbeiten	31.10.2026, 04:00	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1906	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1905	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Brückenarbeiten	04.11.2026, 04:00	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1905	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Brückenarbeiten	04.11.2026, 04:00	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1905	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Brückenarbeiten	04.11.2026, 04:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1907	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	09.11.2026, 18:45	15.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 18:45-05:20 durchg.
1907	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	17.11.2026, 18:45	19.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 18:45-05:20 durchg.
1907	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	22.11.2026, 18:45	30.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 18:45-05:20 durchg.
1908	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Hameln	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1928	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Ronnenberg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1929	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Ronnenberg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1930	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Ronnenberg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1949	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe	Arbeiten am Bahnübergang	29.10.2026, 07:30	29.10.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:30-16:30 durchg.
1949	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe	Arbeiten am Bahnübergang	30.10.2026, 07:30	30.10.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:30-16:30 durchg.
1950	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Springe Weetzen	Tiefenentwässerung	27.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1841	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Steinheim/Westf Altenbeken	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1844	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Steinheim/Westf Altenbeken	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1847	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Steinheim/Westf Altenbeken	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1912	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Steinheim/Westf Langeland	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1913	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Steinheim/Westf Langeland	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1914	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Steinheim/Westf Langeland	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1931	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Steinheim/Westf Schieder	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1932	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Steinheim/Westf Schieder	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1933	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Steinheim/Westf Schieder	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1834	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Waldhausen Hannover-Bornum	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 23:45	04.10.2026, 06:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1835	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Waldhausen Hannover-Bornum	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 23:45	01.11.2026, 06:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1836	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Waldhausen Hannover-Bornum	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 23:45	29.11.2026, 06:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1818	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Waldhausen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 05:30	28.09.2026, 13:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1819	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Waldhausen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 05:30	26.10.2026, 13:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1820	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Waldhausen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 05:30	23.11.2026, 13:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1881	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Weetzen Empelde Abzw	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1882	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Weetzen Empelde Abzw	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1883	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Weetzen Empelde Abzw	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1909	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Weetzen Hannover-Linden	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1910	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Weetzen Hannover-Linden	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1911	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Weetzen Hannover-Linden	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1927	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Weetzen Springe	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 00:30	durchgehend	Totalsperrung
1927	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Weetzen Springe	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 04:30	22.09.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
1927	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Weetzen	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 00:30	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1950	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Weetzen	Tiefenentwässerung	27.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
1951	1760-Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest	Weetzen	Oberleitungsarbeiten	13.12.2026, 22:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1952	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Barsinghausen	Bahnsteigarbeiten	14.09.2026, 19:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 19:00-05:00 durchg.
1034	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Egestorf/Deister Haste	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1036	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Egestorf/Deister Haste	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1037	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Egestorf/Deister Haste	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1953	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Egestorf/Deister Weetzen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1954	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Egestorf/Deister Weetzen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1955	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Egestorf/Deister Weetzen	Brückenarbeiten	23.09.2026, 21:50	24.09.2026, 00:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1956	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Egestorf/Deister Weetzen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1957	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Egestorf/Deister Weetzen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1958	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Egestorf/Deister Weetzen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1959	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Egestorf/Deister Weetzen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1034	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Haste Egestorf/Deister	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1036	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Haste Egestorf/Deister	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1037	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Haste Egestorf/Deister	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1069	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Haste	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1953	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen Egestorf/Deister	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1954	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen Egestorf/Deister	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1956	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen Egestorf/Deister	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1957	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen Egestorf/Deister	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1958	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen Egestorf/Deister	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1959	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen Egestorf/Deister	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1901	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1950	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen	Tiefenentwässerung	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:45 durchg.
1950	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen	Tiefenentwässerung	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:45 durchg.
1902	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1903	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1951	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Weetzen	Oberleitungsarbeiten	13.12.2026, 22:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1927	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Wennigsen/Deist Weetzen	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 00:30	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
1955	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Wennigsen/Deist	Brückenarbeiten	22.09.2026, 00:10	22.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
1955	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Wennigsen/Deist	Brückenarbeiten	23.09.2026, 00:10	23.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
1955	1761-Weetzen, W3 - Haste (Han), W3	Wennigsen/Deist	Brückenarbeiten	24.09.2026, 00:10	24.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
1960	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Algernissen	Baugrunduntersuchung	11.10.2026, 08:10	11.10.2026, 15:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1960	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Harsum Sehnde	Baugrunduntersuchung	11.10.2026, 08:10	11.10.2026, 15:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1125	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Hildesheim Gbf	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1125	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Hildesheim Gbf	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1961	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Hildesheim Gbf Nordstemmen	Oberleitungsvollinspektion	13.12.2026, 22:40	14.12.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1962	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Hildesheim Hbf Sehnde	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	07.10.2026, 20:55	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 20:55-04:40 durchg.
1962	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Hildesheim Hbf Sehnde	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	14.10.2026, 20:55	16.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 20:55-04:40 durchg.
1408	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1408	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1392	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1392	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1331	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1409	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1409	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1393	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1393	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1332	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1410	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1410	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1394	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1394	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1408	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte Sehnde	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1409	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte Sehnde	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1410	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Lehrte Sehnde	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1961	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Nordstemmen Hildesheim Gbf	Oberleitungsvollinspektion	13.12.2026, 22:40	14.12.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1963	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Nordstemmen Rössing	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.09.2026, 22:15	02.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:15-06:00 durchg.
1963	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Nordstemmen Rössing	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	08.10.2026, 22:15	09.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1453	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Nordstemmen Rössing	Durcharbeitung von Weichen	01.11.2026, 21:50	02.11.2026, 05:50	durchgehend	Totalsperrung
1963	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Rössing Nordstemmen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.09.2026, 22:15	02.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:15-06:00 durchg.
1963	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Rössing Nordstemmen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	29.09.2026, 06:00	09.10.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1963	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Rössing Nordstemmen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	08.10.2026, 22:15	09.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1960	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Sehnde Algermissen	Baugrunduntersuchung	11.10.2026, 08:10	11.10.2026, 15:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1962	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Sehnde Harsum	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	05.10.2026, 22:10	07.10.2026, 05:55	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:10-05:55 durchg.
1962	1770-Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58	Sehnde Harsum	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.10.2026, 22:10	14.10.2026, 05:55	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:10-05:55 durchg.
1457	1771-Barnten, W3 - Abzw Rössing, 55W13	Barnten	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1458	1771-Barnten, W3 - Abzw Rössing, 55W13	Barnten	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1433	1771-Barnten, W3 - Abzw Rössing, 55W13	Barnten	Brückenprüfung	02.11.2026, 05:00	02.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1459	1771-Barnten, W3 - Abzw Rössing, 55W13	Barnten	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1434	1771-Barnten, W3 - Abzw Rössing, 55W13	Barnten	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1434	1771-Barnten, W3 - Abzw Rössing, 55W13	Barnten	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 01:30	02.12.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1433	1771-Barnten, W3 - Abzw Rössing, 55W13	Barnten Rössing	Brückenprüfung	02.11.2026, 03:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
1434	1771-Barnten, W3 - Abzw Rössing, 55W13	Barnten Rössing	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 00:00	02.12.2026, 00:30	durchgehend	Streckensperrung
1379	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
1379	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1380	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
1380	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1381	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
1381	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1382	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Groß Gleidingen Hildesheim Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1383	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Groß Gleidingen Hildesheim Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1384	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Groß Gleidingen Hildesheim Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1382	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1383	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1384	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1964	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Hoheneggelsen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1964	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Hoheneggelsen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1964	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Hoheneggelsen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1965	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Hoheneggelsen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1965	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Hoheneggelsen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1965	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Hoheneggelsen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1966	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Hoheneggelsen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1966	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Hoheneggelsen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1966	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hildesheim Hbf Hoheneggelsen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1967	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen Bedding Nordkopf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1967	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen Bedding Nordkopf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1968	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen Bedding Nordkopf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1968	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen Bedding Nordkopf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1967	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1967	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1968	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1968	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1967	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1968	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1969	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen Hp	Bahnsteigarbeiten	24.08.2026, 22:15	23.09.2026, 04:45	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
1969	1772-Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9	Hoheneggelsen Hp	Bahnsteigarbeiten	31.08.2026, 05:45	30.09.2026, 05:45	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
1970	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Groß Dünden Hildesheim Hbf	Brückenprüfung	18.11.2026, 00:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1971	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Groß Dünden Sz-Ringelheim	Brückenarbeiten	12.10.2026, 22:45	15.10.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
1971	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Groß Dünden Sz-Ringelheim	Brückenarbeiten	12.10.2026, 22:45	15.10.2026, 04:15	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1970	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Hildesheim Hbf Groß Dünden	Brückenprüfung	17.11.2026, 00:30	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1382	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Hildesheim Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1383	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Hildesheim Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1384	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Hildesheim Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1972	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Sz-Ringelheim Goslar	Schienenauswechslung	21.09.2026, 01:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1972	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Sz-Ringelheim Goslar	Schienenauswechslung	21.09.2026, 01:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1973	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Sz-Ringelheim Goslar	Durchlassarbeiten	02.11.2026, 08:00	30.11.2026, 12:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1973	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Sz-Ringelheim Goslar	Durchlassarbeiten	02.11.2026, 08:00	30.11.2026, 12:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1973	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Sz-Ringelheim	Durchlassarbeiten	02.11.2026, 08:00	30.11.2026, 12:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1973	1773-Hildesheim Hbf, 53W121 - Goslar, W9	Sz-Ringelheim	Durchlassarbeiten	02.11.2026, 08:00	30.11.2026, 12:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1961	1774-Abzw Sorsum, W151 - Abzw Himmelsthür, W3	Himmelsthür Abzw Sorsum	Oberleitungsvollinspektion	13.12.2026, 22:40	14.12.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
1566	1774-Abzw Sorsum, W151 - Abzw Himmelsthür, W3	Sorsum Himmelsthür Abzw	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1568	1774-Abzw Sorsum, W151 - Abzw Himmelsthür, W3	Sorsum Himmelsthür Abzw	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1570	1774-Abzw Sorsum, W151 - Abzw Himmelsthür, W3	Sorsum Himmelsthür Abzw	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1974	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1392	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1327	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1327	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1331	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1331	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1975	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1393	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1328	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1328	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1332	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1332	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1976	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1394	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1329	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1329	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1408	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte Lehrte West	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1687	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte Lehrte West	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1687	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte Lehrte West	Schienenauswechslung	28.09.2026, 02:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1409	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte Lehrte West	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1233	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte Lehrte West	IH_PräventionsContainer	12.11.2026, 05:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
1410	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte Lehrte West	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1687	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	Schienenauswechslung	28.09.2026, 02:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1405	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1405	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1810	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1810	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1811	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:45	26.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-05:45 durchg.
1811	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:45	26.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-05:45 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1406	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1406	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1812	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1812	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1407	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1407	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1813	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1813	1775-Lehrte, W316 - Lehrte, W828	Lehrte West Lehrte	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1492	1800-Göttingen - Abzw Grone, W401	Grone Göttingen	IH_PräventionsContainer	12.12.2026, 04:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1485	1800-Göttingen - Abzw Grone, W401	Göttingen Grone	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1487	1800-Göttingen - Abzw Grone, W401	Göttingen Grone	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1612	1800-Göttingen - Abzw Grone, W401	Göttingen Grone	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
1489	1800-Göttingen - Abzw Grone, W401	Göttingen Grone	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1485	1800-Göttingen - Abzw Grone, W401	Göttingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1487	1800-Göttingen - Abzw Grone, W401	Göttingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1489	1800-Göttingen - Abzw Grone, W401	Göttingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1491	1800-Göttingen - Abzw Grone, W401	Göttingen	Durcharbeitung von Weichen	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1977	1801-Göttingen, W2 - Bodenfelde, 12W2	Adelebsen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
1978	1801-Göttingen, W2 - Bodenfelde, 12W2	Adelebsen Bodenfelde	Gleislageberichtigung	26.09.2026, 22:30	27.09.2026, 07:30	durchgehend	Streckensperrung
1977	1801-Göttingen, W2 - Bodenfelde, 12W2	Adelebsen Bodenfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
1977	1801-Göttingen, W2 - Bodenfelde, 12W2	Bodenfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
1979	1801-Göttingen, W2 - Bodenfelde, 12W2	Göttingen Gbf N Adelebsen	Gleislageberichtigung	23.09.2026, 22:45	24.09.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
1980	1801-Göttingen, W2 - Bodenfelde, 12W2	Göttingen Gbf N Adelebsen	Gleislageberichtigung	27.09.2026, 22:45	28.09.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
1981	1801-Göttingen, W2 - Bodenfelde, 12W2	Göttingen Gbf N Adelebsen	Gleislageberichtigung	28.09.2026, 22:45	29.09.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1977	1801-Göttingen, W2 - Bodenfelde, 12W2	Göttingen Gbf N Adelebsen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
1495	1801-Göttingen, W2 - Bodenfelde, 12W2	Göttingen Gbf N Königsbühl	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1497	1801-Göttingen, W2 - Bodenfelde, 12W2	Göttingen Gbf N Königsbühl	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1499	1801-Göttingen, W2 - Bodenfelde, 12W2	Göttingen Gbf N Königsbühl	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1982	1803-Göttingen, W327 - Abzw Siekweg, W412	Göttingen	Durcharbeitung von Weichen	10.12.2026, 03:00	10.12.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1982	1803-Göttingen, W327 - Abzw Siekweg, W412	Göttingen Siekweg	Durcharbeitung von Weichen	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1492	1803-Göttingen, W327 - Abzw Siekweg, W412	Siekweg Göttingen	IH_PräventionsContainer	12.12.2026, 04:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1983	1804-Eichenberg, W64 - Eichenberg, W88	Eichenberg Ostk Eichenberg Nordk	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1984	1804-Eichenberg, W64 - Eichenberg, W88	Eichenberg Ostk Eichenberg Nordk	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1985	1804-Eichenberg, W64 - Eichenberg, W88	Eichenberg Ostk Eichenberg Nordk	Durcharbeitung von Weichen	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 00:30	durchgehend	Streckensperrung
1985	1804-Eichenberg, W64 - Eichenberg, W88	Eichenberg Ostk Eichenberg Nordk	Durcharbeitung von Weichen	13.10.2026, 04:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1986	1804-Eichenberg, W64 - Eichenberg, W88	Eichenberg Ostk Eichenberg Nordk	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1987	1804-Eichenberg, W64 - Eichenberg, W88	Eichenberg Ostk Eichenberg Nordk	Durcharbeitung von Weichen	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
1987	1804-Eichenberg, W64 - Eichenberg, W88	Eichenberg Ostk Eichenberg Nordk	Durcharbeitung von Weichen	03.11.2026, 04:30	03.11.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
1988	1804-Eichenberg, W64 - Eichenberg, W88	Eichenberg Ostk Eichenberg Nordk	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1989	1804-Eichenberg, W64 - Eichenberg, W88	Eichenberg Ostk Eichenberg Nordk	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1990	1804-Eichenberg, W64 - Eichenberg, W88	Eichenberg Ostk Eichenberg Nordk	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1492	1804-Eichenberg, W64 - Eichenberg, W88	Eichenberg Ostk Eichenberg Nordk	IH_PräventionsContainer	11.12.2026, 21:00	11.12.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
1991	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Herzberg (Harz) Ellrich	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:00-04:20 durchg.
1991	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Herzberg (Harz) Ellrich	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 05:20	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 00:00-05:20 durchg.
1991	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Herzberg (Harz) Ellrich	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 06:20	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 00:00-06:20 durchg.
1992	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Herzberg (Harz) Ellrich	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 00:00	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
1993	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Niedersachswurf Nordhausen	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 12:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1994	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Nordhausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1995	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Nordhausen	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 20:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
1995	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Nordhausen	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 20:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1995	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Nordhausen	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 06:00	23.10.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1995	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Nordhausen	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 20:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1995	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Nordhausen	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 20:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1996	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Nordhausen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1997	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Northeim (Han) Herzberg (Harz)	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
1997	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Northeim (Han) Herzberg (Harz)	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 00:00-06:00 durchg.
1997	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Northeim (Han) Herzberg (Harz)	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 00:00-07:00 durchg.
1998	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Northeim (Han) Herzberg (Harz)	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 00:00	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
1992	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Walkenried Nordhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
1999	1810-Northeim (Han) - RB-Gr km 117,070 - Nordhausen, W357	Walkenried	Arbeiten an LST-Anlagen	31.08.2026, 00:01	17.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2000	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Gitt/Bad Grund	Weichenerneuerung	18.10.2026, 00:00	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
2001	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Gitt/Bad Grund	Weichenerneuerung	24.10.2026, 05:30	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1997	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Gitt/Bad Grund Herzberg (Harz)	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
1997	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Gitt/Bad Grund Herzberg (Harz)	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 00:00-06:00 durchg.
1997	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Gitt/Bad Grund Herzberg (Harz)	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 00:00-07:00 durchg.
1998	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Gitt/Bad Grund Herzberg (Harz)	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 00:00	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
2001	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Gitt/Bad Grund Münchehof (Harz)	Weichenerneuerung	07.10.2026, 23:25	09.10.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:25-05:25 durchg.
2001	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Gitt/Bad Grund Münchehof (Harz)	Weichenerneuerung	18.10.2026, 00:00	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1997	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Herzberg (Harz) Herzberg Schloß	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
1997	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Herzberg (Harz) Herzberg Schloß	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 00:00-06:00 durchg.
1997	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Herzberg (Harz) Herzberg Schloß	Arbeiten am Bahnübergang	02.03.2026, 00:00	18.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 00:00-07:00 durchg.
2002	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Seesen Münchehof (Harz)	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
1998	1812-Seesen, W16 - Herzberg (Harz), 19W1	Seesen Münchehof (Harz)	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
1560	1817-Abzw Edesheim (Leine), W110 - Abzw Edesheim (Leine) Süd, W113	Edesheim (L) Edesheim (L) Süd	Brückenprüfung	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
1437	1817-Abzw Edesheim (Leine), W110 - Abzw Edesheim (Leine) Süd, W113	Edesheim (L) Edesheim (L) Süd	Schienenschleifen Weichen	15.10.2026, 23:50	16.10.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
1561	1817-Abzw Edesheim (Leine), W110 - Abzw Edesheim (Leine) Süd, W113	Edesheim (L) Edesheim (L) Süd	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 23:10	17.10.2026, 02:10	durchgehend	Streckensperrung
1417	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Elze (Han)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1419	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Elze (Han)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1421	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Elze (Han)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2003	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Elze (Han) Voldagsen	Brückenprüfung	05.10.2026, 23:30	06.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
1899	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	Brückenarbeiten	31.08.2026, 08:00	18.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
1899	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	Brückenarbeiten	31.08.2026, 08:00	18.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
1899	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	Brückenarbeiten	21.09.2026, 07:00	25.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-17:00 durchg.
1899	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	Brückenarbeiten	21.09.2026, 07:00	25.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
1900	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 23:10	04.10.2026, 05:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1904	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1899	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	Brückenarbeiten	18.10.2026, 23:45	13.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-05:15 durchg.
1899	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	Brückenarbeiten	18.10.2026, 23:45	13.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:15 durchg.
1906	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2004	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.11.2026, 00:00	08.11.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1908	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1871	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	Oberleitungsvollinspektion	29.11.2026, 22:15	30.11.2026, 04:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1871	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Hameln	Oberleitungsvollinspektion	29.11.2026, 22:15	30.11.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
1074	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1055	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1055	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1084	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1077	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2005	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:00	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
1080	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1075	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1056	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1056	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1085	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1078	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1081	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1086	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 21:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1057	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1057	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1087	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1082	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1076	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2006	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Rinteln Veltheim	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2007	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Veltheim Löhne(Westf) Pbf	Tiefenentwässerung	17.10.2026, 23:50	18.10.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
2008	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Veltheim Vlotho	Brückenarbeiten	17.04.2026, 07:00	30.11.2026, 16:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2009	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Vlotho Löhne(Westf) Pbf	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 23:30	03.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
2010	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Vlotho Löhne(Westf) Pbf	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 23:30	04.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
2011	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Vlotho	Bahnsteigarbeiten	17.08.2026, 23:40	25.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:40-04:15 durchg.
2011	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Vlotho	Bahnsteigarbeiten	17.08.2026, 23:40	25.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 23:40-05:50 durchg.
2011	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Vlotho	Bahnsteigarbeiten	17.08.2026, 23:40	25.09.2026, 06:50	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:40-06:50 durchg.
1871	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Voldagsen Hameln	Oberleitungsvollinspektion	30.11.2026, 23:20	04.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:20-05:20 durchg.
1948	1820-Elze (Han), W9 - Löhne (Westf) Pbf	Voldagsen Hess Oldendorf	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2012	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2012	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2013	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2013	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1376	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2014	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2014	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1377	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1376	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Groß Gleidingen	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1377	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Groß Gleidingen	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2012	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schandelah	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2015	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schandelah	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2013	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schandelah	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2016	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schandelah	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2014	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schandelah	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2017	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schandelah	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1371	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schmiedekamp	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1376	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schmiedekamp	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1372	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schmiedekamp	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1377	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schmiedekamp	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1373	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Braunschweig Hbf Schmiedekamp	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1374	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Buchhorst Abzw Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1374	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Buchhorst Abzw Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1374	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Buchhorst Abzw Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1375	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Buchhorst Abzw Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1375	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Buchhorst Abzw Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1375	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Buchhorst Abzw Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2018	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Harbke	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2019	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Harbke	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2020	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Harbke	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2021	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Königslutter	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2022	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Königslutter	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2023	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Königslutter	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2024	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Schandelah	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2025	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Schandelah	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2026	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Weddel/Braunsch	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2027	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Weddel/Braunsch	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2028	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Frellstedt Weddel/Braunsch	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2026	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Frellstedt	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2018	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Frellstedt	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2027	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Frellstedt	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2019	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Frellstedt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2028	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Frellstedt	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2020	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Frellstedt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2021	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Harbke	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2022	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Harbke	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2023	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Harbke	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2018	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Helmstedt	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2019	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Helmstedt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2020	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Helmstedt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2024	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Schandelah	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2025	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Königsutter Schandelah	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2012	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2015	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2013	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2016	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2014	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2017	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2026	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Frellstedt	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2027	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Frellstedt	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2028	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Frellstedt	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2026	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Königsutter	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2027	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Königslutter	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2028	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Königslutter	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2012	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2013	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2014	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2024	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Schmiedekamp	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2025	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schandelah Schmiedekamp	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1371	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schmiedekamp Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1372	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schmiedekamp Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1373	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Schmiedekamp Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2024	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Weddel/Braunsch Frellstedt	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2025	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Weddel/Braunsch Frellstedt	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2026	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Weddel/Braunsch Schandelah	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2027	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Weddel/Braunsch Schandelah	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2028	1900-Braunschweig Hbf - Helmstedt	Weddel/Braunsch Schandelah	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1376	1901-Braunschweig Hbf - Bad Harzburg	Braunschweig Hbf Leiferde/Brg	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2029	1901-Braunschweig Hbf - Bad Harzburg	Braunschweig Hbf Leiferde/Brg	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1377	1901-Braunschweig Hbf - Bad Harzburg	Braunschweig Hbf Leiferde/Brg	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2030	1901-Braunschweig Hbf - Bad Harzburg	Schlade (Harz) Vienenburg	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2031	1901-Braunschweig Hbf - Bad Harzburg	Schlade (Harz) Vienenburg	Brückenarbeiten	04.12.2026, 22:30	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1370	1902-Braunschweig Hbf - Gifhorn, W451	Brg-Gliesmarode Wenden-Bechtsbüt	Kabelarbeiten	14.09.2026, 00:00	02.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo + Mi + Fr	Streckensperrung je 00:00-04:50 durchg.
1370	1902-Braunschweig Hbf - Gifhorn, W451	Brg-Gliesmarode Wenden-Bechtsbüt	Kabelarbeiten	15.09.2026, 00:10	01.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Di + Do	Streckensperrung je 00:10-04:40 durchg.
2032	1902-Braunschweig Hbf - Gifhorn, W451	Brg-Gliesmarode Wenden-Bechtsbüt	Arbeiten am Bahnübergang	01.10.2026, 00:10	20.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Di + Do	Streckensperrung je 00:10-04:40 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2032	1902-Braunschweig Hbf - Gifhorn, W451	Brg-Gliesmarode Wenden-Bechtsbüt	Arbeiten am Bahnübergang	02.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo + Mi + Fr	Streckensperrung je 00:00-04:50 durchg.
2033	1902-Braunschweig Hbf - Gifhorn, W451	Gifhorn Rötgesbüttel	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2034	1902-Braunschweig Hbf - Gifhorn, W451	Gifhorn Rötgesbüttel	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2035	1902-Braunschweig Hbf - Gifhorn, W451	Gifhorn Rötgesbüttel	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1378	1910-Groß Gleidingen, W5 - Braunschweig Rbf, W295	Gabelung (Brg) Braunschweig Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 07:00	04.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 07:00-15:00 durchg.
1378	1910-Groß Gleidingen, W5 - Braunschweig Rbf, W295	Gabelung (Brg) Braunschweig Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 07:00	04.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00- 15:00 durchg.
1378	1910-Groß Gleidingen, W5 - Braunschweig Rbf, W295	Gabelung (Brg) Braunschweig Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 07:00	04.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 15:00 durchg.
1379	1910-Groß Gleidingen, W5 - Braunschweig Rbf, W295	Groß Gleidingen Braunschweig Rbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1380	1910-Groß Gleidingen, W5 - Braunschweig Rbf, W295	Groß Gleidingen Braunschweig Rbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1381	1910-Groß Gleidingen, W5 - Braunschweig Rbf, W295	Groß Gleidingen Braunschweig Rbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1967	1910-Groß Gleidingen, W5 - Braunschweig Rbf, W295	Groß Gleidingen Gr Gleid Ostkopf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1968	1910-Groß Gleidingen, W5 - Braunschweig Rbf, W295	Groß Gleidingen Gr Gleid Ostkopf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1382	1910-Groß Gleidingen, W5 - Braunschweig Rbf, W295	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1383	1910-Groß Gleidingen, W5 - Braunschweig Rbf, W295	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1384	1910-Groß Gleidingen, W5 - Braunschweig Rbf, W295	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2036	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 06:00	28.09.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2036	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 06:00	11.12.2026, 20:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2036	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 06:00	12.12.2026, 20:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2036	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 11:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2036	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 07:00	06.10.2026, 11:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2036	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 07:00	06.10.2026, 11:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2036	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	06.10.2026, 07:00	06.10.2026, 11:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2036	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	06.10.2026, 07:00	06.10.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2036	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	06.10.2026, 07:00	13.10.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2036	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	06.10.2026, 07:00	13.10.2026, 17:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2036	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	13.10.2026, 13:00	13.10.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2036	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	14.10.2026, 07:00	30.10.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2036	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	02.11.2026, 07:00	20.11.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2036	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 17:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2036	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	11.12.2026, 07:00	11.12.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2015	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf Buchhorst Abzw	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2015	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf Buchhorst Abzw	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2016	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf Buchhorst Abzw	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2016	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf Buchhorst Abzw	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2017	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf Buchhorst Abzw	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2017	1911-Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572	Braunschweig Rbf Buchhorst Abzw	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1378	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunsch. Okerbrücke, W11	Braunschweig Hbf Braunschweig Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 07:00	04.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-15:00 durchg.
1378	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunsch. Okerbrücke, W11	Braunschweig Hbf Braunschweig Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 07:00	04.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-15:00 durchg.
1371	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunsch. Okerbrücke, W11	Braunschweig Rbf Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2015	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunsch. Okerbrücke, W11	Braunschweig Rbf Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1372	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunsch. Okerbrücke, W11	Braunschweig Rbf Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2016	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunsch. Okerbrücke, W11	Braunschweig Rbf Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1373	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunsch. Okerbrücke, W11	Braunschweig Rbf Braunschweig Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2017	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunsch. Okerbrücke, W11	Braunschweig Rbf Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1379	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunsch. Okerbrücke, W11	Okerbrücke Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1380	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunsch. Okerbrücke, W11	Okerbrücke Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1381	1912-Braunschweig Rbf, W308 - Abzw Braunsch. Okerbrücke, W11	Okerbrücke Braunschweig Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2036	1913-Braunschweig Rbf, W217 - Abzw Braunschweig Lünischteich, 41W551	Braunschweig Rbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 06:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2015	1913-Braunschweig Rbf, W217 - Abzw Braunschweig Lünischteich, 41W551	Braunschweig Rbf Schmiedekamp	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2016	1913-Braunschweig Rbf, W217 - Abzw Braunschweig Lünischteich, 41W551	Braunschweig Rbf Schmiedekamp	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2017	1913-Braunschweig Rbf, W217 - Abzw Braunschweig Lünischteich, 41W551	Braunschweig Rbf Schmiedekamp	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2012	1913-Braunschweig Rbf, W217 - Abzw Braunschweig Lünischteich, 41W551	Lünischteich Schmiedekamp	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2013	1913-Braunschweig Rbf, W217 - Abzw Braunschweig Lünischteich, 41W551	Lünischteich Schmiedekamp	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2014	1913-Braunschweig Rbf, W217 - Abzw Braunschweig Lünischteich, 41W551	Lünischteich Schmiedekamp	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1374	1913-Braunschweig Rbf, W217 - Abzw Braunschweig Lünischteich, 41W551	Schmiedekamp Lünischteich	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1375	1913-Braunschweig Rbf, W217 - Abzw Braunschweig Lünischteich, 41W551	Schmiedekamp Lünischteich	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2015	1914-Abzw Schmiedekamp, 31W565 - Braunschweig Rbf, W413	Schmiedekamp Braunschweig Rbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2015	1914-Abzw Schmiedekamp, 31W565 - Braunschweig Rbf, W413	Schmiedekamp Braunschweig Rbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2016	1914-Abzw Schmiedekamp, 31W565 - Braunschweig Rbf, W413	Schmiedekamp Braunschweig Rbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2016	1914-Abzw Schmiedekamp, 31W565 - Braunschweig Rbf, W413	Schmiedekamp Braunschweig Rbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2017	1914-Abzw Schmiedekamp, 31W565 - Braunschweig Rbf, W413	Schmiedekamp Braunschweig Rbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2017	1914-Abzw Schmiedekamp, 31W565 - Braunschweig Rbf, W413	Schmiedekamp Braunschweig Rbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2037	1920-Abzw Leiferde (Braunschweig), W502 - Salzgitter-Bad, 49W64	Leiferde/Brg Salzgitter-Bad	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 08:00	26.09.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2029	1920-Abzw Leiferde (Braunschweig), W502 - Salzgitter-Bad, 49W64	Leiferde/Brg Sz-Drütte	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2002	1920-Abzw Leiferde (Braunschweig), W502 - Salzgitter-Bad, 49W64	Salzgitter-Bad Salzg-Bad DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
2002	1920-Abzw Leiferde (Braunschweig), W502 - Salzgitter-Bad, 49W64	Salzgitter-Bad Sz-Drütte	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
1998	1920-Abzw Leiferde (Braunschweig), W502 - Salzgitter-Bad, 49W64	Salzgitter-Bad Sz-Drütte	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
1379	1921-Groß Gleidingen Ostkopf, W30 - Beddingen	Gr Gleid Ostkopf Beddingen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1967	1921-Groß Gleidingen Ostkopf, W30 - Beddingen	Gr Gleid Ostkopf Beddingen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1380	1921-Groß Gleidingen Ostkopf, W30 - Beddingen	Gr Gleid Ostkopf Beddingen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1968	1921-Groß Gleidingen Ostkopf, W30 - Beddingen	Gr Gleid Ostkopf Beddingen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1381	1921-Groß Gleidingen Ostkopf, W30 - Beddingen	Gr Gleid Ostkopf Beddingen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1967	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen Bedding Nordkopf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1968	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen Bedding Nordkopf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1379	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen Beddingen VPS	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1380	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen Beddingen VPS	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1381	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen Beddingen VPS	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1382	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1379	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1383	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1380	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1384	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1381	1922-Groß Gleidingen, W8 - Beddingen VPS, W3001	Groß Gleidingen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2029	1923-Salzgitter-Drütte, W3 - Salzgitter-Lebenstedt - (Derneburg)	Sz-Lebenstedt Sz-Drütte	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2038	1930-Neuekrug-Hahausen, W310 - Goslar, W10	Neuekrug-Hahausn Goslar	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	06.10.2026, 08:00	09.10.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2039	1930-Neuekrug-Hahausen, W310 - Goslar, W10	Neuekrug-Hahausn Goslar	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	08.10.2026, 08:00	11.10.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1977	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Holzminden	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2040	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen	Oberleitungsvollinspektion	26.09.2026, 23:45	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2041	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 23:45	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2041	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 23:45	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1475	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen	Oberleitungsvollinspektion	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1534	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen	Weichenerneuerung	08.10.2026, 08:00	26.10.2026, 00:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
1530	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen	Durcharbeitung von Weichen	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2040	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen Seesen	Oberleitungsvollinspektion	26.09.2026, 23:45	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2042	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen Vorwohle	Durcharbeitung von Gleisen	19.09.2026, 21:50	20.09.2026, 08:05	durchgehend	Streckensperrung
2043	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen Vorwohle	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 21:45	24.09.2026, 05:55	durchgehend	Streckensperrung
2044	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen Vorwohle	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 21:45	26.09.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung
2040	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen Vorwohle	Oberleitungsvollinspektion	26.09.2026, 23:45	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1977	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Kreiensen Vorwohle	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2038	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Neuekrug-Hahausn Kreiensen	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	06.10.2026, 08:00	09.10.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2002	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Neuekrug-Hahausn Kreiensen	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
1998	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Neuekrug-Hahausn Kreiensen	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
2045	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Neuekrug-Hahausn Langelsheim	Schienenauswechslung	03.11.2026, 23:50	04.11.2026, 02:20	durchgehend	Totalsperrung
2045	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Neuekrug-Hahausn Langelsheim	Schienenauswechslung	04.11.2026, 03:00	04.11.2026, 05:05	durchgehend	Totalsperrung
2045	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Neuekrug-Hahausn	Schienenauswechslung	03.11.2026, 23:50	04.11.2026, 02:20	durchgehend	Totalsperrung
2045	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Neuekrug-Hahausn	Schienenauswechslung	04.11.2026, 03:00	04.11.2026, 05:05	durchgehend	Totalsperrung
2046	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Neuekrug-Hahausn Seesen	Schienenauswechslung	24.10.2026, 00:45	24.10.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2047	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Salzgitter-Bad	Brückenarbeiten	16.11.2026, 23:35	27.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:35-05:15 durchg.
2048	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Salzgitter-Bad Sz-Ringelheim	Brückenprüfung	23.09.2026, 23:35	24.09.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
2049	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Salzgitter-Bad Sz-Ringelheim	Brückenprüfung	29.09.2026, 23:35	30.09.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
2002	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Salzgitter-Bad Sz-Ringelheim	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
1998	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Salzgitter-Bad Sz-Ringelheim	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
2050	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Seesen Vorwohle	Oberleitungsvollinspektion	03.10.2026, 01:10	03.10.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
1977	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Stadtoldendorf Holzminden	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2051	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Stadtoldendorf	Gleiserneuerung	25.09.2026, 22:15	11.10.2026, 22:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2051	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Stadtoldendorf	Gleiserneuerung	25.09.2026, 22:15	11.10.2026, 22:05	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2051	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Stadtoldendorf	Gleiserneuerung	25.09.2026, 22:15	11.10.2026, 22:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1534	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Stadtoldendorf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 07:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
1534	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Stadtoldendorf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 05:30	09.11.2026, 10:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
1977	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Stadtoldendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2051	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Holzminden	Gleiserneuerung	25.09.2026, 22:15	11.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 22:15-05:15 durchg.
2051	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Holzminden	Gleiserneuerung	25.09.2026, 22:15	11.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:15-05:15 durchg.
2051	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Holzminden	Gleiserneuerung	25.09.2026, 22:15	11.10.2026, 06:15	durchgehende Schichten, Fr	Totalsperrung je 22:15-06:15 durchg.
2051	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Holzminden	Gleiserneuerung	25.09.2026, 22:15	11.10.2026, 06:15	durchgehende Schichten, Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:15-06:15 durchg.
2051	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Holzminden	Gleiserneuerung	25.09.2026, 22:15	11.10.2026, 07:30	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:15-07:30 durchg.
2051	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Holzminden	Gleiserneuerung	25.09.2026, 22:15	11.10.2026, 07:30	durchgehende Schichten, Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:15-07:30 durchg.
2051	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Holzminden	Gleiserneuerung	25.09.2026, 23:30	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:30-05:00 durchg.
2051	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Holzminden	Gleiserneuerung	25.09.2026, 23:30	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-05:00 durchg.
1534	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Holzminden	Weichenerneuerung	11.10.2026, 22:05	26.10.2026, 05:30	durchgehend,	Totalsperrung
1534	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Holzminden	Weichenerneuerung	26.10.2026, 05:30	09.11.2026, 10:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
2052	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Stadtoldendorf	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 20:20	06.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2052	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Stadtoldendorf	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 20:20	06.10.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2053	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Stadtoldendorf	Durcharbeitung von Gleisen	26.11.2026, 21:50	27.11.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
2054	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Stadtoldendorf	Durcharbeitung von Gleisen	27.11.2026, 21:50	28.11.2026, 07:30	durchgehend	Streckensperrung
1977	1940-Helmstedt, W033 - Holzminden	Vorwohle Stadtoldendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2055	1942-Wolfenbüttel, W3 - Schöppenstedt	Dettum	Bahnsteigarbeiten	23.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2021	1945-Helmstedt, W005 - Grasleben (RB-Grenze)	Helmstedt	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2022	1945-Helmstedt, W005 - Grasleben (RB-Grenze)	Helmstedt	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2023	1945-Helmstedt, W005 - Grasleben (RB-Grenze)	Helmstedt	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2056	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Fallersleben	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2057	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Fallersleben	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2058	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Fallersleben	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2059	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Fallersleben Weddel/Braunsch	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2060	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Fallersleben Weddel/Braunsch	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2061	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Sandbach Sülfeld	Brückenprüfung	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2012	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Sandbach Weddel/Braunsch	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2013	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Sandbach Weddel/Braunsch	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2014	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Sandbach Weddel/Braunsch	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2062	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Sülfeld Fallersleben	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2063	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Sülfeld Fallersleben	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2064	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Sülfeld Fallersleben	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2059	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Weddel/Braunsch Fallersleben	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2060	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Weddel/Braunsch Fallersleben	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2065	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Weddel/Braunsch Sülfeld	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2065	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Weddel/Braunsch Sülfeld	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2066	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Weddel/Braunsch Sülfeld	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2066	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Weddel/Braunsch Sülfeld	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2061	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Weddel/Braunsch Sülfeld	Brückenprüfung	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2067	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Weddel/Braunsch Sülfeld	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2067	1956-Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356	Weddel/Braunsch Sülfeld	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2068	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Ebstorf/KrUelzen Munster (Örtze)	Arbeiten am Bahnübergang	14.09.2026, 23:50	19.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:50-05:40 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2069	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Ebstorf/KrUelzen Munster (Örtze)	Arbeiten am Bahnübergang	21.09.2026, 23:50	17.10.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:50-05:40 durchg.
2070	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Ebstorf/KrUelzen Munster (Örtze)	Arbeiten am Bahnübergang	19.10.2026, 23:50	31.10.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:50-05:40 durchg.
1368	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Fischerhof Uelzen	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1369	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Fischerhof Uelzen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1691	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Langwedel	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1691	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Langwedel	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1692	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Langwedel	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1692	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Langwedel	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1693	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Langwedel	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1693	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Langwedel	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2071	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Munster (Örtze) Soltau (Han)	Brückenarbeiten	21.09.2026, 00:10	26.09.2026, 05:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:10-05:20 durchg.
2071	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Munster (Örtze) Soltau (Han)	Brückenarbeiten	19.10.2026, 00:10	24.10.2026, 05:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:10-05:20 durchg.
2072	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Soltau (Han) Visselhövede	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 00:00	21.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
1350	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Uelzen Ebsterf/KrUelzen	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1350	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Uelzen Ebsterf/KrUelzen	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1350	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Uelzen Ebsterf/KrUelzen	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 05:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2073	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Uelzen Fischerhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.10.2026, 00:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2073	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Uelzen	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.10.2026, 00:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1208	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Uelzen	Schienenschleifen Weichen	14.11.2026, 22:15	15.11.2026, 01:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1368	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Uelzen Veerßen	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1369	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Uelzen Veerßen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2072	1960-Uelzen, W152 - Langwedel, W48	Visselhövede Langwedel	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 00:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
2074	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Bodenteich Wieren	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
2075	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Gifhorn	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
2076	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Gifhorn Gifhorn Stadt	Arbeiten am Bahnübergang	02.08.2026, 23:45	26.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten, Di + Do + So	Streckensperrung je 23:45-05:10 durchg.
2076	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Gifhorn Gifhorn Stadt	Arbeiten am Bahnübergang	03.08.2026, 01:05	22.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Di + Do	Streckensperrung je 01:05-04:15 durchg.
2077	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Gifhorn Gifhorn Stadt	Schienenauswechslung	19.09.2026, 01:00	19.09.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
2078	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Gifhorn Gifhorn Stadt	Schienenauswechslung	20.09.2026, 00:45	20.09.2026, 06:10	durchgehend	Streckensperrung
2033	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Gifhorn Gifhorn Stadt	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2034	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Gifhorn Gifhorn Stadt	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2035	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Gifhorn Gifhorn Stadt	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2079	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Gifhorn Stadt Wahrenholz	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 23:25	02.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
1364	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Wieren	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1365	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Wieren	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1366	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Wieren	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2080	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Wittingen Wahrenholz	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 00:20	30.09.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
2081	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Wittingen Wahrenholz	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 23:20	28.10.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
2081	1962-Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11	Wittingen Wahrenholz	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 23:20	28.10.2026, 05:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2082	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Davensberg Mst-Amelsbüren	Durcharbeitung von Weichen	13.10.2026, 00:20	13.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
2083	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2084	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2085	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2086	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2087	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2088	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2089	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf Geist	Gleiserneuerung	02.10.2026, 23:59	03.10.2026, 05:30	durchgehend,	Streckensperrung
2089	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf Geist	Gleiserneuerung	24.11.2026, 23:59	28.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 23:59-05:30 durchg.
2089	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	03.08.2026, 04:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2089	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	03.08.2026, 04:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2089	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	15.09.2026, 00:00	30.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2089	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	15.09.2026, 00:00	30.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2089	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 00:00	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2089	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 00:00	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2089	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 05:00	18.10.2026, 23:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 05:00-23:00 durchg.
2089	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 23:59	02.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2089	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 23:59	02.10.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2090	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2091	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2092	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2089	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	02.12.2026, 00:00	08.12.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2089	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	02.12.2026, 00:00	08.12.2026, 23:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2089	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
2089	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2089	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	04.12.2026, 23:00	05.12.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2089	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	04.12.2026, 23:00	05.12.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2089	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	Gleiserneuerung	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2089	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Pbf Geist	Gleiserneuerung	01.12.2026, 23:59	02.12.2026, 05:30	durchgehend,	Streckensperrung
2089	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Pbf Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	01.12.2026, 23:59	02.12.2026, 05:30	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2089	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Pbf Münster (W) Gbf	Gleiserneuerung	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2093	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2093	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2094	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2094	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2095	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Pbf	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2096	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2096	2000-Lünen Hbf, W 442 - Münster Hbf	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2097	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2098	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2099	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2100	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2101	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2102	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2103	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2104	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2105	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2106	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Pleister Sudmühle	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2107	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Pleister Sudmühle	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2108	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Pleister Sudmühle	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2097	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Sudmühle Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2097	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Sudmühle Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2098	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Sudmühle Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2098	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Sudmühle Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2099	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Sudmühle Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2099	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Sudmühle Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2109	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Sudmühle	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2110	2010-Mecklenbeck, 99W713 - Sudmühle - Umgehungsbahn -	Sudmühle	Durcharbeitung von Weichen	11.11.2026, 00:15	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2111	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Kanal/Münster Lechtenberg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2112	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Kanal/Münster Lechtenberg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2113	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Kanal/Münster Lechtenberg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2097	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Lechtenberg Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2097	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Lechtenberg Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2114	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Lechtenberg Kanal/Münster	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 00:45	30.09.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2115	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Lechtenberg Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2098	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Lechtenberg Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2098	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Lechtenberg Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2116	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Lechtenberg Kanal/Münster	Durcharbeitung von Weichen	29.10.2026, 01:50	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
2117	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Lechtenberg Kanal/Münster	Durcharbeitung von Weichen	29.10.2026, 23:50	30.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2118	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Lechtenberg Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2099	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Lechtenberg Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2099	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Lechtenberg Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2119	2011-Abzw Lechtenberg, W 585 - Kanal, W 599	Lechtenberg Kanal/Münster	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2090	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2090	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2090	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2090	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2091	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2091	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2091	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2091	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2092	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2092	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2092	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2092	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2093	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2093	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2120	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.10.2026, 23:35	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2095	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 22:00	10.11.2026, 23:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2094	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2094	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2095	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 23:35	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2096	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2096	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1095	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1096	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1097	2013-Münster Hbf - Rheda-Wiedenbrück	Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2121	2014-Nevinghof/Münster Zentrum Nord, W 471 - Gronau - Staatsgrenze (Enschede)	Gronau (Westf)	Weicheneinbau	21.09.2026, 07:30	25.09.2026, 17:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:30-17:30 durchg.
2122	2014-Nevinghof/Münster Zentrum Nord, W 471 - Gronau - Staatsgrenze (Enschede)	Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2123	2014-Nevinghof/Münster Zentrum Nord, W 471 - Gronau - Staatsgrenze (Enschede)	Nevinghof/M Z N	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 00:30	29.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2124	2014-Nevinghof/Münster Zentrum Nord, W 471 - Gronau - Staatsgrenze (Enschede)	Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2125	2014-Nevinghof/Münster Zentrum Nord, W 471 - Gronau - Staatsgrenze (Enschede)	Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2126	2014-Nevinghof/Münster Zentrum Nord, W 471 - Gronau - Staatsgrenze (Enschede)	Nevinghof/M Z N St-Burgsteinfurt	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 00:45	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:45-05:00 durchg.
2127	2014-Nevinghof/Münster Zentrum Nord, W 471 - Gronau - Staatsgrenze (Enschede)	Ochtrup Gronau (Westf)	Schienenauswechslung	13.10.2026, 01:10	13.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
2128	2014-Nevinghof/Münster Zentrum Nord, W 471 - Gronau - Staatsgrenze (Enschede)	Ochtrup Gronau (Westf)	Schienenauswechslung	14.10.2026, 01:10	14.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
2129	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim	Weichenerneuerung	05.10.2026, 07:00	16.10.2026, 22:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2129	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim	Weichenerneuerung	05.10.2026, 07:00	03.11.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2130	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim	Weichenerneuerung	16.10.2026, 22:15	19.10.2026, 05:45	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2129	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim	Weichenerneuerung	19.10.2026, 05:45	23.10.2026, 22:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2129	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim	Weichenerneuerung	19.10.2026, 05:45	23.10.2026, 22:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2129	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim	Weichenerneuerung	19.10.2026, 05:45	03.11.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2129	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim	Weichenerneuerung	19.10.2026, 05:45	03.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2130	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim	Weichenerneuerung	19.10.2026, 07:00	26.10.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2130	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:15	26.10.2026, 05:45	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2131	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Bad Bentheim Gr	Arbeiten am Bahnübergang	04.09.2026, 22:15	18.09.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:15-05:45 durchg.
2132	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Bad Bentheim Gr	Arbeiten am Bahnübergang	16.10.2026, 22:15	19.10.2026, 05:45	durchgehend	Totalsperrung
2133	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Bad Bentheim Gr	Arbeiten am Bahnübergang	19.10.2026, 05:45	21.10.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2132	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Bad Bentheim Gr	Arbeiten am Bahnübergang	23.10.2026, 22:15	26.10.2026, 05:45	durchgehend	Totalsperrung
2133	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Bad Bentheim Gr	Arbeiten am Bahnübergang	26.10.2026, 05:45	28.10.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2134	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Salzbergen	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 22:10	18.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Do + Fr	Totalsperrung je 22:10-05:40 durchg.
2134	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Bad Bentheim Salzbergen	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 23:00	20.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:00-07:00 durchg.
2135	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen Bad Bentheim	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 22:15	18.09.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:15-05:45 durchg.
2135	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen Bad Bentheim	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 22:15	18.09.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:15-05:45 durchg.
2135	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen Bad Bentheim	Oberleitungsarbeiten	12.09.2026, 22:15	18.09.2026, 05:45	durchgehende Schichten	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 22:15-05:45 durchg.
2136	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen Bad Bentheim Gr	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 23:00	20.09.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2137	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen Bad Bentheim Gr	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
2138	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen Bad Bentheim Gr	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 23:00	15.11.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
2139	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen Bad Bentheim Gr	IH_KnotenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Totalsperrung
2140	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2141	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2142	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2143	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen Schüttorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2144	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen Schüttorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2145	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Salzbergen Schüttorf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2130	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Bad Bentheim	Weichenerneuerung	16.10.2026, 22:15	19.10.2026, 05:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2130	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Bad Bentheim	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:15	26.10.2026, 05:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2134	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Salzbergen	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 22:10	18.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:10- 05:40 durchg.
2134	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Salzbergen	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 23:00	20.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00- 07:00 durchg.
2143	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Salzbergen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2144	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Salzbergen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2145	2026-Salzbergen, W18 - Bad Bentheim Grenze	Schüttorf Salzbergen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2129	2028-Bad Bentheim Nord, W26 - Bad Bentheim, W38	Bad Bentheim	Weichenerneuerung	05.10.2026, 07:00	19.10.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2136	2028-Bad Bentheim Nord, W26 - Bad Bentheim, W38	Bad Bentheim Bentheim DB-Gr	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 23:00	20.09.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
2130	2028-Bad Bentheim Nord, W26 - Bad Bentheim, W38	Bad Bentheim Bentheim DB-Gr	Weichenerneuerung	16.10.2026, 22:15	19.10.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung
2137	2028-Bad Bentheim Nord, W26 - Bad Bentheim, W38	Bad Bentheim Bentheim DB-Gr	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
2130	2028-Bad Bentheim Nord, W26 - Bad Bentheim, W38	Bad Bentheim Bentheim DB-Gr	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:15	26.10.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung
2138	2028-Bad Bentheim Nord, W26 - Bad Bentheim, W38	Bad Bentheim Bentheim DB-Gr	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 23:00	15.11.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
2139	2028-Bad Bentheim Nord, W26 - Bad Bentheim, W38	Bad Bentheim Bentheim DB-Gr	IH_KnotenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2146	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Coesfeld (Westf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.10.2026, 22:00	06.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-08:00 durchg.
2147	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Coesfeld (Westf) Lüdinghausen	Weichenerneuerung	12.10.2026, 23:55	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2147	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Coesfeld (Westf) Lüdinghausen	Weichenerneuerung	13.10.2026, 23:55	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2148	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2149	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2150	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2083	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Do-Kirchderne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2083	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Do-Kirchderne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2085	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Do-Kirchderne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2085	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Do-Kirchderne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2087	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Do-Kirchderne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2087	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Do-Kirchderne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2151	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2152	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2153	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2154	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2154	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2155	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 08:00	18.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
2155	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 08:00	18.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
2155	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:00	25.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
2155	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:00	25.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
2156	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2156	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2156	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2156	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2157	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2158	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2158	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2158	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2159	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 07:00	01.10.2026, 15:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2160	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2160	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2160	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2161	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 08:00	14.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2162	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2162	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2162	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2162	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2163	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2164	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2164	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2164	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2165	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
2165	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 21:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
2166	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2166	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2166	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2167	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2167	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2167	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2167	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2168	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2169	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2169	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2169	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2170	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2170	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2170	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2157	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2157	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2158	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2151	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2163	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2163	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2164	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2152	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2168	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2168	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2169	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2153	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund Hbf Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2157	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2163	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2168	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2083	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2083	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2084	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2085	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2085	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2086	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2087	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2087	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2088	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2148	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2171	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2171	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2149	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2172	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2172	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2150	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2173	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2173	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2084	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2084	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2086	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2086	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2088	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2088	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2084	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2086	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2088	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Derne Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2148	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2148	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2171	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2149	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2149	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2172	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2150	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2150	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2173	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving Dortmund-Derne	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2157	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2157	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2148	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2148	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2171	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2163	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2163	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2149	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2149	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2172	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2168	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2168	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2150	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2150	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2173	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dortmund-Eving	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2174	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dülmen (hoch) Coesfeld (Westf)	Gleisauswechslung	07.09.2026, 23:59	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:59-05:00 durchg.
2175	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dülmen (hoch) Coesfeld (Westf)	Schienenauswechslung	11.10.2026, 02:45	11.10.2026, 07:30	durchgehend	Streckensperrung
2176	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dülmen (hoch) Coesfeld (Westf)	Gleisauswechslung	06.11.2026, 21:00	05.12.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
2176	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dülmen (hoch) Coesfeld (Westf)	Gleisauswechslung	05.12.2026, 18:00	07.12.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2177	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Dülmen (hoch)	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	05.12.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2178	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lüdinghausen Dülmen (hoch)	Kabelarbeiten	02.11.2026, 23:45	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2083	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Hbf Bork (Westf)	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2085	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Hbf Bork (Westf)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2179	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Hbf Bork (Westf)	Schienenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2180	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Hbf Bork (Westf)	Brückenprüfung	03.11.2026, 23:30	04.11.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
2087	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Hbf Bork (Westf)	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2083	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2085	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2087	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2083	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Hbf Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2085	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Hbf Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2087	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Hbf Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2083	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2085	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2087	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2084	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2086	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2088	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2083	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2084	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2085	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2086	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2087	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2088	2100-Dortmund Hbf - Lünen Hbf - Gronau	Lünen Preußen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2148	2102-Dortmund-Obereving Oef - Abzw Dortmund-Kirchderne	Do-Obereving Oef Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2181	2102-Dortmund-Obereving Oef - Abzw Dortmund-Kirchderne	Do-Obereving Oef Do-Kirchderne	Kabelarbeiten	16.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
2149	2102-Dortmund-Obereving Oef - Abzw Dortmund-Kirchderne	Do-Obereving Oef Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2181	2102-Dortmund-Obereving Oef - Abzw Dortmund-Kirchderne	Do-Obereving Oef Do-Kirchderne	Kabelarbeiten	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
2150	2102-Dortmund-Obereving Oef - Abzw Dortmund-Kirchderne	Do-Obereving Oef Do-Kirchderne	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2182	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dfd /Dortmund Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2183	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dfd /Dortmund Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2184	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dfd /Dortmund Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2185	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Do-Aplerbeck	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 01:00	24.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:10 durchg.
2185	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Do-Aplerbeck	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 01:00	25.09.2026, 02:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-02:20 durchg.
2185	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Do-Aplerbeck	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 02:30	25.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 02:30-05:40 durchg.
2185	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Do-Aplerbeck Dortmund-Hörde	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 01:00	24.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 01:00-04:10 durchg.
2185	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Do-Aplerbeck Dortmund-Hörde	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 01:00	25.09.2026, 02:20	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 01:00-02:20 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2185	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Do-Aplerbeck Dortmund-Hörde	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 02:30	25.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 02:30-05:40 durchg.
2186	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2186	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2187	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2187	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2188	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2188	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2185	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dortmund-Hörde	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 01:00	24.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:10 durchg.
2185	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dortmund-Hörde	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 01:00	25.09.2026, 02:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-02:20 durchg.
2185	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Dortmund-Hörde	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 02:30	25.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 02:30-05:40 durchg.
2189	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Holzwickede Do-Aplerbeck	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 01:00	30.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 01:00-05:30 durchg.
2190	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Holzwickede	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2191	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Holzwickede	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 00:00	07.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2192	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Holzwickede	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2193	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Holzwickede	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2194	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Holzwickede Unna	Gleislageberichtigung	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1944	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Soest	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1945	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Soest	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1946	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Soest	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1947	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Soest	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2195	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2195	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2196	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2196	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2197	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Soest Unna	Arbeiten am Bahnübergang	01.11.2026, 22:52	11.12.2026, 00:52	durchgehende Schichten, So - Do	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 22:52-00:52 durchg.
2197	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Soest Unna	Arbeiten am Bahnübergang	02.11.2026, 05:00	11.12.2026, 05:25	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 05:00-05:25 durchg.
2198	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2198	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Soest Unna	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2199	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Bönen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2200	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Bönen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2201	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Bönen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2199	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2200	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2201	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2202	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Holzwickede	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2202	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Holzwickede	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2203	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Holzwickede	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2203	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Holzwickede	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2204	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Holzwickede	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2204	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Holzwickede	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2197	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	Arbeiten am Bahnübergang	02.08.2026, 22:52	30.10.2026, 00:52	durchgehende Schichten, So - Do	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 22:52-00:52 durchg.
2197	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	Arbeiten am Bahnübergang	03.08.2026, 00:53	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:53-05:00 durchg.
2197	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	Arbeiten am Bahnübergang	03.08.2026, 05:00	30.10.2026, 05:25	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 05:00-05:25 durchg.
1944	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1944	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2195	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2195	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1945	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1945	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2196	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2196	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1946	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1946	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2198	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2198	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1947	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1947	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Soest	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2194	2103-Dortmund Hbf (Hörder Gleis) - Abzw Dfd - Unna - Soest	Unna Werl	Gleislageberichtigung	07.10.2026, 03:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2205	2106-Dortmund Hbf - Abzw Dbw - Abzw Körne - Ortsgleise -	Dortmund Hbf Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2158	2106-Dortmund Hbf - Abzw Dbw - Abzw Körne - Ortsgleise -	Dortmund Hbf Abzw Dbw	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2206	2106-Dortmund Hbf - Abzw Dbw - Abzw Körne - Ortsgleise -	Dortmund Hbf Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2164	2106-Dortmund Hbf - Abzw Dbw - Abzw Körne - Ortsgleise -	Dortmund Hbf Abzw Dbw	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2207	2106-Dortmund Hbf - Abzw Dbw - Abzw Körne - Ortsgleise -	Dortmund Hbf Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2208	2106-Dortmund Hbf - Abzw Dbw - Abzw Körne - Ortsgleise -	Dortmund Hbf Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2169	2106-Dortmund Hbf - Abzw Dbw - Abzw Körne - Ortsgleise -	Dortmund Hbf Abzw Dbw	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2209	2106-Dortmund Hbf - Abzw Dbw - Abzw Körne - Ortsgleise -	Dortmund Hbf Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2205	2106-Dortmund Hbf - Abzw Dbw - Abzw Körne - Ortsgleise -	Körne Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2206	2106-Dortmund Hbf - Abzw Dbw - Abzw Körne - Ortsgleise -	Körne Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2208	2106-Dortmund Hbf - Abzw Dbw - Abzw Körne - Ortsgleise -	Körne Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2210	2112-Unna-Königsborn - Dortmund Süd - S-Bahn -	Unna-Königsborn Do-Asseln	Brückenarbeiten	18.09.2026, 00:30	20.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2211	2112-Unna-Königsborn - Dortmund Süd - S-Bahn -	Unna-Königsborn Dortmund Süd	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2212	2112-Unna-Königsborn - Dortmund Süd - S-Bahn -	Unna-Königsborn Dortmund Süd	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2213	2112-Unna-Königsborn - Dortmund Süd - S-Bahn -	Unna-Königsborn Dortmund Süd	IH_S-BahnContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2214	2113-Do-Hörde - Abzw Heide - (Nahgleise) - Schwerte	Dortmund-Hörde Schwerte(Ruhr)	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2215	2113-Do-Hörde - Abzw Heide - (Nahgleise) - Schwerte	Heide Schwerte(Ruhr)	Brückenprüfung	05.11.2026, 08:00	05.11.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
2215	2113-Do-Hörde - Abzw Heide - (Nahgleise) - Schwerte	Heide Schwerte(Ruhr)	Brückenprüfung	05.11.2026, 08:00	05.11.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2216	2120-Abzw Flm - Bft Dortmunderfeld - Bf Do Signal Iduna Park, W 201 - G-Bahn -	Dorstfeld Dortmunderfeld	Schienenauswechslung	05.10.2026, 07:20	05.10.2026, 15:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2216	2120-Abzw Flm - Bft Dortmunderfeld - Bf Do Signal Iduna Park, W 201 - G-Bahn -	Dortmunderfeld	Schienenauswechslung	05.10.2026, 07:20	05.10.2026, 15:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2217	2120-Abzw Flm - Bft Dortmunderfeld - Bf Do Signal Iduna Park, W 201 - G-Bahn -	Flm /Dortmund	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2218	2123-Abzw Buschstraße, W 801 - Abzw Deusen, W 2	Buschstraße	Arbeiten am Bahnübergang	02.11.2026, 20:10	27.11.2026, 17:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 20:10-17:50 durchg.
2219	2123-Abzw Buschstraße, W 801 - Abzw Deusen, W 2	Buschstraße Deusen /Dortm	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2220	2123-Abzw Buschstraße, W 801 - Abzw Deusen, W 2	Buschstraße Deusen /Dortm	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2218	2123-Abzw Buschstraße, W 801 - Abzw Deusen, W 2	Buschstraße Deusen /Dortm	Arbeiten am Bahnübergang	02.11.2026, 20:10	27.11.2026, 17:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:10-17:50 durchg.
2221	2123-Abzw Buschstraße, W 801 - Abzw Deusen, W 2	Buschstraße Deusen /Dortm	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2165	2123-Abzw Buschstraße, W 801 - Abzw Deusen, W 2	Buschstraße Deusen /Dortm	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
2181	2123-Abzw Buschstraße, W 801 - Abzw Deusen, W 2	Deusen /Dortm Buschstraße	Kabelarbeiten	20.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr + So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
2181	2123-Abzw Buschstraße, W 801 - Abzw Deusen, W 2	Deusen /Dortm Buschstraße	Kabelarbeiten	25.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 21:00-05:00 durchg.
2222	2123-Abzw Buschstraße, W 801 - Abzw Deusen, W 2	Deusen /Dortm	Kabelarbeiten	16.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
2222	2123-Abzw Buschstraße, W 801 - Abzw Deusen, W 2	Deusen /Dortm	Kabelarbeiten	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
2223	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2224	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2225	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2226	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2227	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2228	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2224	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Dortmund Hbf Lütgendortmund	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2226	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Dortmund Hbf Lütgendortmund	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2228	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Dortmund Hbf Lütgendortmund	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2229	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2230	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2231	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2232	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 00:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-05:00 durchg.
2233	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 05:00	09.10.2026, 14:00	durchgehend,	Streckensperrung
2234	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2235	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2236	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2237	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2238	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2239	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2240	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2241	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2242	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2243	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Stockumer Straße	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2244	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Stockumer Straße	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2245	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Stockumer Straße	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2246	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Stockumer Straße	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2247	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Stockumer Straße	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2248	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Stockumer Straße	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2249	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Lütgendortmund Stockumer Straße	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2243	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2245	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2247	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2249	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2244	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2240	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2250	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2250	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2250	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2246	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2241	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2251	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2251	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2251	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2248	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2242	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2252	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2252	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2252	2125-Abzw Stockumer Straße, W 201 - Abzw Lütgendortmund (Wittener Gleis) - Dortmund Hbf, W 212	Stockumer Straße Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2211	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund Süd Dortmund West	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2212	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund Süd Dortmund West	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2213	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund Süd Dortmund West	IH_S-BahnContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2253	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund West Dorstfeld	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2254	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund West Dorstfeld	IH_S-BahnContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2255	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund West Dorstfeld	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2253	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund West Dorstfeld(hoch)	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2254	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund West Dorstfeld(hoch)	IH_S-BahnContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2255	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund West Dorstfeld(hoch)	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2253	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund West	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2254	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund West	IH_S-BahnContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2255	2126-Dortmund-Dorstfeld - Dortmund Süd - S-Bahn -	Dortmund West	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2217	2130-Abzw Flm, W 602 - Do-Huckarde Süd - (Dortmund Gbf)	Flm /Dortmund Do-Huckarde Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2256	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Deusen /Dortm Do-Obereving Oef	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 11:00	30.09.2026, 14:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2257	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving	Schienenauswechslung	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2181	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving	Kabelarbeiten	16.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
2205	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Do-Obereving Oef	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2258	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Do-Obereving Oef	Schienenauswechslung	04.10.2026, 07:20	04.10.2026, 14:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2258	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Do-Obereving Oef	Schienenauswechslung	04.10.2026, 07:20	04.10.2026, 14:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2258	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Do-Obereving Oef	Schienenauswechslung	04.10.2026, 07:20	04.10.2026, 14:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2206	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Do-Obereving Oef	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2208	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Do-Obereving Oef	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2259	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Do-Scharnhorst	Schienenauswechslung	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2260	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Do-Scharnhorst	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 22:15	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2260	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Do-Scharnhorst	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 22:15	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2261	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Nordböge Üst	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2262	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Nordböge Üst	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2263	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Nordböge Üst	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2264	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Oef Deusen /Dortm	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 07:30	05.10.2026, 12:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2181	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Oef Deusen /Dortm	Kabelarbeiten	25.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 21:00-05:00 durchg.
2181	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Oef Deusen /Dortm	Kabelarbeiten	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 21:00-05:00 durchg.
2181	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Oef	Kabelarbeiten	16.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
2181	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Oef	Kabelarbeiten	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
2181	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Oef	Kabelarbeiten	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
2181	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Oef Nette /Dortmd	Kabelarbeiten	16.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 21:00-05:00 durchg.
2181	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Obereving Oef Nette /Dortmd	Kabelarbeiten	19.10.2026, 21:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2257	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Scharnhorst Do-Obereving	Schienenauswechslung	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2181	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Scharnhorst Do-Obereving	Kabelarbeiten	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
2181	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Scharnhorst Do-Obereving	Kabelarbeiten	30.10.2026, 21:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
2181	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Scharnhorst Do-Obereving	Kabelarbeiten	05.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2257	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Scharnhorst	Schienenauswechslung	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2181	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Do-Scharnhorst	Kabelarbeiten	05.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2265	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Nette /Dortmd Deusen /Dortm	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2266	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Nette /Dortmd Deusen /Dortm	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2267	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Nette /Dortmd Deusen /Dortm	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2165	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Nette /Dortmd Deusen /Dortm	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
2165	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Nette /Dortmd Deusen /Dortm	sonstige Arbeiten	07.12.2026, 23:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2181	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Nette /Dortmd Do-Obereving Oef	Kabelarbeiten	20.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr + So	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 21:00-05:00 durchg.
2268	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Nette /Dortmd Do-Obereving Oef	Tiefenentwässerung	31.10.2026, 07:23	31.10.2026, 14:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2268	2132-Abzw Nette, 79W401 - Dortmund-Scharnhorst	Nette /Dortmd Do-Obereving Oef	Tiefenentwässerung	01.11.2026, 07:23	01.11.2026, 14:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2269	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2270	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2271	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2269	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2272	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2270	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2273	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2271	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2274	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2243	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2275	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2244	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2244	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2245	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2276	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2246	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2246	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2247	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2277	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2248	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2248	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2249	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2278	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Kreuz Witten Hbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2269	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2270	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2271	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2243	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2279	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2272	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2245	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2280	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2273	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2247	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2281	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2274	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2249	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Bo-Langend Pbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2282	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2240	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2283	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2241	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2284	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2242	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2285	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2286	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2286	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2287	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2288	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2288	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2289	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2290	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2290	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2285	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Schönfeld Abzw	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2287	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Schönfeld Abzw	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2289	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Schönfeld Abzw	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2291	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Schönfeld Abzw	IH_StreckenContainer	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2291	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf Schönfeld Abzw	IH_StreckenContainer	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2243	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2285	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2285	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2279	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2244	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2282	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2240	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2240	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2292	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2292	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2245	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2287	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2287	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2280	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2246	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2283	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2241	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2241	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2293	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.11.2026, 06:00	30.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2247	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2289	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2289	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2281	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2248	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2284	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2242	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2242	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2292	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	Gleiserneuerung	04.12.2026, 21:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2292	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	Gleiserneuerung	04.12.2026, 21:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2292	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	Gleiserneuerung	04.12.2026, 21:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2249	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2291	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2291	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2291	2140-Bochum-Langendreer, 55W4 - Witten Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2217	2142-Bochum-Langendreer Bez Süd, W 210 - Bochum-Langendreer Bez Kreuz, 55W87	Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2243	2142-Bochum-Langendreer Bez Süd, W 210 - Bochum-Langendreer Bez Kreuz, 55W87	Bo-Langend Kreuz Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2282	2142-Bochum-Langendreer Bez Süd, W 210 - Bochum-Langendreer Bez Kreuz, 55W87	Bo-Langend Kreuz Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2245	2142-Bochum-Langendreer Bez Süd, W 210 - Bochum-Langendreer Bez Kreuz, 55W87	Bo-Langend Kreuz Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2283	2142-Bochum-Langendreer Bez Süd, W 210 - Bochum-Langendreer Bez Kreuz, 55W87	Bo-Langend Kreuz Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2247	2142-Bochum-Langendreer Bez Süd, W 210 - Bochum-Langendreer Bez Kreuz, 55W87	Bo-Langend Kreuz Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2284	2142-Bochum-Langendreer Bez Süd, W 210 - Bochum-Langendreer Bez Kreuz, 55W87	Bo-Langend Kreuz Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2249	2142-Bochum-Langendreer Bez Süd, W 210 - Bochum-Langendreer Bez Kreuz, 55W87	Bo-Langend Kreuz Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2275	2142-Bochum-Langendreer Bez Süd, W 210 - Bochum-Langendreer Bez Kreuz, 55W87	Bo-Langendr Süd Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2276	2142-Bochum-Langendreer Bez Süd, W 210 - Bochum-Langendreer Bez Kreuz, 55W87	Bo-Langendr Süd Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2277	2142-Bochum-Langendreer Bez Süd, W 210 - Bochum-Langendreer Bez Kreuz, 55W87	Bo-Langendr Süd Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2278	2142-Bochum-Langendreer Bez Süd, W 210 - Bochum-Langendreer Bez Kreuz, 55W87	Bo-Langendr Süd Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2294	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2295	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2296	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2297	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2298	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2299	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2300	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2294	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West Schwelm	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2295	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West Schwelm	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2301	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West Schwelm	Tiefenentwässerung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2296	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West Schwelm	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2297	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West Schwelm	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2302	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West Schwelm	Tiefenentwässerung	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2298	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West Schwelm	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2299	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West Schwelm	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2303	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West Schwelm	Tiefenentwässerung	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2300	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Gevelsberg West Schwelm	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2294	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Linderhausen Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2295	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Linderhausen Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2296	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Linderhausen Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2297	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Linderhausen Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2298	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Linderhausen Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2299	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Linderhausen Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2300	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Linderhausen Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2301	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Linderhausen Schwelm	Tiefenentwässerung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2302	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Linderhausen Schwelm	Tiefenentwässerung	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2303	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Linderhausen Schwelm	Tiefenentwässerung	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2304	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Schwelm	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2305	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Schwelm	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2306	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Schwelm	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2285	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Strw 2143/2144 Witten Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2279	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Strw 2143/2144 Witten Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2307	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Strw 2143/2144 Witten Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2287	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Strw 2143/2144 Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2280	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Strw 2143/2144 Witten Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2308	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Strw 2143/2144 Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2289	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Strw 2143/2144 Witten Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2281	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Strw 2143/2144 Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2309	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Strw 2143/2144 Witten Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2285	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf Schönfeld Abzw	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2287	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf Schönfeld Abzw	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2289	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf Schönfeld Abzw	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2291	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf Strw 2143/2144	IH_StreckenContainer	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2279	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2279	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2307	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2280	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2280	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2308	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2281	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2281	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2309	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2291	2143-Witten Hbf - Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Schwelm, W 426	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2285	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2285	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2279	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2279	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2287	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2287	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2280	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2280	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2289	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2289	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2281	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2281	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2291	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2291	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Strw 2143/2144 Wengern Ost	IH_StreckenContainer	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2307	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Wengern Ost Strw 2143/2144	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2307	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Wengern Ost Strw 2143/2144	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2308	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Wengern Ost Strw 2143/2144	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2308	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Wengern Ost Strw 2143/2144	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2309	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Wengern Ost Strw 2143/2144	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2309	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Wengern Ost Strw 2143/2144	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2307	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Wengern Ost	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2310	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Wengern Ost	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2308	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Wengern Ost	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2311	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Wengern Ost	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2309	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Wengern Ost	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2312	2144-Witten Streckenwechsel 2143/2144 - Wengern Ost, W 117	Wengern Ost	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2286	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2313	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2288	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2314	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2315	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Bochum Hbf	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:30 durchg.
2290	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2316	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2315	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Bochum Hbf Bochum-Riemke	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2275	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Prinz v Preußen Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2286	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Prinz v Preußen Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2276	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Prinz v Preußen Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2288	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Prinz v Preußen Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2277	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Prinz v Preußen Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2290	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Prinz v Preußen Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2278	2150-Bochum Hbf, 14W216 - Abzw Prinz von Preussen, 14W1	Prinz v Preußen Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2275	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2282	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2276	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2283	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2277	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2284	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2278	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2275	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bochum Nord	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2317	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bochum Nord	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2318	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bochum Nord	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2276	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bochum Nord	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2319	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bochum Nord	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2320	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bochum Nord	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2277	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bochum Nord	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2321	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bochum Nord	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2322	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bochum Nord	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2278	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo Präsident Stw Bochum Nord	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2282	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2323	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 10:00	26.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2323	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 10:00	26.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2323	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 10:00	26.10.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2323	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf	Weichenerneuerung	27.10.2026, 07:00	27.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2323	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf	Weichenerneuerung	27.10.2026, 07:00	27.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2323	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf	Weichenerneuerung	27.10.2026, 07:00	27.10.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2283	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2284	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2272	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2273	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2274	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Lgf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2324	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2325	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2324	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Ost Flm /Dortmund	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2324	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Ost Flm /Dortmund	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2325	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Ost Flm /Dortmund	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2325	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Ost Flm /Dortmund	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2282	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2283	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2284	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2282	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2217	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2283	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2284	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2282	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2283	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2284	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2275	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd Do-Lütgendtm Gbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2276	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd Do-Lütgendtm Gbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2277	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd Do-Lütgendtm Gbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2278	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr Süd Do-Lütgendtm Gbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2282	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2283	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2284	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2275	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2276	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2277	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2278	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2275	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2326	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2326	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2276	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2327	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2327	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2277	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2328	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2328	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2278	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2282	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West Bochum Nord	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2283	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West Bochum Nord	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2284	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bo-Langendr West Bochum Nord	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2318	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2282	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2320	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2283	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2322	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2284	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2275	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2276	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2277	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2278	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2275	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2275	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2282	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2282	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2276	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2276	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2283	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2283	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2277	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2277	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2284	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2284	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2278	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum- Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2278	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Bochum Nord	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2282	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Do-Lütgendtm Gbf Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2283	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Do-Lütgendtm Gbf Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2284	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Do-Lütgendtm Gbf Bo-Langendr Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2217	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Do-Lütgendtm Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2217	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Flm /Dortmund Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2326	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Prinz v Preußen Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2327	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Prinz v Preußen Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2328	2151-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum Nord - Bochum-Langendreer - Dortmund-Lütgendortmund Gbf - Abzw Flm, W 602	Prinz v Preußen Bo-Langendr West	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2282	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bo Präsident Stw Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2283	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bo Präsident Stw Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2284	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bo Präsident Stw Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2275	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2317	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2318	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2318	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2282	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2276	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2319	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2320	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2320	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2283	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2277	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2321	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2322	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2322	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2284	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2278	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo Präsident Stw	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2275	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2276	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2277	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2278	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2275	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2276	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2277	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2278	2152-Bochum Präsident Streckenwechsel 2151/2152 - Bochum-Riemke, 50W14	Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2317	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum West Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2318	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum West Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2319	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum West Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2320	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum West Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2315	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum West Bochum-Riemke	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:30 durchg.
2321	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum West Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2322	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum West Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2275	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke Bochum-Hamme	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2276	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke Bochum-Hamme	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2277	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke Bochum-Hamme	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2278	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke Bochum-Hamme	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2329	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2329	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2318	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2330	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2320	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2331	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2322	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2318	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke Crange	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2320	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke Crange	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2322	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Bochum-Riemke Crange	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2318	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Crange Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2320	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Crange Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2322	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Crange Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2332	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Crange Herne-Rottbruch	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2333	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Crange Herne-Rottbruch	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2334	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Crange Herne-Rottbruch	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2335	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2335	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2335	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2335	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2332	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2336	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2336	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2336	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2336	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2333	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2337	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2337	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2337	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2337	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2334	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2338	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2338	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2338	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2338	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2339	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2340	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Ge-Bismarck Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2335	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2335	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2332	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2336	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2336	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2333	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2337	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2337	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2334	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2341	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 08:00	26.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
2341	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 08:00	26.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 16:00 durchg.
2341	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 08:00	30.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Fr - Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-14:00 durchg.
2341	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 08:00	30.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Fr - Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 14:00 durchg.
2341	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 08:00	02.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
2341	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 08:00	02.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 16:00 durchg.
2338	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2338	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2335	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2336	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2337	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2338	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Gelsenk Zoo Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2317	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Bochum Nord	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2319	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Bochum Nord	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2321	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Bochum Nord	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2317	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2319	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2321	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Bochum-Riemke	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2335	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2336	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2337	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2338	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Gelsenk Zoo	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2335	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2336	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2337	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2338	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Her-Rottbr Hgn Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2329	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Herne-Rottbruch Bochum-Riemke	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2331	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Herne-Rottbruch Bochum-Riemke	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2331	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Herne-Rottbruch	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2332	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Herne-Rottbruch Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2333	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Herne-Rottbruch Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2334	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Herne-Rottbruch Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2335	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Nordstern /Ge Her-Rottbr Hgn	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2336	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Nordstern /Ge Her-Rottbr Hgn	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2337	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Nordstern /Ge Her-Rottbr Hgn	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2338	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Nordstern /Ge Her-Rottbr Hgn	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2332	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Nordstern /Ge Herne-Rottbruch	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2333	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Nordstern /Ge Herne-Rottbruch	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2334	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Nordstern /Ge Herne-Rottbruch	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2332	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Nordstern /Ge Wa Unser Fritz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2333	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Nordstern /Ge Wa Unser Fritz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2334	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Nordstern /Ge Wa Unser Fritz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2332	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Wa Unser Fritz Her-Rottbr Hgn	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2333	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Wa Unser Fritz Her-Rottbr Hgn	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2334	2153-Bochum West - Bft Wanne-Unser Fritz - Abzw Nordstern, W 263	Wa Unser Fritz Her-Rottbr Hgn	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2229	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2229	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2234	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2234	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2237	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2237	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2269	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2269	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2342	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2270	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2270	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2343	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2271	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2271	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bo-Langend Pbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2275	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2276	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2277	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2278	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2326	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2344	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2327	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2345	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2328	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2346	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2286	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2286	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2272	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2288	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2288	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2273	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2290	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2290	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2274	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2275	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Prinz v Preußen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2276	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Prinz v Preußen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2277	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Prinz v Preußen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2278	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Bochum Hbf Prinz v Preußen	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2230	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2231	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2233	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 05:00	09.10.2026, 14:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2342	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2342	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2235	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2236	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2343	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2343	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2238	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2239	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bo-Langend Pbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2272	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2273	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2274	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2223	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2223	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2231	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2231	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2231	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2231	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2160	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2160	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2160	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2160	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2225	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2225	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2165	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 21:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
2236	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2236	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2236	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2236	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2166	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2166	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2166	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2166	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2227	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2227	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2239	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2239	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2239	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2239	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2170	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2170	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2170	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2170	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2224	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Lütgendortmund	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2226	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Lütgendortmund	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2228	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Dortmund Hbf Lütgendortmund	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2269	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2270	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2271	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2286	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2288	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2290	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2347	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2348	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2349	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2269	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2224	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2270	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2226	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2271	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2228	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Lütgendortmund	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2313	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Prinz v Preußen Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2314	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Prinz v Preußen Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2316	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Prinz v Preußen Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2229	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Prinz v Preußen Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2234	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Prinz v Preußen Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2237	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Prinz v Preußen Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2313	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Prinz v Preußen Essen Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2314	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Prinz v Preußen Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2316	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Prinz v Preußen Essen Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2350	2158-Bochum Hbf - Abzw Prinz von Preussen - Bo-Langendreer - Abzw Lütgendortmund (Bochumer Gleise) - Dortmund Hbf, W 253 (Ferngleis)	Prinz v Preußen Wattenscheid	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2313	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2351	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2314	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2352	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2316	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2353	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2286	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2288	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2290	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum Hbf Lütgendortmund	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2350	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum-Ehrenfeld Bochum Hbf	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2313	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum-Ehrenfeld	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2314	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum-Ehrenfeld	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2316	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Bochum-Ehrenfeld	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2313	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw Bochum-Ehrenfeld	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2314	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw Bochum-Ehrenfeld	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2316	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw Bochum-Ehrenfeld	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2354	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2355	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2356	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2357	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2358	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2359	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf	Brückenarbeiten	06.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2360	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2361	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2354	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf Ero	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2313	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2313	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2313	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2344	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2344	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2314	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2314	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2314	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2345	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2345	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2316	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2316	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2316	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2346	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2346	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2356	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2358	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2361	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2362	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2313	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2363	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2364	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2365	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2314	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2366	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2367	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2368	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2316	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2369	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2370	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2371	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Wattenscheid	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2372	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Wattenscheid	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2373	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Essen Hbf Wattenscheid	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2364	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Wattenscheid Essen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2367	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Wattenscheid Essen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2370	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Wattenscheid Essen Hbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2351	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Wattenscheid Üst Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2352	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Wattenscheid Üst Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2353	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Wattenscheid Üst Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2356	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Wattenscheid Üst Essen Hbf Ero	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2358	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Wattenscheid Üst Essen Hbf Ero	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2361	2160-Essen Hbf - Wattenscheid - Bochum Hbf - Ferngleise-	Wattenscheid Üst Essen Hbf Ero	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2374	2161-Essen-Werden - Essen Hbf, W 57	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2375	2161-Essen-Werden - Essen Hbf, W 57	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2376	2161-Essen-Werden - Essen Hbf, W 57	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2377	2161-Essen-Werden - Essen Hbf, W 57	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2378	2161-Essen-Werden - Essen Hbf, W 57	Essen Süd Essen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 03:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2363	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E Burggrafenstr E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2366	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E Burggrafenstr E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2369	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E Burggrafenstr E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2359	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E Burggrafenstr Essen Hbf	Brückenarbeiten	06.11.2026, 21:00	07.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2359	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E Burggrafenstr Essen Hbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 18:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2379	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2380	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2381	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2363	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2364	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord Essen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2366	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2367	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord Essen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2369	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord Essen Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2370	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord Essen Hbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2379	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2380	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2381	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	E-Kray Nord Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2382	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E Burggrafenstr	Schienenauswechslung	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2382	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E Burggrafenstr	Schienenauswechslung	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2355	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E-Kray Nord	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2371	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2357	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E-Kray Nord	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2372	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2359	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E-Kray Nord	Brückenarbeiten	06.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2360	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E-Kray Nord	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2373	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2355	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2357	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2360	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2362	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2362	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2355	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2363	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2363	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2371	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2383	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 23:30	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2365	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2365	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2357	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2366	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2366	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2372	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2368	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2368	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2360	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2369	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2369	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2373	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2363	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2364	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2364	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2366	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2367	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2367	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2369	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2370	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2370	2163-Essen Hbf, W 31 - Essen-Kray Nord	Essen Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2364	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2367	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2384	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	10.12.2026, 21:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2370	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2354	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	E-Kray Süd Abzw Essen Hbf Ero	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2374	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2356	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2375	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2358	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2376	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2361	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2377	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2356	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2385	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2371	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2358	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2372	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2361	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2373	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2377	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2344	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf Ero E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2345	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf Ero E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2346	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf Ero E-Kray Süd Abzw	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2374	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf Ero Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2375	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf Ero Essen Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2376	2164-Essen Hbf, W 159 - Abzw Essen-Kray Süd, W 506 - Nahgleise -	Essen Hbf Ero Essen Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2386	2165-Essen-Überruhr - E-Steele - Bo-Dahlhausen	Essen-Horst Essen-Überruhr	Brückenarbeiten	02.10.2026, 00:40	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:40-05:00 durchg.
2387	2165-Essen-Überruhr - E-Steele - Bo-Dahlhausen	Essen-Steele Ost Hattingen (Ruhr)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2388	2165-Essen-Überruhr - E-Steele - Bo-Dahlhausen	Essen-Steele Ost Hattingen (Ruhr)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2389	2165-Essen-Überruhr - E-Steele - Bo-Dahlhausen	Essen-Steele Ost Hattingen (Ruhr)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2390	2165-Essen-Überruhr - E-Steele - Bo-Dahlhausen	Essen-Steele Ost Hattingen (Ruhr)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2375	2165-Essen-Überruhr - E-Steele - Bo-Dahlhausen	Essen-Überruhr E-Steele O Rbrü	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2391	2165-Essen-Überruhr - E-Steele - Bo-Dahlhausen	Essen-Überruhr E-Steele O Rbrü	Schienenauswechslung	21.10.2026, 00:50	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
2374	2165-Essen-Überruhr - E-Steele - Bo-Dahlhausen	Essen-Überruhr	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2376	2165-Essen-Überruhr - E-Steele - Bo-Dahlhausen	Essen-Überruhr	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2377	2165-Essen-Überruhr - E-Steele - Bo-Dahlhausen	Essen-Überruhr	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Totalsperrung
2387	2167-Bochum-Dahlhausen, W 301 - W 397 (Gl 301 und 302)	Bo-Dahlh Bz West Bo-Dahlhausen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2388	2167-Bochum-Dahlhausen, W 301 - W 397 (Gl 301 und 302)	Bo-Dahlh Bz West Bo-Dahlhausen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2389	2167-Bochum-Dahlhausen, W 301 - W 397 (Gl 301 und 302)	Bo-Dahlh Bz West Bo-Dahlhausen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2390	2167-Bochum-Dahlhausen, W 301 - W 397 (Gl 301 und 302)	Bo-Dahlh Bz West Bo-Dahlhausen	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2363	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rotthausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2363	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rotthausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2392	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rotthausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2364	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rotthausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2366	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rotthausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2366	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rotthausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2393	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rotthausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2367	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rotthausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2369	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rotthausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2369	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rotthausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2394	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rotthausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2370	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rotthausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2379	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rotthausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2364	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2380	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2367	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2381	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2370	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	E-Kray Nord Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2363	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Ge-Rothhausen E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2366	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Ge-Rothhausen E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2369	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Ge-Rothhausen E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2395	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Ge-Rothhausen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2396	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Ge-Rothhausen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2397	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Ge-Rothhausen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2392	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2393	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2394	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2379	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2379	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2379	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2380	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2380	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2380	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2381	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2381	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2381	2168-Essen-Kray Nord - Bft Ge-Rothhausen - (Südkurve) - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 114	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2362	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2313	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2371	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2365	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2314	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2372	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2368	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2316	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2373	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2382	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen Hbf Er	Schienenauswechslung	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
2355	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen Hbf Ero	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2344	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen Hbf Ero	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2357	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen Hbf Ero	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2345	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen Hbf Ero	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2360	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen Hbf Ero	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2346	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen Hbf Ero	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2355	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen-Steele	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2356	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen-Steele	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2357	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen-Steele	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2358	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen-Steele	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2360	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen-Steele	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2361	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen-Steele	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2355	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2357	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2360	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2375	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Ero Essen-Steele	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2376	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Ero Essen-Steele	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2377	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Ero Essen-Steele	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2374	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen Hbf Ero Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2364	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen-Steele Essen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2367	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen-Steele Essen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2370	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen-Steele Essen Hbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2377	2169-Essen Hbf, W 35 - Essen-Steele, W 105 - Gz-Gleis	Essen-Steele Essen Hbf	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2392	2172-Essen-Katernberg Nord - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/2230	E-Katernberg N A	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2393	2172-Essen-Katernberg Nord - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/2230	E-Katernberg N A	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2394	2172-Essen-Katernberg Nord - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/2230	E-Katernberg N A	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2392	2172-Essen-Katernberg Nord - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/2230	E-Katernberg N A Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2393	2172-Essen-Katernberg Nord - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/2230	E-Katernberg N A Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2394	2172-Essen-Katernberg Nord - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/2230	E-Katernberg N A Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2392	2172-Essen-Katernberg Nord - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/2230	E-Katernberg N A Strw 2172/2230	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2393	2172-Essen-Katernberg Nord - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/2230	E-Katernberg N A Strw 2172/2230	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2394	2172-Essen-Katernberg Nord - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/2230	E-Katernberg N A Strw 2172/2230	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2374	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	E Burggrafenstr Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2374	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	E Burggrafenstr Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2364	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	E Burggrafenstr Essen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2364	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	E Burggrafenstr Essen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2375	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	E Burggrafenstr Essen Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2367	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	E Burggrafenstr Essen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2367	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	E Burggrafenstr Essen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2376	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	E Burggrafenstr Essen Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2370	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	E Burggrafenstr Essen Hbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2370	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	E Burggrafenstr Essen Hbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2377	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	E Burggrafenstr Essen Hbf	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2398	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf E Burggrafenstr	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 01:30	20.09.2026, 02:15	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2356	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf E Burggrafenstr	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2385	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf E Burggrafenstr	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2358	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf E Burggrafenstr	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2359	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf E Burggrafenstr	Brückenarbeiten	06.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2384	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf E Burggrafenstr	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	10.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2361	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf E Burggrafenstr	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2377	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf E Burggrafenstr	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2374	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2374	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2371	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2399	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2375	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2375	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2375	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2372	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2400	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2376	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2376	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2376	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2373	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2401	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2377	2175-Essen Hbf; W 010 - W 184	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2402	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.11.2026, 23:30	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2403	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2404	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2405	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2403	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2406	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum Oberhausen Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2404	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2407	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum Oberhausen Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2405	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2408	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum Oberhausen Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2406	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum West Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2407	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum West Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2408	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Mh-Styrum West Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2409	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf Mh-Styrum	Brückenarbeiten	19.09.2026, 05:00	19.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2409	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf Mh-Styrum	Brückenarbeiten	19.09.2026, 21:00	27.09.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2403	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf Mh-Styrum	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2404	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf Mh-Styrum	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2410	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf Mh-Styrum	Schleifen von Schienen	29.10.2026, 23:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2402	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf Mh-Styrum	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.11.2026, 23:30	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2405	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf Mh-Styrum	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2411	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2412	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2413	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2414	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2414	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2415	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2416	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2416	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2417	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2402	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.11.2026, 23:30	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2418	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2418	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2419	2183-Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2420	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	06.02.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2421	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2409	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	Brückenarbeiten	17.09.2026, 23:30	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2422	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2423	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2424	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2425	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2426	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2427	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	21.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2428	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2429	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2430	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (GI I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2431	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2432	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2433	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2434	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2435	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2436	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2437	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2438	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2439	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:50	09.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:50- 04:50 durchg.
2440	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2441	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2439	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 22:50	12.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:50- 04:50 durchg.
2442	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2443	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	04.02.2027, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2444	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2371	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2426	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2445	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2428	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2446	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2372	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2439	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 21:00	11.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 21:00- 05:00 durchg.
2434	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2373	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2441	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2439	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 22:50	12.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:50-04:50 durchg.
2409	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2409	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Brückenarbeiten	19.09.2026, 05:00	19.09.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2422	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2406	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2447	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2430	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2407	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2439	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2439	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2439	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 21:00-05:00 durchg.
2436	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2439	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2408	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2439	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2439	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:50	09.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Fr	Totalsperrung je 22:50-04:50 durchg.
2362	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2362	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2362	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2365	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2365	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2365	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2368	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2368	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2368	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2403	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Kaiserberg /Du	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2404	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Kaiserberg /Du	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2405	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum Kaiserberg /Du	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2362	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2371	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2399	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2365	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2372	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2400	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2368	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2373	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2401	2184-Mülheim-Styrum - Abzw Kaiserberg - (Gl I/V) - Duisburg Hbf, 32W604 - Ferngleise -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2422	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2422	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2430	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2430	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2436	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2436	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2403	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2422	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2362	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2404	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2430	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2365	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2405	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2436	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2368	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2403	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2404	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2405	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2409	2187-Mülheim-Styrum, 38W14 - 38W4	Mh-Styrum West Mh-Styrum	Brückenarbeiten	19.09.2026, 21:00	27.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2275	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Bo-Langendreer S	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2276	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Bo-Langendreer S	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2277	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Bo-Langendreer S	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2278	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Bo-Langendreer S	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2272	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2273	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2274	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2272	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Kley /Üst Do	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2273	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Kley /Üst Do	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2274	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Kley /Üst Do	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2326	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2327	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2328	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2182	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld Ost Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2183	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld Ost Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2184	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld Ost Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2219	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld Ost Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2220	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld Ost Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2221	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld Ost Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2326	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2327	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2328	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2347	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Do-Huckarde Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2348	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Do-Huckarde Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2349	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Do-Huckarde Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2347	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2348	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2349	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2448	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2347	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2326	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2449	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2348	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2327	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2450	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2349	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2328	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2347	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2224	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2348	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2226	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2349	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2228	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dorstfeld(tief) Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2186	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2187	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2188	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2347	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2348	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2349	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2448	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2223	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2224	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2182	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2449	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2225	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2226	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2183	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2450	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2227	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2228	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2184	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2448	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Kley /Üst Do Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2448	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Kley /Üst Do Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2449	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Kley /Üst Do Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2449	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Kley /Üst Do Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2450	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Kley /Üst Do Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2450	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Kley /Üst Do Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2351	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Kley /Üst Do Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2352	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Kley /Üst Do Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2353	2190-Bochum Hbf - Dortmund Hbf - S-Bahn -	Kley /Üst Do Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2451	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Huckarde Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2452	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Huckarde Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2453	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Huckarde Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2454	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Huckarde Süd	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2448	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Huckarde Süd Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2449	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Huckarde Süd Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2450	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Huckarde Süd Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2451	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2452	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2453	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2454	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2451	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2452	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2453	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2454	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr Dorstfeld Ost	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2219	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2220	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2221	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2455	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2456	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2457	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Do-Nette/Oestr Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2451	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2219	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2452	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2220	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2453	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2221	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2454	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dorstfeld(hoch)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2455	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede Do-Nette/Oestr	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2456	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede Do-Nette/Oestr	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2457	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede Do-Nette/Oestr	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2165	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede Dorstfeld(hoch)	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
2451	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2219	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2219	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2452	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2220	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2220	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2453	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2221	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2221	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2454	2191-Dortmund-Mengede, 22W9 - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn -	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2374	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	E-Steele O Rbrü Essen-Steele	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2374	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	E-Steele O Rbrü Essen-Steele	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2375	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	E-Steele O Rbrü Essen-Steele	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2376	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	E-Steele O Rbrü Essen-Steele	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2377	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	E-Steele O Rbrü Essen-Steele	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Streckensperrung
2374	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele E-Steele O Rbrü	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2355	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele E-Steele O Rbrü	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2356	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele E-Steele O Rbrü	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2375	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele E-Steele O Rbrü	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2357	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele E-Steele O Rbrü	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2358	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele E-Steele O Rbrü	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2376	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele E-Steele O Rbrü	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2360	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele E-Steele O Rbrü	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2361	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele E-Steele O Rbrü	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2377	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele E-Steele O Rbrü	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2377	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele E-Steele O Rbrü	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2355	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2356	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2356	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2375	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2357	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2358	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2358	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2376	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2360	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2361	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2361	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2377	2193-Essen-Steele Ruhrbrücke, Strw.2165/ 2193 - Bft Essen-Steele, W 103	Essen-Steele Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2317	2194-Bochum Hbf, 14W216 - Bochum West (Riemker Kurve Gl 420)	Bochum Hbf Bochum West	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2319	2194-Bochum Hbf, 14W216 - Bochum West (Riemker Kurve Gl 420)	Bochum Hbf Bochum West	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2315	2194-Bochum Hbf, 14W216 - Bochum West (Riemker Kurve Gl 420)	Bochum Hbf Bochum West	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:30 durchg.
2321	2194-Bochum Hbf, 14W216 - Bochum West (Riemker Kurve Gl 420)	Bochum Hbf Bochum West	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2318	2194-Bochum Hbf, 14W216 - Bochum West (Riemker Kurve Gl 420)	Bochum West Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2320	2194-Bochum Hbf, 14W216 - Bochum West (Riemker Kurve Gl 420)	Bochum West Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2322	2194-Bochum Hbf, 14W216 - Bochum West (Riemker Kurve Gl 420)	Bochum West Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2317	2194-Bochum Hbf, 14W216 - Bochum West (Riemker Kurve Gl 420)	Bochum West	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2319	2194-Bochum Hbf, 14W216 - Bochum West (Riemker Kurve Gl 420)	Bochum West	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2321	2194-Bochum Hbf, 14W216 - Bochum West (Riemker Kurve Gl 420)	Bochum West	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2356	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2375	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2358	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2376	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2361	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2387	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Ost E-Steele O R-au	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2387	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Ost E-Steele O R-au	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2388	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Ost E-Steele O R-au	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2388	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Ost E-Steele O R-au	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2389	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Ost E-Steele O R-au	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2389	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Ost E-Steele O R-au	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2390	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Ost E-Steele O R-au	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2390	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Ost E-Steele O R-au	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2387	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2388	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2389	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2390	2195-Essen=Steele, W 107 - Essen=Steele Ost Bez Ruhrau, W 79	Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2458	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Barnstorf (Han) Bassum	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2459	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Barnstorf (Han) Bassum	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2460	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Barnstorf (Han) Diepholz	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2461	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Barnstorf (Han) Diepholz	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2462	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Barnstorf (Han) Drentwede	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 22:45	26.10.2026, 06:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2462	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Barnstorf (Han) Drentwede	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2462	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Barnstorf (Han) Drentwede	Oberleitungsvollinspektion	27.10.2026, 01:05	27.10.2026, 06:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2462	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Barnstorf (Han) Drentwede	Oberleitungsvollinspektion	27.10.2026, 01:20	27.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2458	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Barnstorf (Han)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2458	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Barnstorf (Han)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2459	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Barnstorf (Han)	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2459	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Barnstorf (Han)	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
781	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 04:20	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
781	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 04:20	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
779	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 04:10	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
779	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 04:10	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2463	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Drentwede	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2464	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Gabelung	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2465	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Gabelung	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2466	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Gabelung	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2467	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Kirchweyhe	Schienenschleifen Weichen	11.11.2026, 04:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2468	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Kirchweyhe	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2468	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Kirchweyhe	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
779	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Kirchweyhe	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 03:30	04.12.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2467	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bassum Syke	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 23:30	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2469	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Baukau Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2470	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Baukau Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2471	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Baukau Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
972	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Belm	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2472	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Belm	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 22:35	08.11.2026, 23:55	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2472	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Belm	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 23:55	09.11.2026, 02:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2472	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Belm	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 02:50	09.11.2026, 06:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
973	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Belm	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2472	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Belm Osn Hbf Vorbf	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 22:35	08.11.2026, 23:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2473	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Belm Vehrte	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 23:10	02.11.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2474	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2474	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2474	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2474	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 22:30	20.09.2026, 06:30	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
2474	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 22:30	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2474	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 22:30	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2474	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 22:30	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2475	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Schienenauswechslung	14.10.2026, 00:30	14.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2476	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
2476	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2477	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2477	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2477	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2477	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 22:30	22.11.2026, 06:30	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
2477	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 22:30	22.11.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2477	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 22:30	22.11.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2477	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 22:30	22.11.2026, 06:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2478	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
2478	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2479	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte Lembruch	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2480	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte Lembruch	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2481	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte Lembruch	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
972	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
973	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bohmte Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2482	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	21.09.2026, 07:00	25.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2482	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	21.09.2026, 07:00	25.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00- 17:00 durchg.
2483	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:00	30.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00- 17:00 durchg.
2483	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 08:00	02.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00- 17:00 durchg.
2483	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 08:00	02.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 17:00 durchg.
2483	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 08:00	02.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 17:00 durchg.
2484	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	Schienenauswechslung	02.10.2026, 07:00	02.10.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2483	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 08:00	14.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00- 17:00 durchg.
2485	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2485	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2486	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 07:00	30.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00- 15:00 durchg.
776	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
776	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2483	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 08:00	23.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00- 17:00 durchg.
2483	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 08:00	21.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00- 17:00 durchg.
2483	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 08:00	30.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00- 17:00 durchg.
2487	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2487	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
777	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
777	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
780	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2488	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 23:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2488	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 23:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2489	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 22:15	03.12.2026, 22:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2489	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 22:15	03.12.2026, 22:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2489	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 22:15	03.12.2026, 22:55	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2490	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	05.10.2026, 08:00	07.10.2026, 16:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
742	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2490	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	08.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
778	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	12.10.2026, 23:20	16.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:20-05:10 durchg.
778	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	12.10.2026, 23:20	16.10.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
743	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
778	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	05.11.2026, 23:20	09.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:20-05:10 durchg.
778	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	05.11.2026, 23:20	09.11.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
778	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	10.11.2026, 23:20	14.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:20-05:10 durchg.
778	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	10.11.2026, 23:20	14.11.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
778	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	23.11.2026, 23:20	26.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten, Mo - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:20-05:10 durchg.
778	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	23.11.2026, 23:20	26.11.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
781	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 22:30	27.11.2026, 23:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
781	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 23:50	28.11.2026, 00:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
744	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
778	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	01.12.2026, 23:20	02.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten, Di + Mi	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:20-05:10 durchg.
778	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	01.12.2026, 23:20	02.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:20-05:10 durchg.
778	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	04.12.2026, 23:20	05.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten, Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:20-05:10 durchg.
778	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	04.12.2026, 23:20	05.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:20-05:10 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
778	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	09.12.2026, 23:20	12.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:20-05:10 durchg.
778	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Hemelingen	Kampfmittelsondierung	09.12.2026, 23:20	12.12.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2491	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Oberneuland	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 22:50	25.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:50-04:50 durchg.
817	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Oberneuland	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 21:30	03.12.2026, 22:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
817	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Oberneuland	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 21:30	03.12.2026, 22:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2492	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Brm-Oberneuland	Schienenschleifen Weichen	09.12.2026, 03:00	09.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
776	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Gabelung	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
776	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Gabelung	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
777	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Gabelung	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
777	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Gabelung	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
780	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Gabelung	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
780	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Gabelung	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2490	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Hastedt	Kampfmittelsondierung	05.10.2026, 08:00	07.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-16:00 durchg.
2490	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Hastedt	Kampfmittelsondierung	08.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
2491	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 22:50	25.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:50-04:50 durchg.
815	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
815	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2485	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2485	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2485	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2487	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2487	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2487	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
816	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
816	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2488	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 23:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2488	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 23:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2488	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bremen Hbf Sagehorn	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 23:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
778	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Bremen Hbf	Kampfmittelsondierung	12.10.2026, 23:20	16.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:10 durchg.
778	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Bremen Hbf	Kampfmittelsondierung	05.11.2026, 23:20	09.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:10 durchg.
778	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Bremen Hbf	Kampfmittelsondierung	10.11.2026, 23:20	14.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:10 durchg.
778	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Bremen Hbf	Kampfmittelsondierung	23.11.2026, 23:20	26.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:10 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
781	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Bremen Hbf	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 22:30	27.11.2026, 23:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
781	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Bremen Hbf	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 22:30	27.11.2026, 23:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
778	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Bremen Hbf	Kampfmittelsondierung	01.12.2026, 23:20	02.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:10 durchg.
779	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Bremen Hbf	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 22:55	03.12.2026, 23:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
778	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Bremen Hbf	Kampfmittelsondierung	04.12.2026, 23:20	05.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:10 durchg.
778	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Bremen Hbf	Kampfmittelsondierung	09.12.2026, 23:20	12.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:10 durchg.
779	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 23:15	04.12.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
784	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
784	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2493	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 00:40	22.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2494	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	Brückenarbeiten	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2494	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	Brückenarbeiten	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2494	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	Brückenarbeiten	06.11.2026, 00:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2494	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	Brückenarbeiten	08.11.2026, 00:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
786	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
786	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2494	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	Brückenarbeiten	12.11.2026, 00:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	Brückenarbeiten	16.11.2026, 23:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	Brückenarbeiten	17.11.2026, 23:30	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	Brückenarbeiten	22.11.2026, 23:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	Brückenarbeiten	28.11.2026, 20:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
779	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 00:00	04.12.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
779	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 00:00	04.12.2026, 02:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
789	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
789	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Kirchweyhe	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
782	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Syke	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2489	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Hemelingen Utbremen	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 22:15	03.12.2026, 22:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
780	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2492	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland	Schienenschleifen Weichen	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2492	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland	Schienenschleifen Weichen	09.12.2026, 03:00	09.12.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
791	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
791	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
791	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
792	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
792	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
792	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2495	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
793	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
793	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
793	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2496	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Sagehorn	Schienenauswechslung	15.11.2026, 22:25	27.11.2026, 05:25	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2496	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Sagehorn	Schienenauswechslung	15.11.2026, 22:25	27.11.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:25-05:25 durchg.
2492	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Sagehorn	Schienenschleifen Weichen	09.12.2026, 02:00	09.12.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
2495	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Sottrum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2491	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Brm-Oberneuland Utbremen	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 22:50	25.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:50-04:50 durchg.
691	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	23.09.2026, 00:30	23.09.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
617	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 02:25	24.09.2026, 03:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
617	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 04:55	24.09.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
617	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 04:55	24.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
618	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
618	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 04:30	30.09.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
618	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 04:30	30.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
619	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
619	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
619	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 01:00	01.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
619	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 04:45	01.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
692	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
694	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 23:30	03.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
694	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 02:00	03.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
695	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
697	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
691	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	23.09.2026, 00:30	23.09.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
691	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	23.09.2026, 02:15	23.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
569	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	03.10.2026, 06:00	03.10.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
712	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
693	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
696	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2497	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	26.11.2026, 23:30	27.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
716	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
698	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2498	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Hmb-Harburg	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 21:50	09.12.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
710	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
711	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
713	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
714	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
715	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
617	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Tostedt	Schienenschleifen Weichen	23.09.2026, 22:25	24.09.2026, 00:25	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
617	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Tostedt	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 00:25	24.09.2026, 01:10	durchgehend	Totalsperrung
728	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Tostedt	Brückenprüfung	26.09.2026, 23:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 23:00-05:00 durchg.
703	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Tostedt	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 00:15	14.10.2026, 01:45	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
729	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Tostedt	Schienenauswechslung	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
729	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Tostedt	Schienenauswechslung	11.11.2026, 22:00	13.11.2026, 20:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
729	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Tostedt	Schienenauswechslung	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
569	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buchholz (Nordh) Veddel	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
2100	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buldern	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2102	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buldern	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2104	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Buldern	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2100	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2102	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2104	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2499	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2499	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2101	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2101	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2500	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2500	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2103	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2103	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2501	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2501	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2105	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2105	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2499	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2101	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2500	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2103	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2501	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2105	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2502	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell N-Appelhülsen	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 01:05	02.10.2026, 03:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2502	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Bösensell N-Appelhülsen	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 03:05	02.10.2026, 04:05	durchgehend	Totalsperrung
2460	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Barnstorf (Han)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2460	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Barnstorf (Han)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2461	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Barnstorf (Han)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2461	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Barnstorf (Han)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1783	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Drentwede	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1784	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Drentwede	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2503	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Drohne	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2504	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Drohne	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1781	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Lembruch	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 00:45	28.10.2026, 06:05	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1781	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Lembruch	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 01:00	28.10.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2505	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Lembruch	Oberleitungsarbeiten	29.10.2026, 02:45	29.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2505	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Lembruch	Oberleitungsarbeiten	29.10.2026, 04:25	29.10.2026, 05:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1780	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Lemförde	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1780	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Lemförde	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1782	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Lemförde	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1782	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Diepholz Lemförde	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2505	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drebber Diepholz	Oberleitungsarbeiten	29.10.2026, 01:10	29.10.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2506	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drebber Twistingen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2506	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drebber Twistringen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2462	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drentwede Barnstorf (Han)	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2462	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drentwede Barnstorf (Han)	Oberleitungsvollinspektion	27.10.2026, 01:20	27.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2463	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drentwede Bassum	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2463	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drentwede Bassum	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1783	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drentwede Diepholz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1783	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drentwede Diepholz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1784	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drentwede Diepholz	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1784	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drentwede Diepholz	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dreye Gabelung	Brückenarbeiten	16.11.2026, 23:30	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:30-05:00 durchg.
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dreye Gabelung	Brückenarbeiten	28.11.2026, 20:00	30.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 20:00-06:00 durchg.
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dreye Gabelung	Brückenarbeiten	30.11.2026, 23:30	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:30-05:00 durchg.
2503	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Diepholz	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2503	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Diepholz	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2504	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Diepholz	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2504	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Diepholz	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2507	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Lembruch	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.10.2026, 01:30	22.10.2026, 05:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2474	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Ostercappeln	Bahnsteigarbeiten	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2508	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Ostercappeln	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2509	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Ostercappeln	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2477	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Ostercappeln	Bahnsteigarbeiten	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2508	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Vehrte	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2509	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Drohne Vehrte	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2510	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Bösensell	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2510	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Bösensell	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2510	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Bösensell	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2511	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Bösensell	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2511	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Bösensell	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2511	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Bösensell	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2512	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Bösensell	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2512	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Bösensell	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2512	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Bösensell	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2513	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2513	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2514	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2514	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2515	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2515	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2516	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Halten am See	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2516	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Halten am See	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2517	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Halten am See	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2517	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Halten am See	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2518	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Halten am See	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2518	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Halten am See	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2100	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2100	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2102	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2102	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2104	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2104	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Dülmen Mecklenbeck	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2519	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Kattenvenne	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2520	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Kattenvenne	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2521	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Kattenvenne	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2519	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Ostbevern	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2520	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Ostbevern	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2521	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Ostbevern	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2519	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Ringel	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2520	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Ringel	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2521	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Ringel	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2522	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Sudmühle	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2523	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Sudmühle	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2524	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ems Sudmühle	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2464	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Bassum	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2464	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Bassum	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2465	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Bassum	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2465	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Bassum	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2466	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Bassum	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2466	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Bassum	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
776	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
777	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
780	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Bremen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
779	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Bremen Hbf	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 23:15	04.12.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Brm-Hemelingen	Brückenarbeiten	26.11.2026, 23:30	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
781	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Brm-Hemelingen	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 23:50	28.11.2026, 00:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
781	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Brm-Hemelingen	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 23:50	28.11.2026, 00:35	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
790	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	08.12.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
790	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	08.12.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2494	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung	Brückenarbeiten	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2494	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung	Brückenarbeiten	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 00:00-05:00 durchg.
2494	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung	Brückenarbeiten	06.11.2026, 00:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 00:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2494	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung	Brückenarbeiten	08.11.2026, 00:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2494	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung	Brückenarbeiten	12.11.2026, 00:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
787	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung	Brückenarbeiten	19.11.2026, 00:30	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
782	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2525	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Kirchweyhe	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
781	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Kirchweyhe	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 00:35	28.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
781	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Gabelung Syke	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 03:00	28.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2090	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Geist Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2090	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Geist Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2091	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Geist Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2091	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Geist Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2092	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Geist Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2092	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Geist Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2516	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Dülmen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2516	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Dülmen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2517	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Dülmen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2517	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Dülmen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2518	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Dülmen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2518	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Dülmen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2516	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2526	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2527	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 23:35	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2527	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 23:35	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2517	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2528	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 23:35	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2528	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 23:35	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2529	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See	Durcharbeitung von Weichen	30.10.2026, 23:35	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2518	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2530	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 23:35	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2530	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 23:35	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2527	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Lippe	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 23:35	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2528	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Lippe	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 23:35	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2530	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Lippe	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 23:35	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2527	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2527	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2528	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2528	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2530	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2530	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Haltern am See Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
556	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
546	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
528	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
557	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
165	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 23:50	07.10.2026, 00:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
165	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 00:35	07.10.2026, 01:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
531	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
531	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
433	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
166	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
558	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 23:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
549	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
533	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2531	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
555	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	25.10.2026, 23:30	30.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30- 04:30 durchg.
551	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	Schleifen von Schienen	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
560	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 01:30	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
534	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
534	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
437	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
168	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
553	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
536	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 23:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
561	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
537	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
537	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
439	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
170	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 23:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
538	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
539	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
557	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf Norderelbbr	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
555	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf Norderelbbr	Weichenerneuerung	01.11.2026, 01:30	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:30-04:00 durchg.
560	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf Norderelbbr	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 01:30	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
555	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf Norderelbbr	Weichenerneuerung	09.11.2026, 23:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend,	Totalsperrung
561	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf Norderelbbr	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
550	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf Veddel	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 01:30	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:30-04:00 durchg.
550	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hamburg Hbf Veddel	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 23:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
970	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2532	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr	Bahnsteigarbeiten	07.11.2026, 22:00	12.11.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-08:00 durchg.
971	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2533	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 02:00	15.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2533	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr	Oberleitungsarbeiten	21.11.2026, 02:00	22.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2534	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 07:00	21.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2535	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr	Bahnsteigarbeiten	27.11.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2535	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr	Bahnsteigarbeiten	28.11.2026, 02:00	07.12.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2536	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr	Schienenauswechslung	28.11.2026, 07:00	03.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00- 18:00 durchg.
2536	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr	Schienenauswechslung	28.11.2026, 07:00	03.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 07:00-18:00 durchg.
2537	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Hörne	Oberbauschweißen	01.10.2026, 01:50	01.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2538	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Hörne	Schienenenerneuerung	13.10.2026, 23:45	14.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2538	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Hörne	Schienenenerneuerung	24.10.2026, 22:45	27.10.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:45-05:40 durchg.
2538	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Hörne	Schienenenerneuerung	24.10.2026, 22:45	27.10.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:45-05:40 durchg.
2538	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Hörne	Schienenenerneuerung	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2538	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Hörne	Schienenenerneuerung	30.10.2026, 22:45	02.11.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:45-05:40 durchg.
2538	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Hörne	Schienenenerneuerung	30.10.2026, 22:45	02.11.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:45-05:40 durchg.
2538	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Hörne	Schienenenerneuerung	05.11.2026, 22:45	06.11.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2538	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Hörne	Schienenenerneuerung	05.11.2026, 22:45	06.11.2026, 05:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2538	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Hörne	Schienenenerneuerung	07.11.2026, 20:30	08.11.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2539	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Hörne	Schwellenauswechslung	12.12.2026, 22:45	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2540	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Hörne	Schwellenauswechslung	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 02:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2541	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Kattenvenne	Oberleitungsarbeiten	13.11.2026, 23:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
2541	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Kattenvenne	Oberleitungsarbeiten	21.11.2026, 23:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
2542	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Schienenauswechslung	03.10.2026, 23:50	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2543	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Schienenauswechslung	04.10.2026, 23:50	05.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2544	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 00:40	22.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2545	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Schienenauswechslung	20.11.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2545	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Schienenauswechslung	20.11.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2546	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Oberleitungsarbeiten	21.11.2026, 23:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
2547	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2545	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Schienenauswechslung	27.11.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2548	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Schwellenauswechslung	28.11.2026, 00:00	29.11.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2549	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Schienenauswechslung	28.11.2026, 07:00	03.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa - Do	Gleiswechselbetrieb je 07:00-18:00 durchg.
2550	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Schienenerneuerung	30.11.2026, 07:00	04.12.2026, 12:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2545	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Schienenauswechslung	04.12.2026, 21:00	05.12.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2545	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Schienenauswechslung	05.12.2026, 21:00	06.12.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2540	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Lengerich/Westf	Schwellenauswechslung	13.12.2026, 02:45	13.12.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
965	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Osn Hbf Schinkel	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:45	30.09.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:45-05:15 durchg.
965	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Osn Hbf Schinkel	Oberleitungsarbeiten	13.10.2026, 23:45	15.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:45-05:15 durchg.
2551	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2552	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Ringel	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2553	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Ringel	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2554	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hasbergen/Osnabr Ringel	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2490	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hastedt Bremen Hbf	Kampfmittelsondierung	05.10.2026, 08:00	07.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-16:00 durchg.
779	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hastedt Brm-Hemeligen	IH_PräventionsContainer	03.12.2026, 22:55	03.12.2026, 23:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
699	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
693	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1298	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	23.10.2026, 00:45	23.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1298	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	23.10.2026, 01:30	23.10.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
700	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
696	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
701	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
698	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
702	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Buchholz (Nordh)	Schleifen von Schienen	07.12.2026, 21:50	08.12.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
702	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Buchholz (Nordh)	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 03:05	08.12.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2498	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Buchholz (Nordh)	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 21:50	08.12.2026, 22:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2498	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Buchholz (Nordh)	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 22:50	09.12.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
567	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
678	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
678	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
637	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 01:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2555	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 23:00	20.09.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2555	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 00:45	20.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2555	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 00:45	20.09.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2555	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 01:45	20.09.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2555	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 01:45	20.09.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2555	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 02:30	20.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
576	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
587	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
569	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	02.10.2026, 16:00	03.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
569	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	03.10.2026, 06:00	03.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1303	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1303	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
591	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
591	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
639	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
639	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
639	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
570	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
579	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1298	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Schienenschleifen Weichen	22.10.2026, 23:00	23.10.2026, 00:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
588	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1299	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Bahnsteigarbeiten	27.10.2026, 00:00	12.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1304	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1304	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
592	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
592	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
640	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
640	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
640	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
572	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
680	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	Brückenarbeiten	15.11.2026, 02:00	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
582	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
589	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
641	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
641	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
641	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
574	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
569	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	Brückenarbeiten	02.10.2026, 16:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
569	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	Brückenarbeiten	02.10.2026, 18:00	03.10.2026, 00:00	durchgehend	Totalsperrung
569	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	Brückenarbeiten	03.10.2026, 06:00	03.10.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
638	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	Schienenauswechslung	06.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi + Fr - So	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
638	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	Schienenauswechslung	13.10.2026, 23:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi + Fr	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
643	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
644	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
645	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
593	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Veddel	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
643	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Veddel	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
643	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Veddel	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
594	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Veddel	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
644	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Veddel	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
645	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Veddel	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
645	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Harburg Veddel	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
540	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
540	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
541	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
538	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
542	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
542	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
544	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
544	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
545	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
539	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
587	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
585	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
638	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Harburg	Schienenauswechslung	06.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi + Fr - So	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
638	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Harburg	Schienenauswechslung	13.10.2026, 23:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi + Fr	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
588	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
589	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Harburg	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
586	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
681	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 23:00- 05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
650	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 01:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
651	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
651	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
643	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Veddel	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
652	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	24.11.2026, 01:00	26.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
644	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Veddel	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
653	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	01.12.2026, 01:00	03.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
645	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Veddel	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
652	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hmb-Wlb Abzw Veddel	sonstige Arbeiten	08.12.2026, 01:00	10.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
977	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hörne Osn Hbf Schinkel	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 23:45	05.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:45-04:45 durchg.
2556	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Hörne Osnabrück Hbf Po	Arbeiten an LST-Anlagen	07.11.2026, 20:30	15.11.2026, 07:30	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 20:30-07:30 durchg.
2557	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2557	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2558	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2558	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2559	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2559	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2560	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2560	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2560	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2560	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2561	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2561	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2561	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2561	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2562	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2562	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2562	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2562	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kattenvenne Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2468	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Bassum	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
781	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Bassum	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 03:50	28.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
784	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2493	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 00:40	22.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
786	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
787	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	Brückenarbeiten	19.11.2026, 00:30	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
787	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	Brückenarbeiten	23.11.2026, 00:30	26.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:30 durchg.
781	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 00:35	28.11.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
781	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 00:35	28.11.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	Brückenarbeiten	29.11.2026, 20:00	30.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	Brückenarbeiten	30.11.2026, 23:30	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
779	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 00:00	04.12.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	Brückenarbeiten	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
788	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	Brückenarbeiten	06.12.2026, 23:30	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
789	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Brm-Hemelingen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2563	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Gabelung	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 23:10	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 23:10-05:00 durchg.
782	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Gabelung	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
782	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Gabelung	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2564	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Gabelung	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2565	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2565	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2563	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 23:10	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:10-05:00 durchg.
2563	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 23:10	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Lfst für Unfallschutz je 23:10-05:00 durchg.
2525	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
2525	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
2566	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2566	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
781	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 03:00	28.11.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
781	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 03:00	28.11.2026, 03:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
782	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
779	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 02:30	04.12.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
779	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 02:30	04.12.2026, 03:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2566	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Kirchweyhe Syke	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
704	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 23:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
704	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 04:00	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
705	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück	Oberbauschweißen	05.10.2026, 00:40	05.10.2026, 03:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
705	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück	Oberbauschweißen	05.10.2026, 00:40	05.10.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
705	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück	Oberbauschweißen	05.10.2026, 00:40	05.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
712	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
706	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 02:40	12.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
706	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 04:25	12.10.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
706	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 04:25	12.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
716	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
727	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Rotenburg(Wümme)	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 23:00	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 23:00- 05:00 durchg.
706	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Scheeßel	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 21:55	11.10.2026, 23:25	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
706	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Scheeßel	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 23:25	12.10.2026, 00:20	durchgehend	Totalsperrung
704	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Tostedt	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 01:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
704	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Tostedt	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 04:00	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
704	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Tostedt	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 04:45	26.09.2026, 05:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
708	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Tostedt	Schleifen von Schienen	09.10.2026, 00:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
730	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Tostedt	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 22:00	12.10.2026, 23:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
730	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Tostedt	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 23:30	13.10.2026, 00:15	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
709	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lauenbrück Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.12.2026, 01:20	05.12.2026, 03:50	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2479	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Bohmte	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2479	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Bohmte	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2480	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Bohmte	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2480	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Bohmte	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2481	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Bohmte	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2481	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Bohmte	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1781	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Diepholz	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 01:00	28.10.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2505	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Diepholz	Oberleitungsarbeiten	29.10.2026, 00:55	29.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2505	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Diepholz	Oberleitungsarbeiten	29.10.2026, 01:10	29.10.2026, 05:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1781	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Drebber	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 03:10	28.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2567	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lembruch Lemförde	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 00:50	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1780	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lemförde Drebber	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1782	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lemförde Drebber	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2507	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lemförde	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.10.2026, 01:30	22.10.2026, 05:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2507	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lemförde	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.10.2026, 01:30	22.10.2026, 05:30	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2567	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lemförde	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 00:50	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2567	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lemförde	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 00:50	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2476	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lemförde Ostercappeln	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2478	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lemförde Ostercappeln	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2542	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Schienenauswechslung	03.10.2026, 23:50	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2543	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Schienenauswechslung	04.10.2026, 23:50	05.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2568	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Kabelarbeiten	13.11.2026, 23:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
2547	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2545	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Schienenauswechslung	20.11.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2568	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Kabelarbeiten	21.11.2026, 23:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
2550	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Schienenerneuerung	25.11.2026, 07:00	26.11.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2550	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Schienenerneuerung	25.11.2026, 07:00	04.12.2026, 12:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2545	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Schienenauswechslung	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2545	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Schienenauswechslung	27.11.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2548	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Schwellenauswechslung	28.11.2026, 00:00	29.11.2026, 07:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2549	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Schienenauswechslung	28.11.2026, 07:00	03.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 07:00-18:00 durchg.
2545	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Schienenauswechslung	28.11.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2550	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Schienenerneuerung	30.11.2026, 07:00	04.12.2026, 12:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2540	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hasbergen/Osnabr	Schwellenauswechslung	13.12.2026, 02:45	13.12.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2532	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hörne	Bahnsteigarbeiten	13.11.2026, 23:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
2532	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Hörne	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 23:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
2560	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Kattenvenne	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2560	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Kattenvenne	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2561	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Kattenvenne	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2561	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Kattenvenne	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2562	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Kattenvenne	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2562	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Kattenvenne	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2557	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2552	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2558	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2553	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2559	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2554	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
970	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
971	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2557	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Ostbevern	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2557	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Ostbevern	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2558	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Ostbevern	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2558	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Ostbevern	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2559	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Ostbevern	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2559	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lengerich/Westf Ostbevern	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2516	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lippe Haltern am See	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2517	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lippe Haltern am See	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2518	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lippe Haltern am See	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2569	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lippe Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2570	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lippe Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2571	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lippe Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2572	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lippe Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2573	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lippe Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2574	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Lippe Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2527	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 21:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2527	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2527	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2527	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2528	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2528	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2528	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2528	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2530	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2530	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2530	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2530	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Haltern am See	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2575	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Lippe	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2576	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Lippe	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2577	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Lippe	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2578	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	Gleisauswechslung	01.10.2026, 18:00	01.10.2026, 23:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2578	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	Gleisauswechslung	01.10.2026, 18:00	01.10.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2578	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	Gleisauswechslung	01.10.2026, 18:00	07.10.2026, 23:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2578	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	Gleisauswechslung	01.10.2026, 23:00	07.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2578	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	Gleisauswechslung	01.10.2026, 23:00	07.10.2026, 18:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2569	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2569	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2569	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2569	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2578	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	Gleisauswechslung	07.10.2026, 18:00	07.10.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2578	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	Gleisauswechslung	07.10.2026, 18:00	07.10.2026, 23:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2575	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2571	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2571	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2571	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2571	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2576	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2578	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	Gleisauswechslung	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2578	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	Gleisauswechslung	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2573	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2573	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2573	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2573	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2577	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2569	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2571	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2573	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2570	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2570	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2570	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2572	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2572	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2572	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2574	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2574	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2574	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Marl-Sinsen Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2579	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck Bösensell	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 23:05	03.10.2026, 01:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2100	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck Dülmen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2100	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck Dülmen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2102	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck Dülmen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2102	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck Dülmen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2104	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck Dülmen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2104	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck Dülmen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2580	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 23:50	22.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50- 05:50 durchg.
2580	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	05.09.2026, 01:20	19.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:20- 06:00 durchg.
2580	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	06.09.2026, 01:20	20.09.2026, 08:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:20- 08:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2581	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 23:20	11.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:20- 05:30 durchg.
2581	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 01:20	07.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2581	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 01:20	08.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2100	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mst-Albachten	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2102	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mst-Albachten	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2104	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Mst-Albachten	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2101	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Bösensell	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2101	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Bösensell	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2103	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Bösensell	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2103	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Bösensell	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2105	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Bösensell	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2105	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Bösensell	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2582	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf	Schienenauswechslung	08.10.2026, 09:00	08.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2522	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2090	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2523	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2091	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2583	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2524	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2092	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2089	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	Gleiserneuerung	01.12.2026, 23:59	02.12.2026, 05:30	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2089	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	Gleiserneuerung	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2089	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	Gleiserneuerung	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2499	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Bösensell	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2499	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Bösensell	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2500	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Bösensell	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2500	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Bösensell	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2501	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Bösensell	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2501	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Bösensell	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2499	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2093	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2500	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2094	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2501	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2096	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2584	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	Brückenprüfung	21.09.2026, 01:10	21.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2585	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	Brückenprüfung	27.09.2026, 23:10	28.09.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2522	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2522	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2093	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2093	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2586	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 01:20	15.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2523	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2523	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2094	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2094	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2583	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2583	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2524	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2524	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2096	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2096	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Münster (W) Pbf Sudmühle	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2502	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	N-Appelhülsen Mecklenbeck	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 23:05	02.10.2026, 01:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2579	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	N-Appelhülsen Mecklenbeck	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 01:05	03.10.2026, 03:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2579	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	N-Appelhülsen Mecklenbeck	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 03:05	03.10.2026, 04:05	durchgehend	Totalsperrung
2100	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2102	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2104	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
965	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Schinkel Hörne	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 23:45	08.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:45-05:15 durchg.
2551	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Schinkel Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2587	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Schinkel Osn Hbf Vorbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2588	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Schinkel Osn Hbf Vorbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
965	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Schinkel Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:45	30.09.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:45-05:15 durchg.
966	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Schinkel Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 23:45	21.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
966	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Schinkel Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 23:45	21.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2551	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Schinkel Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2587	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Schinkel Ostercappeln	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2588	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Schinkel Ostercappeln	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
965	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Vorbf	Oberleitungsarbeiten	15.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-04:30 durchg.
965	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Vorbf Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 23:45	08.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:15 durchg.
972	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Vorbf Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
973	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Vorbf Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2472	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osn Hbf Vorbf Vehrte	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 02:50	09.11.2026, 06:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
972	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Bohmte	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
973	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Bohmte	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2537	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Hasbergen/Osnabr	Oberbauschweißen	01.10.2026, 01:50	01.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2538	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Hasbergen/Osnabr	Schienenerneuerung	24.10.2026, 22:45	27.10.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:45-05:40 durchg.
2538	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Hasbergen/Osnabr	Schienenerneuerung	30.10.2026, 22:45	02.11.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:45-05:40 durchg.
2538	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Hasbergen/Osnabr	Schienenerneuerung	05.11.2026, 22:45	06.11.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2539	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Hasbergen/Osnabr	Schwellenauswechslung	12.12.2026, 22:45	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2540	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Hasbergen/Osnabr	Schwellenauswechslung	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2589	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Hörne	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 22:45	15.11.2026, 06:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
970	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
971	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2535	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Lengerich/Westf	Bahnsteigarbeiten	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2535	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Lengerich/Westf	Bahnsteigarbeiten	07.12.2026, 01:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
965	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Osn Hbf Schinkel	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 23:45	08.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:45-05:15 durchg.
977	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Osn Hbf Schinkel	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 23:45	10.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:15 durchg.
977	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Osn Hbf Schinkel	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 23:45	10.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:15 durchg.
965	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Osn Hbf Schinkel	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 23:45	13.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:15 durchg.
970	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
970	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
968	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Osn Hbf Schinkel	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:45	28.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-04:45 durchg.
968	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Osn Hbf Schinkel	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:45	28.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-04:45 durchg.
971	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
971	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2551	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
972	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
2589	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 22:30	19.11.2026, 06:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-06:15 durchg.
2589	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 22:30	19.11.2026, 06:15	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-06:15 durchg.
973	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
2557	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2557	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2558	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2558	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2559	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2559	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Lengerich/Westf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2590	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2557	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2591	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2558	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2592	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2559	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2519	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Ringel	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2520	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Ringel	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2521	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Ringel	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2590	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Sudmühle	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2590	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Sudmühle	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2106	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Sudmühle	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2591	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Sudmühle	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2591	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Sudmühle	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2107	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Sudmühle	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2593	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Sudmühle	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2593	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Sudmühle	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2592	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Sudmühle	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2592	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Sudmühle	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2108	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostbevern Sudmühle	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2473	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostercappeln Belm	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 00:10	02.11.2026, 06:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
972	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostercappeln Bohmte	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
973	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostercappeln Bohmte	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2474	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostercappeln Drohne	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 22:30	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2477	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostercappeln Drohne	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 22:30	22.11.2026, 06:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2476	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostercappeln Lemförde	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2476	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostercappeln Lemförde	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2478	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostercappeln Lemförde	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2478	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostercappeln Lemförde	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2587	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostercappeln Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2588	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ostercappeln Osn Hbf Schinkel	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2594	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2594	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2595	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2595	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2596	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2596	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2597	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2597	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2598	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2598	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2599	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Sagehorn	Gleislageberichtigung	05.11.2026, 23:50	06.11.2026, 01:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2600	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Sottrum	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
2600	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Sottrum	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
2601	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ottersberg (Han) Sottrum	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 23:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
2602	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2575	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2603	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2576	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2604	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2577	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2602	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2605	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2603	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2606	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2604	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2607	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2569	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd Lippe	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2575	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd Lippe	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2571	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd Lippe	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2576	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd Lippe	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2573	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd Lippe	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2577	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd Lippe	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2575	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2576	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2577	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2602	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2602	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2569	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2605	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2605	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2603	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2603	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2571	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2606	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2606	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2604	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2604	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2573	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2607	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2607	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Recklinghsn Süd	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2519	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Ems	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2520	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Ems	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2521	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Ems	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2552	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2552	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2552	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2552	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2552	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2553	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2553	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2553	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2553	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2553	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2554	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2554	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2554	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2554	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2554	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Ringel Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
711	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
711	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
712	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
715	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
715	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
716	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Buchholz (Nordh)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
720	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 00:10	16.10.2026, 01:40	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
722	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Lauenbrück	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 23:00- 05:00 durchg.
717	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Lauenbrück	IH_PräventionsContainer	05.12.2026, 02:00	05.12.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
2594	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2595	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2596	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2608	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Ottersberg (Han)	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 23:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2597	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2598	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Ottersberg (Han)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1189	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1189	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
712	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
712	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
719	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
720	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 01:40	16.10.2026, 02:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
725	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
725	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
725	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1190	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1190	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
721	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
726	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
726	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
726	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1191	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1191	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
716	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
716	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
724	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
717	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 21:00	04.12.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
717	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 21:00	04.12.2026, 23:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
717	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme)	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 21:00	04.12.2026, 23:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
718	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
720	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 01:40	16.10.2026, 02:40	durchgehend	Totalsperrung
723	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
717	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 23:00	05.12.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
717	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Scheeßel	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 23:00	05.12.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
718	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Sottrum	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
719	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Sottrum	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
721	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Sottrum	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
723	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Sottrum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
724	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Rotenburg(Wümme) Sottrum	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
815	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
816	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Bremen Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2599	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Ottersberg (Han)	Gleislageberichtigung	05.11.2026, 23:50	06.11.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2599	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Ottersberg (Han)	Gleislageberichtigung	05.11.2026, 23:50	06.11.2026, 04:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2609	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Sottrum	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2609	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Sottrum	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2610	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Sottrum	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2610	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Sottrum	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2611	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Sottrum	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2611	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Sottrum	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2496	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Utbremen	Schienenauswechslung	15.11.2026, 22:25	27.11.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:25-05:25 durchg.
2492	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sagehorn Utbremen	Schienenschleifen Weichen	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
704	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 23:00	26.09.2026, 00:15	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
706	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 02:40	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
706	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 04:25	12.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
717	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel Lauenbrück	IH_PräventionsContainer	05.12.2026, 03:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
717	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel Lauenbrück	IH_PräventionsContainer	05.12.2026, 03:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
718	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
720	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel Rotenburg(Wümme)	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 02:40	16.10.2026, 05:10	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
723	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
711	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
707	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
707	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
715	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
717	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel	IH_PräventionsContainer	05.12.2026, 02:00	05.12.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
717	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel	IH_PräventionsContainer	05.12.2026, 02:00	05.12.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
704	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Scheeßel Tostedt	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 00:15	26.09.2026, 01:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2600	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Ottersberg (Han)	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 23:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
2601	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Ottersberg (Han)	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 23:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
2601	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Ottersberg (Han)	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 23:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
718	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
718	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
719	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
721	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
723	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
723	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Rotenburg(Wümme)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
724	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Rotenburg(Wümme)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2609	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Sagehorn	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2599	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Sagehorn	Gleislageberichtigung	06.11.2026, 01:50	06.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2610	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Sagehorn	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2611	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Sagehorn	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2608	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 23:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2608	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 23:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2495	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sottrum Utbremen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2522	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Gbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2612	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Gbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2523	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Gbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2613	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Gbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2583	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Gbf	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2583	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Gbf	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2524	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Gbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2614	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Gbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2093	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2093	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2094	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2094	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2096	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2096	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2590	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2590	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2106	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2106	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2106	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2106	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2591	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2591	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2107	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2107	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2107	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2107	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2593	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2593	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2592	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2592	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2108	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2108	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2108	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2108	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle Ostbevern	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2097	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2097	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2098	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2098	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2099	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2099	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sudmühle	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2565	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke Gabelung	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
779	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke Gabelung	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 02:30	04.12.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2464	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke Kirchweyhe	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2465	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke Kirchweyhe	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2466	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke Kirchweyhe	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2467	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 23:30	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2467	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 23:30	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2467	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke	Schienenschleifen Weichen	11.11.2026, 04:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2467	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke	Schienenschleifen Weichen	11.11.2026, 04:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2467	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke	Schienenschleifen Weichen	11.11.2026, 04:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2468	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2468	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
781	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 03:50	28.11.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
781	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 03:50	28.11.2026, 04:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
779	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 03:30	04.12.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
779	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 03:30	04.12.2026, 04:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2615	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke Twistringen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2615	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke Twistringen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2616	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke Twistringen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2616	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke Twistringen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
781	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Syke Twistringen	IH_PräventionsContainer	28.11.2026, 04:20	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2570	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2570	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2570	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2572	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2572	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2572	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2574	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2574	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2574	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf Marl-Sinsen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2513	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2513	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2513	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2513	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2514	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2514	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2514	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2514	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2515	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2515	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2515	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2515	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf N-Appelhülsen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2516	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2516	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2517	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2517	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2518	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2518	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Sythen Bbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
617	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 01:10	24.09.2026, 02:25	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
617	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 02:25	24.09.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
617	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 03:10	24.09.2026, 04:55	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
728	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Brückenprüfung	27.09.2026, 02:35	29.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:35-04:20 durchg.
618	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 22:00	29.09.2026, 22:45	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
618	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 22:45	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
618	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 05:15	30.09.2026, 06:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
619	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 04:45	01.10.2026, 05:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
728	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Brückenprüfung	01.10.2026, 23:00	04.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 23:00-05:00 durchg.
626	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
626	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 00:20	10.10.2026, 04:50	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
730	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 04:30	13.10.2026, 05:15	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
703	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 22:00	13.10.2026, 23:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
703	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 23:30	14.10.2026, 00:15	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
629	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
629	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 00:20	07.11.2026, 04:50	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
632	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
632	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Buchholz (Nordh)	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 00:20	05.12.2026, 04:50	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
706	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 00:20	12.10.2026, 01:45	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
706	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 01:45	12.10.2026, 02:40	durchgehend	Totalsperrung
703	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Lauenbrück	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 03:15	14.10.2026, 04:45	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
709	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Lauenbrück	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
709	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Lauenbrück	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
709	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Lauenbrück	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.12.2026, 00:35	05.12.2026, 01:20	durchgehend	Totalsperrung
730	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
730	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 00:15	13.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
730	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 01:00	13.10.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
730	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 02:45	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
703	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 22:00	13.10.2026, 23:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
709	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.12.2026, 20:35	05.12.2026, 01:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
709	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.12.2026, 20:35	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
709	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.12.2026, 20:35	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
709	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
709	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
709	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.12.2026, 00:30	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
709	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Tostedt Tostedt West	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2506	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Twistingen Drebber	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2615	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Twistingen Syke	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2616	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Twistingen Syke	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
779	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Twistingen Syke	IH_PräventionsContainer	04.12.2026, 04:10	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2458	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Twistingen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2459	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Twistingen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2492	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Utbremen Brm-Oberneuland	Schienenschleifen Weichen	09.12.2026, 03:00	09.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
556	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
558	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 23:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
555	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	25.10.2026, 23:30	30.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
550	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 23:30	30.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
555	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 23:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
555	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hamburg Hbf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 23:00	09.11.2026, 23:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
550	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 23:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
593	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
594	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hmb-Harburg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
681	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hmb-Wlb Abzw	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 23:00- 05:00 durchg.
541	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
543	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
545	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Veddel Hmb-Wlb Abzw	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2473	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Vehrte Belm	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 23:10	02.11.2026, 00:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2508	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Vehrte Drohne	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2509	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Vehrte Drohne	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2472	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Vehrte Osn Hbf Vorb	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 23:55	09.11.2026, 02:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2469	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf Baukau	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2470	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf Baukau	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2471	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf Baukau	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2602	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf Recklinghsn Hbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2605	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf Recklinghsn Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2603	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf Recklinghsn Hbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2606	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf Recklinghsn Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2604	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf Recklinghsn Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2607	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf Recklinghsn Hbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2469	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2602	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2395	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2605	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2470	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2603	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2396	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2606	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2471	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2617	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2617	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2604	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2397	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2607	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2590	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Westbevern	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2591	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Westbevern	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2592	2200-Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472	Westbevern	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2602	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Baukau Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2603	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Baukau Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2604	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Baukau Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2318	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2618	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2618	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2605	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2605	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2320	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2619	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2619	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2606	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2606	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2322	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2620	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2620	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2607	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2607	2201-Wanne-Eickel Hbf, W 655 - Abzw Baukau, W 102 - Gz-Gleise -	Wanne-E Wof Baukau	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2317	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	Herne-Rottbruch Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2318	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	Herne-Rottbruch Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2319	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	Herne-Rottbruch Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2320	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	Herne-Rottbruch Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2321	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	Herne-Rottbruch Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2322	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	Herne-Rottbruch Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2318	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	W-Eickel Bro/Sot Herne-Rottbruch	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2618	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	W-Eickel Bro/Sot Herne-Rottbruch	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2320	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	W-Eickel Bro/Sot Herne-Rottbruch	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2619	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	W-Eickel Bro/Sot Herne-Rottbruch	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2322	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	W-Eickel Bro/Sot Herne-Rottbruch	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2620	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	W-Eickel Bro/Sot Herne-Rottbruch	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2618	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	Wanne-E Wof Herne-Rottbruch	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2619	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	Wanne-E Wof Herne-Rottbruch	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2620	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	Wanne-E Wof Herne-Rottbruch	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2621	2202-Herne-Rottbruch, W 6 - Wanne-Eickel Hbf, W 149	Wanne-E Wof W-Eickel Bro/Sot	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2332	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wa Unser Fritz Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2333	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wa Unser Fritz Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2334	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wa Unser Fritz Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2332	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wa Unser Fritz Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2333	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wa Unser Fritz Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2334	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wa Unser Fritz Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2622	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Bro	sonstige Arbeiten	07.08.2026, 00:01	11.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2332	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Bro	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2333	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Bro	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2334	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Bro	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2318	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Bro Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2320	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Bro Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2322	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Bro Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2618	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Wof Wanne-E Bro	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2619	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Wof Wanne-E Bro	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2620	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Wof Wanne-E Bro	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2618	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Wof Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2619	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Wof Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2620	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Wof Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2623	2204-Wanne-Eickel Hbf, W 636 - Bft Wanne-Unser Fritz, W 12	Wanne-E Wst Wa Unser Fritz	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	30.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2332	2205-Wanne-Eickel Hbf, W 9 - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206	Strw 2205/2206 Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2333	2205-Wanne-Eickel Hbf, W 9 - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206	Strw 2205/2206 Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2334	2205-Wanne-Eickel Hbf, W 9 - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206	Strw 2205/2206 Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2332	2205-Wanne-Eickel Hbf, W 9 - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206	Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2333	2205-Wanne-Eickel Hbf, W 9 - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206	Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2334	2205-Wanne-Eickel Hbf, W 9 - Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206	Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2624	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2332	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2625	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2626	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2626	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2627	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2333	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2628	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2629	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2629	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2630	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2334	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2631	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2632	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2632	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2332	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2339	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2333	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2340	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2334	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd Nordstern /Ge	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2624	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2626	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2627	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2629	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2630	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2632	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Bottrop Süd Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2339	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Essen-Karnap	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2340	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Essen-Karnap	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2332	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ge-Schalke	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2333	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ge-Schalke	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2334	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ge-Schalke	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2332	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ge-Schalke Strw 2205/2206	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2333	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ge-Schalke Strw 2205/2206	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2334	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ge-Schalke Strw 2205/2206	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2633	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Hochstraße	Schienenauswechslung	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2634	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2635	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2636	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2634	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2637	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:01	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
2638	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2635	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2639	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:01	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
2640	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Sterkrade	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2640	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Sterkrade	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2641	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2636	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2642	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:01	06.12.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2643	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Grafenbusch /Ob Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
2332	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2339	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2333	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2340	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2334	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2332	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Ge-Schalke	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2332	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Ge-Schalke	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2333	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Ge-Schalke	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2333	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Ge-Schalke	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2334	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Ge-Schalke	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2334	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Nordstern /Ge Ge-Schalke	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2634	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Museum Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2635	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Museum Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2636	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Museum Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2633	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Museum Walzwerk	Schienenauswechslung	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2634	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2644	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2635	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2645	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2636	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2646	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2624	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2626	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2627	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2629	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2630	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2632	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2624	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2627	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2630	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2624	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2627	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2630	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2638	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2647	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Grafenbusch /Ob	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 07:00	13.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 07:00-15:00 durchg.
2647	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Grafenbusch /Ob	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 07:00	13.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-15:00 durchg.
2641	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2643	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2634	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2635	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2636	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2624	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2648	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2626	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2638	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2627	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2649	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2629	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2641	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2630	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2650	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2632	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2643	2206-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2335	2207-Abzw Baukau , W 104 - Abzw Crange , W 1	Baukau Crange	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2335	2207-Abzw Baukau , W 104 - Abzw Crange , W 1	Baukau Crange	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2602	2207-Abzw Baukau , W 104 - Abzw Crange , W 1	Baukau Crange	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2336	2207-Abzw Baukau , W 104 - Abzw Crange , W 1	Baukau Crange	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2336	2207-Abzw Baukau , W 104 - Abzw Crange , W 1	Baukau Crange	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2603	2207-Abzw Baukau , W 104 - Abzw Crange , W 1	Baukau Crange	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2337	2207-Abzw Baukau , W 104 - Abzw Crange , W 1	Baukau Crange	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2337	2207-Abzw Baukau , W 104 - Abzw Crange , W 1	Baukau Crange	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2604	2207-Abzw Baukau , W 104 - Abzw Crange , W 1	Baukau Crange	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2338	2207-Abzw Baukau , W 104 - Abzw Crange , W 1	Baukau Crange	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2338	2207-Abzw Baukau , W 104 - Abzw Crange , W 1	Baukau Crange	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2317	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2651	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne	Brückenarbeiten	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2652	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 23:55	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2319	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2653	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne	Brückenarbeiten	01.11.2026, 16:00	01.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2321	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2654	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne Herne Hot	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2655	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne Herne Hot	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2656	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne Herne Hot	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2652	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne Wanne-E Hbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 23:55	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2395	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne Hot Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2396	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne Hot Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2397	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Herne Hot Wanne-E Wof	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2395	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2396	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2397	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2318	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Herne	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2618	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Herne	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2618	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Herne	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2320	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Herne	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2619	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Herne	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2619	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Herne	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2322	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Herne	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2620	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Herne	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2620	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf Herne	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2332	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2332	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2657	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2618	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2652	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 23:55	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2333	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2333	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2619	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2334	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2334	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2620	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2317	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Wof Herne Hot	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2654	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Wof Herne Hot	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2319	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Wof Herne Hot	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2655	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Wof Herne Hot	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2321	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Wof Herne Hot	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2656	2208-Wanne-Eickel Hbf, W 29 - Herne Hot, W 374 - Gz Gleise -	Wanne-E Wof Herne Hot	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2658	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	C-Rauxel Süd Do-Bövinghausen	Bahnsteigarbeiten	20.09.2026, 00:01	27.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:01-04:30 durchg.
2659	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	C-Rauxel Süd Do-Bövinghausen	Bahnsteigarbeiten	08.10.2026, 00:01	18.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:01-04:30 durchg.
2165	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Do-Rahm Üst Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2654	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf C-Rauxel Süd	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2655	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf C-Rauxel Süd	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2656	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf C-Rauxel Süd	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2660	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf Do-Bövinghausen	sonstige Arbeiten	15.08.2026, 23:55	16.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:55-04:45 durchg.
2660	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf Do-Bövinghausen	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 23:30	14.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
2660	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf Do-Bövinghausen	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 23:55	11.12.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:55-04:45 durchg.
2160	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf Do-Huckarde Nord	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2166	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf Do-Huckarde Nord	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2170	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf Do-Huckarde Nord	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2160	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2166	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2170	2210-(Herne) - Üst Castrop-Rauxel Süd - Dortmund Hbf, W 123	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2654	2211-Herne, W 365 - Üst Castrop-Rauxel Süd, W 601 - Gz Strecke -	Herne Hot C-Rauxel Süd	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2654	2211-Herne, W 365 - Üst Castrop-Rauxel Süd, W 601 - Gz Strecke -	Herne Hot C-Rauxel Süd	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2655	2211-Herne, W 365 - Üst Castrop-Rauxel Süd, W 601 - Gz Strecke -	Herne Hot C-Rauxel Süd	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2655	2211-Herne, W 365 - Üst Castrop-Rauxel Süd, W 601 - Gz Strecke -	Herne Hot C-Rauxel Süd	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2656	2211-Herne, W 365 - Üst Castrop-Rauxel Süd, W 601 - Gz Strecke -	Herne Hot C-Rauxel Süd	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2656	2211-Herne, W 365 - Üst Castrop-Rauxel Süd, W 601 - Gz Strecke -	Herne Hot C-Rauxel Süd	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2317	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2319	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2321	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2651	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne Herne-Rottbruch	Brückenarbeiten	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2653	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne Herne-Rottbruch	Brückenarbeiten	01.11.2026, 16:00	01.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2317	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne-Rottbruch Herne	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2317	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne-Rottbruch Herne	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2654	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne-Rottbruch Herne	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2319	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne-Rottbruch Herne	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2319	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne-Rottbruch Herne	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2655	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne-Rottbruch Herne	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2321	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne-Rottbruch Herne	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2321	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne-Rottbruch Herne	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2656	2212-Herne-Rottbruch, W 505 - Herne, W 59	Herne-Rottbruch Herne	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2253	2213-Dortmund-Lütgendortmund - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn-Linie 4 -	Do-Lütgendortm H Dorstfeld(hoch)	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2254	2213-Dortmund-Lütgendortmund - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn-Linie 4 -	Do-Lütgendortm H Dorstfeld(hoch)	IH_S-BahnContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2255	2213-Dortmund-Lütgendortmund - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn-Linie 4 -	Do-Lütgendortm H Dorstfeld(hoch)	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2165	2213-Dortmund-Lütgendortmund - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn-Linie 4 -	Dorstfeld(hoch)	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2253	2213-Dortmund-Lütgendortmund - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn-Linie 4 -	Dortmund West Do-Lütgendortm H	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2254	2213-Dortmund-Lütgendortmund - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn-Linie 4 -	Dortmund West Do-Lütgendortm H	IH_S-BahnContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2255	2213-Dortmund-Lütgendortmund - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn-Linie 4 -	Dortmund West Do-Lütgendortm H	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2211	2213-Dortmund-Lütgendortmund - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn-Linie 4 -	Dortmund West Dorstfeld(hoch)	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2212	2213-Dortmund-Lütgendortmund - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn-Linie 4 -	Dortmund West Dorstfeld(hoch)	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2213	2213-Dortmund-Lütgendortmund - Dortmund-Dorstfeld - S-Bahn-Linie 4 -	Dortmund West Dorstfeld(hoch)	IH_S-BahnContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2654	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Her-Rottbr Hgn Herne	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2655	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Her-Rottbr Hgn Herne	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2656	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Her-Rottbr Hgn Herne	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2605	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Her-Rottbr Hgn Recklingsn Süd	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2606	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Her-Rottbr Hgn Recklingsn Süd	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2607	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Her-Rottbr Hgn Recklingsn Süd	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2605	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Her-Rottbr Vockh Recklingsn Ost	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2606	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Her-Rottbr Vockh Recklingsn Ost	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2607	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Her-Rottbr Vockh Recklingsn Ost	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2317	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Herne Her-Rottbr Hgn	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2651	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Herne Her-Rottbr Hgn	Brückenarbeiten	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2319	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Herne Her-Rottbr Hgn	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2653	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Herne Her-Rottbr Hgn	Brückenarbeiten	01.11.2026, 16:00	01.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2321	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Herne Her-Rottbr Hgn	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2661	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Herne	Brückenarbeiten	07.10.2026, 21:00	01.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2605	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Recklingsn Süd Her-Rottbr Vockh	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2606	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Recklingsn Süd Her-Rottbr Vockh	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2607	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Recklingsn Süd Her-Rottbr Vockh	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2317	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Recklingsn Süd Herne	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2661	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Recklingsn Süd Herne	Brückenarbeiten	07.10.2026, 21:00	01.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2319	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Recklingsn Süd Herne	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2321	2221-Recklinghausen Süd - Herne, W 65	Recklingsn Süd Herne	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2662	2222-Recklinghausen Süd - Recklinghausen Ost, 58W202	Recklingsn Süd Recklingsn Ost	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2575	2222-Recklinghausen Süd - Recklinghausen Ost, 58W202	Recklingsn Süd Recklingsn Ost	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2663	2222-Recklinghausen Süd - Recklinghausen Ost, 58W202	Recklingsn Süd Recklingsn Ost	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2576	2222-Recklinghausen Süd - Recklinghausen Ost, 58W202	Recklingsn Süd Recklingsn Ost	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2664	2222-Recklinghausen Süd - Recklinghausen Ost, 58W202	Recklingsn Süd Recklingsn Ost	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2577	2222-Recklinghausen Süd - Recklinghausen Ost, 58W202	Recklingsn Süd Recklingsn Ost	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2605	2222-Recklinghausen Süd - Recklinghausen Ost, 58W202	Recklingsn Süd	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2606	2222-Recklinghausen Süd - Recklinghausen Ost, 58W202	Recklingsn Süd	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2607	2222-Recklinghausen Süd - Recklinghausen Ost, 58W202	Recklingsn Süd	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2665	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Blumenthal Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2666	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Blumenthal Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2575	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Blumenthal Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2667	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Blumenthal Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2668	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Blumenthal Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2576	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Blumenthal Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2669	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Blumenthal Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2670	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Blumenthal Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2577	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Blumenthal Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2665	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2575	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2667	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2576	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2669	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2577	2223-Abzw Blumenthal, 56W103 - Recklinghausen Hbf, 84W61	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2665	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2666	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2575	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2667	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2668	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2576	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2669	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2670	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2577	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2666	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Datteln	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2668	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Datteln	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2670	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Datteln	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2665	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2665	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2666	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2667	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2667	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2668	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2669	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2669	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2670	2224-Recklinghausen Ost, 58W209 - Recklinghausen Hbf, 84W45	Recklingsn Ost Recklingsn Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2469	2230-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/ 2230 - Gelsenkirchen Hbf, W 132	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2392	2230-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/ 2230 - Gelsenkirchen Hbf, W 132	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2470	2230-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/ 2230 - Gelsenkirchen Hbf, W 132	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2393	2230-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/ 2230 - Gelsenkirchen Hbf, W 132	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2471	2230-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/ 2230 - Gelsenkirchen Hbf, W 132	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2394	2230-Gelsenkirchen Streckenwechsel 2172/ 2230 - Gelsenkirchen Hbf, W 132	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2379	2231-Gelsenkirchen Hbf, W 26 - Wanne-Eickel Hbf, W 11 - Gz Gleis 6	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2380	2231-Gelsenkirchen Hbf, W 26 - Wanne-Eickel Hbf, W 11 - Gz Gleis 6	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2381	2231-Gelsenkirchen Hbf, W 26 - Wanne-Eickel Hbf, W 11 - Gz Gleis 6	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2379	2231-Gelsenkirchen Hbf, W 26 - Wanne-Eickel Hbf, W 11 - Gz Gleis 6	Gelsenk Hbf Wanne-E Wst	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2671	2231-Gelsenkirchen Hbf, W 26 - Wanne-Eickel Hbf, W 11 - Gz Gleis 6	Gelsenk Hbf Wanne-E Wst	Durcharbeitung von Gleisen	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2672	2231-Gelsenkirchen Hbf, W 26 - Wanne-Eickel Hbf, W 11 - Gz Gleis 6	Gelsenk Hbf Wanne-E Wst	Schienenauswechslung	14.10.2026, 07:20	15.10.2026, 12:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:20-12:20 durchg.
2380	2231-Gelsenkirchen Hbf, W 26 - Wanne-Eickel Hbf, W 11 - Gz Gleis 6	Gelsenk Hbf Wanne-E Wst	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2381	2231-Gelsenkirchen Hbf, W 26 - Wanne-Eickel Hbf, W 11 - Gz Gleis 6	Gelsenk Hbf Wanne-E Wst	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2673	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Deuten Hervest-Dorsten	Arbeiten am Bahnübergang	12.10.2026, 07:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2674	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Deuten Rhade	Durchlassarbeiten	19.10.2026, 06:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2675	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Dorsten Deuten	Bahnsteigarbeiten	04.09.2026, 21:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2675	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Dorsten Deuten	Bahnsteigarbeiten	04.09.2026, 21:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2676	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Dorsten Süd Gladbeck-Zweckel	Bahnsteigarbeiten	04.09.2026, 21:00	30.09.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2676	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Dorsten Süd Gladbeck-Zweckel	Bahnsteigarbeiten	30.09.2026, 21:00	12.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2676	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Dorsten Süd Hugo Abzw	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
2335	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Gladbeck-Zweckel Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2336	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Gladbeck-Zweckel Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2337	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Gladbeck-Zweckel Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2338	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Gladbeck-Zweckel Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2676	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Gladbeck-Zweckel	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
2335	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Hugo Abzw Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2335	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Hugo Abzw Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2336	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Hugo Abzw Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2336	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Hugo Abzw Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2337	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Hugo Abzw Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2337	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Hugo Abzw Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2338	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Hugo Abzw Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2338	2236-Gelsenkirchen-Bismarck, W 267 - Borken	Hugo Abzw Ge-Bismarck	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2392	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Ge-Rotthausen E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2393	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Ge-Rotthausen E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2394	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Ge-Rotthausen E-Kray Nord	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2363	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2392	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2366	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2393	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2369	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2394	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2469	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Gelsenk Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2392	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Gelsenk Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2470	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Gelsenk Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2393	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Gelsenk Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2471	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Gelsenk Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2394	2237-Bft Gelsenkirchen-Rotthausen - Bft Gelsenkirchen Hbf, W 110 - Nordkurve -	Gelsenk Hbf Ge-Rotthausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2379	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2380	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2381	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2332	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2379	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2618	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2333	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2380	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2619	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2334	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2381	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2620	2239-Gelsenkirchen Hbf, W 24 - Wanne-Eickel Hbf, W 25 - Gleis 5 -	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2677	2242-Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172	Bottrop Hbf-Gbf	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2678	2242-Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172	Gerschede Bottrop Hbf-Gbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2625	2242-Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172	Gerschede Bottrop Hbf-Gbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2679	2242-Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172	Gerschede Bottrop Hbf-Gbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2628	2242-Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172	Gerschede Bottrop Hbf-Gbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2680	2242-Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172	Gerschede Bottrop Hbf-Gbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2631	2242-Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172	Gerschede Bottrop Hbf-Gbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2624	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2332	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2332	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2625	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2625	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2625	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2625	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2626	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2627	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2333	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2333	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2628	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2628	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2628	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2628	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2629	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2630	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2334	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2334	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2631	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2631	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2631	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2631	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2632	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2625	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd E-Dellwig	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
2628	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd E-Dellwig	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
2631	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd E-Dellwig	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
2624	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd Klößkn Rohstoffh	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2627	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd Klößkn Rohstoffh	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2630	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Bottrop Süd Klößkn Rohstoffh	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2634	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	E-Dellwig Prosper-Levin	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2415	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	E-Dellwig Prosper-Levin	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2635	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	E-Dellwig Prosper-Levin	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2417	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	E-Dellwig Prosper-Levin	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2636	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	E-Dellwig Prosper-Levin	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2419	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	E-Dellwig Prosper-Levin	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2681	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Gerschede E-Dellwig	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2682	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Gerschede E-Dellwig	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2683	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Gerschede E-Dellwig	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2624	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Prosper-Levin Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2627	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Prosper-Levin Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2630	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Prosper-Levin Bottrop Süd	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2634	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Prosper-Levin E-Dellwig	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2415	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Prosper-Levin E-Dellwig	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2635	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Prosper-Levin E-Dellwig	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2417	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Prosper-Levin E-Dellwig	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2636	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Prosper-Levin E-Dellwig	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2419	2243-Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24	Prosper-Levin E-Dellwig	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2625	2244-Abzw Prosper Levin - Streckenwechsel 2244/2280	Prosper-Levin Strw 2244/2280	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
2628	2244-Abzw Prosper Levin - Streckenwechsel 2244/2280	Prosper-Levin Strw 2244/2280	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
2631	2244-Abzw Prosper Levin - Streckenwechsel 2244/2280	Prosper-Levin Strw 2244/2280	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
2684	2244-Abzw Prosper Levin - Streckenwechsel 2244/2280	Prosper-Levin Walzwerk	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2685	2244-Abzw Prosper Levin - Streckenwechsel 2244/2280	Prosper-Levin Walzwerk	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2686	2244-Abzw Prosper Levin - Streckenwechsel 2244/2280	Prosper-Levin Walzwerk	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2678	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2679	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2680	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2644	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2626	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2645	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2629	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2646	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2632	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2644	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2645	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2646	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Gbf Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2626	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Pbf Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2629	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Pbf Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2632	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Pbf Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2626	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Pbf Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2629	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Pbf Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2632	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Bottrop Hbf-Pbf Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2335	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ge-Horst Nord	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2335	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ge-Horst Nord	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2336	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ge-Horst Nord	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2336	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ge-Horst Nord	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2337	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ge-Horst Nord	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2337	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ge-Horst Nord	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2338	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ge-Horst Nord	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2338	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ge-Horst Nord	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2335	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Hugo Abzw Ge-Horst Nord	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2336	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Hugo Abzw Ge-Horst Nord	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2337	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Hugo Abzw Ge-Horst Nord	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2338	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Hugo Abzw Ge-Horst Nord	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2626	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ob-Osterf Ost Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2629	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ob-Osterf Ost Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2632	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ob-Osterf Ost Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2648	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ob-Osterf Ost Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2649	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ob-Osterf Ost Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2650	2246-Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165	Ob-Osterf Ost Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2371	2248-Essen-Dellwig Ost - Bottrop Hbf, 48W319	Bottrop Hbf-Pbf Essen West	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2372	2248-Essen-Dellwig Ost - Bottrop Hbf, 48W319	Bottrop Hbf-Pbf Essen West	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2373	2248-Essen-Dellwig Ost - Bottrop Hbf, 48W319	Bottrop Hbf-Pbf Essen West	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2648	2248-Essen-Dellwig Ost - Bottrop Hbf, 48W319	E-Dellwig Ost Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2644	2248-Essen-Dellwig Ost - Bottrop Hbf, 48W319	E-Dellwig Ost Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2649	2248-Essen-Dellwig Ost - Bottrop Hbf, 48W319	E-Dellwig Ost Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2645	2248-Essen-Dellwig Ost - Bottrop Hbf, 48W319	E-Dellwig Ost Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2650	2248-Essen-Dellwig Ost - Bottrop Hbf, 48W319	E-Dellwig Ost Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2646	2248-Essen-Dellwig Ost - Bottrop Hbf, 48W319	E-Dellwig Ost Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2687	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2687	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2688	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2688	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2689	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2689	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2690	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2691	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2692	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2693	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2694	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2695	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2691	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen Pelkum	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2693	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen Pelkum	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2695	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bergkamen Pelkum	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2662	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Blumenthal Lünen Süd	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2663	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Blumenthal Lünen Süd	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2664	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Blumenthal Lünen Süd	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2648	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2649	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2650	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2644	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Gbf Gladbeck West	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2645	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Gbf Gladbeck West	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2646	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Gbf Gladbeck West	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2644	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2645	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2646	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2648	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2649	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2650	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2678	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Gladbeck West	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2644	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Gladbeck West	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2679	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Gladbeck West	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2645	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Gladbeck West	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2680	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Gladbeck West	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2646	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Gladbeck West	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2648	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Westerholt	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2649	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Westerholt	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2650	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Bottrop Hbf-Pbf Westerholt	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2696	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2666	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2666	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2666	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2666	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2662	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2697	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2698	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2668	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2668	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2668	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2668	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2663	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2699	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2700	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2670	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2670	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2670	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2670	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2664	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2701	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2697	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln Lünen Süd	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2699	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln Lünen Süd	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2701	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln Lünen Süd	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2696	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln Oberaden	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2698	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln Oberaden	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2700	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Datteln Oberaden	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2665	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2648	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2702	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2667	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2649	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2703	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2669	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2650	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2704	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2648	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord Hp	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2702	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord Hp	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2649	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord Hp	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2703	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord Hp	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2650	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord Hp	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2704	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ge-Buer Nord Hp	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2648	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2705	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West Bottrop Hbf-Gbf	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 23:45	28.09.2026, 04:45	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2649	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2650	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2644	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2645	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2646	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2665	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2648	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2648	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2648	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2705	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 23:45	28.09.2026, 04:45	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2702	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2644	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2706	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	Schienenauswechslung	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2667	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2649	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2649	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2649	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2703	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2645	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2669	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2650	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2650	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2650	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2704	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2646	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2702	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West Recklinghsn Ost	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2703	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West Recklinghsn Ost	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2704	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West Recklinghsn Ost	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2706	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Gladbeck West Westerholt	Schienenauswechslung	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1010	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1012	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1014	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2690	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hde Bergkamen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2691	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hde Bergkamen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2692	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hde Bergkamen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2693	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hde Bergkamen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2694	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hde Bergkamen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2695	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hde Bergkamen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2690	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hde Pelkum	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2692	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hde Pelkum	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2694	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hde Pelkum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1010	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hps Hamm Rbf Hde	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1012	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hps Hamm Rbf Hde	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1014	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hamm Rbf Hps Hamm Rbf Hde	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2702	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Herten (Westf)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2703	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Herten (Westf)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2704	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Herten (Westf)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2648	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Herten-Westerh	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2702	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Herten-Westerh	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2649	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Herten-Westerh	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2703	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Herten-Westerh	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2650	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Herten-Westerh	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2704	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Herten-Westerh	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2648	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hochstraße Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2644	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hochstraße Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2649	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hochstraße Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2645	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hochstraße Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2650	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hochstraße Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2646	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Hochstraße Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2687	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Horstmar Pelkum	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2688	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Horstmar Pelkum	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2689	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Horstmar Pelkum	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2662	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd Blumenthal	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2663	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd Blumenthal	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2664	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd Blumenthal	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2696	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2696	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2666	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2697	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2697	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2697	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2707	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	Durcharbeitung von Gleisen	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-06:00 durchg.
2698	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2698	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2668	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2699	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2699	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2699	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2700	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2700	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2670	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2701	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2701	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2701	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2697	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd Oberaden	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2707	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd Oberaden	Durcharbeitung von Gleisen	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
2707	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd Oberaden	Durcharbeitung von Gleisen	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
2699	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd Oberaden	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2701	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd Oberaden	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2666	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd Recklinghsn Ost	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2668	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd Recklinghsn Ost	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2670	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Lünen Süd Recklinghsn Ost	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2644	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf Museum Hochstraße	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2645	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf Museum Hochstraße	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2646	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf Museum Hochstraße	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2626	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2629	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2632	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Bottrop Hbf-Gbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2638	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2641	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2643	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Bottrop Hbf-Pbf	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
2634	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Hochstraße	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2648	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Hochstraße	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2635	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Hochstraße	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2649	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Hochstraße	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2636	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Hochstraße	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2650	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Hochstraße	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2626	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2629	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2632	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Ob-Osterf Museum	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2634	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Ob-Osterf Süd	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2635	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Ob-Osterf Süd	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2636	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Ob-Osterf West Ob-Osterf Süd	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2696	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Datteln	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2697	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Datteln	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2698	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Datteln	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2699	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Datteln	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2700	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Datteln	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2701	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Datteln	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2697	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2699	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2701	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2708	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Pelkum	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2708	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Pelkum	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2687	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Pelkum	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2709	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Pelkum	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2709	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Pelkum	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2688	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Pelkum	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2710	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Pelkum	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2710	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Pelkum	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2689	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Oberaden Pelkum	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2690	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Bergkamen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2692	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Bergkamen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2694	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Bergkamen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2711	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2712	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2713	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2714	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2715	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2716	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2708	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Lünen Süd	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2709	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Lünen Süd	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2710	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum Lünen Süd	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2690	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2687	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2691	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2692	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2688	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2693	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2694	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2689	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2695	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Pelkum	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2665	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2667	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2669	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Ge-Buer Nord	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2665	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Gladbeck West	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2648	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Gladbeck West	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2702	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Gladbeck West	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2667	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Gladbeck West	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2649	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Gladbeck West	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2703	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Gladbeck West	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2669	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Gladbeck West	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2650	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Gladbeck West	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2704	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Gladbeck West	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2666	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Lünen Süd	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2668	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Lünen Süd	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2670	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost Lünen Süd	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2665	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2665	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2666	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2666	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2666	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2662	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2662	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2667	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2667	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2668	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2668	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2668	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2663	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2663	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2669	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2669	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2670	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2670	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2670	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2664	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2664	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Recklingshn Ost	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2665	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Westerholt	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2706	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Westerholt	Schienenauswechslung	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2667	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Westerholt	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2669	2250-Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903	Westerholt	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2676	2251-Gladbeck West, 50W31 - Abzw Zweckel, 41W1	Gladbeck West Dorsten Süd	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
2648	2251-Gladbeck West, 50W31 - Abzw Zweckel, 41W1	Gladbeck West Gladbeck-Zweckel	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2649	2251-Gladbeck West, 50W31 - Abzw Zweckel, 41W1	Gladbeck West Gladbeck-Zweckel	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2650	2251-Gladbeck West, 50W31 - Abzw Zweckel, 41W1	Gladbeck West Gladbeck-Zweckel	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2648	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	CWH	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2649	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	CWH	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2650	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	CWH	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2648	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	Ge-Buer Nord Lippe	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2649	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	Ge-Buer Nord Lippe	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2650	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	Ge-Buer Nord Lippe	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2527	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	Lippe	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2570	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	Lippe	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2528	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	Lippe	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2572	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	Lippe	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2530	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	Lippe	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2574	2252-Gelsenkirchen-Buer Nord, 52W14 - Abzw Lippe, W 12	Lippe	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2626	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen- Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Essen-Vogelheim	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2629	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen- Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Essen-Vogelheim	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2632	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen- Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Essen-Vogelheim	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2626	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen- Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Essen-Vogelheim Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2626	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen- Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Essen-Vogelheim Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2629	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen- Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Essen-Vogelheim Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2629	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen- Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Essen-Vogelheim Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2632	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen- Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Essen-Vogelheim Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2632	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen- Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Essen-Vogelheim Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2626	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen- Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Ob-Osterf Ost Essen-Vogelheim	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2629	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen- Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Ob-Osterf Ost Essen-Vogelheim	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2632	2253-Essen-Vogelheim - Oberhausen- Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn)	Ob-Osterf Ost Essen-Vogelheim	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2717	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Hamminkeln Dingden	Weicheneinbau	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2718	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:50	04.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2719	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:50	01.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2720	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt	Brückenprüfung	11.11.2026, 08:00	15.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-18:00 durchg.
2720	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt	Brückenprüfung	11.11.2026, 08:00	15.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-18:00 durchg.
2721	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:50	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2722	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt Strw	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:30	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
2722	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt Strw	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:30	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2723	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt Strw	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:30	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
2723	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt Strw	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:30	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2640	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt Strw	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2724	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt Strw	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:30	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
2724	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Bocholt Strw	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:30	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2725	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel Hamminkeln	Arbeiten am Bahnübergang	10.11.2026, 06:00	15.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-18:00 durchg.
2726	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel	Brückenprüfung	10.11.2026, 07:00	16.11.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-19:00 durchg.
2726	2263-Wesel, 26W8 - Bocholt Strw	Wesel	Brückenprüfung	10.11.2026, 07:00	16.11.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-19:00 durchg.
2717	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Bocholt	Weicheneinbau	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2580	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Mecklenbeck Münster (W) Gbf	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 23:50	22.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:50-05:50 durchg.
2580	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Mecklenbeck Münster (W) Gbf	sonstige Arbeiten	05.09.2026, 01:20	19.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 01:20-06:00 durchg.
2580	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Mecklenbeck Münster (W) Gbf	sonstige Arbeiten	06.09.2026, 01:20	20.09.2026, 08:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 01:20-08:00 durchg.
2499	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Mecklenbeck Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 01:15	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2500	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Mecklenbeck Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 01:15	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2581	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Mecklenbeck Münster (W) Gbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 23:20	11.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:20-05:30 durchg.
2581	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Mecklenbeck Münster (W) Gbf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 01:20	07.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
2581	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Mecklenbeck Münster (W) Gbf	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 01:20	08.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
2501	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Mecklenbeck Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 01:15	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2580	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Gbf Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 23:50	22.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-05:50 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2580	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Gbf Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	05.09.2026, 01:20	19.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:20-06:00 durchg.
2580	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Gbf Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	06.09.2026, 01:20	20.09.2026, 08:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:20-08:00 durchg.
2581	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Gbf Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 23:20	11.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:20-05:30 durchg.
2581	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Gbf Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 01:20	07.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2581	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Gbf Mecklenbeck	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 01:20	08.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2111	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 23:20	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2727	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	Durcharbeitung von Weichen	26.09.2026, 01:20	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2112	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 23:20	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2113	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 23:20	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2728	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Pbf	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 00:50	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-05:00 durchg.
2728	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Pbf	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 00:50	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:50-05:00 durchg.
2728	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Pbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 00:50	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-05:00 durchg.
2728	2265-Bocholt Strw - Bocholt / Lutum, 47W1 - Münster Hbf, W 422	Münster (W) Pbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 00:50	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:50-05:00 durchg.
2637	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:01	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2637	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:01	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2639	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:01	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2639	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:01	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2642	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:01	06.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2642	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:01	06.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2729	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Friedrichsfeld	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2730	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Friedrichsfeld	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 00:01	20.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2731	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Friedrichsfeld	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:01	04.10.2026, 04:40	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2732	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Friedrichsfeld	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 00:01	18.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2733	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Friedrichsfeld	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 04:40	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2734	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Friedrichsfeld	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 00:01	15.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2735	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Friedrichsfeld	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:01	29.11.2026, 04:40	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2736	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Friedrichsfeld	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2729	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Mehrhoog	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2736	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Mehrhoog	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2729	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2737	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 04:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2637	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:01	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2738	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:01	25.10.2026, 04:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2739	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Oberhsn Hbf Obn	Schleifen von Schienen	30.10.2026, 23:30	31.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2639	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:01	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2740	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:01	22.11.2026, 04:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2642	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:01	06.12.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2736	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2729	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Wesel	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2729	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Wesel	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2729	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Wesel	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2736	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Wesel	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2736	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Dinslaken Wesel	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2741	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.09.2026, 10:00	20.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 10:00-17:00 durchg.
2742	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 00:01	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2742	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 00:01	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2743	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2743	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2722	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:30	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2722	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:30	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2744	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:01	04.10.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2744	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:01	04.10.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2745	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2745	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2745	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:01	11.10.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2745	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:01	11.10.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2746	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:30	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2747	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 00:01	18.10.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2747	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 00:01	18.10.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2748	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:01	25.10.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2748	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:01	25.10.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2723	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:30	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2723	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:30	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2749	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2749	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2750	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2750	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2750	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:01	08.11.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2750	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:01	08.11.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2751	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2752	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 00:01	15.11.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2752	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 00:01	15.11.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2753	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:01	22.11.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2753	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:01	22.11.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2724	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:30	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2724	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:30	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2754	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:01	29.11.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2754	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:01	29.11.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2755	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2755	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2755	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:01	06.12.2026, 06:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2755	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:01	06.12.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2756	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:30	06.12.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2729	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2742	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 00:01	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2742	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 00:01	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2742	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 00:01	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2743	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2743	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2744	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:01	04.10.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2744	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:01	04.10.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2745	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:01	11.10.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2745	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:01	11.10.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2747	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 00:01	18.10.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2747	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 00:01	18.10.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2747	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 00:01	18.10.2026, 06:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2748	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:01	25.10.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2748	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:01	25.10.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2749	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2749	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2750	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:01	08.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2750	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:01	08.11.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2752	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 00:01	15.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2752	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 00:01	15.11.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2752	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 00:01	15.11.2026, 06:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2753	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:01	22.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2753	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:01	22.11.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2754	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:01	29.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2754	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:01	29.11.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2755	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:01	06.12.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
2755	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:01	06.12.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2736	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Emmerich Grenze	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2729	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Haldern (Rheinl)	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2736	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Haldern (Rheinl)	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2729	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Millingen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2736	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Millingen	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2722	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Wesel	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:30	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2746	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Wesel	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:30	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2723	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Wesel	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:30	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2751	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Wesel	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2724	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Wesel	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:30	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2756	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Wesel	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:30	06.12.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2729	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Grenze Emmerich	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2736	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich Grenze Emmerich	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2729	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich-Elten Praest	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2736	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Emmerich-Elten Praest	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2729	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Empel-Rees Mehrhoog	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2757	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Empel-Rees Mehrhoog	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
2736	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Empel-Rees Mehrhoog	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2730	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Friedrichsfeld Dinslaken	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 00:01	20.09.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2731	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Friedrichsfeld Dinslaken	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:01	04.10.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2732	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Friedrichsfeld Dinslaken	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 00:01	18.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2733	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Friedrichsfeld Dinslaken	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2734	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Friedrichsfeld Dinslaken	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 00:01	15.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2735	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Friedrichsfeld Dinslaken	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:01	29.11.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2729	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Haldern (Rheinl) Emmerich	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2729	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Haldern (Rheinl) Wesel	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2736	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Haldern (Rheinl) Wesel	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2736	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Mehrhoog Emmerich	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2729	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Mehrhoog Empel-Rees	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2736	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Mehrhoog Empel-Rees	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2729	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Mehrhoog Friedrichsfeld	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2736	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Mehrhoog Friedrichsfeld	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2729	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Millingen Emmerich	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2736	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Millingen Emmerich	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2737	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 04:30	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2737	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 04:30	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2738	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:01	25.10.2026, 04:30	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2738	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:01	25.10.2026, 04:30	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2739	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade	Schleifen von Schienen	30.10.2026, 23:30	31.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2739	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade	Schleifen von Schienen	30.10.2026, 23:30	31.10.2026, 05:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2740	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:01	22.11.2026, 04:30	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2740	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:01	22.11.2026, 04:30	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2758	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2414	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2759	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2416	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2760	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2418	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2761	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Ob-Sterkrade Wesel	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 21:00	17.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2640	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Emmerich Grenze	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2640	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Emmerich Grenze	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2640	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Emmerich Grenze	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2640	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Emmerich Grenze	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2414	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2634	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2416	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2635	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2418	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2636	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Ob-Sterkrade	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2415	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2417	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2419	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2403	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2415	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2404	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2417	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2405	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2419	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2729	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Dinslaken	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2737	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Dinslaken	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2637	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Dinslaken	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:01	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2738	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Dinslaken	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:01	25.10.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2639	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Dinslaken	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:01	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2740	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Dinslaken	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:01	22.11.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2642	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Dinslaken	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:01	06.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2736	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Dinslaken	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2403	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2414	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2415	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2404	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2416	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2417	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2405	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2418	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2419	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2640	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2640	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2640	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2729	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn-Holten Voerde Üst	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2736	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Oberhsn-Holten Voerde Üst	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2729	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Praest Emmerich-Elten	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2736	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Praest Emmerich-Elten	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2729	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Voerde Üst Oberhsn-Holten	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2736	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Voerde Üst Oberhsn-Holten	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2718	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Voerde Üst Wesel	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:50	04.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2719	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Voerde Üst Wesel	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:50	01.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2721	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Voerde Üst Wesel	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:50	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2736	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Voerde Üst Wesel	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2746	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Emmerich	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:30	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2751	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Emmerich	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2756	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Emmerich	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:30	06.12.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2722	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:30	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2723	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 00:30	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2724	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Emmerich Grenze	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:30	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2729	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Haldern (Rheinl)	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2736	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Haldern (Rheinl)	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2761	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Ob-Sterkrade	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 21:00	17.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2718	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Voerde Üst	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:50	04.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2719	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Voerde Üst	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:50	01.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2721	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel Voerde Üst	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:50	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2762	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	Gleiserneuerung	17.05.2026, 23:59	09.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2762	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	Gleiserneuerung	17.05.2026, 23:59	09.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2718	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:50	04.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2718	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:50	04.10.2026, 04:50	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2718	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 00:50	04.10.2026, 04:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2746	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 00:30	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2719	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:50	01.11.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2719	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:50	01.11.2026, 04:50	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2719	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 00:50	01.11.2026, 04:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2751	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2721	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:50	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2721	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:50	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2721	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 00:50	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2756	2270-Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim	Wesel	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 00:30	06.12.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2640	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Ob-Buschhausen Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2411	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2412	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2413	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2414	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2416	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2640	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2640	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2640	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2418	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2758	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Ob-Buschhausen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2414	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Ob-Buschhausen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2763	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Ob-Buschhausen	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	06.11.2026, 23:30	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 21:00-23:30 durchg.
2763	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Ob-Buschhausen	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 00:30	07.11.2026, 14:45	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 00:30-14:45 durchg.
2763	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Ob-Buschhausen	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 15:45	08.11.2026, 21:30	durchgehend, Sa + So	Streckensperrung je 15:45-21:30
2763	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Ob-Buschhausen	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:15	09.11.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Mo	Streckensperrung je 00:15-06:30 durchg.
2759	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Ob-Buschhausen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2416	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Ob-Buschhausen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2760	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Ob-Buschhausen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2418	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Ob-Buschhausen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2403	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2404	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2405	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2758	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Spellen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2758	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Spellen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2759	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Spellen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2759	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Spellen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2760	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Spellen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2760	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Oberhsn Hbf Obn Spellen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2758	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Spellen Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2414	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Spellen Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2414	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Spellen Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2759	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Spellen Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2416	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Spellen Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2416	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Spellen Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2760	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Spellen Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2418	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Spellen Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2418	2271-Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel)	Spellen Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2640	2272-Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862	Grafenbusch /Ob Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2634	2272-Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862	Oberhsn Hbf Obn Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2634	2272-Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862	Oberhsn Hbf Obn Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2638	2272-Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862	Oberhsn Hbf Obn Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2635	2272-Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862	Oberhsn Hbf Obn Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2635	2272-Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862	Oberhsn Hbf Obn Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2640	2272-Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862	Oberhsn Hbf Obn Grafenbusch /Ob	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2641	2272-Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862	Oberhsn Hbf Obn Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2636	2272-Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862	Oberhsn Hbf Obn Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2636	2272-Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862	Oberhsn Hbf Obn Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2643	2272-Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862	Oberhsn Hbf Obn Grafenbusch /Ob	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2764	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Dorsten	Bahnsteigarbeiten	04.09.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2764	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Dorsten	Bahnsteigarbeiten	04.09.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2765	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Dorsten	Bahnsteigarbeiten	04.09.2026, 21:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2675	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Dorsten Reken	Bahnsteigarbeiten	04.09.2026, 21:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2675	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Dorsten Reken	Bahnsteigarbeiten	01.10.2026, 21:40	26.10.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:40-05:20 durchg.
2675	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Lembeck	Bahnsteigarbeiten	04.09.2026, 21:40	26.10.2026, 05:20	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
2175	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Lutum Coesfeld (Westf)	Schienenauswechslung	11.10.2026, 02:45	11.10.2026, 07:30	durchgehend	Streckensperrung
2146	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Reken Coesfeld (Westf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
2766	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Rheine	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2143	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Rheine Rheine DB-Grenze	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2144	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Rheine Rheine DB-Grenze	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2145	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Rheine Rheine DB-Grenze	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2675	2273-Dorsten (Gleis 5) - Coesfeld - Lutum, 47W1 - Rheine - (Quakenbrück)	Wulfen (Westf)	Bahnsteigarbeiten	24.09.2026, 21:00	26.10.2026, 05:20	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
2767	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Du-Meiderich Süd Duisburg-Ruhrort	Brückenarbeiten	16.10.2026, 18:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
2767	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Du-Meiderich Süd Duisburg-Ruhrort	Brückenarbeiten	13.11.2026, 18:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
2767	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Du-Meiderich Süd Duisburg-Ruhrort	Brückenarbeiten	11.12.2026, 18:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
2768	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Du-Meiderich Süd Duisburg-Ruhrort	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	14.12.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
2411	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf Duisburg-Ruhrort	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2769	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf Duisburg-Ruhrort	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2412	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf Duisburg-Ruhrort	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2770	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf Duisburg-Ruhrort	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2413	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf Duisburg-Ruhrort	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2771	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf Duisburg-Ruhrort	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2403	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2414	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2411	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2404	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2416	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2412	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2405	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2418	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2413	2274-Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2403	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2422	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2422	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2414	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2445	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2404	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2430	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2430	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2416	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2402	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.11.2026, 23:30	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2405	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2436	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2436	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2418	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Kolkmannshof Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2422	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf Kolkmannshof	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2411	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf Kolkmannshof	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2430	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf Kolkmannshof	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2412	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf Kolkmannshof	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2436	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf Kolkmannshof	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2413	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf Kolkmannshof	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2403	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2411	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2404	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2412	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2405	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2413	2275-Abzw Kolkmannshof, W 80 - Oberhausen Hbf	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2415	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig E-Bergeborbeck	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2417	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig E-Bergeborbeck	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2419	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig E-Bergeborbeck	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2681	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2682	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2683	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2681	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2682	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2683	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2634	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2415	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2772	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Oberhsn Hbf Obo	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2635	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2417	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2636	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2419	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	E-Dellwig Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2773	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2774	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2681	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2681	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2775	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2776	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2682	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2682	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2777	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2778	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2683	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2683	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2415	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf E-Dellwig	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2417	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf E-Dellwig	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2419	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf E-Dellwig	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2403	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2773	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2779	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2404	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2775	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2780	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2405	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2777	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2415	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2417	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2419	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2634	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo E-Dellwig	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2681	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo E-Dellwig	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2635	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo E-Dellwig	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2682	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo E-Dellwig	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2636	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo E-Dellwig	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2683	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo E-Dellwig	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2773	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2775	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2777	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2773	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2781	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 08:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
2782	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo	Schwellenerneuerung	12.10.2026, 08:00	18.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
2782	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo	Schwellenerneuerung	19.10.2026, 08:00	25.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
2775	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2782	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo	Schwellenerneuerung	26.10.2026, 08:00	01.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
2777	2277-Oberhausen Hbf, W 9 - Essen-Altenessen, W 68 - Gz-Strecke -	Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2783	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Mathilde Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2784	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Mathilde Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2785	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Mathilde Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2786	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Mathilde Oberhsn West Oro	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	28.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2786	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Mathilde Oberhsn West Oro	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2786	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Mathilde Oberhsn West Oro	Tunnelarbeiten	12.12.2026, 09:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2415	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberh W Abzw Oro Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2417	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberh W Abzw Oro Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2419	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberh W Abzw Oro Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2411	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn Hbf Obo Mathilde	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2411	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn Hbf Obo Mathilde	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2412	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn Hbf Obo Mathilde	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2412	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn Hbf Obo Mathilde	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2413	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn Hbf Obo Mathilde	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2413	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn Hbf Obo Mathilde	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2634	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn Hbf Obo Oberh W Abzw Oro	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2635	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn Hbf Obo Oberh W Abzw Oro	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2636	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn Hbf Obo Oberh W Abzw Oro	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2787	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn Hbf Obo Oberh W Abzw Oro	Brückenarbeiten	09.12.2026, 01:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
2758	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn West Oro Mathilde	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2684	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn West Oro Mathilde	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2759	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn West Oro Mathilde	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2685	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn West Oro Mathilde	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2760	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn West Oro Mathilde	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2686	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn West Oro Mathilde	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2786	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn West Oro Mathilde	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 20:00	12.12.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2411	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2412	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2413	2278-Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143	Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2736	2279-Oberhausen Hbf, OBN - Emmerich - Staatsgrenze - Zevenaar Oost (Mittelgleis)	Dinslaken	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2788	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	E-Dellwig Ost	Schienenauswechslung	20.09.2026, 00:30	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2788	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	E-Dellwig Ost Essen West	Schienenauswechslung	20.09.2026, 00:30	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2789	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Essen West E-Dellwig Ost	Gleisauswechslung	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2788	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Essen West	Schienenauswechslung	20.09.2026, 00:30	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2790	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Essen West	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2399	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Essen West	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2399	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Essen West	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2400	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Essen West	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2400	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Essen West	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2401	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Essen West	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2401	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Essen West	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2684	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Strw 2244/2280 Walzwerk	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2625	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Strw 2244/2280 Walzwerk	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
2685	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Strw 2244/2280 Walzwerk	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2628	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Strw 2244/2280 Walzwerk	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
2686	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Strw 2244/2280 Walzwerk	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2631	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Strw 2244/2280 Walzwerk	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
2371	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Walzwerk E-Borbeck	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2372	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Walzwerk E-Borbeck	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2373	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Walzwerk E-Borbeck	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2634	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Walzwerk Osterfeld	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2635	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Walzwerk Osterfeld	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2636	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Walzwerk Osterfeld	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2769	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Walzwerk Prosper-Levin	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2770	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Walzwerk Prosper-Levin	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2771	2280-Abzw Walzwerk, W 257 - Strw 2244/ 2280 - E-Borbeck Süd Hp - (Pz-Strecke) - Essen West, 40W487	Walzwerk Prosper-Levin	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2791	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2792	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2793	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2684	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2794	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2685	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2795	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2686	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2796	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2794	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2795	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2786	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm Oberhsn West Orw	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2786	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm Oberhsn West Orw	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2796	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orm Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2758	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Oro Oberhsn West Orm	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2791	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Oro Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2791	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Oro Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2797	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Oro Oberhsn West Orm	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2759	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Oro Oberhsn West Orm	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2792	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Oro Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2792	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Oro Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2760	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Oro Oberhsn West Orm	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2793	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Oro Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2793	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Oro Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2798	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2798	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2799	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2799	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2800	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2800	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2801	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2801	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2802	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2802	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2803	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2803	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2791	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2794	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2792	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2795	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2793	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2786	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	28.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2786	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 20:00	12.12.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2796	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2786	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	Tunnelarbeiten	12.12.2026, 09:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2794	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2795	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2796	2281-Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253	Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2772	2282-Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257	Oberhsn Hbf Obn Oberhsn Hbf Obo	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2640	2282-Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257	Oberhsn Hbf Obn Oberhsn Hbf Obo	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2634	2282-Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257	Oberhsn Hbf Obo Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2415	2282-Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257	Oberhsn Hbf Obo Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2635	2282-Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257	Oberhsn Hbf Obo Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2417	2282-Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257	Oberhsn Hbf Obo Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2640	2282-Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257	Oberhsn Hbf Obo Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2636	2282-Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257	Oberhsn Hbf Obo Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2419	2282-Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257	Oberhsn Hbf Obo Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2411	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf Oberh W Abzw Oro	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2411	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf Oberh W Abzw Oro	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2412	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf Oberh W Abzw Oro	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2412	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf Oberh W Abzw Oro	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2413	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf Oberh W Abzw Oro	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2413	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf Oberh W Abzw Oro	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2403	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2414	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2411	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2404	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2416	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2412	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2405	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2418	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2413	2283-Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2406	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Du-Hochf S Abzw	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2407	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Du-Hochf S Abzw	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2408	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Du-Hochf S Abzw	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2406	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2406	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2425	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2425	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2428	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2407	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2407	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2433	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2433	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2408	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2408	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2440	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2440	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2409	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2422	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2406	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2426	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2445	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2428	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2804	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2399	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2430	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2407	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2410	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	Schleifen von Schienen	29.10.2026, 23:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2434	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2400	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2436	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2408	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2441	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2439	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 22:50	12.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:50-04:50 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2401	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2447	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2805	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	01.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2439	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
2439	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:50	09.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Fr	Totalsperrung je 22:50-04:50 durchg.
2371	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2372	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2373	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2362	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2406	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2399	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2365	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2407	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2410	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	Schleifen von Schienen	29.10.2026, 23:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2400	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2368	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2408	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2401	2290-Mh-Styrum - Duisburg Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2326	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2344	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2272	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2327	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2345	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2273	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2328	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2346	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2274	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2806	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2326	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2326	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2807	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2327	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2327	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2808	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2328	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2328	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2809	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Dorstfeld(tief)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2806	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Kley /Üst Do	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2807	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Kley /Üst Do	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2808	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Kley /Üst Do	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2809	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum Hbf Kley /Üst Do	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2810	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Bochum-Ehrenfeld Essen-Steele Ost	Arbeiten am Bahnübergang	18.10.2026, 01:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2344	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2344	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2345	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2345	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2346	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2346	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2811	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	Brückenprüfung	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
2811	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	Brückenprüfung	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
2374	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2812	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2355	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2385	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2813	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	Baugrunduntersuchung	04.10.2026, 08:00	04.10.2026, 13:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2371	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2813	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	Baugrunduntersuchung	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2813	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	Baugrunduntersuchung	06.10.2026, 08:00	06.10.2026, 13:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2399	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2375	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2375	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2814	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2357	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2372	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2400	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2376	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2376	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2815	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2360	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2373	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2401	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2377	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2816	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen West	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2383	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen West	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 23:30	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2374	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2790	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen-Steele Ost	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2356	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2356	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2375	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2358	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2358	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2376	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2361	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2361	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2377	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen Hbf Essen-Steele Ost	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2439	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2439	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2439	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2790	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Essen Hbf	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2385	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Essen Hbf	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2813	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Essen Hbf	Baugrunduntersuchung	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
2813	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Essen Hbf	Baugrunduntersuchung	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
2399	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Essen Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2400	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Essen Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2401	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Essen Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2444	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2817	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West	Schienenauswechslung	07.10.2026, 23:45	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2818	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West	Schienenauswechslung	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2399	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2400	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2401	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2819	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Heißen	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2820	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Heißen	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 23:45	28.10.2026, 02:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2821	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Styrum	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 22:00	22.09.2026, 23:59	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2406	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2371	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2822	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Styrum	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	10.10.2026, 08:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 08:00-16:00 durchg.
2818	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Styrum	Schienenauswechslung	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2407	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2372	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2408	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2373	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen West Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2810	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Eiberg Bochum Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2356	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Eiberg Essen-Steele	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2358	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Eiberg Essen-Steele	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2361	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Eiberg Essen-Steele	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2387	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2388	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2389	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2390	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2356	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2344	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Essen Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2358	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Essen Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2345	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Essen Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2361	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2346	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2387	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Ost Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2351	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Ost Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2351	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Ost Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2388	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Ost Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2352	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Ost Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2352	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Ost Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2389	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Ost Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2353	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Ost Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2353	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Ost Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2390	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Ost Bochum Hbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2384	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Essen-Steele Ost Essen Hbf	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	10.12.2026, 21:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2371	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Heißen Essen Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2372	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Heißen Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2373	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Heißen Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2409	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Heißen	Brückenarbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 21:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2409	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Heißen	Brückenarbeiten	09.10.2026, 05:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2409	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Heißen	Brückenarbeiten	09.10.2026, 05:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2823	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 21:00-05:00 durchg.
2823	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Duisburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 21:00-05:00 durchg.
2371	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2364	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2372	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2367	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2373	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2370	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2409	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen West	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2804	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen West	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2399	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen West	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2410	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen West	Schleifen von Schienen	29.10.2026, 23:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2400	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen West	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2401	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum Essen West	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2362	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2406	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2406	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2399	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2365	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2407	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2407	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2400	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2368	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2408	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2408	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2401	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2409	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mülheim Hbf	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2409	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mülheim Hbf	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2409	2291-Mh-Styrum - Essen Hbf - E-Steele - Bochum Hbf - S-Bahn -	Mülheim Hbf	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2387	2292-Hattingen, W 707 - Hattingen Mitte - S-Bahn -	Hattingen Mitte Hattingen (Ruhr)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2388	2292-Hattingen, W 707 - Hattingen Mitte - S-Bahn -	Hattingen Mitte Hattingen (Ruhr)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2389	2292-Hattingen, W 707 - Hattingen Mitte - S-Bahn -	Hattingen Mitte Hattingen (Ruhr)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2390	2292-Hattingen, W 707 - Hattingen Mitte - S-Bahn -	Hattingen Mitte Hattingen (Ruhr)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2362	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2365	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2368	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2811	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf	Brückenprüfung	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
2811	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf	Brückenprüfung	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
2811	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf	Brückenprüfung	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
2811	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf	Brückenprüfung	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
2824	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf	Schienenauswechslung	25.09.2026, 23:00	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2355	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2357	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2360	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2825	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf Essen West	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2826	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf Essen West	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2356	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2358	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2361	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen Hbf Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2816	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Essen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2824	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Essen Hbf	Schienenauswechslung	25.09.2026, 23:00	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2813	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Essen Hbf	Baugrunduntersuchung	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
2383	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Essen Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 23:30	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2818	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Essen Hbf	Schienenauswechslung	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2825	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2826	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2444	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2827	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2817	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West	Schienenauswechslung	07.10.2026, 23:45	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2818	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West	Schienenauswechslung	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2819	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Heißen	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2409	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Styrum	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2422	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2822	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Styrum	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	10.10.2026, 08:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 08:00-16:00 durchg.
2399	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2430	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2439	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Styrum	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2439	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Styrum	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2400	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2436	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2439	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Styrum	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2439	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Styrum	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2401	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Essen West Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2409	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen	Brückenarbeiten	09.10.2026, 05:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2409	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen	Brückenarbeiten	09.10.2026, 05:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2409	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen Mh-Styrum	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2403	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen Mh-Styrum	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2371	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2371	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2404	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen Mh-Styrum	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2372	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2372	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2405	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen Mh-Styrum	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2373	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2373	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Heißen Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2362	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2362	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2362	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2371	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2365	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2365	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2365	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2372	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2368	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2368	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2368	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2373	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2444	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen West	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2446	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Essen West	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2409	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	Brückenarbeiten	19.09.2026, 21:00	27.09.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2409	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	Brückenarbeiten	19.09.2026, 21:00	27.09.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2828	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	Brückenarbeiten	21.09.2026, 12:30	21.09.2026, 15:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2828	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	Brückenarbeiten	21.09.2026, 12:30	21.09.2026, 15:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2828	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	Brückenarbeiten	21.09.2026, 12:30	21.09.2026, 15:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2828	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	Brückenarbeiten	21.09.2026, 12:30	21.09.2026, 15:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2422	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2422	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2406	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2426	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2399	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2430	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2430	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2407	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2434	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2400	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2436	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2436	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2408	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2441	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2401	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2362	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2365	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2368	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mh-Styrum Mh-Styrum West	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2409	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mülheim Hbf	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2409	2300-Mh-Styrum - (Ferngleise) - Essen Hbf	Mülheim West Mh-Heißen	Brückenarbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2684	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Du-Ruhrort Hafen Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2685	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Du-Ruhrort Hafen Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2686	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Du-Ruhrort Hafen Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2798	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Du-Ruhrort Hafen	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2800	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Du-Ruhrort Hafen	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2802	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Du-Ruhrort Hafen	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2684	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberh West Stw 2	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2684	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberh West Stw 2	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2684	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberh West Stw 2	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2685	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberh West Stw 2	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2685	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberh West Stw 2	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2685	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberh West Stw 2	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2686	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberh West Stw 2	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2686	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberh West Stw 2	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2686	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberh West Stw 2	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2786	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberh West Stw 2	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 16:00	28.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2786	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberh West Stw 2	Tunnelarbeiten	12.12.2026, 09:00	12.12.2026, 11:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2798	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2799	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2799	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2799	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2800	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2801	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2801	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2801	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2802	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2803	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2803	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2803	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2791	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2791	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2794	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2794	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2792	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2792	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2795	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2795	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2793	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2793	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2786	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	28.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2786	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 20:00	12.12.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2796	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2796	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2786	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orm	Tunnelarbeiten	12.12.2026, 09:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2829	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberhsn West Orm Oberh West Stw 2	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.10.2026, 21:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
2829	2302-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 67 - Oberhausen West, W 187	Oberhsn West Orm Oberh West Stw 2	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.10.2026, 21:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00- 05:00 durchg.
2798	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Du-Meiderich Ost Oberh West Stw 1	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2684	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Du-Meiderich Ost Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2800	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Du-Meiderich Ost Oberh West Stw 1	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2685	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Du-Meiderich Ost Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2802	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Du-Meiderich Ost Oberh West Stw 1	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2686	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Du-Meiderich Ost Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2798	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Du-Meiderich Ost Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2800	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Du-Meiderich Ost Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2802	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Du-Meiderich Ost Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2684	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Oberh West Stw 1 Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2685	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Oberh West Stw 1 Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2686	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Oberh West Stw 1 Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2786	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Oberhsn West Orm Oberhsn West Orw	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2794	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2795	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2786	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	28.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2786	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 20:00	12.12.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2796	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2786	2304-Abzw Meiderich Ost, W 195 - Oberhausen West (ehem.) Orm, W 183	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	Tunnelarbeiten	12.12.2026, 09:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2830	2307-Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg- Ruhrtal Hafen, W 374	Du-Ruhrort Hafen	Brückenarbeiten	12.05.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2831	2307-Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg- Ruhrtal Hafen, W 374	Du-Ruhrort Hafen	Brückenarbeiten	14.05.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2831	2307-Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg- Ruhrtal Hafen, W 374	Du-Ruhrort Hafen	Brückenarbeiten	14.05.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2832	2307-Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg- Ruhrtal Hafen, W 374	Du-Ruhrort Hafen	Brückenarbeiten	01.07.2026, 21:00	07.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2832	2307-Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg- Ruhrtal Hafen, W 374	Du-Ruhrort Hafen	Brückenarbeiten	01.07.2026, 21:00	07.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2832	2307-Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg- Ruhrtal Hafen, W 374	Du-Ruhrort Hafen	Brückenarbeiten	01.07.2026, 21:00	07.11.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2833	2307-Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg- Ruhrtal Hafen, W 374	Du-Ruhrort Hafen	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2834	2307-Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg- Ruhrtal Hafen, W 374	Du-Ruhrort Hafen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.10.2026, 08:00	19.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2834	2307-Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg- Ruhrtal Hafen, W 374	Du-Ruhrort Hafen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.10.2026, 08:00	19.10.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2835	2307-Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg- Ruhrtal Hafen, W 374	Ruhrtal Du-Ruhrort Hafen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2836	2307-Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg- Ruhrtal Hafen, W 374	Ruhrtal Du-Ruhrort Hafen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2837	2307-Abzw Ruhrtal, W 120 - Duisburg- Ruhrtal Hafen, W 374	Ruhrtal Du-Ruhrort Hafen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2423	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2431	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2437	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2423	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2838	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2431	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2839	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2437	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2840	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2838	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2839	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2840	2310-Duisburg-Großenbaum, 34W208 - Duisburg Hbf, 32W600 - Gz-Strecke	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2838	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2839	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2840	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2841	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2842	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2843	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2838	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Duisburg Hbf Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2839	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Duisburg Hbf Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2840	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Duisburg Hbf Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2838	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2839	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2840	2311-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W139 - Duisburg Hbf, 32W602 - G-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2841	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2406	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2425	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2842	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2407	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2433	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2843	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2408	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2439	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:50	09.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:50-04:50 durchg.
2440	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2439	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Du-Hochf S Abzw Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 22:50	12.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:50-04:50 durchg.
2844	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 08:00	24.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-16:00 durchg.
2844	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 08:00	24.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
2406	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2406	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2406	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2425	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2407	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2407	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2407	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2845	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2845	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2439	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
2845	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2845	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2433	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2439	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
2439	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
2408	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2408	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2408	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2439	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2440	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2406	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2406	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2407	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2407	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2408	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2408	2312-Abzw Du-Hochfeld Süd, 35W147 - Duisburg Hbf - P-Bahn -	Duisburg Hbf Mh-Styrum	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2846	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2847	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Hochfeld S Hf	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 06:00	25.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2847	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Hochfeld S Hf	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 06:00	25.09.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2841	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2848	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2842	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2849	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2843	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2841	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Hochfeld S Hf Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2842	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Hochfeld S Hf Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2843	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Hochfeld S Hf Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2846	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du Hütte K/M	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2848	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du Hütte K/M	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2849	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du Hütte K/M	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2846	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2841	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2850	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2850	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2848	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2842	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2851	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2851	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2849	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2843	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2852	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2852	2315-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf, 06W15 - Duisburg-Mannesmann	Du-Wanheim Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2835	2316-Abzw Sigle, W 12 - Duisburg Hafen	Duisburg Hafen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2836	2316-Abzw Sigle, W 12 - Duisburg Hafen	Duisburg Hafen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2837	2316-Abzw Sigle, W 12 - Duisburg Hafen	Duisburg Hafen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2835	2316-Abzw Sigle, W 12 - Duisburg Hafen	Sigle Duisburg Hafen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2836	2316-Abzw Sigle, W 12 - Duisburg Hafen	Sigle Duisburg Hafen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2837	2316-Abzw Sigle, W 12 - Duisburg Hafen	Sigle Duisburg Hafen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2423	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2423	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2424	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2424	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2853	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 04:00	01.10.2026, 04:45	durchgehend,	Streckensperrung
2854	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2431	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2431	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2432	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2432	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2855	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	Durcharbeitung von Weichen	29.10.2026, 03:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2856	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2437	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2437	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2438	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2438	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2857	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum Du-Buchholz Abzw	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2858	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2853	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 04:00	01.10.2026, 04:45	durchgehend,	Streckensperrung
2859	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2855	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum	Durcharbeitung von Weichen	29.10.2026, 03:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2860	2317-Duisburg-Großenbaum, 34W212 - Abzw Duisburg-Buchholz, 31W401 - Umfahrgleis -	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2422	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2426	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2445	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Du-Duissern Kaiserberg /Du	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2835	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2430	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2434	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2836	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2436	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2441	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2837	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2861	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Kaiserberg /Du Du-Duissern	Brückenarbeiten	12.11.2026, 00:00	12.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2861	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Kaiserberg /Du Du-Duissern	Brückenarbeiten	12.11.2026, 00:00	12.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2422	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Kaiserberg /Du Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2430	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Kaiserberg /Du Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2436	2319-Abzw Duissern, 36W815 - Abzw Kaiserberg, 37W918 - Gz-Verbindungsgleis -	Kaiserberg /Du Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2422	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2430	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2436	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Du-Duissern Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2862	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Du-Duissern Sigle	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 21:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2862	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Du-Duissern Sigle	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 21:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2846	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Du-Hochfeld S Vb Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2848	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Du-Hochfeld S Vb Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2849	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Du-Hochfeld S Vb Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2422	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Du-Duissern	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2430	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Du-Duissern	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2439	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Du-Duissern	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
2439	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Du-Duissern	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
2436	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Du-Duissern	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2439	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Du-Duissern	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
2439	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Du-Duissern	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
2422	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2430	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2439	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
2439	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
2439	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
2439	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
2439	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2436	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2439	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
2838	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Sigle	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2835	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Sigle	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2839	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Sigle	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2836	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Sigle	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2840	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Sigle	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2837	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg Hbf Sigle	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2783	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg-Wedau Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2783	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg-Wedau Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2850	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg-Wedau Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2784	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg-Wedau Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2784	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg-Wedau Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2851	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg-Wedau Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2785	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg-Wedau Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2785	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg-Wedau Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2852	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Duisburg-Wedau Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2684	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ob-Osterf West Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2685	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ob-Osterf West Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2686	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ob-Osterf West Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2684	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ob-Osterf West Walzwerk	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2638	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ob-Osterf West Walzwerk	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2685	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ob-Osterf West Walzwerk	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2641	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ob-Osterf West Walzwerk	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2686	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ob-Osterf West Walzwerk	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2643	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ob-Osterf West Walzwerk	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2684	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2863	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2685	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2864	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2686	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2865	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2798	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2799	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2800	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2801	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2802	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2786	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 20:00	12.12.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2803	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2863	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2863	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2864	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2864	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2786	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orw	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 16:00	28.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2865	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2865	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orw	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2786	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberh West Stw 1 Oberhsn West Orw	Tunnelarbeiten	12.12.2026, 09:00	12.12.2026, 11:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2769	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2770	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2771	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2758	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2758	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2758	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2783	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2759	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2759	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2759	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2784	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2760	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2760	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2760	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2785	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2786	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Oberhsn West Orw	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2758	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Walzwerk	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2791	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Walzwerk	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2794	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Walzwerk	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2759	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Walzwerk	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2792	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Walzwerk	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2795	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Walzwerk	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2760	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Walzwerk	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2793	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Walzwerk	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2796	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orm Walzwerk	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2769	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Oro Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2770	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Oro Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2771	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Oro Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2758	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2835	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2759	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2836	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2760	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2837	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Orm	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2794	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2794	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2795	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2795	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2796	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2796	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2798	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Ruhrtal	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2800	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Ruhrtal	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2802	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Oberhsn West Orw Ruhrtal	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2798	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ruhrtal Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2863	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ruhrtal Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2800	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ruhrtal Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2864	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ruhrtal Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2802	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ruhrtal Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2865	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ruhrtal Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2786	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ruhrtal Oberhsn West Oro	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	28.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2786	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Ruhrtal Oberhsn West Oro	Tunnelarbeiten	12.12.2026, 09:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2783	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Sigle Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2835	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Sigle Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2784	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Sigle Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2836	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Sigle Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2785	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Sigle Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2837	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Sigle Oberh West Stw 1	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2634	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Walzwerk Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2625	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Walzwerk Ob-Osterf West	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2635	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Walzwerk Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2628	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Walzwerk Ob-Osterf West	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2636	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Walzwerk Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2631	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Walzwerk Ob-Osterf West	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2791	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Walzwerk Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2792	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Walzwerk Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2793	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Walzwerk Oberhsn West Orm	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2797	2320-DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326	Walzwerk Oberhsn West Oro	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2866	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Du-Wedau Entenf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2866	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Du-Wedau Entenf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2867	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Du-Wedau Entenf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2867	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Du-Wedau Entenf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2868	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Du-Wedau Entenf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2868	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Du-Wedau Entenf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2869	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Du-Wedau Entenf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2869	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Du-Wedau Entenf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2866	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2866	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2870	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2867	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2867	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2871	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2868	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2868	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2872	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2869	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2869	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2870	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Lotharstraße	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2871	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Lotharstraße	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2872	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Lotharstraße	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2873	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2874	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2875	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2835	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Ruhrtal	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2836	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Ruhrtal	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2837	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Duisburg-Wedau Ruhrtal	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2876	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Lotharstraße Mathilde	Kabelarbeiten	30.10.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2873	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2835	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2874	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2836	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2875	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2837	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2411	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2412	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2413	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2684	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Ruhrtal	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2685	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Ruhrtal	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2686	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Mathilde Ruhrtal	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2758	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn Hbf Obn Mathilde	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2759	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn Hbf Obn Mathilde	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2760	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn Hbf Obn Mathilde	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2640	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2640	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn Hbf Obn	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2794	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn Hbf Obn Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2795	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn Hbf Obn Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2640	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn Hbf Obn Oberhsn West Oro	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2796	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn Hbf Obn Oberhsn West Oro	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2877	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn West Oro Mathilde	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 00:01	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2878	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn West Oro Mathilde	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 00:01	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2786	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn West Oro Mathilde	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	28.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2758	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn West Oro Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2414	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn West Oro Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2759	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn West Oro Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2416	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn West Oro Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2760	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn West Oro Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2418	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn West Oro Oberhsn Hbf Obn	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2786	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn West Oro Ruhrtal	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2786	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Oberhsn West Oro Ruhrtal	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 20:00	12.12.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2783	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2784	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2785	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2879	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Mathilde	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	30.10.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2879	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Mathilde	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	04.12.2026, 08:00	11.12.2026, 13:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2879	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Mathilde	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	11.12.2026, 13:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2769	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2769	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2770	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2770	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2771	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2771	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Oberhsn West Oro	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2786	2321-DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn	Ruhrtal Oberhsn West Oro	Tunnelarbeiten	12.12.2026, 09:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2841	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2835	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2835	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2842	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2836	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2836	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2843	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2837	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2837	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2846	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Lotharstraße	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2880	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Lotharstraße	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2850	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Lotharstraße	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2848	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Lotharstraße	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2851	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Lotharstraße	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2849	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Lotharstraße	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2852	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Lotharstraße	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2783	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Sigle	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2835	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Sigle	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2784	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Sigle	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2836	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Sigle	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2785	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Sigle	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2837	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Du-Hochfeld S Vb Sigle	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2850	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Lotharstraße Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2851	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Lotharstraße Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2852	2323-Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof, 06W8 - Abzw Lotharstraße - Abzw Sigle, W 14	Lotharstraße Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2881	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bad Honnef (Rh)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2881	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bad Honnef (Rh)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2882	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bad Honnef (Rh)	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2882	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bad Honnef (Rh)	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2883	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bad Honnef (Rh)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2883	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bad Honnef (Rh)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2884	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bad Hönningen	Arbeiten an LST-Anlagen	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2885	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bad Hönningen	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2886	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bad Hönningen	sonstige Arbeiten	10.08.2026, 00:00	23.09.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
2887	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bad Hönningen	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	31.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2888	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bad Hönningen Rheinbrohl	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2889	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2889	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2890	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2890	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2891	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2891	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2892	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel Rhöndorf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2892	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel Rhöndorf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2893	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel Rhöndorf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2893	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel Rhöndorf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2894	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel Rhöndorf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2894	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel Rhöndorf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2889	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel Troisdorf Vorbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2890	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel Troisdorf Vorbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2891	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Beuel Troisdorf Vorbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2889	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Oberkassel Troisdorf Vorbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2890	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Oberkassel Troisdorf Vorbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2891	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Bonn-Oberkassel Troisdorf Vorbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2895	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Du-Wedau Bissing Lintorf(NRhein)	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2896	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Du-Wedau Entenf Ratingen West	Brückenprüfung	23.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
2870	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau Du-Wedau Entenf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2871	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau Du-Wedau Entenf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2872	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau Du-Wedau Entenf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2870	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2783	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2871	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2784	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2872	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2785	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2870	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau Ratingen West	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2871	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau Ratingen West	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2872	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau Ratingen West	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2866	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau Tiefenbroich	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2867	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau Tiefenbroich	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2868	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau Tiefenbroich	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2869	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Duisburg-Wedau Tiefenbroich	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2866	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2867	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2868	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2869	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2897	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2898	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2899	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2900	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller	Weicheneinbau	03.12.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2900	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller	Weicheneinbau	03.12.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2897	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2898	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2899	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2901	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2902	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2903	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Eller Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2866	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2867	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2868	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2869	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2897	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2901	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2901	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2901	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2898	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2902	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2902	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2902	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2899	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2903	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2903	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2903	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2904	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath Tiefenbroich	Untergrundverbesserung	19.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
2870	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath Tiefenbroich	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2871	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath Tiefenbroich	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2872	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Düsseldorf-Rath Tiefenbroich	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2889	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2889	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2905	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2905	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2890	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2890	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2906	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2906	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2891	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2891	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2907	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2907	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2905	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte Porz (Rhein)	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2906	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte Porz (Rhein)	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2907	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	F-W-Hütte Porz (Rhein)	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2908	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Gremberg N Menden (Rheinl)	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2909	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Gremberg S Porz (Rhein)	Brückenprüfung	20.10.2026, 00:30	20.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
2897	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Hilden	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2897	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Hilden	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2898	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Hilden	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2898	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Hilden	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2899	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Hilden	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2899	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Hilden	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2897	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Immigrath	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2898	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Immigrath	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2899	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Immigrath	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2910	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Einf Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2911	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Einf Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2912	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Einf Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2897	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Einf Tiefenbroich	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2898	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Einf Tiefenbroich	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2899	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Einf Tiefenbroich	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2913	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Ksf Bonn-Beuel	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2914	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Ksf Bonn-Beuel	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2915	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Ksf Bonn-Beuel	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2913	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Ksf Troisdorf Vorbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2916	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Ksf Troisdorf Vorbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2914	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Ksf Troisdorf Vorbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2915	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	K-Kalk Nord Ksf Troisdorf Vorbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2884	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ko-Ehrenbreitst	Arbeiten an LST-Anlagen	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2887	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ko-Ehrenbreitst	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	31.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2917	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Königswinter	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2917	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Königswinter	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2918	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Königswinter	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2918	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Königswinter	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2919	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Königswinter	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2919	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Königswinter	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2886	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Leutesdorf (Rh)	sonstige Arbeiten	10.08.2026, 00:00	23.09.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2886	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Leutesdorf (Rh)	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 00:00	19.11.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2920	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lev Morsbroich Immigrath	Weichenerneuerung	16.11.2026, 04:00	17.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 04:00-05:00 durchg.
2910	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2921	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2911	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2922	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2912	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2923	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2924	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lev Morsbroich Lintorf(NRhein)	Arbeiten an LST-Anlagen	13.12.2026, 21:00	20.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2924	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lev Morsbroich Lintorf(NRhein)	Arbeiten an LST-Anlagen	13.12.2026, 21:00	20.12.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2924	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lev Morsbroich Lintorf(NRhein)	Arbeiten an LST-Anlagen	13.12.2026, 21:00	20.12.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2925	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lev Morsbroich Opladen Mitte	Gleiserneuerung	02.11.2026, 03:00	16.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 03:00-06:00 durchg.
2870	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lintorf(NRhein)	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2871	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lintorf(NRhein)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2872	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lintorf(NRhein)	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2926	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lintorf(NRhein) Tiefenbroich	Untergrundverbesserung	20.11.2026, 22:00	27.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
2896	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Lintorf(NRhein) Tiefenbroich	Brückenprüfung	23.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
2905	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Menden (Rheinl) Porz (Rhein)	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2906	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Menden (Rheinl) Porz (Rhein)	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2907	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Menden (Rheinl) Porz (Rhein)	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2884	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Neuwied Neuwied Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2917	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Niederdollendorf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2918	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Niederdollendorf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2919	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Niederdollendorf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2908	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Niederdollendorf Unkel	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2927	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Niederlstr Strw Unkel	Arbeiten an LST-Anlagen	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
2921	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte Gremberg N	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2922	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte Gremberg N	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2923	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte Gremberg N	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2928	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte Immigrath	Schienenauswechslung	12.10.2026, 06:00	12.10.2026, 11:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2910	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2910	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2911	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2911	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2912	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2912	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2921	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2922	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2923	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2897	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2897	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2921	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2898	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2898	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2922	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2899	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2899	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2923	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2901	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ratingen West	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2901	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ratingen West	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2901	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ratingen West	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2902	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ratingen West	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2902	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ratingen West	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2902	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ratingen West	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2903	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ratingen West	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2903	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ratingen West	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2903	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Ratingen West	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2886	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Rheinbrohl	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 00:00	19.11.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
2881	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Rhöndorf Unkel	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2881	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Rhöndorf Unkel	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2882	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Rhöndorf Unkel	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2882	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Rhöndorf Unkel	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2883	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Rhöndorf Unkel	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2883	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Rhöndorf Unkel	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2904	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Du-Wedau Bissing	Untergrundverbesserung	19.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
2870	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2871	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2929	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Duisburg-Wedau	Schienenauswechslung	02.11.2026, 22:00	20.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
2872	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2901	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2902	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2903	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2866	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2867	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2868	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2869	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Düsseldorf-Rath	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2898	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2899	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich K-Kalk Nord Einf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2897	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2901	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2930	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Opladen Mitte	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2930	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Opladen Mitte	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2930	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Opladen Mitte	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2902	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2903	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Tiefenbroich Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2931	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2931	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2932	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2932	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2933	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2933	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Lev Morsbroich	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2913	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Troisdorf Vorbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2914	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Troisdorf Vorbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2915	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Troisdorf Vorbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2934	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf Bad Honnef (Rh)	sonstige Arbeiten	12.12.2026, 09:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
2913	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf Bonn-Beuel	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2914	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf Bonn-Beuel	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2915	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf Bonn-Beuel	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2913	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf Troisdorf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2914	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf Troisdorf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2915	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf Troisdorf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2935	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf	Baugrunduntersuchung	14.09.2026, 05:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2908	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf Unkel	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 21:05	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2908	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf Unkel	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 21:05	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2908	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf Unkel	sonstige Arbeiten	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
2936	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Troisdorf Vorbf Unkel	Gleiserneuerung	13.12.2026, 00:00	14.12.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2917	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Unkel Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2917	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Unkel Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2918	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Unkel Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2918	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Unkel Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2919	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Unkel Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2919	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Unkel Bonn-Beuel	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2927	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Unkel Niederlst Strw	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2927	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Unkel Niederlst Strw	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2937	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Unkel Niederlst Strw	Arbeiten an LST-Anlagen	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2937	2324-Duisburg-Wedau - Troisdorf - Neuwied - Niederlahnstein	Unkel Niederlstr Strw	Arbeiten an LST-Anlagen	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2870	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Du-Wedau Bissing Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2871	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Du-Wedau Bissing Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2872	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Du-Wedau Bissing Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2838	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Du-Wedau Pbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2839	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Du-Wedau Pbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2840	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Du-Wedau Pbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2422	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2835	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2430	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2439	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00- 05:00 durchg.
2938	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00- 05:00 durchg.
2836	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2439	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00- 05:00 durchg.
2439	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 05:00 durchg.
2436	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2439	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00- 05:00 durchg.
2439	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00- 05:00 durchg.
2837	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2846	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2850	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2848	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2851	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2849	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2852	2326-Duisburg-Wedau Bissingheim, 04W21 - Duisburg Hbf, 32W706 - Pz-Strecke -	Duisburg Hbf Duisburg-Wedau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2783	2327-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 48 - Abzw Mathilde, W 133	Du-Ruhrort Hafen Mathilde	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2684	2327-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 48 - Abzw Mathilde, W 133	Du-Ruhrort Hafen Mathilde	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2939	2327-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 48 - Abzw Mathilde, W 133	Du-Ruhrort Hafen Mathilde	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.10.2026, 22:35	07.10.2026, 04:55	durchgehend	Streckensperrung
2784	2327-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 48 - Abzw Mathilde, W 133	Du-Ruhrort Hafen Mathilde	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2685	2327-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 48 - Abzw Mathilde, W 133	Du-Ruhrort Hafen Mathilde	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2785	2327-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 48 - Abzw Mathilde, W 133	Du-Ruhrort Hafen Mathilde	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2686	2327-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 48 - Abzw Mathilde, W 133	Du-Ruhrort Hafen Mathilde	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2835	2327-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 48 - Abzw Mathilde, W 133	Mathilde Du-Ruhrort Hafen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2836	2327-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 48 - Abzw Mathilde, W 133	Mathilde Du-Ruhrort Hafen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2837	2327-Duisburg-Ruhrort Hafen, W 48 - Abzw Mathilde, W 133	Mathilde Du-Ruhrort Hafen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2940	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Meerbeck Abzw Rheinhausen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2941	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Meerbeck Abzw Rheinhausen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2942	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Meerbeck Abzw Rheinhausen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2943	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Meerbeck Abzw	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2940	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2940	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2941	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2941	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2942	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2942	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Moers Gbf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 06:00	18.10.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Moers Gbf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 06:00	18.10.2026, 09:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Moers Gbf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 19:00	18.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Moers Gbf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 19:00	18.10.2026, 22:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2945	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Rheinkamp	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2684	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Rheinkamp	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2946	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Rheinkamp	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2685	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Rheinkamp	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2947	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Rheinkamp	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2686	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Rheinkamp	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2945	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Trompet	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2946	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Trompet	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2947	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Trompet	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2945	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Xanten	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2946	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Xanten	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2947	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Xanten	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2948	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	21.09.2026, 08:00	25.09.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2948	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	21.09.2026, 08:00	25.09.2026, 19:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2948	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 08:00	28.09.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2948	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 08:00	28.09.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2948	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 08:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2948	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 08:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2948	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 08:40	28.09.2026, 13:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2948	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 08:40	28.09.2026, 13:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2948	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	05.10.2026, 06:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2948	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	05.10.2026, 06:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 08:00	21.10.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 12:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 12:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 16:00	21.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 16:00	21.10.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 06:00	18.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 06:00	18.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 06:00	18.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 08:00	18.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 08:00	18.10.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 20:00	18.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	18.10.2026, 20:00	18.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2948	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	20.10.2026, 20:45	21.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	21.10.2026, 04:00	21.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	21.10.2026, 04:00	21.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2948	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	05.12.2026, 08:00	05.12.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2948	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Weichenerneuerung	05.12.2026, 08:00	05.12.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	06.12.2026, 08:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2944	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Moers Gbf	Gleiserneuerung	06.12.2026, 08:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2945	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen Meerbeck Abzw	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2946	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen Meerbeck Abzw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2947	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen Meerbeck Abzw	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2841	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2841	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2949	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2842	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2842	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2843	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2843	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2950	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen Trompet	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2940	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen Trompet	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2951	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen Trompet	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2941	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen Trompet	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2952	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen Trompet	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2942	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinhausen Trompet	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2945	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinkamp Xanten	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2945	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinkamp Xanten	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2945	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinkamp Xanten	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2946	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinkamp Xanten	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2946	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinkamp Xanten	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2946	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinkamp Xanten	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2947	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinkamp Xanten	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2947	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinkamp Xanten	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2947	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Rheinkamp Xanten	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2950	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Trompet Moers	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2951	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Trompet Moers	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2952	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Trompet Moers	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2945	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Trompet Rheinhausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2946	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Trompet Rheinhausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2947	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Trompet Rheinhausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
2940	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Trompet Rheinkamp	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2941	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Trompet Rheinkamp	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2942	2330-Rheinhausen, W 22 - Xanten	Trompet Rheinkamp	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2953	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg- Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Beeck Gbf Du-Meiderich Ost	Brückenarbeiten	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
2945	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg- Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Beeck Gbf Meerbeck Abzw	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2946	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg- Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Beeck Gbf Meerbeck Abzw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2947	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg- Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Beeck Gbf Meerbeck Abzw	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2783	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg- Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Ost Walzwerk	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2939	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg- Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Ost Walzwerk	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.10.2026, 22:35	07.10.2026, 04:55	durchgehend	Totalsperrung
2873	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg- Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Ost Walzwerk	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2784	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg- Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Ost Walzwerk	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2879	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg- Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Ost Walzwerk	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	30.10.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2874	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg- Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Ost Walzwerk	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2785	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg- Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Ost Walzwerk	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2875	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg- Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Ost Walzwerk	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2879	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg- Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Ost Walzwerk	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	04.12.2026, 08:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2411	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg- Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Süd Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2769	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Süd Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2412	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Süd Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2770	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Süd Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2413	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Süd Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2771	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Du-Meiderich Süd Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2684	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Mathilde	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2685	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Mathilde	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2686	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Mathilde	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2940	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Du-Beeck Gbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2941	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Du-Beeck Gbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2942	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Du-Beeck Gbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2769	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Mathilde	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2770	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Mathilde	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2771	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Mathilde	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2684	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Walzwerk	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2684	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Walzwerk	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2769	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Walzwerk	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2685	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Walzwerk	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2685	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Walzwerk	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2770	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Walzwerk	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2686	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Walzwerk	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2686	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Walzwerk	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2771	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Meerbeck Abzw Walzwerk	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2783	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Walzwerk Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2873	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Walzwerk Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2784	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Walzwerk Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2874	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Walzwerk Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2785	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Walzwerk Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2875	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Walzwerk Du-Meiderich Ost	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2684	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Walzwerk Mathilde	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2685	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Walzwerk Mathilde	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2686	2331-Abzw Meerbeck - Abzw Duisburg-Meiderich Süd - Abzw Walzwerk	Walzwerk Mathilde	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2940	2332-Trompet, W 20 - Anst Sachtleben - Zugfahrten verkehren als Sperrfahrten -	Trompet Sachtleben C	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2940	2332-Trompet, W 20 - Anst Sachtleben - Zugfahrten verkehren als Sperrfahrten -	Trompet Sachtleben C	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2941	2332-Trompet, W 20 - Anst Sachtleben - Zugfahrten verkehren als Sperrfahrten -	Trompet Sachtleben C	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2941	2332-Trompet, W 20 - Anst Sachtleben - Zugfahrten verkehren als Sperrfahrten -	Trompet Sachtleben C	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2942	2332-Trompet, W 20 - Anst Sachtleben - Zugfahrten verkehren als Sperrfahrten -	Trompet Sachtleben C	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2942	2332-Trompet, W 20 - Anst Sachtleben - Zugfahrten verkehren als Sperrfahrten -	Trompet Sachtleben C	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2954	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Mühlenberg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2955	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Mühlenberg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2956	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Mühlenberg	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2950	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Mühlenberg Trompet	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2940	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Mühlenberg Trompet	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2957	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Mühlenberg Trompet	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 23:15	15.10.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
2951	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Mühlenberg Trompet	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2941	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Mühlenberg Trompet	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2952	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Mühlenberg Trompet	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2942	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Mühlenberg Trompet	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2950	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet Mühlenberg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2954	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet Mühlenberg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2951	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet Mühlenberg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2955	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet Mühlenberg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2952	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet Mühlenberg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2956	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet Mühlenberg	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2940	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2954	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2941	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2955	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2942	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2956	2340-Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn	Trompet	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2958	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2954	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2959	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2955	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2960	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2956	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2961	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen Mühlenberg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2961	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen Mühlenberg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2954	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen Mühlenberg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2957	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen Mühlenberg	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 23:15	15.10.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
2962	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen Mühlenberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2962	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen Mühlenberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2955	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen Mühlenberg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2963	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen Mühlenberg	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2963	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen Mühlenberg	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2956	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Kr-Uerdingen Mühlenberg	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2961	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Mühlenberg Trompet	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2962	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Mühlenberg Trompet	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2963	2342-Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2	Mühlenberg Trompet	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2964	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Bo-Dahlhsn EBM Hattingen (Ruhr)	Kabelarbeiten	06.10.2026, 21:40	09.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 21:40-04:15 durchg.
2965	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D Wehrhahn D Karthäuser Weg	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2858	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2859	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2860	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2858	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2966	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2859	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2967	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2860	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2968	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2965	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp Du-Großenbaum	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 00:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2965	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp Du-Großenbaum	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2969	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2970	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2971	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2972	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2973	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2974	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2975	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp Hösel	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2976	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp Hösel	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2977	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	D-Derendorf Dp Hösel	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2978	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2969	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2969	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2858	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2966	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2966	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2966	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2966	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2979	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2971	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2971	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2859	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2967	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2967	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2967	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2967	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2980	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2973	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2973	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2860	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2968	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2968	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2968	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2968	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2981	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2981	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2978	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2970	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2970	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2965	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2982	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2982	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2979	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2972	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2972	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2983	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2984	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2984	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2980	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2974	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2974	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2985	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2985	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2970	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf Düsseldorf-Eller	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2972	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf Düsseldorf-Eller	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2974	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf Düsseldorf-Eller	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2966	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf Vogelsang	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2967	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf Vogelsang	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2968	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf Hbf Vogelsang	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2969	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf-Rath Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2971	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf-Rath Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2973	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf-Rath Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2975	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf-Rath	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2975	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf-Rath	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2976	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf-Rath	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2976	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf-Rath	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2977	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf-Rath	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2977	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Düsseldorf-Rath	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2986	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Essen-Werden Hösel	Schienenauswechslung	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2987	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Essen-Überruhr E-Steele O Rbrü	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Streckensperrung je 21:00-05:00
2391	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Essen-Überruhr	Schienenauswechslung	21.10.2026, 00:50	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2987	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Essen-Überruhr	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 05:00	13.11.2026, 21:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
2987	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Essen-Überruhr W-Dornap Abzw	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 21:00-05:00
2988	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2307	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2310	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2989	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2308	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2990	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof	Gleiserneuerung	07.11.2026, 15:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2990	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof	Gleiserneuerung	07.11.2026, 15:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2311	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2991	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2309	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2312	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2992	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2993	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2994	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2988	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof Wengern Ost	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2307	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof Wengern Ost	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2989	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof Wengern Ost	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2308	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof Wengern Ost	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2991	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof Wengern Ost	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2309	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ha-Vorhalle Vof Wengern Ost	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2995	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2995	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2995	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2996	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2996	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2997	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2998	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2999	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	Bahnsteigarbeiten	02.10.2026, 05:00	04.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3000	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3000	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3000	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3001	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3001	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3002	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3003	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3004	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3004	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3004	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3005	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3005	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3006	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3007	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3008	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3008	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3008	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3009	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3009	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2999	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf Hagen-Oberhagen	Bahnsteigarbeiten	02.10.2026, 15:00	04.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2999	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf Hagen-Oberhagen	Bahnsteigarbeiten	02.10.2026, 15:00	04.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3010	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2997	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2998	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3011	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3002	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3003	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3012	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3006	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3007	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2995	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3010	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2998	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3000	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2992	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2992	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3011	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3003	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3004	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2993	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2993	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3012	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3007	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3008	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2994	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2994	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2998	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2992	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3003	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2993	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3007	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2994	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3013	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Hösel Kettwig	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 23:30	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:30-04:30 durchg.
2986	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Kettwig Essen-Werden	Schienenauswechslung	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2812	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ratingen Ost Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2812	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ratingen Ost Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2812	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ratingen Ost Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2814	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ratingen Ost Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2814	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ratingen Ost Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2814	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ratingen Ost Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2815	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ratingen Ost Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2815	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ratingen Ost Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2815	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Ratingen Ost Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2310	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Schönfeld Abzw Ha-Vorhalle Einf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2311	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Schönfeld Abzw Ha-Vorhalle Einf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2312	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Schönfeld Abzw Ha-Vorhalle Einf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2307	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Schönfeld Abzw Witten Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2308	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Schönfeld Abzw Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2309	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Schönfeld Abzw Witten Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2988	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2310	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2989	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2311	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2991	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2312	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2310	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2311	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2312	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2279	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost Strw 2143/2144	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2280	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost Strw 2143/2144	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2281	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost Strw 2143/2144	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2307	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2307	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2308	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2308	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2309	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2309	2400-Düsseldorf Hbf - Ratingen Ost - E-Werden - BO-Dahlhausen - Wengern Ost - Ha-Vorhalle - Hattinger Gleis - Hagen Hbf	Wengern Ost	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2975	2401-D-Derendorf, Stw Dnf (Hoch), W 975 - Abzw Vogelsang, W 1 - G-Bahn	Vogelsang D-Derendorf Dn	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2976	2401-D-Derendorf, Stw Dnf (Hoch), W 975 - Abzw Vogelsang, W 1 - G-Bahn	Vogelsang D-Derendorf Dn	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2977	2401-D-Derendorf, Stw Dnf (Hoch), W 975 - Abzw Vogelsang, W 1 - G-Bahn	Vogelsang D-Derendorf Dn	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3014	2402-Abzw Rethel - (Hoch), W 971 - Abzw Dora, W 4 G-Bahn	Rethel Dora	Gleisauswechslung	22.09.2026, 06:00	29.09.2026, 20:00	durchgehend	Streckensperrung
3014	2402-Abzw Rethel - (Hoch), W 971 - Abzw Dora, W 4 G-Bahn	Rethel Dora	Gleisauswechslung	22.09.2026, 06:00	29.09.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3015	2402-Abzw Rethel - (Hoch), W 971 - Abzw Dora, W 4 G-Bahn	Rethel Dora	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3016	2402-Abzw Rethel - (Hoch), W 971 - Abzw Dora, W 4 G-Bahn	Rethel Dora	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3017	2402-Abzw Rethel - (Hoch), W 971 - Abzw Dora, W 4 G-Bahn	Rethel Dora	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2904	2404-Ratingen Streckenwechsel 2404/2405 - Flandersbach	Flandersbach	Untergrundverbesserung	19.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-05:00 durchg.
2870	2404-Ratingen Streckenwechsel 2404/2405 - Flandersbach	Flandersbach	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2870	2404-Ratingen Streckenwechsel 2404/2405 - Flandersbach	Flandersbach	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2871	2404-Ratingen Streckenwechsel 2404/2405 - Flandersbach	Flandersbach	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2871	2404-Ratingen Streckenwechsel 2404/2405 - Flandersbach	Flandersbach	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2872	2404-Ratingen Streckenwechsel 2404/2405 - Flandersbach	Flandersbach	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2872	2404-Ratingen Streckenwechsel 2404/2405 - Flandersbach	Flandersbach	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3018	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Gleiserneuerung	17.09.2026, 22:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
3018	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Gleiserneuerung	17.09.2026, 22:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3018	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Gleiserneuerung	17.09.2026, 22:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2904	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Untergrundverbesserung	19.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
2870	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3018	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Gleiserneuerung	22.09.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
3018	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Gleiserneuerung	22.09.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
3018	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Gleiserneuerung	22.09.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-05:00 durchg.
2871	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3018	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Gleiserneuerung	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
3018	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Gleiserneuerung	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3018	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Gleiserneuerung	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2872	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2896	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Brückenprüfung	23.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2924	2405-Abzw Tiefenbroich, 05W3 - Ratingen Streckenwechsel 2404/2405	Tiefenbroich Flandersbach	Arbeiten an LST-Anlagen	13.12.2026, 21:00	20.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2969	2406-Düsseldorf Flughafen Terminal - Düsseldorf-Unterrath, W 852	D Flughf W 884 D-Unterrath	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2971	2406-Düsseldorf Flughafen Terminal - Düsseldorf-Unterrath, W 852	D Flughf W 884 D-Unterrath	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3019	2406-Düsseldorf Flughafen Terminal - Düsseldorf-Unterrath, W 852	D Flughf W 884 D-Unterrath	Schienenauswechslung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2973	2406-Düsseldorf Flughafen Terminal - Düsseldorf-Unterrath, W 852	D Flughf W 884 D-Unterrath	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2966	2406-Düsseldorf Flughafen Terminal - Düsseldorf-Unterrath, W 852	D-Unterrath D Flughafen Term	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2967	2406-Düsseldorf Flughafen Terminal - Düsseldorf-Unterrath, W 852	D-Unterrath D Flughafen Term	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3020	2406-Düsseldorf Flughafen Terminal - Düsseldorf-Unterrath, W 852	D-Unterrath D Flughafen Term	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2968	2406-Düsseldorf Flughafen Terminal - Düsseldorf-Unterrath, W 852	D-Unterrath D Flughafen Term	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3019	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D Karthäuser Weg	Schienenauswechslung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2969	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D Karthäuser Weg D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2971	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D Karthäuser Weg D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2973	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D Karthäuser Weg D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2854	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2854	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2856	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2856	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2857	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2857	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2854	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D Flughafen Term	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2856	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D Flughafen Term	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2857	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D Flughafen Term	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2858	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2966	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2859	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2967	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2860	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2968	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2858	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2859	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2860	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2966	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D-Unterrath	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2967	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D-Unterrath	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3020	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D-Unterrath	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2968	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp D-Unterrath	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2854	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2856	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2857	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Derendorf Dp Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3021	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3021	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3022	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3022	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3020	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath D Karthäuser Weg	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3023	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3023	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3021	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3019	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath	Schienenauswechslung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3022	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3020	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3023	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3021	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3022	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3023	2407-Abzw Dp, W 825 - D-Unterrath, W 761/ W765	D-Unterrath Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3024	2408-Düsseldorf-Flughafen, W 884 - D- Unterrath, W 761/W 765 - Nordkurve -	D Flughf W 884 D Karthäuser Weg	Oberbauschweißen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3021	2408-Düsseldorf-Flughafen, W 884 - D- Unterrath, W 761/W 765 - Nordkurve -	D Karthäuser Weg D Flughf W 884	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3022	2408-Düsseldorf-Flughafen, W 884 - D- Unterrath, W 761/W 765 - Nordkurve -	D Karthäuser Weg D Flughf W 884	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3023	2408-Düsseldorf-Flughafen, W 884 - D- Unterrath, W 761/W 765 - Nordkurve -	D Karthäuser Weg D Flughf W 884	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2981	2410-Düsseldorf Streckenwechsel 2410/ 2411 - Düsseldorf-Derendorf Dnf, W 975	Strw 2410/2411 Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2982	2410-Düsseldorf Streckenwechsel 2410/ 2411 - Düsseldorf-Derendorf Dnf, W 975	Strw 2410/2411 Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2984	2410-Düsseldorf Streckenwechsel 2410/ 2411 - Düsseldorf-Derendorf Dnf, W 975	Strw 2410/2411 Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2985	2410-Düsseldorf Streckenwechsel 2410/ 2411 - Düsseldorf-Derendorf Dnf, W 975	Strw 2410/2411 Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3025	2411-Düsseldorf-Reisholz, W 371 - Düsseldorf Streckenwechsel 2410/2411	D-Reisholz	Durcharbeitung von Weichen	12.10.2026, 09:00	12.10.2026, 13:00	durchgehende Schichten, Mo	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 09:00- 13:00 durchg.
3026	2411-Düsseldorf-Reisholz, W 371 - Düsseldorf Streckenwechsel 2410/2411	D-Reisholz Rethel	Oberleitungsarbeiten	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3027	2412-Düsseldorf Hbf, W 34 - Düsseldorf Hbf, G-Bahn	Düsseldorf Hbf	Oberbauschweißen	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2978	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2979	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2980	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2983	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk Düsseldorf Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3028	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3028	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3029	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3029	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3030	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3030	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2900	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk Hilden	Weicheneinbau	04.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
3031	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	D-Oberbilk Sturm	Gleiserneuerung	27.11.2026, 05:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2978	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2978	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2970	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2970	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2970	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2979	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2979	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2972	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2972	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2972	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2980	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2980	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2974	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2974	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2974	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3032	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3033	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3034	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3035	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3036	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3037	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf Hbf Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3038	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3039	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller D-Oberbilk	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3039	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller D-Oberbilk	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3040	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3041	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3033	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3033	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3035	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3035	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2900	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller Düsseldorf Hbf	Weicheneinbau	30.10.2026, 21:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3037	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3037	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2900	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller	Weicheneinbau	12.12.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2900	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller	Weicheneinbau	12.12.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
2900	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Düsseldorf-Eller Emma	Weicheneinbau	30.10.2026, 21:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3028	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Sturm Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3028	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Sturm Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3029	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Sturm Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3029	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Sturm Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3030	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Sturm Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3030	2413-Düsseldorf-Eller - Düsseldorf Hbf	Sturm Düsseldorf-Eller	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3042	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 21:00	08.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3042	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 21:00	08.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3043	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	Schienenauswechslung	18.09.2026, 09:00	18.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3042	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 21:00	13.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3042	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 21:00	13.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3042	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 21:00	13.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3042	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 21:00	18.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-07:00 durchg.
3042	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 21:00	18.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-07:00 durchg.
3042	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 21:00	18.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-07:00 durchg.
3042	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3042	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3042	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3044	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 08:00	06.11.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-19:00 durchg.
3044	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 08:00	06.11.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-19:00 durchg.
3045	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	28.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3045	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	28.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3045	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	28.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3044	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 08:00	27.11.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-19:00 durchg.
3044	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 08:00	27.11.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-19:00 durchg.
3045	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3045	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3045	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3045	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3045	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3045	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 21:00	16.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3045	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 21:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3045	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 21:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3045	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 21:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3044	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	30.11.2026, 08:00	11.12.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-19:00 durchg.
3044	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf	sonstige Arbeiten	30.11.2026, 08:00	11.12.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-19:00 durchg.
3043	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	D Abstellbf Düsseldorf Hbf	Schienenauswechslung	18.09.2026, 09:00	18.09.2026, 15:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3046	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	Düsseldorf Hbf D Abstellbf	Oberbauschweißen	09.10.2026, 09:00	09.10.2026, 12:00	durchgehend	Totalsperrung
2981	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2982	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2984	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2985	2414-Düsseldorf Hbf, W 52 - Düsseldorf Abstellbahnhof, Hoch	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3015	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3047	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3016	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3048	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3017	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3049	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3015	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf Düsseldorf Nordk	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3047	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf Düsseldorf Nordk	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3016	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf Düsseldorf Nordk	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3048	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf Düsseldorf Nordk	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3017	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf Düsseldorf Nordk	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3049	2416-Düsseldorf Hbf (km 0,0) - Düsseldorf Hbf, W 265 / D-Derendorf - D-Unterrath, W 751	Düsseldorf Hbf Düsseldorf Nordk	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2900	2417-Abzw Sturm, W 401 - Abzw Berg, W 511	Berg Sturm	Weicheneinbau	04.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
3050	2417-Abzw Sturm, W 401 - Abzw Berg, W 511	Sturm Berg	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3038	2417-Abzw Sturm, W 401 - Abzw Berg, W 511	Sturm Berg	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3051	2417-Abzw Sturm, W 401 - Abzw Berg, W 511	Sturm Berg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3052	2417-Abzw Sturm, W 401 - Abzw Berg, W 511	Sturm Berg	Kabelarbeiten	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3040	2417-Abzw Sturm, W 401 - Abzw Berg, W 511	Sturm Berg	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3053	2417-Abzw Sturm, W 401 - Abzw Berg, W 511	Sturm Berg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3041	2417-Abzw Sturm, W 401 - Abzw Berg, W 511	Sturm Berg	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3054	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Düsseldorf-Eller Berg	Oberleitungsvollinspektion	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3038	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Düsseldorf-Eller Sturm	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3054	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Düsseldorf-Eller Sturm	Oberleitungsvollinspektion	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3052	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Düsseldorf-Eller Sturm	Kabelarbeiten	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2930	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Düsseldorf-Eller Sturm	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
3055	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Düsseldorf-Eller Sturm	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
3055	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Düsseldorf-Eller Sturm	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3040	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Düsseldorf-Eller Sturm	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3041	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Düsseldorf-Eller Sturm	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2900	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Düsseldorf-Eller Sturm	Weicheneinbau	04.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
2901	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Sturm Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2902	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Sturm Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2903	2418-Düsseldorf-Eller, W 472 - Abzw Sturm, W 402	Sturm Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2978	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	D Abstellbf Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2979	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	D Abstellbf Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2980	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	D Abstellbf Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3056	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf D Abstellbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3057	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf D Abstellbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3058	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf D Abstellbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2978	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2978	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2978	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2978	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2979	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2979	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2979	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2979	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2980	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2980	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2980	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2980	2419-Düsseldorf Hbf (Wechselgleis), W 103 - Düsseldorf Abstellbahnhof, W 4	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3059	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim	sonstige Arbeiten	09.07.2026, 00:00	03.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3059	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim	sonstige Arbeiten	09.07.2026, 00:00	03.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3060	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim	Oberleitungsarbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3061	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim	Gleislageberichtigung	18.09.2026, 23:00	19.09.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
3061	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim	Gleislageberichtigung	18.09.2026, 23:00	19.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3062	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3063	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3064	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3059	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim Hardt	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
3065	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim Hardt	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
3065	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim Hardt	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2897	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim Hardt	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2898	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim Hardt	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2899	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim Hardt	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3066	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim Hardt	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3066	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim Hardt	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2924	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim Hardt	Arbeiten an LST-Anlagen	13.12.2026, 21:00	20.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2924	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim Hardt	Arbeiten an LST-Anlagen	13.12.2026, 21:00	20.12.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2924	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	D-Gerresheim Hardt	Arbeiten an LST-Anlagen	13.12.2026, 21:00	20.12.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3062	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	Hardt D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3063	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	Hardt D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2930	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	Hardt D-Gerresheim	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
3064	2420-Düsseldorf-Gerresheim, W 132 - Abzw Hardt, W 306 - G-Bahn	Hardt D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3059	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
3065	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2866	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3061	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	Gleislageberichtigung	19.09.2026, 03:15	19.09.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
3015	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3062	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2867	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3016	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3063	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2868	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3017	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3064	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3066	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2869	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Fortuna Hardt	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2930	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Hardt Fortuna	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2924	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Hardt Fortuna	Arbeiten an LST-Anlagen	13.12.2026, 21:00	20.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2901	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Hardt	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2902	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Hardt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2903	2421-Abzw Fortuna, W 15 - Abzw Hardt, W 303 - G-Bahn	Hardt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3014	2422-Abzw Dora (Hoch), W 1 - Anst Düsseldorf-Grafenberg - G-Bahn	Dora D-Grafenberg	Gleisauwechslung	22.09.2026, 06:00	29.09.2026, 20:00	durchgehend	Streckensperrung
3060	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresh DB-Gr D-Gerresheim	Oberleitungsarbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3059	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim D-Gerresh DB-Gr	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3060	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim D-Gerresh DB-Gr	Oberleitungsarbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3062	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3062	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3063	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3063	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3064	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3064	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3062	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim Erkrath Nord	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3063	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim Erkrath Nord	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3064	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim Erkrath Nord	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3062	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim Erkrath Üst	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3063	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim Erkrath Üst	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3064	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim Erkrath Üst	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3067	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim Mettmann Zentrum	Oberleitungsarbeiten	30.08.2026, 20:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Totalsperrung je 20:00-04:00 durchg.
3067	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	D-Gerresheim Mettmann Zentrum	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 06:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
2294	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2295	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2295	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2296	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2297	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2297	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2298	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2299	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2299	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2300	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2294	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2295	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2295	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3068	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3069	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	Brückenprüfung	07.10.2026, 23:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3069	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	Brückenprüfung	07.10.2026, 23:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2296	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3070	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3070	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2297	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2297	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3071	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2298	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3072	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3072	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2299	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2299	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3073	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2300	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3074	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3074	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg West Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2294	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg-Kipp	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2295	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg-Kipp	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2296	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg-Kipp	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2297	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg-Kipp	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2298	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg-Kipp	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2299	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg-Kipp	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2300	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg-Kipp	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2294	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg-Knapp	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2296	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg-Knapp	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2298	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg-Knapp	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2300	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Gevelsberg-Knapp	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2294	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Ha-Westerbauer	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2295	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Ha-Westerbauer	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2296	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Ha-Westerbauer	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2297	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Ha-Westerbauer	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2298	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Ha-Westerbauer	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2299	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Ha-Westerbauer	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2300	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Ha-Westerbauer	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2294	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2295	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3068	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2296	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3070	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2297	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3071	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2298	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3072	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2299	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3073	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2300	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3074	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing Gevelsberg West	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2294	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3075	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3075	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3068	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3068	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2296	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3076	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3076	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3071	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3071	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2298	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3077	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3077	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3073	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3073	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2300	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3078	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3078	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3079	2423-Düsseldorf-Gerresheim, W146 - Wuppertal-Wichlinghausen - Gevelsberg Hbf - Ha-Eckesey - Herdecke - Do Signal Iduna Park, W 205	Herdecke Do Signal Iduna	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 00:30	21.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
3080	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3081	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3082	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2958	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3083	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	Schienenauswechslung	04.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
3080	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3080	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2959	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3081	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3081	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2960	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3082	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3082	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2961	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld-Linn Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2962	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld-Linn Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2963	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld-Linn Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2961	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2962	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2963	2500-Krefeld Hbf, 2W47 - Krefeld Linn, 6W21 - Ortsgleis	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2961	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2961	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3084	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3084	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2957	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 23:15	15.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2962	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2962	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3085	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3085	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2963	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2963	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3086	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3086	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2961	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3087	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen Krefeld-Linn	Untergrundverbesserung	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2962	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2963	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2958	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen Lohbruch	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3088	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen Lohbruch	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2959	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen Lohbruch	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2960	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen Lohbruch	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3089	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Kr-Uerdingen Lohbruch	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2958	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3084	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3084	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2959	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3090	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Kr-Uerdingen	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3085	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3085	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2960	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3086	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3086	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Kr-Uerdingen	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3091	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3088	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3088	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3090	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3092	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3093	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3089	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3089	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3094	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Lohbruch	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3095	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Lohbruch	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3096	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Krefeld-Linn Lohbruch	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2958	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Lohbruch Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3088	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Lohbruch Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2959	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Lohbruch Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2960	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Lohbruch Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3089	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Lohbruch Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3091	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Lohbruch Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3092	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Lohbruch Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3093	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Lohbruch Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2958	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Lohbruch M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2959	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Lohbruch M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2960	2504-Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis	Lohbruch M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2846	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochf S Abzw Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2841	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochf S Abzw Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2848	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochf S Abzw Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2842	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochf S Abzw Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2849	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochf S Abzw Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2843	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochf S Abzw Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3097	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochf S Abzw Mühlenberg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3098	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochf S Abzw Mühlenberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3099	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochf S Abzw Mühlenberg	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2850	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Hp Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2850	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Hp Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2851	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Hp Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2851	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Hp Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2852	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Hp Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2852	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Hp Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2835	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2836	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2837	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2846	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2841	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2835	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2848	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2842	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2836	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2849	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2843	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2837	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2846	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2850	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2848	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2851	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2849	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2852	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2841	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Rheinhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2842	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Rheinhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2843	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Du-Hochfeld S Vb Rheinhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
3100	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Hobu Chempark	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3101	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Hobu Chempark	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3102	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Hobu Chempark	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3100	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3100	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3101	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3101	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3102	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3102	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2961	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2962	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2963	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3097	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen Rheinhausen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3098	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen Rheinhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3099	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen Rheinhausen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3100	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen Hp	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3101	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen Hp	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3102	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Kr-Uerdingen Hp	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3100	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3100	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3101	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3101	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3102	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3102	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Linn	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3103	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Oppum Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3103	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Oppum Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3104	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Oppum Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3104	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Oppum Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3105	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Oppum Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3105	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Oppum Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3100	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3101	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3102	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2846	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2846	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2848	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2848	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2849	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2849	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf Du-Hochfeld S Hf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2880	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf Du-Hochfeld S Vb	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2850	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2851	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2852	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2850	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2850	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2851	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2851	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2852	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2852	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mh-Speldorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2841	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mühlenberg Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3097	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mühlenberg Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2842	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mühlenberg Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3098	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mühlenberg Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2843	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mühlenberg Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3099	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Mühlenberg Du-Hochf S Abzw	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2850	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2851	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2852	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Du-Hochfeld S Vb	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2850	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2851	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2852	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2841	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2842	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2843	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3100	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3100	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2961	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3101	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3101	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2962	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3102	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3102	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2963	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2841	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2841	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2949	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2945	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3097	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3097	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3097	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2842	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2842	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2946	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3098	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3098	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3098	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2843	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2843	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2947	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3099	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3099	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3099	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2841	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Rheinhausen Ost	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2842	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Rheinhausen Ost	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2843	2505-Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf	Rheinhausen Rheinhausen Ost	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3106	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Boisheim Breyell	Durcharbeitung von Weichen	01.11.2026, 01:00	01.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
3106	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Boisheim Kaldenkirchen	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 01:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
3106	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Breyell Kaldenkirchen	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 01:00	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
3107	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Dülken Kaldenkirchen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3108	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Dülken Kaldenkirchen	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
3109	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Dülken Kaldenkirchen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3110	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Dülken Kaldenkirchen	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
3111	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Dülken Kaldenkirchen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3112	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Dülken Kaldenkirchen	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
3113	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Dülken Viersen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3114	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Dülken Viersen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3115	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Dülken Viersen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3107	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Kaldenkirchen Kaldenkirchen Gr	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3108	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Kaldenkirchen Kaldenkirchen Gr	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
3109	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Kaldenkirchen Kaldenkirchen Gr	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3110	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Kaldenkirchen Kaldenkirchen Gr	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
3111	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Kaldenkirchen Kaldenkirchen Gr	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3112	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Kaldenkirchen Kaldenkirchen Gr	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
3108	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Kaldenkirchen Viersen	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3110	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Kaldenkirchen Viersen	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3112	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Kaldenkirchen Viersen	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3107	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen Dülken	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3108	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen Dülken	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
3113	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen Dülken	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3109	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen Dülken	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3116	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen Dülken	Gleislageberichtigung	23.10.2026, 01:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3110	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen Dülken	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
3114	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen Dülken	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3111	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen Dülken	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3112	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen Dülken	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
3115	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen Dülken	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3107	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3113	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3109	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3116	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen	Gleislageberichtigung	23.10.2026, 01:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3114	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3111	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3115	2510-Viersen, W 94 - Kaldenkirchen - Staatsgrenze (- Venlo)	Viersen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3117	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Anrath	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3118	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Anrath	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3119	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Anrath	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3120	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Anrath	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3121	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Anrath	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3122	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Anrath	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3117	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Forsthaus	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3118	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Forsthaus	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3119	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Forsthaus	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3120	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Forsthaus	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3121	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Forsthaus	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3122	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Forsthaus	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2958	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2959	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2960	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Kr-Uerdingen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3100	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3100	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3123	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3080	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3103	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3124	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	13.10.2026, 23:45	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-05:00 durchg.
3125	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3101	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3101	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3126	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3081	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3104	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3102	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3102	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3127	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3082	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3105	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3103	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3104	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3105	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Linn	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3100	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2961	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3103	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3103	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3101	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2962	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3104	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3104	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3102	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2963	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3105	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3105	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Krefeld-Oppum	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3118	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3120	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3122	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2961	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Rheinhausen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2962	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Rheinhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2963	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Rheinhausen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3117	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3123	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Viersen	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3118	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3128	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Viersen	Gleislageberichtigung	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3119	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3126	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Viersen	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3120	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3121	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3127	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Viersen	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3122	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3129	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Viersen Gbf	Gleislageberichtigung	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3125	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld Hbf Viersen Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3100	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3100	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2961	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2961	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3101	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3101	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2962	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2962	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3102	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3102	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2963	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2963	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Krefeld-Oppum Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3118	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3118	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3118	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3120	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3120	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3120	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3122	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3122	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3122	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3130	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3130	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3130	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3118	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3131	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3131	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3131	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3120	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3132	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3132	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3132	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3122	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3133	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3113	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3134	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3114	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3135	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3115	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Viersen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3136	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Viersen Gbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3137	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Viersen Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3138	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	M'gladbach Hbf Viersen Gbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3118	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Vie-Helenabrunn	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3120	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Vie-Helenabrunn	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3122	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Vie-Helenabrunn	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3117	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3117	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3080	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3124	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	13.10.2026, 23:45	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:45-05:00 durchg.
3139	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	Brückenprüfung	13.10.2026, 23:45	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:45-05:00 durchg.
3139	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	Brückenprüfung	13.10.2026, 23:45	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:45-05:00 durchg.
3119	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3119	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3081	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3121	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3121	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3082	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3133	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3130	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3134	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3131	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3135	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3132	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3129	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen	Gleislageberichtigung	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3118	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3125	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3120	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3122	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3130	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Viersen Gbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3131	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Viersen Gbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3132	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Viersen Gbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3123	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Gbf Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3126	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Gbf Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3127	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Gbf Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3136	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3137	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3138	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3118	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3120	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3122	2520-Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum	Viersen Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3140	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt- Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt- Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	M'gladbach Hbf M'gladb Gbf	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3140	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt- Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt- Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3140	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt- Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt- Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3140	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt- Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt- Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3141	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt- Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt- Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	M'gladbach Hbf Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3142	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt- Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt- Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	M'gladbach Hbf Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3143	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	M'gladbach Hbf Rheydt-Geneicken	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
3144	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	M'gladbach Hbf Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3141	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3141	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3141	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3141	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3141	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3142	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3142	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3142	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3142	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3142	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3144	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3144	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3144	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3144	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3144	2521-Mönchengladbach Hbf, W 78 - Rheydt-Geneicken (Streckenabschnitt Rheydt-Mülfort - Rheydt-Odenkirchen zurückgebaut)	Rheydt-Geneicken	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3145	2522-Viersen-Helenabrunn, W 215 - Rheydt Gbf, 60W239	Vie-Helenabrunn Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3133	2522-Viersen-Helenabrunn, W 215 - Rheydt Gbf, 60W239	Vie-Helenabrunn Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3146	2522-Viersen-Helenabrunn, W 215 - Rheydt Gbf, 60W239	Vie-Helenabrunn Rheydt Gbf	Brückenprüfung	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3146	2522-Viersen-Helenabrunn, W 215 - Rheydt Gbf, 60W239	Vie-Helenabrunn Rheydt Gbf	Brückenprüfung	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3147	2522-Viersen-Helenabrunn, W 215 - Rheydt Gbf, 60W239	Vie-Helenabrunn Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3134	2522-Viersen-Helenabrunn, W 215 - Rheydt Gbf, 60W239	Vie-Helenabrunn Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3148	2522-Viersen-Helenabrunn, W 215 - Rheydt Gbf, 60W239	Vie-Helenabrunn Rheydt Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3149	2522-Viersen-Helenabrunn, W 215 - Rheydt Gbf, 60W239	Vie-Helenabrunn Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3135	2522-Viersen-Helenabrunn, W 215 - Rheydt Gbf, 60W239	Vie-Helenabrunn Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3150	2522-Viersen-Helenabrunn, W 215 - Rheydt Gbf, 60W239	Vie-Helenabrunn Rheydt Gbf	Brückenprüfung	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3150	2522-Viersen-Helenabrunn, W 215 - Rheydt Gbf, 60W239	Vie-Helenabrunn Rheydt Gbf	Brückenprüfung	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3151	2524-Rheydt Pbf, 61W51 - Rheydt Gbf - Dalheim - (Staatsgrenze) - Roermond	Dalheim Rheydt Gbf	Gleislageberichtigung	13.10.2026, 00:00	13.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:50 durchg.
3151	2524-Rheydt Pbf, 61W51 - Rheydt Gbf - Dalheim - (Staatsgrenze) - Roermond	Dalheim Rheydt Gbf	Gleislageberichtigung	13.10.2026, 23:00	14.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:50 durchg.
3145	2524-Rheydt Pbf, 61W51 - Rheydt Gbf - Dalheim - (Staatsgrenze) - Roermond	Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3147	2524-Rheydt Pbf, 61W51 - Rheydt Gbf - Dalheim - (Staatsgrenze) - Roermond	Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3149	2524-Rheydt Pbf, 61W51 - Rheydt Gbf - Dalheim - (Staatsgrenze) - Roermond	Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3145	2524-Rheydt Pbf, 61W51 - Rheydt Gbf - Dalheim - (Staatsgrenze) - Roermond	Rheydt Gbf Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3147	2524-Rheydt Pbf, 61W51 - Rheydt Gbf - Dalheim - (Staatsgrenze) - Roermond	Rheydt Gbf Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3149	2524-Rheydt Pbf, 61W51 - Rheydt Gbf - Dalheim - (Staatsgrenze) - Roermond	Rheydt Gbf Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3152	2524-Rheydt Pbf, 61W51 - Rheydt Gbf - Dalheim - (Staatsgrenze) - Roermond	Rheydt Pbf M'gladbach Hbf	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3153	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Flingern	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3154	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Flingern	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3155	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Flingern	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3156	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Flingern	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3153	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Gerresheim	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3153	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Gerresheim	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3154	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Gerresheim	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3157	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Gerresheim	Gleislageberichtigung	24.10.2026, 02:00	24.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3155	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Gerresheim	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3156	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Gerresheim	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3157	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Gerresheim Düsseldorf Hbf	Gleislageberichtigung	24.10.2026, 03:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2970	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Gerresheim Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2972	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Gerresheim Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2974	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	D-Gerresheim Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3157	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf D-Gerresheim	Gleislageberichtigung	24.10.2026, 00:00	24.10.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3158	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2978	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3159	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2970	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3160	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3161	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2979	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2972	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3162	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3163	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2980	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2974	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3164	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2970	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3165	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3166	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3167	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3160	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3168	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3169	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2972	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3170	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3171	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3172	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3162	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3173	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2974	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3174	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3175	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3176	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3164	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3177	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3178	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3179	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3180	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3154	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3155	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3156	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3178	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3179	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3180	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Düsseldorf Hbf Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3153	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Erkrath	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3154	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Erkrath	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3155	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Erkrath	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3156	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Erkrath	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3153	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Haan-GruitenAbzw Düsseldorf Hbf	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.
3154	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Haan-GruitenAbzw Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3155	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Haan-GruitenAbzw Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3156	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Haan-GruitenAbzw Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3154	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Haan-GruitenAbzw	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3155	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Haan-GruitenAbzw	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3156	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Haan-GruitenAbzw	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3153	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Hochdahl	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3154	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Hochdahl	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3155	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Hochdahl	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3156	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Hochdahl	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3153	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Hochdahl-Millr	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
2978	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2970	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2979	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2972	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2980	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2974	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3158	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3158	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3159	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 04:50	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3165	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3181	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	Brückenarbeiten	04.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 22:00-05:00 durchg.
3161	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3161	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3181	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	Brückenarbeiten	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
3170	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3163	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3163	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3174	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3181	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	Brückenarbeiten	11.12.2026, 18:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
3158	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3159	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3167	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3169	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3161	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3172	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3173	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3163	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3176	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3177	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2295	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm Linderhausen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3182	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm Linderhausen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2297	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm Linderhausen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3183	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm Linderhausen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2299	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm Linderhausen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3184	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm Linderhausen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2294	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2296	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2298	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2300	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2920	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm W-Unterbarmen	Weichenerneuerung	09.11.2026, 01:30	11.11.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 01:30-03:30 durchg.
2294	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm West	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2296	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm West	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2298	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm West	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2300	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Schwelm West	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3185	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W Zool Garten W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3186	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W Zool Garten W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3187	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W Zool Garten W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3185	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W Zool Garten Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3186	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W Zool Garten Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3187	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W Zool Garten Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2294	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Langerfeld Hp	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2296	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Langerfeld Hp	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2298	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Langerfeld Hp	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2300	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Langerfeld Hp	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2294	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen Linderhausen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2296	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen Linderhausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2298	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen Linderhausen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2300	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen Linderhausen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3182	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen Schwelm	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3182	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen Schwelm	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3183	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen Schwelm	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3183	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen Schwelm	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3184	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen Schwelm	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3184	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen Schwelm	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3188	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3189	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3190	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3191	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3188	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3188	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3178	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3178	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3178	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3185	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3189	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3189	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3179	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3179	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3179	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3186	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3190	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3190	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3180	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3180	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3180	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3187	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3191	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3191	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3188	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3189	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3190	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3191	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3178	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3179	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3180	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Steinbeck Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3188	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Vohwinkel Schwelm	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3188	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Vohwinkel Schwelm	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3189	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Vohwinkel Schwelm	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3189	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Vohwinkel Schwelm	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3190	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Vohwinkel Schwelm	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3190	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Vohwinkel Schwelm	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3191	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Vohwinkel Schwelm	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3191	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Vohwinkel Schwelm	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3154	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3155	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3156	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3182	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Wuppertal Hbf Linderhausen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3182	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Wuppertal Hbf Linderhausen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3183	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Wuppertal Hbf Linderhausen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3183	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Wuppertal Hbf Linderhausen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3184	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Wuppertal Hbf Linderhausen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3184	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Wuppertal Hbf Linderhausen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3192	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Wuppertal Hbf W Zool Garten	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 23:00	14.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-04:20 durchg.
3192	2525-Neuss Hbf, W 54 - Düsseldorf Hbf - Wuppertal - Schwelm - Abzw Linderhausen, W 482	Wuppertal Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 23:00	14.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:20 durchg.
3193	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Kaarst DB-Gr Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3194	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Kaarst DB-Gr Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3195	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Kaarst DB-Gr Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3196	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Kaarst DB-Gr Neuss Westseite	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 21:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
3169	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Kaarster See Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3173	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Kaarster See Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3177	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Kaarster See Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3197	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite Kaarst IKEA	Oberleitungsarbeiten	07.09.2026, 07:00	18.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 07:00-17:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3198	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite Kaarster See	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 06:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
3197	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite Neuss Gbf	Oberleitungsarbeiten	07.09.2026, 07:00	18.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
3193	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3193	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3194	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3194	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3195	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3195	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3199	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3200	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3201	2530-Neuss Hbf, W 46 - Kaarst (Infrastruktur durch Regio Bahn von km 0,841 bis km 7,100)	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3202	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	Weichenerneuerung mit PSS	15.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3202	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	Weichenerneuerung mit PSS	15.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
3203	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	Weichenerneuerung	16.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3204	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3204	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3205	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3205	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3206	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3206	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3207	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3208	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3208	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3209	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3209	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3210	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3210	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3204	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Neuss W 31	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3206	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Neuss W 31	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3209	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Neuss W 31	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3169	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3173	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3177	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3211	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3212	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3212	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3212	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3213	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3213	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3214	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3215	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3216	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3216	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3216	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3217	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3217	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3218	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3219	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3219	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3219	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3220	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3220	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Neuss Gbf Weißenberg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3167	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Nordkanal Bksig Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3172	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Nordkanal Bksig Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3176	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Nordkanal Bksig Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3167	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Nordkanal Bksig Neuss W 31	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3172	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Nordkanal Bksig Neuss W 31	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3176	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Nordkanal Bksig Neuss W 31	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3221	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Nordkanal Bksig Nordkanal W 7	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	27.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3169	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Nordkanal W 7 Neuss Gbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3173	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Nordkanal W 7 Neuss Gbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3177	2531-Abzw Nordkanal, W 3 - Abzw Weißenberg, W 312 (G-Bahn)	Nordkanal W 7 Neuss Gbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3181	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf Erftkanal	Brückenarbeiten	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3213	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf Erftkanal	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3217	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf Erftkanal	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3220	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf Erftkanal	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3205	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3205	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3213	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3208	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3208	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3217	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3210	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3210	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3220	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3199	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3200	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3181	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf Neuss Westseite	Brückenarbeiten	07.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3201	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Gbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3197	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Westseite Neuss Gbf	Oberleitungsarbeiten	07.09.2026, 07:00	18.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 07:00-17:00 durchg.
3196	2533-Neuss, W 45 - Neuss Gbf - Abzw Erftkanal, W 182 - G-Bahn	Neuss Westseite Neuss Gbf	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 21:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
3222	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Erftkanal Weißenberg	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3222	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Erftkanal Weißenberg	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3091	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Erftkanal Weißenberg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3223	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Erftkanal Weißenberg	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3223	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Erftkanal Weißenberg	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3181	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Erftkanal Weißenberg	Brückenarbeiten	07.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3092	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Erftkanal Weißenberg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3224	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Erftkanal Weißenberg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3224	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Erftkanal Weißenberg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3093	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Erftkanal Weißenberg	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3181	2535-Abzw Erftkanal, W 185 - Abzw Weißenberg, W 300	Weißenberg Erftkanal	Brückenarbeiten	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3167	2536-Nordkanal, W 31 - Neuss, W 56	Neuss W 31 Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3167	2536-Nordkanal, W 31 - Neuss, W 56	Neuss W 31 Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3169	2536-Nordkanal, W 31 - Neuss, W 56	Neuss W 31 Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3172	2536-Nordkanal, W 31 - Neuss, W 56	Neuss W 31 Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3172	2536-Nordkanal, W 31 - Neuss, W 56	Neuss W 31 Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3173	2536-Nordkanal, W 31 - Neuss, W 56	Neuss W 31 Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3176	2536-Nordkanal, W 31 - Neuss, W 56	Neuss W 31 Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3176	2536-Nordkanal, W 31 - Neuss, W 56	Neuss W 31 Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3177	2536-Nordkanal, W 31 - Neuss, W 56	Neuss W 31 Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3225	2542-Bf Lindern Abzw, 24W22 - Lindern Grenze	Lindern	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3226	2542-Bf Lindern Abzw, 24W22 - Lindern Grenze	Lindern	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3227	2542-Bf Lindern Abzw, 24W22 - Lindern Grenze	Lindern	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3225	2542-Bf Lindern Abzw, 24W22 - Lindern Grenze	Lindern Lindern DB Gr	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3226	2542-Bf Lindern Abzw, 24W22 - Lindern Grenze	Lindern Lindern DB Gr	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3227	2542-Bf Lindern Abzw, 24W22 - Lindern Grenze	Lindern Lindern DB Gr	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3228	2543-(Landgraaf-) Staatsgrenze - Herzogenrath, W 3	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3228	2543-(Landgraaf-) Staatsgrenze - Herzogenrath, W 3	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3228	2543-(Landgraaf-) Staatsgrenze - Herzogenrath, W 3	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3229	2543-(Landgraaf-) Staatsgrenze - Herzogenrath, W 3	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3229	2543-(Landgraaf-) Staatsgrenze - Herzogenrath, W 3	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3229	2543-(Landgraaf-) Staatsgrenze - Herzogenrath, W 3	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3230	2543-(Landgraaf-) Staatsgrenze - Herzogenrath, W 3	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3230	2543-(Landgraaf-) Staatsgrenze - Herzogenrath, W 3	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3230	2543-(Landgraaf-) Staatsgrenze - Herzogenrath, W 3	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3231	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3232	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3232	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3232	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3233	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3234	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3235	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3236	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3236	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3236	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3237	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 21:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3237	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 21:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
3238	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3239	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3240	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3241	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3241	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3241	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3242	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3243	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3244	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3245	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3245	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3245	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3232	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Aachen West Pbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3232	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Aachen West Pbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3236	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Aachen West Pbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3236	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Aachen West Pbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3241	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Aachen West Pbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3241	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Aachen West Pbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3245	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Aachen West Pbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3245	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Aachen West Pbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3246	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Kohlscheid	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3246	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Kohlscheid	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3247	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Kohlscheid	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3247	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Kohlscheid	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3248	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Kohlscheid	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3248	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen Hbf Kohlscheid	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3249	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Gbf Aachen Hbf	Schienenauswechslung	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3250	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Gbf Kohlscheid	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 23:00	23.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-03:00 durchg.
3234	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3237	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf Aachen Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 21:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
3239	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3243	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3251	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf Aachen West Gbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 05:00	20.09.2026, 13:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3251	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf Aachen West Gbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 06:00	20.09.2026, 13:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3252	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf Aachen West Gbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 05:00	18.10.2026, 13:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3252	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf Aachen West Gbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 06:00	18.10.2026, 13:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3249	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf Aachen West Gbf	Schienerauswechslung	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3253	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf Aachen West Gbf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 05:00	15.11.2026, 13:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3253	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf Aachen West Gbf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 06:00	15.11.2026, 13:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3233	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3238	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3242	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Aachen West Pbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3225	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3226	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3227	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3254	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3255	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3256	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3257	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3258	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3259	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3260	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3261	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3262	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3225	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3225	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3226	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3226	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3227	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3227	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3256	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3259	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3262	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3254	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3257	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3260	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Baal Gbf Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3263	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Brilon Wald	Brückenprüfung	10.12.2026, 23:30	11.12.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
3264	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Brilon Wald Messinghausen	Tunnelarbeiten	02.02.2026, 19:30	12.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 19:30-05:30 durchg.
3264	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Brilon Wald Nuttlar	Tunnelarbeiten	02.02.2026, 19:30	12.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 19:30-05:30 durchg.
3265	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk	Vegetationsarbeiten	14.09.2026, 07:00	25.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
3266	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3266	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3267	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3267	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3268	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3268	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3027	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk Düsseldorf Hbf	Oberbauschweißen	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3222	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3222	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3181	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk Neuss Westseite	Brückenarbeiten	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3223	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3223	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3181	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk Neuss Westseite	Brückenarbeiten	07.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3224	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3224	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Bilk Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3153	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3015	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3062	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3016	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3063	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3017	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3064	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3061	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim Düsseldorf Hbf	Gleislageberichtigung	19.09.2026, 03:15	19.09.2026, 04:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3015	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3016	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3017	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3060	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim Haan-GruitenAbzw	Oberleitungsarbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
3269	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim Haan-GruitenAbzw	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
3269	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	D-Gerresheim Haan-GruitenAbzw	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3014	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Dora	Gleisauswechslung	22.09.2026, 06:00	29.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3062	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3063	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3064	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3270	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 21:00	18.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3270	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3266	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3015	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3015	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3271	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 23:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2970	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2970	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3267	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3016	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3016	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3272	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2972	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2972	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3268	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3017	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3017	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2974	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2974	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3266	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf Erftkanal	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3267	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf Erftkanal	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3268	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf Erftkanal	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3059	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Düsseldorf Hbf Haan-GruitenAbzw	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3273	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Ennepetal (Gev.)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3274	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Ennepetal (Gev.)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3275	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Ennepetal (Gev.)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3276	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Ennepetal (Gev.)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3277	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Ennepetal (Gev.)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3278	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Ennepetal (Gev.)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3266	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3160	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3160	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3160	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3267	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3162	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3162	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3162	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3268	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3164	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3164	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3164	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3266	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3267	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3268	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3279	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3199	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3280	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3200	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3281	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3201	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3282	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Erftkanal Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3283	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Esp-Mönchehof Kassel Hbf	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 02:45	25.10.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3060	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Fortuna D-Gerresheim	Oberleitungsarbeiten	04.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3153	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Fortuna D-Gerresheim	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3284	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Freienohl	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 01:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3285	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Freienohl	Oberbauschweißen	11.11.2026, 22:50	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:50-04:30 durchg.
3286	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Fröndenberg Neheim-Hüsten	Schienenauswechslung	13.10.2026, 00:15	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:15-05:00 durchg.
3287	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Geilenkirchen Baal Gbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3288	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Geilenkirchen Baal Gbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3289	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Geilenkirchen Baal Gbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3228	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Geilenkirchen Kohlscheid	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3228	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Geilenkirchen Kohlscheid	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3229	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Geilenkirchen Kohlscheid	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3229	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Geilenkirchen Kohlscheid	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3230	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Geilenkirchen Kohlscheid	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3230	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Geilenkirchen Kohlscheid	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3290	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Geilenkirchen Lindern	Arbeiten an LST-Anlagen	13.12.2026, 00:00	29.04.2027, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
3291	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Kassel Hoch/Tief	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3292	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Kassel Hoch/Tief	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3293	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Kassel Hoch/Tief	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3294	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3295	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3295	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3296	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3297	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3297	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3298	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3299	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3299	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Grebenstein Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3062	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3063	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3064	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3062	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3063	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3064	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3300	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw Hochdahl Abzw	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3301	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw Hochdahl Abzw	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3302	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3303	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3304	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3302	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw Wuppertal Hbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3303	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw Wuppertal Hbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3304	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Haan-GruitenAbzw Wuppertal Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2999	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	Bahnsteigarbeiten	07.02.2026, 03:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3305	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3305	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3305	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3306	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	13.10.2026, 00:30	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3307	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3307	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3307	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2999	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	Bahnsteigarbeiten	22.10.2026, 21:00	23.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2999	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	Bahnsteigarbeiten	23.10.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3308	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3308	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3308	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3309	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3309	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3309	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3310	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3310	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3310	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3311	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3311	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3311	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3312	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf	Container	13.12.2026, 00:00	09.07.2027, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3305	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Hagen-Haspe	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3308	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Hagen-Haspe	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3310	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Hagen-Haspe	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3273	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Schwelm	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3275	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Schwelm	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3277	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Schwelm	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3313	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Schwelm	Brückenprüfung	03.12.2026, 03:00	03.12.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3314	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3315	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2920	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf W-Oberbarmen	Weichenerneuerung	19.11.2026, 00:30	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3307	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Westhofen	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3309	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Westhofen	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3311	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Westhofen	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2304	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Wuppertal Hbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2305	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Wuppertal Hbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2306	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen Hbf Wuppertal Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3313	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Hagen Gbf Hgw	Brückenprüfung	03.12.2026, 01:30	03.12.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3307	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3309	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3313	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Hagen Hbf	Brückenprüfung	03.12.2026, 01:30	03.12.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3311	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3316	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3273	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3273	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3274	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3307	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3317	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3275	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3275	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3276	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3309	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3318	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3277	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3277	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3278	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3311	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3319	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3316	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Rehsiepen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3317	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Rehsiepen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3318	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Rehsiepen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3313	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Rehsiepen	Brückenprüfung	03.12.2026, 01:30	03.12.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3313	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Rehsiepen	Brückenprüfung	03.12.2026, 03:00	03.12.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3319	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Rehsiepen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3274	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Schwelm	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3274	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Schwelm	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3276	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Schwelm	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3276	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Schwelm	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3278	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Schwelm	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3278	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hagen-Haspe Schwelm	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3233	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Herzogenrath Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3238	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Herzogenrath Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3242	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Herzogenrath Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3320	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Herzogenrath Geilenkirchen	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 01:15	04.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3228	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3229	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3230	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Herzogenrath	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3321	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Herzogenrath Nievelstein	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3322	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Herzogenrath Nievelstein	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3323	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Herzogenrath Nievelstein	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3300	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hochdahl Abzw W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3301	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hochdahl Abzw W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3300	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hochdahl Abzw Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3301	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hochdahl Abzw Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3324	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hofgeism-Hümme Greibenstein	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 23:50	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3295	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hofgeism-Hümme	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
3297	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hofgeism-Hümme	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
3299	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hofgeism-Hümme	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
3325	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hofgeismar Kassel Hoch/Tief	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3325	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hofgeismar Kassel Hoch/Tief	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3326	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hofgeismar Kassel Hoch/Tief	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3326	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hofgeismar Kassel Hoch/Tief	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3327	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hofgeismar Kassel Hoch/Tief	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3327	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Hofgeismar Kassel Hoch/Tief	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3328	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hbf Kassel Hoch/Tief	Planbare kleine Instandhaltung	18.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
1521	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hbf V-Obervellmar	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
1521	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hbf V-Obervellmar	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3329	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Esp-Mönchehof	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3330	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Esp-Mönchehof	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3331	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Esp-Mönchehof	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3291	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Greibenstein	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3291	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Grebenstein	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3292	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Grebenstein	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3292	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Grebenstein	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3293	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Grebenstein	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3293	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Grebenstein	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3325	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Hofgeismar	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3326	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Hofgeismar	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3327	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Hofgeismar	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3332	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3333	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3328	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief	Planbare kleine Instandhaltung	18.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
1521	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief V-Obervellmar	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1521	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kassel Hoch/Tief V-Obervellmar	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3279	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Erftkanal	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3280	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Erftkanal	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3281	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Erftkanal	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3282	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Erftkanal	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3141	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3334	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3142	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3335	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3144	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3336	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3199	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3199	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3200	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3200	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3201	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3201	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3196	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Neuss Westseite	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 21:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
3196	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Neuss Westseite	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 21:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
3141	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3142	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3144	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kleinenbroich Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3233	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kohlscheid Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3238	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Kohlscheid Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3242	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Kohlscheid Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3321	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Kohlscheid Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3322	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Kohlscheid Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3323	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Kohlscheid Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3320	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Kohlscheid Herzogenrath	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 02:15	04.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3141	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Korschenbroich	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3334	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Korschenbroich	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3142	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Korschenbroich	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3335	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Korschenbroich	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3144	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Korschenbroich	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3336	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Korschenbroich	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3337	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Korschenbroich Neuss Westseite	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 00:34	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3337	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Korschenbroich Neuss Westseite	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 02:30	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3324	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lamerden Greibenstein	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 23:50	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3062	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Linden D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3063	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Linden D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3064	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Linden D-Gerresheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3338	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Linden W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3339	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Linden W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3340	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Linden W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3287	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3288	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3289	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern Geilenkirchen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3290	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern Geilenkirchen	Arbeiten an LST-Anlagen	13.12.2026, 00:00	29.04.2027, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3320	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern Herzogenrath	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 00:15	04.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3255	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3258	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3261	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3254	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3255	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3257	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3258	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3260	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3261	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Lindern Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3341	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladb Gbf Kleinenbroich	Brückenprüfung	09.12.2026, 21:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3341	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladb Gbf Kleinenbroich	Brückenprüfung	09.12.2026, 21:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3141	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladb Gbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3141	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladb Gbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3142	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladb Gbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3142	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladb Gbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3144	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladb Gbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3144	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladb Gbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3337	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladb Gbf Neuss Westseite	Durcharbeitung von Weichen	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3256	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Baal Gbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3256	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Baal Gbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3259	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Baal Gbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3259	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Baal Gbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3262	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Baal Gbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3262	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Baal Gbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3141	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3141	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3145	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3342	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3342	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3342	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3343	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	Oberleitungsvollinspektion	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3334	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3140	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3140	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3118	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3140	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3140	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3140	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3140	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3140	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3140	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3140	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3140	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3142	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3142	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3147	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3344	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3344	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3344	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3335	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3120	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3144	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3144	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3149	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3345	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3345	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3345	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3336	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3122	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3334	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3334	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3335	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3335	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3336	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3336	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3145	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3147	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3149	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Rheydt Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3152	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	M'gladbach Hbf Rheydt Pbf	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3141	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	MG-Lürrip	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3142	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	MG-Lürrip	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3144	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	MG-Lürrip	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3285	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Meschede Freienohl	Oberbauschweißen	11.11.2026, 22:50	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 22:50-04:30 durchg.
3286	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neheim-Hüsten Fröndenberg	Schienenauswechslung	16.10.2026, 00:15	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3286	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neheim-Hüsten Fröndenberg	Schienenauswechslung	17.10.2026, 01:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3165	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3170	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3174	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3196	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Düsseldorf Hbf	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 21:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 21:00-05:00 durchg.
3279	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3280	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3281	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3282	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Kleinenbroich	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3337	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite M'gladb Gbf	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 01:45	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3337	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite M'gladb Gbf	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3193	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3194	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3195	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Neuss Gbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3279	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3199	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3160	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3222	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3346	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	Schienenauswechslung	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3280	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3200	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3162	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3223	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3281	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3201	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3196	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 21:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3196	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 21:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3164	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3224	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3196	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 21:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3282	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3141	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3141	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3334	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3142	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3142	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3335	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3144	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3144	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3336	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Neuss Westseite Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3264	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Nuttlar Brilon Wald	Tunnelarbeiten	02.02.2026, 19:30	12.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 19:30-05:30 durchg.
3347	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Nuttlar Brilon Wald	Tunnelarbeiten	13.12.2026, 19:30	10.12.2027, 05:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 19:30-05:30 durchg.
3348	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rehsiepen Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3349	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rehsiepen Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3350	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rehsiepen Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3316	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3348	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3317	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3349	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3318	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3350	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3319	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3254	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Lindern	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3255	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Lindern	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3255	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Lindern	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3257	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Lindern	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3258	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Lindern	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3258	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Lindern	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3260	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Lindern	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3261	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Lindern	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3261	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Lindern	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3145	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3145	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3147	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3147	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3149	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3149	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf M'gladbach Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3254	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3256	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3257	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3259	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3260	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3262	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Gbf Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3141	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Pbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3142	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Pbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3144	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Rheydt Pbf Neuss Westseite	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3321	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Richterich Lindern	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3322	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Richterich Lindern	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3323	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Richterich Lindern	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3273	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Schwelm Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3273	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB- Grenze - Kassel Hbf	Schwelm Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3274	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwelm Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3275	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwelm Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3275	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwelm Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3276	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwelm Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3277	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwelm Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3277	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwelm Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3278	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwelm Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2920	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwelm Wuppertal Hbf	Weichenerneuerung	09.11.2026, 00:00	11.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
3314	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte Ost Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3315	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte Ost Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3351	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte(Ruhr) Holzwickede	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3352	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte(Ruhr) Holzwickede	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3353	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte(Ruhr) Holzwickede	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3351	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3314	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3352	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3354	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte(Ruhr)	Weichenausbau	01.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3315	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3353	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3283	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	V-Obervellmar Esp-Mönchehof	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 00:45	25.10.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3332	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	V-Obervellmar Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3333	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	V-Obervellmar Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3329	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	V-Obervellmar Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3330	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	V-Obervellmar Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3331	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	V-Obervellmar Kassel Hoch/Tief	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3283	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	V-Obervellmar	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 00:45	25.10.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3283	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	V-Obervellmar	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 05:30	25.10.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
3302	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen Haan-GruitenAbzw	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3303	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen Haan-GruitenAbzw	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3304	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen Haan-GruitenAbzw	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3182	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2304	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2304	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3355	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3183	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2305	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2305	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3184	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2306	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2306	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3356	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3355	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3355	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3356	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3356	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3302	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3300	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3300	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3303	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3304	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3301	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3301	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3192	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	W-Vohwinkel Wuppertal Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 23:00	14.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-04:20 durchg.
3357	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Warburg (Westf) Scherfede	Oberbauschweißen	14.10.2026, 23:30	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
3357	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Warburg (Westf)	Oberbauschweißen	14.10.2026, 23:30	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3284	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wennemen Freienohl	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 01:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3284	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wennemen	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 01:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3305	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Westhofen Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3308	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Westhofen Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3310	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Westhofen Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3358	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Westhofen Holzwickede	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3359	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Westhofen Holzwickede	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3354	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Westhofen Schwerte(Ruhr)	Weichenausbau	30.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-04:30 durchg.
3354	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Westhofen Schwerte(Ruhr)	Weichenausbau	01.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3354	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Westhofen Schwerte(Ruhr)	Weichenausbau	04.11.2026, 23:00	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-04:30 durchg.
3307	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Westhofen	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3309	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Westhofen	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3311	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Westhofen	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3286	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wickede (Ruhr)	Schienenauswechslung	13.10.2026, 00:15	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:15-05:00 durchg.
3286	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wickede (Ruhr)	Schienenauswechslung	13.10.2026, 00:15	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:15-05:00 durchg.
3286	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wickede (Ruhr)	Schienenauswechslung	16.10.2026, 00:15	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3286	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wickede (Ruhr)	Schienenauswechslung	16.10.2026, 00:15	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3286	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wickede (Ruhr)	Schienenauswechslung	17.10.2026, 01:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3286	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wickede (Ruhr)	Schienenauswechslung	17.10.2026, 01:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2304	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf Schwelm	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2304	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf Schwelm	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2305	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf Schwelm	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2305	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf Schwelm	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2306	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf Schwelm	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2306	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf Schwelm	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3185	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3185	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3192	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 23:00	14.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:20 durchg.
3186	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3186	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3187	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3187	2550-Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf	Wuppertal Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3251	2552-Aachen West - Staatsgrenze - (Montzen)	Aachen West Gbf Aachen-Gemmenich	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 05:00	20.09.2026, 13:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3251	2552-Aachen West - Staatsgrenze - (Montzen)	Aachen West Gbf Aachen-Gemmenich	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 06:00	20.09.2026, 13:00	durchgehend,	Totalsperrung
3252	2552-Aachen West - Staatsgrenze - (Montzen)	Aachen West Gbf Aachen-Gemmenich	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 05:00	18.10.2026, 13:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3252	2552-Aachen West - Staatsgrenze - (Montzen)	Aachen West Gbf Aachen-Gemmenich	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 06:00	18.10.2026, 13:00	durchgehend,	Totalsperrung
3253	2552-Aachen West - Staatsgrenze - (Montzen)	Aachen West Gbf Aachen-Gemmenich	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 05:00	15.11.2026, 13:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3253	2552-Aachen West - Staatsgrenze - (Montzen)	Aachen West Gbf Aachen-Gemmenich	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 06:00	15.11.2026, 13:00	durchgehend,	Totalsperrung
3251	2553-Aachen West, W 3 - Aachen West Wk , W 301	Aachen West Pbf Aachen West Wk	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 06:00	20.09.2026, 13:00	durchgehend,	Streckensperrung
3233	2553-Aachen West, W 3 - Aachen West Wk , W 301	Aachen West Pbf Aachen West Wk	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3233	2553-Aachen West, W 3 - Aachen West Wk , W 301	Aachen West Pbf Aachen West Wk	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3252	2553-Aachen West, W 3 - Aachen West Wk , W 301	Aachen West Pbf Aachen West Wk	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 06:00	18.10.2026, 13:00	durchgehend,	Streckensperrung
3238	2553-Aachen West, W 3 - Aachen West Wk , W 301	Aachen West Pbf Aachen West Wk	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3238	2553-Aachen West, W 3 - Aachen West Wk , W 301	Aachen West Pbf Aachen West Wk	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3253	2553-Aachen West, W 3 - Aachen West Wk , W 301	Aachen West Pbf Aachen West Wk	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 06:00	15.11.2026, 13:00	durchgehend,	Streckensperrung
3242	2553-Aachen West, W 3 - Aachen West Wk , W 301	Aachen West Pbf Aachen West Wk	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3242	2553-Aachen West, W 3 - Aachen West Wk , W 301	Aachen West Pbf Aachen West Wk	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3360	2564-Aachen Rothe Erde, 02W21 - Aachen Hbf, 04W3	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3360	2564-Aachen Rothe Erde, 02W21 - Aachen Hbf, 04W3	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3361	2564-Aachen Rothe Erde, 02W21 - Aachen Hbf, 04W3	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3361	2564-Aachen Rothe Erde, 02W21 - Aachen Hbf, 04W3	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3362	2564-Aachen Rothe Erde, 02W21 - Aachen Hbf, 04W3	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3362	2564-Aachen Rothe Erde, 02W21 - Aachen Hbf, 04W3	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3363	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Erftkanal Nordkanal W 1	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3363	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Erftkanal Nordkanal W 1	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3364	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Erftkanal Nordkanal W 1	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3364	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Erftkanal Nordkanal W 1	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3365	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Erftkanal Nordkanal W 1	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3365	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Erftkanal Nordkanal W 1	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3366	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3367	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 02:10	25.10.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3368	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3369	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3370	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich Gustorf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3370	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich Gustorf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3371	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich Gustorf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3371	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich Gustorf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3372	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich Gustorf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3372	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich Gustorf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3367	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich Holzheim b Neuss	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 02:10	25.10.2026, 05:20	durchgehend	Totalsperrung
3373	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich Holzheim b Neuss	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3373	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Grevenbroich Holzheim b Neuss	Durcharbeitung von Gleisen	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3366	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Holzheim b Neuss Grevenbroich	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3368	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Holzheim b Neuss Grevenbroich	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3369	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Holzheim b Neuss Grevenbroich	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3374	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Holzheim b Neuss Neuss Ostseite	Brückenprüfung	11.11.2026, 00:55	11.11.2026, 04:55	durchgehend	Streckensperrung
3375	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Kapellen-Wev Grevenbroich	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3375	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Kapellen-Wev	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3160	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3160	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3222	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3222	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3162	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3162	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3223	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3223	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3181	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	Brückenarbeiten	07.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3196	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 21:00	03.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
3164	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3164	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3224	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3224	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Erftkanal	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3160	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3222	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3363	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3162	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3223	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3364	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3164	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3224	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3365	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3363	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Nordkanal Bksig	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3364	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Nordkanal Bksig	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3365	2580-Bedburg (Erft), 70W01 - Neuss Hbf - Abzw Erftkanal, W 184	Neuss Ostseite Nordkanal Bksig	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3376	2585-Düren - DB Grenze, DB Grenze - Euskirchen, Gl 46	Düren DB-Gr Düren Pbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3377	2585-Düren - DB Grenze, DB Grenze - Euskirchen, Gl 46	Düren DB-Gr Düren Pbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3378	2585-Düren - DB Grenze, DB Grenze - Euskirchen, Gl 46	Düren DB-Gr Düren Pbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3376	2585-Düren - DB Grenze, DB Grenze - Euskirchen, Gl 46	Düren Pbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3377	2585-Düren - DB Grenze, DB Grenze - Euskirchen, Gl 46	Düren Pbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3378	2585-Düren - DB Grenze, DB Grenze - Euskirchen, Gl 46	Düren Pbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3379	2585-Düren - DB Grenze, DB Grenze - Euskirchen, Gl 46	Euskirchen Euskirchen DB-Gr	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 19:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
3231	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3360	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3234	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3246	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3246	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3235	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3361	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3239	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3247	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3247	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3240	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3362	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3243	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3248	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3248	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3244	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3234	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Aachen Süd	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3239	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Aachen Süd	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3243	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Aachen Süd	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3380	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Aachen Süd Gr	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3380	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Aachen Süd Gr	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3381	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Aachen Süd Gr	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3381	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Aachen Süd Gr	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3382	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Aachen Süd Gr	Baugrunduntersuchung	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3383	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Aachen Süd Gr	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3383	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Aachen Süd Gr	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3384	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Aachen Süd Gr	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3384	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Aachen Süd Gr	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3360	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Ac-Rothe E Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3234	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Ac-Rothe E Pbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3361	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Ac-Rothe E Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3239	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Ac-Rothe E Pbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3362	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Ac-Rothe E Pbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3243	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Ac-Rothe E Pbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3246	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Kohlscheid	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3247	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Kohlscheid	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3248	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Kohlscheid	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3360	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Stolberg(Rhl)Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3361	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Stolberg(Rhl)Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3362	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Hbf Stolberg(Rhl)Pbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3385	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Süd Aachen Süd Gr	Brückenprüfung	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
3385	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Süd Aachen Süd Gr	Brückenprüfung	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
3386	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Süd Gr Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3386	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Süd Gr Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3387	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Süd Gr Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3387	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Süd Gr Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3388	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Süd Gr Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3388	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Aachen Süd Gr Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3232	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3232	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3360	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3236	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3236	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3361	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3241	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3241	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3362	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3245	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3245	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3234	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen West Pbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3239	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen West Pbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3243	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Aachen West Pbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3389	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3389	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3360	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Eschweiler Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3361	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Eschweiler Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3362	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Ac-Rothe E Pbf Eschweiler Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3390	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Dorsfeld	Weichenerneuerung	24.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3390	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Dorsfeld	Weichenerneuerung	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3391	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Dorsfeld Köln-Lövenich	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3390	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Dorsfeld Köln-Lövenich	Weichenerneuerung	24.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
3390	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Dorsfeld Köln-Lövenich	Weichenerneuerung	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
3392	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3392	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3393	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3393	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3394	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3394	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3392	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Pbf Sindorf Awanst	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3393	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Pbf Sindorf Awanst	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3394	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Pbf Sindorf Awanst	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3395	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Pbf Stolberg(Rh)Gbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3396	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Pbf Stolberg(Rhl)Gb	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3397	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Pbf Stolberg(Rhl)Gb	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3398	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Vorbf Horrem	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3398	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Vorbf Horrem	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3399	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Vorbf Horrem	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3399	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Vorbf Horrem	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3400	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Vorbf Horrem	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3400	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Vorbf Horrem	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3390	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Vorbf K-Ehrenf Pbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3395	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Vorbf Stolberg(Rhl)Gb	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3396	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Vorbf Stolberg(Rhl)Gb	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3397	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Düren Vorbf Stolberg(Rhl)Gb	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3231	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3231	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3235	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3235	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3240	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3240	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3244	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3244	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Aachen Hbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3401	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3401	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3401	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3402	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3402	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3402	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3403	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3403	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3403	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Eschweiler Hbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3392	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem Düren Pbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3392	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem Düren Pbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3393	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem Düren Pbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3393	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem Düren Pbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3394	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem Düren Pbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3394	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem Düren Pbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3398	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3399	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3400	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3391	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
3391	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3391	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3391	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem	Gleiserneuerung	24.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
3391	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem	Gleiserneuerung	24.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3391	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem	Gleiserneuerung	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
3391	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem	Gleiserneuerung	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3391	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem	Gleiserneuerung	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
3404	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3405	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3406	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3404	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3405	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3406	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Horrem Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3390	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Düren Vorbf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
3407	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3407	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3404	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3408	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3408	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3405	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3409	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3409	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3406	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3410	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3410	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Horrem	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3407	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3408	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3409	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3410	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3411	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3411	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3411	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3412	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3412	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3412	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	K-Ehrenf Pbf Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3407	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn Horrem	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3408	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn Horrem	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3409	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn Horrem	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3410	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn Horrem	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3413	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 00:45	18.09.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3413	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 00:45	18.09.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3414	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	Schienenauswechslung	01.10.2026, 00:45	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3414	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	Schienenauswechslung	01.10.2026, 00:45	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3415	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3415	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3416	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3417	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3417	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3418	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3418	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3419	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3420	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3420	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3421	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3422	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3422	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3390	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln-Lövenich Dorsfeld	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3391	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln-Lövenich Dorsfeld	Gleiserneuerung	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
3407	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln-Lövenich K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3408	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln-Lövenich K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3409	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln-Lövenich K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3410	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln-Lövenich K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3390	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Köln-Lövenich K-Ehrenfeld Gbf	Weichenerneuerung	24.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3395	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Langerwehe	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3396	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Langerwehe	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3397	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Langerwehe	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3232	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Gbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3236	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Gbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3241	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Gbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3245	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Gbf Aachen Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3401	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Gbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3402	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Gbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3403	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Gbf Düren Vorbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3360	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Pbf Eschweiler Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3361	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Pbf Eschweiler Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3362	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Pbf Eschweiler Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3360	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Pbf Stolberg(Rhl)Gbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3361	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Pbf Stolberg(Rhl)Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3362	2600-Köln Hbf - Aachen Hbf - Aachen Süd - Staatsgrenze (-Welkenraedt)	Stolberg(Rhl)Pbf Stolberg(Rhl)Gbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3407	2601-Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601	Horrem	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3407	2601-Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601	Horrem	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3408	2601-Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601	Horrem	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3408	2601-Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601	Horrem	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3391	2601-Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601	Horrem	Gleiserneuerung	24.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
3391	2601-Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601	Horrem	Gleiserneuerung	24.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3391	2601-Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601	Horrem	Gleiserneuerung	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
3391	2601-Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601	Horrem	Gleiserneuerung	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3409	2601-Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601	Horrem	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3409	2601-Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601	Horrem	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3410	2601-Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601	Horrem	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3410	2601-Horrem, 32W55 - Bergheim Streckenwechsel 2581/2601	Horrem	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3407	2602-Horrem, 32W11 - Horrem, 32W82	Horrem	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3407	2602-Horrem, 32W11 - Horrem, 32W82	Horrem	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3408	2602-Horrem, 32W11 - Horrem, 32W82	Horrem	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3408	2602-Horrem, 32W11 - Horrem, 32W82	Horrem	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3391	2602-Horrem, 32W11 - Horrem, 32W82	Horrem	Gleiserneuerung	24.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
3391	2602-Horrem, 32W11 - Horrem, 32W82	Horrem	Gleiserneuerung	24.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3391	2602-Horrem, 32W11 - Horrem, 32W82	Horrem	Gleiserneuerung	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
3391	2602-Horrem, 32W11 - Horrem, 32W82	Horrem	Gleiserneuerung	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3409	2602-Horrem, 32W11 - Horrem, 32W82	Horrem	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3409	2602-Horrem, 32W11 - Horrem, 32W82	Horrem	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3410	2602-Horrem, 32W11 - Horrem, 32W82	Horrem	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3410	2602-Horrem, 32W11 - Horrem, 32W82	Horrem	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3423	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Bedburg-Hau	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3424	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Bedburg-Hau	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	30.10.2026, 21:00	01.11.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3425	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Bedburg-Hau	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3426	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Bedburg-Hau	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3427	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3427	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3428	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3429	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3430	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3430	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3431	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3432	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3432	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3433	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3434	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 21:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3435	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen Köln-Longerich	Gleisauswechslung	04.12.2026, 07:00	09.12.2026, 22:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3436	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3437	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3438	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3429	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3434	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 21:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3439	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen Norf	Brückenprüfung	05.10.2026, 00:55	05.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
3427	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen Chemp N	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3430	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen Chemp N	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3432	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Dormagen Chemp N	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3424	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	04.11.2026, 08:00	06.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
3423	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Kempen (Ndrh)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3425	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Kempen (Ndrh)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3426	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Kempen (Ndrh)	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3423	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Kleve	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3423	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Kleve	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3424	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Kleve	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	04.11.2026, 08:00	06.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-18:00 durchg.
3425	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Kleve	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3425	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Kleve	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3426	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Kleve	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3426	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Kleve	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3423	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3425	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3426	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Geldern Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3411	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3411	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3411	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3412	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3412	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3412	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3416	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3440	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3440	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3419	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3441	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3441	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3421	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3442	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3442	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3124	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Kempen (Ndrh) Bedburg-Hau	Weichenerneuerung mit PSS	13.10.2026, 23:45	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:45-05:00 durchg.
3424	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Kempen (Ndrh) Geldern	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	30.10.2026, 21:00	01.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3423	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Kempen (Ndrh)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3425	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Kempen (Ndrh)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3426	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Kempen (Ndrh)	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3123	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Kempen (Ndrh) Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3126	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Kempen (Ndrh) Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3127	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Kempen (Ndrh) Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3424	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Kevelaer Geldern	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	30.10.2026, 21:00	01.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
3424	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Kleve Geldern	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	04.11.2026, 08:00	06.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-18:00 durchg.
3124	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf Kempen (Ndrh)	Weichenerneuerung mit PSS	13.10.2026, 23:45	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:45-05:00 durchg.
3443	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	Gleislageberichtigung	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3123	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3094	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3080	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3103	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3091	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3126	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3095	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3081	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3104	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3092	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3127	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3096	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3082	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3105	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3093	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3443	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf M'busch-Osterath	Gleislageberichtigung	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3443	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf M'busch-Osterath	Gleislageberichtigung	18.09.2026, 02:50	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3094	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3080	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf M'busch-Osterath	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3095	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3081	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf M'busch-Osterath	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3096	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3082	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf M'busch-Osterath	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3091	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf Weißenberg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3091	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf Weißenberg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3092	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf Weißenberg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3092	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf Weißenberg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3093	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf Weißenberg	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3093	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Krefeld Hbf Weißenberg	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3416	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln Hbf F-Bahn K-Nippes Etzelst	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3419	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln Hbf F-Bahn K-Nippes Etzelst	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3421	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln Hbf F-Bahn K-Nippes Etzelst	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3444	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3445	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3446	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3444	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Longerich Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3445	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Longerich Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3446	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Longerich Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3440	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Longerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3441	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Longerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3447	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Longerich Köln-Worringen	Brückenprüfung	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3447	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Longerich Köln-Worringen	Brückenprüfung	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3442	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Longerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3448	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Dormagen	Brückenprüfung	12.10.2026, 01:55	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Totalsperrung
3448	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Dormagen	Brückenprüfung	12.10.2026, 01:55	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3449	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Dormagen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3450	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Dormagen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3451	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Dormagen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3436	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3437	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3438	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3436	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3436	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3437	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3437	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3438	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3438	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3435	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen	Gleisauwechslung	01.12.2026, 07:00	03.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
3435	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen	Gleisauwechslung	01.12.2026, 22:00	03.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
3452	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen	Gleiserneuerung	04.12.2026, 07:00	09.12.2026, 22:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3435	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen	Gleisauwechslung	10.12.2026, 07:00	11.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
3428	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nievenheim	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3428	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nievenheim	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3431	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nievenheim	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3431	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nievenheim	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3433	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nievenheim	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3433	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nievenheim	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3427	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3427	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3427	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3430	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3430	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3430	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3432	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3432	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3432	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Köln-Worringen Nordkanal Bksig	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3103	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Lohbruch Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3104	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Lohbruch Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3105	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Lohbruch Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3094	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3094	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2961	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3103	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3095	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3095	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2962	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3104	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3096	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3096	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2963	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3105	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Krefeld Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3088	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Lohbruch	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3090	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Lohbruch	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3089	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Lohbruch	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3443	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath	Gleislageberichtigung	18.09.2026, 02:50	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3094	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3211	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3091	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3095	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3215	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3092	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3096	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3218	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3093	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3211	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3215	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3218	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3453	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	M'busch-Osterath Weißenberg	Gleislageberichtigung	20.10.2026, 23:30	21.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3427	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Allerheil	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3430	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Allerheil	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3432	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Allerheil	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3429	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite Dormagen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3091	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3092	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3093	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite Krefeld Hbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3211	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3211	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3215	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3215	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3218	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3218	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite M'busch-Osterath	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3211	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3091	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3215	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3181	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite	Brückenarbeiten	07.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3092	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3196	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 21:00	03.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3218	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3093	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3166	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite Norf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3167	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite Norf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3171	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite Norf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3172	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite Norf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3175	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite Norf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3176	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite Norf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3196	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Ostseite Weißenberg	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 21:00	03.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
3427	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Süd	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3430	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Süd	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3432	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Neuss Süd	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3221	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nievenheim Neuss Ostseite	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	27.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3439	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nievenheim	Brückenprüfung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3439	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nievenheim	Brückenprüfung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3439	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nievenheim	Brückenprüfung	05.10.2026, 00:55	05.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3429	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nievenheim	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3434	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nievenheim	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 21:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3434	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nievenheim	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 21:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3221	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nievenheim Nordkanal Bksig	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
3429	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Dormagen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3429	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Dormagen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3434	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Dormagen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 21:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3434	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Dormagen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 21:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3427	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3430	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3432	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3167	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3167	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3172	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3172	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3176	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3176	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Neuss Westseite	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3166	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Nordkanal W 7	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3171	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Nordkanal W 7	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3175	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Nordkanal Bksig Nordkanal W 7	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3453	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf Dormagen	Gleislageberichtigung	21.10.2026, 02:15	21.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3166	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3166	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3171	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3171	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3175	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3175	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf Neuss Ostseite	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3363	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf Nordkanal Bksig	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3364	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf Nordkanal Bksig	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3365	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf Nordkanal Bksig	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3427	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3429	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3453	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf	Gleislageberichtigung	21.10.2026, 02:15	21.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3430	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3432	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3434	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Norf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 21:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3363	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Weißenberg Neuss Ostseite	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3364	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Weißenberg Neuss Ostseite	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3365	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Weißenberg Neuss Ostseite	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3363	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Weißenberg Nordkanal Bksig	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3364	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Weißenberg Nordkanal Bksig	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3365	2610-Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve	Weißenberg Nordkanal Bksig	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3454	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3370	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3455	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3456	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3371	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3457	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3458	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3372	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3459	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3366	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk Grevenbroich	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3368	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk Grevenbroich	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3369	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk Grevenbroich	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3460	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3461	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3462	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3366	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk Ry-Odenkirchen	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3368	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk Ry-Odenkirchen	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3369	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Erftwerk Ry-Odenkirchen	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3370	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Erftwerk	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3371	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Erftwerk	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3372	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Erftwerk	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3370	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3370	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3366	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3366	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3455	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3463	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3371	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3371	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3368	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3368	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3457	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3464	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3372	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3372	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3369	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3369	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3459	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3465	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3454	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3456	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3458	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3366	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Ry-Odenkirchen	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3463	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Ry-Odenkirchen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3368	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Ry-Odenkirchen	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3464	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Ry-Odenkirchen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3369	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Ry-Odenkirchen	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3465	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Grevenbroich Ry-Odenkirchen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3466	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	K-Ehrenfeld Gbf Erftwerk	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3467	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	K-Ehrenfeld Gbf Erftwerk	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3468	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	K-Ehrenfeld Gbf Erftwerk	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3460	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	K-Ehrenfeld Gbf Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3461	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	K-Ehrenfeld Gbf Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3462	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	K-Ehrenfeld Gbf Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3454	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3469	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen Grevenbroich	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 23:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3455	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3455	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3456	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3457	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3457	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3458	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3459	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3459	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3470	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen Pulheim	Schienenerneuerung	18.10.2026, 01:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3470	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen Pulheim	Schienenerneuerung	18.10.2026, 01:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3460	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3461	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3462	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3370	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Erftwerk	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3371	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Erftwerk	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3372	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Erftwerk	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3471	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3471	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3370	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3463	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3472	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3472	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3371	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3367	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 02:10	25.10.2026, 05:20	durchgehend	Totalsperrung
3464	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3473	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3473	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3372	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3465	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Grevenbroich	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3471	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3256	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3472	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3259	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3473	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3262	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen Rheydt Pbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3463	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3464	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3465	2611-Köln-Ehrenfeld - Rheydt Pbf, 61W43	Ry-Odenkirchen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3460	2612-Köln-Ehrenfeld, W 44 - W 90, G-Bahn	K-Ehrenf Gbf Wk K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3461	2612-Köln-Ehrenfeld, W 44 - W 90, G-Bahn	K-Ehrenf Gbf Wk K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3462	2612-Köln-Ehrenfeld, W 44 - W 90, G-Bahn	K-Ehrenf Gbf Wk K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3460	2612-Köln-Ehrenfeld, W 44 - W 90, G-Bahn	K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3461	2612-Köln-Ehrenfeld, W 44 - W 90, G-Bahn	K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3462	2612-Köln-Ehrenfeld, W 44 - W 90, G-Bahn	K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3466	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenf Pbf Erftwerk	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3467	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenf Pbf Erftwerk	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3468	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenf Pbf Erftwerk	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3474	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenf Pbf K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3475	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenf Pbf K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3476	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenf Pbf K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3407	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenf Pbf Köln West Ws	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3408	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenf Pbf Köln West Ws	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3409	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenf Pbf Köln West Ws	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3410	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenf Pbf Köln West Ws	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3460	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
3466	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3461	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
3467	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3462	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
3468	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3407	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Wf K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3474	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Wf K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3408	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Wf K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3475	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Wf K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3409	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Wf K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3476	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Wf K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3410	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Wf K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3477	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Wf Köln West Ws	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3478	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Wf Köln West Ws	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3479	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Wf Köln West Ws	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3480	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3481	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3482	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3474	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3475	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3476	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws K-Ehrenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3480	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3477	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3481	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3478	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3482	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3479	2613-Köln West Ws, W 7 - Köln-Ehrenfeld, W 55, G-Bahn	Köln West Ws	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3483	2614-Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn	K-Ehrenf Pbf Köln-Nippes Abzw	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3484	2614-Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn	K-Ehrenf Pbf Köln-Nippes Abzw	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3485	2614-Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn	K-Ehrenf Pbf Köln-Nippes Abzw	Gleiserneuerung mit BR und PSS	27.11.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3486	2614-Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn	K-Ehrenf Pbf Köln-Nippes Abzw	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 00:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3474	2614-Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn	Köln-Nippes Abzw K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3475	2614-Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn	Köln-Nippes Abzw K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3485	2614-Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn	Köln-Nippes Abzw K-Ehrenf Pbf	Gleiserneuerung mit BR und PSS	27.11.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3476	2614-Abzw Köln-Nippes, W 601 - Köln-Ehrenfeld, W 1 - G-Bahn	Köln-Nippes Abzw K-Ehrenf Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3436	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3436	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3437	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3437	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3438	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3438	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3436	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3437	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3438	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	K-Nippes Etzelst Köln-Longerich	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3487	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	K-Nippes Nf	Weichenerneuerung mit PSS	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
3487	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	K-Nippes Nf	Weichenerneuerung mit PSS	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3480	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3483	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3483	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3483	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3481	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3484	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3484	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3484	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3482	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3485	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	Gleiserneuerung mit BR und PSS	27.11.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3485	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	Gleiserneuerung mit BR und PSS	27.11.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3486	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 00:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3486	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 00:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3486	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 00:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3474	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf Köln-Nippes Abzw	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3475	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf Köln-Nippes Abzw	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3476	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln West Wf Köln-Nippes Abzw	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3436	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3436	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3436	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3437	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3437	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3437	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3438	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3438	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3438	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich K-Nippes Etzelst	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3488	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich	Weichenerneuerung	30.11.2026, 07:00	04.12.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3488	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich	Weichenerneuerung	30.11.2026, 07:00	04.12.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3440	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3441	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3442	2615-Köln West, Stw Wf, W 52 - Köln-Longerich, W 830 - G-Bahn	Köln-Longerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3489	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Bbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 08:00	13.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3489	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Bbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 08:00	13.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-17:00 durchg.
3489	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Bbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 08:00	13.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
3489	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Bbf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 08:00	15.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3489	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Bbf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 08:00	15.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-17:00 durchg.
3490	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn Köln Bbf	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:30	21.09.2026, 13:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:30-13:30 durchg.
3490	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn Köln Bbf	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:30	21.09.2026, 13:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:30-13:30 durchg.
3416	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn Köln Bbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3489	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn Köln Bbf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 08:00	17.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
3411	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn Köln Bbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3419	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn Köln Bbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3421	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn Köln Bbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3412	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn Köln Bbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3413	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 00:45	18.09.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3413	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 00:45	18.09.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3491	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:45	22.09.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3491	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:45	22.09.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3411	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3489	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 08:00	17.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3489	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 08:00	17.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-17:00 durchg.
3412	2616-Köln Hbf, 96W17 - Bft Köln Bbf, W 52	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3411	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln Hbf F-Bahn Köln Bbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3412	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln Hbf F-Bahn Köln Bbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3411	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3411	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3412	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3412	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3480	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln West Wf Köln West Ws	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3481	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln West Wf Köln West Ws	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3482	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln West Wf Köln West Ws	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3480	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln West Ws	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3481	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln West Ws	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3482	2617-Köln Hbf, 90W72 - Köln West, W 14, Stw Ws	Köln West Ws	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3449	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Chorw Nord Dormagen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3450	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Chorw Nord Dormagen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3451	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Chorw Nord Dormagen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3444	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Chorw Nord Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3445	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Chorw Nord Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3446	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Chorw Nord Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3492	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Nippes Wendean K-Mülheim	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3493	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Nippes Wendean K-Mülheim	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3494	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Nippes Wendean K-Mülheim	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3495	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Nippes Wendean K-Mülheim	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3492	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Nippes Wendean	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3493	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Nippes Wendean	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3494	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Nippes Wendean	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3495	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	K-Nippes Wendean	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3440	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hansaring Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3441	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hansaring Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3442	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hansaring Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3496	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3497	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3498	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3499	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3499	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3500	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3500	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3501	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3501	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3502	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3502	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3492	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn Köln Messe/Dz SB	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3493	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn Köln Messe/Dz SB	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3494	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn Köln Messe/Dz SB	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3495	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn Köln Messe/Dz SB	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3492	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn Zoobrücke Wende	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3493	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn Zoobrücke Wende	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3494	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn Zoobrücke Wende	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3495	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln Hbf S-Bahn Zoobrücke Wende	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3444	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Langerich Köln-Nippes Pbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3445	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Langerich Köln-Nippes Pbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3446	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Longerich Köln-Nippes Pbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3503	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Longerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3503	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Longerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3504	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Longerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3504	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Longerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3505	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Longerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3505	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Longerich Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3503	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf Dormagen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3504	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf Dormagen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3505	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf Dormagen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3492	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf K-Mülheim	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3493	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf K-Mülheim	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3494	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf K-Mülheim	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3495	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf K-Mülheim	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3440	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3441	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3442	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3440	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3441	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3442	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Nippes Pbf Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3506	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3507	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3508	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3436	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3506	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3506	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3437	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3507	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3507	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3438	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3508	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3508	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Langerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen Köln-Langerich	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3506	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3503	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3507	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3504	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3508	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3505	2620-Köln Hbf - Köln-Nippes (W 510, km 3,0) - Köln-Longerich - Köln-Chorweiler Nord - Köln-Worringen, S-Bahn	Köln-Worringen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3509	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Flughf Nordost Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3510	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Flughf Nordost Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2908	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Flughf Nordost Köln Steinstr A	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
3511	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Flughf Nordost Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3512	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	K-Kalk Vingst Frankf Str Abzw	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3513	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	K-Kalk Vingst Frankf Str Abzw	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3514	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	K-Kalk Vingst Frankf Str Abzw	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3496	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	K-Kalk Vingst Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3497	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	K-Kalk Vingst Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3498	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	K-Kalk Vingst Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3515	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB Frankfurter Str	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3516	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB Frankfurter Str	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3517	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB Frankfurter Str	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3518	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB Frankfurter Str	IH_S-BahnContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3492	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB K-Mülheim	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3492	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB K-Mülheim	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3493	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB K-Mülheim	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3493	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB K-Mülheim	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3494	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB K-Mülheim	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3494	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB K-Mülheim	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3495	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB K-Mülheim	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3495	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB K-Mülheim	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3515	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB Köln Steinstr Hp	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3515	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB Köln Steinstr Hp	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3516	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB Köln Steinstr Hp	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3516	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB Köln Steinstr Hp	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3517	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB Köln Steinstr Hp	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3517	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB Köln Steinstr Hp	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3518	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB Köln Steinstr Hp	IH_S-BahnContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3518	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Messe/Dz SB Köln Steinstr Hp	IH_S-BahnContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3519	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Steinstr A Köln Messe/Dz SB	IH_S-BahnContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3520	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Steinstr A Köln Messe/Dz SB	IH_S-BahnContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3521	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Steinstr A Köln Messe/Dz SB	IH_S-BahnContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3509	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3510	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3511	2621-Bft Köln-Messe/Deutz, 92W151 - Abzw Steinstraße, W 130	Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3376	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Düren Pbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3377	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Düren Pbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3378	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Düren Pbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3522	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Horrem Düren Pbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3523	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Horrem Düren Pbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3524	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Horrem Düren Pbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3525	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Horrem Düren Pbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3522	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Horrem Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3523	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Horrem Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3524	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Horrem Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3525	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Horrem Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3526	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Horrem Müngersdf-Tpark	Untergrundverbesserung	26.10.2026, 22:00	28.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3526	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Horrem Müngersdf-Tpark	Untergrundverbesserung	26.10.2026, 22:00	28.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3492	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	K-Ehrenf Pbf Köln Hansaring	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3492	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	K-Ehrenf Pbf Köln Hansaring	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3492	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	K-Ehrenf Pbf Köln Hansaring	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3493	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	K-Ehrenf Pbf Köln Hansaring	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3493	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	K-Ehrenf Pbf Köln Hansaring	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3493	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	K-Ehrenf Pbf Köln Hansaring	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3494	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	K-Ehrenf Pbf Köln Hansaring	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3494	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	K-Ehrenf Pbf Köln Hansaring	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3494	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	K-Ehrenf Pbf Köln Hansaring	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3495	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	K-Ehrenf Pbf Köln Hansaring	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3495	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	K-Ehrenf Pbf Köln Hansaring	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3495	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	K-Ehrenf Pbf Köln Hansaring	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3522	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring Düren Pbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3376	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring Düren Pbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3376	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring Düren Pbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3523	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring Düren Pbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3377	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring Düren Pbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3377	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring Düren Pbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3524	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring Düren Pbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3378	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring Düren Pbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3378	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring Düren Pbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3525	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring Düren Pbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3492	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring K-Ehrenf Pbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3493	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring K-Ehrenf Pbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3494	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring K-Ehrenf Pbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3495	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Köln Hansaring K-Ehrenf Pbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3522	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Müngersdf-Tpark Düren Pbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3523	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Müngersdf-Tpark Düren Pbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3524	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Müngersdf-Tpark Düren Pbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3525	2622-Köln Hansaring, 95W145 - Horrem - Düren (S-Bahn)	Müngersdf-Tpark Düren Pbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3527	2624-Köln-Mülheim, Stw Mf, W 103 - Köln-Mülheim Berliner Straße, W 50 G-B	Berliner Str K-Mülheim	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2920	2624-Köln-Mülheim, Stw Mf, W 103 - Köln-Mülheim Berliner Straße, W 50 G-B	Berliner Str K-Mülheim	Weichenerneuerung	18.11.2026, 00:00	18.11.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
3528	2624-Köln-Mülheim, Stw Mf, W 103 - Köln-Mülheim Berliner Straße, W 50 G-B	Berliner Str K-Mülheim	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3529	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Andernach	Bahnsteigarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
3529	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Andernach	Bahnsteigarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
3530	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Andernach Neuer Weg	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3530	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Andernach Neuer Weg	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3531	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Andernach Neuer Weg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3531	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Andernach Neuer Weg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3532	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Andernach Neuer Weg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3532	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Andernach Neuer Weg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3533	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bingen (Rh) Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3534	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3534	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3535	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bingen (Rh) Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3536	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bingen (Rh) Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3537	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
3537	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
3538	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bingen (Rh) Vbf	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3539	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bingen (Rh) Vbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	31.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3540	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bingen (Rh) Vbf Urbar Nord	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3541	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bingen (Rh) Vbf Urbar Nord	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3542	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bingen (Rh) Vbf Urbar Nord	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3543	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Gbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3544	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Gbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3545	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Gbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3543	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Gbf Bonn Hbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3544	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Gbf Bonn Hbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3545	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Gbf Bonn Hbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3546	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Gbf Brühl Pbf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3547	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Gbf Brühl Pbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3548	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Gbf Brühl Pbf	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3546	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Hbf Brühl Gbf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3547	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Hbf Brühl Gbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3548	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Bonn Hbf Brühl Gbf	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3549	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3550	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3551	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Rhens	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.10.2026, 03:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3552	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Urbar Süd	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3553	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Urbar Süd	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3553	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Urbar Süd	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3554	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Urbar Süd	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3555	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Urbar Süd	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3555	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Urbar Süd	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3556	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Urbar Süd	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3557	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Urbar Süd	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3557	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Boppard Hbf Urbar Süd	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3558	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3559	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3560	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3558	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3559	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3560	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3560	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3558	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3559	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3561	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Neuer Weg	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3562	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Neuer Weg	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3563	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Neuer Weg	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3564	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Sinzig (Rhein)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.10.2026, 00:00	25.10.2026, 01:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
3565	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Weißenthurm	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3566	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Weißenthurm	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3567	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brohl Weißenthurm	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3568	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3568	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3569	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3569	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3570	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3570	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3543	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf Neuer Weg	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3544	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf Neuer Weg	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3545	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf Neuer Weg	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3543	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf Oberwinter	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3543	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf Oberwinter	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3544	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf Oberwinter	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3544	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf Oberwinter	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3545	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf Oberwinter	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3545	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Gbf Oberwinter	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3477	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Pbf Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3478	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Pbf Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3479	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Pbf Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3477	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Pbf Köln West Wf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3478	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Pbf Köln West Wf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3479	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Brühl Pbf Köln West Wf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3568	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3569	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3570	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3558	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Brohl	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3559	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Brohl	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3560	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Brohl	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3571	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Ko Mosel Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3572	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3573	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3574	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3575	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3575	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3576	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3576	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3577	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Rhens	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3578	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Rhens	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3579	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Rhens	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3572	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Mitte Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3573	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Mitte Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3574	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Mitte Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3580	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Mitte Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3581	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Mitte Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3582	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel Mitte	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3583	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel Mitte	Schienenschleifen Weichen	29.10.2026, 02:00	29.10.2026, 03:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3583	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel Mitte	Schienenschleifen Weichen	29.10.2026, 03:30	29.10.2026, 04:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3584	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel Mitte	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3585	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel Mitte	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3575	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Nord Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3586	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Nord Koblenz Hbf	Schienenauswechslung	19.10.2026, 02:20	19.10.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3586	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Nord Koblenz Hbf	Schienenauswechslung	19.10.2026, 02:20	19.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3576	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Ko-Lützel Nord Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3549	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3549	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3550	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3550	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3580	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3581	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3575	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3586	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Ko-Lützel	Schienenauswechslung	19.10.2026, 02:20	19.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
3576	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3587	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3587	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3586	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf	Schienenauswechslung	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 02:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3586	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf	Schienenauswechslung	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 02:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3588	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3588	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3589	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3589	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3586	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Königsb (Kobl)	Schienenauswechslung	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3582	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Weißenthurm	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3582	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Weißenthurm	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3584	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Weißenthurm	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3584	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Weißenthurm	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3585	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Weißenthurm	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3585	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Koblenz Hbf Weißenthurm	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3568	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Brühl Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3569	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Brühl Pbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3570	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Brühl Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3590	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3590	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3416	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3416	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3411	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3417	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3591	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3591	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3419	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3419	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3592	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3592	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3421	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3421	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3412	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3422	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3593	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3593	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3594	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3594	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3595	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3595	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3416	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Köln West	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3419	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Köln West	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3421	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Köln West	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3568	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Sechtem	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3569	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Sechtem	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3570	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln Hbf F-Bahn Sechtem	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3411	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln West Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3411	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln West Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3411	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln West Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3412	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln West Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3412	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln West Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3412	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln West Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3477	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3478	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3479	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3596	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Königsb (Kobl)	Schienenauswechslung	10.10.2026, 22:30	11.10.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3596	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Königsb (Kobl) Rhens	Schienenauswechslung	11.10.2026, 02:20	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3597	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Mülheim-Kärlich Weißenthurm	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.10.2026, 02:00	25.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3530	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Andernach	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3531	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Andernach	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3532	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Andernach	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3598	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Bonn Gbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3599	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Bonn Gbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3600	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Bonn Gbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3561	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Brohl	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3561	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Brohl	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3562	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Brohl	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3562	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Brohl	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3563	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Brohl	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3563	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Brohl	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3601	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Neuer Weg Oberwinter	Schienenauswechslung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3533	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3533	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3535	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3535	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3536	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3536	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3602	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Gau Algesheim	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3603	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Gau Algesheim	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3604	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Gau Algesheim	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3605	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Urbar Nord	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3605	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Urbar Nord	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3606	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Urbar Nord	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3606	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Urbar Nord	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3607	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Urbar Nord	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3607	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Niederheimbach Urbar Nord	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3608	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Oberwesel Bacharach	Schleifen von Schienen	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
3601	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Oberwinter Neuer Weg	Schienenauswechslung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3601	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Oberwinter	Schienenauswechslung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3609	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Oberwinter Remagen	Schienenauswechslung	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3598	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Oberwinter Roisdorf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3599	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Oberwinter Roisdorf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3600	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Oberwinter Roisdorf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3609	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Remagen Oberwinter	Schienenauswechslung	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3610	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Remagen	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 21:30	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Totalsperrung je 21:30-04:00 durchg.
3610	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Remagen	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 21:30	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-04:00 durchg.
3610	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Remagen	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 21:30	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Totalsperrung je 21:30-04:00 durchg.
3610	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Remagen	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 21:30	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3609	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Remagen	Schienenauswechslung	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3609	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Remagen	Schienenauswechslung	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3610	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Remagen	sonstige Arbeiten	02.12.2026, 04:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3577	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3577	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3578	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3578	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3579	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3579	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3596	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Koblenz Hbf	Schienenauswechslung	10.10.2026, 22:30	11.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3596	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Koblenz Hbf	Schienenauswechslung	11.10.2026, 02:20	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3611	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Werlau	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3612	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Werlau	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3612	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Werlau	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3613	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Werlau	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3614	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Werlau	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3614	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Werlau	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3615	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Rhens Werlau	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3616	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Roisdorf	Bahnsteigarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
3546	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Roisdorf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3547	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Roisdorf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3548	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Roisdorf	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3477	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Sechtem Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3478	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Sechtem Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3479	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Sechtem Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3540	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Nord Bingen (Rh) Vbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3540	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Nord Bingen (Rh) Vbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3541	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Nord Bingen (Rh) Vbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3541	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Nord Bingen (Rh) Vbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3542	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Nord Bingen (Rh) Vbf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3542	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Nord Bingen (Rh) Vbf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3605	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Nord Niederheimbach	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3606	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Nord Niederheimbach	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3607	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Nord Niederheimbach	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3608	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Nord Oberwesel	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3552	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Süd Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3552	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Süd Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3553	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Süd Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3554	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Süd Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3554	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Süd Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3555	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Süd Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3556	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Süd Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3556	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Süd Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3557	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Urbar Süd Boppard Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3565	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Weißenthurm Brohl	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3565	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Weißenthurm Brohl	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3566	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Weißenthurm Brohl	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3566	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Weißenthurm Brohl	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3567	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Weißenthurm Brohl	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3567	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Weißenthurm Brohl	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3582	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Weißenthurm Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3584	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Weißenthurm Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3585	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Weißenthurm Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3611	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Werlau Rhens	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3611	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Werlau Rhens	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3612	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Werlau Rhens	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3613	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Werlau Rhens	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3613	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Werlau Rhens	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3614	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Werlau Rhens	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3615	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Werlau Rhens	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3615	2630-Köln Hbf - Bonn - Koblenz - Bingen (Rhein) Hbf	Werlau Rhens	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3617	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Auw an der Kyll Daufenbach	Tunnelarbeiten	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3618	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Bewingen Gerolstein	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 23:05	21.10.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
3618	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Bewingen Gerolstein	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 01:00	21.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
3618	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Bewingen Gerolstein	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 01:00	21.10.2026, 05:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3619	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Bewingen Lissendorf	Schleifen von Schienen	26.11.2026, 03:00	26.11.2026, 04:55	durchgehend	Streckensperrung
3620	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Bitburg-Erdorf Ehrang	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 21:20	11.12.2027, 05:40	durchgehende Schichten, So - Fr	Streckensperrung je 21:20-05:40 durchg.
3620	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Bitburg-Erdorf Ehrang	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 21:20	11.12.2027, 06:40	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 21:20-06:40 durchg.
3621	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Bitburg-Erdorf Kyllburg	Arbeiten an LST-Anlagen	16.02.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
3622	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Bitburg-Erdorf Philippsheim	Schleifen von Schienen	01.12.2026, 21:20	02.12.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
3623	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Blankenh(Wald) Jünkerath	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 22:50	25.11.2026, 00:15	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3624	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Blankenh(Wald) Nettersheim	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 03:00	13.10.2026, 05:25	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3625	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Blankenh(Wald) Schmidtheim	Schleifen von Schienen	23.11.2026, 22:40	24.11.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
3626	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Densborn Birresborn	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 01:00	28.11.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3627	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang Bitburg-Erdorf	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 21:20	12.12.2026, 05:40	durchgehende Schichten, So - Fr	Totalsperrung je 21:20-05:40 durchg.
3627	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang Bitburg-Erdorf	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 21:20	12.12.2026, 06:40	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 21:20-06:40 durchg.
3628	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3629	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3629	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3629	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3630	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:10	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3631	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3631	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3631	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3632	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 21:00	02.11.2026, 22:00	durchgehend,	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
3632	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 22:00	02.11.2026, 22:30	durchgehend,	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
3633	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:10	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3634	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3634	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3634	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3635	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	Brückenarbeiten	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3636	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang	Brückenprüfung	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3632	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang Kordel	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 22:00	02.11.2026, 22:30	durchgehend,	Totalsperrung
3637	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang Kordel	sonstige Arbeiten	11.12.2026, 21:30	12.12.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3637	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Ehrang Kordel	sonstige Arbeiten	12.12.2026, 21:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
3638	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Erftstadt Weilersw-Derkum	Schwellenauswechslung	01.11.2026, 23:40	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:40-05:00 durchg.
3638	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Erftstadt Weilersw-Derkum	Schwellenauswechslung	01.11.2026, 23:40	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:40-05:00 durchg.
3638	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Erftstadt Weilersw-Derkum	Schwellenauswechslung	02.11.2026, 05:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
3639	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Euskirchen Erftstadt	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3640	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Euskirchen Erftstadt	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 00:55	29.09.2026, 01:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3641	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Euskirchen Kall	sonstige Arbeiten	01.05.2026, 20:30	01.12.2026, 04:30	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 20:30-04:30
3642	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Euskirchen Kall	Schleifen von Schienen	07.10.2026, 00:00	07.10.2026, 04:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3618	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Gerolstein Bewingen	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 22:05	21.10.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3626	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Gerolstein Birresborn	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 21:55	28.11.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
3627	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Gerolstein Philippsheim	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 21:55	12.12.2026, 04:55	durchgehende Schichten, So - Fr	Totalsperrung je 21:55-04:55 durchg.
3627	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Gerolstein Philippsheim	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 21:55	12.12.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 21:55-05:55 durchg.
3620	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Gerolstein Philippsheim	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 21:55	11.12.2027, 04:55	durchgehende Schichten, So - Fr	Streckensperrung je 21:55-04:55 durchg.
3620	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Gerolstein Philippsheim	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 21:55	11.12.2027, 05:55	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 21:55-05:55 durchg.
3643	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Hürth-Kalscheur Erftstadt	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 03:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3644	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Hürth-Kalscheur Erftstadt	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 01:10	29.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:10-04:10 durchg.
3645	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Hürth-Kalscheur Erftstadt	Arbeiten am Bahnübergang	30.10.2026, 01:10	30.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3379	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Hürth-Kalscheur Euskirchen	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 19:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3568	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3569	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3570	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3640	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Hürth-Kalscheur Weilersw-Derkum	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 00:10	29.09.2026, 00:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3646	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Hürth-Kalscheur Weilersw-Derkum	Schleifen von Schienen	11.10.2026, 02:10	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3623	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Jünkerath Schmidtheim	Schleifen von Schienen	25.11.2026, 04:00	25.11.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3620	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Kall Bewingen	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 23:05	11.12.2027, 04:50	durchgehende Schichten, So - Fr	Totalsperrung je 23:05-04:50 durchg.
3620	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Kall Bewingen	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 23:05	11.12.2027, 05:50	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:05-05:50 durchg.
3647	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Kall	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 20:30	21.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 20:30-04:30 durchg.
3648	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Kall Mechernich	sonstige Arbeiten	06.07.2026, 04:30	09.10.2026, 20:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
3640	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Kall Mechernich	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 03:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3617	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Kordel Ehrang	Tunnelarbeiten	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3617	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Kyllburg Bitburg-Erdorf	Tunnelarbeiten	03.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
3649	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Kyllburg Bitburg-Erdorf	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 23:30	30.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
3649	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Kyllburg Densborn	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 21:35	29.11.2026, 23:30	durchgehend	Streckensperrung
3649	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Kyllburg Philippsheim	Schleifen von Schienen	30.11.2026, 02:00	30.11.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
3650	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Lissendorf Oberb-Hillesheim	Schleifen von Schienen	26.11.2026, 22:55	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3619	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Lissendorf Schmidtheim	Schleifen von Schienen	25.11.2026, 22:15	26.11.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3651	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Mechernich Euskirchen	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 00:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:30-04:30 durchg.
3652	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Mechernich Euskirchen	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:30	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3643	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Mechernich Kall	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 23:50	30.09.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3643	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Mechernich Kall	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 02:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3653	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Mechernich Mechernich West	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.10.2026, 00:20	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3640	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Mechernich West Kall	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 02:30	29.09.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3624	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Nettersheim Blankenh(Wald)	Schleifen von Schienen	12.10.2026, 22:35	13.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3627	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Nettersheim Gerolstein	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 23:05	12.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Fr	Totalsperrung je 23:05-04:50 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3627	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Nettersheim Gerolstein	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 23:05	12.12.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:05-05:50 durchg.
3625	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Nettersheim Schmidtheim	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 02:00	24.11.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
3617	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Philippsheim Bitburg-Erdorf	Tunnelarbeiten	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3617	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Philippsheim Speicher	Tunnelarbeiten	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3617	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Philippsheim Speicher	Tunnelarbeiten	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3654	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Schmidtheim Jünkerath	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 22:50	14.10.2026, 05:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3655	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Schmidtheim Jünkerath	Schleifen von Schienen	14.10.2026, 22:50	15.10.2026, 05:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3623	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Schmidtheim Jünkerath	Schleifen von Schienen	25.11.2026, 00:15	25.11.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3623	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Schmidtheim Lissendorf	Schleifen von Schienen	25.11.2026, 02:30	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3617	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Speicher Auw an der Kyll	Tunnelarbeiten	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3617	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Speicher Auw an der Kyll	Tunnelarbeiten	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3622	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Speicher Daufenbach	Schleifen von Schienen	02.12.2026, 03:00	02.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
3622	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Speicher Daufenbach	Schleifen von Schienen	02.12.2026, 04:00	02.12.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
3621	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	St Thomas Kyllburg	Arbeiten an LST-Anlagen	16.02.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
3617	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	St Thomas Kyllburg	Tunnelarbeiten	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3625	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Urft (Steinf) Blankenh(Wald)	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 03:00	24.11.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
3640	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Weilersw-Derkum Euskirchen	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 01:30	29.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3656	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Weilersw-Derkum Euskirchen	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 20:30	30.11.2026, 04:30	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 20:30-04:30
3657	2631-Hürth-Kalscheuren, W 9 - Euskirchen - Ehrang	Weilersw-Derkum Hürth-Kalscheur	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 01:20	22.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3491	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:45	22.09.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3491	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:45	22.09.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3590	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3416	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3416	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3416	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3416	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3411	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3417	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3417	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3591	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3419	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3419	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3419	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3419	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3592	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3421	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3421	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3421	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3421	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3412	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3422	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3422	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3590	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3411	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3411	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3411	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3591	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3592	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3412	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3412	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3412	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3593	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz K-Mülheim	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3594	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz K-Mülheim	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3595	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz K-Mülheim	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3415	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3590	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3416	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3411	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3418	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3591	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3419	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3420	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3592	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3421	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3412	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3658	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3659	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3659	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3660	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3661	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3662	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3662	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3663	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3664	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3665	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3665	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3666	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3667	2633-Köln Hbf - Köln-Deutz (Außengleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3668	2634-Euskirchen, 46W10 - Bad Münstereifel	Euskirchen Bad Münstereifel	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
3379	2634-Euskirchen, 46W10 - Bad Münstereifel	Euskirchen Bad Münstereifel	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 19:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
3416	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn K-Ehrenf Pbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3419	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn K-Ehrenf Pbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3421	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn K-Ehrenf Pbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3590	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3411	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3591	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3592	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3412	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3590	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3411	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3411	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3411	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3417	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3417	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3417	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3591	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3592	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3412	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3412	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3412	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3422	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3422	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3422	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Hbf F-Bahn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3491	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:45	22.09.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3415	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3415	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3416	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3416	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3418	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3418	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3419	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3419	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3420	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3420	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3421	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3421	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3669	2639-Köln Hbf - Köln-Deutz (Innengleise)	Köln Messe/Dz	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 08:30	28.10.2026, 15:30	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:30- 15:30 durchg.
3480	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3481	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3482	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3480	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Hürth-Kalscheur Köln West Ws	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3481	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Hürth-Kalscheur Köln West Ws	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3482	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Hürth-Kalscheur Köln West Ws	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3477	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	K Eifeltor Emf Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3479	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	K Eifeltor Emf Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3670	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	K Eifeltor Emf K Eifeltor Esf	Schienenerneuerung	11.10.2026, 08:00	11.10.2026, 14:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3478	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	K Eifeltor Esf Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3670	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	K Eifeltor Esf	Schienenerneuerung	11.10.2026, 08:00	11.10.2026, 14:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3480	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3477	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3477	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3481	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3478	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3478	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3482	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3479	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3479	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws Hürth-Kalscheur	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3477	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws K Eifeltor Emf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3478	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws K Eifeltor Emf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3479	2640-Köln West, Stw Südkopf - Hürth-Kalscheuren, W 33 - G-Bahn	Köln West Ws K Eifeltor Emf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3671	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Köln Süd Abzw	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3672	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Köln Süd Abzw	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3673	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Köln Süd Abzw	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3674	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Köln Süd Abzw	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3671	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Südbrücke	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3672	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Südbrücke	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3673	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Südbrücke	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3674	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Südbrücke	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3675	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3676	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3677	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3477	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Bonntor Köln Süd Abzw	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3478	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Bonntor Köln Süd Abzw	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3479	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Bonntor Köln Süd Abzw	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3678	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Bonntor Südbrücke	Schienenauswechslung	27.09.2026, 18:10	27.09.2026, 21:10	durchgehend	Totalsperrung
3675	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Süd Abzw K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3675	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Süd Abzw K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3676	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Süd Abzw K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3676	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Süd Abzw K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3677	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Süd Abzw K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3677	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Süd Abzw K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3480	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Süd Abzw Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3481	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Süd Abzw Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3482	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln Süd Abzw Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3679	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln-Kalk	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3680	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln-Kalk	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3681	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Köln-Kalk	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3678	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Südbrücke Köln Bonntor	Schienenauswechslung	27.09.2026, 18:10	27.09.2026, 21:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3671	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Südbrücke Köln Süd Abzw	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3672	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Südbrücke Köln Süd Abzw	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3673	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Südbrücke Köln Süd Abzw	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3674	2641-Abzw Köln Süd, W 10 - Köln-Kalk Nord, W 612 - G-Bahn	Südbrücke Köln Süd Abzw	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3671	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Bonntor Köln Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3477	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Bonntor Köln Süd	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3672	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Bonntor Köln Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3478	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Bonntor Köln Süd	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3673	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Bonntor Köln Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3479	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Bonntor Köln Süd	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3674	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Bonntor Köln Süd	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3675	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Süd Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3568	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Süd Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3676	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Süd Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3569	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Süd Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3677	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Süd Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3570	2642-Köln Süd - Köln Bonntor - (Rz-Bahn)	Köln Süd Köln Bonntor	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3675	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Enf K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3676	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Enf K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3677	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Enf K-Kalk Nord Ksf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3682	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Enf Köln Bonntor	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3480	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Esf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3480	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Esf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3481	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Esf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3481	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Esf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3482	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Esf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3482	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Esf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3683	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Esf K.Eifeltor R12	Schienenenerneuerung	04.10.2026, 08:00	04.10.2026, 14:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3683	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	K Eifeltor Esf K.Eifeltor R12	Schienenenerneuerung	04.10.2026, 08:00	04.10.2026, 14:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3682	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	Köln Bonntor K Eifeltor Enf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3672	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	Köln Bonntor K Eifeltor Enf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3673	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	Köln Bonntor K Eifeltor Enf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3674	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	Köln Bonntor K Eifeltor Enf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3671	2643-Köln Eifeltor, Stw Esf W 426 - Köln Bonntor, W 4 - G Bahn -	Köln Bonntor K Eifeltor Esf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3543	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Al-Witterschlick Bonn Gbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3543	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Al-Witterschlick Bonn Gbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3544	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Al-Witterschlick Bonn Gbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3544	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Al-Witterschlick Bonn Gbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3545	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Al-Witterschlick Bonn Gbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3545	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Al-Witterschlick Bonn Gbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3684	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Bonn Gbf Bonn Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	06.10.2026, 00:30	06.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3685	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Bonn Gbf Euskirchen	IH_S-BahnContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3379	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Bonn Gbf Euskirchen	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 19:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3686	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Bonn Gbf Euskirchen	IH_S-BahnContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3687	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Bonn Gbf Euskirchen	IH_S-BahnContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3668	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Eusk-Kuchenheim Euskirchen	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3688	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Euskirchen	sonstige Arbeiten	04.01.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3689	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Euskirchen	Oberleitungsarbeiten	21.03.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3690	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Euskirchen	Schienenauswechslung	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3656	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Euskirchen	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 20:30	30.11.2026, 04:30	durchgehend, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst je 20:30-04:30
3651	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Euskirchen	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 00:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
3691	2645-Bonn Hbf, W 227 - Euskirchen, 46W89	Euskirchen	Schienenauswechslung	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2261	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2262	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2263	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2261	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Kamen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2262	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Kamen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2263	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Kamen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2205	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2205	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2261	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2206	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2206	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2262	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2208	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2208	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Nordböge Üst	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2263	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Abzw Dbw Nordböge Üst	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3692	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Berg Bruder Klaus Sdl	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3692	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Berg Bruder Klaus Sdl	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3056	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Berg Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3057	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Berg Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3058	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Berg Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3693	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Berliner Str Leverkusen Mitte	Weicheneinbau	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3693	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Berliner Str Leverkusen Mitte	Weicheneinbau	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3694	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Bruder Klaus Sdl Lev-Küppersteg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3695	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Bruder Klaus Sdl Lev-Küppersteg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3696	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Bruder Klaus Sdl Lev-Küppersteg	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3697	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3697	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2654	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2455	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2652	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 23:55	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3698	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3698	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2655	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2456	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3699	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3699	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2656	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2457	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2165	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3700	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3701	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3702	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2165	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	C-Rauxel Hbf Dortmund-Mengede	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2981	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D Flughafen	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2982	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D Flughafen	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2965	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D Flughafen	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2965	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D Flughafen	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 21:00	09.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2984	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D Flughafen	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2965	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D Flughafen	Durcharbeitung von Gleisen	08.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
2965	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D Flughafen	Durcharbeitung von Gleisen	08.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
2985	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D Flughafen	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3692	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D-Reisholz Bruder Klaus Sdl	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2900	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D-Reisholz Düsseldorf Hbf	Weicheneinbau	05.12.2026, 00:01	05.12.2026, 04:01	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3703	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D-Reisholz Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3704	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D-Reisholz Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3705	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D-Reisholz Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3706	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D-Reisholz Langenfeld Pbf	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3703	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D-Reisholz Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3704	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D-Reisholz Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3705	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	D-Reisholz Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2205	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Do-Scharnhorst Do-Obereving	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2206	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Do-Scharnhorst Do-Obereving	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2208	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Do-Scharnhorst Do-Obereving	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2257	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Do-Scharnhorst	Schienenauswechslung	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2257	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Do-Scharnhorst	Schienenauswechslung	19.09.2026, 00:00	23.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:45 durchg.
2205	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Do-Scharnhorst	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3707	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Do-Scharnhorst	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 05:00	23.09.2026, 08:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2206	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Do-Scharnhorst	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2208	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Do-Scharnhorst	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3707	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Do-Scharnhorst Dortmund-Kurl	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 05:00	23.09.2026, 08:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3707	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Do-Scharnhorst Dortmund-Kurl	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 05:00	23.09.2026, 08:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2223	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2223	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2158	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2158	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2231	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2160	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2160	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2160	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2160	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2225	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2225	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2164	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2164	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2165	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
2165	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 21:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
2236	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2166	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2166	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2166	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2166	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2227	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2227	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2169	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2169	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2239	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2170	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2170	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2170	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2170	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3700	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2156	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Dortmund-Mengede	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3701	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2162	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Dortmund-Mengede	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2165	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Dortmund-Mengede	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
3702	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2167	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Dortmund-Mengede	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2165	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Nette /Dortmd	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 21:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
2261	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Nordbögge Üst	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2261	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Nordböge Üst	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2262	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Nordböge Üst	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2262	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Nordböge Üst	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2263	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Nordböge Üst	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2263	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund Hbf Nordböge Üst	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2257	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Kurl Do-Scharnhorst	Schienenauswechslung	19.09.2026, 00:00	23.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:45 durchg.
3707	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Kurl Do-Scharnhorst	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 05:00	23.09.2026, 08:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2257	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Kurl	Schienenauswechslung	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2257	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Kurl	Schienenauswechslung	19.09.2026, 00:00	23.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:45 durchg.
2261	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Kurl	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2262	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Kurl	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2263	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Kurl	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3708	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Kurl Kamen	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 23:40	21.10.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2257	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Kurl Körne	Schienenauswechslung	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3700	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3700	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2160	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2265	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2265	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3701	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3701	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2166	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2266	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2266	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3702	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3702	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2170	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2267	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2267	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2165	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	07.12.2026, 23:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
3700	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3709	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	Schwellenauswechslung	23.09.2026, 21:00	25.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-06:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2455	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2455	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2265	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3701	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2456	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2456	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2266	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3702	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2457	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2457	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2267	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2165	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3697	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Herne	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3698	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Herne	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3699	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Herne	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3697	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Herne Hot	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3697	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Herne Hot	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3698	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Herne Hot	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3698	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Herne Hot	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3699	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Herne Hot	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3699	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Herne Hot	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2265	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Nette /Dortmd	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2266	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Nette /Dortmd	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2267	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Dortmund-Mengede Nette /Dortmd	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2423	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum D Flughafen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2423	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum D Flughafen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2431	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum D Flughafen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2431	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum D Flughafen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2437	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum D Flughafen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2437	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum D Flughafen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2858	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2424	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2853	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 04:00	01.10.2026, 04:45	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3710	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum	Vegetationsarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2859	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2432	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2855	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum	Durcharbeitung von Weichen	29.10.2026, 03:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2860	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2438	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2421	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2444	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2425	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2426	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2965	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	13.10.2026, 02:00	13.10.2026, 06:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2429	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2965	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 06:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2446	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2433	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2434	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2435	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2440	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2441	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2442	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3711	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Düsseldorf Hbf	Schienenauswechslung	15.11.2026, 00:05	15.11.2026, 03:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2439	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Kaiserberg /Du	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:50	09.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 22:50-04:50 durchg.
2439	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Kaiserberg /Du	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 22:50	12.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 22:50-04:50 durchg.
2861	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Oberhausen Hbf	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2861	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Oberhausen Hbf	Brückenarbeiten	12.11.2026, 00:00	12.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2426	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2434	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2441	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2966	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Rethel	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2967	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Rethel	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3020	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Rethel	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2968	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Du-Großenbaum Rethel	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2423	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2431	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2437	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2420	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	06.02.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2422	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2422	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2423	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2424	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2425	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2428	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2428	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2430	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2430	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2431	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2432	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2433	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2436	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2436	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2437	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2439	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
2438	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2439	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
2440	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2443	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	04.02.2027, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2421	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2429	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2435	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2965	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Düsseldorf Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	08.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 22:00-05:00 durchg.
2442	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2428	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Kaiserberg /Du	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2835	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2836	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2837	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Kaiserberg /Du	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2445	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Oberhausen Hbf	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2854	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Rethel	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2856	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Rethel	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2857	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Duisburg Hbf Rethel	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3056	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Berg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3057	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Berg	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3058	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Berg	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2421	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2981	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2981	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2858	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2429	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2982	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2982	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2859	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2435	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2984	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2984	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2860	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2965	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	Durcharbeitung von Gleisen	06.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 22:00-05:00 durchg.
2965	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	Durcharbeitung von Gleisen	06.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
2442	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2985	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2985	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Du-Großenbaum	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2421	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2965	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Duisburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2429	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2435	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2442	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2981	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2981	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2981	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2981	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2978	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2978	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2982	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2982	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2982	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2982	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2979	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2979	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2984	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2984	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2984	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2984	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2980	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2980	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2985	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2985	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2985	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2985	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3712	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3713	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3714	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3050	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3050	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3051	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3051	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3053	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3053	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2981	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Rethel	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2982	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Rethel	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2984	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Rethel	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2985	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Düsseldorf Hbf Rethel	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2415	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	E-Bergeborbeck Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2417	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	E-Bergeborbeck Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2419	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	E-Bergeborbeck Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2415	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	E-Dellwig Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2417	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	E-Dellwig Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2419	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	E-Dellwig Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3050	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Emma Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3051	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Emma Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3053	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Emma Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2773	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2774	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3715	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2775	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2776	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3716	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2777	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2778	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3717	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2774	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3715	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3715	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3715	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2776	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3716	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3716	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3716	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2778	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3717	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3717	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3717	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2773	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3718	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2775	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3719	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2777	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3720	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Altenessen Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2681	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Dellwig Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2682	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Dellwig Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2683	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Essen-Dellwig Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2774	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf E-Dellwig	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2776	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf E-Dellwig	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2778	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf E-Dellwig	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2469	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2469	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2392	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3715	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3721	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	Kampfmittelsondierung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2470	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2470	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2393	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3716	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2471	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2471	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2394	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3717	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2469	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Herne Hot	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2470	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Herne Hot	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2471	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Herne Hot	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2395	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2395	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2379	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2396	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2396	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2380	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2397	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2397	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2381	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Gelsenk Hbf Wanne-E Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3722	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 23:45	02.10.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1011	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3723	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	Schienenauswechslung	26.10.2026, 08:00	26.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3723	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	Schienenauswechslung	26.10.2026, 08:00	26.10.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1013	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1015	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1010	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Hamm Rbf Hps	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1012	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Hamm Rbf Hps	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1014	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Hamm Rbf Hps	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1043	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Heessen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1043	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Heessen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1044	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Heessen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1044	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Heessen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1045	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Heessen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1045	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Heessen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3724	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3724	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1011	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1011	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3725	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3725	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1013	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1013	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3726	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3726	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1015	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1015	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Kamen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3722	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Nordböge Üst	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 00:40	02.10.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2395	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2396	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2397	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3697	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2455	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2395	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3698	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2456	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2396	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3699	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2457	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2397	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2654	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Herne Hot	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2654	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Herne Hot	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2655	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Herne Hot	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2655	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Herne Hot	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2656	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Herne Hot	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2656	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Herne Hot	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2654	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot C-Rauxel Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2655	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot C-Rauxel Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2656	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot C-Rauxel Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2165	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 00:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
2455	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2455	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2455	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2456	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2456	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2456	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2457	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2457	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2457	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Dortmund-Mengede	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2469	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Herne	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2470	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Herne	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2471	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Herne	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3697	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3698	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3699	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2469	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2395	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2470	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2396	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2471	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2397	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Herne Hot Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3727	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3728	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 00:30	01.10.2026, 01:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3659	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3662	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3729	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim	Schienenschleifen Weichen	13.11.2026, 00:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3665	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3659	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3660	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3662	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3663	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3665	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3666	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3730	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Köln Messe/Dz	Arbeiten an LST-Anlagen	13.12.2026, 21:00	18.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 21:00-05:00 durchg.
3660	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Köln Messe/Dz(t)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3663	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Köln Messe/Dz(t)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3666	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Köln Messe/Dz(t)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3694	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Langenfeld Gbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3695	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Langenfeld Gbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3696	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Langenfeld Gbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3731	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	K-Mülheim Leverkusen Mitte	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 23:00	14.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2406	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kaiserberg /Du Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2407	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kaiserberg /Du Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2408	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kaiserberg /Du Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2861	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kaiserberg /Du Oberhausen Hbf	Brückenarbeiten	12.11.2026, 00:00	12.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2426	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kaiserberg /Du Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2434	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kaiserberg /Du Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2441	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kaiserberg /Du Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3724	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3724	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1011	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1011	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3725	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3725	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1013	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1013	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3726	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3726	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1015	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1015	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2205	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2205	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2261	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2261	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2206	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2206	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2262	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2262	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2208	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2208	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2263	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2263	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3732	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Kamen Nordböge Üst	Schienerauswechslung	23.09.2026, 00:01	23.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3693	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Berliner Str	Weicheneinbau	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3693	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Berliner Str	Weicheneinbau	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3658	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3659	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3661	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3662	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3664	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3665	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3667	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3411	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3412	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3590	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3416	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3411	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3591	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3419	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3592	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3421	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3412	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3658	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3661	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3664	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3667	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3658	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3661	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3664	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3667	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Köln Messe/Dz Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2207	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Körne Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2207	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Körne Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2209	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Körne Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2209	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Körne Abzw Dbw	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3733	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Gbf Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3734	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Gbf Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3735	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Gbf Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3703	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Gbf D-Reisholz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3704	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Gbf D-Reisholz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3705	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Gbf D-Reisholz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3056	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3056	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3057	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3057	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3058	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 21:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3058	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3050	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Emma	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3051	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Emma	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3053	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Emma	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3736	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3736	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3737	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3737	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3738	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3738	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Langenfeld Pbf Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3736	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3737	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3738	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Lev-Küppersteg	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3694	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Lev-Küppersteg Leverkusen Mitte	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3695	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Lev-Küppersteg Leverkusen Mitte	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3696	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Lev-Küppersteg Leverkusen Mitte	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3739	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3739	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3740	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3740	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3741	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3741	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Bruder Klaus Sdl	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3731	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	07.09.2026, 05:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3728	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 01:15	01.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3728	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 02:00	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3659	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3659	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3731	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 05:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3660	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3662	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3662	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3663	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3665	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3665	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3666	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte K-Mülheim	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3733	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3733	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3734	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3734	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3735	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3735	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3736	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3737	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3738	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3694	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3695	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3696	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Leverkusen Mitte	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2265	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Nette /Dortmd Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2165	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Nette /Dortmd Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2165	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Nette /Dortmd Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
2266	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Nette /Dortmd Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2267	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Nette /Dortmd Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2165	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Nette /Dortmd Dortmund Hbf	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 04:00	06.12.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
2205	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Nordböge Üst Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2206	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Nordböge Üst Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2208	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Nordböge Üst Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3722	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Nordböge Üst Dortmund-Kurl	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 03:50	02.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2439	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Du-Großenbaum	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2439	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Du-Großenbaum	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2439	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Du-Großenbaum	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2439	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Du-Großenbaum	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2422	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2430	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2439	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
2436	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2773	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3718	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2775	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3719	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2777	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3720	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Essen-Altenessen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2403	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Kolkmannshof	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2404	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Kolkmannshof	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2405	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Kolkmannshof	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2422	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2430	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2436	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2415	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2417	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2419	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Oberhausen Hbf Oberhsn Hbf Obo	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2858	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Rethel D-Derendorf Dnf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2859	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Rethel D-Derendorf Dnf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2860	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Rethel D-Derendorf Dnf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2424	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Rethel Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2432	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Rethel Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2438	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Rethel Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3708	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Selmig Abzw Hamm (Westf) Pbf	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 01:30	21.10.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3742	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Selmig Abzw Hamm Rbf Hps	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2652	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf C-Rauxel Hbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 23:55	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2469	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2470	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2471	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf Gelsenk Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2618	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf Herne	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2619	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf Herne	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2620	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf Herne	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2395	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf Herne Hot	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2396	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf Herne Hot	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2397	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf Herne Hot	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2469	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2602	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2395	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2652	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 23:55	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2605	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2605	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2470	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2603	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2396	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2606	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2606	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2471	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2604	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2397	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2607	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2607	2650-Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf	Wanne-E Hbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3743	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Au (Sieg) Betzdorf (Sieg)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3744	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Au (Sieg) Betzdorf (Sieg)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3745	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Au (Sieg) Betzdorf (Sieg)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3746	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Au (Sieg) Rosbach (Sieg)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3747	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Au (Sieg) Rosbach (Sieg)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3748	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Au (Sieg) Rosbach (Sieg)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3749	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Au (Sieg) Wissen/Sieg	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3750	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Au (Sieg) Wissen/Sieg	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3751	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Au (Sieg) Wissen/Sieg	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3743	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Betzdorf (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3749	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Betzdorf (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3744	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Betzdorf (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3750	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Betzdorf (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3745	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Betzdorf (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3751	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Betzdorf (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3752	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Betzdorf (Sieg)	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 23:45	02.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
3753	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Betzdorf (Sieg)	Gleiserneuerung	15.10.2026, 07:00	07.11.2026, 18:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3754	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Betzdorf (Sieg) Herdorf	Brückenprüfung	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:25	durchgehend,	Streckensperrung
3755	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Betzdorf (Sieg) Herdorf	Brückenprüfung	02.10.2026, 23:30	03.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
3756	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Blankenberg/Sieg Hennef (Sieg)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3757	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Blankenberg/Sieg Hennef (Sieg)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3758	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Blankenberg/Sieg Hennef (Sieg)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3759	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Blankenberg/Sieg Merten (Sieg)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3759	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Blankenberg/Sieg Merten (Sieg)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3760	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Blankenberg/Sieg Merten (Sieg)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3760	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Blankenberg/Sieg Merten (Sieg)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3761	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Blankenberg/Sieg Merten (Sieg)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3761	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Blankenberg/Sieg Merten (Sieg)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3762	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenbg Stw Ds Dillenburg	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:45	01.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3763	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenbg Stw Ds Dillenburg	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 08:00	12.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-15:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3763	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenburg Stw Ds Dillenburg	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 08:00	12.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-15:00 durchg.
3764	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenburg Stw Ds Dillenburg	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:45	29.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3762	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenburg Stw Ds Haiger	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3762	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenburg Stw Ds Haiger	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3764	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenburg Stw Ds Haiger	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3764	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenburg Stw Ds Haiger	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3765	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenburg Dillenburg Stw Ds	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3765	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenburg Dillenburg Stw Ds	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3765	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenburg Haiger	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3766	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dillenburg Wetzlar	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3767	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dutenhofen/Wetz Gießen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3767	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dutenhofen/Wetz Gießen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3768	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dutenhofen/Wetz Gießen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3768	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dutenhofen/Wetz Gießen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3769	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dutenhofen/Wetz Wetzlar	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3770	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Dutenhofen/Wetz Wetzlar	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3756	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Eitorf Hennef (Sieg)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3757	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Eitorf Hennef (Sieg)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3758	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Eitorf Hennef (Sieg)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3771	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Eitorf Schladern (Sieg)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3771	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Eitorf Schladern (Sieg)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3772	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Eitorf Schladern (Sieg)	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3772	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Eitorf Schladern (Sieg)	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2908	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Flughf Nordwest Hennef (Sieg)	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3767	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen Dutenhofen/Wetz	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3773	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen Dutenhofen/Wetz	Schienenschleifen Weichen	22.10.2026, 00:40	22.10.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3774	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen Dutenhofen/Wetz	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3768	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen Dutenhofen/Wetz	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3775	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3776	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3777	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3778	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen Gießen II Pbf/Rb	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3779	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen Gießen II Pbf/Rb	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3780	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen Gießen II Pbf/Rb	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3781	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen Wetzlar	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3781	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen Wetzlar	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3782	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen Wetzlar	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3782	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen Wetzlar	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3775	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen II Pbf/Rb Gießen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3776	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen II Pbf/Rb Gießen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3783	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen II Pbf/Rb Gießen	Stützmauerarbeiten	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3777	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen II Pbf/Rb Gießen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3783	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen II Pbf/Rb Gießen	Stützmauerarbeiten	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3773	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Gießen II Pbf/Rb	Schienenschleifen Weichen	22.10.2026, 00:40	22.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3762	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger Dillenbg Stw Ds	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3764	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger Dillenbg Stw Ds	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3784	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger Dillenburg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3785	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger Dillenburg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3786	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger Dillenburg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3784	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3785	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3786	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3787	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger Herborn (Dillkr)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3787	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger Herborn (Dillkr)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3788	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger Herborn (Dillkr)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3788	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger Herborn (Dillkr)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3789	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger Herborn (Dillkr)	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3789	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Haiger Herborn (Dillkr)	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3759	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg) Blankenberg/Sieg	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3760	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg) Blankenberg/Sieg	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3761	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg) Blankenberg/Sieg	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3759	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3760	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3761	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3790	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg)	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	09.07.2027, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
3791	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg) Troisdorf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3791	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg) Troisdorf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3792	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg) Troisdorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3792	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg) Troisdorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3793	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg) Troisdorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3793	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Hennef (Sieg) Troisdorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3787	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr) Haiger	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3788	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr) Haiger	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3789	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr) Haiger	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3794	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr)	Brückenprüfung	01.11.2026, 02:00	01.11.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3795	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr)	Bahnsteigarbeiten	02.11.2026, 21:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3795	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr)	Bahnsteigarbeiten	02.11.2026, 21:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3795	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr)	Bahnsteigarbeiten	08.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3795	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr)	Bahnsteigarbeiten	08.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3795	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr)	Bahnsteigarbeiten	15.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
3795	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr)	Bahnsteigarbeiten	15.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
3796	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr)	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 22:00	23.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
3796	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr)	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 22:00	23.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
3794	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herborn (Dillkr) Sinn	Brückenprüfung	01.11.2026, 02:00	01.11.2026, 02:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
3756	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herchen Eitorf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3757	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herchen Eitorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3758	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herchen Eitorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3797	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Herchen Schladern (Sieg)	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 03:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3679	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln Messe/Dz Troisdorf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3679	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln Messe/Dz Troisdorf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3680	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln Messe/Dz Troisdorf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3680	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln Messe/Dz Troisdorf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3681	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln Messe/Dz Troisdorf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3681	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln Messe/Dz Troisdorf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3515	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln Steinstr A Porz-Wahn	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3516	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln Steinstr A Porz-Wahn	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3517	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln Steinstr A Porz-Wahn	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3518	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln Steinstr A Porz-Wahn	IH_S-BahnContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3798	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3799	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3800	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3798	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3799	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3800	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3798	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Porz-Wahn Süd	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3798	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Porz-Wahn Süd	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3799	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Porz-Wahn Süd	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3799	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Porz-Wahn Süd	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3800	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Porz-Wahn Süd	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3800	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Köln-Kalk Porz-Wahn Süd	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3756	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Merten (Sieg) Blankenberg/Sieg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3757	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Merten (Sieg) Blankenberg/Sieg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3758	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Merten (Sieg) Blankenberg/Sieg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3801	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Niederhövels Scheuerfeld	Brückenprüfung	30.09.2026, 23:35	01.10.2026, 04:10	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3801	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Niederhövels Scheuerfeld	Brückenprüfung	30.09.2026, 23:35	01.10.2026, 04:10	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3802	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Porz-Wahn Köln Steinstr A	Oberbauschweißen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2905	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Porz-Wahn Siegburg/Bonn	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2905	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Porz-Wahn Siegburg/Bonn	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2906	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Porz-Wahn Siegburg/Bonn	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2906	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Porz-Wahn Siegburg/Bonn	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2907	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Porz-Wahn Siegburg/Bonn	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2907	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Porz-Wahn Siegburg/Bonn	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3746	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Rosbach (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3746	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Rosbach (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3747	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Rosbach (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3747	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Rosbach (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3748	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Rosbach (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3748	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Rosbach (Sieg) Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3746	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Schladern (Sieg) Merten (Sieg)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3747	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Schladern (Sieg) Merten (Sieg)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3748	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Schladern (Sieg) Merten (Sieg)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3746	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Schladern (Sieg) Rosbach (Sieg)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3747	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Schladern (Sieg) Rosbach (Sieg)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3748	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Schladern (Sieg) Rosbach (Sieg)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3790	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Hennef (Sieg)	Brückenarbeiten	13.12.2026, 20:00	14.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3509	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3510	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3511	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3509	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Köln/Bonn Flughf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3510	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Köln/Bonn Flughf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3511	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Köln/Bonn Flughf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2913	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Porz-Wahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2913	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Porz-Wahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2914	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Porz-Wahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2914	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Porz-Wahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2915	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Porz-Wahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2915	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Siegburg/Bonn Porz-Wahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3759	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf Eitorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3759	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf Eitorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3760	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf Eitorf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3760	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf Eitorf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3761	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf Eitorf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3761	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf Eitorf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3509	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3679	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3510	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3680	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3511	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3681	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3509	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3509	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3510	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3510	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3511	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3511	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Troisdorf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3766	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wetzlar Dillenburg	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3766	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wetzlar Dillenburg	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3769	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wetzlar Dutenhofen/Wetz	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3769	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wetzlar Dutenhofen/Wetz	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3770	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wetzlar Dutenhofen/Wetz	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3770	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wetzlar Dutenhofen/Wetz	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3781	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wetzlar Gießen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3782	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wetzlar Gießen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3803	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wetzlar Gbf	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3804	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wetzlar Gbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 08:00	06.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-15:00 durchg.
3805	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wetzlar Gbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	31.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3749	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wissen/Sieg Betzdorf (Sieg)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3750	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wissen/Sieg Betzdorf (Sieg)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3751	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wissen/Sieg Betzdorf (Sieg)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3806	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wissen/Sieg Niederhövels	Brückenprüfung	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3806	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Wissen/Sieg Scheuerfeld	Brückenprüfung	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 04:05	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3807	2651-Köln-Deutz - Troisdorf - Au (Sieg) - Betzdorf - Haiger - Gießen	Würgendorf Haiger	Schienenauswechslung	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3660	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Berliner Str Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3663	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Berliner Str Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3666	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Berliner Str Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3808	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Berliner Str Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3808	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Berliner Str Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3527	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Berliner Str Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3527	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Berliner Str Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3809	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Berliner Str Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3809	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Berliner Str Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3810	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Berliner Str Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3810	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Berliner Str Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2920	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Berliner Str	Weichenerneuerung	18.11.2026, 00:00	18.11.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
2920	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Berliner Str	Weichenerneuerung	18.11.2026, 02:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
3727	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3727	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3660	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3411	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3663	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3666	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3412	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3660	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Köln Messe/Dz(t)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3663	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Köln Messe/Dz(t)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3666	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Köln Messe/Dz(t)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3808	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3809	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3810	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3528	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3528	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	K-Mülheim Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3658	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Berliner Str	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3811	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Berliner Str	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3811	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Berliner Str	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3661	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Berliner Str	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3812	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Berliner Str	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3812	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Berliner Str	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3664	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Berliner Str	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3813	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Berliner Str	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3813	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Berliner Str	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3667	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Berliner Str	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3411	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz K-Mülheim	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3412	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz K-Mülheim	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3415	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3418	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3420	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3415	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3415	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3416	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3411	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3418	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3418	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3419	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3420	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3420	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3421	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3412	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3658	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3661	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3664	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3667	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3693	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Neurather Rg Sw	Weicheneinbau	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3693	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Köln Messe/Dz Neurather Rg Sw	Weicheneinbau	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3527	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Neurather Rg Sw Berliner Str	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2920	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Neurather Rg Sw Berliner Str	Weichenerneuerung	20.11.2026, 00:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3528	2652-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring - (Gruiten)	Neurather Rg Sw Berliner Str	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3814	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	K-Mülheim K-Mülheim Ostk	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 03:00	15.10.2026, 04:25	durchgehend,	Streckensperrung
3693	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz K-Mülheim	Weicheneinbau	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3693	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz K-Mülheim	Weicheneinbau	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3815	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz K-Mülheim Westk	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 08:10	30.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:10-18:00 durchg.
3815	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz K-Mülheim Westk	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 08:10	30.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:10-18:00 durchg.
3415	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3415	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3416	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3669	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 08:30	28.10.2026, 15:30	durchgehende Schichten, Di + Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 08:30-15:30 durchg.
3418	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3418	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3419	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3420	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3420	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3421	2653-Köln-Deutz - Köln-Mülheim, W 221 (Gz-Gleis)	Köln Messe/Dz	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3816	2655-Frankfurter Str, W 3109 - Overath, W 4304	Hoffnungsthal Overath	Tunnelprüfung	29.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di + Mi	Streckensperrung je 01:00-04:30 durchg.
3817	2655-Frankfurter Str, W 3109 - Overath, W 4304	Hoffnungsthal Overath	Brückenarbeiten	14.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
3817	2655-Frankfurter Str, W 3109 - Overath, W 4304	Hoffnungsthal Overath	Brückenarbeiten	16.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3818	2655-Frankfurter Str, W 3109 - Overath, W 4304	Overath Hoffnungsthal	Schienenauswechslung	18.09.2026, 01:15	18.09.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
3819	2655-Frankfurter Str, W 3109 - Overath, W 4304	Porz-Heumar Rösrath	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 01:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Streckensperrung je 01:00-05:00 durchg.
3820	2655-Frankfurter Str, W 3109 - Overath, W 4304	Rösrath	Bahnsteigarbeiten	07.08.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3820	2655-Frankfurter Str, W 3109 - Overath, W 4304	Rösrath	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2913	2656-Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn	Gremberg N Südbrücke	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2913	2656-Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn	Gremberg N Südbrücke	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2914	2656-Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn	Gremberg N Südbrücke	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2914	2656-Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn	Gremberg N Südbrücke	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2915	2656-Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn	Gremberg N Südbrücke	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2915	2656-Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn	Gremberg N Südbrücke	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3675	2656-Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn	Südbrücke Gremberg N	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3676	2656-Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn	Südbrücke Gremberg N	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3821	2656-Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn	Südbrücke Gremberg N	Oberbauschweißen	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3677	2656-Abzw Südbrücke, W 203 - Abzw Gremberg Nord, W 11 - G-Bahn	Südbrücke Gremberg N	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3822	2657-(Siegburg, W 146 - Lohmar) -/- Overath - Dieringhausen, 61W04	Osberghausen	Brückenarbeiten	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3823	2657-(Siegburg, W 146 - Lohmar) -/- Overath - Dieringhausen, 61W04	Overath Engelskirchen	Arbeiten am Bahnübergang	21.10.2026, 02:00	26.10.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
3822	2657-(Siegburg, W 146 - Lohmar) -/- Overath - Dieringhausen, 61W04	Ründeroth Dieringhausen	Brückenarbeiten	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3824	2657-(Siegburg, W 146 - Lohmar) -/- Overath - Dieringhausen, 61W04	Ründeroth Dieringhausen W	Oberbauschweißen	29.09.2026, 01:30	29.09.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
3825	2657-(Siegburg, W 146 - Lohmar) -/- Overath - Dieringhausen, 61W04	Ründeroth Dieringhausen W	Oberbauschweißen	30.09.2026, 01:30	30.09.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
2920	2659-Köln-Deutz - Köln Neurather Ring (neu 2652b ab Jfpl 2026)	Neurather Rg Sw Berliner Str	Weichenerneuerung	20.11.2026, 00:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3826	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	K-Mülheim Gummersbacher S	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3826	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	K-Mülheim Gummersbacher S	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3827	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	K-Mülheim Gummersbacher S	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3827	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	K-Mülheim Gummersbacher S	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3828	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	K-Mülheim Gummersbacher S	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3828	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	K-Mülheim Gummersbacher S	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3727	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	K-Mülheim Köln Messe/Dz(t)	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3811	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	K-Mülheim Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3812	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	K-Mülheim Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3813	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	K-Mülheim Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3679	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) Gummersbacher S	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3680	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) Gummersbacher S	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3681	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) Gummersbacher S	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3693	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) K-Mülheim	Weicheneinbau	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3693	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) K-Mülheim	Weicheneinbau	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3658	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3661	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3664	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3667	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) Langenfeld Pbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3658	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3661	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3664	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3667	2660-Köln-Mülheim Pbf, W 271 - Köln-Deutz tief - Abzw Gummersbacher Str., W 201	Köln Messe/Dz(t) Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3829	2661-Köln-Mülheim, Stw Mf, W 102 - Abzw Höhenhaus, W 301	K-Mülheim Höhenhaus	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3830	2661-Köln-Mülheim, Stw Mf, W 102 - Abzw Höhenhaus, W 301	K-Mülheim Höhenhaus	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3831	2661-Köln-Mülheim, Stw Mf, W 102 - Abzw Höhenhaus, W 301	K-Mülheim Höhenhaus	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3658	2662-Köln-Mülheim, Stw Mf, W 101 - Abzw Berliner Str., W 49	K-Mülheim Berliner Str	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3661	2662-Köln-Mülheim, Stw Mf, W 101 - Abzw Berliner Str., W 49	K-Mülheim Berliner Str	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3664	2662-Köln-Mülheim, Stw Mf, W 101 - Abzw Berliner Str., W 49	K-Mülheim Berliner Str	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3667	2662-Köln-Mülheim, Stw Mf, W 101 - Abzw Berliner Str., W 49	K-Mülheim Berliner Str	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3832	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Berg Gladbach K-Mülheim	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3833	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Berg Gladbach K-Mülheim	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3834	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Berg Gladbach K-Mülheim	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3832	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Berg Gladbach Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3833	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Berg Gladbach Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3834	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Berg Gladbach Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3832	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Höhenhaus K-Mülheim	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3833	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Höhenhaus K-Mülheim	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3034	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Höhenhaus K-Mülheim	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3834	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Höhenhaus K-Mülheim	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3036	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Höhenhaus K-Mülheim	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3811	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Höhenhaus Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3812	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Höhenhaus Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3813	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Höhenhaus Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3032	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	K-Mülheim Höhenhaus	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3728	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	K-Mülheim Köln-Dellbrück	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3829	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	K-Mülheim Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3829	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	K-Mülheim Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3830	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	K-Mülheim Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3830	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	K-Mülheim Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3831	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	K-Mülheim Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3831	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	K-Mülheim Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3832	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Köln-Dellbrück Berg Gladbach	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3833	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Köln-Dellbrück Berg Gladbach	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3834	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Köln-Dellbrück Berg Gladbach	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3832	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Köln-Dellbrück Höhenhaus	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3833	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Köln-Dellbrück Höhenhaus	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3834	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Köln-Dellbrück Höhenhaus	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3832	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3833	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3834	2663-Köln-Mülheim Pbf, W 233 - Bergisch Gladbach	Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3835	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nd Bez I	Weichenerneuerung	23.08.2026, 07:00	18.09.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3835	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nd Bez I	Weichenerneuerung	07.09.2026, 06:00	18.09.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3835	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nd Bez I	Weichenerneuerung	21.09.2026, 07:00	02.10.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3835	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nd Bez I	Weichenerneuerung	28.09.2026, 06:00	02.10.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3835	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nd Bez I	Weichenerneuerung	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3835	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nd Bez I	Weichenerneuerung	22.11.2026, 23:00	23.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3836	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nord Einf K-Mülheim	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3836	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nord Einf K-Mülheim	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3837	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nord Einf K-Mülheim	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3837	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nord Einf K-Mülheim	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3838	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nord Einf K-Mülheim	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3838	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nord Einf K-Mülheim	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3839	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nord Knf	Oberbauschweißen	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3840	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nord Knf	Oberbauschweißen	11.10.2026, 00:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3841	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nord Knf	Oberbauschweißen	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3842	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nord Knf	Oberbauschweißen	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3843	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Kalk Nord Knf	Oberbauschweißen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3658	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Mülheim Berliner Str	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3811	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Mülheim Berliner Str	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3661	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Mülheim Berliner Str	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3812	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Mülheim Berliner Str	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3664	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Mülheim Berliner Str	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2920	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Mülheim Berliner Str	Weichenerneuerung	18.11.2026, 02:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
3813	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Mülheim Berliner Str	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3667	2665-Köln-Kalk Nord - Köln-Mülheim, Stw Mf - Abzw Berliner Str., W 48 - G-Bahn	K-Mülheim Berliner Str	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3844	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	Gremberg Bn ehem	Oberbauschweißen	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3845	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	Gremberg Bn ehem	Oberbauschweißen	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3846	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	Gremberg Gn f Gremberg Rnw	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.10.2026, 08:00	18.10.2026, 13:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3847	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	Gremberg Gn f Gremberg Rnw	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 08:00	19.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3847	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	Gremberg Gn f Gremberg Rnw	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 08:00	19.10.2026, 13:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2916	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	Gremberg N	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3846	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	Gremberg Rnw Gremberg Gn f	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.10.2026, 08:00	18.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2913	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Gremberg N	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2913	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Gremberg N	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2916	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Gremberg N	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2914	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Gremberg N	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2914	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Gremberg N	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2915	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Gremberg N	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2915	2666-Köln-Kalk Nord, W 620 - Abzw Gremberg Süd, W 106 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf Gremberg N	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3519	2667-Köln-Kalk Nord - Abzw Vingst, W 311 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf K-Kalk Vingst	IH_S-BahnContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3520	2667-Köln-Kalk Nord - Abzw Vingst, W 311 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf K-Kalk Vingst	IH_S-BahnContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3521	2667-Köln-Kalk Nord - Abzw Vingst, W 311 - G-Bahn	K-Kalk Nord Ksf K-Kalk Vingst	IH_S-BahnContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3848	2668-Köln-Deutz, W 631 - Köln-Deutzerfeld, W 29 (Bahnhofsgleis)	Köln Deutzerfeld	sonstige Arbeiten	31.08.2026, 07:00	27.10.2026, 16:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-16:30 durchg.
3849	2668-Köln-Deutz, W 631 - Köln-Deutzerfeld, W 29 (Bahnhofsgleis)	Köln Deutzerfeld	Gleiserneuerung	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3849	2668-Köln-Deutz, W 631 - Köln-Deutzerfeld, W 29 (Bahnhofsgleis)	Köln Deutzerfeld	Gleiserneuerung	23.09.2026, 02:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3692	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str D-Oberbilk	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3692	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str D-Reisholz	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3811	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str K-Mülheim	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3812	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str K-Mülheim	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3813	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str K-Mülheim	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3832	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3833	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3834	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3733	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3734	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3735	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3731	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str Leverkusen Mitte	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	11.09.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3739	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str Leverkusen Mitte	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3731	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str Leverkusen Mitte	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 23:00	14.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
3740	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str Leverkusen Mitte	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3741	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Berliner Str Leverkusen Mitte	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2965	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Flughafen Hp D Karthäuser Weg	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 00:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2965	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Flughafen Hp D Karthäuser Weg	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3019	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg D-Unterrath	Schienenauswechslung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2858	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2858	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2424	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2859	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2859	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2432	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2860	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2860	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2438	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3047	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3048	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3049	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D Karthäuser Weg Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3692	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Oberbilk Berliner Str	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2900	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Oberbilk	Weicheneinbau	30.10.2026, 21:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3712	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Oberbilk K-Mülheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3713	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Oberbilk K-Mülheim	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3714	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Oberbilk K-Mülheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2978	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3056	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3703	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2979	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3057	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3704	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2980	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3058	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3705	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3032	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3034	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3036	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3850	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Reisholz Langenfeld Pbf	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3021	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3024	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath D Karthäuser Weg	Oberbauschweißen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3851	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath D Karthäuser Weg	Arbeiten an LST-Anlagen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3022	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3023	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3047	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3048	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3049	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3021	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3021	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2965	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath Du-Großenbaum	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2965	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath Du-Großenbaum	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 00:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3022	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3022	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2965	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath Du-Großenbaum	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3023	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3023	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	D-Unterrath Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2421	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Buchholz Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2429	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Buchholz Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2435	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Buchholz Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2442	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Buchholz Abzw Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3021	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum D-Unterrath	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3022	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum D-Unterrath	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3023	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum D-Unterrath	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2858	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2859	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2860	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2838	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2424	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2425	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2425	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2839	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2432	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2433	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2433	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2840	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2438	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2439	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:50	09.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:50-04:50 durchg.
2440	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2440	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2439	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Du-Großenbaum Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 22:50	12.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:50-04:50 durchg.
2423	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2431	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
2437	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf D Karthäuser Weg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2406	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2407	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2439	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2439	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2439	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2408	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2439	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf Du-Großenbaum	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2422	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2423	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2406	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2406	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2406	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2426	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2426	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2428	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2428	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2430	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2431	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2407	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2407	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2407	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2439	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
3852	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
2434	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2434	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2436	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2437	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2408	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2408	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2408	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2441	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2441	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3032	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf D-Reisholz	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3034	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf D-Reisholz	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3850	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf D-Reisholz	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3036	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf D-Reisholz	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3853	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf D-Unterrath	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3854	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf D-Unterrath	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3855	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf D-Unterrath	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2424	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2432	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2438	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf Duisburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2981	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3015	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3015	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2970	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2970	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3853	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3853	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2982	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3016	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3016	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3272	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2972	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2972	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3856	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	Oberbauschweißen	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3854	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3854	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2984	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3017	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3017	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2974	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2974	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3855	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3855	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2985	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3047	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf Heinrich	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3048	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf Heinrich	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3049	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf Heinrich	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3032	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf K-Mülheim	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 21:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3034	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf K-Mülheim	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 21:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3036	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf K-Mülheim	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 21:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2970	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf Langenfeld Pbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2972	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf Langenfeld Pbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2974	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Hbf Langenfeld Pbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3047	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk D-Unterrath	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3853	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk D-Unterrath	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3853	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk D-Unterrath	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3048	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk D-Unterrath	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3854	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk D-Unterrath	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3854	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk D-Unterrath	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3049	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk D-Unterrath	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3855	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk D-Unterrath	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
3855	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk D-Unterrath	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3015	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3015	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3016	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3016	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3017	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3017	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2969	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk Heinrich	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2971	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk Heinrich	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2973	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Düsseldorf Nordk Heinrich	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3015	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Heinrich Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3016	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Heinrich Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3017	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Heinrich Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3032	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3032	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3712	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3034	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3034	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3713	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3036	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3036	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3714	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim D-Oberbilk	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3032	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3032	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3032	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3032	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3811	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3034	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3034	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3034	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3034	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3812	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3036	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3036	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3036	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3036	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3813	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3712	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim K-Mülheim Gbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3713	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim K-Mülheim Gbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3714	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim K-Mülheim Gbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3496	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3496	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3497	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3497	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3498	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3498	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hansaring	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3832	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3496	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3496	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3833	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3497	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3497	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3834	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3498	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3498	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Köln Hbf S-Bahn	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3731	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Leverkusen Mitte	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	11.09.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3731	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Leverkusen Mitte	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 05:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
3731	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	K-Mülheim Leverkusen Mitte	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
3712	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3713	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3714	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn Düsseldorf Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3499	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Kalk Vingst	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3500	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Kalk Vingst	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3501	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Kalk Vingst	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3502	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Kalk Vingst	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3499	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Mülheim	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3499	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Mülheim	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3814	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Mülheim	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 03:00	15.10.2026, 04:25	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3500	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Mülheim	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3500	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Mülheim	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3501	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Mülheim	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3501	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Mülheim	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3502	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Mülheim	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3502	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn K-Mülheim	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3499	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3500	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3501	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3502	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3814	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn Köln-Buchforst	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 01:25	15.10.2026, 04:25	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3712	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3713	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3714	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Hbf S-Bahn Köln-Dellbrück	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3515	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Messe/Dz SB Köln Steinstr Hp	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3516	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Messe/Dz SB Köln Steinstr Hp	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3517	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Messe/Dz SB Köln Steinstr Hp	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3518	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Köln Messe/Dz SB Köln Steinstr Hp	IH_S-BahnContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3692	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3692	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	sonstige Arbeiten	04.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3857	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	Gleiserneuerung	07.09.2026, 08:00	23.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3857	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	Gleiserneuerung	07.09.2026, 08:00	23.09.2026, 18:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3857	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	Gleiserneuerung	07.09.2026, 08:00	23.09.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3857	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	Gleiserneuerung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3857	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	Gleiserneuerung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3857	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	Gleiserneuerung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3032	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3857	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	Gleiserneuerung	23.09.2026, 14:00	23.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3692	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3692	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3034	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3692	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3692	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3036	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3857	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Gbf Langenfeld Pbf	Gleiserneuerung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3056	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Pbf D-Reisholz	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3706	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Pbf D-Reisholz	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3057	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Pbf D-Reisholz	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3058	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Langenfeld Pbf D-Reisholz	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3703	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Leverkusen Mitte D-Reisholz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3704	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rheinl) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Leverkusen Mitte D-Reisholz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3705	2670-Köln Hbf (S-Bahn) -Abzw Berliner Straße (Ortsgleis) - Langenfeld (Rhein) - Düsseldorf Hbf (Ortsgleis) - Duisburg Hbf, W 730 (Ortsgleis)	Leverkusen Mitte D-Reisholz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2901	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Hilden	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3858	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Hilden	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2902	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Hilden	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2903	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Hilden	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3859	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Hilden Solvingen Hbf	Gleislageberichtigung	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3039	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf D-Oberbilk	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3039	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf D-Oberbilk	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3028	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf Hilden	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3028	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf Hilden	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3029	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf Hilden	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3029	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf Hilden	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3030	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf Hilden	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3030	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf Hilden	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2900	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf Hilden	Weicheneinbau	04.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
3028	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3028	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3029	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3029	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3030	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3030	2671-Hilden - Solingen Hbf, 28W76	Solvingen Hbf	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2897	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2898	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3860	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Opladen Mitte	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3860	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Opladen Mitte	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2925	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Opladen Mitte	Gleiserneuerung	02.11.2026, 00:00	16.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-06:00 durchg.
2925	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Opladen Mitte	Gleiserneuerung	02.11.2026, 00:00	16.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-06:00 durchg.
2920	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Opladen Mitte	Weichenerneuerung	16.11.2026, 04:00	17.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 04:00-05:00 durchg.
2899	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3861	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Opladen Mitte	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3861	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Opladen Mitte	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3860	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3860	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3862	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	Kampfmittelsondierung	24.10.2026, 00:00	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
3862	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	Kampfmittelsondierung	24.10.2026, 00:00	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3862	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	Kampfmittelsondierung	24.10.2026, 04:00	02.11.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
3862	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	Kampfmittelsondierung	24.10.2026, 04:00	02.11.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2925	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	Gleiserneuerung	02.11.2026, 00:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
2925	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	Gleiserneuerung	02.11.2026, 00:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2925	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	Gleiserneuerung	02.11.2026, 03:00	16.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo	Streckensperrung je 03:00-06:00 durchg.
3861	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3861	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2924	2674-Bf Opladen, 24W118 - Opladen, 24W20 - G-Bahn	Werkstätte Opladen Mitte	Arbeiten an LST-Anlagen	13.12.2026, 21:00	20.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3028	2675-Solingen Hbf, 28W32 - Remscheid Hbf	Solingen Hbf	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3028	2675-Solingen Hbf, 28W32 - Remscheid Hbf	Solingen Hbf	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3859	2675-Solingen Hbf, 28W32 - Remscheid Hbf	Solingen Hbf	Gleislageberichtigung	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3029	2675-Solingen Hbf, 28W32 - Remscheid Hbf	Solingen Hbf	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3029	2675-Solingen Hbf, 28W32 - Remscheid Hbf	Solingen Hbf	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3030	2675-Solingen Hbf, 28W32 - Remscheid Hbf	Solingen Hbf	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3030	2675-Solingen Hbf, 28W32 - Remscheid Hbf	Solingen Hbf	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3033	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3033	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3033	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3035	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3035	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3035	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3037	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3037	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3037	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2900	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller	Weicheneinbau	12.12.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
3028	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller Hilden	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3028	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller Hilden	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3029	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller Hilden	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3029	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller Hilden	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3039	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller Hilden	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3039	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller Hilden	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3030	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller Hilden	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3030	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Düsseldorf-Eller Hilden	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2978	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Hilden Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2979	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Hilden Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2980	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Hilden Düsseldorf Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3033	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Hilden Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3038	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Hilden Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3035	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Hilden Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3040	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Hilden Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3037	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Hilden Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3041	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Hilden Düsseldorf-Eller	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3859	2676-Düsseldorf-Eller - Hilden (S-Bahn)	Hilden	Gleislageberichtigung	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3863	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Breckenheim Caltex	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.09.2026, 00:50	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:30 durchg.
3863	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Breckenheim Caltex	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.09.2026, 00:50	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50- 04:30 durchg.
3864	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Caltex Kelsterbach	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3865	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Caltex Kelsterbach	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3866	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Flughf Fbf Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3867	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Flughf Fbf Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3868	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Flughf Fbf Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3869	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Flughf Fbf Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3870	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Flughf Fbf Idstein Üst	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3871	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Flughf Fbf Idstein Üst	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3872	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Flughf Fbf Idstein Üst	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3873	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Flughf Fbf Idstein Üst	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3874	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3875	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3876	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3866	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Frankfurter Krz	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3874	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Frankfurter Krz	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3877	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Frankfurter Krz	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3867	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Frankfurter Krz	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3875	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Frankfurter Krz	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3878	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Frankfurter Krz	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3868	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Frankfurter Krz	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3876	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Frankfurter Krz	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3879	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Frankfurter Krz	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3869	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Frankfurter Krz	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3870	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Idstein Üst	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3880	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Idstein Üst	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3880	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Idstein Üst	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3871	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Idstein Üst	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3881	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Idstein Üst	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3881	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Idstein Üst	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3872	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Idstein Üst	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3882	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Idstein Üst	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3882	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Idstein Üst	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3873	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Idstein Üst	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3883	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Mönchhof	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 01:10	02.11.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
3883	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Ffm Stadion Süd Mönchhof	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 01:10	02.11.2026, 03:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3866	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Frankfurter Krz Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3867	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Frankfurter Krz Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3868	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Frankfurter Krz Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3869	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Frankfurter Krz Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3863	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Breckenheim	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.09.2026, 00:50	24.09.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-03:55 durchg.
3863	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Breckenheim	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.09.2026, 00:50	24.09.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-03:55 durchg.
3863	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Breckenheim	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.09.2026, 00:50	24.09.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-03:55 durchg.
3863	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Breckenheim	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.09.2026, 00:50	24.09.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-03:55 durchg.
3880	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3881	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3882	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3870	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3870	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3880	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3871	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3871	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3881	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3872	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3872	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3882	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3873	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3873	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Idstein Üst Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3509	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Köln Steinstr A Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3510	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Köln Steinstr A Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3511	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Köln Steinstr A Köln Messe/Dz	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2909	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Köln Steinstr A Porz-Wahn Süd	Brückenprüfung	20.10.2026, 00:30	20.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
2908	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Köln Steinstr A Willroth	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3884	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Limburg Süd	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:15	06.11.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Do	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:15- 04:15 durchg.
3884	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Montabaur Caltex	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:15	06.11.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 23:15-04:15 durchg.
3885	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn Köln Steinstr A	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3886	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn Mönchhof	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
3886	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn Mönchhof	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3887	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn Mönchhof	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
3887	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn Mönchhof	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3888	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn Mönchhof	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
3888	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn Mönchhof	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3889	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3759	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3890	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3760	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3891	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3761	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3892	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Siegburg/Bonn	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3889	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Willroth Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3889	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Willroth Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3890	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Willroth Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3890	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Willroth Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3891	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Willroth Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3891	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Willroth Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3892	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Willroth Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3892	2690-Abzw Köln Steinstraße, W 101 - Frankfurt am Main Stadion, W 513	Willroth Köln Steinstr A	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2908	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Flughf Nordwest Porz-Wahn Süd	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
3798	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Frankf Str Abzw Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3799	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Frankf Str Abzw Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3800	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Frankf Str Abzw Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3798	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Frankf Str Abzw Porz-Wahn Süd	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3799	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Frankf Str Abzw Porz-Wahn Süd	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3800	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Frankf Str Abzw Porz-Wahn Süd	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3798	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Köln/Bonn Flughf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3799	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Köln/Bonn Flughf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3800	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Köln/Bonn Flughf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3512	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Porz-Wahn Süd Flughf Nordwest	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3512	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Porz-Wahn Süd Flughf Nordwest	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3512	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Porz-Wahn Süd Flughf Nordwest	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3513	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Porz-Wahn Süd Flughf Nordwest	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3513	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Porz-Wahn Süd Flughf Nordwest	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3513	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Porz-Wahn Süd Flughf Nordwest	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3514	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Porz-Wahn Süd Flughf Nordwest	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3514	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Porz-Wahn Süd Flughf Nordwest	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3514	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Porz-Wahn Süd Flughf Nordwest	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3885	2691-Abzw Flughafen Nordwest - Flughafen Köln/Bonn - Porz-Wahn Süd	Porz-Wahn Süd Köln/Bonn Flughf	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3519	2692-Abzw Köln Flghafen Nordost, W 403 - Abzw Frankfurter Str., W 3115	Frankf Str Abzw Köln Messe/Dz SB	IH_S-BahnContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3520	2692-Abzw Köln Flghafen Nordost, W 403 - Abzw Frankfurter Str., W 3115	Frankf Str Abzw Köln Messe/Dz SB	IH_S-BahnContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3521	2692-Abzw Köln Flghafen Nordost, W 403 - Abzw Frankfurter Str., W 3115	Frankf Str Abzw Köln Messe/Dz SB	IH_S-BahnContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3893	2692-Abzw Köln Flghafen Nordost, W 403 - Abzw Frankfurter Str., W 3115	Frankfurter Str Porz-Heumar	Oberbauschweißen	28.10.2026, 00:40	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3512	2693-Porz-Wahn Nord, W 313 - Porz-Wahn, W 303	Porz-Wahn Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3509	2693-Porz-Wahn Nord, W 313 - Porz-Wahn, W 303	Porz-Wahn Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3509	2693-Porz-Wahn Nord, W 313 - Porz-Wahn, W 303	Porz-Wahn Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3802	2693-Porz-Wahn Nord, W 313 - Porz-Wahn, W 303	Porz-Wahn Porz-Wahn Nord	Oberbauschweißen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3513	2693-Porz-Wahn Nord, W 313 - Porz-Wahn, W 303	Porz-Wahn Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3510	2693-Porz-Wahn Nord, W 313 - Porz-Wahn, W 303	Porz-Wahn Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3510	2693-Porz-Wahn Nord, W 313 - Porz-Wahn, W 303	Porz-Wahn Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3514	2693-Porz-Wahn Nord, W 313 - Porz-Wahn, W 303	Porz-Wahn Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3511	2693-Porz-Wahn Nord, W 313 - Porz-Wahn, W 303	Porz-Wahn Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3511	2693-Porz-Wahn Nord, W 313 - Porz-Wahn, W 303	Porz-Wahn Porz-Wahn Nord	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2908	2693-Porz-Wahn Nord, W 313 - Porz-Wahn, W 303	Porz-Wahn Nord Porz-Wahn	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
3798	2694-Porz-Wahn Nord, W 312 - Porz-Wahn, W 304	Porz-Wahn Nord Porz-Wahn	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3799	2694-Porz-Wahn Nord, W 312 - Porz-Wahn, W 304	Porz-Wahn Nord Porz-Wahn	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2908	2694-Porz-Wahn Nord, W 312 - Porz-Wahn, W 304	Porz-Wahn Nord Porz-Wahn	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
3800	2694-Porz-Wahn Nord, W 312 - Porz-Wahn, W 304	Porz-Wahn Nord Porz-Wahn	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2936	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf F-W-Hütte	Gleiserneuerung	13.12.2026, 00:00	14.12.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
3894	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf	Gleiserneuerung	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2908	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 21:05	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2908	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf	sonstige Arbeiten	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
2934	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf	sonstige Arbeiten	12.12.2026, 09:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
2936	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf	Gleiserneuerung	13.12.2026, 00:00	14.12.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2913	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Troisdorf Nord	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2914	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Troisdorf Nord	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2915	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Troisdorf Nord	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2905	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2905	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3679	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3679	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2906	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2906	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3680	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3680	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2908	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
2907	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2907	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3681	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3681	2695-Troisdorf Nord, 80W420 - Bonn-Beuel	Troisdorf Nord Troisdorf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3895	2700-Wuppertal-Oberbarmen, W 164 - Remscheid-Lennep	Remscheid-Lennep W-Ronsdorf	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3895	2700-Wuppertal-Oberbarmen, W 164 - Remscheid-Lennep	Remscheid-Lennep W-Ronsdorf	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3188	2700-Wuppertal-Oberbarmen, W 164 - Remscheid-Lennep	W-Oberbarmen W Rauenthal	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3182	2700-Wuppertal-Oberbarmen, W 164 - Remscheid-Lennep	W-Oberbarmen W Rauenthal	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3189	2700-Wuppertal-Oberbarmen, W 164 - Remscheid-Lennep	W-Oberbarmen W Rauenthal	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3183	2700-Wuppertal-Oberbarmen, W 164 - Remscheid-Lennep	W-Oberbarmen W Rauenthal	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3190	2700-Wuppertal-Oberbarmen, W 164 - Remscheid-Lennep	W-Oberbarmen W Rauenthal	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3184	2700-Wuppertal-Oberbarmen, W 164 - Remscheid-Lennep	W-Oberbarmen W Rauenthal	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3191	2700-Wuppertal-Oberbarmen, W 164 - Remscheid-Lennep	W-Oberbarmen W Rauenthal	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3896	2700-Wuppertal-Oberbarmen, W 164 - Remscheid-Lennep	W-Ronsdorf Remscheid-Lennep	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 00:00	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2295	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	Schwelm	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2301	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	Schwelm	Tiefenentwässerung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2297	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	Schwelm	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2302	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	Schwelm	Tiefenentwässerung	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2299	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	Schwelm	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2303	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	Schwelm	Tiefenentwässerung	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2920	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	Schwelm W-Langerfeld	Weichenerneuerung	19.11.2026, 00:30	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
2304	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Langerfeld Schwelm	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2305	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Langerfeld Schwelm	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2306	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Langerfeld Schwelm	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3188	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen W-Langerfeld	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3182	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen W-Langerfeld	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3182	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen W-Langerfeld	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3189	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen W-Langerfeld	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3183	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen W-Langerfeld	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3183	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen W-Langerfeld	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3190	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen W-Langerfeld	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3184	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen W-Langerfeld	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3184	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen W-Langerfeld	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3191	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen W-Langerfeld	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3182	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3183	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3184	2701-Wuppertal-Oberbarmen, W 117 - Wuppertal-Langerfeld - Schwelm, W 427	W-Oberbarmen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2987	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	Hespertalbahn Essen-Überruhr	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2386	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	Velb-Langenberg Essen-Überruhr	Brückenarbeiten	02.10.2026, 00:40	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:40-05:00 durchg.
2386	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	Velb-Langenberg Essen-Überruhr	Brückenarbeiten	02.10.2026, 00:40	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:40-05:00 durchg.
2987	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	Velb-Langenberg	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00
2374	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Dornap Abzw Essen-Überruhr	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2375	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Dornap Abzw Essen-Überruhr	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2376	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Dornap Abzw Essen-Überruhr	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2377	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Dornap Abzw Essen-Überruhr	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Totalsperrung
3178	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Dornap Abzw W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3179	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Dornap Abzw W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3180	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Dornap Abzw W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3178	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Vohwinkel W-Dornap Abzw	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3179	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Vohwinkel W-Dornap Abzw	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3180	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Vohwinkel W-Dornap Abzw	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3897	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Vohwinkel W-Dornap Abzw	Oberleitungsvollinspektion	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3178	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3179	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3898	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Vohwinkel	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 21:00	17.11.2026, 13:00	durchgehend	Totalsperrung
3898	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Vohwinkel	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 21:00	17.11.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3180	2723-Wuppertal-Vohwinkel, 80W40 - Awanst Hespertalbahn, W 404	W-Vohwinkel	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3188	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W Zool Garten W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3178	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W Zool Garten W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3189	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W Zool Garten W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3179	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W Zool Garten W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3190	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W Zool Garten W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3180	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W Zool Garten W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3191	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W Zool Garten W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3178	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck W Zool Garten	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3179	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck W Zool Garten	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3180	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck W Zool Garten	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3188	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3178	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3185	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3185	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3189	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3179	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3186	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3186	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3190	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3180	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3187	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3187	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3191	2726-Wuppertal Zoologischer Garten, 82W03 - Bft Wuppertal-Steinbeck, 86W01	W-Steinbeck	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3338	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haan	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3899	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haan	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3339	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haan	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3900	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haan	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3340	2730-Haen-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haan	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3901	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haan	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3338	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3899	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3339	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3900	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3340	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3901	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3899	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haan-Gruiten Leichlingen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3900	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haan-Gruiten Leichlingen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3901	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haan-Gruiten Leichlingen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3338	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haan-Gruiten Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3338	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haan-Gruiten Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3339	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haan-Gruiten Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3339	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haan-Gruiten Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3340	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haan-Gruiten Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3340	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Haan-Gruiten Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3338	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Leichlingen	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3899	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Leichlingen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3339	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Leichlingen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3900	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Leichlingen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3340	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Leichlingen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3901	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Leichlingen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2920	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Leichlingen Lev-Manfort	Weichenerneuerung	16.11.2026, 00:00	17.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
3338	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3339	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort Haas-Gruiten	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3340	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort Haas-Gruiten	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3660	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort K-Mülheim	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3663	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort K-Mülheim	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3666	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort K-Mülheim	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3808	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3808	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3527	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3809	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3809	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3810	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3810	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3528	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3808	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3809	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2920	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort Neurather Rg Sw	Weichenerneuerung	20.11.2026, 00:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3810	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Lev-Manfort Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3808	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Neurather Rg Sw Leichlingen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3809	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Neurather Rg Sw Leichlingen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3810	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Neurather Rg Sw Leichlingen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3811	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Neurather Rg Sw Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3812	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Neurather Rg Sw Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3813	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Neurather Rg Sw Lev-Manfort	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3527	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Neurather Rg Sw Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3527	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Neurather Rg Sw Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3528	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Neurather Rg Sw Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3528	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Neurather Rg Sw Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3899	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3899	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3900	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3900	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3901	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3901	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3808	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3527	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3809	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3810	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3528	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte Neurather Rg Sw	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3338	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3338	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3338	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3899	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3339	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3339	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3339	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3900	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3340	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3340	2730-Haan-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3340	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3901	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Opladen Mitte	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3338	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Solingen Hbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3899	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Solingen Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3339	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Solingen Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3900	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Solingen Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3340	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Solingen Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3901	2730-Haas-Gruiten - Köln Neurather Ring (Streckenübergang)	Solingen Hbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3338	2731-(Köln-) Haas-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haas-Gruiten	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3338	2731-(Köln-) Haas-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haas-Gruiten	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3338	2731-(Köln-) Haas-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haas-Gruiten	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3339	2731-(Köln-) Haas-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haas-Gruiten	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3339	2731-(Köln-) Haas-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haas-Gruiten	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3339	2731-(Köln-) Haas-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haas-Gruiten	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3340	2731-(Köln-) Haas-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haas-Gruiten	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3340	2731-(Köln-) Haas-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haas-Gruiten	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3340	2731-(Köln-) Haas-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haas-Gruiten	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3902	2731-(Köln-) Haas-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haas-Gruiten Linden	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3903	2731-(Köln-) Haas-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haas-Gruiten Linden	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3899	2731-(Köln-) Haas-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haas-Gruiten Linden	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3899	2731-(Köln-) Haas-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haas-Gruiten Linden	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3300	2731-(Köln-) Haas-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haas-Gruiten Linden	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3300	2731-(Köln-) Haas-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haas-Gruiten Linden	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3904	2731-(Köln-) Haas-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haas-Gruiten Linden	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3905	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3900	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3900	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3906	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3907	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3901	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3901	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3301	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3301	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Haan-Gruiten Linden	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3902	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Linden Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3302	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Linden Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3899	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Linden Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3904	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Linden Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3303	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Linden Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3900	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Linden Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3906	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Linden Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3304	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Linden Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3901	2731-(Köln-) Haan-Gruiten - Abzw Linden, 78W02	Linden Haan-Gruiten	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3178	2733-Haan-Gruiten, 76W04 - Bft Obgruiten, 76W30	Haan-Gruiten Obgruiten	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3338	2733-Haan-Gruiten, 76W04 - Bft Obgruiten, 76W30	Haan-Gruiten Obgruiten	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3154	2733-Haan-Gruiten, 76W04 - Bft Obgruiten, 76W30	Haan-Gruiten Obgruiten	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3179	2733-Haan-Gruiten, 76W04 - Bft Obgruiten, 76W30	Haan-Gruiten Obgruiten	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3339	2733-Haan-Gruiten, 76W04 - Bft Obgruiten, 76W30	Haan-Gruiten Obgruiten	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3155	2733-Haan-Gruiten, 76W04 - Bft Obgruiten, 76W30	Haan-Gruiten Obgruiten	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3180	2733-Haan-Gruiten, 76W04 - Bft Obgruiten, 76W30	Haan-Gruiten Obgruiten	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3340	2733-Haan-Gruiten, 76W04 - Bft Obgruiten, 76W30	Haan-Gruiten Obgruiten	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3156	2733-Haan-Gruiten, 76W04 - Bft Obgruiten, 76W30	Haan-Gruiten Obgruiten	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3908	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altena	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 21:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3908	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altena	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 21:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3909	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altena Finnentrop	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3910	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altena Finnentrop	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3911	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altena Finnentrop	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3912	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altena Plettenberg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3913	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altena Plettenberg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3914	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altena Plettenberg	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3915	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altena Werdohl	Brückenarbeiten	15.09.2026, 21:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3916	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altena Werdohl	Stützmauerarbeiten	15.09.2026, 21:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3917	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem	Gleiserneuerung	07.09.2026, 07:00	02.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3917	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	23.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-17:00 durchg.
3917	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem	Gleiserneuerung	07.12.2026, 00:00	08.12.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-17:00 durchg.
3918	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Finnentrop	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3919	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Finnentrop	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3920	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Finnentrop	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3921	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Finnentrop	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3922	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Finnentrop	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3923	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Finnentrop	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3924	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Kirch.-Welsch.E.	Brückenarbeiten	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3925	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Kirch.-Welsch.E.	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3926	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Kirch.-Welsch.E.	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3927	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Kreuztal	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3927	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Kreuztal	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3928	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Kreuztal	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3928	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Kreuztal	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3929	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Kreuztal	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3930	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Kreuztal	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3930	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Altenhundem Kreuztal	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3918	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Finnentrop Altenhundem	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3920	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Finnentrop Altenhundem	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3922	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Finnentrop Altenhundem	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3931	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Finnentrop	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3932	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Finnentrop	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
3931	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Finnentrop Grevenbrück	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3933	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Finnentrop Kirch.-Welsch.E.	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.10.2026, 22:00	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3934	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Finnentrop Lennest-Meggen	Schienenauswechslung	05.10.2026, 00:05	05.10.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3935	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3935	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3935	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3935	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3935	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3935	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3307	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3936	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3936	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3936	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3936	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3936	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3936	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3309	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3937	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3937	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3937	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3937	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3937	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3937	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3311	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3938	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf Hagen-Kabel	Brückenprüfung	18.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehend,	Totalsperrung
3938	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf Hagen-Kabel	Brückenprüfung	18.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3939	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3940	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3941	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen Hbf Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3939	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3939	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3939	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3942	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3940	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3940	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3940	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3943	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3941	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3941	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3941	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3944	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3945	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden Hohenlimburg	Schienenauswechslung	02.10.2026, 00:15	02.10.2026, 05:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3945	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden Hohenlimburg	Schienenauswechslung	02.10.2026, 00:15	02.10.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3946	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden Hohenlimburg	Schienenauswechslung	11.10.2026, 23:30	12.10.2026, 04:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3946	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden Hohenlimburg	Schienenauswechslung	11.10.2026, 23:30	12.10.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3947	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Halden Hohenlimburg	Schienenauswechslung	14.10.2026, 00:15	14.10.2026, 05:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3942	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3943	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3944	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Hagen-Halden	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3939	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3939	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3942	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3940	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3940	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3943	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3941	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3941	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3944	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3948	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3948	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3939	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3949	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3949	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3940	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3950	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3950	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3941	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hagen-Kabel Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3951	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg Altena	Weichenerneuerung	19.09.2026, 00:05	28.09.2026, 05:00	durchgehend, Sa - Mo	Gleiswechselbetrieb je 00:05-05:00
3946	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg	Schienenauswechslung	11.10.2026, 23:30	12.10.2026, 04:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3939	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3939	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3939	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3940	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3940	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3940	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3941	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3941	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3941	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3939	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3940	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3941	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3952	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg Werdohl	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	06.10.2026, 21:00	27.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3953	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Hohenlimburg Werdohl	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.11.2026, 23:35	04.12.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:35-05:50 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3954	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Altena	Brückenprüfung	15.09.2026, 21:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3955	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Altena	Arbeiten am Bahnübergang	06.10.2026, 21:00	08.10.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
3955	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Altena	Arbeiten am Bahnübergang	06.10.2026, 21:00	08.10.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
3956	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	28.08.2026, 21:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3956	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	28.08.2026, 21:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3951	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Weichenerneuerung	18.09.2026, 18:00	28.09.2026, 06:00	durchgehend, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst je 18:00-06:00
3951	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Weichenerneuerung	18.09.2026, 18:00	28.09.2026, 06:00	durchgehend, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 18:00-06:00
3951	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Weichenerneuerung	19.09.2026, 00:05	28.09.2026, 05:00	durchgehend, Sa - Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:05-05:00
3952	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	06.10.2026, 21:00	27.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3952	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	06.10.2026, 21:00	27.10.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3952	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	06.10.2026, 21:00	27.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3952	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	06.10.2026, 21:00	27.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3939	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3940	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3953	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.11.2026, 23:35	04.12.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:35-05:50 durchg.
3953	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.11.2026, 23:35	04.12.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:35-05:50 durchg.
3956	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	04.12.2026, 21:00	11.12.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3956	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	04.12.2026, 21:00	11.12.2026, 13:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3941	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3956	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	11.12.2026, 13:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3956	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	11.12.2026, 13:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3956	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	11.12.2026, 13:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3957	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	Brückenarbeiten	15.09.2026, 21:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3915	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	Brückenarbeiten	15.09.2026, 21:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3958	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 21:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3959	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3960	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3961	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3962	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3957	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3957	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3963	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3957	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	Brückenarbeiten	04.12.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3964	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Iserloh-Letmathe Werdohl	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3924	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Altenhundem	Brückenarbeiten	28.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3933	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Grevenbrück	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	04.10.2026, 06:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3965	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Kreuztal	Tunnelprüfung	31.10.2026, 23:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
3966	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen Ost Gbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3967	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen Ost Gbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3968	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen Ost Gbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3966	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3969	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3969	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3967	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3970	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3970	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3968	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3971	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3971	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kirch.-Welsch.E. Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3925	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Altenhundem	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3926	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Altenhundem	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3929	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Altenhundem	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3972	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal	Gleiserneuerung	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3973	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal	Brückenprüfung	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3973	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal	Brückenprüfung	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3974	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Siegen-Weidenau	Gleiserneuerung	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
3975	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf Kirch.-Welsch.E.	Brückenprüfung	31.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3976	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf	Fels-/Hangsanierung	01.04.2026, 07:00	01.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3977	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf	Gleiserneuerung	18.09.2026, 21:00	08.10.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3978	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf	Weichenerneuerung	02.10.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3979	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3980	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf	Gleiserneuerung	30.10.2026, 21:00	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3981	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf	Gleiserneuerung	30.10.2026, 21:00	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
3977	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf	Gleiserneuerung	03.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
3982	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 21:00	20.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3982	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 21:00	20.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3982	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Kreuztal Gbf	Gleiserneuerung	10.12.2026, 08:00	12.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
3957	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Mark Elverlings	Brückenarbeiten	15.09.2026, 21:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3957	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Mark Elverlings	Brückenarbeiten	04.12.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3919	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Altenhundem	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3921	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Altenhundem	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3923	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Altenhundem	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3983	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Finnentrop	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3983	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Finnentrop	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3984	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Finnentrop	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3984	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Finnentrop	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3985	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Finnentrop	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3986	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Finnentrop	Durchlassarbeiten	31.10.2026, 00:01	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
3987	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Finnentrop	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3987	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Finnentrop	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3988	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Finnentrop	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3988	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Finnentrop	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3931	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Grevenbrück	Weichenerneuerung	02.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
3932	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Grevenbrück	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
3989	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Werdohl	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3912	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Werdohl	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3990	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Werdohl	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3913	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Werdohl	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3991	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Werdohl	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3914	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Plettenberg Werdohl	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3992	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen Ost Gbf Haiger	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3993	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen Ost Gbf Haiger	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3994	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen Ost Gbf Haiger	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3995	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen Ost Gbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3996	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen Ost Gbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3784	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Geisweid Haiger	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3785	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Geisweid Haiger	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3786	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Geisweid Haiger	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3997	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Geisweid Siegen Hbf	Weichenerneuerung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3997	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Geisweid Siegen Ost Gbf	Weichenerneuerung	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3997	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Geisweid Siegen Ost Gbf	Weichenerneuerung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3784	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Haiger	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3998	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Haiger	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3785	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Haiger	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3999	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Haiger	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3786	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Haiger	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4000	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Haiger	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4001	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Siegen Ost Gbf	Tunnelprüfung	28.11.2026, 22:30	30.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten,	Totalsperrung je 22:30-04:30 durchg.
4002	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Siegen-Geisweid	Brückenprüfung	15.11.2026, 02:20	15.11.2026, 06:10	durchgehend	Totalsperrung
4002	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Siegen-Geisweid	Brückenprüfung	15.11.2026, 02:20	15.11.2026, 06:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4003	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Siegen-Geisweid	Brückenprüfung	15.11.2026, 02:20	15.11.2026, 06:10	durchgehend	Totalsperrung
4003	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Siegen-Geisweid	Brückenprüfung	15.11.2026, 02:20	15.11.2026, 06:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3997	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau	Weichenerneuerung	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3997	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau	Weichenerneuerung	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3997	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau	Weichenerneuerung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4004	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau	Brückenprüfung	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4004	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau	Brückenprüfung	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3992	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Wilns-Rudersdorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4005	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Wilns-Rudersdorf	Kabelarbeiten	02.11.2026, 23:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4005	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Wilns-Rudersdorf	Kabelarbeiten	02.11.2026, 23:50	30.11.2026, 06:50	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Gleiswechselbetrieb je 23:50-06:50 durchg.
3993	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Wilns-Rudersdorf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3994	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Siegen-Weidenau Wilns-Rudersdorf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3909	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Finnentrop	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3910	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Finnentrop	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3911	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Finnentrop	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3960	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3962	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3964	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Hohenlimburg	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3959	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3961	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3963	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Iserloh-Letmathe	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3957	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Iserloh-Letmathe	Brückenarbeiten	04.12.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3989	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Plettenberg	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3990	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Plettenberg	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3991	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Werdohl Plettenberg	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3998	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Wilns-Rudersdorf Dillenburg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3999	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Wilns-Rudersdorf Dillenburg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4000	2800-Hagen Hbf - Siegen-Weidenau - Haiger	Wilns-Rudersdorf Dillenburg	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2240	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2241	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2242	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2182	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dfd /Dortmund Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2183	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dfd /Dortmund Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2184	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dfd /Dortmund Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2240	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dfd /Dortmund Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2241	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dfd /Dortmund Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2242	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dfd /Dortmund Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4006	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Do-Kruckel Awan Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4007	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Do-Kruckel Awan Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4008	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Do-Kruckel Awan Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2182	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf Dfd /Dortmund	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2183	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf Dfd /Dortmund	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2184	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf Dfd /Dortmund	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2182	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2182	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2183	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2183	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2184	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2184	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2186	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2187	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2188	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2186	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2187	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2188	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Dortmund Hbf Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2240	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4009	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2241	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4010	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2242	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4011	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2279	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof Wengern Ost	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2280	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof Wengern Ost	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2281	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof Wengern Ost	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4012	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof Witten Hbf	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4009	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof Witten Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4010	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof Witten Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4011	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Ha-Vorhalle Vof Witten Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4013	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf Ha-Vorhalle Yo	Brückenarbeiten	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3935	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3935	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3307	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3936	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3936	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2999	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf	Bahnsteigarbeiten	23.10.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3309	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3937	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3937	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3311	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3312	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf	Container	13.12.2026, 00:00	09.07.2027, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3010	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3011	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3012	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen Hbf Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3010	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3011	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3012	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3010	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4014	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2310	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2992	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3011	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4015	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2311	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2993	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3012	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4016	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2312	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2994	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4017	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4017	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4017	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4017	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2279	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4014	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4014	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4014	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4009	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4018	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4018	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4018	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4018	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2280	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4015	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4015	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4015	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4010	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4019	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4019	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4019	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4019	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2281	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4016	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4016	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4016	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4011	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Hagen-Vorhalle Witten Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2244	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Wetter (Ruhr) Witten Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2246	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Wetter (Ruhr) Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2248	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Wetter (Ruhr) Witten Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2186	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Wit-Annen Nord Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2187	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Wit-Annen Nord Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2188	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Wit-Annen Nord Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2240	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4006	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4006	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4006	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4006	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4020	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4020	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2241	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4007	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4007	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4007	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4007	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4021	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4021	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2242	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4008	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4008	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4008	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4008	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4022	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4022	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dfd /Dortmund	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2186	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2187	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2188	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Dortmund Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2279	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2280	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2281	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2186	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2240	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4014	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4009	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4009	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4009	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4009	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4020	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2187	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2241	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4015	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4010	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4010	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4010	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4010	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4021	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2188	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2242	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4016	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4011	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4011	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4011	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4011	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4022	2801-Hagen Hbf, W 9 - Wittener Gleis - Ha-Vorhalle - Wetter - Witten Hbf - Abzw Dfd (Baroper Gleis) - Dortmund Hbf	Witten Hbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2990	2803-Ha-Vorhalle Vof, W551 - Hagen Gbf Bez Ost	Ha-Vorhalle Vof	Gleiserneuerung	07.11.2026, 15:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2990	2803-Ha-Vorhalle Vof, W551 - Hagen Gbf Bez Ost	Ha-Vorhalle Vof	Gleiserneuerung	07.11.2026, 15:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4023	2803-Ha-Vorhalle Vof, W551 - Hagen Gbf Bez Ost	Ha-Vorhalle Vof Hagen Gbf Bz Ost	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4024	2803-Ha-Vorhalle Vof, W551 - Hagen Gbf Bez Ost	Ha-Vorhalle Vof Hagen Gbf Bz Ost	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4025	2803-Ha-Vorhalle Vof, W551 - Hagen Gbf Bez Ost	Ha-Vorhalle Vof Hagen Gbf Bz Ost	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3348	2803-Ha-Vorhalle Vof, W551 - Hagen Gbf Bez Ost	Hagen Gbf Bz Ost Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3349	2803-Ha-Vorhalle Vof, W551 - Hagen Gbf Bez Ost	Hagen Gbf Bz Ost Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3350	2803-Ha-Vorhalle Vof, W551 - Hagen Gbf Bez Ost	Hagen Gbf Bz Ost Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3075	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Ha-Wehringhsn Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3076	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Ha-Wehringhsn Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3077	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Ha-Wehringhsn Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3078	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Ha-Wehringhsn Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2995	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2996	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2996	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2996	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2996	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2997	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2997	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4026	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	Schienenenerneuerung	05.10.2026, 22:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4026	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	Schienenenerneuerung	05.10.2026, 22:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4026	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	Schienenenerneuerung	05.10.2026, 22:30	06.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-04:30 durchg.
3000	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3001	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3001	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3001	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3001	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3002	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3002	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3004	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3005	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3005	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3005	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3005	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3006	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3006	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3008	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3009	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3009	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3009	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3009	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3075	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3076	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3077	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3078	2804-Hagen Hbf, W 71 - Hagen-Heubing, W 612	Hagen Hbf Hagen-Heubing	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4027	2810-Hagen-Oberhagen Hp - Brügge - Gummersbach - Dieringhausen, 61W04	Marienheide Gummersbach	Oberbauschweißen	01.10.2026, 00:50	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
4028	2810-Hagen-Oberhagen Hp - Brügge - Gummersbach - Dieringhausen, 61W04	Meinerzhagen	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	21.10.2026, 02:00	22.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 02:00-04:40 durchg.
4029	2810-Hagen-Oberhagen Hp - Brügge - Gummersbach - Dieringhausen, 61W04	Rummenohl Brügge	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	08.10.2026, 02:00	09.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 02:00-05:45 durchg.
4030	2810-Hagen-Oberhagen Hp - Brügge - Gummersbach - Dieringhausen, 61W04	Rummenohl	Schienenerneuerung	06.12.2026, 23:40	08.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:40-05:20 durchg.
4031	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Bz We	Brückenarbeiten	01.12.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4031	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Bz We	Brückenarbeiten	07.12.2026, 00:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3316	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Hagen Gbf Bz Ost	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3316	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Hagen Gbf Bz Ost	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3317	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Hagen Gbf Bz Ost	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3317	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Hagen Gbf Bz Ost	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3318	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Hagen Gbf Bz Ost	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3318	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Hagen Gbf Bz Ost	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3319	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Hagen Gbf Bz Ost	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3319	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Hagen Gbf Bz Ost	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3316	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3317	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3318	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3319	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3273	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Rehsiepen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3275	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Rehsiepen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3277	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Rehsiepen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3313	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Schwelm	Brückenprüfung	03.12.2026, 03:00	03.12.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3316	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Strw 2811/2823	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3317	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Strw 2811/2823	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3318	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Strw 2811/2823	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3319	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Hagen Gbf Hgw Strw 2811/2823	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3316	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hagen Gbf Hgw	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3274	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hagen Gbf Hgw	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3317	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hagen Gbf Hgw	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3276	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hagen Gbf Hgw	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3318	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hagen Gbf Hgw	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3278	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hagen Gbf Hgw	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3319	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hagen Gbf Hgw	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3316	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hohensyburg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3348	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hohensyburg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3317	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hohensyburg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3349	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hohensyburg	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3318	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hohensyburg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3350	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hohensyburg	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3319	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen Hohensyburg	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3316	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3348	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3317	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3349	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3318	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3350	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3319	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Rehsiepen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3348	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Strw 2811/2823 Rehsiepen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3349	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Strw 2811/2823 Rehsiepen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3350	2811-Abzw Hagen Rehsiepen, W 301 - Hagen Streckenwechsel 2811/2823	Strw 2811/2823 Rehsiepen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4032	2815-Meinerzhagen, 95W3 - Krummenerl	Meinerzhagen Krummenerl	Brückenarbeiten	09.11.2026, 07:00	12.12.2026, 23:00	durchgehend	Streckensperrung
3273	2816-Hagen-Haspe - Ennepetal-Altenvoerde	Hagen-Haspe Gev-Vogels DB-Gr	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3275	2816-Hagen-Haspe - Ennepetal-Altenvoerde	Hagen-Haspe Gev-Vogels DB-Gr	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3277	2816-Hagen-Haspe - Ennepetal-Altenvoerde	Hagen-Haspe Gev-Vogels DB-Gr	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3273	2816-Hagen-Haspe - Ennepetal-Altenvoerde	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3275	2816-Hagen-Haspe - Ennepetal-Altenvoerde	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
3277	2816-Hagen-Haspe - Ennepetal-Altenvoerde	Hagen-Haspe	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4033	2819-Hagen Hbf - Hagen-Oberhagen Hp	Hagen Hbf Hagen-Oberhagen	Brückenarbeiten	28.08.2026, 23:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2996	2819-Hagen Hbf - Hagen-Oberhagen Hp	Hagen Hbf Hagen-Oberhagen	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3001	2819-Hagen Hbf - Hagen-Oberhagen Hp	Hagen Hbf Hagen-Oberhagen	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3005	2819-Hagen Hbf - Hagen-Oberhagen Hp	Hagen Hbf Hagen-Oberhagen	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3009	2819-Hagen Hbf - Hagen-Oberhagen Hp	Hagen Hbf Hagen-Oberhagen	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4033	2819-Hagen Hbf - Hagen-Oberhagen Hp	Hagen Hbf Rummenohl	Brückenarbeiten	28.08.2026, 23:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4034	2819-Hagen Hbf - Hagen-Oberhagen Hp	Hagen-Oberhagen Hagen-Delstern	Brückenarbeiten	28.08.2026, 23:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4034	2819-Hagen Hbf - Hagen-Oberhagen Hp	Hagen-Oberhagen	Brückenarbeiten	28.08.2026, 23:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3942	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Ha-Vorhalle Vof Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3943	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Ha-Vorhalle Vof Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3944	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Ha-Vorhalle Vof Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3939	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Hengstey Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3940	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Hengstey Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3941	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Hengstey Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3942	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3943	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3944	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel Ha-Vorhalle Vof	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4035	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel Hagen-Hengstey	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4036	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel Hagen-Hengstey	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4037	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel Hagen-Hengstey	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3942	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3942	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3943	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3943	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3944	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
3944	2820-Hagen-Vorhalle Vof, W 553 - Hagen-Kabel, W 342	Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
3010	2821-Hagen-Vorhalle Yo, W 522 - Herdecke, W 814	Ha-Vorhalle Yo Herdecke	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3011	2821-Hagen-Vorhalle Yo, W 522 - Herdecke, W 814	Ha-Vorhalle Yo Herdecke	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3012	2821-Hagen-Vorhalle Yo, W 522 - Herdecke, W 814	Ha-Vorhalle Yo Herdecke	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3348	2823-Hagen Streckenwechsel 2811/2823 - Abzw Hohensyburg, W 571	Hagen-Hengstey	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3349	2823-Hagen Streckenwechsel 2811/2823 - Abzw Hohensyburg, W 571	Hagen-Hengstey	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3350	2823-Hagen Streckenwechsel 2811/2823 - Abzw Hohensyburg, W 571	Hagen-Hengstey	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3348	2823-Hagen Streckenwechsel 2811/2823 - Abzw Hohensyburg, W 571	Hohensyburg Strw 2811/2823	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3349	2823-Hagen Streckenwechsel 2811/2823 - Abzw Hohensyburg, W 571	Hohensyburg Strw 2811/2823	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3350	2823-Hagen Streckenwechsel 2811/2823 - Abzw Hohensyburg, W 571	Hohensyburg Strw 2811/2823	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3316	2823-Hagen Streckenwechsel 2811/2823 - Abzw Hohensyburg, W 571	Strw 2811/2823 Hohensyburg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3317	2823-Hagen Streckenwechsel 2811/2823 - Abzw Hohensyburg, W 571	Strw 2811/2823 Hohensyburg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3318	2823-Hagen Streckenwechsel 2811/2823 - Abzw Hohensyburg, W 571	Strw 2811/2823 Hohensyburg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3319	2823-Hagen Streckenwechsel 2811/2823 - Abzw Hohensyburg, W 571	Strw 2811/2823 Hohensyburg	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4038	2824-Abzw Schönhofeld, W 422 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 584 - Umfahrgungsgleis 621/96 -	Ha-Vorhalle Einf Ha-Vorhalle Vwf	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2990	2824-Abzw Schönhofeld, W 422 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 584 - Umfahrgungsgleis 621/96 -	Ha-Vorhalle Vof	Gleiserneuerung	07.11.2026, 15:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2990	2824-Abzw Schönhofeld, W 422 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 584 - Umfahrgungsgleis 621/96 -	Ha-Vorhalle Vof	Gleiserneuerung	07.11.2026, 15:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2310	2824-Abzw Schönhofeld, W 422 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 584 - Umfahrgungsgleis 621/96 -	Schönhofeld Abzw Ha-Vorhalle Einf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2311	2824-Abzw Schönhofeld, W 422 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 584 - Umfahrgungsgleis 621/96 -	Schönhofeld Abzw Ha-Vorhalle Einf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2312	2824-Abzw Schönhofeld, W 422 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 584 - Umfahrgungsgleis 621/96 -	Schönhofeld Abzw Ha-Vorhalle Einf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4039	2825-Abzw Schönhofeld, W 421 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 505 - Umfahrgungsgleis 616/108 -	Ha-Vorhalle Vof	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4040	2825-Abzw Schönhofeld, W 421 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 505 - Umfahrgungsgleis 616/108 -	Ha-Vorhalle Vof	Schienenenerneuerung	06.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
4040	2825-Abzw Schönhofeld, W 421 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 505 - Umfahrgungsgleis 616/108 -	Ha-Vorhalle Vof	Schienenenerneuerung	06.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
4040	2825-Abzw Schönhofeld, W 421 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 505 - Umfahrgungsgleis 616/108 -	Ha-Vorhalle Vof	Schienenenerneuerung	06.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
4041	2825-Abzw Schönhofeld, W 421 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 505 - Umfahrgungsgleis 616/108 -	Ha-Vorhalle Vof	Durchlassarbeiten	19.10.2026, 23:00	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2990	2825-Abzw Schönfeld, W 421 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 505 - Umfahrungsgleis 616/108 -	Ha-Vorhalle Vof	Gleiserneuerung	07.11.2026, 15:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2990	2825-Abzw Schönfeld, W 421 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 505 - Umfahrungsgleis 616/108 -	Ha-Vorhalle Vof	Gleiserneuerung	07.11.2026, 15:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2990	2825-Abzw Schönfeld, W 421 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 505 - Umfahrungsgleis 616/108 -	Ha-Vorhalle Vof	Gleiserneuerung	07.11.2026, 15:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2990	2825-Abzw Schönfeld, W 421 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 505 - Umfahrungsgleis 616/108 -	Ha-Vorhalle Vof	Gleiserneuerung	07.11.2026, 15:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2310	2825-Abzw Schönfeld, W 421 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 505 - Umfahrungsgleis 616/108 -	Schönfeld Abzw Ha-Vorhalle Einf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2311	2825-Abzw Schönfeld, W 421 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 505 - Umfahrungsgleis 616/108 -	Schönfeld Abzw Ha-Vorhalle Einf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2312	2825-Abzw Schönfeld, W 421 - Ha-Vorhalle Vwf - Ha-Vorhalle Vof, W 505 - Umfahrungsgleis 616/108 -	Schönfeld Abzw Ha-Vorhalle Einf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2215	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Heide Schwerte(Ruhr)	Brückenprüfung	05.11.2026, 08:00	05.11.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
2215	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Heide Schwerte(Ruhr)	Brückenprüfung	05.11.2026, 08:00	05.11.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2190	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Bönen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2190	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Bönen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2192	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Bönen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2192	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Bönen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2193	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Bönen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2193	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Bönen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2190	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Heide	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2192	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Heide	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2193	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Heide	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3351	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2214	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Schwerte(Ruhr)	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3352	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3353	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2190	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Unna	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2190	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Unna	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2202	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Unna	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2202	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Unna	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2192	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Unna	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2192	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Unna	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2203	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Unna	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2203	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Unna	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2193	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Unna	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2193	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Unna	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2204	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Unna	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2204	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Unna	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3351	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Westhofen	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3352	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Westhofen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3353	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Holzwickede Westhofen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3314	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr) Heide	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3315	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr) Heide	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3351	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr) Holzwickede	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3358	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr) Holzwickede	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3358	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr) Holzwickede	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2191	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr) Holzwickede	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
3352	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr) Holzwickede	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3353	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr) Holzwickede	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3359	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr) Holzwickede	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
3359	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr) Holzwickede	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3314	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3354	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr)	Weichenausbau	01.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3315	2840-Schwerte, 58W111 - Ferngleise - Abzw Heide - Holzwickede, W 262	Schwerte(Ruhr)	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4042	2841-Iserlohn - Schwerte (Ruhr)	Kalthof/Iserlohn Hennen	Planbare kleine Instandhaltung	02.10.2026, 00:05	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4043	2841-Iserlohn - Schwerte (Ruhr)	Kalthof/Iserlohn Schwerte West	Tiefenentwässerung	05.10.2026, 00:20	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:20-05:00 durchg.
4044	2842-Abzw Heide, 60W1 - Schwerte Ost, W 305	Heide Schwerte Ost	Brückenarbeiten	26.10.2026, 21:20	06.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 21:20-04:50 durchg.
2214	2842-Abzw Heide, 60W1 - Schwerte Ost, W 305	Heide Schwerte Ost	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
4044	2842-Abzw Heide, 60W1 - Schwerte Ost, W 305	Heide Schwerte Ost	Brückenarbeiten	31.10.2026, 00:50	07.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 00:50-06:00 durchg.
3316	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Hohensyburg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3348	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Hohensyburg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3317	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Hohensyburg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3349	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Hohensyburg	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3318	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Hohensyburg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3350	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Hohensyburg	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3319	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Hohensyburg	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3316	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Hohensyburg Westhofen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3317	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Hohensyburg Westhofen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3318	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Hohensyburg Westhofen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3319	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Hohensyburg Westhofen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4045	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Schwerte(Ruhr) Schwerte Ost	Brückenarbeiten	15.01.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
3316	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Westhofen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4046	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Westhofen	Schienenenerneuerung	04.10.2026, 20:00	05.10.2026, 00:50	durchgehend	Streckensperrung
4046	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Westhofen	Schienenenerneuerung	04.10.2026, 20:00	05.10.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4046	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Westhofen	Schienenenerneuerung	04.10.2026, 20:00	05.10.2026, 00:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3317	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Westhofen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3318	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Westhofen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3319	2843-Abzw Hohensyburg, W 572 - Schwerte Ost, W 326 - Gz-Gleise -	Westhofen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4035	2844-Abzw Hohensyburg, W 571 - Hagen-Kabel, W 307	Hohensyburg Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4036	2844-Abzw Hohensyburg, W 571 - Hagen-Kabel, W 307	Hohensyburg Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4037	2844-Abzw Hohensyburg, W 571 - Hagen-Kabel, W 307	Hohensyburg Hagen-Kabel	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4047	2850-Iserlohn-Letmathe - Iserlohn / Menden - Fröndenberg	Iserloh-Letmathe Iserlohn	Schwellenauswechslung	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
4048	2850-Iserlohn-Letmathe - Iserlohn / Menden - Fröndenberg	Iserloh-Letmathe Iserlohn	Durcharbeitung von Gleisen	14.10.2026, 01:20	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4049	2854-Abzw Nuttlar, W 3 - Winterberg - Frankenberg (Eder)	Nuttlar Bigge	Kabelarbeiten	02.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
4050	2864-Finnentrop -- Olpe	Finnentrop Attendorn	Schraubblochanierung	01.11.2026, 00:40	01.11.2026, 06:15	durchgehend,	Streckensperrung
3932	2864-Finnentrop -- Olpe	Finnentrop Attendorn	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
4050	2864-Finnentrop -- Olpe	Finnentrop Attendorn	Schraubblochanierung	28.11.2026, 00:40	28.11.2026, 06:15	durchgehend,	Streckensperrung
4050	2864-Finnentrop -- Olpe	Finnentrop Attendorn	Schraubblochanierung	29.11.2026, 00:40	29.11.2026, 06:15	durchgehend,	Streckensperrung
3931	2864-Finnentrop -- Olpe	Finnentrop	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3931	2864-Finnentrop -- Olpe	Finnentrop	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3931	2864-Finnentrop -- Olpe	Finnentrop	Weichenerneuerung	02.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
3919	2864-Finnentrop -- Olpe	Finnentrop Olpe	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3921	2864-Finnentrop -- Olpe	Finnentrop Olpe	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3923	2864-Finnentrop -- Olpe	Finnentrop Olpe	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4051	2864-Finnentrop -- Olpe	Listerscheid Olpe	Brückenarbeiten	01.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
4052	2864-Finnentrop -- Olpe	Listerscheid Olpe	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4053	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Cölbe	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4054	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Cölbe	Weichenerneuerung	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4055	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Cölbe	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4056	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Cölbe	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4053	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Cölbe Cölbe RNI/DB	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4055	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Cölbe Cölbe RNI/DB	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4056	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Cölbe Cölbe RNI/DB	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4057	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Dahlbruch Hilchenbach	Brückenarbeiten	21.09.2026, 23:00	26.09.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
4058	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Ferndorf/Siegen	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.10.2026, 23:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4058	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Ferndorf/Siegen	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.10.2026, 22:45	25.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
4058	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Ferndorf/Siegen	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.10.2026, 23:00	27.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten, So - Di	Streckensperrung je 23:00-03:45 durchg.
3975	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Kreuztal Ferndorf/Siegen	Brückenprüfung	31.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
3966	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Kreuztal	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3967	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Kreuztal	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3968	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Kreuztal	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4059	2870-Kreuztal, 25W206 - Laasphe - Cölbe	Sarnau Bbf Cölbe	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
3752	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Betzdorf (Sieg)	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 23:45	02.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4060	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Betzdorf (Sieg) Niederschelden	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4060	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Betzdorf (Sieg) Niederschelden	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4061	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Betzdorf (Sieg) Niederschelden	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4062	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Betzdorf (Sieg) Niederschelden	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4062	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Betzdorf (Sieg) Niederschelden	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4063	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Betzdorf (Sieg) Niederschelden	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4064	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Betzdorf (Sieg) Niederschelden	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4064	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Betzdorf (Sieg) Niederschelden	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4065	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Betzdorf (Sieg) Niederschelden	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4066	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Brachbach Kirchen	Brückenprüfung	04.10.2026, 23:50	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4066	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Brachbach Kirchen	Brückenprüfung	04.10.2026, 23:50	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4067	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Brachbach Kirchen	Brückenprüfung	05.10.2026, 23:45	06.10.2026, 04:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4067	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Brachbach Kirchen	Brückenprüfung	05.10.2026, 23:45	06.10.2026, 04:30	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4068	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Brachbach Siegen Hbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4069	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Brachbach Siegen Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4070	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Brachbach Siegen Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4061	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Niederschelden Betzdorf (Sieg)	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4063	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Niederschelden Betzdorf (Sieg)	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4065	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Niederschelden Betzdorf (Sieg)	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4071	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Niederschelden Kirchen	Brückenprüfung	04.10.2026, 00:20	04.10.2026, 05:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4071	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Niederschelden Kirchen	Brückenprüfung	04.10.2026, 00:20	04.10.2026, 05:20	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4072	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Niederschelden Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4073	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Niederschelden Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4074	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Niederschelden Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3997	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Geisweid	Weichenerneuerung	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3784	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4068	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3966	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3785	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4069	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3967	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3995	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3786	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4070	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3968	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3996	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen Hbf Siegen-Weidenau	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4068	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen-Weidenau Niederschelden	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4072	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen-Weidenau Niederschelden	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4069	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen-Weidenau Niederschelden	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4073	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen-Weidenau Niederschelden	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4070	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen-Weidenau Niederschelden	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4074	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen-Weidenau Niederschelden	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4004	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen-Weidenau	Brückenprüfung	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4004	2880-Siegen-Weidenau, W 618 - Betzdorf, W 82	Siegen-Weidenau	Brückenprüfung	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3995	2881-Siegen, W 86 - Siegen Ost Gbf, W 729	Siegen Hbf Siegen Ost Gbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3996	2881-Siegen, W 86 - Siegen Ost Gbf, W 729	Siegen Hbf Siegen Ost Gbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2696	2900-Lünen Süd, 62W205 - Lünen Hbf, W 441	Lünen Süd Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2083	2900-Lünen Süd, 62W205 - Lünen Hbf, W 441	Lünen Süd Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2698	2900-Lünen Süd, 62W205 - Lünen Hbf, W 441	Lünen Süd Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2085	2900-Lünen Süd, 62W205 - Lünen Hbf, W 441	Lünen Süd Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2700	2900-Lünen Süd, 62W205 - Lünen Hbf, W 441	Lünen Süd Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2087	2900-Lünen Süd, 62W205 - Lünen Hbf, W 441	Lünen Süd Lünen Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2697	2901-Lünen Preußen, W 353 - Abzw Horstmar, 64W251	Lünen Preußen Horstmar	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2084	2901-Lünen Preußen, W 353 - Abzw Horstmar, 64W251	Lünen Preußen Horstmar	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4075	2901-Lünen Preußen, W 353 - Abzw Horstmar, 64W251	Lünen Preußen Horstmar	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2699	2901-Lünen Preußen, W 353 - Abzw Horstmar, 64W251	Lünen Preußen Horstmar	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2086	2901-Lünen Preußen, W 353 - Abzw Horstmar, 64W251	Lünen Preußen Horstmar	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2701	2901-Lünen Preußen, W 353 - Abzw Horstmar, 64W251	Lünen Preußen Horstmar	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2088	2901-Lünen Preußen, W 353 - Abzw Horstmar, 64W251	Lünen Preußen Horstmar	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2714	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2714	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2714	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2715	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2715	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2715	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2716	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2716	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2716	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2199	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Selmig Abzw	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
4076	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Selmig Abzw	Brückenprüfung	06.11.2026, 00:01	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4077	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Selmig Abzw	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.11.2026, 21:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
2200	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Selmig Abzw	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2201	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Selmig Abzw	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
4077	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Autobahn Selmig Abzw	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	10.12.2026, 10:00	10.12.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
4078	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Selmig Abzw Autobahn	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
4079	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Selmig Abzw Autobahn	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
4080	2910-Bönen, Bft Autobahn - Abzw Selmig (Gl 4/6) - Hamm Rbf, W 135	Selmig Abzw Autobahn	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
3742	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hde	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2711	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2711	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2711	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2712	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2712	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2712	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2713	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2713	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2713	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4077	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hde Selmig Abzw	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.11.2026, 21:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
4077	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hde Selmig Abzw	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	10.12.2026, 10:00	10.12.2026, 16:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
2714	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Selmig Abzw Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2715	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Selmig Abzw Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2716	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Selmig Abzw Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4081	2911-Selmig - (Gl 3/5) - Hamm Rbf Hvn - östliche Umfahrung -	Selmig Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
2690	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2690	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2690	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2690	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2692	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2692	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2692	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2692	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2694	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2694	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2694	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2694	2912-Abzw Herringen, 69W301 - Hamm Rbf Hda, W 12	Herringen Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2711	2913-Hamm Rbf Hda - Hamm Rbf Hvn - westliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hvn Hamm Rbf Hme	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2712	2913-Hamm Rbf Hda - Hamm Rbf Hvn - westliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hvn Hamm Rbf Hme	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2713	2913-Hamm Rbf Hda - Hamm Rbf Hvn - westliche Umfahrung -	Hamm Rbf Hvn Hamm Rbf Hme	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2711	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hro	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2712	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hro	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2713	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hro	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4082	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4083	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4083	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4084	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4085	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4085	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4086	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4087	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4087	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Feldmark Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2690	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Hamm Rbf Hme Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2692	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Hamm Rbf Hme Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2694	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Hamm Rbf Hme Hamm Rbf Hro	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4088	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Hamm Rbf Hvn Feldmark	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4089	2920-Abzw Feldmark - Hamm Rbf, W 507	Hamm Rbf Hvn Feldmark	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4090	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4090	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4090	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2714	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4091	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4091	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4091	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2715	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4092	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4092	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4092	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2716	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Gallberg Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4090	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4091	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4092	2921-Abzw Gallberg, W 523 - Hamm Rbf, W 136	Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4093	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4088	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4088	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4094	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4095	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4089	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4089	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4096	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3724	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm (Westf) Pbf Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3725	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm (Westf) Pbf Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3726	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm (Westf) Pbf Hamm Rbf Hps	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3708	2923-Abzw Hps - Hamm Pbf (Eilgutgleis)	Hamm Rbf Hps Hamm (Westf) Pbf	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 01:30	21.10.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1936	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Gallberg Welter Awanst	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1938	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Gallberg Welter Awanst	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1940	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Gallberg Welter Awanst	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 23:30	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4093	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4090	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4088	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4094	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4091	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4095	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4092	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4089	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4096	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4090	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Welter	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4090	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Welter	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4091	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Welter	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4091	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Welter	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4092	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Welter	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4092	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Welter	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4093	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Welter Awanst	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4093	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Welter Awanst	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4093	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Welter Awanst	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4094	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Welter Awanst	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4094	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Welter Awanst	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4094	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Welter Awanst	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4095	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Welter Awanst	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4095	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Welter Awanst	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4095	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Welter Awanst	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4096	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Welter Awanst	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4096	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Welter Awanst	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4096	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Hamm (Westf) Pbf Welter Awanst	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1935	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Rhynern Soest	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1935	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Rhynern Soest	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1937	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Rhynern Soest	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1937	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Rhynern Soest	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1939	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Rhynern Soest	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1939	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Rhynern Soest	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1941	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Rhynern Soest	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1941	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Rhynern Soest	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1936	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Rhynern Welter Awanst	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1938	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Rhynern Welter Awanst	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1940	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Rhynern Welter Awanst	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 23:30	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1860	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1860	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1861	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1861	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1862	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1862	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1919	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1919	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1919	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1920	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1920	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1920	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1921	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1921	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1921	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest Lippstadt Gbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1944	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1944	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1945	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1945	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1946	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1946	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1947	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1947	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Soest	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4090	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welter Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4090	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welter Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4091	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welter Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4091	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welter Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4097	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welter Hamm (Westf) Pbf	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 02:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4092	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welter Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4092	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welter Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4093	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welter Awanst Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4094	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welter Awanst Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4095	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welter Awanst Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4096	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welter Awanst Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1936	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welter Awanst Soest	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1936	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welter Awanst Soest	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1938	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welter Awanst Soest	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1938	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welter Awanst Soest	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1940	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welter Awanst Soest	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1940	2930-Soest - Hamm Pbf, W 937	Welter Awanst Soest	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4098	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf	IH_PräventionsContainer	17.11.2026, 22:00	17.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4098	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf	IH_PräventionsContainer	17.11.2026, 22:00	17.11.2026, 23:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4099	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 03:00	21.11.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4099	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 03:00	21.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4099	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 03:00	21.11.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4100	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	17.09.2026, 00:30	18.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 00:30-05:30 durchg.
4100	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	19.09.2026, 01:00	21.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4100	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	21.09.2026, 00:00	22.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4100	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4101	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	05.10.2026, 21:00	24.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-06:00 durchg.
4102	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	Oberbauschweißen	11.10.2026, 00:10	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
4103	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4103	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	11.11.2026, 00:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4098	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	IH_PräventionsContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 00:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4098	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	IH_PräventionsContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 00:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4099	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 03:50	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4099	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 03:50	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4101	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	23.11.2026, 21:00	30.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Gleiswechselbetrieb je 21:00-06:00 durchg.
4101	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Aschendorf Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	23.11.2026, 21:00	30.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Gleiswechselbetrieb je 21:00-06:00 durchg.
4083	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4083	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4083	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4085	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4085	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4085	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4087	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4087	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4087	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4082	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4083	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4084	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4085	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4086	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4087	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4088	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Mersch	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4104	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Mersch	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4105	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Mersch	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4089	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Mersch	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4106	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Mersch	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4104	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Rinkerode	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4105	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Rinkerode	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4106	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Bockum-Hövel Rinkerode	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4107	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen Aschendorf	IH_PräventionsContainer	17.11.2026, 01:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
4099	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen Aschendorf	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 01:40	21.11.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
4099	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 01:00	21.11.2026, 01:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4099	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 01:00	21.11.2026, 01:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4099	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen Lathen	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4108	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen Meppen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
4109	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen Meppen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
4110	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen Meppen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
4098	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen Papenburg (Ems)	IH_PräventionsContainer	17.11.2026, 22:00	17.11.2026, 23:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4099	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen-Lehe Dörpen	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 01:00	21.11.2026, 01:40	durchgehend	Streckensperrung
952	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen-Lehe Leer Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
956	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen-Lehe Leer Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
958	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Dörpen-Lehe Leer Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
935	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 06:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
935	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 06:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
935	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 06:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
935	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 06:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
935	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 06:25	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4111	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 01:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4111	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 01:30	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
932	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	Oberbauschweißen	11.10.2026, 00:45	11.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
932	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	Oberbauschweißen	11.10.2026, 00:45	11.10.2026, 05:10	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
932	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	Oberbauschweißen	11.10.2026, 00:45	11.10.2026, 05:10	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
941	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 02:00	20.11.2026, 02:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
941	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 02:00	20.11.2026, 02:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
941	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 02:20	20.11.2026, 02:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
941	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 02:20	20.11.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
941	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 02:20	20.11.2026, 02:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4112	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4113	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4114	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4115	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emden Rbf Leer/Ostfriesl	IH_PräventionsContainer	26.11.2026, 22:00	26.11.2026, 23:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4116	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4120	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4121	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4122	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Grevén	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4123	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Grevén	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4124	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Grevén	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4122	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Reckenfeld	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4123	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Reckenfeld	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4124	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Reckenfeld	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4125	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Rheine	Planbare kleine Instandhaltung	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4125	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Rheine	Planbare kleine Instandhaltung	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 07:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4126	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Rheine	Oberleitungsvollinspektion	08.11.2026, 23:15	13.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:15-05:50 durchg.
4126	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Rheine	Oberleitungsvollinspektion	08.11.2026, 23:15	13.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:15-05:50 durchg.
4127	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Rheine	Oberleitungsvollinspektion	15.11.2026, 23:15	18.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:15-05:50 durchg.
4127	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Emsdetten Rheine	Oberleitungsvollinspektion	15.11.2026, 23:15	18.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:15-05:50 durchg.
4122	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Emsdetten	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4122	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Emsdetten	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4123	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Emsdetten	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4123	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Emsdetten	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4124	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Emsdetten	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4124	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Emsdetten	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4128	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven	Gleislageberichtigung	06.10.2026, 00:50	06.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2123	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Münster (W) Pbf	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 00:30	29.09.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2122	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2122	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4129	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2124	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2124	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4130	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2125	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
2125	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4131	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4132	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Reckenfeld	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4133	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Reckenfeld	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4134	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Greven Reckenfeld	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4082	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4082	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4135	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	Schienenauswechslung	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4135	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	Schienenauswechslung	10.10.2026, 01:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4084	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4084	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4086	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4086	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4083	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Mersch	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4083	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Mersch	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4088	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Mersch	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4085	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Mersch	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4085	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Mersch	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4087	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Mersch	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4087	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Mersch	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4089	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Hamm (Westf) Pbf Mersch	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4136	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Haren (Ems)	Brückenarbeiten	26.09.2026, 23:45	27.09.2026, 07:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4136	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Haren (Ems)	Brückenarbeiten	26.09.2026, 23:45	27.09.2026, 07:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4136	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Haren (Ems)	Brückenarbeiten	27.09.2026, 23:45	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4136	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Haren (Ems)	Brückenarbeiten	27.09.2026, 23:45	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4137	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Haren (Ems)	Brückenarbeiten	09.11.2026, 04:45	11.11.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4137	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Haren (Ems)	Brückenarbeiten	09.11.2026, 04:45	11.11.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4138	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Haren (Ems) Lathen	Schienereneruerung	25.10.2026, 23:30	30.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:30-05:30 durchg.
4139	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Haren (Ems) Lingen (Ems)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4140	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Haren (Ems) Lingen (Ems)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4141	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Haren (Ems) Lingen (Ems)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4142	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Haren (Ems) Meppen	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 08:00	06.11.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
4143	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Holthausen Hanekenfähr	Weichenereneruerung	06.11.2026, 23:45	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
4143	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Holthausen	Weichenereneruerung	06.11.2026, 23:45	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4144	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Holthausen Meppen	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 05:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4144	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Holthausen Meppen	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4145	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Holthausen Meppen	Oberleitungsvollinspektion	22.09.2026, 23:30	24.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:30-05:50 durchg.
4145	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Holthausen Meppen	Oberleitungsvollinspektion	22.09.2026, 23:30	24.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:30-05:50 durchg.
4146	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Holthausen Meppen	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 23:30	09.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:30-05:50 durchg.
4146	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Holthausen Meppen	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 23:30	09.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:30-05:50 durchg.
4147	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Aschendorf	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4101	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Aschendorf	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:45	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
950	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Aschendorf	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 21:00	21.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4101	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Aschendorf	Brückenarbeiten	02.12.2026, 21:00	12.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-06:00 durchg.
948	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	28.10.2026, 22:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
948	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	28.10.2026, 22:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
948	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	28.10.2026, 22:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
948	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	28.10.2026, 22:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
953	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
953	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4148	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	Arbeiten an Schalthäusern	19.10.2026, 00:10	26.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:10-07:00 durchg.
953	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 05:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
954	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	Gleiserneuerung	19.10.2026, 07:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
954	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	Gleiserneuerung	19.10.2026, 07:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
954	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	Gleiserneuerung	19.10.2026, 07:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
949	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	Weichenerneuerung	26.10.2026, 07:00	02.11.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
949	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	Weichenerneuerung	26.10.2026, 07:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
953	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
953	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
953	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 05:00	06.11.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
949	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	Weichenerneuerung	02.11.2026, 07:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
949	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	Weichenerneuerung	02.11.2026, 07:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
949	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
949	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	Weichenerneuerung	09.11.2026, 05:00	11.11.2026, 11:11	durchgehend	Langsamfahrstelle
949	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	Weichenerneuerung	09.11.2026, 05:00	11.11.2026, 11:11	durchgehend	Langsamfahrstelle
4098	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 03:20	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4098	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 03:20	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4098	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 03:20	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
950	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	IH_PräventionsContainer	22.11.2026, 00:30	22.11.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
950	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove	IH_PräventionsContainer	22.11.2026, 00:30	22.11.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
957	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Leer Süd	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:50 durchg.
957	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Leer Süd	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:50 durchg.
4098	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Leer Süd	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 04:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4098	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Leer Süd	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 04:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4098	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Leer Süd	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 04:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Leer Süd	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 22:00	18.11.2026, 23:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Leer Süd	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 22:00	18.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Leer Süd	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 22:00	18.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
950	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Leer Süd	IH_PräventionsContainer	22.11.2026, 01:30	22.11.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
951	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Oldersum	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
955	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Ihrhove Oldersum	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4107	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lathen Dörpen	IH_PräventionsContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4107	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lathen Dörpen	IH_PräventionsContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4099	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lathen Dörpen	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4099	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lathen Dörpen	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4138	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lathen Haren (Ems)	Schienenerneuerung	25.10.2026, 23:30	30.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:30-05:30 durchg.
4138	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lathen Haren (Ems)	Schienenerneuerung	30.10.2026, 23:45	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
959	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lathen Oldersum	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
960	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lathen Oldersum	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
962	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lathen Oldersum	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
963	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lathen Oldersum	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2115	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lechtenberg Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lechtenberg Münster (W) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	29.10.2026, 23:50	30.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lechtenberg Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lechtenberg Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4150	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	sonstige Arbeiten	05.01.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Brückenprüfung	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Brückenprüfung	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Brückenprüfung	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Brückenprüfung	20.09.2026, 00:15	27.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:15-07:00 durchg.
4151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Brückenprüfung	20.09.2026, 00:15	27.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:15-07:00 durchg.
4151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Brückenprüfung	20.09.2026, 23:10	28.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 23:10-05:50 durchg.
4151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Brückenprüfung	20.09.2026, 23:10	28.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:10-05:50 durchg.
4151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Brückenprüfung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Brückenprüfung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4152	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Gleiserneuerung	17.10.2026, 07:00	23.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4152	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Gleiserneuerung	17.10.2026, 07:00	23.10.2026, 14:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4153	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	24.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
4154	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Gleiserneuerung	26.10.2026, 07:00	12.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4154	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Gleiserneuerung	26.10.2026, 07:00	12.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
950	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	IH_PräventionsContainer	22.11.2026, 03:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4154	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf	Gleiserneuerung	25.11.2026, 07:00	12.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4151	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Leer Süd	Brückenprüfung	20.09.2026, 00:15	27.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 00:15-07:00 durchg.
4155	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Leer/Ostfriesl	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4155	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Leer/Ostfriesl	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 05:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4155	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Leer/Ostfriesl	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4155	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Leer/Ostfriesl	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 05:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4155	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Leer/Ostfriesl	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 05:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4155	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Leer/Ostfriesl	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
891	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
892	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Leer/Ostfriesl	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
893	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
951	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Papenburg (Ems)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
955	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Gbf Papenburg (Ems)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
952	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Dörpen-Lehe	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
956	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Dörpen-Lehe	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
958	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Dörpen-Lehe	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
957	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Ihrhove	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 22:40	17.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:40-05:50 durchg.
957	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Ihrhove	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 22:40	17.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:40-05:50 durchg.
957	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Ihrhove	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 22:40	17.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:40-05:50 durchg.
4098	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Ihrhove	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 04:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Ihrhove	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 22:00	18.11.2026, 23:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
950	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Ihrhove	IH_PräventionsContainer	22.11.2026, 01:30	22.11.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
962	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Lathen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
950	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Leer Gbf	IH_PräventionsContainer	22.11.2026, 03:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
950	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Leer Gbf	IH_PräventionsContainer	22.11.2026, 03:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
950	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Leer Gbf	IH_PräventionsContainer	22.11.2026, 03:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Leer/Ostfriesl	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 00:30	durchgehend	Streckensperrung
4149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Leer/Ostfriesl	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Leer/Ostfriesl	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 00:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
953	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Papenburg (Ems)	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
954	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Papenburg (Ems)	Gleiserneuerung	19.10.2026, 22:40	26.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:40-06:00 durchg.
949	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Papenburg (Ems)	Weichenerneuerung	02.11.2026, 07:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
950	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer Süd Papenburg (Ems)	IH_PräventionsContainer	22.11.2026, 00:30	22.11.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4112	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4112	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4156	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4156	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4156	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4113	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4113	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4157	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4157	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4157	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4114	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4114	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
941	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	19.11.2026, 22:20	19.11.2026, 23:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4158	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4158	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4158	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Emden Rbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
959	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Lathen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
960	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Lathen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
963	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Lathen	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4115	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 04:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4115	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 04:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4115	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 04:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4115	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl	IH_PräventionsContainer	27.11.2026, 04:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
959	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
959	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
951	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
960	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
960	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
955	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4159	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 23:35	28.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
962	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
962	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_PräventionsContainer	19.11.2026, 00:30	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_PräventionsContainer	19.11.2026, 00:30	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4149	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_PräventionsContainer	19.11.2026, 00:30	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
941	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_PräventionsContainer	19.11.2026, 21:30	19.11.2026, 22:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
941	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_PräventionsContainer	19.11.2026, 21:30	19.11.2026, 22:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
941	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_PräventionsContainer	19.11.2026, 21:30	19.11.2026, 22:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4115	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_PräventionsContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4115	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_PräventionsContainer	26.11.2026, 23:00	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
963	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
963	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leer/Ostfriesl Oldersum	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4160	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Leschede Lingen (Ems)	Brückenarbeiten	05.11.2026, 09:00	09.11.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4161	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Haren (Ems)	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4161	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Haren (Ems)	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4139	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Haren (Ems)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4162	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Haren (Ems)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4162	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Haren (Ems)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4140	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Haren (Ems)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4163	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Haren (Ems)	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4163	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Haren (Ems)	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4141	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Haren (Ems)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4143	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Holthausen	Weichenerneuerung	02.11.2026, 07:00	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4143	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Weichenerneuerung	26.10.2026, 07:00	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4143	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Weichenerneuerung	30.10.2026, 07:00	18.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4143	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Weichenerneuerung	30.10.2026, 07:00	18.11.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4143	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Weichenerneuerung	02.11.2026, 07:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4143	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Weichenerneuerung	09.11.2026, 05:00	10.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4143	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Weichenerneuerung	09.11.2026, 05:00	10.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4164	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 21:20	21.11.2026, 22:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4164	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 21:20	22.11.2026, 06:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4164	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 22:20	22.11.2026, 00:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4164	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 22:20	22.11.2026, 00:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4164	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 00:20	22.11.2026, 01:05	durchgehend	Totalsperrung
4164	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 01:05	22.11.2026, 03:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4164	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 01:05	22.11.2026, 03:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4164	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 03:05	22.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
4164	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 03:50	22.11.2026, 04:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4164	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 04:50	22.11.2026, 05:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4164	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 04:50	22.11.2026, 05:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4164	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 05:35	22.11.2026, 06:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4164	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems)	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 05:35	22.11.2026, 06:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4143	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Meppen	Weichenerneuerung	02.11.2026, 07:00	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4165	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Meppen	Oberleitungsarbeiten	07.11.2026, 08:00	08.11.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 08:00-20:00 durchg.
4166	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Rheine	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4167	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Rheine	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4168	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Rheine	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4169	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Rheine	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2140	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Salzbergen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2140	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Salzbergen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2141	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Salzbergen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2141	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Salzbergen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2142	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Salzbergen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2142	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Lingen (Ems) Salzbergen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4170	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Meppen Dörpen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4170	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Meppen Dörpen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4108	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Meppen Dörpen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4171	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Meppen Dörpen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4171	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Meppen Dörpen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4109	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Meppen Dörpen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4110	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Meppen Dörpen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4172	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Meppen Dörpen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4172	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Meppen Dörpen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4137	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Meppen Haren (Ems)	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:45	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4137	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Meppen Lathen	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:45	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4083	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4085	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4087	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4083	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4088	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4088	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4085	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4087	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4089	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4089	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4173	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4083	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4174	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4085	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4175	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4087	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4173	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4173	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4174	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4174	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4175	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4175	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4104	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Rinkerode	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4105	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Rinkerode	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4106	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Mersch Rinkerode	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2115	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4176	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Münster (W) Pbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 09:00	21.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2116	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Münster-Hiltrup	Durcharbeitung von Weichen	28.10.2026, 23:50	29.10.2026, 01:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4177	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4177	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4177	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2522	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2612	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2612	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2612	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4178	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4178	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4178	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2523	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2613	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2613	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2613	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2583	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_PräventionsContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4179	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4179	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4179	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2524	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2614	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2614	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2614	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2111	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2115	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2115	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2112	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2113	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Gbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4132	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Greven	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4133	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Greven	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4134	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Greven	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2612	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2613	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2614	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2122	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4177	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2612	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2728	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Nevinghof/M Z N	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 00:50	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-05:00 durchg.
2728	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Nevinghof/M Z N	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 00:50	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2124	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4178	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2613	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2125	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4179	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2614	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4132	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Reckenfeld	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4133	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Reckenfeld	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4134	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Reckenfeld	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2111	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2112	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2113	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster (W) Pbf Rinkerode	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2115	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup Lechtenberg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup Lechtenberg	Durcharbeitung von Weichen	29.10.2026, 23:50	30.10.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup Lechtenberg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup Lechtenberg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4173	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup Mersch	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4174	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup Mersch	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4175	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup Mersch	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2116	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup Münster (W) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	29.10.2026, 01:50	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4173	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2115	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2115	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4174	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4175	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4173	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup Rinkerode	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4174	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup Rinkerode	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4175	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Münster-Hiltrup Rinkerode	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2122	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Greven	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2122	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Greven	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2123	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Greven	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 03:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2123	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Greven	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
4128	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Greven	Gleislageberichtigung	06.10.2026, 00:50	06.10.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2124	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Greven	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2124	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Greven	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2125	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Greven	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2125	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Greven	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4177	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Gbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4178	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Gbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4179	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Gbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
2122	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2612	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2612	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4180	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 00:50	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:50-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2728	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 00:50	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-05:00 durchg.
2728	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 00:50	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-05:00 durchg.
2124	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2613	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2613	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2125	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2614	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2614	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Münster (W) Pbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2122	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2612	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2124	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2613	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2125	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2614	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4129	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Reckenfeld	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4129	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Reckenfeld	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4130	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Reckenfeld	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4130	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Reckenfeld	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4131	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Reckenfeld	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4131	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Nevinghof/M Z N Reckenfeld	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4181	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Emden Rbf	Oberbauschweißen	11.10.2026, 22:30	16.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:30-03:30 durchg.
4181	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Emden Rbf	Oberbauschweißen	11.10.2026, 22:30	16.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-03:30 durchg.
4181	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Emden Rbf	Oberbauschweißen	11.10.2026, 22:30	16.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-03:30 durchg.
4181	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Emden Rbf	Oberbauschweißen	11.10.2026, 22:30	16.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRI je 22:30-03:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
941	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	19.11.2026, 23:20	20.11.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
941	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	19.11.2026, 23:20	20.11.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
941	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 02:00	20.11.2026, 02:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
941	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 02:50	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
941	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Emden Rbf	IH_PräventionsContainer	20.11.2026, 02:50	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
959	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
951	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
960	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
955	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4159	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Leer/Ostfriesl	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 23:35	28.10.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
962	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
963	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum Leer/Ostfriesl	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
941	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum	IH_PräventionsContainer	19.11.2026, 22:20	19.11.2026, 23:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
941	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum	IH_PräventionsContainer	19.11.2026, 22:20	19.11.2026, 23:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4115	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum	IH_PräventionsContainer	26.11.2026, 22:00	26.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4115	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Oldersum	IH_PräventionsContainer	26.11.2026, 22:00	26.11.2026, 23:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4100	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Aschendorf	Brückenarbeiten	17.09.2026, 00:30	18.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:30-05:30 durchg.
4100	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Aschendorf	Brückenarbeiten	19.09.2026, 01:00	21.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4100	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Aschendorf	Brückenarbeiten	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4100	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Aschendorf	Brückenarbeiten	28.09.2026, 00:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4182	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Aschendorf	Schienenauswechslung	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4103	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Aschendorf	Brückenarbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4103	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Aschendorf	Brückenarbeiten	11.11.2026, 00:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4099	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Aschendorf	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 03:50	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4183	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Ihrhove	Durcharbeitung von Gleisen	26.10.2026, 00:10	26.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4183	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Ihrhove	Durcharbeitung von Gleisen	26.10.2026, 00:10	26.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4183	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Ihrhove	Durcharbeitung von Gleisen	26.10.2026, 00:10	26.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
4098	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Ihrhove	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 00:15	18.11.2026, 01:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4098	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Ihrhove	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 01:15	18.11.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4098	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Ihrhove	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 01:15	18.11.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4098	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Ihrhove	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 01:15	18.11.2026, 03:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
950	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Ihrhove	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
950	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Ihrhove	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4098	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Leer Gbf	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 03:20	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
952	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Leer Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
956	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Leer Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
953	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Leer Süd	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4184	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Leer Süd	Kabelarbeiten	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
958	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems) Leer Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4101	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	05.10.2026, 21:00	24.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-06:00 durchg.
4101	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	05.10.2026, 21:00	24.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-06:00 durchg.
4102	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Oberbauschweißen	11.10.2026, 00:10	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4102	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Oberbauschweißen	11.10.2026, 00:10	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4182	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Schienenauswechslung	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4182	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Schienenauswechslung	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4101	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:45	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4101	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:45	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4101	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:45	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4101	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:45	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4098	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 00:15	18.11.2026, 01:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4098	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	IH_PräventionsContainer	18.11.2026, 00:15	18.11.2026, 01:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
950	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 21:00	21.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
950	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 21:00	21.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
950	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 21:00	21.11.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4101	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	23.11.2026, 21:00	30.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-06:00 durchg.
4101	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	23.11.2026, 21:00	30.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-06:00 durchg.
4101	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	02.12.2026, 21:00	12.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-06:00 durchg.
4101	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	02.12.2026, 21:00	12.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-06:00 durchg.
4101	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	02.12.2026, 21:00	12.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-06:00 durchg.
4101	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Papenburg (Ems)	Brückenarbeiten	02.12.2026, 21:00	12.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-06:00 durchg.
4129	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Greven	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4122	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Greven	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4130	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Greven	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4123	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Greven	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4131	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Greven	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4124	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Greven	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4132	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4132	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4133	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4133	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4134	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4134	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Münster (W) Pbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4129	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4130	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4131	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Nevinghof/M Z N	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4122	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4123	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4124	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4121	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4116	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4116	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4120	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4120	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4121	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4121	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Reckenfeld Rheine	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2766	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Emsdetten	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4185	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Ibbenbüren	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4186	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Ibbenbüren	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4187	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Ibbenbüren	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4188	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Ibbenbüren	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4166	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Lingen (Ems)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4167	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Lingen (Ems)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4168	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Lingen (Ems)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4169	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Lingen (Ems)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4116	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4116	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4120	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4120	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4121	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4121	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Reckenfeld	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2766	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4185	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4187	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2143	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Salzbergen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4186	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Salzbergen	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2144	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Salzbergen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2145	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Salzbergen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4188	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine Salzbergen	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine-Mesum	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine-Mesum	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4121	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rheine-Mesum	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4104	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4104	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4105	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4105	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4106	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4106	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4173	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Mersch	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4174	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Mersch	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4175	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Mersch	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2111	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2111	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2114	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster (W) Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 00:45	30.09.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2115	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2112	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2112	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2113	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2113	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster (W) Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2115	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2118	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Rinkerode Münster-Hiltrup	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2143	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Salzbergen Rheine	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2144	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Salzbergen Rheine	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2145	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Salzbergen Rheine	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Stadt Emsdetten	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4117	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Stadt Emsdetten	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Stadt Emsdetten	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4119	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Stadt Emsdetten	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4121	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Stadt Emsdetten	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4121	2931-Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf	Stadt Emsdetten	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4076	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Autobahn	Brückenprüfung	06.11.2026, 00:01	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4076	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Autobahn	Brückenprüfung	06.11.2026, 00:01	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4078	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2199	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4079	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2200	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4080	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2201	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2199	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4076	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Hamm (Westf) Pbf	Brückenprüfung	06.11.2026, 00:01	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
2200	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2201	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2190	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Holzwickede	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2192	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Holzwickede	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2193	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Holzwickede	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2190	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Unna	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4078	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Unna	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2192	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Unna	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4079	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Unna	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2193	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Unna	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4080	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Bönen Unna	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4189	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Autobahn	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.10.2026, 23:15	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4082	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4088	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4084	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4086	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4089	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Bockum-Hövel	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4078	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Bönen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4079	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Bönen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4080	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Bönen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4082	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4078	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1043	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1011	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2199	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2199	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2199	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2199	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2199	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4084	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4079	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1044	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1013	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2200	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2200	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2200	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2200	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2200	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4086	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4080	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1045	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1015	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2201	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2201	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2201	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2201	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2201	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4078	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Unna	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2199	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Unna	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2199	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Unna	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4079	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Unna	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2200	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Unna	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2200	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Unna	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4080	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Unna	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2201	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Unna	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2201	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Hamm (Westf) Pbf Unna	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4078	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4078	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4079	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4079	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4080	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4080	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna Hamm (Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2190	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna Holzwickede	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2192	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna Holzwickede	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2193	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna Holzwickede	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
2190	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2192	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2193	2932-Unna, W 3 - Hamm Pbf	Unna	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2211	2933-Unna - Unna-Königsborn - S-Bahn	Unna Unna-Königsborn	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
2212	2933-Unna - Unna-Königsborn - S-Bahn	Unna Unna-Königsborn	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2213	2933-Unna - Unna-Königsborn - S-Bahn	Unna Unna-Königsborn	IH_S-BahnContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
2190	2933-Unna - Unna-Königsborn - S-Bahn	Unna-Königsborn Unna	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2192	2933-Unna - Unna-Königsborn - S-Bahn	Unna-Königsborn Unna	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2193	2933-Unna - Unna-Königsborn - S-Bahn	Unna-Königsborn Unna	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
997	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Brackwede	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 23:59	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
998	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Brackwede	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 23:59	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
999	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Brackwede	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 23:59	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
970	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Hörne	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
971	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Hörne	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
965	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Hörne Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	15.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-04:30 durchg.
2556	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Hörne Osnabrück Hbf Po	Arbeiten an LST-Anlagen	07.11.2026, 20:30	15.11.2026, 07:30	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 20:30-07:30 durchg.
4190	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Osn Rosenplatz	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
966	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 23:45	21.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
966	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 23:45	21.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
977	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 23:45	10.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:15 durchg.
978	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:45	11.10.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
978	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:45	11.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
978	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:45	11.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
965	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Osnabrück Hbf Po	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 00:05	15.10.2026, 05:05	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:05-05:05 durchg.
977	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Osnabrück Süd Osnabrück Hbf Po	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 23:45	05.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:45-04:45 durchg.
970	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Wellendorf/Osnbr Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
971	2950-Brackwede, W 58 - Dissen-Bad Rothenfelde - RB-Grenze - Osnabrück, 76W24	Wellendorf/Osnbr Osnabrück Hbf Po	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4191	2960-Paderborn Hbf, W 37 - Brackwede, W 24	Sennelager	Schwellenauswechslung	03.10.2026, 06:00	05.10.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-15:30 durchg.
4192	2960-Paderborn Hbf, W 37 - Brackwede, W 24	Sennelager	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 00:30	21.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4193	2961-(Paderborn Hbf - Büren) - Egger Rekosteine - Brilon Wald	Brilon Stadt Brilon Wald	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	23.09.2026, 20:30	24.09.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
4194	2961-(Paderborn Hbf - Büren) - Egger Rekosteine - Brilon Wald	Brilon Stadt Brilon Wald	Brückenprüfung	11.12.2026, 23:30	12.12.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
3264	2961-(Paderborn Hbf - Büren) - Egger Rekosteine - Brilon Wald	Brilon Wald Brilon Stadt	Tunnelarbeiten	02.02.2026, 19:30	12.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 19:30-05:30 durchg.
3264	2961-(Paderborn Hbf - Büren) - Egger Rekosteine - Brilon Wald	Brilon Wald	Tunnelarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3347	2961-(Paderborn Hbf - Büren) - Egger Rekosteine - Brilon Wald	Brilon Wald	Tunnelarbeiten	13.12.2026, 00:00	10.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4195	2961-(Paderborn Hbf - Büren) - Egger Rekosteine - Brilon Wald	Egger Brilon Stadt	Planbare kleine Instandhaltung	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
4196	2961-(Paderborn Hbf - Büren) - Egger Rekosteine - Brilon Wald	Paderborn DB-Gr	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4197	2961-(Paderborn Hbf - Büren) - Egger Rekosteine - Brilon Wald	Paderborn Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 09:00	23.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-14:00 durchg.
4197	2961-(Paderborn Hbf - Büren) - Egger Rekosteine - Brilon Wald	Paderborn Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 09:00	23.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-14:00 durchg.
4198	2961-(Paderborn Hbf - Büren) - Egger Rekosteine - Brilon Wald	Paderborn Hbf	Schienenauswechslung	28.09.2026, 00:40	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:40-05:00 durchg.
4198	2961-(Paderborn Hbf - Büren) - Egger Rekosteine - Brilon Wald	Paderborn Hbf Paderborn Nord	Schienenauswechslung	28.09.2026, 00:40	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:40-05:00 durchg.
4199	2961-(Paderborn Hbf - Büren) - Egger Rekosteine - Brilon Wald	Rekosteine Egger	Brückenprüfung	08.12.2026, 23:30	09.12.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
1923	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1924	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1925	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1923	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1924	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1925	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4200	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken Willebadessen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4200	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken Willebadessen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4201	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken Willebadessen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4201	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken Willebadessen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4202	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken Willebadessen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4202	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken Willebadessen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4203	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken Willebadessen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4203	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken Willebadessen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4204	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken/Kurve Bonenburg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4205	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken/Kurve Bonenburg	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4206	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Altenbeken/Kurve Bonenburg	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4204	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Bonenburg Altenbeken	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4205	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Bonenburg Altenbeken	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4206	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Bonenburg Altenbeken	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4204	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Bonenburg Altenbeken/Kurve	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4205	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Bonenburg Altenbeken/Kurve	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4206	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Bonenburg Altenbeken/Kurve	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4204	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Buke Altenbek./Tunnel	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4205	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Buke Altenbek./Tunnel	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4206	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Buke Altenbek./Tunnel	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4207	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Buke Willebadessen	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 03:10	18.10.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4208	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Bonenburg	Schleifen von Schienen	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3294	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Greibenstein	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3294	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Greibenstein	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3295	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Greibenstein	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3296	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Greibenstein	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3296	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Greibenstein	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3297	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Greibenstein	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3298	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Greibenstein	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3298	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Greibenstein	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3299	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Greibenstein	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4209	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Willebadessen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4210	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Willebadessen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4210	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Willebadessen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4211	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Willebadessen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4212	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Willebadessen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4212	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Willebadessen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4213	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Willebadessen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4214	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Willebadessen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4214	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Willebadessen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4215	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Warburg (Westf) Willebadessen	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4200	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Altenbeken	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4201	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Altenbeken	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4207	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Altenbeken	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 23:10	18.10.2026, 03:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4202	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Altenbeken	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4203	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Altenbeken	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4207	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Buke	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 05:40	18.10.2026, 07:30	durchgehend	Totalsperrung
4209	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4209	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4210	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4211	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4211	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4212	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4213	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4213	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4214	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4215	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4215	2970-Altenbeken, 46W8 - Warburg (Westf), W88	Willebadessen Warburg (Westf)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1840	2971-Altenbeken, 46W154 - GI 200 - Altenbeken, 46W85	Altenbek./Tunnel Altenbeken/Kurve	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1840	2971-Altenbeken, 46W154 - GI 200 - Altenbeken, 46W85	Altenbek./Tunnel Altenbeken/Kurve	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1843	2971-Altenbeken, 46W154 - GI 200 - Altenbeken, 46W85	Altenbek./Tunnel Altenbeken/Kurve	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1843	2971-Altenbeken, 46W154 - GI 200 - Altenbeken, 46W85	Altenbek./Tunnel Altenbeken/Kurve	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1846	2971-Altenbeken, 46W154 - GI 200 - Altenbeken, 46W85	Altenbek./Tunnel Altenbeken/Kurve	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1846	2971-Altenbeken, 46W154 - GI 200 - Altenbeken, 46W85	Altenbek./Tunnel Altenbeken/Kurve	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4200	2971-Altenbeken, 46W154 - GI 200 - Altenbeken, 46W85	Altenbeken/Kurve Willebadessen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4201	2971-Altenbeken, 46W154 - GI 200 - Altenbeken, 46W85	Altenbeken/Kurve Willebadessen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4202	2971-Altenbeken, 46W154 - GI 200 - Altenbeken, 46W85	Altenbeken/Kurve Willebadessen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4203	2971-Altenbeken, 46W154 - GI 200 - Altenbeken, 46W85	Altenbeken/Kurve Willebadessen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1534	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Holzminden	Weichenerneuerung	28.09.2026, 07:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
1977	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Höxter Holzminden	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
1977	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Höxter	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
1841	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Langeland Altenbeken	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1844	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Langeland Altenbeken	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1847	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Langeland Altenbeken	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4216	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Langeland Ottbergen	Gleisauswechslung	19.10.2026, 23:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
4216	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Langeland Ottbergen	Gleisauswechslung	30.10.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4216	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Langeland Ottbergen	Gleisauswechslung	13.11.2026, 05:00	15.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4217	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Langeland Ottbergen	Schienenauswechslung	14.11.2026, 00:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4218	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Langeland Ottbergen	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 00:01	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1977	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Ottbergen Höxter	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
4219	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Ottbergen Langeland	Schienenauswechslung	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1977	2974-Langeland, 38W2 - RB-Grenze - Holzminden	Ottbergen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
1977	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Bodenfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
1977	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Bodenfelde Uslar	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
1977	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Hardeggen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
4220	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Hardeggen Northeim/Han Gbf	Gleislageberichtigung	28.10.2026, 22:50	29.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
1977	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Hardeggen Northeim/Han Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
1977	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Lauenförde-Bev Bodenfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
1977	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Lauenförde-Bev	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
4221	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Lauenförde-Bev Uslar	Gleislageberichtigung	26.10.2026, 22:15	27.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
4222	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Ottbergen Bodenfelde	Gleislageberichtigung	25.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:25	durchgehend	Streckensperrung
4223	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Ottbergen Lauenförde-Bev	Vegetationsarbeiten	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
1977	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Ottbergen Lauenförde-Bev	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
1977	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Ottbergen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
4224	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Uslar Hardeggen	Gleislageberichtigung	27.10.2026, 22:40	28.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
1977	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Uslar Hardeggen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
1977	2975-Ottbergen - RB-Grenze - Northeim	Uslar	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:10	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
4225	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Bad Salzuflen Lage (Lippe)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	14.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
4225	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Bad Salzuflen Lage (Lippe)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	14.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
4226	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Bad Salzuflen Lage (Lippe)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 22:55	30.09.2026, 05:05	durchgehende Schichten, So - Mi	Streckensperrung je 22:55-05:05 durchg.
4226	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Bad Salzuflen Lage (Lippe)	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 22:55	06.11.2026, 05:05	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:55-05:05 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4226	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Bad Salzuflen Lage (Lippe)	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 23:59	06.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 23:59-06:00 durchg.
4226	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Bad Salzuflen Lage (Lippe)	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 23:59	06.11.2026, 07:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:59-07:00 durchg.
4227	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Detmold Lage (Lippe)	Auswechslung v Weichengroßteilen	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 04:55	durchgehend,	Streckensperrung
1049	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Herford	Brückenarbeiten	06.03.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1049	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Herford	Brückenarbeiten	06.03.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1051	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Herford	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	02.07.2027, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1051	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Herford	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	02.07.2027, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1841	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Himmighausen Altenbeken	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1844	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Himmighausen Altenbeken	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1847	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Himmighausen Altenbeken	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1841	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Himmighausen Horn-Bad Meinbg	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1844	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Himmighausen Horn-Bad Meinbg	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1847	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Himmighausen Horn-Bad Meinbg	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1865	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Himmighausen Leopoldstal	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 00:01	18.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
1865	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Himmighausen Leopoldstal	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 00:01	25.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
4228	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Horn-Bad Meinbg Remmighausen	Fels-/Hangsanierung	07.09.2026, 22:45	13.11.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 22:45-05:40 durchg.
4228	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Horn-Bad Meinbg Remmighausen	Fels-/Hangsanierung	11.09.2026, 00:15	13.11.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 00:15-05:40 durchg.
4229	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Lage (Lippe) Detmold	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 00:50	11.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
4229	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Lage (Lippe) Detmold	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 23:50	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Streckensperrung je 23:50-05:00 durchg.
4229	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Lage (Lippe) Detmold	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 00:50	17.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
4229	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Lage (Lippe) Detmold	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 00:50	18.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
4229	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Lage (Lippe) Detmold	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 23:50	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4229	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Lage (Lippe) Detmold	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 23:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
4229	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Lage (Lippe) Detmold	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 00:50	25.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
4228	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Remmighausen Horn-Bad Meinbg	Fels-/Hangsanierung	07.09.2026, 22:45	13.11.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:45-05:40 durchg.
4228	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Remmighausen Horn-Bad Meinbg	Fels-/Hangsanierung	08.09.2026, 03:00	25.09.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4228	2980-Herford - Lage - Himmighausen, 37W21	Remmighausen Horn-Bad Meinbg	Fels-/Hangsanierung	11.09.2026, 00:15	13.11.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:15-05:40 durchg.
1049	2981-Herford, W 167 - RB-Grenze - Kirchlengern, W 102	Herford	Brückenarbeiten	06.03.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1051	2981-Herford, W 167 - RB-Grenze - Kirchlengern, W 102	Herford	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	02.07.2027, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4230	2981-Herford, W 167 - RB-Grenze - Kirchlengern, W 102	Herford Kirchlengern	Schienenauswechslung	03.10.2026, 00:50	03.10.2026, 07:10	durchgehend	Streckensperrung
4231	2981-Herford, W 167 - RB-Grenze - Kirchlengern, W 102	Herford Kirchlengern	Schienenauswechslung	06.11.2026, 01:15	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1077	2981-Herford, W 167 - RB-Grenze - Kirchlengern, W 102	Kirchlengern Herford	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1078	2981-Herford, W 167 - RB-Grenze - Kirchlengern, W 102	Kirchlengern Herford	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4232	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bad Holzhausen Rahden	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1786	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Barenburg	Gleiserneuerung	04.09.2026, 07:00	18.09.2026, 14:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1786	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Barenburg Sulingen (Han)	Gleiserneuerung	04.09.2026, 07:00	18.09.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
4233	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bünde (Westf) Bad Holzhausen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4234	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bünde (Westf) Bad Holzhausen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4235	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bünde (Westf) Bad Holzhausen	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4233	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4236	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4236	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4234	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4237	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4237	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4235	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4238	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bünde (Westf) Rahden	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 23:00	25.10.2026, 23:40	durchgehend	Streckensperrung
4238	2982-Bünde (Westf), W41 - Rahden - (Bassum, W418)	Bünde (Westf) Rahden	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4229	2983-Lage - Lemgo - Barntrup - (RB-Grenze - Hameln)	Lage (Lippe) Lemgo DB-Gr	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 00:50	11.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
4229	2983-Lage - Lemgo - Barntrup - (RB-Grenze - Hameln)	Lage (Lippe) Lemgo DB-Gr	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 23:50	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Streckensperrung je 23:50-05:00 durchg.
4229	2983-Lage - Lemgo - Barntrup - (RB-Grenze - Hameln)	Lage (Lippe) Lemgo DB-Gr	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 00:50	17.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
4229	2983-Lage - Lemgo - Barntrup - (RB-Grenze - Hameln)	Lage (Lippe) Lemgo DB-Gr	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 00:50	18.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
4229	2983-Lage - Lemgo - Barntrup - (RB-Grenze - Hameln)	Lage (Lippe) Lemgo DB-Gr	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 23:50	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4229	2983-Lage - Lemgo - Barntrup - (RB-Grenze - Hameln)	Lage (Lippe) Lemgo DB-Gr	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 23:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
4229	2983-Lage - Lemgo - Barntrup - (RB-Grenze - Hameln)	Lage (Lippe) Lemgo DB-Gr	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 00:50	25.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
1046	2984-Lage, W 48 - Bielefeld Hbf, W 217	Bielefeld Hbf Bielefeld Ost	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1047	2984-Lage, W 48 - Bielefeld Hbf, W 217	Bielefeld Hbf Bielefeld Ost	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1048	2984-Lage, W 48 - Bielefeld Hbf, W 217	Bielefeld Hbf Bielefeld Ost	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4239	2984-Lage, W 48 - Bielefeld Hbf, W 217	Lage (Lippe) Oerlinghausen	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 22:55	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 22:55-05:00 durchg.
4240	2984-Lage, W 48 - Bielefeld Hbf, W 217	Lage (Lippe) Oerlinghausen	Arbeiten am Bahnübergang	17.09.2026, 23:10	18.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
4229	2984-Lage, W 48 - Bielefeld Hbf, W 217	Lage (Lippe) Oerlinghausen	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 00:50	11.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
4229	2984-Lage, W 48 - Bielefeld Hbf, W 217	Lage (Lippe) Oerlinghausen	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 23:50	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Streckensperrung je 23:50-05:00 durchg.
4229	2984-Lage, W 48 - Bielefeld Hbf, W 217	Lage (Lippe) Oerlinghausen	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 00:50	17.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
4229	2984-Lage, W 48 - Bielefeld Hbf, W 217	Lage (Lippe) Oerlinghausen	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 00:50	18.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
4229	2984-Lage, W 48 - Bielefeld Hbf, W 217	Lage (Lippe) Oerlinghausen	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 23:50	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4229	2984-Lage, W 48 - Bielefeld Hbf, W 217	Lage (Lippe) Oerlinghausen	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 23:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
4229	2984-Lage, W 48 - Bielefeld Hbf, W 217	Lage (Lippe) Oerlinghausen	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 00:50	25.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4241	2984-Lage, W 48 - Bielefeld Hbf, W 217	Lage (Lippe) Oerlinghausen	Arbeiten am Bahnübergang	04.11.2026, 23:10	05.11.2026, 05:55	durchgehend	Streckensperrung
4241	2984-Lage, W 48 - Bielefeld Hbf, W 217	Lage (Lippe) Oerlinghausen	Arbeiten am Bahnübergang	10.11.2026, 23:10	13.11.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 23:10-05:55 durchg.
4240	2984-Lage, W 48 - Bielefeld Hbf, W 217	Oerlinghausen Lage (Lippe)	Arbeiten am Bahnübergang	24.09.2026, 23:10	25.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
1089	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Ahlen(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1090	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Ahlen(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1091	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Ahlen(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
982	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Ahlen(Westf) Gbf Heessen	Brückenprüfung	30.10.2026, 22:20	31.10.2026, 01:20	durchgehend	Totalsperrung
991	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
993	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
995	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
988	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
988	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
997	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 23:59	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
997	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 23:59	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
989	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
989	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
998	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 23:59	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
998	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 23:59	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
990	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
990	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
999	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 23:59	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
999	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Hbf Brackwede	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 23:59	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4242	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
983	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Brackwede	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
985	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Brackwede	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
987	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Brackwede	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
983	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Brackwede Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
983	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Brackwede Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
985	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Brackwede Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
985	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Brackwede Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
987	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Brackwede Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
987	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Brackwede Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1046	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Herford	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1046	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Herford	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1047	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Herford	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1047	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Herford	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1048	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Herford	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1048	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Bielefeld Vorbf Herford	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4243	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede	Schienenauswechslung	22.10.2026, 23:59	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
983	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Brackwede Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
985	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Brackwede Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
987	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Brackwede Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
997	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
997	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
998	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
998	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
999	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
999	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
997	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gbf Brackwede	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 23:59	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
998	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gbf Brackwede	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 23:59	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
999	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gbf Brackwede	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 23:59	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
997	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 23:59	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
998	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 23:59	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
999	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Brackwede Gbf Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 23:59	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
997	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
997	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4244	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf	Tiefenentwässerung	13.10.2026, 07:00	14.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
998	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
998	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
999	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
999	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1007	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1007	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1008	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1008	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1009	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1009	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1095	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Oelde	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1096	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Oelde	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1097	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Oelde	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1095	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1095	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1096	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1096	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1097	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1097	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Gütersloh Hbf Rheda-Wiedenbr	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1010	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Hamm Rbf Hvn Heessen	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 23:55	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2711	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Hamm Rbf Hvn Heessen	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1012	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Hamm Rbf Hvn Heessen	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 23:55	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2712	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Hamm Rbf Hvn Heessen	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1014	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Hamm Rbf Hvn Heessen	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 23:55	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2713	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Hamm Rbf Hvn Heessen	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4245	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Heessen Ahlen(Westf) Gbf	Gleislageberichtigung	28.09.2026, 00:30	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4246	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Heessen Ahlen(Westf) Gbf	Schwellenauswechslung	07.10.2026, 08:00	07.10.2026, 11:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1089	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Heessen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1090	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Heessen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1091	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Heessen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
992	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
992	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
992	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
992	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
992	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
994	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
994	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
994	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
994	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
994	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorb	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
996	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorb	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
996	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorb	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
996	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorb	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
996	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorb	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
996	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Bielefeld Vorb	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
992	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1070	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1070	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
994	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1072	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1072	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
996	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1073	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1073	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1052	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1052	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1071	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Löhne(Westf) Gbf	Oberleitungsvollinspektion	12.10.2026, 07:30	12.10.2026, 15:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1053	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1053	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1054	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1054	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Herford Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1055	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1084	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1070	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1070	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1071	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	Oberleitungsvollinspektion	12.10.2026, 07:30	12.10.2026, 15:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1071	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	Oberleitungsvollinspektion	13.10.2026, 07:30	13.10.2026, 15:20	durchgehend	Totalsperrung
1056	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1085	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1072	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1072	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1057	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1087	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1073	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1073	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Gbf Herford	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4247	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Pbf	Kabelarbeiten	30.06.2026, 08:00	30.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1080	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Pbf Minden Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
1080	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Pbf Minden Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1081	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Pbf Minden Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
1081	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Pbf Minden Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1082	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Pbf Minden Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
1082	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Löhne(Westf) Pbf Minden Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1084	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf Herford	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1085	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf Herford	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1086	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf Herford	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 21:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1086	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf Herford	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 21:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1086	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf Herford	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 21:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1086	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf Herford	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 21:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1087	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf Herford	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1088	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf Minden (Westf)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.10.2026, 03:45	05.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 03:45-04:50 durchg.
1083	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 20:30	03.10.2026, 21:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1083	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf Minden (Westf)	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 20:30	03.10.2026, 21:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4248	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	sonstige Arbeiten	01.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1059	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1059	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1779	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	13.10.2026, 23:00	15.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-06:00 durchg.
1779	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	13.10.2026, 23:00	15.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-06:00 durchg.
1779	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	17.10.2026, 23:00	19.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-06:00 durchg.
1779	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	17.10.2026, 23:00	19.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-06:00 durchg.
1779	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	19.10.2026, 23:00	21.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-06:00 durchg.
1779	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	19.10.2026, 23:00	21.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-06:00 durchg.
1779	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	19.10.2026, 23:00	21.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-06:00 durchg.
1779	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-05:00 durchg.
1779	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	22.10.2026, 23:00	23.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-06:00 durchg.
1779	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	22.10.2026, 23:00	23.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-06:00 durchg.
1779	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	23.10.2026, 23:00	24.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-06:00 durchg.
1779	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-06:00 durchg.
1779	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-06:00 durchg.
1779	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-06:00 durchg.
1779	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	26.10.2026, 23:00	28.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-06:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1061	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1061	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1063	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
1063	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Minden Gbf	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4249	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf Ahlen(Westf) Gbf	Untergrundverbesserung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1043	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1043	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1044	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1044	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1045	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1045	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf Heessen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1089	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4250	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 21:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4251	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.10.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4250	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 06:00	30.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1090	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4250	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf	sonstige Arbeiten	19.11.2026, 06:00	23.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4250	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 06:00	25.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1091	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4250	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf	sonstige Arbeiten	02.12.2026, 12:00	04.12.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4250	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4245	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf Oelde	Gleislageberichtigung	27.09.2026, 23:00	27.09.2026, 23:59	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4250	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Gbf Oelde	sonstige Arbeiten	07.12.2026, 01:00	07.12.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1089	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1089	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1089	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1090	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1090	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1090	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1091	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1091	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1091	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4251	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Neubeckum Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.10.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4251	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Neubeckum Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.10.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4250	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Neubeckum Gbf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 01:00	17.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4250	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Neubeckum Gbf	sonstige Arbeiten	07.12.2026, 01:00	07.12.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4251	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.10.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
4250	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Neubeckum Pbf Oelde	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 01:00	17.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4252	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Oelde Neubeckum Pbf	Gleislageberichtigung	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1092	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Rheda-Wiedenbr Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1092	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Rheda-Wiedenbr Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1092	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Rheda-Wiedenbr Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1093	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Rheda-Wiedenbr Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1093	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Rheda-Wiedenbr Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1093	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Rheda-Wiedenbr Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1094	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Rheda-Wiedenbr Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1094	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Rheda-Wiedenbr Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1094	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Rheda-Wiedenbr Neubeckum Pbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4253	2990-Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658	Rheda-Wiedenbr	Oberbauschweißen	21.09.2026, 07:45	21.09.2026, 12:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4254	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bruchmühlen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.10.2026, 01:10	15.10.2026, 01:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4255	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bruchmühlen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.10.2026, 02:05	25.10.2026, 03:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4255	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bruchmühlen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.10.2026, 03:05	25.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4254	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bruchmühlen Bünde (Westf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.10.2026, 02:00	15.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4255	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bruchmühlen Bünde (Westf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.10.2026, 01:05	25.10.2026, 02:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4255	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bruchmühlen Bünde (Westf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.10.2026, 03:05	25.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4256	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bruchmühlen Lüstringen	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4257	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bruchmühlen Lüstringen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4258	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bruchmühlen Lüstringen	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4259	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bruchmühlen Wissingen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4260	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bruchmühlen Wissingen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4254	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Bruchmühlen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.10.2026, 02:00	15.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4255	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Bruchmühlen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.10.2026, 01:05	25.10.2026, 02:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1074	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1075	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1076	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1077	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1078	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4233	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Melle	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4236	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Melle	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4254	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Melle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.10.2026, 01:10	15.10.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4234	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Melle	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4255	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Melle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.10.2026, 02:05	25.10.2026, 03:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4255	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Melle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.10.2026, 04:40	25.10.2026, 05:25	durchgehend	Totalsperrung
4237	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Melle	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4235	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Bünde (Westf) Melle	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4261	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren Lotte(Tecklenbg)	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 23:35	19.10.2026, 01:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4262	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren Lotte(Tecklenbg)	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 23:10	21.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:10-05:50 durchg.
4262	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren Lotte(Tecklenbg)	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 01:50	21.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
4262	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren Lotte(Tecklenbg)	Oberleitungsvollinspektion	23.10.2026, 01:50	23.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
4185	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren Rheine	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4186	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren Rheine	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4186	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren Rheine	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4187	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren Rheine	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4188	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren Rheine	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4188	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren Rheine	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4263	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren-Esch Lotte(Tecklenbg)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4264	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren-Esch Lotte(Tecklenbg)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4265	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren-Esch Lotte(Tecklenbg)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4266	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren-Esch Lotte(Tecklenbg)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4267	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren-Esch Lotte(Tecklenbg)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4268	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren-Esch Torfmoorsee	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 23:30	19.10.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4268	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Ibbenbüren-Esch Torfmoorsee	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 01:20	20.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4261	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg) Ibbenbüren	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 01:05	19.10.2026, 02:05	durchgehend,	Totalsperrung
4261	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg) Ibbenbüren	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 02:05	19.10.2026, 03:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4261	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg) Ibbenbüren	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 03:55	19.10.2026, 04:55	durchgehend,	Totalsperrung
4262	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg) Ibbenbüren	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 23:10	23.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:10-05:50 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4269	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg) Ibbenbüren	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:40	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
4269	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg) Ibbenbüren	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 21:45	02.11.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
4269	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg) Ibbenbüren	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 21:45	03.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4263	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg) Ibbenbüren-Esch	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4264	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg) Ibbenbüren-Esch	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4265	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg) Ibbenbüren-Esch	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4266	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg) Ibbenbüren-Esch	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4267	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg) Ibbenbüren-Esch	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4270	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg)	Oberleitungsvollinspektion	06.10.2026, 07:30	06.10.2026, 15:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4270	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lotte(Tecklenbg)	Oberleitungsvollinspektion	06.10.2026, 07:30	06.10.2026, 15:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1077	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Gbf Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1078	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Gbf Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4271	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Gbf	Brückenprüfung	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1074	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1075	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1076	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1079	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf Kirchlengern	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1079	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 22:00	24.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1086	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	IH_PräventionsContainer	11.11.2026, 21:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1055	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1084	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2005	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:00	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
2005	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	Kabelarbeiten	05.10.2026, 00:00	06.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
2005	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	Kabelarbeiten	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1080	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1056	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1085	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1081	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1057	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1087	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1082	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Löhne(Westf) Pbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4256	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lüstringen Bruchmühlen	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4257	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lüstringen Bruchmühlen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4258	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lüstringen Bruchmühlen	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
863	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lüstringen Osnabrück Hbf Pu	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
863	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lüstringen Osnabrück Hbf Pu	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
865	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lüstringen Osnabrück Hbf Pu	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
865	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lüstringen Osnabrück Hbf Pu	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
866	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lüstringen Osnabrück Hbf Pu	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
866	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lüstringen Osnabrück Hbf Pu	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4272	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Lüstringen Wissingen	Oberleitungsarbeiten	21.11.2026, 21:05	22.11.2026, 06:45	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4233	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Melle Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4234	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Melle Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4235	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Melle Bünde (Westf)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4236	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Melle Kirchlengern	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4237	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Melle Kirchlengern	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4273	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Melle	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 04:45	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
974	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Melle Osnabrück Hbf Pu	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
975	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Melle Osnabrück Hbf Pu	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4274	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Melle Wissingen	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 00:15	18.10.2026, 06:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4275	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Melle Wissingen	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 23:30	01.11.2026, 06:45	durchgehend	Totalsperrung
4276	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osn-Eversburg Lotte(Tecklenbg)	Oberleitungsvollinspektion	12.10.2026, 23:15	14.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:15-05:30 durchg.
4276	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osn-Eversburg Lotte(Tecklenbg)	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4276	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osn-Eversburg Velpe (Westf)	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 01:00	14.10.2026, 02:45	durchgehend	Totalsperrung
4276	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osn-Eversburg Velpe (Westf)	Oberleitungsvollinspektion	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 02:45	durchgehend	Totalsperrung
4273	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osnabrück Hbf Pu Bruchmühlen	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 04:00	29.09.2026, 04:45	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
974	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osnabrück Hbf Pu Melle	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
975	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osnabrück Hbf Pu Melle	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
863	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osnabrück Hbf Pu	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
865	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osnabrück Hbf Pu	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
866	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osnabrück Hbf Pu	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
979	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osnabrück Hbf Pu Velpe (Westf)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4276	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osnabrück Hbf Pu Velpe (Westf)	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
980	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osnabrück Hbf Pu Velpe (Westf)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
981	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Osnabrück Hbf Pu Velpe (Westf)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2143	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Rheine	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2144	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Rheine	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2145	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Rheine	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4268	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Torfmoorsee Ibbenbüren-Esch	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 23:30	19.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4268	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Torfmoorsee Ibbenbüren-Esch	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 01:20	20.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4276	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf) Osn-Eversburg	Oberleitungsvollinspektion	12.10.2026, 23:15	14.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:15-05:30 durchg.
979	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf) Osnabrück Hbf Pu	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
980	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf) Osnabrück Hbf Pu	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
981	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf) Osnabrück Hbf Pu	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4277	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf)	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 07:30	05.10.2026, 15:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4277	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf)	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 07:30	05.10.2026, 15:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4261	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf)	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 23:35	19.10.2026, 01:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4261	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf)	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 02:05	19.10.2026, 03:55	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4262	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf)	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 23:10	21.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:10-05:50 durchg.
4262	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf)	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 23:10	23.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:10-05:50 durchg.
4269	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf)	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 21:45	03.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
863	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf) Wissingen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
865	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf) Wissingen	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
866	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Velpe (Westf) Wissingen	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4259	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Wissingen Bruchmühlen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4260	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Wissingen Bruchmühlen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4272	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Wissingen Lüstringen	Oberleitungsarbeiten	21.11.2026, 21:05	22.11.2026, 06:45	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4274	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Wissingen Melle	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 00:15	18.10.2026, 06:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
863	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Wissingen Velpe (Westf)	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
865	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Wissingen Velpe (Westf)	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
866	2992-Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209	Wissingen Velpe (Westf)	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1074	2993-Löhne (Westf) Pbf, W19 - W291	Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4278	2993-Löhne (Westf) Pbf, W19 - W291	Löhne(Westf) Gbf	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 07:30	15.10.2026, 15:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:30-15:20 durchg.
1075	2993-Löhne (Westf) Pbf, W19 - W291	Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1076	2993-Löhne (Westf) Pbf, W19 - W291	Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Streckensperrung
1084	2993-Löhne (Westf) Pbf, W19 - W291	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4279	2993-Löhne (Westf) Pbf, W19 - W291	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	Kabelarbeiten	07.10.2026, 07:00	09.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
4279	2993-Löhne (Westf) Pbf, W19 - W291	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	Kabelarbeiten	12.10.2026, 07:00	14.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
4279	2993-Löhne (Westf) Pbf, W19 - W291	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	Kabelarbeiten	15.10.2026, 07:00	19.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo + Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
4279	2993-Löhne (Westf) Pbf, W19 - W291	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	Kabelarbeiten	19.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
1085	2993-Löhne (Westf) Pbf, W19 - W291	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1087	2993-Löhne (Westf) Pbf, W19 - W291	Löhne(Westf) Pbf Löhne(Westf) Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3610	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Ahrbrück Remagen	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 21:30	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-04:00 durchg.
3610	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Ahrbrück Remagen	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 21:30	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-04:00 durchg.
4280	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Ahrweiler	Schienenauswechslung	22.10.2026, 01:20	22.10.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4281	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Altenahr	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 00:50	25.11.2026, 02:40	durchgehend	Streckensperrung
4281	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Altenahr	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 02:40	25.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
4282	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Bad Neuenahr Ahrweiler	Durcharbeitung von Gleisen	26.10.2026, 23:50	27.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4283	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Bad Neuenahr	Schleifen von Schienen	16.10.2026, 23:00	17.10.2026, 02:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4284	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Bad Neuenahr	Schienenschleifen Weichen	28.10.2026, 00:15	28.10.2026, 01:05	durchgehend,	Totalsperrung
4284	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Bad Neuenahr	Schienenschleifen Weichen	28.10.2026, 01:15	28.10.2026, 02:45	durchgehend,	Totalsperrung
4285	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Bad Neuenahr Remagen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4286	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Bad Neuenahr Walporzheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.09.2026, 23:55	01.10.2026, 02:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4283	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Bad Neuenahr Walporzheim	Schleifen von Schienen	16.10.2026, 23:00	17.10.2026, 02:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4280	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Bad Neuenahr Walporzheim	Schienenauswechslung	22.10.2026, 01:20	22.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4282	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Bad Neuenahr Walporzheim	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 23:50	30.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4287	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Dernau Rech	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 01:00	26.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
4287	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Dernau Rech	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 02:30	26.11.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
4282	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Dernau Walporzheim	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4281	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Kreuzberg (Ahr)	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 22:15	24.11.2026, 22:40	durchgehend	Streckensperrung
4281	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Kreuzberg (Ahr)	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 23:15	24.11.2026, 23:40	durchgehend	Streckensperrung
4281	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Kreuzberg (Ahr)	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 23:50	25.11.2026, 00:05	durchgehend	Streckensperrung
4281	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Kreuzberg (Ahr)	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 00:15	25.11.2026, 00:40	durchgehend	Streckensperrung
4287	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Kreuzberg (Ahr)	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 22:15	25.11.2026, 22:40	durchgehend	Streckensperrung
4287	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Kreuzberg (Ahr)	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 23:15	25.11.2026, 23:40	durchgehend	Streckensperrung
4287	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Kreuzberg (Ahr)	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 23:50	26.11.2026, 00:10	durchgehend	Streckensperrung
4287	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Kreuzberg (Ahr)	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 00:15	26.11.2026, 00:40	durchgehend	Streckensperrung
3610	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Ahrbrück	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 21:30	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Totalsperrung je 21:30-04:00 durchg.
3610	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Ahrbrück	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 21:30	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Totalsperrung je 21:30-04:00 durchg.
3610	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Ahrbrück	sonstige Arbeiten	02.12.2026, 04:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3610	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Ahrbrück	sonstige Arbeiten	02.12.2026, 04:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
3561	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Bad Bodendorf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3562	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Bad Bodendorf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3563	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Bad Bodendorf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3561	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Bad Neuenahr	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4286	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Bad Neuenahr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 02:00	01.10.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
4288	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Bad Neuenahr	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	07.10.2026, 01:30	08.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:30-04:10 durchg.
4288	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Bad Neuenahr	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	07.10.2026, 01:30	08.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:30-04:10 durchg.
3562	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Bad Neuenahr	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4282	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Bad Neuenahr	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 23:50	28.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4284	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Bad Neuenahr	Schienenschleifen Weichen	28.10.2026, 02:45	28.10.2026, 04:10	durchgehend,	Totalsperrung
3563	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Remagen Bad Neuenahr	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4282	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Walporzheim Bad Neuenahr	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 02:30	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4282	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Walporzheim Bad Neuenahr	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 03:30	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4283	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Walporzheim Dernau	Schleifen von Schienen	17.10.2026, 02:40	17.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
4282	3000-Remagen, W 5 - Ahrbrück	Walporzheim Dernau	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 02:00	30.10.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
3565	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3566	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3567	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4289	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach Kruft	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 22:51	18.09.2026, 05:12	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 22:51-05:12 durchg.
4289	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach Kruft	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 00:27	19.09.2026, 05:33	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 00:27-05:33 durchg.
4289	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach Kruft	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 22:51	25.09.2026, 05:12	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 22:51-05:12 durchg.
3565	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach Kruft	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4290	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach Kruft	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 22:55	01.10.2026, 23:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4291	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach Kruft	Planbare kleine Instandhaltung	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 00:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3566	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach Kruft	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4292	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach Kruft	Schleifen von Schienen	29.10.2026, 01:30	29.10.2026, 05:20	durchgehend	Totalsperrung
4292	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach Kruft	Schleifen von Schienen	29.10.2026, 01:30	29.10.2026, 05:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3567	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach Kruft	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4293	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Andernach Mendig	Arbeiten an LST-Anlagen	01.08.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
4294	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Kaisersesch Mayen Ost	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	06.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
4295	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Kruft Andernach	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 23:10	20.10.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4292	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Kruft Andernach	Schleifen von Schienen	28.10.2026, 21:45	29.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4293	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mayen Ost Andernach	Arbeiten an LST-Anlagen	01.08.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4290	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mayen Ost Kaisersesch	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.10.2026, 02:00	02.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
4291	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mayen Ost Kaisersesch	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 03:30	07.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
4295	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mayen Ost Kaisersesch	Planbare kleine Instandhaltung	21.10.2026, 01:00	21.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
4296	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mayen Ost Kaisersesch	Durcharbeitung Gleise und Weichen	31.10.2026, 05:30	31.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
4296	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mayen Ost	Durcharbeitung Gleise und Weichen	31.10.2026, 04:30	31.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
4295	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mendig Kruft	Planbare kleine Instandhaltung	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4290	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mendig Mayen Ost	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 23:40	02.10.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
4291	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mendig Mayen Ost	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 02:00	07.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
4297	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mendig Mayen Ost	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 23:15	16.10.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
4296	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mendig Mayen Ost	Durcharbeitung Gleise und Weichen	31.10.2026, 00:45	31.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
4291	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mendig	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 00:00	07.10.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
4296	3005-Andernach, W 3 - Gerolstein, W 2	Mendig	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.10.2026, 23:05	31.10.2026, 00:25	durchgehend	Streckensperrung
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB	Arbeiten an LST-Anlagen	03.01.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4299	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB	Oberleitungsarbeiten	28.11.2026, 00:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4300	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4301	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB	Inbetriebnahme	13.12.2026, 21:00	11.12.2027, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4302	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ediger-Eller	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 01:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4303	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ediger-Eller	Oberleitungsarbeiten	21.10.2026, 23:50	22.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4303	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ediger-Eller	Oberleitungsarbeiten	21.10.2026, 23:50	22.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4304	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ediger-Eller	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 23:40	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4304	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ediger-Eller	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 23:40	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4305	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Moselkern	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4306	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Moselkern	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4306	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Moselkern	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4307	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Moselkern	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4307	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Moselkern	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4308	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Moselkern	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4309	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Moselkern	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4309	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Moselkern	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4310	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Pünderich DB	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4311	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Pünderich DB	Schleifen von Schienen	06.12.2026, 23:40	07.12.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
4310	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Wittlich Hbf	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4302	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ürzig DB	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4310	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ürzig DB	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ürzig DB	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 03:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4313	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ürzig DB	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 00:15	10.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:15-05:15 durchg.
4314	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ürzig DB	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 05:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4314	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ürzig DB	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4315	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ürzig DB	Oberleitungsarbeiten	13.11.2026, 22:40	14.11.2026, 05:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4315	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ürzig DB	Oberleitungsarbeiten	13.11.2026, 22:40	14.11.2026, 05:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4311	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Bullay DB Ürzig DB	Schleifen von Schienen	07.12.2026, 02:30	07.12.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4301	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Cochem (Mosel)	Inbetriebnahme	13.12.2026, 21:00	11.12.2027, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4301	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Cochem (Mosel)	Inbetriebnahme	13.12.2026, 21:00	11.12.2027, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Cochem (Mosel) Moselkern	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:00-05:00 durchg.
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Cochem (Mosel) Moselkern	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4316	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Cochem (Mosel) Treis-Karden	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 00:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4317	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Cochem (Mosel) Treis-Karden	Untergrundverbesserung	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 04:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4317	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Cochem (Mosel) Treis-Karden	Untergrundverbesserung	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4317	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Cochem (Mosel) Treis-Karden	Untergrundverbesserung	29.10.2026, 00:50	29.10.2026, 04:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4317	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Cochem (Mosel) Treis-Karden	Untergrundverbesserung	29.10.2026, 00:50	29.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Bullay DB	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.09.2026, 01:30	30.09.2026, 02:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Bullay DB	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.09.2026, 03:45	30.09.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Pünderich DB	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.09.2026, 03:00	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
4318	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Wittlich Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4318	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Wittlich Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4319	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Wittlich Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4320	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Wittlich Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4320	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Wittlich Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4321	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Wittlich Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4322	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Wittlich Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4322	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Wittlich Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4323	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Wittlich Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4324	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Wittlich Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4324	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ediger-Eller Wittlich Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3635	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang	Brückenarbeiten	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3637	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang	sonstige Arbeiten	11.12.2026, 21:30	12.12.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3637	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang	sonstige Arbeiten	12.12.2026, 21:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3636	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang	Brückenprüfung	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3628	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Salmrohr	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4325	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Salmrohr	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4325	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Salmrohr	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3630	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Salmrohr	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:10	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3633	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Salmrohr	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:10	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4326	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Salmrohr	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4326	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Salmrohr	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3636	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Schweich DB	Brückenprüfung	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
4327	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Schweich DB	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	18.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3629	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Trier Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3631	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Trier Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4328	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Trier Hbf	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 05:00	04.11.2026, 05:50	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
3634	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Trier Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4328	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ehrang Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 04:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
4329	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4330	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4330	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4331	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4332	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Ko Mosel Gbf	Schleifen von Schienen	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4333	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4333	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4334	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4335	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4335	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4336	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4337	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Koborn-Gondorf	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 00:40	25.10.2026, 02:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
4338	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Koborn-Gondorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 03:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4339	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Treis-Karden	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 01:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4340	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hatzenport Treis-Karden	Untergrundverbesserung	15.11.2026, 02:40	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4341	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.10.2026, 00:10	30.10.2026, 02:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4342	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath	Oberleitungsarbeiten	04.12.2026, 01:05	04.12.2026, 02:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4343	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Salmrohr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.09.2026, 02:05	22.09.2026, 02:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Salmrohr	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:00-05:00 durchg.
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Salmrohr	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
4344	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Salmrohr	Brückenprüfung	14.11.2026, 22:10	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Schweich DB	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 21:00	03.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:00-05:00 durchg.
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Schweich DB	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 21:00	03.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
4342	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Schweich DB	Oberleitungsarbeiten	04.12.2026, 02:15	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4342	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Schweich DB	Oberleitungsarbeiten	04.12.2026, 02:15	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4345	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Schweich DB	Schleifen von Schienen	06.12.2026, 02:30	06.12.2026, 06:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4346	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Wittlich Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 01:15	03.10.2026, 02:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4346	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Wittlich Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 02:30	03.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Wittlich Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Wittlich Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
4347	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Ürzig DB	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4347	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Ürzig DB	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4347	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Ürzig DB	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4348	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Ürzig DB	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4349	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Ürzig DB	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4349	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Ürzig DB	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4349	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Ürzig DB	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4350	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Ürzig DB	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4351	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Ürzig DB	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4351	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Ürzig DB	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4351	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Hetzerath Ürzig DB	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4352	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Schienenauswechslung	01.10.2026, 02:00	01.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4353	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 00:30	05.11.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4353	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 00:30	05.11.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4353	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 02:00	05.11.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4354	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 00:40	02.12.2026, 01:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4354	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 00:40	02.12.2026, 01:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4355	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:25	03.12.2026, 01:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4355	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:25	03.12.2026, 01:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4356	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Schleifen von Schienen	07.12.2026, 21:15	08.12.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4357	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaushaus Karthaushaus Mitte	Schienenauswechslung	23.11.2026, 00:20	23.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4358	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaushaus Trier Süd	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4358	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaushaus Trier Süd	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4359	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaushaus Trier Süd	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4359	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaushaus Trier Süd	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4353	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaushaus Trier Süd	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 04:45	05.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4357	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaushaus Trier Süd	Schienenauswechslung	23.11.2026, 03:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
4360	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaushaus Trier Süd	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4360	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaus Trier Süd	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4361	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaus Mitte Karth Kreuz Konz	Schienenauswechslung	30.10.2026, 00:30	30.10.2026, 03:10	durchgehend	Streckensperrung
4361	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Karthaus Mitte Karth W/Konz M	Schienenauswechslung	30.10.2026, 00:30	30.10.2026, 03:10	durchgehend	Streckensperrung
4329	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4329	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4330	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4331	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4331	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4337	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 03:30	25.10.2026, 05:35	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4337	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 05:50	25.10.2026, 06:25	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4333	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4362	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.10.2026, 02:00	29.10.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4338	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.11.2026, 00:40	01.11.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4334	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4334	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4335	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4336	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4336	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Hatzenport	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2885	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4363	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4363	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4364	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4365	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 09:00	02.10.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3580	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4366	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4366	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3581	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4367	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4367	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2887	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	31.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4363	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4366	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4367	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4364	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koborn-Gondorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.09.2026, 01:15	29.09.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4364	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koborn-Gondorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.09.2026, 02:00	29.09.2026, 04:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4368	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koborn-Gondorf	Schienenauswechslung	08.10.2026, 00:40	08.10.2026, 03:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4362	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koborn-Gondorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	31.10.2026, 03:30	31.10.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4369	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4369	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3580	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4370	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4370	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3581	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4371	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4371	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ko Mosel Gbf Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4338	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Hatzenport	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.11.2026, 03:40	02.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
4364	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Ko Mosel Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.09.2026, 04:05	29.09.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4372	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Ko Mosel Gbf	Oberbauschweißen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4373	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Ko Mosel Gbf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:50	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4332	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Ko Mosel Gbf	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 23:50	27.10.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4337	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 02:30	25.10.2026, 03:30	durchgehend,	Totalsperrung
4362	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.10.2026, 02:00	29.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
4338	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.11.2026, 00:40	01.11.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4338	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4374	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Moselkern	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 00:55	01.10.2026, 01:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4375	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Treis-Karden	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4375	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Treis-Karden	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4376	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Treis-Karden	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4377	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Treis-Karden	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4377	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Treis-Karden	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4378	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Treis-Karden	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4379	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Treis-Karden	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4379	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Treis-Karden	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4380	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koborn-Gondorf Treis-Karden	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4364	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koblenz Hbf Ko Mosel Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.09.2026, 00:30	29.09.2026, 01:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3587	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3587	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3580	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3588	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3588	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3581	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3589	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3589	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4305	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Bullay DB	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4305	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Bullay DB	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4306	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Bullay DB	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4307	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Bullay DB	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4308	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Bullay DB	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4308	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Bullay DB	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4309	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Bullay DB	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4316	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Cochem (Mosel)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.09.2026, 00:50	28.09.2026, 02:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4316	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Cochem (Mosel)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.09.2026, 02:20	28.09.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
4316	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Cochem (Mosel)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.09.2026, 03:20	28.09.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Cochem (Mosel)	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Cochem (Mosel)	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
4374	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Hatzenport	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 02:35	01.10.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4381	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Hatzenport	Untergrundverbesserung	23.11.2026, 23:40	24.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4381	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Hatzenport	Untergrundverbesserung	24.11.2026, 04:50	30.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4381	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Hatzenport	Untergrundverbesserung	25.11.2026, 23:50	26.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4374	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Koborn-Gondorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 03:50	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
4339	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 01:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4340	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern	Untergrundverbesserung	15.11.2026, 02:40	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4382	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Moselkern Treis-Karden	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 02:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4383	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Nennig Wincheringen	Untergrundverbesserung	04.10.2026, 00:50	04.10.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
4383	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Nennig Wincheringen	Untergrundverbesserung	04.10.2026, 00:50	04.10.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4384	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Nennig Wincheringen	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 22:50	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:50-05:00 durchg.
4384	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Nennig Wincheringen	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 22:50	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:50-05:00 durchg.
4384	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Nennig Wincheringen	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 05:00	01.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4384	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Nennig Wincheringen	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 22:50	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4385	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Nennig Wincheringen	Schienenauswechslung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 01:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4386	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Nennig Wincheringen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.11.2026, 22:45	07.11.2026, 00:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4387	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Nennig Wincheringen	Schienenauswechslung	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 01:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4355	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Nennig Wincheringen	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 03:55	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4355	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Nennig Wincheringen	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 03:55	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4388	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Perl Nennig	Schienenauswechslung	23.11.2026, 22:40	24.11.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4383	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Perl Wincheringen	Untergrundverbesserung	05.10.2026, 01:15	05.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4388	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Perl Wincheringen	Schienenauswechslung	23.11.2026, 22:50	24.11.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4389	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Pfalzel Ehrang	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4390	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Pfalzel Ehrang	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4391	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Pfalzel Ehrang	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Pünderich DB Bullay DB	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 23:35	02.10.2026, 00:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Pünderich DB Ediger-Eller	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Pünderich DB Ediger-Eller	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.10.2026, 00:15	02.10.2026, 01:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4312	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Pünderich DB Ediger-Eller	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.10.2026, 03:45	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Pünderich DB Salmrohr	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Pünderich DB Salmrohr	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	22.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4310	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Pünderich DB Wittlich Hbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Bullay DB	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Bullay DB	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Bullay DB	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
3628	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Ehrang	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3628	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Ehrang	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4325	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Ehrang	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3630	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Ehrang	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:10	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3630	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Ehrang	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:10	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3633	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Ehrang	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:10	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3633	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Ehrang	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:10	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4326	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Ehrang	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4310	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Hetzerath	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4346	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Hetzerath	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 00:05	03.10.2026, 01:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Hetzerath	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 21:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:00-05:00 durchg.
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Hetzerath	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 21:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Schweich DB	Arbeiten an LST-Anlagen	13.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Schweich DB	Arbeiten an LST-Anlagen	13.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
4341	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Schweich DB	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.10.2026, 00:10	30.10.2026, 02:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4345	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Schweich DB	Schleifen von Schienen	06.12.2026, 02:30	06.12.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Salmrohr Wittlich Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:00-05:00 durchg.
4343	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Ehrang	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.09.2026, 02:50	22.09.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4346	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Ehrang	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 04:00	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3632	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Ehrang	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 21:00	02.11.2026, 22:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
3632	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Ehrang	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 22:00	02.11.2026, 22:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
3632	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Ehrang	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 02:00	03.11.2026, 03:30	durchgehend,	Totalsperrung
4392	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Ehrang	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 02:00	05.12.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4392	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Ehrang	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 02:00	05.12.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3635	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Ehrang	Brückenarbeiten	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
4327	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Ehrang	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	18.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
4343	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Hetzerath	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.09.2026, 01:20	22.09.2026, 02:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4342	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Hetzerath	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 23:55	04.12.2026, 00:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4342	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Hetzerath	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 23:55	04.12.2026, 00:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4345	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Hetzerath	Schleifen von Schienen	05.12.2026, 23:55	06.12.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4392	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 02:00	05.12.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4393	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB	Oberleitungsarbeiten	07.12.2026, 23:50	08.12.2026, 01:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4393	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB	Oberleitungsarbeiten	08.12.2026, 01:20	08.12.2026, 05:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3637	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Trier Hbf Nord	sonstige Arbeiten	11.12.2026, 21:30	12.12.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
3637	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Schweich DB Trier Hbf Nord	sonstige Arbeiten	12.12.2026, 21:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4382	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Cochem (Mosel)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.09.2026, 02:20	30.09.2026, 04:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4382	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Cochem (Mosel)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.09.2026, 04:20	30.09.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4394	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Cochem (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 01:10	20.10.2026, 04:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Ediger-Eller	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-05:00 durchg.
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Ediger-Eller	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
4362	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Hatzenport	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.10.2026, 00:50	29.10.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4381	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Hatzenport	Untergrundverbesserung	23.11.2026, 23:40	24.11.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4381	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Hatzenport	Untergrundverbesserung	25.11.2026, 23:50	26.11.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4375	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Koborn-Gondorf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4376	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Koborn-Gondorf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4376	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Koborn-Gondorf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4377	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Koborn-Gondorf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4378	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Koborn-Gondorf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4378	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Koborn-Gondorf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4379	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Koborn-Gondorf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4380	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Koborn-Gondorf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4380	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden Koborn-Gondorf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4395	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4396	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	31.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4301	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden	Inbetriebnahme	13.12.2026, 21:00	11.12.2027, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4301	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Treis-Karden	Inbetriebnahme	13.12.2026, 21:00	11.12.2027, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3629	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Ehrang	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3629	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Ehrang	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3631	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Ehrang	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3631	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Ehrang	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3634	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Ehrang	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3634	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Ehrang	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4397	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 03:30	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4398	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 22:30	04.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4398	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.10.2026, 00:00	04.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4398	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.10.2026, 01:30	04.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4399	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf	Schwellenauswechslung	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4399	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schwellenauswechslung	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4400	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 07:30	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4400	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 07:30	24.10.2026, 15:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4328	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 02:45	04.11.2026, 03:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4401	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 21:00	04.11.2026, 22:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4401	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 21:00	04.11.2026, 22:00	durchgehend,	Streckensperrung
4401	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 00:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4402	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Trier Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	20.09.2026, 01:30	20.09.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
4403	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Trier Süd	Schleifen von Schienen	03.12.2026, 02:30	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4352	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Ehrang	Schienenauswechslung	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 00:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4328	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Ehrang	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 01:45	04.11.2026, 02:45	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
4328	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Ehrang	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 02:45	04.11.2026, 03:50	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
4328	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Ehrang Nord	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 01:00	04.11.2026, 01:45	durchgehend,	Streckensperrung
4328	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Ehrang Ost	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 01:45	04.11.2026, 02:45	durchgehend,	Streckensperrung
4328	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Ehrang Ost	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 02:45	04.11.2026, 03:50	durchgehend,	Streckensperrung
4328	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Ehrang Süd	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 02:45	04.11.2026, 03:50	durchgehend,	Streckensperrung
3632	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Kordel	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 21:00	02.11.2026, 22:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3632	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Kordel	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 02:00	03.11.2026, 03:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4401	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord Trier Hbf	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 01:40	05.11.2026, 03:40	durchgehend,	Totalsperrung
4328	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 00:00	04.11.2026, 01:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4328	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 04:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4401	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 01:00	05.11.2026, 01:40	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4404	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Hbf Nord	Schleifen von Schienen	03.12.2026, 22:00	03.12.2026, 23:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4405	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Süd Karthaus	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4358	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Süd Karthaus	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4406	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Süd Karthaus	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4359	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Süd Karthaus	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4407	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Süd Karthaus	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4360	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Trier Süd Karthaus	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4408	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Karth W/Konz M	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.09.2026, 02:45	24.09.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4353	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Karth W/Konz M	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 04:15	05.11.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4353	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Karth W/Konz M	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 04:15	05.11.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4354	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Karth W/Konz M	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 23:10	02.12.2026, 00:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4354	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Karth W/Konz M	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 23:10	02.12.2026, 00:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4409	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Karthaus Mitte	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 05:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4410	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Karthaus Mitte	Schleifen von Schienen	04.12.2026, 23:00	05.12.2026, 00:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4411	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel)	Untergrundverbesserung	01.11.2026, 00:40	01.11.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
4411	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel)	Untergrundverbesserung	01.11.2026, 00:40	01.11.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4353	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 02:00	05.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4354	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 01:40	02.12.2026, 02:35	durchgehend	Streckensperrung
4354	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 01:40	02.12.2026, 02:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4353	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Wincheringen	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 03:30	05.11.2026, 04:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4353	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Wincheringen	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 03:30	05.11.2026, 04:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4386	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Wincheringen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.11.2026, 00:30	07.11.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4386	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Wincheringen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.11.2026, 02:30	07.11.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4354	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Wincheringen	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 21:25	01.12.2026, 22:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4354	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wellen (Mosel) Wincheringen	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 21:25	01.12.2026, 22:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4408	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wincheringen Nennig	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.09.2026, 22:55	23.09.2026, 23:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4385	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wincheringen Nennig	Schienenauswechslung	29.10.2026, 02:10	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4386	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wincheringen Nennig	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.11.2026, 03:30	07.11.2026, 05:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4355	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wincheringen Nennig	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 01:55	03.12.2026, 03:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4355	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wincheringen Nennig	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 01:55	03.12.2026, 03:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4410	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wincheringen Nennig	Schleifen von Schienen	05.12.2026, 00:45	05.12.2026, 06:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4408	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wincheringen Perl	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.09.2026, 23:55	24.09.2026, 02:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4387	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wincheringen Wellen (Mosel)	Schienenauswechslung	25.11.2026, 02:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4374	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Winningen(Mosel) Hatzenport	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 00:50	01.10.2026, 01:20	durchgehend	Totalsperrung
4368	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Winningen(Mosel)	Schienenauswechslung	08.10.2026, 00:40	08.10.2026, 03:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4368	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Winningen(Mosel)	Schienenauswechslung	08.10.2026, 03:40	08.10.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4373	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Winningen(Mosel)	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:50	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4412	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Winningen(Mosel)	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 00:20	30.10.2026, 02:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4412	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Winningen(Mosel)	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 02:00	30.10.2026, 03:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4318	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Ediger-Eller	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4319	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Ediger-Eller	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4319	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Ediger-Eller	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4320	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Ediger-Eller	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4321	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Ediger-Eller	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4321	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Ediger-Eller	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4322	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Ediger-Eller	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4323	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Ediger-Eller	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4323	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Ediger-Eller	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4324	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Ediger-Eller	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4310	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Hetzerath	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Hetzerath	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:00-05:00 durchg.
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Hetzerath	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
4343	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Salmrohr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 22:50	21.09.2026, 23:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4343	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Salmrohr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 23:50	22.09.2026, 00:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4343	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Salmrohr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.09.2026, 00:35	22.09.2026, 01:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Salmrohr	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 21:00	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Salmrohr	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:00-05:00 durchg.
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf Salmrohr	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
4298	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.01.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4395	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4396	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	31.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4301	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Wittlich Hbf	Inbetriebnahme	13.12.2026, 21:00	11.12.2027, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4311	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Bullay DB	Schleifen von Schienen	06.12.2026, 23:40	07.12.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4311	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Bullay DB	Schleifen von Schienen	06.12.2026, 23:40	07.12.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4347	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Hetzerath	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4348	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Hetzerath	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4348	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Hetzerath	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4349	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Hetzerath	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4350	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Hetzerath	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4350	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Hetzerath	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4351	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Hetzerath	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4302	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Wittlich Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 04:45	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4310	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Wittlich Hbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4413	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Wittlich Hbf	Oberleitungsarbeiten	12.12.2026, 04:00	12.12.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4413	3010-Koblenz Hbf - Perl (DB-Grenze)	Ürzig DB Wittlich Hbf	Oberleitungsarbeiten	12.12.2026, 04:00	12.12.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2885	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko Mosel Gbf	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2887	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko Mosel Gbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	31.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3580	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko Mosel Gbf Ko-Lützel	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3581	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko Mosel Gbf Ko-Lützel	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3558	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3559	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3560	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Ko Mosel Gbf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3575	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3571	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	31.10.2026, 01:30	31.10.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3576	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3558	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Neuwied Gbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3559	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Neuwied Gbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3560	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Neuwied Gbf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3582	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Weißenthurm	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3584	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Weißenthurm	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3585	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Weißenthurm	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4363	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4363	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3580	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3580	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4366	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4366	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3581	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3581	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4367	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4367	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3583	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Mitte Ko-Lützel Nord	Schienenschleifen Weichen	29.10.2026, 03:30	29.10.2026, 04:30	durchgehend,	Totalsperrung
4363	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4366	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3571	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4367	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3583	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Ko-Lützel Nord	Schienenschleifen Weichen	29.10.2026, 02:00	29.10.2026, 03:30	durchgehend,	Totalsperrung
3558	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3559	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3560	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4414	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied	sonstige Arbeiten	31.08.2026, 07:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4414	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied	sonstige Arbeiten	31.08.2026, 07:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2884	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied Neuwied Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2927	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied Gbf Ko-Lützel	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2937	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied Gbf Ko-Lützel	Arbeiten an LST-Anlagen	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
4415	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied Gbf Ko-Lützel Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4415	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied Gbf Ko-Lützel Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
2885	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied Gbf	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2887	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied Gbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	31.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4415	3011-Neuwied - Koblenz Mosel Gbf, W 438	Neuwied Gbf Rheinbrücke	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
3558	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3559	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3560	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Ko-Lützel	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3575	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Ko-Lützel Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3580	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Ko-Lützel Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3576	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Ko-Lützel Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3581	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Ko-Lützel Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3580	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Koblenz Hbf Ko-Lützel	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3581	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Koblenz Hbf Ko-Lützel	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3558	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Koblenz Hbf Neuwied	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3559	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Koblenz Hbf Neuwied	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3560	3012-Koblenz-Lützel, Moselbrücke, W 325 - Koblenz Hbf, W 42	Koblenz Hbf Neuwied	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4415	3014-Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz- Lützel, W 16, G-Bahn	Kesselheim	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
2927	3014-Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz- Lützel, W 16, G-Bahn	Kesselheim Ko-Lützel Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
3572	3014-Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz- Lützel, W 16, G-Bahn	Kesselheim Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3573	3014-Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz- Lützel, W 16, G-Bahn	Kesselheim Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3574	3014-Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz- Lützel, W 16, G-Bahn	Kesselheim Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2937	3014-Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz- Lützel, W 16, G-Bahn	Kesselheim Ko-Lützel Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
3582	3014-Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz- Lützel, W 16, G-Bahn	Kesselheim Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3584	3014-Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz- Lützel, W 16, G-Bahn	Kesselheim Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3585	3014-Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz- Lützel, W 16, G-Bahn	Kesselheim Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3572	3014-Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz- Lützel, W 16, G-Bahn	Ko-Lützel Nord Kesselheim	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3573	3014-Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz- Lützel, W 16, G-Bahn	Ko-Lützel Nord Kesselheim	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3574	3014-Abzw Kesselheim, W 3 - Koblenz-Lützel, W 16, G-Bahn	Ko-Lützel Nord Kesselheim	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4416	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Mitte	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 07:00	12.10.2026, 11:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4416	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Mitte	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 11:00	12.10.2026, 15:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4417	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Mitte	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 07:00	14.10.2026, 15:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-15:45 durchg.
3572	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Mitte Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3573	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Mitte Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3574	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Mitte Ko-Lützel Nord	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3572	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel Mitte	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3573	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel Mitte	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3574	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel Mitte	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4418	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Nord Ko-Lützel Mitte	Schleifen von Schienen	11.12.2026, 05:20	11.12.2026, 07:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2884	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2885	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Nord	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2887	3018-Koblenz-Lützel Nord - Koblenz-Lützel Mitte	Ko-Lützel Nord	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	31.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3612	3020-Emmelshausen - Boppard Süd Ril 465 beachten! Alle Zugfahrten in Bremsstellung "P"	Boppard Süd Bp-Buchholz	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3614	3020-Emmelshausen - Boppard Süd Ril 465 beachten! Alle Zugfahrten in Bremsstellung "P"	Boppard Süd Bp-Buchholz	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4419	3020-Emmelshausen - Boppard Süd Ril 465 beachten! Alle Zugfahrten in Bremsstellung "P"	Emmelshausen Boppard Hbf	Untergrundverbesserung	27.10.2026, 00:00	30.10.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-05:20 durchg.
4420	3021-Langenlonsheim, W 45 - Hermeskeil, G-Bahn; stillgelegt zwischen Büchenbeuren km 60,270 und Hermeskeil	Langenlonsheim Büchenbeuren	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	01.08.2026, 04:00	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
4420	3021-Langenlonsheim, W 45 - Hermeskeil, G-Bahn; stillgelegt zwischen Büchenbeuren km 60,270 und Hermeskeil	Langenlonsheim	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	01.08.2026, 22:30	01.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-04:30 durchg.
4421	3021-Langenlonsheim, W 45 - Hermeskeil, G-Bahn; stillgelegt zwischen Büchenbeuren km 60,270 und Hermeskeil	Langenlonsheim Stromberg/Hunsr.	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	26.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
4421	3021-Langenlonsheim, W 45 - Hermeskeil, G-Bahn; stillgelegt zwischen Büchenbeuren km 60,270 und Hermeskeil	Langenlonsheim Stromberg/Hunsr.	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4415	3031-Abzw Koblenz-Pfaffendorf, W 103 - Kobl Hbf, Niederlahnstein, W 301	Horchheimer Br Koblenz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.08.2026, 21:50	07.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 21:50-06:00 durchg.
4415	3031-Abzw Koblenz-Pfaffendorf, W 103 - Kobl Hbf, Niederlahnstein, W 301	Horchheimer Br Koblenz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.08.2026, 21:50	12.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 21:50-04:50 durchg.
4415	3031-Abzw Koblenz-Pfaffendorf, W 103 - Kobl Hbf, Niederlahnstein, W 301	Horchheimer Br Koblenz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	08.08.2026, 21:50	08.11.2026, 06:45	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 21:50-06:45 durchg.
4422	3031-Abzw Koblenz-Pfaffendorf, W 103 - Kobl Hbf, Niederlahnstein, W 301	Ko-Pfaffendorf Horchheimer Br	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.09.2026, 21:50	01.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
4423	3031-Abzw Koblenz-Pfaffendorf, W 103 - Kobl Hbf, Niederlahnstein, W 301	Ko-Pfaffendorf Horchheimer Br	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4423	3031-Abzw Koblenz-Pfaffendorf, W 103 - Kobl Hbf, Niederlahnstein, W 301	Ko-Pfaffendorf Horchheimer Br	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4424	3031-Abzw Koblenz-Pfaffendorf, W 103 - Kobl Hbf, Niederlahnstein, W 301	Ko-Pfaffendorf Horchheimer Br	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 23:45	27.10.2026, 01:15	durchgehend,	Streckensperrung
4425	3031-Abzw Koblenz-Pfaffendorf, W 103 - Kobl Hbf, Niederlahnstein, W 301	Ko-Pfaffendorf Horchheimer Br	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4425	3031-Abzw Koblenz-Pfaffendorf, W 103 - Kobl Hbf, Niederlahnstein, W 301	Ko-Pfaffendorf Horchheimer Br	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4426	3031-Abzw Koblenz-Pfaffendorf, W 103 - Kobl Hbf, Niederlahnstein, W 301	Ko-Pfaffendorf Horchheimer Br	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4426	3031-Abzw Koblenz-Pfaffendorf, W 103 - Kobl Hbf, Niederlahnstein, W 301	Ko-Pfaffendorf Horchheimer Br	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4427	3032-Engers - Au (Sieg) (Nebenbahn)	Altenkirchen(Ww) Au (Sieg)	Tunnelprüfung	01.10.2026, 00:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Do + Fr	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
3746	3032-Engers - Au (Sieg) (Nebenbahn)	Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3747	3032-Engers - Au (Sieg) (Nebenbahn)	Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3748	3032-Engers - Au (Sieg) (Nebenbahn)	Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3746	3032-Engers - Au (Sieg) (Nebenbahn)	Breitscheidt Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3747	3032-Engers - Au (Sieg) (Nebenbahn)	Breitscheidt Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3748	3032-Engers - Au (Sieg) (Nebenbahn)	Breitscheidt Au (Sieg)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4428	3032-Engers - Au (Sieg) (Nebenbahn)	Geilhausen Au (Sieg)	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 23:35	20.10.2026, 05:25	durchgehend,	Streckensperrung
2927	3033-Linz (Rhein), W24 - Kalenborn	Linz (Rhein) Linz DB-Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
2937	3033-Linz (Rhein), W24 - Kalenborn	Linz (Rhein) Linz DB-Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
4298	3112-Abzw Pünderich DB, W 52 - Traben-Trarbach DB, Gl 1	Pünderich DB	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4302	3112-Abzw Pünderich DB, W 52 - Traben-Trarbach DB, Gl 1	Pünderich DB Traben Trarb DB	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.09.2026, 22:20	25.09.2026, 00:30	durchgehend	Streckensperrung
4319	3112-Abzw Pünderich DB, W 52 - Traben-Trarbach DB, Gl 1	Pünderich DB Traben Trarb DB	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4321	3112-Abzw Pünderich DB, W 52 - Traben-Trarbach DB, Gl 1	Pünderich DB Traben Trarb DB	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4323	3112-Abzw Pünderich DB, W 52 - Traben-Trarbach DB, Gl 1	Pünderich DB Traben Trarb DB	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4429	3112-Abzw Pünderich DB, W 52 - Traben-Trarbach DB, Gl 1	Traben Trarb DB Pünderich DB	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 22:15	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4430	3120-Konz, W 28 - Karthaus-Moselbrücke, W 163, G-Bahn	Konz	Schleifen von Schienen	04.12.2026, 02:30	04.12.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
4389	3121-Karthaus Nordwest, W 198 - Karthaus-Moselbrücke, W 195	Karth Moselbr Karthaus NW	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4390	3121-Karthaus Nordwest, W 198 - Karthaus-Moselbrücke, W 195	Karth Moselbr Karthaus NW	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4391	3121-Karthaus Nordwest, W 198 - Karthaus-Moselbrücke, W 195	Karth Moselbr Karthaus NW	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4431	3121-Karthaus Nordwest, W 198 - Karthaus-Moselbrücke, W 195	Karthaus NW Igel Grenze	Brückenprüfung	20.11.2026, 00:15	20.11.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
4353	3122-Karthaus Nordost, W 190 - Karthaus West, W 172	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 00:30	05.11.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4353	3122-Karthaus Nordost, W 190 - Karthaus West, W 172	Karth W/Konz M Wellen (Mosel)	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 02:00	05.11.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4431	3122-Karthaus Nordost, W 190 - Karthaus West, W 172	Karthaus NO Igel Grenze	Brückenprüfung	20.11.2026, 00:15	20.11.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
4431	3122-Karthaus Nordost, W 190 - Karthaus West, W 172	Karthaus NO Igel Grenze	Brückenprüfung	20.11.2026, 00:15	20.11.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4389	3122-Karthaus Nordost, W 190 - Karthaus West, W 172	Karthaus NO Karth W/Konz M	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4390	3122-Karthaus Nordost, W 190 - Karthaus West, W 172	Karthaus NO Karth W/Konz M	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4391	3122-Karthaus Nordost, W 190 - Karthaus West, W 172	Karthaus NO Karth W/Konz M	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3629	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Ehrang	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3631	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Ehrang	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3634	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Ehrang	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4328	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Pfalzel	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 02:45	04.11.2026, 03:50	durchgehend,	Streckensperrung
4432	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4433	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 00:00	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4433	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 00:00	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4434	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf	Kabelarbeiten	05.10.2026, 07:00	12.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
4434	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf	Kabelarbeiten	05.10.2026, 07:00	12.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-18:00 durchg.
4328	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 00:00	durchgehend,	Streckensperrung
4328	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 01:00	04.11.2026, 01:45	durchgehend,	Streckensperrung
4328	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 01:00	04.11.2026, 01:45	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4401	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 00:00	05.11.2026, 01:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4401	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 00:00	05.11.2026, 01:00	durchgehend,	Streckensperrung
4401	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 01:00	05.11.2026, 01:40	durchgehend,	Streckensperrung
4328	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Nord Pfalzel	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 01:45	04.11.2026, 02:45	durchgehend,	Streckensperrung
3629	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Nord Trier Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3631	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Nord Trier Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3634	3132-Trier Nord, W 212 - Trier Süd, W 810, G-Bahn	Trier Hbf Nord Trier Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4435	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Igel	Oberleitungsarbeiten	10.12.2026, 00:10	10.12.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4435	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Igel	Oberleitungsarbeiten	10.12.2026, 00:10	10.12.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4436	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Igel Karthaus NW	Oberleitungsarbeiten	08.12.2026, 23:30	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4436	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Igel Karthaus NW	Oberleitungsarbeiten	08.12.2026, 23:30	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4435	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Igel Trier West	Oberleitungsarbeiten	10.12.2026, 00:10	10.12.2026, 05:20	durchgehend	Totalsperrung
4435	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Igel Trier West	Oberleitungsarbeiten	10.12.2026, 00:10	10.12.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4437	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Igel Wasserbillig	Brückenarbeiten	24.08.2026, 06:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
4437	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Igel Wasserbillig	Brückenarbeiten	24.08.2026, 06:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4398	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Igel Grenze Karthaus NW	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.10.2026, 04:00	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4398	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Igel Grenze Karthaus NW	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.10.2026, 05:30	04.10.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
4389	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Karthaus NO Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4389	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Karthaus NO Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4390	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Karthaus NO Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4390	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Karthaus NO Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4391	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Karthaus NO Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4391	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Karthaus NO Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4431	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Karthaus NO Igel Grenze	Brückenprüfung	20.11.2026, 00:15	20.11.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
4438	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Karthaus NO Trier West	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 22:50	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4389	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Karthaus NW Strw 3141/3140	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4390	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Karthaus NW Strw 3141/3140	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4391	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Karthaus NW Strw 3141/3140	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4398	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Trier West Igel	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.10.2026, 02:30	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4431	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Trier West Igel	Brückenprüfung	19.11.2026, 23:00	20.11.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4436	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Trier West Igel	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 00:20	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4436	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Trier West Igel	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 00:20	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4431	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Trier West Karthaus NO	Brückenprüfung	19.11.2026, 23:00	20.11.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
4436	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Trier West	Oberleitungsarbeiten	08.12.2026, 23:30	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4435	3140-Bk Biewer, Streckenwechsel 3141/ 3140 (km 3,0) - Igel Grenze	Trier West	Oberleitungsarbeiten	10.12.2026, 00:10	10.12.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3629	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3631	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3634	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4389	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Strw 3141/3140	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4390	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Strw 3141/3140	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4391	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Strw 3141/3140	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3632	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Mitte Ehrang Nord	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 22:30	03.11.2026, 02:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4436	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Mitte Ehrang Ost	Oberleitungsarbeiten	08.12.2026, 22:00	08.12.2026, 23:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3629	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3631	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3632	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Nord Ehrang	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 02:00	03.11.2026, 03:30	durchgehend,	Streckensperrung
3634	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4439	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Nord Ehrang Süd	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 22:00	01.11.2026, 23:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4439	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Nord Ehrang Süd	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 00:15	02.11.2026, 01:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4436	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Süd Trier West	Oberleitungsarbeiten	08.12.2026, 23:30	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4436	3141-Ehrang, W7 - Biewer, Streckenwechsel 3141/3140, G-Bahn	Ehrang Süd Trier West	Oberleitungsarbeiten	08.12.2026, 23:30	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4325	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Ehrang	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4326	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Ehrang	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4389	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Ehrang Ehrang Ost	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4390	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Ehrang Ehrang Ost	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4391	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Ehrang Ehrang Ost	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4401	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Ehrang Trier Hbf	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 01:00	05.11.2026, 01:40	durchgehend,	Totalsperrung
4439	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Ehrang Nord Ehrang Ost	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 22:00	01.11.2026, 23:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4439	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Ehrang Nord Ehrang Ost	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 23:30	02.11.2026, 00:15	durchgehend,	Totalsperrung
4439	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Ehrang Nord Ehrang Ost	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 23:30	02.11.2026, 00:15	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4439	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Ehrang Nord Ehrang Ost	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 00:15	02.11.2026, 01:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
3632	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Ehrang Nord Ehrang Ost	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 03:30	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4389	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Ehrang Nord Trier Hbf Nord	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4390	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Ehrang Nord Trier Hbf Nord	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4391	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Ehrang Nord Trier Hbf Nord	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4439	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Nord	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 02:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4439	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Nord	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 02:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4439	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Nord	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 04:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4436	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Ehrang Ost Trier Hbf Nord	Oberleitungsarbeiten	08.12.2026, 22:00	08.12.2026, 23:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3629	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Trier Hbf Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3629	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Trier Hbf Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3631	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Trier Hbf Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3631	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Trier Hbf Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3634	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Trier Hbf Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3634	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Trier Hbf Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4328	3142-Ehrang, W 21 - Trier Nord, W 204, G-Bahn	Trier Hbf Nord Ehrang Süd	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 01:45	04.11.2026, 02:45	durchgehend,	Streckensperrung
3628	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3630	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:10	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3633	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:10	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3635	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang	Brückenarbeiten	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3637	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang	sonstige Arbeiten	11.12.2026, 21:30	12.12.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
3637	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang	sonstige Arbeiten	12.12.2026, 21:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
3636	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang	Brückenprüfung	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4327	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	18.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4389	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3629	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4390	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3631	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3632	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Ehrang Nord	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 21:00	02.11.2026, 22:00	durchgehend,	Streckensperrung
3632	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Ehrang Nord	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 22:00	02.11.2026, 22:30	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3632	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Ehrang Nord	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 02:00	03.11.2026, 03:30	durchgehend,	Streckensperrung
4391	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3634	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Ehrang Nord	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3629	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3631	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3634	3144-Ehrang, W 3 - Ehrang W 10, G-Bahn	Ehrang Nord Ehrang	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4395	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Mitte	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4396	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Mitte	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	31.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3632	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Mitte Ehrang Nord	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 22:30	03.11.2026, 02:00	durchgehend,	Totalsperrung
4401	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Mitte Trier Hbf Nord	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 01:00	05.11.2026, 01:40	durchgehend,	Streckensperrung
4389	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4389	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3629	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4390	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4390	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3631	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4391	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4391	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3634	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4436	3145-Ehrang, W 51 - Ehrang Süd, W 311	Ehrang Süd Ehrang Nord	Oberleitungsarbeiten	08.12.2026, 22:00	08.12.2026, 23:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4389	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4389	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4390	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4390	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4391	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4391	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4328	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Trier Hbf Nord Ehrang Mitte	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 01:00	04.11.2026, 01:45	durchgehend,	Streckensperrung
4328	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Trier Hbf Nord Ehrang Mitte	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 01:45	04.11.2026, 02:45	durchgehend,	Streckensperrung
3629	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Trier Hbf Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3629	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Trier Hbf Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3631	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Trier Hbf Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3631	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Trier Hbf Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4328	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Trier Hbf Nord Ehrang Süd	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 01:00	04.11.2026, 01:45	durchgehend,	Streckensperrung
4328	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Trier Hbf Nord Ehrang Süd	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 02:45	04.11.2026, 03:50	durchgehend,	Streckensperrung
4401	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Trier Hbf Nord Ehrang Süd	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 01:00	05.11.2026, 01:40	durchgehend,	Streckensperrung
3634	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Trier Hbf Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3634	3146-Ehrang Süd, W 302 - Trier Nord, W 202; Richtung Trier Nord - Ehrang Süd nur für Tfz zugelassen	Trier Hbf Nord Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4389	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4389	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3629	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3629	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4440	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 22:00	01.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4390	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4390	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3631	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3631	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4391	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4391	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3634	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3634	3147-Ehrang Ost, W 102 - Ehrang Mitte W 197, G-Bahn	Ehrang Ost Ehrang Mitte	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4389	3149-Ehrang, W 34 - Ehrang, W 391 (Westumfahrung Trier)	Ehrang Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4389	3149-Ehrang, W 34 - Ehrang, W 391 (Westumfahrung Trier)	Ehrang Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4390	3149-Ehrang, W 34 - Ehrang, W 391 (Westumfahrung Trier)	Ehrang Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4390	3149-Ehrang, W 34 - Ehrang, W 391 (Westumfahrung Trier)	Ehrang Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4391	3149-Ehrang, W 34 - Ehrang, W 391 (Westumfahrung Trier)	Ehrang Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4391	3149-Ehrang, W 34 - Ehrang, W 391 (Westumfahrung Trier)	Ehrang Ehrang Süd	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4441	3202-Altenglan - Kusel	Kusel Altenglan	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 01:00	12.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 01:00-08:00 durchg.
4441	3202-Altenglan - Kusel	Kusel Altenglan	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 23:30	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:30-04:00 durchg.
4442	3202-Altenglan - Kusel	Kusel Altenglan	Schienenauswechslung	17.09.2026, 23:10	18.09.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4442	3202-Altenglan - Kusel	Kusel Altenglan	Schienenauswechslung	17.09.2026, 23:10	18.09.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
4441	3202-Altenglan - Kusel	Kusel	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 01:00	12.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-08:00 durchg.
4441	3202-Altenglan - Kusel	Kusel	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 23:30	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4443	3210-Abzw Dillingen (S) Ford/Zentralk., W221 - Dillingen (S) Fordw. (Glan)	Dill Fordw/ZKS Dilling DB/Ford	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4443	3211-Dillingen (Saar) - Abzw Dillingen (S) Ford, W 221 (km 3,850), G-Bahn	Dill Fordw/ZKS Dillingen Ost	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4443	3211-Dillingen (Saar) - Abzw Dillingen (S) Ford, W 221 (km 3,850), G-Bahn	Dill Fordw/ZKS Dillingen Ost	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4443	3211-Dillingen (Saar) - Abzw Dillingen (S) Ford, W 221 (km 3,850), G-Bahn	Dill Fordw/ZKS Dillingen Ost	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4444	3211-Dillingen (Saar) - Abzw Dillingen (S) Ford, W 221 (km 3,850), G-Bahn	Dillingen (Saar) Dill Fordw/ZKS	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4445	3211-Dillingen (Saar) - Abzw Dillingen (S) Ford, W 221 (km 3,850), G-Bahn	Dillingen (Saar) Dill Fordw/ZKS	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4446	3211-Dillingen (Saar) - Abzw Dillingen (S) Ford, W 221 (km 3,850), G-Bahn	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	19.10.2026, 03:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4446	3211-Dillingen (Saar) - Abzw Dillingen (S) Ford, W 221 (km 3,850), G-Bahn	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	19.10.2026, 03:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4446	3211-Dillingen (Saar) - Abzw Dillingen (S) Ford, W 221 (km 3,850), G-Bahn	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	19.10.2026, 03:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4446	3211-Dillingen (Saar) - Abzw Dillingen (S) Ford, W 221 (km 3,850), G-Bahn	Dillingen (Saar) Dillingen Ost	Brückenprüfung	19.10.2026, 03:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
4447	3211-Dillingen (Saar) - Abzw Dillingen (S) Ford, W 221 (km 3,850), G-Bahn	Dillingen (Saar) Dillingen Ost	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4444	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4444	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4444	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4444	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4444	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4446	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	17.10.2026, 21:00	17.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4446	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	17.10.2026, 21:00	17.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4446	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	17.10.2026, 21:00	17.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4445	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4445	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4445	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4445	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4445	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4447	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4447	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4447	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4447	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar) Dillingen Ost	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4446	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar) Hemmersd.(Saar)	Brückenprüfung	17.10.2026, 21:00	17.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
4447	3212-(DB-Grenze) Hemmersdorf (Saar) - Dillingen (Saar)	Dillingen (Saar) Hemmersd.(Saar)	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4443	3214-Abzw Dillingen (Saar) Ost, W 202 - Dillinger Hütte (Hochofen) (Glan)	Dillingen Ost Dill.Hochofen Hü	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4447	3214-Abzw Dillingen (Saar) Ost, W 202 - Dillinger Hütte (Hochofen) (Glan)	Dillingen Ost Dillingen DB/DHS	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4444	3214-Abzw Dillingen (Saar) Ost, W 202 - Dillinger Hütte (Hochofen) (Glan)	Dillingen Ost	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4445	3214-Abzw Dillingen (Saar) Ost, W 202 - Dillinger Hütte (Hochofen) (Glan)	Dillingen Ost	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4448	3215-Abzw Dillingen (Saar) Süd, W 201 - Abzw Dillingen (Saar) Ost, W 205	Dillingen Süd Dillingen Ost	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4449	3215-Abzw Dillingen (Saar) Süd, W 201 - Abzw Dillingen (Saar) Ost, W 205	Dillingen Süd Dillingen Ost	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4443	3215-Abzw Dillingen (Saar) Süd, W 201 - Abzw Dillingen (Saar) Ost, W 205	Dillingen Süd Dillingen Ost	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4450	3215-Abzw Dillingen (Saar) Süd, W 201 - Abzw Dillingen (Saar) Ost, W 205	Dillingen Süd Dillingen Ost	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4451	3215-Abzw Dillingen (Saar) Süd, W 201 - Abzw Dillingen (Saar) Ost, W 205	Dillingen Süd	Durcharbeitung von Gleisen	07.10.2026, 05:00	07.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
4443	3216-Abzw Dillingen (Saar) Ford/Zentralk., W223 - Dillingen (S) Röderberg	Dill Fordw/ZKS Dill Röderberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4452	3220-Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626	Sbr-Burbach Saardamm	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4453	3220-Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626	Sbr-Burbach Saardamm	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4454	3220-Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626	Sbr-Burbach Saardamm	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4455	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Besseringen	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 22:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Besseringen Dillingen (Saar)	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 00:50	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4455	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Besseringen Serrig	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 22:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-04:00 durchg.
4457	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Besseringen Wiltingen (Saar)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4458	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Besseringen Wiltingen (Saar)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4459	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Besseringen Wiltingen (Saar)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4460	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 21:00-05:00 durchg.
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	12.10.2026, 08:00	14.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-15:00 durchg.
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	12.10.2026, 08:00	14.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-15:00 durchg.
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	15.10.2026, 08:00	17.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-15:00 durchg.
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	15.10.2026, 08:00	17.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-15:00 durchg.
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4462	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4462	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4462	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4462	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4462	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4462	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4462	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4462	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4462	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4463	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4464	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	27.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
4461	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar)	Bahnsteigarbeiten	27.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4452	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4453	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4454	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Bous (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4465	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Burbach Mitte	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 00:05	25.10.2026, 01:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4466	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4466	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4466	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4466	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4451	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4451	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4451	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 00:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 22:00	18.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 22:00	18.10.2026, 23:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 22:00	18.10.2026, 23:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 22:00	18.10.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 01:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	Brückenprüfung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4467	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4467	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4467	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4467	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4468	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4468	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4468	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4468	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4469	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Emsdorf (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	24.10.2026, 05:00	24.10.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4470	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Merzig (Saar)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.10.2026, 11:20	02.10.2026, 13:50	durchgehend	Totalsperrung
4470	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Merzig (Saar)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.10.2026, 11:20	02.10.2026, 13:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Merzig (Saar)	Brückenprüfung	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4471	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4471	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4471	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4471	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4472	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4472	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4472	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4472	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4473	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4473	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4473	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4473	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4474	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4474	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4474	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4475	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4475	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4475	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4476	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4476	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4476	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4477	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Saarlouis Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4477	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Saarlouis Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Saarlouis Hbf	Brückenprüfung	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4460	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4460	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4460	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4460	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4463	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4463	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4463	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4463	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4464	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4464	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4464	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4464	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Dillingen (Saar) Völklingen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4460	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Ensdorf (Saar)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4463	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Ensdorf (Saar)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4469	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Ensdorf (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	24.10.2026, 05:00	24.10.2026, 07:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4464	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Ensdorf (Saar)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4462	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Ensdorf (Saar) Völk Walzw Abzw	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4353	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 04:45	05.11.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4354	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 03:00	02.12.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4357	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Konz	Schienenauswechslung	23.11.2026, 03:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4430	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Konz	Schleifen von Schienen	04.12.2026, 02:30	04.12.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4405	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Saarburg(Trier)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4405	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Saarburg(Trier)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4358	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Saarburg(Trier)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4406	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Saarburg(Trier)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4406	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Saarburg(Trier)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4359	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Saarburg(Trier)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4407	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Saarburg(Trier)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4407	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Saarburg(Trier)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4360	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Saarburg(Trier)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4353	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Trier Süd	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 04:45	05.11.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4478	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Wiltingen (Saar)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 01:30	05.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
4478	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Karthaus Wiltingen (Saar)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 03:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Katzenschwänz	Brückenprüfung	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 00:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4405	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Konz Karth Moselbr	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4406	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Konz Karth Moselbr	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4407	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Konz Karth Moselbr	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4479	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Konz Karthaus	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 07:00	09.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
4430	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Konz	Schleifen von Schienen	03.12.2026, 23:20	04.12.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4408	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Konz Wiltingen (Saar)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.09.2026, 03:30	24.09.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4480	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Konz Wiltingen (Saar)	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 21:00	24.09.2026, 22:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4480	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Konz Wiltingen (Saar)	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 21:00	24.09.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4478	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Konz Wiltingen (Saar)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 00:00	05.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4430	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Konz Wiltingen (Saar)	Schleifen von Schienen	04.12.2026, 00:15	04.12.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4481	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Burbach Mitte	Schienenauswechslung	25.09.2026, 23:58	26.09.2026, 04:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4481	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar)	Schienenauswechslung	25.09.2026, 23:58	26.09.2026, 04:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4482	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar)	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4483	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4484	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4485	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar)	Vegetationsarbeiten	03.11.2026, 22:00	27.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00- 04:30 durchg.
4486	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar)	Vegetationsarbeiten	27.11.2026, 22:00	05.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:30 durchg.
4486	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar)	Vegetationsarbeiten	27.11.2026, 22:00	05.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00- 04:30 durchg.
4486	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar)	Vegetationsarbeiten	27.11.2026, 22:00	05.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 04:30 durchg.
4486	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar)	Vegetationsarbeiten	27.11.2026, 22:00	05.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00- 04:30 durchg.
4487	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4488	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar)	Vegetationsarbeiten	07.12.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:30 durchg.
4488	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar)	Vegetationsarbeiten	07.12.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00- 04:30 durchg.
4452	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Sbr-Burbach	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4453	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Sbr-Burbach	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4454	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Sbr-Burbach	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4489	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Völklingen	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 22:00	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4489	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Völklingen	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 22:00	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 04:30 durchg.
4485	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Völklingen	Vegetationsarbeiten	03.11.2026, 22:00	27.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 04:30 durchg.
4485	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Völklingen	Vegetationsarbeiten	03.11.2026, 23:00	27.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-04:30 durchg.
4486	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Völklingen	Vegetationsarbeiten	27.11.2026, 22:00	05.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00- 04:30 durchg.
4486	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Völklingen	Vegetationsarbeiten	27.11.2026, 22:00	05.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:30 durchg.
4486	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Völklingen	Vegetationsarbeiten	27.11.2026, 22:00	05.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 04:30 durchg.
4486	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Völklingen	Vegetationsarbeiten	27.11.2026, 22:00	05.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:30 durchg.
4488	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Völklingen	Vegetationsarbeiten	07.12.2026, 23:00	12.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-04:30 durchg.
4488	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Luisenthal(Saar) Völklingen	Vegetationsarbeiten	07.12.2026, 23:00	12.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00- 04:30 durchg.
4490	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Besseringen	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 23:30	09.10.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4490	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Besseringen	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 23:30	09.10.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4491	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Dillingen (Saar)	Oberbauschweißen	24.09.2026, 00:05	24.09.2026, 04:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4491	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Dillingen (Saar)	Oberbauschweißen	24.09.2026, 00:05	24.09.2026, 04:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4491	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Dillingen (Saar)	Oberbauschweißen	24.09.2026, 00:05	24.09.2026, 04:30	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4492	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Dillingen (Saar)	Arbeiten an LST-Anlagen	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4492	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Dillingen (Saar)	Arbeiten an LST-Anlagen	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4470	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Dillingen (Saar)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.10.2026, 10:20	02.10.2026, 14:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4470	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Dillingen (Saar)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.10.2026, 10:20	02.10.2026, 14:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4493	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Dillingen (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 02:20	12.10.2026, 04:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4493	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Dillingen (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 02:20	12.10.2026, 04:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4494	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Dillingen (Saar)	Schienenauswechslung	17.10.2026, 00:25	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4474	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4470	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.10.2026, 11:20	02.10.2026, 13:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4490	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar)	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 23:30	09.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar)	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 00:50	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4456	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar)	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 00:50	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4475	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4476	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4474	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4475	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4476	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4466	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Saarlouis Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Saarlouis Hbf	Brückenprüfung	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4467	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Saarlouis Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4468	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Merzig (Saar) Saarlouis Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4495	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4496	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach	Planbare kleine Instandhaltung	02.10.2026, 00:01	03.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01- 05:00 durchg.
4455	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 22:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00- 04:00 durchg.
4455	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 22:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00- 04:00 durchg.
4497	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Saarburg(Trier)	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 01:20	01.11.2026, 03:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4497	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Saarburg(Trier)	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 04:30	01.11.2026, 06:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4495	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Saarhölzbach	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4495	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Saarhölzbach	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4495	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Saarhölzbach	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4455	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Saarhölzbach	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 22:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 04:00 durchg.
4498	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Serrig	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 22:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-04:00 durchg.
4499	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Serrig	Schienenauswechslung	09.10.2026, 22:30	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4500	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Serrig	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.11.2026, 05:30	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4457	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Wiltingen (Saar)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4458	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Wiltingen (Saar)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4459	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Mettlach Wiltingen (Saar)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4465	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarbrücken Hbf Burbach Mitte	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 00:05	25.10.2026, 01:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4501	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarbrücken Hbf Sbr-Burbach	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4465	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarbrücken Hbf Sbr-Burbach	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:50	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4502	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarbrücken Hbf Sbr-Burbach	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4503	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarbrücken Hbf Sbr-Burbach	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4483	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarbrücken Hbf Völklingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4483	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarbrücken Hbf Völklingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4484	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarbrücken Hbf Völklingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4484	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarbrücken Hbf Völklingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4487	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarbrücken Hbf Völklingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4487	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarbrücken Hbf Völklingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4405	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4358	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4406	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4359	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4407	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4360	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4358	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus NO	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4359	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus NO	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4360	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus NO	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4358	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus NW	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4359	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus NW	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4360	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Karthaus NW	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4504	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Konz	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 00:50	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4500	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Konz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.11.2026, 01:30	08.11.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4505	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Serrig	Stützmauerarbeiten	19.11.2026, 23:50	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4505	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Serrig	Stützmauerarbeiten	19.11.2026, 23:50	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4358	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Trier Süd	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4359	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Trier Süd	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4360	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Trier Süd	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4506	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarburg(Trier) Wiltingen (Saar)	Schwellenauswechslung	27.11.2026, 01:00	27.11.2026, 03:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4474	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlörsbach Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4475	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlörsbach Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4476	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlörsbach Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4493	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlörsbach Mettlach	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 00:50	12.10.2026, 02:20	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4455	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlörsbach	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 22:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
4499	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlörsbach	Schienenenauswechslung	09.10.2026, 22:30	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4499	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlörsbach	Schienenenauswechslung	09.10.2026, 22:30	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4507	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlölbach Serrig	Brückenarbeiten	28.09.2026, 00:40	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo	Totalsperrung je 00:40-05:00 durchg.
4508	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlölbach Serrig	Brückenarbeiten	23.11.2026, 00:40	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4508	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlölbach Serrig	Brückenarbeiten	23.11.2026, 00:40	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4508	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlölbach Serrig	Brückenarbeiten	30.11.2026, 00:40	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4508	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlölbach Serrig	Brückenarbeiten	30.11.2026, 00:40	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4509	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlölbach Wiltingen (Saar)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4510	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlölbach Wiltingen (Saar)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4511	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlölbach Wiltingen (Saar)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4451	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf Dillingen (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4451	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf Dillingen (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	07.10.2026, 05:00	07.10.2026, 08:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4446	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf Merzig (Saar)	Brückenprüfung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4444	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf Merzig(S)Stadtm	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4445	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf Merzig(S)Stadtm	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4447	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf Merzig(S)Stadtm	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4460	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4466	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4512	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4512	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4513	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4513	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4514	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 22:00	10.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:45 durchg.
4514	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 22:00	10.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:45 durchg.
4463	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4469	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	24.10.2026, 05:00	24.10.2026, 07:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4469	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	24.10.2026, 05:00	24.10.2026, 07:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4467	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4515	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4464	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4468	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Saarlouis Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4516	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4517	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4518	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4465	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 00:05	25.10.2026, 01:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4465	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 00:05	25.10.2026, 01:30	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4465	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 01:30	25.10.2026, 05:05	durchgehend,	Totalsperrung
4465	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 01:30	25.10.2026, 05:05	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4465	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:50	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4452	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach Völklingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4483	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach Völklingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4453	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach Völklingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4484	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach Völklingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4454	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach Völklingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4487	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Sbr-Burbach Völklingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4496	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Serrig Mettlach	Planbare kleine Instandhaltung	02.10.2026, 00:01	03.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Gleiswechselbetrieb je 00:01-05:00 durchg.
4498	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Serrig Mettlach	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 22:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
4493	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Serrig Mettlach	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 00:50	12.10.2026, 02:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4506	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Serrig Saarburg (Trier)	Schwellenauswechslung	27.11.2026, 00:50	27.11.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4474	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Serrig Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4475	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Serrig Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4497	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Serrig Saarhölzbach	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 00:30	01.11.2026, 01:20	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
4497	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Serrig Saarhölzbach	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 03:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend,	Totalsperrung
4500	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Serrig Saarhölzbach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.11.2026, 06:05	08.11.2026, 06:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4476	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Serrig Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4519	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Serrig Wiltingen (Saar)	Arbeiten an LST-Anlagen	06.10.2026, 22:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4481	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Burbach Mitte	Schienenauswechslung	25.09.2026, 23:58	26.09.2026, 04:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4460	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4460	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4448	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4448	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4448	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4448	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4463	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4463	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4449	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4449	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4449	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4449	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4464	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4464	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4450	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4450	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4450	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4450	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Dillingen (Saar)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4452	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Luisenthal(Saar)	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4482	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Luisenthal(Saar)	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4453	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Luisenthal(Saar)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4454	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Luisenthal(Saar)	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4452	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Saarbrücken Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4453	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Saarbrücken Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4454	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Saarbrücken Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4452	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Saarbrücken W600	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4453	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Saarbrücken W600	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4454	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Saarbrücken W600	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4520	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen Völk Walzw Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 02:20	27.09.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4520	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 01:45	27.09.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4520	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 01:45	27.09.2026, 03:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4520	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 02:20	27.09.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4520	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 02:20	27.09.2026, 03:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4489	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 22:00	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
4521	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Schwellenauswechslung	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
4521	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Schwellenauswechslung	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
4521	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Schwellenauswechslung	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4485	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Vegetationsarbeiten	03.11.2026, 23:00	27.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:30 durchg.
4488	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Völklingen	Vegetationsarbeiten	07.12.2026, 23:00	12.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:30 durchg.
4403	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Karthaus	Schleifen von Schienen	03.12.2026, 01:30	03.12.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4358	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Konz	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4359	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Konz	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4522	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Konz	Schienenauswechslung	26.11.2026, 01:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4360	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Konz	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4403	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Konz	Schleifen von Schienen	03.12.2026, 01:30	03.12.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4457	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4458	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4459	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Mettlach	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4500	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Saarburg(Trier)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.11.2026, 03:00	08.11.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4403	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Saarburg(Trier)	Schleifen von Schienen	03.12.2026, 00:30	03.12.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4509	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4509	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4510	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4510	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4511	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4511	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Saarhölzbach	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4519	3230-Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52	Wiltingen (Saar) Serrig	Arbeiten an LST-Anlagen	25.09.2026, 00:20	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4523	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saarbrücken Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
4523	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saarbrücken Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4523	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saarbrücken Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
4501	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saarbrücken Hbf Saardamm	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4502	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saarbrücken Hbf Saardamm	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4503	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saarbrücken Hbf Saardamm	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4524	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saardamm Saarbrücken Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4516	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saardamm Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4525	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saardamm Saarbrücken Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4517	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saardamm Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4526	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saardamm Saarbrücken Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4518	3231-Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze)	Saardamm Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4527	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	21.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
4527	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	21.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
4527	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	25.09.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4527	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4527	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4527	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	02.10.2026, 19:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4528	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 18:00	28.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4528	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 18:00	28.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4528	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saarbr Rbf Nord	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 18:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4524	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saardamm Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4524	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saardamm Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4525	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saardamm Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4525	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saardamm Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4526	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saardamm Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4526	3234-Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4	Saardamm Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4524	3238-Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71	Saarbrücken W600 Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4516	3238-Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71	Saarbrücken W600 Saarbr Rbf Mitte	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4452	3238-Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71	Saarbrücken W600 Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4525	3238-Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71	Saarbrücken W600 Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4517	3238-Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71	Saarbrücken W600 Saarbr Rbf Mitte	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4453	3238-Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71	Saarbrücken W600 Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4526	3238-Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71	Saarbrücken W600 Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4518	3238-Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71	Saarbrücken W600 Saarbr Rbf Mitte	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4454	3238-Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71	Saarbrücken W600 Saarbr Rbf Mitte	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4529	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4529	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4529	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4529	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4530	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4530	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4530	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4530	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4531	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4531	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4531	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4531	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4532	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4532	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4532	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4532	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4529	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4530	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4531	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4532	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4501	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Saarbr-Schleifm	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4502	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Saarbr-Schleifm	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4503	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Saarbr-Schleifm	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4501	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Saarbr. Hbf So	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4501	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Saarbr. Hbf So	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4502	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Saarbr. Hbf So	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4502	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Saarbr. Hbf So	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4503	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Saarbr. Hbf So	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4503	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf Saarbr. Hbf So	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4501	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4502	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4503	3240-Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3	Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4529	3242-Bft Saarbrücken-Schleifmühle, W408 - Saarbrücken, W 604	Saarbr-Schleifm Saarbrücken W604	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4530	3242-Bft Saarbrücken-Schleifmühle, W408 - Saarbrücken, W 604	Saarbr-Schleifm Saarbrücken W604	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4531	3242-Bft Saarbrücken-Schleifmühle, W408 - Saarbrücken, W 604	Saarbr-Schleifm Saarbrücken W604	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4532	3242-Bft Saarbrücken-Schleifmühle, W408 - Saarbrücken, W 604	Saarbr-Schleifm Saarbrücken W604	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4465	3242-Bft Saarbrücken-Schleifmühle, W408 - Saarbrücken, W 604	Saarbr-Schleifm Sbr-Burbach	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 00:45	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4465	3242-Bft Saarbrücken-Schleifmühle, W408 - Saarbrücken, W 604	Saarbr-Schleifm Sbr-Burbach	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:50	durchgehend,	Streckensperrung
4529	3243-Merchweiler, W 52 - Göttelborn Grube	Merchweiler Göttelb DB/STEAG	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4530	3243-Merchweiler, W 52 - Göttelborn Grube	Merchweiler Göttelb DB/STEAG	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4531	3243-Merchweiler, W 52 - Göttelborn Grube	Merchweiler Göttelb DB/STEAG	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4532	3243-Merchweiler, W 52 - Göttelborn Grube	Merchweiler Göttelb DB/STEAG	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4533	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4533	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4533	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 01:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4533	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4533	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4534	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4534	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4534	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4535	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4536	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4536	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4536	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4533	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4537	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	Schleifen von Schienen	06.12.2026, 23:50	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4537	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	Schleifen von Schienen	06.12.2026, 23:50	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4537	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	Schleifen von Schienen	07.12.2026, 23:30	08.12.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4538	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4538	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4538	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4539	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Rohrbach (Saar)	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
4533	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Rohrbach (Saar)	Gleiserneuerung	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4535	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Rohrbach (Saar)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4540	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4540	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4541	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4541	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4542	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4542	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4543	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4543	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4544	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4544	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4545	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4545	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Homburg(Saar)Hbf Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4537	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) Hauptstuhl	Schleifen von Schienen	06.12.2026, 23:50	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4539	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) Homburg(Saar)Hbf	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4539	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) Homburg(Saar)Hbf	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4539	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) Homburg(Saar)Hbf	Brückenarbeiten	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4533	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4534	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) Neubauer Hübel	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4536	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) Neubauer Hübel	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4538	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) Neubauer Hübel	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4540	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4541	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4542	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4543	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4544	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4545	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) Saarbrücken Hbf	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:00 durchg.
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) St Ingbert	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:00 durchg.
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) St Ingbert	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 01:45	02.10.2026, 03:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) St Ingbert	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 03:05	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4547	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) St Ingbert	Gleisauswechslung	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4547	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Rohrbach (Saar) St Ingbert	Gleisauswechslung	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4540	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4540	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4541	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4541	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4542	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4542	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4543	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4543	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4544	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4544	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4545	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4545	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4547	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Rohrbach (Saar)	Gleisauswechslung	24.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
4516	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4516	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4517	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4517	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4518	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4518	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4548	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbr. Hbf So St Ingbert	Durchlassarbeiten	21.10.2026, 02:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4501	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbrücken Hbf Saarbr. Hbf So	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4502	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbrücken Hbf Saarbr. Hbf So	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4503	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbrücken Hbf Saarbr. Hbf So	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4549	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbrücken Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4516	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbrücken Hbf St Ingbert	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4517	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbrücken Hbf St Ingbert	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4548	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbrücken Hbf St Ingbert	Durchlassarbeiten	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4518	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	Saarbrücken Hbf St Ingbert	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4547	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	Gleisauswechslung	07.08.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4547	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	Gleisauswechslung	23.08.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 00:30	01.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:00 durchg.
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 00:30	01.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:00 durchg.
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 00:30	01.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:00 durchg.
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:30	02.10.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4547	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	Gleisauswechslung	02.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4547	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	Gleisauswechslung	02.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
4547	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	Gleisauswechslung	02.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
4550	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Rohrbach (Saar)	Weichenausbau	14.10.2026, 00:30	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4548	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Saarbr. Hbf So	Durchlassarbeiten	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4548	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Saarbr. Hbf So	Durchlassarbeiten	21.10.2026, 02:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4501	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4502	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4503	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4547	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	Gleisauswechslung	07.08.2026, 00:00	30.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4540	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4540	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30- 04:00 durchg.
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30- 04:00 durchg.
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:30- 04:00 durchg.
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30- 04:00 durchg.
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30- 04:00 durchg.
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:30- 04:00 durchg.
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:30	01.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Sa - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30- 04:00 durchg.
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 04:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 00:30	01.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30- 04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 00:30	01.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:30-04:00 durchg.
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 00:30	01.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:30-04:00 durchg.
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 04:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:30	02.10.2026, 01:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 01:45	02.10.2026, 03:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 01:45	02.10.2026, 03:05	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 01:45	02.10.2026, 03:05	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 03:05	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 03:05	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4546	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 03:05	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4547	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	Gleisauswechslung	02.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
4547	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	Gleisauswechslung	02.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
4541	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4541	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4550	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	Weichenausbau	14.10.2026, 00:30	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4542	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4542	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4547	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	Gleisauswechslung	24.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
4547	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	Gleisauswechslung	24.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
4547	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	Gleisauswechslung	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4543	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4543	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4544	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4544	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4545	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4545	3250-Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf	St Ingbert	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4551	3251-Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze	Brebach	sonstige Arbeiten	07.12.2026, 01:30	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4551	3251-Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze	Brebach Kleinblittersd	sonstige Arbeiten	07.12.2026, 01:30	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4552	3251-Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze	Kleinblittersd Auersmacher	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 00:30	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Totalsperrung je 00:30-05:00 durchg.
4552	3251-Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze	Kleinblittersd Auersmacher	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 00:30	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-05:00 durchg.
4516	3251-Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze	Saarbr. Hbf So Brebach	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4517	3251-Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze	Saarbr. Hbf So Brebach	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4518	3251-Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze	Saarbr. Hbf So Brebach	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4553	3260-Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583	Saarbr Rbf West Saarbr Rbf Mitte	Weichenerneuerung	11.11.2026, 07:00	11.11.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4553	3260-Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583	Saarbr Rbf West Saarbr Rbf Mitte	Weichenerneuerung	20.11.2026, 05:00	20.11.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4483	3260-Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583	Saarbrücken W604 Sbr-Burbach	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4484	3260-Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583	Saarbrücken W604 Sbr-Burbach	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4487	3260-Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583	Saarbrücken W604 Sbr-Burbach	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4465	3260-Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583	Sbr-Burbach	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 02:00	26.10.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4465	3260-Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583	Sbr-Burbach	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 00:45	durchgehend,	Streckensperrung
4465	3260-Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583	Sbr-Burbach	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:50	durchgehend,	Streckensperrung
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	21.08.2026, 00:00	13.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	21.08.2026, 00:00	13.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	21.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	21.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	21.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	21.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	24.09.2026, 00:00	03.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	24.09.2026, 00:00	03.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	25.09.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	25.09.2026, 23:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	02.10.2026, 19:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	02.10.2026, 19:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4553	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	05.11.2026, 00:00	21.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4528	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 18:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4528	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 18:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Ost	Weichenerneuerung	03.10.2026, 07:00	04.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Ost	Weichenerneuerung	03.10.2026, 07:00	04.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4528	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	30.11.2026, 00:30	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	03.10.2026, 07:00	04.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr Rbf Nord	Weichenerneuerung	03.10.2026, 07:00	04.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4554	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4554	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4554	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4554	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4555	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4555	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4555	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4555	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr Rbf Ost Saarbr. Hbf So	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4527	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr. Hbf So Saarbr Rbf Ost	Weichenerneuerung	03.10.2026, 07:00	04.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
4501	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr. Hbf So Saarbr Rbf Ost	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4502	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr. Hbf So Saarbr Rbf Ost	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4503	3261-Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41	Saarbr. Hbf So Saarbr Rbf Ost	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4527	3262-Saarbrücken Rbf, W 32 - Saarbrücken Hbf, W 4	Saarbr Rbf Hgbf	Weichenerneuerung	06.10.2026, 07:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4527	3262-Saarbrücken Rbf, W 32 - Saarbrücken Hbf, W 4	Saarbr Rbf Hgbf	Weichenerneuerung	06.10.2026, 07:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4527	3262-Saarbrücken Rbf, W 32 - Saarbrücken Hbf, W 4	Saarbr Rbf Nord Saarbr Rbf Hgbf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4527	3262-Saarbrücken Rbf, W 32 - Saarbrücken Hbf, W 4	Saarbr Rbf Nord Saarbr. Hbf Srg	Weichenerneuerung	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4527	3262-Saarbrücken Rbf, W 32 - Saarbrücken Hbf, W 4	Saarbr Rbf Nord Saarbr. Hbf Srg	Weichenerneuerung	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4527	3263-Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4	Dudweiler	Weichenerneuerung	03.09.2026, 00:00	13.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4527	3263-Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4	Dudweiler	Weichenerneuerung	03.09.2026, 00:00	13.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4553	3263-Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4	Dudweiler	Weichenerneuerung	05.11.2026, 00:00	21.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4556	3263-Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4	Dudweiler Saarbr Rbf Nord	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4557	3263-Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4	Dudweiler Saarbr Rbf Nord	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4527	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbr Rbf West	Weichenerneuerung	24.08.2026, 07:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4527	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbr Rbf West	Weichenerneuerung	24.08.2026, 07:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4558	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbr Rbf West	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 22:00	30.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4558	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbr Rbf West	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 22:00	30.09.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4558	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbr Rbf West	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 22:00	30.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4553	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbr Rbf West	Weichenerneuerung	11.11.2026, 07:00	11.11.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4553	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbr Rbf West	Weichenerneuerung	11.11.2026, 07:00	16.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4553	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbr Rbf West	Weichenerneuerung	16.11.2026, 07:00	20.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4553	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbr Rbf West	Weichenerneuerung	20.11.2026, 05:00	20.11.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4501	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbrücken Hbf Saarbr Rbf West	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4502	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbrücken Hbf Saarbr Rbf West	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4503	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbrücken Hbf Saarbr Rbf West	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4553	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbrücken Hbf	Weichenerneuerung	11.11.2026, 07:00	16.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4553	3264-Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211	Saarbrücken Hbf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 07:00	20.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4559	3274-Wemmetsweiler, W 18 - Lebach-Jabach	Lebach	Schienenauswechslung	08.10.2026, 23:05	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4559	3274-Wemmetsweiler, W 18 - Lebach-Jabach	Lebach	Schienenauswechslung	08.10.2026, 23:05	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4559	3274-Wemmetsweiler, W 18 - Lebach-Jabach	Lebach	Schienenauswechslung	08.10.2026, 23:05	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4559	3274-Wemmetsweiler, W 18 - Lebach-Jabach	Lebach Lebach-Jabach	Schienenauswechslung	08.10.2026, 23:05	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
4560	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Böhl-Iggelh Abzw Limburghof Abzw	Oberbauschweißen	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4561	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Böhl-Iggelh Abzw Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4562	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Böhl-Iggelh Abzw Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4563	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Böhl-Iggelheim Schifferstadt	Oberbauschweißen	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4564	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof	Arbeiten an LST-Anlagen	11.05.2026, 00:00	25.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4565	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4566	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4566	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4567	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4568	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4568	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4569	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof	Oberbauschweißen	27.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
4570	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4571	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4571	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4572	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof Hochspeyer	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4573	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof Hochspeyer	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4574	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof Hochspeyer	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4575	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof Kaisersl Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	03.08.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4575	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof Kaisersl Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	03.08.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4576	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	20.08.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
4576	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	20.08.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
4569	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Einsiedlerhof Kindsbach	Oberbauschweißen	27.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
4577	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Frankenst/Pfalz Hochspeyer	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-05:00 durchg.
4578	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hauptstuhl Landstuhl	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4565	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Einsiedlerhof	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4567	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Einsiedlerhof	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4570	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Einsiedlerhof	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4579	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	13.09.2026, 22:30	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4579	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.11.2026, 22:30	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
4579	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Hochspeyer Nord	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	07.12.2026, 22:30	10.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:00 durchg.
4579	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Hochspeyer Ost	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
4579	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Hochspeyer Ost	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	07.12.2026, 22:30	10.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
4579	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Kaisersl Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	13.09.2026, 22:30	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
4579	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Kaisersl Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	13.09.2026, 22:30	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
4577	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
4577	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
4577	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-05:00 durchg.
4579	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Kaisersl Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	07.12.2026, 22:30	10.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
4580	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Lambrecht(Pfalz)	Oberbauschweißen	13.10.2026, 00:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4581	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Neidenfels Üst	Oberbauschweißen	12.10.2026, 00:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4582	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Neidenfels Üst	Oberbauschweißen	13.10.2026, 23:50	14.10.2026, 00:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4582	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Neidenfels Üst	Oberbauschweißen	13.10.2026, 23:50	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4582	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Neidenfels Üst	Oberbauschweißen	14.10.2026, 04:00	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4583	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Weidenthal	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4584	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Weidenthal	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4585	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Weidenthal	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4577	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Ost	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
4579	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Ost Kaisersl Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.06.2026, 00:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4586	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Ost Weidenthal	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4587	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Ost Weidenthal	Schienenauswechslung	09.10.2026, 23:50	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4588	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Ost Weidenthal	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4589	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Hochspeyer Ost Weidenthal	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4533	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	10.10.2026, 01:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4535	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4537	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf	Schleifen von Schienen	07.12.2026, 23:30	08.12.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4537	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 23:30	09.12.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4537	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 01:30	10.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4566	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4566	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4590	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4590	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4590	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4590	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4590	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4590	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4568	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4568	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4591	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4591	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4591	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4591	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4591	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4591	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4571	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4571	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4592	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4592	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4592	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4592	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4592	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4592	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4593	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Landstuhl	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 22:45	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4593	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Landstuhl	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 22:45	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4593	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Landstuhl	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 22:45	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4533	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Neubauer Hübel	Gleiserneuerung	10.10.2026, 01:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4594	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Homburg(Saar)Hbf Weidenthal	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 07:00	25.09.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 07:00-15:30 durchg.
4575	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Einsiedlerhof	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	20.08.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
4595	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Einsiedlerhof	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	20.08.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
4596	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Einsiedlerhof	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:00-05:00 durchg.
4596	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Einsiedlerhof	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:00-05:00 durchg.
4597	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Hochspeyer	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 22:30	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
4598	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Hochspeyer	Planbare kleine Instandhaltung	09.10.2026, 00:01	09.10.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4598	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Hochspeyer	Planbare kleine Instandhaltung	09.10.2026, 00:01	09.10.2026, 03:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4598	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Hochspeyer	Planbare kleine Instandhaltung	09.10.2026, 00:01	09.10.2026, 03:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4599	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Hochspeyer	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4577	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Hochspeyer	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-05:00 durchg.
4577	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Hochspeyer	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
4579	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Hochspeyer	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.11.2026, 22:30	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
4579	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Hochspeyer Ost	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	10.07.2026, 22:30	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4579	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Hochspeyer Ost	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.07.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4566	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4566	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4590	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4568	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4568	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4591	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4571	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4571	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4592	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4600	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4600	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
4572	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4572	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4572	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4601	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4601	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4602	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4602	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4603	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
4573	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4573	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4573	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4604	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4604	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4605	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4605	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4574	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4574	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4574	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4583	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Neidenfels Üst	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4584	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Neidenfels Üst	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4585	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Neidenfels Üst	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4583	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4583	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4583	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4583	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4584	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4584	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4584	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4584	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4579	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.11.2026, 22:30	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
4585	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4585	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4585	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4585	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kaisersl Hbf Weidenthal	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4566	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kindsbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4590	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kindsbach	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4568	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kindsbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4569	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kindsbach	Oberbauschweißen	27.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
4591	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kindsbach	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4571	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kindsbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4592	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kindsbach	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4606	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Kindsbach Neubauer Hübel	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 01:20	24.10.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4607	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lambrecht(Pfalz)	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 23:30	07.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4607	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lambrecht(Pfalz)	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 23:30	07.10.2026, 02:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4608	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lambrecht(Pfalz)	Brückenarbeiten	19.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4608	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lambrecht(Pfalz)	Brückenarbeiten	19.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4578	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl Homburg(Saar)Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4578	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl Homburg(Saar)Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4535	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4609	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl Kindsbach	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 00:50	23.10.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4609	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl Kindsbach	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 02:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4606	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl Kindsbach	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 22:50	24.10.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4606	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl Kindsbach	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 02:20	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4566	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4566	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4610	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 22:15	23.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 22:15-05:30 durchg.
4610	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 22:15	23.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:15-05:30 durchg.
4610	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 23:40	23.10.2026, 06:50	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 23:40-06:50 durchg.
4610	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 23:40	23.10.2026, 06:50	durchgehende Schichten, Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:40-06:50 durchg.
4610	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 23:40	23.10.2026, 09:15	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:40-09:15 durchg.
4610	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 23:40	23.10.2026, 09:15	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:40-09:15 durchg.
4590	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4578	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4568	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4568	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4609	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 00:50	23.10.2026, 01:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4609	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 00:50	23.10.2026, 01:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4609	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 02:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4609	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 02:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4606	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 22:50	24.10.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4606	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 22:50	24.10.2026, 01:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4606	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 01:20	24.10.2026, 02:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4606	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 01:20	24.10.2026, 02:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4606	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 02:20	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4606	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 02:20	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4591	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4571	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4571	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4592	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4578	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl Ramstein	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4609	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl Ramstein	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 02:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
4606	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl Ramstein	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 01:20	24.10.2026, 02:20	durchgehend	Streckensperrung
4606	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Landstuhl Ramstein	Durcharbeitung von Weichen	24.10.2026, 02:20	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
4560	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Limburghof Abzw Böhl-Iggelh Abzw	Oberbauschweißen	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4560	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Limburghof Abzw Böhl-Iggelh Abzw	Oberbauschweißen	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4560	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Limburghof Abzw Böhl-Iggelh Abzw	Oberbauschweißen	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4560	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Limburghof Abzw Böhl-Iggelh Abzw	Oberbauschweißen	05.10.2026, 04:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4611	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Limburghof Abzw Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4612	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Limburghof Abzw Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4613	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Limburghof Abzw Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4614	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Lu-Mundenheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 04:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4611	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh(Rh)Gb	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4611	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh(Rh)Gb	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4611	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh(Rh)Gb	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4612	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh(Rh)Gb	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4612	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh(Rh)Gb	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4612	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh(Rh)Gb	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4613	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh(Rh)Gb	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4613	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh(Rh)Gb	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4613	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh(Rh)Gb	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4615	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:50 durchg.
4615	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:50 durchg.
4615	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:50 durchg.
4616	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:50 durchg.
4616	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:50 durchg.
4616	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:50 durchg.
4617	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:50 durchg.
4617	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:50 durchg.
4617	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu(Rh) T51/52/53 Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:50 durchg.
4614	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu-Mundenheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 03:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4614	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu-Mundenheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 03:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4614	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu-Mundenheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 04:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4614	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu-Rheingönheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 04:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4618	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu-Rheingönheim Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4619	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu-Rheingönheim Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4620	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Lu-Rheingönheim Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4618	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief Limburghof Abzw	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4619	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief Limburghof Abzw	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4620	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief Limburghof Abzw	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4621	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 00:50	02.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:50-04:40 durchg.
4621	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 00:50	02.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:50-04:40 durchg.
4622	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4623	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4624	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4622	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4623	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4624	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4614	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 01:30	01.12.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4614	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 02:15	01.12.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4625	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwh(R)Hbf tief	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
4625	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwh(R)Hbf tief	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 02:00-04:00 durchg.
4587	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Hochspeyer Ost	Schienenauswechslung	09.10.2026, 23:50	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4587	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Hochspeyer Ost	Schienenauswechslung	09.10.2026, 23:50	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4582	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Hochspeyer Ost	Oberbauschweißen	14.10.2026, 23:50	15.10.2026, 00:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4582	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Hochspeyer Ost	Oberbauschweißen	14.10.2026, 23:50	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4582	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Hochspeyer Ost	Oberbauschweißen	15.10.2026, 04:00	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4577	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Hochspeyer Ost	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
4586	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4588	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4589	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4607	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Neustadt (W) Hbf	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 23:30	07.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4580	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neidenfels Üst Weidenthal	Oberbauschweißen	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4533	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neubauer Hübel Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 01:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4537	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neubauer Hübel Homburg(Saar)Hbf	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 01:30	10.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4578	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neubauer Hübel Landstuhl	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4593	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neubauer Hübel Landstuhl	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 22:45	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4626	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4561	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4561	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4561	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4561	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4627	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4562	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4562	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4562	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4562	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4628	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
4626	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Schifferstadt	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4627	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Schifferstadt	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4628	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Schifferstadt	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4629	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Weidenthal	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4630	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Weidenthal	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4631	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neust(W)-Böbig Weidenthal	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4626	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4627	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4628	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Böhl-Iggelh Abzw	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4632	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf	Oberbauschweißen	22.09.2026, 23:40	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4632	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf	Oberbauschweißen	22.09.2026, 23:40	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4632	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf	Oberbauschweißen	22.09.2026, 23:40	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4633	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Neustadt Süd	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4634	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Neustadt Süd	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4635	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Neustadt Süd	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4626	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Schifferstadt	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4626	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Schifferstadt	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4626	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Schifferstadt	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4627	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Schifferstadt	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4627	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Schifferstadt	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4627	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Schifferstadt	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4628	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Schifferstadt	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4628	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Schifferstadt	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4628	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Neustadt (W) Hbf Schifferstadt	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4575	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Vogelweh	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	20.08.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 22:00-05:00 durchg.
4633	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Haßloch (Pfalz)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4634	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Haßloch (Pfalz)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4635	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Haßloch (Pfalz)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4587	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Hochspeyer Ost	Schienenauswechslung	09.10.2026, 23:50	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4587	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Hochspeyer Ost	Schienenauswechslung	09.10.2026, 23:50	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4586	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4586	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4588	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4588	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4579	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Kaisersl Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
4589	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4589	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Kaisersl Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4580	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neidenfels Üst	Oberbauschweißen	13.10.2026, 00:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4629	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4629	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4629	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4629	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4633	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4633	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4633	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4633	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4633	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4630	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4630	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4630	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4630	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4634	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4634	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4634	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4634	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4634	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4631	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4631	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4631	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4631	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4635	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4635	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4635	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4635	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4635	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4581	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4581	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	12.10.2026, 00:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4582	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	13.10.2026, 23:50	14.10.2026, 00:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4582	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	13.10.2026, 23:50	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4582	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	13.10.2026, 23:50	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4582	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	14.10.2026, 04:00	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4582	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	14.10.2026, 23:50	15.10.2026, 00:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4582	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	14.10.2026, 23:50	15.10.2026, 00:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4582	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	14.10.2026, 23:50	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4582	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	14.10.2026, 23:50	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4582	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	14.10.2026, 23:50	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4582	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	15.10.2026, 04:00	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4582	3280-Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12	Weidenthal	Oberbauschweißen	15.10.2026, 04:00	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4535	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Bexbach	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4636	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Bexbach	Fels-/Hangsanierung	31.10.2026, 23:25	04.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:25-04:30 durchg.
4537	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Bexbach Homburg(Saar)Hbf	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 01:30	10.12.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4636	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Homburg(Saar)Hbf Bexbach	Fels-/Hangsanierung	31.10.2026, 23:25	04.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:25-04:30 durchg.
4537	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Homburg(Saar)Hbf Bexbach	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 23:30	09.12.2026, 03:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4535	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4533	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	18.11.2026, 00:00	28.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4533	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	19.11.2026, 07:00	20.11.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4533	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Homburg(Saar)Hbf	Gleiserneuerung	19.11.2026, 07:00	20.11.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4537	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Homburg(Saar)Hbf	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 23:30	09.12.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4537	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Homburg(Saar)Hbf	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 23:30	09.12.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4537	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Homburg(Saar)Hbf	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 01:30	10.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4535	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Neunkir (S) Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4535	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Neunkir (S) Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4535	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Neunkir (S) Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4535	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Neunkir (S) Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4535	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Neunkir (S) Hbf Homburg(Saar)Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4535	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4533	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Neunkir (S) Hbf	Gleiserneuerung	18.11.2026, 00:00	28.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4535	3282-Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170	Neunkir (S) Hbf Ottweiler (Saar)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4637	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15- 05:00 durchg.
4637	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 01:15-05:00 durchg.
4637	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15- 06:00 durchg.
4637	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 01:15-06:00 durchg.
4637	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 07:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15- 07:00 durchg.
4637	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 07:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 01:15-07:00 durchg.
4638	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 23:30	23.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Mo + Di + Do	Streckensperrung je 23:30-05:50 durchg.
4638	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 01:30	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4638	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 01:30	25.10.2026, 06:50	durchgehend	Streckensperrung
4638	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4638	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 23:30	28.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Mo + Di	Streckensperrung je 23:30-05:50 durchg.
4638	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Schopp	Schwellenauswechslung	28.10.2026, 23:30	29.10.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
4639	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Waldfischbach	Durchlassarbeiten	20.10.2026, 23:30	24.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-05:10 durchg.
4639	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Kaisersl Hbf Waldfischbach	Durchlassarbeiten	20.10.2026, 23:30	24.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 23:30-05:10 durchg.
4572	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Schopp Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4573	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Schopp Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4574	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Schopp Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4564	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Schopp Pirmasens Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	07.09.2026, 23:30	21.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
4564	3300-Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5	Waldfischbach	Arbeiten an LST-Anlagen	07.09.2026, 23:30	21.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-05:30 durchg.
4640	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	20.07.2026, 12:00	10.12.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4640	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	sonstige Arbeiten	20.07.2026, 12:00	10.12.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4565	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4565	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4565	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4565	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4596	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
4596	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
4596	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
4596	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4596	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
4596	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-05:00 durchg.
4596	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-05:00 durchg.
4596	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
4596	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:00 durchg.
4596	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
4596	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-05:00 durchg.
4596	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-05:00 durchg.
4567	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4567	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4567	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4567	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4570	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4570	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4570	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4570	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4565	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Kaisersl.Pfaffw.	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4567	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Kaisersl.Pfaffw.	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4570	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Kaisersl.Pfaffw.	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4641	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	04.05.2026, 21:30	11.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:30-05:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4641	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	04.05.2026, 21:30	11.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 21:30-05:30 durchg.
4641	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	04.05.2026, 21:30	11.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:30-05:30 durchg.
4641	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	04.05.2026, 21:30	11.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:30-05:30 durchg.
4641	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15-06:30 durchg.
4641	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 01:15-06:30 durchg.
4641	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 01:15-06:30 durchg.
4641	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Sa	Anst/Awanst nicht bedienbar je 01:15-06:30 durchg.
4641	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 08:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15-08:00 durchg.
4641	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 08:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 01:15-08:00 durchg.
4641	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 08:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 01:15-08:00 durchg.
4641	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 01:15	11.12.2026, 08:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 01:15-08:00 durchg.
4642	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	Fels-/Hangsanierung	21.09.2026, 22:00	03.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
4642	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Kaisersl Hbf Lampertsmühle-O	Fels-/Hangsanierung	21.09.2026, 22:00	03.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
4643	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Lampertsmühle-O Olsbrücken	Arbeiten am Bahnübergang	14.10.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
4643	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Lampertsmühle-O Olsbrücken	Arbeiten am Bahnübergang	14.10.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
4644	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Lauterecken-Gru.	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 21:45	12.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:45-04:45 durchg.
4644	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Lauterecken-Gru. Wolfstein	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 21:45	12.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 21:45-04:45 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4645	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Lauterecken-Gru. Wolfstein	Schienenauswechslung	05.11.2026, 21:45	06.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4645	3302-Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24	Lauterecken-Gru. Wolfstein	Schienenauswechslung	05.11.2026, 21:45	06.11.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
4646	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Enkenbach	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 00:35	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:35-05:00 durchg.
4646	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Enkenbach	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 00:35	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:35-05:00 durchg.
4646	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Enkenbach	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 00:35	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:35-05:00 durchg.
4646	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Enkenbach	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 00:50	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:50-05:00 durchg.
4646	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Enkenbach	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 00:50	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 00:50-05:00 durchg.
4646	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Enkenbach	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 00:50	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:50-05:00 durchg.
4646	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Enkenbach	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 00:50	11.12.2026, 07:10	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:50-07:10 durchg.
4646	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Enkenbach	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 00:50	11.12.2026, 07:10	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 00:50-07:10 durchg.
4646	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Enkenbach	sonstige Arbeiten	05.05.2026, 00:50	11.12.2026, 07:10	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:50-07:10 durchg.
4565	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Fabrikhof	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4567	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Fabrikhof	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4570	3303-Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12	Kaisersl Hbf Fabrikhof	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4647	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Landstuhl Ramstein	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 00:10	23.10.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-06:20 durchg.
4647	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Landstuhl Ramstein	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 00:10	23.10.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 00:10-06:20 durchg.
4647	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Landstuhl Ramstein	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 22:45	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:45-05:00 durchg.
4647	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Landstuhl Ramstein	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 22:45	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:45-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4647	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Landstuhl Ramstein	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 00:10	23.10.2026, 08:45	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-08:45 durchg.
4647	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Landstuhl Ramstein	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 00:10	23.10.2026, 08:45	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 00:10-08:45 durchg.
4578	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Landstuhl Ramstein	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4566	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Landstuhl Westrich	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4568	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Landstuhl Westrich	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4571	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Landstuhl Westrich	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4648	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Ramstein Glan-Münchweiler	Durchlassarbeiten	29.09.2026, 00:25	10.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:25-04:45 durchg.
4648	3306-Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3	Ramstein Glan-Münchweiler	Durchlassarbeiten	29.09.2026, 00:25	10.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Streckensperrung je 00:25-04:45 durchg.
4649	3310-Pirmasens Nord, W 43 - Pirmasens Hbf, Gl 3	Pirmasens Hbf	Durchlassarbeiten	19.10.2026, 23:45	20.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:45-04:30 durchg.
4650	3310-Pirmasens Nord, W 43 - Pirmasens Hbf, Gl 3	Pirmasens Hbf	Durchlassarbeiten	26.10.2026, 22:30	29.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:30-04:00 durchg.
4649	3310-Pirmasens Nord, W 43 - Pirmasens Hbf, Gl 3	Pirmasens Nord Pirmasens Hbf	Durchlassarbeiten	19.10.2026, 23:45	20.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Streckensperrung je 23:45-04:30 durchg.
4650	3310-Pirmasens Nord, W 43 - Pirmasens Hbf, Gl 3	Pirmasens Nord Pirmasens Hbf	Durchlassarbeiten	26.10.2026, 22:30	29.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-04:00 durchg.
4649	3310-Pirmasens Nord, W 43 - Pirmasens Hbf, Gl 3	Pirmasens Nord	Durchlassarbeiten	19.10.2026, 23:45	20.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-04:30 durchg.
4651	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Alsenz Bad Münster a St	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 02:40	07.11.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4652	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Alsenz Bad Münster a St	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4653	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Alsenz Rockenhausen	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 06:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4654	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Bad Münster a St Bad Kreuznach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 02:40	09.11.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4652	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Bad Münster a St	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.11.2026, 02:45	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
4655	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Enkenbach Winnweiler	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:30	24.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-04:00 durchg.
4655	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Enkenbach Winnweiler	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:30	24.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4655	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Enkenbach Winnweiler	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:30	24.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:30-04:00 durchg.
4586	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Hochspeyer Enkenbach	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4588	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Hochspeyer Enkenbach	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4577	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Hochspeyer Enkenbach	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
4577	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Hochspeyer Enkenbach	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:30-05:00 durchg.
4589	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Hochspeyer Enkenbach	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4579	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Hochspeyer Hochspeyer Nord	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
4579	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Hochspeyer Hochspeyer Nord	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:30-05:00 durchg.
4579	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Hochspeyer Hochspeyer Nord	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	07.12.2026, 22:30	10.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
4656	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Rockenhausen Bad Münster a St	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 00:15	26.09.2026, 05:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4657	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Rockenhausen	Durcharbeitung von Weichen	13.10.2026, 00:15	13.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4657	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Rockenhausen	Durcharbeitung von Weichen	13.10.2026, 00:15	13.10.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
4658	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Rockenhausen Winnweiler	Vegetationsarbeiten	19.10.2026, 22:30	30.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-04:30 durchg.
4658	3320-Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3	Rockenhausen Winnweiler	Vegetationsarbeiten	19.10.2026, 22:30	30.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 22:30-04:30 durchg.
4586	3321-Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45	Hochspeyer Nord Hochspeyer Ost	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4588	3321-Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45	Hochspeyer Nord Hochspeyer Ost	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4589	3321-Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45	Hochspeyer Nord Hochspeyer Ost	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4579	3321-Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45	Hochspeyer Ost Hochspeyer Nord	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:30-05:00 durchg.
4577	3321-Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45	Hochspeyer Ost Hochspeyer Nord	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
4659	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4660	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4660	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4661	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4662	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4663	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4663	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4664	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Schifferstadt	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4664	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Schifferstadt	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4664	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Schifferstadt	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4664	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Schifferstadt	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4664	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Schifferstadt	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4660	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4660	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4660	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4661	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4663	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4663	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4663	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Germersheim Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4659	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Schifferstadt Germersheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4659	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Schifferstadt Germersheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4659	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Schifferstadt Germersheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4662	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Schifferstadt Germersheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4662	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Schifferstadt Germersheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4662	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Schifferstadt Germersheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4659	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Schifferstadt	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4662	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Schifferstadt	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4659	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Speyer Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4662	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Speyer Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4660	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Wörth (Rhein) Germersheim	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4661	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Wörth (Rhein) Germersheim	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4661	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Wörth (Rhein) Germersheim	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4661	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Wörth (Rhein) Germersheim	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4663	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Wörth (Rhein) Germersheim	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4661	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4661	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4665	3400-Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze)	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4666	3401-Abzw Böhl - Iggelth, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Böhl-Iggelth Abzw Lu-Mundenheim	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4667	3401-Abzw Böhl - Iggelth, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Böhl-Iggelth Abzw Lu-Mundenheim	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4668	3401-Abzw Böhl - Iggelth, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Böhl-Iggelth Abzw Lu-Mundenheim	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4669	3401-Abzw Böhl - Iggelth, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Böhl-Iggelth Abzw Schifferstadt	Schienenauswechslung	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4669	3401-Abzw Böhl - Iggelth, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Böhl-Iggelth Abzw Schifferstadt	Schienenauswechslung	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4669	3401-Abzw Böhl - Iggelth, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Böhl-Iggelth Abzw Schifferstadt	Schienenauswechslung	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4669	3401-Abzw Böhl - Iggelth, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Böhl-Iggelth Abzw Schifferstadt	Schienenauswechslung	18.10.2026, 04:30	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4618	3401-Abzw Böhl - Iggelth, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Limburghof Abzw Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4619	3401-Abzw Böhl - Iggelth, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Limburghof Abzw Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4620	3401-Abzw Böhl - Iggelth, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Limburghof Abzw Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4666	3401-Abzw Böhl - Iggelth, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Böhl-Iggelth Abzw	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4667	3401-Abzw Böhl - Iggelth, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Böhl-Iggelth Abzw	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4668	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Böhl-Iggelh Abzw	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4666	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Haßloch (Pfalz)	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4667	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Haßloch (Pfalz)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4668	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Haßloch (Pfalz)	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4611	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Lu(Rh) T51/52/53	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4612	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Lu(Rh) T51/52/53	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4613	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Lu(Rh) T51/52/53	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4666	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4670	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4670	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4670	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4667	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4671	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4671	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4671	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4668	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4614	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 03:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4672	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4672	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4672	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4621	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Lu-Rheingönheim	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 00:01	09.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4666	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Schifferstadt	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4666	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Schifferstadt	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4618	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Schifferstadt	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4667	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Schifferstadt	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4667	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Schifferstadt	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4619	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Schifferstadt	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4668	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Schifferstadt	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4668	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Schifferstadt	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4620	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Mundenheim Schifferstadt	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4621	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Rheingönheim Lu-Mundenheim	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 00:15	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:15- 04:30 durchg.
4673	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Rheingönheim Lu-Mundenheim	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00- 04:00 durchg.
4673	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Rheingönheim Lu-Mundenheim	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00- 04:00 durchg.
4673	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Rheingönheim Lu-Mundenheim	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00- 04:00 durchg.
4673	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Rheingönheim Lu-Mundenheim	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00- 04:00 durchg.
4673	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Lu-Rheingönheim Lu-Mundenheim	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00- 04:00 durchg.
4618	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Limburghof Abzw	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4618	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Limburghof Abzw	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4619	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Limburghof Abzw	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4619	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Limburghof Abzw	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4620	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Limburghof Abzw	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4620	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Limburghof Abzw	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4614	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Lu-Rheingönheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 03:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4614	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Lu-Rheingönheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 04:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4670	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4671	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4672	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4674	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4675	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4676	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4670	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4674	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4671	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4675	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4672	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4676	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwh(R)Hbf tief Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4625	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Lu-Rheingönheim	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
4625	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Lu-Rheingönheim	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
4677	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4677	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4614	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 23:30	01.12.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4678	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4679	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4614	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 00:30	01.12.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4678	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4679	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4622	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Rotes Kreuz	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4623	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Rotes Kreuz	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4624	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Rotes Kreuz	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4677	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf Ludwh(R)Hbf tief	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4614	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf Ludwh(R)Hbf tief	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 02:15	01.12.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4614	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf Ludwh(R)Hbf tief	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 02:15	01.12.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4677	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4625	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
4680	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Weichenerneuerung	17.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:30 durchg.
4614	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 23:30	01.12.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4614	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 23:30	01.12.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4614	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 00:30	01.12.2026, 01:30	durchgehend	Totalsperrung
4681	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
4681	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
4681	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
4682	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	28.10.2026, 23:55	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4680	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4680	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
4680	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	17.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
4669	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Böhl-Iggelh Abzw	Schienenauswechslung	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4664	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Germersheim	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4670	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4671	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4672	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4621	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Lu-Rheingönheim	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 00:15	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:15-04:30 durchg.
4673	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Ludwh(R)Hbf tief	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-04:00 durchg.
4670	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4670	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4670	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4671	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4671	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4671	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4672	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4672	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4672	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4618	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4619	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4620	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4561	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4562	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4563	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt	Oberbauschweißen	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4563	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt	Oberbauschweißen	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4666	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4670	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4667	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4683	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt	Schienenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4671	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4668	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4672	3401-Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094	Schifferstadt	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4625	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Lu-Mundenheim Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 02:00-04:00 durchg.
4625	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Lu-Mundenheim Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 02:00-04:00 durchg.
4614	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf Lu-Mundenheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 03:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4614	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf Lu-Mundenheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 04:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4684	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 08:00	04.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4684	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 08:00	04.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
4684	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 08:00	04.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
4684	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 08:00	04.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
4684	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 08:00	04.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 08:00-16:00 durchg.
4611	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4618	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4685	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	Gleiserneuerung	17.10.2026, 00:01	23.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4612	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4619	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4680	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 00:01	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4613	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4620	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4686	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf	Schwellenauswechslung	05.12.2026, 16:00	07.12.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4674	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4677	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4625	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 02:00-04:00 durchg.
4625	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 02:00-04:00 durchg.
4675	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4614	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Schienen Schleifen Weichen	01.12.2026, 01:30	01.12.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4614	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Schienen Schleifen Weichen	01.12.2026, 02:15	01.12.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
4686	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Schwellenauswechslung	05.12.2026, 16:00	07.12.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
4686	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Schwellenauswechslung	05.12.2026, 16:00	07.12.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4676	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4625	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Lu-Mundenheim	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4677	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4677	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4674	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Rotes Kreuz	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4674	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Rotes Kreuz	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4675	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Rotes Kreuz	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4675	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Rotes Kreuz	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4676	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Rotes Kreuz	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4676	3403-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Rotes Kreuz	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4611	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4612	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4613	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4687	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 00:00	05.10.2026, 10:00	durchgehend	Streckensperrung
4687	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 00:00	05.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4687	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 00:00	05.10.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4687	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Streckensperrung
4687	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4687	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4687	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 07:00	21.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Streckensperrung je 07:00-16:00 durchg.
4687	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 07:00	21.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
4687	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 07:00	21.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-16:00 durchg.
4677	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4687	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 07:00	31.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Streckensperrung je 07:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4687	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gb Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 07:00	31.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
4687	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gb Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 07:00	31.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-16:00 durchg.
4687	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gb Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 08:00	01.11.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
4687	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gb Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 08:00	01.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4687	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gb Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 08:00	01.11.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4688	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gb Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:10	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4688	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gb Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:10	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4625	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gb Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 02:00-04:00 durchg.
4688	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gb Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:10-05:00 durchg.
4688	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gb Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:10-05:00 durchg.
4688	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gb Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:10	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4688	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gb Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:10	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4688	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gb Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4688	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gb Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4688	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gb Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.12.2026, 21:10	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4688	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gb Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.12.2026, 21:10	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4689	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh(Rh)Gb Rotes Kreuz	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4674	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh.(Rh)Ü.N Ludwigsh(Rh)Gb	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4625	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh.(Rh)Ü.N Ludwigsh(Rh)Gb	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 02:00-04:00 durchg.
4675	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh.(Rh)Ü.N Ludwigsh(Rh)Gb	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4676	3404-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 389 - W 156, G-Bahn	Ludwigsh.(Rh)Ü.N Ludwigsh(Rh)Gb	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4622	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief Lu BASF Suedtor	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4623	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief Lu BASF Suedtor	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4624	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief Lu BASF Suedtor	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4621	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 00:01	12.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4621	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 00:50	29.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 00:50-05:40 durchg.
4621	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 00:50	02.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:50- 04:40 durchg.
4621	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4688	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:10	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4625	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
4688	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:10- 05:00 durchg.
4688	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:10- 05:00 durchg.
4688	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:10- 05:00 durchg.
4688	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:10	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4688	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:10	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4688	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4688	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4688	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4688	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4688	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	01.12.2026, 21:10	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4688	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	01.12.2026, 21:10	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4690	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	13.12.2026, 21:15	17.12.2026, 04:15	durchgehende Schichten, So - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:15- 04:15 durchg.
4690	3405-Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	13.12.2026, 21:15	17.12.2026, 04:15	durchgehende Schichten, So - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:15- 04:15 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4621	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 00:50	02.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:50-04:40 durchg.
4622	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4623	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4625	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
4688	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:10-05:00 durchg.
4688	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:10-05:00 durchg.
4688	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:10-05:00 durchg.
4688	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:10-05:00 durchg.
4624	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4688	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4688	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4621	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 00:50	29.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:50-05:40 durchg.
4691	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 21:20	10.10.2026, 05:20	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 21:20-05:20 durchg.
4691	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 21:20	10.10.2026, 05:20	durchgehende Schichten, Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:20-05:20 durchg.
4691	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 21:20	09.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Di - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 21:20-04:15 durchg.
4691	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 21:20	09.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:20-04:15 durchg.
4688	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:10	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4625	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
4688	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:10-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4688	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:10	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4688	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:10	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4688	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:10	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4688	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.12.2026, 21:10	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4688	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.12.2026, 21:10	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4688	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.12.2026, 21:10	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4690	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	13.12.2026, 21:15	17.12.2026, 04:15	durchgehende Schichten, So - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:15-04:15 durchg.
4690	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	13.12.2026, 21:15	17.12.2026, 04:15	durchgehende Schichten, So - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:15-04:15 durchg.
4689	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwh(R)Hbf tief Rotes Kreuz	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4677	3410-Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159	Ludwigsh.(Rh)Ü.N Ludwh(R)Hbf tief	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4689	3411-Lu-Oggersheim, W 50 - DB Grenze BASF N	Ludwigs.Oggersh.	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4689	3411-Lu-Oggersheim, W 50 - DB Grenze BASF N	Ludwigs.Oggersh.	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 03:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4692	3411-Lu-Oggersheim, W 50 - DB Grenze BASF N	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh N DB-Gr	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 00:00	04.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
4692	3411-Lu-Oggersheim, W 50 - DB Grenze BASF N	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh N DB-Gr	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 00:00	04.11.2026, 03:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4689	3411-Lu-Oggersheim, W 50 - DB Grenze BASF N	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh N DB-Gr	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
4693	3411-Lu-Oggersheim, W 50 - DB Grenze BASF N	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh N DB-Gr	Durcharbeitung von Gleisen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
4693	3411-Lu-Oggersheim, W 50 - DB Grenze BASF N	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh N DB-Gr	Durcharbeitung von Gleisen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4693	3411-Lu-Oggersheim, W 50 - DB Grenze BASF N	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh N DB-Gr	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 00:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4693	3411-Lu-Oggersheim, W 50 - DB Grenze BASF N	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh N DB-Gr	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 00:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
4689	3411-Lu-Oggersheim, W 50 - DB Grenze BASF N	Ludwigsh N DB-Gr Ludwigs.Oggersh.	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 03:50	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4689	3412-Ludwigsh.-Oggersheim, W 52 - Abzw Ludwigsh. (Rhein) Rotes Kreuz, W 16	Ludwigs.Oggersh.	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4694	3412-Ludwigsh.-Oggersheim, W 52 - Abzw Ludwigsh. (Rhein) Rotes Kreuz, W 16	Ludwigs.Oggersh.	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4695	3412-Ludwigsh.-Oggersheim, W 52 - Abzw Ludwigsh. (Rhein) Rotes Kreuz, W 16	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh.(Rh)Ü.N	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4696	3412-Ludwigsh.-Oggersheim, W 52 - Abzw Ludwigsh. (Rhein) Rotes Kreuz, W 16	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh.(Rh)Ü.N	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4625	3412-Ludwigsh.-Oggersheim, W 52 - Abzw Ludwigsh. (Rhein) Rotes Kreuz, W 16	Ludwigs.Oggersh. Rotes Kreuz	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 02:00-04:00 durchg.
4689	3412-Ludwigsh.-Oggersheim, W 52 - Abzw Ludwigsh. (Rhein) Rotes Kreuz, W 16	Rotes Kreuz Ludwigs.Oggersh.	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
4622	3412-Ludwigsh.-Oggersheim, W 52 - Abzw Ludwigsh. (Rhein) Rotes Kreuz, W 16	Rotes Kreuz Ludwigsh(Rh)Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4623	3412-Ludwigsh.-Oggersheim, W 52 - Abzw Ludwigsh. (Rhein) Rotes Kreuz, W 16	Rotes Kreuz Ludwigsh(Rh)Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4624	3412-Ludwigsh.-Oggersheim, W 52 - Abzw Ludwigsh. (Rhein) Rotes Kreuz, W 16	Rotes Kreuz Ludwigsh(Rh)Hbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4697	3430-Bad Dürkheim, Gl 2 - Monsheim, W 11	Bad Dürkheim Freinsheim	Durcharbeitung von Gleisen	12.11.2026, 23:10	13.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
4697	3430-Bad Dürkheim, Gl 2 - Monsheim, W 11	Bad Dürkheim Freinsheim	Durcharbeitung von Gleisen	13.11.2026, 23:50	14.11.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
4698	3430-Bad Dürkheim, Gl 2 - Monsheim, W 11	Freinsheim	Brückenarbeiten	02.10.2026, 21:00	20.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4699	3430-Bad Dürkheim, Gl 2 - Monsheim, W 11	Freinsheim	Brückenarbeiten	02.10.2026, 21:00	20.10.2026, 18:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4699	3430-Bad Dürkheim, Gl 2 - Monsheim, W 11	Freinsheim	Brückenarbeiten	02.10.2026, 21:00	20.10.2026, 18:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4700	3430-Bad Dürkheim, Gl 2 - Monsheim, W 11	Freinsheim Kirchheim (Wstr)	Brückenarbeiten	02.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend, Mo - Fr	Streckensperrung
4698	3430-Bad Dürkheim, Gl 2 - Monsheim, W 11	Kirchheim (Wstr) Freinsheim	Brückenarbeiten	02.10.2026, 21:00	20.10.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
4701	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Landau(Pfalz)Hbf Kapsweyer Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	24.07.2026, 20:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4702	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Landau(Pfalz)Hbf Kapsweyer Grenze	Gleiserneuerung	01.08.2026, 23:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
4702	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Landau(Pfalz)Hbf	Gleiserneuerung	01.08.2026, 23:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4701	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Landau(Pfalz)Hbf Winden (Pfalz)	Arbeiten an LST-Anlagen	24.07.2026, 20:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4702	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Landau(Pfalz)Hbf Winden (Pfalz)	Gleiserneuerung	01.08.2026, 23:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
4703	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Landau(Pfalz)Hbf Winden (Pfalz)	sonstige Arbeiten	03.08.2026, 07:00	30.09.2026, 20:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-20:00 durchg.
4703	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Landau(Pfalz)Hbf Winden (Pfalz)	sonstige Arbeiten	03.08.2026, 07:00	30.09.2026, 20:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Befahren Ggl auf Befehl je 07:00-20:00 durchg.
4702	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Landau(Pfalz)Hbf Winden (Pfalz)	Gleiserneuerung	30.09.2026, 22:00	05.10.2026, 09:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4633	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Neustadt (W) Hbf Landau(Pfalz)Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4634	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Neustadt (W) Hbf Landau(Pfalz)Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4635	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Neustadt (W) Hbf Landau(Pfalz)Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4702	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Neustadt (W) Hbf	Gleiserneuerung	30.07.2026, 23:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4704	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Neustadt (W) Hbf	Durcharbeitung von Weichen	01.12.2026, 23:30	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4704	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Neustadt (W) Hbf	Durcharbeitung von Weichen	01.12.2026, 23:30	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4705	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Neustadt (W) Hbf	Schleifen von Schienen	07.12.2026, 00:00	08.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4633	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Neustadt Süd	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4634	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Neustadt Süd	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4635	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Neustadt Süd	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4702	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Schaidt (Pfalz) Steinfeld(Pfalz)	Gleiserneuerung	30.09.2026, 22:00	26.10.2026, 11:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4701	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Winden (Pfalz) Kapsweyer Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	01.10.2026, 20:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:00-05:00 durchg.
4703	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Winden (Pfalz) Landau(Pfalz)Hbf	sonstige Arbeiten	03.08.2026, 07:00	30.09.2026, 20:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-20:00 durchg.
4703	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Winden (Pfalz) Landau(Pfalz)Hbf	sonstige Arbeiten	03.08.2026, 07:00	30.09.2026, 20:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Befahren Ggl auf Befehl je 07:00-20:00 durchg.
4702	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Winden (Pfalz) Landau(Pfalz)Hbf	Gleiserneuerung	30.09.2026, 22:00	05.10.2026, 09:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4701	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Winden (Pfalz)	Arbeiten an LST-Anlagen	24.07.2026, 20:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4701	3433-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze)	Winden (Pfalz)	Arbeiten an LST-Anlagen	24.07.2026, 20:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4695	3435-Freinsheim, W 19 - Frankenthal Hbf, W 81	Frankenthal Hbf Weisenheim(Sand)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4706	3435-Freinsheim, W 19 - Frankenthal Hbf, W 81	Frankenthal Hbf Weisenheim(Sand)	Durcharbeitung von Gleisen	24.11.2026, 23:45	25.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
4696	3435-Freinsheim, W 19 - Frankenthal Hbf, W 81	Frankenthal Hbf Weisenheim(Sand)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4698	3435-Freinsheim, W 19 - Frankenthal Hbf, W 81	Freinsheim	Brückenarbeiten	02.10.2026, 21:00	20.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4699	3435-Freinsheim, W 19 - Frankenthal Hbf, W 81	Freinsheim	Brückenarbeiten	02.10.2026, 21:00	20.10.2026, 18:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4707	3435-Freinsheim, W 19 - Frankenthal Hbf, W 81	Weisenheim(Sand) Frankenthal Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 23:45	03.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
4561	3436-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11	Neust(W)-Böbig Mußbach	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4562	3436-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11	Neust(W)-Böbig Mußbach	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4561	3436-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11	Neust(W)-Böbig Neust(W) Ülp Ost	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4562	3436-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11	Neust(W)-Böbig Neust(W) Ülp Ost	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4629	3436-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11	Neustadt (W) Hbf Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4630	3436-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11	Neustadt (W) Hbf Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4631	3436-Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11	Neustadt (W) Hbf Neust(W)-Böbig	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4702	3442-Winden (Pfalz), W 1 - Bad Bergzabern, GI 1	Bad Bergzabern	Gleiserneuerung	01.08.2026, 23:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4701	3442-Winden (Pfalz), W 1 - Bad Bergzabern, GI 1	Bad Bergzabern Winden (Pfalz)	Arbeiten an LST-Anlagen	24.07.2026, 20:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4702	3442-Winden (Pfalz), W 1 - Bad Bergzabern, GI 1	Winden (Pfalz) Bad Bergzabern	Gleiserneuerung	01.08.2026, 23:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
4708	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar Hbf Südeinf Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4708	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar Hbf Südeinf Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:01	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:01-05:00 durchg.
4709	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar Hbf Südeinf Kar-Knielingen	Schwellenauswechslung	18.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
4710	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar Hbf Südeinf Karlsru Rheinbr	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4711	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar Hbf Südeinf Karlsru Rheinbr	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4712	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar Hbf Südeinf Karlsruhe Hbf	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:15 durchg.
4712	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar Hbf Südeinf Karlsruhe Hbf	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:15 durchg.
4712	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar Hbf Südeinf Karlsruhe Hbf	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:15 durchg.
4713	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar Hbf Südeinf Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4714	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar Hbf Südeinf Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4715	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar Hbf Südeinf Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4716	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4716	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
4713	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4714	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4717	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4717	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 12:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4717	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 12:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4708	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 13:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4708	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4708	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:01	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:01-05:00 durchg.
4708	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:01	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-05:00 durchg.
4709	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	Schwellenauswechslung	18.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
4715	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4717	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen Karlsr Rheinbr	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 12:00	durchgehend	Totalsperrung
4716	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Kar-Knielingen Karlsruhe West	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
4710	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsr Rheinbr Kar Hbf Südeinf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4711	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsr Rheinbr Kar Hbf Südeinf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4713	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsr Rheinbr	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4718	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsr Rheinbr	Untergrundverbesserung	28.09.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-05:00 durchg.
4719	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsr Rheinbr	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4714	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsr Rheinbr	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4720	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsr Rheinbr	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4715	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsr Rheinbr	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4721	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsr Rheinbr	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4713	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsr Rheinbr Karlsruhe West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4714	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsr Rheinbr Karlsruhe West	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4715	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsr Rheinbr Karlsruhe West	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4719	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsr Rheinbr Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4721	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsr Rheinbr Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4722	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe Hbf	Oberbauschweißen	18.09.2026, 23:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4722	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe Hbf	Oberbauschweißen	18.09.2026, 23:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4723	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe Hbf	Blockprobefahrten	03.10.2026, 01:20	03.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4724	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe Hbf Karlsruhe West	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4725	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe Hbf Karlsruhe West	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4713	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Kar-Knielingen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4714	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Kar-Knielingen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4715	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Kar-Knielingen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4713	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4714	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4715	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4712	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Karlsruhe Hbf	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-04:15 durchg.
4724	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4725	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4716	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
4708	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4708	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:01	01.11.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4726	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 08:00	01.11.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4708	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:01	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:01-05:00 durchg.
4708	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:01	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-05:00 durchg.
4709	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West	Schwellenauswechslung	18.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
4713	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4714	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4715	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Karlsruhe West Wörth (Rhein)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4718	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Maxau Kar-Knielingen	Untergrundverbesserung	28.09.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
4718	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Maxau Karlsruhe West	Untergrundverbesserung	28.09.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:30 durchg.
4720	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Maxau Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4702	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Winden (Pfalz) Kandel	Gleiserneuerung	01.08.2026, 23:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
4701	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Winden (Pfalz) Wörth Alte Bahn	Arbeiten an LST-Anlagen	24.07.2026, 20:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4719	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Berg (Pfalz) Gr.	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4721	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Berg (Pfalz) Gr.	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4665	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Kandel	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4718	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Kar-Knielingen	Untergrundverbesserung	28.09.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4720	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Kar-Knielingen	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4719	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Karlsr Rheinbr	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4720	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Karlsr Rheinbr	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4721	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Karlsr Rheinbr	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4716	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Karlsruhe West	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
4718	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Karlsruhe West	Untergrundverbesserung	28.09.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
4719	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Max Im Rüsten	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4721	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Max Im Rüsten	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4701	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein)	Arbeiten an LST-Anlagen	01.06.2026, 00:00	01.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4720	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4665	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Wörth Alte Bahn	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4665	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Wörth Alte Bahn	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4665	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth (Rhein) Wörth Alte Bahn	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4710	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth Alte Bahn Kar Hbf Südeinf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4711	3443-Winden (Pfalz), W 36 - Karlsruhe Hbf, GI 101/102	Wörth Alte Bahn Kar Hbf Südeinf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4727	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Annweiler a Tri Wilgartswiesen	Brückenarbeiten	17.08.2026, 22:30	24.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
4728	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Dellfeld Zweibrücken Hbf	Schienenauswechslung	02.11.2026, 22:20	03.11.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4728	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Dellfeld Zweibrücken Hbf	Schienenauswechslung	02.11.2026, 22:20	03.11.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
4729	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Godramstein	Brückenarbeiten	05.10.2026, 21:20	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:20- 05:00 durchg.
4729	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Godramstein	Brückenarbeiten	05.10.2026, 21:20	11.10.2026, 06:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4729	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Godramstein	Brückenarbeiten	05.10.2026, 22:00	11.10.2026, 07:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4729	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Landau(Pfalz)Hbf Godramstein	Brückenarbeiten	05.10.2026, 21:20	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 21:20-05:00 durchg.
4729	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Landau(Pfalz)Hbf Godramstein	Brückenarbeiten	05.10.2026, 21:20	11.10.2026, 06:40	durchgehend	Streckensperrung
4729	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Landau(Pfalz)Hbf Godramstein	Brückenarbeiten	05.10.2026, 22:00	11.10.2026, 07:10	durchgehend	Streckensperrung
4702	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Landau(Pfalz)Hbf	Gleiserneuerung	30.07.2026, 22:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4702	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Landau(Pfalz)Hbf	Gleiserneuerung	03.08.2026, 00:00	26.09.2026, 23:59	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00- 23:59 durchg.
4702	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Landau(Pfalz)Hbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 00:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4730	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Münchweiler/Rod Pirmasens Nord	Vegetationsarbeiten	13.12.2026, 00:05	13.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:05- 04:00 durchg.
4730	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Münchweiler/Rod Pirmasens Nord	Vegetationsarbeiten	13.12.2026, 00:05	13.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:05-04:00 durchg.
4731	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Pirmasens Nord Dellfeld	Brückenarbeiten	04.05.2026, 22:25	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:25- 05:00 durchg.
4731	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Pirmasens Nord Dellfeld	Brückenarbeiten	04.05.2026, 22:25	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:25-05:00 durchg.
4731	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Pirmasens Nord Dellfeld	Brückenarbeiten	08.05.2026, 22:25	31.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:25- 05:45 durchg.
4731	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Pirmasens Nord Dellfeld	Brückenarbeiten	08.05.2026, 22:25	31.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 22:25-05:45 durchg.
4731	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Pirmasens Nord Dellfeld	Brückenarbeiten	09.05.2026, 22:25	01.11.2026, 07:00	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:25- 07:00 durchg.
4731	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Pirmasens Nord Dellfeld	Brückenarbeiten	09.05.2026, 22:25	01.11.2026, 07:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 22:25-07:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4732	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Pirmasens Nord Dellfeld	Bahnsteigarbeiten	31.08.2026, 22:26	02.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:26-05:10 durchg.
4732	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Pirmasens Nord Dellfeld	Bahnsteigarbeiten	31.08.2026, 22:26	02.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:26-05:10 durchg.
4541	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Rohrbach (Saar) Hassel (Saar)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4543	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Rohrbach (Saar) Hassel (Saar)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4545	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Rohrbach (Saar) Hassel (Saar)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4733	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Rohrbach (Saar)	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4533	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Rohrbach (Saar)	Gleiserneuerung	18.11.2026, 00:00	28.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4537	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Rohrbach (Saar)	Schleifen von Schienen	05.12.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4734	3450-Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/ 3450 - Rohrbach (Saar), W 304	Rohrbach (Saar) Würzbach (Saar)	Schienenauswechslung	01.11.2026, 21:50	05.11.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:50-05:40 durchg.
4735	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Kinzenberg Ws-Igstadt	Untergrundverbesserung	22.09.2026, 01:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-05:00 durchg.
4735	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Kinzenberg Ws-Igstadt	Untergrundverbesserung	26.09.2026, 01:25	26.09.2026, 02:35	durchgehend	Streckensperrung
4735	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Kinzenberg Ws-Igstadt	Untergrundverbesserung	26.09.2026, 02:50	26.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
4736	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts) Idstein (Taunus)	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 02:10	19.10.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4737	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4738	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4738	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4736	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 00:45	19.10.2026, 02:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4736	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 03:30	19.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4736	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 03:00	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4736	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 02:00	22.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4739	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:30	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4740	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4740	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4741	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taunus), W 443	Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4742	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taurus), W 443	Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4742	3501-Abzw Kinzenberg - Niedernhausen (Taurus), W 443	Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4743	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Loreley	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
4744	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Loreley	Arbeiten an LST-Anlagen	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
4745	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf	Schleifen von Schienen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4746	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4746	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4746	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4746	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4747	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4747	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4747	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4747	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4748	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4748	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4748	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4748	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4743	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	Arbeiten an LST-Anlagen	30.09.2026, 22:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4749	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4745	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	Schleifen von Schienen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4750	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4750	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4751	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4752	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4753	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4753	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4754	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4755	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4756	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4756	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Wiesbaden Hbf Ws-Biebrich Ült	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4750	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Salzbach	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4753	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Salzbach	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4756	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Salzbach	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4743	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Wiesbaden Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
4743	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Wiesbaden Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	30.09.2026, 22:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4751	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4751	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4751	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4754	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4754	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4754	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4743	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
4743	3505-Wiesbaden Hbf - Wiesbaden-Biebrich, W 703	Ws-Biebrich Ült	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
4757	3506-Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496	Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4758	3506-Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496	Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4759	3506-Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496	Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4760	3506-Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496	Wiesbaden Ost Ws Ost Gbf	Weichenerneuerung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
4760	3506-Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496	Ws Ost Gbf Wiesbaden Ost	Weichenerneuerung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4761	3506-Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496	Ws Ost Gbf	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4762	3506-Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496	Ws Ost Gbf	Gleisauwechslung	04.10.2026, 00:00	04.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
4762	3506-Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496	Ws Ost Gbf	Gleisauwechslung	04.10.2026, 00:00	04.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4763	3506-Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496	Ws Ost Gbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	31.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4762	3506-Wiesbaden Ost, W 407 - Wiesbaden Ost, W 496	Ws Ost Gbf Ws Ost Gbf Ültg	Gleisauwechslung	04.10.2026, 00:00	04.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
4764	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Kamp-Bornhofen Loreley	Tunnelprüfung	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4764	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Kamp-Bornhofen Loreley	Tunnelprüfung	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4765	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Loreley Kamp-Bornhofen	Tunnelprüfung	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4765	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Loreley Kamp-Bornhofen	Tunnelprüfung	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2927	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Loreley Niederlahnst N	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2937	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Loreley Niederlahnst N	Arbeiten an LST-Anlagen	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2927	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Loreley Niederlst Strw	Arbeiten an LST-Anlagen	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
2937	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Loreley Niederlst Strw	Arbeiten an LST-Anlagen	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
4415	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Niederlahnst N Niederlahnstein	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	22.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2937	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Niederlahnst N Niederlahnstein	Arbeiten an LST-Anlagen	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4415	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Niederlahnstein Koblenz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.08.2026, 21:50	07.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr	Totalsperrung je 21:50-06:00 durchg.
4415	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Niederlahnstein Koblenz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.08.2026, 21:50	12.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Do	Totalsperrung je 21:50-04:50 durchg.
4415	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Niederlahnstein Koblenz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	08.08.2026, 21:50	08.11.2026, 06:45	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 21:50-06:45 durchg.
4766	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Niederlahnstein Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2884	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Niederlahnstein Niederlahnst N	Arbeiten an LST-Anlagen	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4767	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Niederlahnstein Niederlahnst N	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 21:00	22.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
2887	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Niederlahnstein Niederlahnst N	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	31.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4766	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Niederlahnstein	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2927	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Niederlstrw Loreley	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
4768	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Rüdesheim (Rh)	Arbeiten an LST-Anlagen	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4763	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Rüdesheim (Rh)	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	31.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4763	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Rüdesheim (Rh)	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	31.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4762	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf Kaiserbrücke	Gleisauswechslung	04.10.2026, 00:00	04.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
4743	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf Loreley	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
4744	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf Loreley	Arbeiten an LST-Anlagen	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
4769	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	01.05.2026, 00:00	30.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4768	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4761	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4743	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
4743	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
4763	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	31.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4770	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf Ws Ost Gbf (B)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4771	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf Ws Ost Gbf (B)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4772	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf Ws Ost Gbf (B)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4762	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf Ws Ost Gbf Ültg	Gleisauswechslung	04.10.2026, 00:00	04.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
4743	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf Ws-Biebrich Ült	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
4743	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf Ws-Biebrich Ült	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4769	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.08.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4770	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4770	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4749	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4749	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4749	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4771	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4771	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4752	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4752	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4752	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4772	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4772	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4755	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4755	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4755	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4773	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws-Biebrich Eltville Ost	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 03:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4743	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws-Biebrich Wiesbaden Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	30.09.2026, 22:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4773	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws-Biebrich Wiesbaden Hbf	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 03:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4773	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws-Biebrich	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 03:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4743	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws-Biebrich Ült Loreley	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4743	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws-Biebrich Ült Loreley	Arbeiten an LST-Anlagen	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
4744	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws-Biebrich Ült Loreley	Arbeiten an LST-Anlagen	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4743	3507-Wiesbaden Ost, W 403 - Niederlahnstein, Streckenwechsel 2324 / 3507	Ws-Biebrich Ült	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
4774	3508-Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463	Ws Ost Gbf Ws Ost Gbf Ültg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4775	3508-Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463	Ws Ost Gbf Ws Ost Gbf Ültg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4776	3508-Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463	Ws Ost Gbf Ws Ost Gbf Ültg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4749	3508-Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463	Ws Ost Gbf Ültg Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4752	3508-Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463	Ws Ost Gbf Ültg Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4755	3508-Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463	Ws Ost Gbf Ültg Ws Ost Gbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4774	3508-Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463	Ws Ost Gbf Ültg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4775	3508-Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463	Ws Ost Gbf Ültg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4776	3508-Wiesbaden Ost, W 406 - Wiesbaden Ost, W 463	Ws Ost Gbf Ültg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3870	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3870	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3886	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
3886	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3880	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3871	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3871	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3887	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
3887	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3881	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3872	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3872	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3888	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
3888	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3882	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3873	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3873	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Breckenheim Kinzenberg	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3870	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Breckenheim	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3880	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Breckenheim	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3871	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Breckenheim	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3881	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Breckenheim	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3884	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Breckenheim	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:15	06.11.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 23:15-04:15 durchg.
3872	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Breckenheim	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3882	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Breckenheim	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3873	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Breckenheim	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3880	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3881	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3882	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4746	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4746	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4747	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4747	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4748	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4748	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Kinzenberg Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4746	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Kinzenberg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4747	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Kinzenberg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4748	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Kinzenberg	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4751	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4754	3509-Abzw Breckenheim, W 2 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3533	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen (Rh) Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3535	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen (Rh) Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3536	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen (Rh) Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4777	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen (Rh) Hbf Uhlerborn	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4777	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen (Rh) Hbf Uhlerborn	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4778	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen (Rh) Hbf Uhlerborn	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4778	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen (Rh) Hbf Uhlerborn	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4779	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen (Rh) Hbf Uhlerborn	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4779	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen (Rh) Hbf Uhlerborn	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3533	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen(Rh) Stadt Niederheimbach	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3535	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen(Rh) Stadt Niederheimbach	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3536	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen(Rh) Stadt Niederheimbach	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4780	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen(Rh) Stadt Uhlerborn	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4781	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen(Rh) Stadt Uhlerborn	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4782	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Bingen(Rh) Stadt Uhlerborn	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4783	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Budenheim Mainz Pbf/Gbf	Schienenauswechslung	05.10.2026, 01:45	05.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4784	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Budenheim Mainz-Mombach	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4777	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4779	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4785	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4785	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4786	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4786	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4787	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4787	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3602	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Niederheimbach	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3602	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Niederheimbach	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3603	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Niederheimbach	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3603	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Niederheimbach	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3604	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Niederheimbach	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3604	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Gau Algesheim Niederheimbach	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4788	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4788	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4789	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4789	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4790	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4790	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4791	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4791	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 04:50	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
4791	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4788	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4789	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4790	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4792	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
4793	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Pbf/Gbf Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4794	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Pbf/Gbf Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4795	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Pbf/Gbf Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4796	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz Pbf/Gbf Mz-Römisches Th	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4785	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Gau Algesheim	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4786	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Gau Algesheim	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4787	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Gau Algesheim	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4797	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4797	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4798	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4798	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4799	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4799	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4800	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Mainz Pbf/Gbf	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 03:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4783	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach	Schienenauswechslung	05.10.2026, 01:45	05.10.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4801	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach	Oberbauschweißen	08.11.2026, 01:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4793	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4794	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4795	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4801	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Mainz-Mombach Uhlernborn	Oberbauschweißen	08.11.2026, 01:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4777	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Uhlernborn Bingen (Rh) Hbf	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4778	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Uhlernborn Bingen (Rh) Hbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4779	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Uhlernborn Bingen (Rh) Hbf	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4780	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Uhlernborn Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4780	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Uhlernborn Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4781	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Uhlernborn Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4781	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Uhlernborn Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4782	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Uhlernborn Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4782	3510-Bingen (Rhein) Hbf - Mainz Hbf	Uhlernborn Bingen(Rh) Stadt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4802	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Kreuznach Alsenz	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 23:35	04.11.2026, 00:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4802	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Kreuznach Alsenz	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 02:15	04.11.2026, 04:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4802	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Kreuznach Alsenz	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 03:50	04.11.2026, 04:25	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4651	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Kreuznach Alsenz	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 03:50	07.11.2026, 06:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4654	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Kreuznach Bad Münster a St	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.11.2026, 23:50	09.11.2026, 02:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4654	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Kreuznach Staudernheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.11.2026, 23:50	09.11.2026, 02:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4651	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St Alsenz	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 23:50	07.11.2026, 02:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4654	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St Alsenz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 03:50	09.11.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4654	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St Bad Kreuznach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 02:40	09.11.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4802	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 23:35	04.11.2026, 00:30	durchgehend	Totalsperrung
4802	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 00:30	04.11.2026, 01:30	durchgehend	Totalsperrung
4802	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 01:30	04.11.2026, 02:15	durchgehend	Totalsperrung
4802	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 02:15	04.11.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
4802	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 03:50	04.11.2026, 04:25	durchgehend	Totalsperrung
4651	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 23:50	07.11.2026, 02:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4651	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 02:10	07.11.2026, 02:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4651	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 02:40	07.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4652	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4652	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.11.2026, 02:45	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4654	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 03:50	09.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
4803	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St Staudernheim	Untergrundverbesserung	24.09.2026, 21:30	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4804	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St Staudernheim	Untergrundverbesserung	24.09.2026, 23:40	25.09.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
4803	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St Staudernheim	Untergrundverbesserung	25.09.2026, 23:40	26.09.2026, 05:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4804	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St Staudernheim	Untergrundverbesserung	26.09.2026, 01:35	26.09.2026, 05:05	durchgehend	Totalsperrung
4803	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St Staudernheim	Untergrundverbesserung	27.09.2026, 23:50	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4651	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bad Münster a St Staudernheim	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 02:10	07.11.2026, 02:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4805	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Bahnsteigarbeiten	26.02.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
4805	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Bahnsteigarbeiten	26.02.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4805	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Bahnsteigarbeiten	22.03.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
3533	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3535	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4806	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.11.2026, 23:40	24.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
4806	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.11.2026, 23:40	24.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4806	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.11.2026, 23:40	25.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
4806	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.11.2026, 23:40	25.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4806	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.11.2026, 23:40	26.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
4806	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.11.2026, 23:40	26.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4806	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.11.2026, 23:40	27.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
4806	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.11.2026, 23:40	27.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3536	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4807	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
4807	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
4808	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf Langenlonsheim	Stützmauerarbeiten	05.10.2026, 04:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4808	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Bingen (Rh) Hbf Langenlonsheim	Stützmauerarbeiten	05.10.2026, 04:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4516	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Dudweiler	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4809	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Dudweiler	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4556	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Dudweiler	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4556	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Dudweiler	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4517	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Dudweiler	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4518	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Dudweiler	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4557	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Dudweiler	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4557	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Dudweiler	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4501	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Dudweiler Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4502	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Dudweiler Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4503	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Dudweiler Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4556	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Friedrichst.(S)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4556	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Friedrichst.(S)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4810	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Friedrichst.(S)	Fels-/Hangsanierung	28.10.2026, 01:15	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mi - Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15-04:30 durchg.
4557	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Friedrichst.(S)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4557	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Friedrichst.(S)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4810	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Friedrichst.(S) Landsw-Reden	Fels-/Hangsanierung	28.10.2026, 01:15	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mi - Sa	Befahren Ggl auf Befehl je 01:15-04:30 durchg.
4810	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Friedrthal Mitte Landsw-Reden	Fels-/Hangsanierung	28.10.2026, 01:15	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mi - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:15-04:30 durchg.
4811	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Idar-Oberstein Heimbach (Nahe)	Durcharbeitung von Gleisen	09.12.2026, 00:20	09.12.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
4812	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Kirn	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	30.06.2027, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4813	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Landsw-Reden	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4556	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Landsw-Reden	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4814	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Landsw-Reden	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4815	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Landsw-Reden	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4557	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Landsw-Reden	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4535	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Landsw-Reden Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4420	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Langenlonsheim Bad Kreuzn Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	01.08.2026, 22:30	01.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:30-04:30 durchg.
4421	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Langenlonsheim Bad Kreuzn Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4816	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Langenlonsheim Bad Kreuzn Gbf	Brückenprüfung	24.11.2026, 23:30	25.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:00 durchg.
4529	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf Landsw-Reden	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4530	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf Landsw-Reden	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4531	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf Landsw-Reden	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4532	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf Landsw-Reden	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4817	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf	Schienenauswechslung	27.10.2026, 23:40	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 23:40-05:00 durchg.
4535	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4533	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf	Gleiserneuerung	18.11.2026, 00:00	28.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4813	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf Saarbr. Hbf Srg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4814	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf Saarbr. Hbf Srg	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4815	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf Saarbr. Hbf Srg	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4556	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf Saarbrücken Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4556	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf Saarbrücken Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4557	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf Saarbrücken Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4557	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Neunkir (S) Hbf Saarbrücken Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4529	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar) Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4530	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar) Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4531	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar) Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4532	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar) Neunkir (S) Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4818	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar)	Oberbauschweißen	29.09.2026, 23:55	01.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:55-04:50 durchg.
4819	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 00:40	09.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4820	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 22:10	23.10.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4821	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar)	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 02:50	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4822	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar)	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4823	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar) St Wendel	Schienenauswechslung	14.10.2026, 00:50	14.10.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4821	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar) St Wendel	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 23:20	27.10.2026, 00:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4819	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar) Türkismühle	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 01:15	09.10.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4820	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Ottweiler (Saar) Türkismühle	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 23:50	24.10.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4809	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbr. Hbf Srg Dudweiler	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4813	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbr. Hbf Srg Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4813	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbr. Hbf Srg Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4813	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbr. Hbf Srg Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4556	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbr. Hbf Srg Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4814	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbr. Hbf Srg Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4814	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbr. Hbf Srg Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4814	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbr. Hbf Srg Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4815	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbr. Hbf Srg Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4815	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbr. Hbf Srg Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4815	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbr. Hbf Srg Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4557	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbr. Hbf Srg Neunkir (S) Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4516	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf Dudweiler	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4517	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf Dudweiler	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4518	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf Dudweiler	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4516	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf Saarbr Rbf Nord	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4517	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf Saarbr Rbf Nord	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4518	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf Saarbr Rbf Nord	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4516	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4516	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4523	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
4523	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
4523	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4523	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
4517	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4517	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4523	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
4523	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
4553	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 07:00	10.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4553	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 07:00	10.11.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4553	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 07:00	10.11.2026, 07:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4553	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 07:00	10.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4553	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	Weichenerneuerung	08.11.2026, 21:00	09.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4518	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4518	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Saarbrücken Hbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4818	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel Ottweiler (Saar)	Oberbauschweißen	29.09.2026, 23:55	01.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:55-04:50 durchg.
4819	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 00:40	09.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4819	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 00:40	09.10.2026, 01:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4819	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 01:15	09.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4819	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 01:15	09.10.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4819	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 02:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4823	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Schienenauswechslung	14.10.2026, 00:50	14.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4820	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 22:10	23.10.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4820	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 22:10	23.10.2026, 23:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4820	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 23:50	24.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4820	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 23:50	24.10.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4820	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Gleisen	24.10.2026, 02:00	24.10.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4821	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 23:20	27.10.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4821	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 23:20	27.10.2026, 00:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4821	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 00:50	27.10.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
4821	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 00:50	27.10.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4821	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 00:50	27.10.2026, 02:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4821	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 02:50	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4821	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 02:50	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4822	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4822	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4824	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel	Vegetationsarbeiten	28.10.2026, 23:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:30 durchg.
4819	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel Türkismühle	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 02:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4825	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel Türkismühle	Vegetationsarbeiten	12.10.2026, 23:00	17.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-04:00 durchg.
4825	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel Türkismühle	Vegetationsarbeiten	12.10.2026, 23:00	17.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
4820	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel Türkismühle	Durcharbeitung von Gleisen	24.10.2026, 02:00	24.10.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4824	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel Türkismühle	Vegetationsarbeiten	28.10.2026, 23:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-04:30 durchg.
4824	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	St Wendel Türkismühle	Vegetationsarbeiten	28.10.2026, 23:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:30 durchg.
4651	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Staudernheim Bad Münster a St	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 03:50	07.11.2026, 06:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4527	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Sulzbach (Saar)	Weichenerneuerung	03.09.2026, 00:00	13.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4527	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Sulzbach (Saar)	Weichenerneuerung	03.09.2026, 00:00	13.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4556	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Sulzbach (Saar)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4556	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Sulzbach (Saar)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4557	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Sulzbach (Saar)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4557	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Sulzbach (Saar)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4819	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Türkismühle Ottweiler (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 00:40	09.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4820	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Türkismühle Ottweiler (Saar)	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 22:10	23.10.2026, 23:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4821	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Türkismühle Ottweiler (Saar)	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 02:50	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4822	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Türkismühle Ottweiler (Saar)	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4826	3511-Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf	Türkismühle St Wendel	Schienauswechslung	21.09.2026, 23:40	22.09.2026, 04:05	durchgehende Schichten, Mo	Befahren Ggl auf Befehl je 23:40-04:05 durchg.
4827	3512-Gau Algesheim, W 40 - Bad Kreuznach, W 42	Bad Kreuznach BÜdesh-Dromersh	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 00:00	11.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4828	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Ffm Stadion	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3874	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4829	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Ffm Stadion	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3875	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4830	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Ffm Stadion	Brückenarbeiten	30.10.2026, 05:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4831	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Ffm Stadion	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3876	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4830	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Frankfurt(M) H/T	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4830	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Frankfurt(M) H/T	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00
4832	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Gutleuthof	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 01:45	25.09.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3877	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Raunheim	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3877	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Raunheim	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3878	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Raunheim	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3879	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Raunheim	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4833	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brü Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4834	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brü Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4835	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brü Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4832	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) H/T	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 01:45	25.09.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4836	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4836	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4836	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4837	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4837	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4837	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4838	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4838	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 05:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4839	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4839	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4839	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4840	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4840	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4840	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ff-Niederrad Brū Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4830	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Ff-Niederrad	Brückenarbeiten	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3874	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4841	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Ff-Niederrad	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4841	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Ff-Niederrad	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3875	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4830	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Ff-Niederrad	Brückenarbeiten	30.10.2026, 05:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
3876	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3866	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3867	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4842	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3868	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4843	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3869	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4830	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Frankfurt(M) H/T	Brückenarbeiten	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4830	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Frankfurt(M) H/T	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4830	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Frankfurt(M) H/T	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 21:00-05:00
4844	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Kelsterbach	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4845	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Kelsterbach	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4846	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Kelsterbach	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3878	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Raunheim	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3879	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Ffm Stadion Raunheim	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4847	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) H/T Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4848	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) H/T Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4849	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) H/T Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4838	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf Ff-Niederrad Brü	Weichenerneuerung	26.10.2026, 05:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4850	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4850	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4851	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4851	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4852	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4852	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4853	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4853	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4836	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4854	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	29.09.2026, 08:00	14.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4854	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	29.09.2026, 08:00	14.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4854	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 14:00	12.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo + Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 14:00-18:00 durchg.
4854	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 14:00	12.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 14:00-18:00 durchg.
4854	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 18:00	12.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4854	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 18:00	12.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4855	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	15.10.2026, 08:00	10.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4855	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	15.10.2026, 08:00	10.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4837	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4855	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4855	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4855	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 10:00	02.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo + Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 10:00-18:00 durchg.
4855	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 10:00	02.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 10:00-18:00 durchg.
4855	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 18:00	02.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4855	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 18:00	02.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4855	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	03.11.2026, 10:00	09.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 10:00-18:00 durchg.
4855	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	03.11.2026, 10:00	09.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 10:00-18:00 durchg.
4855	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	03.11.2026, 18:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4855	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	03.11.2026, 18:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4856	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	11.11.2026, 10:00	15.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mi + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 10:00-18:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4856	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	11.11.2026, 10:00	15.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mi + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 10:00-18:00 durchg.
4856	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	11.11.2026, 18:00	13.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4856	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	11.11.2026, 18:00	13.11.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4839	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4856	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	13.11.2026, 20:00	15.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4856	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	13.11.2026, 20:00	15.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4854	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	06.12.2026, 18:00	07.12.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4840	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3874	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3875	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3876	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4844	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach Ffm Stadion	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4845	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach Ffm Stadion	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4857	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach Ffm Stadion	Schleifen von Schienen	20.11.2026, 22:30	21.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4857	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach Ffm Stadion	Schleifen von Schienen	21.11.2026, 04:20	21.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4846	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach Ffm Stadion	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4828	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4842	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4829	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4843	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4831	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3864	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach Raunheim	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3865	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Kelsterbach Raunheim	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4791	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4791	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4793	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mainz Pbf/Gbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4794	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mainz Pbf/Gbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4795	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mainz Pbf/Gbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4788	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4858	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4858	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4858	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4789	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4859	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4859	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4859	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4790	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4860	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4860	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4860	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4861	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Gustavsburg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4862	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Gustavsburg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4863	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Gustavsburg	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4797	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4797	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4864	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 02:05	14.10.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
4792	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4798	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4798	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4864	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 02:05	11.11.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
4865	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	Tunnelprüfung	17.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:00-04:30 durchg.
4799	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4799	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4864	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 02:05	09.12.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
4866	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bisch ÜberIII Mz-Gustavsburg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4867	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bisch ÜberIII Mz-Gustavsburg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4868	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bisch ÜberIII Mz-Gustavsburg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4769	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4869	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4858	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4870	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4859	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4871	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4860	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4872	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4866	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4873	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4873	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4874	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4874	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4867	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4875	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4875	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4876	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4876	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4868	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4877	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4877	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4878	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4878	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4869	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Mönchwald	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4870	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Mönchwald	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4871	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Mönchwald	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4872	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Mönchwald	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4879	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Raunheim	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4880	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Raunheim	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4881	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Raunheim	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4882	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Bischofsh Pbf Rüsselshh Opelw	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 20:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4874	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Gustavsborg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4876	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Gustavsborg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4878	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Gustavsborg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4873	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Gustavsborg Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4875	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Gustavsborg Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4877	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Gustavsborg Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4858	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Gustavsborg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4859	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Gustavsborg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4860	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Gustavsburg	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4793	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4793	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4864	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 02:05	14.10.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4792	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
4792	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4794	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4794	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4864	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 02:05	11.11.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4865	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	Tunnelprüfung	17.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:30 durchg.
4795	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4795	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4864	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 02:05	09.12.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4797	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz-Mombach	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4798	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz-Mombach	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4799	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mz-Römisches Th Mainz-Mombach	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4869	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mönchwald Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4870	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mönchwald Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4871	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mönchwald Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4872	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Mönchwald Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3877	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Ff-Niederrad	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3878	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Ff-Niederrad	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3879	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Ff-Niederrad	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4844	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Ffm Stadion	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4845	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Ffm Stadion	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4846	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Ffm Stadion	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3864	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Kelsterbach	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3864	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Kelsterbach	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3865	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Kelsterbach	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3865	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Kelsterbach	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4879	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4879	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4880	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4880	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4881	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4881	3520-Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 518/528	Raunheim Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4757	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Hbf Kaiserbrücke	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4758	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Hbf Kaiserbrücke	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4759	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Hbf Kaiserbrücke	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4788	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4789	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4790	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4791	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4791	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4793	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Nord Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4794	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Nord Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4795	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Nord Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4793	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Pbf/Gbf Mainz Nord	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4797	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Pbf/Gbf Mainz Nord	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4794	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Pbf/Gbf Mainz Nord	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4798	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Pbf/Gbf Mainz Nord	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4795	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Pbf/Gbf Mainz Nord	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4799	3521-Mainz Hbf, Gl 2 - Abzw Kaiserbrücke, W 701	Mainz Pbf/Gbf Mainz Nord	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4883	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Mz-Weisenau Gbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4883	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Mz-Weisenau Gbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4884	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Mz-Weisenau Gbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4884	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Mz-Weisenau Gbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4885	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Mz-Weisenau Gbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4885	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Mz-Weisenau Gbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4886	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Oppenheim	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 22:35	30.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4887	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Osthofen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4887	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Osthofen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4887	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Osthofen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4888	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Worms Einmündung	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4888	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Worms Einmündung	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4888	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Alsheim Worms Einmündung	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4889	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bobenheim	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4890	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bobenheim	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4891	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bobenheim	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4892	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bobenheim	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4893	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bobenheim Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4893	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bobenheim Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4890	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bobenheim Osthofen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4891	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bobenheim Osthofen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4886	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Guntersblum	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4894	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Guntersblum	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4894	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Guntersblum	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4895	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Guntersblum	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.11.2026, 00:50	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4896	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Guntersblum	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 02:20	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4897	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Guntersblum	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4897	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Guntersblum	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4898	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Guntersblum	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4898	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Guntersblum	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4793	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4796	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4794	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4795	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4861	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Mz-Römisches Th	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4862	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Mz-Römisches Th	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4863	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Mz-Römisches Th	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4886	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Nierstein	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 02:00	30.09.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4899	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Oppenheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.11.2026, 02:20	05.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4899	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Bodenheim Oppenheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.11.2026, 03:50	05.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
4893	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Bodenheim	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4893	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Bodenheim	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4893	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Bodenheim	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4889	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4889	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4893	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4892	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4892	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4695	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4695	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4695	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4696	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4696	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4696	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4900	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Rotes Kreuz	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4900	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Rotes Kreuz	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4889	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Worms Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4889	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Worms Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4892	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Worms Hbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4892	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Frankenthal Hbf Worms Hbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4894	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Bodenheim	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4897	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Bodenheim	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4898	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Bodenheim	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4896	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Oppenheim	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 01:05	10.11.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4901	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Osthofen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4902	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Osthofen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4902	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Osthofen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4903	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Osthofen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4904	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Osthofen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4904	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Osthofen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4905	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Osthofen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4906	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Osthofen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4906	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Osthofen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4907	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Guntersblum Worms Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 22:30	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
4615	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:50 durchg.
4616	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:50 durchg.
4617	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Lu-Mundenheim	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:50 durchg.
4622	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4674	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4623	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4675	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4624	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4676	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Ludwh(R)Hbf tief	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4908	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh.	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 23:30	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4908	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh.	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 23:30	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4689	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh.	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4694	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh.	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
4674	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh(Rh)Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4675	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh(Rh)Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4694	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh(Rh)Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4694	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh(Rh)Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4676	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh(Rh)Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4908	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigs.Oggersh. Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 23:30	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4900	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh(Rh)Hbf Lu BASF Werks N	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4622	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigs.Oggersh.	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4623	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigs.Oggersh.	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4624	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigs.Oggersh.	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4694	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigs.Oggersh.	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4694	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigs.Oggersh.	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4694	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigs.Oggersh.	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4689	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh(Rh)Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4688	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:10	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4688	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh(Rh)Hbf Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.12.2026, 21:10	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4695	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)Ü.N Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4695	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)Ü.N Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4696	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)Ü.N Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4696	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)Ü.N Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4615	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Lu(Rh) T51/52/53	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:50 durchg.
4616	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Lu(Rh) T51/52/53	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:50 durchg.
4617	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Lu(Rh) T51/52/53	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:50 durchg.
4614	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh Mitte	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 01:30	01.12.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4614	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh(Rh)Hbf	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 02:15	01.12.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
4677	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4677	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4677	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4625	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
4688	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:10	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4688	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4688	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4614	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 22:00	30.11.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4688	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.12.2026, 21:10	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4690	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	13.12.2026, 21:15	17.12.2026, 04:15	durchgehende Schichten, So - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:15-04:15 durchg.
4690	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	13.12.2026, 21:15	17.12.2026, 04:15	durchgehende Schichten, So - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:15-04:15 durchg.
4685	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Gleiserneuerung	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4685	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Gleiserneuerung	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4909	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4910	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4910	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4910	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4911	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4911	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4912	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4678	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4678	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4913	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4913	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4913	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4914	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4914	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4915	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4679	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4679	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4916	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4916	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4916	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4917	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4917	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4674	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Rotes Kreuz	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4675	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Rotes Kreuz	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4689	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Rotes Kreuz	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4676	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Ludwigsh.(Rh)ÜbS Rotes Kreuz	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4861	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Bodenheim	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4861	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Bodenheim	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4796	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Bodenheim	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4862	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Bodenheim	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4862	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Bodenheim	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4863	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Bodenheim	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4863	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Bodenheim	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4791	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4791	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4791	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
4791	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4791	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4788	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4797	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4797	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4864	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 02:05	14.10.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
4858	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4792	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4789	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4798	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4798	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4864	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 02:05	11.11.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
4859	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4790	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4799	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4799	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4864	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 02:05	09.12.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
4860	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4793	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Weisenau Gbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4796	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Weisenau Gbf	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4794	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Weisenau Gbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4795	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mainz Hbf Mz-Weisenau Gbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4614	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Ludwigsh(Rh)Hbf	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 01:30	01.12.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4615	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:50 durchg.
4910	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4911	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4685	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Gleiserneuerung	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4685	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Gleiserneuerung	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4616	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:50 durchg.
4913	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4914	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4617	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:50 durchg.
4916	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4917	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4918	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4919	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4685	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf	Gleiserneuerung	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4685	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf	Gleiserneuerung	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4920	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4680	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4680	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
4921	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4909	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4922	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 03:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4912	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4915	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4864	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 02:05	14.10.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4864	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 02:05	11.11.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4865	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	Tunnelprüfung	17.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4791	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4864	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Römisches Th Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 02:05	09.12.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4793	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4794	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4795	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Römisches Th	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4883	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Weisenau Gbf Alsheim	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4884	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Weisenau Gbf Alsheim	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4885	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Weisenau Gbf Alsheim	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4792	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Weisenau Gbf Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4792	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Weisenau Gbf Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
4796	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Weisenau Gbf Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4865	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Mz-Weisenau Gbf Mainz Hbf	Tunnelprüfung	17.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:00-04:30 durchg.
4895	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Nierstein Guntersblum	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.11.2026, 00:50	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4896	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Nierstein Guntersblum	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 02:20	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4895	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Nierstein Oppenheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.11.2026, 03:50	06.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
4899	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Oppenheim Bodenheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.11.2026, 23:50	05.11.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4895	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Oppenheim Bodenheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.11.2026, 23:40	06.11.2026, 00:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4886	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Oppenheim Guntersblum	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4896	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Oppenheim Guntersblum	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 03:40	10.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
4896	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Oppenheim Nierstein	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 23:35	10.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4887	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Alsheim	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
4887	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Alsheim	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4923	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Bodenheim	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4924	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Bodenheim	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4925	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Bobenheim	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4901	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Guntersblum	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4901	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Guntersblum	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4902	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Guntersblum	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4903	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Guntersblum	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4903	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Guntersblum	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4904	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Guntersblum	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4905	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Guntersblum	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4905	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Guntersblum	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4906	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen Guntersblum	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4907	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 22:30	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4907	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 22:30	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
4907	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Osthofen	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 22:30	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4900	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4900	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4900	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4688	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Gleiswechselbetrieb je 21:10-05:00 durchg.
4688	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwh(R)Hbf tief	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4689	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigs.Oggersh.	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4621	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh(Rh)Hbf	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 00:50	29.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 00:50-05:40 durchg.
4621	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh(Rh)Hbf	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 00:50	02.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:50-04:40 durchg.
4688	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:10	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4688	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:10	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4688	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:10	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4688	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.12.2026, 21:10	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4688	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)Ü.N	Brückenarbeiten	01.12.2026, 21:10	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4622	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4622	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4677	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Oberleitungsarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4623	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4623	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4625	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
4624	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4624	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4688	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz Ludwigsh.(Rh)ÜbS	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4688	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz	Brückenarbeiten	13.11.2026, 21:10	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:10-05:00 durchg.
4688	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Rotes Kreuz	Brückenarbeiten	29.11.2026, 21:10	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4888	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Einmündung Alsheim	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4888	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Einmündung Alsheim	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4923	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Einmündung Bobenheim	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4924	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Einmündung Bobenheim	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4925	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Einmündung Bobenheim	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4890	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Einmündung Worms Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4890	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Einmündung Worms Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4891	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Einmündung Worms Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4891	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Einmündung Worms Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4889	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Hbf Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4889	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Hbf Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4892	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Hbf Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4892	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Hbf Frankenthal Hbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4923	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4923	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4923	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4924	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4924	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4924	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4925	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4925	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4925	3522-Mainz Hbf - Mannheim Hbf	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4926	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Armsheim Wörrstadt	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 00:46	28.09.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
4927	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Armsheim Wörrstadt	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 00:46	02.10.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
4864	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 02:05	14.10.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4864	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 02:05	14.10.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4791	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4791	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz Hbf	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4864	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 02:05	11.11.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4864	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 02:05	11.11.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4864	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 02:05	09.12.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4864	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 02:05	09.12.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4797	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz Hbf Mainz-Gonsenheim	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4798	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz Hbf Mainz-Gonsenheim	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4799	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz Hbf Mainz-Gonsenheim	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4797	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz-Gonsenheim Mainz Pbf/Gbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4928	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz-Gonsenheim Mainz Pbf/Gbf	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 00:20	06.11.2026, 01:20	durchgehend	Streckensperrung
4798	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz-Gonsenheim Mainz Pbf/Gbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4799	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz-Gonsenheim Mainz Pbf/Gbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4928	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz-Gonsenheim	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 01:20	06.11.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
4929	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz-Marienborn Mainz Pbf/Gbf	Schleifen von Schienen	08.10.2026, 00:20	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:20-04:40 durchg.
4930	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz-Marienborn	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 00:25	05.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
4930	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Mainz-Marienborn	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 02:30	05.11.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
4931	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Wörrstadt Armsheim	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 03:00	06.11.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
4932	3523-Morschheim - Mainz Hbf	Wörrstadt Saulheim	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 00:40	03.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
4757	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kaiserbrücke Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4758	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kaiserbrücke Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4759	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kaiserbrücke Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4797	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kaiserbrücke Mainz-Mombach	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4798	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kaiserbrücke Mainz-Mombach	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4799	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kaiserbrücke Mainz-Mombach	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4757	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kaiserbrücke Ost Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4758	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kaiserbrücke Ost Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4759	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kaiserbrücke Ost Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4769	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Hochheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4769	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Hochheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4769	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Hochheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 05:00-21:00 durchg.
4769	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Hochheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4769	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Hochheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4773	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Kaiserbrücke Ost	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 21:00	01.11.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
4933	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Mz-Bischofsh Pbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4933	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Mz-Bischofsh Pbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4934	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4933	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Mz-Bischofsh Pbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4933	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Mz-Bischofsh Pbf	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4935	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Mz-Bischofsh Pbf	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4936	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4937	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4769	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Ost Mz-Bischofsh Pbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4938	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Kostheim Ost Mz-Bischofsh Pbf	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 05:00	20.09.2026, 09:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
4757	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mainz-Mombach Kaiserbrücke	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4758	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mainz-Mombach Kaiserbrücke	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4759	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mainz-Mombach Kaiserbrücke	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4774	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mainz-Mombach Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4757	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mainz-Mombach Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4775	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mainz-Mombach Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4935	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mainz-Mombach Mz-Bischofsh Pbf	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4758	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mainz-Mombach Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4776	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mainz-Mombach Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4759	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mainz-Mombach Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4769	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I Kostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4934	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I Kostheim	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4936	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I Kostheim	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4937	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I Kostheim	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4874	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4876	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4878	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4934	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4936	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4937	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bisch Überl I Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4769	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kaiserbrücke Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4935	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim	Brückenarbeiten	10.07.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4935	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim	Brückenarbeiten	10.07.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4933	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim	sonstige Arbeiten	10.07.2026, 21:00	18.09.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
4933	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim	sonstige Arbeiten	10.07.2026, 21:00	18.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4933	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4933	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4935	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4933	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4933	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4873	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim Ost	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4875	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim Ost	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4877	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Kostheim Ost	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4774	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4774	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4757	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4882	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mainz-Mombach	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 20:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
4775	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4775	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4935	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mainz-Mombach	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4758	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4776	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4776	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4759	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4939	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4934	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4934	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4936	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4936	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4937	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4937	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4873	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4873	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4875	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4875	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4877	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4877	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4873	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bischofshm We	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4875	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bischofshm We	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4877	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bischofshm We	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4940	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh m O Mz-Bisch Überl I	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4769	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh m We Mz-Bischofsh Pbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4939	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh m We Mz-Bischofsh m O	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
4769	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh m We	Arbeiten an LST-Anlagen	01.05.2026, 00:00	30.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4941	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh m We	Weichenerneuerung	22.11.2026, 08:00	23.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4942	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh m We	Oberleitungsarbeiten	04.12.2026, 20:00	05.12.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4942	3525-Mainz-Mombach, W 604 - Mz-Bischofsheim, W 332	Mz-Bischofsh m We	Oberleitungsarbeiten	04.12.2026, 20:00	05.12.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4791	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Hbf Mainz Gbf	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4864	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 02:05	14.10.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4864	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 02:05	14.10.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4864	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 02:05	11.11.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4864	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 02:05	11.11.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4864	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 02:05	09.12.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4864	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 02:05	09.12.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4797	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Hbf Mainz Pbf/Gbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4798	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Hbf Mainz Pbf/Gbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4799	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Hbf Mainz Pbf/Gbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4797	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Pbf/Gbf Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4798	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Pbf/Gbf Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4799	3526-Mainz Hbf, W 134 - W 329	Mainz Pbf/Gbf Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4774	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Kaiserbrücke Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4775	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Kaiserbrücke Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4776	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Kaiserbrücke Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4797	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Kaiserbrücke Mainz Pbf/Gbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4798	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Kaiserbrücke Mainz Pbf/Gbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4799	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Kaiserbrücke Mainz Pbf/Gbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4774	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf Kaiserbrücke	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4797	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf Kaiserbrücke	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4775	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf Kaiserbrücke	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4798	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf Kaiserbrücke	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4776	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf Kaiserbrücke	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4799	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf Kaiserbrücke	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4858	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4859	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4860	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4943	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf Mainz Pbf/Gbf	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 03:00	03.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4792	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf Mz-Römisches Th	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
4793	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf Wiesbaden Ost	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4794	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf Wiesbaden Ost	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4795	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Hbf Wiesbaden Ost	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4943	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Nord Mainz Pbf/Gbf	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 01:30	03.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
4793	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Pbf/Gbf Kaiserbrücke	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4794	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Pbf/Gbf Kaiserbrücke	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4795	3527-Mainz Hbf, Gl 5 - Abzw Kaiserbrücke, W 702	Mainz Pbf/Gbf Kaiserbrücke	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4757	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Kaiserbrücke Ost Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4758	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Kaiserbrücke Ost Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4759	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Kaiserbrücke Ost Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4746	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Kinzenberg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4747	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Kinzenberg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4748	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Kinzenberg	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4770	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4770	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4771	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4771	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4772	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4772	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4797	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4798	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4799	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Mainz Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4770	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4749	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4771	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4752	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4772	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4755	3528-Abzw Kaiserbrücke, W 703 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4774	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4775	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4776	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4774	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Wiesbaden Ost Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4774	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Wiesbaden Ost Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4775	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Wiesbaden Ost Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4775	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Wiesbaden Ost Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4776	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Wiesbaden Ost Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4776	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Wiesbaden Ost Kaiserbrücke Ost	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4770	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4771	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4772	3529-Abzw Kaiserbrücke, W 704 - Wiesbaden Ost, W 494	Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4944	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4945	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4946	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4947	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4948	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4949	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4950	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4951	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4952	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4947	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Hbf Stockschneise	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4949	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Hbf Stockschneise	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4951	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Darmstadt Hbf Stockschneise	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4953	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Eichmühle Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4954	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Eichmühle Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4955	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Eichmühle Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4866	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Eichmühle Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4867	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Eichmühle Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4868	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Eichmühle Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4956	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Eichmühle Nauheim(b Gr-Ge)	Brückenprüfung	09.11.2026, 01:50	09.11.2026, 02:35	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4953	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4954	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4956	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Gr-Gerau-Dornbg	Brückenprüfung	09.11.2026, 00:25	09.11.2026, 01:10	durchgehend,	Totalsperrung
4956	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Gr-Gerau-Dornbg	Brückenprüfung	09.11.2026, 00:25	09.11.2026, 01:10	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4955	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4956	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Groß-Gerau Ost	Brückenprüfung	09.11.2026, 00:25	09.11.2026, 01:10	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4956	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Groß-Gerau Ost	Brückenprüfung	09.11.2026, 01:50	09.11.2026, 02:35	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4956	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Groß-Gerau Ost	Brückenprüfung	09.11.2026, 01:50	09.11.2026, 02:35	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4956	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Groß-Gerau Ost	Brückenprüfung	09.11.2026, 03:05	09.11.2026, 03:55	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4956	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Groß-Gerau Ost	Brückenprüfung	09.11.2026, 03:05	09.11.2026, 03:55	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4874	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4876	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4878	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4957	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Nauheim(b Gr-Ge)	Brückenprüfung	23.11.2026, 00:10	23.11.2026, 00:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4958	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Stockschneise	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4959	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Stockschneise	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4953	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Weiterstadt	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4953	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Weiterstadt	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4954	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Weiterstadt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4954	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Weiterstadt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4955	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Weiterstadt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4955	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Weiterstadt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4866	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Ost Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4867	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Ost Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4868	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Groß-Gerau Ost Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4873	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4875	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4877	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4874	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4874	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4876	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4876	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4878	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4878	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4866	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Groß-Gerau Ost	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4867	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Groß-Gerau Ost	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4868	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Groß-Gerau Ost	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4788	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4788	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4789	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4789	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4790	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4790	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mainz Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4939	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4939	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4873	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4879	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4934	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4875	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4880	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4936	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4877	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4881	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4937	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch Überl I	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4869	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4882	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 20:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4858	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4870	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4859	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4871	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4860	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4872	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4956	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Nauheim(b Gr-Ge) Groß-Gerau	Brückenprüfung	09.11.2026, 00:25	09.11.2026, 01:10	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4957	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Nauheim(b Gr-Ge) Groß-Gerau	Brückenprüfung	23.11.2026, 00:10	23.11.2026, 00:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4957	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Nauheim(b Gr-Ge) Groß-Gerau	Brückenprüfung	23.11.2026, 00:55	23.11.2026, 01:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4957	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Nauheim(b Gr-Ge) Groß-Gerau	Brückenprüfung	23.11.2026, 00:55	23.11.2026, 01:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4957	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Nauheim(b Gr-Ge) Groß-Gerau	Brückenprüfung	23.11.2026, 03:05	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4957	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Nauheim(b Gr-Ge) Groß-Gerau	Brückenprüfung	23.11.2026, 03:05	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4956	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Nauheim(b Gr-Ge) Groß-Gerau Ost	Brückenprüfung	09.11.2026, 03:05	09.11.2026, 03:55	durchgehend,	Totalsperrung
4960	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4961	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4962	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Gbf	Brückenprüfung	25.11.2026, 01:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4962	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Gbf	Brückenprüfung	25.11.2026, 01:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4963	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4964	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4960	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4965	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4961	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4966	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4963	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4967	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Gr-Gerau-Dornbg	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 03:40	07.11.2026, 05:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4958	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Groß-Gerau Ost	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4958	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Groß-Gerau Ost	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4967	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Groß-Gerau Ost	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 03:40	07.11.2026, 05:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4959	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Groß-Gerau Ost	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4959	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Groß-Gerau Ost	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4968	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Stockschneise Nauheim(b Gr-Ge)	Oberleitungsvollinspektion	13.12.2026, 22:00	16.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-04:00 durchg.
4953	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Weiterstadt Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4954	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Weiterstadt Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4955	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Weiterstadt Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4968	3530-Mainz-Bischofsheim, W 6 - Darmstadt Hbf, W 314	Weiterstadt Nauheim(b Gr-Ge)	Oberleitungsvollinspektion	13.12.2026, 22:00	16.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 04:00 durchg.
4769	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Kostheim Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4770	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Kostheim Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4934	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Kostheim Ost	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4757	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Kostheim Ost	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4771	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Kostheim Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4936	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Kostheim Ost	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4758	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Kostheim Ost	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4772	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Kostheim Ost	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4937	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Kostheim Ost	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4759	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Kostheim Ost	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4770	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Ost Kostheim	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4771	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Ost Kostheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4772	3531-Abzw Kostheim, W 1 - Abzw Kostheim Ost, W 9	Kostheim Ost Kostheim	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4873	3532-Mainz-Gustavsburg Hafen, Gl 11 - Mz-Gustavsburg, W 10, G-Bahn	Mz-Gustavsburg	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4875	3532-Mainz-Gustavsburg Hafen, Gl 11 - Mz-Gustavsburg, W 10, G-Bahn	Mz-Gustavsburg	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4877	3532-Mainz-Gustavsburg Hafen, Gl 11 - Mz-Gustavsburg, W 10, G-Bahn	Mz-Gustavsburg	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4866	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4866	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4969	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4867	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4867	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4970	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4956	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Groß-Gerau	Brückenprüfung	09.11.2026, 03:05	09.11.2026, 03:55	durchgehend,	Totalsperrung
4956	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Groß-Gerau	Brückenprüfung	09.11.2026, 03:05	09.11.2026, 03:55	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4868	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4868	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4971	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4968	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Groß-Gerau	Oberleitungsvollinspektion	13.12.2026, 22:00	16.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4956	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Gr-Gerau-Dornbg Nauheim(b Gr-Ge)	Brückenprüfung	09.11.2026, 01:50	09.11.2026, 02:35	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
4866	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Groß-Gerau Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4867	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Groß-Gerau Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4868	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Groß-Gerau Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4874	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4876	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4878	3533-Groß Gerau-Dornberg, W 905 - Groß Gerau, W 22	Groß-Gerau	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4972	3534-Groß Gerau-Dornberg, W 914 - Abzw Eichmühle, W 62	Eichmühle Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4973	3534-Groß Gerau-Dornberg, W 914 - Abzw Eichmühle, W 62	Eichmühle Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4974	3534-Groß Gerau-Dornberg, W 914 - Abzw Eichmühle, W 62	Eichmühle Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4975	3534-Groß Gerau-Dornberg, W 914 - Abzw Eichmühle, W 62	Eichmühle Gr-Gerau-Dornbg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.12.2026, 00:40	02.12.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
4976	3534-Groß Gerau-Dornberg, W 914 - Abzw Eichmühle, W 62	Eichmühle Gr-Gerau-Dornbg	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4972	3534-Groß Gerau-Dornberg, W 914 - Abzw Eichmühle, W 62	Gr-Gerau-Dornbg Eichmühle	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4973	3534-Groß Gerau-Dornberg, W 914 - Abzw Eichmühle, W 62	Gr-Gerau-Dornbg Eichmühle	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4974	3534-Groß Gerau-Dornberg, W 914 - Abzw Eichmühle, W 62	Gr-Gerau-Dornbg Eichmühle	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4976	3534-Groß Gerau-Dornberg, W 914 - Abzw Eichmühle, W 62	Gr-Gerau-Dornbg Eichmühle	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4873	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bisch ÜberIII Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4875	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bisch ÜberIII Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4877	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bisch ÜberIII Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4939	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch ÜberIII	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
4939	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Bisch ÜberIII	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4873	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4934	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4875	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4936	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4877	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4937	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4869	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh We Mz-Bisch ÜberIII	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4870	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh We Mz-Bisch ÜberIII	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4871	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh We Mz-Bisch ÜberIII	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4872	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh We Mz-Bisch ÜberIII	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4769	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh We Mz-Bischofsh Pbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4882	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh We	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 20:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
4942	3535-Mainz-Bischofsheim, W 34 - W 136	Mz-Bischofsh We	Oberleitungsarbeiten	04.12.2026, 20:00	05.12.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4873	3538-Mainz-Gustavsburg, W 1 - Mz-Bischofsheim, W 7	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Gustavsburg	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4875	3538-Mainz-Gustavsburg, W 1 - Mz-Bischofsheim, W 7	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Gustavsburg	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4877	3538-Mainz-Gustavsburg, W 1 - Mz-Bischofsheim, W 7	Mz-Bischofsh Pbf Mz-Gustavsburg	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4873	3538-Mainz-Gustavsburg, W 1 - Mz-Bischofsheim, W 7	Mz-Gustavsburg Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4858	3538-Mainz-Gustavsburg, W 1 - Mz-Bischofsheim, W 7	Mz-Gustavsburg Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4875	3538-Mainz-Gustavsburg, W 1 - Mz-Bischofsheim, W 7	Mz-Gustavsburg Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4859	3538-Mainz-Gustavsburg, W 1 - Mz-Bischofsheim, W 7	Mz-Gustavsburg Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4877	3538-Mainz-Gustavsburg, W 1 - Mz-Bischofsheim, W 7	Mz-Gustavsburg Mz-Bischofsh Pbf	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4860	3538-Mainz-Gustavsburg, W 1 - Mz-Bischofsheim, W 7	Mz-Gustavsburg Mz-Bischofsh Pbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3886	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchhof Mönchwald	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3887	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchhof Mönchwald	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3888	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchhof Mönchwald	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3870	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchwald Mönchhof	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3870	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchwald Mönchhof	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3871	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchwald Mönchhof	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3871	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchwald Mönchhof	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3864	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchwald Mönchhof	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3872	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchwald Mönchhof	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3872	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchwald Mönchhof	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3865	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchwald Mönchhof	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3873	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchwald Mönchhof	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3873	3539-Abzw Mönchwald, W 103 - Abzw Mönchhof, W 1	Mönchwald Mönchhof	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4977	3540-Abzw Stockschnaise, W 503 - Darmstadt-Kranichstein, G-Bahn	Da-Kranichstein	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:30	22.09.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4944	3541-Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157	Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4945	3541-Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157	Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4946	3541-Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157	Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4944	3541-Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4944	3541-Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4945	3541-Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4945	3541-Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4946	3541-Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4946	3541-Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4978	3541-Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 00:50	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4979	3541-Röhm Anst - Darmstadt Hbf, W 157	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 00:50	17.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4948	3543-Darmstadt-Eberstadt - Pfungstadt	Da-Eberst Nord Da-Eberstadt	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4950	3543-Darmstadt-Eberstadt - Pfungstadt	Da-Eberst Nord Da-Eberstadt	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4952	3543-Darmstadt-Eberstadt - Pfungstadt	Da-Eberst Nord Da-Eberstadt	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4948	3543-Darmstadt-Eberstadt - Pfungstadt	Da-Eberstadt Da-Eberst Nord	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4950	3543-Darmstadt-Eberstadt - Pfungstadt	Da-Eberstadt Da-Eberst Nord	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4952	3543-Darmstadt-Eberstadt - Pfungstadt	Da-Eberstadt Da-Eberst Nord	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4980	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 00:45	23.09.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4981	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4981	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4982	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	12.10.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4982	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 23:50	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4983	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	09.11.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4983	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 23:50	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4984	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	07.12.2026, 22:00	07.12.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4984	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	07.12.2026, 23:50	08.12.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4980	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Gbf Darmstadt Nord	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 00:45	23.09.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
4985	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Gbf Darmstadt Nord	Schleifen von Schienen	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
4982	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	12.10.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4982	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	12.10.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4982	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 23:50	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4982	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 23:50	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4983	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	09.11.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4983	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	09.11.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4983	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 23:50	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4983	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 23:50	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4984	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	07.12.2026, 22:00	07.12.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4984	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	07.12.2026, 22:00	07.12.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4984	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	07.12.2026, 23:50	08.12.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4984	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_S-BahnContainer	07.12.2026, 23:50	08.12.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4986	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4947	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4987	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4949	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4988	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4951	3550-Darmstadt Hbf, W 333 - Darmstadt Nord, W 766	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4989	3554-Darmstadt Nord, W 751 - Groß-Umstadt-Wiebelsbach, W 1	Darmstadt Nord	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4990	3554-Darmstadt Nord, W 751 - Groß-Umstadt-Wiebelsbach, W 1	Darmstadt Nord	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4991	3554-Darmstadt Nord, W 751 - Groß-Umstadt-Wiebelsbach, W 1	Darmstadt Nord	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4992	3554-Darmstadt Nord, W 751 - Groß-Umstadt-Wiebelsbach, W 1	Darmstadt Ost Ober Ramstadt	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 01:10	12.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
4985	3554-Darmstadt Nord, W 751 - Groß-Umstadt-Wiebelsbach, W 1	Darmstadt Ost Ober Ramstadt	Schleifen von Schienen	09.11.2026, 01:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4993	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 01:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4993	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4993	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4994	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4995	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4996	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
4994	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4994	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4996	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 21:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4997	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4997	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4997	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4997	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4995	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4995	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4998	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf	Schleifen von Schienen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4999	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf Babenhausen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4999	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf Babenhausen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5000	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf Babenhausen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5000	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf Babenhausen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5001	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf Babenhausen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5001	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf Babenhausen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4993	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf Stockstadt (M)	Kabelarbeiten	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 07:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5002	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf Stockstadt (M)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5003	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf Stockstadt (M)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5004	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Aschaffenburg Hbf Stockstadt (M)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4999	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5002	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5002	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5000	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5003	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5003	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5001	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5004	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5004	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5005	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 01:05	20.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5006	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Da-Kranichstein	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5006	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Da-Kranichstein	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5007	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Da-Kranichstein	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5007	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Da-Kranichstein	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5008	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Da-Kranichstein	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5008	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Da-Kranichstein	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5009	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Mainaschaff Abzw	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5009	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Mainaschaff Abzw	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5010	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Babenhausen Messel	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 02:30	21.10.2026, 03:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5006	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Da-Kranichstein Babenhausen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5007	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Da-Kranichstein Babenhausen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5008	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Da-Kranichstein Babenhausen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4978	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Da-Kranichstein Darmstadt Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 00:50	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4979	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Da-Kranichstein Darmstadt Gbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 00:50	17.11.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5005	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Da-Kranichstein Darmstadt Nord	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 03:00	20.09.2026, 07:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4978	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Da-Kranichstein Darmstadt Nord	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 00:50	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4979	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Da-Kranichstein Darmstadt Nord	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 00:50	17.11.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4978	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Da-Kranichstein	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 00:50	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4979	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Da-Kranichstein	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 00:50	17.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4944	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4960	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4945	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4961	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4946	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4963	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5011	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Darmstadt Nord	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5011	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Darmstadt Nord	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5005	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Darmstadt Nord	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 03:00	20.09.2026, 07:10	durchgehend	Streckensperrung
5012	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Darmstadt Nord	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5012	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Darmstadt Nord	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4989	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Dieburg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4989	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Dieburg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4990	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Dieburg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4990	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Dieburg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4991	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Dieburg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4991	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Gbf Dieburg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4944	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4944	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5013	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:50	22.09.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4945	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4945	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4946	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4946	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4947	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4949	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4951	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5013	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Hbf Darmstadt Nord	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:50	22.09.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
4978	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Nord Darmstadt Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 00:50	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4979	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Nord Darmstadt Gbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 00:50	17.11.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
5005	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Nord	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 03:00	20.09.2026, 07:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5005	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Darmstadt Nord	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 03:00	20.09.2026, 07:10	durchgehend	Streckensperrung
5014	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5015	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5016	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4989	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Darmstadt Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4990	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Darmstadt Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4991	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Darmstadt Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5010	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 02:30	21.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5014	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Kleinostheim	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5015	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Kleinostheim	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5016	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Kleinostheim	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5010	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Messel	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 03:40	21.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5017	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Stockstadt (M)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5014	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Stockstadt (M)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5018	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Stockstadt (M)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5015	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Stockstadt (M)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5019	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Stockstadt (M)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5016	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Dieburg Stockstadt (M)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4977	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Messel Da-Kranichstein	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:30	22.09.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5009	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Aschaff Hbf Ausf	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5002	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5003	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5020	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Aschaffenburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	24.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5004	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5005	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Babenhausen	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 01:05	20.09.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5005	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Babenhausen	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 01:05	20.09.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5017	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5017	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5021	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 22:20	23.09.2026, 22:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5021	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 03:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5014	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5018	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5018	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5015	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5019	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5019	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5016	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Dieburg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5022	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Kahl (Main)	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5023	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Kahl (Main)	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5002	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Steinerts	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5003	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Steinerts	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5020	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Steinerts	Arbeiten an LST-Anlagen	24.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5004	3557-Darmstadt Hbf, W 316 - Aschaffenburg Hbf, W 143	Stockstadt (M) Steinerts	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5024	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen- Horrweiler, W 632	Alzey Sprendl Süd	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 00:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5024	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen- Horrweiler, W 632	Alzey Wörrstadt	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 00:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5025	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen-Horrweiler, W 632	Armsheim Alzey	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 01:00	03.11.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4927	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen-Horrweiler, W 632	Armsheim	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 00:46	02.10.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
5025	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen-Horrweiler, W 632	Armsheim Sprendl Süd	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 00:40	durchgehend	Streckensperrung
4931	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen-Horrweiler, W 632	Armsheim Sprendl Süd	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 03:00	06.11.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
5025	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen-Horrweiler, W 632	Eppelsheim/Rhhes Alzey	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
4827	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen-Horrweiler, W 632	Sprendl Nord Gens-Horrw	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 00:00	11.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
4827	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen-Horrweiler, W 632	Sprendl Nord Gens-Horrw	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 03:00	11.10.2026, 07:30	durchgehend	Streckensperrung
4923	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen-Horrweiler, W 632	Worms Hbf Pfeddersheim	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4924	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen-Horrweiler, W 632	Worms Hbf Pfeddersheim	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4925	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen-Horrweiler, W 632	Worms Hbf Pfeddersheim	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5026	3560-Worms Hbf, W 80 - Abzw Gensingen-Horrweiler, W 632	Worms Hbf	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4777	3569-Abzw Büdesheim-Dromersheim, W 601 - Bingen (Rhein) Stadt, Gl 344	Bingen(Rh) Stadt Bingen (Rh) Ost	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4778	3569-Abzw Büdesheim-Dromersheim, W 601 - Bingen (Rhein) Stadt, Gl 344	Bingen(Rh) Stadt Bingen (Rh) Ost	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4779	3569-Abzw Büdesheim-Dromersheim, W 601 - Bingen (Rhein) Stadt, Gl 344	Bingen(Rh) Stadt Bingen (Rh) Ost	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5027	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Biblis	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5028	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Biblis	Oberbauschweißen	29.09.2026, 00:20	29.09.2026, 04:20	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5029	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Biblis	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5030	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Biblis	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 22:10	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5030	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Biblis	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 22:10	27.10.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
5031	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Biblis	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5030	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Biblis Hofheim (Ried)	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 22:10	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5032	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Biblis Worms Einmündung	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 23:20	05.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4890	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Biblis Worms Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4891	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Biblis Worms Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5033	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Hofheim (Ried)	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 01:20	29.09.2026, 04:20	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5034	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Hofheim (Ried) Worms Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5035	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Hofheim (Ried) Worms Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4890	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Einmündung Worms Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4890	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Einmündung Worms Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4891	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Einmündung Worms Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4891	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Einmündung Worms Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5032	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Biblis	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 03:10	05.11.2026, 03:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5032	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Biblis	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 03:55	05.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5033	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 01:20	29.09.2026, 04:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5034	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5034	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5034	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5034	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4890	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5032	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 03:10	05.11.2026, 03:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5035	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5035	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5035	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5035	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4891	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf Hofheim (Ried)	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4923	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4890	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4924	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4891	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4925	3570-Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247	Worms Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5036	3571-Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3	Bensheim	Brückenarbeiten	22.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5037	3571-Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3	Bensheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5038	3571-Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3	Bensheim	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5039	3571-Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3	Bensheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5040	3571-Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3	Bensheim	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	19.03.2027, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5040	3571-Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3	Bensheim	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	19.03.2027, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5041	3571-Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3	Hofheim (Ried) Bürstadt	Brückenarbeiten	01.05.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5032	3571-Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3	Hofheim (Ried) Worms Einmündung	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 23:20	05.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5042	3571-Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3	Lorsch Bensheim	Schleifen von Schienen	18.09.2026, 21:20	19.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
5042	3571-Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3	Lorsch Bensheim	Schleifen von Schienen	18.09.2026, 21:20	19.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
5043	3571-Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3	Lorsch Bensheim	Schleifen von Schienen	16.10.2026, 21:20	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
5043	3571-Hofheim (Ried) - Bensheim, W 3	Lorsch	Schleifen von Schienen	16.10.2026, 21:20	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
4907	3572-Osthofen, W 505 - Guntersblum, Gl 710	Osthofen	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 22:30	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
4907	3572-Osthofen, W 505 - Guntersblum, Gl 710	Osthofen	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 22:30	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4907	3572-Osthofen, W 505 - Guntersblum, Gl 710	Osthofen	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 22:30	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4907	3572-Osthofen, W 505 - Guntersblum, Gl 710	Osthofen	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 22:30	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4888	3572-Osthofen, W 505 - Guntersblum, Gl 710	Osthofen Stadt Worms Indg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5044	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Bebra	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5045	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Bebra	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5046	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Bebra	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5047	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Bebra	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5048	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Bebra	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5049	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Bebra	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5050	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Burghaun	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5051	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Burghaun	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5052	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Burghaun	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5053	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Hünfeld	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5053	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Hünfeld	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5054	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Hünfeld	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5054	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Hünfeld	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5055	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Hünfeld	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5055	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Hersfeld Hünfeld	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5056	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Soden-Salm Flieden	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5057	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Soden-Salm Flieden	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5057	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Soden-Salm Flieden	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5058	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Soden-Salm Flieden	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5059	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Soden-Salm Flieden	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5059	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Soden-Salm Flieden	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5060	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Soden-Salm Wächtersbach	Schienenauswechslung	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5060	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Soden-Salm Wächtersbach	Schienenauswechslung	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5061	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 22:00	14.10.2026, 23:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5062	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Bebenroth	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	07.09.2026, 21:25	05.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:25-05:15 durchg.
5062	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Bebenroth	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	07.09.2026, 21:25	05.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:25-05:15 durchg.
5063	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Bebra Tunnel	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5064	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Bebra Tunnel	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5065	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Bebra Tunnel	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5066	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Cornberg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5066	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Cornberg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5067	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Cornberg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5067	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Cornberg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5068	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Cornberg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5068	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Cornberg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5061	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Eichenberg	Schienenschleifen Weichen	15.10.2026, 00:30	15.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5069	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 00:30	16.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5069	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 03:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5070	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 00:30	17.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5070	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 03:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5071	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Eichenberg	IH_PräventionsContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5072	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Eichenberg	IH_PräventionsContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5061	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Eschwege West	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 23:10	14.10.2026, 23:50	durchgehend	Totalsperrung
1984	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Obernjesa	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1984	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Obernjesa	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1988	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Obernjesa	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1988	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Obernjesa	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1990	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Obernjesa	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1990	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bad Sooden-Alldf Obernjesa	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5061	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebenroth	Schienenschleifen Weichen	15.10.2026, 00:30	15.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5069	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebenroth Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5069	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebenroth Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 00:30	16.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5070	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebenroth Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5070	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebenroth Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 00:30	17.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5073	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebenroth Eichenberg	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 10:50	02.11.2026, 11:20	durchgehend	Totalsperrung
5073	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebenroth Eichenberg	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 10:50	02.11.2026, 11:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5074	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebenroth Eichenberg	Durcharbeitung von Gleisen	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5061	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebenroth Eschwege West	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 22:00	14.10.2026, 23:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1985	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebenroth Obernjesa	Durcharbeitung von Weichen	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1987	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebenroth Obernjesa	Durcharbeitung von Weichen	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1492	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebenroth Obernjesa	IH_PräventionsContainer	11.12.2026, 21:00	11.12.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5044	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5044	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5045	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5046	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5046	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5047	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5048	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5048	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5049	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5044	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5075	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5046	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5076	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5048	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5077	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5075	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5076	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5077	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5078	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5079	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5079	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5080	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5081	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5081	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5082	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5083	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5083	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5084	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Lämmerberg	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5085	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Pbf/Rbf ÜI Sontra	Tunnelarbeiten	10.07.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5085	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Pbf/Rbf ÜI Sontra	Tunnelarbeiten	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
5085	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Pbf/Rbf ÜI Sontra	Tunnelarbeiten	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5085	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Pbf/Rbf ÜI Sontra	Tunnelarbeiten	02.11.2026, 23:00	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5085	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Pbf/Rbf ÜI Sontra	Tunnelarbeiten	22.11.2026, 21:30	23.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-05:30 durchg.
5063	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Bad Sooden-Alldf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5063	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Bad Sooden-Alldf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5064	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Bad Sooden-Alldf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5064	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Bad Sooden-Alldf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5065	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Bad Sooden-Alldf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5065	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Bad Sooden-Alldf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5081	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Bebra Pbf/Rbf ÜI	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5083	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Bebra Pbf/Rbf Ül	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5085	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	16.05.2026, 03:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 03:00-04:00 durchg.
5085	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	16.05.2026, 03:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 03:00-04:00 durchg.
5085	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	16.05.2026, 08:45	12.12.2026, 09:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 08:45-09:30 durchg.
5085	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	16.05.2026, 08:45	12.12.2026, 09:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:45-09:30 durchg.
5085	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	16.05.2026, 15:45	12.12.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 15:45-16:30 durchg.
5085	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	16.05.2026, 15:45	12.12.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 15:45-16:30 durchg.
5085	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	04.09.2026, 21:45	12.12.2026, 22:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:45-22:30 durchg.
5085	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	04.09.2026, 21:45	12.12.2026, 22:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:45-22:30 durchg.
5079	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5086	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	13.12.2026, 03:00	31.03.2027, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 03:00-04:00 durchg.
5086	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	13.12.2026, 03:00	31.03.2027, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 03:00-04:00 durchg.
5086	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	13.12.2026, 08:45	31.03.2027, 09:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 08:45-09:30 durchg.
5086	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	13.12.2026, 08:45	31.03.2027, 09:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:45-09:30 durchg.
5086	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	13.12.2026, 15:45	31.03.2027, 16:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 15:45-16:30 durchg.
5086	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	13.12.2026, 15:45	31.03.2027, 16:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 15:45-16:30 durchg.
5086	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	13.12.2026, 21:45	31.03.2027, 22:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:45-22:30 durchg.
5086	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Bebra Tunnel Cornberg	Tunnelarbeiten	13.12.2026, 21:45	31.03.2027, 22:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:45-22:30 durchg.
5050	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5050	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5051	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5051	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5052	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5052	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5087	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Fulda	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5087	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Fulda	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5088	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Fulda	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5088	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Fulda	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5089	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Fulda	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5089	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Fulda	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5090	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Fulda SFS Nord	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5091	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Fulda SFS Nord	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5092	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Burghaun Fulda SFS Nord	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5066	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Cornberg Bad Sooden-Alldf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5067	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Cornberg Bad Sooden-Alldf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5068	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Cornberg Bad Sooden-Alldf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5078	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Cornberg Bebra	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5078	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Cornberg Bebra	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5080	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Cornberg Bebra	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5080	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Cornberg Bebra	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5082	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Cornberg Bebra	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5082	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Cornberg Bebra	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5093	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Cornberg	Tunnelarbeiten	20.03.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5061	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Bad Sooden-Alldf	Schienenschleifen Weichen	15.10.2026, 03:00	15.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
5069	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Bad Sooden-Alldf	Durcharbeitung von Weichen	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5070	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Bad Sooden-Alldf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5094	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Bebenroth	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 01:30	14.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5095	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Bebenroth	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 22:50	17.11.2026, 01:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5095	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Bebenroth	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 01:50	17.11.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
5095	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Bebenroth	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 04:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5074	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Bebenroth	Durcharbeitung von Gleisen	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5096	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5097	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 00:00	12.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5097	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 00:00	12.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5094	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5094	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 03:30	14.10.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5094	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 03:30	14.10.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5098	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5099	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5095	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 22:50	17.11.2026, 01:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5095	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 01:50	17.11.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5095	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 02:30	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5100	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1985	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Eichenberg Nordk	Durcharbeitung von Weichen	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1985	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Eichenberg Nordk	Durcharbeitung von Weichen	13.10.2026, 00:30	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1987	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Eichenberg Nordk	Durcharbeitung von Weichen	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1987	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Eichenberg Nordk	Durcharbeitung von Weichen	03.11.2026, 02:00	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5095	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Eschenwiese	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 02:30	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5072	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Eschwege West	IH_PräventionsContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1987	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Friedland (Han)	Durcharbeitung von Weichen	03.11.2026, 04:30	03.11.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
1492	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Friedland (Han)	IH_PräventionsContainer	11.12.2026, 21:00	11.12.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5101	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Hedemünden	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5102	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Hedemünden	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5103	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Hedemünden	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5104	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Obernjesa	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5105	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Obernjesa	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5106	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Obernjesa	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 00:50	26.10.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5107	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Obernjesa	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5108	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Nordk Eschwege West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5109	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Nordk Eschwege West	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5110	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Nordk Eschwege West	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1492	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Nordk Obernjesa	IH_PräventionsContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1492	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Nordk Obernjesa	IH_PräventionsContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5111	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Nordk Rosdorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5112	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Nordk Rosdorf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5113	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eichenberg Nordk Rosdorf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5114	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eschw-Stegmühle Hoheneiche	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5108	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eschw-Wehre Eichenberg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5109	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eschw-Wehre Eichenberg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5110	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eschw-Wehre Eichenberg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5071	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eschw-Wehre Eichenberg	IH_PräventionsContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5115	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eschw-Wehre Sontra	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5114	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Eschwege West Hoheneiche	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-05:00 durchg.
5116	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5117	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:20	12.10.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5118	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5119	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:20	09.11.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5120	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5121	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5122	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 03:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5123	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5116	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5118	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5124	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5120	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5125	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Hanau Mainbrücke	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5126	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Hanau Mainbrücke	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5127	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Hanau Mainbrücke	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5123	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5125	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5126	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5124	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5127	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5122	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Main-Neckar-Br	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 01:45	25.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5116	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Offenbach(M) Hbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5118	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Offenbach(M) Hbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5120	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Offenbach(M) Hbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5128	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5129	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5122	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ffm Süd Abstbf	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 01:45	durchgehend	Streckensperrung
5056	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Bad Soden-Salm	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5056	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Bad Soden-Salm	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5057	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Bad Soden-Salm	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5058	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Bad Soden-Salm	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5058	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Bad Soden-Salm	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5059	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Bad Soden-Salm	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5130	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden	Schleifen von Schienen	24.10.2026, 00:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5131	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Fulda	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5132	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Fulda	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5133	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Fulda	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5133	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Fulda	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5134	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Fulda(Bronnzell)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5135	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Fulda(Bronnzell)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5136	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Fulda(Bronnzell)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5060	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Steinau (Straße)	Schienenauswechslung	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5060	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Steinau (Straße)	Schienenauswechslung	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5137	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Ziegenberg	Tunnelarbeiten	21.11.2026, 23:40	22.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5137	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Ziegenberg	Tunnelarbeiten	21.11.2026, 23:40	22.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5138	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Flieden Ziegenberg	Tunnelarbeiten	30.11.2026, 23:00	05.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
5139	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5139	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5140	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5140	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5141	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5141	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4833	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5142	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4834	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5143	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4835	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5144	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4833	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Main-Neckar-Br	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5142	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Main-Neckar-Br	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4834	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Main-Neckar-Br	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5143	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Main-Neckar-Br	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4835	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Main-Neckar-Br	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5144	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Frankfurt(M) Hbf Main-Neckar-Br	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1985	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Friedland (Han) Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	13.10.2026, 00:30	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1985	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Friedland (Han) Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	13.10.2026, 04:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1987	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Friedland (Han) Eichenberg Nordk	Durcharbeitung von Weichen	03.11.2026, 02:00	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5106	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Friedland (Han)	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 23:10	26.10.2026, 00:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5106	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Friedland (Han)	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 00:50	26.10.2026, 02:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1492	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Friedland (Han) Rosdorf	IH_PräventionsContainer	12.12.2026, 00:30	12.12.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1492	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Friedland (Han) Rosdorf	IH_PräventionsContainer	12.12.2026, 00:30	12.12.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5090	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda Burghaun	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5091	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda Burghaun	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5092	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda Burghaun	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5134	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda Flieden	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5134	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda Flieden	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5135	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda Flieden	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5135	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda Flieden	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5136	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda Flieden	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5136	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda Flieden	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1601	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda Fulda(Bronnzell)	Weichenerneuerung	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5087	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda SFS Nord Burghaun	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5088	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda SFS Nord Burghaun	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5089	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda SFS Nord Burghaun	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5090	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Burghaun	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5091	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Burghaun	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5092	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Burghaun	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5131	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Flieden	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5132	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Flieden	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5133	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Flieden	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5131	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5131	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5132	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5132	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5133	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5133	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1601	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Fulda Gbf (W123)	Weichenerneuerung	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1601	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Fulda(Bronnzell) Fulda Gbf (W123)	Weichenerneuerung	20.09.2026, 18:00	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5145	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5146	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5147	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Steinau (Straße)	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 03:45	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5145	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Steinau (Straße)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5145	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Steinau (Straße)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5148	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Steinau (Straße)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5146	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Steinau (Straße)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5146	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Steinau (Straße)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5149	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Wolfgang	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5149	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Wolfgang	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5150	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Wolfgang	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5150	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Wolfgang	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5151	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Wolfgang	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5151	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Gelnhausen Wolfgang	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1612	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Grone Göttingen	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5104	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen Eichenberg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5105	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen Eichenberg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5107	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen Eichenberg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1982	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen Grone	Durcharbeitung von Weichen	10.12.2026, 03:00	10.12.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
1611	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1612	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 02:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1612	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 03:00	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1612	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 04:30	27.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1491	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen	Durcharbeitung von Weichen	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1491	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen	Durcharbeitung von Weichen	09.12.2026, 01:30	09.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1982	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen	Durcharbeitung von Weichen	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1982	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen	Durcharbeitung von Weichen	10.12.2026, 00:30	10.12.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1982	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen	Durcharbeitung von Weichen	10.12.2026, 00:30	10.12.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1500	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen	IH_PräventionsContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1485	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen Obernjesa	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1486	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen Obernjesa	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1487	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen Obernjesa	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1488	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen Obernjesa	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1489	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen Obernjesa	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1490	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen Obernjesa	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1612	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen Rosdorf	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1612	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Göttingen Rosdorf	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 02:00	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5152	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hailer-Meerholz	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5152	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hailer-Meerholz	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5153	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hailer-Meerholz	sonstige Arbeiten	01.02.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5153	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hailer-Meerholz	sonstige Arbeiten	01.02.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5154	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hailer-Meerholz Wolfgang	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5154	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hailer-Meerholz Wolfgang	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5153	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Haitz-Höchst Niedermittl Ost	sonstige Arbeiten	29.01.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5125	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Ffm Süd	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5126	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Ffm Süd	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5127	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Ffm Süd	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5155	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Hanau Nordseite	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5156	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5156	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5157	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Hanau Nordseite	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5156	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5156	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5158	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Hanau Nordseite	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5125	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5126	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5127	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5159	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Wolfgang	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5160	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Wolfgang	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5161	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Wolfgang	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5162	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Wolfgang	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5163	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Mainbrücke Wolfgang	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5123	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite Ffm Süd	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5123	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite Ffm Süd	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5124	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite Ffm Süd	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5124	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite Ffm Süd	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5155	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5155	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5164	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	08.10.2026, 22:40	09.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5164	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	08.10.2026, 22:40	09.10.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5156	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5165	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 04:00	25.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5157	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5157	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5166	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	05.11.2026, 22:40	06.11.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5166	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	05.11.2026, 22:40	06.11.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5156	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5158	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5158	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5167	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	03.12.2026, 22:40	04.12.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5167	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	03.12.2026, 22:40	04.12.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5159	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite Maintal Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5161	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite Maintal Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5162	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hanau Nordseite Maintal Ost	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5114	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hoheneiche Eschw-Stegmühle	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5115	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hoheneiche Eschw-Stegmühle	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5115	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hoheneiche Sontra	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5053	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hünfeld Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5054	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hünfeld Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5055	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Hünfeld Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5168	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Langenselbold Hailer-Meerholz	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	30.04.2027, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5168	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Langenselbold Hailer-Meerholz	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	30.04.2027, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5084	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Lämmerberg Bebra	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5169	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mecklar Faßdorf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5170	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mecklar Faßdorf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5045	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mecklar Faßdorf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5171	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mecklar Faßdorf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5172	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mecklar Faßdorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5047	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mecklar Faßdorf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5173	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mecklar Faßdorf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5174	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mecklar Faßdorf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5049	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mecklar Faßdorf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5175	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mecklar	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:30	21.10.2026, 19:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 07:30-19:30 durchg.
5175	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mecklar	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:30	21.10.2026, 19:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:30-19:30 durchg.
5156	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mühlheim Ost Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5176	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mühlheim Ost Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 23:35	14.10.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5177	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mühlheim Ost Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 23:35	11.11.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5178	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mühlheim Ost Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 23:35	09.12.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5179	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mühlheim Ost Offenbach(M) Hbf	Schienenerneuerung	18.10.2026, 00:45	18.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5179	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mühlheim Ost Offenbach(M) Hbf	Schienenerneuerung	01.11.2026, 00:45	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5160	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mühlheim Ost Wolfgang	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5163	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Mühlheim Ost Wolfgang	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
1601	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Neuhof Nord Fulda	Weichenerneuerung	20.09.2026, 18:00	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5180	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Neuhof(Kr Fulda) Bad Soden-Salm	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 23:45	23.10.2026, 00:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5181	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Neuhof(Kr Fulda)	Weichenerneuerung	12.07.2026, 18:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5181	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Neuhof(Kr Fulda)	Weichenerneuerung	11.10.2026, 20:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5182	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Niedermittlau Haitz-Höchst	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5045	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Oberhaun Bebra	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5047	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Oberhaun Bebra	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5049	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Oberhaun Bebra	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5106	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Obernjesa Eichenberg	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 23:10	26.10.2026, 00:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5106	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Obernjesa Eichenberg	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 02:20	26.10.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
1486	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Obernjesa Göttingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1488	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Obernjesa Göttingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1490	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Obernjesa Göttingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1982	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Obernjesa Göttingen	Durcharbeitung von Weichen	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1492	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Obernjesa Göttingen	IH_PräventionsContainer	12.12.2026, 02:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1492	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Obernjesa Göttingen	IH_PräventionsContainer	12.12.2026, 04:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1492	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Obernjesa Göttingen	IH_PräventionsContainer	12.12.2026, 04:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1492	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Obernjesa Rosdorf	IH_PräventionsContainer	12.12.2026, 02:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5179	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Offenbach Mitte Offenbach(M) Gbf	Schienenenerneuerung	17.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Sa - Di	Lfst für Unfallschutz je 23:00-04:30 durchg.
5179	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Offenbach Mitte Offenbach(M) Gbf	Schienenenerneuerung	21.10.2026, 23:00	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:30 durchg.
5179	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Offenbach Mitte Offenbach(M) Gbf	Schienenenerneuerung	21.10.2026, 23:00	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:30 durchg.
5179	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Offenbach Mitte Offenbach(M) Gbf	Schienenenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5179	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Offenbach Mitte Offenbach(M) Gbf	Schienenenerneuerung	26.10.2026, 23:00	29.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:30 durchg.
5179	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Offenbach Mitte Offenbach(M) Gbf	Schienenenerneuerung	26.10.2026, 23:00	29.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:30 durchg.
5179	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Offenbach Mitte Offenbach(M) Gbf	Schienenenerneuerung	29.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Do - Sa	Lfst für Unfallschutz je 23:00-04:30 durchg.
5179	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Offenbach(M) Gbf Offenbach Mitte	Schienenenerneuerung	21.10.2026, 23:00	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mi + Do	Lfst für Unfallschutz je 23:00-04:30 durchg.
5179	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Offenbach(M) Gbf Offenbach Mitte	Schienenenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5179	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Offenbach(M) Gbf Offenbach Mitte	Schienenenerneuerung	26.10.2026, 23:00	29.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Lfst für Unfallschutz je 23:00-04:30 durchg.
5179	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Offenbach(M) Gbf	Schienenenerneuerung	17.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Sa - Di	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:30 durchg.
5179	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Offenbach(M) Gbf	Schienenenerneuerung	29.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Do - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:30 durchg.
5179	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Offenbach(M) Hbf Mühlheim Ost	Schienenenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5111	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Rosdorf Eichenberg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5112	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Rosdorf Eichenberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5113	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Rosdorf Eichenberg	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5085	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Bebra Pbf/Rbf Ül	Tunnelarbeiten	22.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
5085	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Bebra Pbf/Rbf Ül	Tunnelarbeiten	25.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5085	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Bebra Pbf/Rbf Ül	Tunnelarbeiten	09.10.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5085	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Bebra Pbf/Rbf Ül	Tunnelarbeiten	03.11.2026, 23:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5085	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Bebra Pbf/Rbf Ül	Tunnelarbeiten	20.11.2026, 23:00	21.11.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-06:30 durchg.
5085	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Bebra Pbf/Rbf Ül	Tunnelarbeiten	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-07:00 durchg.
5085	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Bebra Pbf/Rbf Ül	Tunnelarbeiten	23.11.2026, 23:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5114	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Eschwege West	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-05:00 durchg.
5115	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Hoheneiche	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5115	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Hoheneiche	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5115	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Hoheneiche	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5115	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Hoheneiche	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5115	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Hoheneiche	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5115	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Sontra Hoheneiche	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5147	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Steinau (Straße) Gelnhausen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 03:45	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5147	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Steinau (Straße) Gelnhausen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 03:45	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5145	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Steinau (Straße) Gelnhausen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5148	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Steinau (Straße) Gelnhausen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5148	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Steinau (Straße) Gelnhausen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5146	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Steinau (Straße) Gelnhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5149	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Gelnhausen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5183	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Gelnhausen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5183	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Gelnhausen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5150	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Gelnhausen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5184	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Gelnhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5184	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Gelnhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5151	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Gelnhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5154	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Hailer-Meerholz	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5154	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Hailer-Meerholz	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5159	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Hanau Mainbrücke	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5160	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Hanau Mainbrücke	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5161	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Hanau Mainbrücke	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5162	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Hanau Mainbrücke	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5163	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Hanau Mainbrücke	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5159	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Mühlheim Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5161	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Mühlheim Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5162	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang Mühlheim Ost	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5168	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Wolfgang	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	30.04.2027, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5137	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ziegenberg Flieden	Tunnelarbeiten	22.11.2026, 23:40	23.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5137	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ziegenberg Flieden	Tunnelarbeiten	22.11.2026, 23:40	23.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5131	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ziegenberg Fulda	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5132	3600-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 209/219 - Göttingen, W 251	Ziegenberg Fulda	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5036	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim	Brückenarbeiten	17.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5036	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim	Brückenarbeiten	17.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5040	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	19.03.2027, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5040	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	02.04.2027, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5040	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	02.04.2027, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5185	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim Bickenbach Nord	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5186	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim Bickenbach Nord	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5187	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim Bickenbach Nord	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5188	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Bickenbach	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5188	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Bickenbach	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5189	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Bickenbach	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5189	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Bickenbach	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5190	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Bickenbach Nord	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5037	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Hemsbach	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5037	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Hemsbach	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5038	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Hemsbach	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5038	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Hemsbach	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5039	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Hemsbach	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5039	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Hemsbach	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5191	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Heppenhm/Bergstr	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5192	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Heppenhm/Bergstr	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5193	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Heppenhm/Bergstr	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5194	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Zwingenbg/Bergst	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5194	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bensheim-Auerb Zwingenbg/Bergst	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5188	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5189	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4986	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4986	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4987	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4987	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4988	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4988	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5185	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Nord Bensheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5185	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Nord Bensheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5186	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Nord Bensheim	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5186	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Nord Bensheim	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5187	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Nord Bensheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5187	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Nord Bensheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5190	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Nord Bensheim-Auerb	Oberleitungsarbeiten	04.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
4948	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Nord Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4950	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Nord Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4952	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Bickenbach Nord Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5195	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 01:00	26.09.2026, 04:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5195	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 01:00	26.09.2026, 04:30	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4964	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4964	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4965	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4965	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4966	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4966	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4947	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Nord	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4949	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Nord	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4951	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Darmstadt Nord	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5196	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Dreieich-Buchsch	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5197	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Dreieich-Buchsch	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5198	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Da-Arheilgen Dreieich-Buchsch	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4964	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4965	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4966	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4944	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4945	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4946	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5199	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4960	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4960	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5200	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4961	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4961	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5201	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4963	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4963	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Gbf Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4986	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Bickenbach	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4987	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Bickenbach	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4988	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Bickenbach	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4948	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Bickenbach Nord	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4948	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Bickenbach Nord	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4950	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Bickenbach Nord	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4950	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Bickenbach Nord	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4952	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Bickenbach Nord	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4952	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Bickenbach Nord	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4947	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
5199	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5199	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4949	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
5200	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5200	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4951	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
5201	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5201	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Darmstadt Gbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4947	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4960	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4982	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4949	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4961	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4983	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4951	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4963	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4984	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf	IH_S-BahnContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4947	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Erzhausen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4947	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Erzhausen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4949	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Erzhausen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4949	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Erzhausen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4951	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Erzhausen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4951	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Erzhausen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4947	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Stockschneise	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
4949	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Stockschneise	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
4951	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Darmstadt Hbf Stockschneise	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
5196	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Dreieich-Buchsch Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5196	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Dreieich-Buchsch Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5197	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Dreieich-Buchsch Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5197	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Dreieich-Buchsch Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5198	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Dreieich-Buchsch Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5198	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Dreieich-Buchsch Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5202	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Dreieich-Buchsch Erzhausen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5203	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Dreieich-Buchsch Erzhausen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5204	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Dreieich-Buchsch Erzhausen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4947	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Erzhausen Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4949	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Erzhausen Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4951	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Erzhausen Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5202	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Erzhausen Dreieich-Buchsch	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5202	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Erzhausen Dreieich-Buchsch	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5203	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Erzhausen Dreieich-Buchsch	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5203	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Erzhausen Dreieich-Buchsch	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5204	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Erzhausen Dreieich-Buchsch	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5204	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Erzhausen Dreieich-Buchsch	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5205	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Erzhausen	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5205	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Erzhausen	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5128	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5142	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5129	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5143	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5206	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa	Brückenprüfung	23.11.2026, 00:30	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5144	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5139	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Ffm Galluswarte	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5141	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Ffm Galluswarte	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5139	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5142	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5142	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5143	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5143	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5207	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Frankfurt(M) Hbf	Schleifen von Schienen	18.11.2026, 01:00	18.11.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5207	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Frankfurt(M) Hbf	Schleifen von Schienen	18.11.2026, 01:45	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5141	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5144	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5144	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5208	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5208	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5209	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5210	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5210	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5211	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5212	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5212	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5206	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ff-Louisa Neu-Isenburg ARZ	Brückenprüfung	23.11.2026, 00:30	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5213	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	14.09.2026, 04:30	18.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5213	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	14.09.2026, 04:30	18.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5213	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5213	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5213	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	21.09.2026, 00:30	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5213	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	21.09.2026, 00:30	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5213	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5213	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5213	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 00:30	28.09.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5213	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 00:30	28.09.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5213	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 00:30	28.09.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5213	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	29.09.2026, 01:30	29.09.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5213	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	29.09.2026, 02:00	29.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5213	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	29.09.2026, 02:00	29.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5213	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	29.09.2026, 02:00	29.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5142	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5143	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5144	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5213	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	08.12.2026, 21:00	10.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5213	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	10.12.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5214	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-06:00 durchg.
5214	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5214	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5215	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg	Oberbauschweißen	05.11.2026, 00:30	05.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5216	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5217	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Hemsbach	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5218	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Hemsbach	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5219	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Ladenburg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5220	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Ladenburg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5220	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Ladenburg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5220	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Ladenburg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5215	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg N-Edingen/F-feld	Oberbauschweißen	05.11.2026, 00:30	05.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5219	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5219	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5217	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5214	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Weinheim Hbf	Brückenarbeiten	01.11.2026, 22:00	03.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
5214	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Weinheim Hbf	Brückenarbeiten	01.11.2026, 22:00	03.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-06:00 durchg.
5214	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Weinheim Hbf	Brückenarbeiten	04.11.2026, 00:45	04.11.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5214	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Weinheim Hbf	Brückenarbeiten	04.11.2026, 00:45	04.11.2026, 02:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5216	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5216	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5218	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heddesheim/Hberg Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5221	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heidelb-Wiebl Ladenburg	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5222	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heidelb-Wiebl Ladenburg	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5223	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heidelb-Wiebl N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5223	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heidelb-Wiebl N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5221	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heidelb-Wiebl N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5222	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heidelb-Wiebl N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5224	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heidelb-Wiebl N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5224	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heidelb-Wiebl N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5191	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5191	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5192	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5192	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5193	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5193	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5225	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Heppenheim Nord	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5225	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Heppenheim Nord	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5226	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Heppenhnm/Bergstr	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5227	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Heppenhnm/Bergstr	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5227	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Heppenhnm/Bergstr	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5225	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Heppenhnm/Bergstr	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5228	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Weinheim Hbf	Kabelarbeiten	02.02.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5228	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Weinheim Hbf	Kabelarbeiten	02.02.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5229	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5229	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5229	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5230	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5230	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Hemsbach Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5231	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenheim Nord Hemsbach	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5227	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenheim Nord Hemsbach	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5037	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenhnm/Bergstr Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5038	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenhnm/Bergstr Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5039	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenhnm/Bergstr Bensheim-Auerb	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5227	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenhnm/Bergstr Hemsbach	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5227	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenhnm/Bergstr Hemsbach	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5225	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenhnm/Bergstr Hemsbach	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5225	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Heppenhnm/Bergstr Hemsbach	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5221	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg Heidelb-Wiebl	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5222	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg Heidelb-Wiebl	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5232	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg	Schienenauswechslung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5233	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg	Brückenarbeiten	19.10.2026, 21:00	22.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5221	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5215	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg	Oberbauschweißen	04.11.2026, 21:00	05.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5215	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg	Oberbauschweißen	05.11.2026, 00:30	05.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5222	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5234	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5234	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5234	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5235	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 23:50	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5233	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg N-Edingen/F-feld	Brückenarbeiten	22.10.2026, 21:00	25.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5236	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5237	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5237	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5237	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5238	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5220	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5220	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Ladenburg Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5208	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess) Ff-Louisa	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5209	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess) Ff-Louisa	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5209	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess) Ff-Louisa	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5210	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess) Ff-Louisa	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5211	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess) Ff-Louisa	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5211	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess) Ff-Louisa	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5212	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess) Ff-Louisa	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5239	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess)	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:45	29.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5196	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5240	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess)	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:45	27.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5197	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5241	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess)	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:45	24.11.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5198	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Langen (Hess)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5219	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5219	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5228	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heidelb-Wiebl	Kabelarbeiten	02.02.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5228	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heidelb-Wiebl	Kabelarbeiten	02.02.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5242	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heidelb-Wiebl	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5223	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heidelb-Wiebl	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5221	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heidelb-Wiebl	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5243	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heidelb-Wiebl	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5222	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heidelb-Wiebl	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5244	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heidelb-Wiebl	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5224	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heidelb-Wiebl	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5245	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5246	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5247	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5234	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Ladenburg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5234	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Ladenburg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5232	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Ladenburg	Schienenauswechslung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5233	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Ladenburg	Brückenarbeiten	19.10.2026, 21:00	22.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5237	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Ladenburg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5237	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Ladenburg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5232	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	Schienenauswechslung	23.09.2026, 22:00	23.09.2026, 22:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5232	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	Schienenauswechslung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5232	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	Schienenauswechslung	24.09.2026, 04:30	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5235	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 23:50	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5235	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 23:50	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5248	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	Kabelarbeiten	25.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
5249	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5250	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5236	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5236	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5238	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5238	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5223	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Pfaffengr/Wiebl	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5224	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	N-Edingen/F-feld Pfaffengr/Wiebl	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5251	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Neu-Isenburg Ff-Louisa	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 23:25	22.09.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5252	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Neu-Isenburg Ff-Louisa	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 23:25	20.10.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5253	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Neu-Isenburg Ff-Louisa	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 23:25	17.11.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5251	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Neu-Isenburg Ffm Süd Abstbf	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 23:25	22.09.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5252	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Neu-Isenburg Ffm Süd Abstbf	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 23:25	20.10.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5253	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Neu-Isenburg Ffm Süd Abstbf	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 23:25	17.11.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5207	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Neu-Isenburg Frankfurt(M) Hbf	Schleifen von Schienen	18.11.2026, 04:00	18.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5254	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Neu-Isenburg ARZ	Weichenerneuerung	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5217	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
5217	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5217	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5214	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-06:00 durchg.
5214	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-06:00 durchg.
5214	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
5214	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	01.11.2026, 22:00	03.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
5214	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5214	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5214	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5214	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	04.11.2026, 00:45	04.11.2026, 01:00	durchgehend	Totalsperrung
5214	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	04.11.2026, 00:45	04.11.2026, 01:00	durchgehend	Totalsperrung
5214	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	Brückenarbeiten	04.11.2026, 00:45	04.11.2026, 02:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5216	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5216	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5216	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5218	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
5218	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5218	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Heddesheim/Hberg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5229	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Hemsbach	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5229	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Hemsbach	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5230	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Hemsbach	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5230	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Hemsbach	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5230	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf Hemsbach	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5228	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf N-Edingen/F-feld	Kabelarbeiten	02.02.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5228	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf N-Edingen/F-feld	Kabelarbeiten	02.02.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5217	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
5214	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-06:00 durchg.
5255	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf	Oberbauschweißen	05.11.2026, 22:00	05.11.2026, 22:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5255	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf	Oberbauschweißen	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5255	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf	Oberbauschweißen	06.11.2026, 04:30	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5218	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
5256	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Zwingenbg/Bergst Bensheim-Auerb	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5256	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Zwingenbg/Bergst Bensheim-Auerb	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5190	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Zwingenbg/Bergst	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5190	3601-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002	Zwingenbg/Bergst	Oberleitungsarbeiten	04.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5257	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Griesheim	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 20:10	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5257	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 20:10	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5258	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 01:50	09.12.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5259	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5259	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5259	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
5259	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5260	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5259	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5259	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5259	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
5259	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5261	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5261	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5261	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5259	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 05:00	20.11.2026, 21:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 05:00-21:00 durchg.
5259	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 05:00	20.11.2026, 21:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00-21:00 durchg.
5259	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00
5259	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00
5262	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5263	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5264	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5264	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5265	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5266	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5266	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5267	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5268	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5268	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5269	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5270	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Frankfurt(M) Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5271	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Frankfurt(M) Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5272	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Frankfurt(M) Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5270	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Gutleuthof	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5271	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Gutleuthof	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5272	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Gutleuthof	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5273	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Hattersheim (M)	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5264	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Hattersheim (M)	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5260	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Hattersheim (M)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5274	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Hattersheim (M)	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5266	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Hattersheim (M)	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5262	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Hattersheim (M)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5275	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Hattersheim (M)	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5268	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Hattersheim (M)	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5263	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Hattersheim (M)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5276	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5265	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5277	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5267	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5278	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5269	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5273	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5260	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5274	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5262	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5275	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5263	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5258	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Ff-Höchst	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 01:50	09.12.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5279	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4769	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Flörsheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 21:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4769	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Flörsheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 21:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5280	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4769	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Flörsheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 05:00	20.11.2026, 21:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00-21:00 durchg.
4769	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Flörsheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00
5281	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5282	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Hochheim (Main)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5282	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Hochheim (Main)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4769	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Hochheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 05:00	20.11.2026, 21:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 05:00-21:00 durchg.
4769	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Hochheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 21:00-05:00
5283	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Hochheim (Main)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5283	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Hochheim (Main)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5284	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Hochheim (Main)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5284	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Hochheim (Main)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4769	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Kostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4769	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Kostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4769	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Kostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4769	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Kostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4769	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Kostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
4769	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Kostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5285	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Mainzer Landstr	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 20:10	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5285	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst Pbf/Gb Mainzer Landstr	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 20:10	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5264	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5265	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5266	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5267	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5268	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5269	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5273	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Farbww	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5274	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Farbww	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5275	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Farbww	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5258	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Farbww	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 01:50	09.12.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5259	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5259	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5259	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5259	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5259	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 05:00	20.11.2026, 21:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 05:00-21:00 durchg.
5259	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 21:00-05:00
5286	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ffm Frz Ff-Höchst	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 01:00	07.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Totalsperrung je 01:00-04:50 durchg.
5264	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ffm Frz Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5266	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ffm Frz Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5268	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ffm Frz Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5279	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5279	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5280	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5280	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5281	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5281	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5287	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Hochheim (Main)	Schleifen von Schienen	13.11.2026, 21:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4769	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Kostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00-21:00 durchg.
4769	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Kostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4770	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4749	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4749	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4771	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4752	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4752	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4772	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4755	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4755	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Flörsheim (Main) Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5276	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf Ff-Höchst	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5277	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf Ff-Höchst	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5278	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf Ff-Höchst	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5288	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf Ff-Niederrad Brü	Oberleitungsvollinspektion	22.09.2026, 23:50	23.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5289	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4833	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5290	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4834	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5291	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 07:00	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
5291	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 07:00	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5292	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5291	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:00	06.12.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5291	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:00	06.12.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4835	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4833	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4833	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4834	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4834	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4835	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4835	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5276	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Gutleuthof Ff-Höchst	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5277	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Gutleuthof Ff-Höchst	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5278	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Gutleuthof Ff-Höchst	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4830	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Gutleuthof Frankfurt(M) Hbf	Brückenarbeiten	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5273	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hattersheim (M) Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5274	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hattersheim (M) Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5275	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hattersheim (M) Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4769	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hattersheim (M)	Arbeiten an LST-Anlagen	01.05.2026, 00:00	30.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4769	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hattersheim (M)	Arbeiten an LST-Anlagen	01.05.2026, 00:00	30.11.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4769	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hattersheim (M) Kostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 05:00-21:00 durchg.
5282	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hochheim (Main) Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5283	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hochheim (Main) Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5284	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hochheim (Main) Ff-Höchst Pbf/Gb	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5293	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hochheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 00:00	22.11.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5293	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hochheim (Main) Kostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 00:00	22.11.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4774	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hochheim (Main) Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4775	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hochheim (Main) Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4776	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Hochheim (Main) Mainz-Mombach	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4769	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Kostheim Flörsheim (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4749	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Kostheim	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4752	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Kostheim	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4755	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Kostheim	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4933	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Kostheim Kostheim Ost	sonstige Arbeiten	10.07.2026, 21:00	18.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
4933	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Kostheim Kostheim Ost	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
4933	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Kostheim Kostheim Ost	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 21:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
4935	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Kostheim Mz-Bischofsh Pbf	Brückenarbeiten	10.07.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4935	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Kostheim Mz-Bischofsh Pbf	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4769	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Kostheim Ws Ost Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.08.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
4769	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Kostheim Ws Ost Gbf (B)	Arbeiten an LST-Anlagen	28.08.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5294	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainz-Kastel	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 00:01	18.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5294	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainz-Kastel	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 00:01	18.09.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4745	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainz-Kastel	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4745	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainz-Kastel	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5295	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainz-Kastel	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 00:01	20.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5295	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainz-Kastel	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 00:01	20.11.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4745	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainz-Kastel Ws Ost Gbf	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4745	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainz-Kastel Ws Ost Gbf (B)	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4745	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainz-Kastel Ws Ost Gbf (B)	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4745	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainz-Kastel Ws Ost Gbf (B)	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4745	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainz-Kastel Ws Ost Gbf (B)	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5270	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr Ff-Höchst	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5286	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr Ff-Höchst	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 01:00	07.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:50 durchg.
5271	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr Ff-Höchst	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5272	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr Ff-Höchst	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5289	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5290	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5292	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5296	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5297	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5298	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5298	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5299	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5300	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	10.12.2026, 22:20	11.12.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4770	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Taubertsmühle	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4771	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Taubertsmühle	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4772	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Taubertsmühle	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4770	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4770	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4771	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4771	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4772	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4772	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4746	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Kinzenberg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4747	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Kinzenberg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4748	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Kinzenberg	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4770	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4749	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4749	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4757	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4751	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4771	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4752	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4752	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4758	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4754	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4772	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4755	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 23:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4755	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 23:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
4759	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4770	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4760	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Wiesbaden Ost	Weichenerneuerung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4771	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4772	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Hbf Wiesbaden Ost	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4749	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4752	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4755	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Flörsheim (Main)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4745	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Wiesbaden Hbf	Schleifen von Schienen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4760	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost	Weichenerneuerung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4760	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Wiesbaden Ost Wäschbach Süd	Weichenerneuerung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
4745	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ws Ost Gbf (B) Wiesbaden Ost	Schleifen von Schienen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4762	3603-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 104 - Wiesbaden Hbf	Ws Ost Gbf (B) Ws Ost Gbf	Gleisauswechslung	04.10.2026, 00:00	04.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5128	3604-Frankfurt (Main) Süd, W 210 - Frankfurt (Main)-Louisa, W 925	Ff-Louisa Ffm Süd Abstbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5128	3604-Frankfurt (Main) Süd, W 210 - Frankfurt (Main)-Louisa, W 925	Ff-Louisa Ffm Süd Abstbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5129	3604-Frankfurt (Main) Süd, W 210 - Frankfurt (Main)-Louisa, W 925	Ff-Louisa Ffm Süd Abstbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5129	3604-Frankfurt (Main) Süd, W 210 - Frankfurt (Main)-Louisa, W 925	Ff-Louisa Ffm Süd Abstbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5301	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5301	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5302	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5302	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5303	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5303	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5304	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5304	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5122	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 01:45	25.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5116	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5118	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5120	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5301	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5139	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5128	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5128	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5116	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5302	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5140	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5129	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5129	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5118	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5303	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5141	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5120	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5304	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5251	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 23:25	22.09.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5122	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 03:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5252	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 23:25	20.10.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5253	3606-Bft Frankfurt (Main) Süd A, W 204 - Frankfurt (Main) Süd, W 247	Ffm Süd Abstbf	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 23:25	17.11.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5122	3609-Frankfurt (Main) Süd, W 217 - Frankfurt (Main) Süd, W 347	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 01:45	durchgehend	Streckensperrung
5122	3609-Frankfurt (Main) Süd, W 217 - Frankfurt (Main) Süd, W 347	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 03:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5139	3609-Frankfurt (Main) Süd, W 217 - Frankfurt (Main) Süd, W 347	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5140	3609-Frankfurt (Main) Süd, W 217 - Frankfurt (Main) Süd, W 347	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5141	3609-Frankfurt (Main) Süd, W 217 - Frankfurt (Main) Süd, W 347	Ffm Süd Abstbf Ffm Süd	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5305	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Bad Camberg Eschhofen	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 02:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5306	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Bad Camberg Idstein (Taunus)	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 02:50	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5305	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Bad Camberg Niederbrechen	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 02:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5307	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Bad Camberg Niederbrechen	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 23:45	23.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:45-04:25 durchg.
5307	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Bad Camberg Niederbrechen	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 23:45	23.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-04:25 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5307	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Bad Camberg Niederbrechen	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 01:40	23.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 01:40-05:50 durchg.
5307	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Bad Camberg Niederbrechen	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 01:40	23.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:40-05:50 durchg.
5308	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Bad Camberg Niedernhsn (Ts)	Bahnsteigarbeiten	22.09.2026, 22:40	24.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:40-04:40 durchg.
5309	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Bad Camberg Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	23.11.2026, 23:55	24.11.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5309	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Bad Camberg Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	24.11.2026, 04:00	24.11.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Eppstein Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 00:45	19.10.2026, 02:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5310	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	31.05.2026, 00:00	09.11.2026, 00:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
5310	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	31.05.2026, 00:00	09.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5310	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	20.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5310	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	20.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5310	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5310	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5310	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5310	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5310	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5310	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
5310	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5310	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 14:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5310	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 14:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5310	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 14:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
5311	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5312	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5310	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
5310	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5310	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5310	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	10.11.2026, 22:00	12.11.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5258	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 01:50	09.12.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
5310	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst	Bahnsteigarbeiten	31.05.2026, 00:00	09.11.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5310	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5310	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5313	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 20:10	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5313	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 20:10	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5313	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 20:10	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5313	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 20:10	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5285	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst Farb Ü	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 20:10	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5285	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst Farb Ü	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 20:10	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5285	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst Farb Ü	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 20:10	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5257	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst Farb Ü	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 20:10	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5257	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ff-Höchst Farb Ü	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 20:10	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5310	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ffm Hbf (tief)	Bahnsteigarbeiten	10.11.2026, 22:00	12.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5314	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ffm Konstablerw	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5314	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ffm Konstablerw	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5315	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ffm Konstablerw	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 23:20	26.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5315	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Griesheim Ffm Konstablerw	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 23:20	26.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5258	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Griesheim	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 01:50	09.12.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5258	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 01:50	09.12.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5260	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farb Ü	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5262	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farb Ü	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5263	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farb Ü	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5273	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5273	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5264	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5274	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5274	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5266	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5275	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5275	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5268	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5260	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5262	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5263	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5265	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5267	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5269	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5316	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5317	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5318	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:30	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5258	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Ff-Höchst	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 01:50	09.12.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5258	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Ff-Höchst	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 01:50	09.12.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5260	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5262	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5263	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Ff-Höchst Farbw	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5319	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Hofheim (Taunus)	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 00:15	08.10.2026, 04:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5260	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Kriftel	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5262	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Kriftel	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5263	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Kriftel	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5316	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Lorsbach	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5320	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Lorsbach	IH_S-BahnContainer	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5320	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Lorsbach	IH_S-BahnContainer	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5317	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Lorsbach	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5321	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Lorsbach	IH_S-BahnContainer	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5321	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Lorsbach	IH_S-BahnContainer	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5318	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Lorsbach	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:30	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5322	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Lorsbach	IH_S-BahnContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5322	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb Ü Lorsbach	IH_S-BahnContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5273	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb w Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5274	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb w Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5275	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb w Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5265	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb w Hattersheim (M)	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5267	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb w Hattersheim (M)	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5269	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb w Hattersheim (M)	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5311	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb w Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5312	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb w Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5273	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb w Kriftel	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5274	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb w Kriftel	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5275	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ff-Höchst Farb w Kriftel	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5323	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ffm Hbf (tief) Ffm Konstablerw	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5323	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Ffm Hbf (tief) Frankfurt(M) H/T	Oberleitungsarbeiten	07.12.2026, 00:00	07.12.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5323	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Frankfurt(M) H/T Ffm Hauptwache	Oberleitungsarbeiten	08.12.2026, 02:00	08.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5324	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Frankfurt(M) H/T Ffm Konstablerw	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 23:20	23.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5324	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Frankfurt(M) H/T Ffm Konstablerw	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 23:20	23.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5314	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Frankfurt(M) H/T	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5315	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Frankfurt(M) H/T	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 23:20	26.10.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
4838	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Frankfurt(M) H/T Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4838	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Frankfurt(M) H/T Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 05:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4842	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Frankfurt(M) H/T Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4843	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Frankfurt(M) H/T Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5265	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Frankfurt(M) H/T Kriftel	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5267	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Frankfurt(M) H/T Kriftel	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5269	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Frankfurt(M) H/T Kriftel	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5325	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Hofheim (Taunus) Eppstein	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 01:30	28.09.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5325	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Hofheim (Taunus) Eppstein	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 02:00	29.09.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5326	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Hofheim (Taunus)	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 01:50	18.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-04:10 durchg.
5325	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Hofheim (Taunus) Lorsbach	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4738	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Hofheim (Taunus) Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4738	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Hofheim (Taunus) Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4740	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Hofheim (Taunus) Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4740	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Hofheim (Taunus) Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4742	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Hofheim (Taunus) Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4742	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Hofheim (Taunus) Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5327	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Bad Camberg	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 03:45	23.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Eppstein	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 00:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Eppstein	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 00:45	19.10.2026, 02:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Eppstein	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 03:30	19.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Eppstein	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Eppstein	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 03:00	20.10.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Eppstein	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Eppstein	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 02:00	21.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5308	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus)	Bahnsteigarbeiten	20.09.2026, 23:40	22.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:40-05:40 durchg.
5308	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus)	Bahnsteigarbeiten	22.09.2026, 20:40	24.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:40-05:40 durchg.
5308	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus)	Bahnsteigarbeiten	22.09.2026, 20:40	24.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:40-05:40 durchg.
5308	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus)	Bahnsteigarbeiten	22.09.2026, 22:40	24.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:40-04:40 durchg.
5308	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus)	Bahnsteigarbeiten	24.09.2026, 23:00	26.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-06:00 durchg.
5308	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus)	Bahnsteigarbeiten	24.09.2026, 23:00	26.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-06:00 durchg.
5308	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus)	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 00:20	25.09.2026, 01:20	durchgehend	Totalsperrung
5308	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus)	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 00:20	25.09.2026, 01:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5308	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus)	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
5308	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus)	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5308	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus)	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 03:10	26.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 03:10-04:50 durchg.
5308	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus)	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 03:10	26.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 03:10-04:50 durchg.
5308	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus)	Bahnsteigarbeiten	26.09.2026, 01:50	26.09.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5308	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus)	Bahnsteigarbeiten	26.09.2026, 01:50	26.09.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
5308	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus)	Bahnsteigarbeiten	28.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5308	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus)	Bahnsteigarbeiten	28.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5308	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus)	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5308	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus)	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5308	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus)	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5308	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus)	Bahnsteigarbeiten	19.10.2026, 00:00	21.10.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5308	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus)	Bahnsteigarbeiten	22.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5309	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus)	Durcharbeitung von Weichen	24.11.2026, 03:05	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5328	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5328	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 03:30	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 02:10	20.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Idstein (Taunus) Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 02:00	22.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
5265	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kleyerstraße Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5267	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kleyerstraße Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5269	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kleyerstraße Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5311	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kleyerstraße Ff-Höchst Farb Ü	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5312	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kleyerstraße Ff-Höchst Farb Ü	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4828	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kleyerstraße Frankfurt(M) H/T	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4829	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kleyerstraße Frankfurt(M) H/T	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5329	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kleyerstraße Frankfurt(M) H/T	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 04:29	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-04:29 durchg.
4831	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kleyerstraße Frankfurt(M) H/T	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5257	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kriftel Ff-Höchst Farb Ü	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 20:10	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5257	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kriftel Ff-Höchst Farb Ü	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 20:10	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5311	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kriftel Frankfurt(M) H/T	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5312	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kriftel Frankfurt(M) H/T	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5326	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Kriftel	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 22:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5325	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Eppstein	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:10	29.09.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5316	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5317	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5318	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:30	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5316	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Ff-Höchst Farb Ü	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5320	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Ff-Höchst Farb Ü	IH_S-BahnContainer	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5317	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Ff-Höchst Farb Ü	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5321	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Ff-Höchst Farb Ü	IH_S-BahnContainer	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5318	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Ff-Höchst Farb Ü	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:30	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5322	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Ff-Höchst Farb Ü	IH_S-BahnContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5330	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Hofheim (Taunus)	Brückenprüfung	14.10.2026, 01:00	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Befahren Ggl auf Zs 8 je 01:00-04:00 durchg.
5326	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Kriftel	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 01:50	18.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:50-04:10 durchg.
5326	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Kriftel	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 22:00	18.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-04:00 durchg.
5326	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Kriftel	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 22:00	18.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
4737	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4739	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:30	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4741	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Lorsbach Niedernhsn (Ts)	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5306	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niederbrechen Bad Camberg	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 01:10	08.10.2026, 02:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5305	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niederbrechen	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 02:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5308	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Bad Camberg	Bahnsteigarbeiten	20.09.2026, 23:40	22.09.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:40-05:40 durchg.
5330	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Bad Camberg	Brückenprüfung	13.10.2026, 01:40	13.10.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5330	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Bad Camberg	Brückenprüfung	13.10.2026, 01:40	13.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5328	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Eppstein	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 03:45	23.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5330	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Eppstein	Brückenprüfung	14.10.2026, 01:00	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:00 durchg.
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Eppstein	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 02:10	20.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4738	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Hofheim (Taunus)	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5330	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Hofheim (Taunus)	Brückenprüfung	14.10.2026, 01:00	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:00 durchg.
4740	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Hofheim (Taunus)	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4742	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Hofheim (Taunus)	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Idstein (Taunus)	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 03:00	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Idstein (Taunus)	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 00:00	22.10.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Idstein (Taunus)	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 03:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5327	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Idstein (Taunus)	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 01:45	23.10.2026, 03:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5309	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Idstein (Taunus)	Durcharbeitung von Weichen	24.11.2026, 02:00	24.11.2026, 03:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5331	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Idstein (Taunus)	Schleifen von Schienen	07.12.2026, 03:30	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
4737	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Lorsbach	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4737	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Lorsbach	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4739	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Lorsbach	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:30	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4739	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Lorsbach	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:30	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4741	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Lorsbach	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4741	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts) Lorsbach	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5328	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 03:30	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5328	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 03:45	23.09.2026, 04:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5328	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 04:45	23.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 00:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 00:45	19.10.2026, 02:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 00:45	19.10.2026, 02:10	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 03:30	19.10.2026, 04:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 02:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 02:10	20.10.2026, 03:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 03:00	20.10.2026, 03:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 03:50	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 03:50	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 01:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 01:00	21.10.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 01:00	21.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 02:00	21.10.2026, 03:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 02:00	22.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
4736	3610-Frankfurt (Main) Hbf (tief) - Eschhofen, W 612	Niedernhsn (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 03:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5332	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg	Weicheneinbau	04.09.2026, 21:00	28.09.2026, 03:40	durchgehend, Fr - So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-03:40
5333	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg	Weichenerneuerung	07.09.2026, 09:00	23.09.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5333	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg	Weichenerneuerung	07.09.2026, 09:00	23.09.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5333	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg	Weichenerneuerung	21.09.2026, 09:00	22.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-18:00 durchg.
5333	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg	Weichenerneuerung	23.09.2026, 03:30	23.09.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5334	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 02:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5334	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 03:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5333	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg Friedrichsdf(Ts)	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5333	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg Friedrichsdf(Ts)	Weichenerneuerung	21.09.2026, 21:30	23.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-03:30 durchg.
5335	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg Friedrichsdf(Ts)	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 01:35	23.10.2026, 02:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5335	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg Friedrichsdf(Ts)	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 02:35	23.10.2026, 03:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5336	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg Friedrichsdf(Ts)	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 21:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-04:00 durchg.
5336	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg Friedrichsdf(Ts)	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 21:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-04:00 durchg.
5334	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg Oberursel (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 02:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5334	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Bad Homburg Oberursel (Ts)	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 03:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5337	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 22:50	15.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5338	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 22:50	12.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5339	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	09.12.2026, 22:50	10.12.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5296	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Ffm Hbf (tief)	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5299	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Ffm Hbf (tief)	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5300	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Ffm Hbf (tief)	IH_S-BahnContainer	10.12.2026, 22:20	11.12.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5340	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Ffm West	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 20:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5297	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Ffm West	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5332	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Friedrichsdf(Ts)	Weicheneinbau	04.09.2026, 21:00	28.09.2026, 03:40	durchgehend, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-03:40
5341	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Friedrichsdf(Ts)	IH_S-BahnContainer	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5341	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Friedrichsdf(Ts)	IH_S-BahnContainer	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5342	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Friedrichsdf(Ts)	IH_S-BahnContainer	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5342	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Friedrichsdf(Ts)	IH_S-BahnContainer	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5343	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Friedrichsdf(Ts)	IH_S-BahnContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5343	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Friedrichsdorf(Ts)	IH_S-BahnContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5332	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Ou-Weißk/Steinb	Weicheneinbau	04.09.2026, 21:00	28.09.2026, 03:40	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 21:00-03:40
5332	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Ou-Weißk/Steinb	Weicheneinbau	07.09.2026, 03:40	01.10.2026, 05:00	durchgehend, Mo - Mi	Langsamfahrstelle je 03:40-05:00
5344	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Ou-Weißk/Steinb	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-04:00 durchg.
5344	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Ou-Weißk/Steinb	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5344	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Ou-Weißk/Steinb	Oberleitungsarbeiten	13.10.2026, 02:10	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 02:10-03:40 durchg.
5345	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Ou-Weißk/Steinb	Durcharbeitung von Gleisen	01.12.2026, 02:00	01.12.2026, 02:40	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5332	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ff-Rödelheim Ou-Weißk/Steinb	Weicheneinbau	09.12.2026, 21:00	11.12.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-03:40 durchg.
5345	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte Ff-Rödelheim	Durcharbeitung von Gleisen	01.12.2026, 01:20	01.12.2026, 02:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5296	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5296	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5296	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5299	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5299	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5299	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5300	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	10.12.2026, 22:20	11.12.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5300	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	10.12.2026, 22:20	11.12.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5300	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	10.12.2026, 22:20	11.12.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5314	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte Ffm Hbf (tief)	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5315	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte Ffm Hbf (tief)	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 23:20	26.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5324	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte Ffm Hbf (tief)	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 23:20	23.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5323	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte Ffm Hbf (tief)	Oberleitungsarbeiten	08.12.2026, 00:00	08.12.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5346	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte Ffm Hbf Außenbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5347	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte Ffm Hbf Außenbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5346	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte Main-Neckar-Br	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5347	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Galluswarte Main-Neckar-Br	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5348	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	01.10.2026, 22:40	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5348	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	01.10.2026, 22:40	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5349	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	29.10.2026, 22:40	30.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5349	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	29.10.2026, 22:40	30.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5350	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	26.11.2026, 22:40	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5350	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	26.11.2026, 22:40	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5351	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5314	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5352	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5315	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 23:20	26.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5353	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	15.11.2026, 23:20	16.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5324	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ffm Galluswarte	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 23:20	23.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5323	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ffm Galluswarte	Oberleitungsarbeiten	07.12.2026, 02:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5354	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief)	Bahnsteigarbeiten	02.11.2026, 01:50	05.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 01:50-04:05 durchg.
5323	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief)	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5323	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief)	Oberleitungsarbeiten	04.12.2026, 00:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5355	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm Hbf (tief) Ffm West	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5340	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm West Ff-Rödelheim	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 20:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5340	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm West Ff-Rödelheim	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 20:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5297	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm West Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
5347	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm West Ffm Galluswarte	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5340	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm West	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 20:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5346	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ffm West	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5356	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5356	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5356	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5357	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5358	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5358	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5358	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5359	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5360	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5360	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5360	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5361	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5336	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsdorf(Ts) Bad Homburg	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 21:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-04:00 durchg.
5336	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsdorf(Ts) Bad Homburg	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 21:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 04:00 durchg.
5362	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsdorf(Ts) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5362	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsdorf(Ts) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5344	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsdorf(Ts) Ff-Rödelheim	Oberleitungsarbeiten	13.10.2026, 02:10	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:10- 03:40 durchg.
5363	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsdorf(Ts) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5363	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsdorf(Ts) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5364	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsdorf(Ts) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 23:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5364	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsdorf(Ts) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 23:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5365	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsdorf(Ts) Friedberg (Hess)	Baugrunduntersuchung	22.06.2026, 00:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
5366	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsdorf(Ts) Friedberg (Hess)	Baugrunduntersuchung	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5366	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsd(f)(Ts) Friedberg (Hess)	Baugrunduntersuchung	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
5366	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsd(f)(Ts) Friedberg (Hess)	Baugrunduntersuchung	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
5366	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsd(f)(Ts) Friedberg (Hess)	Baugrunduntersuchung	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
5366	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsd(f)(Ts) Friedberg (Hess)	Baugrunduntersuchung	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
5366	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsd(f)(Ts) Friedberg (Hess)	Baugrunduntersuchung	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
5341	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsd(f)(Ts) Rosbach v d Höhe	IH_S-BahnContainer	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5342	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsd(f)(Ts) Rosbach v d Höhe	IH_S-BahnContainer	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5343	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Friedrichsd(f)(Ts) Rosbach v d Höhe	IH_S-BahnContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5345	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Oberursel (Ts) Bad Homburg	Durcharbeitung von Gleisen	01.12.2026, 02:40	01.12.2026, 03:20	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5345	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Oberursel (Ts) Bad Homburg	Durcharbeitung von Gleisen	01.12.2026, 03:20	01.12.2026, 04:50	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5344	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Oberursel (Ts) Ff-Rödelheim	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 22:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-04:00 durchg.
5297	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Oberursel (Ts) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5367	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Oberursel (Ts) Ff-Rödelheim	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 01:45	27.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5296	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Oberursel (Ts) Ffm Hbf (tief)	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5299	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Oberursel (Ts) Ffm Hbf (tief)	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5300	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Oberursel (Ts) Ffm Hbf (tief)	IH_S-BahnContainer	10.12.2026, 22:20	11.12.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5333	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Oberursel (Ts) Friedrichsdorf (Ts)	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5333	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Oberursel (Ts) Friedrichsdorf (Ts)	Weichenerneuerung	21.09.2026, 21:30	23.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Totalsperrung je 21:30-03:30 durchg.
5367	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Oberursel (Ts) Ou-Weißk/Steinb	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 00:45	27.10.2026, 01:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5332	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ou-Weißk/Steinb Ff-Rödelheim	Weicheneinbau	07.09.2026, 03:40	01.10.2026, 05:00	durchgehend, Mo - Mi	Langsamfahrstelle je 03:40-05:00
5344	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Ou-Weißk/Steinb Ff-Rödelheim	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 22:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5357	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Rosbach v d Höhe Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5368	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Rosbach v d Höhe Friedberg (Hess)	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 00:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5359	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Rosbach v d Höhe Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5361	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Rosbach v d Höhe Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5369	3611-Ffm Hbf (tief) - Friedrichsdorf - Friedberg (Hess), Ffm tief bis Ff-Gallusw.: Regelgl. Ri a = Strecke 3611; Regelgl. Ri b = Strecke 3612	Rosbach v d Höhe Rodheim v d Höhe	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.11.2026, 23:50	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:50-05:00 durchg.
5345	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Ff-Rödelheim	Durcharbeitung von Gleisen	01.12.2026, 01:20	01.12.2026, 02:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
4836	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) H/T Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4837	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) H/T Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4838	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) H/T Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4838	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) H/T Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 05:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4839	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) H/T Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4840	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) H/T Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5276	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) H/T Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5277	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) H/T Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5278	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) H/T Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4838	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf Ff-Niederrad Brü	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5370	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf Ffm Hbf Außenbf	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5370	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf Ffm Hbf Außenbf	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
4836	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4837	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4839	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4840	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4847	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
4847	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 03:40	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4848	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4848	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 03:40	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4849	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
4849	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Frankfurt(M) Hbf Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 03:40	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5296	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5297	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5299	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5300	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	10.12.2026, 22:20	11.12.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
4847	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4848	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4849	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5296	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5276	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5276	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5297	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5277	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5277	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5299	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5278	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5278	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5300	3613-Frankfurt (Main) Hbf, Gl 520/530 - Frankfurt-Rödelheim, W 101	Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	10.12.2026, 22:20	11.12.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5296	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Eschborn Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5297	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Eschborn Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5299	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Eschborn Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5300	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Eschborn Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	10.12.2026, 22:20	11.12.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5371	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim Bad Soden (Ts)	Brückenarbeiten	27.11.2026, 19:30	29.11.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 19:30-03:30 durchg.
5296	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5341	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5362	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5372	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5297	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5342	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5363	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5373	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:30	05.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5299	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5343	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5364	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 23:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5374	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:30	03.12.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5300	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	10.12.2026, 22:20	11.12.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5337	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim Kronberg (Ts)	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 22:50	15.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5338	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim Kronberg (Ts)	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 22:50	12.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5371	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim Kronberg (Ts)	Brückenarbeiten	27.11.2026, 19:30	29.11.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 19:30-03:30 durchg.
5339	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim Kronberg (Ts)	IH_S-BahnContainer	09.12.2026, 22:50	10.12.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5337	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim Niederhöchstadt	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 22:50	15.10.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5338	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim Niederhöchstadt	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 22:50	12.11.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5339	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Ff-Rödelheim Niederhöchstadt	IH_S-BahnContainer	09.12.2026, 22:50	10.12.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5372	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Niederhöchstadt Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5373	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Niederhöchstadt Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:30	05.11.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5374	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Niederhöchstadt Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:30	03.12.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5337	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Niederhöchstadt Kronberg (Ts)	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 22:50	15.10.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5338	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Niederhöchstadt Kronberg (Ts)	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 22:50	12.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5339	3615-Frankfurt-Rödelheim, W 106 - Kronberg (Taunus), Gl 52	Niederhöchstadt Kronberg (Ts)	IH_S-BahnContainer	09.12.2026, 22:50	10.12.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5375	3618-Frankfurt (Main) Hoch/Tief, W 596 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 826	Ffm Hbf Außenbf	Planbare kleine Instandhaltung	02.11.2026, 23:00	03.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5375	3618-Frankfurt (Main) Hoch/Tief, W 596 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 826	Ffm Hbf Außenbf	Planbare kleine Instandhaltung	02.11.2026, 23:00	03.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5375	3618-Frankfurt (Main) Hoch/Tief, W 596 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 826	Ffm Hbf Außenbf	Planbare kleine Instandhaltung	02.11.2026, 23:00	03.11.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5376	3618-Frankfurt (Main) Hoch/Tief, W 596 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 826	Ffm Hbf Außenbf	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 06:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4847	3618-Frankfurt (Main) Hoch/Tief, W 596 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 826	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) H/T	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
4847	3618-Frankfurt (Main) Hoch/Tief, W 596 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 826	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) H/T	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 03:40	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4848	3618-Frankfurt (Main) Hoch/Tief, W 596 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 826	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) H/T	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
4848	3618-Frankfurt (Main) Hoch/Tief, W 596 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 826	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) H/T	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 03:40	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4849	3618-Frankfurt (Main) Hoch/Tief, W 596 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 826	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) H/T	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
4849	3618-Frankfurt (Main) Hoch/Tief, W 596 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 826	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) H/T	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 03:40	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5296	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5297	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5299	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5300	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	10.12.2026, 22:20	11.12.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5377	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf	Brückenarbeiten	20.09.2026, 07:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 07:00-18:00 durchg.
5377	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf	Brückenarbeiten	20.09.2026, 07:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-18:00 durchg.
5377	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf	Brückenarbeiten	20.09.2026, 07:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-18:00 durchg.
5377	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf	Brückenarbeiten	20.09.2026, 07:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-18:00 durchg.
5377	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf	Brückenarbeiten	20.09.2026, 07:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-18:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5377	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) Hbf	Brückenarbeiten	20.09.2026, 07:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-18:00 durchg.
4847	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
4847	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4848	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
4848	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4838	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4838	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 05:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5370	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
5370	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) Hbf	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
4849	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
4849	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5296	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5297	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5299	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5300	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Ffm Hbf Außenbf Mainzer Landstr	IH_S-BahnContainer	10.12.2026, 22:20	11.12.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
4847	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Frankfurt(M) Hbf Ffm Hbf Außenbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 03:40	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4848	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Frankfurt(M) Hbf Ffm Hbf Außenbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 03:40	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4849	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Frankfurt(M) Hbf Ffm Hbf Außenbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 03:40	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4838	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5276	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5276	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5298	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Mainzer Landstr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5298	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Mainzer Landstr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5277	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5277	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5278	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5278	3619-Frankfurt (Main) Hbf, W 568 - Frankfurt Mainzer Landstraße, W 21	Mainzer Landstr	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5288	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brü Frankfurt(M) Hbf	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 23:50	22.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5289	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brü Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4832	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brü Frankfurt(M) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 01:45	25.09.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5290	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brü Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5292	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brü Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4830	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brü Gutleuthof	Brückenarbeiten	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4850	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brü Gutleuthof	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4850	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brü Gutleuthof	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5288	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brü Gutleuthof	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 23:50	22.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5288	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brü Gutleuthof	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 23:50	22.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5289	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brü Gutleuthof	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4851	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brü Gutleuthof	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4851	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brü Gutleuthof	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5290	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brü Gutleuthof	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4830	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brü Gutleuthof	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4852	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brü Gutleuthof	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4852	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brü Gutleuthof	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5292	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brü Gutleuthof	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4830	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brü Gutleuthof	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 21:00-05:00
4853	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brü Gutleuthof	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4853	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Ff-Niederrad Brü Gutleuthof	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5288	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Gutleuthof Ff-Niederrad Brü	Oberleitungsvollinspektion	22.09.2026, 23:50	23.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5288	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Gutleuthof Ff-Niederrad Brü	Oberleitungsvollinspektion	22.09.2026, 23:50	23.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4833	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Gutleuthof Ff-Niederrad Brü	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4834	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Gutleuthof Ff-Niederrad Brü	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4835	3620-Frankfurt-Niederrad, W 630 - Bft Gutleuthof Abzw, W 341	Gutleuthof Ff-Niederrad Brü	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5310	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt- Griesheim, W 206	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	28.05.2026, 20:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5310	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt- Griesheim, W 206	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	28.05.2026, 20:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5310	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt- Griesheim, W 206	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5378	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt- Griesheim, W 206	Ff-Griesheim	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5378	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt- Griesheim, W 206	Ff-Griesheim	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4850	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt- Griesheim, W 206	Ff-Niederrad Brü Ff-Griesheim	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4850	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt- Griesheim, W 206	Ff-Niederrad Brü Ff-Griesheim	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4851	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt- Griesheim, W 206	Ff-Niederrad Brü Ff-Griesheim	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4851	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt- Griesheim, W 206	Ff-Niederrad Brü Ff-Griesheim	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4830	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt- Griesheim, W 206	Ff-Niederrad Brü Ff-Griesheim	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5310	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt- Griesheim, W 206	Ff-Niederrad Brü Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	10.11.2026, 22:00	12.11.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
4852	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt- Griesheim, W 206	Ff-Niederrad Brü Ff-Griesheim	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4852	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt- Griesheim, W 206	Ff-Niederrad Brü Ff-Griesheim	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4830	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt- Griesheim, W 206	Ff-Niederrad Brü Ff-Griesheim	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Streckensperrung je 21:00-05:00
4853	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt- Griesheim, W 206	Ff-Niederrad Brü Ff-Griesheim	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4853	3621-Frankfurt-Niederrad, W 143 - Frankfurt- Griesheim, W 206	Ff-Niederrad Brü Ff-Griesheim	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4850	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ff-Niederrad Brü Ffm Hbf Außenbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4850	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ff-Niederrad Brü Ffm Hbf Außenbf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4851	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ff-Niederrad Brü Ffm Hbf Außenbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4851	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ff-Niederrad Brü Ffm Hbf Außenbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4830	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ff-Niederrad Brü Ffm Hbf Außenbf	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4852	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ff-Niederrad Brü Ffm Hbf Außenbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4852	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ff-Niederrad Brü Ffm Hbf Außenbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4830	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ff-Niederrad Brü Ffm Hbf Außenbf	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Streckensperrung je 21:00-05:00
4853	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ff-Niederrad Brü Ffm Hbf Außenbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4853	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ff-Niederrad Brü Ffm Hbf Außenbf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5379	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ffm Hbf Außenbf	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5379	3622-Frankfurt-Niederrad, W 151 - Frankfurt (Main) Hbf Bft Außenbahnhof, W 800	Ffm Hbf Außenbf	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4850	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Ff-Niederrad Brü Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4850	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Ff-Niederrad Brü Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4851	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Ff-Niederrad Brü Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4851	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Ff-Niederrad Brü Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4830	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Ff-Niederrad Brü Mainzer Landstr	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4852	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Ff-Niederrad Brü Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4852	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Ff-Niederrad Brü Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4830	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Ff-Niederrad Brü Mainzer Landstr	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Streckensperrung je 21:00-05:00
4853	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Ff-Niederrad Brü Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4853	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Ff-Niederrad Brü Mainzer Landstr	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5270	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Mainzer Landstr Ff-Niederrad Brü	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5271	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Mainzer Landstr Ff-Niederrad Brü	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5272	3623-Bft Mainzer Landstraße Bbf, W 14 - Frankfurt-Niederrad, W 152	Mainzer Landstr Ff-Niederrad Brü	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5142	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Louisa	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5143	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Louisa	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5144	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Louisa	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5301	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Louisa Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5301	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Louisa Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5302	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Louisa Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5302	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Louisa Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5303	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Louisa Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5303	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Louisa Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5304	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Louisa Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5304	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Louisa Ff-Niederrad	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4850	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Niederrad Forsthaus	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4850	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Niederrad Forsthaus	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4851	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Niederrad Forsthaus	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4851	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Niederrad Forsthaus	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4852	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Niederrad Forsthaus	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4852	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Niederrad Forsthaus	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4853	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Niederrad Forsthaus	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4853	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Ff-Niederrad Forsthaus	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4830	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Forsthaus Ff-Niederrad	Brückenarbeiten	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4830	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Forsthaus Ff-Niederrad	Brückenarbeiten	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4830	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Forsthaus Ff-Niederrad	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4830	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Forsthaus Ff-Niederrad	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4830	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Forsthaus Ff-Niederrad	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Streckensperrung je 21:00-05:00
4830	3624-Frankfurt-Louisa, W 920 - Frankfurt-Niederrad, W 115	Forsthaus Ff-Niederrad	Brückenarbeiten	20.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00
3886	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3886	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3880	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3880	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3877	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3887	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3887	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3881	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3881	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3878	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3888	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3888	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3882	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3882	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3879	3627-Abzw Raunheim Caltex, W 13 - Abzw Raunheim Brunnenschneise, W 211	Caltex Brunnenschneise	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3874	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3875	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3876	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3874	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3877	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3875	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3878	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3876	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3879	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3866	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion Süd Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3867	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion Süd Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3868	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion Süd Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3869	3628-Frankfurt (Main) Stadion, W 133 - Frankfurt (Main) Stadion, W 511	Ffm Stadion Süd Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5310	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	31.05.2026, 00:00	09.11.2026, 00:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
5310	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	31.05.2026, 00:00	09.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5310	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	20.07.2026, 00:00	24.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5310	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	20.07.2026, 00:00	24.09.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5310	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	20.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5310	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	20.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5310	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5310	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5310	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
5310	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	28.09.2026, 05:00	09.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5310	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	28.09.2026, 05:00	09.11.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5311	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5312	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5310	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim Ff-Höchst	Bahnsteigarbeiten	31.05.2026, 00:00	09.11.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5310	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim Ff-Höchst	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5310	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ff-Griesheim Ff-Höchst	Bahnsteigarbeiten	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5380	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Galluswarte	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5381	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Galluswarte	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5382	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Galluswarte	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5380	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Galluswarte Ffm Hbf Außenbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5381	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Galluswarte Ffm Hbf Außenbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5382	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Galluswarte Ffm Hbf Außenbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5310	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
5310	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	20.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5310	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	Bahnsteigarbeiten	20.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5351	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5383	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend,	Streckensperrung
5383	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5265	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5265	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5352	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5267	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5267	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5353	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	15.11.2026, 23:20	16.11.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5269	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5269	3631-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 11 - Frankfurt-Griesheim, W 231	Ffm Hbf Außenbf Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5355	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm W S-B Überl Ffm West	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	15.10.2026, 12:00	16.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5380	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5380	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5381	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5381	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5382	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5382	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5296	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5340	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 20:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5340	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 20:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5340	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 20:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5340	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 20:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5297	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5299	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5300	3634-Frankfurt (Main) West, W 071 - Frankfurt (Main) West, W 016	Ffm West	IH_S-BahnContainer	10.12.2026, 22:20	11.12.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
5380	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Ffm Galluswarte	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5381	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Ffm Galluswarte	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5382	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Ffm Galluswarte	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5142	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Ffm Galluswarte Main-Neckar-Br	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5380	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Ffm Galluswarte Main-Neckar-Br	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
5384	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Ffm Galluswarte Main-Neckar-Br	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	27.10.2026, 00:01	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5143	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Ffm Galluswarte Main-Neckar-Br	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5381	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Ffm Galluswarte Main-Neckar-Br	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
5144	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Ffm Galluswarte Main-Neckar-Br	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5382	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Ffm Galluswarte Main-Neckar-Br	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
5139	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Main-Neckar-Br Ffm Galluswarte	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5142	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Main-Neckar-Br Ffm Galluswarte	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5143	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Main-Neckar-Br Ffm Galluswarte	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5141	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Main-Neckar-Br Ffm Galluswarte	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5144	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Main-Neckar-Br Ffm Galluswarte	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5140	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Main-Neckar-Br Ffm Süd	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5207	3636-Frankfurt (Main) Galluswarte, W 29 - Abzw Main-Neckar-Brücke, W 824	Main-Neckar-Br	Schleifen von Schienen	18.11.2026, 01:00	18.11.2026, 01:45	durchgehend	Streckensperrung
5372	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Bad Soden (Ts)	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5373	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Bad Soden (Ts)	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:30	05.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5374	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Bad Soden (Ts)	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:30	03.12.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5385	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
5385	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5264	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5264	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5264	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5372	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5266	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5266	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5266	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5373	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:30	05.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5268	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5268	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5268	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5374	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:30	03.12.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5386	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
5386	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst Bad Soden (Ts)	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5260	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5260	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5262	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5262	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5263	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5263	3640-Frankfurt-Höchst, W 257 - Bad Soden (Taunus), Gl 81	Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5372	3641-Niederhöchst, W 28 - Bad Soden (Taunus), Gl 82	Bad Soden (Ts) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5373	3641-Niederhöchst, W 28 - Bad Soden (Taunus), Gl 82	Bad Soden (Ts) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:30	05.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5374	3641-Niederhöchst, W 28 - Bad Soden (Taunus), Gl 82	Bad Soden (Ts) Ff-Rödelheim	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:30	03.12.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5372	3641-Niederhöchst, W 28 - Bad Soden (Taunus), Gl 82	Niederhöchst Bad Soden (Ts)	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5373	3641-Niederhöchst, W 28 - Bad Soden (Taunus), Gl 82	Niederhöchst Bad Soden (Ts)	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:30	05.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5371	3641-Niederhöchst, W 28 - Bad Soden (Taunus), Gl 82	Niederhöchst Bad Soden (Ts)	Brückenarbeiten	27.11.2026, 19:30	29.11.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 19:30-03:30 durchg.
5374	3641-Niederhöchst, W 28 - Bad Soden (Taunus), Gl 82	Niederhöchst Bad Soden (Ts)	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:30	03.12.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5387	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst	Schleifen von Schienen	02.12.2026, 04:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5260	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Farb Ü	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5260	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Farb Ü	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5262	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Farb Ü	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5262	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Farb Ü	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5263	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Farb Ü	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5263	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Farb Ü	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5264	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Gbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5264	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Gbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5266	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Gbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5266	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Gbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5268	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Gbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5268	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Ff-Höchst Gbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5265	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Farb Ü Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5267	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Farb Ü Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5269	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Farb Ü Ff-Höchst	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5260	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Gbf Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5262	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Gbf Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5263	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Gbf Ff-Höchst	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4769	3642-Frankfurt-Höchst, W 111 - Frankfurt-Höchst, W 354	Ff-Höchst Pbf/Gb	Arbeiten an LST-Anlagen	01.05.2026, 00:00	30.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4743	3644-Abzw Wiesbaden-Wäschbach Nord - Abzw Wiesbaden-Wäschbach Süd	Wäschbach Nord Wäschbach Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	30.09.2026, 22:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
4751	3644-Abzw Wiesbaden-Wäschbach Nord - Abzw Wiesbaden-Wäschbach Süd	Wäschbach Nord Wäschbach Süd	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4754	3644-Abzw Wiesbaden-Wäschbach Nord - Abzw Wiesbaden-Wäschbach Süd	Wäschbach Nord Wäschbach Süd	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5301	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Stadion Ffm Süd	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5301	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Stadion Ffm Süd	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5302	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Stadion Ffm Süd	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5302	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Stadion Ffm Süd	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5303	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Stadion Ffm Süd	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5303	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Stadion Ffm Süd	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5304	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Stadion Ffm Süd	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5304	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Stadion Ffm Süd	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5139	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5116	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5116	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5140	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5118	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5118	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5141	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5120	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5120	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5388	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	01.10.2027, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5388	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	01.10.2027, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5389	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd Forsthaus	Brückenarbeiten	15.05.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5389	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Ffm Süd Forsthaus	Brückenarbeiten	15.05.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
3877	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Ff-Gateway G	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3878	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Ff-Gateway G	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3879	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Ff-Gateway G	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4850	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3874	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4851	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3875	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4852	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3876	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4853	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5390	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Ffm Süd	Brückenarbeiten	15.05.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5391	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Ffm Süd	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	09.07.2027, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
3866	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3874	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3867	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3875	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3868	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3876	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3869	3650-Frankfurt (Main) Stadion, W 562 - Frankfurt (Main) Süd	Forsthaus Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5208	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Forsthaus Neu-Isenburg	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5210	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Forsthaus Neu-Isenburg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5212	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Forsthaus Neu-Isenburg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5301	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Neu-Isenburg Forsthaus	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5301	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Neu-Isenburg Forsthaus	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5302	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Neu-Isenburg Forsthaus	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5302	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Neu-Isenburg Forsthaus	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5303	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Neu-Isenburg Forsthaus	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5303	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Neu-Isenburg Forsthaus	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5304	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Neu-Isenburg Forsthaus	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5304	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Neu-Isenburg Forsthaus	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5209	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Neu-Isenburg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5211	3651-Neu-Isenburg, W 51 - Abzw Forsthaus, W 701	Neu-Isenburg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5392	3653-Dreieich-Buchschlag - Rödermark-Ober Roden, W 740	Dreieich-Sprendl Dreieich-Götzenh	Brückenprüfung	02.11.2026, 00:45	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:45-05:00 durchg.
5393	3653-Dreieich-Buchschlag - Rödermark-Ober Roden, W 740	Rödermk-Ober Rod	Arbeiten an LST-Anlagen	25.09.2026, 01:00	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
5393	3653-Dreieich-Buchschlag - Rödermark-Ober Roden, W 740	Rödermk-Ober Rod	Arbeiten an LST-Anlagen	25.09.2026, 01:00	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5196	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5197	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5198	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4982	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Da-Arheilgen Darmstadt Nord	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4982	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Da-Arheilgen Darmstadt Nord	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 23:50	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
4983	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Da-Arheilgen Darmstadt Nord	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4983	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Da-Arheilgen Darmstadt Nord	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 23:50	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
4984	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Da-Arheilgen Darmstadt Nord	IH_S-BahnContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4984	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Da-Arheilgen Darmstadt Nord	IH_S-BahnContainer	07.12.2026, 23:50	08.12.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
4947	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Darmstadt Nord Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4949	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Darmstadt Nord Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4951	3654-Darmstadt-Arheilgen, W 851 - Darmstadt Nord, W 764	Darmstadt Nord Da-Arheilgen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5254	3655-Neu-Isenburg, W 54 - Dreieich-Buchschlag	Dreieich-Buchsch Neu-Isenburg ARZ	Weichenerneuerung	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5209	3655-Neu-Isenburg, W 54 - Dreieich-Buchschlag	Neu-Isenburg ARZ Neu-Isenburg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5211	3655-Neu-Isenburg, W 54 - Dreieich-Buchschlag	Neu-Isenburg ARZ Neu-Isenburg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5394	3655-Neu-Isenburg, W 54 - Dreieich-Buchschlag	Neu-Isenburg ARZ	sonstige Arbeiten	29.05.2026, 20:00	30.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5395	3655-Neu-Isenburg, W 54 - Dreieich-Buchschlag	Neu-Isenburg ARZ	Brückenarbeiten	14.09.2026, 06:00	20.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5395	3655-Neu-Isenburg, W 54 - Dreieich-Buchschlag	Neu-Isenburg ARZ	Brückenarbeiten	14.09.2026, 06:00	20.09.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5395	3655-Neu-Isenburg, W 54 - Dreieich-Buchschlag	Neu-Isenburg ARZ	Brückenarbeiten	15.09.2026, 22:00	20.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5254	3655-Neu-Isenburg, W 54 - Dreieich-Buchschlag	Neu-Isenburg ARZ	Weichenerneuerung	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5254	3655-Neu-Isenburg, W 54 - Dreieich-Buchschlag	Neu-Isenburg ARZ	Weichenerneuerung	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3870	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3880	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3871	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3881	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3872	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3882	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3873	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3866	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3870	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5396	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3874	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5397	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	Brückenprüfung	05.10.2026, 03:00	05.10.2026, 03:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3867	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3871	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5398	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5398	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3875	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3883	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 01:10	02.11.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
3868	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3872	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5399	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5400	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5400	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3876	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3869	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3873	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Ffm Flughf Fbf Zeppelinheim	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5396	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5401	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	Tunnelprüfung	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5401	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	Tunnelprüfung	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3880	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3880	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5397	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	Brückenprüfung	05.10.2026, 00:30	05.10.2026, 01:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5398	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3881	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3881	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5399	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5400	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Fbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3882	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Bbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3882	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim Ffm Flughf Bbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5397	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim	Brückenprüfung	05.10.2026, 00:30	05.10.2026, 01:10	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5397	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim	Brückenprüfung	05.10.2026, 01:30	05.10.2026, 02:30	durchgehend,	Totalsperrung
5397	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim	Brückenprüfung	05.10.2026, 01:30	05.10.2026, 02:30	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5397	3656-Frankfurt (Main) Flughafen (Fernbahn), W 16 - Zeppelinheim, W405	Zeppelinheim	Brückenprüfung	05.10.2026, 03:00	05.10.2026, 03:40	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5301	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5301	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5302	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5302	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5303	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5303	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5304	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5304	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3866	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Süd Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3866	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Süd Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3867	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Süd Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3867	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Süd Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3868	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Süd Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3868	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Süd Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3869	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Süd Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3869	3658-Frankfurt (Main) Stadion Süd, W 523 - Frankfurt (Main) Stadion, W 576	Ffm Stadion Süd Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4993	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5402	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 21:00	04.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5402	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 21:00	04.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5403	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5020	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	24.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5020	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	24.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5404	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaff Hbf Ausf Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5402	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Aschaff Hbf Ausf	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4994	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4994	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5405	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4997	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	16.11.2026, 20:00	16.11.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4997	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	16.11.2026, 20:00	16.11.2026, 23:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4997	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	17.11.2026, 20:00	17.11.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4997	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	17.11.2026, 20:00	17.11.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4997	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	17.11.2026, 20:00	17.11.2026, 22:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4997	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	17.11.2026, 20:00	17.11.2026, 22:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4995	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4995	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5022	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Kahl (Main)	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5402	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Kahl (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5023	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Kahl (Main)	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4993	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Kleinostheim	Kabelarbeiten	26.09.2026, 01:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
4993	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Kleinostheim	Kabelarbeiten	26.09.2026, 01:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5406	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Kleinostheim	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5407	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Kleinostheim	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5408	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Kleinostheim	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4996	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Laufach	Gleiserneuerung	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:00-05:00 durchg.
4996	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Laufach	Gleiserneuerung	07.11.2026, 21:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5409	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Dettingen (Main)	Oberbauschweißen	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5410	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Dettingen (Main)	Schleifen von Schienen	16.11.2026, 23:15	16.11.2026, 23:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5411	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Dettingen (Main) Kleinostheim	Brückenprüfung	01.12.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5411	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Dettingen (Main) Kleinostheim	Brückenprüfung	01.12.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5412	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Gbf Ff-Mainkur	Brückenprüfung	19.10.2026, 00:10	19.10.2026, 00:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5412	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Gbf Ff-Mainkur	Brückenprüfung	26.10.2026, 00:10	26.10.2026, 00:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5412	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Gbf Ffm Ost Vbf	Brückenprüfung	19.10.2026, 01:05	19.10.2026, 01:45	durchgehend	Totalsperrung
5412	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Gbf Ffm Ost Vbf	Brückenprüfung	19.10.2026, 01:05	19.10.2026, 01:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5412	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Gbf Ffm Ost Vbf	Brückenprüfung	26.10.2026, 00:10	26.10.2026, 00:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5413	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Gbf Ffm Süd	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5414	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Gbf Frankfurt(M) Ost	Brückenarbeiten	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5412	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Ubf	Brückenprüfung	17.10.2026, 20:00	18.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5412	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Ubf	Brückenprüfung	18.10.2026, 20:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5412	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Ubf	Brückenprüfung	24.10.2026, 20:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5412	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Ubf	Brückenprüfung	25.10.2026, 20:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5414	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Ubf Frankfurt(M) Ost	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5414	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Ubf Frankfurt(M) Ost	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5415	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Vbf Ff-Mainkur	Arbeiten an LST-Anlagen	13.12.2026, 21:00	11.12.2027, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5415	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Vbf Ff-Mainkur	Arbeiten an LST-Anlagen	13.12.2026, 21:00	11.12.2027, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5412	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Vbf Ffm Ost Gbf	Brückenprüfung	19.10.2026, 00:10	19.10.2026, 00:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5412	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Vbf Ffm Ost Gbf	Brückenprüfung	19.10.2026, 01:45	19.10.2026, 02:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5412	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Vbf Ffm Ost Gbf	Brückenprüfung	19.10.2026, 01:45	19.10.2026, 02:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5412	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Vbf Ffm Ost Gbf	Brückenprüfung	26.10.2026, 01:05	26.10.2026, 01:45	durchgehend	Totalsperrung
5412	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Vbf Ffm Ost Gbf	Brückenprüfung	26.10.2026, 01:05	26.10.2026, 01:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5412	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Vbf Ffm Ost Gbf	Brückenprüfung	26.10.2026, 01:45	26.10.2026, 02:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5412	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Vbf Ffm Ost Gbf	Brückenprüfung	26.10.2026, 01:45	26.10.2026, 02:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5416	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Vbf Ffm Ost Ubf	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 01:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5417	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Vbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.07.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5417	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Ost Vbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.07.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5413	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Ffm Ost Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	31.10.2026, 00:50	31.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5301	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5139	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5116	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5302	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5140	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5118	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5303	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5141	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5120	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5304	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5122	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 01:45	25.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5122	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Ffm Süd Abstbf	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 03:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5418	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5418	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5419	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5419	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5420	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5420	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5421	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Hanau West	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5422	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Hanau West	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5423	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Ffm Süd Hanau West	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5424	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Ost Gbf	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5424	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Ost Gbf	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5425	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Ost Gbf	sonstige Arbeiten	17.07.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5425	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Ost Gbf	sonstige Arbeiten	17.07.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5413	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Ost Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5414	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Ost Gbf	Brückenarbeiten	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
5414	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Ost Gbf	Brückenarbeiten	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5426	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Ost Gbf	Oberleitungsarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5427	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Ost Ubf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5414	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Ost Ubf	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5116	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Süd	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5118	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Süd	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5428	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	17.11.2026, 08:00	17.11.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5120	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Ffm Süd	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5413	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost	Durcharbeitung von Gleisen	31.10.2026, 00:50	31.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
5426	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost	Oberleitungsarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5416	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Hanau Südseite	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5416	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Hanau West	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5416	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Frankfurt(M) Ost Hanau West	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 01:30	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5429	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Großkrotzenburg	Planbare kleine Instandhaltung	26.09.2026, 00:30	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5429	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Großkrotzenburg	Planbare kleine Instandhaltung	26.09.2026, 00:30	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5430	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Großkrotzenburg Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5176	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Großkrotzenburg Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 23:35	14.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5177	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Großkrotzenburg Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 23:35	11.11.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5431	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Großkrotzenburg Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5178	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Großkrotzenburg Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 23:35	09.12.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5430	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Großkrotzenburg Hanau West	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5431	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Großkrotzenburg Hanau West	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5432	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Dettingen (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.12.2026, 00:00	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
5418	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Ffm Süd	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5419	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Ffm Süd	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5420	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Ffm Süd	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5176	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Großkrotzenburg	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 23:35	14.10.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5176	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Großkrotzenburg	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 23:35	14.10.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5177	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Großkrotzenburg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 23:35	11.11.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5177	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Großkrotzenburg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 23:35	11.11.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5178	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Großkrotzenburg	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 23:35	09.12.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5178	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Großkrotzenburg	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 23:35	09.12.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5433	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Hanau Nord	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-05:00 durchg.
5434	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite	Planbare kleine Instandhaltung	29.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5434	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite	Planbare kleine Instandhaltung	29.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di + Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:30 durchg.
5435	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5435	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5156	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite	Brückenarbeiten	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5156	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite	Brückenarbeiten	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5156	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite	Brückenarbeiten	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5156	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite	Brückenarbeiten	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5436	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite	sonstige Arbeiten	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5437	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Kahl (Main)	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5438	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Kahl (Main)	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5439	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Kleinostheim	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5439	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Kleinostheim	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5440	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Kleinostheim	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5440	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Kleinostheim	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5441	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Kleinostheim	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5441	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Kleinostheim	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5430	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Maintal Ost	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5431	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau Südseite Maintal Ost	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5421	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Ffm Süd	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5421	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Ffm Süd	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5422	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Ffm Süd	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5422	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Ffm Süd	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5423	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Ffm Süd	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5423	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Ffm Süd	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5416	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Frankfurt(M) Ost	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 01:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5416	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Frankfurt(M) Ost	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 01:30	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5430	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Großkrotzenburg	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5431	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Großkrotzenburg	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5435	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Hanau Südseite	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5156	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Hanau Südseite	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5156	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Hanau Südseite	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5435	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Hanau Südseite	Weichenerneuerung	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5156	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Hanau Südseite	Brückenarbeiten	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5156	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Hanau West Hanau Südseite	Brückenarbeiten	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5432	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kahl (Main) Alzenau(Unterfr)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.12.2026, 00:00	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
5022	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kahl (Main) Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5023	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kahl (Main) Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5410	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kahl (Main) Dettingen (Main)	Schleifen von Schienen	16.11.2026, 21:45	16.11.2026, 23:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb vorübergeh.
5437	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kahl (Main) Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5437	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kahl (Main) Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5438	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kahl (Main) Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5438	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kahl (Main) Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5009	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Aschaff Hbf Ausf	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5410	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Aschaff Hbf Ausf	Schleifen von Schienen	17.11.2026, 00:15	17.11.2026, 00:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5410	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Aschaff Hbf Ausf	Schleifen von Schienen	17.11.2026, 00:45	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4993	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Aschaffenburg Hbf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 07:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5406	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Aschaffnbg Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5406	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Aschaffnbg Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5407	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Aschaffnbg Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5407	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Aschaffnbg Hbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5020	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Aschaffnbg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	24.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5408	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Aschaffnbg Hbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5408	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Aschaffnbg Hbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5439	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5440	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5441	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5442	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 20:00	27.09.2026, 23:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5442	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5442	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 02:30	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5442	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Kleinostheim	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 04:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4999	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Steinerts Aschaff Hbf Ausf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5000	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Steinerts Aschaff Hbf Ausf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5001	3660-Frankfurt (Main) Süd - Frankfurt (Main) Ost - Aschaffenburg Hbf	Steinerts Aschaff Hbf Ausf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5006	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Dieburg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5007	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Dieburg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5008	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Dieburg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Dudenhofen Obertshsn(Kr Of)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	14.10.2026, 20:30	16.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Gleiswechselbetrieb je 20:30-02:00 durchg.
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Dudenhofen Obertshsn(Kr Of)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.10.2026, 20:30	23.10.2026, 20:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Dudenhofen Obertshsn(Kr Of)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	25.10.2026, 03:00	26.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Dudenhofen Obertshsn(Kr Of)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	26.10.2026, 20:30	28.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 20:30-02:00 durchg.
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Dudenhofen Obertshsn(Kr Of)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	07.12.2026, 20:30	10.12.2026, 02:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 20:30-02:00 durchg.
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.10.2026, 20:30	14.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 20:30-02:00 durchg.
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.10.2026, 20:30	14.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:30-02:00 durchg.
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	13.10.2026, 02:00	16.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 02:00-03:30 durchg.
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	13.10.2026, 02:00	16.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-03:30 durchg.
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	14.10.2026, 20:30	16.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:30-02:00 durchg.
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.10.2026, 20:30	23.10.2026, 20:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.10.2026, 21:00	26.10.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	19.10.2026, 02:00	26.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 02:00-03:30 durchg.
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	19.10.2026, 02:00	26.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-03:30 durchg.
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	23.10.2026, 20:30	25.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	23.10.2026, 20:30	25.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	23.10.2026, 20:30	27.10.2026, 20:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	25.10.2026, 03:00	26.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	25.10.2026, 03:00	28.10.2026, 02:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	26.10.2026, 20:30	28.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:30-02:00 durchg.
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	27.10.2026, 02:00	30.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 02:00-03:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	27.10.2026, 02:00	30.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-03:30 durchg.
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.10.2026, 20:30	30.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Gleiswechselbetrieb je 20:30-02:00 durchg.
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.10.2026, 20:30	30.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:30-02:00 durchg.
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	07.12.2026, 20:30	10.12.2026, 02:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:30-02:00 durchg.
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	08.12.2026, 02:00	11.12.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 02:00-03:30 durchg.
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	08.12.2026, 02:00	11.12.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-03:30 durchg.
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	08.12.2026, 03:30	11.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 03:30-05:30 durchg.
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	08.12.2026, 03:30	11.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 03:30-05:30 durchg.
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	10.12.2026, 20:30	11.12.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5443	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Dudenhofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	10.12.2026, 20:30	11.12.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5444	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Offenbach(M) Ost	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5444	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Offenbach(M) Ost	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5445	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Offenbach(M) Ost	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5445	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Obertshsn(Kr Of) Offenbach(M) Ost	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5446	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach Mitte Offenbach(M) Ost	Schienenenerneuerung	10.11.2026, 01:45	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 01:45-04:30 durchg.
5447	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach Mitte Offenbach-Bieber	IH_S-BahnContainer	08.10.2026, 22:40	09.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
5448	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach Mitte Offenbach-Bieber	IH_S-BahnContainer	05.11.2026, 22:40	06.11.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
5449	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach Mitte Offenbach-Bieber	IH_S-BahnContainer	03.12.2026, 22:40	04.12.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
5125	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Hbf Offenbach Mitte	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5126	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Hbf Offenbach Mitte	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5127	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Hbf Offenbach Mitte	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5125	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5126	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5127	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Hbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5450	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Obertshsn(Kr Of)	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5450	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Obertshsn(Kr Of)	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5451	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Obertshsn(Kr Of)	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5451	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Obertshsn(Kr Of)	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5444	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5446	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost	Schienenenerneuerung	09.11.2026, 20:20	13.11.2026, 01:45	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:20-01:45 durchg.
5452	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 00:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
5445	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5453	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Offenbach-Bieber	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 01:35	24.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5447	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Offenbach-Bieber	IH_S-BahnContainer	08.10.2026, 22:40	09.10.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5448	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Offenbach-Bieber	IH_S-BahnContainer	05.11.2026, 22:40	06.11.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5446	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Offenbach-Bieber	Schienenenerneuerung	09.11.2026, 20:20	13.11.2026, 01:45	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 20:20-01:45 durchg.
5446	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Offenbach-Bieber	Schienenenerneuerung	09.11.2026, 20:20	13.11.2026, 01:45	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:20-01:45 durchg.
5452	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Offenbach-Bieber	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 00:00	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
5449	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach(M) Ost Offenbach-Bieber	IH_S-BahnContainer	03.12.2026, 22:40	04.12.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5450	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach-Bieber Dietzenbach Bf	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5450	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach-Bieber Dietzenbach Bf	IH_S-BahnContainer	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5451	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach-Bieber Dietzenbach Bf	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5451	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach-Bieber Dietzenbach Bf	IH_S-BahnContainer	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5446	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach-Bieber Offenbach(M) Ost	Schienerenerneuerung	10.11.2026, 01:45	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:45- 04:30 durchg.
5453	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach-Bieber	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 02:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5454	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach-Bieber Rödermk-Ober Rod	IH_S-BahnContainer	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5454	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach-Bieber Rödermk-Ober Rod	IH_S-BahnContainer	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5455	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach-Bieber Rödermk-Ober Rod	IH_S-BahnContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5455	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Offenbach-Bieber Rödermk-Ober Rod	IH_S-BahnContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5456	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Rödermk-Ober Rod Dieburg	Untergrundverbesserung	07.12.2026, 23:30	11.12.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-04:40 durchg.
5457	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Rödermk-Ober Rod Obertshsn(Kr Of)	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5457	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Rödermk-Ober Rod Obertshsn(Kr Of)	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5458	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Rödermk-Ober Rod Obertshsn(Kr Of)	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 23:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5458	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Rödermk-Ober Rod Obertshsn(Kr Of)	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 23:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5454	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Rödermk-Ober Rod	IH_S-BahnContainer	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5459	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Rödermk-Ober Rod	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 01:00	20.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-04:45 durchg.
5459	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Rödermk-Ober Rod	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 01:00	20.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 01:00- 04:45 durchg.
5455	3661-Offenbach (Main) Hbf, W 104 - Dieburg	Rödermk-Ober Rod	IH_S-BahnContainer	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5444	3662-Offenbach-Bieber, W 405 - Dietzenbach (Hess) Bahnhof	Dietzenb-Steinb Offenbach-Bieber	IH_S-BahnContainer	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5445	3662-Offenbach-Bieber, W 405 - Dietzenbach (Hess) Bahnhof	Dietzenb-Steinb Offenbach-Bieber	IH_S-BahnContainer	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5453	3662-Offenbach-Bieber, W 405 - Dietzenbach (Hess) Bahnhof	Offenbach-Bieber Dietzenbach Bf	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 02:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5123	3664-Offenbach (Main) Hbf, W 205 - Offenbach (Main) Gbf, W 226	Offenbach(M) Gbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5179	3664-Offenbach (Main) Hbf, W 205 - Offenbach (Main) Gbf, W 226	Offenbach(M) Gbf	Schienerenerneuerung	17.10.2026, 08:00	01.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5124	3664-Offenbach (Main) Hbf, W 205 - Offenbach (Main) Gbf, W 226	Offenbach(M) Gbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5123	3664-Offenbach (Main) Hbf, W 205 - Offenbach (Main) Gbf, W 226	Offenbach(M) Gbf Offenbach(M) Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5124	3664-Offenbach (Main) Hbf, W 205 - Offenbach (Main) Gbf, W 226	Offenbach(M) Gbf Offenbach(M) Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5125	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5435	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5435	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	Weichenerneuerung	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5126	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5156	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	Brückenarbeiten	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5156	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	Brückenarbeiten	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5156	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	Brückenarbeiten	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5156	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	Brückenarbeiten	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5127	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Mainbrücke Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5123	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite Ffm Süd	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5124	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite Ffm Süd	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5125	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite Hanau Mainbrücke	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5156	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite Hanau Mainbrücke	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5126	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite Hanau Mainbrücke	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5127	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite Hanau Mainbrücke	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5176	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 23:35	14.10.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5435	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5435	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5177	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 23:35	11.11.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5178	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 23:35	09.12.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5156	3670-Bft Hanau Mainbrücke, W 516 - Bft Hanau Südseite, W 150	Hanau Südseite Mühlheim Ost	Brückenarbeiten	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5156	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5156	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5430	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5418	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5160	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5160	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
5160	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5156	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5416	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Streckensperrung
5419	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5156	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5156	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5156	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5431	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5420	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5163	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5163	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
5163	3671-Bft Hanau West, W 404 - Bft Hanau Nordseite, W 9	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5460	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Großkrotzenburg Friedberg Hohl	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5461	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Großkrotzenburg Friedberg Hohl	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5429	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Großkrotzenburg	Planbare kleine Instandhaltung	26.09.2026, 00:30	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5429	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Großkrotzenburg	Planbare kleine Instandhaltung	26.09.2026, 00:30	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5433	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Großkrotzenburg Hanau Nord	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-05:00 durchg.
5432	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Großkrotzenburg Rauschwald	Arbeiten an LST-Anlagen	02.12.2026, 00:00	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
5437	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Rauschwald Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5437	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Rauschwald Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5436	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Rauschwald Großkrotzenburg	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5438	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Rauschwald Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5438	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Rauschwald Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5436	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Rauschwald Großkrotzenburg	sonstige Arbeiten	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5462	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Rauschwald	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5463	3672-Abzw Rauschwald, W 5 - Großkrotzenburg, W 732	Rauschwald	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5436	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Rauschwald Wolfgang	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5436	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Rauschwald Wolfgang	sonstige Arbeiten	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5462	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5460	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5460	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5463	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5461	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5461	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5462	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5463	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5183	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5183	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5184	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5184	3673-Abzw Rauschwald, W 3 - Wolfgang (Kr Hanau), W 632	Wolfgang	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5156	3674-Bft Hanau West, W 403 - Bft Hanau Nordseite, W 12	Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5159	3674-Bft Hanau West, W 403 - Bft Hanau Nordseite, W 12	Hanau Nordseite Hanau West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5161	3674-Bft Hanau West, W 403 - Bft Hanau Nordseite, W 12	Hanau Nordseite Hanau West	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5162	3674-Bft Hanau West, W 403 - Bft Hanau Nordseite, W 12	Hanau Nordseite Hanau West	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5159	3674-Bft Hanau West, W 403 - Bft Hanau Nordseite, W 12	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5161	3674-Bft Hanau West, W 403 - Bft Hanau Nordseite, W 12	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5156	3674-Bft Hanau West, W 403 - Bft Hanau Nordseite, W 12	Hanau West Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5156	3674-Bft Hanau West, W 403 - Bft Hanau Nordseite, W 12	Hanau West Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5156	3674-Bft Hanau West, W 403 - Bft Hanau Nordseite, W 12	Hanau West Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5162	3674-Bft Hanau West, W 403 - Bft Hanau Nordseite, W 12	Hanau West Hanau Nordseite	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5183	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Langenselbold	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5154	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Langenselbold	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5154	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Langenselbold	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5184	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Langenselbold	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5153	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Niedermittl Ost Hailer-Meerholz	sonstige Arbeiten	29.01.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5182	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Niedermittl Ost Hailer-Meerholz	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5183	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Gelnhausen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5184	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Gelnhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5149	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Hailer-Meerholz	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5183	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Hailer-Meerholz	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5183	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Hailer-Meerholz	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5150	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Hailer-Meerholz	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5154	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Hailer-Meerholz	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5154	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Hailer-Meerholz	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5184	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Hailer-Meerholz	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5184	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Hailer-Meerholz	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5151	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Hailer-Meerholz	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5149	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Niedermittlau	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5183	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Niedermittlau	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5150	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Niedermittlau	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5184	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Niedermittlau	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5151	3677-Wolfgang (Kr. Hanau), W 601 - Gelnhausen	Wolfgang Niedermittlau	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5464	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Ffm Mühlberg Ffm Hauptwache	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5323	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Ffm Mühlberg Ffm Konstablerw	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5452	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Ffm Mühlberg Offenbach(M) Ost	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 00:00	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
5465	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Ffm Schlachthof Offenb-Kaiserlei	IH_S-BahnContainer	01.11.2026, 23:20	02.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5466	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Ffm Schlachthof Offenb-Kaiserlei	IH_S-BahnContainer	29.11.2026, 23:20	30.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5447	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Mühlheim (Main) Offenb-Kaiserlei	IH_S-BahnContainer	08.10.2026, 22:40	09.10.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5448	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Mühlheim (Main) Offenb-Kaiserlei	IH_S-BahnContainer	05.11.2026, 22:40	06.11.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5449	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Mühlheim (Main) Offenb-Kaiserlei	IH_S-BahnContainer	03.12.2026, 22:40	04.12.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5156	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Mühlhm-Dieteshm Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5156	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Mühlhm-Dieteshm Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5156	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Mühlhm-Dieteshm Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5117	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb Ledermus Ffm Schlachthof	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:20	12.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5119	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb Ledermus Ffm Schlachthof	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:20	09.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5121	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb Ledermus Ffm Schlachthof	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5446	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb Ledermus Offenbach-Bieber	Schienenerneuerung	10.11.2026, 01:45	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 01:45-04:30 durchg.
5323	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb-Kaiserlei Ffm Konstablerw	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 01:20	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5117	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb-Kaiserlei Ffm Schlachthof	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:20	12.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5119	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb-Kaiserlei Ffm Schlachthof	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:20	09.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5121	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb-Kaiserlei Ffm Schlachthof	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5447	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb-Kaiserlei Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	08.10.2026, 22:40	09.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
5448	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb-Kaiserlei Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	05.11.2026, 22:40	06.11.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
5449	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenb-Kaiserlei Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	03.12.2026, 22:40	04.12.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
5452	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenbach(M) Ost Ffm Mühlberg	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 00:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
5164	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenbach(M) Ost Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	08.10.2026, 22:40	09.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
5164	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenbach(M) Ost Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	08.10.2026, 22:40	09.10.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5166	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenbach(M) Ost Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	05.11.2026, 22:40	06.11.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
5166	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenbach(M) Ost Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	05.11.2026, 22:40	06.11.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5167	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenbach(M) Ost Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	03.12.2026, 22:40	04.12.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
5167	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Offenbach(M) Ost Hanau Nordseite	IH_S-BahnContainer	03.12.2026, 22:40	04.12.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5156	3680-Bft Frankfurt (Main) Schlachthof, W90 - Hanau Hbf, W 32, S-Bahn	Steinheim/Main Hanau Nordseite	Brückenarbeiten	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5354	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Hauptwache	Bahnsteigarbeiten	02.11.2026, 01:50	05.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-04:05 durchg.
5464	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Hauptwache Ffm Konstablerlw	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 02:00	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5354	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Hauptwache Ffm Konstablerlw	Bahnsteigarbeiten	02.11.2026, 01:25	05.11.2026, 01:50	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:25-01:50 durchg.
5323	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Hbf (tief) Ffm Hauptwache	Oberleitungsarbeiten	08.12.2026, 02:00	08.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5323	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Hbf (tief)	Oberleitungsarbeiten	07.12.2026, 00:00	07.12.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5354	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Hbf (tief) Ffm Konstablerlw	Bahnsteigarbeiten	02.11.2026, 01:50	05.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:50-04:05 durchg.
5323	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Hbf (tief) Ffm Konstablerlw	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5351	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerlw Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5351	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5352	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5352	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5353	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	15.11.2026, 23:20	16.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5353	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ff-Griesheim	IH_S-BahnContainer	15.11.2026, 23:20	16.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5464	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ffm Hauptwache	Schienenschleifen Weichen	03.10.2026, 00:00	04.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5323	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ffm Hbf (tief)	Oberleitungsarbeiten	04.12.2026, 00:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5323	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ffm Mühlberg	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 00:00	02.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5464	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ffm Ostendstraße	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 02:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5465	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	01.11.2026, 23:20	02.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5465	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	01.11.2026, 23:20	02.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5466	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	29.11.2026, 23:20	30.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5466	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	29.11.2026, 23:20	30.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5323	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Ffm Süd	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 00:00	02.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5465	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Offenb-Kaiserlei	IH_S-BahnContainer	01.11.2026, 23:20	02.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5466	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Offenb-Kaiserlei	IH_S-BahnContainer	29.11.2026, 23:20	30.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5323	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Konstablerw Offenb-Kaiserlei	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 01:20	02.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5464	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Süd Ffm Hauptwache	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5117	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Süd Ffm Hauptwache	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:20	12.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5119	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Süd Ffm Hauptwache	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:20	09.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5121	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Süd Ffm Hauptwache	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5117	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Süd Ffm Konstablerw	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:20	12.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5119	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Süd Ffm Konstablerw	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:20	09.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5323	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Süd Ffm Konstablerw	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5121	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Süd Ffm Konstablerw	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5467	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Süd	Oberbauschweißen	23.09.2026, 22:15	24.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5467	3681-Ffm Hbf (tief) - Ffm Hauptwache - Ffm Süd, S-Bahn (3681/3682); Regelgleis Ri a = Strecke 3681; Regelgleis Ri b = Strecke 3682	Ffm Süd	Oberbauschweißen	23.09.2026, 22:15	24.09.2026, 04:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4857	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ff-Gateway G Ffm Stadion	Schleifen von Schienen	21.11.2026, 04:20	21.11.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
5314	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ff-Niederrad Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5329	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ff-Niederrad Kleyerstraße	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 04:29	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-04:29 durchg.
5315	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ff-Niederrad Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 23:20	26.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5468	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio Kelsterbach	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	07.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5468	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio Kelsterbach	Brückenarbeiten	14.09.2026, 21:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5468	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio Kelsterbach	Brückenarbeiten	14.09.2026, 21:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5468	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Flughf Regio Kelsterbach	Brückenarbeiten	06.11.2026, 21:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4841	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion Ff-Niederrad	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 04:29	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-04:29 durchg.
3874	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3874	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3874	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3875	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3875	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3875	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3876	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3876	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3876	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5314	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5329	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion Kleyerstraße	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 04:29	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-04:29 durchg.
4841	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion Kleyerstraße	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 04:29	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-04:29 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5315	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Ffm Stadion Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 23:20	26.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5468	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Ffm Flughf Regio	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	07.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5468	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Ffm Flughf Regio	Brückenarbeiten	20.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5468	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Ffm Flughf Regio	Brückenarbeiten	20.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5468	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Ffm Flughf Regio	Brückenarbeiten	07.11.2026, 21:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5469	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Ffm Stadion	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 01:50	05.10.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
5469	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Ffm Stadion	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 01:50	05.10.2026, 03:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5470	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Ffm Stadion	Tunnelprüfung	09.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5470	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Ffm Stadion	Tunnelprüfung	09.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
5471	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Ffm Stadion	Oberleitungsarbeiten	07.12.2026, 01:50	07.12.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
4828	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4828	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4829	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4829	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4831	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4831	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kelsterbach Kleyerstraße	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5351	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kleyerstraße Ff-Niederrad	IH_S-BahnContainer	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5352	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kleyerstraße Ff-Niederrad	IH_S-BahnContainer	18.10.2026, 23:20	19.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5353	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kleyerstraße Ff-Niederrad	IH_S-BahnContainer	15.11.2026, 23:20	16.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4842	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kleyerstraße Kelsterbach	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4842	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kleyerstraße Kelsterbach	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4843	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kleyerstraße Kelsterbach	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4843	3683-Abzw Frankfurt (Main) Kleyerstraße, W2 - Flughafen (Regio) - Kelsterbach, W 27, S-Bahn	Kleyerstraße Kelsterbach	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5472	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5472	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5472	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5473	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:00	04.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
5473	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
5473	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
5473	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
5473	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5474	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5474	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 01:30	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5474	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 01:30	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5475	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5475	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 01:30	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5475	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 01:30	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5476	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	sonstige Arbeiten	03.08.2026, 01:10	30.09.2026, 01:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 01:10-01:50 durchg.
5476	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	sonstige Arbeiten	03.08.2026, 01:10	30.09.2026, 01:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:10-01:50 durchg.
5476	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	sonstige Arbeiten	08.08.2026, 01:10	26.09.2026, 04:35	durchgehende Schichten, Sa	Gleiswechselbetrieb je 01:10-04:35 durchg.
5476	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	sonstige Arbeiten	08.08.2026, 01:10	26.09.2026, 04:35	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:10-04:35 durchg.
5476	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	sonstige Arbeiten	09.08.2026, 01:10	27.09.2026, 06:35	durchgehende Schichten, So	Gleiswechselbetrieb je 01:10-06:35 durchg.
5476	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	sonstige Arbeiten	09.08.2026, 01:10	27.09.2026, 06:35	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:10-06:35 durchg.
5296	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5296	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5297	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5297	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5299	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5299	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5300	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	IH_S-BahnContainer	10.12.2026, 22:20	11.12.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5300	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Ffm West	IH_S-BahnContainer	10.12.2026, 22:20	11.12.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5472	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5472	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 04:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5474	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5474	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 04:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5475	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5475	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Bad Vilbel Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 04:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5477	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ff-Eschersheim	Planbare kleine Instandhaltung	18.09.2026, 01:50	18.09.2026, 03:35	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5478	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ff-Eschersheim	Brückenarbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5478	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ff-Eschersheim Ffm West	Brückenarbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5476	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	03.08.2026, 01:50	30.09.2026, 04:05	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:50-04:05 durchg.
5476	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	03.08.2026, 01:50	30.09.2026, 04:05	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-04:05 durchg.
5477	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	Planbare kleine Instandhaltung	18.09.2026, 01:50	18.09.2026, 03:35	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5348	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	01.10.2026, 22:40	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5348	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	01.10.2026, 22:40	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5473	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 01:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
5473	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 01:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:00 durchg.
5473	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 04:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 04:00-05:00 durchg.
5473	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 04:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 04:00-05:00 durchg.
5473	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:00	09.10.2026, 01:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-01:00 durchg.
5473	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:00	09.10.2026, 01:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-01:00 durchg.
5349	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	29.10.2026, 22:40	30.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5349	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	29.10.2026, 22:40	30.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5350	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	26.11.2026, 22:40	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5350	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	26.11.2026, 22:40	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5355	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5346	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5347	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5346	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Main-Neckar-Br	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5347	3684-Frankfurt (Main) West, W 001 - Bad Vilbel, W001	Ffm West Main-Neckar-Br	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4982	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Darmstadt Hbf Da-Arheiligen	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	12.10.2026, 23:50	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4983	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Darmstadt Hbf Da-Arheilgen	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	09.11.2026, 23:50	durchgehend	Streckensperrung
4984	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Darmstadt Hbf Da-Arheilgen	IH_S-BahnContainer	07.12.2026, 22:00	07.12.2026, 23:50	durchgehend	Streckensperrung
4947	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4947	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4949	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4949	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4951	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4951	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Darmstadt Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5206	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ff-Louisa S-Bahn	Brückenprüfung	24.11.2026, 01:40	24.11.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5117	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:20	12.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5117	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	11.10.2026, 23:20	12.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5119	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:20	09.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5119	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	08.11.2026, 23:20	09.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5323	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5121	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5121	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5251	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd Langen (Hess)	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 23:25	22.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5251	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd Langen (Hess)	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 23:25	22.09.2026, 04:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5252	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd Langen (Hess)	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 23:25	20.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5252	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd Langen (Hess)	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 23:25	20.10.2026, 04:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5253	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd Langen (Hess)	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 23:25	17.11.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5253	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Ffm Süd Langen (Hess)	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 23:25	17.11.2026, 04:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4982	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Darmstadt Hbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4982	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Darmstadt Hbf	IH_S-BahnContainer	12.10.2026, 23:50	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4983	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Darmstadt Hbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4983	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Darmstadt Hbf	IH_S-BahnContainer	09.11.2026, 23:50	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
4984	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Darmstadt Hbf	IH_S-BahnContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4984	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Darmstadt Hbf	IH_S-BahnContainer	07.12.2026, 23:50	08.12.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5239	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:45	29.09.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5239	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	28.09.2026, 22:45	29.09.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5240	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:45	27.10.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5240	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	26.10.2026, 22:45	27.10.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5241	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:45	24.11.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5241	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Langen (Hess) Ffm Süd	IH_S-BahnContainer	23.11.2026, 22:45	24.11.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5206	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Neu-Isenburg Hp Ff-Louisa S-Bahn	Brückenprüfung	24.11.2026, 01:40	24.11.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
5479	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Neu-Isenburg Hp Langen (Hess)	Schleifen von Schienen	12.10.2026, 23:50	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5479	3688-Frankfurt (Main) Süd - Darmstadt Hbf, S-Bahn	Neu-Isenburg Hp Langen (Hess)	Schleifen von Schienen	12.10.2026, 23:50	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5480	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Alsfeld/Oberhess	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	07.02.2027, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5480	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Alsfeld/Oberhess	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 01:30	17.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5131	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Fulda	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5131	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Fulda	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5132	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Fulda	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5132	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Fulda	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5133	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Fulda	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5133	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Fulda	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3775	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Gießen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3776	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Gießen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3777	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Gießen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5481	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Gießen Großen Buseck	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 22:30	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5481	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Gießen Großen Buseck	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 23:30	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5482	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Gießen Großen Buseck	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 23:30	09.10.2026, 03:20	durchgehend	Streckensperrung
3774	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Gießen Großen Buseck	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3775	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Großen Buseck Gießen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3776	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Großen Buseck Gießen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3777	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Großen Buseck Gießen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5483	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Maberzell Bad Salzschlirf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 23:30	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-05:00 durchg.
5484	3700-Gießen, W 46 - Fulda, W 283	Reiskir (Kr Gie) Grünbg (Oberhe)	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 23:40	26.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5485	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Büdingen (Oberh) Lieblos	Oberbauschweißen	28.09.2026, 22:30	29.09.2026, 00:30	durchgehend	Streckensperrung
5486	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gelnhausen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5486	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gelnhausen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5149	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gelnhausen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5147	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gelnhausen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 03:45	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5150	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gelnhausen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5148	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gelnhausen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5151	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gelnhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3774	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gi Erdk Bieber Hungen	Arbeiten an LST-Anlagen	01.03.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
3774	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gießen Gelnhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 20:15	29.11.2026, 06:45	durchgehend	Streckensperrung
3775	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gießen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3776	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gießen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3777	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gießen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3774	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Gießen Pfahlgraben	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5487	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Glaub-Stockheim Büdingen (Oberh)	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 22:50	23.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 22:50-04:50 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5487	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Glaub-Stockheim Büdingen (Oberh)	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 00:45	24.10.2026, 07:10	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 00:45-07:10 durchg.
5488	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Glaub-Stockheim Lieblos	Schleifen von Schienen	23.11.2026, 01:15	23.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
5488	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Glaub-Stockheim Lieblos	Schleifen von Schienen	23.11.2026, 22:50	24.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
3774	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Hungen	Arbeiten an LST-Anlagen	13.02.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3774	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Lich (Oberhess) Nidda	Arbeiten an LST-Anlagen	29.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
5489	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Lieblos Gelnhausen	sonstige Arbeiten	13.04.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5490	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Lieblos Gelnhausen	Planbare kleine Instandhaltung	21.09.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 07:00-17:00 durchg.
5488	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Nidda Glaub-Stockheim	Schleifen von Schienen	22.11.2026, 23:00	23.11.2026, 01:15	durchgehend	Streckensperrung
5491	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Nidda Glaub-Stockheim	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 23:00	04.12.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:45 durchg.
5491	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Nidda Glaub-Stockheim	Schleifen von Schienen	05.12.2026, 01:00	05.12.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
5492	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Nidda	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 23:20	29.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:20-04:30 durchg.
5493	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Ober-Widdersheim Glaub-Stockheim	Gleiserneuerung	05.10.2026, 00:00	18.10.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
3775	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Pfahlgraben Gießen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3776	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Pfahlgraben Gießen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3777	3701-Gießen, W 44 - Gelnhausen	Pfahlgraben Gießen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5494	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen Gießen Gbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5494	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen Gießen Gbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5494	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen Gießen Gbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5495	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen Gießen Gbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5495	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen Gießen Gbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5495	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen Gießen Gbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5496	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen Gießen Gbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5496	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen Gießen Gbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5496	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen Gießen Gbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3774	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen Gießen II Pbf/Rb	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5497	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen Gbf	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3773	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen II Pbf/Rb Dutenhofen/Wetz	Schienenschleifen Weichen	22.10.2026, 00:40	22.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
5497	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen II Pbf/Rb Gießen	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3781	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen II Pbf/Rb Wetzlar	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3782	3702-Gießen, W 230 - Gießen, W 5	Gießen II Pbf/Rb Wetzlar	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3781	3703-Dutenhofen (Kr Wetzlar), W 13 - Gießen, W 275	Dutenhofen/Wetz Gießen-Bergwald	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3782	3703-Dutenhofen (Kr Wetzlar), W 13 - Gießen, W 275	Dutenhofen/Wetz Gießen-Bergwald	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3781	3703-Dutenhofen (Kr Wetzlar), W 13 - Gießen, W 275	Gießen-Bergwald Dutenhofen/Wetz	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3781	3703-Dutenhofen (Kr Wetzlar), W 13 - Gießen, W 275	Gießen-Bergwald Dutenhofen/Wetz	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3767	3703-Dutenhofen (Kr Wetzlar), W 13 - Gießen, W 275	Gießen-Bergwald Dutenhofen/Wetz	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3782	3703-Dutenhofen (Kr Wetzlar), W 13 - Gießen, W 275	Gießen-Bergwald Dutenhofen/Wetz	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3782	3703-Dutenhofen (Kr Wetzlar), W 13 - Gießen, W 275	Gießen-Bergwald Dutenhofen/Wetz	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3768	3703-Dutenhofen (Kr Wetzlar), W 13 - Gießen, W 275	Gießen-Bergwald Dutenhofen/Wetz	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5494	3704-Gießen, W 178 - Gießen, W 254	Gießen Gbf Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5495	3704-Gießen, W 178 - Gießen, W 254	Gießen Gbf Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5496	3704-Gießen, W 178 - Gießen, W 254	Gießen Gbf Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5498	3705-Londorf - Lollar, W 4, G-Bahn	Lollar Mainzlar Didierw	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5499	3705-Londorf - Lollar, W 4, G-Bahn	Lollar Mainzlar Didierw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5500	3705-Londorf - Lollar, W 4, G-Bahn	Lollar Mainzlar Didierw	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5501	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Albshausen Löhnberg	Schleifen von Schienen	19.11.2026, 23:20	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5502	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Albshausen Wetzlar	Schleifen von Schienen	19.11.2026, 23:30	20.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5503	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Aumenau Eschhofen	Weichenerneuerung	18.10.2026, 09:35	19.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5504	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Aumenau Kerkerbach	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 02:15	11.10.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4415	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Bad Ems Koblenz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.08.2026, 21:50	07.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr	Totalsperrung je 21:50-06:00 durchg.
4415	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Bad Ems Koblenz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.08.2026, 21:50	12.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, So - Do	Totalsperrung je 21:50-04:50 durchg.
4415	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Bad Ems Koblenz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	08.08.2026, 21:50	08.11.2026, 06:45	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 21:50-06:45 durchg.
4767	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Bad Ems Koblenz Hbf	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 21:00	22.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
4418	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Bad Ems Niederlahnstein	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 23:45	11.12.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5505	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Balduinstein Nassau (Lahn)	Tunnelarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5506	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Balduinstein Nassau (Lahn)	Inbetriebnahme	13.12.2026, 00:00	04.10.2027, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5506	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Balduinstein Nassau (Lahn)	Inbetriebnahme	13.12.2026, 00:10	03.10.2027, 06:50	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 00:10-06:50 durchg.
5506	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Balduinstein Nassau (Lahn)	Inbetriebnahme	13.12.2026, 23:10	27.09.2027, 04:55	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:10-04:55 durchg.
5507	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	CrambergerTunnel Nassau (Lahn)	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 00:30	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
5508	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Diez	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.10.2026, 03:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5509	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Diez Eschhofen	Gleiserneuerung	28.11.2026, 00:30	28.11.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5509	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Diez Eschhofen	Gleiserneuerung	29.11.2026, 00:15	06.12.2026, 06:45	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 00:15-06:45 durchg.
5509	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Diez Eschhofen	Gleiserneuerung	29.11.2026, 23:15	07.12.2026, 04:10	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:15-04:10 durchg.
5509	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Diez Eschhofen	Gleiserneuerung	06.12.2026, 23:45	07.12.2026, 01:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5510	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Diez Fachingen (Lahn)	Tunnelarbeiten	17.05.2026, 00:10	06.12.2026, 06:50	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 00:10-06:50 durchg.
5510	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Diez Fachingen (Lahn)	Tunnelarbeiten	17.05.2026, 23:10	07.12.2026, 04:55	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:10-04:55 durchg.
5510	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Diez Fachingen (Lahn)	Tunnelarbeiten	18.05.2026, 22:30	11.12.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 22:30-04:55 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5510	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Diez Fachingen (Lahn)	Tunnelarbeiten	23.05.2026, 00:10	12.12.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 00:10-05:55 durchg.
5508	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Diez Fachingen (Lahn)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5509	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Diez Limburg (Lahn)	Gleiserneuerung	28.11.2026, 02:00	06.12.2026, 23:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5306	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Eschhofen Bad Camberg	Durcharbeitung von Gleisen	07.10.2026, 23:45	08.10.2026, 01:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5509	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Eschhofen Diez	Gleiserneuerung	28.11.2026, 00:15	05.12.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 00:15-05:45 durchg.
5509	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Eschhofen Diez	Gleiserneuerung	28.11.2026, 02:00	28.11.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5509	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Eschhofen Diez	Gleiserneuerung	30.11.2026, 04:10	05.12.2026, 00:15	durchgehend	Totalsperrung
5509	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Eschhofen Diez	Gleiserneuerung	30.11.2026, 23:15	04.12.2026, 04:10	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 23:15-04:10 durchg.
5509	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Eschhofen Diez	Gleiserneuerung	05.12.2026, 00:15	07.12.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
5509	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Eschhofen Diez	Gleiserneuerung	07.12.2026, 01:45	07.12.2026, 03:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5511	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Eschhofen	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	04.11.2026, 07:00	04.11.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-19:00 durchg.
5512	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Eschhofen Limburg (Lahn)	Planbare kleine Instandhaltung	21.11.2026, 01:50	21.11.2026, 05:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5512	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Eschhofen Limburg (Lahn)	Planbare kleine Instandhaltung	21.11.2026, 01:50	21.11.2026, 05:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5508	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Fachingen (Lahn) Limburg (Lahn)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5513	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Fachingen (Lahn) Limburg (Lahn)	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3587	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Horchheimer Br Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3588	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Horchheimer Br Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3589	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Horchheimer Br Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5504	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Kerkerbach Eschhofen	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 03:45	11.10.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5514	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Horchheimer Br	Planbare kleine Instandhaltung	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4369	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3580	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4370	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3581	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4371	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Ko Mosel Gbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3580	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Ko-Lützel	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3581	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Ko-Lützel	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4766	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Ko-Pfaffendorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4415	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Ko-Pfaffendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	20.11.2026, 21:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
4369	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3587	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3587	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3587	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5515	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:00	13.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5515	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:00	13.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3580	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4332	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	Schleifen von Schienen	27.10.2026, 05:10	27.10.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4332	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	Schleifen von Schienen	27.10.2026, 05:40	27.10.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4370	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3588	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3588	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3588	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3581	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4371	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3589	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3589	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3589	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5514	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Niederlahnst N	Planbare kleine Instandhaltung	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4415	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Niederlahnst N	Arbeiten an LST-Anlagen	20.11.2026, 21:00	25.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
4423	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Niederlahnstein	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4766	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Niederlahnstein	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4425	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Niederlahnstein	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4426	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Niederlahnstein	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4766	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Koblenz Hbf Oberlahnstein	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5508	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn) Diez	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5508	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn) Diez	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 01:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5509	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn) Diez	Gleiserneuerung	28.11.2026, 03:30	07.12.2026, 01:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5508	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn) Fachingen (Lahn)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5508	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn) Fachingen (Lahn)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 01:00	durchgehend	Totalsperrung
3803	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5508	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5516	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Weichenerneuerung	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
5516	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Weichenerneuerung	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5516	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Weichenerneuerung	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5516	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Weichenerneuerung	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5517	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 01:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-01:30 durchg.
5512	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Planbare kleine Instandhaltung	20.11.2026, 22:15	21.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5512	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Planbare kleine Instandhaltung	20.11.2026, 22:15	21.11.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5509	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Gleiserneuerung	28.11.2026, 00:15	30.11.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5509	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Gleiserneuerung	28.11.2026, 00:30	28.11.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5509	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Gleiserneuerung	28.11.2026, 02:00	28.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5509	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Gleiserneuerung	28.11.2026, 02:00	06.12.2026, 23:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5509	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Gleiserneuerung	28.11.2026, 03:30	07.12.2026, 01:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5509	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Gleiserneuerung	30.11.2026, 04:10	05.12.2026, 00:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5509	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Gleiserneuerung	05.12.2026, 00:15	07.12.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5509	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Gleiserneuerung	06.12.2026, 23:45	07.12.2026, 01:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5509	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	Gleiserneuerung	07.12.2026, 01:45	07.12.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3805	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Limburg (Lahn)	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	31.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5518	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Nassau (Lahn) Balduinstein	Tunnelarbeiten	01.07.2026, 00:15	05.12.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 00:15-05:55 durchg.
5518	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Nassau (Lahn) Balduinstein	Tunnelarbeiten	01.07.2026, 00:15	12.12.2026, 06:50	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 00:15-06:50 durchg.
5518	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Nassau (Lahn) Balduinstein	Tunnelarbeiten	01.07.2026, 23:05	12.12.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 23:05-04:55 durchg.
5518	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Nassau (Lahn) Balduinstein	Tunnelarbeiten	01.07.2026, 23:15	12.12.2026, 04:55	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:15-04:55 durchg.
5505	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Nassau (Lahn) CrambergerTunnel	Tunnelarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb vorübergeh.
5519	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Nassau (Lahn) CrambergerTunnel	Schienenauswechslung	09.10.2026, 02:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4415	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnst N Ko-Pfaffendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	25.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
4424	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnst N Koblenz Hbf	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 23:45	27.10.2026, 01:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4415	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnst N Niederlahnstein	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	22.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2927	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnst N Niederlahnstein	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2937	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnst N Niederlahnstein	Arbeiten an LST-Anlagen	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5520	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnstein Bad Ems	Schleifen von Schienen	12.12.2026, 00:35	12.12.2026, 06:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5521	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnstein Dausenau	Schwellenauswechslung	24.09.2026, 23:50	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4423	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnstein Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4423	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnstein Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4766	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnstein Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4425	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnstein Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4425	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnstein Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4415	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnstein Koblenz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	25.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
4426	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnstein Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4426	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnstein Koblenz Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4766	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Niederlahnstein Niederlstr Strw	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5504	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Weilburg Aumenau	Durcharbeitung von Gleisen	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5522	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Weilburg Aumenau	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	22.10.2026, 22:15	23.10.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5523	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Wetzlar Albshausen	Schleifen von Schienen	20.11.2026, 23:30	21.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3769	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Wetzlar	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5523	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Wetzlar	Schleifen von Schienen	20.11.2026, 23:30	21.11.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3770	3710-Wetzlar, W 75 - Koblenz	Wetzlar	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3765	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg Dillenb Stahlw	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3762	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg Dillenb Stahlw	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:45	01.11.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
3764	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg Dillenb Stahlw	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:45	29.11.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
3765	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3762	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3763	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 08:00	10.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-15:00 durchg.
3763	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 08:00	10.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-15:00 durchg.
3763	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 08:00	13.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-15:00 durchg.
3763	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 08:00	13.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-15:00 durchg.
5524	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	Weichenerneuerung	28.11.2026, 12:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5524	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	Weichenerneuerung	28.11.2026, 12:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5524	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	Weichenerneuerung	28.11.2026, 12:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5524	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	Weichenerneuerung	28.11.2026, 12:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5524	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	Weichenerneuerung	28.11.2026, 12:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5524	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	Weichenerneuerung	28.11.2026, 12:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3764	3720-Dillenburg, W 82 - Ewersbach	Dillenburg	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5525	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Altenkirchen(Ww) Ingelbach	Brückenarbeiten	21.10.2026, 06:00	24.10.2026, 09:00	durchgehend	Streckensperrung
5525	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Altenkirchen(Ww) Ingelbach	Brückenarbeiten	07.12.2026, 08:00	07.12.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
5526	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Elz(Kr Limbg/La) Staffel	Brückenprüfung	12.11.2026, 23:05	13.11.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
5527	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Langenhahn Hachenburg	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
5528	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Langenhahn Nistertal-B Mbg	Brückenprüfung	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
5529	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Langenhahn Nistertal-B Mbg	Brückenprüfung	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
5530	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Langenhahn Nistertal-B Mbg	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 23:30	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
5531	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Limburg (Lahn)	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 09:00	24.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-16:00 durchg.
5531	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Limburg (Lahn)	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 09:00	24.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-16:00 durchg.
5517	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Limburg (Lahn)	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 01:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-01:30 durchg.
5517	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Limburg (Lahn)	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 02:00	26.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 02:00-04:00 durchg.
5517	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Limburg (Lahn)	Arbeiten an LST-Anlagen	27.10.2026, 02:00	27.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 02:00-04:00 durchg.
5509	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Limburg (Lahn) Staffel	Gleiserneuerung	28.11.2026, 00:15	05.12.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 00:15-05:45 durchg.
5509	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Limburg (Lahn) Staffel	Gleiserneuerung	29.11.2026, 00:15	06.12.2026, 06:45	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 00:15-06:45 durchg.
5509	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Limburg (Lahn) Staffel	Gleiserneuerung	29.11.2026, 23:15	07.12.2026, 04:10	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 23:15-04:10 durchg.
5509	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Limburg (Lahn) Staffel	Gleiserneuerung	30.11.2026, 23:15	04.12.2026, 04:10	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 23:15-04:10 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5532	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Niederzeuzheim Westerburg	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
5533	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Nistertal-B Mbg Hachenburg	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 23:10	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
5534	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Staffel Hadamar	Planbare kleine Instandhaltung	24.09.2026, 23:00	25.09.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
5535	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Staffel Hadamar	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 04:59	durchgehend	Streckensperrung
5536	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Staffel Hadamar	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 01:30	durchgehend	Streckensperrung
5536	3730-Limburg (Lahn), W 6 - Altenkirchen (Westerw)	Wilsenroth Niederzeuzheim	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
5526	3731-Staffel, W 002 - Siershahn, W 42	Elz(Kr Lbg/L)Süd Staffel	Brückenprüfung	12.11.2026, 23:05	13.11.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
5537	3731-Staffel, W 002 - Siershahn, W 42	Montabaur(Regio) Dernbach/Westerw	Planbare kleine Instandhaltung	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5538	3731-Staffel, W 002 - Siershahn, W 42	Montabaur(Regio) Dernbach/Westerw	Planbare kleine Instandhaltung	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5539	3731-Staffel, W 002 - Siershahn, W 42	Staffel	Planbare kleine Instandhaltung	29.09.2026, 00:00	29.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5540	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Friedberg (Hess) Beienheim	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5540	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Friedberg (Hess) Beienheim	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5541	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Friedberg (Hess) Beienheim	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5541	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Friedberg (Hess) Beienheim	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5542	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Friedberg (Hess) Beienheim	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5542	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Friedberg (Hess) Beienheim	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5543	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Friedberg (Hess)	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 08:00	22.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5543	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Friedberg (Hess)	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 08:00	22.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5544	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Friedberg (Hess)	Schwellenauswechslung	12.12.2026, 22:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
5544	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Friedberg (Hess)	Schwellenauswechslung	12.12.2026, 22:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5544	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Friedberg (Hess)	Schwellenauswechslung	12.12.2026, 22:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5545	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Friedberg (Hess) Nidda	Arbeiten an LST-Anlagen	13.12.2026, 23:00	10.12.2027, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
5546	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Wölfershm-Södel Friedberg (Hess)	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 01:00	08.11.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
3774	3740-Friedberg (Hess), W 78 - Wölfersheim-Södel	Wölfershm-Södel	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 20:15	29.11.2026, 06:45	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5546	3741-Beienheim, W 4 - Nidda, W 15	Beienheim Nidda	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 01:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
5493	3741-Beienheim, W 4 - Nidda, W 15	Echzell Nidda	Gleiserneuerung	05.10.2026, 00:00	18.10.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
3774	3741-Beienheim, W 4 - Nidda, W 15	Nidda Bad Salzhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 20:15	29.11.2026, 06:45	durchgehend	Streckensperrung
5547	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Assenheim/Oberh Friedberg (Hess)	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 00:45	21.09.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5540	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Assenheim/Oberh Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5541	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Assenheim/Oberh Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5542	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Assenheim/Oberh Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5547	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Assenheim/Oberh Friedberg Hohl	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:45	21.09.2026, 00:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5548	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Assenheim/Oberh Nidderau	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5547	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Assenheim/Oberh	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 01:45	21.09.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5549	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Assenheim/Oberh	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5540	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Assenheim/Oberh	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5550	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Assenheim/Oberh	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5541	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Assenheim/Oberh	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5551	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Assenheim/Oberh	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5542	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Assenheim/Oberh	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5549	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5356	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5550	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5358	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5551	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5360	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5544	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess)	Schwellenauswechslung	12.12.2026, 22:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5547	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:45	21.09.2026, 00:45	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5547	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 02:45	21.09.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
5549	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5540	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5550	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5541	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5551	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5542	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5462	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5463	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg (Hess) Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5462	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg Hohl Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5460	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg Hohl Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5463	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg Hohl Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5461	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Friedberg Hohl Hanau Südseite	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5436	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Nord Hanau Südseite	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5436	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Nord Hanau Südseite	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
5436	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Nord Hanau Südseite	sonstige Arbeiten	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5436	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Nord Hanau Südseite	sonstige Arbeiten	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5460	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5461	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5462	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Friedberg Hohl	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5460	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Friedberg Hohl	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5463	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Friedberg Hohl	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5461	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Friedberg Hohl	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5430	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Hanau Nord	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5431	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Hanau Nord	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5155	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5155	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5155	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5430	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5430	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5430	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5430	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5157	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5157	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5157	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5158	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5158	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5158	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5431	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5431	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5431	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5431	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5460	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Wolfgang	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5430	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Wolfgang	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5461	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Wolfgang	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5431	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Hanau Südseite Wolfgang	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5548	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Nidderau Bruchköbel	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5462	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Rauschwald Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5463	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Rauschwald Großkrotzenburg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5433	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Rauschwald Hanau Nord	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5155	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Rauschwald Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5157	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Rauschwald Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5158	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Rauschwald Hanau Südseite	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 00:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5433	3742-Friedberg (Hess), W 2 - Hanau Hbf Südseite, Gl 986	Rauschwald	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5472	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5472	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5472	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5472	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 04:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5474	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5474	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5474	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 01:30	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5474	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 04:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5475	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5475	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5475	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 01:30	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5475	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Fbg Görselheim Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 04:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5540	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Friedberg (Hess) Fbg Görselheim	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5540	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Friedberg (Hess) Fbg Görselheim	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5541	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Friedberg (Hess) Fbg Görselheim	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5541	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Friedberg (Hess) Fbg Görselheim	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5542	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Friedberg (Hess) Fbg Görselheim	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5542	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Friedberg (Hess) Fbg Görselheim	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5544	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Friedberg (Hess)	Schwellenauswechslung	12.12.2026, 22:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
5544	3743-Friedberg (Hess), W 9 - Friedberg Görselheim Abzw, W 4	Friedberg (Hess)	Schwellenauswechslung	12.12.2026, 22:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5547	3744-Friedberg (Hess), W 112 - Friedberg (Hess), W 200	Friedberg (Hess) Assenheim/Oberh	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 02:45	21.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5547	3744-Friedberg (Hess), W 112 - Friedberg (Hess), W 200	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 00:45	21.09.2026, 01:45	durchgehend	Totalsperrung
5547	3744-Friedberg (Hess), W 112 - Friedberg (Hess), W 200	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 01:45	21.09.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5540	3744-Friedberg (Hess), W 112 - Friedberg (Hess), W 200	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5540	3744-Friedberg (Hess), W 112 - Friedberg (Hess), W 200	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5541	3744-Friedberg (Hess), W 112 - Friedberg (Hess), W 200	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5541	3744-Friedberg (Hess), W 112 - Friedberg (Hess), W 200	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5542	3744-Friedberg (Hess), W 112 - Friedberg (Hess), W 200	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5542	3744-Friedberg (Hess), W 112 - Friedberg (Hess), W 200	Friedberg (Hess) Friedberg Hohl	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5552	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Altenstadt/Hess Glaub-Stockheim	Schienenauswechslung	27.09.2026, 01:00	27.09.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
5553	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Altenstadt/Hess Glaub-Stockheim	Durcharbeitung von Gleisen	24.10.2026, 01:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-05:00 durchg.
5554	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Altenstadt/Hess Glaub-Stockheim	Schleifen von Schienen	04.12.2026, 00:05	04.12.2026, 04:05	durchgehend	Streckensperrung
5554	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Altenstadt/Hess Glaub-Stockheim	Schleifen von Schienen	05.12.2026, 01:05	05.12.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
5554	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Altenstadt/Hess Glaub-Stockheim	Schleifen von Schienen	06.12.2026, 01:05	06.12.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
5554	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel Altenstadt/Hess	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 00:05	08.12.2026, 04:05	durchgehend	Streckensperrung
5296	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5472	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5473	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:00	04.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
5473	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
5297	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5473	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5473	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5474	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5299	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5475	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5300	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	10.12.2026, 22:20	11.12.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5555	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel Niederdorfelden	Planbare kleine Instandhaltung	23.09.2026, 23:25	24.09.2026, 04:30	durchgehend,	Streckensperrung
5556	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel Niederdorfelden	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
5472	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel Niederdorfelden	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5472	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel Niederdorfelden	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5472	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel Niederdorfelden	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 04:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5474	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel Niederdorfelden	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5474	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel Niederdorfelden	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 01:30	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5474	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel Niederdorfelden	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 04:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5475	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel Niederdorfelden	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5475	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel Niederdorfelden	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 01:30	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5475	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Bad Vilbel Niederdorfelden	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 04:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5553	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Glaub-Stockheim Altenstadt/Hess	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 02:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5554	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Glaub-Stockheim Altenstadt/Hess	Schleifen von Schienen	04.12.2026, 00:05	04.12.2026, 00:35	durchgehend	Streckensperrung
3774	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Glaub-Stockheim Bad Vilbel	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 20:15	29.11.2026, 06:45	durchgehend	Streckensperrung
5557	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Nidderau (Regio) Altenstadt/Hess	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 23:55	22.09.2026, 04:10	durchgehend,	Streckensperrung
5557	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Nidderau (Regio) Altenstadt/Hess	Durcharbeitung von Gleisen	26.09.2026, 00:55	26.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
5554	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Nidderau (Regio) Glaub-Stockheim	Schleifen von Schienen	07.12.2026, 00:05	07.12.2026, 04:05	durchgehend	Streckensperrung
5557	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Niederdorfelden Altenstadt/Hess	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 23:55	21.09.2026, 04:10	durchgehend,	Streckensperrung
5557	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Niederdorfelden Altenstadt/Hess	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 23:55	25.09.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5557	3745-Bad Vilbel, 30W51 - Glauburg-Stockheim	Niederdorfelden Nidderau (Regio)	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 23:55	23.09.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
5558	3747-Erdbach - Montabaur (Regio), W 141	Montabaur(Regio) Meudt(Ww) V&B II	Arbeiten am Bahnübergang	24.08.2026, 16:20	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 16:20-05:00 durchg.
5558	3747-Erdbach - Montabaur (Regio), W 141	Montabaur(Regio) Meudt(Ww) V&B II	Arbeiten am Bahnübergang	28.08.2026, 16:20	05.10.2026, 05:30	durchgehend, Fr - So	Streckensperrung je 16:20-05:30
5075	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5075	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5170	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5076	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5076	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5172	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5077	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5077	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5174	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5169	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5171	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5173	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5559	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Mecklar	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5560	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Mecklar	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5561	3801-Abzw Faßdorf, W 924 - Bebra, W 102	Faßdorf Mecklar	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5075	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf Bebra Ost	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5075	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf Bebra Ost	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5076	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf Bebra Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5076	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf Bebra Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5562	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf Bebra Ost	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5077	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf Bebra Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5077	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf Bebra Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5170	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5170	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5172	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5172	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5562	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5174	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5174	3804-Bebra Rbf, W 108 - W 23, G-Bahn	Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5563	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Pbf/Rbf ÜI Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5564	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Pbf/Rbf ÜI Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5565	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Pbf/Rbf ÜI Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5170	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf Bebra	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5172	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf Bebra	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5174	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf Bebra	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5170	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf Bebra Pbf/Rbf ÜI	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5172	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf Bebra Pbf/Rbf ÜI	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5174	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf Bebra Pbf/Rbf ÜI	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5562	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.11.2026, 12:00	11.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5562	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5562	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5170	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf Bebra Rbf Berg	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5172	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf Bebra Rbf Berg	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5174	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Rbf Bebra Rbf Berg	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5563	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf Bebra Pbf/Rbf ÜI	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5564	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf Bebra Pbf/Rbf ÜI	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5565	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf Bebra Pbf/Rbf ÜI	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5563	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5563	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5566	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5564	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5564	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5567	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5565	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5565	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5568	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5569	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5570	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5571	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5572	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Bebra Umladebf Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5075	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Lämmerberg Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5075	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Lämmerberg Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5076	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Lämmerberg Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5076	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Lämmerberg Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5077	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Lämmerberg Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5077	3805-Bebra, W 131 - Bebra Umladebahnhof, W 469	Lämmerberg Bebra Rbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5562	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra Rbf Berg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.11.2026, 12:00	11.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5562	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra Rbf Berg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.11.2026, 12:00	11.11.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5562	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra Rbf Berg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5170	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra Rbf Berg Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5172	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra Rbf Berg Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5562	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra Rbf Berg Bebra-Blankenhm	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5174	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra Rbf Berg Bebra-Blankenhm	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5170	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra-Blankenhm Bebra Rbf Berg	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5045	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra-Blankenhm Bebra Rbf Berg	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5172	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra-Blankenhm Bebra Rbf Berg	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5047	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra-Blankenhm Bebra Rbf Berg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5174	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra-Blankenhm Bebra Rbf Berg	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5049	3807-Blankenheim, W 101 - Bebra, W 22	Bebra-Blankenhm Bebra Rbf Berg	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5170	3809-Bebra Rbf, W 106 - Bebra Rbf (Berg), W 6, G-Bahn	Bebra Rbf Bebra Rbf Berg	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5172	3809-Bebra Rbf, W 106 - Bebra Rbf (Berg), W 6, G-Bahn	Bebra Rbf Bebra Rbf Berg	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5562	3809-Bebra Rbf, W 106 - Bebra Rbf (Berg), W 6, G-Bahn	Bebra Rbf Bebra Rbf Berg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5174	3809-Bebra Rbf, W 106 - Bebra Rbf (Berg), W 6, G-Bahn	Bebra Rbf Bebra Rbf Berg	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5562	3809-Bebra Rbf, W 106 - Bebra Rbf (Berg), W 6, G-Bahn	Bebra Rbf Berg Bebra Rbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5053	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G- Bahn	Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5054	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G- Bahn	Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5055	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G- Bahn	Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5053	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G- Bahn	Bad Hersfeld Niederaula	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5044	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G- Bahn	Bad Hersfeld Niederaula	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5054	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G- Bahn	Bad Hersfeld Niederaula	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5046	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G- Bahn	Bad Hersfeld Niederaula	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5055	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G- Bahn	Bad Hersfeld Niederaula	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5048	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G- Bahn	Bad Hersfeld Niederaula	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5044	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G-Bahn	Niederaula Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5046	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G-Bahn	Niederaula Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5048	3810-Bad Hersfeld, W 50 - Treysa, W 31, G-Bahn	Niederaula Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5573	3817-Bf Melsungen, W101 - Bft Melsungen Süd	Melsungen	Schwellenerneuerung	16.09.2026, 07:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5574	3817-Bf Melsungen, W101 - Bft Melsungen Süd	Melsungen Melsungen Süd	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5574	3817-Bf Melsungen, W101 - Bft Melsungen Süd	Melsungen Melsungen Süd	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5575	3817-Bf Melsungen, W101 - Bft Melsungen Süd	Melsungen Melsungen Süd	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5575	3817-Bf Melsungen, W101 - Bft Melsungen Süd	Melsungen Melsungen Süd	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5576	3817-Bf Melsungen, W101 - Bft Melsungen Süd	Melsungen Melsungen Süd	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5576	3817-Bf Melsungen, W101 - Bft Melsungen Süd	Melsungen Melsungen Süd	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
1601	3824-Fulda, W 100 - Gersfeld (Rhön)	Fulda(Bronnzell) Gersfeld (Rhön)	Weichenerneuerung	20.09.2026, 18:00	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
5577	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5578	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn	Schienenauswechslung	03.10.2026, 21:00	07.10.2026, 21:45	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-21:45 durchg.
5578	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn	Schienenauswechslung	03.10.2026, 21:45	07.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:45-22:00 durchg.
5578	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn	Schienenauswechslung	04.10.2026, 05:00	08.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 05:00-05:15 durchg.
5578	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn	Schienenauswechslung	04.10.2026, 05:15	08.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 05:15-06:00 durchg.
5579	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:15	23.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5577	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5579	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:15	23.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5580	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Gemünden (Main)	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:45	26.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5581	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Jossa	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5578	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Sinnberg	Schienenauswechslung	03.10.2026, 21:45	07.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:45-22:00 durchg.
5578	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Sinnberg	Schienenauswechslung	03.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do + Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
5578	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Sinnberg	Schienenauswechslung	04.10.2026, 05:00	08.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 05:00-05:15 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5578	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Sinnberg	Schienenauswechslung	06.10.2026, 05:00	06.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten, Di	Gleiswechselbetrieb je 05:00-07:00 durchg.
5582	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Sinnberg	Durcharbeitung von Gleisen	07.11.2026, 01:15	07.11.2026, 08:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5583	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Sterbfritz	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:05	05.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5584	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Sterbfritz	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:05	02.11.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5585	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Zollberg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5585	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Zollberg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5586	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Zollberg	Schienenauswechslung	06.10.2026, 05:00	06.10.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5587	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Zollberg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5587	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Burgsinn Zollberg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5588	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Elm Sterbfritz	Tunnelarbeiten	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
5588	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Elm Sterbfritz	Tunnelarbeiten	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5134	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5131	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5135	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5132	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5136	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5131	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen Fulda	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5132	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen Fulda	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5589	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen Jossa	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5590	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen Jossa	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5591	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen Jossa	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5591	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen Jossa	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5592	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen Jossa	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5592	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Fliesen Jossa	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5593	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Flieden Sterbfritz	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5593	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Flieden Sterbfritz	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-05:00 durchg.
5577	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main) Burgsinn	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5579	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main) Burgsinn	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:15	23.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5594	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	14.12.2025, 00:01	23.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5595	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	28.07.2026, 04:00	23.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5594	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	02.08.2026, 08:15	23.09.2026, 13:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:15-13:00 durchg.
5596	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:30	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5597	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	23.09.2026, 01:20	23.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5598	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 23:00	20.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5598	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	10.10.2026, 02:00	19.10.2026, 23:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-23:00 durchg.
5598	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	10.10.2026, 02:00	20.10.2026, 23:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-23:00 durchg.
5598	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5599	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	20.10.2026, 16:00	22.10.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5598	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 21:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5598	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 21:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5600	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main) Sterbfritz	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5601	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main) Sterbfritz	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5602	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main) Waigolshausen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 21:45	29.09.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
5603	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Gemünden (Main) Waigolshausen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 21:45	24.11.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
5578	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Burgsinn	Schienenauswechslung	03.10.2026, 21:45	07.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:45-22:00 durchg.
5578	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Burgsinn	Schienenauswechslung	04.10.2026, 05:00	08.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 05:00-05:15 durchg.
5583	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Burgsinn	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:05	05.10.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5584	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Burgsinn	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:05	02.11.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5589	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Fliesen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5589	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Fliesen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5590	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Fliesen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5590	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Fliesen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5591	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Fliesen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5592	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Fliesen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5581	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5604	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Sinnberg	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5605	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Sinnberg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5606	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Sterbfritz	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 00:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5606	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Jossa Sterbfritz	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 00:50	durchgehend	Totalsperrung
5604	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sinnberg Jossa	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5605	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sinnberg Jossa	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5600	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sterbfritz Burgsinn	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5601	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sterbfritz Burgsinn	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5607	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sterbfritz Elm	Schleifen von Schienen	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5608	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sterbfritz Elm	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 21:45	02.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5593	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sterbfritz Fliesen	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-05:00 durchg.
5593	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sterbfritz Fliesen	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5609	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sterbfritz Jossa	Tunnelprüfung	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
5609	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sterbfritz Jossa	Tunnelprüfung	03.10.2026, 23:00	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5583	3825-Fliesen, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sterbfritz Jossa	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:05	05.10.2026, 05:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5584	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sterbfritz Jossa	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:05	02.11.2026, 05:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5606	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Sterbfritz Jossa	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 00:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5580	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Zollberg Gemünden (Main)	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:45	26.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5586	3825-Flieden, W 58 - Gemünden (Main), W 111	Zollberg Sinnberg	Schienenauswechslung	06.10.2026, 05:00	06.10.2026, 07:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5593	3826-Schlüchtern, W 233 - Elm, W 14, G-Bahn	Elm Ziegenberg	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
5057	3826-Schlüchtern, W 233 - Elm, W 14, G-Bahn	Ziegenberg Elm	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5057	3826-Schlüchtern, W 233 - Elm, W 14, G-Bahn	Ziegenberg Elm	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5608	3826-Schlüchtern, W 233 - Elm, W 14, G-Bahn	Ziegenberg Elm	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 02:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
5591	3826-Schlüchtern, W 233 - Elm, W 14, G-Bahn	Ziegenberg Elm	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5059	3826-Schlüchtern, W 233 - Elm, W 14, G-Bahn	Ziegenberg Elm	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5059	3826-Schlüchtern, W 233 - Elm, W 14, G-Bahn	Ziegenberg Elm	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5592	3826-Schlüchtern, W 233 - Elm, W 14, G-Bahn	Ziegenberg Elm	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5610	3828-Fulda, W 112 - Fulda, W 229	Fulda Gbf	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 07:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5611	3828-Fulda, W 112 - Fulda, W 229	Fulda Gbf	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 20:00	02.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-05:30 durchg.
5131	3828-Fulda, W 112 - Fulda, W 229	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5131	3828-Fulda, W 112 - Fulda, W 229	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5132	3828-Fulda, W 112 - Fulda, W 229	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5132	3828-Fulda, W 112 - Fulda, W 229	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5133	3828-Fulda, W 112 - Fulda, W 229	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5133	3828-Fulda, W 112 - Fulda, W 229	Fulda(Bronnzell) Fulda	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5612	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5613	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5614	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1647	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5615	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5615	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1648	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5616	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5616	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1649	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5617	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5617	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1650	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5618	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Wabern (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5618	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Wabern (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend, Mo	Ausschaltung d. Oberleitung
5619	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Wabern (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5619	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Wabern (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend, Mo	Ausschaltung d. Oberleitung
5620	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Wabern (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5620	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	B-Guntershausen Wabern (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend, Mo	Ausschaltung d. Oberleitung
5356	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Nauheim Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5358	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Nauheim Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5360	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Nauheim Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5621	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Nauheim Gießen-Bergwald	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5621	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Nauheim Gießen-Bergwald	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5622	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Nauheim Gießen-Bergwald	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5622	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Nauheim Gießen-Bergwald	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Vilbel Ffm W S-B Überl	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Vilbel Ffm W S-B Überl	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Vilbel Ffm West	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:00	04.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-06:00 durchg.
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Vilbel Ffm West	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Vilbel Ffm West	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-06:00 durchg.
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Vilbel Ffm West	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Vilbel Groß Karben	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:00 durchg.
5623	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Vilbel Nieder Wöllstadt	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 22:00	04.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
5623	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Bad Vilbel Nieder Wöllstadt	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 22:00	04.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5612	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess) B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5612	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess) B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5613	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess) B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5613	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess) B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5614	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess) B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5614	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess) B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5624	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess)	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 19:00	18.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5624	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess)	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5624	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess)	Arbeiten an LST-Anlagen	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5624	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess)	Arbeiten an LST-Anlagen	23.10.2026, 23:20	28.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:20-04:30 durchg.
5625	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess)	Durcharbeitung von Weichen	06.12.2026, 03:00	06.12.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
5626	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess) Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5627	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess) Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5628	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess) Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5629	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess) Treysa	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 01:20	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5630	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Borken (Hess) Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	06.11.2026, 21:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5631	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 00:01	15.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5631	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 00:01	15.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5632	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5633	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5633	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5634	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5634	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5635	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5636	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5636	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5637	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach Gießen-Bergwald	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5638	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach Gießen-Bergwald	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5639	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Butzbach Gießen-Bergwald	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4059	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
4054	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe	Weichenerneuerung	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4054	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe	Weichenerneuerung	09.11.2026, 05:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
4054	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe	Weichenerneuerung	09.11.2026, 05:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5640	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Kirchh (Bz Ksl)	Schienenenerneuerung	14.09.2026, 06:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5640	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Kirchh (Bz Ksl)	Schienenenerneuerung	14.09.2026, 06:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5641	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Marburg (Lahn)	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5641	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Marburg (Lahn)	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
5641	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Marburg (Lahn)	Brückenarbeiten	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5641	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Marburg (Lahn)	Brückenarbeiten	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5643	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Neustadt(Kr Mbg)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5643	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Neustadt(Kr Mbg)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5643	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Neustadt(Kr Mbg)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5644	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Neustadt(Kr Mbg)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5644	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Neustadt(Kr Mbg)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5644	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Neustadt(Kr Mbg)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5645	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Neustadt(Kr Mbg)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5645	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Neustadt(Kr Mbg)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5645	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Neustadt(Kr Mbg)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Niederwalgern	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5646	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Stadtallendorf	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5647	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5648	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5649	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Cölbe Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5650	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Edermünde-Grifte Gensungen-Felsbg	Schienenenerneuerung	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 06:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5650	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Edermünde-Grifte Gensungen-Felsbg	Schienenenerneuerung	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 06:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5650	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Edermünde-Grifte Gensungen-Felsbg	Schienenenerneuerung	11.10.2026, 23:30	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5650	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Edermünde-Grifte Gensungen-Felsbg	Schienenenerneuerung	11.10.2026, 23:30	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5296	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm Galluswarte Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5297	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm Galluswarte Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5299	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm Galluswarte Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5300	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm Galluswarte Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	10.12.2026, 22:20	11.12.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5651	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm Galluswarte Frankfurt(M) Hbf	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 01:00	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:00 durchg.
5651	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm Galluswarte Frankfurt(M) Hbf	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 01:00	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:00 durchg.
5651	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm Galluswarte Frankfurt(M) Hbf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 01:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:00 durchg.
5651	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm Galluswarte Frankfurt(M) Hbf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 01:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-04:00 durchg.
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 22:00	16.10.2026, 01:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-01:00 durchg.
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 22:00	16.10.2026, 01:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-01:00 durchg.
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:00 durchg.
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 04:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 04:00-05:00 durchg.
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	23.10.2026, 01:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-01:00 durchg.
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	23.10.2026, 01:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-01:00 durchg.
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 04:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 04:00-05:00 durchg.
5380	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Frankfurt(M) Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5380	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Frankfurt(M) Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5381	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Frankfurt(M) Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5381	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Frankfurt(M) Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5382	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Frankfurt(M) Hbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5382	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Frankfurt(M) Hbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5472	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5472	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5472	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb vorübergeh.
5472	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 04:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5474	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5474	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5474	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 01:30	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb vorübergeh.
5474	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 04:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5475	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5475	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5475	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 01:30	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb vorübergeh.
5475	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 04:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Groß Karben	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 04:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 04:00-05:00 durchg.
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Groß Karben	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 01:00	23.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm W S-B Überl Groß Karben	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 04:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 04:00-05:00 durchg.
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Ffm W S-B Überl	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Ffm W S-B Überl	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Ffm W S-B Überl	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5142	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5346	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Frankfurt(M) Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5143	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5347	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Frankfurt(M) Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5144	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5652	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5653	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5654	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Friedberg (Hess)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Groß Karben	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:00	04.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Groß Karben	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Groß Karben	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ffm West Groß Karben	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4836	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm Galluswarte	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5651	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm Galluswarte	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 01:00	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:00 durchg.
4837	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm Galluswarte	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5651	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm Galluswarte	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 01:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:00 durchg.
4839	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm Galluswarte	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4840	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm Galluswarte	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5346	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5346	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5347	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5347	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5380	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm West	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5346	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm West	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5381	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm West	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5347	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm West	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5382	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf Ffm West	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4836	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5651	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 01:00	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-04:00 durchg.
5655	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 22:00	05.10.2026, 23:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5655	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 22:00	05.10.2026, 23:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5655	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 23:40	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:40-05:00 durchg.
5655	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 23:40	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:40-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5655	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	06.10.2026, 23:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5655	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	06.10.2026, 23:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5142	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4837	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5651	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 01:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:00 durchg.
4838	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4838	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 05:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4838	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 05:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5143	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4839	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5144	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4840	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Frankfurt(M) Hbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5540	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Bad Nauheim	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5541	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Bad Nauheim	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5542	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Bad Nauheim	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5632	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Butzbach	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5632	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Butzbach	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5633	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Butzbach	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5634	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Butzbach	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5635	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Butzbach	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5635	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Butzbach	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5636	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Butzbach	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5540	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Fbg Görbelheim	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5357	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Fbg Görbelheim	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5541	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Fbg Görbelheim	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5359	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Fbg Görbelheim	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5542	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Fbg Görbelheim	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5361	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Fbg Görbelheim	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5472	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5652	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5652	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5474	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5653	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5653	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5475	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5654	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5654	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess) Ffm W S-B Überl	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5549	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5549	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5540	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5356	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5356	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5357	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5357	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5550	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5550	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5541	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5358	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5358	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5359	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5359	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5551	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5551	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5542	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5360	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5360	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5361	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5361	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5656	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Fronhausen (La)	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 02:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-04:00 durchg.
5657	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Fronhausen (La) Marburg (Lahn)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5657	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Fronhausen (La) Marburg (Lahn)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5658	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Fronhausen (La) Marburg (Lahn)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5658	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Fronhausen (La) Marburg (Lahn)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5659	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Fronhausen (La) Niederwalgern	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 01:55	19.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5659	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Fronhausen (La) Niederwalgern	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 03:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5630	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gensungen-Felsbg Borken (Hess)	Kabelarbeiten	06.11.2026, 21:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5660	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gensungen-Felsbg Edermünde-Grifte	Schienenerneuerung	03.10.2026, 00:40	03.10.2026, 07:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5660	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gensungen-Felsbg Edermünde-Grifte	Schienenerneuerung	04.10.2026, 00:40	04.10.2026, 07:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5661	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gensungen-Felsbg	Durcharbeitung von Gleisen	06.12.2026, 22:50	07.12.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5630	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gensungen-Felsbg Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	11.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5630	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gensungen-Felsbg Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5630	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gensungen-Felsbg Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5630	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gensungen-Felsbg Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	08.11.2026, 05:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3775	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3775	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3776	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3776	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3777	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3777	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3778	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3779	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5495	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5495	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5495	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3780	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5496	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5496	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5496	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5498	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Niederwalgern	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5498	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Niederwalgern	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5662	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Niederwalgern	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5499	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Niederwalgern	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5499	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Niederwalgern	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5663	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Niederwalgern	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5500	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Niederwalgern	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5500	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Niederwalgern	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5664	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen Niederwalgern	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5621	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Bad Nauheim	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5622	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Bad Nauheim	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5637	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Butzbach	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5637	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Butzbach	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5638	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Butzbach	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5638	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Butzbach	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5639	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Butzbach	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5639	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Butzbach	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3778	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Gießen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Gießen	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3779	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Gießen	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3780	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Gießen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3781	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Wetzlar	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3782	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Gießen-Bergwald Wetzlar	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5296	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Groß Karben Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Groß Karben Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5297	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Groß Karben Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	15.10.2026, 22:20	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5473	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Groß Karben Bad Vilbel	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5299	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Groß Karben Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	12.11.2026, 22:20	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5300	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Groß Karben Bad Vilbel	IH_S-BahnContainer	10.12.2026, 22:20	11.12.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5665	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Großen Linden Bad Nauheim	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 00:55	08.12.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5665	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Großen Linden Butzbach	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 01:45	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3778	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Großen Linden Lollar	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3779	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Großen Linden Lollar	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
3780	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Großen Linden Lollar	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
1521	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hbf Kassel Hoch/Tief	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1521	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hbf Kassel Hoch/Tief	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1521	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hbf Ksl-Wilhelmshöhe	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
1521	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hbf Ksl-Wilhelmshöhe	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1522	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1523	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1524	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hoch/Tief Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1524	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hoch/Tief Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1525	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hoch/Tief Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1525	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hoch/Tief Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1526	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hoch/Tief Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1526	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kassel Hoch/Tief Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5640	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Cölbe	Schienenenerneuerung	14.09.2026, 06:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5640	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Cölbe	Schienenenerneuerung	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-06:00 durchg.
5646	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl)	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5646	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl)	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5646	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl)	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
5646	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl)	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5666	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl)	Gleiserneuerung	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5666	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl)	Gleiserneuerung	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5666	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl)	Gleiserneuerung	09.11.2026, 05:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5667	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Neustadt(Kr Mbg)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5668	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Neustadt(Kr Mbg)	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4053	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Niederwalgern	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
4053	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Niederwalgern	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4055	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Niederwalgern	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
4055	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Niederwalgern	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4056	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Niederwalgern	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
4056	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Niederwalgern	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5667	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Treysa	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.
5667	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Treysa	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.
5669	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Treysa	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5669	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Treysa	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5669	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Kirchh (Bz Ksl) Treysa	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1651	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1647	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1647	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5615	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1648	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1648	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5616	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1653	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1649	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1649	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5617	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1654	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1650	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1650	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1522	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1522	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1524	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1525	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1523	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1523	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1526	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1651	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1462	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1653	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1654	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5665	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lang Göns Bad Nauheim	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 00:55	08.12.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5665	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lang Göns Butzbach	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 01:45	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Butzbach	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5495	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Butzbach	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5496	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Butzbach	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
3775	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3774	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Gießen-Bergwald	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3776	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
3777	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Gießen-Bergwald	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5494	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Lang Göns	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5495	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Lang Göns	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5496	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Lang Göns	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5670	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar	sonstige Arbeiten	05.01.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5656	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Niederwalgern	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 02:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
5656	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Niederwalgern	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-04:00 durchg.
5656	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Lollar Niederwalgern	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5671	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Cölbe	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 22:36	01.10.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5671	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Cölbe	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 22:36	01.10.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Cölbe	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Cölbe	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Cölbe	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 01:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5657	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Fronhausen (La)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5658	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Fronhausen (La)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4054	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Kirchh (Bz Ksl)	Weichenerneuerung	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4054	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Kirchh (Bz Ksl)	Weichenerneuerung	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5641	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Brückenarbeiten	05.06.2026, 03:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5641	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Brückenarbeiten	05.06.2026, 03:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5671	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Schienenschleifen Weichen	02.10.2026, 00:00	02.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5641	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5641	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Brückenarbeiten	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5672	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 08:30	11.11.2026, 14:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:30-14:30 durchg.
5672	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 08:30	11.11.2026, 14:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:30-14:30 durchg.
5672	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 08:30	11.11.2026, 14:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:30-14:30 durchg.
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 01:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5671	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Marburg Süd	Schienenschleifen Weichen	02.10.2026, 03:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5671	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Niederwalgern	Schienenschleifen Weichen	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Niederwalgern	Oberleitungsarbeiten	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Niederwalgern	Oberleitungsarbeiten	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5673	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Niederwalgern	Brückenprüfung	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5673	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Niederwalgern	Brückenprüfung	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5674	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5674	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5675	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5675	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5676	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5676	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg (Lahn) Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Marburg Süd Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
5643	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Neustadt(Kr Mbg) Cölbe	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5644	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Neustadt(Kr Mbg) Cölbe	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5645	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Neustadt(Kr Mbg) Cölbe	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5667	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Neustadt(Kr Mbg) Kirchh (Bz Ksl)	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
5667	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Neustadt(Kr Mbg) Stadtallendorf	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
5623	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Nieder Wöllstadt Bad Vilbel	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 02:00	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
5623	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Nieder Wöllstadt Bad Vilbel	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 02:00	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-04:00 durchg.
5623	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Nieder Wöllstadt Bad Vilbel	Oberleitungsarbeiten	04.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do + So	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
5623	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Nieder Wöllstadt Bad Vilbel	Oberleitungsarbeiten	04.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5549	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Nieder Wöllstadt Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5550	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Nieder Wöllstadt Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5551	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Nieder Wöllstadt Friedberg (Hess)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5498	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Gießen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5662	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Gießen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5662	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Gießen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5499	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Gießen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5663	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Gießen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5663	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Gießen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5500	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Gießen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5664	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Gießen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5664	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Gießen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
4053	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4055	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4056	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5656	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Lollar	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 22:00	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-04:00 durchg.
5656	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Lollar	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 22:00	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5659	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Lollar	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 00:40	19.11.2026, 01:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5671	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Marburg (Lahn)	Schienenschleifen Weichen	02.10.2026, 02:30	02.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5642	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern Marburg (Lahn)	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5659	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Niederwalgern	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 04:00	19.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5626	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5626	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5626	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5627	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5627	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5627	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5628	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5628	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5628	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Borken (Hess)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5647	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Cölbe	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5647	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Cölbe	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5648	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Cölbe	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5648	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Cölbe	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5649	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Cölbe	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
5649	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Cölbe	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5674	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Marburg (Lahn)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5675	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Marburg (Lahn)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5676	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Marburg (Lahn)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5667	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Neustadt(Kr Mbg)	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
5668	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
5668	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5668	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5677	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Zimmersrode	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5678	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Zimmersrode	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5679	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Stadtallendorf Zimmersrode	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5667	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Kirchh (Bz Ksl)	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5667	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Kirchh (Bz Ksl)	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5669	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Kirchh (Bz Ksl)	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5669	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Kirchh (Bz Ksl)	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5669	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Kirchh (Bz Ksl)	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5680	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Neustadt(Kr Mbg)	Schienenerneuerung	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5680	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Neustadt(Kr Mbg)	Schienenerneuerung	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5667	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Stadtallendorf	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5667	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Stadtallendorf	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5667	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Stadtallendorf	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5667	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Stadtallendorf	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5680	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa	Schienenenerneuerung	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5680	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa	Schienenenerneuerung	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5681	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Zimmersrode	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
5681	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Treysa Zimmersrode	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5618	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5619	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5620	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5630	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Borken (Hess)	Kabelarbeiten	11.09.2026, 21:00	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5630	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Borken (Hess)	Kabelarbeiten	11.09.2026, 21:00	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5630	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Gensungen-Felsbg	Kabelarbeiten	11.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5630	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Gensungen-Felsbg	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5630	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Gensungen-Felsbg	Kabelarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Gleiswechselbetrieb je 21:00-04:00 durchg.
5630	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Gensungen-Felsbg	Kabelarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-04:00 durchg.
5630	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Gensungen-Felsbg	Kabelarbeiten	26.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5630	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	08.11.2026, 05:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5682	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	09.11.2026, 23:30	11.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-05:30 durchg.
5682	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	09.11.2026, 23:30	11.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-05:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5682	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	11.11.2026, 23:30	13.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-05:30 durchg.
5682	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	11.11.2026, 23:30	13.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-05:30 durchg.
5683	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Zimmersrode	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5683	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Zimmersrode	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5684	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Zimmersrode	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5684	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Zimmersrode	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5625	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Zimmersrode	Durcharbeitung von Weichen	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5685	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Zimmersrode	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5685	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Wabern (Bz Ksl) Zimmersrode	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5677	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Zimmersrode Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5677	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Zimmersrode Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5678	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Zimmersrode Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5678	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Zimmersrode Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5679	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Zimmersrode Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5679	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Zimmersrode Stadtallendorf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5681	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Zimmersrode Treysa	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
5681	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Zimmersrode Treysa	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5683	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Zimmersrode Wabern (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5684	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Zimmersrode Wabern (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5685	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Zimmersrode Wabern (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5629	3900-Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf, Gl 412/422	Zimmersrode	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 01:20	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5686	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - Papierfabrik DBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Ksl-Bettenhausen	Schienenenerneuerung	17.10.2026, 13:00	19.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5686	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Ksl-Bettenhausen	Schienenenerneuerung	24.10.2026, 13:00	26.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5686	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Ksl-Bettenhausen	Schienenenerneuerung	31.10.2026, 13:00	02.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5686	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Ksl-Bettenhausen	Schienenenerneuerung	14.11.2026, 13:00	16.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5686	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Ksl-Bettenhausen	Schienenenerneuerung	21.11.2026, 13:00	23.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5615	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5615	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5617	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5617	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5686	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Oberkaufn DB-Gr	Schienenenerneuerung	17.10.2026, 13:00	19.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5686	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Oberkaufn DB-Gr	Schienenenerneuerung	24.10.2026, 13:00	26.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5686	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Oberkaufn DB-Gr	Schienenenerneuerung	31.10.2026, 13:00	02.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5686	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Oberkaufn DB-Gr	Schienenenerneuerung	14.11.2026, 13:00	16.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5686	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Niederzw Oberkaufn DB-Gr	Schienenenerneuerung	21.11.2026, 13:00	23.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
5687	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Wilhelmshöhe Ksl-Bettenhausen	Gleiserneuerung	05.12.2026, 13:00	06.12.2026, 22:30	durchgehend	Streckensperrung
5687	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Wilhelmshöhe Ksl-Bettenhausen	Gleiserneuerung	05.12.2026, 13:00	06.12.2026, 22:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1522	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1522	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1523	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1523	3901-Kassel Wilhelmshöhe, W545 - PapierfabrikDBGrenze, G-Bahn	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3325	3903-Volkmar - Vellmar-Obervellmar, W 16	V-Obervellmar	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3326	3903-Volkmar - Vellmar-Obervellmar, W 16	V-Obervellmar	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3283	3903-Volkmar - Vellmar-Obervellmar, W 16	V-Obervellmar	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 02:45	25.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3283	3903-Volkmar - Vellmar-Obervellmar, W 16	V-Obervellmar	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 05:30	25.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3327	3903-Volkmar - Vellmar-Obervellmar, W 16	V-Obervellmar	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1521	3909-Abzw Kassel Nordwest, W 216 - Kassel Rbf, W 656	Kassel Rbf Ksl Nord/West A	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
1521	3909-Abzw Kassel Nordwest, W 216 - Kassel Rbf, W 656	Kassel Rbf Ksl Nord/West A	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1521	3909-Abzw Kassel Nordwest, W 216 - Kassel Rbf, W 656	Kassel Rbf Ksl Nord/West A	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
1521	3909-Abzw Kassel Nordwest, W 216 - Kassel Rbf, W 656	Kassel Rbf Ksl Nord/West A	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5688	3909-Abzw Kassel Nordwest, W 216 - Kassel Rbf, W 656	Ksl Nord/West A Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5688	3909-Abzw Kassel Nordwest, W 216 - Kassel Rbf, W 656	Ksl Nord/West A Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5689	3909-Abzw Kassel Nordwest, W 216 - Kassel Rbf, W 656	Ksl Nord/West A Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5689	3909-Abzw Kassel Nordwest, W 216 - Kassel Rbf, W 656	Ksl Nord/West A Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5690	3909-Abzw Kassel Nordwest, W 216 - Kassel Rbf, W 656	Ksl Nord/West A Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5690	3909-Abzw Kassel Nordwest, W 216 - Kassel Rbf, W 656	Ksl Nord/West A Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5691	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5692	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 20:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5692	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1521	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Kassel Rbf Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1521	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Kassel Rbf Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5693	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Kassel Rbf Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5693	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Kassel Rbf Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	22.06.2026, 20:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5694	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Kassel Rbf Tal	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1471	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Nord	Oberleitungsarbeiten	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5695	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 06:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1521	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
1521	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1521	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
1521	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1521	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd Kassel Rbf Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	22.10.2026, 04:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
1521	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd Kassel Rbf Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	22.10.2026, 04:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1522	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5695	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 06:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1523	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5696	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd Ksl-Wilhelmshöhe	Schwellenauswechslung	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5696	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd Ksl-Wilhelmshöhe	Schwellenauswechslung	15.11.2026, 01:20	15.11.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5696	3912-Abzw Kassel Rbf, W 8 - Kassel Rbf, W 496	Kassel Rbf Süd Ksl-Wilhelmshöhe	Schwellenauswechslung	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5692	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 07:00	17.10.2026, 22:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-22:30 durchg.
5692	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 20:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5692	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 07:00	22.10.2026, 22:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-22:30 durchg.
1521	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1521	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5692	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1522	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Kassel Rbf Tal	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1523	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Kassel Rbf Tal	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5691	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Ksl-Wilhelmshöhe	Schienen Schleifen Weichen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5696	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Ksl-Wilhelmshöhe	Schwellenauswechslung	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5696	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Ksl-Wilhelmshöhe	Schwellenauswechslung	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5696	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Ksl-Wilhelmshöhe	Schwellenauswechslung	15.11.2026, 01:20	15.11.2026, 07:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5696	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Ksl-Wilhelmshöhe	Schwellenauswechslung	15.11.2026, 01:20	15.11.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5696	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Ksl-Wilhelmshöhe	Schwellenauswechslung	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5696	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Ksl-Wilhelmshöhe	Schwellenauswechslung	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 05:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3329	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf V-Obervellmar	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3330	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf V-Obervellmar	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3331	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf V-Obervellmar	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3283	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Berg Ahnatal-Heckersh	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 02:45	25.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3283	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Berg Ahnatal-Heckersh	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 05:30	25.10.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3283	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Berg Esp-Mönchhof	Durcharbeitung von Weichen	25.10.2026, 00:45	25.10.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5688	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Berg Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5689	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Berg Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5690	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Berg Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1522	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Süd Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1521	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Süd Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	22.10.2026, 04:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1521	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Süd Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	22.10.2026, 04:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1523	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Kassel Rbf Süd Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1522	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1522	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1523	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1523	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1651	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1651	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1521	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1521	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1521	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1521	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1462	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
1653	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1653	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1654	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1654	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1521	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe V-Obervellmar	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
1521	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe V-Obervellmar	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1521	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe V-Obervellmar	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
1521	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	Ksl-Wilhelmshöhe V-Obervellmar	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3329	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3330	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3331	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5688	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5689	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5690	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar Ksl-Wilhelmshöhe	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3291	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3291	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3292	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3292	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3293	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
3293	3913-Vellmar-Obervellmar, W 11 - Kassel-Wilhelmshöhe, W 651	V-Obervellmar	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3329	3914-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1145 - Kassel Rbf, W 9	Kassel Rbf Berg Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3329	3914-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1145 - Kassel Rbf, W 9	Kassel Rbf Berg Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1521	3914-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1145 - Kassel Rbf, W 9	Kassel Rbf Berg Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
1521	3914-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1145 - Kassel Rbf, W 9	Kassel Rbf Berg Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3330	3914-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1145 - Kassel Rbf, W 9	Kassel Rbf Berg Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3330	3914-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1145 - Kassel Rbf, W 9	Kassel Rbf Berg Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3331	3914-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1145 - Kassel Rbf, W 9	Kassel Rbf Berg Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3331	3914-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1145 - Kassel Rbf, W 9	Kassel Rbf Berg Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1521	3915-Kassel Rbf, W 1228 - Kassel Rbf, Stw Krf, W 90	Kassel Rbf Kassel Rbf Tal	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1521	3915-Kassel Rbf, W 1228 - Kassel Rbf, Stw Krf, W 90	Kassel Rbf Kassel Rbf Tal	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1521	3915-Kassel Rbf, W 1228 - Kassel Rbf, Stw Krf, W 90	Kassel Rbf Kassel Rbf Tal	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1521	3915-Kassel Rbf, W 1228 - Kassel Rbf, Stw Krf, W 90	Kassel Rbf Kassel Rbf Tal	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1521	3915-Kassel Rbf, W 1228 - Kassel Rbf, Stw Krf, W 90	Kassel Rbf Tal Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
1521	3915-Kassel Rbf, W 1228 - Kassel Rbf, Stw Krf, W 90	Kassel Rbf Tal Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1521	3915-Kassel Rbf, W 1228 - Kassel Rbf, Stw Krf, W 90	Kassel Rbf Tal Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	22.10.2026, 04:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
1521	3915-Kassel Rbf, W 1228 - Kassel Rbf, Stw Krf, W 90	Kassel Rbf Tal Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	22.10.2026, 04:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3329	3918-Abzw Niedervellmar, W 1115 - Kassel Rbf, W 659, G-Bahn	Kassel Rbf V-Niedervellmar	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3330	3918-Abzw Niedervellmar, W 1115 - Kassel Rbf, W 659, G-Bahn	Kassel Rbf V-Niedervellmar	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3331	3918-Abzw Niedervellmar, W 1115 - Kassel Rbf, W 659, G-Bahn	Kassel Rbf V-Niedervellmar	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3329	3918-Abzw Niedervellmar, W 1115 - Kassel Rbf, W 659, G-Bahn	V-Niedervellmar Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1521	3918-Abzw Niedervellmar, W 1115 - Kassel Rbf, W 659, G-Bahn	V-Niedervellmar Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
1521	3918-Abzw Niedervellmar, W 1115 - Kassel Rbf, W 659, G-Bahn	V-Niedervellmar Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 18:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3330	3918-Abzw Niedervellmar, W 1115 - Kassel Rbf, W 659, G-Bahn	V-Niedervellmar Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3331	3918-Abzw Niedervellmar, W 1115 - Kassel Rbf, W 659, G-Bahn	V-Niedervellmar Kassel Rbf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1471	3918-Abzw Niedervellmar, W 1115 - Kassel Rbf, W 659, G-Bahn	V-Niedervellmar	Oberleitungsarbeiten	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5688	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl Nord/West A	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3329	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl Nord/West A	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3329	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl Nord/West A	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5689	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl Nord/West A	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3330	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl Nord/West A	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3330	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl Nord/West A	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5690	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl Nord/West A	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3331	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl Nord/West A	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3331	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl Nord/West A	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1595	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl Nord/West A	Schleifen von Schienen	01.12.2026, 23:50	02.12.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
1541	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1542	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Kassel Rbf Berg Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1462	3925-Kassel Rbf, Abzw Berg, W 1146 - Abzw Kassel-Nordwest W215	Ksl Nord/West A Ksl-Wilhelmshöhe	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
5688	3926-Kassel Rbf, W 270 - Abzw Kassel Nordwest, W 278	Kassel Rbf Ksl Nord/West B	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5688	3926-Kassel Rbf, W 270 - Abzw Kassel Nordwest, W 278	Kassel Rbf Ksl Nord/West B	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5689	3926-Kassel Rbf, W 270 - Abzw Kassel Nordwest, W 278	Kassel Rbf Ksl Nord/West B	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5689	3926-Kassel Rbf, W 270 - Abzw Kassel Nordwest, W 278	Kassel Rbf Ksl Nord/West B	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5690	3926-Kassel Rbf, W 270 - Abzw Kassel Nordwest, W 278	Kassel Rbf Ksl Nord/West B	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5690	3926-Kassel Rbf, W 270 - Abzw Kassel Nordwest, W 278	Kassel Rbf Ksl Nord/West B	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1521	3926-Kassel Rbf, W 270 - Abzw Kassel Nordwest, W 278	Ksl Nord/West B Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
1521	3926-Kassel Rbf, W 270 - Abzw Kassel Nordwest, W 278	Ksl Nord/West B Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1521	3926-Kassel Rbf, W 270 - Abzw Kassel Nordwest, W 278	Ksl Nord/West B Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
1521	3926-Kassel Rbf, W 270 - Abzw Kassel Nordwest, W 278	Ksl Nord/West B Kassel Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 18:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5063	3936-Abzw Eschwege-Niederhone, W 32 - Eschwege West, W 201	Niederhone Eschw-Wehre	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5064	3936-Abzw Eschwege-Niederhone, W 32 - Eschwege West, W 201	Niederhone Eschw-Wehre	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5065	3936-Abzw Eschwege-Niederhone, W 32 - Eschwege West, W 201	Niederhone Eschw-Wehre	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5630	3941-Wabern (Bz Kassel), W 19 - Bad Wildungen	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	06.11.2026, 21:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5630	3941-Wabern (Bz Kassel), W 19 - Bad Wildungen	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	06.11.2026, 21:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5630	3941-Wabern (Bz Kassel), W 19 - Bad Wildungen	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	08.11.2026, 05:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5630	3941-Wabern (Bz Kassel), W 19 - Bad Wildungen	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	08.11.2026, 05:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5682	3941-Wabern (Bz Kassel), W 19 - Bad Wildungen	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	09.11.2026, 23:30	11.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
5682	3941-Wabern (Bz Kassel), W 19 - Bad Wildungen	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	09.11.2026, 23:30	11.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-05:30 durchg.
5682	3941-Wabern (Bz Kassel), W 19 - Bad Wildungen	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	11.11.2026, 23:30	13.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
5682	3941-Wabern (Bz Kassel), W 19 - Bad Wildungen	Wabern (Bz Ksl)	Kabelarbeiten	11.11.2026, 23:30	13.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-05:30 durchg.
5697	3944-(Wega) - RB-Grenze - Brilon Wald (eingleisige Nebenbahn)	Brilon Wald	Brückenprüfung	09.12.2026, 23:30	10.12.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
3264	3944-(Wega) - RB-Grenze - Brilon Wald (eingleisige Nebenbahn)	Brilon Wald Willingen	Tunnelarbeiten	02.02.2026, 19:30	12.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 19:30-05:30 durchg.
5683	3946-Abzw. Uttershausen, W 111 - Awanst Wabern Kimm	Uttershausen Kimm	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5684	3946-Abzw. Uttershausen, W 111 - Awanst Wabern Kimm	Uttershausen Kimm	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5685	3946-Abzw. Uttershausen, W 111 - Awanst Wabern Kimm	Uttershausen Kimm	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5643	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5643	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5674	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5674	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5646	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5646	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5646	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5644	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5644	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5675	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5675	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5666	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	Gleiserneuerung	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5645	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5645	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5676	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5676	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5646	3950-Burg- und Nieder Gemünden, W 1 - Kirchhain (Bz Kassel), W 844	Kirchh (Bz Ksl) Nd Ofleiden MHI	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
5698	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern	Brückenarbeiten	31.08.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5698	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern	Brückenarbeiten	26.10.2026, 23:00	21.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:50 durchg.
5698	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern	Brückenarbeiten	26.10.2026, 23:00	21.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:50 durchg.
5698	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern	Brückenarbeiten	26.10.2026, 23:00	21.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:50 durchg.
5698	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern	Brückenarbeiten	26.10.2026, 23:00	21.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:50 durchg.
5698	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern	Brückenarbeiten	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5698	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern	Brückenarbeiten	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5698	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern	Brückenarbeiten	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5698	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern	Brückenarbeiten	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5699	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern Appenweier Nord	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 00:00	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Lfst für Unfallschutz je 00:00-04:00 durchg.
5700	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern Appenweier Nord	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5700	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern Appenweier Nord	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5701	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern Appenweier Nord	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 21:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5702	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern Offenburg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5702	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern Offenburg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5703	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Achern Offenburg	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5704	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5705	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.07.2026, 00:00	25.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5706	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	31.08.2026, 00:01	18.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5707	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck	Schleifen von Schienen	25.10.2026, 22:45	26.10.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5708	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	30.11.2026, 23:00	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5706	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck Murg Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	14.09.2026, 04:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5707	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck Murg Gbf	Schleifen von Schienen	25.10.2026, 02:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5709	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck Waldshut	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:00	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
5710	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck Waldshut	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 23:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
5711	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck Waldshut	Brückenarbeiten	31.08.2026, 05:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5711	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck Waldshut	Brückenarbeiten	27.09.2026, 05:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5707	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck Waldshut	Schleifen von Schienen	25.10.2026, 22:45	26.10.2026, 00:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5708	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Albbruck Waldshut	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	30.11.2026, 23:00	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
5712	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Appenweiler RAP Muhrhaag	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5713	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Appenweiler Riegel Nord	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
5714	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Appenweiler Nord	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:00	20.09.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5714	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Appenweiler Nord	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:00	20.09.2026, 23:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5700	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Appenweiler Nord Ottersweiler	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5700	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Appenweiler Nord Ottersweiler	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5700	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Appenweiler Nord Ottersweiler	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5715	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozing Nord Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5716	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen Bad Krozing Nord	Weichenerneuerung	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5716	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen Bad Krozing Nord	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5716	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5716	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5716	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5716	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5716	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5716	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	21.09.2026, 04:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5716	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	21.09.2026, 04:30	02.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5716	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5716	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5716	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5716	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5716	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5717	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 08:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-18:00 durchg.
5715	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 00:30	19.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:30-04:30 durchg.
5715	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 00:30	19.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
5715	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:30	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5715	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:30	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5715	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Anst/Awanst nicht bedienbar je 01:00-04:00 durchg.
5715	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:00 durchg.
5715	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5715	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5715	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5715	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:30	02.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:30-04:30 durchg.
5715	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:30	02.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
5718	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 22:45	09.11.2026, 00:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5718	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 22:45	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5718	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 22:45	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5718	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 00:10	09.11.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5718	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen Heitersheim	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 00:10	09.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5718	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen Heitersheim	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 01:30	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5719	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5719	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5719	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5720	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5720	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5720	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Krozingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5721	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Schönborn S	Schienenauswechslung	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5722	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Schönborn S	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Schönborn S	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5724	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Schönborn S	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5725	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Schönborn S	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5721	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Schönborn S Wiesloch-Walldf	Schienenauswechslung	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5722	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bad Schönborn S Wiesloch-Walldf	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5726	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Achern	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Blockprobefahrten	26.09.2026, 01:10	26.09.2026, 02:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Blockprobefahrten	27.09.2026, 01:10	27.09.2026, 02:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Blockprobefahrten	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5728	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Blockprobefahrten	12.10.2026, 02:45	12.10.2026, 04:05	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 03:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 03:20	17.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 01:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 01:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 01:50	18.10.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 03:10	18.10.2026, 04:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 02:30	19.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 02:30	19.10.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 03:30	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 03:30	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5730	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5730	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5730	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
5731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Muggensturm	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5732	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Muggensturm	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Ottersweier	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Ottersweier	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5728	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Ottersweier	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5728	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Ottersweier	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Ottersweier	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 03:10	18.10.2026, 04:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Ottersweier	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 02:30	19.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5726	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Ottersweier	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5726	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Ottersweier	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt	Blockprobefahrten	12.10.2026, 02:45	12.10.2026, 04:05	durchgehend	Totalsperrung
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt	Schleifen von Schienen	30.10.2026, 22:30	31.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5735	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5735	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5736	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5736	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5737	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 23:00	10.03.2027, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5737	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 23:30	21.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:30 durchg.
5737	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 23:30	21.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
5738	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt-Süd	sonstige Arbeiten	01.03.2026, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt-Süd	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 03:20	17.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt-Süd	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 01:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt-Süd	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 01:50	18.10.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Baden-Baden Rastatt-Süd	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 03:30	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5739	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	02.03.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5740	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	01.08.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5741	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 10:00	21.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo + Fr + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 10:00-19:00 durchg.
5741	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 10:00	21.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo + Fr + Sa	Anst/Awanst nicht bedienbar je 10:00-19:00 durchg.
5741	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 10:00	21.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo + Fr + Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 10:00-19:00 durchg.
5741	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 10:00	20.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 10:00-19:00 durchg.
5741	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 10:00	20.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 10:00-19:00 durchg.
5741	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 10:00	20.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 10:00-19:00 durchg.
5741	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 10:00	20.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 10:00-19:00 durchg.
5742	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	22.09.2026, 00:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-05:00 durchg.
5742	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	22.09.2026, 00:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-05:00 durchg.
5742	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	22.09.2026, 00:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:00 durchg.
5742	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	22.09.2026, 00:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-05:00 durchg.
5742	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	22.09.2026, 00:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-05:00 durchg.
5742	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 12:00	26.09.2026, 19:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5742	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 12:00	26.09.2026, 19:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5742	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	27.09.2026, 09:30	27.09.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5742	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	27.09.2026, 09:30	27.09.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5742	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	27.09.2026, 09:30	27.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5742	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	29.09.2026, 09:00	30.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-17:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5742	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	29.09.2026, 09:00	30.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Behandlungsanl nicht verfügbar je 09:00-17:00 durchg.
5743	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5743	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5743	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5744	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5744	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5744	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5744	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5744	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
5744	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-05:00 durchg.
5744	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5745	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5746	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5746	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
5746	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-05:00 durchg.
5747	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
5747	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-05:30 durchg.
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5749	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5749	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5749	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5750	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5751	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Basel Bad Bf A	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5751	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Efringen-Kirchen	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5751	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Efringen-Kirchen	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Grenzach	Oberleitungsarbeiten	17.07.2026, 00:30	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:30-05:00 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Grenzach	Oberleitungsarbeiten	17.07.2026, 00:30	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:30-05:00 durchg.
5744	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Grenzach	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
5748	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Grenzach	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5744	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Lörrach-Stetten	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5744	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Lörrach-Stetten	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 04:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 04:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5743	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Weil am Rhein	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5754	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5754	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5746	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Weil am Rhein	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5755	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Weil am Rhein	Arbeiten an LST-Anlagen	07.11.2026, 23:30	16.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:30-04:30 durchg.
5755	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Weil am Rhein	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 23:00	16.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
5749	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Basel Bad Bf Weil am Rhein	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5707	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Beuggen Albbruck	Schleifen von Schienen	24.10.2026, 22:45	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5756	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchhsn/Ettl Muggensturm	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5757	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	Oberbauschweißen	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5757	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	Oberbauschweißen	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5758	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 00:01	13.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-04:30 durchg.
5758	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 00:01	13.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:01-04:30 durchg.
5758	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 00:01	13.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:01-04:30 durchg.
5759	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5759	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5759	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5759	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5760	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5760	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5760	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5761	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	Oberbauschweißen	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5761	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	Oberbauschweißen	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5761	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	Oberbauschweißen	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5762	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5762	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5762	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5762	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5763	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	Oberbauschweißen	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5764	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5764	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5764	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5759	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5761	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Graben-Neudorf	Oberbauschweißen	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5762	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5760	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5764	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5765	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Wiesloch-Walldf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Wiesloch-Walldf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5724	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Wiesloch-Walldf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5724	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Wiesloch-Walldf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5725	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Wiesloch-Walldf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5725	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Wiesloch-Walldf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5758	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Bruchsal Nord Weingarten (Ba)	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 00:01	13.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Totalsperrung je 00:01-04:30 durchg.
5766	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Brunnenstück	Durcharbeitung von Gleisen	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5767	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5768	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5769	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen	Schleifen von Schienen	11.12.2026, 23:00	12.12.2026, 00:01	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5770	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Freiburg(Brg)Hbf	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 22:30	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
5771	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.11.2026, 00:30	20.11.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5771	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.11.2026, 02:30	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5771	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 00:30	21.11.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5771	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 04:00	21.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Freiburg(Brg)Hbf	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5773	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5769	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Freiburg(Brg)Hbf	Schleifen von Schienen	12.12.2026, 00:10	12.12.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5769	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Freiburg(Brg)Hbf	Schleifen von Schienen	12.12.2026, 03:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5774	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Gundelfingen	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 09:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Gundelfingen	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 01:10	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5775	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Gundelfingen	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5776	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Heitersheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5777	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Heitersheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5778	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Heitersheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5779	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Kenzingen Nord	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5779	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Kenzingen Nord	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5780	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Kenzingen Nord	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5780	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Denzlingen Kenzingen Nord	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5751	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5751	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Basel Grenze	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Haltingen	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
5781	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Haltingen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5781	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Haltingen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5782	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Haltingen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5782	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Haltingen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5783	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Haltingen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5783	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Haltingen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5781	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5782	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5783	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Efringen-Kirchen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5784	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Emmendingen Freiburg(Brg)Hbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5784	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Emmendingen Freiburg(Brg)Hbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5784	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Emmendingen Freiburg(Brg)Hbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5785	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Emmendingen Freiburg(Brg)Hbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5785	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Emmendingen Freiburg(Brg)Hbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5785	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Emmendingen Freiburg(Brg)Hbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5786	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Emmendingen Herbolzhm Nord	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5786	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Emmendingen Herbolzhm Nord	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5787	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Emmendingen Riegel Nord	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5709	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Erzingen (Baden)	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 00:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-05:00 durchg.
5709	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Erzingen (Baden)	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 00:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-05:00 durchg.
5709	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Erzingen (Baden)	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 00:00	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5709	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Erzingen (Baden)	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 00:00	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5709	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Erzingen (Baden) Trasadingen	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 00:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West Achern	Blockprobefahrten	26.09.2026, 03:00	26.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5788	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 23:45	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5788	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 23:45	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5788	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5788	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 03:15	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5788	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5788	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 03:15	19.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5788	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 03:15	19.09.2026, 04:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5788	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5788	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 02:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5788	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 02:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5788	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 02:45	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5788	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 02:45	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5788	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 02:45	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5789	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
5790	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	01.11.2026, 02:30	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5791	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5788	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 23:45	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5792	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West Karlsruhe Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	09.10.2026, 19:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5766	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5788	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 23:45	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5766	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5789	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5756	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West Rastatt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5756	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ettlingen West Rastatt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5717	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Bad Krozingen	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 08:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 08:00-18:00 durchg.
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Denzlingen	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5770	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Denzlingen	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 22:30	30.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Denzlingen	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 01:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Denzlingen	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 01:10	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Denzlingen	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 01:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Denzlingen	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 01:10	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5784	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Emmendingen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5784	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Emmendingen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5785	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Emmendingen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5785	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Emmendingen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 05:00	20.09.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 05:00-21:00 durchg.
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 05:00	20.09.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00-21:00 durchg.
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 05:00	23.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5776	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	04.10.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	04.10.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	16.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	16.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5777	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	23.10.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	23.10.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	06.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5778	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5771	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 23:00	20.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5771	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.11.2026, 00:30	20.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5771	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.11.2026, 02:30	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5771	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.11.2026, 04:00	20.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5771	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.11.2026, 23:00	21.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5771	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 00:30	21.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5771	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 02:30	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5771	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 04:00	21.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 07:00	22.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 07:00	22.11.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5793	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 07:00	22.11.2026, 20:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5794	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	23.11.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5794	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	23.11.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5794	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	23.11.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5794	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	29.11.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:30 durchg.
5794	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	29.11.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:30 durchg.
5769	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Schleifen von Schienen	12.12.2026, 03:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5795	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	07.03.2027, 17:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5770	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Gundelfingen	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 22:30	30.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-04:30 durchg.
5796	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Heitersheim	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5796	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Heitersheim	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Heitersheim	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Heitersheim	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5767	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Köndringen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5767	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Köndringen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5767	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Köndringen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5768	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Köndringen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5768	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Köndringen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5768	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Freiburg(Brg)Hbf Köndringen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5798	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden)	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5798	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden)	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5799	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
5799	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-04:00 durchg.
5799	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 00:00-04:00 durchg.
5799	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden)	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 00:50	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5713	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden)	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5801	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Offenbg südl Es	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5802	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Orschweier	Kabelarbeiten	29.08.2026, 23:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5803	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Orschweier	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5803	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Orschweier	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Orschweier	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 00:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Orschweier	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 00:50	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Orschweier	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 00:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5804	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Orschweier	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5804	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Orschweier	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5798	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Orschweier Nord	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5805	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Orschweier Nord	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5805	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Orschweier Nord	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Friesenhm(Baden) Ottersweier	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 00:50	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5806	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gottmadingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.09.2026, 00:25	19.09.2026, 01:25	durchgehend	Totalsperrung
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Grenzach Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	30.07.2026, 00:30	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 00:30-05:00 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Grenzach Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 00:30	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:30-05:00 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Grenzach	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 04:00	13.12.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Grenzach	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 04:00	13.12.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Grenzach	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 04:00	13.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5747	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Grenzach Murg Gbf	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 00:30	12.12.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:30-04:20 durchg.
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Grenzach Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	17.07.2026, 00:30	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:30-05:00 durchg.
5807	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Grenzach Rheinfelden (Bd)	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Grenzach Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 22:30	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 22:30-05:00 durchg.
5774	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Denzlingen	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 01:30	08.11.2026, 09:00	durchgehende Schichten, So	Gleiswechselbetrieb je 01:30-09:00 durchg.
5808	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Denzlingen	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	21.11.2026, 00:01	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5809	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Denzlingen	Gleiserneuerung	23.11.2026, 01:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5809	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Denzlingen	Gleiserneuerung	04.12.2026, 18:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Freiburg(Brg)Gbf	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5796	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5796	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5770	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Freiburg(Brg)Hbf	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 22:30	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-04:30 durchg.
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5769	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Freiburg(Brg)Hbf	Schleifen von Schienen	12.12.2026, 00:10	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5769	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Freiburg(Brg)Hbf	Schleifen von Schienen	12.12.2026, 00:10	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 01:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 01:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 01:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 01:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5776	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Heitersheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5776	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Heitersheim	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5796	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Heitersheim	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5777	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Heitersheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5777	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Heitersheim	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5778	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Heitersheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5778	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Heitersheim	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Gundelfingen Heitersheim	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5810	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	HD-Kirchh/Rohrb	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5811	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	HD-Kirchh/Rohrb	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5812	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	HD-Kirchh/Rohrb	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5813	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	HD-Kirchh/Rohrb	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5814	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	HD-Kirchh/Rohrb	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	HD-Kirchh/Rohrb	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5816	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	HD-Kirchh/Rohrb	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5817	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	HD-Kirchh/Rohrb Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5818	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	HD-Kirchh/Rohrb Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5819	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	HD-Kirchh/Rohrb Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5812	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	HD-Kirchh/Rohrb Wiesloch-Walldf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5814	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	HD-Kirchh/Rohrb Wiesloch-Walldf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Basel Bad Bf	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 02:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5754	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5751	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Efringen-Kirchen	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5751	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Efringen-Kirchen	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5820	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.09.2026, 00:00	26.09.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 02:00	28.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Totalsperrung je 02:00-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5781	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5782	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5783	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Rheinweiler Nord	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Schliengen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Schliengen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5822	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Schliengen Nord	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5820	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Weil am Rhein	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.09.2026, 23:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5820	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Weil am Rhein	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.09.2026, 23:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 02:00	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5754	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5754	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5823	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Haltingen Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Gleiswechselbetrieb je 21:00-10:00 durchg.
5824	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelb-Wiebl Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5824	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelb-Wiebl Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelb-Wiebl Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelb-Wiebl Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5817	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf HD-Kirchh/Rohrb	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5811	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf HD-Kirchh/Rohrb	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5818	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf HD-Kirchh/Rohrb	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5813	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf HD-Kirchh/Rohrb	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5819	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf HD-Kirchh/Rohrb	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5816	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf HD-Kirchh/Rohrb	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5817	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5817	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5817	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5826	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 22:00	03.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
5810	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
5811	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5811	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5811	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5811	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5245	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5245	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5818	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5818	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5818	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5828	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.11.2026, 22:00	10.11.2026, 22:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5813	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5813	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5813	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5813	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5829	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Schienenschleifen Weichen	11.11.2026, 01:00	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5829	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Schienenschleifen Weichen	11.11.2026, 01:00	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5829	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Schienenschleifen Weichen	11.11.2026, 01:00	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5828	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.11.2026, 04:30	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5246	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5246	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5830	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Bahnsteigarbeiten	13.11.2026, 00:20	13.11.2026, 05:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5830	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Bahnsteigarbeiten	13.11.2026, 00:20	13.11.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5830	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Bahnsteigarbeiten	17.11.2026, 23:05	18.11.2026, 03:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5830	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Bahnsteigarbeiten	17.11.2026, 23:05	18.11.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5830	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Bahnsteigarbeiten	18.11.2026, 23:30	19.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5830	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	Bahnsteigarbeiten	18.11.2026, 23:30	19.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5819	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5819	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5819	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5831	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
5816	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5816	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5816	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5816	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5247	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5247	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5245	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf M-Fr Südein/Ausf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf M-Fr Südein/Ausf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5246	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf M-Fr Südein/Ausf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5831	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf M-Fr Südein/Ausf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5247	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf M-Fr Südein/Ausf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5831	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5831	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5812	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf Neckargemünd	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5814	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf Neckargemünd	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5810	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf Rot-Malsch	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5810	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf Rot-Malsch	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf Rot-Malsch	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf Rot-Malsch	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5812	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf Wiesloch-Walldf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5814	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heidelberg Hbf Wiesloch-Walldf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5796	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Denzlingen	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Denzlingen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5715	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Freiburg(Brg)Hbf	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 00:30	19.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Totalsperrung je 00:30-04:30 durchg.
5715	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Freiburg(Brg)Hbf	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Totalsperrung je 01:00-04:00 durchg.
5715	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Freiburg(Brg)Hbf	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:30	02.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Totalsperrung je 00:30-04:30 durchg.
5776	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Gundelfingen	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5776	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Gundelfingen	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5796	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Gundelfingen	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5777	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Gundelfingen	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5777	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Gundelfingen	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5778	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Gundelfingen	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5778	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Gundelfingen	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5797	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Gundelfingen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5715	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Leutersberg	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:30	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5832	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5832	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5833	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Rheinweiler Nord	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5833	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Rheinweiler Nord	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5833	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Rheinweiler Nord	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5834	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Schliengen	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 21:30	06.12.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5834	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Schliengen	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 20:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5835	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Schliengen Nord	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	03.10.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5835	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Schliengen Nord	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 19:30	04.10.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5835	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Heitersheim Schliengen Nord	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 19:30	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg)	Planbare kleine Instandhaltung	19.09.2026, 04:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg)	Planbare kleine Instandhaltung	19.09.2026, 04:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5837	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5713	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg)	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:00 durchg.
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Herbolzhm Nord	Planbare kleine Instandhaltung	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Herbolzhm Nord	Planbare kleine Instandhaltung	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Herbolzhm Nord	Planbare kleine Instandhaltung	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Herbolzhm Nord	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 00:30	20.09.2026, 05:20	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Herbolzhm Nord	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 00:30	20.09.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Herbolzhm Nord	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 22:00	20.09.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Herbolzhm Nord	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Herbolzhm Nord	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 23:30	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Herbolzhm Nord	Planbare kleine Instandhaltung	21.09.2026, 04:20	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5838	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Lahr (Schwarzw)	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Orschweier	Planbare kleine Instandhaltung	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzheim(Brg) Orschweier	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 05:20	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5786	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzhm Nord Emmendingen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5786	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzhm Nord Emmendingen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5786	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzhm Nord Emmendingen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzhm Nord Herbolzheim(Brg)	Planbare kleine Instandhaltung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzhm Nord Herbolzheim(Brg)	Planbare kleine Instandhaltung	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzhm Nord Herbolzheim(Brg)	Planbare kleine Instandhaltung	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzhm Nord Herbolzheim(Brg)	Planbare kleine Instandhaltung	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzhm Nord Herbolzheim(Brg)	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 05:20	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzhm Nord Herbolzheim(Brg)	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 23:30	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5838	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Herbolzhm Nord Orschweier Nord	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 01:30	22.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5760	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Bruchsal	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5765	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Bruchsal	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5765	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Bruchsal	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5764	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Bruchsal	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5839	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 00:15	22.09.2026, 04:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5839	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 00:15	22.09.2026, 04:05	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5839	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 00:15	22.09.2026, 04:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5839	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 01:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5839	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 01:15	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5839	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 01:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5839	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 01:15	23.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5839	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 01:15	23.09.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5839	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 03:00	23.09.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5839	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 03:00	23.09.2026, 04:10	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5840	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5841	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.10.2026, 00:00	23.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5841	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.10.2026, 00:00	23.10.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5841	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5841	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 01:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5841	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5841	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5841	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 01:00	21.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5841	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5841	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5842	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5843	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5760	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5765	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5844	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5845	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5764	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5840	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5840	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5842	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5842	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5843	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5844	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5844	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5845	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5846	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Weingarten (Ba)	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 23:30	01.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5847	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Weingarten (Ba)	Arbeiten am Bahnübergang	08.11.2026, 23:55	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5847	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsru-Durlach Weingarten (Ba)	Arbeiten am Bahnübergang	10.11.2026, 23:55	11.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5760	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Bruchsal Nord	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5764	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Bruchsal Nord	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5843	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Brunnenstück	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5845	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Brunnenstück	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5788	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 03:15	19.09.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
5848	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Karlsruhe Hbf Südeinf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5840	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5842	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5843	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5843	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5849	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 02:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 02:00-04:30 durchg.
5844	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5845	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5845	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5840	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5840	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	Blockprobefahrten	04.10.2026, 01:20	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	Blockprobefahrten	06.10.2026, 02:00	06.10.2026, 03:55	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5842	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5842	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5843	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5843	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5849	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 02:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 02:00-04:30 durchg.
5844	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5844	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5845	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5845	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5789	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Muggensturm	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5789	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Muggensturm	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5788	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Muggensturm Bad	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5788	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Muggensturm Bad	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5791	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Muggensturm Bad	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5791	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Muggensturm Bad	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5839	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Weingarten (Ba)	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 01:15	23.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5841	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Weingarten (Ba)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 01:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5841	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Weingarten (Ba)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5841	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Weingarten (Ba)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Karlsruhe Hbf Ötigheim	Blockprobefahrten	06.10.2026, 02:00	06.10.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5779	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Kenzingen Nord Denzlingen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5780	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Kenzingen Nord Denzlingen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5779	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Kenzingen Nord Emmendingen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5779	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Kenzingen Nord Emmendingen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5780	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Kenzingen Nord Emmendingen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5780	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Kenzingen Nord Emmendingen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5837	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Kenzingen Nord Orschweier	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5837	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Kenzingen Nord Orschweier Nord	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5837	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Kenzingen Nord Orschweier Nord	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5850	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ko-Petershausen Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 02:25	03.10.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
5850	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ko-Petershausen Konstanz	Weichenerneuerung	05.10.2026, 00:30	05.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
5851	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ko-Petershausen Konstanz	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:15	12.10.2026, 21:40	durchgehend	Streckensperrung
5851	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ko-Petershausen Konstanz	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
5851	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ko-Petershausen Konstanz	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 21:15	13.10.2026, 21:40	durchgehend	Streckensperrung
5851	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ko-Petershausen Konstanz	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 21:40	14.10.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
5851	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ko-Petershausen Radolfzell	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:15	12.10.2026, 21:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5851	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ko-Petershausen Radolfzell	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 21:15	13.10.2026, 21:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5851	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ko-Petershausen Radolfzell	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 04:35	14.10.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5852	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 01:10	18.09.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5853	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz	Weichenerneuerung	29.09.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5850	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz	Weichenerneuerung	02.10.2026, 21:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5850	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 02:01	03.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5850	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 02:25	03.10.2026, 04:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5850	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 02:25	03.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5850	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 02:25	03.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5850	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 04:25	05.10.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5850	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz	Weichenerneuerung	05.10.2026, 00:30	05.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5850	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz	Weichenerneuerung	05.10.2026, 00:30	05.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5853	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz	Weichenerneuerung	05.10.2026, 23:00	08.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5850	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz Konstanz Gr Roma	Weichenerneuerung	03.10.2026, 02:01	03.10.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
5850	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz Konstanz Gr Roma	Weichenerneuerung	05.10.2026, 00:30	05.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
5853	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz Gr Konstanz	Weichenerneuerung	29.09.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5853	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Konstanz Gr Konstanz	Weichenerneuerung	05.10.2026, 23:00	08.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5767	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Köndringen Freiburg(Brg)Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5767	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Köndringen Freiburg(Brg)Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5768	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Köndringen Freiburg(Brg)Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5768	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Köndringen Freiburg(Brg)Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5787	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Köndringen	Durcharbeitung von Weichen	23.11.2026, 01:30	23.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
5805	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw) Friesenhm(Baden)	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5805	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw) Friesenhm(Baden)	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw) Friesenhm(Baden)	Schienenschleifen Weichen	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 00:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5802	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Kabelarbeiten	29.08.2026, 23:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
5798	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	16.09.2026, 00:00	23.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5798	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5798	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5798	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5799	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
5799	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 00:00-04:00 durchg.
5799	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-04:00 durchg.
5799	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
5799	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
5854	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schwellenerneuerung	28.09.2026, 23:00	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
5854	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schwellenerneuerung	28.09.2026, 23:00	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
5803	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 12:00	19.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schleifen von Schienen	30.10.2026, 00:00	01.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5718	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 00:00	09.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 00:50	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 00:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 00:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 00:50	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 00:50	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 00:50	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 00:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 00:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 00:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 00:50	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 00:50	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 00:50	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 00:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 00:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 00:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5808	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5808	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5808	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 00:50	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 00:50	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 00:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 00:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 00:50	22.11.2026, 03:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 00:50	22.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 00:50	22.11.2026, 03:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5804	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5769	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Schleifen von Schienen	11.12.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5713	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:00 durchg.
5713	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw)	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5799	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw) Niederschopfheim	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
5802	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw) Orschweier Nord	Kabelarbeiten	29.08.2026, 23:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5802	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw) Orschweier Nord	Kabelarbeiten	29.08.2026, 23:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5802	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw) Orschweier Nord	Kabelarbeiten	24.09.2026, 23:00	03.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-05:00 durchg.
5802	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lahr (Schwarzw) Orschweier Nord	Kabelarbeiten	24.09.2026, 23:00	03.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
5709	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lauchringen	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:00	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5709	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lauchringen	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:00	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5709	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lauchringen	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:00	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5707	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Lauchringen	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5717	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Leutersberg Bad Krozing Nord	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 08:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-18:00 durchg.
5716	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Leutersberg Heitersheim	Weichenerneuerung	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5716	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Leutersberg Heitersheim	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5716	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Leutersberg Heitersheim	Weichenerneuerung	05.10.2026, 04:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
5715	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Leutersberg Heitersheim	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5718	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Leutersberg Heitersheim	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 22:45	09.11.2026, 00:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5245	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5245	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5827	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5246	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5246	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5831	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5831	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5247	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5247	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5855	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5855	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5856	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5856	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5857	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Mannheim Hbf Ost	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 23:45	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Gleiswechselbetrieb je 23:45-05:00 durchg.
5858	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Mannheim Hbf Ost	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5859	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:30	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5859	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	M-Fr Südein/Ausf Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:30	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5860	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Heidelb-Wiebl	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5861	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Heidelb-Wiebl	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4910	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4913	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4916	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ludwigsh.(Rh)ÜbS	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5855	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf M-Fr Südein/Ausf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5855	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf M-Fr Südein/Ausf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5856	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf M-Fr Südein/Ausf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5856	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf M-Fr Südein/Ausf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4922	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 03:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4910	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	Kabelarbeiten	20.10.2026, 06:00	20.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	Kabelarbeiten	20.10.2026, 06:00	20.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5855	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4680	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 00:01	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4913	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5863	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	26.11.2026, 00:01	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5863	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 00:01	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5863	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 00:01	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5856	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5864	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	05.12.2026, 00:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5864	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	05.12.2026, 00:45	07.12.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5864	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	07.12.2026, 02:30	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4916	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4909	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4909	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5860	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5860	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4922	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4922	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 01:30	10.10.2026, 02:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Kabelarbeiten	19.10.2026, 09:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Kabelarbeiten	19.10.2026, 09:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Kabelarbeiten	19.10.2026, 09:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Kabelarbeiten	23.10.2026, 12:00	23.10.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Kabelarbeiten	23.10.2026, 12:00	23.10.2026, 13:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5862	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Kabelarbeiten	23.10.2026, 12:00	23.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4912	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4912	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5861	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5861	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4915	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4915	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5863	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	26.11.2026, 00:01	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5865	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 00:01	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5860	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5861	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5866	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Heidelb-Wiebl	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:45	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5858	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Heidelb-Wiebl	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 22:00	01.10.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5866	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Heidelb-Wiebl	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 01:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5824	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Heidelb-Wiebl	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5824	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Heidelb-Wiebl	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5824	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Heidelb-Wiebl	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Heidelb-Wiebl	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Heidelb-Wiebl	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5825	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Heidelb-Wiebl	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5859	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost M-Fr Südein/Ausf	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:30	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5860	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5861	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5865	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 00:01	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5857	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 23:45	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-05:00 durchg.
5857	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 23:45	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:00 durchg.
5866	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:45	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5858	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 22:00	01.10.2026, 23:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5866	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 01:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4922	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4922	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 03:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5859	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5859	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5864	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:45	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5864	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:45	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5864	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4909	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Mannheim-Waldhof	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4912	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Mannheim-Waldhof	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4915	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Mannheim-Waldhof	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5866	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost N-Edingen/F-feld	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:45	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5858	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost N-Edingen/F-feld	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 22:00	01.10.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5866	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost N-Edingen/F-feld	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 01:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5859	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Rennplatz	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5859	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Mannheim Hbf Ost Rennplatz	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5789	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm	Blockprobefahrten	26.09.2026, 03:00	26.09.2026, 04:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm	Blockprobefahrten	26.09.2026, 03:00	26.09.2026, 04:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5756	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5756	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5867	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm Muggensturm Bad	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm Rastatt	Blockprobefahrten	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
5868	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm Rastatt	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5869	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm Rastatt	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5867	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm Rastatt	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5867	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm Rastatt	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5870	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm Rastatt	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5791	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm Bad Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5791	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Muggensturm Bad Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5704	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf Albbruck	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5871	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf Grenzach	Weichenerneuerung	13.11.2026, 00:01	15.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Gleiswechselbetrieb je 00:01-04:00 durchg.
5872	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5704	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5707	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 22:44	24.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5707	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf	Schleifen von Schienen	24.10.2026, 02:30	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5707	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf	Schleifen von Schienen	25.10.2026, 02:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5873	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	27.11.2026, 23:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5874	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf Rheinfelden (Bd)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	26.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
5707	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf Rheinfelden (Bd)	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 22:44	24.10.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5707	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf Rheinfelden (Bd)	Schleifen von Schienen	24.10.2026, 02:30	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5707	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf Rheinfelden (Bd)	Schleifen von Schienen	24.10.2026, 22:45	25.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5707	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf Rheinfelden (Bd)	Schleifen von Schienen	24.10.2026, 22:45	25.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5873	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Murg Gbf Rheinfelden (Bd)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	27.11.2026, 23:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
5719	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Bad Krozingen	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5719	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Bad Krozingen	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5720	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Bad Krozingen	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5720	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Bad Krozingen	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5875	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Heitersheim	Kampfmittelsondierung	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
5875	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Heitersheim	Kampfmittelsondierung	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5875	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Heitersheim	Kampfmittelsondierung	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5875	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Heitersheim	Kampfmittelsondierung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
5875	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Heitersheim	Kampfmittelsondierung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5875	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Heitersheim	Kampfmittelsondierung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5832	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 22:30	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5832	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5832	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 22:30	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5832	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5834	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	07.12.2026, 23:00	09.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5834	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	07.12.2026, 23:00	09.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
5834	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 23:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5834	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 23:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
5834	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Schliengen	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 21:30	06.12.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5834	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Schliengen	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 20:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5835	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Schliengen Nord	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	03.10.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5835	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Schliengen Nord	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 19:30	04.10.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5835	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim Nord Schliengen Nord	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 19:30	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5832	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Heitersheim	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5832	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Heitersheim	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5832	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Heitersheim	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5832	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Heitersheim	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5835	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	03.10.2026, 07:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5835	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	03.10.2026, 07:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5835	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	03.10.2026, 07:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5835	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 19:30	04.10.2026, 07:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5835	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 19:30	04.10.2026, 07:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5835	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 19:30	04.10.2026, 07:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5835	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 19:30	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5835	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 19:30	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5835	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 19:30	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5834	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 21:30	06.12.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5834	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 20:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5876	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 23:30	05.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5834	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 00:01	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-05:00 durchg.
5877	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Rheinweiler	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 00:01	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5877	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Rheinweiler Nord	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 00:01	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5877	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Rheinweiler Nord	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 00:01	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5878	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Rheinweiler Nord	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5878	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Rheinweiler Nord	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5878	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Rheinweiler Nord	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5878	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Rheinweiler Nord	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5879	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Schliengen Nord	Durcharbeitung von Gleisen	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5879	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Müllheim i. M. Schliengen Nord	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 01:30	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5798	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Niederschopfheim Lahr (Schwarzw)	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5880	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Niederschopfheim	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5801	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Niederschopfheim	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5801	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Niederschopfheim	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5801	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Niederschopfheim	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 02:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5881	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Niederschopfheim	Planbare kleine Instandhaltung	21.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
5882	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Niederschopfheim Offenburg	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5801	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Friesenhm(Baden)	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5882	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Gengenbach	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5883	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	21.09.2026, 23:45	26.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:45-04:45 durchg.
5883	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	26.09.2026, 23:45	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5882	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5882	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5884	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Offenburg	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5885	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Offenburg	Weicheneinbau	01.10.2026, 23:45	05.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-04:45 durchg.
5886	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Offenburg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5887	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Offenburg	Weicheneinbau	01.11.2026, 23:00	06.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5887	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Offenburg	Weicheneinbau	01.11.2026, 23:00	06.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5888	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Offenburg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5888	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Offenburg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5886	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenbg südl Es Windschläg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5702	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Achern	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5702	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Achern	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5712	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Appenweier	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5702	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Appenweier	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5702	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Appenweier Nord	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5884	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Offenbg südl Es	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5884	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Offenbg südl Es	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5884	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Offenbg südl Es	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 01:30	18.09.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5884	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Offenbg südl Es	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 03:15	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5884	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Offenbg südl Es	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 00:00	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5883	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	21.09.2026, 23:45	26.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-04:45 durchg.
5883	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	26.09.2026, 23:45	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5889	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	26.10.2026, 23:45	28.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-04:45 durchg.
5889	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	31.10.2026, 23:45	01.11.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5882	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Offenbg südl Es	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5713	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5883	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg	Kabelarbeiten	07.09.2026, 23:45	19.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 23:45-04:45 durchg.
5883	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg	Kabelarbeiten	07.09.2026, 23:45	19.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:45-04:45 durchg.
5883	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg	Kabelarbeiten	07.09.2026, 23:45	19.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-04:45 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5883	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg	Kabelarbeiten	07.09.2026, 23:45	19.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-04:45 durchg.
5883	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg	Kabelarbeiten	21.09.2026, 23:45	26.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-04:45 durchg.
5883	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg	Kabelarbeiten	26.09.2026, 23:45	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5886	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5713	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5703	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Ottersweier	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5703	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Ottersweier	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5703	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Ottersweier	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5703	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Ottersweier	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5712	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg RAP Muhrhaag	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5889	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Windschläg	Kabelarbeiten	12.10.2026, 23:45	24.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 23:45-04:45 durchg.
5889	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Offenburg Windschläg	Kabelarbeiten	17.10.2026, 23:45	25.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Lfst für Unfallschutz je 23:45-05:45 durchg.
5803	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Friesenhm(Baden)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5803	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Friesenhm(Baden)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Friesenhm(Baden)	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 00:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Friesenhm(Baden)	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 00:50	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Friesenhm(Baden)	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5772	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Friesenhm(Baden)	Schienenschleifen Weichen	22.11.2026, 00:50	22.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
5804	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Friesenhm(Baden)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5804	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Friesenhm(Baden)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5803	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Herbolzhm Nord	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5803	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Herbolzhm Nord	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5803	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Herbolzhm Nord	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5803	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Herbolzhm Nord	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5804	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Herbolzhm Nord	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5804	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Herbolzhm Nord	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5804	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Herbolzhm Nord	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5804	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Herbolzhm Nord	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Kenzingen	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 22:00	20.09.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Kenzingen	Planbare kleine Instandhaltung	21.09.2026, 04:20	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5837	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Lahr (Schwarzw)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5800	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 00:50	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5799	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Friesenhm(Baden)	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
5838	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Herbolzhm Nord	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5836	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Kenzingen	Planbare kleine Instandhaltung	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5890	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Kenzingen Nord	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5890	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Kenzingen Nord	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5837	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Kenzingen Nord	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5837	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Kenzingen Nord	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5891	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Kenzingen Nord	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5891	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Kenzingen Nord	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5802	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Lahr (Schwarzw)	Kabelarbeiten	29.08.2026, 23:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
5802	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Lahr (Schwarzw)	Kabelarbeiten	24.09.2026, 23:00	03.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5802	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Lahr (Schwarzw)	Kabelarbeiten	24.09.2026, 23:00	03.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5802	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Lahr (Schwarzw)	Kabelarbeiten	24.09.2026, 23:00	03.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5805	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Niederschopfheim	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5805	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Niederschopfheim	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5838	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Orschweier	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5838	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Orschweier	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5838	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Orschweier	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 01:30	22.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5838	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Orschweier	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 03:00	22.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5890	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Riegel Nord	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5891	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Orschweier Nord Riegel Nord	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Achern	Blockprobefahrten	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5700	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Achern	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5700	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Achern	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5698	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Appenweier	Brückenarbeiten	26.10.2026, 23:00	21.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-04:50 durchg.
5698	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Appenweier	Brückenarbeiten	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Baden-Baden	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Baden-Baden	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5728	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Baden-Baden	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5728	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Baden-Baden	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5728	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Baden-Baden	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Baden-Baden	Blockprobefahrten	12.10.2026, 02:45	12.10.2026, 04:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5726	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Baden-Baden	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5726	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Baden-Baden	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5726	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Baden-Baden	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Muggensturm	Blockprobefahrten	26.09.2026, 01:10	26.09.2026, 02:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Muggensturm	Blockprobefahrten	26.09.2026, 01:10	26.09.2026, 02:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Muggensturm	Blockprobefahrten	26.09.2026, 03:00	26.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5703	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Offenburg	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5727	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	Schienenschleifen Weichen	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5892	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5701	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	24.11.2026, 00:00	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
5701	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	27.11.2026, 21:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5701	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	28.11.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
5701	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.12.2026, 05:00	01.12.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5701	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.12.2026, 00:00	06.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
5701	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	04.12.2026, 23:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5701	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	04.12.2026, 23:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5701	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.12.2026, 19:00	06.12.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5701	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5893	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Rastatt	Blockprobefahrten	27.09.2026, 02:45	27.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ottersweier Ötigheim	Blockprobefahrten	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5714	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	RAP Muhrhaag Appenweiler Nord	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:00	20.09.2026, 23:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5714	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	RAP Muhrhaag Appenweiler Nord	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 01:30	21.09.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5712	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	RAP Muhrhaag Offenburg	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:00 durchg.
5713	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	RAP Muhrhaag Riegel Nord	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5851	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Ko-Petershausen	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
5851	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Ko-Petershausen	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 04:35	13.10.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5851	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Ko-Petershausen	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 21:40	14.10.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
5894	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 02:35	30.09.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5895	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5895	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5895	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5895	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5895	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5895	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5895	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5895	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5894	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Radolfzell Gbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 00:10	30.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 01:30	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 21:00	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Singen (Htw)	Weichenerneuerung	23.10.2026, 01:30	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Singen (Htw)	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5806	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.09.2026, 02:30	19.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5894	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 02:00	30.09.2026, 02:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5894	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 03:25	30.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	22.10.2026, 00:00	22.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 01:30	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 01:30	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 01:30	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	26.10.2026, 21:00	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	26.10.2026, 21:00	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	26.10.2026, 21:00	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5897	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 12:00	04.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5853	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 00:01	09.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5895	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 00:00	21.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5895	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5895	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5895	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	22.10.2026, 00:00	22.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5895	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5895	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5895	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Achern	Blockprobefahrten	27.09.2026, 02:45	27.09.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5898	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	Schienenerneuerung	06.10.2026, 00:01	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:01-04:00 durchg.
5899	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 00:01	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:01-04:00 durchg.
5899	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 00:01	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:01-04:00 durchg.
5898	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	Schienenerneuerung	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	Blockprobefahrten	11.10.2026, 04:00	11.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5898	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	Schienenerneuerung	13.10.2026, 00:01	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:01-04:00 durchg.
5730	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5735	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5735	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	Schwellenauswechslung	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
5736	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5736	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5737	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 23:00	10.03.2027, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5737	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Baden-Baden	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 23:30	21.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:30-04:30 durchg.
5756	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Ettlingen West	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5756	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Ettlingen West	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Ind-Stammgl Rast	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-04:00 durchg.
5867	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Muggensturm	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5867	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Muggensturm Bad	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Ottersweier	Blockprobefahrten	27.09.2026, 01:10	27.09.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Ottersweier	Blockprobefahrten	27.09.2026, 01:10	27.09.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Ottersweier	Blockprobefahrten	11.10.2026, 04:00	11.10.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5729	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Ottersweier	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5730	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Ottersweier	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5898	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schienenenerneuerung	06.10.2026, 00:01	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-04:00 durchg.
5898	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schienenenerneuerung	06.10.2026, 00:01	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-04:00 durchg.
5898	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schienenenerneuerung	06.10.2026, 00:01	16.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5898	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schienenenerneuerung	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5898	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schienenenerneuerung	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Blockprobefahrten	12.10.2026, 01:00	12.10.2026, 02:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5898	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schienenenerneuerung	13.10.2026, 00:01	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-04:00 durchg.
5900	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5900	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5868	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5868	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5868	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5898	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schienenenerneuerung	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5898	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schienenenerneuerung	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-04:00 durchg.
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	07.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-04:00 durchg.
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 22:00	07.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-04:00 durchg.
5731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5731	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	Schwellenauswechslung	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5869	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5869	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5869	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5732	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5732	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5732	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5732	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5732	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5732	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5901	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5901	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5901	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5870	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5870	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5870	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt DB/AVG	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 23:00	24.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt DB/AVG	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 23:00	24.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt DB/AVG	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 23:00	24.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:00 durchg.
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt DB/AVG	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 23:00	24.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt DB/AVG	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 23:00	24.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt DB/AVG	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 23:00	24.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:00 durchg.
5898	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt-Süd	Schienenenerneuerung	06.10.2026, 00:01	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:01-04:00 durchg.
5898	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt-Süd	Schienenenerneuerung	06.10.2026, 00:01	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:01-04:00 durchg.
5898	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt-Süd	Schienenenerneuerung	06.10.2026, 00:01	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:01-04:00 durchg.
5898	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt-Süd	Schienenenerneuerung	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5898	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt-Süd	Schienenenerneuerung	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5898	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt-Süd	Schienenenerneuerung	13.10.2026, 00:01	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:01-04:00 durchg.
5733	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt-Süd	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt-Süd	Schleifen von Schienen	30.10.2026, 22:30	31.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt-Süd	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5734	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt Rastatt-Süd	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5738	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt-Süd Baden-Baden	sonstige Arbeiten	01.03.2026, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5730	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt-Süd Baden-Baden	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5730	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt-Süd Baden-Baden	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
5898	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt-Süd Rastatt	Schienenenerneuerung	06.10.2026, 00:01	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5898	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt-Süd Rastatt	Schienenerneuerung	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5900	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt-Süd Rastatt	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5900	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt-Süd Rastatt	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5901	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt-Süd Rastatt	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5902	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rastatt-Süd	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 23:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-04:30 durchg.
5872	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd) Albbruck	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
5707	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd) Murg Gbf	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 22:45	24.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5705	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.07.2026, 00:00	25.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5752	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	17.07.2026, 00:30	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-05:00 durchg.
5707	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 00:00	26.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5871	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Weichenerneuerung	12.11.2026, 12:00	16.11.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5871	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Weichenerneuerung	12.11.2026, 12:00	16.11.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5871	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 00:01	15.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-04:00 durchg.
5871	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 00:01	15.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:01-04:00 durchg.
5871	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 00:01	15.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:01-04:00 durchg.
5747	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 00:30	12.12.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:30-04:20 durchg.
5747	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 00:30	12.12.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:20 durchg.
5747	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd)	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 00:30	12.12.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:20 durchg.
5704	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinfelden (Bd) Waldshut	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
5822	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinweiler Nord Efringen-Kirchen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5822	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinweiler Nord Efringen-Kirchen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinweiler Nord Haltingen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5833	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinweiler Nord Heitersheim	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5833	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinweiler Nord Heitersheim	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5878	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rheinweiler Nord Müllheim i. M.	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5787	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Riegel Emmendingen	Durcharbeitung von Weichen	23.11.2026, 00:00	23.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5779	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Riegel	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5780	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Riegel	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5890	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Riegel Nord Orschweier Nord	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5890	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Riegel Nord Orschweier Nord	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5891	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Riegel Nord Orschweier Nord	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5891	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Riegel Nord Orschweier Nord	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5903	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch Bad Schönborn S	Oberleitungsvollinspektion	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5903	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch Bad Schönborn S	Oberleitungsvollinspektion	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch Bruchsal	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5724	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch Bruchsal	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5725	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch Bruchsal	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5810	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch HD-Kirchh/Rohrb	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch HD-Kirchh/Rohrb	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5810	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch Heidelberg Hbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch Heidelberg Hbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5721	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch	Schienenauswechslung	30.09.2026, 21:00	01.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5721	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch	Schienenauswechslung	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5721	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch	Schienenauswechslung	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5721	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch	Schienenauswechslung	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5722	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5904	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch	Oberleitungsvollinspektion	12.10.2026, 23:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5810	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5903	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch	Oberleitungsvollinspektion	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5722	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Rot-Malsch Wiesloch-Walldf	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5821	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Schliengen Haltingen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5879	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Schliengen Schliengen Nord	Durcharbeitung von Gleisen	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5822	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Schliengen Nord Haltingen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5822	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Schliengen Nord Haltingen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5879	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Schliengen Nord Müllheim i. M.	Durcharbeitung von Gleisen	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 01:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5879	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Schliengen Nord Müllheim i. M.	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 01:30	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5905	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw) Gottmadingen	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 00:20	05.10.2026, 04:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5905	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw) Gottmadingen	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 01:40	06.10.2026, 04:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5906	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw) Radolfzell Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 00:40	16.10.2026, 01:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5906	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw) Radolfzell Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 01:35	16.10.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
5705	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.07.2026, 00:00	25.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5706	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	31.08.2026, 00:00	18.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5850	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Weichenerneuerung	28.09.2026, 00:01	09.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5850	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Weichenerneuerung	28.09.2026, 00:01	09.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5850	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Weichenerneuerung	28.09.2026, 00:01	09.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5897	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 04:25	30.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5897	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 23:00	30.09.2026, 23:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5897	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 04:45	01.10.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5897	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 23:00	01.10.2026, 23:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5907	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Weichenerneuerung	02.10.2026, 00:01	20.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5906	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Weichenerneuerung	22.10.2026, 00:00	22.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 07:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 07:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 07:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 07:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5896	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 07:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5908	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 02:00	28.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5908	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 02:00	28.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5908	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 02:00	28.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5908	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 02:00	28.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5708	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Singen (Htw)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	30.11.2026, 00:00	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5852	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Thayngen Gottmadingen	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 00:30	18.09.2026, 01:15	durchgehend	Totalsperrung
5806	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Thayngen Gottmadingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.09.2026, 01:40	19.09.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5852	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Thayngen	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 00:30	18.09.2026, 01:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5757	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Ubstadt-W Abzw Bruchsal	Oberbauschweißen	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5711	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut Albbruck	Brückenarbeiten	31.08.2026, 05:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5711	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut Albbruck	Brückenarbeiten	27.09.2026, 05:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5707	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut Albbruck	Schleifen von Schienen	25.10.2026, 22:45	26.10.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5709	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut Erzingen (Baden)	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:00	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
5707	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut Lauchringen	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
5707	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut Lauchringen	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 02:30	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5708	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut Lauchringen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
5709	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:00	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5709	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut	Oberleitungsarbeiten	03.08.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
5709	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut	Oberleitungsarbeiten	03.08.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	nichtverfüg. Bahnsteig(kante) je 22:00-04:00 durchg.
5709	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 04:00	02.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5707	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 02:30	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5708	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Waldshut	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5743	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5743	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5744	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5744	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5744	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5744	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5745	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5745	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
5755	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 23:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5749	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5749	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5823	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Efringen-Kirchen	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
5781	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Efringen-Kirchen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Efringen-Kirchen	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5754	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Efringen-Kirchen	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5782	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Efringen-Kirchen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5783	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Efringen-Kirchen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5909	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Haltingen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
5820	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Haltingen	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.09.2026, 23:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Haltingen	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Haltingen	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Haltingen	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Haltingen	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein Schliengen Nord	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5910	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5910	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5911	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	19.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5911	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	19.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5911	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	19.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5781	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5753	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:00	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5754	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5754	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5754	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:30	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5754	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:30	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5754	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:30	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5754	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5754	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5754	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5912	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 23:30	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-05:00 durchg.
5912	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 23:30	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-05:00 durchg.
5912	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 23:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-05:00 durchg.
5912	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 23:30	15.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5823	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-10:00 durchg.
5823	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5823	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5782	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5783	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5913	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	01.05.2027, 01:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5913	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	01.05.2027, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5913	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weil am Rhein	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	01.05.2027, 01:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5846	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba) Bruchsal	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 23:30	01.10.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5839	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba) Karlsr-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 03:00	23.09.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
5846	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba) Karlsr-Durlach	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 23:30	01.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5847	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba) Karlsr-Durlach	Arbeiten am Bahnübergang	08.11.2026, 23:55	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5847	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba) Karlsr-Durlach	Arbeiten am Bahnübergang	08.11.2026, 23:55	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5847	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba) Karlsr-Durlach	Arbeiten am Bahnübergang	10.11.2026, 23:55	11.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5847	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba) Karlsr-Durlach	Arbeiten am Bahnübergang	10.11.2026, 23:55	11.11.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5839	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba) Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 00:15	22.09.2026, 04:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5839	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba) Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 01:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5841	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba) Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5841	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba) Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 01:00	21.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
5846	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba)	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 23:30	01.10.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5846	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba)	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 23:30	01.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5841	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 01:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5760	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba)	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5765	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5764	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Weingarten (Ba)	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5903	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Bad Schönborn S	Oberleitungsvollinspektion	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Bruchsal	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5724	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Bruchsal	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5725	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Bruchsal	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5812	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Heidelberg Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5812	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Heidelberg Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5814	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Heidelberg Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5814	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Heidelberg Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5722	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Rot-Malsch	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
5904	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Rot-Malsch	Oberleitungsvollinspektion	12.10.2026, 23:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5904	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Rot-Malsch	Oberleitungsvollinspektion	12.10.2026, 23:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5723	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Weingarten (Ba)	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5724	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Weingarten (Ba)	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5725	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf Weingarten (Ba)	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5722	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5810	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5812	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5814	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5815	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Wiesloch-Walldf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5889	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Windschläg Offenburg	Kabelarbeiten	12.10.2026, 23:45	24.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-04:45 durchg.
5889	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Windschläg Offenburg	Kabelarbeiten	17.10.2026, 23:45	25.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-05:45 durchg.
5914	4000-Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze)	Windschläg Orschweier Nord	Kabelarbeiten	19.07.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
5824	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	M-Fr Südein/Ausf Mannh Rbf Gr D	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5825	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	M-Fr Südein/Ausf Mannh Rbf Gr D	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5915	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Ma Rbf Westeinf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5916	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Ma Rbf Westeinf Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5916	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Ma Rbf Westeinf Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5917	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Ma Rbf Westeinf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5918	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Ma Rbf Westeinf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5919	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Ma Rbf Westeinf Mannheim Hgbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5920	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Ma Rbf Westeinf Mannheim Hgbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5921	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Ma Rbf Westeinf Mannheim Hgbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5922	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D M-Fr Südein/Ausf	Weichenerneuerung	19.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5923	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D M-Fr Südein/Ausf	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5923	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D M-Fr Südein/Ausf	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5923	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D M-Fr Südein/Ausf	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5923	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D M-Fr Südein/Ausf	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5922	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	13.07.2026, 00:01	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5922	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	19.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5898	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	Schienenenerneuerung	06.10.2026, 00:01	16.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5923	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 01:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5923	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 01:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5923	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 01:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5923	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 01:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5924	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	20.10.2026, 22:00	05.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4680	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	06.11.2026, 00:01	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5925	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5926	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	13.11.2026, 00:01	17.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5926	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	14.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
5927	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Ma Rbf Westeinf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5928	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Ma Rbf Westeinf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4678	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Ma Rbf Westeinf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5929	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Ma Rbf Westeinf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4679	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Ma Rbf Westeinf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4681	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
5916	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4681	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
4681	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
5930	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 03:00	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5916	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 00:01	24.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5916	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5863	4002-Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911	Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	24.11.2026, 00:01	29.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4919	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4911	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4920	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4914	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5864	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5864	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5864	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	05.12.2026, 00:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5864	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	05.12.2026, 00:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5864	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	05.12.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5864	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	05.12.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5864	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	05.12.2026, 00:45	07.12.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5864	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	07.12.2026, 02:30	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5864	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	07.12.2026, 02:30	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4917	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4909	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5919	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4912	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5920	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4915	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5921	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5864	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5864	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Weichenerneuerung	07.12.2026, 22:00	10.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
5931	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5931	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 01:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5931	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5931	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5866	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:45	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5866	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 01:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4919	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5915	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5916	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5916	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4920	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5917	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5918	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5858	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 22:00	01.10.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5858	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5858	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5916	4003-Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323	Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5932	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 09:15	25.09.2026, 14:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5932	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 09:15	25.09.2026, 14:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5932	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 09:15	25.09.2026, 14:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4911	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5862	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Kabelarbeiten	20.10.2026, 06:00	20.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5862	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Kabelarbeiten	20.10.2026, 06:00	20.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5933	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5933	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4678	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4680	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	09.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
4680	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	09.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
4914	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4680	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5934	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 09:00	23.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5934	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 09:00	23.11.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5934	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Oberleitungsvollinspektion	24.11.2026, 09:00	25.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-16:00 durchg.
5934	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Oberleitungsvollinspektion	24.11.2026, 09:00	25.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-16:00 durchg.
5934	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	Oberleitungsvollinspektion	24.11.2026, 09:00	25.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 09:00-16:00 durchg.
4679	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4917	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4678	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4679	4004-Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5935	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Biebesheim	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5935	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Biebesheim	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5936	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Biebesheim	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5936	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Biebesheim	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5937	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Biebesheim	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5937	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Biebesheim	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5938	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5938	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5939	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5939	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5940	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5940	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5941	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5941	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5942	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Riedst-Goddellau	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5942	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Riedst-Goddellau	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5943	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Riedst-Goddellau	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5943	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Riedst-Goddellau	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5944	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Riedst-Goddellau	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5944	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biblis Riedst-Goddellau	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5935	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Biblis	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5935	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Biblis	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5936	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Biblis	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5936	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Biblis	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5937	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Biblis	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5937	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Biblis	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5945	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 08:30	21.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5945	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 08:30	21.10.2026, 14:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5946	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 23:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5946	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 23:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5946	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 23:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5946	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 23:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5947	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Groß Rohrheim	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
4972	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4972	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4969	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4969	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4973	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4973	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4970	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4970	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4974	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4974	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4971	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4971	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4976	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4976	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Biebesheim Mörfelden	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3877	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3878	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3879	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3874	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3875	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3876	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Zeppelinheim	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3880	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3881	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3882	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5398	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Süd Gr-Gerau-Dornb N	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5400	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Süd Gr-Gerau-Dornb N	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5396	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Süd Mörfelden	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5398	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Süd Mörfelden	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5399	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Süd Mörfelden	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5400	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Süd Mörfelden	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5397	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Ffm Stadion Süd Walldorf (Hess)	Brückenprüfung	05.10.2026, 03:00	05.10.2026, 03:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5947	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gernsheim	Oberleitungsarbeiten	07.11.2026, 23:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5947	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gernsheim	Oberleitungsarbeiten	07.11.2026, 23:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5947	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gernsheim	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00- 05:00 durchg.
5947	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gernsheim	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00- 05:00 durchg.
5947	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gernsheim	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5947	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gernsheim	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5948	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gernsheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 00:50	28.11.2026, 05:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5946	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gernsheim Riedst-Goddellau	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 23:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5949	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Doh Süd Gr-Gerau-Dornb N	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.11.2026, 00:40	30.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4975	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Doh Süd Gr-Gerau-Dornb N	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.12.2026, 00:40	02.12.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5950	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornb N Gr-Gerau-Dornbg	Brückenprüfung	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5950	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornb N Gr-Gerau-Dornbg	Brückenprüfung	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5950	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornb N Gr-Gerau-Dornbg	Brückenprüfung	30.11.2026, 01:40	30.11.2026, 02:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5950	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornb N Gr-Gerau-Dornbg	Brückenprüfung	30.11.2026, 02:20	30.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5950	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornb N Gr-Gerau-Dornbg	Brückenprüfung	30.11.2026, 02:20	30.11.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5950	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornb N Gr-Gerau-Dornbg	Brückenprüfung	30.11.2026, 03:00	30.11.2026, 03:35	durchgehend	Totalsperrung
5950	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornb N Gr-Gerau-Dornbg	Brückenprüfung	30.11.2026, 03:00	30.11.2026, 03:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5949	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornbg Eichmühle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.11.2026, 00:40	30.11.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
5951	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornbg Eichmühle	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.12.2026, 00:45	01.12.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
5396	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornbg Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5399	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornbg Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5952	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornbg Gr-Gerau-Doh Süd	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5950	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornbg Gr-Gerau-Dornb N	Brückenprüfung	30.11.2026, 01:40	30.11.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5951	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornbg Gr-Gerau-Dornb N	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.12.2026, 00:45	01.12.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5952	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornbg	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5952	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornbg	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5949	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornbg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.11.2026, 00:40	30.11.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5951	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornbg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.12.2026, 00:45	01.12.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4975	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Gr-Gerau-Dornbg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.12.2026, 00:40	02.12.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5947	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Groß Rohrheim Biebesheim	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5948	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Groß Rohrheim Biebesheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.11.2026, 00:50	28.11.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5027	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Groß Rohrheim Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5027	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Groß Rohrheim Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5029	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Groß Rohrheim Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5029	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Groß Rohrheim Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5031	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Groß Rohrheim Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5031	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Groß Rohrheim Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5953	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal Mannh Rbf Gr E	Brückenarbeiten	06.11.2026, 20:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5954	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5954	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5955	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5956	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5956	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5957	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5958	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 00:00	09.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5953	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	06.11.2026, 20:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5953	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	06.11.2026, 20:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5953	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	06.11.2026, 20:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5953	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	06.11.2026, 20:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5959	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	09.11.2026, 07:00	04.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
5959	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	09.11.2026, 07:00	04.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00- 18:00 durchg.
5959	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	09.11.2026, 07:00	04.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 18:00 durchg.
5959	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	09.11.2026, 07:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5959	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	09.11.2026, 07:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5960	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 20:00	27.11.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-07:00 durchg.
5960	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 20:00	27.11.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00- 07:00 durchg.
5961	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5961	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5962	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5962	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5963	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5964	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Durcharbeitung von Gleisen	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5964	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Durcharbeitung von Gleisen	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5964	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Durcharbeitung von Gleisen	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5959	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	09.12.2026, 07:00	10.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
5959	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	09.12.2026, 07:00	10.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00- 18:00 durchg.
5959	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	09.12.2026, 07:00	10.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 18:00 durchg.
5959	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	10.12.2026, 07:00	12.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
5959	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	10.12.2026, 07:00	12.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00- 18:00 durchg.
5959	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	Brückenarbeiten	10.12.2026, 07:00	12.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 18:00 durchg.
5965	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5965	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5954	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5955	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5956	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5957	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5961	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5963	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5965	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5958	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal Mannheim Hbf Ost	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 20:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5958	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh-Käfertal Mannheim Hbf Ost	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 20:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5938	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Biblis	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5938	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Biblis	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5939	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Biblis	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5939	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Biblis	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5940	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Biblis	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5940	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Biblis	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5941	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Biblis	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5941	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Biblis	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5027	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Groß Rohrheim	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5027	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Groß Rohrheim	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5029	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Groß Rohrheim	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5029	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Groß Rohrheim	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5031	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Groß Rohrheim	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5031	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Groß Rohrheim	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5954	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5954	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5955	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5955	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5955	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5956	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5956	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5966	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	26.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5966	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	26.10.2026, 22:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
5957	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5957	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5957	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5961	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5961	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5963	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5963	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5963	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5965	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5965	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5954	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5954	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5956	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5956	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5961	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5961	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5965	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5965	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5954	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim Hbf Ost Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5956	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim Hbf Ost Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5958	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim Hbf Ost Mannh-Käfertal	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 05:00	10.11.2026, 09:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5960	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim Hbf Ost Mannh-Käfertal	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5960	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim Hbf Ost Mannh-Käfertal	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:30-05:00 durchg.
5961	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim Hbf Ost Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5965	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim Hbf Ost Mannh-Käfertal	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5953	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim Hbf Ost Mannheim-Waldhof	Brückenarbeiten	06.11.2026, 20:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5855	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim Hbf Ost Rennplatz	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5856	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim Hbf Ost Rennplatz	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5966	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	26.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5966	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	26.10.2026, 22:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5966	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	26.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5966	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5966	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4972	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4972	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4969	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4969	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4973	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4973	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4970	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4970	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4974	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4974	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
4971	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4971	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4976	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4976	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Biebesheim	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5396	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5398	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5399	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5400	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Mörfelden Ffm Stadion Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5962	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Rennplatz Mannheim-Waldhof	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
5942	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Riedst-Goddellau Biblis	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5942	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Riedst-Goddellau Biblis	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5943	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Riedst-Goddellau Biblis	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5943	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Riedst-Goddellau Biblis	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5944	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Riedst-Goddellau Biblis	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5944	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Riedst-Goddellau Biblis	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5946	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Riedst-Goddellau Gernsheim	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 23:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5397	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Walldorf (Hess) Ffm Stadion Süd	Brückenprüfung	05.10.2026, 00:30	05.10.2026, 01:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
3866	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim Forsthaus	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3866	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim Forsthaus	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3874	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim Forsthaus	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3867	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim Forsthaus	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3867	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim Forsthaus	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3875	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim Forsthaus	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3868	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim Forsthaus	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
3868	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim Forsthaus	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3876	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim Forsthaus	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
3869	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim Forsthaus	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3869	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim Forsthaus	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5397	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim	Brückenprüfung	05.10.2026, 00:30	05.10.2026, 01:10	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5397	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim	Brückenprüfung	05.10.2026, 01:30	05.10.2026, 02:30	durchgehend,	Totalsperrung
5397	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim	Brückenprüfung	05.10.2026, 01:30	05.10.2026, 02:30	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5397	4010-Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569	Zeppelinheim	Brückenprüfung	05.10.2026, 03:00	05.10.2026, 03:40	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5967	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5967	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5968	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5968	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5969	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5969	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5970	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5970	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5967	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5967	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5968	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5968	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5969	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5969	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5970	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5970	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5966	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim-Waldhof	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5966	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim-Waldhof	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5966	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim-Waldhof	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5966	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannh.Waldh. Gbf Mannheim-Waldhof	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5967	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5968	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5969	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5970	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5967	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4919	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4910	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5968	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4920	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4913	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5969	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4680	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4680	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
4680	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:30 durchg.
4916	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5970	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5967	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5955	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5968	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5966	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5966	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 18:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5957	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5969	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5963	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5970	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannh.Waldh. Gbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4919	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5971	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannheim Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 00:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
5972	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannheim Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
4920	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4680	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4680	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:30 durchg.
5971	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 00:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
5971	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 00:00	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
5972	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
5972	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.10.2026, 00:00	18.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
4680	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof	Weichenerneuerung	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4680	4011-Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn)	Mannheim-Waldhof	Weichenerneuerung	16.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Bashaide Blankenloch	Blockprobefahrten	09.10.2026, 01:00	09.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Bashaide Durmshheim	Blockprobefahrten	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 01:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Bashaide Durmshheim	Blockprobefahrten	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5973	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Bashaide Kar Hbf Südeinf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5848	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Bashaide Kar Hbf Südeinf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Bashaide Kar Hbf Südeinf	Blockprobefahrten	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5974	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Bashaide Kar Hbf Südeinf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5975	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Bashaide Kar Hbf Südeinf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5976	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5840	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5977	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5978	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 01:30	08.10.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5978	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 01:30	08.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5978	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 01:30	08.10.2026, 04:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5978	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 01:30	08.10.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Blockprobefahrten	09.10.2026, 01:00	09.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5842	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5979	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Untergrundverbesserung	30.10.2026, 18:00	01.11.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5979	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Untergrundverbesserung	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-03:00 durchg.
5979	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Untergrundverbesserung	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-03:00 durchg.
5979	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Untergrundverbesserung	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 13:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5979	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Untergrundverbesserung	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 13:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5980	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 02:30	31.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5979	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Untergrundverbesserung	31.10.2026, 03:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 03:00-05:00 durchg.
5979	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Untergrundverbesserung	31.10.2026, 05:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5979	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Untergrundverbesserung	31.10.2026, 05:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5979	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Untergrundverbesserung	01.11.2026, 05:00	01.11.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5979	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Untergrundverbesserung	01.11.2026, 05:00	01.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5979	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	Untergrundverbesserung	01.11.2026, 05:00	01.11.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5981	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5844	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5982	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5978	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Graben-Neudorf	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5983	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Graben-Neudorf	Durcharbeitung von Weichen	09.12.2026, 22:00	11.12.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-02:00 durchg.
5983	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Graben-Neudorf	Durcharbeitung von Weichen	10.12.2026, 02:00	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:30 durchg.
5984	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 00:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5984	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	12.12.2026, 00:10	12.12.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
5985	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsru-Hagsfeld	Gleiserneuerung	30.10.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5978	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsruhe Gbf	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 04:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5986	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsruhe Gbf	Schienenauswechslung	19.10.2026, 08:00	19.10.2026, 15:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5987	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsruhe Gbf	Weichenerneuerung	07.11.2026, 16:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5988	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 16:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5978	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsruhe Hbf	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 04:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5978	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsruhe Hbf	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 04:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4724	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5985	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsruhe Hbf	Gleiserneuerung	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
5980	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsruhe Hbf	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 22:30	31.10.2026, 01:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5980	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsruhe Hbf	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 01:10	31.10.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
4725	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Blankenloch Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5973	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
5973	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim	Blockprobefahrten	06.10.2026, 02:00	06.10.2026, 03:55	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim	Blockprobefahrten	06.10.2026, 02:00	06.10.2026, 03:55	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim	Blockprobefahrten	09.10.2026, 01:00	09.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4724	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5974	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
5974	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4725	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5975	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
5975	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim Forchheim/Karlsru	Blockprobefahrten	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim Kar Hbf Südeinf	Blockprobefahrten	03.10.2026, 02:50	03.10.2026, 03:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim Kar Hbf Südeinf	Blockprobefahrten	03.10.2026, 02:50	03.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Durmersheim Karlsruhe Hbf	Blockprobefahrten	04.10.2026, 01:20	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Forchheim/Karlsru Blankenloch	Blockprobefahrten	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5902	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Forchheim/Karlsru	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 23:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:30-04:30 durchg.
4724	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Forchheim/Karlsru	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4725	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Forchheim/Karlsru	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5840	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Forchheim/Karlsru Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5842	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Forchheim/Karlsru Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5844	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Forchheim/Karlsru Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5978	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Blankenloch	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5978	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Blankenloch	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5978	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Blankenloch	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5924	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Blankenloch	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
5924	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Blankenloch	Weichenerneuerung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5989	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Bruchsal	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5989	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Bruchsal	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Forchheim/Karlsru	Blockprobefahrten	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5990	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Friedrichst(Ba)	Weichenerneuerung	02.11.2026, 04:00	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5976	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5991	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5991	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5924	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5924	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
5924	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5924	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5924	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5924	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5924	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	31.10.2026, 10:00	01.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5990	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	02.11.2026, 04:00	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5990	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	04.11.2026, 04:00	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5924	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5924	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5924	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5990	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	07.11.2026, 06:00	08.11.2026, 22:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5981	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5983	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Durcharbeitung von Weichen	09.12.2026, 01:00	09.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5983	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Durcharbeitung von Weichen	09.12.2026, 22:00	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
5983	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Durcharbeitung von Weichen	10.12.2026, 00:01	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-04:30 durchg.
5984	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 00:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5984	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5984	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	12.12.2026, 00:10	12.12.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5984	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	12.12.2026, 03:30	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5979	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Karlsr-Hagsfeld	Untergrundverbesserung	31.10.2026, 03:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 03:00-05:00 durchg.
5979	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Karlsr-Hagsfeld	Untergrundverbesserung	01.11.2026, 05:00	01.11.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
5978	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Karlsruhe Hbf	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 01:30	08.10.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5979	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Karlsruhe Hbf	Untergrundverbesserung	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-03:00 durchg.
5979	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Karlsruhe Hbf	Untergrundverbesserung	31.10.2026, 05:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5979	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Karlsruhe Hbf	Untergrundverbesserung	01.11.2026, 05:00	01.11.2026, 12:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5992	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5992	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5993	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5993	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5994	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5995	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
5996	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5997	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	Brückenprüfung	17.10.2026, 23:50	19.10.2026, 01:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:50-01:40 durchg.
5997	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	Brückenprüfung	18.10.2026, 01:50	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:50-05:00 durchg.
5997	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	Brückenprüfung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5997	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	Brückenprüfung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5997	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	Brückenprüfung	20.10.2026, 01:00	20.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5997	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	Brückenprüfung	20.10.2026, 01:00	20.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5997	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	Brückenprüfung	20.10.2026, 03:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5997	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	Brückenprüfung	20.10.2026, 03:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5998	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5999	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6000	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6001	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6002	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6003	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5994	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5998	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6000	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6004	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim Mannheim-Rheinau	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6004	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim Mannheim-Rheinau	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 03:20	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6001	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Hockenheim Mannheim-Rheinau	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Bashaide	Blockprobefahrten	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5902	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Durmshheim	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 23:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:30 durchg.
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Durmshheim	Blockprobefahrten	03.10.2026, 01:20	03.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5902	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Durmshheim Nord	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 23:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:30 durchg.
5848	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Karlsruhe Hbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5973	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Rastatt	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5973	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Rastatt	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5974	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Rastatt	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5974	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Rastatt	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5975	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Rastatt	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5975	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Kar Hbf Südeinf Rastatt	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5976	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsr-Hagsfeld Blankenloch	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5981	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsr-Hagsfeld Blankenloch	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6005	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsr-Hagsfeld	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6005	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsru-Hagsfeld	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5985	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsru-Hagsfeld	Gleiserneuerung	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5985	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsru-Hagsfeld	Gleiserneuerung	30.10.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5980	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsru-Hagsfeld	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 22:30	31.10.2026, 01:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5980	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsru-Hagsfeld	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 01:10	31.10.2026, 02:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5980	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsru-Hagsfeld	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 02:20	31.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5980	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsru-Hagsfeld	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 02:30	31.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6006	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsru-Hagsfeld Karlsruhe Hbf	Schleifen von Schienen	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Bashaide	Blockprobefahrten	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6005	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Blankenloch	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5840	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Blankenloch	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5978	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Blankenloch	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 04:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5978	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Blankenloch	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 04:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5842	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Blankenloch	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5980	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Blankenloch	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 02:30	31.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5844	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Blankenloch	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Durmshheim	Blockprobefahrten	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 01:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5976	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5976	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5977	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5977	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5981	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5981	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6007	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Graben-Neudorf	Durcharbeitung von Gleisen	20.11.2026, 23:55	21.11.2026, 01:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5982	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5982	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5840	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Kar Hbf Südeinf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5842	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Kar Hbf Südeinf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5844	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Kar Hbf Südeinf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4724	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Karlsru-Hagsfeld	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4725	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Karlsru-Hagsfeld	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6006	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Karlsru-Hagsfeld	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	Blockprobefahrten	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	Blockprobefahrten	04.10.2026, 01:20	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5977	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4724	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4724	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6008	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6008	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6008	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6008	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4725	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4725	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6007	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	20.11.2026, 23:55	21.11.2026, 01:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6007	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	20.11.2026, 23:55	21.11.2026, 01:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5982	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4724	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Rastatt	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4724	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Rastatt	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4724	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Rastatt	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4725	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Rastatt	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4725	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Rastatt	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4725	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Karlsruhe Hbf Rastatt	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5915	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ma Rbf Westeinf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5917	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ma Rbf Westeinf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5918	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ma Rbf Westeinf	IH_KnotenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5932	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 09:00	24.09.2026, 14:45	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 09:00-14:45 durchg.
5932	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 09:00	24.09.2026, 14:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-14:45 durchg.
5932	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 09:00	24.09.2026, 14:45	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 09:00-14:45 durchg.
5930	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 01:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6009	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Schienenauswechslung	30.09.2026, 23:45	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6009	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Schienenauswechslung	30.09.2026, 23:45	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6009	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Schienenauswechslung	30.09.2026, 23:45	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6009	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Schienenauswechslung	01.10.2026, 01:30	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4919	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4911	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4911	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4911	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4911	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4685	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Gleiserneuerung	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4685	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Gleiserneuerung	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6010	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6010	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6010	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6010	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4682	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	28.10.2026, 23:55	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4678	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4920	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4680	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	09.11.2026, 09:00	13.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4680	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	09.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
4914	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4914	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4914	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4914	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4680	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4680	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
5864	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:45	28.11.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5864	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:45	28.11.2026, 00:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5864	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:45	28.11.2026, 00:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5864	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	28.11.2026, 00:45	30.11.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5864	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4679	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5864	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	30.11.2026, 02:30	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5864	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	30.11.2026, 02:30	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5864	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	30.11.2026, 02:30	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5864	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	05.12.2026, 00:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5864	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	05.12.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5864	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	05.12.2026, 00:45	07.12.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5864	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	07.12.2026, 02:30	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5864	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	07.12.2026, 02:30	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4917	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4917	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4917	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4917	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5927	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5927	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5927	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5927	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5919	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5919	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5919	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5928	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5928	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5928	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5928	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5920	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5920	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5920	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5929	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5929	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5929	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5929	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5921	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5921	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5921	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5864	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:45	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5864	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:45	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5864	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:45	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5864	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5864	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5864	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Weichenerneuerung	07.12.2026, 22:00	10.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
5919	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mhm-Neckarau	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5920	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mhm-Neckarau	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5921	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mhm-Neckarau	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5864	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Mhm-Neckarau	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:45	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5931	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5930	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 01:25	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5930	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 01:25	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5916	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5930	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Mhm-Neckarau	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 03:00	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5994	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Schwetzingen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5994	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Schwetzingen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6011	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Schwetzingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6011	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Schwetzingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5998	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Schwetzingen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5998	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Schwetzingen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6000	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Schwetzingen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6000	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Schwetzingen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6012	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Schwetzingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6012	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim Hbf Ost Schwetzingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6013	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau Hockenheim	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5927	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5928	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5929	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5994	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6011	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6011	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6011	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6014	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 23:45	10.10.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5998	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6000	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6001	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6012	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6012	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6012	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6004	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:15	21.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6004	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 02:20	21.09.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
6013	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau Schwetzingen	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6013	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau Schwetzingen	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6014	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mannheim-Rheinau Schwetzingen	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 23:45	10.10.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5919	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mhm-Neckarau Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5930	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mhm-Neckarau Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 01:25	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
5920	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mhm-Neckarau Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5921	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mhm-Neckarau Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5916	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Mhm-Neckarau Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6015	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Molzau Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6016	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Molzau Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6017	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Molzau Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6015	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Molzau Schwetzingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6016	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Molzau Schwetzingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6017	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Molzau Schwetzingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6018	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Molzau Waghäusel	Oberbauschweißen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
5997	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Oftersheim	Brückenprüfung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5997	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Oftersheim	Brückenprüfung	20.10.2026, 03:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5973	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Kar Hbf Südeinf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5974	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Kar Hbf Südeinf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5975	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Kar Hbf Südeinf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4724	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Karlsru-Hagsfeld	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4725	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Karlsru-Hagsfeld	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5900	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5868	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5869	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5901	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5870	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5973	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Ötigheim	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Ötigheim	Blockprobefahrten	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5974	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Ötigheim	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5731	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Ötigheim	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5975	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Ötigheim	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5732	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Rastatt Ötigheim	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6015	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6015	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6016	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6016	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6017	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6017	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5994	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5927	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6011	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6011	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5998	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5928	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6000	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5929	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6012	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6012	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6014	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim-Rheinau	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 23:45	10.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6001	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Mannheim-Rheinau	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6004	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:15	21.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6004	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:15	21.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6004	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 02:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6004	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 02:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6004	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 02:20	21.09.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6004	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 03:20	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6004	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 03:20	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6004	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 03:20	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5994	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6015	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6019	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 02:00	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6013	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5996	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
5996	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5997	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Brückenprüfung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5998	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6016	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6000	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6017	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6001	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6001	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6001	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6001	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6001	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
6003	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6003	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5996	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Waghäusel	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5996	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Waghäusel	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5997	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Waghäusel	Brückenprüfung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6003	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Waghäusel	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6003	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Schwetzingen Waghäusel	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6020	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6020	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6021	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6021	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6022	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6022	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6023	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Molzau	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 23:55	22.10.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6023	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Molzau	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 23:55	22.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5997	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Oftersheim	Brückenprüfung	20.10.2026, 01:00	20.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
5996	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Schwetzingen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5996	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Schwetzingen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5997	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Schwetzingen	Brückenprüfung	20.10.2026, 03:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6003	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Schwetzingen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6003	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel Schwetzingen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6020	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6015	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5996	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5997	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel	Brückenprüfung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6023	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 23:55	22.10.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6021	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6016	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6022	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6017	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6003	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Waghäusel	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Achern	Blockprobefahrten	29.09.2026, 01:10	29.09.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5973	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Bashaide	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5974	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Bashaide	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5975	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Bashaide	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Durmshheim	Blockprobefahrten	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5973	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Forchheim/Karlsr	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5974	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Forchheim/Karlsr	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5975	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Forchheim/Karlsr	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Kar Hbf Südeinf	Blockprobefahrten	03.10.2026, 01:20	03.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Karlsruhe Hbf	Blockprobefahrten	06.10.2026, 02:00	06.10.2026, 03:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Ottersweier	Blockprobefahrten	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Rastatt	Blockprobefahrten	26.09.2026, 03:00	26.09.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
5900	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Rastatt	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5868	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Rastatt	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5869	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Rastatt	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5901	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Rastatt	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5870	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Rastatt	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5900	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Rastatt-Süd	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5901	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim Rastatt-Süd	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim	Blockprobefahrten	29.09.2026, 01:10	29.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4724	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4725	4020-Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16	Ötigheim	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5924	4021-Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650	Ma Rbf N-/S-einf	Weichenerneuerung	20.10.2026, 22:00	05.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5924	4021-Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650	Ma Rbf N-/S-einf	Weichenerneuerung	20.10.2026, 22:00	05.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5922	4021-Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650	Mannh Rbf Gr K	Weichenerneuerung	13.07.2026, 00:01	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5994	4021-Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650	Mhm-Neckarau Ma Rbf N-/S-einf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5998	4021-Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650	Mhm-Neckarau Ma Rbf N-/S-einf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6000	4021-Abzw Mannheim-Neckarau, W 1 - Mannheim Rbf, W 650	Mhm-Neckarau Ma Rbf N-/S-einf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4680	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 00:01	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4680	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 00:01	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4678	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hbf Mannheim Hgbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4679	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hbf Mannheim Hgbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4681	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
4681	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
4681	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
5916	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4678	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4679	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5927	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hgbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4681	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hgbf Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5928	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hgbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4678	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hgbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5929	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hgbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4679	4030-Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf	Mannheim Hgbf Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6024	4050-Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580	Mannh Rbf Gr M	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	4050-Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580	Mannh Rbf Gr M	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4680	4050-Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580	Mannh Rbf Gr M	Weichenerneuerung	06.11.2026, 00:01	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6025	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Mannh Rbf Gr E Mannh Rbf Gr M	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6025	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Mannh Rbf Gr E Mannh Rbf Gr M	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6025	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Mannh Rbf Gr E Mannh Rbf Gr M	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6025	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Mannh Rbf Gr E Mannh Rbf Gr M	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 13:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5958	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Rennplatz Ma Rbf N-/S-einf	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 20:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5954	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Rennplatz Mannh Rbf Gr E	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5956	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Rennplatz Mannh Rbf Gr E	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5960	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Rennplatz Mannh Rbf Gr E	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:00 durchg.
5961	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Rennplatz Mannh Rbf Gr E	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5962	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Rennplatz Mannh Rbf Gr E	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
5965	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Rennplatz Mannh Rbf Gr E	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5960	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Rennplatz Mannh Rbf Gr K	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:00 durchg.
5958	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Rennplatz	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 20:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5960	4051-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Rennplatz, W 100	Rennplatz	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 22:30	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-05:00 durchg.
5922	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D M-Fr Südein/Ausf	Weichenerneuerung	19.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5922	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D M-Fr Südein/Ausf	Weichenerneuerung	19.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5923	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D M-Fr Südein/Ausf	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5922	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	13.07.2026, 00:01	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5922	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	16.09.2026, 06:00	24.09.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5922	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	16.09.2026, 06:00	24.09.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5922	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	24.09.2026, 16:00	24.09.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5923	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5923	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 01:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5916	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 00:01	24.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5924	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	20.10.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5924	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	20.10.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5924	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	20.10.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5926	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	14.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:30 durchg.
5863	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D	Durcharbeitung von Weichen	24.11.2026, 00:01	29.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5923	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D Ziehbrunnen	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5923	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D Ziehbrunnen	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5923	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D Ziehbrunnen	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5923	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D Ziehbrunnen	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
5923	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D Ziehbrunnen	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 07:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5923	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr D Ziehbrunnen	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6024	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6024	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5926	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr D	Weichenerneuerung	05.11.2026, 00:01	10.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6025	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6025	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6025	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6025	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 13:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6025	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6025	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5922	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M	Weichenerneuerung	13.07.2026, 00:01	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6026	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M	Weichenerneuerung	05.10.2026, 06:00	05.10.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6024	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5926	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M	Weichenerneuerung	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:30 durchg.
5926	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Mannh Rbf Gr M	Weichenerneuerung	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
5242	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Ziehbrunnen Mannh Rbf Gr D	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5243	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Ziehbrunnen Mannh Rbf Gr D	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5244	4052-Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203	Ziehbrunnen Mannh Rbf Gr D	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5235	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 23:50	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5248	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
5248	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld	Kabelarbeiten	25.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
5249	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5236	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5238	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6004	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 03:20	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5242	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5242	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5235	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 23:50	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5235	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 23:50	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5243	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5243	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5236	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5236	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5248	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	Kabelarbeiten	27.11.2026, 08:00	30.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-18:00 durchg.
5244	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5244	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5238	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5238	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5242	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5242	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5243	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5243	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5244	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5244	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6004	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 03:20	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6019	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 00:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6019	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6019	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6019	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 00:30	29.09.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6019	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 00:30	29.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6019	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 02:00	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6019	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 02:00	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6027	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 23:45	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6027	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 23:45	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6027	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 23:45	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5924	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Weichenerneuerung	20.10.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5924	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Weichenerneuerung	20.10.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6028	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6028	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6028	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5248	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen	Kabelarbeiten	27.11.2026, 08:00	30.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-18:00 durchg.
5248	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Schwetzingen Ziehbrunnen	Kabelarbeiten	27.11.2026, 08:00	30.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-18:00 durchg.
5242	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Ziehbrunnen Schwetzingen	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5235	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Ziehbrunnen Schwetzingen	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 23:50	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5243	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Ziehbrunnen Schwetzingen	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5236	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Ziehbrunnen Schwetzingen	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5248	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Ziehbrunnen Schwetzingen	Kabelarbeiten	27.11.2026, 08:00	30.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-18:00 durchg.
5244	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Ziehbrunnen Schwetzingen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5238	4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182	Ziehbrunnen Schwetzingen	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5824	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	M-Fr Südein/Ausf N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5827	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	M-Fr Südein/Ausf N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5831	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	M-Fr Südein/Ausf N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5825	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	M-Fr Südein/Ausf N-Edingen/F-feld	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5248	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
5248	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	25.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5248	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	25.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5248	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5248	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5249	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5248	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld Mannheim Hbf	Kabelarbeiten	25.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5242	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5243	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5244	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5235	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 23:50	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5248	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld	Kabelarbeiten	25.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
5221	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5249	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5236	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5222	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5238	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5235	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 23:50	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5236	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5238	4061-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 908	N-Edingen/F-feld Schwetzingen	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5235	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	M-Fr Südein/Ausf N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 23:50	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5236	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	M-Fr Südein/Ausf N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5238	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	M-Fr Südein/Ausf N-Edingen/F-feld	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5248	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
5248	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
5248	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5248	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	25.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
5248	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	25.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5248	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	25.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5248	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Kabelarbeiten	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
5827	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5249	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5831	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld M-Fr Südein/Ausf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6029	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld	Kabelarbeiten	16.02.2026, 12:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6029	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld	Kabelarbeiten	16.02.2026, 12:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5249	4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/ Ausfahrt Abzw., W 907	N-Edingen/F-feld	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6030	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Eisenhut Vaihingen (Enz)	IH_PräventionsContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6030	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Eisenhut Vaihingen (Enz)	IH_PräventionsContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6031	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Forst Kraichtal	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 22:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-05:00 durchg.
6032	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Forst Rollenberg	Tunnelarbeiten	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6032	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Forst Rollenberg	Tunnelarbeiten	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6033	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Forst Rollenberg	Tunnelarbeiten	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6033	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Forst Rollenberg	Tunnelarbeiten	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6033	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Forst Rollenberg	Tunnelarbeiten	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6030	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein Eisenhut	IH_PräventionsContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 00:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6034	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6035	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein Kraichtal	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 00:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6035	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein Kraichtal	Planbare kleine Instandhaltung	08.10.2026, 00:30	08.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6035	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein Kraichtal	Planbare kleine Instandhaltung	08.10.2026, 00:30	08.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein Kraichtal	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:30	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
6037	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein Mettert	Planbare kleine Instandhaltung	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6037	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein Mettert	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6037	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein Mettert	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6037	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Freudenstein Mettert	Planbare kleine Instandhaltung	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Langes Feld	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 22:30	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
6038	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Stg-Zuffenhausen	Planbare kleine Instandhaltung	13.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Di + Mi	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6038	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Stg-Zuffenhausen	Planbare kleine Instandhaltung	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6039	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	11.09.2026, 22:30	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
6040	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6040	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6041	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 23:00	13.10.2026, 05:30	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6042	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6042	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6042	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6042	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 22:30	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
6043	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 23:00	16.11.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6043	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Glems Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 02:00	16.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6044	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Hockenheim	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6045	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Hockenheim	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
5997	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Hockenheim	Brückenprüfung	17.10.2026, 23:50	19.10.2026, 01:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-01:40 durchg.
5997	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Hockenheim	Brückenprüfung	17.10.2026, 23:50	19.10.2026, 01:40	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:50-01:40 durchg.
5997	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Hockenheim	Brückenprüfung	18.10.2026, 01:50	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-05:00 durchg.
5997	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Hockenheim	Brückenprüfung	18.10.2026, 01:50	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 01:50-05:00 durchg.
6046	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Hockenheim	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6047	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Hockenheim	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6048	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Hockenheim Mannheim Hbf Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-06:00 durchg.
6031	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal Forst	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 22:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal Freudenstein	Arbeiten an LST-Anlagen	02.10.2026, 22:30	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6035	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal Freudenstein	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6035	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal Freudenstein	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6035	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal Freudenstein	Planbare kleine Instandhaltung	08.10.2026, 00:30	08.10.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6049	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6049	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
6030	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal	IH_PräventionsContainer	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 00:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6050	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6051	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6051	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
6052	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6053	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6053	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
6054	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6055	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6055	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal Mettertall	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:30	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Kraichtal Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Langes Feld Glems	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 22:30	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
6056	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Langes Feld Pragtunnel	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 00:30	28.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6056	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Langes Feld Pragtunnel	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 04:45	28.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6057	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Langes Feld Stg-Untertürkhn	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6058	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Langes Feld Stg-Untertürkhn	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6059	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Langes Feld Stg-Untertürkhn	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6038	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Langes Feld Stg-Zuffenhausen	Planbare kleine Instandhaltung	13.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:30 durchg.
6060	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Langes Feld Stg-Zuffenhausen	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Langes Feld Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 22:30	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
6033	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Lußhardt Eisenhut	Tunnelarbeiten	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6031	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Lußhardt Kraichtal	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 22:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
5931	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5931	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6061	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf	Oberleitungsarbeiten	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4919	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4910	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4920	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4913	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5864	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	05.12.2026, 00:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5864	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	05.12.2026, 00:45	07.12.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5864	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf	Weichenerneuerung	07.12.2026, 02:30	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4916	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5860	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4922	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 01:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4922	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 01:30	10.10.2026, 02:15	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5861	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5863	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	26.11.2026, 00:01	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5864	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Mannheim Hbf Ost	Weichenerneuerung	07.12.2026, 22:00	10.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
4919	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Mannheim-Waldhof	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4920	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Mannheim-Waldhof	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4909	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4922	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 01:30	durchgehend	Totalsperrung
5915	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5915	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5915	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4912	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5917	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5917	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5917	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4915	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5918	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5918	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5918	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Pfungstberg	IH_KnotenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6044	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Eisenhut	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6045	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Eisenhut	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6046	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Eisenhut	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6047	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Eisenhut	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6062	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Hockenheim	Tunnelarbeiten	10.10.2026, 22:30	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
6048	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Hockenheim	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	List für Unfallschutz je 23:00-06:00 durchg.
5931	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4909	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4909	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5860	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5860	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5860	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4912	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4912	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5861	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5861	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5861	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4915	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4915	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5916	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5864	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:45	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6063	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Oberhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 23:00	30.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-06:00 durchg.
5916	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Pfungstberg	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6048	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Pfungstberg	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
6044	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6044	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
6044	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
5995	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
5995	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6045	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6045	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
6045	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
5999	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
5999	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6046	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6046	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
6046	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6002	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
6002	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6047	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6047	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6047	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mannheim Hbf Ost Rollenberg	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6037	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Freudenstein	Planbare kleine Instandhaltung	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6037	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Freudenstein	Planbare kleine Instandhaltung	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6037	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Freudenstein	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6037	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Freudenstein	Planbare kleine Instandhaltung	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6037	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Freudenstein	Planbare kleine Instandhaltung	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6030	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Kraichtal	IH_PräventionsContainer	26.09.2026, 23:40	27.09.2026, 03:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6034	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Kraichtal	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Kraichtal	Arbeiten an LST-Anlagen	02.10.2026, 22:30	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	25.09.2026, 22:30	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
6035	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	08.10.2026, 04:00	08.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6035	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	08.10.2026, 04:00	08.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6035	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	08.10.2026, 04:00	08.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6064	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6064	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6064	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6064	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6064	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Mettertall Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5997	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Oberhausen Brühler Weg	Brückenprüfung	17.10.2026, 23:50	19.10.2026, 01:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:50-01:40 durchg.
5997	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Oberhausen Brühler Weg	Brückenprüfung	18.10.2026, 01:50	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:50-05:00 durchg.
5992	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Oberhausen Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5993	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Oberhausen Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6063	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Oberhausen Mannheim Hbf Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 23:00	30.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-06:00 durchg.
6050	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Oberhausen Stg-Zazenhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6052	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Oberhausen Stg-Zazenhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6054	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Oberhausen Stg-Zazenhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6050	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Oberhausen Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6052	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Oberhausen Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6054	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Oberhausen Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6062	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Pfingstberg Brühler Weg	Tunnelarbeiten	10.10.2026, 22:30	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5860	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Pfingstberg Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5861	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Pfingstberg Mannheim Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5863	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Pfingstberg Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 00:01	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5865	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Pfingstberg Mannheim Hbf	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 00:01	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6048	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Pfingstberg Mannheim Hbf Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6032	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Rollenberg Forst	Tunnelarbeiten	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6032	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Rollenberg Lußhardt	Tunnelarbeiten	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5995	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Rollenberg Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5995	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Rollenberg Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
5999	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Rollenberg Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5999	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Rollenberg Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6002	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Rollenberg Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6002	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Rollenberg Mannheim Hbf Ost	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6049	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6050	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
6050	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6051	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6052	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
6052	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6053	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6054	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
6054	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6055	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6049	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
6049	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6050	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6051	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
6051	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6052	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6053	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
6053	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6054	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6055	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
6055	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Saalbach Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6038	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Glerns	Planbare kleine Instandhaltung	13.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Di + Mi	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:30 durchg.
6038	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Glerns	Planbare kleine Instandhaltung	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6049	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Illingen (Württ)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6051	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Illingen (Württ)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6053	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Illingen (Württ)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6055	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Illingen (Württ)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6065	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Langes Feld	Baugrunduntersuchung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6066	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Langes Feld	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6038	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Langes Feld	Planbare kleine Instandhaltung	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6067	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Langes Feld	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6056	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Langes Feld	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 23:00	28.11.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6056	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Langes Feld	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 03:00	28.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
6068	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Langes Feld	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6049	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Oberhausen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6051	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Oberhausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6053	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Oberhausen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6055	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Oberhausen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6049	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6050	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6051	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6052	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6053	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6054	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6055	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6049	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Ubstadt-W Abzw	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6051	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Ubstadt-W Abzw	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6053	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Ubstadt-W Abzw	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6055	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhausen Ubstadt-W Abzw	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6065	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhsn Em Stg-Zuffenhausen	Baugrunduntersuchung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6065	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Stg-Zuffenhsn Em Stg-Zuffenhausen	Baugrunduntersuchung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6030	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Freudenstein	IH_PräventionsContainer	27.09.2026, 02:30	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6039	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Arbeiten an LST-Anlagen	11.09.2026, 22:30	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
6040	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Planbare kleine Instandhaltung	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6040	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Planbare kleine Instandhaltung	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6041	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 23:00	13.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6041	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 23:00	13.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6042	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Planbare kleine Instandhaltung	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6042	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Planbare kleine Instandhaltung	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6042	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Planbare kleine Instandhaltung	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6042	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Planbare kleine Instandhaltung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6042	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Planbare kleine Instandhaltung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 22:30	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
6043	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 23:00	16.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6043	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Glems	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 02:00	16.11.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Langes Feld	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 22:30	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Langes Feld	Arbeiten an LST-Anlagen	21.11.2026, 23:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Mettertall	Arbeiten an LST-Anlagen	25.09.2026, 22:30	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
6035	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Mettertall	Planbare kleine Instandhaltung	08.10.2026, 02:30	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6035	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Mettertall	Planbare kleine Instandhaltung	08.10.2026, 02:30	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6035	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Mettertall	Planbare kleine Instandhaltung	08.10.2026, 02:30	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6064	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Mettertall	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6064	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Mettertall	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6064	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Mettertall	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6064	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Mettertall	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6069	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6070	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6071	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz) Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6072	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	13.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6072	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	13.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6049	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6072	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	21.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6072	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	21.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6050	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6040	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6040	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6040	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6040	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Planbare kleine Instandhaltung	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6051	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 22:30	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 22:30	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:30-05:00 durchg.
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 22:30	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 22:30	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
6073	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6073	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6052	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 22:30	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 22:30	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 22:30	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
6053	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6043	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 23:00	16.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6043	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 02:00	16.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6036	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	21.11.2026, 23:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6054	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6074	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6074	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6055	4080-Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580	Vaihingen (Enz)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6075	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Blankenloch	Durcharbeitung von Weichen	26.09.2026, 00:30	26.09.2026, 04:00	durchgehend,	Totalsperrung
5977	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Blankenloch	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5982	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Blankenloch	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6020	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5992	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5977	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 22:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 22:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 22:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 22:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5990	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 22:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6021	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	31.10.2026, 10:00	01.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	02.11.2026, 04:00	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5990	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	02.11.2026, 04:00	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	03.11.2026, 04:00	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	04.11.2026, 04:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	09.11.2026, 06:00	10.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	10.11.2026, 06:00	11.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	11.11.2026, 06:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6022	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5993	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5982	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5983	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Durcharbeitung von Weichen	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5983	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Durcharbeitung von Weichen	10.12.2026, 02:00	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 02:00-04:30 durchg.
5984	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5984	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5984	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	12.12.2026, 00:10	12.12.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5984	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	12.12.2026, 02:00	12.12.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5984	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	12.12.2026, 03:30	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5976	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5976	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5977	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5981	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5981	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5982	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6015	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6015	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5992	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5992	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6016	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6016	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6017	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6017	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5993	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5993	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Molzau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6020	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Oberhausen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6021	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Oberhausen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6022	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Graben-Neudorf Oberhausen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6020	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6020	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6021	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6021	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6022	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6022	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5983	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Graben-Neudorf	Durcharbeitung von Weichen	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6023	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Oberhausen	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 23:55	22.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5995	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Saalbach	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
5999	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Saalbach	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6002	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Molzau Saalbach	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5992	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Saalbach Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5924	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Saalbach Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
5993	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Saalbach Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6044	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Saalbach Molzau	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6045	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Saalbach Molzau	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6046	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Saalbach Molzau	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6047	4082-Abzw Waghäusel Saalbach, W 22 - Graben-Neudorf, W 86	Saalbach Molzau	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6076	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 52	Rollenberg Ubstadt-W Abzw	Schwellenauswechslung	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5723	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 52	Ubstadt-W Abzw Eisenhut	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5724	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 52	Ubstadt-W Abzw Eisenhut	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5725	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 52	Ubstadt-W Abzw Eisenhut	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6050	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 52	Ubstadt-W Abzw Rollenberg	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6031	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 52	Ubstadt-W Abzw Rollenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 22:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:00 durchg.
6031	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 52	Ubstadt-W Abzw Rollenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 22:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
6052	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 52	Ubstadt-W Abzw Rollenberg	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6054	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 52	Ubstadt-W Abzw Rollenberg	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6049	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 52	Ubstadt-W Abzw Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6050	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 52	Ubstadt-W Abzw Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6051	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 52	Ubstadt-W Abzw Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6052	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 52	Ubstadt-W Abzw Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6053	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 52	Ubstadt-W Abzw Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6054	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 52	Ubstadt-W Abzw Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6055	4083-Abzw Ubstadt-Weiher, W 33 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 52	Ubstadt-W Abzw Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6050	4085-Abzw Bruchsal Nord, W 50 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 55	Bruchsal Nord Rollenberg	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6050	4085-Abzw Bruchsal Nord, W 50 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 55	Bruchsal Nord Rollenberg	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6031	4085-Abzw Bruchsal Nord, W 50 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 55	Bruchsal Nord Rollenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 22:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:00 durchg.
6052	4085-Abzw Bruchsal Nord, W 50 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 55	Bruchsal Nord Rollenberg	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
6052	4085-Abzw Bruchsal Nord, W 50 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 55	Bruchsal Nord Rollenberg	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6054	4085-Abzw Bruchsal Nord, W 50 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 55	Bruchsal Nord Rollenberg	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
6054	4085-Abzw Bruchsal Nord, W 50 - Abzw Bruchsal Rollenberg, W 55	Bruchsal Nord Rollenberg	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5812	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD West/Südstadt Neckargemünd	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5812	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD West/Südstadt Neckargemünd	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5814	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD West/Südstadt Neckargemünd	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5814	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD West/Südstadt Neckargemünd	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6077	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6077	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6078	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6078	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6079	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6079	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5817	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5818	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5812	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt Heidelberg Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5812	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt Heidelberg Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5819	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5814	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt Heidelberg Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5814	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	HD-Altstadt Heidelberg Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5817	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf HD-Altstadt	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5818	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf HD-Altstadt	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6080	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf HD-Altstadt	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5819	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf HD-Altstadt	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6081	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf HD-Altstadt	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5826	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 22:00	03.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
5826	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 22:00	03.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
5826	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 22:00	03.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
6080	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5827	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6081	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5831	4100-Heidelberg Hbf, W 293 - Heidelberg Altstadt	Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6082	4104-Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw)	Rimbach Birkenau	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.10.2026, 22:05	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6083	4104-Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw)	Rimbach Birkenau	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:05	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6084	4104-Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw)	Rimbach Birkenau	Bahnsteigarbeiten	31.10.2026, 21:50	06.12.2026, 07:05	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 21:50-07:05 durchg.
6084	4104-Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw)	Rimbach Birkenau	Bahnsteigarbeiten	01.11.2026, 21:50	11.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 21:50-05:10 durchg.
6084	4104-Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw)	Rimbach Birkenau	Bahnsteigarbeiten	06.11.2026, 21:50	12.12.2026, 06:35	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 21:50-06:35 durchg.
6083	4104-Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw)	Rimbach Fürth (Odenw)	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:05	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5217	4104-Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw)	Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5217	4104-Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw)	Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5218	4104-Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw)	Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5218	4104-Weinheim (Bergstr) Hbf, W 95 - Fürth (Odenw)	Weinheim Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6085	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6086	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 22:30	12.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6087	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Hd Orthopädie	Fels-/Hangsanierung	28.10.2026, 23:00	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6080	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6081	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Heidelberg Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6088	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6089	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6090	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6077	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Neckargemünd	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6086	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Neckargemünd	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 22:30	12.10.2026, 00:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6087	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Neckargemünd	Fels-/Hangsanierung	28.10.2026, 23:00	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
6078	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Neckargemünd	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6079	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	HD-Altstadt Neckargemünd	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6091	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Meckesheim	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6092	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Meckesheim Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6093	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Meckesheim Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6094	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Meckesheim Neckargemünd	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 01:15	29.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6095	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Meckesheim Neckargemünd	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6096	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Meckesheim Neckargemünd	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 00:45	12.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6096	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Meckesheim Neckargemünd	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 00:45	12.10.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6085	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd HD-Altstadt	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6077	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6086	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd HD-Altstadt	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 22:30	12.10.2026, 00:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6087	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd HD-Altstadt	Fels-/Hangsanierung	28.10.2026, 23:00	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
6078	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6079	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6097	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 00:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6098	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6097	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 03:30	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6094	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 01:15	29.09.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6094	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 01:15	29.09.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6095	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6096	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 02:00	12.10.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6096	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 02:00	12.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6099	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6099	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6091	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6091	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd Meckesheim	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6097	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6097	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6098	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6098	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6097	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6098	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6098	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6097	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 03:30	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6098	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 04:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6098	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 04:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6092	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6092	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6092	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6092	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6092	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 04:00	23.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6092	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 04:00	23.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6093	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6093	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6093	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6093	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 04:00	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6085	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6085	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6086	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 22:30	12.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6096	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 00:45	12.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6088	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6089	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6090	4110-Heidelberg Altstadt - Aglasterhausen	Neckargemünd	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6100	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6101	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6102	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6103	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 05:00	20.10.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6103	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 05:00	20.10.2026, 01:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6104	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6105	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6106	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6107	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6102	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Eberbach	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6105	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Eberbach	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6107	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Eberbach	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6101	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Gundelshm/Neckar	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6103	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Gundelshm/Neckar	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 01:20	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6103	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Gundelshm/Neckar	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 01:20	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6103	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Gundelshm/Neckar	Arbeiten an LST-Anlagen	20.10.2026, 01:20	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6103	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Gundelshm/Neckar	Arbeiten an LST-Anlagen	20.10.2026, 01:20	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6103	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Gundelshm/Neckar	Arbeiten an LST-Anlagen	21.10.2026, 01:20	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6103	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Gundelshm/Neckar	Arbeiten an LST-Anlagen	21.10.2026, 01:20	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6103	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Gundelshm/Neckar	Arbeiten an LST-Anlagen	22.10.2026, 01:20	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6103	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Gundelshm/Neckar	Arbeiten an LST-Anlagen	22.10.2026, 01:20	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6104	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Gundelshm/Neckar	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6106	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Bad Friedr'hall Gundelshm/Neckar	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6101	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6101	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6101	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6104	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6104	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6104	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6106	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6106	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6106	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6102	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6105	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6107	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6102	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Gundelshm/Neckar	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6105	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Gundelshm/Neckar	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6107	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Gundelshm/Neckar	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6108	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6109	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6110	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6111	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Eberbach Neckargemünd	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6102	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar Bad Friedr'hall	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6105	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar Bad Friedr'hall	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6107	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar Bad Friedr'hall	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6101	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar Eberbach	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6104	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar Eberbach	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6106	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar Eberbach	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6101	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6102	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6104	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6105	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6106	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6107	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Gundelshm/Neckar	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6112	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Eberbach	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 23:50	18.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6108	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Eberbach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6108	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Eberbach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6108	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Eberbach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6109	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Eberbach	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6109	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Eberbach	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6109	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Eberbach	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6110	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Eberbach	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6110	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Eberbach	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6110	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Eberbach	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6077	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6078	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6079	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6112	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 23:50	18.09.2026, 00:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6112	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 23:50	18.09.2026, 00:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6112	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 23:50	18.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6112	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 23:50	18.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6112	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 04:20	18.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6112	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 04:20	18.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6113	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:15	19.09.2026, 00:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6113	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:15	19.09.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6113	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:15	19.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6113	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:15	19.09.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6113	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 04:45	19.09.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6113	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 04:45	19.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6111	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Schienenauswechslung	29.09.2026, 21:00	30.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6111	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6111	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6111	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.)	Schienenauswechslung	30.09.2026, 04:20	30.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6085	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6085	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 04:20	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6077	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Neckargemünd	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6088	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Neckargemünd	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6078	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Neckargemünd	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6089	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Neckargemünd	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6079	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Neckargemünd	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6090	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Neckargemünd	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6114	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Zwingenbg(Baden)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6115	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Zwingenbg(Baden)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6116	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Hirschhorn (Ne.) Zwingenbg(Baden)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6114	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6115	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6116	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6101	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6101	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6102	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6102	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6104	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6104	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6105	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6105	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6106	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6106	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6107	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6107	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6101	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz Mosbach (Baden)	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6104	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz Mosbach (Baden)	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6106	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz Mosbach (Baden)	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6117	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz Neckarzimmern	Brückenarbeiten	30.09.2026, 01:00	01.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:30 durchg.
6117	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Mosb-Neckarelz Neckarzimmern	Brückenarbeiten	16.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
6112	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd Eberbach	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 23:50	18.09.2026, 00:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6112	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd Eberbach	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 04:20	18.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6113	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd Eberbach	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:15	19.09.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6088	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6089	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6090	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd HD-Altstadt	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6077	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6078	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6079	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6092	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6085	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6085	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6085	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 04:20	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6085	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 04:20	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6111	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6077	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6078	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6118	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.11.2026, 22:00	28.11.2026, 22:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6079	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6118	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckargemünd	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.11.2026, 04:30	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6117	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckarzimmern Mosb-Neckarelz	Brückenarbeiten	28.09.2026, 00:15	29.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:15-04:15 durchg.
6117	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckarzimmern	Brückenarbeiten	28.09.2026, 00:15	29.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:15-04:15 durchg.
6101	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckarzimmern	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6102	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckarzimmern	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6104	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckarzimmern	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6105	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckarzimmern	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6117	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckarzimmern	Brückenarbeiten	16.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
6106	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckarzimmern	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6107	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Neckarzimmern	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6102	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Offenau Eberbach	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6102	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Offenau Eberbach	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6105	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Offenau Eberbach	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6105	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Offenau Eberbach	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6107	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Offenau Eberbach	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6107	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Offenau Eberbach	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6103	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Südzucker Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 01:20	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6103	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Südzucker Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	20.10.2026, 01:20	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6103	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Südzucker Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	21.10.2026, 01:20	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6103	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Südzucker Bad Friedr' hall	Arbeiten an LST-Anlagen	22.10.2026, 01:20	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6101	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Südzucker	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6104	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Südzucker	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6106	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Südzucker	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6114	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden) Eberbach	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6115	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden) Eberbach	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6116	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden) Eberbach	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6114	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden) Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6115	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden) Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6116	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden) Hirschhorn (Ne.)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6101	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden)	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6102	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6104	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden)	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6105	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6106	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden)	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6107	4111-Neckargemünd, W 1 - Neckarelz - Bad Friedrichshall Hbf, W 7	Zwingenbg(Baden)	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5014	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Babenhausen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5015	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Babenhausen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5016	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Babenhausen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5021	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Babenhausen Dieburg	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 22:20	23.09.2026, 22:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5021	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Babenhausen Dieburg	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 03:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6119	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Bad König	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 02:25	20.10.2026, 03:20	durchgehend	Streckensperrung
6120	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Bad König Mümling-Grumbach	Schleifen von Schienen	14.10.2026, 00:35	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
6119	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Bad König Mümling-Grumbach	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 00:35	20.10.2026, 02:25	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6121	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Eberbach Erbach (Odenw)	Gleiserneuerung mit BR und PSS	04.09.2026, 23:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6121	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Eberbach Erbach (Odenw)	Gleiserneuerung mit BR und PSS	26.09.2026, 04:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6122	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Eberbach Erbach (Odenw)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.10.2026, 21:30	14.10.2026, 00:30	durchgehend	Streckensperrung
5156	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Eberbach Hanau Südseite	Brückenarbeiten	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6122	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Erbach (Odenw) Erbach Nord	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.10.2026, 01:00	14.10.2026, 02:45	durchgehend	Streckensperrung
6123	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6123	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6123	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5435	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5435	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	25.10.2026, 23:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5435	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	25.10.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5435	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	26.10.2026, 05:00	05.11.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5435	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5435	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5156	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5435	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
5435	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5435	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5435	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5435	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Weichenerneuerung	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6124	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Gleisumschaltung	09.11.2026, 00:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6124	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Gleisumschaltung	09.11.2026, 00:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6124	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Gleisumschaltung	09.11.2026, 06:00	12.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 06:00-18:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6124	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Gleisauswechslung	09.11.2026, 06:00	13.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-18:00 durchg.
6124	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Gleisauswechslung	09.11.2026, 06:00	13.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6124	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Gleisauswechslung	13.11.2026, 00:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6124	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Gleisauswechslung	13.11.2026, 00:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5156	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Brückenarbeiten	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5156	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Brückenarbeiten	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5156	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite	Brückenarbeiten	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5176	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite Klein Auheim	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 23:35	14.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
5176	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite Klein Auheim	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 23:35	14.10.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5177	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite Klein Auheim	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 23:35	11.11.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
5177	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite Klein Auheim	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 23:35	11.11.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5178	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite Klein Auheim	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 23:35	09.12.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
5178	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Hanau Südseite Klein Auheim	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 23:35	09.12.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6125	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Michelstadt Bad König	Brückenarbeiten	02.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6122	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Michelstadt Bad König	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.10.2026, 02:45	14.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
6119	4113-Eberbach, W 30 - RB-Grenze km 0,431 - Hanau Hbf, W 144	Michelstadt Bad König	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 03:20	20.10.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
6126	4114-Meckesheim, W 1 - Bad Friedrichshall Hbf, W 5	Bad Rappenau Bad Wimpfen	Untergrundverbesserung	28.09.2026, 02:00	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
6126	4114-Meckesheim, W 1 - Bad Friedrichshall Hbf, W 5	Bad Rappenau Bad Wimpfen	Untergrundverbesserung	28.09.2026, 02:00	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6095	4114-Meckesheim, W 1 - Bad Friedrichshall Hbf, W 5	Hoffenheim Sinsheim Hbf	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
6127	4114-Meckesheim, W 1 - Bad Friedrichshall Hbf, W 5	Sinsheim Hbf	Untergrundverbesserung	02.10.2026, 20:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6127	4114-Meckesheim, W 1 - Bad Friedrichshall Hbf, W 5	Sinsheim Hbf	Untergrundverbesserung	02.10.2026, 20:00	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 20:00-05:00 durchg.
6127	4114-Meckesheim, W 1 - Bad Friedrichshall Hbf, W 5	Sinsheim Hbf	Untergrundverbesserung	02.10.2026, 20:00	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-05:00 durchg.
6127	4114-Meckesheim, W 1 - Bad Friedrichshall Hbf, W 5	Sinsheim Hbf	Untergrundverbesserung	02.10.2026, 20:00	06.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 20:00-05:00 durchg.
6127	4114-Meckesheim, W 1 - Bad Friedrichshall Hbf, W 5	Sinsheim Hbf	Untergrundverbesserung	02.10.2026, 20:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6128	4115-Steinsfurt, W 1 - Eppingen, W 61	Eppingen DB/AVG Steinsfurt	Arbeiten an LST-Anlagen	07.12.2026, 01:15	08.12.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:15-04:15 durchg.
6129	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6130	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6131	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6132	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6133	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6134	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6135	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign Grünbach Üst	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6136	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign Grünbach Üst	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6137	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign Lauda	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 22:15	22.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:15-04:45 durchg.
6138	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign Lauda	Untergrundverbesserung	04.10.2026, 00:10	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
6138	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign Lauda	Untergrundverbesserung	04.10.2026, 00:10	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6130	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign Osterburken	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6130	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign Osterburken	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6130	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign Osterburken	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6130	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign Osterburken	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6132	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign Osterburken	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6132	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign Osterburken	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6132	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign Osterburken	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6132	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign Osterburken	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6134	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign Osterburken	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6134	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign Osterburken	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6134	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign Osterburken	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6134	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign Osterburken	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6129	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign Seckach	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6131	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign Seckach	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6133	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Boxberg-Wölichign Seckach	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6129	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6130	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6139	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6131	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6132	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6140	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6133	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6134	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6141	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6142	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim Königshofen (Bd)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:10	31.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6143	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim Königshofen (Bd)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:10	28.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6130	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim Lauda	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6144	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim Lauda	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:05	15.10.2026, 05:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6132	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim Lauda	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6134	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim Lauda	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6145	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Eubigheim Lauda	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:05	10.12.2026, 05:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6146	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Geroldshausen Boxberg-Wölchign	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
6146	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Geroldshausen Boxberg-Wölchign	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 00:40	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6147	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Geroldshausen Grünbach Üst	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6148	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Geroldshausen Grünbach Üst	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6149	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Geroldshausen Lauda	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6150	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Geroldshausen Lauda	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6151	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Geroldshausen Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 23:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6152	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Geroldshausen Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 23:30	29.11.2026, 06:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6135	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Grünbach Üst Boxberg-Wölbhign	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6136	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Grünbach Üst Boxberg-Wölbhign	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6147	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Grünbach Üst Geroldshausen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6148	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Grünbach Üst Geroldshausen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6153	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Grünbach Üst Lauda	Weichenerneuerung mit PSS	27.09.2026, 19:30	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6154	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Heidingsfeld Wittighausen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6155	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Heidingsfeld Wittighausen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6156	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Heidingsfeld Wür-Heidingsf W	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:15	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6157	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Heidingsfeld Wür-Heidingsf W	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:15	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6158	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Heidingsfeld Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:20	03.11.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6142	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Königshofen (Bd) Eubigheim	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:10	31.10.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6143	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Königshofen (Bd) Eubigheim	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:10	28.11.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6153	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB- Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Königshofen (Bd) Grünbach Üst	Weichenerneuerung mit PSS	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6137	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Königshofen (Bd)	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 22:15	22.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:15-04:45 durchg.
6153	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Boxberg-Wölchign	Weichenerneuerung mit PSS	26.09.2026, 21:00	26.09.2026, 23:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6159	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Eubigheim	Untergrundverbesserung	11.10.2026, 00:25	11.10.2026, 05:35	durchgehend,	Totalsperrung
6159	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Eubigheim	Untergrundverbesserung	12.10.2026, 00:10	12.10.2026, 04:45	durchgehend,	Totalsperrung
6144	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Eubigheim	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:05	15.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6145	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Eubigheim	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:05	10.12.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6160	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Geroldshausen	Untergrundverbesserung	11.10.2026, 00:45	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
6160	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Geroldshausen	Untergrundverbesserung	12.10.2026, 00:40	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6149	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Geroldshausen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6150	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Geroldshausen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6153	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Grünbach Üst	Weichenerneuerung mit PSS	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6161	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Grünbach Üst	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 23:20	30.09.2026, 00:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6153	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Königshofen (Bd)	Weichenerneuerung mit PSS	27.09.2026, 03:00	27.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6146	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:50 durchg.
6153	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda	Weichenerneuerung mit PSS	25.09.2026, 08:00	28.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6162	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 21:00	26.09.2026, 23:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6162	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6162	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 18:00	27.09.2026, 19:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6162	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 19:30	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6153	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda	Weichenerneuerung mit PSS	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6162	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6153	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 02:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6153	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 22:30	29.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6161	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 23:20	30.09.2026, 00:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6161	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Wittighausen	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 23:50	30.09.2026, 06:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6163	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Wittighausen	Untergrundverbesserung	10.10.2026, 01:00	10.10.2026, 07:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6163	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Wittighausen	Untergrundverbesserung	10.10.2026, 01:00	10.10.2026, 07:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6164	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Wittighausen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:05	13.10.2026, 05:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6165	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Lauda Wittighausen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:05	08.12.2026, 05:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6129	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6129	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6129	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6131	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6131	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6131	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6133	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6133	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6133	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Boxberg-Wölichign	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6130	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Eubigheim	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6139	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Eubigheim	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6132	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Eubigheim	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6140	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Eubigheim	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6134	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Eubigheim	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6141	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Eubigheim	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6139	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Möckmühl	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6140	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Möckmühl	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6141	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken Möckmühl	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6129	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6130	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6130	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6139	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6139	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6131	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6132	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6132	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6140	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6140	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6133	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6166	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	Oberleitungsarbeiten	07.12.2026, 21:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
6134	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6134	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6141	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6141	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Osterburken	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6130	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Seckach Osterburken	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6132	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Seckach Osterburken	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6134	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Seckach Osterburken	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6130	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Seckach	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6132	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Seckach	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6134	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Seckach	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6154	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Wittighausen Heidingsfeld	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6155	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Wittighausen Heidingsfeld	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6161	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Wittighausen Lauda	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 23:20	30.09.2026, 06:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6164	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Wittighausen Lauda	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:05	13.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6165	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Wittighausen Lauda	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:05	08.12.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6167	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Wittighausen Wür-Heidingsf W	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:20	15.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6168	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Wittighausen Wür-Heidingsf W	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:20	10.12.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6167	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Wür-Heidingsf W Wittighausen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:20	15.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6168	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Wür-Heidingsf W Wittighausen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:20	10.12.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6169	4120-Mosbach-Neckarelz, W 37 - RB-Grenze km 99,960 - Würzb-Heidingsfeld West, W 25	Wür-Heidingsf W	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 01:25	10.10.2026, 02:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6170	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Bahnsteigarbeiten	11.09.2026, 00:10	22.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:20 durchg.
6171	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 00:01	19.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6171	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 00:01	19.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:01-04:00 durchg.
6171	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 00:01	19.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:01-04:00 durchg.
6172	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 00:00	29.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6172	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 01:30	29.09.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6172	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 03:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6172	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 03:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6172	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 03:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6172	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6172	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 00:45	30.09.2026, 01:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6172	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 01:45	30.09.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6172	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 02:45	30.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6172	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6172	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6172	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6172	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6172	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 04:15	01.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6172	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 04:15	01.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6173	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6173	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6173	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6174	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6175	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 00:00	27.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6176	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Arbeiten an LST-Anlagen	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6177	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6177	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6177	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6170	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	Bahnsteigarbeiten	23.11.2026, 23:20	25.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:20-04:20 durchg.
6178	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6178	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6178	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6179	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bretten Rechberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6172	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bruchsal	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 00:00	29.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6172	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bruchsal	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 01:30	29.09.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
6173	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bruchsal	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6173	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bruchsal	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6174	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bruchsal	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6174	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bruchsal	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6177	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bruchsal	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6177	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bruchsal	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6178	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bruchsal	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6178	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Bruchsal	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6172	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Diedelsheim	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 00:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6180	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Diedelsheim	Brückenarbeiten	02.11.2026, 21:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6180	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Diedelsheim	Brückenarbeiten	16.11.2026, 21:00	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
6172	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Maulbronn West	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 00:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6172	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Maulbronn West	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 00:45	30.09.2026, 01:45	durchgehend	Totalsperrung
6172	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Maulbronn West	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 01:45	30.09.2026, 02:45	durchgehend	Totalsperrung
6172	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Maulbronn West	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 02:45	30.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6181	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Maulbronn West	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6171	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Bretten	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 00:01	19.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:01-04:00 durchg.
6171	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Bretten	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 00:01	19.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:01-04:00 durchg.
6172	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Bretten	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 03:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6173	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Bretten	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6174	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Bretten	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6174	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Bretten	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6177	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Bretten	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6178	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Bretten	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6173	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6177	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6178	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5758	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Bruchsal Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 00:01	13.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Totalsperrung je 00:01-04:30 durchg.
5760	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Bruchsal Ost	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5764	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Bruchsal Ost	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6180	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Diedelsheim	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6180	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Diedelsheim	Brückenarbeiten	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6180	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Diedelsheim	Brückenarbeiten	18.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
6173	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Maulbronn West	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6177	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Maulbronn West	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6178	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Maulbronn West	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6175	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bruchsal Ost Diedelsheim	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 05:00	29.10.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6180	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Diedelsheim Bretten	Brückenarbeiten	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6180	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Diedelsheim Bretten	Brückenarbeiten	18.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6180	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Diedelsheim Bruchsal	Brückenarbeiten	02.11.2026, 21:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6180	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Diedelsheim Bruchsal	Brückenarbeiten	16.11.2026, 21:00	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
6175	4130-Bruchsal, W 40 - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Diedelsheim Bruchsal Ost	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 05:00	29.10.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5924	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	Weichenerneuerung	11.10.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5924	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	Weichenerneuerung	20.10.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5924	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	Weichenerneuerung	20.10.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5759	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6180	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	Brückenarbeiten	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6182	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6182	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6180	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	Brückenarbeiten	18.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
5762	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6183	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6183	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6171	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Bruchsal Ost	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 00:01	19.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:01-04:00 durchg.
6173	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Bruchsal Ost	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5758	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Bruchsal Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 00:01	13.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Streckensperrung je 00:01-04:30 durchg.
6180	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Bruchsal Ost	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6180	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Bruchsal Ost	Brückenarbeiten	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6177	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Bruchsal Ost	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6180	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Bruchsal Ost	Brückenarbeiten	18.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
6178	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Bruchsal Ost	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6182	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Ost Bruchsal	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6182	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Ost Bruchsal	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6183	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Ost Bruchsal	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6183	4131-Bruchsal - Abzw Bruchsal Ost, W 301	Bruchsal Ost Bruchsal	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6171	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 00:01	19.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-04:00 durchg.
5991	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5991	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5723	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6182	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6184	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	Schienenauswechslung	06.11.2026, 23:00	07.11.2026, 03:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6184	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	Schienenauswechslung	06.11.2026, 23:00	07.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5724	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5761	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	Oberbauschweißen	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6185	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6185	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6183	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5983	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	Durcharbeitung von Weichen	06.12.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5725	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5991	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5991	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5758	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 00:01	13.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Totalsperrung je 00:01-04:30 durchg.
5989	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5989	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5989	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5989	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6186	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6186	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6185	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6185	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6185	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6185	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Bruchsal Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6186	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Feuerwehrschule	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5991	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Bruchsal	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5991	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Bruchsal	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5924	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Bruchsal	Weichenerneuerung	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5924	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Bruchsal	Weichenerneuerung	31.10.2026, 10:00	01.11.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6182	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Bruchsal	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6186	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Bruchsal	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6186	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Bruchsal	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6183	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Bruchsal	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5983	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Bruchsal	Durcharbeitung von Weichen	10.12.2026, 00:01	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:01-04:30 durchg.
5984	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Bruchsal	Schienenschleifen Weichen	12.12.2026, 00:10	12.12.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5990	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Friedrichst(Ba)	Weichenerneuerung	02.11.2026, 04:00	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6018	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Oberbauschweißen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
6172	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 12:00	01.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5924	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	12.10.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5924	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5924	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5980	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 12:00	31.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5924	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	31.10.2026, 10:00	01.11.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5924	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	31.10.2026, 10:00	01.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5924	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5924	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5924	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5924	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Weichenerneuerung	09.11.2026, 00:01	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6187	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.11.2026, 22:00	16.11.2026, 22:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6186	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6187	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.11.2026, 04:30	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5983	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Durcharbeitung von Weichen	10.12.2026, 00:01	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-04:30 durchg.
5984	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5984	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf	Schienenschleifen Weichen	12.12.2026, 00:10	12.12.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5924	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Molzau	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5924	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Molzau	Weichenerneuerung	09.11.2026, 00:01	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5991	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Philippsbg (Bad)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5989	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Philippsbg (Bad)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6185	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Philippsbg (Bad)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6015	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Schwetzingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6015	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Schwetzingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6016	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Schwetzingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6016	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Schwetzingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6017	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Schwetzingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6017	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Schwetzingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6020	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Waghäusel	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6020	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Waghäusel	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6021	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Waghäusel	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6021	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Waghäusel	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6022	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Waghäusel	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6022	4132-Bruchsal - Rheinsheim, Streckenwechsel 4132/3450	Graben-Neudorf Waghäusel	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6188	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Grötzingen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6189	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Grötzingen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6190	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Grötzingen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5841	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Grötzingen Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5841	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Grötzingen Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6191	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6192	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6188	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5841	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5841	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5841	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6189	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5849	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
6193	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6190	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6191	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6192	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6194	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	Brückenarbeiten	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6194	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	Brückenarbeiten	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5843	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5849	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 02:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 02:00-04:30 durchg.
6193	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5845	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6188	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Söllingen Reetz	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6188	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Söllingen Reetz	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6189	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Wilferdgn-Singen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6190	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsru-Durlach Wilferdgn-Singen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6191	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6191	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6192	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6192	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6194	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	Brückenarbeiten	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6194	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	Brückenarbeiten	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5843	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5849	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:30 durchg.
6193	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6193	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5845	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6191	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6191	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4723	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Blockprobefahrten	03.10.2026, 01:20	03.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6195	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 22:00	19.10.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6195	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 22:00	19.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6195	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 22:00	19.10.2026, 23:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6192	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6192	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6195	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.10.2026, 04:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6195	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.10.2026, 04:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6195	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.10.2026, 04:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5849	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Weichen	05.11.2026, 00:01	10.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5849	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:30 durchg.
5849	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
6196	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 00:00	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6196	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 00:00	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6196	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 01:30	18.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:30-04:30 durchg.
6193	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6193	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6006	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 00:00	10.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5984	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf	Schienenschleifen Weichen	11.12.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5841	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Söllingen(Karls)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6189	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Wilferdgn-Singen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6190	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Karlsruhe Hbf Wilferdgn-Singen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6197	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker	Kabelarbeiten	22.06.2026, 09:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6197	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker	Kabelarbeiten	22.06.2026, 09:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6198	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6199	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker	Kabelarbeiten	17.10.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
6199	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker	Kabelarbeiten	17.10.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6200	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6201	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 03:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6199	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker	Kabelarbeiten	09.11.2026, 22:30	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.
6199	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker	Kabelarbeiten	09.11.2026, 22:30	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:30-05:00 durchg.
6202	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6199	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker	Kabelarbeiten	23.11.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6201	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Pforzheim Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 01:30	29.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6203	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6203	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6203	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6203	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6204	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6204	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6204	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6204	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6205	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6205	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6205	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6205	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6206	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Mühlacker	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6206	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Mühlacker	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6207	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Mühlacker	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6207	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Mühlacker	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6201	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6201	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 01:30	29.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6208	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Pforzheim Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 23:15	30.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6209	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Pforzheim Hbf	Schienenauswechslung	03.11.2026, 00:20	03.11.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6209	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Pforzheim Hbf	Schienenauswechslung	03.11.2026, 00:20	03.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6206	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6206	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6207	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6207	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Mühlacker Em Süd Wilferdgn-Singen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6201	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Mühlacker	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6206	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Mühlacker	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6207	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Mühlacker	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6210	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Mühlacker Em Süd	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6208	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Mühlacker Em Süd	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 23:15	30.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6209	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Mühlacker Em Süd	Schienenauswechslung	03.11.2026, 00:20	03.11.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6211	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 23:25	22.09.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:25-04:25 durchg.
6203	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6212	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:10 durchg.
6212	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten, So + Mo	Lfst für Unfallschutz je 22:00-04:10 durchg.
6212	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	30.09.2026, 00:55	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6212	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	30.09.2026, 00:55	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6204	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6206	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6205	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6207	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6212	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Wilferdgn-Singen	Planbare kleine Instandhaltung	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten, So + Mo	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:10 durchg.
6213	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Wilferdgn-Singen	Oberleitungsvollinspektion	30.09.2026, 23:25	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:25-04:30 durchg.
6213	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Wilferdgn-Singen	Oberleitungsvollinspektion	30.09.2026, 23:25	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:25-04:30 durchg.
6214	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Wilferdgn-Singen	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 03:00	09.10.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
6208	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Pforzheim Hbf Wilferdgn-Singen	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 01:25	30.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6206	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Söllingen Abzw Mühlacker	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6207	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Söllingen Abzw Mühlacker	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6188	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Söllingen Reetz Karlsr-Durlach	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6215	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Söllingen Reetz Wilferdgn-Singen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6215	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Söllingen Reetz Wilferdgn-Singen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5841	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Söllingen(Karls)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6189	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Karlsr-Durlach	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6189	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Karlsr-Durlach	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6190	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Karlsr-Durlach	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6190	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Karlsr-Durlach	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6188	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Karlsruhe Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6206	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Mühlacker	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6206	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Mühlacker	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6207	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Mühlacker	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6207	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Mühlacker	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6203	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Mühlacker Em Süd	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6203	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Mühlacker Em Süd	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6204	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Mühlacker Em Süd	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6204	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Mühlacker Em Süd	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6205	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Mühlacker Em Süd	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6205	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Mühlacker Em Süd	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6216	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Pforzheim Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	13.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6216	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Pforzheim Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	13.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
6216	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Pforzheim Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
6216	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Pforzheim Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6212	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Pforzheim Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	30.09.2026, 00:55	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6208	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Pforzheim Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 01:25	30.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6203	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Söllingen Abzw	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6204	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Söllingen Abzw	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6217	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Söllingen Abzw	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	07.11.2026, 00:01	07.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6205	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Söllingen Abzw	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6215	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Söllingen Abzw	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6215	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen Söllingen Reetz	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6216	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen	Planbare kleine Instandhaltung	13.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6216	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6212	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen	Planbare kleine Instandhaltung	30.09.2026, 00:55	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6217	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	05.11.2026, 00:01	08.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6189	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6190	4200-Karlsruhe Hbf, W 113 - Mühlacker, W 2	Wilferdgn-Singen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6170	4201-Grötzingen, W 3 - Eppingen, W 62	Bretten	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 00:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6170	4201-Grötzingen, W 3 - Eppingen, W 62	Bretten	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 00:30	23.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:20 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6174	4201-Grötzingen, W 3 - Eppingen, W 62	Bretten	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6170	4201-Grötzingen, W 3 - Eppingen, W 62	Bretten	Bahnsteigarbeiten	23.11.2026, 23:20	25.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:20-04:20 durchg.
6170	4201-Grötzingen, W 3 - Eppingen, W 62	Bretten	Bahnsteigarbeiten	07.12.2026, 00:30	12.12.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:20 durchg.
6172	4201-Grötzingen, W 3 - Eppingen, W 62	Gölshausen Bretten	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
5976	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsru-Hagsfeld Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4723	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsru-Hagsfeld Karlsruhe Gbf	Blockprobefahrten	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5977	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsru-Hagsfeld Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6218	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsru-Hagsfeld Karlsruhe Gbf	Oberbauschweißen	20.10.2026, 08:00	20.10.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5985	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsru-Hagsfeld Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	30.10.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5985	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsru-Hagsfeld Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	30.10.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5980	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsru-Hagsfeld Karlsruhe Gbf	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 22:30	31.10.2026, 01:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5981	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsru-Hagsfeld Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5982	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsru-Hagsfeld Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6006	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsru-Hagsfeld Karlsruhe Gbf	Schleifen von Schienen	09.12.2026, 03:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Blankenloch	Gleiserneuerung	07.11.2026, 16:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Blankenloch	Gleiserneuerung	07.11.2026, 16:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Blankenloch	Gleiserneuerung	07.11.2026, 16:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4723	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Forchheim/Karlsru	Blockprobefahrten	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4723	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Forchheim/Karlsru	Blockprobefahrten	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6005	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsru-Hagsfeld	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6005	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsru-Hagsfeld	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5976	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsru-Hagsfeld	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
4723	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsru-Hagsfeld	Blockprobefahrten	09.10.2026, 01:00	09.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6219	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsru-Hagsfeld	Oberbauschweißen	18.10.2026, 08:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5985	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsru-Hagsfeld	Gleiserneuerung	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
5985	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsru-Hagsfeld	Gleiserneuerung	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5980	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsru-Hagsfeld	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 01:10	31.10.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
5980	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsru-Hagsfeld	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 02:30	31.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5985	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsru-Hagsfeld	Gleiserneuerung	12.11.2026, 23:30	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5985	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsru-Hagsfeld	Gleiserneuerung	12.11.2026, 23:30	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5981	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsru-Hagsfeld	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6006	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsru-Hagsfeld	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6006	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsru-Hagsfeld	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6006	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsru-Hagsfeld	Schleifen von Schienen	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6006	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsru-Hagsfeld	Schleifen von Schienen	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4702	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	30.07.2026, 23:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	14.09.2026, 22:01	09.12.2026, 23:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	15.09.2026, 22:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	15.09.2026, 22:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6220	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-14:00 durchg.
6220	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-14:00 durchg.
6220	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-14:00 durchg.
6220	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-14:00 durchg.
6220	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Anst/Awanst nicht bedienbar je 08:00-14:00 durchg.
6220	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-14:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	02.10.2026, 22:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	02.10.2026, 22:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	03.10.2026, 16:00	05.10.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	03.10.2026, 16:00	05.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	03.10.2026, 16:00	05.10.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4723	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Blockprobefahrten	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4723	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Blockprobefahrten	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	17.10.2026, 16:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	17.10.2026, 16:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	17.10.2026, 16:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	17.10.2026, 16:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	17.10.2026, 16:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	17.10.2026, 16:00	19.10.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6219	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Oberbauschweißen	18.10.2026, 08:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6219	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Oberbauschweißen	18.10.2026, 08:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6219	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Oberbauschweißen	18.10.2026, 08:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6219	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Oberbauschweißen	18.10.2026, 08:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5986	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schienenauswechslung	19.10.2026, 08:00	19.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5986	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schienenauswechslung	19.10.2026, 08:00	19.10.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5986	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schienenauswechslung	19.10.2026, 08:00	19.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6218	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Oberbauschweißen	20.10.2026, 08:00	20.10.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6218	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Oberbauschweißen	20.10.2026, 08:00	20.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5985	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	30.10.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5985	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	30.10.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5985	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	30.10.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5987	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Weichenerneuerung	03.11.2026, 00:01	17.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5987	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Weichenerneuerung	03.11.2026, 07:00	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	03.11.2026, 07:00	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	03.11.2026, 07:00	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5987	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Weichenerneuerung	07.11.2026, 16:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5987	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Weichenerneuerung	07.11.2026, 16:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 16:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 16:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 16:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 16:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5985	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 22:00	07.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5985	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 22:00	07.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5985	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 22:00	07.11.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5985	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5985	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5985	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 02:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5985	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 02:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	14.11.2026, 16:00	16.11.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	14.11.2026, 16:00	16.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	14.11.2026, 16:00	16.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	14.11.2026, 16:11	16.11.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	14.11.2026, 16:11	16.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	14.11.2026, 16:11	16.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 18:00	23.11.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	21.11.2026, 16:00	23.11.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	21.11.2026, 16:00	23.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	21.11.2026, 16:00	23.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 18:00	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 18:00	30.11.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 16:00	30.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 16:00	30.11.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5988	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 16:00	30.11.2026, 10:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6221	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schienenenerneuerung	07.12.2026, 08:00	12.12.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6221	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schienenenerneuerung	07.12.2026, 08:00	12.12.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6221	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schienenenerneuerung	07.12.2026, 08:00	12.12.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6221	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schienenenerneuerung	07.12.2026, 08:00	12.12.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6221	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schienenenerneuerung	07.12.2026, 08:00	12.12.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6221	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schienenenerneuerung	07.12.2026, 20:00	12.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 20:00-06:00 durchg.
6006	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schleifen von Schienen	09.12.2026, 01:30	09.12.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6006	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schleifen von Schienen	09.12.2026, 01:30	09.12.2026, 03:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6221	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schienenenerneuerung	09.12.2026, 23:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6006	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 01:00	10.12.2026, 02:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6006	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 02:30	10.12.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6006	4210-Karlsruhe Gbf - Karlsruhe-Hagsfeld, W 60, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 04:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5841	4211-Karlsruhe Gbf, W 118 - Karlsruhe-Durlach , W 52	Karlsru-Durlach Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6222	4211-Karlsruhe Gbf, W 118 - Karlsruhe-Durlach , W 52	Karlsruhe Gbf Karlsru-Durlach	Brückenarbeiten	21.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
6220	4211-Karlsruhe Gbf, W 118 - Karlsruhe-Durlach , W 52	Karlsruhe Gbf Karlsru-Durlach	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Streckensperrung je 08:00-14:00 durchg.
6219	4211-Karlsruhe Gbf, W 118 - Karlsruhe-Durlach , W 52	Karlsruhe Gbf Karlsru-Durlach	Oberbauschweißen	18.10.2026, 08:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
6218	4211-Karlsruhe Gbf, W 118 - Karlsruhe-Durlach , W 52	Karlsruhe Gbf Karlsru-Durlach	Oberbauschweißen	20.10.2026, 08:00	20.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
5841	4211-Karlsruhe Gbf, W 118 - Karlsruhe-Durlach , W 52	Karlsruhe Gbf Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5843	4211-Karlsruhe Gbf, W 118 - Karlsruhe-Durlach , W 52	Karlsruhe Gbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5845	4211-Karlsruhe Gbf, W 118 - Karlsruhe-Durlach , W 52	Karlsruhe Gbf Karlsru-Durlach	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6006	4211-Karlsruhe Gbf, W 118 - Karlsruhe-Durlach , W 52	Karlsruhe Gbf Karlsru-Durlach	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
5766	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Brunnenstück	Durcharbeitung von Gleisen	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5792	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Brunnenstück Karlsruhe Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	09.10.2026, 19:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5789	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Brunnenstück Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6223	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Brunnenstück	Arbeiten am Bahnübergang	20.09.2026, 10:00	20.09.2026, 13:30	durchgehend	Totalsperrung
4723	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Brunnenstück	Blockprobefahrten	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5792	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Brunnenstück	Arbeiten am Bahnübergang	09.10.2026, 19:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5766	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Brunnenstück	Durcharbeitung von Gleisen	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5788	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 03:15	19.09.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
6224	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Ettlingen West	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 08:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6225	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Ettlingen West	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 08:00	27.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-15:00 durchg.
5791	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Ettlingen West	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6224	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 08:00	27.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6224	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 08:00	27.09.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
6224	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 08:00	27.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6224	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 08:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6224	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 08:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6224	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 08:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6226	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 23:55	30.09.2026, 02:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6226	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 02:25	30.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6226	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 02:25	30.09.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4723	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Blockprobefahrten	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5986	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schienenauswechslung	19.10.2026, 08:00	19.10.2026, 08:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5986	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schienenauswechslung	19.10.2026, 08:00	19.10.2026, 08:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5986	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schienenauswechslung	19.10.2026, 14:30	19.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5986	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Schienenauswechslung	19.10.2026, 14:30	19.10.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6227	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 00:01	28.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6227	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:30 durchg.
6227	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:30 durchg.
6227	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:30 durchg.
6227	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 01:00-04:30 durchg.
6228	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 08:00	27.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-15:00 durchg.
6225	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 08:00	27.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-15:00 durchg.
6225	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 08:00	27.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-15:00 durchg.
6225	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 08:00	27.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-15:00 durchg.
5988	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	02.12.2026, 07:00	07.12.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5988	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	02.12.2026, 07:00	07.12.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5988	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	05.12.2026, 12:00	07.12.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5988	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	05.12.2026, 12:00	07.12.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5988	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Gleiserneuerung	05.12.2026, 12:00	07.12.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5788	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Muggensturm Bad	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5788	4213-Karlsruhe Gbf - Abzw Karlsruhe Brunnenstück, W 502, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Muggensturm Bad	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5973	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5973	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5848	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Gbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Gbf	Blockprobefahrten	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5974	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5974	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5975	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5975	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5902	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Unterw	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 23:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:30 durchg.
4723	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Unterw	Blockprobefahrten	03.10.2026, 01:20	03.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Unterw	Blockprobefahrten	03.10.2026, 02:50	03.10.2026, 03:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Unterw	Blockprobefahrten	04.10.2026, 01:20	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Unterw	Blockprobefahrten	06.10.2026, 02:00	06.10.2026, 03:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Dammerstock Karlsruhe Unterw	Blockprobefahrten	09.10.2026, 01:00	09.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6224	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Karlsruhe Gbf Dammerstock	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 08:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
6226	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Karlsruhe Gbf Dammerstock	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 02:25	30.09.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
4723	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Karlsruhe Gbf Dammerstock	Blockprobefahrten	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6224	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Karlsruhe Gbf Forchheim/Karlsr	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 08:00	27.09.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6224	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 08:00	27.09.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5848	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Karlsruhe Gbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6226	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 23:55	30.09.2026, 02:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6225	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe- Dammerstock, W 401	Karlsruhe Gbf Karlsruhe Unterw	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 08:00	27.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 08:00-15:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4724	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe-Dammerstock, W 401	Karlsruhe Gbf Rastatt	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4725	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe-Dammerstock, W 401	Karlsruhe Gbf Rastatt	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
4723	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe-Dammerstock, W 401	Karlsruhe Unterw Dammerstock	Blockprobefahrten	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4214-Karlsruhe Gbf, W912 - Abzw Karlsruhe-Dammerstock, W 401	Karlsruhe Unterw Dammerstock	Blockprobefahrten	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6226	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 01:45	30.09.2026, 02:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6228	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 08:00	27.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-15:00 durchg.
6223	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsruhe West	Arbeiten am Bahnübergang	20.09.2026, 10:00	20.09.2026, 13:30	durchgehend	Streckensperrung
6229	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsruhe West	Arbeiten am Bahnübergang	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
6226	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsruhe West	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 02:25	30.09.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
4705	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsruhe West	Schleifen von Schienen	07.12.2026, 22:45	08.12.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
4705	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe Gbf Karlsruhe West	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 02:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6226	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe West Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 01:45	30.09.2026, 02:25	durchgehend	Streckensperrung
6228	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe West Karlsruhe Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 08:00	27.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-15:00 durchg.
4708	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe West	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:01	15.11.2026, 12:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:01-12:00 durchg.
4708	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe West	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:01	15.11.2026, 12:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:01-12:00 durchg.
4708	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe West	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 00:01	14.11.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:01-10:00 durchg.
4708	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe West	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 00:01	14.11.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:01-10:00 durchg.
4709	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe West	Schwellenauswechslung	18.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
4709	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe West	Schwellenauswechslung	18.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
4709	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe West	Schwellenauswechslung	18.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
4705	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe West	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 02:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4705	4215-Karlsruhe Gbf, W 910 - Karlsruhe West, W 107, G-Bahn	Karlsruhe West	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 02:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5841	4217-Karlsruhe Gbf, W 119 - Karlsruhe-Durlach, W 51	Karlsru-Durlach Karlsruhe Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6219	4217-Karlsruhe Gbf, W 119 - Karlsruhe-Durlach, W 51	Karlsruhe Gbf Karlsru-Durlach	Oberbauschweißen	18.10.2026, 08:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
6218	4217-Karlsruhe Gbf, W 119 - Karlsruhe-Durlach, W 51	Karlsruhe Gbf Karlsru-Durlach	Oberbauschweißen	20.10.2026, 08:00	20.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
5841	4217-Karlsruhe Gbf, W 119 - Karlsruhe-Durlach, W 51	Karlsruhe Gbf Karlsru-Durlach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 01:00	21.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
6006	4217-Karlsruhe Gbf, W 119 - Karlsruhe-Durlach, W 51	Karlsruhe Gbf Karlsru-Durlach	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
6006	4217-Karlsruhe Gbf, W 119 - Karlsruhe-Durlach, W 51	Karlsruhe Gbf Karlsru-Durlach	Schleifen von Schienen	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
6006	4217-Karlsruhe Gbf, W 119 - Karlsruhe-Durlach, W 51	Karlsruhe Gbf	Schleifen von Schienen	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4710	4220-Karlsruhe West, W 103 - Kar Hafen	Karlsruhe West Ka West DB/KVVH	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4711	4220-Karlsruhe West, W 103 - Kar Hafen	Karlsruhe West Ka West DB/KVVH	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4726	4220-Karlsruhe West, W 103 - Kar Hafen	Karlsruhe West	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 08:00	01.11.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
4726	4220-Karlsruhe West, W 103 - Kar Hafen	Karlsruhe West	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 08:00	01.11.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6230	4240-Rastatt, W 21 - Freudenstadt Hbf, Gl 2	Freudenstadt Hbf	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:30 durchg.
6230	4240-Rastatt, W 21 - Freudenstadt Hbf, Gl 2	Freudenstadt Hbf	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
5733	4240-Rastatt, W 21 - Freudenstadt Hbf, Gl 2	Kuppenheim Rastatt	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 22:00	08.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
5733	4240-Rastatt, W 21 - Freudenstadt Hbf, Gl 2	Rastatt Kuppenheim	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 23:00	24.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
5731	4240-Rastatt, W 21 - Freudenstadt Hbf, Gl 2	Rastatt Kuppenheim	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5732	4240-Rastatt, W 21 - Freudenstadt Hbf, Gl 2	Rastatt Kuppenheim	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5733	4240-Rastatt, W 21 - Freudenstadt Hbf, Gl 2	Rastatt DB/AVG Rastatt	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 22:00	08.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
5733	4240-Rastatt, W 21 - Freudenstadt Hbf, Gl 2	Rastatt DB/AVG Rastatt	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 22:00	08.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-04:00 durchg.
5733	4240-Rastatt, W 21 - Freudenstadt Hbf, Gl 2	Rastatt DB/AVG Rastatt	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 22:00	08.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
4723	4242-Rastatt, W 60 - Anschlußgrenze W 320 zur Anst Industriestammgleis Stadtwerke Rastatt	Ind-Stammgl Rast Rastatt	Blockprobefahrten	27.09.2026, 02:45	27.09.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
4723	4242-Rastatt, W 60 - Anschlußgrenze W 320 zur Anst Industriestammgleis Stadtwerke Rastatt	Rastatt Ind-Stammgl Rast	Blockprobefahrten	26.09.2026, 03:00	26.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
4723	4242-Rastatt, W 60 - Anschlußgrenze W 320 zur Anst Industriestammgleis Stadtwerke Rastatt	Rastatt Ind-Stammgl Rast	Blockprobefahrten	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4723	4242-Rastatt, W 60 - Anschlußgrenze W 320 zur Anst Industriestammgleis Stadtwerke Rastatt	Rastatt Ind-Stammgl Rast	Blockprobefahrten	11.10.2026, 04:00	11.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
5733	4242-Rastatt, W 60 - Anschlußgrenze W 320 zur Anst Industriestammgleis Stadtwerke Rastatt	Rastatt Ind-Stammgl Rast	Schwellenauswechslung	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
5733	4242-Rastatt, W 60 - Anschlußgrenze W 320 zur Anst Industriestammgleis Stadtwerke Rastatt	Rastatt Ind-Stammgl Rast	Schwellenauswechslung	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:00 durchg.
5886	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Biberach (Baden)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5886	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Biberach (Baden) Offenbg südl Es	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6231	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 23:40	24.09.2026, 00:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6231	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:40	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6232	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.10.2026, 00:01	04.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6232	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.10.2026, 00:01	04.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6232	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	05.10.2026, 00:30	02.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5907	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Weichenerneuerung	02.11.2026, 23:59	08.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5907	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Weichenerneuerung	02.11.2026, 23:59	08.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6233	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 00:30	09.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:20 durchg.
5907	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Weichenerneuerung	03.11.2026, 06:00	09.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5907	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Weichenerneuerung	03.11.2026, 06:00	09.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5907	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Weichenerneuerung	03.11.2026, 06:00	09.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5907	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Weichenerneuerung	03.11.2026, 06:00	09.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5907	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Weichenerneuerung	03.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:45 durchg.
5907	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Weichenerneuerung	03.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:45 durchg.
6234	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Weichenerneuerung	08.11.2026, 23:59	20.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6234	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Weichenerneuerung	08.11.2026, 23:59	20.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6233	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	11.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:20 durchg.
6233	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	11.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:20 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6235	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen	Weichenerneuerung	03.12.2026, 00:00	07.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6236	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen Immendingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 23:40	22.09.2026, 05:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6231	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen Immendingen	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 23:40	24.09.2026, 00:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5907	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen Immendingen	Weichenerneuerung	03.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-04:45 durchg.
6233	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen Immendingen	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	11.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:20 durchg.
6237	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen Villingen(Schw)	sonstige Arbeiten	02.06.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
6238	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Donaueschingen Villingen(Schw)	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:20	27.09.2026, 00:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 04:25	28.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:00	28.09.2026, 23:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:20	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 04:25	29.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 23:00	29.09.2026, 23:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 04:30	02.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen Hattingen Abzw	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 05:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6239	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen Hattingen Abzw	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 23:10	01.10.2026, 23:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6240	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen Hattingen Abzw	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen Immendingen	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6239	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen Immendingen	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 23:45	02.10.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen Radolfzell	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 23:20	30.09.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 23:20	01.10.2026, 03:25	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 23:20	02.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen Welschingen-Neuh	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:20	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6241	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Engen Welschingen-Neuh	Brückenarbeiten	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6242	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach	Einbau Planumsschutzschicht	13.07.2026, 00:01	28.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6242	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach	Einbau Planumsschutzschicht	13.07.2026, 00:01	28.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6243	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach	Kabelarbeiten	16.11.2026, 23:40	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:40-04:50 durchg.
6243	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach	Kabelarbeiten	16.11.2026, 23:40	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo + Di	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 23:40-04:50 durchg.
6243	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach	Kabelarbeiten	21.11.2026, 23:40	29.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:40-05:50 durchg.
6243	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach	Kabelarbeiten	21.11.2026, 23:40	29.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Sa	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 23:40-05:50 durchg.
5883	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	21.09.2026, 23:45	26.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 23:45-04:45 durchg.
5883	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	26.09.2026, 23:45	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6243	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	16.11.2026, 23:40	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo + Di	Lfst für Unfallschutz je 23:40-04:50 durchg.
6243	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	21.11.2026, 23:40	29.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Sa	Lfst für Unfallschutz je 23:40-05:50 durchg.
6243	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	30.11.2026, 23:20	09.12.2026, 05:25	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:25 durchg.
6243	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Gengenbach Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	05.12.2026, 23:20	06.12.2026, 06:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hattingen Abzw Engen	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6244	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hattingen Abzw Engen	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:00-05:00 durchg.
6244	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hattingen Abzw Engen	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6239	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hattingen Abzw Immendingen	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 23:10	01.10.2026, 23:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6240	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hattingen Abzw Immendingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hattingen Abzw Welschingen-Neuh	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:20	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6242	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hausach	Einbau Planumsschutzschicht	13.07.2026, 00:01	28.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6242	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hausach	Einbau Planumsschutzschicht	13.07.2026, 00:01	28.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5907	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hausach	Weichenerneuerung	02.10.2026, 00:01	20.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6236	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hintschingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 23:40	22.09.2026, 05:25	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6245	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hornberg Triberg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	21.09.2026, 00:30	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-05:00 durchg.
6245	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hornberg Triberg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	21.09.2026, 00:30	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-05:00 durchg.
6246	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Hornberg Triberg	Fels-/Hangsanierung	21.09.2026, 07:00	10.11.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6247	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen Donaueschingen	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 23:30	22.09.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-05:10 durchg.
6238	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen Donaueschingen	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6247	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen Donaueschingen	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 23:30	25.09.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-05:10 durchg.
6236	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen Hattingen Abzw	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 23:40	22.09.2026, 05:25	durchgehend	Totalsperrung
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen Hattingen Abzw	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen Hattingen Abzw	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:20	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6244	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen Hattingen Abzw	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 23:00	27.09.2026, 23:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 23:20	28.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:20	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6232	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.10.2026, 00:01	04.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6232	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.10.2026, 00:01	04.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6232	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.10.2026, 00:01	04.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5907	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen	Weichenerneuerung	02.11.2026, 23:59	08.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5907	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen	Weichenerneuerung	02.11.2026, 23:59	08.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6234	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen	Weichenerneuerung	08.11.2026, 23:59	20.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6234	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen	Weichenerneuerung	08.11.2026, 23:59	20.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Immendingen Welschingen-Neuh	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6248	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Mitte/Siedlung Villingen(Schwv)	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 00:25	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 00:25-05:00 durchg.
6246	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Niederwasser Seelenwald	Fels-/Hangsanierung	11.11.2026, 07:00	26.11.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5886	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Biberach (Baden)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5886	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Biberach (Baden)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5886	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Biberach (Baden)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5886	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Biberach (Baden)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5914	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Gengenbach	Kabelarbeiten	19.07.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
6243	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Gengenbach	Kabelarbeiten	16.11.2026, 23:40	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:40-04:50 durchg.
6243	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Gengenbach	Kabelarbeiten	16.11.2026, 23:40	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 23:40-04:50 durchg.
6243	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Gengenbach	Kabelarbeiten	21.11.2026, 23:40	29.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:40-05:50 durchg.
6243	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Gengenbach	Kabelarbeiten	21.11.2026, 23:40	29.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Sa	Gleiswechselbetrieb je 23:40-05:50 durchg.
6243	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Gengenbach	Kabelarbeiten	30.11.2026, 23:20	09.12.2026, 05:25	durchgehende Schichten, Mo + Di	Lfst für Unfallschutz je 23:20-05:25 durchg.
6243	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Gengenbach	Kabelarbeiten	30.11.2026, 23:20	09.12.2026, 05:25	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:20-05:25 durchg.
6243	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Gengenbach	Kabelarbeiten	05.12.2026, 23:20	06.12.2026, 06:35	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6243	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Gengenbach	Kabelarbeiten	05.12.2026, 23:20	06.12.2026, 06:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5713	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Gengenbach	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
5713	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Gengenbach	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
5883	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Off Schulzentrum	Kabelarbeiten	21.09.2026, 23:45	26.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 23:45-04:45 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5883	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Off Schulzentrum	Kabelarbeiten	26.09.2026, 23:45	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5886	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Offenbg südl Es Offenburg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6246	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Schloßberg Seelenwald	Fels-/Hangsanierung	11.11.2026, 07:00	26.11.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6233	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Scholz Marbach West	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 00:30	09.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:20 durchg.
6238	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Scholz	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6245	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Seelenwald St Georgen/Schw.	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	27.11.2026, 00:30	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-05:00 durchg.
6246	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Seelenwald St Georgen/Schw.	Fels-/Hangsanierung	27.11.2026, 07:00	08.12.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6246	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Seelenwald St Georgen/Schw.	Fels-/Hangsanierung	27.11.2026, 07:00	08.12.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6245	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Seelenwald Triberg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	11.11.2026, 00:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-05:00 durchg.
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw) Engen	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 05:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw) Engen	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 23:20	02.10.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw) Hattingen Abzw	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 23:20	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 23:20	01.10.2026, 03:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5905	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 23:35	05.10.2026, 04:35	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5905	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 23:35	05.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5905	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 23:35	05.10.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
5905	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw)	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 00:20	05.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5905	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw)	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 22:35	06.10.2026, 04:35	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5905	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw)	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 22:35	06.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5905	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw)	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 22:35	06.10.2026, 04:35	durchgehend	Totalsperrung
5905	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw)	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 01:40	06.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw) Welschingen-Neuh	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 23:20	30.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw) Welschingen-Neuh	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 23:20	01.10.2026, 03:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw) Welschingen-Neuh	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6241	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Singen (Htw) Welschingen-Neuh	Brückenarbeiten	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6246	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	St Georgen/Schw. Seelenwald	Fels-/Hangsanierung	09.12.2026, 07:00	11.12.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6246	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	St Georgen/Schw. Seelenwald	Fels-/Hangsanierung	09.12.2026, 07:00	11.12.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6231	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	St Georgen/Schw.	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:40	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6246	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	St Georgen/Schw.	Fels-/Hangsanierung	09.12.2026, 07:00	11.12.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6249	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	St Georgen/Schw. Triberg	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 22:20	20.09.2026, 23:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6249	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	St Georgen/Schw. Triberg	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 22:20	20.09.2026, 23:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6249	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	St Georgen/Schw. Villingen(Schw)	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 23:10	21.09.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6249	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	St Georgen/Schw. Villingen(Schw)	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 23:10	21.09.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6246	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg Hornberg	Fels-/Hangsanierung	21.09.2026, 07:00	10.11.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6245	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg Seelenwald	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	11.11.2026, 00:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-05:00 durchg.
6249	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg St Georgen/Schw.	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 23:10	21.09.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
6250	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg St Georgen/Schw.	Tunnelarbeiten	02.11.2026, 06:00	15.11.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
6250	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg St Georgen/Schw.	Tunnelarbeiten	02.11.2026, 06:00	15.11.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6245	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg St Georgen/Schw.	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	11.11.2026, 00:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-05:00 durchg.
6245	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg St Georgen/Schw.	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	27.11.2026, 00:30	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-05:00 durchg.
6246	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg	Fels-/Hangsanierung	21.09.2026, 07:00	10.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6246	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg	Fels-/Hangsanierung	11.11.2026, 07:00	26.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6246	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg	Fels-/Hangsanierung	11.11.2026, 07:00	08.12.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6246	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Triberg	Fels-/Hangsanierung	11.11.2026, 07:00	08.12.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6237	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw) Donaueschingen	sonstige Arbeiten	02.06.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
6231	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw) Donaueschingen	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 23:40	24.09.2026, 00:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6231	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w Donaueschingen	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:40	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6231	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w Donaueschingen	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:40	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6232	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w Donaueschingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	05.10.2026, 00:30	02.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
6233	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w Donaueschingen	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 00:30	09.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:20 durchg.
6238	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w Immendingen	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 23:30	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6248	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w Mitte/Siedlung	Oberleitungsvollinspektion	15.09.2026, 00:25	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:25-05:00 durchg.
6232	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w Mitte/Siedlung	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.11.2026, 04:20	05.11.2026, 04:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
6232	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w Mitte/Siedlung	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.11.2026, 04:20	05.11.2026, 04:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
6231	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w St Georgen/Schw.	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:40	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6251	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w	Gleiserneuerung	17.09.2026, 00:01	29.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6251	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w	Gleiserneuerung	17.09.2026, 00:01	29.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6232	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.10.2026, 00:01	04.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6232	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.10.2026, 00:01	04.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6232	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.10.2026, 00:01	04.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6232	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.10.2026, 00:01	04.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5907	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w	Weichenerneuerung	02.10.2026, 00:01	22.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5907	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w	Weichenerneuerung	02.10.2026, 00:01	22.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5907	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w	Weichenerneuerung	02.11.2026, 23:59	08.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5907	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w	Weichenerneuerung	02.11.2026, 23:59	08.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6234	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w	Weichenerneuerung	08.11.2026, 23:59	20.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6234	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Villingen(Schw)w	Weichenerneuerung	08.11.2026, 23:59	20.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6241	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Welschingen-Neuh Engen	Brückenarbeiten	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Welschingen-Neuh Singen (Htw)	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 23:20	01.10.2026, 03:25	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Welschingen-Neuh	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Welschingen-Neuh	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 23:20	30.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5897	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Welschingen-Neuh	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 23:20	01.10.2026, 03:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6241	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Welschingen-Neuh	Brückenarbeiten	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6241	4250-Offenburg, W 152 - Singen (Hohentwiel), W 73	Welschingen-Neuh	Brückenarbeiten	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5714	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5714	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5714	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kork	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 03:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
6252	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kork	Durcharbeitung von Weichen	11.11.2026, 02:00	11.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5714	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve Appenweiler	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 02:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5714	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve Appenweiler	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 02:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
5714	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 01:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5714	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 02:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5714	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 02:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6252	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve Kehl	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6252	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve Kehl	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 02:00	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6252	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve Kehl	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6252	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve Kehl	Durcharbeitung von Weichen	12.11.2026, 02:15	12.11.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6252	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve Kehl	Durcharbeitung von Weichen	12.11.2026, 23:50	13.11.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5714	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve Kork	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5714	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Kurve Kork	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5714	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Nord Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
5714	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Nord Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 03:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
5714	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Nord Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
5714	4260-Appenweiler, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweiler Nord Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 02:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6253	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweier Nord Appenweier Kurve	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6254	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Appenweier Nord Appenweier Kurve	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6255	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Oberleitungsarbeiten	16.01.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6256	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Oberleitungsarbeiten	04.03.2026, 05:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6256	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Oberleitungsarbeiten	04.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6256	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Oberleitungsarbeiten	04.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6256	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6257	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6257	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6258	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 23:00	07.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6258	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 23:00	07.11.2026, 00:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6258	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 00:30	07.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6258	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 00:30	07.11.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6258	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 02:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6258	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 02:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6258	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 23:00	08.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6258	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6258	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 04:15	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6258	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6258	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 00:30	09.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6258	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 00:30	09.11.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6258	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 02:00	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6258	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 02:00	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6257	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6259	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Weicheneinbau	13.12.2026, 21:00	17.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6259	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Weicheneinbau	13.12.2026, 21:00	17.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6259	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Weicheneinbau	13.12.2026, 21:00	17.12.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6259	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Weicheneinbau	13.12.2026, 21:00	17.12.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6259	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Weicheneinbau	13.12.2026, 21:00	17.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6259	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Weicheneinbau	13.12.2026, 21:00	17.12.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6259	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl	Weicheneinbau	13.12.2026, 21:00	17.12.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6257	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl Kehl Grenze	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 22:00	29.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6255	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl Kork	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6257	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl Kork	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6260	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl Kork	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 01:05	01.10.2026, 01:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6258	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl Kork	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 23:00	08.11.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl Kork	Durcharbeitung von Weichen	13.11.2026, 01:45	13.11.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6261	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl Kork	Gleiserneuerung	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6257	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl Grenze Kehl	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 22:00	29.09.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6258	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl Grenze Kehl	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 00:30	09.11.2026, 02:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6258	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kehl Grenze Kehl	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 02:00	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6260	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork Appenweier	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 01:55	01.10.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5714	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork Appenweier Kurve	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5714	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork Appenweier Kurve	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork Appenweier Kurve	Durcharbeitung von Weichen	11.11.2026, 00:30	11.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6255	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork Kehl	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6257	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork Kehl	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6258	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork Kehl	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6258	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork Kehl	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 04:15	08.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork Kehl	Durcharbeitung von Weichen	13.11.2026, 03:15	13.11.2026, 05:45	durchgehend	Totalsperrung
6261	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork Kehl	Gleiserneuerung	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6259	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork Kehl	Weicheneinbau	13.12.2026, 21:00	17.12.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6259	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork Kehl	Weicheneinbau	13.12.2026, 21:00	17.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6259	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork Kehl	Weicheneinbau	13.12.2026, 21:00	17.12.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6259	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork Kehl	Weicheneinbau	13.12.2026, 21:00	17.12.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6260	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 22:00	30.09.2026, 23:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6260	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 22:00	30.09.2026, 23:25	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6260	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 22:00	30.09.2026, 23:25	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6260	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 22:00	30.09.2026, 23:25	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6260	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 01:05	01.10.2026, 01:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6260	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 01:55	01.10.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6260	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 04:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6260	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 04:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6260	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 04:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 00:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 00:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 02:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 02:00	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 02:00	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 02:00	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 00:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 23:00	11.11.2026, 00:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	11.11.2026, 00:30	11.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	11.11.2026, 02:00	11.11.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	11.11.2026, 02:00	11.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 02:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 02:15	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 02:15	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	12.11.2026, 02:15	12.11.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	12.11.2026, 02:15	12.11.2026, 03:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	12.11.2026, 03:45	12.11.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	12.11.2026, 03:45	12.11.2026, 05:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	12.11.2026, 03:45	12.11.2026, 05:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	12.11.2026, 03:45	12.11.2026, 05:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	12.11.2026, 23:50	13.11.2026, 01:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	12.11.2026, 23:50	13.11.2026, 01:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	13.11.2026, 01:45	13.11.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6252	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Durcharbeitung von Weichen	13.11.2026, 03:15	13.11.2026, 05:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6257	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 08:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6259	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Weicheneinbau	13.12.2026, 00:00	21.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6259	4260-Appenweier, W 207 - Kehl (DB-Grenze)	Kork	Weicheneinbau	13.12.2026, 00:00	21.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5714	4261-Appenweier-Muhrhaag, W 236 - Appenweier Kurve, W 263	Appenweier Hp Appenweier Kurve	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5714	4261-Appenweiler-Muhrhaag, W 236 - Appenweiler Kurve, W 263	Appenweiler Hp Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
5714	4261-Appenweiler-Muhrhaag, W 236 - Appenweiler Kurve, W 263	Appenweiler Hp Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 03:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5714	4261-Appenweiler-Muhrhaag, W 236 - Appenweiler Kurve, W 263	Appenweiler Hp Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 03:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
5714	4261-Appenweiler-Muhrhaag, W 236 - Appenweiler Kurve, W 263	Appenweiler Hp Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5714	4261-Appenweiler-Muhrhaag, W 236 - Appenweiler Kurve, W 263	Appenweiler Hp Appenweiler Kurve	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
5714	4261-Appenweiler-Muhrhaag, W 236 - Appenweiler Kurve, W 263	Appenweiler Kurve Appenweiler Hp	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 02:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
6262	4261-Appenweiler-Muhrhaag, W 236 - Appenweiler Kurve, W 263	RAP Muhrhaag Appenweiler Kurve	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6262	4261-Appenweiler-Muhrhaag, W 236 - Appenweiler Kurve, W 263	RAP Muhrhaag Appenweiler Kurve	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6263	4261-Appenweiler-Muhrhaag, W 236 - Appenweiler Kurve, W 263	RAP Muhrhaag Appenweiler Kurve	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6263	4261-Appenweiler-Muhrhaag, W 236 - Appenweiler Kurve, W 263	RAP Muhrhaag Appenweiler Kurve	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5714	4262-Appenweiler, W 222 - Bad Griesbach	Appenweiler Nord	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 23:45	21.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5714	4262-Appenweiler, W 222 - Bad Griesbach	Appenweiler Nord	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 23:45	21.09.2026, 01:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5714	4262-Appenweiler, W 222 - Bad Griesbach	Appenweiler Nord	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 23:45	21.09.2026, 01:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5714	4262-Appenweiler, W 222 - Bad Griesbach	Appenweiler Nord	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 01:30	21.09.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5714	4262-Appenweiler, W 222 - Bad Griesbach	Appenweiler Nord	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 01:30	21.09.2026, 04:10	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6242	4262-Appenweiler, W 222 - Bad Griesbach	Appenweiler Nord Bad Griesbach	Einbau Planumsschutzschicht	10.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:05 durchg.
6264	4262-Appenweiler, W 222 - Bad Griesbach	Appenweiler Nord Bad Griesbach	Einbau Planumsschutzschicht	17.11.2026, 23:00	21.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
5714	4262-Appenweiler, W 222 - Bad Griesbach	Appenweiler Nord Oberkirch	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:00	20.09.2026, 23:45	durchgehend	Streckensperrung
5714	4262-Appenweiler, W 222 - Bad Griesbach	Appenweiler Nord Oberkirch	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 23:45	21.09.2026, 01:30	durchgehend	Streckensperrung
5714	4262-Appenweiler, W 222 - Bad Griesbach	Appenweiler Nord Oberkirch	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 01:30	21.09.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
5702	4262-Appenweiler, W 222 - Bad Griesbach	Appenweiler Nord Oberkirch	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5714	4262-Appenweiler, W 222 - Bad Griesbach	Oberkirch	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 01:30	21.09.2026, 04:10	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5886	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenbg südl Es	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6265	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenbg südl Es Offenburg Gbf A	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 23:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6265	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenbg südl Es Offenburg Gbf A	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 23:00-04:00 durchg.
6266	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenbg südl Es Offenburg Gbf A	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 23:00	06.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Gleiswechselbetrieb je 23:00-04:00 durchg.
5914	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenbg südl Es Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	19.07.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
6243	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenbg südl Es Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	02.11.2026, 23:45	11.11.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 23:45-04:45 durchg.
6243	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenbg südl Es Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	07.11.2026, 23:45	15.11.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Gleiswechselbetrieb je 23:45-05:45 durchg.
5883	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	21.09.2026, 23:45	26.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:45-04:45 durchg.
5883	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	26.09.2026, 23:45	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Totalsperrung
6243	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	02.11.2026, 23:45	11.11.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-04:45 durchg.
6243	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	02.11.2026, 23:45	11.11.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:45-04:45 durchg.
6243	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	02.11.2026, 23:45	11.11.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-04:45 durchg.
6243	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	07.11.2026, 23:45	15.11.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:45 durchg.
6243	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	07.11.2026, 23:45	15.11.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:45-05:45 durchg.
6243	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	07.11.2026, 23:45	15.11.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:45 durchg.
5702	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Windschlag	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5889	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Gengenbach	Kabelarbeiten	26.10.2026, 23:45	28.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 23:45-04:45 durchg.
5889	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Gengenbach	Kabelarbeiten	31.10.2026, 23:45	01.11.2026, 05:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5884	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Niederschopfheim	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5884	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Niederschopfheim	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 03:15	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5884	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Niederschopfheim	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 00:00	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5884	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Niederschopfheim	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5889	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Niederschopfheim	Kabelarbeiten	26.10.2026, 23:45	28.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 23:45-04:45 durchg.
5889	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Niederschopfheim	Kabelarbeiten	31.10.2026, 23:45	01.11.2026, 05:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5884	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5884	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 03:15	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6265	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
6265	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:00 durchg.
6265	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
6265	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:00 durchg.
6266	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 23:00	06.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
6266	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 23:00	06.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
6266	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 23:00	06.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
6266	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 23:00	06.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:00 durchg.
5889	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	26.10.2026, 23:45	28.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:45-04:45 durchg.
5889	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	26.10.2026, 23:45	28.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-04:45 durchg.
5889	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	31.10.2026, 23:45	01.11.2026, 05:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5889	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	31.10.2026, 23:45	01.11.2026, 05:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5713	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
5713	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5713	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:00 durchg.
6265	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenburg	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5880	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6265	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:00 durchg.
6265	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:00 durchg.
5889	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A	Kabelarbeiten	12.10.2026, 23:45	24.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-04:45 durchg.
5889	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A	Kabelarbeiten	17.10.2026, 23:45	25.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-05:45 durchg.
6243	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A	Kabelarbeiten	02.11.2026, 23:45	11.11.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-04:45 durchg.
6243	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A	Kabelarbeiten	07.11.2026, 23:45	15.11.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-05:45 durchg.
6267	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6267	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6267	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5713	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:00 durchg.
5886	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenburg Gbf E	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5713	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:00 durchg.
6268	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf A Windschlag	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5713	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E Offenburg	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
5713	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E Offenburg	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
6268	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E Offenburg Gbf A	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-04:30 durchg.
6268	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E Offenburg Gbf A	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-04:30 durchg.
6268	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E Offenburg Gbf A	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:30-04:30 durchg.
6268	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E Offenburg Gbf A	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:30-04:30 durchg.
5889	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E Offenburg Gbf A	Kabelarbeiten	12.10.2026, 23:45	24.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:45-04:45 durchg.
5889	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E Offenburg Gbf A	Kabelarbeiten	12.10.2026, 23:45	24.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-04:45 durchg.
5889	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E Offenburg Gbf A	Kabelarbeiten	17.10.2026, 23:45	25.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:45-05:45 durchg.
5889	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E Offenburg Gbf A	Kabelarbeiten	17.10.2026, 23:45	25.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:45 durchg.
5880	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6242	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Einbau Planumsschutzschicht	13.07.2026, 00:01	28.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5798	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	sonstige Arbeiten	16.09.2026, 00:00	23.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6269	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 04:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6270	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6270	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5699	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 00:00	13.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5885	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Weicheneinbau	01.10.2026, 20:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6271	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Gleiserneuerung	19.10.2026, 00:00	11.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6267	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
6267	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6267	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 23:00	11.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6264	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Einbau Planumsschutzschicht	14.11.2026, 22:00	24.11.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5701	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	20.11.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5808	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5808	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5808	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5808	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5808	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5808	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6272	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5893	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	14.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5712	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Offenburg Gbf E Windschlag	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5713	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Windschlag Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
5713	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Windschlag Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
5703	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Windschlag Offenburg Gbf A	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5883	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Windschlag Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	28.09.2026, 23:45	10.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 23:45-04:45 durchg.
5883	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Windschlag Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	28.09.2026, 23:45	10.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-04:45 durchg.
5883	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Windschlag Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	28.09.2026, 23:45	10.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-04:45 durchg.
5883	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Windschlag Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	03.10.2026, 23:45	11.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:45 durchg.
5883	4263-Abzw Windschlag, W 707 - Offenburg, W 148	Windschlag Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	03.10.2026, 23:45	11.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45-05:45 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5883	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Windschläg Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	03.10.2026, 23:45	11.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Gleiswechselbetrieb je 23:45-05:45 durchg.
5889	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Windschläg Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	12.10.2026, 23:45	24.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 23:45-04:45 durchg.
5889	4263-Abzw Windschläg, W 707 - Offenburg, W 148	Windschläg Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	17.10.2026, 23:45	25.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Gleiswechselbetrieb je 23:45-05:45 durchg.
5698	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Achern (F)	Brückenarbeiten	31.08.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 05:00 durchg.
5698	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Achern (F)	Brückenarbeiten	21.09.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 05:00 durchg.
5699	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Achern (F)	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6273	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Achern (F)	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 22:30	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6273	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Achern (F)	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 22:30	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5699	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Achern (F) Appenweiler Nord	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Achern (F) Appenweiler Nord	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 21:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
6274	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Achern (F) Appenweiler Nord	Weichenerneuerung	21.11.2026, 21:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Achern (F) Appenweiler Nord	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	23.11.2026, 05:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Achern (F) Appenweiler Nord	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	28.11.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00- 04:00 durchg.
5892	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Achern (F) Ottersweiler	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	20.11.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5893	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	14.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6275	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweier Nord Appenweier	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6275	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweier Nord Appenweier	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6276	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweier Nord	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
5699	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweier Nord	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6262	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweier Nord Offenburg	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6262	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweier Nord Offenburg	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6262	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweier Nord Offenburg	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6262	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweier Nord Offenburg	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6263	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweier Nord Offenburg	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6263	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweier Nord Offenburg	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6263	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweier Nord Offenburg	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6263	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweier Nord Offenburg	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5699	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweier Nord Ottersweier	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6276	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweier Nord Ottersweier	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6276	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweier Nord Ottersweier	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5699	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweier Nord Ottersweier	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6253	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord Ottersweier	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6253	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord Ottersweier	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6254	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord Ottersweier	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6254	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Appenweiler Nord Ottersweier	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Appenweiler Nord	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	24.11.2026, 00:00	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
5893	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Appenweiler Nord	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5729	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5729	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden	Schienenschleifen Weichen	18.10.2026, 03:10	18.10.2026, 04:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6277	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Bühl (Baden) F	Durcharbeitung von Gleisen	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6277	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Bühl (Baden) F	Durcharbeitung von Gleisen	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5902	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Kreuzacker	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 23:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:30 durchg.
6278	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Offenbg nördl Es	Arbeiten an LST-Anlagen	15.12.2025, 06:00	12.12.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 06:00-22:00 durchg.
6279	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Ottersweier	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Ottersweier	Blockprobefahrten	11.10.2026, 00:40	11.10.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Ottersweier	Blockprobefahrten	11.10.2026, 00:40	11.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Ottersweier	Blockprobefahrten	11.10.2026, 02:10	11.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Ottersweier	Blockprobefahrten	11.10.2026, 02:10	11.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Ottersweier	Blockprobefahrten	14.10.2026, 01:05	14.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Ottersweier	Blockprobefahrten	15.10.2026, 01:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5726	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Ottersweier	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5726	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Ottersweier	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6280	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Ottersweier	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5893	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5902	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Rastatt-Süd	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 23:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:30 durchg.
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Rastatt-Süd	Blockprobefahrten	27.09.2026, 02:45	27.09.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Baden-Baden Rastatt-Süd	Blockprobefahrten	12.10.2026, 02:45	12.10.2026, 04:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5902	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bashaide Kreuzacker	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 23:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:30 durchg.
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bashaide Kreuzacker	Blockprobefahrten	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bashaide Kreuzacker	Blockprobefahrten	03.10.2026, 01:20	03.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bashaide Kreuzacker	Blockprobefahrten	06.10.2026, 02:00	06.10.2026, 03:55	durchgehend	Totalsperrung
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bashaide Kreuzacker	Blockprobefahrten	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6279	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bühl (Baden) F	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6279	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bühl (Baden) F	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bühl (Baden) F	Blockprobefahrten	11.10.2026, 00:40	11.10.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bühl (Baden) F	Blockprobefahrten	11.10.2026, 00:40	11.10.2026, 02:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bühl (Baden) F	Blockprobefahrten	11.10.2026, 02:10	11.10.2026, 03:50	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bühl (Baden) F	Blockprobefahrten	11.10.2026, 04:00	11.10.2026, 05:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bühl (Baden) F	Blockprobefahrten	15.10.2026, 01:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6280	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bühl (Baden) F	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6280	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Bühl (Baden) F	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5910	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5910	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5753	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
5753	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 02:00	28.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Totalsperrung je 02:00-04:30 durchg.
6281	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6281	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6282	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6282	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6283	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 21:00	22.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6284	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6284	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6285	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen Schliengen Nord	Oberleitungsvollinspektion	24.11.2026, 23:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
5753	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5753	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 02:00	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5753	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Haltingen Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 02:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
5899	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Kreuzacker Baden-Baden	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 00:01	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:01-04:00 durchg.
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Kreuzacker Baden-Baden	Blockprobefahrten	11.10.2026, 02:10	11.10.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Kreuzacker Bashaide	Blockprobefahrten	03.10.2026, 02:50	03.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Kreuzacker Bashaide	Blockprobefahrten	04.10.2026, 01:20	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Kreuzacker Bashaide	Blockprobefahrten	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Kreuzacker Bashaide	Blockprobefahrten	09.10.2026, 01:00	09.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Kreuzacker Ottersweier	Blockprobefahrten	15.10.2026, 01:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Kreuzacker Rastatt-Süd	Blockprobefahrten	11.10.2026, 00:40	11.10.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
6281	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim Nord Haltingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6281	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim Nord Haltingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6282	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim Nord Haltingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6282	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim Nord Haltingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6284	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim Nord Haltingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6284	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim Nord Haltingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5754	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim Nord Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5877	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim i. M. Haltingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 00:01	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5877	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim i. M. Haltingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 00:01	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6285	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim i. M. Haltingen	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 23:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6283	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim i. M. Haltingen	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 21:00	30.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5832	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5832	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim i. M. Müllheim Nord	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6285	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim i. M. Schliengen Nord	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 23:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6285	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Müllheim i. M. Schliengen Nord	Oberleitungsvollinspektion	24.11.2026, 23:00	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6286	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenbg nördl Es Appenweier Nord	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 23:45	19.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 23:45-04:45 durchg.
6278	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenbg nördl Es Baden-Baden	Arbeiten an LST-Anlagen	15.12.2025, 06:00	12.12.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 06:00-22:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6286	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenbg nördl Es RAP Muhrhaag	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 23:45	19.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45- 04:45 durchg.
5885	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenbg südl Es Offenburg	Weicheneinbau	01.10.2026, 23:45	05.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:45- 04:45 durchg.
5885	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenbg südl Es Offenburg	Weicheneinbau	01.10.2026, 23:45	05.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45- 04:45 durchg.
5885	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenbg südl Es Offenburg	Weicheneinbau	01.10.2026, 23:45	05.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5885	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenbg südl Es Offenburg	Weicheneinbau	01.10.2026, 23:45	05.10.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5887	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenbg südl Es Offenburg	Weicheneinbau	01.11.2026, 23:00	06.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00- 04:00 durchg.
5887	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenbg südl Es Offenburg	Weicheneinbau	10.12.2026, 23:30	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30- 04:30 durchg.
5887	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenbg südl Es Offenburg	Weicheneinbau	10.12.2026, 23:30	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30- 04:30 durchg.
6287	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg Appenweiler	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5888	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg Niederschopfheim	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5882	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg Offenbg südl Es	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5888	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg Offenbg südl Es	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5888	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg Offenbg südl Es	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
5888	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg Offenbg südl Es	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5716	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg	Weichenerneuerung	16.09.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5885	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg	Weicheneinbau	01.10.2026, 20:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5888	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6287	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg Önsbach	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6287	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Offenburg Önsbach	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5698	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier	Brückenarbeiten	21.09.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
6253	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6253	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6253	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6253	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6254	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6254	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6254	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6254	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5698	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier Nord	Brückenarbeiten	31.08.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
5699	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier Nord	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5699	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier Nord	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 00:00	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
6288	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier Nord	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6288	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier Nord	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier Nord	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 21:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier Nord	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	23.11.2026, 05:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend,	Totalsperrung
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier Nord	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	28.11.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Appenweier Nord	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6277	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Baden-Baden	Durcharbeitung von Gleisen	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Kreuzacker	Blockprobefahrten	14.10.2026, 01:05	14.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6253	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Offenbg nördl Es	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6254	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Offenbg nördl Es	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5703	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Offenburg	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5703	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Offenburg	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5699	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Blockprobefahrten	15.10.2026, 01:00	15.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6288	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6273	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 22:30	02.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6273	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	24.11.2026, 00:00	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	27.11.2026, 21:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	27.11.2026, 21:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	28.11.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	28.11.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.12.2026, 05:00	06.12.2026, 23:00	durchgehend,	Totalsperrung
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.12.2026, 05:00	06.12.2026, 23:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.12.2026, 00:00	06.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.12.2026, 00:00	06.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.12.2026, 21:00	07.12.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.12.2026, 21:00	07.12.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	07.12.2026, 21:00	09.12.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	07.12.2026, 21:00	09.12.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5893	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5893	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	31.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5893	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	31.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
6279	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Rastatt-Süd	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6279	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Rastatt-Süd	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6280	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Rastatt-Süd	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6280	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Rastatt-Süd	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6289	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Sandweier	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6289	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Sandweier	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6289	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Sandweier	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5892	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Önsbach	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5892	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Önsbach	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6273	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Önsbach	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 22:30	02.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6273	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Ottersweier Önsbach	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6286	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	RAP Muhrhaag Offenbg nördl Es	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 23:45	19.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 23:45-04:45 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5914	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	RAP Muhrhaag Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	19.07.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
5713	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	RAP Muhrhaag Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
5713	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	RAP Muhrhaag Offenbg südl Es	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
5914	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	RAP Muhrhaag Orschweier Nord	Kabelarbeiten	19.07.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:00 durchg.
5914	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	RAP Muhrhaag Orschweier Nord	Kabelarbeiten	19.07.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5914	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	RAP Muhrhaag Orschweier Nord	Kabelarbeiten	19.07.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:00 durchg.
5914	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	RAP Muhrhaag Orschweier Nord	Kabelarbeiten	19.07.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5713	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	RAP Muhrhaag Riegel Nord	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Baden-Baden	Blockprobefahrten	26.09.2026, 03:00	26.09.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Baden-Baden	Blockprobefahrten	29.09.2026, 01:10	29.09.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
5899	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Baden-Baden	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 00:01	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:01-04:00 durchg.
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Baden-Baden	Blockprobefahrten	11.10.2026, 00:40	11.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6279	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Ottersweier	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6279	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Ottersweier	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Ottersweier	Blockprobefahrten	11.10.2026, 04:00	11.10.2026, 05:20	durchgehend	Totalsperrung
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Ottersweier	Blockprobefahrten	12.10.2026, 01:00	12.10.2026, 02:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6289	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Ottersweier	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6289	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Ottersweier	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6280	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Ottersweier	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6280	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd Ottersweier	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4723	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Rastatt-Süd	Blockprobefahrten	14.10.2026, 01:05	14.10.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
5832	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Schliengen Nord Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6290	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Schliengen Nord Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	19.09.2026, 07:00	19.09.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6290	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Schliengen Nord Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	19.09.2026, 07:00	19.09.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
5832	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Schliengen Nord Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6283	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Schliengen Nord Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 21:00	22.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6283	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Schliengen Nord	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 21:00	22.11.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6283	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Schliengen Nord	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 21:00	22.11.2026, 22:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6283	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Schliengen Nord	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 21:00	30.11.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6283	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Schliengen Nord	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 21:00	30.11.2026, 22:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5909	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Weil am Rhein Haltingen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
5753	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Weil am Rhein Haltingen	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5781	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Weil am Rhein Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5782	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Weil am Rhein Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5783	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Weil am Rhein Müllheim Nord	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5753	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Weil am Rhein Schliengen Nord	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5910	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Weil am Rhein	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5753	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5753	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Weil am Rhein	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5699	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Achern (F)	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Achern (F)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Achern (F)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	28.11.2026, 21:00	30.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Achern (F)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5893	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Achern (F)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	31.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5892	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Baden-Baden	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6262	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Offenburg	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6287	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Offenburg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6287	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Offenburg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6287	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Offenburg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6275	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Offenburg	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6263	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Offenburg	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5892	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach Ottersweier	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5699	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	28.11.2026, 21:00	30.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5701	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
5893	4280-(Karlsruhe) - Bashaide - Offenburg - Fernbahn - Müllheim Nord - Haltingen - Fernbahn -	Önsbach	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	31.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
6291	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Donaueschingen	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:10	25.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5907	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Donaueschingen	Weichenerneuerung	03.11.2026, 06:00	09.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5907	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Donaueschingen	Weichenerneuerung	03.11.2026, 06:00	09.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5907	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Donaueschingen	Weichenerneuerung	03.11.2026, 06:00	09.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6292	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Donaueschingen	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:00	15.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6292	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Donaueschingen	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:00	15.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6292	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Donaueschingen	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:10	15.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:20 durchg.
6233	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Donaueschingen Hüfingen Mitte	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	11.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:20 durchg.
6291	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Döggingen Donaueschingen	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:10	25.09.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
6292	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Döggingen	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:10	15.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:10-04:20 durchg.
5776	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6271	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	Gleiserneuerung	19.10.2026, 00:00	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5777	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6293	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6293	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6293	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6293	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5778	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6272	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5771	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Freiburg(Brg)Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.11.2026, 02:30	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6294	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Hinterzarten	Gleiserneuerung	15.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6294	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Hinterzarten	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6294	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Hinterzarten Neustadt/Schwarz	Gleiserneuerung	15.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
6294	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Hinterzarten Neustadt/Schwarz	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
6251	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Hinterzarten Titisee	Gleiserneuerung	19.09.2026, 00:20	28.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
6295	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Hirschsprung Hinterzarten	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
5907	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Hüfingen Mitte Donaueschingen	Weichenerneuerung	03.11.2026, 06:00	09.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
6292	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Löffingen Donaueschingen	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:10	15.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:10-04:20 durchg.
6296	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Löffingen	Durcharbeitung von Gleisen	26.09.2026, 00:00	26.09.2026, 01:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6296	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Löffingen	Durcharbeitung von Gleisen	26.09.2026, 02:20	26.09.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6292	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Löffingen	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:10	15.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:20 durchg.
6296	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Neustadt/Schwarz Döggingen	Durcharbeitung von Gleisen	26.09.2026, 00:00	26.09.2026, 01:35	durchgehend	Streckensperrung
6296	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Neustadt/Schwarz Döggingen	Durcharbeitung von Gleisen	26.09.2026, 02:20	26.09.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
6294	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Neustadt/Schwarz	Gleiserneuerung	15.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6294	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Neustadt/Schwarz	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6251	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Neustadt/Schwarz Titisee	Gleiserneuerung	19.09.2026, 00:20	28.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
6251	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Titisee	Gleiserneuerung	17.09.2026, 00:01	29.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6251	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Titisee	Gleiserneuerung	19.09.2026, 00:20	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6251	4300-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 303 - Donaueschingen, W 32	Titisee	Gleiserneuerung	19.09.2026, 00:20	28.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6294	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Feldberg-Bärent.	Gleiserneuerung	15.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30- 04:30 durchg.
6294	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Feldberg-Bärent.	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30- 04:30 durchg.
6294	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Feldberg-Bärent. Neustadt/Schwarz	Gleiserneuerung	15.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30- 04:30 durchg.
6294	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Feldberg-Bärent. Neustadt/Schwarz	Gleiserneuerung	15.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
6294	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Feldberg-Bärent. Neustadt/Schwarz	Gleiserneuerung	15.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30- 04:30 durchg.
6294	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Feldberg-Bärent. Neustadt/Schwarz	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30- 04:30 durchg.
6294	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Feldberg-Bärent. Neustadt/Schwarz	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
6294	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Feldberg-Bärent. Neustadt/Schwarz	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30- 04:30 durchg.
6297	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Seebrugg Aha	Durchlassarbeiten	20.09.2026, 21:15	25.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:15-04:30 durchg.
6297	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Seebrugg Schluchsee	Durchlassarbeiten	20.09.2026, 21:15	25.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:15- 04:30 durchg.
6298	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Titisee Altglash-Falkau	Schwellenauswechslung	19.09.2026, 00:20	28.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
6299	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Titisee Altglash-Falkau	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.10.2026, 21:30	20.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
6294	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Titisee Feldberg-Bärent.	Gleiserneuerung	15.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
6251	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Titisee Feldberg-Bärent.	Gleiserneuerung	19.09.2026, 00:20	28.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
6294	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Titisee Feldberg-Bärent.	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
6300	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Titisee Seebrugg	Vegetationsarbeiten	19.09.2026, 00:20	28.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
6300	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Titisee Seebrugg	Vegetationsarbeiten	19.09.2026, 00:20	28.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6251	4301-Titisee, W 7 - Seebrugg, Gl 1	Titisee	Gleiserneuerung	19.09.2026, 00:20	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6301	4310-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 312 - Breisach	Gottenheim Breisach	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	26.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
6301	4310-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 312 - Breisach	Gottenheim Breisach	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	26.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6301	4310-Freiburg (Breisgau) Hbf, W 312 - Breisach	Gottenheim Breisach	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 04:40	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6302	4311-Denzlingen, W 12 - Elzach, Gl 1	Denzlingen Waldkirch	Schienenauswechslung	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
6303	4311-Denzlingen, W 12 - Elzach, Gl 1	Gutach(Breisgau) Elzach	Untergrundverbesserung	23.09.2026, 00:30	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6303	4311-Denzlingen, W 12 - Elzach, Gl 1	Gutach(Breisgau) Elzach	Untergrundverbesserung	28.09.2026, 05:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6303	4311-Denzlingen, W 12 - Elzach, Gl 1	Gutach(Breisgau) Elzach	Untergrundverbesserung	13.10.2026, 00:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Streckensperrung je 00:30-05:00 durchg.
6303	4311-Denzlingen, W 12 - Elzach, Gl 1	Waldkirch Elzach	Untergrundverbesserung	23.09.2026, 00:30	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6303	4311-Denzlingen, W 12 - Elzach, Gl 1	Waldkirch Elzach	Untergrundverbesserung	24.09.2026, 00:30	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6304	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 23:00	25.09.2026, 01:30	durchgehend,	Totalsperrung
6305	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6305	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd	Brückenarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5774	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 01:30	08.11.2026, 09:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:30-09:00 durchg.
5774	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 23:50	12.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:50-04:50 durchg.
5774	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5808	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	21.11.2026, 00:01	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd	Gleiserneuerung	04.12.2026, 18:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5775	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5775	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	07.12.2026, 23:50	10.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:50-04:50 durchg.
6272	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd Gundelfingen	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
6272	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd Gundelfingen	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 01:15	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Totalsperrung
5717	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg Süd Leutersberg	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 08:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 08:00-18:00 durchg.
5772	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Denzlingen	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 01:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5772	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Denzlingen	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 01:10	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Denzlingen	Gleiserneuerung	28.11.2026, 07:00	29.11.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Denzlingen	Gleiserneuerung	29.11.2026, 07:00	04.12.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5769	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Denzlingen	Schleifen von Schienen	11.12.2026, 23:00	12.12.2026, 00:01	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5774	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 23:50	12.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 23:50-04:50 durchg.
5774	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 23:50	12.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:50 durchg.
5774	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 23:50	19.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:50 durchg.
5774	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 23:50	19.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:50-04:50 durchg.
5775	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	07.12.2026, 23:50	10.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:50 durchg.
6306	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6306	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5716	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 00:00	05.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5716	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 00:00	05.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6307	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6304	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend,	Totalsperrung
6308	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 05:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6308	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 05:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6309	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	19.10.2026, 00:00	13.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6309	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	19.10.2026, 00:00	19.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5774	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
5774	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5774	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5774	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 01:30	08.11.2026, 09:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 01:30-09:00 durchg.
5774	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 01:30	08.11.2026, 09:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:30-09:00 durchg.
6310	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6310	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6272	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6272	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5774	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 09:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5774	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 09:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5774	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6311	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5808	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5808	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5808	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5808	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5808	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	21.11.2026, 00:01	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5808	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5808	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5808	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6312	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	04.12.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6312	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	04.12.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6312	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	04.12.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5808	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	23.11.2026, 01:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	23.11.2026, 01:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	23.11.2026, 01:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	23.11.2026, 01:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	23.11.2026, 04:30	28.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 07:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 07:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 07:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 07:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 07:00	29.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	28.11.2026, 07:00	29.11.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	29.11.2026, 07:00	04.12.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	29.11.2026, 07:00	04.12.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	29.11.2026, 19:00	29.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	29.11.2026, 19:00	29.11.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	29.11.2026, 19:00	29.11.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	29.11.2026, 19:00	29.11.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	04.12.2026, 18:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	04.12.2026, 18:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	04.12.2026, 18:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	04.12.2026, 21:00	05.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
6272	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 01:15	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6272	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 01:15	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5775	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5775	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5775	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5769	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Schleifen von Schienen	11.12.2026, 22:00	11.12.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5769	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Schleifen von Schienen	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5769	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf	Schleifen von Schienen	11.12.2026, 23:00	12.12.2026, 00:01	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5774	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Gundelfingen	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 23:00	16.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5774	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Gundelfingen	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 23:00	16.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
5775	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Gundelfingen	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
5775	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Gundelfingen	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5767	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Köndringen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5768	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Köndringen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6305	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Freiburg(Brg)Gbf Leutersberg	Brückenarbeiten	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5772	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Denzlingen	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 01:10	durchgehend	Totalsperrung
5774	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 01:30	08.11.2026, 09:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:30-09:00 durchg.
5774	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5774	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 09:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5775	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5775	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Freiburg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5784	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Freiburg(Brg)Gbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5808	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	21.11.2026, 00:01	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5808	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	21.11.2026, 00:01	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5785	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Freiburg(Brg)Gbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5773	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Freiburg(Brg)Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5772	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 01:10	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6307	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6307	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6308	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 05:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6308	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 05:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6308	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 05:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6310	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6310	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6310	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6310	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6310	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6311	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6311	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Gundelfingen Leutersberg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6307	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Denzlingen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6311	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Denzlingen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Denzlingen	Gleiserneuerung	28.11.2026, 07:00	28.11.2026, 08:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Denzlingen	Gleiserneuerung	29.11.2026, 19:00	29.11.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5776	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Freiburg(Brg)Gbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5777	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Freiburg(Brg)Gbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6305	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Freiburg(Brg)Gbf	Brückenarbeiten	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5774	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 23:50	19.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 23:50-04:50 durchg.
5778	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Freiburg(Brg)Gbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5808	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Freiburg(Brg)Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5775	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Freiburg(Brg)Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.12.2026, 23:50	10.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 23:50-04:50 durchg.
6307	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Gundelfingen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6307	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Gundelfingen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5774	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Gundelfingen	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 01:30	08.11.2026, 09:00	durchgehende Schichten, So	Gleiswechselbetrieb je 01:30-09:00 durchg.
6311	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Gundelfingen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6311	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Gundelfingen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5808	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Gundelfingen	Gleiserneuerung	20.11.2026, 21:00	21.11.2026, 00:01	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Gundelfingen	Gleiserneuerung	23.11.2026, 01:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5809	4312-Abzw Gundelfingen, W 101 - Abzw Leutersberg, W 2	Leutersberg Gundelfingen	Gleiserneuerung	04.12.2026, 18:00	04.12.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6308	4313-Freiburg (Breisgau) Gbf, W 71 - Freiburg Neue Messe/Universität, W911	Freiburg(Brg)Gbf Freiburg Messe/U	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 05:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6308	4313-Freiburg (Breisgau) Gbf, W 71 - Freiburg Neue Messe/Universität, W911	Freiburg(Brg)Gbf Freiburg Messe/U	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 05:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5774	4313-Freiburg (Breisgau) Gbf, W 71 - Freiburg Neue Messe/Universität, W911	Freiburg(Brg)Gbf Freiburg Messe/U	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5774	4313-Freiburg (Breisgau) Gbf, W 71 - Freiburg Neue Messe/Universität, W911	Freiburg(Brg)Gbf Freiburg Messe/U	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 09:00	durchgehend	Streckensperrung
5775	4313-Freiburg (Breisgau) Gbf, W 71 - Freiburg Neue Messe/Universität, W911	Freiburg(Brg)Gbf Freiburg Messe/U	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5775	4313-Freiburg (Breisgau) Gbf, W 71 - Freiburg Neue Messe/Universität, W911	Freiburg(Brg)Gbf Freiburg Messe/U	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 09:00	durchgehend	Streckensperrung
6310	4313-Freiburg (Breisgau) Gbf, W 71 - Freiburg Neue Messe/Universität, W911	Freiburg(Brg)Gbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5875	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Kampfmittelsondierung	18.09.2026, 22:30	18.09.2026, 23:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5875	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Kampfmittelsondierung	18.09.2026, 22:30	18.09.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5832	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5832	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5875	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Kampfmittelsondierung	21.09.2026, 04:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5875	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Kampfmittelsondierung	21.09.2026, 04:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5875	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Kampfmittelsondierung	02.10.2026, 22:30	02.10.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5875	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Kampfmittelsondierung	02.10.2026, 22:30	02.10.2026, 23:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5832	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5832	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5875	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Kampfmittelsondierung	05.10.2026, 04:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5875	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Kampfmittelsondierung	05.10.2026, 04:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5833	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5834	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 23:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5834	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 23:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5834	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 00:01	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:01-05:00 durchg.
5834	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 23:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5834	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M.	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 23:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5834	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Müllheim i. M. Neuenburg Gbf	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 00:01	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:01-05:00 durchg.
5716	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Neuenburg Gbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 00:00	05.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5808	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Neuenburg Gbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6272	4314-Müllheim (Baden), W 12 - Neuenburg (Baden)(DB-Grenze)	Neuenburg Gbf	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 00:01	04.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5850	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	28.09.2026, 00:01	09.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5850	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	28.09.2026, 00:01	09.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5850	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	02.10.2026, 21:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5850	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	02.10.2026, 21:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
5850	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	02.10.2026, 21:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5850	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	02.10.2026, 21:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5850	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 00:25	03.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5850	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 00:25	03.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5850	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 00:25	03.10.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5850	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 02:00	05.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5850	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 02:01	03.10.2026, 04:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5850	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	03.10.2026, 04:25	05.10.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5850	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	05.10.2026, 00:30	05.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5850	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	05.10.2026, 03:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5850	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	05.10.2026, 03:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5850	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	05.10.2026, 03:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5850	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz	Weichenerneuerung	05.10.2026, 04:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5853	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz Konstanz Gr Roma	Weichenerneuerung	29.09.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
5853	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz Konstanz Gr Roma	Weichenerneuerung	29.09.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5853	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz Konstanz Gr Roma	Weichenerneuerung	29.09.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5853	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz Konstanz Gr Roma	Weichenerneuerung	05.10.2026, 23:00	08.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
5853	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz Konstanz Gr Roma	Weichenerneuerung	05.10.2026, 23:00	08.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5853	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz Konstanz Gr Roma	Weichenerneuerung	05.10.2026, 23:00	08.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5852	4322-Konstanz, W 1 - Konstanz Grenze Romanshorn	Konstanz Gr Roma Konstanz	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 01:10	18.09.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
5895	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5895	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5896	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 01:30	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5896	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5896	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5896	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell	Weichenerneuerung	26.10.2026, 21:00	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5895	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5895	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5895	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5895	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5894	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf Radolfzell	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 02:35	30.09.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5894	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf Radolfzell	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 03:25	30.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5896	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 01:30	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5896	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5896	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5896	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf Radolfzell	Weichenerneuerung	26.10.2026, 21:00	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5895	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5895	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5895	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5895	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5895	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5895	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5895	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5895	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5895	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5895	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5895	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
5895	4330-Radolfzell, W 53 - Mengen, W 31	Radolfzell Gbf	Weichenerneuerung	28.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
6313	4331-Stahringen, W 106 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Stadt	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6314	4331-Stahringen, W 106 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ludwigshf/Bodens Überlingen Therm	Arbeiten am Bahnübergang	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
6315	4331-Stahringen, W 106 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Salem Markdorf (Baden)	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 00:55	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6315	4331-Stahringen, W 106 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Salem	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 00:55	15.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6314	4331-Stahringen, W 106 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Überlingen Therm Salem	Arbeiten am Bahnübergang	24.09.2026, 22:50	25.09.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
6314	4331-Stahringen, W 106 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Überlingen Therm Salem	Arbeiten am Bahnübergang	24.09.2026, 22:50	25.09.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6315	4331-Stahringen, W 106 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Überlingen Therm Uhlidingen-Mühlh	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
5740	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5741	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 10:00	21.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo + Fr + Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 10:00-19:00 durchg.
5741	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	11.09.2026, 10:00	21.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo + Fr + Sa	Anst/Awanst nicht bedienbar je 10:00-19:00 durchg.
5741	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 10:00	20.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 10:00-19:00 durchg.
5741	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	13.09.2026, 10:00	20.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 10:00-19:00 durchg.
5742	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	25.09.2026, 09:00	25.09.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5742	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	25.09.2026, 09:00	25.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5742	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 12:00	26.09.2026, 19:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5742	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 12:00	26.09.2026, 19:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5742	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 12:00	26.09.2026, 19:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5742	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 12:00	26.09.2026, 19:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5742	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	27.09.2026, 09:30	27.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5742	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	27.09.2026, 09:30	27.09.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5742	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	27.09.2026, 09:30	27.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5742	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	27.09.2026, 09:30	27.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5742	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	28.09.2026, 09:00	28.09.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5742	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Kabelarbeiten	28.09.2026, 09:00	28.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5745	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5746	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5748	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5750	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5744	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf Lörrach-Stetten	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5744	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf Lörrach-Stetten	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
5748	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf Riehen	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5743	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf Weil am Rhein	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5749	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Basel Bad Bf Weil am Rhein	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6316	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lö Haag/Messe Steinen	Durchlassarbeiten	13.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6316	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lö Haag/Messe Steinen	Durchlassarbeiten	13.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6316	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lö Haag/Messe Steinen	Durchlassarbeiten	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6316	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lö Haag/Messe Steinen	Durchlassarbeiten	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6316	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lö Haag/Messe Zell (Wiesental)	Durchlassarbeiten	13.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6316	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lö Haag/Messe Zell (Wiesental)	Durchlassarbeiten	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6271	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörr-Schwarzwald	Gleiserneuerung	16.11.2026, 05:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6271	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf Lö Haag/Messe	Gleiserneuerung	16.11.2026, 05:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6309	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	20.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:00 durchg.
6309	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	20.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-05:00 durchg.
6309	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	20.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-05:00 durchg.
6309	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6309	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6309	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6309	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	02.11.2026, 05:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6309	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	02.11.2026, 05:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6309	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	09.11.2026, 21:10	13.11.2026, 05:05	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:10-05:05 durchg.
6309	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	09.11.2026, 21:10	13.11.2026, 05:05	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 21:10-05:05 durchg.
6309	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	09.11.2026, 21:10	13.11.2026, 05:05	durchgehende Schichten, Mo - Do	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:10-05:05 durchg.
6271	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6271	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6271	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6271	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	16.11.2026, 05:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6271	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6271	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6271	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6309	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	01.12.2026, 00:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:00 durchg.
6309	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	01.12.2026, 00:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-05:00 durchg.
6309	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	01.12.2026, 00:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-05:00 durchg.
6271	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach Hbf Steinen	Gleiserneuerung	16.11.2026, 05:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6309	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Lörrach-Stetten Lö Haagen/Messe	Gleiserneuerung	09.11.2026, 03:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6309	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Riehen Steinen	Gleiserneuerung	20.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
6309	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Riehen Steinen	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6309	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Riehen Steinen	Gleiserneuerung	02.11.2026, 05:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6309	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Riehen Steinen	Gleiserneuerung	09.11.2026, 21:10	13.11.2026, 05:05	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 21:10-05:05 durchg.
6271	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Riehen Steinen	Gleiserneuerung	13.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6271	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Riehen Steinen	Gleiserneuerung	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6309	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Riehen Steinen	Gleiserneuerung	01.12.2026, 00:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
6317	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Schopfheim	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 22:00	18.11.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6317	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Schopfheim	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 22:00	18.11.2026, 23:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6317	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Schopfheim	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 23:30	19.11.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6317	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Schopfheim	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 23:30	19.11.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6317	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Schopfheim	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 01:30	19.11.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6317	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Schopfheim	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 03:00	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6318	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Schopfheim Zell (Wiesental)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.09.2026, 00:00	29.09.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
6317	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Schopfheim Zell (Wiesental)	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 01:30	19.11.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
6317	4400-Basel Bad Bf, W 69 - Zell (Wiesental)	Schopfheim Zell (Wiesental)	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 03:00	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
6247	4403-Lauchringen, W 1 - Abzw Hintschingen, W 71	Hintsch WTB/DB Donaueschingen	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 23:30	22.09.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-05:10 durchg.
6247	4403-Lauchringen, W 1 - Abzw Hintschingen, W 71	Hintsch WTB/DB Donaueschingen	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 23:30	25.09.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-05:10 durchg.
6236	4403-Lauchringen, W 1 - Abzw Hintschingen, W 71	Hintsch WTB/DB Hintschingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 23:40	22.09.2026, 05:25	durchgehend	Streckensperrung
5705	4403-Lauchringen, W 1 - Abzw Hintschingen, W 71	Lauchringen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.07.2026, 00:00	25.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5709	4403-Lauchringen, W 1 - Abzw Hintschingen, W 71	Lauchringen Lauchringen DB/W	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:00	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
5709	4403-Lauchringen, W 1 - Abzw Hintschingen, W 71	Lauchringen Lauchringen DB/W	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 00:00	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5746	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30- 04:30 durchg.
5746	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30- 04:30 durchg.
5745	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5745	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
5746	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
5745	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5745	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5745	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
5745	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5755	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.11.2026, 23:30	16.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:30 durchg.
5755	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.11.2026, 23:30	16.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-04:30 durchg.
5755	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.11.2026, 23:30	16.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-04:30 durchg.
5755	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 23:00	16.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
5755	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 23:00	16.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
5755	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 23:00	16.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:00 durchg.
5755	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 23:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5755	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 23:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
5755	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 23:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
5755	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 23:30	26.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5755	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 23:30	26.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-04:30 durchg.
5755	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 23:30	26.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-04:30 durchg.
5744	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Basel Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5746	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Basel Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
6319	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Basel Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5746	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Basel Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
5746	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Basel Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
5747	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Basel Grenze	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
5746	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Basel Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:30-05:30 durchg.
5747	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Basel Grenze	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:30-05:30 durchg.
5755	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Basel Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 23:30	26.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
5755	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Basel Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:30	29.11.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
5755	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Basel Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
5743	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Weil am Rhein	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5749	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Bad Bf Weil am Rhein	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5746	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Grenze Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:30 durchg.
5748	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Grenze Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5751	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Grenze Weil am Rhein	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5751	4404-Basel SBB (DB-Grenze) - Basel Bad Bf, W 39	Basel Grenze Weil am Rhein	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5740	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5747	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 07:00	06.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5747	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 07:00	06.10.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5745	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5745	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5745	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
6320	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6320	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5747	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5747	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-05:30 durchg.
5745	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5745	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5745	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
5745	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
5745	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5745	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5750	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6319	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Bad Rbf C	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
6320	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Bad Rbf C	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6320	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Bad Rbf C	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6320	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Bad Rbf C	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6321	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Gr/Muttenz	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6321	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Gr/Muttenz	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6319	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Gr/Muttenz	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5747	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Gr/Muttenz	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
5747	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Gr/Muttenz	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-05:30 durchg.
5744	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5747	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 07:00	06.10.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
5746	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
5746	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
5747	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
5746	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
5747	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
5745	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Rbf -Gr L-	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
5755	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:30	29.11.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
5755	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Bf Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5745	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Rbf C Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
5745	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Rbf C Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
6320	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Rbf C	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6322	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Rbf C	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 00:00	30.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6322	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Rbf C	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 08:00	29.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 08:00-16:00 durchg.
6320	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Bad Rbf C Basel Gr/Muttenz	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5745	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Rbf -Gr L- Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
5745	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Rbf -Gr L- Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
5745	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Rbf -Gr L- Basel Bad Bf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
5740	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Rbf -Gr L-	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5740	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Rbf -Gr L-	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5750	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Rbf -Gr L-	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5750	4405-Basel Bad Bf, W 185 - Basel Bad Rbf, W 250, G-Bahn	Basel Rbf -Gr L-	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5746	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
5746	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
5746	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
5746	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
5746	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttenz	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-05:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5746	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttentz	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-05:30 durchg.
5755	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttentz	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:30	29.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5755	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttentz	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:30	29.11.2026, 05:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5755	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttentz	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
5755	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttentz	Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
5746	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttentz	Basel Bad Bf Basel Gr/Muttentz	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
6319	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttentz	Basel Bad Bf Basel Gr/Muttentz	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5746	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttentz	Basel Bad Bf Basel Gr/Muttentz	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
5747	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttentz	Basel Bad Bf Basel Gr/Muttentz	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
5746	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttentz	Basel Bad Bf Basel Gr/Muttentz	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:30-05:30 durchg.
5747	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttentz	Basel Bad Bf Basel Gr/Muttentz	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 23:30-05:30 durchg.
5755	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttentz	Basel Bad Bf Basel Gr/Muttentz	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:30	29.11.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
5755	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttentz	Basel Bad Bf Basel Gr/Muttentz	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
5746	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttentz	Basel Gr/Muttentz Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
6319	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttentz	Basel Gr/Muttentz Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5746	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttentz	Basel Gr/Muttentz Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5746	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttentz	Basel Gr/Muttentz Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-05:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5755	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttentz	Basel Gr/Muttentz Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:30	29.11.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5755	4407-Basel Bad Bf, W 183 - Basel Muttentz	Basel Gr/Muttentz Basel Bad Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
5911	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Lörrach-Stetten Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	19.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
6309	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Lörrach-Stetten Weil am Rhein	Gleiserneuerung	20.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
6309	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Lörrach-Stetten Weil am Rhein	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6309	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Lörrach-Stetten Weil am Rhein	Gleiserneuerung	02.11.2026, 05:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6309	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Lörrach-Stetten Weil am Rhein	Gleiserneuerung	09.11.2026, 03:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6309	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Lörrach-Stetten Weil am Rhein	Gleiserneuerung	09.11.2026, 21:10	13.11.2026, 05:05	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 21:10-05:05 durchg.
6271	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Lörrach-Stetten Weil am Rhein	Gleiserneuerung	13.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6271	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Lörrach-Stetten Weil am Rhein	Gleiserneuerung	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6309	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Lörrach-Stetten Weil am Rhein	Gleiserneuerung	01.12.2026, 00:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
5911	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Weil am Rhein Lörrach-Stetten	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 23:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
5911	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Weil am Rhein Lörrach-Stetten	Oberleitungsarbeiten	19.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5911	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 23:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
5911	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 23:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5754	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5912	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 23:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-05:00 durchg.
5912	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 23:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6323	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Weil am Rhein	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 09:00	25.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 09:00-17:00 durchg.
6323	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Weil am Rhein	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 09:00	04.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6323	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Weil am Rhein	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:00	03.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:30 durchg.
6323	4410-Weil am Rhein, W 7 - Lörrach Hbf, W 101	Weil am Rhein	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:00	03.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-05:30 durchg.
5911	4411-Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	19.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
5911	4411-Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	19.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
5754	4411-Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
5912	4411-Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 23:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mi	Streckensperrung je 23:30-05:00 durchg.
6323	4411-Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 00:00	03.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Di	Streckensperrung je 00:00-05:30 durchg.
5754	4411-Weil am Rhein, W 13 - Basel Bad Rbf, W 101	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6324	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6324	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5874	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	26.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
6309	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	Gleiserneuerung	19.10.2026, 00:00	11.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6309	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	Gleiserneuerung	19.10.2026, 00:00	11.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6309	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	Gleiserneuerung	19.10.2026, 00:00	11.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5873	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	27.11.2026, 00:01	30.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6322	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 08:00	29.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
6325	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6325	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6325	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5820	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf A Basel Bad Rbf C	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	14.09.2026, 23:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
6320	4413-Basel Bad Rbf, Gruppe A, W101 - Basel Bad Rbf, Gruppe F, Gl 3	Basel Bad Rbf C Basel Gr/Muttenz	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6324	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Basel Bad Rbf A	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5753	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Basel Bad Rbf A	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 00:00	01.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6322	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Basel Bad Rbf A	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 08:00	29.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 08:00-16:00 durchg.
6326	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Basel Bad Rbf A	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6326	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Basel Bad Rbf A	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6322	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Basel Bad Rbf A Basel Bad Rbf C	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 08:00	29.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00- 16:00 durchg.
5753	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5753	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5753	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 01:30	durchgehend	Streckensperrung
5754	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
5754	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:30	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
5754	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5823	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Streckensperrung je 21:00-10:00 durchg.
5823	4415-Haltingen, W 732- Weil am Rhein, W501	Weil am Rhein Basel Bad Rbf A	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6327	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6327	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5754	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:30	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5754	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5823	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 10:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5823	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6328	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6328	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5754	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:30	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5754	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:30	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5754	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5754	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5823	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-10:00 durchg.
5823	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Basel Bad Rbf F Haltingen	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-10:00 durchg.
5754	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Weil am Rhein Basel Bad Rbf E	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:30	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5754	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Weil am Rhein Basel Bad Rbf E	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5754	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Weil am Rhein Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5754	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Weil am Rhein Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5823	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Weil am Rhein Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-10:00 durchg.
5823	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Weil am Rhein Basel Bad Rbf F	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Totalsperrung je 21:00-10:00 durchg.
5823	4416-(Haltingen) - Weil, W502 - Basel Bad Rbf Gr E, W593 - (Basel Bad Bf)	Weil am Rhein	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-10:00 durchg.
5747	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Gr/KI Hün Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 07:00	06.10.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
5747	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Gr/KI Hün Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
5747	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Gr/KI Hün Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
5746	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Rbf -Gr L- Basel Gr/KI Hün	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5745	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Rbf -Gr L-Basel Gr/KI Hün	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
5745	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Rbf -Gr L-Basel Gr/KI Hün	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
6320	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Rbf -Gr L-Basel Gr/KI Hün	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5746	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Rbf -Gr L-Basel Gr/KI Hün	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-04:00 durchg.
5746	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Rbf -Gr L-Basel Gr/KI Hün	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:30-05:30 durchg.
5745	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Rbf -Gr L-Basel Gr/KI Hün	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
5745	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Rbf -Gr L-Basel Gr/KI Hün	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
5745	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Rbf -Gr L-Basel Gr/KI Hün	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
5755	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Rbf -Gr L-Basel Gr/KI Hün	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:30	29.11.2026, 05:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5755	4425-Basel Bad Rbf Gr L, W 568 - Basel Grenze Klein Hünningen	Basel Rbf -Gr L-Basel Gr/KI Hün	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-04:00 durchg.
6329	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Aulendorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6330	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Aulendorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6331	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Aulendorf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6313	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Aulendorf Friedrhf Gbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6332	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Aulendorf Friedrhf Stadt	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6333	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Aulendorf Friedrhf Stadt	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6334	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Bad Schussenried Erbach (Württ)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6335	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Bad Schussenried Erbach (Württ)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6335	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Bad Schussenried Erbach (Württ)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6336	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Bad Schussenried Erbach (Württ)	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6329	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Bad Schussenried Mochenwangen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6331	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Bad Schussenried Mochenwangen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6334	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Biberach (RiB)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6335	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Biberach (RiB)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6335	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Biberach (RiB)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6336	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Biberach (RiB)	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6329	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Biberach (RiB) Mochenwangen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6331	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Biberach (RiB) Mochenwangen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6334	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Biberach Süd Ummendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6336	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Biberach Süd Ummendorf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6337	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Einsingen Erbach (Württ)	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6338	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Einsingen Erbach (Württ)	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6339	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Einsingen Erbach (Württ)	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6340	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Einsingen Ulm Pbf	Brückenarbeiten	04.12.2026, 21:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6334	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Erbach (Württ) Bad Schussenried	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6334	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Erbach (Württ) Bad Schussenried	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6334	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Erbach (Württ) Bad Schussenried	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6335	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Erbach (Württ) Bad Schussenried	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6335	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Erbach (Württ) Bad Schussenried	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6335	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Erbach (Württ) Bad Schussenried	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6336	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Erbach (Württ) Bad Schussenried	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6336	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Erbach (Württ) Bad Schussenried	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6336	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Erbach (Württ) Bad Schussenried	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6341	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Erbach (Württ)	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 00:10	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6341	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Erbach (Württ) Laupheim West	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 00:10	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6332	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Gbf Aulendorf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6332	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Gbf Aulendorf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6333	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Gbf Aulendorf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6333	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Gbf Aulendorf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6332	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Gbf Friedrhf Stadt	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6333	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Gbf Friedrhf Stadt	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6313	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Gbf Mochenwangen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6313	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Stadt	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6313	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Stadt Mochenwangen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6313	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Stadt Ravensburg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6313	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Friedrhf Stadt Ravensburg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6334	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Langenschemmern	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6336	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Langenschemmern	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6335	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West Biberach (RiB)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6341	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West Biberach (RiB)	Bahnsteigarbeiten	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6341	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West Biberach (RiB)	Bahnsteigarbeiten	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6341	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West Erbach (Württ)	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 00:10	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6341	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West Lauph Kurve Süd	Bahnsteigarbeiten	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6341	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	Bahnsteigarbeiten	11.09.2026, 21:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6341	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	Bahnsteigarbeiten	11.09.2026, 21:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6341	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	Bahnsteigarbeiten	12.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6341	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	Bahnsteigarbeiten	12.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
6341	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6341	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6341	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6334	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6334	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6334	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6341	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 00:10	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6336	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6336	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6336	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6337	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6337	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6338	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6338	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6339	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6339	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Laupheim West Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6330	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Mochenwangen Biberach (RiB)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6330	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Mochenwangen Biberach (RiB)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6332	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Mochenwangen Friedrhf Stadt	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6332	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Mochenwangen Friedrhf Stadt	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6333	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Mochenwangen Friedrhf Stadt	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6333	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Mochenwangen Friedrhf Stadt	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6329	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Mochenwangen Ummendorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6329	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Mochenwangen Ummendorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6330	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Mochenwangen Ummendorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6331	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Mochenwangen Ummendorf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6331	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Mochenwangen Ummendorf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6342	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ravensburg Biberach (RiB)	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 23:00	06.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
6342	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ravensburg Biberach (RiB)	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 23:00	06.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-04:00 durchg.
6342	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ravensburg Biberach (RiB)	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 23:00	06.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:00 durchg.
6313	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ravensburg Friedrhf Gbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6332	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ravensburg Friedrhf Stadt	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6333	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ravensburg Friedrhf Stadt	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6332	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ravensburg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6313	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ravensburg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6333	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ravensburg	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6343	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6343	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6337	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6337	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6337	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6344	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6344	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6344	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6345	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6345	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6338	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6338	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6338	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6346	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6346	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6346	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6347	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6347	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6339	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6339	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6339	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6337	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm-Donautal Rißtissen	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6338	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm-Donautal Rißtissen	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6339	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm-Donautal Rißtissen	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6340	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ulm-Donautal	Brückenarbeiten	04.12.2026, 21:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6329	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ummendorf Aulendorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6331	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ummendorf Aulendorf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6330	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ummendorf Mochenwangen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6330	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ummendorf Mochenwangen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6335	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ummendorf Rißtissen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6330	4500-Ulm Hbf, W 123 - Friedrichshafen Stadt, W 262	Ummendorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6335	4510-Laupheim West, W 207 - Laupheim Stadt	Laupheim West Lauph Kurve Ost	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6335	4510-Laupheim West, W 207 - Laupheim Stadt	Laupheim West	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6341	4510-Laupheim West, W 207 - Laupheim Stadt	Laupheim West	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 00:10	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6335	4513-Laupheim West, W 232 - Laupheim West, W 251	Lauph Kurve Ost	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6335	4513-Laupheim West, W 232 - Laupheim West, W 251	Lauph Kurve Süd Lauph Kurve Ost	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6348	4530-Friedrichshafen Stadt, W 105 - Bft Lindau-Aeschach, W 603	Enzisweiler Eriskirch	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6313	4530-Friedrichshafen Stadt, W 105 - Bft Lindau-Aeschach, W 603	Eriskirch Friedrhf Gbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6348	4530-Friedrichshafen Stadt, W 105 - Bft Lindau-Aeschach, W 603	Li-Aeschach Abzw Friedrhf Gbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6348	4530-Friedrichshafen Stadt, W 105 - Bft Lindau-Aeschach, W 603	Li-Aeschach Abzw Friedrhf Gbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6348	4530-Friedrichshafen Stadt, W 105 - Bft Lindau-Aeschach, W 603	Marschall	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6313	4531-Friedrichshafen Stadt, W 262 - Friedrichshafen Hafen	Friedrhf Hafen Friedrhf Stadt	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6313	4531-Friedrichshafen Stadt, W 262 - Friedrichshafen Hafen	Friedrhf Stadt Friedrhf Hafen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6349	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Arnegg	Schleifen von Schienen	04.12.2026, 23:00	05.12.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6350	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Arnegg Blaubeuren	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.09.2026, 04:30	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
6342	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Arnegg Blaubeuren	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 23:00	06.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-04:00 durchg.
6350	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Arnegg Schelklingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.09.2026, 23:50	18.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:50-04:00 durchg.
6350	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Arnegg Schelklingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.09.2026, 23:50	18.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:50-04:00 durchg.
6349	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Arnegg Schelklingen	Schleifen von Schienen	05.12.2026, 23:50	06.12.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
6351	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ehingen (Donau) Rottenacker	Durcharbeitung von Gleisen	30.11.2026, 00:30	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:30-05:00 durchg.
6351	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ehingen (Donau) Rottenacker	Durcharbeitung von Gleisen	30.11.2026, 00:30	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:30-05:00 durchg.
6352	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herbertingen Mengen	Brückenarbeiten	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6353	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herbertingen Mengen	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6350	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herrlingen Blaubeuren	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.09.2026, 04:30	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
6350	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herrlingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.09.2026, 04:30	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
6349	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herrlingen	Schleifen von Schienen	02.12.2026, 23:55	03.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6349	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herrlingen Merkle	Schleifen von Schienen	04.12.2026, 23:00	05.12.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
6342	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herrlingen Schelklingen	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 23:00	06.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6350	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herrlingen Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.09.2026, 04:30	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
6350	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herrlingen Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.09.2026, 04:30	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
6349	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herrlingen Ulm-Söflingen	Schleifen von Schienen	02.12.2026, 23:55	03.12.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6349	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Herrlingen Ulm-Söflingen	Schleifen von Schienen	03.12.2026, 23:35	04.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6349	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Merkle Blaubeuren	Schleifen von Schienen	05.12.2026, 23:50	06.12.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6352	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Munderkingen Rottenacker	Brückenarbeiten	02.11.2026, 23:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6354	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Munderkingen Rottenacker	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 23:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6351	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Munderkingen Rottenacker	Durcharbeitung von Gleisen	07.12.2026, 00:30	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:30-05:00 durchg.
6351	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Rechtenstein Herbertingen	Durcharbeitung von Gleisen	05.12.2026, 00:30	06.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 00:30-05:00 durchg.
6355	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Riedlingen Herbertingen	Brückenarbeiten	14.09.2026, 00:00	24.09.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
6352	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Riedlingen Herbertingen	Brückenarbeiten	18.09.2026, 05:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6352	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Riedlingen Herbertingen	Brückenarbeiten	21.09.2026, 05:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6355	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Riedlingen Herbertingen	Brückenarbeiten	24.09.2026, 00:01	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6355	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Riedlingen Herbertingen	Brückenarbeiten	26.09.2026, 00:01	02.10.2026, 00:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6355	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Riedlingen Herbertingen	Brückenarbeiten	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6352	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Riedlingen Herbertingen	Brückenarbeiten	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6356	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Riedlingen Herbertingen	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6351	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Riedlingen	Durcharbeitung von Gleisen	05.12.2026, 00:30	06.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-05:00 durchg.
6352	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Rottenacker Herbertingen	Brückenarbeiten	14.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6352	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Rottenacker Herbertingen	Brückenarbeiten	14.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6352	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Rottenacker Herbertingen	Brückenarbeiten	14.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6352	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Rottenacker Munderkingen	Brückenarbeiten	18.09.2026, 05:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6352	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Rottenacker Munderkingen	Brückenarbeiten	21.09.2026, 05:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6349	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Pbf Herrlingen	Schleifen von Schienen	03.12.2026, 23:35	04.12.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6337	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6344	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6338	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6346	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6339	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6344	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Pbf Ulm Rbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6346	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Pbf Ulm Rbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6337	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Rbf Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6338	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Rbf Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6339	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Rbf Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6344	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Rbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6344	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Rbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6346	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Rbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6346	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm Rbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6349	4540-Ulm Hbf, W 225 - Sigmaringen	Ulm-Söflingen Herrlingen	Schleifen von Schienen	04.12.2026, 23:00	05.12.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
6357	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6357	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6357	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6357	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6357	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6357	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6337	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6337	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6338	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6338	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6358	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	Schleifen von Schienen	12.11.2026, 00:01	16.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6339	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6339	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6359	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6359	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6359	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6359	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6359	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6359	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	27.09.2026, 09:00	27.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6359	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	27.09.2026, 09:00	27.09.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6359	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	27.09.2026, 09:00	27.09.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6359	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	27.09.2026, 09:00	27.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6359	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Gleiserneuerung	27.09.2026, 09:00	27.09.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6360	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 07:00	23.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6351	4541-Ulm Hbf, W 265 - Ulm-Söflingen, W 929	Ulm-Söflingen	Durcharbeitung von Gleisen	01.12.2026, 06:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6344	4542-Ulm Hbf, W 1 - Ulm Rbf, W 543	Ulm Rbf Ulm Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6346	4542-Ulm Hbf, W 1 - Ulm Rbf, W 543	Ulm Rbf Ulm Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6357	4542-Ulm Hbf, W 1 - Ulm Rbf, W 543	Ulm Rbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6344	4543-Ulm Hbf, W 7 - Ulm Rbf, W 8	Ulm Hbf Em Ost Ulm Rbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6346	4543-Ulm Hbf, W 7 - Ulm Rbf, W 8	Ulm Hbf Em Ost Ulm Rbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6361	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	10.04.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6342	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	20.04.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6362	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	12.08.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6361	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 09:00	21.09.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6361	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 09:00	21.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6361	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 09:00	21.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6361	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 09:00	21.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6361	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 09:00	21.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6361	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 17:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6361	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 17:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6361	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 17:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6361	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 17:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6329	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6331	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6363	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:01	01.04.2027, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6363	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:01	01.04.2027, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6363	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:01	01.04.2027, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6363	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:01	01.04.2027, 17:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6363	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:01	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6342	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Aulendorf Roßberg	Arbeiten an LST-Anlagen	14.08.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6342	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Bad Waldsee Altshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 23:00	06.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
6361	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Bad Waldsee Aulendorf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 09:00	21.09.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
6342	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Bad Waldsee Roßberg	Arbeiten an LST-Anlagen	14.08.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6342	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Herbertingen	Arbeiten an LST-Anlagen	20.04.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6364	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Kißlegg Aichstetten	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:50	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
6364	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Kißlegg Leutkirch	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:50	20.10.2026, 04:50	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6365	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Leutkirch	Durcharbeitung von Gleisen	06.11.2026, 00:05	06.11.2026, 04:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6366	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Leutkirch Wangen (Allgäu)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 20:35	21.10.2026, 02:55	durchgehend	Streckensperrung
6342	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Roßberg	Arbeiten an LST-Anlagen	14.08.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6342	4550-Herbertingen, W 48 - RB-Grenze km 56,855 - Leutkirch, W 7	Roßberg	Arbeiten an LST-Anlagen	14.08.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6367	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Hergatz	Schleifen von Schienen	28.10.2026, 03:45	28.10.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
6368	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Hergatz	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:30	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 23:30-04:30 durchg.
6368	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Hergatz	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:30	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:30 durchg.
6369	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Hergatz Wangen (Allgäu)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 02:00	01.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:20 durchg.
6369	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Hergatz Wangen (Allgäu)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.10.2026, 00:50	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.
6370	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Hergatz Wangen (Allgäu)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 00:50	03.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.
6369	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Hergatz Wangen (Allgäu)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.10.2026, 00:50	06.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.
6369	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Hergatz Wangen (Allgäu)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.10.2026, 00:50	07.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.
6369	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Hergatz Wangen (Allgäu)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.10.2026, 00:50	08.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.
6369	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Hergatz Wangen (Allgäu)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 00:50	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.
6371	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Kißlegg Hergatz	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6372	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Kißlegg Hergatz	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6373	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Kißlegg Hergatz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6374	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Kißlegg Wangen (Allgäu)	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:55	durchgehend	Streckensperrung
6375	4560-Kißlegg, W 14 - Hergatz, W 22	Wangen (Allgäu) Hergatz	Weicheneinbau	03.10.2026, 23:59	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:59-05:00 durchg.
6342	4561-Roßberg, 34W15 - Bad Wurzach, GI 2	Roßberg Roßberg Em Stadt	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 23:59	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6342	4561-Roßberg, 34W15 - Bad Wurzach, GI 2	Roßberg Em Stadt Kißlegg	Arbeiten an LST-Anlagen	14.08.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6342	4561-Roßberg, 34W15 - Bad Wurzach, GI 2	Roßberg Em Stadt Kißlegg	Arbeiten an LST-Anlagen	14.08.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6342	4561-Roßberg, 34W15 - Bad Wurzach, GI 2	Roßberg Em Stadt Kißlegg	Arbeiten an LST-Anlagen	14.08.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6342	4561-Roßberg, 34W15 - Bad Wurzach, Gl 2	Roßberg Em Stadt Kißlegg	Arbeiten an LST-Anlagen	08.10.2026, 07:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6342	4561-Roßberg, 34W15 - Bad Wurzach, Gl 2	Roßberg Em Stadt Kißlegg	Arbeiten an LST-Anlagen	08.10.2026, 07:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6342	4561-Roßberg, 34W15 - Bad Wurzach, Gl 2	Roßberg Em Stadt Kißlegg	Arbeiten an LST-Anlagen	08.10.2026, 07:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6376	4570-Leutkirch, W 7 - Memmingen, W 13	Leutkirch	Baugrunduntersuchung	07.10.2026, 00:00	12.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6376	4570-Leutkirch, W 7 - Memmingen, W 13	Leutkirch	Baugrunduntersuchung	04.11.2026, 00:00	09.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6377	4570-Leutkirch, W 7 - Memmingen, W 13	Leutkirch Memmingen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6378	4570-Leutkirch, W 7 - Memmingen, W 13	Leutkirch Memmingen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6379	4570-Leutkirch, W 7 - Memmingen, W 13	Leutkirch Memmingen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6374	4570-Leutkirch, W 7 - Memmingen, W 13	Memmingen Kißlegg	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:55	durchgehend	Streckensperrung
6380	4570-Leutkirch, W 7 - Memmingen, W 13	Memmingen	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 23:00	04.11.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6380	4570-Leutkirch, W 7 - Memmingen, W 13	Memmingen	Schwellenauswechslung	04.11.2026, 23:00	06.11.2026, 11:00	durchgehend	Streckensperrung
6380	4570-Leutkirch, W 7 - Memmingen, W 13	Memmingen Tannheim (Württ)	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 23:00	04.11.2026, 23:00	durchgehend	Streckensperrung
6381	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Bieringen b Horb Horb	Durchlassarbeiten	18.09.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
6381	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Bieringen b Horb Horb	Durchlassarbeiten	18.09.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-06:00 durchg.
6381	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Bieringen b Horb Horb	Durchlassarbeiten	12.10.2026, 22:00	15.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
6381	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Bieringen b Horb Horb	Durchlassarbeiten	12.10.2026, 22:00	15.10.2026, 22:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6382	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Bieringen b Horb Rottenburg (N)	Durchlassarbeiten	15.10.2026, 21:00	23.10.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6383	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Epfendorf Rottweil	Durchlassarbeiten	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
6381	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Eyach	Durchlassarbeiten	18.09.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-06:00 durchg.
6381	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Eyach	Durchlassarbeiten	12.10.2026, 22:00	15.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6384	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Eyach Horb	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 00:10	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
5907	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Horb	Weichenerneuerung	02.10.2026, 00:01	20.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6384	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Horb Horb Gbf	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 00:10	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6385	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Horb Sulz (Neckar)	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6384	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Horb Gbf Neufra b Rottw	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 00:10	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
6240	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Immend Mitte Immendingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6236	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Immendingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 23:40	22.09.2026, 05:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5897	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Immendingen	Schleifen von Schienen	04.10.2026, 03:40	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6386	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Kilchberg Eyach	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 00:10	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6387	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Neckarhsn b Horb Sulz (Neckar)	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 00:35	23.09.2026, 03:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6387	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Neckarhsn b Horb Sulz (Neckar)	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 00:35	23.09.2026, 03:25	durchgehend	Streckensperrung
6387	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Neckarhsn b Horb Sulz (Neckar)	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 03:40	23.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
6388	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Nürtingen	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	07.01.2027, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6388	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Nürtingen	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	07.01.2027, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6388	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Nürtingen	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6389	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Nürtingen Plochingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6390	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Nürtingen Plochingen	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6391	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Nürtingen Plochingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6392	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Nürtingen Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6393	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Nürtingen Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6394	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Nürtingen Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6395	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Oberndorf (N) Aldingen b Spai	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6396	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Oberndorf (N) Aldingen b Spai	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6397	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Oberndorf (N) Aldingen b Spai	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6398	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Oberboihing Abzw	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6399	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Oberboihing Abzw	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6400	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Oberboihing Abzw	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6401	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 22:30	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6401	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 22:30	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6389	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6389	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6398	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6398	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6398	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6402	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6390	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6390	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6403	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 20:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6403	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 20:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6403	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 20:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6399	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6399	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6399	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6404	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 01:25	17.11.2026, 02:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6405	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6391	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6391	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6400	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6400	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6400	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6406	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6407	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6408	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6389	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6389	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6398	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6390	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6390	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6399	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6391	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6391	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6400	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Plochingen Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6392	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Reutlingen Hbf Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6392	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Reutlingen Hbf Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6393	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Reutlingen Hbf Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6393	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Reutlingen Hbf Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6394	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Reutlingen Hbf Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6394	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Reutlingen Hbf Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6409	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Reutlingen Hbf Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6410	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Reutlingen Hbf Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6411	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Reutlingen Hbf Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6382	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Rottenburg (N) Bieringen b Horb	Durchlassarbeiten	18.09.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
6382	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Rottenburg (N) Bieringen b Horb	Durchlassarbeiten	12.10.2026, 22:00	15.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
6412	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Rottweil	Brückenarbeiten	31.08.2026, 05:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6395	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Rottweil Rottweil Saline	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6396	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Rottweil Rottweil Saline	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6397	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Rottweil Rottweil Saline	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6395	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Spaichingen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6396	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Spaichingen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6397	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Spaichingen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6384	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Sulz (Neckar) Horb Gbf	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 00:10	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
6384	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Sulz (Neckar) Horb Gbf	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 00:10	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6235	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tuttl Schulen Tuttlingen	Weichenerneuerung	04.12.2026, 01:10	06.12.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:10-05:15 durchg.
6413	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tuttlingen Immend Mitte	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 23:20	16.10.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:20-05:20 durchg.
6414	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tuttlingen Immendingen	Planbare kleine Instandhaltung	23.09.2026, 23:20	25.09.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:20-05:25 durchg.
6240	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tuttlingen Immendingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6395	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tuttlingen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6396	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tuttlingen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6397	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tuttlingen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5908	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tuttlingen	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 22:00	27.11.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5908	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tuttlingen	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 23:30	28.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6235	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tuttlingen	Weichenerneuerung	04.12.2026, 01:10	06.12.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:10-05:15 durchg.
6409	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Gbf Reutlingen Hbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6410	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Gbf Reutlingen Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6411	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Gbf Reutlingen Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6386	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Horb	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 00:10	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
6415	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Kilchberg	Weicheneinbau	26.09.2026, 07:00	27.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-19:00 durchg.
6392	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Kilchberg	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6415	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Kilchberg	Weicheneinbau	23.10.2026, 07:00	23.10.2026, 19:00	durchgehend	Streckensperrung
6415	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Kilchberg	Weicheneinbau	24.10.2026, 07:00	25.10.2026, 19:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6393	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Kilchberg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6394	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Kilchberg	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6409	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Nürtingen	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6410	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Nürtingen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6411	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Nürtingen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6416	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6416	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6392	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6392	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6417	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	20.10.2026, 00:30	22.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6417	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	23.10.2026, 00:30	23.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6415	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	Weicheneinbau	24.10.2026, 07:00	25.10.2026, 19:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6415	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	Weicheneinbau	24.10.2026, 07:00	25.10.2026, 19:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6393	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6393	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6394	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6394	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6409	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6409	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6410	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6410	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6411	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6411	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Tübingen Hbf Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6418	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Nürtingen	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 01:35	23.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:35-03:55 durchg.
6389	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Plochingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6398	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Plochingen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6398	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Plochingen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6390	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Plochingen	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6399	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Plochingen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6399	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Plochingen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6391	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Plochingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6400	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Plochingen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6400	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Plochingen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6392	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Gbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6393	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Gbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6394	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Gbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6409	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6409	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6409	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6392	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6392	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6392	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6410	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6410	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6410	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6393	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6393	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6393	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6411	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6411	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6411	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6394	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6394	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6394	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N) Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6389	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6398	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6390	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6399	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6391	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6400	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5908	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wurmlingen Nord Tuttlingen	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 22:00	27.11.2026, 23:30	durchgehend	Streckensperrung
5908	4600-Plochingen - Horb - Immendingen, W 17	Wurmlingen Nord Tuttlingen	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 23:30	28.11.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
6419	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kihm(T)-Ötlingen	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 22:45	21.10.2026, 04:33	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6419	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kihm(T)-Ötlingen	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 01:35	21.10.2026, 04:33	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6420	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kihm(T)-Ötlingen	Schleifen von Schienen	29.10.2026, 22:45	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6421	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kihm(T)-Ötlingen Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6421	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kihm(T)-Ötlingen Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6422	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kihm(T)-Ötlingen Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6422	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kihm(T)-Ötlingen Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6423	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kihm(T)-Ötlingen Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6423	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kihm(T)-Ötlingen Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6420	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kirchheim (Teck)	Schleifen von Schienen	29.10.2026, 22:45	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6419	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kirchheim (Teck) Wendlingen (N)	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 22:45	21.10.2026, 04:33	durchgehend	Streckensperrung
6419	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kirchheim (Teck) Wendlingen (N)	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 22:45	21.10.2026, 04:33	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6419	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kirchheim (Teck) Wendlingen (N)	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 01:35	21.10.2026, 04:33	durchgehend	Streckensperrung
6419	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Kirchheim (Teck) Wendlingen (N)	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 01:35	21.10.2026, 04:33	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6389	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kihm(T)-Ötlingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6418	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kihm(T)-Ötlingen	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 01:35	23.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 01:35-03:55 durchg.
6424	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kihm(T)-Ötlingen	Schienenenerneuerung	24.10.2026, 01:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6390	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kihm(T)-Ötlingen	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6420	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kihm(T)-Ötlingen	Schleifen von Schienen	29.10.2026, 22:45	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6391	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kihm(T)-Ötlingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6421	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6421	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6424	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kirchheim (Teck)	Schienenenerneuerung	24.10.2026, 01:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6422	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6422	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6423	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6423	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Kirchheim (Teck)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6424	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Oberlenningen	Schienenenerneuerung	24.10.2026, 01:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6424	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N) Oberlenningen	Schienenenerneuerung	24.10.2026, 01:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6389	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6421	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6419	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N)	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 22:45	21.10.2026, 04:33	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6419	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N)	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 01:35	21.10.2026, 04:33	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6424	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N)	Schienenerneuerung	24.10.2026, 01:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6390	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6422	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6391	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6423	4610-Wendlingen (Neckar), W 3 - Oberlenningen, Gl 1	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6389	4615-Wendlingen (Neckar), W 64 - Abzw Wendlingen Rübholz, 20W11	Wendlingen (N) Rübholz	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6418	4615-Wendlingen (Neckar), W 64 - Abzw Wendlingen Rübholz, 20W11	Wendlingen (N) Rübholz	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 01:35	23.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 01:35-03:55 durchg.
6390	4615-Wendlingen (Neckar), W 64 - Abzw Wendlingen Rübholz, 20W11	Wendlingen (N) Rübholz	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6391	4615-Wendlingen (Neckar), W 64 - Abzw Wendlingen Rübholz, 20W11	Wendlingen (N) Rübholz	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6425	4615-Wendlingen (Neckar), W 64 - Abzw Wendlingen Rübholz, 20W11	Wendlingen (N) Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6426	4615-Wendlingen (Neckar), W 64 - Abzw Wendlingen Rübholz, 20W11	Wendlingen (N) Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6427	4615-Wendlingen (Neckar), W 64 - Abzw Wendlingen Rübholz, 20W11	Wendlingen (N) Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6389	4615-Wendlingen (Neckar), W 64 - Abzw Wendlingen Rübholz, 20W11	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6390	4615-Wendlingen (Neckar), W 64 - Abzw Wendlingen Rübholz, 20W11	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6391	4615-Wendlingen (Neckar), W 64 - Abzw Wendlingen Rübholz, 20W11	Wendlingen (N)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6409	4621-Metzingen, W 605 - Bad Urach	Metzingen(Württ)	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6409	4621-Metzingen, W 605 - Bad Urach	Metzingen(Württ)	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6409	4621-Metzingen, W 605 - Bad Urach	Metzingen(Württ)	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6410	4621-Metzingen, W 605 - Bad Urach	Metzingen(Württ)	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6410	4621-Metzingen, W 605 - Bad Urach	Metzingen(Württ)	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6410	4621-Metzingen, W 605 - Bad Urach	Metzingen(Württ)	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6411	4621-Metzingen, W 605 - Bad Urach	Metzingen(Württ)	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6411	4621-Metzingen, W 605 - Bad Urach	Metzingen(Württ)	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6411	4621-Metzingen, W 605 - Bad Urach	Metzingen(Württ)	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6428	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Albstadt-Laufen Balingen (Württ)	Gleiserneuerung	26.09.2026, 00:25	27.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:25-05:30 durchg.
6428	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Balingen (Württ)	Gleiserneuerung	24.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-05:00 durchg.
6428	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Balingen (Württ)	Gleiserneuerung	24.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-05:00 durchg.
6428	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Balingen (Württ)	Gleiserneuerung	24.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-05:00 durchg.
6428	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Balingen (Württ)	Gleiserneuerung	26.09.2026, 00:25	27.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:25-05:30 durchg.
6428	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Balingen (Württ)	Gleiserneuerung	26.09.2026, 00:25	27.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:25-05:30 durchg.
5908	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Balingen (Württ)	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 00:00	28.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6428	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Balingen (Württ) Engstlatt	Gleiserneuerung	24.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.
6429	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Hechingen	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 23:35	25.11.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6429	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Hechingen	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 23:35	25.11.2026, 04:35	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6429	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Hechingen	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 04:35	27.11.2026, 04:35	durchgehend	Langsamfahrstelle
6429	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Mössingen Hechingen	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 23:35	25.11.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
6430	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Sigmaringen Storzingen	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 00:20	06.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
6431	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Storzingen Inzigkofen	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 23:10	02.10.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:10-05:40 durchg.
6432	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Storzingen Inzigkofen	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 00:15	02.11.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
6432	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Storzingen	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 00:15	02.11.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6409	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Tübingen Hbf Dußlingen	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6433	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Tübingen Hbf Dußlingen	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 00:00	10.10.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
6410	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Tübingen Hbf Dußlingen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6411	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Tübingen Hbf Dußlingen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6409	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6417	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.10.2026, 00:30	16.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6417	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.10.2026, 00:30	16.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
6410	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6411	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6429	4630-Tübingen Hbf, W 43 - Sigmaringen	Zollern Hechingen	sonstige Arbeiten	22.11.2026, 00:05	25.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:05-04:35 durchg.
6416	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	01.09.2026, 07:00	20.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6416	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	01.09.2026, 07:00	20.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6416	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	01.09.2026, 07:00	20.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6417	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6417	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6417	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6417	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6417	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6417	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6416	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	01.09.2026, 07:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6416	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	01.09.2026, 07:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6416	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	01.09.2026, 07:00	25.09.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
6416	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	01.09.2026, 07:00	25.09.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
6416	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.09.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6416	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.09.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
6416	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.09.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6416	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.09.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
6409	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6409	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6433	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 00:00	10.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6416	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6417	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.10.2026, 00:30	16.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6392	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6392	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6417	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	20.10.2026, 00:30	22.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:30 durchg.
6417	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	20.10.2026, 00:30	22.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
6415	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Weicheneinbau	24.10.2026, 07:00	25.10.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6410	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6410	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6393	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6393	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6434	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 00:00	09.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6434	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 00:00	09.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6434	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 00:00	09.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6411	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6411	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6394	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6394	4631-Tübingen-Neckaraue, W 3 - Tübingen Hbf, W 87	Tübingen Hbf	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6392	4633-Tübingen Hbf, GI 13 - Herrenberg, GI 102	Tübingen Hbf Tübingen DB/ZÖA	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6392	4633-Tübingen Hbf, GI 13 - Herrenberg, GI 102	Tübingen Hbf Tübingen DB/ZÖA	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6417	4633-Tübingen Hbf, GI 13 - Herrenberg, GI 102	Tübingen Hbf Tübingen DB/ZÖA	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6417	4633-Tübingen Hbf, GI 13 - Herrenberg, GI 102	Tübingen Hbf Tübingen DB/ZÖA	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.11.2026, 01:20	09.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
6393	4633-Tübingen Hbf, GI 13 - Herrenberg, GI 102	Tübingen Hbf Tübingen DB/ZÖA	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6393	4633-Tübingen Hbf, GI 13 - Herrenberg, GI 102	Tübingen Hbf Tübingen DB/ZÖA	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6417	4633-Tübingen Hbf, GI 13 - Herrenberg, GI 102	Tübingen Hbf Tübingen DB/ZÖA	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	14.11.2026, 01:20	16.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6417	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf Tübingen DB/ZÖA	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.11.2026, 01:20	16.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
6394	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf Tübingen DB/ZÖA	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6394	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf Tübingen DB/ZÖA	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6417	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.11.2026, 01:00	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6417	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.11.2026, 01:00	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6417	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.11.2026, 01:20	09.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6417	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.11.2026, 01:20	09.11.2026, 04:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6417	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.11.2026, 01:20	09.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6417	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	14.11.2026, 01:20	16.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6417	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.11.2026, 01:20	16.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6417	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.11.2026, 01:20	16.11.2026, 04:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6417	4633-Tübingen Hbf, Gl 13 - Herrenberg, Gl 102	Tübingen Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.11.2026, 01:20	16.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6428	4634-Balingen (Württ), W 6 - Schömburg (b Rottweil), G-Bahn	Balingen (Württ) Balingen DB/SWEG	Gleiserneuerung	26.09.2026, 00:25	27.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:25-05:30 durchg.
6395	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Deißlingen Rottweil	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6396	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Deißlingen Rottweil	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6397	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Deißlingen Rottweil	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6233	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Rammelswiesen	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 00:30	15.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-05:20 durchg.
6234	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Rammelswiesen Schwenningen/Ne.	Weichenerneuerung	09.11.2026, 21:30	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6412	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Rottweil Deißlingen	Brückenarbeiten	31.08.2026, 05:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5907	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Rottweil	Weichenerneuerung	02.10.2026, 00:01	20.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6395	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Rottweil Rottweil Saline	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6395	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Rottweil Rottweil Saline	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6396	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Rottweil Rottweil Saline	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6396	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Rottweil Rottweil Saline	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6397	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Rottweil Rottweil Saline	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6397	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Rottweil Rottweil Saline	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6234	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Schwenningen/Ne. Trossingen Bf	Weichenerneuerung	13.11.2026, 04:20	15.11.2026, 04:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
6234	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Trossingen Bf Schwenningen/Ne.	Weichenerneuerung	09.11.2026, 21:30	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6234	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Trossingen Bf Villingen(Schw)	Weichenerneuerung	09.11.2026, 21:30	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
6233	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Villingen(Schw) Trossingen Bf	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 00:30	15.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-05:20 durchg.
6251	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Villingen(Schw)	Gleiserneuerung	17.09.2026, 00:01	29.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6232	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Villingen(Schw)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.10.2026, 00:01	04.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5907	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Villingen(Schw)	Weichenerneuerung	02.11.2026, 23:59	08.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6234	4650-Rottweil, W 29 - Villingen (Schwarzw), W 5	Villingen(Schw)	Weichenerneuerung	08.11.2026, 23:59	20.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6435	4660-Tuttlingen, W 23 - Abzw Inzigkofen, W 151	Fridingen b Tutt Tuttlingen	Brückenarbeiten	26.10.2026, 21:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5908	4660-Tuttlingen, W 23 - Abzw Inzigkofen, W 151	Fridingen b Tutt Tuttlingen	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 23:30	28.11.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
6430	4660-Tuttlingen, W 23 - Abzw Inzigkofen, W 151	Inzigkofen Hausen i Tal	Schienenerschleifen Weichen	06.10.2026, 00:20	06.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
6436	4660-Tuttlingen, W 23 - Abzw Inzigkofen, W 151	Tuttlingen Fridingen b Tutt	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 21:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6437	4660-Tuttlingen, W 23 - Abzw Inzigkofen, W 151	Tuttlingen Fridingen b Tutt	Planbare kleine Instandhaltung	26.10.2026, 22:20	30.10.2026, 05:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:20-05:35 durchg.
5908	4660-Tuttlingen, W 23 - Abzw Inzigkofen, W 151	Tuttlingen	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 22:00	27.11.2026, 23:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5897	4661-Tuttlingen, W 1 - Hattingen (Baden), W 26	Hattingen(Baden)	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 05:40	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6239	4661-Tuttlingen, W 1 - Hattingen (Baden), W 26	Tuttlingen Hattingen Abzw	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 23:45	02.10.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
5908	4661-Tuttlingen, W 1 - Hattingen (Baden), W 26	Tuttlingen	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 23:30	28.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6438	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6438	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6439	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6440	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6440	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6441	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_PräventionsContainer	02.10.2026, 23:40	03.10.2026, 03:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6441	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 02:30	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6441	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 02:30	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6442	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6442	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6443	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6444	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6444	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6358	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	Schleifen von Schienen	13.11.2026, 21:00	14.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6445	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6445	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6358	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 04:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6446	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6447	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6447	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6448	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6448	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-05:00 durchg.
6448	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6448	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6448	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	Oberleitungsarbeiten	28.11.2026, 00:30	29.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-05:00 durchg.
6448	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	Oberleitungsarbeiten	28.11.2026, 00:30	29.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:30-05:00 durchg.
6448	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	Oberleitungsarbeiten	28.11.2026, 00:30	29.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-05:00 durchg.
6448	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	Oberleitungsarbeiten	28.11.2026, 00:30	29.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-05:00 durchg.
6448	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ)	Oberleitungsarbeiten	28.11.2026, 00:30	29.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6449	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6449	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6449	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6439	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6439	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6450	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_PräventionsContainer	04.10.2026, 02:30	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6451	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6451	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6451	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6443	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6443	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6452	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6452	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6452	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6446	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6446	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Beimerstetten	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6453	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Geislingen (St)	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 14:00	22.10.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6453	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Geislingen (St)	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 14:00	22.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6453	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Geislingen (St)	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 05:00	25.10.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6453	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Geislingen (St)	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 05:00	25.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6441	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Geislingen West	IH_PräventionsContainer	02.10.2026, 23:40	03.10.2026, 03:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6441	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Geislingen West	IH_PräventionsContainer	02.10.2026, 23:40	03.10.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6454	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Gingen Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6455	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Gingen Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6456	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Gingen Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6457	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6457	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6457	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6457	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6458	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6458	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6458	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6458	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6459	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6459	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6459	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6459	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Süßen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6438	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6449	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6439	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6442	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6451	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6443	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6358	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	Schleifen von Schienen	13.11.2026, 21:00	14.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6358	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	Schleifen von Schienen	13.11.2026, 21:00	14.11.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6445	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6358	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 01:30	14.11.2026, 04:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6358	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 04:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6452	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6446	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Amstetten(Württ) Westerstetten	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6439	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6443	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6446	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6460	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:10	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6461	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6462	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6344	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6344	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6463	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6346	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6346	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6464	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6461	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Ulm Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6462	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Ulm Hbf Em Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6462	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Ulm Hbf Em Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 22:00-05:00 durchg.
6463	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Ulm Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6464	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Ulm Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6450	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Ulm Pbf	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 00:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6462	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Ulm Pbf	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6439	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Westerstetten	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6462	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Westerstetten	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6443	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Westerstetten	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6358	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Westerstetten	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 01:30	14.11.2026, 04:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6446	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Beimerstetten Westerstetten	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6465	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6466	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Schienenauswechslung	10.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6467	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6404	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 19:00	16.11.2026, 20:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6468	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Brückenprüfung	22.11.2026, 23:30	23.11.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6468	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Brückenprüfung	23.11.2026, 00:00	23.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6468	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Brückenprüfung	23.11.2026, 00:00	23.11.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6468	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Brückenprüfung	23.11.2026, 02:00	23.11.2026, 03:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6468	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Brückenprüfung	23.11.2026, 02:00	23.11.2026, 03:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6468	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Brückenprüfung	23.11.2026, 02:00	23.11.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6468	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Brückenprüfung	23.11.2026, 02:30	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6468	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Brückenprüfung	23.11.2026, 02:30	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6468	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Brückenprüfung	23.11.2026, 02:30	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6468	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	Brückenprüfung	23.11.2026, 02:30	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6469	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils)	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6466	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils) Göppingen	Schienenauswechslung	10.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6466	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils) Göppingen	Schienenauswechslung	10.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6402	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils) Plochingen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6404	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils) Plochingen	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 20:30	16.11.2026, 23:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6405	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ebersbach (Fils) Plochingen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6470	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Eislingen (Fils)	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6471	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Eislingen (Fils)	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6472	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Eislingen (Fils)	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6473	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Eislingen (Fils) Gingen Süd	Schleifen von Schienen	15.11.2026, 00:10	15.11.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6465	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Eislingen (Fils) Göppingen	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6467	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Eislingen (Fils) Göppingen	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6469	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Eislingen (Fils) Göppingen	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6474	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6475	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6424	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar	Schienenerneuerung	22.10.2026, 07:00	29.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6402	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6402	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6402	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6476	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6405	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6405	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6405	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6477	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6478	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar Plochingen	Schienenauswechslung	02.11.2026, 00:00	02.11.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6478	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar Plochingen	Schienenauswechslung	02.11.2026, 00:00	02.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
6478	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar Plochingen	Schienenauswechslung	04.11.2026, 01:10	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
6478	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar Plochingen	Schienenauswechslung	04.11.2026, 01:10	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6479	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Esslingen/Neckar Stg-Bad Cannst	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:50	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6454	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6438	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6455	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6442	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6453	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Amstetten(Württ)	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 14:00	22.10.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6453	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Amstetten(Württ)	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 05:00	25.10.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6456	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6445	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6454	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6457	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6457	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6455	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6458	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6458	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6456	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6459	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6459	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6441	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Süßen	IH_PräventionsContainer	02.10.2026, 21:00	03.10.2026, 00:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6438	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6438	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6438	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6440	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6440	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6442	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6442	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6442	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6444	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6444	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6445	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6445	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6445	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6447	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6447	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6448	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen (St) Westerstetten	Oberleitungsarbeiten	28.11.2026, 00:30	29.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-05:00 durchg.
6454	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen West Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6455	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen West Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6456	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen West Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6454	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen West	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6457	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen West	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6441	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen West	IH_PräventionsContainer	02.10.2026, 21:00	03.10.2026, 00:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6455	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen West	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6458	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen West	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6456	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen West	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6459	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Geislingen West	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6454	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6454	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6455	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6455	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6456	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6456	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6465	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Eislingen (Fils)	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6467	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Eislingen (Fils)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6469	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Eislingen (Fils)	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6470	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6470	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6470	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6470	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6465	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6471	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6471	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6471	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6471	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6467	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6472	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6472	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6472	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6472	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6469	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Gingen Süd Plochingen	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6465	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen Ebersbach (Fils)	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6466	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen Ebersbach (Fils)	Schienenauswechslung	08.10.2026, 01:20	10.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:20-04:40 durchg.
6466	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen Ebersbach (Fils)	Schienenauswechslung	10.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
6466	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen Ebersbach (Fils)	Schienenauswechslung	18.10.2026, 01:20	19.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:20-04:40 durchg.
6467	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen Ebersbach (Fils)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6469	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen Ebersbach (Fils)	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6470	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6471	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6472	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6465	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen Plochingen	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6467	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen Plochingen	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6468	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen Plochingen	Brückenprüfung	23.11.2026, 02:00	23.11.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
6468	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen Plochingen	Brückenprüfung	23.11.2026, 02:30	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6469	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Göppingen Plochingen	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6337	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Finninger Straße	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6338	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Finninger Straße	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6339	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Finninger Straße	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6343	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6337	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6345	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6338	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6347	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6339	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6480	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6343	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6337	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6337	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6481	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6345	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6338	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6338	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6482	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6347	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6339	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6339	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6401	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Ebersbach (Fils)	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 22:30	20.09.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6401	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Ebersbach (Fils)	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 01:20	20.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6404	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Ebersbach (Fils)	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 19:00	16.11.2026, 20:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6404	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Ebersbach (Fils)	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 02:10	17.11.2026, 03:45	durchgehend,	Totalsperrung
6483	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Esslingen/Neckar	Planbare kleine Instandhaltung	04.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6483	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Esslingen/Neckar	Planbare kleine Instandhaltung	04.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
6484	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Esslingen/Neckar	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 00:30	22.10.2026, 03:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6470	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Gingen Süd	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6465	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Gingen Süd	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6465	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Gingen Süd	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6471	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Gingen Süd	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6467	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Gingen Süd	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6467	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Gingen Süd	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6472	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Gingen Süd	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6469	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Gingen Süd	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6469	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Gingen Süd	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6468	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Göppingen	Brückenprüfung	23.11.2026, 00:00	23.11.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6474	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6474	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6401	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 22:30	18.09.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6401	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 22:30	18.09.2026, 01:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6401	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 22:30	18.09.2026, 01:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6401	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 01:20	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6401	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 01:20	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6470	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6401	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 22:30	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6401	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 22:30	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6401	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 22:30	20.09.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6401	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 22:30	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6406	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6475	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6475	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6471	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6484	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 03:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6407	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6402	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6476	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6476	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6472	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6404	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 20:30	16.11.2026, 23:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6404	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 23:10	17.11.2026, 02:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6404	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 02:10	17.11.2026, 03:45	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6404	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 02:10	17.11.2026, 03:45	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6408	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6405	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6485	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	27.11.2026, 22:45	28.11.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6485	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	27.11.2026, 22:45	28.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6485	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	27.11.2026, 22:45	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6485	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	28.11.2026, 02:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6485	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	28.11.2026, 02:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6485	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	28.11.2026, 22:45	29.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6485	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	28.11.2026, 22:45	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6485	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	29.11.2026, 02:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6485	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	29.11.2026, 02:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6477	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6477	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6474	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6474	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6475	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6475	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6402	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6402	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6476	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6476	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6405	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6405	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6477	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6477	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6470	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Süßen	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6471	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Süßen	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6472	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Plochingen Süßen	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6486	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
6486	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6487	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 08:00	22.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6487	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 08:00	22.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
6487	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 08:00	22.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6488	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6488	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6488	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6489	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	24.09.2026, 08:00	25.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6489	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	24.09.2026, 08:00	25.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
6489	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	24.09.2026, 08:00	25.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 08:00-16:00 durchg.
6489	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	24.09.2026, 08:00	25.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6490	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-17:00 durchg.
6490	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-17:00 durchg.
6490	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
6490	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-17:00 durchg.
6491	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 08:00	11.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6491	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 08:00	11.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
6491	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 08:00	11.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6492	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 08:00	13.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6492	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 08:00	13.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6492	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 08:00	13.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6493	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.10.2026, 00:40	13.10.2026, 04:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6493	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.10.2026, 00:40	13.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6493	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.10.2026, 00:40	13.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6493	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.10.2026, 00:40	13.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6494	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 08:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6494	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 08:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
6494	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 08:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6495	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6495	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6495	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6496	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6496	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6497	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6497	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6497	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6498	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6498	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6496	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben) Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6498	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben) Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6496	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben) Stg-Ütörkhm Pbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6498	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg Hbf (oben) Stg-Ütörkhm Pbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6474	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6474	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6475	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6475	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6402	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6402	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6476	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6476	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6405	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6405	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6477	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6477	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6474	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6406	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6479	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:50	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6479	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:50	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6475	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6407	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6499	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6476	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6408	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6500	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6477	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6501	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Obertürkheim Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6502	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Obertürkheim Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6503	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Obertürkheim Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6474	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Obertürkheim	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6475	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Obertürkheim	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6402	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Obertürkheim	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6476	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Obertürkheim	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6405	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Obertürkheim	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6477	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Obertürkheim	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6488	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Utürkhm Pbf Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6495	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Utürkhm Pbf Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6497	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Utürkhm Pbf Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6474	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Utürkhm Pbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6475	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Utürkhm Pbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6402	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Utürkhm Pbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6476	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Utürkhm Pbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6405	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Utürkhm Pbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6477	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Stg-Utürkhm Pbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6465	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen Ebersbach (Fils)	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6467	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen Ebersbach (Fils)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6469	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen Ebersbach (Fils)	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6454	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen Geislingen West	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6455	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen Geislingen West	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6456	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen Geislingen West	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6504	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen Gingen Süd	Weichenerneuerung	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6473	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen Gingen Süd	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 00:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6473	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen Gingen Süd	Schleifen von Schienen	15.11.2026, 03:30	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6470	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6471	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6504	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen	Weichenerneuerung	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6472	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6473	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 00:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6473	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 22:45	15.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6473	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen	Schleifen von Schienen	15.11.2026, 00:10	15.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6473	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen	Schleifen von Schienen	15.11.2026, 00:10	15.11.2026, 03:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6473	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen	Schleifen von Schienen	15.11.2026, 03:30	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6441	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen Westerstetten	IH_PräventionsContainer	02.10.2026, 21:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6441	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Süßen Westerstetten	IH_PräventionsContainer	02.10.2026, 21:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6466	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Uhingen	Schienenauswechslung	10.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
6466	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Uhingen	Schienenauswechslung	10.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-05:00 durchg.
6461	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Hbf Em Nord Beimerstetten	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6463	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Hbf Em Nord Beimerstetten	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6464	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Hbf Em Nord Beimerstetten	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6450	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Amstetten(Württ)	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6450	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Amstetten(Württ)	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6461	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Beimerstetten	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6463	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Beimerstetten	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6464	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Beimerstetten	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6480	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6343	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6343	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6343	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6481	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6345	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6345	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6345	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6482	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6347	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6347	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6347	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6461	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6450	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 00:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6425	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6425	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6337	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6344	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6463	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6426	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6426	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6338	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6346	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6505	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6505	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6464	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6427	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6427	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6339	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6462	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Ulm-Örlingen	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6344	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Westerst Bstg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6346	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm Pbf Westerst Bstg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6462	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Ulm-Örlingen Beimerstetten	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-05:00 durchg.
6461	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Ulm Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6463	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Ulm Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6464	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Ulm Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6344	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6344	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6346	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6346	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6450	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Ulm-Örlingen	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 23:40	04.10.2026, 03:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6450	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Ulm-Örlingen	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 23:40	04.10.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6461	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6461	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6463	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6463	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6464	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6464	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6439	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Westerstetten	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6443	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Westerstetten	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6446	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerst Bstg Westerstetten	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6439	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6443	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6358	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Amstetten(Württ)	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 01:30	14.11.2026, 04:59	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6358	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Amstetten(Württ)	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 04:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6446	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Amstetten(Württ)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6449	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Beimerstetten	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6451	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Beimerstetten	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6452	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Beimerstetten	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6440	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6440	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6441	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Geislingen (St)	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 02:30	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6444	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6444	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6447	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6447	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Geislingen (St)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6448	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Geislingen (St)	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6344	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6346	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6438	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6449	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6450	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	IH_PräventionsContainer	04.10.2026, 02:30	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6442	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6344	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6451	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6358	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	Schleifen von Schienen	13.11.2026, 21:00	14.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6445	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6358	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 01:30	14.11.2026, 04:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6346	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6452	4700-Stuttgart Hbf (oben) - Neu-Ulm, W 643	Westerstetten	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6406	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6406	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6506	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:50	21.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6506	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:50	21.10.2026, 04:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6407	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6407	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6499	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6499	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6408	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6408	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6500	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6500	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Esslingen/Neckar	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6478	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Esslingen/Neckar	Schienenauswechslung	29.10.2026, 00:50	30.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-04:10 durchg.
6478	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Esslingen/Neckar	Schienenauswechslung	29.10.2026, 00:50	30.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 00:50-04:10 durchg.
6478	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Esslingen/Neckar	Schienenauswechslung	31.10.2026, 00:50	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 00:50-05:00 durchg.
6478	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Esslingen/Neckar	Schienenauswechslung	31.10.2026, 00:50	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-05:00 durchg.
6478	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Esslingen/Neckar	Schienenauswechslung	10.11.2026, 00:50	13.11.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-04:10 durchg.
6478	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Esslingen/Neckar	Schienenauswechslung	10.11.2026, 00:50	13.11.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 00:50-04:10 durchg.
6401	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 22:30	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6406	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6389	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6424	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	Schienenerneuerung	22.10.2026, 07:00	29.10.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6407	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6390	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6499	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6499	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6408	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6391	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6500	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6500	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6406	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6407	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6499	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6499	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6408	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6500	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6500	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Plochingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6507	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Gw Rosenst. Stg-Obertürkheim	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 02:00	27.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 02:00-03:00 durchg.
6507	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Gw Rosenst. Stg-Obertürkheim	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 22:00	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 22:00-04:00 durchg.
6508	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6508	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6509	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6509	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6510	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6499	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Hbf (oben) Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6500	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Hbf (oben) Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6406	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Neckarpark	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6407	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Neckarpark	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6507	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Neckarpark	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 02:00	27.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 02:00-03:00 durchg.
6499	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Neckarpark	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6408	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Neckarpark	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6500	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg Neckarpark	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6511	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Fellbach	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6512	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Fellbach	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6511	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst NürnbG Str Abzw	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6512	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst NürnbG Str Abzw	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6406	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6406	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6406	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6407	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6407	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6407	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6499	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6499	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6408	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6408	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6408	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6500	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6500	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Plochingen	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6501	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6502	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6503	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6501	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6501	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6406	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6406	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6502	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6502	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6407	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6407	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6511	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6511	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6511	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6513	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 01:00	17.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-04:05 durchg.
6503	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6503	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6408	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6408	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6513	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:00	27.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-04:05 durchg.
6513	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	Arbeiten an LST-Anlagen	02.12.2026, 01:10	10.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:10-05:20 durchg.
6512	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6512	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6512	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6507	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Stg-Obertürkheim	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 02:00	27.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-03:00 durchg.
6507	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Stg-Obertürkheim	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 22:00	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
6513	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Stg-Obertürkheim	Arbeiten an LST-Anlagen	02.12.2026, 01:10	10.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:10-05:20 durchg.
6511	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Waiblingen	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6512	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Bad Cannst Waiblingen	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6513	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Obertürkheim Stg-Bad Cannst	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 01:00	17.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:05 durchg.
6513	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Obertürkheim Stg-Bad Cannst	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 01:00	17.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 01:00-04:05 durchg.
6513	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Obertürkheim Stg-Bad Cannst	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:00	27.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:05 durchg.
6513	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Obertürkheim Stg-Bad Cannst	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:00	27.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 01:00-04:05 durchg.
6513	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Obertürkheim Stg-Bad Cannst	Arbeiten an LST-Anlagen	02.12.2026, 01:10	10.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 01:10-05:20 durchg.
6406	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Obertürkheim	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6407	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Obertürkheim	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6499	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Obertürkheim	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6408	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Obertürkheim	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6500	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg-Obertürkheim	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6510	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg.Hbf Wolfram. Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6514	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg.Hbf Wolfram. Stg Hbf tief	Container	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6514	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg.Hbf Wolfram. Stg Hbf tief	Container	26.10.2026, 22:30	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6508	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg.Hbf Wolfram. Stg Hbf tief	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6514	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg.Hbf Wolfram. Stg Hbf tief	Container	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6509	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg.Hbf Wolfram. Stg Hbf tief	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6486	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg.Hbf Wolfram.	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 08:00	21.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
6515	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg.Hbf Wolfram.	Planbare kleine Instandhaltung	02.11.2026, 10:00	02.11.2026, 14:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6515	4701-Stuttgart Hbf (oben) - Plochingen	Stg.Hbf Wolfram.	Planbare kleine Instandhaltung	02.11.2026, 10:00	02.11.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6516	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6516	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6517	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.10.2026, 00:00	08.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6518	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6519	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6519	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6360	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 07:00	23.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6520	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6521	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.11.2026, 07:00	05.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6520	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6522	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6522	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6523	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6523	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6524	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6518	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6518	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6519	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6519	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6522	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6522	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6524	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6524	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6516	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Goldshöfe	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6516	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Goldshöfe	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6523	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Goldshöfe	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6523	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Goldshöfe	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6525	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6526	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6526	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6527	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6528	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6529	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6529	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Aalen Hbf Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6530	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Bopfingen Nördlingen	Kabelarbeiten	04.11.2026, 20:30	07.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:30-04:30 durchg.
6530	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Bopfingen Nördlingen	Kabelarbeiten	04.11.2026, 20:30	07.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:30-04:30 durchg.
6530	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Bopfingen Nördlingen	Kabelarbeiten	07.11.2026, 22:30	09.11.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-06:30 durchg.
6530	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Bopfingen Nördlingen	Kabelarbeiten	07.11.2026, 22:30	09.11.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-06:30 durchg.
6530	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Bopfingen Nördlingen	Kabelarbeiten	09.11.2026, 20:30	12.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:30-04:30 durchg.
6530	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Bopfingen Nördlingen	Kabelarbeiten	09.11.2026, 20:30	12.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:30-04:30 durchg.
6526	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems) Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6529	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems) Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6531	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6526	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6532	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6533	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6529	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6531	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems) Plüderhausen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6532	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems) Plüderhausen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6533	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Böbingen (Rems) Plüderhausen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6534	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6535	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach	Schienenschleifen Weichen	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6536	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6537	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6537	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6538	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6539	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6539	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6535	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Endersbach Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6540	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	Bahnsteigarbeiten	11.09.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
6540	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	Bahnsteigarbeiten	11.09.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6518	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6518	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6518	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6519	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6522	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6524	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6524	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6524	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6525	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6525	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6527	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6527	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6528	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6528	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6525	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6526	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6526	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6526	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6526	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6526	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6519	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6527	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6522	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6528	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6529	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6529	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6529	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6529	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6529	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6519	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Goldshöfe	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6522	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Essingen/b Aalen Goldshöfe	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6534	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6488	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6536	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6495	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6496	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6538	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6497	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6498	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6488	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6488	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6501	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6495	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6495	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6502	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6497	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6497	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6503	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6535	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 01:20	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6537	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Waiblingen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6539	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Fellbach Waiblingen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6541	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6519	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6522	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6542	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6541	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Crailsheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6541	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Crailsheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6542	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Crailsheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6542	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Crailsheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6516	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6543	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe	Kabelarbeiten	12.10.2026, 20:30	15.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:30-04:30 durchg.
6543	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe	Kabelarbeiten	15.10.2026, 20:30	16.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6544	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe	Kabelarbeiten	16.10.2026, 20:30	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6544	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe	Kabelarbeiten	17.10.2026, 22:30	18.10.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6544	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe	Kabelarbeiten	19.10.2026, 20:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:30-04:30 durchg.
6523	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6545	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 00:45	29.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:45-04:00 durchg.
6545	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 00:45	29.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:45-04:00 durchg.
6516	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6543	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Kabelarbeiten	12.10.2026, 20:30	15.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:30-04:30 durchg.
6543	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Kabelarbeiten	12.10.2026, 20:30	15.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:30-04:30 durchg.
6543	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Kabelarbeiten	15.10.2026, 20:30	16.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
6543	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Kabelarbeiten	15.10.2026, 20:30	16.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6544	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Kabelarbeiten	16.10.2026, 20:30	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6544	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Kabelarbeiten	16.10.2026, 20:30	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
6544	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Kabelarbeiten	17.10.2026, 22:30	18.10.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
6544	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Kabelarbeiten	17.10.2026, 22:30	18.10.2026, 06:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6544	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Kabelarbeiten	19.10.2026, 20:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:30-04:30 durchg.
6544	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	Kabelarbeiten	19.10.2026, 20:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:30-04:30 durchg.
6523	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Goldshöfe Lauchheim	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6534	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Grunbach	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6536	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Grunbach	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6537	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Grunbach	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6538	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Grunbach	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6539	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Grunbach	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6546	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lauchheim Bopfingen	Kabelarbeiten	02.11.2026, 20:30	04.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:30-04:30 durchg.
6546	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lauchheim Bopfingen	Kabelarbeiten	02.11.2026, 20:30	04.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:30-04:30 durchg.
6534	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ)	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6531	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6547	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6536	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ)	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6532	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6538	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ)	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6533	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6548	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6549	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Plüderhausen	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 00:30	17.11.2026, 04:55	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6550	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Plüderhausen	Durcharbeitung von Gleisen	26.11.2026, 00:30	26.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6534	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Schorndorf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6547	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Schorndorf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6547	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Schorndorf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6536	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Schorndorf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6538	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Schorndorf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6550	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Schorndorf	Durcharbeitung von Gleisen	26.11.2026, 00:30	26.11.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6548	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Schorndorf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6548	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Schorndorf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6547	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6548	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Lorch (Württ) Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6496	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Nürnbg Str Abzw Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6498	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Nürnbg Str Abzw Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6547	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen Lorch (Württ)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6537	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen Lorch (Württ)	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6550	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen Lorch (Württ)	Durcharbeitung von Gleisen	26.11.2026, 00:30	26.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6548	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen Lorch (Württ)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6539	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen Lorch (Württ)	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6534	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6531	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6547	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6536	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6532	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6537	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6538	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6549	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 00:30	17.11.2026, 04:55	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6533	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6548	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6539	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6531	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen Schorndorf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6532	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen Schorndorf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6549	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen Schorndorf	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 00:30	17.11.2026, 04:55	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6533	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Plüderhausen Schorndorf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6531	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6531	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6531	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6532	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6532	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6532	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6533	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6533	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6533	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6534	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Fellbach	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6536	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Fellbach	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6538	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Fellbach	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6547	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Lorch (Württ)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6548	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Lorch (Württ)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6547	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Plüderhausen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6537	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Plüderhausen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6548	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Plüderhausen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6539	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Plüderhausen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6534	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6534	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6534	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6536	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6536	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6536	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6537	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6537	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6537	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6537	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6538	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6538	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6538	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6539	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6539	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6539	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6539	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6551	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	25.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6551	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	25.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6551	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	28.05.2027, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6551	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:20	25.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:20-05:00 durchg.
6551	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:20	25.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:20-05:00 durchg.
6551	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 21:00	08.01.2027, 21:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
6537	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Waiblingen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6537	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Waiblingen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6539	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Waiblingen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6539	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schorndorf Waiblingen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6525	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6525	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6526	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6527	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6527	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6528	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6528	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6529	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6547	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6526	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6548	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6529	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd Böbingen (Rems)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6531	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6531	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6531	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6547	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6526	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6532	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6532	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6532	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6533	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6533	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6533	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6548	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6529	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Schwäbisch Gmünd	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6511	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst Fellbach	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6512	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst Fellbach	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6488	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6488	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6488	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6495	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6495	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6495	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6496	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6497	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6497	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6497	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6498	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6496	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst Waiblingen	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6496	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst Waiblingen	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6498	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst Waiblingen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6498	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Stg-Bad Cannst Waiblingen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6535	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Endersbach	Schienenschleifen Weichen	23.09.2026, 01:20	23.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6535	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Endersbach	Schienenschleifen Weichen	23.09.2026, 22:30	24.09.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6535	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Endersbach	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 01:20	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6488	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Fellbach	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6495	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Fellbach	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6497	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Fellbach	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6534	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6534	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6534	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6534	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6536	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6536	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6536	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6536	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6537	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6537	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6538	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6538	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6538	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6538	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6539	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6539	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Schorndorf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6501	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6502	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6511	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6503	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6512	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6534	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6488	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6535	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6535	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 01:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6535	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	23.09.2026, 22:30	24.09.2026, 01:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6535	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 01:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6535	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6535	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 01:20	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6536	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6495	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6537	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6537	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6511	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6538	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6497	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6539	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6539	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6512	4710-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W905 - RB-Grenze km 107,785 - Nördlingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6552	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Bad Cannst	Gleiserneuerung	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6479	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Bad Cannst	Gleiserneuerung	29.09.2026, 00:50	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6507	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Bad Cannst	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
6507	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Bad Cannst	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
6507	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Bad Cannst Stg-Untertürkhm	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 07:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6507	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Bad Cannst Stg-Untertürkhm	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 07:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
6057	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6058	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6059	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6507	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Untertürkhm	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 08:00	06.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-18:00 durchg.
6513	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Utürkhm 526f Stg-Untertürkhm	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 08:45	17.10.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:45-15:40 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6553	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Utörkhm 526f Stg-Untertürkhm	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6552	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Utörkhm 526f	Gleiserneuerung	04.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6507	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Utörkhm 526f	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 07:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6507	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Utörkhm 526f	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-04:00 durchg.
6507	4711-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W68 - Stuttgart-Untertürkheim, 60W427	Stg-Utörkhm 526f	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 22:00	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-04:00 durchg.
6501	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6535	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6535	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 01:20	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6502	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6554	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6496	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6496	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6511	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6503	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6555	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6498	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6498	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6512	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6501	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6502	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6503	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6535	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 01:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6511	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach Waiblingen	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6512	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Fellbach Waiblingen	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6554	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Nürnbg Str Abzw Waiblingen	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6555	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Nürnbg Str Abzw Waiblingen	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6501	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Stg-Bad Cannst Fellbach	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6535	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Stg-Bad Cannst Fellbach	Schienenschleifen Weichen	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6502	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Stg-Bad Cannst Fellbach	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6503	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Stg-Bad Cannst Fellbach	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6499	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6500	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6556	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6556	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6557	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6557	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6554	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6554	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6554	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6554	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6554	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6558	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6558	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6555	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6555	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6555	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6555	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6555	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Backnang	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6535	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Neustadt-Hohena	Schienenschleifen Weichen	21.09.2026, 01:20	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6554	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Neustadt-Hohena	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6555	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Neustadt-Hohena	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6488	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6495	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6497	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6511	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6512	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6552	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Gleiserneuerung	01.03.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6535	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6535	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 02:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6535	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	21.09.2026, 01:20	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6535	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	21.09.2026, 01:20	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6535	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6556	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6556	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6557	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6557	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6420	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Schleifen von Schienen	29.10.2026, 00:00	30.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6554	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6559	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 00:00	09.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6473	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 00:00	15.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6558	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6558	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6485	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	27.11.2026, 00:00	29.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6555	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6560	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 00:00	11.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6561	4713-Stuttgart-Bad Cannstatt, 61W908 - Waiblingen	Waiblingen	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6535	4714-Fellbach, W 440 - Waiblingen, W 212	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	23.09.2026, 22:30	24.09.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6535	4714-Fellbach, W 440 - Waiblingen, W 212	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6535	4714-Fellbach, W 440 - Waiblingen, W 212	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 01:20	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6501	4716-Bft Stuttgart Mitnachtstraße, 41W29 - Bad Cannstatt	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6501	4716-Bft Stuttgart Mitnachtstraße, 41W29 - Bad Cannstatt	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6502	4716-Bft Stuttgart Mitnachtstraße, 41W29 - Bad Cannstatt	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6502	4716-Bft Stuttgart Mitnachtstraße, 41W29 - Bad Cannstatt	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6503	4716-Bft Stuttgart Mitnachtstraße, 41W29 - Bad Cannstatt	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6503	4716-Bft Stuttgart Mitnachtstraße, 41W29 - Bad Cannstatt	Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6552	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	Gleiserneuerung	01.04.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6562	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 04:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6562	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 04:00	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6562	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 04:00	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6562	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 04:00	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6562	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 06:00	26.09.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6562	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 06:00	26.09.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6562	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 02:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6562	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 02:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6562	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 02:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6563	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6563	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6563	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6066	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6564	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6564	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6564	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6067	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6565	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6566	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6566	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6566	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6068	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6563	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf Stg-Ütürkhn Pbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6564	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf Stg-Ütürkhn Pbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6566	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Kornwestheim Pbf Stg-Ütürkhn Pbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6057	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Münster	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6563	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Münster	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6513	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Münster	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 08:45	17.10.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:45-15:40 durchg.
6058	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Münster	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6564	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Münster	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6059	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Münster	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6566	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Münster	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6553	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Münster Stg-Untertürkhn	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6057	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhn Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6058	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6059	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6057	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6057	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6057	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6513	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 08:45	02.10.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:45-15:40 durchg.
6563	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6513	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 08:45	17.10.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:45-15:40 durchg.
6513	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 08:45	22.10.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:45-15:40 durchg.
6058	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6058	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6058	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6553	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6564	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6059	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6059	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6059	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6566	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6507	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 08:00	06.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-18:00 durchg.
6507	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 08:00	06.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-18:00 durchg.
6507	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 08:00	06.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-18:00 durchg.
6563	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Utürkhn Pbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6513	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Utürkhn Pbf	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 08:45	08.11.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:45-15:40 durchg.
6513	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Utürkhn Pbf	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 08:45	08.11.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:45-15:40 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6564	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Utürkhn Pbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6566	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Utürkhn Pbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6057	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6057	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6513	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Zazenhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 08:45	02.10.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:45-15:40 durchg.
6513	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Zazenhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 08:45	02.10.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:45-15:40 durchg.
6513	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Zazenhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 08:45	22.10.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:45-15:40 durchg.
6513	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Zazenhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 08:45	22.10.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:45-15:40 durchg.
6058	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6058	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6059	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6059	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Untertürkhm Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6553	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkhn Pbf Stg-Untertürkhm	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6513	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkhn Pbf Stg-Untertürkhm	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 08:45	15.11.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:45-15:40 durchg.
6507	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkhn Pbf Stg-Untertürkhm	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 08:00	05.12.2026, 08:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-08:30 durchg.
6507	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkhn Pbf Stg-Untertürkhm	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 08:00	05.12.2026, 08:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-08:30 durchg.
6507	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkhn Pbf Stg-Untertürkhm	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 17:30	06.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 17:30-18:00 durchg.
6507	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkhn Pbf Stg-Untertürkhm	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 17:30	06.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 17:30-18:00 durchg.
6057	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkhn Pbf Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6563	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkhn Pbf Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6563	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkhn Pbf Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6058	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkhn Pbf Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6564	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkhn Pbf Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6564	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkhn Pbf Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6059	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkhn Pbf Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6566	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkhn Pbf Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6566	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Utürkhn Pbf Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6563	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen Kornwesth Rbf SO	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6564	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen Kornwesth Rbf SO	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6566	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen Kornwesth Rbf SO	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6563	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6564	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6566	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6513	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen Stg-Untertürkhn	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 08:45	17.10.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:45-15:40 durchg.
6563	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6564	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6566	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6563	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen Stg-Zuffenhsn Em	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6564	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen Stg-Zuffenhsn Em	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6566	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Stg-Zazenhausen Stg-Zuffenhsn Em	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6513	4720-Stuttgart-Untertürkheim, 60W3 - Kornwestheim Pbf, W 453	Zazenhausen Hp Stg-Untertürkhn	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 08:45	17.10.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:45-15:40 durchg.
6511	4721-Stg-Untertürkheim, 60W8 - Abzw Stuttgart Nürnberger Str., 61W103	Stg-Utürkhn Pbf Nürnbg Str Abzw	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6512	4721-Stg-Untertürkheim, 60W8 - Abzw Stuttgart Nürnberger Str., 61W103	Stg-Utürkhn Pbf Nürnbg Str Abzw	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6511	4721-Stg-Untertürkheim, 60W8 - Abzw Stuttgart Nürnberger Str., 61W103	Stg-Utürkhn Pbf Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6512	4721-Stg-Untertürkheim, 60W8 - Abzw Stuttgart Nürnberger Str., 61W103	Stg-Utürkhn Pbf Stg-Bad Cannst	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6511	4721-Stg-Untertürkheim, 60W8 - Abzw Stuttgart Nürnberger Str., 61W103	Stg-Utürkhn Pbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6511	4721-Stg-Untertürkheim, 60W8 - Abzw Stuttgart Nürnberger Str., 61W103	Stg-Utürkhn Pbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6512	4721-Stg-Untertürkheim, 60W8 - Abzw Stuttgart Nürnberger Str., 61W103	Stg-Utürkhn Pbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6512	4721-Stg-Untertürkheim, 60W8 - Abzw Stuttgart Nürnberger Str., 61W103	Stg-Utürkhn Pbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6513	4723-(Stuttgart-Untertürkheim) - Stuttgart Ost - STuttgart Hafen, W 802	Stg Hafen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6513	4723-(Stuttgart-Untertürkheim) - Stuttgart Ost - STuttgart Hafen, W 802	Stuttgart Ost Stg Hafen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6513	4723-(Stuttgart-Untertürkheim) - Stuttgart Ost - STuttgart Hafen, W 802	Stuttgart Ost Stg Hafen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
6513	4724-Stuttgart-Untertürkheim, 60W6 - Stuttgart Hafen	Stg Hafen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6513	4724-Stuttgart-Untertürkheim, 60W6 - Stuttgart Hafen	Stg Hafen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
6424	4724-Stuttgart-Untertürkheim, 60W6 - Stuttgart Hafen	Stg Hafen	Schienenenerneuerung	22.10.2026, 07:00	29.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6513	4724-Stuttgart-Untertürkheim, 60W6 - Stuttgart Hafen	Stg-Utürkhn Pbf Stg Hafen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.09.2026, 18:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
6507	4727-Stuttgart-Untertürkheim, 60W518 - Stg-Neckarpark, 31W712	Stg Neckarpark	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 22:00	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
6507	4727-Stuttgart-Untertürkheim, 60W518 - Stg-Neckarpark, 31W712	Stg Neckarpark Stg-Utürkhn 526f	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 22:00	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
6507	4727-Stuttgart-Untertürkheim, 60W518 - Stg-Neckarpark, 31W712	Stg Neckarpark Stg-Utürkhn 526f	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 22:00	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
6507	4727-Stuttgart-Untertürkheim, 60W518 - Stg-Neckarpark, 31W712	Stg-Utürkhn 526f Stg Neckarpark	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 07:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
6513	4727-Stuttgart-Untertürkheim, 60W518 - Stg-Neckarpark, 31W712	Stg-Utürkhn 526f Stg Neckarpark	Arbeiten an LST-Anlagen	02.12.2026, 01:10	10.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 01:10-05:20 durchg.
6516	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6516	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6516	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6518	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6517	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6517	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	12.10.2026, 08:00	19.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6517	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6517	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	20.10.2026, 07:00	20.10.2026, 11:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6517	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	20.10.2026, 07:00	23.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6517	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	23.10.2026, 07:00	23.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6523	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6523	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6523	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6524	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6360	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Aalen Hbf Oberkochen	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 00:30	21.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
6567	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Heidenheim Hdhm-Mergelstett	Brückenarbeiten	10.11.2026, 21:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6567	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Heidenheim	Brückenarbeiten	13.09.2026, 05:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6567	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Heidenheim	Brückenarbeiten	10.11.2026, 05:00	11.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6567	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Heidenheim	Brückenarbeiten	10.11.2026, 05:00	11.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6567	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Heidenheim	Brückenarbeiten	10.11.2026, 21:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6344	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Ulm Hbf Em Ost Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6346	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Ulm Hbf Em Ost Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6505	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Ulm Pbf Ulm Hbf Em Ost	Gleiserneuerung	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6505	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Ulm Pbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 10:00	23.11.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6505	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Ulm Pbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 10:00	23.11.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6518	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Unterkochen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6524	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Unterkochen Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6360	4760-Aalen Hbf, W 81 - Ulm Hbf, W 136	Unterkochen Königsbronn	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 00:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
6568	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Asperg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6559	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Asperg	Schleifen von Schienen	08.11.2026, 22:45	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6559	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Asperg	Schleifen von Schienen	08.11.2026, 22:45	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6569	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Asperg	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6570	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Asperg Bietigheim-Biss	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 00:40	25.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6571	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Asperg Tamm (Württ)	Schienenauswechslung	15.10.2026, 00:40	15.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6572	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	07.09.2026, 17:00	23.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6572	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	07.09.2026, 17:00	23.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6568	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6568	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6570	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 00:40	25.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6570	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 00:40	25.09.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6573	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	16.10.2026, 07:00	02.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6573	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	16.10.2026, 07:00	02.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6573	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	02.11.2026, 00:30	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-05:00 durchg.
6574	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6574	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6574	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6569	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6569	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6575	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6576	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Ludwigsburg	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 01:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6568	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6577	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Ludwigsburg	Durchlassarbeiten	24.10.2026, 01:30	24.10.2026, 09:30	durchgehend	Totalsperrung
6578	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Ludwigsburg	Brückenarbeiten	24.10.2026, 01:30	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
6559	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Ludwigsburg	Schleifen von Schienen	08.11.2026, 22:45	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6569	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6579	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Sachsenheim	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 23:10	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6069	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6070	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6071	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6580	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Tamm (Württ)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6559	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Tamm (Württ)	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 22:45	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6581	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Tamm (Württ)	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6568	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6568	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6580	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6580	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6569	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6569	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6581	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6581	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bietigheim-Biss Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6198	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Rechberg Mühlacker Em No	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6198	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Rechberg Mühlacker Em No	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6202	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Rechberg Mühlacker Em No	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6202	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten Rechberg Mühlacker Em No	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6174	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Bretten-Ruit	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6198	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Bretten Rechberg	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6202	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Bretten Rechberg	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6199	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ)	Kabelarbeiten	17.10.2026, 20:00	07.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 20:00- 06:00 durchg.
6199	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ)	Kabelarbeiten	17.10.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 05:00 durchg.
6199	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ)	Kabelarbeiten	17.10.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00- 05:00 durchg.
6073	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6198	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Maulbronn West	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6202	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Maulbronn West	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6582	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Mühlacker	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 01:50	06.10.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
6583	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Mühlacker	Kabelarbeiten	16.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6583	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Mühlacker	Kabelarbeiten	16.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 05:00 durchg.
6199	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Mühlacker	Kabelarbeiten	17.10.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
6199	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Mühlacker	Kabelarbeiten	17.10.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
6201	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Mühlacker	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 03:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6199	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Mühlacker	Kabelarbeiten	23.11.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6199	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Mühlacker	Kabelarbeiten	23.11.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 05:00 durchg.
6073	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Illingen (Württ) Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6575	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf Bietigheim-Biss	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6575	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf Bietigheim-Biss	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6584	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 00:35	23.09.2026, 04:35	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:35- 04:35 durchg.
6584	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 00:35	23.09.2026, 04:35	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:35- 04:35 durchg.
6069	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6066	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6070	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6067	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6071	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6056	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 00:30	28.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6068	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6056	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf Stg Hbf (oben)	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 00:30	28.11.2026, 03:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6508	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6508	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6060	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf Stg-Zuffenhausen	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6509	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6509	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Kornwestheim Pbf Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6570	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Bietigheim-Biss	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 00:40	25.09.2026, 04:40	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6571	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Bietigheim-Biss	Schienenauswechslung	15.10.2026, 00:40	15.10.2026, 04:40	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6571	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Bietigheim-Biss	Schienenauswechslung	15.10.2026, 00:40	15.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6574	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6585	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6508	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6586	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6587	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Kornwestheim Pbf	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 04:15	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6509	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6588	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6574	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6576	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 01:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6069	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6069	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6066	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6070	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6070	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6578	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	Brückenarbeiten	24.10.2026, 01:30	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6578	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6578	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6067	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6071	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6071	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6068	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6589	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6589	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6069	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Stg Hbf Gw Prag	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6070	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Stg Hbf Gw Prag	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6071	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Ludwigsburg Stg Hbf Gw Prag	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6198	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West Bretten	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6172	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West Bretten	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6172	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West Bretten	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6174	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West Bretten	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6590	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West Bretten	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6202	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West Bretten	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6590	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West Bretten Rechberg	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6590	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West Bretten Rechberg	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6172	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6172	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 02:45	30.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6590	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6590	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6181	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6181	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Maulbronn West Mühlacker	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6181	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühla Rößlesweg Bretten Rechberg	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6582	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühla Rößlesweg Mühlacker	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 00:40	06.10.2026, 01:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6199	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühla Rößlesweg Mühlacker	Kabelarbeiten	17.10.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 05:00 durchg.
6199	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühla Rößlesweg Mühlacker	Kabelarbeiten	09.11.2026, 22:30	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30- 05:00 durchg.
6199	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühla Rößlesweg Mühlacker	Kabelarbeiten	23.11.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00- 05:00 durchg.
6074	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühla Rößlesweg Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6074	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühla Rößlesweg Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6073	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Aischbach	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6073	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Aischbach	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6197	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Illingen (Württ)	Kabelarbeiten	22.06.2026, 09:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6199	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Illingen (Württ)	Kabelarbeiten	02.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6199	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Illingen (Württ)	Kabelarbeiten	02.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 05:00 durchg.
6206	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Illingen (Württ)	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6207	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Illingen (Württ)	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6198	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Maulbronn West	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6591	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Maulbronn West	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6202	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Maulbronn West	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6583	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker	Kabelarbeiten	20.09.2026, 22:45	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:45- 05:00 durchg.
6582	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 00:40	06.10.2026, 01:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6582	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 03:50	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6583	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker	Kabelarbeiten	16.10.2026, 20:00	11.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-06:00 durchg.
6590	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6200	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6200	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6181	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6583	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Mühlacker Em No	Kabelarbeiten	13.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
6590	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Mühlacker Em No	Kabelarbeiten	05.10.2026, 08:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 08:00-17:00 durchg.
6582	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Mühlacker Em No	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 02:50	06.10.2026, 03:50	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6582	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Mühlacker Em No	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 02:50	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6591	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Mühlacker Em No	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6199	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Mühlacker Em No	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6590	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Mühlacker Em No	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6590	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Mühlacker Em No	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6590	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Mühlacker Em No	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6073	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6181	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Em No Bretten Rechberg	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6181	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Em No Bretten Rechberg	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6590	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Em No Maulbronn West	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6590	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Em No Maulbronn West	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6592	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Em No	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6181	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Mühlacker Em No Mühlacker Em Süd	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6585	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6585	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6586	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6586	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6056	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Kornwestheim Pbf	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 03:00	28.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
6588	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6588	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6585	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6586	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6588	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6593	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Stg Hbf (oben)	Schienenauswechslung	02.10.2026, 00:50	02.10.2026, 04:45	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6496	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6498	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6066	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6067	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6068	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Pragtunnel Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6594	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Aischbach	Schienenauswechslung	03.11.2026, 22:30	16.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:30-04:30 durchg.
6595	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Aischbach	Bahnsteigarbeiten	10.11.2026, 00:20	10.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:20-04:20 durchg.
6595	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Aischbach	Bahnsteigarbeiten	10.11.2026, 00:20	10.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:20-04:20 durchg.
6595	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Aischbach	Bahnsteigarbeiten	11.11.2026, 00:20	11.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:20-04:20 durchg.
6595	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Aischbach	Bahnsteigarbeiten	11.11.2026, 00:20	11.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:20-04:20 durchg.
6579	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 23:10	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6074	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Mühlacker	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6579	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 23:10	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6568	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6568	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6568	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6580	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6594	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim	Schienenauswechslung	01.11.2026, 22:30	03.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-04:30 durchg.
6569	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6569	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6569	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6594	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim	Schienenauswechslung	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-04:30 durchg.
6074	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6581	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6594	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Vaihingen (Enz)	Schienenauswechslung	01.11.2026, 22:30	03.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
6594	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Vaihingen (Enz)	Schienenauswechslung	01.11.2026, 22:30	03.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-04:30 durchg.
6594	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Vaihingen (Enz)	Schienenauswechslung	03.11.2026, 22:30	16.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-04:30 durchg.
6594	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Vaihingen (Enz)	Schienenauswechslung	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
6594	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Sachsenheim Vaihingen (Enz)	Schienenauswechslung	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-04:30 durchg.
6066	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6067	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6068	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6056	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben) Kornwestheim Pbf	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 23:00	28.11.2026, 00:30	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6066	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6067	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6068	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6488	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben) Pragtunnel	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6495	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben) Pragtunnel	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6497	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben) Pragtunnel	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6488	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6069	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6596	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 00:40	14.10.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6495	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6070	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6496	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6496	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6497	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6071	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6510	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6510	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6498	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6498	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6593	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf Gw Prag Stg Hbf (oben)	Schienenauswechslung	02.10.2026, 00:50	02.10.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6069	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf Gw Prag Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6069	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf Gw Prag Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6070	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf Gw Prag Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6070	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf Gw Prag Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6071	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf Gw Prag Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6071	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg Hbf Gw Prag Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6065	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen Kornwestheim Pbf	Baugrunduntersuchung	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6584	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen Ludwigsburg	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 00:35	23.09.2026, 04:35	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 00:35- 04:35 durchg.
6066	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6067	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6068	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6066	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen Stg Hbf Gw Prag	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6067	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen Stg Hbf Gw Prag	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6068	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen Stg Hbf Gw Prag	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6584	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 00:35	23.09.2026, 04:35	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:35-04:35 durchg.
6069	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6066	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6070	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6067	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6071	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6060	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6056	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 23:00	28.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6056	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 00:30	28.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6056	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 03:00	28.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6068	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6559	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Tamm (Württ)	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 22:45	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6559	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Tamm (Württ)	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 22:45	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6559	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Tamm (Württ)	Schleifen von Schienen	08.11.2026, 22:45	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6574	4800-Stuttgart Hbf (oben) - Bretten, Streckenwechsel 4130/4800	Tamm (Württ) Walheim (Württ)	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6576	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Asperg Ludwigsburg	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 01:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6575	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Bietigheim-Biss	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6575	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Bietigheim-Biss	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6577	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Bietigheim-Biss Ludwigsburg	Durchlassarbeiten	24.10.2026, 01:30	24.10.2026, 09:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6578	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Bietigheim-Biss Ludwigsburg	Brückenarbeiten	24.10.2026, 01:30	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
6559	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Bietigheim-Biss Ludwigsburg	Schleifen von Schienen	08.11.2026, 22:45	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6066	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Bietigheim-Biss Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6067	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Bietigheim-Biss Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6068	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Bietigheim-Biss Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6575	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Bietigheim-Biss	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6575	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Bietigheim-Biss	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6584	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	Bahnsteigarbeiten	17.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6584	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	Bahnsteigarbeiten	17.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
6584	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 00:40	28.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo + Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:40-04:40 durchg.
6584	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 00:40	28.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:40-04:40 durchg.
6585	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6585	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6508	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6597	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	Gleiserneuerung	03.11.2026, 01:15	06.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:15-03:45 durchg.
6575	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6586	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6586	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6597	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	Gleiserneuerung	17.11.2026, 01:15	20.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:15-03:45 durchg.
6509	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6588	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6588	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6585	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Ludwigsburg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6586	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Ludwigsburg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6588	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Ludwigsburg	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6508	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Pragtunnel	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6509	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Pragtunnel	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6508	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6508	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6509	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6509	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6056	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg Hbf (oben)	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 04:45	28.11.2026, 05:15	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6597	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg Nord Gbf Em	Gleiserneuerung	03.11.2026, 01:15	06.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:15-03:45 durchg.
6597	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg Nord Gbf Em	Gleiserneuerung	17.11.2026, 01:15	20.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:15-03:45 durchg.
6585	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg.Hbf Wolfram.	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6585	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg.Hbf Wolfram.	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6508	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg.Hbf Wolfram.	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6586	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg.Hbf Wolfram.	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6586	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg.Hbf Wolfram.	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6509	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg.Hbf Wolfram.	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6588	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg.Hbf Wolfram.	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6588	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Kornwestheim Pbf Stg.Hbf Wolfram.	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6568	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6574	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6574	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6575	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Bietigheim-Biss	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6569	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6508	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6509	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6598	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6598	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6578	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg	Brückenarbeiten	24.10.2026, 01:30	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6578	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6575	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6575	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6589	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6584	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Pragtunnel	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 00:40	28.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo + Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 00:40-04:40 durchg.
6069	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6069	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6070	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6070	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6071	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6071	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Ludwigsburg Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6584	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Pragtunnel Ludwigsburg	Bahnsteigarbeiten	17.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 00:30-04:30 durchg.
6585	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6508	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6508	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6586	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6509	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6509	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6588	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6599	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Pragtunnel	Durcharbeitung von Weichen	29.11.2026, 04:00	29.11.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
6514	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Stg-Vaihingen	Container	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6514	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Stg-Vaihingen	Container	26.10.2026, 22:30	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6514	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg Hbf Gw Prag Stg-Vaihingen	Container	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6597	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Feuerbach Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	03.11.2026, 01:15	06.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:15-03:45 durchg.
6597	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Feuerbach Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	17.11.2026, 01:15	20.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:15-03:45 durchg.
6066	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen Asperg	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6067	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen Asperg	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6068	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen Asperg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6065	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen Kornwestheim Pbf	Baugrunduntersuchung	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6600	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen Kornwestheim Pbf	Baugrunduntersuchung	13.12.2026, 00:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6584	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	Bahnsteigarbeiten	17.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6585	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6508	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6597	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	03.11.2026, 01:15	20.11.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6597	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	03.11.2026, 01:15	20.11.2026, 03:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6586	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6509	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6056	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 03:30	28.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6056	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 04:45	28.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6588	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6065	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	Baugrunduntersuchung	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6065	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	Baugrunduntersuchung	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6600	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	Baugrunduntersuchung	13.12.2026, 00:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6600	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg-Zuffenhausen	Baugrunduntersuchung	13.12.2026, 00:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6585	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg.Hbf Wolfram. Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6586	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg.Hbf Wolfram. Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6588	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg.Hbf Wolfram. Kornwestheim Pbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6599	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg.Hbf Wolfram. Stg Hbf Gw Prag	Durcharbeitung von Weichen	29.11.2026, 00:00	29.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6599	4801-Stuttgart Hbf (oben) - Bietigheim-Bissingen, W270	Stg.Hbf Wolfram.	Durcharbeitung von Weichen	29.11.2026, 02:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6585	4802-Stuttgart Hbf (oben), Gl 1 - Stuttgart Hbf, W 139	Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6508	4802-Stuttgart Hbf (oben), Gl 1 - Stuttgart Hbf, W 139	Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6508	4802-Stuttgart Hbf (oben), Gl 1 - Stuttgart Hbf, W 139	Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6586	4802-Stuttgart Hbf (oben), Gl 1 - Stuttgart Hbf, W 139	Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6509	4802-Stuttgart Hbf (oben), Gl 1 - Stuttgart Hbf, W 139	Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6509	4802-Stuttgart Hbf (oben), Gl 1 - Stuttgart Hbf, W 139	Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6588	4802-Stuttgart Hbf (oben), Gl 1 - Stuttgart Hbf, W 139	Stg Hbf (oben)	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6601	4803-Stuttgart Nord Gbf, W 227 - Stuttgart Hbf (oben), W 70	Stg Nord Gbf Stg Hbf Em Nord	Schienenauswechslung	12.10.2026, 01:00	30.10.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
6602	4803-Stuttgart Nord Gbf, W 227 - Stuttgart Hbf (oben), W 70	Stg Nord Gbf Stg Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6552	4803-Stuttgart Nord Gbf, W 227 - Stuttgart Hbf (oben), W 70	Stg Nord Gbf	Gleiserneuerung	01.04.2026, 00:00	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6602	4803-Stuttgart Nord Gbf, W 227 - Stuttgart Hbf (oben), W 70	Stg Nord Gbf Stg Nord Gbf Em	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6602	4803-Stuttgart Nord Gbf, W 227 - Stuttgart Hbf (oben), W 70	Stg Nord Gbf Em Stg Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6602	4803-Stuttgart Nord Gbf, W 227 - Stuttgart Hbf (oben), W 70	Stg Nord Gbf Em Stg Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6602	4803-Stuttgart Nord Gbf, W 227 - Stuttgart Hbf (oben), W 70	Stg Nord Gbf Em Stg Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6602	4803-Stuttgart Nord Gbf, W 227 - Stuttgart Hbf (oben), W 70	Stg Nord Gbf Em Stg Hbf Em Nord	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6508	4803-Stuttgart Nord Gbf, W 227 - Stuttgart Hbf (oben), W 70	Stg Nord Gbf Em Stg Nord Gbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6509	4803-Stuttgart Nord Gbf, W 227 - Stuttgart Hbf (oben), W 70	Stg Nord Gbf Em Stg Nord Gbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6603	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Ditzingen	Durchlassarbeiten	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6604	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Ditzingen	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6604	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Ditzingen	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 03:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6603	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Ditzingen Leonberg	Durchlassarbeiten	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6604	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Ditzingen Leonberg	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Ditzingen Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	26.10.2026, 01:15	30.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:15-03:45 durchg.
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Ditzingen Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.11.2026, 00:30	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:30 durchg.
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Ditzingen Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 21:00	13.11.2026, 23:45	durchgehende Schichten, Fr	Totalsperrung je 21:00-23:45 durchg.
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Ditzingen Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 01:15	21.11.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Ditzingen Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Ditzingen Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	07.12.2026, 00:30	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:30 durchg.
6606	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Korntal	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Korntal	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6607	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Korntal	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6608	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Korntal	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6603	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Ditzingen	Durchlassarbeiten	02.11.2026, 21:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6604	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Ditzingen	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 03:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6603	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Durchlassarbeiten	07.09.2026, 05:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	26.10.2026, 01:15	30.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 01:15-03:45 durchg.
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.11.2026, 00:30	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:30 durchg.
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	02.11.2026, 00:30	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	10.11.2026, 00:30	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 07:00	30.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 21:00	13.11.2026, 23:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 21:00	13.11.2026, 23:45	durchgehende Schichten, Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-23:45 durchg.
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 21:00	13.11.2026, 23:45	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-23:45 durchg.
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 01:15	21.11.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 01:15	21.11.2026, 03:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 01:15	21.11.2026, 03:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 03:45	30.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	07.12.2026, 00:30	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	07.12.2026, 00:30	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:30 durchg.
6608	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6608	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	26.10.2026, 01:15	30.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15-03:45 durchg.
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	26.10.2026, 01:15	30.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:15-03:45 durchg.
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	26.10.2026, 01:15	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 21:00	21.11.2026, 01:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 01:15	21.11.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 03:45	30.11.2026, 00:00	durchgehend	Totalsperrung
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 03:45	30.11.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	07.12.2026, 00:30	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
6609	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Renningen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6610	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Renningen	Durcharbeitung von Gleisen	13.12.2026, 00:00	18.12.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6609	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Weil der Stadt	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6609	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Leonberg Weil der Stadt	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6611	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Rankmühle Renningen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Rankmühle Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	26.10.2026, 01:15	30.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 01:15-03:45 durchg.
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Rankmühle Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.11.2026, 01:15	14.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:15-03:45 durchg.
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Rankmühle Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6612	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Rankmühle Renningen	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6609	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Rankmühle Weil der Stadt	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Ditzingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	10.11.2026, 00:30	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:30 durchg.
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Ditzingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 21:00	14.11.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Ditzingen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:30 durchg.
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.11.2026, 03:45	21.11.2026, 01:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.11.2026, 03:45	21.11.2026, 01:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 05:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
6609	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Leonberg	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6609	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Leonberg	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6609	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Rankmühle	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6611	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	26.10.2026, 01:15	30.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 01:15-03:45 durchg.
6606	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.11.2026, 01:15	14.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:15-03:45 durchg.
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.11.2026, 01:15	14.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15-03:45 durchg.
6565	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.11.2026, 01:15	14.11.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 01:15	21.11.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 03:45	30.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6607	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6605	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6609	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6612	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6611	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Sindelfingen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6612	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Sindelfingen	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6606	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6606	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6607	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6607	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Renningen Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6608	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Leonberg	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6608	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Leonberg	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6608	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Leonberg	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6608	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Leonberg	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6606	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Renningen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6606	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Renningen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6606	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Renningen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6606	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Renningen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6607	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Renningen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6607	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Renningen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6607	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Renningen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6607	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Renningen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6608	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Renningen	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6597	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	03.11.2026, 01:15	06.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15-03:45 durchg.
6597	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	17.11.2026, 01:15	20.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15-03:45 durchg.
6609	4810-Stuttgart-Zuffenhausen, W 6 - Weil der Stadt - Grenze DB/HHB	Weil der Stadt Renningen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6597	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	06.11.2026, 23:30	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:30-04:00 durchg.
6597	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	09.11.2026, 04:00	09.11.2026, 07:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6565	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	29.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6565	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6565	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6565	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6597	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	13.11.2026, 14:00	13.11.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6565	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	29.11.2026, 05:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6613	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	12.10.2026, 23:30	18.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6613	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	29.10.2026, 23:30	03.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-04:00 durchg.
6597	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	09.11.2026, 04:00	09.11.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6597	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	09.11.2026, 04:00	09.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6597	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Feuerbach Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	13.11.2026, 14:00	13.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6065	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Kornwst Salzweg	Baugrunduntersuchung	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6613	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	19.10.2026, 07:00	28.10.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6613	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	19.10.2026, 07:00	28.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6613	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	19.10.2026, 07:00	28.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6613	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	19.10.2026, 07:00	28.10.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6597	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	03.11.2026, 01:15	06.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15-03:45 durchg.
6597	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	06.11.2026, 23:30	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:00 durchg.
6597	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	06.11.2026, 23:30	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-04:00 durchg.
6597	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	09.11.2026, 04:00	09.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6597	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	09.11.2026, 04:00	09.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6597	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	13.11.2026, 14:00	13.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6597	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	13.11.2026, 14:00	13.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6597	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	14.11.2026, 23:30	17.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:00 durchg.
6597	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	14.11.2026, 23:30	17.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-04:00 durchg.
6597	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	14.11.2026, 23:30	17.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:30-04:00 durchg.
6597	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen Stg-Feuerbach	Gleiserneuerung	17.11.2026, 01:15	20.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:15-03:45 durchg.
6613	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	12.10.2026, 23:30	18.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:00 durchg.
6613	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	16.10.2026, 07:00	28.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6613	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	16.10.2026, 07:00	28.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6613	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	19.10.2026, 07:00	28.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6613	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	29.10.2026, 23:30	03.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:00 durchg.
6606	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6606	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6597	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	09.11.2026, 04:00	09.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6597	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	09.11.2026, 07:00	13.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6597	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	09.11.2026, 07:00	13.11.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6597	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	09.11.2026, 07:00	13.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6565	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6565	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6565	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6565	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6597	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	13.11.2026, 14:00	13.11.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6597	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	Gleiserneuerung	13.11.2026, 14:00	13.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6607	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6607	4811-Stuttgart-Feuerbach - Kornwestheim Rbf, W 17	Stg-Zuffenhausen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6049	4812-Stg-Zazenhausen, W 655 - Stuttgart- Zuffenhausen, W 577	Stg-Zazenhausen Oberhausen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6051	4812-Stg-Zazenhausen, W 655 - Stuttgart- Zuffenhausen, W 577	Stg-Zazenhausen Oberhausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6053	4812-Stg-Zazenhausen, W 655 - Stuttgart- Zuffenhausen, W 577	Stg-Zazenhausen Oberhausen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6055	4812-Stg-Zazenhausen, W 655 - Stuttgart- Zuffenhausen, W 577	Stg-Zazenhausen Oberhausen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6049	4812-Stg-Zazenhausen, W 655 - Stuttgart- Zuffenhausen, W 577	Stg-Zuffenhsn Em Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6051	4812-Stg-Zazenhausen, W 655 - Stuttgart- Zuffenhausen, W 577	Stg-Zuffenhsn Em Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6053	4812-Stg-Zazenhausen, W 655 - Stuttgart- Zuffenhausen, W 577	Stg-Zuffenhsn Em Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6055	4812-Stg-Zazenhausen, W 655 - Stuttgart- Zuffenhausen, W 577	Stg-Zuffenhsn Em Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6050	4812-Stg-Zazenhausen, W 655 - Stuttgart- Zuffenhausen, W 577	Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6052	4812-Stg-Zazenhausen, W 655 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 577	Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6054	4812-Stg-Zazenhausen, W 655 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 577	Stg-Zuffenhsn Em	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
6425	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6426	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6505	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen	Gleiserneuerung	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6427	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6614	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6614	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6614	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6614	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6614	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6425	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6425	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6343	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6615	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6615	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6615	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6615	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6615	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6426	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6426	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6345	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6616	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6616	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6616	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6616	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6616	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6427	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6427	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6347	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6617	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 23:45	25.09.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:45-05:15 durchg.
6617	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 23:45	25.09.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:15 durchg.
6618	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 23:45	29.09.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6618	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 23:45	29.09.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
6619	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 23:45	09.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:15 durchg.
6619	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 23:45	09.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:45-05:15 durchg.
6620	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
6620	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6621	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 23:45	20.10.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6621	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 23:45	20.10.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
6622	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 23:45	28.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:15 durchg.
6622	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 23:45	28.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:45-05:15 durchg.
6623	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 23:45	06.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:45-05:15 durchg.
6623	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 23:45	06.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:15 durchg.
6624	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 23:45	13.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:15 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6624	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 23:45	13.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:45-05:15 durchg.
6625	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 23:45	19.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:45-05:15 durchg.
6625	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 23:45	19.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:15 durchg.
6626	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 23:45	24.11.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
6626	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 23:45	24.11.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6627	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	30.11.2026, 23:45	01.12.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6627	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	30.11.2026, 23:45	01.12.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
6628	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	07.12.2026, 23:45	11.12.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:45-05:15 durchg.
6628	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Merklingen Wendlingen (N)	Arbeiten an LST-Anlagen	07.12.2026, 23:45	11.12.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-05:15 durchg.
6629	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Nabern Merklingen	Tunnelprüfung	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6630	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Nabern Merklingen	Tunnelarbeiten	04.11.2026, 05:15	06.11.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 05:15-08:00 durchg.
6629	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Nabern Widderstall	Tunnelprüfung	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6630	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Nabern Widderstall	Tunnelarbeiten	04.11.2026, 05:15	06.11.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:15-08:00 durchg.
6631	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Rübholz Stg-Feuerbach	Arbeiten an LST-Anlagen	18.08.2026, 17:00	06.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 17:00-07:00 durchg.
6631	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Rübholz Stg-Feuerbach	Arbeiten an LST-Anlagen	18.08.2026, 17:00	06.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 17:00-07:00 durchg.
6631	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Rübholz Stg-Feuerbach	Arbeiten an LST-Anlagen	21.08.2026, 17:00	07.12.2026, 07:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 17:00-07:00
6631	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Rübholz Stg-Feuerbach	Arbeiten an LST-Anlagen	21.08.2026, 17:00	07.12.2026, 07:00	durchgehend, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 17:00-07:00
6425	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Rübholz Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6426	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Rübholz Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6427	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Rübholz Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6425	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Rübholz Wendlingen (N)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6426	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Rübholz Wendlingen (N)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6427	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Rüßholz Wendlingen (N)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6614	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf Merklingen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6615	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf Merklingen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6616	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf Merklingen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6343	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6345	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6347	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6425	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6343	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6343	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6343	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6337	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6426	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6345	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6345	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6345	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6338	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6505	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6427	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6347	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6347	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6347	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6339	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6629	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Widderstall Nabern	Tunnelprüfung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6629	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Widderstall Nabern	Tunnelprüfung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6505	4813-Stuttgart-Feuerbach, W136 - Ulm Hbf, W 109	Widderstall Ulm Pbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6632	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf NO	Schienenauswechslung	08.10.2026, 00:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6066	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf NO	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6067	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf NO	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6068	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf NO	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6632	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf NO Ludwigsburg	Schienenauswechslung	08.10.2026, 00:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
6066	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf NO Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6067	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf NO Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6068	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf NO Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6633	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf SO	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 12:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6633	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf SO	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 12:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6633	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf SO	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 12:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6633	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf SO	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 12:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6633	4820-Stg-Zazenhausen, W 666 - Rbf - Ludwigsburg, W 19	Kornwesth Rbf SO	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 12:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6065	4821-Kornwestheim Rbf, W 10 - Korntal, W 2, G-Bahn	Korntal Kornwst Salzweg	Baugrunduntersuchung	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6608	4821-Kornwestheim Rbf, W 10 - Korntal, W 2, G-Bahn	Kornwst Salzweg Korntal	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6608	4821-Kornwestheim Rbf, W 10 - Korntal, W 2, G-Bahn	Kornwst Salzweg Korntal	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6634	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf NW	Schienenauswechslung	08.10.2026, 08:00	08.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6613	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf NW	Gleiserneuerung	16.10.2026, 07:00	28.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6613	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf NW	Gleiserneuerung	16.10.2026, 07:00	28.10.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6597	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf NW	Gleiserneuerung	28.10.2026, 17:00	16.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6597	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf NW	Gleiserneuerung	28.10.2026, 17:00	16.11.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6565	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf NW	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6565	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf NW	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6565	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf NW	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6069	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf NW Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6070	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf NW Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6071	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf NW Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6635	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf SW	Schienenauswechslung	26.09.2026, 07:00	27.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-17:00 durchg.
6635	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf SW	Schienenauswechslung	28.09.2026, 04:00	28.09.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6636	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf SW	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 07:00	02.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-14:00 durchg.
6636	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Kornwesth Rbf SW	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 07:00	02.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-14:00 durchg.
6587	4826-Stg-Zazenhausen, W 656 - Rbf - Ludwigsburg, W 5	Ludwigsburg Kornwesth Rbf NW	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 04:15	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6069	4828-Kornwestheim Rbf, W 16 - Abzw Kornwestheim Karlshöhe, W 202	Karlshöhe Kornwesth Rbf SO	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6070	4828-Kornwestheim Rbf, W 16 - Abzw Kornwestheim Karlshöhe, W 202	Karlshöhe Kornwesth Rbf SO	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6071	4828-Kornwestheim Rbf, W 16 - Abzw Kornwestheim Karlshöhe, W 202	Karlshöhe Kornwesth Rbf SO	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6577	4831-Ludwigsburg, W 4 - Markgröningen, Gl 2	Ludwigsburg	Durchlassarbeiten	21.08.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6582	4831-Ludwigsburg, W 4 - Markgröningen, Gl 2	Ludwigsburg	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 12:00	06.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6587	4831-Ludwigsburg, W 4 - Markgröningen, Gl 2	Ludwigsburg	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 04:15	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6552	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Em No	Gleiserneuerung	01.08.2026, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6203	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Em No Mühlacker Em Süd	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6204	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Em No Mühlacker Em Süd	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6205	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Em No Mühlacker Em Süd	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6591	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Em No Mühlacker Kurve	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6591	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Em No Mühlacker Kurve	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6590	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Em Süd	Kabelarbeiten	05.10.2026, 08:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-17:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6590	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Kurve Mühlacker Em No	Kabelarbeiten	05.10.2026, 08:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 08:00-17:00 durchg.
6590	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Kurve Mühlacker Em Süd	Kabelarbeiten	05.10.2026, 08:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 08:00-17:00 durchg.
6590	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Kurve Mühlacker Em Süd	Kabelarbeiten	05.10.2026, 08:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
6590	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Kurve Mühlacker Em Süd	Kabelarbeiten	05.10.2026, 08:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-17:00 durchg.
6590	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Kurve Mühlacker Em Süd	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6203	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Kurve	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6204	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Kurve	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6590	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Kurve	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6201	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Kurve	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 01:30	29.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6205	4840-Mühlacker, W 183 - Mühlacker, W 127	Mühlacker Kurve	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6198	4841-Maulbronn West, W 653 - Maulbronn, GI 1	Maulbronn West	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6198	4841-Maulbronn West, W 653 - Maulbronn, GI 1	Maulbronn West	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6590	4841-Maulbronn West, W 653 - Maulbronn, GI 1	Maulbronn West	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6590	4841-Maulbronn West, W 653 - Maulbronn, GI 1	Maulbronn West	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6590	4841-Maulbronn West, W 653 - Maulbronn, GI 1	Maulbronn West	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6202	4841-Maulbronn West, W 653 - Maulbronn, GI 1	Maulbronn West	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6202	4841-Maulbronn West, W 653 - Maulbronn, GI 1	Maulbronn West	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6594	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Aischbach Sachsenheim	Schienenauswechslung	04.11.2026, 04:30	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
6637	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Aischbach Vaihingen (Enz)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 00:15	27.10.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6199	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Illingen (Württ)	Kabelarbeiten	17.10.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
6036	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Illingen (Württ)	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 22:30	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6074	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Illingen (Württ)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6050	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Illingen (Württ) Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6052	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Illingen (Württ) Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6054	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Illingen (Württ) Stg-Zuffenhausen	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6036	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Illingen (Württ) Vaihingen (Enz)	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 22:30	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
6637	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Illingen (Württ) Vaihingen (Enz)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 00:15	27.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6637	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Aischbach	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 00:15	27.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6580	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6580	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6581	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6581	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6199	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Illingen (Württ)	Kabelarbeiten	17.10.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
6199	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Illingen (Württ)	Kabelarbeiten	17.10.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
6638	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Illingen (Württ)	Bahnsteigarbeiten	19.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-05:10 durchg.
6568	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6568	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6569	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6569	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6073	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Mühla Rößlesweg	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6073	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Mühla Rößlesweg	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6074	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Mühla Rößlesweg	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6074	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Mühla Rößlesweg	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6197	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Mühlacker	Kabelarbeiten	22.06.2026, 09:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6637	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Sachsenheim	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 00:15	27.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6594	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz) Sachsenheim	Schienenauswechslung	03.11.2026, 22:30	16.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
6199	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz)	Kabelarbeiten	17.10.2026, 20:00	07.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-06:00 durchg.
6199	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz)	Kabelarbeiten	17.10.2026, 20:00	07.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 20:00-06:00 durchg.
6637	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 00:15	27.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6074	4842-Sersheim, Streckenwechsel 4800/4842 - Illingen, Streckenw. 4842/4800	Vaihingen (Enz)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6639	4850-Pforzheim Hbf - Hochdorf (b Horb), W 1	Bad Liebenzell Bad Teinach/Neub	Stützmauerarbeiten	14.09.2026, 01:10	30.11.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 01:10-06:30 durchg.
6639	4850-Pforzheim Hbf - Hochdorf (b Horb), W 1	Bad Liebenzell Bad Teinach/Neub	Stützmauerarbeiten	14.09.2026, 23:20	30.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:20-04:55 durchg.
6211	4850-Pforzheim Hbf - Hochdorf (b Horb), W 1	Pforzheim Hbf	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 23:25	22.09.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:25-04:25 durchg.
6211	4850-Pforzheim Hbf - Hochdorf (b Horb), W 1	Pforzheim Hbf	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 23:25	22.09.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:25-04:25 durchg.
6211	4850-Pforzheim Hbf - Hochdorf (b Horb), W 1	Pforzheim Hbf	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 23:25	22.09.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:25-04:25 durchg.
6640	4850-Pforzheim Hbf - Hochdorf (b Horb), W 1	Unterreichenbach Weißenstein	Brückenarbeiten	23.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6640	4850-Pforzheim Hbf - Hochdorf (b Horb), W 1	Unterreichenbach Weißenstein	Brückenarbeiten	23.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6640	4850-Pforzheim Hbf - Hochdorf (b Horb), W 1	Unterreichenbach Weißenstein	Brückenarbeiten	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6640	4850-Pforzheim Hbf - Hochdorf (b Horb), W 1	Unterreichenbach Weißenstein	Brückenarbeiten	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Berghau Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 20:00	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 20:00-04:00 durchg.
6642	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Berghau Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 01:00	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:00 durchg.
6643	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Bondorf b Herrbg Herrenberg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6644	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Bondorf b Herrbg Herrenberg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6645	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Bondorf b Herrbg Herrenberg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6646	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Bondorf b Herrbg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6643	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6643	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6643	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6647	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6647	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6648	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6648	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6649	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6649	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6650	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6646	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6643	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Herrenberg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6643	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Herrenberg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6651	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Herrenberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 00:15	24.09.2026, 04:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6646	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Herrenberg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6646	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Herrenberg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6646	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Herrenberg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6646	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Herrenberg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6646	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Herrenberg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6643	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Stuttgart-Rohr	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6650	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Stuttgart-Rohr	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6650	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Böblingen Stuttgart-Rohr	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6384	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Eutingen im Gäu Sulz (Neckar)	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 00:10	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
6643	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Gärtringen Böblingen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6643	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Gärtringen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6651	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Gärtringen	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 00:15	24.09.2026, 04:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6651	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Gärtringen Herrenberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6651	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Gärtringen Herrenberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 00:15	24.09.2026, 04:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6652	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Gärtringen Herrenberg	Schienenauswechslung	07.10.2026, 00:30	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6652	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Gärtringen Herrenberg	Schienenauswechslung	07.10.2026, 00:30	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6653	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Gärtringen Herrenberg	Schienenauswechslung	07.10.2026, 23:45	08.10.2026, 04:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6653	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Gärtringen Herrenberg	Schienenauswechslung	07.10.2026, 23:45	08.10.2026, 04:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6654	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Gärtringen Stuttgart-Rohr	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 02:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6655	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Bondorf b Herrbg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	16.11.2026, 23:15	18.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:15-04:55 durchg.
6655	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Bondorf b Herrbg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	16.11.2026, 23:15	18.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:15-04:55 durchg.
6655	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Bondorf b Herrbg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	16.11.2026, 23:15	18.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:15-04:55 durchg.
6656	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Bondorf b Herrbg	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 00:03	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6656	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Bondorf b Herrbg	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 00:03	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6656	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Bondorf b Herrbg	Durcharbeitung von Gleisen	19.11.2026, 00:03	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
6655	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Bondorf b Herrbg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	20.11.2026, 00:15	20.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6655	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Bondorf b Herrbg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	20.11.2026, 00:15	20.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6655	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Bondorf b Herrbg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	20.11.2026, 00:15	20.11.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6646	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Bondorf b Herrbg	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6643	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Gärtringen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6643	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6643	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6652	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg	Schienenauswechslung	07.10.2026, 00:30	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6653	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg	Schienenauswechslung	07.10.2026, 23:45	08.10.2026, 04:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6644	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Horb Gbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6644	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Horb Gbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6645	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Horb Gbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6645	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Horb Gbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6643	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Herrenberg Stuttgart-Rohr	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6395	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Tuttlingen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6396	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Tuttlingen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6397	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Tuttlingen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6644	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Gbf Bondorf b Herrbg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6644	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Gbf Bondorf b Herrbg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6645	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Gbf Bondorf b Herrbg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6645	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Gbf Bondorf b Herrbg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6644	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Gbf Herrenberg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6645	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Gbf Herrenberg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6395	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Gbf Tuttlingen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6396	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Gbf Tuttlingen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6397	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Horb Gbf Tuttlingen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6593	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg Hbf (oben)	Schienenauswechslung	02.10.2026, 00:50	02.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6510	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6601	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg Hbf (oben) Stg-Vaihingen	Schienenauswechslung	12.10.2026, 01:00	30.10.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
6510	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg Hbf Em Nord Stg Hbf (oben)	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6601	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg Hbf Em Nord Stg-Vaihingen	Schienenauswechslung	12.10.2026, 01:00	30.10.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6593	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg Hbf Gw Prag Stg Hbf (oben)	Schienenauswechslung	02.10.2026, 00:50	02.10.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:20 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-04:00 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart West	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:20 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart West	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:20 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart West	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:20 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart West	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 21:00-04:00 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart West	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-04:00 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart West	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-04:00 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:20 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:20 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-04:00 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stg-Vaihingen Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-04:00 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart West Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Totalsperrung je 00:30-04:20 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart West Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:20 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart West Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Totalsperrung je 21:00-04:00 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart West Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Berghau	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:20 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Berghau	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 21:00-04:00 durchg.
6643	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Böblingen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6643	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Böblingen	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6650	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Böblingen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6650	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Böblingen	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 20:00	04.11.2026, 20:20	durchgehende Schichten, Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-20:20 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 20:00	04.11.2026, 20:20	durchgehende Schichten, Mi	Behandlungsanl nicht verfügbar je 20:00-20:20 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 20:00	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 20:00-04:00 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 20:20	05.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:20-04:00 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 20:20	05.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 20:20-04:00 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 20:00	17.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-04:00 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 20:00	17.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 20:00-04:00 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 20:00	18.11.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-03:40 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 20:00	18.11.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Di + Mi	Behandlungsanl nicht verfügbar je 20:00-03:40 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 03:40	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 03:40-04:00 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 03:40	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi	Behandlungsanl nicht verfügbar je 03:40-04:00 durchg.
6643	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6654	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 02:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6654	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 02:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:20 durchg.
6641	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-04:00 durchg.
6650	4860-Stuttgart Hbf (oben) - Horb, W227	Stuttgart-Rohr	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6657	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Filderstadt	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6657	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Filderstadt	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6658	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Filderstadt	Kabelarbeiten	09.11.2026, 01:00	10.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:25 durchg.
6658	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Filderstadt	Kabelarbeiten	09.11.2026, 01:00	10.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 01:00-04:25 durchg.
6658	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Filderstadt	Kabelarbeiten	11.11.2026, 01:00	12.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:25 durchg.
6658	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Filderstadt	Kabelarbeiten	11.11.2026, 01:00	12.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 01:00-04:25 durchg.
6659	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Filderstadt	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	13.12.2026, 22:00	18.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
6659	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Filderstadt	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	13.12.2026, 22:00	18.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
6659	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Filderstadt	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	13.12.2026, 22:00	18.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
6658	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Filderstadt Flughafen Stg	Kabelarbeiten	09.11.2026, 01:00	10.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-04:25 durchg.
6658	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Filderstadt Flughafen Stg	Kabelarbeiten	11.11.2026, 01:00	12.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-04:25 durchg.
6659	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Filderstadt Flughafen Stg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	13.12.2026, 22:00	18.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
6659	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Filderstadt Flughafen Stg	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	13.12.2026, 22:00	18.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
6657	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Flughafen Stg Filderstadt	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6657	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Flughafen Stg	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6660	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Flughafen Stg	IH_S-BahnContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6660	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Flughafen Stg	IH_S-BahnContainer	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6660	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Flughafen Stg Stuttgart-Rohr	IH_S-BahnContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6660	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Flughafen Stg Stuttgart-Rohr	IH_S-BahnContainer	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6510	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg Gw Rosenst.	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6585	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg Hbf Gw Prag	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6586	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg Hbf Gw Prag	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6588	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg Hbf Gw Prag	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6514	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg-Vaihingen	Container	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6514	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg-Vaihingen	Container	26.10.2026, 22:30	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6514	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg-Vaihingen	Container	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6514	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg.Hbf Wolfram.	Container	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6514	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg.Hbf Wolfram.	Container	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6514	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg.Hbf Wolfram.	Container	02.11.2026, 22:30	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6514	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Hbf tief Stg.Hbf Wolfram.	Container	07.12.2026, 22:30	08.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6661	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg Schwabstraße Stg-Vaihingen	Schienenauswechslung	29.09.2026, 00:20	30.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:20-04:20 durchg.
6641	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Filderstadt	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Totalsperrung je 00:30-04:20 durchg.
6641	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Filderstadt	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Totalsperrung je 21:00-04:00 durchg.
6657	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Filderstadt	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6514	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stg Hbf tief	Container	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6514	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stg Hbf tief	Container	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6514	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stg Hbf tief	Container	02.11.2026, 22:30	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6514	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stg Hbf tief	Container	07.12.2026, 22:30	08.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6661	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen	Schienenauswechslung	29.09.2026, 00:20	30.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:20-04:20 durchg.
6661	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen	Schienenauswechslung	29.09.2026, 00:20	30.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:20-04:20 durchg.
6661	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen	Schienenauswechslung	29.09.2026, 00:20	30.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:20-04:20 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6657	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6660	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen	IH_S-BahnContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6660	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen	IH_S-BahnContainer	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6514	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stg.Hbf Wolfram.	Container	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6514	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stg.Hbf Wolfram.	Container	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6514	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stg.Hbf Wolfram.	Container	02.11.2026, 22:30	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6514	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stg.Hbf Wolfram.	Container	07.12.2026, 22:30	08.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6641	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:20 durchg.
6641	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:20 durchg.
6641	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:30	12.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-04:20 durchg.
6641	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-04:00 durchg.
6641	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-04:00 durchg.
6641	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg-Vaihingen Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-04:00 durchg.
6599	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stg.Hbf Wolfram. Pragtunnel	Durcharbeitung von Weichen	29.11.2026, 02:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6657	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr Filderstadt	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6660	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr Flughafen Stg	IH_S-BahnContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6660	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr Flughafen Stg	IH_S-BahnContainer	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6641	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 20:00	04.11.2026, 20:20	durchgehende Schichten, Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-20:20 durchg.
6641	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 20:00	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 20:00-04:00 durchg.
6641	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 20:20	05.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:20-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6642	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 01:00	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-04:00 durchg.
6641	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 20:00	17.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-04:00 durchg.
6641	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 20:00	18.11.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-03:40 durchg.
6641	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr Stg-Vaihingen	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 03:40	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 03:40-04:00 durchg.
6657	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6642	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 01:00	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:00 durchg.
6642	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 01:00	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:00 durchg.
6660	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr	IH_S-BahnContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6660	4861-Stuttgart Hbf (oben), W117 - Filderstadt, S-Bahn	Stuttgart-Rohr	IH_S-BahnContainer	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6514	4864-Stuttgart Schwabstraße, W 91 - Wendeanlage	Stg Schwabstraße Schwabstr Wende	Container	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6514	4864-Stuttgart Schwabstraße, W 91 - Wendeanlage	Stg Schwabstraße Schwabstr Wende	Container	26.10.2026, 22:30	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6514	4864-Stuttgart Schwabstraße, W 91 - Wendeanlage	Stg Schwabstraße Schwabstr Wende	Container	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6647	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Renningen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6647	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Renningen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6647	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Renningen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6648	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Renningen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6648	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Renningen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6648	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Renningen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6649	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Renningen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6649	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Renningen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6649	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Renningen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6647	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Sindelfingen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6648	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Sindelfingen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6649	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Sindelfingen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	27.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	28.11.2026, 01:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	04.12.2026, 01:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6560	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Böblingen Sindelfingen	Schleifen von Schienen	11.12.2026, 01:00	11.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6565	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Maichingen Üst Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	26.10.2026, 01:15	30.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:15-03:45 durchg.
6565	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Maichingen Üst Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	10.11.2026, 00:30	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:30 durchg.
6565	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Maichingen Üst Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 21:00	14.11.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6565	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Maichingen Üst Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.11.2026, 01:15	14.11.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
6605	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Maichingen Üst Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	21.11.2026, 01:15	21.11.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6605	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Maichingen Üst Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6605	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Maichingen Üst Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:30 durchg.
6633	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Maichingen Üst Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Maichingen Üst Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	10.11.2026, 01:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Maichingen Üst Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Maichingen Üst Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	03.12.2026, 01:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6565	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 21:00	14.11.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6565	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen Leonberg	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 21:00	14.11.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6565	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen Maichingen Üst	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.11.2026, 01:15	14.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:15-03:45 durchg.
6565	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6565	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	10.11.2026, 00:30	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
6565	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.11.2026, 01:15	14.11.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6565	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.11.2026, 03:45	21.11.2026, 01:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6565	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.11.2026, 03:45	21.11.2026, 01:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6605	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6605	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6605	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 00:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6605	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	30.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
6605	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
6605	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6611	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen Sindelfingen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6611	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen Sindelfingen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6647	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen Sindelfingen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6648	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen Sindelfingen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6649	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen Sindelfingen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6612	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen Sindelfingen	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6612	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Renningen Sindelfingen	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen Maichingen Üst	Weichenerneuerung mit PSS	28.11.2026, 01:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen Maichingen Üst	Weichenerneuerung mit PSS	04.12.2026, 01:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6611	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen Renningen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6611	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen Renningen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6647	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen Renningen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6647	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen Renningen	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6648	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen Renningen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6648	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen Renningen	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6649	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen Renningen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6649	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen Renningen	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6612	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen Renningen	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6612	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen Renningen	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6611	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6611	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6611	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6633	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 05:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6633	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 05:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6633	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 05:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6633	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 06:00	29.09.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6633	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 07:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6633	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 07:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6633	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6633	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6633	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6633	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6633	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6633	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6633	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6633	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6633	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6633	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6633	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6633	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6633	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	21.10.2026, 07:00	11.11.2026, 07:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	23.10.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	29.10.2026, 07:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	29.10.2026, 07:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	10.11.2026, 01:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	10.11.2026, 01:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	10.11.2026, 01:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	10.11.2026, 01:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	13.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-05:00
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	13.11.2026, 22:00	25.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	27.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	27.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	28.11.2026, 01:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	28.11.2026, 01:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	03.12.2026, 01:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	03.12.2026, 01:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	03.12.2026, 01:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	03.12.2026, 01:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	04.12.2026, 01:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6662	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Weichenerneuerung mit PSS	04.12.2026, 01:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6612	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6612	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6612	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6560	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 22:45	11.12.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6560	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 22:45	11.12.2026, 01:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6560	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 22:45	11.12.2026, 01:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6560	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 22:45	11.12.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6560	4870-Böblingen, W 50 - Renningen, W 5	Sindelfingen	Schleifen von Schienen	11.12.2026, 01:00	11.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6663	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Alpirsbach Schiltach Mitte	Brückenarbeiten	28.08.2026, 00:00	26.10.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
6664	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Alpirsbach Schiltach Mitte	Brückenarbeiten	28.08.2026, 00:00	26.10.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
6664	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Alpirsbach Schiltach Mitte	Brückenarbeiten	30.11.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
6665	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Eutingen im Gäu	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 07:00	01.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6666	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Freudenstadt Hbf Alpirsbach	Brückenarbeiten	28.08.2026, 00:00	26.10.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
6667	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Freudenstadt Hbf Alpirsbach	Brückenarbeiten	28.08.2026, 00:00	26.10.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
6668	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Freudenstadt Hbf Schiltach	Fels-/Hangsanierung	28.08.2026, 00:01	26.10.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
6668	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Freudenstadt Hbf Schiltach	Fels-/Hangsanierung	28.08.2026, 00:01	26.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6666	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Freudenstadt Hbf Schiltach Mitte	Brückenarbeiten	30.11.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
6663	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Freudenstadt Hbf Schiltach Mitte	Brückenarbeiten	30.11.2026, 23:00	03.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6669	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Heiligenfeld Freudenstadt Hbf	Fels-/Hangsanierung	01.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6670	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Heiligenfeld Schopfloch b Fr	Fels-/Hangsanierung	01.10.2026, 00:01	29.10.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
6669	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Freudenstadt Hbf	Fels-/Hangsanierung	01.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 23:50	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50- 04:30 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 23:50	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50- 04:30 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 00:45	08.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:45- 06:00 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 00:45	08.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:45- 06:00 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 23:50	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50- 04:30 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 23:50	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50- 04:30 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 00:45	22.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:45- 06:00 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 00:45	22.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:45- 06:00 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 23:50	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50- 04:30 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 23:50	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50- 04:30 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	22.11.2026, 23:50	27.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50- 04:30 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	22.11.2026, 23:50	27.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50- 04:30 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 00:45	12.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:45- 06:00 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 00:45	12.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:45- 06:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	29.11.2026, 23:50	04.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:30 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	29.11.2026, 23:50	04.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:30 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 23:50	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:30 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb)	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 23:50	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:30 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Nagold	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 23:50	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:50-04:30 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Nagold	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 00:45	08.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 00:45-06:00 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Nagold	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 23:50	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:50-04:30 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Nagold	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 00:45	22.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 00:45-06:00 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Nagold	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 23:50	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:50-04:30 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Nagold	sonstige Arbeiten	22.11.2026, 23:50	27.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:50-04:30 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Nagold	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 00:45	12.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 00:45-06:00 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Nagold	sonstige Arbeiten	29.11.2026, 23:50	04.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:50-04:30 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Nagold	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 23:50	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:50-04:30 durchg.
6672	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 23:35	30.09.2026, 05:20	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:35-05:20 durchg.
6672	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 00:55	27.09.2026, 06:15	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:55-06:15 durchg.
6670	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	Fels-/Hangsanierung	01.10.2026, 00:01	29.10.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 23:35	06.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:35- 05:20 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 00:55	08.11.2026, 06:15	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:55- 06:15 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 23:35	13.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:35- 05:20 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 00:55	22.11.2026, 06:15	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:55- 06:15 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 23:35	20.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:35- 05:20 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	sonstige Arbeiten	22.11.2026, 23:35	27.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:35- 05:20 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 00:55	12.12.2026, 06:15	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:55- 06:15 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	sonstige Arbeiten	29.11.2026, 23:35	04.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:35- 05:20 durchg.
6671	4880-Eutingen im Gäu, W 503 - Schiltach	Hochdorf(b Horb) Schopfloch b Fr	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 23:35	11.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:35- 05:20 durchg.
6100	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	17.07.2026, 21:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6100	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	17.07.2026, 21:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6673	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6673	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6674	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6103	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 01:20	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6103	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 01:20	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6103	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 05:00	20.10.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6103	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	20.10.2026, 01:20	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6103	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	20.10.2026, 01:20	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6675	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6100	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	14.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
6100	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	14.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
6100	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	14.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
6100	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	14.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
6676	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6676	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6677	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6100	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Fr-Kochendorf	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6100	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Fr-Kochendorf	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6678	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Heilbronn Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 01:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6673	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6679	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Heilbronn Hbf	Brückenarbeiten	26.11.2026, 20:00	28.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 20:00-06:00 durchg.
6676	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6100	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Neckarsulm	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6680	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Neckarsulm	Brückenarbeiten	26.09.2026, 05:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6680	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Neckarsulm	Brückenarbeiten	26.09.2026, 05:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6680	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Neckarsulm	Brückenarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6100	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Salzwerk	Brückenarbeiten	14.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
6681	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Züttlingen	Durchlassarbeiten	12.10.2026, 23:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6674	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Züttlingen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6675	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Züttlingen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6677	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bad Friedr'hall Züttlingen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6572	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	07.09.2026, 17:00	23.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6572	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	07.09.2026, 17:00	23.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6572	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	14.09.2026, 07:00	19.09.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6572	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	14.09.2026, 07:00	19.09.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6572	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	14.09.2026, 07:00	19.09.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6572	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	14.09.2026, 07:00	19.09.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6572	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	14.09.2026, 07:00	19.09.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6572	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	14.09.2026, 09:00	18.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-18:00 durchg.
6572	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	14.09.2026, 09:00	18.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 09:00-18:00 durchg.
6572	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	14.09.2026, 09:00	18.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 09:00-18:00 durchg.
6572	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.09.2026, 05:00	19.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6572	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.09.2026, 05:00	19.09.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6572	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.09.2026, 05:00	19.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6572	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.09.2026, 05:00	19.09.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6572	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.09.2026, 05:00	19.09.2026, 07:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6572	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.09.2026, 05:00	19.09.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6572	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	21.09.2026, 00:30	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-05:00 durchg.
6572	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	21.09.2026, 00:30	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-05:00 durchg.
6572	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	21.09.2026, 00:30	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:30-05:00 durchg.
6570	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 00:40	25.09.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6682	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 23:40	01.10.2026, 04:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6682	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 23:40	01.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6682	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6682	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6682	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6683	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 00:10	08.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6580	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6580	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6580	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	16.10.2026, 07:00	02.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.10.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.10.2026, 05:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.10.2026, 09:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	19.10.2026, 09:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	02.11.2026, 00:30	03.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-05:00 durchg.
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	03.11.2026, 07:00	04.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-17:00 durchg.
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	03.11.2026, 07:00	04.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-17:00 durchg.
6684	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Weichen	03.12.2026, 07:00	04.12.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Gleiserneuerung	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6684	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Weichen	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6684	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Weichen	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6684	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Weichen	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6685	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Gleisen	07.12.2026, 07:00	08.12.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6685	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Gleisen	07.12.2026, 09:00	07.12.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6685	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Gleisen	07.12.2026, 09:00	07.12.2026, 16:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6685	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Gleisen	07.12.2026, 09:00	07.12.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6686	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Gleisen	08.12.2026, 07:00	09.12.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6686	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Gleisen	08.12.2026, 09:00	08.12.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6686	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Gleisen	08.12.2026, 09:00	08.12.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6686	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Gleisen	08.12.2026, 09:00	08.12.2026, 16:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6581	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6581	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6581	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6687	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Gleisen	09.12.2026, 07:00	10.12.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6687	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Gleisen	09.12.2026, 23:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6687	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Gleisen	09.12.2026, 23:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6687	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Gleisen	09.12.2026, 23:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6687	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Gleisen	09.12.2026, 23:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6561	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 02:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6561	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 02:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6561	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6561	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6561	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Schleifen von Schienen	11.12.2026, 02:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6561	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Schleifen von Schienen	11.12.2026, 02:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6561	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Schleifen von Schienen	11.12.2026, 02:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6561	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Schleifen von Schienen	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6561	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss	Schleifen von Schienen	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6580	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6580	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6574	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6581	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6581	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6561	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss Tamm (Württ)	Schleifen von Schienen	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6561	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss Tamm (Württ)	Schleifen von Schienen	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss Walheim (Württ)	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6573	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Bietigheim-Biss Walheim (Württ)	Gleiserneuerung	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6688	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6688	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	29.09.2026, 00:10	30.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:40 durchg.
6689	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	08.10.2026, 00:10	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:40 durchg.
6674	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6675	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6677	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6688	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbr. Gbf Süd	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6688	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbr. Gbf Süd	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6688	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	23.09.2026, 00:10	25.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:40 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6688	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6688	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6688	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	29.09.2026, 00:10	30.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:40 durchg.
6688	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	29.11.2026, 00:10	30.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:40 durchg.
6688	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	29.11.2026, 00:10	30.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:40 durchg.
6688	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Hbf	Weichenerneuerung	23.09.2026, 00:10	30.09.2026, 04:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6688	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Hbf	Weichenerneuerung	28.09.2026, 05:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6689	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Hbf	Weichenerneuerung	05.10.2026, 05:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6689	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Hbf	Weichenerneuerung	08.10.2026, 00:10	09.10.2026, 04:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6688	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Hbf	Weichenerneuerung	29.11.2026, 00:10	30.11.2026, 04:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6673	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6676	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr-Klingenbg Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6688	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr. Gbf Süd Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	21.09.2026, 00:10	22.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:40 durchg.
6688	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr. Gbf Süd Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6689	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr. Gbf Süd Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	01.10.2026, 00:10	02.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:40 durchg.
6689	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr. Gbf Süd Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6689	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr. Gbf Süd Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	06.10.2026, 00:10	07.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:40 durchg.
6689	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbr. Gbf Süd Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	27.11.2026, 00:10	28.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:40 durchg.
6688	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Gbf Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	21.09.2026, 00:10	30.09.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6688	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Gbf Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6689	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Gbf Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6688	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Gbf Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	29.11.2026, 00:10	30.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6688	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	23.09.2026, 00:10	25.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:40 durchg.
6689	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	08.10.2026, 00:10	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:40 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6690	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Bad Friedr'hall	Gleiserneuerung	25.09.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6674	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6675	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6679	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	29.11.2026, 20:00	30.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6677	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6673	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6676	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6673	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6691	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 21:50	13.10.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6691	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 21:50	13.10.2026, 04:50	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6692	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 23:55	19.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6692	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 23:55	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6692	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6692	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6692	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6692	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6676	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6693	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 21:50	08.12.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6693	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 21:50	08.12.2026, 04:50	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6680	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Neckarsulm	Brückenarbeiten	04.10.2026, 18:00	04.10.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6673	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6673	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6673	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6673	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6674	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6674	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6674	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6675	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6675	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6675	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6676	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6676	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6676	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6676	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6677	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6677	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6677	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Heilbronn Hbf Züttlingen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Bietigheim-Biss	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 23:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Bietigheim-Biss	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6580	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6580	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6574	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6574	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Bietigheim-Biss	Bahnsteigarbeiten	29.11.2026, 21:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6581	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6581	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Bietigheim-Biss	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6674	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6674	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6674	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6675	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6675	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6675	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6677	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6677	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6677	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbr-Klingenbg	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6673	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbronn Gbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6673	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbronn Gbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6673	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbronn Gbf	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6676	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbronn Gbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6676	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbronn Gbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6676	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbronn Gbf	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6674	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6675	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6677	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6673	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar)	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6580	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6674	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6675	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6676	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar)	Bahnsteigarbeiten	29.11.2026, 21:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6581	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6677	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6673	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Walheim (Württ)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6676	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Lauffen (Neckar) Walheim (Württ)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6695	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6139	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6140	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6696	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6141	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6695	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6695	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6695	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6139	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6139	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6139	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6140	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6140	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6140	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6696	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6696	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6696	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6141	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6141	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6141	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Osterburken	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6673	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Züttlingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6695	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Züttlingen	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6676	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Züttlingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6696	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Möckmühl Züttlingen	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6678	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	25.09.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6678	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	25.09.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6680	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	26.09.2026, 05:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
6680	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	04.10.2026, 18:00	04.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6680	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	10.10.2026, 05:00	12.10.2026, 17:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6680	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	10.10.2026, 05:00	12.10.2026, 17:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6679	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	28.11.2026, 20:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6680	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Heilbronn Hbf	Brückenarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6680	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6697	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6690	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	Gleiserneuerung	25.09.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6678	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 01:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6673	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6697	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	Bahnsteigarbeiten	01.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6680	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	Brückenarbeiten	04.10.2026, 18:00	04.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6680	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	Brückenarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6680	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6674	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6675	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6679	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	Brückenarbeiten	26.11.2026, 20:00	28.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 20:00-06:00 durchg.
6676	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6679	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	Brückenarbeiten	28.11.2026, 20:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6679	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	Brückenarbeiten	29.11.2026, 20:00	30.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6677	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6680	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm NeckarsulmDB/AVG	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6678	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm NeckarsulmDB/AVG	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 01:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6680	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm NeckarsulmDB/AVG	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6100	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Mitte Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6680	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Mitte Neckarsulm	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6680	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Mitte Neckarsulm	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6697	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Mitte Neckarsulm	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6697	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Mitte Neckarsulm	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6680	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Mitte Neckarsulm	Brückenarbeiten	26.09.2026, 05:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6680	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Mitte Neckarsulm	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6680	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Mitte Neckarsulm	Brückenarbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6697	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Mitte Neckarsulm	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6697	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Mitte Neckarsulm	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6680	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Neckarsulm Mitte	Brückenarbeiten	26.09.2026, 05:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6695	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Osterburken Möckmühl	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6696	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Osterburken Möckmühl	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6166	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Osterburken	Oberleitungsarbeiten	07.12.2026, 21:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
6130	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Osterburken Sennfeld	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6132	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Osterburken Sennfeld	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6134	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Osterburken Sennfeld	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6100	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Salzwerk Kochendorf Audi	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6678	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Salzwerk Kochendorf Audi	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 01:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6100	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Salzwerk Kochendorf Audi	Brückenarbeiten	14.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
6682	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ) Bietigheim-Biss	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 23:40	01.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6687	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ) Bietigheim-Biss	Durcharbeitung von Gleisen	09.12.2026, 23:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6561	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ) Bietigheim-Biss	Schleifen von Schienen	11.12.2026, 02:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ) Lauffen (Neckar)	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 23:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ) Lauffen (Neckar)	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ) Lauffen (Neckar)	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6674	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ) Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6675	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ) Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6677	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ) Lauffen (Neckar)	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 23:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	26.09.2026, 05:00	26.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	26.09.2026, 05:00	26.09.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	26.09.2026, 05:00	26.09.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6673	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	10.10.2026, 05:00	29.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	10.10.2026, 05:00	29.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6580	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6574	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6574	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6676	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	29.11.2026, 21:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	29.11.2026, 21:00	30.11.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6694	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Bahnsteigarbeiten	05.12.2026, 23:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6581	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6687	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Durcharbeitung von Gleisen	09.12.2026, 23:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6561	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Walheim (Württ)	Schleifen von Schienen	11.12.2026, 02:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6100	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen Bad Friedr'hall	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6673	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6681	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen Bad Friedr'hall	Durchlassarbeiten	13.10.2026, 23:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6103	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 01:20	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6103	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen Bad Friedr'hall	Arbeiten an LST-Anlagen	20.10.2026, 01:20	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6676	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen Bad Friedr'hall	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6673	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6681	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen	Durchlassarbeiten	12.10.2026, 23:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6674	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6675	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6676	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6677	4900-Bietigheim-Bissingen, W 92 - Osterburken, W 67	Züttlingen	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6688	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	16.09.2026, 07:00	25.09.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6688	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	16.09.2026, 07:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6688	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	16.09.2026, 07:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6688	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	16.09.2026, 07:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6688	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	29.09.2026, 00:10	30.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:40 durchg.
6688	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	06.10.2026, 07:00	07.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-17:00 durchg.
6688	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	06.10.2026, 07:00	07.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-17:00 durchg.
6688	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg Heilbr. Gbf Süd	Weichenerneuerung	23.09.2026, 00:10	25.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:40 durchg.
6688	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg Heilbr. Gbf Süd	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6689	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg Heilbr. Gbf Süd	Weichenerneuerung	08.10.2026, 00:10	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:40 durchg.
6688	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg Heilbr. Gbf Süd	Weichenerneuerung	29.11.2026, 00:10	30.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:40 durchg.
6689	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr-Klingenbg Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	03.10.2026, 01:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6689	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr. Gbf Süd Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	30.09.2026, 04:40	09.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6689	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbr. Gbf Süd Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	27.11.2026, 00:10	28.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6688	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6688	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6689	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	03.10.2026, 01:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6689	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	03.10.2026, 01:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6689	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	03.10.2026, 01:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6689	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf Heilbr-Klingenbg	Weichenerneuerung	03.10.2026, 01:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6698	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	12.09.2026, 07:00	19.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6698	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	12.09.2026, 07:00	19.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6698	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	14.09.2026, 07:00	18.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6698	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	14.09.2026, 07:00	18.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6688	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	14.09.2026, 07:00	30.09.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6688	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	14.09.2026, 07:00	30.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6699	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	19.09.2026, 07:00	26.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6699	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	19.09.2026, 07:00	26.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6699	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	21.09.2026, 07:00	25.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6699	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	21.09.2026, 07:00	25.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6700	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 06:00	27.09.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6700	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 06:00	27.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6701	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 07:00	03.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6701	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 07:00	03.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6701	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 07:00	02.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6701	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 07:00	02.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6701	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 07:00	02.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
6701	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 07:00	02.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-17:00 durchg.
6689	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	30.09.2026, 07:00	07.10.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6689	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	30.09.2026, 07:00	07.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6702	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	03.10.2026, 07:00	10.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6702	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	03.10.2026, 07:00	10.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6702	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	03.10.2026, 07:00	10.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6702	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	03.10.2026, 07:00	10.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6702	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6702	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6702	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6702	4910-Heilbronn-Klingenberg, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6702	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	09.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
6702	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	09.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-17:00 durchg.
6703	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	21.10.2026, 07:00	09.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6703	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	21.10.2026, 07:00	09.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6704	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	09.11.2026, 07:00	18.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6565	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 07:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6692	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 00:00	19.11.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6689	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	26.11.2026, 07:00	29.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6689	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	26.11.2026, 07:00	29.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6705	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 07:00	05.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6705	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 07:00	05.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6705	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 07:00	05.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6705	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 07:00	05.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6705	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 08:00	27.11.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6705	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 08:00	27.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6688	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	29.11.2026, 07:00	01.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6688	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Weichenerneuerung	29.11.2026, 07:00	01.12.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6706	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	30.11.2026, 08:00	30.11.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6698	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	01.12.2026, 08:00	01.12.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6699	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	02.12.2026, 08:00	02.12.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6701	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	03.12.2026, 08:00	03.12.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6702	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	04.12.2026, 08:00	04.12.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6702	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	04.12.2026, 08:00	04.12.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6707	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Schleifen von Schienen	09.12.2026, 22:45	10.12.2026, 01:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6707	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Schleifen von Schienen	09.12.2026, 22:45	10.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6707	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Schleifen von Schienen	09.12.2026, 23:55	10.12.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6707	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 22:30	11.12.2026, 01:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6707	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 22:30	11.12.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6707	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 22:30	11.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6707	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Schleifen von Schienen	11.12.2026, 00:30	11.12.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6707	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Schleifen von Schienen	11.12.2026, 22:30	12.12.2026, 01:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6707	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Schleifen von Schienen	11.12.2026, 22:45	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6707	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Gbf	Schleifen von Schienen	12.12.2026, 00:30	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6702	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Hbf Heilbronn Gbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	09.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-17:00 durchg.
6707	4910-Heilbronn-Klingenber, W 52 - Heilbronn Hbf, W 965	Heilbronn Hbf	Schleifen von Schienen	09.12.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6673	4914-Neckarsulm AVG/DB - Neckarsulm, W 43	Neckarsulm	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6676	4914-Neckarsulm AVG/DB - Neckarsulm, W 43	Neckarsulm	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6697	4914-Neckarsulm AVG/DB - Neckarsulm, W 43	NeckarsulmDB/AVG Neckarsulm	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6680	4914-Neckarsulm AVG/DB - Neckarsulm, W 43	NeckarsulmDB/AVG Neckarsulm	Brückenarbeiten	26.09.2026, 05:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
6697	4914-Neckarsulm AVG/DB - Neckarsulm, W 43	NeckarsulmDB/AVG Neckarsulm	Bahnsteigarbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6679	4914-Neckarsulm AVG/DB - Neckarsulm, W 43	NeckarsulmDB/AVG Neckarsulm	Brückenarbeiten	26.11.2026, 20:00	28.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 20:00-06:00 durchg.
6679	4914-Neckarsulm AVG/DB - Neckarsulm, W 43	NeckarsulmDB/AVG Neckarsulm	Brückenarbeiten	26.11.2026, 20:00	28.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:00-06:00 durchg.
6673	4914-Neckarsulm AVG/DB - Neckarsulm, W 43	NeckarsulmDB/AVG	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6676	4914-Neckarsulm AVG/DB - Neckarsulm, W 43	NeckarsulmDB/AVG	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6162	4920-Lauda, W 23 - Wertheim	Lauda	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 19:30	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6146	4920-Lauda, W 23 - Wertheim	Lauda Tauberbischofsh	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
6146	4920-Lauda, W 23 - Wertheim	Lauda Tauberbischofsh	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 00:40	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6153	4920-Lauda, W 23 - Wertheim	Lauda Tauberbischofsh	Weichenerneuerung mit PSS	27.09.2026, 18:00	27.09.2026, 19:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6153	4920-Lauda, W 23 - Wertheim	Tauberbischofshn Lauda	Weichenerneuerung mit PSS	28.09.2026, 02:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6144	4922-Königshofen (Baden), W 103 - Bad Mergentheim	Königshofen (Bd) 6,1/60,3 Bad MGH	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:05	15.10.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
6145	4922-Königshofen (Baden), W 103 - Bad Mergentheim	Königshofen (Bd) 6,1/60,3 Bad MGH	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:05	10.12.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
6137	4922-Königshofen (Baden), W 103 - Bad Mergentheim	Königshofen (Bd) Bad Mergentheim	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 22:15	22.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:15-04:45 durchg.
6146	4922-Königshofen (Baden), W 103 - Bad Mergentheim	Königshofen (Bd) Lauda	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
6146	4922-Königshofen (Baden), W 103 - Bad Mergentheim	Königshofen (Bd) Lauda	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 00:40	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6556	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall- Hessental, W 218	Backnang	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6556	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall- Hessental, W 218	Backnang	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6708	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall- Hessental, W 218	Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00- 05:00 durchg.
6708	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall- Hessental, W 218	Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00- 05:00 durchg.
6708	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall- Hessental, W 218	Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00- 05:00 durchg.
6709	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall- Hessental, W 218	Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 20:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 20:00- 04:00 durchg.
6710	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall- Hessental, W 218	Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00- 05:00 durchg.
6710	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall- Hessental, W 218	Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00- 05:00 durchg.
6711	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall- Hessental, W 218	Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00- 05:00 durchg.
6711	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall- Hessental, W 218	Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00- 05:00 durchg.
6711	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall- Hessental, W 218	Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00- 05:00 durchg.
6557	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall- Hessental, W 218	Backnang	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6557	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall- Hessental, W 218	Backnang	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6554	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall- Hessental, W 218	Backnang	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6558	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall- Hessental, W 218	Backnang	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6558	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall- Hessental, W 218	Backnang	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6555	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall- Hessental, W 218	Backnang	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6712	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall- Hessental, W 218	Backnang Fornsbach	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6713	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang Fornsbach	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6556	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang Waiblingen	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6556	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang Waiblingen	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6557	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang Waiblingen	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6557	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang Waiblingen	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6558	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang Waiblingen	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6558	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang Waiblingen	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6708	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Backnang Winnenden	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
6714	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Fichtenberg Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6715	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Fichtenberg Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6714	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Fichtenberg Wilhelmsglück	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6715	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Fichtenberg Wilhelmsglück	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6712	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Fornsbach Backnang	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6713	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Fornsbach Backnang	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6714	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Fornsbach Gaildorf West	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6715	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Fornsbach Gaildorf West	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6714	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Fornsbach Sulzdorf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6715	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Fornsbach Sulzdorf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6716	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Gaildorf West Schw H-Hessental	Schienenauswechslung	09.10.2026, 23:10	11.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:10-05:10 durchg.
6716	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Gaildorf West Schw H-Hessental	Schienenauswechslung	09.10.2026, 23:10	11.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:10-05:10 durchg.
6714	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Murrhardt Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6715	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Murrhardt Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6535	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Neustadt-Hohena	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6556	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Neustadt-Hohena	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6557	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Neustadt-Hohena	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6554	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Neustadt-Hohena	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6558	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Neustadt-Hohena	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6555	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Neustadt-Hohena	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6535	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Neustadt-Hohena Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 01:20	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6704	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental Gaildorf West	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:30	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-04:30 durchg.
6704	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental Gaildorf West	Weichenerneuerung	13.11.2026, 23:30	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
6704	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental Gaildorf West	Weichenerneuerung	16.11.2026, 23:30	18.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-04:30 durchg.
6704	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:30	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:30 durchg.
6704	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:30	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:30-04:30 durchg.
6704	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6704	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	09.11.2026, 07:00	13.11.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6704	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	09.11.2026, 07:00	13.11.2026, 23:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6704	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	09.11.2026, 07:00	13.11.2026, 23:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6704	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	13.11.2026, 23:30	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6704	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	13.11.2026, 23:30	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6704	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	13.11.2026, 23:30	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6704	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	16.11.2026, 04:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
6704	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	16.11.2026, 23:30	18.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:30 durchg.
6704	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	16.11.2026, 23:30	18.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:30 durchg.
6712	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Sulzbach (Murr)	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6713	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Sulzbach (Murr)	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6556	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen Fellbach	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6557	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen Fellbach	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6558	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen Fellbach	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6535	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen Neustadt-Hohena	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6535	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6535	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6556	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6535	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 01:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6535	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 01:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6535	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 01:20	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6557	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6558	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Waiblingen	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6710	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Winnenden Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
6556	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Winnenden	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6708	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Winnenden	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6557	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Winnenden	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6554	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Winnenden	Container	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6558	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Winnenden	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6555	4930-Waiblingen - Schwäbisch Hall-Hessental, W 218	Winnenden	Container	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6709	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 20:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-04:00 durchg.
6709	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 20:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 20:00-04:00 durchg.
6712	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6712	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6717	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6717	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6713	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6713	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6718	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6718	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6709	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang Burgstall (Murr)	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 20:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:00-04:00 durchg.
6717	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6717	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6718	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6718	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Backnang Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6719	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 00:10	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6720	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Freiberg/Neckar	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6719	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Freiberg/Neckar	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 00:10	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6719	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Freiberg/Neckar	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 00:10	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6721	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Freiberg/Neckar	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6722	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Freiberg/Neckar	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6723	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Kirchberg (Murr)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6724	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Kirchberg (Murr)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6720	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6720	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6720	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6721	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6721	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6721	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6723	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6722	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6722	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6722	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6724	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Ludwigsburg	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6719	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Benningen (N) Marbach (Neckar)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 01:40	20.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
6725	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Burgstall (Murr) Marbach (Neckar)	Durchlassarbeiten	05.10.2026, 04:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6725	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Burgstall (Murr) Marbach (Neckar)	Durchlassarbeiten	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6723	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Favoritepark RWE	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6724	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Favoritepark RWE	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6723	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Freiberg/Neckar Benningen (N)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6724	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Freiberg/Neckar Benningen (N)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6725	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Kirchberg (Murr) Marbach (Neckar)	Durchlassarbeiten	05.10.2026, 04:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6575	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Ludwigsburg Freiberg/Neckar	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6575	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Ludwigsburg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6723	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Ludwigsburg Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6723	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Ludwigsburg Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6724	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Ludwigsburg Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6724	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Ludwigsburg Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6725	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Marbach (Neckar)	Durchlassarbeiten	05.10.2026, 04:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6723	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6723	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6723	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6725	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Marbach (Neckar)	Durchlassarbeiten	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6724	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6724	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6724	4931-Backnang, W 69 - Ludwigsburg, W 64	Marbach (Neckar)	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6726	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Crailsheim	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	24.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6726	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Crailsheim	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	24.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6726	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Crailsheim	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	24.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6726	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Crailsheim	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	24.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6726	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Crailsheim	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	24.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6727	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6727	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6727	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6728	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Crailsheim	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 07:00	06.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6516	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Goldshöhe Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6516	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Goldshöhe Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6523	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Goldshöhe Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
6523	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Goldshöhe Aalen Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6541	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Goldshöhe Crailsheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6542	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Goldshöhe Crailsheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6516	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Goldshöhe	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6523	4940-Goldshöhe, W 1 - Crailsheim	Goldshöhe	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6729	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Cappel	Durchlassarbeiten	16.10.2026, 23:00	18.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6730	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Cappel	Arbeiten am Bahnübergang	24.10.2026, 00:50	07.11.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6730	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Cappel	Arbeiten am Bahnübergang	05.12.2026, 21:50	06.12.2026, 07:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6731	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Cappel Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 23:55	13.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:55-04:25 durchg.
6731	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Cappel Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	15.11.2026, 23:55	20.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:55-04:25 durchg.
6732	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Cappel Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	25.11.2026, 23:40	27.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:40-03:50 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6729	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Cappel Waldenburg (Wü)	Durchlassarbeiten	18.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
6733	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6726	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	24.08.2026, 17:00	30.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 17:00-07:00 durchg.
6726	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	28.08.2026, 14:00	30.09.2026, 07:00	durchgehend, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst je 14:00-07:00
6734	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6734	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6727	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6727	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6727	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6735	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6735	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6736	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6736	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6737	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:01	31.05.2027, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6734	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim Sulzdorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6734	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim Sulzdorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6727	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim Sulzdorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6727	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim Sulzdorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6735	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim Sulzdorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6735	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim Sulzdorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6736	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim Sulzdorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6736	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Crailsheim Sulzdorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6738	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	03.10.2026, 00:10	07.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:25 durchg.
6738	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	10.10.2026, 00:10	12.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:10-04:25 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6739	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	13.10.2026, 00:35	14.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:35-05:00 durchg.
6740	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	14.10.2026, 23:55	15.10.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6741	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	15.10.2026, 23:50	16.10.2026, 05:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6742	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Eschenau b Heilb Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	14.11.2026, 23:55	16.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:55-04:35 durchg.
6742	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Eschenau b Heilb Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 23:55	23.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:55-04:35 durchg.
6727	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Flügelau	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6691	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 21:50	13.10.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6691	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 21:50	13.10.2026, 04:50	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6691	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 21:50	13.10.2026, 04:50	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6691	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 21:50	13.10.2026, 04:50	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6692	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Heilbronn Hbf	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 23:55	19.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6693	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 21:50	08.12.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6693	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 21:50	08.12.2026, 04:50	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6693	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 21:50	08.12.2026, 04:50	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6693	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 21:50	08.12.2026, 04:50	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6739	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Pfühlpark Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	13.10.2026, 00:35	14.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:35-05:00 durchg.
6727	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6734	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6734	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6735	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6735	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6704	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	09.11.2026, 07:00	18.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6704	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	13.11.2026, 00:30	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6704	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	13.11.2026, 00:30	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6704	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	13.11.2026, 00:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6704	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	13.11.2026, 23:30	15.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:30 durchg.
6704	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	13.11.2026, 23:30	15.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:30 durchg.
6704	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	13.11.2026, 23:30	15.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:30 durchg.
6704	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	15.11.2026, 10:00	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6704	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	17.11.2026, 00:30	18.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6704	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	18.11.2026, 00:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6704	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	18.11.2026, 00:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6736	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6736	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6704	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental Schwäbisch Hall	Weichenerneuerung	13.11.2026, 00:30	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6714	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental Sulzdorf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6715	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental Sulzdorf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6726	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental Waldenburg (Wü)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	31.08.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6726	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental Waldenburg (Wü)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	28.09.2026, 01:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:00-05:00 durchg.
6728	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schw H-Hessental Waldenburg (Wü)	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.
6714	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6704	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	13.11.2026, 23:30	15.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:30-04:30 durchg.
6704	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	15.11.2026, 10:00	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6704	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall Schw H-Hessental	Weichenerneuerung	17.11.2026, 00:30	18.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:30-04:30 durchg.
6715	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall Schw H-Hessental	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6726	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	31.08.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6726	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	28.09.2026, 01:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6704	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall	Weichenerneuerung	13.11.2026, 23:30	15.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:30 durchg.
6704	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall	Weichenerneuerung	13.11.2026, 23:30	15.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:30 durchg.
6704	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall	Weichenerneuerung	15.11.2026, 10:00	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6704	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall	Weichenerneuerung	17.11.2026, 00:30	18.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:30 durchg.
6714	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall Sulzdorf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6704	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall Sulzdorf	Weichenerneuerung	13.11.2026, 23:30	15.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:30-04:30 durchg.
6715	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall Sulzdorf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6726	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Schwäbisch Hall Waldenburg (Wü)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	25.09.2026, 05:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6734	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf Crailsheim	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6727	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6735	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf Crailsheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6736	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf Crailsheim	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6734	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf Schwäbisch Hall	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6714	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf Schwäbisch Hall	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6714	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf Schwäbisch Hall	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6735	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf Schwäbisch Hall	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6736	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf Schwäbisch Hall	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6715	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf Schwäbisch Hall	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6715	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf Schwäbisch Hall	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6734	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6727	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6735	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6736	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Sulzdorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6729	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü) Cappel	Durchlassarbeiten	04.09.2026, 05:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6729	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü) Cappel	Durchlassarbeiten	04.09.2026, 05:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6729	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü) Cappel	Durchlassarbeiten	04.09.2026, 05:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6729	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü) Cappel	Durchlassarbeiten	04.09.2026, 05:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6729	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü) Cappel	Durchlassarbeiten	16.10.2026, 23:00	18.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
6729	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü) Cappel	Durchlassarbeiten	18.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6726	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü) Schwäbisch Hall	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	25.09.2026, 05:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6728	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü) Schwäbisch Hall	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-05:00 durchg.
6726	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	31.08.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6743	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü)	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 00:00	04.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-05:20 durchg.
6728	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü)	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
6744	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Waldenburg (Wü) Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	04.11.2026, 23:59	06.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:59-03:50 durchg.
6730	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Cappel	Arbeiten am Bahnübergang	24.10.2026, 00:50	07.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6730	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Cappel	Arbeiten am Bahnübergang	05.12.2026, 21:50	06.12.2026, 07:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6738	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	03.10.2026, 00:10	07.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:10-04:25 durchg.
6738	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	03.10.2026, 00:10	07.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:10-04:25 durchg.
6738	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	10.10.2026, 00:10	12.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:10-04:25 durchg.
6738	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	10.10.2026, 00:10	12.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:10-04:25 durchg.
6745	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Heilbronn Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	29.11.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
6745	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Heilbronn Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	29.11.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
6745	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Heilbronn Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	06.12.2026, 23:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
6745	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Heilbronn Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	06.12.2026, 23:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6739	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	13.10.2026, 00:35	14.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:35-05:00 durchg.
6740	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	14.10.2026, 23:55	15.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6746	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	08.11.2026, 23:50	10.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:50-04:50 durchg.
6746	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	08.11.2026, 23:50	10.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:50 durchg.
6742	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	14.11.2026, 23:55	16.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:55-04:35 durchg.
6742	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 23:55	23.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:55-04:35 durchg.
6745	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	29.11.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6745	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	06.12.2026, 23:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
6741	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	15.10.2026, 23:50	16.10.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6730	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Öhringen Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	24.10.2026, 00:50	07.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
6747	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 00:00	05.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:00-05:10 durchg.
6730	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Öhringen Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	05.12.2026, 21:50	06.12.2026, 07:40	durchgehend	Totalsperrung
6747	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	07.12.2026, 00:00	12.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:00-05:10 durchg.
6748	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Weinsberg Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	08.12.2026, 23:55	10.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:55-05:10 durchg.
6703	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf Eschenau b Heilb	Gleiserneuerung	07.11.2026, 05:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6746	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	08.11.2026, 23:50	10.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:50-04:50 durchg.
6731	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 23:55	13.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:55-04:25 durchg.
6731	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	15.11.2026, 23:55	20.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:55-04:25 durchg.
6747	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 00:00	05.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:10 durchg.
6747	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf Eschenau b Heilb	Planbare kleine Instandhaltung	07.12.2026, 00:00	12.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:10 durchg.
6743	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf Waldenburg (Wü)	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 00:00	04.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:00-05:20 durchg.
6740	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	14.10.2026, 23:55	15.10.2026, 04:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6742	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	14.11.2026, 23:55	16.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:55-04:35 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6742	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf Weinsberg	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 23:55	23.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:55-04:35 durchg.
6741	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	15.10.2026, 23:50	16.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6703	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Gleiserneuerung	21.10.2026, 07:00	09.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6730	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	24.10.2026, 00:50	07.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6703	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Gleiserneuerung	24.10.2026, 00:50	07.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6703	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Gleiserneuerung	24.10.2026, 00:50	07.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6703	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Gleiserneuerung	24.10.2026, 00:50	07.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6743	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 00:00	04.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:20 durchg.
6743	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 00:00	04.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-05:20 durchg.
6728	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
6744	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	04.11.2026, 23:59	06.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:59-03:50 durchg.
6744	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	04.11.2026, 23:59	06.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:59-03:50 durchg.
6731	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 23:55	13.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:55-04:25 durchg.
6731	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 23:55	13.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:55-04:25 durchg.
6731	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	15.11.2026, 23:55	20.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:55-04:25 durchg.
6731	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	15.11.2026, 23:55	20.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:55-04:25 durchg.
6732	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	25.11.2026, 23:40	27.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:40-03:50 durchg.
6732	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	25.11.2026, 23:40	27.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:40-03:50 durchg.
6732	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	25.11.2026, 23:40	27.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:40-03:50 durchg.
6747	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 00:00	05.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-05:10 durchg.
6730	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	05.12.2026, 21:50	06.12.2026, 07:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6747	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	07.12.2026, 00:00	12.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-05:10 durchg.
6748	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	08.12.2026, 23:55	10.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:55-05:10 durchg.
6748	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	08.12.2026, 23:55	10.12.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:55-05:10 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6749	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	10.12.2026, 23:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6749	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	10.12.2026, 23:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6749	4950-Crailsheim - Eppingen, W 62	Öhringen Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	10.12.2026, 23:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6733	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6733	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6733	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6733	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6734	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6734	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6734	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6541	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6541	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6727	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6727	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6735	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6735	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6735	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6736	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6736	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6736	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6542	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6542	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6737	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:01	21.05.2027, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6737	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:01	21.05.2027, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6737	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:01	21.05.2027, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6737	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:01	31.05.2027, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6750	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim Dombühl	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:40	23.10.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6751	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim Dombühl	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 23:40	05.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6734	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim Schnelldorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6734	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim Schnelldorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6727	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim Schnelldorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6735	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim Schnelldorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6735	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim Schnelldorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6751	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim Schnelldorf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 23:40	05.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6736	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim Schnelldorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6736	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	Crailsheim Schnelldorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6752	4951-Crailsheim - Schnelldorf, Streckenwechsel 4951/5902	StrWe 4951/5902 Crailsheim	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 23:40	29.10.2026, 01:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6734	4953-Crailsheim - RB-Grenze km 30,800 - Bad Mergentheim	Crailsheim	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6734	4953-Crailsheim - RB-Grenze km 30,800 - Bad Mergentheim	Crailsheim	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6735	4953-Crailsheim - RB-Grenze km 30,800 - Bad Mergentheim	Crailsheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6735	4953-Crailsheim - RB-Grenze km 30,800 - Bad Mergentheim	Crailsheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6736	4953-Crailsheim - RB-Grenze km 30,800 - Bad Mergentheim	Crailsheim	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6736	4953-Crailsheim - RB-Grenze km 30,800 - Bad Mergentheim	Crailsheim	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6734	4953-Crailsheim - RB-Grenze km 30,800 - Bad Mergentheim	Crailsheim Satteldorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6735	4953-Crailsheim - RB-Grenze km 30,800 - Bad Mergentheim	Crailsheim Satteldorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6736	4953-Crailsheim - RB-Grenze km 30,800 - Bad Mergentheim	Crailsheim Satteldorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6753	5001-Schnabelwaid, W 21 - Bayreuth Hbf, W 46	Bayreuth Hbf	Schienenauswechslung	20.10.2026, 01:30	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6753	5001-Schnabelwaid, W 21 - Bayreuth Hbf, W 46	Bayreuth Hbf	Schienenauswechslung	20.10.2026, 01:30	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6754	5003-Kulmbach Müll (Anst), km 39,850 - Kulmbach, W 53, G-Bahn	Kulmbach	Weichenerneuerung	24.09.2026, 23:55	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6754	5003-Kulmbach Müll (Anst), km 39,850 - Kulmbach, W 53, G-Bahn	Kulmbach	Weichenerneuerung	24.09.2026, 23:55	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6754	5003-Kulmbach Müll (Anst), km 39,850 - Kulmbach, W 53, G-Bahn	Kulmbach	Weichenerneuerung	25.09.2026, 14:10	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6754	5003-Kulmbach Müll (Anst), km 39,850 - Kulmbach, W 53, G-Bahn	Kulmbach Kulmbach Müll	Weichenerneuerung	25.09.2026, 22:00	27.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
6754	5003-Kulmbach Müll (Anst), km 39,850 - Kulmbach, W 53, G-Bahn	Kulmbach Kulmbach Müll	Weichenerneuerung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:50 durchg.
6755	5004-Untersteinach (b Stadtsteinach) - Stadtsteinach, G-Bahn	Untersteinach/St Stadtsteinach	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 09:00	28.09.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
6756	5007-Neuenmarkt-Wirsberg Süd, W 124 - Neuenmarkt-Wirsberg Ost, W 121	Neuenm-Wbg Süd Neuenm-Wbg Ost	Gleiserneuerung	11.09.2026, 00:30	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:30-05:00 durchg.
6756	5007-Neuenmarkt-Wirsberg Süd, W 124 - Neuenmarkt-Wirsberg Ost, W 121	Neuenm-Wbg Süd Neuenm-Wbg Ost	Gleiserneuerung	11.09.2026, 01:10	17.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 01:10-06:00 durchg.
6757	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Förtschendorf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6758	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Förtschendorf Kronach	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6759	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Förtschendorf Kronach	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 23:15	06.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6760	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Förtschendorf Pressig-Rothenk	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6761	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Förtschendorf Steinbach a Wald	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6761	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Förtschendorf Steinbach a Wald	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6762	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Hochst-Marktzeu Kronach	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6762	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Hochst-Marktzeu Kronach	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6763	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Hochst-Marktzeu Küps	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6763	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Hochst-Marktzeu Küps	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6764	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Hochst-Marktzeu Küps	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6764	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Hochst-Marktzeu Küps	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6764	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Hochst-Marktzeu Küps	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6765	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Hochst-Marktzeu Lichtenfels	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:10	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6765	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Hochst-Marktzeu Lichtenfels	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:10	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6758	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Kronach Förtschendorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6758	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Kronach Förtschendorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6762	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Kronach Hochst-Marktzeu	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6762	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Kronach Hochst-Marktzeu	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6766	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Kronach	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6767	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Kronach Pressig-Rothenk	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6767	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Kronach Pressig-Rothenk	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6767	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Kronach Pressig-Rothenk	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6767	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Kronach Pressig-Rothenk	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6768	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Küps Kronach	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:10	17.10.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6768	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Küps Kronach	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:10	17.10.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6768	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Küps Kronach	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:10	17.10.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6768	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Küps Kronach	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:10	17.10.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6764	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Küps	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6766	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Küps Pressig-Rothenk	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6766	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Küps Pressig-Rothenk	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6769	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Ludwigsstadt Hockeroda	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6769	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Ludwigsstadt Hockeroda	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6770	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Ludwigsstadt Hockeroda	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6770	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Ludwigsstadt Hockeroda	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6771	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Ludwigsstadt	Schwellenerneuerung	18.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30-05:30 durchg.
6771	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Ludwigsstadt	Schwellenerneuerung	18.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-05:30 durchg.
6772	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Ludwigsstadt Probstzella	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 03:40	10.10.2026, 05:20	durchgehend	Totalsperrung
6773	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Ludwigsstadt Probstzella	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6773	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Ludwigsstadt Probstzella	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
6766	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Pressig-Rothenk Küps	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6758	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Pressig-Rothenk	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6759	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Pressig-Rothenk	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 23:15	06.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6759	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Pressig-Rothenk	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 23:15	06.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6759	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Pressig-Rothenk	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 23:15	06.10.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6757	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Pressig-Rothenk Steinbach a Wald	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6757	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Pressig-Rothenk Steinbach a Wald	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6760	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Pressig-Rothenk Steinbach a Wald	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6760	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Pressig-Rothenk Steinbach a Wald	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6771	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Probstzella Strv Ludwigsstadt	Schwellenerneuerung	18.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-05:30 durchg.
6761	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Steinbach a Wald Förtschendorf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6774	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Steinbach a Wald Ludwigsstadt	Brückenarbeiten	12.09.2026, 04:30	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6774	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Steinbach a Wald Ludwigsstadt	Brückenarbeiten	12.09.2026, 04:30	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6757	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Steinbach a Wald Pressig-Rothenk	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6760	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Steinbach a Wald Pressig-Rothenk	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6775	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Steinbach a Wald Probstzella	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6775	5010-Hochstadt-Marktzeuln, W 12 - Ludwigsstadt (RB-Grenze)	Steinbach a Wald Probstzella	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6776	5021-Hof Hbf, W 101 - Bad Steben	Hof-Neuhof Bad Steben	Stützmauerarbeiten	19.10.2026, 23:50	21.10.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:50-05:25 durchg.
6777	5021-Hof Hbf, W 101 - Bad Steben	Hof-Neuhof Bad Steben	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 23:50	22.10.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:50-05:20 durchg.
6778	5021-Hof Hbf, W 101 - Bad Steben	Hof-Neuhof Selbitz	Oberbauschweißen	17.09.2026, 23:40	18.09.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
6779	5021-Hof Hbf, W 101 - Bad Steben	Hof-Neuhof Selbitz	Planbare kleine Instandhaltung	23.09.2026, 23:40	24.09.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
6780	5025-Münchberg, Gl 1- Helmbrechts	Münchberg	Arbeiten an LST-Anlagen	20.10.2026, 01:00	20.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6781	5027-Selb-Plößberg Grenze - Oberkotzau, W 445	Oberkotzau Rehau	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 00:05	09.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 00:05-02:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6782	5027-Selb-Plößberg Grenze - Oberkotzau, W 445	Rehau Oberkotzau	Schienenauswechslung	19.09.2026, 00:10	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6783	5027-Selb-Plößberg Grenze - Oberkotzau, W 445	Rehau	Oberbauschweißen	01.10.2026, 00:10	01.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6783	5027-Selb-Plößberg Grenze - Oberkotzau, W 445	Rehau Selb-Plößberg	Oberbauschweißen	01.10.2026, 00:10	01.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	05.10.2026, 13:00	05.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	06.10.2026, 13:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6785	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Fels-/Hangsanierung	14.09.2026, 23:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
6786	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Durchlassarbeiten	15.09.2026, 07:00	18.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:00-18:00 durchg.
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	07.10.2026, 13:00	07.10.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	07.10.2026, 13:00	07.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	08.10.2026, 05:00	08.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	08.10.2026, 05:00	08.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	09.10.2026, 05:00	09.10.2026, 09:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	09.10.2026, 05:00	09.10.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	09.10.2026, 13:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	09.10.2026, 13:00	09.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	12.10.2026, 13:00	12.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	12.10.2026, 13:00	12.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	13.10.2026, 13:00	13.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	13.10.2026, 13:00	13.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	24.09.2026, 13:00	24.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	24.09.2026, 13:00	24.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	25.09.2026, 13:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	25.09.2026, 13:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	28.09.2026, 13:00	28.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	28.09.2026, 13:00	28.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	29.09.2026, 13:00	29.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	29.09.2026, 13:00	29.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	30.09.2026, 13:00	30.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	30.09.2026, 13:00	30.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	01.10.2026, 13:00	01.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	01.10.2026, 13:00	01.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	02.10.2026, 09:00	02.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	02.10.2026, 09:00	02.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	05.10.2026, 05:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	05.10.2026, 05:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6787	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktleuthen Wun-Holenbr	Tiefenentwässerung	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	24.09.2026, 05:00	24.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	24.09.2026, 05:00	24.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	25.09.2026, 05:00	25.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	25.09.2026, 05:00	25.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6788	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.10.2026, 00:10	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6789	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz	Durcharbeitung von Weichen	29.10.2026, 23:30	30.10.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6789	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz	Durcharbeitung von Weichen	30.10.2026, 01:30	30.10.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6788	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Pechbrunn	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.10.2026, 00:10	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6788	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Pechbrunn	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.10.2026, 00:10	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6789	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Pechbrunn	Durcharbeitung von Weichen	29.10.2026, 23:30	30.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6789	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Pechbrunn	Durcharbeitung von Weichen	29.10.2026, 23:30	30.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6789	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Pechbrunn	Durcharbeitung von Weichen	30.10.2026, 03:15	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	18.09.2026, 05:00	18.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	18.09.2026, 05:00	18.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6790	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	19.09.2026, 05:00	19.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6790	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	19.09.2026, 05:00	19.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6790	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	20.09.2026, 05:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6790	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	20.09.2026, 05:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	21.09.2026, 05:00	21.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	21.09.2026, 05:00	21.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	22.09.2026, 05:00	22.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	22.09.2026, 05:00	22.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	23.09.2026, 05:00	23.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	23.09.2026, 05:00	23.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	14.10.2026, 13:00	14.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	14.10.2026, 13:00	14.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	15.10.2026, 13:00	15.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	15.10.2026, 13:00	15.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	17.10.2026, 05:00	17.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Marktredwitz Wun-Holenbr	Baugrunduntersuchung	17.10.2026, 05:00	17.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	07.10.2026, 09:00	07.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	07.10.2026, 09:00	07.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	07.10.2026, 17:00	07.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	07.10.2026, 17:00	07.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	08.10.2026, 13:00	08.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	08.10.2026, 13:00	08.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	09.10.2026, 09:00	09.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	09.10.2026, 09:00	09.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	12.10.2026, 05:00	12.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	12.10.2026, 05:00	12.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6791	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 07:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
6791	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 07:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-17:00 durchg.
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	13.10.2026, 05:00	13.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	13.10.2026, 05:00	13.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	14.10.2026, 05:00	14.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	14.10.2026, 05:00	14.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6781	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 00:05	09.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 00:05-02:00 durchg.
6792	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Oberkotzau Wun-Holenbr	Brückenarbeiten	19.10.2026, 06:00	26.10.2026, 09:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6793	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Pechbrunn Marktredwitz	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 23:00	23.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-04:50 durchg.
6793	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Pechbrunn Marktredwitz	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 23:00	23.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:50 durchg.
6793	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Pechbrunn Marktredwitz	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 23:00	23.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-04:50 durchg.
6789	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Pechbrunn Marktredwitz	Durcharbeitung von Weichen	30.10.2026, 01:30	30.10.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6789	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Pechbrunn Marktredwitz	Durcharbeitung von Weichen	30.10.2026, 01:30	30.10.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6794	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Reuth(b Erbind) Pechbrunn	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6794	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Reuth(b Erbind) Pechbrunn	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6794	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Reuth(b Erbind) Pechbrunn	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.10.2026, 23:30	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6794	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Reuth(b Erbind) Pechbrunn	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.10.2026, 23:30	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6795	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Reuth(b Erbind) Wiesau (Oberpf)	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 01:30	29.10.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6795	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Reuth(b Erbind) Wiesau (Oberpf)	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 01:30	29.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6796	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Weiden (Oberpf)	Brückenarbeiten	20.06.2026, 06:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6796	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Weiden (Oberpf)	Brückenarbeiten	20.06.2026, 06:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6796	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Weiden (Oberpf)	Brückenarbeiten	20.06.2026, 06:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6796	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Weiden (Oberpf)	Brückenarbeiten	20.06.2026, 06:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6796	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Weiden (Oberpf)	Brückenarbeiten	20.06.2026, 06:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6796	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Weiden (Oberpf)	Brückenarbeiten	20.06.2026, 06:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6796	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Weiden (Oberpf)	Brückenarbeiten	20.06.2026, 06:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6796	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Weiden (Oberpf)	Brückenarbeiten	20.06.2026, 06:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6796	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Weiden (Oberpf)	Brückenarbeiten	20.06.2026, 06:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6796	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Weiden (Oberpf)	Brückenarbeiten	20.06.2026, 06:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6797	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Weiden (Oberpf)	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 22:05	30.10.2026, 00:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6795	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wiesau (Oberpf) Reuth(b Erbind)	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 22:40	29.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6795	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wiesau (Oberpf) Reuth(b Erbind)	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 22:40	29.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6798	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wiesau (Oberpf)	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6792	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Brückenarbeiten	14.09.2026, 23:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
6785	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Fels-/Hangsanierung	14.09.2026, 23:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	28.09.2026, 05:00	28.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	28.09.2026, 05:00	28.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	29.09.2026, 05:00	29.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	29.09.2026, 05:00	29.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	30.09.2026, 05:00	30.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	30.09.2026, 05:00	30.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	01.10.2026, 05:00	01.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	01.10.2026, 05:00	01.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	02.10.2026, 05:00	02.10.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	02.10.2026, 05:00	02.10.2026, 09:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	02.10.2026, 13:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Baugrunduntersuchung	02.10.2026, 13:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6787	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Tiefenentwässerung	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6787	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktleuthen	Tiefenentwässerung	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	18.09.2026, 13:00	18.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	18.09.2026, 13:00	18.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6790	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	19.09.2026, 13:00	19.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6790	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	19.09.2026, 13:00	19.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	21.09.2026, 13:00	21.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	21.09.2026, 13:00	21.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	22.09.2026, 13:00	22.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	22.09.2026, 13:00	22.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	23.09.2026, 13:00	23.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	23.09.2026, 13:00	23.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6790	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	26.09.2026, 05:00	26.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6790	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	26.09.2026, 05:00	26.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	15.10.2026, 05:00	15.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	15.10.2026, 05:00	15.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	16.10.2026, 05:00	16.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	16.10.2026, 05:00	16.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	17.10.2026, 13:00	17.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Marktredwitz	Baugrunduntersuchung	17.10.2026, 13:00	17.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	06.10.2026, 05:00	06.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	06.10.2026, 05:00	06.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	07.10.2026, 05:00	07.10.2026, 09:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6784	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Oberkotzau	Baugrunduntersuchung	07.10.2026, 05:00	07.10.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6792	5050-Weiden (Oberpf) - Oberkotzau, W 444	Wun-Holenbr Oberkotzau	Brückenarbeiten	19.10.2026, 06:00	26.10.2026, 09:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6753	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt- Wirsberg, W 115	Bayreuth Hbf	Schienenauswechslung	20.10.2026, 01:30	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6799	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt- Wirsberg, W 115	Bindlach Harsdorf	Durchlassarbeiten	21.11.2026, 01:00	22.11.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
6800	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt- Wirsberg, W 115	Kirchenlaibach	Gleiserneuerung	13.09.2026, 15:00	30.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6801	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt- Wirsberg, W 115	Kirchenlaibach	Bahnsteigarbeiten	14.09.2026, 07:00	25.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-19:00 durchg.
6801	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt- Wirsberg, W 115	Kirchenlaibach	Bahnsteigarbeiten	14.09.2026, 08:00	25.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6801	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt- Wirsberg, W 115	Kirchenlaibach	Bahnsteigarbeiten	28.09.2026, 07:00	09.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6802	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt- Wirsberg, W 115	Kirchenlaibach Stockau	Schwellenauswechslung	08.10.2026, 00:40	08.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
6803	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt- Wirsberg, W 115	Kirchenlaibach Stockau	Tiefenentwässerung	12.10.2026, 00:40	14.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Streckensperrung je 00:40-04:20 durchg.
6756	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt- Wirsberg, W 115	Neuenm-Wirsberg Schlömen	Gleiserneuerung	11.09.2026, 00:30	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:30-05:00 durchg.
6756	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt- Wirsberg, W 115	Neuenm-Wirsberg Schlömen	Gleiserneuerung	11.09.2026, 01:10	17.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 01:10-06:00 durchg.
6804	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt- Wirsberg, W 115	Parkstein-Hütten	Gleiserneuerung mit BR und PSS	14.09.2026, 20:00	23.09.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6804	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt- Wirsberg, W 115	Parkstein-Hütten	Gleiserneuerung mit BR und PSS	14.09.2026, 20:00	23.09.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6805	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt- Wirsberg, W 115	Schlömen Neuenm-Wbg Süd	Durchlassarbeiten	21.11.2026, 01:00	22.11.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
6806	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt- Wirsberg, W 115	Schwarzenb (Pr) Weiden (Oberpf)	Arbeiten an LST-Anlagen	20.09.2026, 23:30	15.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:30-03:30 durchg.
6806	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt- Wirsberg, W 115	Schwarzenb (Pr) Weiden (Oberpf)	Arbeiten an LST-Anlagen	20.09.2026, 23:30	15.10.2026, 07:10	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Streckensperrung je 23:30-07:10 durchg.
6804	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt- Wirsberg, W 115	Weiden (Oberpf) Parkstein-Hütten	Gleiserneuerung mit BR und PSS	14.09.2026, 20:00	23.09.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6807	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt- Wirsberg, W 115	Weiden (Oberpf) Parkstein-Hütten	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 23:30	18.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-03:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6807	5051-Weiden (Oberpf) - Neuenmarkt-Wirsberg, W 115	Weiden (Oberpf) Parkstein-Hütten	Arbeiten an LST-Anlagen	18.09.2026, 23:30	20.09.2026, 07:10	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Streckensperrung je 23:30-07:10 durchg.
6808	5060-Neukirchen (b Sulzb.-Rosenbg), W 63 - Weiden (Oberpf)	Großalbershof Vilseck	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 23:35	28.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
6809	5060-Neukirchen (b Sulzb.-Rosenbg), W 63 - Weiden (Oberpf)	Großalbershof Vilseck	Brückenprüfung	06.11.2026, 08:00	06.11.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
6810	5060-Neukirchen (b Sulzb.-Rosenbg), W 63 - Weiden (Oberpf)	Neukir (Sulz-R) Großalbershof	Durcharbeitung von Gleisen	26.10.2026, 23:20	27.10.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
6811	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bad Staffelstein	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6812	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bad Staffelstein Hochst-Marktzeu	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6813	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6813	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6813	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6814	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 09:45	30.09.2026, 14:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:45-14:45 durchg.
6815	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg	Schleifen von Schienen	07.10.2026, 12:00	15.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6816	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6815	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 12:00	22.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6817	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg	Weichenerneuerung	31.10.2026, 01:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6818	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6819	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:15	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6819	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:15	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6820	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6820	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6821	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg Breitengüßb. Süd	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6821	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg Breitengüßb. Süd	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6821	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg Breitengüßb. Süd	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6822	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg Breitengüßbach	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6823	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg Hallstadt(Bamgb)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6824	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg Hallstadt(Bambg)	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 23:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6825	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg Hallstadt(Bambg)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6826	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Bamberg Hallstadt(Bambg)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6819	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Bamberg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:15	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6819	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Bamberg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:15	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6820	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Bamberg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6820	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Bamberg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6824	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Bamberg	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 23:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6824	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Bamberg	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 23:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6821	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Bamberg	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 01:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6821	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Bamberg	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 01:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6827	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Breitengüßbach	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 23:15	13.10.2026, 06:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6827	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Breitengüßbach	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 23:15	13.10.2026, 06:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6822	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Unterleiterbach	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6828	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Unterleiterbach	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6828	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Unterleiterbach	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6828	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Breitengüßb. Süd Unterleiterbach	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6823	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hallstadt(Bambg) Bamberg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6825	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hallstadt(Bambg) Bamberg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6818	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hallstadt(Bambg) Bamberg	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6818	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hallstadt(Bambg) Bamberg	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6826	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hallstadt(Bambg) Bamberg	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6829	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hallstadt(Bambg)	Brückenarbeiten	31.08.2026, 09:00	11.12.2026, 09:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6829	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hallstadt(Bambg)	Brückenarbeiten	31.08.2026, 09:00	11.12.2026, 09:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6812	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Bad Staffelstein	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6763	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6763	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6830	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu	Tiefenentwässerung	05.10.2026, 22:30	06.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6763	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Kulmbach	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6831	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Kulmbach	Durchlassarbeiten	16.10.2026, 23:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6831	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Kulmbach	Durchlassarbeiten	16.10.2026, 23:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6832	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Lichtenfels	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 23:10	16.10.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:10-05:40 durchg.
6832	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Lichtenfels	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 23:25	16.10.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:25-05:25 durchg.
6833	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Lichtenfels	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6833	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Lichtenfels	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6832	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Lichtenfels	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 06:40	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:15-06:40 durchg.
6834	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Mainleus	Arbeiten am Bahnübergang	21.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 00:00-05:50 durchg.
6834	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Mainleus	Arbeiten am Bahnübergang	21.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00- 05:50 durchg.
6835	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Mainleus	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 23:40	24.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:40-05:30 durchg.
6836	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hochst-Marktzeu Mainleus	Durcharbeitung von Gleisen	22.11.2026, 23:45	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:45-05:00 durchg.
6837	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hof Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 00:20	23.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6837	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hof Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 00:20	23.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6837	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hof Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 00:20	23.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6781	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hof Hbf	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 00:05	16.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6781	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hof Hbf	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 00:05	16.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6838	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hof Hbf	Gleiserneuerung	09.11.2026, 17:00	10.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6838	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hof Hbf	Gleiserneuerung	10.11.2026, 21:00	12.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 06:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6838	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hof Hbf	Gleiserneuerung	12.11.2026, 21:00	13.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6839	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Hof Hbf Oberkotzau	Schienenauswechslung	23.09.2026, 00:20	23.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6763	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach Hochst-Marktzeu	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6754	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach	Weichenerneuerung	24.09.2026, 23:55	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6754	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach	Weichenerneuerung	25.09.2026, 14:10	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6840	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach Mainleus	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 02:45	22.09.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6840	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach Mainleus	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 02:45	22.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6755	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach Neuenm-Wirsberg	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 09:00	28.09.2026, 15:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6755	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach Neuenm-Wirsberg	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 09:00	28.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6754	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach Untersteinach/St	Weichenerneuerung	25.09.2026, 22:00	27.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
6754	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach Untersteinach/St	Weichenerneuerung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:50 durchg.
6841	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach Untersteinach/St	Schienenauswechslung	02.10.2026, 23:55	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6841	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach Untersteinach/St	Schienenauswechslung	02.10.2026, 23:55	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6841	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Kulmbach Untersteinach/St	Schienenauswechslung	02.10.2026, 23:55	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6765	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels Hochst-Marktzeu	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:10	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6765	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels Hochst-Marktzeu	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:10	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6832	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels Hochst-Marktzeu	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 23:25	16.10.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:25-05:25 durchg.
6833	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels Hochst-Marktzeu	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6833	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels Hochst-Marktzeu	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6832	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels Hochst-Marktzeu	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 06:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6812	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6812	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6812	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6842	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6811	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels Unterleiterbach	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6842	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels Unterleiterbach	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6842	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Lichtenfels Unterleiterbach	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6840	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Mainleus Kulmbach	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 02:45	22.09.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6831	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Mainleus Kulmbach	Durchlassarbeiten	16.10.2026, 23:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6832	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Michelau(Oberfr) Lichtenfels	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 06:55	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:55 durchg.
6843	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wbg Ost Marktschorgast	Schienenauswechslung	26.10.2026, 23:30	27.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6843	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wbg Ost Marktschorgast	Schienenauswechslung	26.10.2026, 23:30	27.10.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6843	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wbg Ost Marktschorgast	Schienenauswechslung	26.10.2026, 23:30	27.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6755	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wirsberg Kulmbach	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 09:00	28.09.2026, 15:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6755	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wirsberg Kulmbach	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 09:00	28.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6756	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wirsberg Marktschorgast	Gleiserneuerung	11.09.2026, 00:30	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:30-05:00 durchg.
6756	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wirsberg Marktschorgast	Gleiserneuerung	11.09.2026, 01:10	17.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 01:10-06:00 durchg.
6756	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wirsberg Neuenm-Wbg Ost	Gleiserneuerung	11.09.2026, 05:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6756	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wirsberg	Gleiserneuerung	11.09.2026, 05:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6756	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wirsberg	Gleiserneuerung	11.09.2026, 05:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6756	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wirsberg	Gleiserneuerung	11.09.2026, 05:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6756	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wirsberg	Gleiserneuerung	13.09.2026, 05:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6756	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Neuenm-Wirsberg	Gleiserneuerung	13.09.2026, 05:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6839	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Hof Hbf	Schienenauswechslung	23.09.2026, 00:20	23.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6839	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Hof Hbf	Schienenauswechslung	23.09.2026, 00:20	23.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6781	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Hof Hbf	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 00:05	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6781	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Hof Hbf	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 00:05	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6781	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Hof Hbf	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 00:05	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:05-05:00 durchg.
6781	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Hof Hbf	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 00:05	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:05-05:00 durchg.
6781	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Hof Hbf	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 00:05	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:05- 05:00 durchg.
6781	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Hof Hbf	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 00:05	16.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6781	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Hof Hbf	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 00:05	16.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6838	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Hof Hbf	Gleiserneuerung	12.11.2026, 18:00	12.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
6781	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 00:05	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:05-05:00 durchg.
6781	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 02:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 02:00-05:00 durchg.
6781	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 00:05	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6844	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Seulbitz	Arbeiten an Schalthäusern	24.10.2026, 01:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6845	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Stammbach	Tiefenentwässerung	07.10.2026, 23:15	08.10.2026, 05:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6845	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Stammbach	Tiefenentwässerung	07.10.2026, 23:15	08.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6780	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Stammbach	Arbeiten an LST-Anlagen	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6780	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Oberkotzau Stammbach	Arbeiten an LST-Anlagen	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6844	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Schwarzenb Saale Oberkotzau	Arbeiten an Schalthäusern	26.09.2026, 20:00	27.09.2026, 12:00	durchgehend	Totalsperrung
6846	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Schwarzenb Saale Oberkotzau	Durchlassarbeiten	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6844	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Schwarzenb Saale Oberkotzau	Arbeiten an Schalthäusern	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 01:00	durchgehend	Totalsperrung
6847	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Stammbach Münchberg	Tiefenentwässerung	06.10.2026, 23:15	07.10.2026, 05:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6847	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Stammbach Münchberg	Tiefenentwässerung	06.10.2026, 23:15	07.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6847	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Stammbach Münchberg	Tiefenentwässerung	06.10.2026, 23:15	07.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6845	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Stammbach Münchberg	Tiefenentwässerung	07.10.2026, 23:15	08.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6846	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Stammbach Oberkotzau	Durchlassarbeiten	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6846	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Stammbach Oberkotzau	Durchlassarbeiten	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6822	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Unterleiterbach Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6822	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Unterleiterbach Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6822	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Unterleiterbach Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6828	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Unterleiterbach Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6811	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Unterleiterbach Lichtenfels	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6811	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Unterleiterbach Lichtenfels	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6842	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Unterleiterbach Lichtenfels	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6848	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Unterleiterbach	Oberleitungsvollinspektion	05.11.2026, 08:00	05.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6849	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Unterleiterbach	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
6754	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Untersteinach/St Mainleus	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6754	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Untersteinach/St Mainleus	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6754	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Untersteinach/St Mainleus	Weichenerneuerung	28.09.2026, 23:55	30.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:55-04:50 durchg.
6754	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Untersteinach/St Mainleus	Weichenerneuerung	28.09.2026, 23:55	30.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:55-04:50 durchg.
6754	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Untersteinach/St Mainleus	Weichenerneuerung	23.11.2026, 23:55	26.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:55-04:50 durchg.
6754	5100-Bamberg - Hof Hbf, W 121	Untersteinach/St Mainleus	Weichenerneuerung	23.11.2026, 23:55	26.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:55-04:50 durchg.
6850	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 00:30	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6851	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6818	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6852	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltm	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6852	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltm	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6853	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltm	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 20:45	11.10.2026, 22:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6823	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltm	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6823	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltm	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6823	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6851	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6851	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6825	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6825	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6825	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6818	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6854	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6854	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6826	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6826	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6826	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6855	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Haßfurt	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6856	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Höflein	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 21:30	02.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6856	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Höflein	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 21:30	07.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-05:30 durchg.
6856	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Oberhaid	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 21:30	02.10.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6856	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Oberhaid	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 21:30	07.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:30-05:30 durchg.
6853	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Oberhaid	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 20:45	11.10.2026, 22:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6818	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Bamberg Oberhaid	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6857	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Berggrheinfeld	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:10	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6858	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Berggrheinfeld	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:10	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6859	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Bamberg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6852	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Bamberg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6852	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Bamberg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6823	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Bamberg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6851	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Bamberg	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6825	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Bamberg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6854	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Bamberg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6854	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Bamberg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6826	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Bamberg	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6860	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6851	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6861	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6862	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Gädheim	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6861	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Gädheim	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6856	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Oberhaid	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 21:30	23.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:30-05:30 durchg.
6856	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Oberhaid	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 21:30	01.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:30-05:30 durchg.
6853	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Oberhaid	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 01:30	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6853	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Oberhaid	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 01:30	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6856	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Oberhaid	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 21:30	08.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:30-05:30 durchg.
6856	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Oberhaid	Oberleitungsarbeiten	08.12.2026, 21:30	11.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:30-05:30 durchg.
6860	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Zeil	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6863	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Zeil	Oberbauschweißen	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6863	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Zeil	Oberbauschweißen	25.09.2026, 00:00	25.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6855	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Ebelsbach-Eltn Zeil	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6862	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6862	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6861	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Ebelsbach-Eltn	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6864	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim	Arbeiten an LST-Anlagen	19.09.2026, 01:40	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6861	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6865	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Schweinf Stadt	Untergrundverbesserung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6865	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Schweinfurt Hbf	Untergrundverbesserung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6866	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Schweinfurt Hbf	Schleifen von Schienen	08.10.2026, 22:55	09.10.2026, 05:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6866	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Schweinfurt Hbf	Schleifen von Schienen	08.10.2026, 22:55	09.10.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6867	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Schweinfurt Hbf	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-05:00 durchg.
6857	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Waigolshausen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:10	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6868	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Waigolshausen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:15	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6868	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Waigolshausen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:15	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6858	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Waigolshausen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:10	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6869	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Gädheim Zeil	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:10	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6860	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Haßfurt Oberhaid	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6855	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Haßfurt Oberhaid	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6870	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Haßfurt Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6870	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Haßfurt Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6871	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Haßfurt Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:15	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6872	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Haßfurt Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6872	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Haßfurt Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6873	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Haßfurt Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:15	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6856	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Höflein Bamberg	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 21:30	02.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6856	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Höflein Bamberg	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 21:30	07.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-05:30 durchg.
6818	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Bamberg	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6856	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Ebelsbach-Eltm	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 21:30	23.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-05:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6856	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Ebelsbach-Eltn	Oberleitungsarbeiten	16.09.2026, 21:30	23.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-05:30 durchg.
6874	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Ebelsbach-Eltn	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 00:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6856	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Ebelsbach-Eltn	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 21:30	01.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-05:30 durchg.
6856	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Ebelsbach-Eltn	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 21:30	01.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-05:30 durchg.
6853	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Ebelsbach-Eltn	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 22:45	12.10.2026, 01:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6853	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Ebelsbach-Eltn	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 22:45	12.10.2026, 01:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6856	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Ebelsbach-Eltn	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 21:30	08.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-05:30 durchg.
6856	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Ebelsbach-Eltn	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 21:30	08.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:30-05:30 durchg.
6856	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Ebelsbach-Eltn	Oberleitungsarbeiten	08.12.2026, 21:30	11.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-05:30 durchg.
6856	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Ebelsbach-Eltn	Oberleitungsarbeiten	08.12.2026, 21:30	11.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-05:30 durchg.
6855	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Haßfurt	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6875	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6874	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Zeil	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 00:20	25.09.2026, 01:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6859	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Zeil	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6875	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Oberhaid Zeil	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6876	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 03:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6877	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf	Untergrundverbesserung	30.09.2026, 21:55	30.09.2026, 22:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6877	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf	Untergrundverbesserung	01.10.2026, 04:40	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6878	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf	Oberbauschweißen	03.10.2026, 23:20	04.10.2026, 05:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6879	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf	Untergrundverbesserung	28.10.2026, 22:00	28.10.2026, 22:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6879	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf	Untergrundverbesserung	28.10.2026, 22:40	29.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6879	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf	Untergrundverbesserung	28.10.2026, 22:40	29.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6879	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf	Untergrundverbesserung	29.10.2026, 04:40	29.10.2026, 05:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6880	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6879	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf Seligenst (Würz)	Untergrundverbesserung	28.10.2026, 22:50	29.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6879	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf Seligenst (Würz)	Untergrundverbesserung	28.10.2026, 22:50	29.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6881	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf Waigolshausen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:15	19.09.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6882	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf Waigolshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 23:40	28.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:40-03:40 durchg.
6883	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf Waigolshausen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6883	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf Waigolshausen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6883	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf Waigolshausen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6883	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf Waigolshausen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6884	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf Waigolshausen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:15	14.11.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6880	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf Waigolshausen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6880	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Rottendorf Waigolshausen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6864	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinf Stadt	Arbeiten an LST-Anlagen	19.09.2026, 01:40	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6864	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinf Stadt	Arbeiten an LST-Anlagen	19.09.2026, 01:40	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6885	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinf Stadt Schweinfurt Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.09.2026, 01:40	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6865	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinf Stadt Schweinfurt Hbf	Untergrundverbesserung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6867	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinf Stadt Schweinfurt Hbf	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 02:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6864	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Gädheim	Arbeiten an LST-Anlagen	19.09.2026, 01:40	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6870	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Haßfurt	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6871	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Haßfurt	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:15	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6871	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Haßfurt	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:15	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6872	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Haßfurt	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6873	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Haßfurt	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:15	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6865	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Schweinf Stadt	Untergrundverbesserung	19.09.2026, 22:30	20.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6866	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Schweinf Stadt	Schleifen von Schienen	08.10.2026, 22:55	09.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6867	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Schweinf Stadt	Oberleitungsvollinspektion	27.10.2026, 22:30	28.10.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6876	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 23:00	22.09.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6876	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6876	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6876	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 00:35	23.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6886	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 20:00	01.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi + So + Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-06:00 durchg.
6886	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 20:00	01.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi + So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-06:00 durchg.
6886	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 20:00	29.09.2026, 22:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6886	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 20:00	29.09.2026, 22:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6887	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Untergrundverbesserung	29.09.2026, 21:00	29.09.2026, 22:10	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6887	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Untergrundverbesserung	29.09.2026, 21:00	29.09.2026, 22:10	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6886	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schwellenauswechslung	30.09.2026, 05:00	30.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6886	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schwellenauswechslung	30.09.2026, 05:00	30.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6886	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schwellenauswechslung	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6888	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 22:00	02.10.2026, 23:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6888	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	04.10.2026, 01:10	04.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6867	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Oberleitungsvollinspektion	28.10.2026, 22:30	29.10.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6889	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 00:15	07.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6889	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 02:00	07.11.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6889	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 03:20	07.11.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6890	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Oberleitungsvollinspektion	01.12.2026, 21:30	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6890	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf	Oberleitungsvollinspektion	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6891	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Seligent (Würz)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:10	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6891	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Seligenst (Würz)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:10	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6892	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Seligenst (Würz)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6893	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Seligenst (Würz)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:10	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6893	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Seligenst (Würz)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:10	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6894	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Seligenst (Würz)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6888	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Waigolshausen	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 20:00	02.10.2026, 22:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6888	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Waigolshausen	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 23:55	03.10.2026, 06:45	durchgehend	Totalsperrung
6888	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Waigolshausen	Weichenerneuerung mit PSS	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 00:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6888	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Waigolshausen	Weichenerneuerung mit PSS	11.10.2026, 04:20	11.10.2026, 06:45	durchgehend	Totalsperrung
6889	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Waigolshausen	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6889	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Waigolshausen	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 02:00	07.11.2026, 03:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6890	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Waigolshausen	Oberleitungsvollinspektion	28.11.2026, 22:30	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:30-05:00 durchg.
6890	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Schweinfurt Hbf Waigolshausen	Oberleitungsvollinspektion	29.11.2026, 02:00	30.11.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-03:30 durchg.
6895	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Rottendorf	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 22:15	18.09.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6895	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Rottendorf	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 22:15	18.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6876	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Rottendorf	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 03:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6876	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Rottendorf	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 03:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6877	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Rottendorf	Untergrundverbesserung	30.09.2026, 21:55	30.09.2026, 22:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6877	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Rottendorf	Untergrundverbesserung	30.09.2026, 21:55	30.09.2026, 22:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6877	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Rottendorf	Untergrundverbesserung	01.10.2026, 04:40	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6877	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Rottendorf	Untergrundverbesserung	01.10.2026, 04:40	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6879	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Rottendorf	Untergrundverbesserung	28.10.2026, 22:00	28.10.2026, 22:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6879	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Rottendorf	Untergrundverbesserung	29.10.2026, 04:40	29.10.2026, 05:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6891	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:10	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6892	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6892	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6893	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:10	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6894	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6894	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6896	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Waigolshausen	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 06:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6896	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Waigolshausen	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6896	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Waigolshausen	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 23:00	03.10.2026, 06:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6896	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Waigolshausen	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 23:00	03.10.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6897	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Waigolshausen	Schleifen von Schienen	09.10.2026, 22:55	10.10.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6897	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Waigolshausen	Schleifen von Schienen	09.10.2026, 22:55	10.10.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6898	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Waigolshausen	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 22:55	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6898	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Seligenst (Würz) Waigolshausen	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 22:55	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6881	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Rottendorf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:15	19.09.2026, 05:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6881	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Rottendorf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:15	19.09.2026, 05:15	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6883	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Rottendorf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6884	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Rottendorf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:15	14.11.2026, 05:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6884	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Rottendorf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:15	14.11.2026, 05:15	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6880	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Rottendorf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6857	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Schweinf Stadt	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:10	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6868	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Schweinf Stadt	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:15	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6858	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Schweinf Stadt	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:10	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6887	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Schweinfurt Hbf	Untergrundverbesserung	29.09.2026, 21:00	29.09.2026, 22:10	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6887	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Schweinfurt Hbf	Untergrundverbesserung	29.09.2026, 21:00	29.09.2026, 22:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6888	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Schweinfurt Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	03.10.2026, 23:45	04.10.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6888	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Schweinfurt Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	04.10.2026, 01:10	04.10.2026, 05:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6888	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Schweinfurt Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6889	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Schweinfurt Hbf	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6890	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Schweinfurt Hbf	Oberleitungsvollinspektion	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6896	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Seligenst (Würz)	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6896	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Seligenst (Würz)	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 23:00	03.10.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6897	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Seligenst (Würz)	Schleifen von Schienen	09.10.2026, 22:55	10.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6898	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Waigolshausen Seligenst (Würz)	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 22:55	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6859	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Zeil Bamberg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6899	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Zeil Ebelsbach-Eltn	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 22:00	29.09.2026, 23:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6899	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Zeil Ebelsbach-Eltn	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 22:00	29.09.2026, 23:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6869	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Zeil Gädheim	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:10	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6869	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Zeil Gädheim	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:10	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6874	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Zeil Oberhaid	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 01:40	25.09.2026, 03:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6859	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Zeil Oberhaid	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6875	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Zeil Oberhaid	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6860	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Zeil	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6899	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Zeil	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 22:00	29.09.2026, 23:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6874	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Zeil Kümm Kiesw Oberhaid	Durcharbeitung von Weichen	25.09.2026, 03:40	25.09.2026, 04:25	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6875	5102-Bamberg, W 112 - Rottendorf, W 31 und W 32	Zeil Kümm Kiesw	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6824	5103-Abzw Hallstadt (b Bamberg), 31W222 - Abzw Höflein, W302	Hallstadt(Bambg) Höflein	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 23:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
6821	5103-Abzw Hallstadt (b Bamberg), 31W222 - Abzw Höflein, W302	Hallstadt(Bambg) Höflein	Schienenschleifen Weichen	10.11.2026, 01:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
6819	5103-Abzw Hallstadt (b Bamberg), 31W222 - Abzw Höflein, W302	Höflein Hallstadt(Bambg)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:15	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6823	5103-Abzw Hallstadt (b Bamberg), 31W222 - Abzw Höflein, W302	Höflein Hallstadt(Bambg)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
6825	5103-Abzw Hallstadt (b Bamberg), 31W222 - Abzw Höflein, W302	Höflein Hallstadt(Bambg)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
6826	5103-Abzw Hallstadt (b Bamberg), 31W222 - Abzw Höflein, W302	Höflein Hallstadt(Bambg)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
6900	5104-Bft Breitengüßbach, W 32W25 - Ebern Hp	Breitengüßbach Ebern Hp	Brückenarbeiten	09.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6900	5104-Bft Breitengüßbach, W 32W25 - Ebern Hp	Breitengüßbach Ebern Hp	Brückenarbeiten	11.10.2026, 08:00	11.10.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
6828	5104-Bft Breitengüßbach, W 32W25 - Ebern Hp	Breitengüßbach Ebern Hp	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6900	5104-Bft Breitengüßbach, W 32W25 - Ebern Hp	Breitengüßbach Ebern Hp	Brückenarbeiten	16.10.2026, 23:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
6900	5104-Bft Breitengüßbach, W 32W25 - Ebern Hp	Breitengüßbach Ebern Hp	Brückenarbeiten	06.11.2026, 09:00	06.11.2026, 11:30	durchgehend	Streckensperrung
6901	5113-Forchheim (Oberfr), 25W26 - Ebermannstadt	Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6902	5113-Forchheim (Oberfr), 25W26 - Ebermannstadt	Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6903	5113-Forchheim (Oberfr), 25W26 - Ebermannstadt	Forchheim (Ofr) Pinzberg	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6904	5121-Coburg, 65W13 - Sonneberg Hbf	Rödental Neustadt(b Cobg)	Schienenauswechslung	23.09.2026, 23:50	24.09.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6904	5121-Coburg, 65W13 - Sonneberg Hbf	Rödental	Schienenauswechslung	23.09.2026, 23:50	24.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6904	5121-Coburg, 65W13 - Sonneberg Hbf	Rödental	Schienenauswechslung	23.09.2026, 23:50	24.09.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6905	5122-Coburg, 65W14 - Bad Rodach	Coburg	Schienenauswechslung	23.09.2026, 23:40	24.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6903	5125-Abzw Weißenbrunn am Forst, 35W61 - Creidlitz, 63W13	Creidlitz Weißenbrunn a F	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6906	5125-Abzw Weißenbrunn am Forst, 35W61 - Creidlitz, 63W13	Weißenbrunn a F Creidlitz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:25	14.10.2026, 06:25	durchgehend,	Streckensperrung
6907	5126-Abzw Herzogsweg, 66W1 - Abzw Esbacher See, 36W55	Herzogsweg Abzw Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 23:20	02.10.2026, 06:20	durchgehend,	Streckensperrung
6903	5126-Abzw Herzogsweg, 66W1 - Abzw Esbacher See, 36W55	Herzogsweg Abzw Esbacher See Abz	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
4994	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aburg-Goldbach Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4994	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aburg-Goldbach Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
4995	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aburg-Goldbach Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4995	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aburg-Goldbach Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5403	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aburg-Goldbach Kleinostheim	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5404	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aburg-Goldbach Kleinostheim	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6908	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aburg-Goldbach Laufach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	28.09.2026, 03:00	30.09.2026, 03:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6909	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aburg-Goldbach Laufach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	23.11.2026, 22:00	25.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6909	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aburg-Goldbach Laufach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	23.11.2026, 22:00	25.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6909	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aburg-Goldbach Laufach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	25.11.2026, 05:00	27.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6910	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aburg-Goldbach Wiesthal	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5403	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Aschaff Hbf Ausf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5404	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Aschaff Hbf Ausf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4994	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4995	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5022	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Kahl (Main)	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5023	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Kahl (Main)	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6911	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Laufach	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
4994	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Laufach	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6912	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Laufach	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6912	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Laufach	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6913	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Laufach	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6909	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Laufach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	23.11.2026, 22:00	25.11.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
4995	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Laufach	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6914	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Laufach	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6914	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Laufach	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6915	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Laufach	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6916	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Aschaffenburg Hbf Wiesthal	Durchlassarbeiten	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6917	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gambach Üst Gemünden (Main)	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 23:10	27.09.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6918	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gambach Üst Karlstadt (Main)	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 04:55	03.10.2026, 05:30	durchgehend,	Totalsperrung
6919	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gambach Üst Retzb-Zellingen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:10	26.09.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6920	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gambach Üst Retzb-Zellingen	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 02:25	28.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6918	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gambach Üst Retzb-Zellingen	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 01:15	03.10.2026, 04:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6921	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gambach Üst Retzb-Zellingen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:10	24.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6922	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gambach Üst Retzb-Zellingen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:10	21.11.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6917	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Gambach Üst	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 23:10	27.09.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6923	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Gambach Üst	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6924	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	27.03.2026, 20:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5598	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	24.09.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5598	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	24.09.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6923	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5602	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 21:45	29.09.2026, 04:45	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5599	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 18:00	07.10.2026, 18:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6925	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Schienenauswechslung	05.10.2026, 21:30	05.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6925	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Schienenauswechslung	06.10.2026, 07:00	06.10.2026, 07:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6926	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.10.2026, 21:45	26.10.2026, 04:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5598	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 08:00	30.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
5598	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 08:00	30.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
6927	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6927	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5598	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 08:00	20.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5598	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 08:00	20.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6928	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Schienenenerneuerung	09.11.2026, 22:00	14.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-06:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6929	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	sonstige Arbeiten	19.11.2026, 00:00	02.12.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5599	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	20.11.2026, 16:00	22.11.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5603	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 21:45	24.11.2026, 04:45	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6930	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Karlstadt (Main)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6931	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Karlstadt (Main)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6932	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Karlstadt (Main)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6933	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Karlstadt (Main)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6934	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Karlstadt (Main)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Langenprozelten	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 02:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5580	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Langenprozelten	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:45	26.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5580	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Langenprozelten	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:45	26.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6928	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Laufach	Schienenerneuerung	09.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Lohr Bahnhof	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 02:25	30.09.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
6936	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Lohr Bahnhof	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:15	02.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6937	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Lohr Bahnhof	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 21:50	14.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6938	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Lohr Bahnhof	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:15	30.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6937	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Gemünden (Main) Partenstein	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:30	14.10.2026, 04:50	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6918	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Gambach Üst	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 21:35	03.10.2026, 01:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6930	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6931	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6932	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6933	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6934	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6930	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6920	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main)	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 02:25	28.09.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6920	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main)	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 02:25	28.09.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6918	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main)	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 21:35	03.10.2026, 01:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6918	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main)	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 01:15	03.10.2026, 04:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6918	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main)	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 04:55	03.10.2026, 05:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6932	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main)	Kabelarbeiten	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6920	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Retzb-Zellingen	Durcharbeitung von Gleisen	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6920	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Retzb-Zellingen	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 01:10	28.09.2026, 02:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6940	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Retzb-Zellingen	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 03:30	18.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6940	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Retzb-Zellingen	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Retzb-Zellingen	Kabelarbeiten	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Retzb-Zellingen	Kabelarbeiten	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6941	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Thüngersheim	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6942	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Thüngersheim	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6943	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Karlstadt (Main) Thüngersheim	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6927	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Langenprozelten Gemünden (Main)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Langenprozelten	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 02:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Langenprozelten	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Langenprozelten	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 02:25	30.09.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Langenprozelten	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 03:50	30.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Langenprozelten Partenstein	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 01:20	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6908	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6908	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6908	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6908	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6908	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	28.09.2026, 03:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6908	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	28.09.2026, 03:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6908	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	28.09.2026, 03:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6908	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	28.09.2026, 03:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6908	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	28.09.2026, 03:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6908	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	28.09.2026, 03:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6908	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	29.09.2026, 07:00	01.10.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6909	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aburg-Goldbach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	23.11.2026, 22:00	25.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6908	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaff Hbf Einf	Gleiserneuerung mit BR und PSS	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6908	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaff Hbf Einf	Gleiserneuerung mit BR und PSS	28.09.2026, 03:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6911	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaff Hbf Einf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6911	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaff Hbf Einf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6913	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaff Hbf Einf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6913	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaff Hbf Einf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6915	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaff Hbf Einf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6915	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaff Hbf Einf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6908	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaffenburg Hbf	Gleiserneuerung mit BR und PSS	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6911	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6911	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6912	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6913	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6913	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6914	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6915	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6915	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6944	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 00:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 22:30	29.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 22:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6944	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 00:40	29.09.2026, 01:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 01:30	29.09.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6944	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 01:50	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 02:50	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6944	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 04:30	29.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6945	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Durchlassarbeiten	29.09.2026, 07:00	03.10.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6946	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 00:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6946	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 00:40	02.10.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6946	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 03:10	02.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6947	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Schienenauswechslung	12.10.2026, 22:00	12.10.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6947	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach	Schienenauswechslung	13.10.2026, 05:00	13.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6948	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Lohr Bahnhof	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Partenstein	Schienenschleifen Weichen	27.09.2026, 01:40	27.09.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Partenstein	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 01:40	28.09.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6949	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Partenstein	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:05	03.10.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6949	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Partenstein	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 00:50	03.10.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6950	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Partenstein	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:05	31.10.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6950	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Partenstein	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 00:50	31.10.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Wiesthal	Schienenschleifen Weichen	27.09.2026, 03:20	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6944	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Wiesthal	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 00:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6944	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Wiesthal	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 00:40	29.09.2026, 01:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Wiesthal	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 01:30	29.09.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Wiesthal	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 02:50	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6946	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Laufach Wiesthal	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 00:40	02.10.2026, 03:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Gemünden (Main)	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 03:50	30.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6936	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:15	02.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6937	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 21:50	14.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6938	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:15	30.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1630	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Hohe Wart	IH_PräventionsContainer	24.10.2026, 03:50	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Langenprozelten	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 00:01	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Langenprozelten	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 00:01	01.10.2026, 01:20	durchgehend	Totalsperrung
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 00:01	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 00:01	01.10.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 01:20	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6951	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Lohr Stadt	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:50	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
6952	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Lohr Stadt	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:50	01.11.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
6948	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Partenstein	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 23:45	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6936	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Rohrbach	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:15	02.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6938	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Rohrbach	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:15	30.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6951	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Wiesthal	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:50	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6953	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Wiesthal	Bahnsteigarbeiten	19.10.2026, 23:46	20.10.2026, 00:25	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6953	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Wiesthal	Bahnsteigarbeiten	20.10.2026, 02:50	20.10.2026, 03:35	durchgehend	Totalsperrung
6952	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Lohr Bahnhof Wiesthal	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:50	01.11.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Partenstein Laufach	Schienenschleifen Weichen	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Partenstein Laufach	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 00:01	28.09.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Partenstein Laufach	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 22:30	29.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6948	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Partenstein Laufach	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6937	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Partenstein Lohr Bahnhof	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:30	14.10.2026, 04:50	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6954	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Partenstein	Bahnsteigarbeiten	09.03.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
6954	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Partenstein	Bahnsteigarbeiten	09.03.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Partenstein Wiesthal	Schienenschleifen Weichen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 00:01	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6955	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Partenstein Wiesthal	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
6940	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Karstadt (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 05:00	17.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6940	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Karstadt (Main)	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 13:00	17.10.2026, 23:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Karstadt (Main)	Kabelarbeiten	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Karstadt (Main)	Kabelarbeiten	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6920	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Durcharbeitung von Gleisen	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6920	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 01:10	28.09.2026, 02:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6940	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 05:00	17.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6940	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 05:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6940	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 13:00	17.10.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6940	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
6940	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 03:30	18.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6940	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6940	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 23:30	19.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Kabelarbeiten	09.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Kabelarbeiten	15.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Kabelarbeiten	01.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Kabelarbeiten	05.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Kabelarbeiten	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Kabelarbeiten	08.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen	Kabelarbeiten	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6920	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Thüngersheim	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 01:10	28.09.2026, 02:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6940	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Thüngersheim	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 03:30	18.10.2026, 21:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Thüngersheim	Kabelarbeiten	09.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Thüngersheim	Kabelarbeiten	15.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Thüngersheim	Kabelarbeiten	01.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Thüngersheim	Kabelarbeiten	05.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Thüngersheim	Kabelarbeiten	05.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Thüngersheim	Kabelarbeiten	08.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6956	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6957	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6958	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6959	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6960	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6961	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Retzb-Zellingen Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6919	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim Gambach Üst	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:10	26.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6921	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim Gambach Üst	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:10	24.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6922	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim Gambach Üst	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:10	21.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6941	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim Karlstadt (Main)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6942	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim Karlstadt (Main)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6943	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim Karlstadt (Main)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6940	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim Retzb-Zellingen	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 13:00	17.10.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim Retzb-Zellingen	Kabelarbeiten	09.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim Retzb-Zellingen	Kabelarbeiten	15.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim Retzb-Zellingen	Kabelarbeiten	01.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim Retzb-Zellingen	Kabelarbeiten	08.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim	Kabelarbeiten	09.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim	Kabelarbeiten	15.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim	Kabelarbeiten	01.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6939	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim	Kabelarbeiten	08.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
1679	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Thüngersheim Veitshöchheim	IH_PräventionsContainer	20.10.2026, 22:00	20.10.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6962	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Veitshöchheim Thüngersheim	Untergrundverbesserung	27.09.2026, 20:50	28.09.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6962	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Veitshöchheim Thüngersheim	Untergrundverbesserung	27.09.2026, 20:50	28.09.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6963	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Veitshöchheim Würzburg Hbf Zell	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 21:00	03.10.2026, 23:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1679	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Veitshöchheim Würzburg Hbf	IH_PräventionsContainer	20.10.2026, 23:30	21.10.2026, 01:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6964	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Aburg-Goldbach	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
6910	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Aschaff Hbf Einf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6916	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Aschaffenburg Hbf	Durchlassarbeiten	26.09.2026, 01:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
6910	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Aschaffenburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
6916	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Aschaffenburg Hbf	Durchlassarbeiten	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6965	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Laufach	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 07:00	26.09.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Laufach	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 00:01	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6944	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Laufach	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 01:50	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6944	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Laufach	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 04:30	29.09.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6946	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Laufach	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 00:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6946	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Laufach	Durcharbeitung von Weichen	02.10.2026, 03:10	02.10.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
6949	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Laufach	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:05	03.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6950	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Laufach	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:05	31.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6951	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Lohr Bahnhof	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:50	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6952	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Lohr Bahnhof	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:50	01.11.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal Partenstein	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 03:20	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6935	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Wiesthal	Schienenschleifen Weichen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6956	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell Retzb-Zellingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6958	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell Retzb-Zellingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6960	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell Retzb-Zellingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6963	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell Thüngersheim	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 23:50	04.10.2026, 03:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6963	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell Thüngersheim	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 23:50	04.10.2026, 03:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6963	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell Thüngersheim	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 05:25	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6963	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell Thüngersheim	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 05:25	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1679	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell Thüngersheim	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 04:30	21.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6963	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell Veitshöchheim	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 03:10	04.10.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
1673	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 01:00	20.09.2026, 01:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6966	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 00:05	26.09.2026, 02:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6966	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 02:35	26.09.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6966	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 03:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6967	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6968	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
6966	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell Würzburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 00:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1679	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Zell Würzburg Hbf	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 01:10	21.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6957	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Retzb-Zellingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6959	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Retzb-Zellingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6961	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Retzb-Zellingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1679	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Thüngersheim	IH_PräventionsContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1679	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Thüngersheim	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 03:00	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1579	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Veitshöchheim	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 23:30	28.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:30-03:30 durchg.
1679	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Veitshöchheim	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 03:00	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6969	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Würzburg Hbf Zell	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 00:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6969	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Würzburg Hbf Zell	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 00:40	23.09.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6969	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Würzburg Hbf Zell	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 03:20	23.09.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6969	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Würzburg Hbf Zell	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 03:55	23.09.2026, 05:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1668	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1668	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1673	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 02:10	20.09.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1673	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 04:10	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1673	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 05:00	20.09.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1675	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1675	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6966	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 00:05	26.09.2026, 02:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6966	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 02:35	26.09.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6966	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 03:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1676	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 21:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1677	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6970	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 03:45	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6971	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 22:00	11.10.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6972	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Oberbauschweißen	12.10.2026, 07:30	12.10.2026, 14:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6972	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Oberbauschweißen	12.10.2026, 07:30	12.10.2026, 14:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1678	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1678	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1680	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1682	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6973	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6973	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 03:30	01.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1684	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1684	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1685	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 21:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1686	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6974	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg Hbf Würzburg-Zell	Schienenauswechslung	30.09.2026, 20:00	01.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1679	5200-Würzburg Hbf - RB-Grenze (79,625) - Aschaffenburg Hbf	Würzburg-Zell Veitshöchheim	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 04:30	21.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6957	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Veitshöchheim	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1679	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Veitshöchheim	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 04:30	21.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
6959	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Veitshöchheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6961	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Veitshöchheim	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
6963	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Veitshöchheim Wür Rbf Ausfahrt	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 03:45	04.10.2026, 05:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6963	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Veitshöchheim Wür Rbf Ausfahrt	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 05:25	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6975	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Veitshöchheim Wür Rbf Ausfahrt	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6975	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Wür Rbf Ausfahrt Veitshöchheim	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6976	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Wür Rbf Ausfahrt Würzburg Rbf Zell	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6977	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Wür Rbf Ausfahrt Würzburg Rbf Zell	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6976	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Wür Rbf Ausfahrt Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6977	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Wür Rbf Ausfahrt Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6978	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell Veitshöchheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6978	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell Veitshöchheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6979	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell Wür Rbf Ausfahrt	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 03:00	01.11.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6979	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell Wür Rbf Ausfahrt	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 05:30	01.11.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1673	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 22:00	19.09.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1673	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1673	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 23:55	20.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1673	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 01:00	20.09.2026, 01:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6980	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell	Schienenerneuerung	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6980	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell	Schienenerneuerung	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6979	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 03:00	01.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6979	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 05:30	01.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1676	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 21:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6974	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell Würzburg Hbf	Schienenauswechslung	30.09.2026, 20:00	01.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1680	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6981	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1685	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Rbf Zell Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 21:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1579	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf Wür Rbf Ausfahrt	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 23:30	28.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:30-03:30 durchg.
6976	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf Würzbg Rbf Zell	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6974	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf Würzbg Rbf Zell	Schienenauswechslung	30.09.2026, 20:00	01.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6981	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf Würzbg Rbf Zell	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6977	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf Würzbg Rbf Zell	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1673	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 02:10	20.09.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1675	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6982	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 23:10	27.09.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6982	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 23:10	27.09.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1676	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 21:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6983	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6984	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:10	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6984	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:10	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1678	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6985	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 23:10	25.10.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6985	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 23:10	25.10.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1680	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1681	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	Schienenauswechslung	28.10.2026, 23:59	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6986	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1683	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1684	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6987	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 23:10	22.11.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6987	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 23:10	22.11.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1685	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 21:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6988	5201-Würzburg Hbf, W 76 - Veitshöchheim, W 40W17	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6878	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Rottendorf	Oberbauschweißen	03.10.2026, 23:20	04.10.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6876	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Rottendorf Würzburg Hbf	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 03:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6882	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Rottendorf Würzburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 23:40	28.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:40-03:40 durchg.
6983	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Rottendorf Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6986	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Rottendorf Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6988	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Rottendorf Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1579	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf Rottendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 23:30	28.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 23:30-03:30 durchg.
6878	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf Rottendorf	Oberbauschweißen	03.10.2026, 23:20	04.10.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung
6989	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf Rottendorf	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 01:10	17.10.2026, 02:40	durchgehend	Streckensperrung
6989	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf Rottendorf	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 02:40	17.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
1683	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf Rottendorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1674	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 01:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1674	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 01:10	18.09.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6982	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 23:10	27.09.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6982	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 23:10	27.09.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1676	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 21:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1676	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 21:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6990	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 21:45	30.09.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6990	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 23:45	01.10.2026, 03:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6990	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 01:30	01.10.2026, 03:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6990	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 03:25	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6990	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 04:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6990	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 05:00	01.10.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6984	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:10	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6984	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:10	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6991	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6991	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 00:00	16.10.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6991	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 00:30	16.10.2026, 02:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6991	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 02:10	16.10.2026, 02:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6991	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 02:25	16.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6991	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 04:25	16.10.2026, 04:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6989	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 22:00	16.10.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6989	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 23:30	16.10.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6989	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 23:50	17.10.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6989	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 00:50	17.10.2026, 01:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6985	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 23:10	25.10.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6985	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 23:10	25.10.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1680	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1680	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6987	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 23:10	22.11.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6987	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 23:10	22.11.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1685	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 21:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1685	5209-Rottendorf, W38 - Würzburg Hbf, W 375 (Nordgleis)	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 21:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6992	5210-Gemünden (Main) Saalebrücke, W 279 - Bad Kissingen	Gemünden Saalebr Bad Kissingen	Vegetationsarbeiten	01.10.2026, 08:00	22.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
6992	5210-Gemünden (Main) Saalebrücke, W 279 - Bad Kissingen	Gemünden Saalebr Bad Kissingen	Vegetationsarbeiten	23.10.2026, 08:00	26.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
5577	5210-Gemünden (Main) Saalebrücke, W 279 - Bad Kissingen	Gemünden Saalebr Gräfendorf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
5579	5210-Gemünden (Main) Saalebrücke, W 279 - Bad Kissingen	Gemünden Saalebr Gräfendorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:15	23.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6935	5212-Bft Gemünden Zollberg Abzw, W 291 - Langenprozelten, W 401, G-Bahn	Langenprozelten Zollberg	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 02:25	30.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
6935	5212-Bft Gemünden Zollberg Abzw, W 291 - Langenprozelten, W 401, G-Bahn	Zollberg Langenprozelten	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 02:25	durchgehend	Streckensperrung
6937	5212-Bft Gemünden Zollberg Abzw, W 291 - Langenprozelten, W 401, G-Bahn	Zollberg Langenprozelten	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 21:50	14.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
5580	5212-Bft Gemünden Zollberg Abzw, W 291 - Langenprozelten, W 401, G-Bahn	Zollberg Langenprozelten	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 21:45	26.10.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
6928	5212-Bft Gemünden Zollberg Abzw, W 291 - Langenprozelten, W 401, G-Bahn	Zollberg Langenprozelten	Schienenerneuerung	09.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
6993	5212-Bft Gemünden Zollberg Abzw, W 291 - Langenprozelten, W 401, G-Bahn	Zollberg Langenprozelten	Schienenerneuerung	09.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
6928	5213-Lohr Bahnhof, W 31 - Lohr Stadt	Lohr Stadt Lohr Bahnhof	Schienenerneuerung	09.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
5600	5214-Burgsinn - Burgsinn Bbf, nördl. Verbindungsgleis	Burgsinn Burgsinn Bbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5601	5214-Burgsinn - Burgsinn Bbf, nördl. Verbindungsgleis	Burgsinn Burgsinn Bbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5577	5215-Burgsinn Bbf - Abzw Rieneck Sinnberg, W 682, süd. Verbindungsgleis	Sinnberg Burgsinn Bbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
5579	5215-Burgsinn Bbf - Abzw Rieneck Sinnberg, W 682, süd. Verbindungsgleis	Sinnberg Burgsinn Bbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:15	23.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
6935	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Nantenbach Rohrbach	Schienenschleifen Weichen	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 00:01	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6935	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Nantenbach Rohrbach	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 00:01	01.10.2026, 01:20	durchgehend	Totalsperrung
1662	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Nantenbach Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 23:10	08.11.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:10-06:20 durchg.
1662	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Nantenbach Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 23:10	08.11.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:10- 06:20 durchg.
1662	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Nantenbach Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 23:10	09.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten, So	Totalsperrung je 23:10-05:50 durchg.
1662	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Nantenbach Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 23:10	09.11.2026, 05:50	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:10- 05:50 durchg.
6935	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Rohrbach Nantenbach	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 01:20	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6937	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Rohrbach Nantenbach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 21:50	14.10.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
6928	5216-Abzw Nantenbach - Rohrbach	Rohrbach Nantenbach	Schienenerneuerung	09.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
4993	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenburg Hbf	Kabelarbeiten	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4996	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenburg Hbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 08:00	12.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4996	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
4996	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf	Gleiserneuerung	10.10.2026, 05:00	11.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 05:00- 21:00 durchg.
4996	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf	Gleiserneuerung	10.10.2026, 05:00	11.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 05:00- 21:00 durchg.
4996	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf	Gleiserneuerung	10.10.2026, 05:00	11.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00- 21:00 durchg.
4994	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4996	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf	Gleiserneuerung	07.11.2026, 21:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4996	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf	Gleiserneuerung	08.11.2026, 05:00	08.11.2026, 09:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4996	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf	Gleiserneuerung	08.11.2026, 05:00	08.11.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4996	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf	Gleiserneuerung	08.11.2026, 05:00	08.11.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4995	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4996	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf Aschaffenbg Süd	Gleiserneuerung	09.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
4994	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf Aschaffenbg Süd	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4996	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf Aschaffenbg Süd	Gleiserneuerung	07.11.2026, 21:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4995	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Hbf Aschaffenbg Süd	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6994	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Aschaffenbg Süd Kleinwallstadt	Gleisauswechslung	31.10.2026, 05:00	08.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
6994	5220-Aschaffenburg Hbf, W 240 - Bft Miltenberg West	Kleinwallstadt ObernbG-Elsenf	Gleisauswechslung	08.11.2026, 22:00	13.11.2026, 12:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6995	5224-Bft Miltenberg West - Wertheim	Collenberg	Brückenarbeiten	12.12.2026, 04:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
6995	5224-Bft Miltenberg West - Wertheim	Miltenberg Stadtprozelten	Brückenarbeiten	04.12.2026, 23:00	12.12.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
5020	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Mainaschaff Abzw Kleinostheim	Arbeiten an LST-Anlagen	24.11.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
5009	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Mainaschaff Abzw	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4999	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Mainaschaff Abzw Steinerts	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5406	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Mainaschaff Abzw Steinerts	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5000	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Mainaschaff Abzw Steinerts	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5407	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Mainaschaff Abzw Steinerts	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5001	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Mainaschaff Abzw Steinerts	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5408	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Mainaschaff Abzw Steinerts	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4993	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Steinerts Mainaschaff Abzw	Kabelarbeiten	26.09.2026, 01:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
5406	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Steinerts Mainaschaff Abzw	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5407	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Steinerts Mainaschaff Abzw	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5009	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Steinerts Mainaschaff Abzw	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5410	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Steinerts Mainaschaff Abzw	Schleifen von Schienen	17.11.2026, 00:15	17.11.2026, 00:45	durchgehend	Totalsperrung
5408	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Steinerts Mainaschaff Abzw	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4993	5227-Abzw Mainaschaff, W 906 - Abzw Steinerts, W 901	Steinerts	Kabelarbeiten	26.09.2026, 01:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5403	5228-Abzw Aschaffenburg-Golzbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aburg-Golzbach Aschaff Hbf Einf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5404	5228-Abzw Aschaffenburg-Golzbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aburg-Golzbach Aschaff Hbf Einf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5403	5228-Abzw Aschaffenburg-Golzbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aburg-Golzbach Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5404	5228-Abzw Aschaffenburg-Golzbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aburg-Golzbach Aschaffenburg Hbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6911	5228-Abzw Aschaffenburg-Golzbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaff Hbf Einf Laufach	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6912	5228-Abzw Aschaffenburg-Golzbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaff Hbf Einf Laufach	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6913	5228-Abzw Aschaffenburg-Golzbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaff Hbf Einf Laufach	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6914	5228-Abzw Aschaffenburg-Golzbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaff Hbf Einf Laufach	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6915	5228-Abzw Aschaffenburg-Golzbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaff Hbf Einf Laufach	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6996	5228-Abzw Aschaffenburg-Golzbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf	Oberbauschweißen	12.10.2026, 00:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6996	5228-Abzw Aschaffenburg-Golzbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf	Oberbauschweißen	12.10.2026, 00:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4997	5228-Abzw Aschaffenburg-Golzbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	16.11.2026, 20:00	16.11.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4997	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	16.11.2026, 20:00	16.11.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4997	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	16.11.2026, 20:00	16.11.2026, 23:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4997	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	16.11.2026, 20:00	16.11.2026, 23:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4997	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4997	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4997	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4997	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	17.11.2026, 01:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4997	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf	Brückenprüfung	17.11.2026, 01:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6908	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf Laufach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6908	5228-Abzw Aschaffenburg-Goldbach, W 602 - Aschaffenburg Hbf, W 274	Aschaffenburg Hbf Laufach	Gleiserneuerung mit BR und PSS	28.09.2026, 03:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6997	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Arnstein (Ufr) Thüngen (Ufr)	Untergrundverbesserung	06.10.2026, 12:00	06.10.2026, 21:55	durchgehend	Streckensperrung
6997	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Arnstein (Ufr) Thüngen (Ufr)	Untergrundverbesserung	06.10.2026, 12:00	06.10.2026, 21:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6998	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Arnstein (Ufr) Thüngen (Ufr)	Oberleitungsarbeiten	07.12.2026, 08:00	09.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-16:00 durchg.
6998	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Arnstein (Ufr) Thüngen (Ufr)	Oberleitungsarbeiten	10.12.2026, 08:00	10.12.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
6999	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Eußenheim Wernfeld	Schleifen von Schienen	05.10.2026, 13:05	05.10.2026, 22:15	durchgehend	Streckensperrung
7000	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Eußenheim Wernfeld	Untergrundverbesserung	05.10.2026, 13:05	05.10.2026, 22:15	durchgehend	Streckensperrung
7000	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Eußenheim Wernfeld	Untergrundverbesserung	05.10.2026, 13:05	05.10.2026, 22:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7001	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Eußenheim Wernfeld	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 12:00	06.10.2026, 21:45	durchgehend	Streckensperrung
6929	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Eußenheim Wernfeld	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 21:00	01.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
5577	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5598	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	10.10.2026, 02:00	19.10.2026, 23:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-23:00 durchg.
5598	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	10.10.2026, 02:00	20.10.2026, 23:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-23:00 durchg.
5598	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5579	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Gemünden (Main)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:15	23.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5598	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Gemünden (Main)	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 21:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
6998	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Mühlhausen(Wern) Arnstein (Ufr)	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 08:00	23.11.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
6998	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Mühlhausen(Wern) Arnstein (Ufr)	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 08:00	24.11.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
7002	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Mühlhausen(Wern) Arnstein (Ufr)	Brückenarbeiten	07.12.2026, 08:00	07.12.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
6881	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Mühlhausen(Wern) Waigolshausen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:15	19.09.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6884	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Mühlhausen(Wern) Waigolshausen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:15	14.11.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7002	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Thüngen (Ufr) Eußenheim	Brückenarbeiten	23.11.2026, 08:00	23.11.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
7003	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Thüngen (Ufr) Mühlhausen(Wern)	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 23:10	07.11.2026, 07:25	durchgehend	Streckensperrung
7004	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Waigolshausen Mühlhausen(Wern)	Untergrundverbesserung	17.09.2026, 22:40	18.09.2026, 05:30	durchgehend,	Streckensperrung
6892	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Waigolshausen Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6894	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Waigolshausen Schweinfurt Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
6891	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Waigolshausen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:10	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7004	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Waigolshausen	Untergrundverbesserung	17.09.2026, 22:40	18.09.2026, 05:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7005	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Waigolshausen Wernfeld	Durcharbeitung von Gleisen	21.11.2026, 21:00	01.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
7006	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Wernfeld	Brückenprüfung	05.10.2026, 13:05	05.10.2026, 22:15	durchgehend	Streckensperrung
7006	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Wernfeld	Brückenprüfung	05.10.2026, 13:05	05.10.2026, 22:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7006	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Wernfeld	Brückenprüfung	06.10.2026, 12:00	06.10.2026, 21:45	durchgehend	Streckensperrung
7006	5230-Waigolshausen, W 6 - Gemünden (Main)	Wernfeld	Brückenprüfung	06.10.2026, 12:00	06.10.2026, 21:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7007	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinf-Sennf Schweinfurt Hbf	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	08.10.2026, 08:00	08.10.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
6857	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf Schweinf-Sennf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:10	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7008	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf Schweinf-Sennf	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7007	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf Schweinf-Sennf	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	08.10.2026, 08:00	08.10.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
6858	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf Schweinf-Sennf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:10	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6887	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Untergrundverbesserung	29.09.2026, 21:00	29.09.2026, 22:10	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6888	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 22:00	02.10.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6888	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 23:55	03.10.2026, 06:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6888	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	03.10.2026, 23:45	04.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6888	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	04.10.2026, 01:10	04.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6888	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6888	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Weichenerneuerung mit PSS	11.10.2026, 04:20	11.10.2026, 06:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6867	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Oberleitungsvollinspektion	28.10.2026, 22:30	29.10.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6889	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 03:20	07.11.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6890	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Oberleitungsvollinspektion	29.11.2026, 02:00	30.11.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 02:00-03:30 durchg.
6890	5231-Schweinfurt-Sennfeld - Schweinfurt Hbf, W 120, G-Bahn	Schweinfurt Hbf	Oberleitungsvollinspektion	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7009	5233-Ebenhausen (Unterfr), 92W2 - Bad Kissingen, 91W1	Ebenhausen(Ufr) Bad Kissingen	Schienenauswechslung	20.09.2026, 00:20	20.09.2026, 05:35	durchgehend	Streckensperrung
6992	5233-Ebenhausen (Unterfr), 92W2 - Bad Kissingen, 91W1	Ebenhausen(Ufr) Bad Kissingen	Vegetationsarbeiten	23.10.2026, 08:00	26.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
7010	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Bad Neust/Saale	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 21:45	07.11.2026, 05:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7011	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Ebenhausen(Ufr) Münnerstadt	Schienenauswechslung	31.10.2026, 00:20	31.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
7012	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Meiningen	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
7013	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Meiningen	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 06:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7014	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Mellrichstadt Bf Bad Neust/Saale	Schienenauswechslung	19.09.2026, 00:40	19.09.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
7015	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Mellrichstadt Bf Rentwertshausen	Oberbauschweißen	21.09.2026, 23:30	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7016	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Mellrichstadt Bf Rentwertshausen	Schwellenauswechslung	07.11.2026, 00:40	07.11.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
7013	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Mellrichstadt Bf Rentwertshausen	Schwellenauswechslung	16.11.2026, 22:00	21.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7013	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Mellrichstadt Bf Ritschenhausen	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 06:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
7017	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Münnerstadt Bad Neust/Saale	Schienenauswechslung	23.10.2026, 00:40	23.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7010	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Münnerstadt Bad Neust/Saale	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 21:45	07.11.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
7011	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Münnerstadt Ebenhausen(Ufr)	Schienenauswechslung	30.10.2026, 00:20	30.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6889	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Oberwerrn Schweinfurt Hbf	Schienenschleifen Weichen	07.11.2026, 00:15	07.11.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
7018	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Ritschenhausen Meiningen	Schwellenauswechslung	04.10.2026, 06:00	21.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
7018	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Ritschenhausen Meiningen	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 22:00	25.10.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7019	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Ritschenhausen Meiningen	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 10:00	10.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7012	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Ritschenhausen Meiningen	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
6867	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Schweinfurt Hbf	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
6867	5240-Schweinfurt - RB-Grenze - Meiningen	Schweinfurt Hbf	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 02:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7020	5250-Steinach (b Rothenbg. o d T.),W 35 - Bad Windsheim	Steinach/R o d T Neust/Aisch Bf	Arbeiten am Bahnübergang	10.10.2026, 01:00	12.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
7021	5250-Steinach (b Rothenbg. o d T.),W 35 - Bad Windsheim	Steinach/R o d T	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7022	5251-Steinach (b Rothenburg o d T), W 32 - Rothenburg o d T	Steinach/R o d T	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7023	5251-Steinach (b Rothenburg o d T), W 32 - Rothenburg o d T	Steinach/R o d T	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7024	5253-Wicklesgreuth, W 21 - Windsbach	Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7025	5253-Wicklesgreuth, W 21 - Windsbach	Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:10	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7026	5253-Wicklesgreuth, W 21 - Windsbach	Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7027	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Augsb-Oberhausen Gablingen	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:10	21.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7028	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Augsb-Oberhausen Gablingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 21:45	01.12.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7028	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Augsb-Oberhausen Gablingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 21:45	01.12.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7027	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Augsb-Oberhausen Gersthofen	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:10	21.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7029	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Augsb-Oberhausen Meitingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7029	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Augsb-Oberhausen Meitingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7030	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Augsb-Oberhausen Stahlwerk	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 21:45	03.11.2026, 04:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7031	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Augsburg Hbf Augsb-Oberhausen	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 23:35	29.10.2026, 01:35	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7032	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Augsburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7030	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Augsburg Hbf Gablingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 21:45	03.11.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7033	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Donauwörth Meitingen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7033	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Donauwörth Meitingen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7034	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Donauwörth Meitingen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7034	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Donauwörth Meitingen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7035	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Donauwörth Mündling	Schienenauswechslung	20.11.2026, 21:30	22.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-05:00 durchg.
7027	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gablingen Augsb-Oberhausen	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 02:00	21.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7027	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gablingen Augsb-Oberhausen	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 02:00	21.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7030	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gablingen Augsb-Oberhausen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 21:45	03.11.2026, 04:35	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7030	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gablingen Augsb-Oberhausen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 21:45	03.11.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7028	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gablingen Augsb-Oberhausen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 21:45	01.12.2026, 04:35	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7028	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gablingen Augsb-Oberhausen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 21:45	01.12.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7036	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gablingen Meitingen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7036	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gablingen Meitingen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7037	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gablingen Meitingen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7037	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gablingen Meitingen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7038	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gablingen Mertingen Bf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7039	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gersthofen Augsb-Oberhausen	sonstige Arbeiten	04.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7040	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gersthofen Augsb-Oberhausen	Brückenarbeiten	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7040	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gersthofen Augsb-Oberhausen	Brückenarbeiten	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7027	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gersthofen	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:10	21.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7027	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gersthofen	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:10	21.10.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7027	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gersthofen	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 02:00	21.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7027	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gersthofen	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 02:00	21.10.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7027	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Gersthofen	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 03:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7041	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Arbeiten an Schalthäusern	13.09.2026, 01:05	20.09.2026, 06:15	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:05-06:15 durchg.
7041	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Arbeiten an Schalthäusern	15.09.2026, 00:25	22.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:25-05:30 durchg.
7041	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Arbeiten an Schalthäusern	16.09.2026, 01:05	26.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mi - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:05-05:30 durchg.
7042	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.09.2026, 06:00	20.09.2026, 00:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7042	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.09.2026, 06:00	23.09.2026, 23:55	durchgehend	Langsamfahrstelle
7043	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Weichenerneuerung	20.09.2026, 00:00	23.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7043	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Weichenerneuerung	20.09.2026, 00:00	23.09.2026, 13:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7042	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 06:00	20.09.2026, 23:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7041	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Arbeiten an Schalthäusern	20.09.2026, 23:50	21.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-05:30 durchg.
7043	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Weichenerneuerung	21.09.2026, 05:00	23.09.2026, 13:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 05:00-13:00 durchg.
7042	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 13:00	23.09.2026, 23:55	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 13:00-23:55 durchg.
7044	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab)	Schienenauswechslung	07.11.2026, 00:40	08.11.2026, 06:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:40-06:10 durchg.
7042	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab) Möttingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.09.2026, 00:15	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:15-06:00 durchg.
7042	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab) Möttingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 23:55	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:55-05:00 durchg.
7045	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg (Schwab) Möttingen	Gleislageberichtigung	07.11.2026, 00:25	07.11.2026, 06:15	durchgehend	Streckensperrung
7042	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg(Schw) Hp Harburg (Schwab)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.09.2026, 06:00	20.09.2026, 00:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7042	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg(Schw) Hp Harburg (Schwab)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 06:00	20.09.2026, 23:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7042	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg(Schw) Hp Harburg (Schwab)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 05:00	23.09.2026, 13:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00-13:00 durchg.
7042	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Harburg(Schw) Hp Harburg (Schwab)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 13:00	23.09.2026, 23:55	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 13:00-23:55 durchg.
7029	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen Augsb-Oberhausen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7029	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen Augsb-Oberhausen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7033	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen Donauwörth	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7033	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen Donauwörth	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7034	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen Donauwörth	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7034	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen Donauwörth	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7036	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen Gablingen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7036	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen Gablingen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7037	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen Gablingen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7037	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen Gablingen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7046	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen	Durcharbeitung von Weichen	26.09.2026, 12:00	28.09.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7046	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen	Durcharbeitung von Weichen	26.09.2026, 21:45	27.09.2026, 05:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7046	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen	Durcharbeitung von Weichen	26.09.2026, 21:45	27.09.2026, 05:35	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7046	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 03:35	27.09.2026, 05:35	durchgehend	Totalsperrung
7046	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 22:20	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7046	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 22:20	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7046	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Meitingen	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 01:15	28.09.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
7038	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Mertingen Bf Meitingen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7038	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Mertingen Bf Meitingen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7046	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Mertingen Bf Stahlwerk	Durcharbeitung von Weichen	26.09.2026, 21:45	27.09.2026, 05:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7046	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Mertingen Bf Stahlwerk	Durcharbeitung von Weichen	26.09.2026, 21:45	27.09.2026, 05:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7046	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Mertingen Bf Stahlwerk	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 22:20	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7046	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Mertingen Bf Stahlwerk	Durcharbeitung von Weichen	27.09.2026, 22:20	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7047	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Mertingen Bf Stahlwerk	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7047	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Mertingen Bf Stahlwerk	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7048	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Möttingen Nördlingen	Arbeiten am Bahnübergang	01.07.2026, 00:05	26.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:05-05:15 durchg.
7048	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Möttingen Nördlingen	Arbeiten am Bahnübergang	01.07.2026, 00:15	26.10.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 00:15-06:20 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7049	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Möttingen Nördlingen	Arbeiten am Bahnübergang	09.11.2026, 00:05	13.11.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
7049	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Möttingen Nördlingen	Arbeiten am Bahnübergang	09.11.2026, 00:05	13.11.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7043	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Möttingen Wörnitzstein	Weichenerneuerung	20.09.2026, 23:55	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:55-05:00 durchg.
7048	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Nördlingen Möttingen	Arbeiten am Bahnübergang	01.07.2026, 00:05	26.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:05-05:15 durchg.
7048	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Nördlingen Möttingen	Arbeiten am Bahnübergang	01.07.2026, 00:15	26.10.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:15-06:20 durchg.
7049	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Nördlingen Möttingen	Arbeiten am Bahnübergang	11.11.2026, 00:15	12.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:15-05:15 durchg.
7049	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Nördlingen	Arbeiten am Bahnübergang	11.11.2026, 00:15	12.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:15-05:15 durchg.
7047	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Stahlwerk Mertingen Bf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7047	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Stahlwerk Mertingen Bf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7038	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Stahlwerk Mertingen Bf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7041	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Wörnitzstein Harburg (Schwab)	Arbeiten an Schalthäusern	13.09.2026, 01:05	20.09.2026, 06:15	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 01:05-06:15 durchg.
7041	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Wörnitzstein Harburg (Schwab)	Arbeiten an Schalthäusern	15.09.2026, 00:25	22.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Di	Streckensperrung je 00:25-05:30 durchg.
7041	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Wörnitzstein Harburg (Schwab)	Arbeiten an Schalthäusern	16.09.2026, 01:05	26.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mi - Sa	Streckensperrung je 01:05-05:30 durchg.
7041	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Wörnitzstein Harburg (Schwab)	Arbeiten an Schalthäusern	20.09.2026, 23:50	21.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:50-05:30 durchg.
7042	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Wörnitzstein Möttingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.09.2026, 00:15	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:15-06:00 durchg.
7044	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Wörnitzstein Möttingen	Schienenauswechslung	07.11.2026, 00:40	08.11.2026, 06:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:40-06:10 durchg.
7050	5300-Augsburg Hbf - Nördlingen	Wörnitzstein Möttingen	Arbeiten an Schalthäusern	10.12.2026, 00:30	10.12.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
7051	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsb Hirbl Str Gessertshausen	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7051	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsb Hirbl Str Gessertshausen	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7030	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsb-Oberhausen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 21:45	03.11.2026, 04:35	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7030	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsb-Oberhausen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 21:45	03.11.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7028	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsb-Oberhausen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 21:45	01.12.2026, 04:35	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7028	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsb-Oberhausen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 21:45	01.12.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7052	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 00:05	27.10.2026, 01:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7052	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 03:35	27.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7053	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsburg Hbf Gessertshausen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7053	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsburg Hbf Gessertshausen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7051	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsburg Hbf Gessertshausen	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7054	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsburg Hbf Westheim/Schwab	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7054	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsburg Hbf Westheim/Schwab	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7055	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsburg Hbf Westheim/Schwab	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7056	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsburg Hbf Westheim/Schwab	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7056	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Augsburg Hbf Westheim/Schwab	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7057	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Burgau (Schwab)	Schienenenerneuerung	04.10.2026, 20:00	05.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7057	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Burgau (Schwab)	Schienenenerneuerung	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7057	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Burgau (Schwab)	Schienenenerneuerung	05.10.2026, 01:00	07.10.2026, 11:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7058	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Burgau (Schwab) Dinkelscherben	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7058	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Burgau (Schwab) Dinkelscherben	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7057	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Burgau (Schwab) Freihalden Üst	Schienenenerneuerung	05.10.2026, 01:00	07.10.2026, 11:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7059	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Burgau (Schwab) Neuoffingen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7060	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Burgau (Schwab) Neuoffingen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7061	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Burgau (Schwab) Neuoffingen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7059	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Burgau (Schwab) Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7060	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Burgau (Schwab) Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7061	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Burgau (Schwab) Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7058	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Dinkelscherben Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7058	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Dinkelscherben Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7062	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Dinkelscherben	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7063	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Dinkelscherben	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
7063	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Dinkelscherben	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
7064	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Dinkelscherben	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7065	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Dinkelscherben Freihalden Üst	Schienenauswechslung	24.09.2026, 23:30	25.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7066	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Dinkelscherben Freihalden Üst	Oberleitungsvollinspektion	14.11.2026, 01:40	14.11.2026, 02:40	durchgehend	Totalsperrung
7057	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Freihalden Üst Burgau (Schwab)	Schienenerneuerung	05.10.2026, 01:00	07.10.2026, 11:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7065	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Freihalden Üst Dinkelscherben	Schienenauswechslung	24.09.2026, 23:30	25.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7065	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Freihalden Üst Dinkelscherben	Schienenauswechslung	24.09.2026, 23:30	25.09.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7062	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Freihalden Üst Gessertshausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7062	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Freihalden Üst Gessertshausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7064	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Freihalden Üst Gessertshausen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7064	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Freihalden Üst Gessertshausen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7057	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Freihalden Üst Neuoffingen	Schienenerneuerung	05.10.2026, 01:00	05.10.2026, 11:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7067	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Freihalden Üst Neuoffingen	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7067	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Freihalden Üst Neuoffingen	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7068	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Freihalden Üst Neuoffingen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7068	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Freihalden Üst Neuoffingen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7051	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Gessertshausen Augsb Hirbl Str	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7051	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Gessertshausen Augsb Hirbl Str	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7053	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Gessertshausen Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7053	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Gessertshausen Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7062	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Gessertshausen Freihalden Üst	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7064	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Gessertshausen Freihalden Üst	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7069	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7070	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7071	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7059	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7059	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7059	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7069	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7069	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7060	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7060	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7060	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-05:00 durchg.
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
7070	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7070	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-05:00 durchg.
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
7061	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7061	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7061	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7071	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7071	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7073	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Nersingen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7074	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Nersingen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7074	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Nersingen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7075	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Nersingen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7076	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Nersingen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7076	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Nersingen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7077	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Nersingen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7078	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Nersingen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7078	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Nersingen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7069	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7069	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7069	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:00-05:00 durchg.
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
7070	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7070	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7070	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:00-05:00 durchg.
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
7071	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7071	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7071	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Neuoffingen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7059	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7073	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7074	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7060	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7075	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7076	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Unterfahlheim	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Unterfahlheim	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
7061	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7077	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7078	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Günzburg Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7073	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Günzburg	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7073	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Günzburg	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7075	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Günzburg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7075	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Günzburg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7077	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Günzburg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7077	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Günzburg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7079	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
7080	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6343	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7081	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6345	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7082	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6347	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7083	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	04.06.2027, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
7080	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6343	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7081	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6345	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7082	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6347	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Neu-Ulm	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7074	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7074	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7076	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7076	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7078	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7078	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Nersingen Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7084	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Nersingen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7085	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Nersingen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7086	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Nersingen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7080	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7081	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7082	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7080	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6480	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6480	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7081	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6481	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6481	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7082	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
6482	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6482	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7080	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
7080	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7081	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
7081	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7082	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
7082	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neu-Ulm Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7069	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7070	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7071	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7067	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Freihalden Üst	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7067	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Freihalden Üst	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7068	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Freihalden Üst	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7068	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Freihalden Üst	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7059	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7069	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7069	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7060	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7070	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7070	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:00-05:00 durchg.
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:00-05:00 durchg.
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 23:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
7061	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7071	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7071	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Günzburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7059	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7059	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7060	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7060	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7061	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7061	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7087	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Neuoffingen Unterfahlheim	Durcharbeitung von Weichen	26.11.2026, 01:05	26.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
7059	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Offingen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7060	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Offingen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7061	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Offingen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6343	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Ulm Pbf Nersingen	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6345	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Ulm Pbf Nersingen	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6347	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Ulm Pbf Nersingen	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6480	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6481	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6482	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Ulm Pbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7084	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Ulm Pbf Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7085	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Ulm Pbf Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7086	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Ulm Pbf Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7059	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7059	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7060	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7060	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7061	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7061	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Burgau (Schwab)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7074	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Günzburg	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7069	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Günzburg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Günzburg	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
7076	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Günzburg	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7070	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Günzburg	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7072	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Günzburg	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-05:00 durchg.
7078	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Günzburg	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7071	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Günzburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7073	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Nersingen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7080	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Nersingen	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7075	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Nersingen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7081	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Nersingen	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7077	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Nersingen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7082	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Nersingen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7084	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7084	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7084	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7085	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7085	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7085	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7086	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7086	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7086	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Neu-Ulm	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7080	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7081	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7082	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim Ulm Pbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7059	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7073	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7080	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7060	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7075	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7081	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7061	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7077	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7082	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Unterfahlheim	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7054	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Westheim/Schwab Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7054	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Westheim/Schwab Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7056	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Westheim/Schwab Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7056	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Westheim/Schwab Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7088	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Westheim/Schwab Dinkelscherben	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
7055	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Westheim/Schwab	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7055	5302-Augsburg Hbf - RB-Grenze km 54,788 - Ulm Hbf, 79W286	Westheim/Schwab	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7089	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsb Morellstr	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7089	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsb Morellstr	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7089	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsb Morellstr Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7089	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsb Morellstr Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 00:00	durchgehend	Totalsperrung
7089	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsb Morellstr Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.10.2026, 03:30	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7089	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsb Morellstr Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.10.2026, 03:30	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7090	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsb Morellstr Bobingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7090	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsb Morellstr Bobingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7091	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsb Morellstr Bobingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7092	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	13.06.2026, 04:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7093	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 00:20	16.10.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7093	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 00:20	16.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7093	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 03:45	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7032	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 00:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7032	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 04:05	17.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7094	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsburg Hbf	Schienenauswechslung	26.10.2026, 00:20	26.10.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7094	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsburg Hbf	Schienenauswechslung	26.10.2026, 00:20	26.10.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7094	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsburg Hbf	Schienenauswechslung	26.10.2026, 00:20	26.10.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7090	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Augsburg Messe Bobingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7089	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Bobingen Augsb Morellstr	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7091	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Bobingen Augsb Morellstr	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7091	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Bobingen Augsb Morellstr	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7090	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Bobingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7091	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Bobingen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7095	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Bobingen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7096	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Bobingen Schwabmünchen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7096	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Bobingen Schwabmünchen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7095	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Bobingen Schwabmünchen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7097	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Buchloe Schwabmünchen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7098	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Buchloe Schwabmünchen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7098	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Buchloe Schwabmünchen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7090	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen Augsb Morellstr	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7096	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen Bobingen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7095	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen Bobingen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7095	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen Bobingen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7097	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen Buchloe	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7097	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen Buchloe	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7098	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen Buchloe	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7097	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7096	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7090	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7095	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7098	5304-Augsburg Hbf - Buchloe	Schwabmünchen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7099	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Mitte Augsb Rbf Nord	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 08:00	25.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7099	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Mitte Augsb Rbf Nord	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 08:00	25.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7031	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Mitte Augsburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 21:35	28.10.2026, 23:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7100	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7101	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	01.10.2026, 18:00	05.10.2026, 13:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7101	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	01.10.2026, 18:00	05.10.2026, 13:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7100	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7100	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	02.10.2026, 04:00	17.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7101	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	02.10.2026, 04:00	17.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7100	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	17.10.2026, 19:00	18.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7100	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	18.10.2026, 01:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7100	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7100	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	19.10.2026, 04:00	23.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7100	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7101	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7100	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	26.10.2026, 04:00	26.10.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7101	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb Rbf Nord	Weichenerneuerung	26.10.2026, 09:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7054	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb-Oberhausen Augsb Hirbl Str	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7054	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb-Oberhausen Augsb Hirbl Str	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7053	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb-Oberhausen Augsb Hirbl Str	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7053	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb-Oberhausen Augsb Hirbl Str	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7056	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb-Oberhausen Augsb Hirbl Str	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7056	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb-Oberhausen Augsb Hirbl Str	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7029	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsb-Oberhausen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7031	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsburg Hbf Augsb-Oberhausen	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 23:35	29.10.2026, 01:35	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7032	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 00:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7032	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 04:05	17.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7102	5305-Augsburg Hbf, W 910 - Au-Hirblingerstr., W 277	Augsburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.10.2026, 12:00	01.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7031	5306-Augsburg Hbf - Gleis 970 - Bft Au-Oberhausen	Augsb-Oberhausen Augsburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 23:35	29.10.2026, 01:35	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7032	5306-Augsburg Hbf - Gleis 970 - Bft Au-Oberhausen	Augsburg Hbf Augsb-Oberhausen	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7093	5306-Augsburg Hbf - Gleis 970 - Bft Au-Oberhausen	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 00:20	16.10.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7093	5306-Augsburg Hbf - Gleis 970 - Bft Au-Oberhausen	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 00:20	16.10.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7093	5306-Augsburg Hbf - Gleis 970 - Bft Au-Oberhausen	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 00:20	16.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7093	5306-Augsburg Hbf - Gleis 970 - Bft Au-Oberhausen	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 03:45	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7093	5306-Augsburg Hbf - Gleis 970 - Bft Au-Oberhausen	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 03:45	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7032	5306-Augsburg Hbf - Gleis 970 - Bft Au-Oberhausen	Augsburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 00:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7032	5306-Augsburg Hbf - Gleis 970 - Bft Au-Oberhausen	Augsburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 00:00	17.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7032	5306-Augsburg Hbf - Gleis 970 - Bft Au-Oberhausen	Augsburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 04:05	17.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7094	5306-Augsburg Hbf - Gleis 970 - Bft Au-Oberhausen	Augsburg Hbf	Schienenauswechslung	26.10.2026, 00:20	26.10.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth	Schienenauswechslung	22.11.2026, 21:30	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth	Schienenauswechslung	22.11.2026, 21:30	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-05:00 durchg.
7103	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Mündling	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 23:45	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:45-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Mündling	Schienenauswechslung	12.11.2026, 21:30	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Mündling	Schienenauswechslung	12.11.2026, 21:30	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Mündling	Schienenauswechslung	14.11.2026, 21:30	22.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Mündling	Schienenauswechslung	14.11.2026, 21:30	22.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Mündling	Schienenauswechslung	22.11.2026, 21:30	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Mündling	Schienenauswechslung	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:30 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Mündling	Schienenauswechslung	28.11.2026, 22:00	04.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:30 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Mündling	Schienenauswechslung	04.12.2026, 21:30	06.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Mündling	Schienenauswechslung	10.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
7104	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Otting-Weilheim	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7104	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Otting-Weilheim	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7105	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Otting-Weilheim	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7105	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Otting-Weilheim	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7105	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Otting-Weilheim	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Otting-Weilheim	Schienenauswechslung	22.11.2026, 21:30	25.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-22:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Otting-Weilheim	Schienenauswechslung	23.11.2026, 04:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 04:30-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Otting-Weilheim	Schienenauswechslung	24.11.2026, 21:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Otting-Weilheim	Schienenauswechslung	28.11.2026, 21:30	05.12.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-22:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Otting-Weilheim	Schienenauswechslung	29.11.2026, 04:30	06.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 04:30-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Donauwörth Otting-Weilheim	Schienenauswechslung	04.12.2026, 21:30	06.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-05:00 durchg.
7103	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Donauwörth	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 23:45	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:45-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Donauwörth	Schienenauswechslung	12.11.2026, 21:30	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Donauwörth	Schienenauswechslung	14.11.2026, 21:30	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Donauwörth	Schienenauswechslung	10.12.2026, 21:30	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling	Schienenauswechslung	14.11.2026, 21:30	21.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-22:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling	Schienenauswechslung	15.11.2026, 04:30	22.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 04:30-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling	Schienenauswechslung	22.11.2026, 21:30	25.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-22:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling	Schienenauswechslung	22.11.2026, 21:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling	Schienenauswechslung	22.11.2026, 21:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling	Schienenauswechslung	23.11.2026, 04:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 04:30-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling	Schienenauswechslung	28.11.2026, 21:30	05.12.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-22:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling	Schienenauswechslung	28.11.2026, 21:30	06.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling	Schienenauswechslung	28.11.2026, 21:30	06.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:30-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling	Schienenauswechslung	29.11.2026, 04:30	06.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 04:30-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling	Schienenauswechslung	10.12.2026, 21:30	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-05:00 durchg.
7106	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Otting-Weilheim	Schienenauswechslung	10.10.2026, 00:30	10.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7106	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Otting-Weilheim	Schienenauswechslung	10.10.2026, 00:30	10.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7107	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Otting-Weilheim	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7107	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Otting-Weilheim	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Otting-Weilheim	Schienenauswechslung	24.11.2026, 21:30	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Otting-Weilheim	Schienenauswechslung	28.11.2026, 21:30	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Otting-Weilheim	Schienenauswechslung	04.12.2026, 21:30	06.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-05:00 durchg.
7108	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7108	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7109	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7109	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Mündling Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7104	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Donauwörth	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7104	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Donauwörth	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7105	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Donauwörth	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Donauwörth	Schienenauswechslung	14.11.2026, 21:30	21.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:30-22:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Donauwörth	Schienenauswechslung	15.11.2026, 04:30	22.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 04:30-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Donauwörth	Schienenauswechslung	20.11.2026, 21:30	22.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-05:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Mertingen Bf	Schienenauswechslung	20.11.2026, 21:30	22.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7106	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Mündling	Schienenauswechslung	10.10.2026, 00:30	10.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7107	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Mündling	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 02:00	12.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7107	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Mündling	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 02:00	12.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Mündling	Schienenauswechslung	14.11.2026, 21:30	21.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-22:00 durchg.
7035	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Otting-Weilheim Mündling	Schienenauswechslung	15.11.2026, 04:30	22.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 04:30-05:00 durchg.
7108	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Treuchtlingen Mündling	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7108	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Treuchtlingen Mündling	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7109	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Treuchtlingen Mündling	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7109	5310-Donauwörth - Treuchtlingen	Treuchtlingen Mündling	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7110	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd	Schienenauswechslung	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7111	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd	Schienenschleifen Weichen	13.12.2026, 23:00	14.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7112	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd Pleinfeld	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7112	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd Pleinfeld	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7113	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd Pleinfeld	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7113	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd Pleinfeld	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7114	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd Roth	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7115	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd Roth	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7116	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd Schwabach	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7116	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd Schwabach	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7117	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd Weißenburg (Bay)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7117	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Georgensgmünd Weißenburg (Bay)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7118	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7119	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7120	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 00:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7120	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7118	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7121	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7122	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7122	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7119	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7123	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Roth	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7123	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Roth	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7124	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Roth	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7125	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Roth	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7125	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nür-Reichelsdorf Roth	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7118	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7118	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7122	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7119	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7119	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7126	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7126	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7127	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 23:10	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7127	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 23:10	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7128	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7128	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 04:20	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7129	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7129	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7129	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7130	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 02:10	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7130	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 02:10	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7131	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.10.2026, 23:15	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7131	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7132	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Schienenauswechslung	07.10.2026, 23:59	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7133	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 23:30	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7133	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 23:30	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7134	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Schienenauswechslung	09.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:50 durchg.
7135	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7135	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7121	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7136	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7136	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7136	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7137	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	Schienenauswechslung	26.10.2026, 23:59	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7138	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 23:15	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7138	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 23:15	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7139	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7127	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nürnberg-Eibach	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 23:10	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7120	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nürnberg-Eibach	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 02:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7140	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nürnberg-Eibach	Oberleitungsvollinspektion	13.11.2026, 01:30	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7140	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nürnberg-Eibach	Oberleitungsvollinspektion	13.11.2026, 01:30	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7139	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg Hbf Nürnberg-Eibach	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7120	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg-Eibach Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 00:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:00-05:00 durchg.
7120	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg-Eibach Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7120	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg-Eibach Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 02:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7139	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg-Eibach Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7141	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Nürnberg-Eibach	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 23:50	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7110	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld Georgensgmünd	Schienenauswechslung	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7112	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld Georgensgmünd	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7113	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld Georgensgmünd	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7142	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 22:00	28.09.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7142	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 22:00	28.09.2026, 23:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7143	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld	Schienenauswechslung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7143	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld	Schienenauswechslung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7143	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld	Schienenauswechslung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7142	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7142	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7142	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7144	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld	Schienenauswechslung	30.09.2026, 23:30	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7144	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld	Schienenauswechslung	30.09.2026, 23:30	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7144	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld	Schienenauswechslung	30.09.2026, 23:30	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7145	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld Roth	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7145	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld Roth	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7146	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7142	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld Weißenburg (Bay)	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 22:00	28.09.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7147	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld Weißenburg (Bay)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7147	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld Weißenburg (Bay)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7148	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld Weißenburg (Bay)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7148	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Pleinfeld Weißenburg (Bay)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7114	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Georgensgmünd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7114	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Georgensgmünd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7115	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Georgensgmünd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7115	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Georgensgmünd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7123	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7124	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7124	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7125	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7149	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Nürnberg Hbf	Bahnsteigarbeiten	28.07.2026, 04:25	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7145	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Pleinfeld	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7111	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Pleinfeld	Schienenschleifen Weichen	13.12.2026, 23:00	14.12.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7149	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 21:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7150	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 21:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7149	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Schwabach	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 21:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7149	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Schwabach	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 21:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7149	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Schwabach	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 01:00	19.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7151	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Roth Schwabach	Oberleitungsarbeiten	29.10.2026, 02:10	29.10.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
7116	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Schwabach Georgensgmünd	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7152	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Schwabach Nür-Reichelsdorf	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:59	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7152	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Schwabach Nür-Reichelsdorf	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:59	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7153	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Schwabach Nür-Reichelsdorf	Schleifen von Schienen	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7153	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Schwabach Nür-Reichelsdorf	Schleifen von Schienen	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7149	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Schwabach	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 21:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7146	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Treuchtlingen Pleinfeld	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7146	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Treuchtlingen Pleinfeld	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7154	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	09.10.2026, 07:00	23.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7154	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	10.10.2026, 00:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-05:00 durchg.
7154	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	10.10.2026, 00:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7154	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	12.10.2026, 07:00	23.10.2026, 19:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7154	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	24.10.2026, 00:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-05:00 durchg.
7155	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Treuchtlingen Weißenburg (Bay)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7156	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Treuchtlingen Weißenburg (Bay)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7142	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Weißenburg (Bay) Georgensgmünd	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 03:10	29.09.2026, 03:35	durchgehend	Totalsperrung
7117	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Weißenburg (Bay) Georgensgmünd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7117	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Weißenburg (Bay) Georgensgmünd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7143	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Weißenburg (Bay) Pleinfeld	Schienenauswechslung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7147	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Weißenburg (Bay) Pleinfeld	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7148	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Weißenburg (Bay) Pleinfeld	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7155	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Weißenburg (Bay) Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7155	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Weißenburg (Bay) Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7156	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Weißenburg (Bay) Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7156	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Weißenburg (Bay) Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7143	5320-Treuchtlingen - Nürnberg Hbf, W 44	Weißenburg (Bay)	Schienenauswechslung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7024	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7157	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7158	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7158	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7159	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Bahnsteigarbeiten	26.09.2026, 21:50	27.09.2026, 06:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:50-06:20 durchg.
7160	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 23:15	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7161	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 23:15	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7160	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 23:15	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:15-05:00 durchg.
7162	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 00:30	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7162	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 00:30	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7159	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 21:50	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7160	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 23:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7161	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 23:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7162	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Schienenenerneuerung	28.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7162	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Schienenenerneuerung	28.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7163	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:10	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7025	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:10	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7164	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7165	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 23:15	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7165	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 23:15	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7166	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7167	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7167	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7168	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:10	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7026	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7169	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7170	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7170	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7171	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:10	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7172	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Gunzenhausen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:05	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7172	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Gunzenhausen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:05	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7173	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Lehrberg	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7174	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 21:50	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7174	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 21:50	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7166	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7175	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 21:50	21.11.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7175	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 21:50	21.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7157	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Triesdorf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7159	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Triesdorf	Bahnsteigarbeiten	26.09.2026, 21:50	27.09.2026, 06:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:50-06:20 durchg.
7160	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Triesdorf	Schienenerneuerung	26.09.2026, 23:15	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7159	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Triesdorf	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 21:50	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7160	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Triesdorf	Schienenerneuerung	27.09.2026, 23:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7169	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ansbach Triesdorf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7172	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen Ansbach	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:05	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7176	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7177	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	01.07.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7177	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	01.07.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7178	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	31.08.2026, 20:45	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:45-04:30 durchg.
7177	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7177	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7177	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7179	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 21:50	26.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7177	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7177	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7177	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 23:00	04.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
7177	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 23:00	04.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
7180	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Schienenauswechslung	26.09.2026, 00:00	26.09.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7181	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:40	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:40-05:00 durchg.
7181	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:40	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:40-05:00 durchg.
7177	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	29.09.2026, 00:30	04.10.2026, 05:20	durchgehende Schichten	nichtverfüg. Bahnsteig(kante) je 00:30-05:20 durchg.
7177	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
7177	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 23:00	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
7177	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 23:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7182	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Oberleitungsvollinspektion	24.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:30 durchg.
7183	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	01.11.2026, 23:45	13.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-04:40 durchg.
7172	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:05	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7184	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7185	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	13.11.2026, 05:00	13.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7177	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	13.11.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
7177	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	13.11.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
7186	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 21:50	21.11.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7182	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Oberleitungsvollinspektion	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7177	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	04.12.2026, 21:00	10.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
7177	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	04.12.2026, 21:00	10.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
7177	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7177	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7187	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:15	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7187	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:15	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7188	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen Windsf-Dittenh	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 22:40	27.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7188	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen Windsf-Dittenh	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 22:40	27.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7189	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen Windsf-Dittenh	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 23:25	11.10.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7190	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Gunzenhausen Windsf-Dittenh	Arbeiten an LST-Anlagen	21.11.2026, 19:50	22.11.2026, 06:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7191	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 01:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7192	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 22:20	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7192	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 22:20	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7193	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:15	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7194	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7195	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:15	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7196	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim	Oberleitungsarbeiten	13.12.2026, 05:00	23.12.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 05:00-21:00 durchg.
7191	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Marktbreit	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 01:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7191	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Marktbreit	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 04:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7197	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Marktbreit	Tiefenentwässerung	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7198	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Marktbreit	Durcharbeitung von Gleisen	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7198	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Marktbreit	Durcharbeitung von Gleisen	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7197	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Marktbreit	Tiefenentwässerung	27.09.2026, 22:50	28.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7197	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Marktbreit	Tiefenentwässerung	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7199	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:10	26.09.2026, 04:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7200	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Ochsenfurt	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 01:45	durchgehend	Totalsperrung
7195	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:15	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7201	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:10	21.11.2026, 04:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7194	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Steinach/R o d T	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7196	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Uffenheim	Oberleitungsarbeiten	13.12.2026, 05:00	23.12.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 05:00-21:00 durchg.
7202	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Herrnberchtheim Winterhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7158	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Lehrberg Ansbach	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7173	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Lehrberg Ansbach	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7170	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Lehrberg Ansbach	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7203	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Lehrberg	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7204	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Lehrberg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7166	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Lehrberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7203	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Lehrberg Oberdachstetten	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7205	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Lehrberg Oberdachstetten	Durcharbeitung von Gleisen	21.11.2026, 22:45	22.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7206	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Lehrberg Steinach/R o d T	Brückenprüfung	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
7206	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Lehrberg Steinach/R o d T	Brückenprüfung	25.09.2026, 02:00	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
7204	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Lehrberg Steinach/R o d T	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7197	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit Herrnberchtheim	Tiefenentwässerung	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7202	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit Herrnberchtheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7197	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit Herrnberchtheim	Tiefenentwässerung	27.09.2026, 22:50	28.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7197	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit Herrnberchtheim	Tiefenentwässerung	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7207	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7208	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	25.09.2026, 22:10	26.09.2026, 04:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7200	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 06:44	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7209	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.09.2026, 22:10	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7210	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 19:00	04.10.2026, 03:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7210	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 19:00	04.10.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7210	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 21:50	04.10.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7210	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 21:50	04.10.2026, 01:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7210	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.10.2026, 03:20	04.10.2026, 06:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7193	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:15	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7210	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit Ochsenfurt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 21:50	04.10.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7192	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit Uffenheim	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 22:20	26.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7211	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit Uffenheim	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:20	27.09.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7202	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit Uffenheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7193	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit Uffenheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:15	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7212	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Marktbreit Uffenheim	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:20	22.11.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7174	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Ansbach	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 21:50	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7166	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Ansbach	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7166	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Ansbach	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7175	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Ansbach	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 21:50	21.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7206	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Lehrberg	Brückenprüfung	25.09.2026, 04:00	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7203	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Lehrberg	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7213	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Lehrberg	Oberleitungsvollinspektion	06.10.2026, 23:35	07.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7204	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Lehrberg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7205	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Lehrberg	Durcharbeitung von Gleisen	21.11.2026, 22:45	22.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7022	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7206	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten	Brückenprüfung	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7174	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 21:50	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7203	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7023	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7175	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 21:50	21.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7205	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten	Durcharbeitung von Gleisen	21.11.2026, 22:45	22.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7214	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Steinach/R o d T	Schienenauswechslung	22.09.2026, 00:20	22.09.2026, 02:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7215	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Steinach/R o d T	Durcharbeitung von Gleisen	22.11.2026, 22:45	23.11.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7022	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Uffenheim	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7021	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Uffenheim	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7023	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Oberdachstetten Uffenheim	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7191	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Herrnberchtheim	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:05	21.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7199	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Herrnberchtheim	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:10	26.09.2026, 04:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7200	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Herrnberchtheim	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.09.2026, 00:40	27.09.2026, 06:44	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7202	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Herrnberchtheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 02:15	27.09.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7198	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Herrnberchtheim	Durcharbeitung von Gleisen	27.09.2026, 03:00	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7210	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Herrnberchtheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.10.2026, 01:20	04.10.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
7210	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Herrnberchtheim	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.10.2026, 03:20	04.10.2026, 06:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7195	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Herrnberchtheim	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:15	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7201	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Herrnberchtheim	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:10	21.11.2026, 04:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7216	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7199	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:10	26.09.2026, 04:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7217	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 23:50	27.09.2026, 06:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7218	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7219	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 04:40	18.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7219	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 22:05	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7219	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 03:50	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7220	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7195	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:15	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7221	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:15	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7201	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:10	21.11.2026, 04:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7222	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 00:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7223	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Winterhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7223	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Winterhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7219	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 22:05	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7219	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 03:50	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7222	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 00:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7222	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7216	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Wür-Heidingsf O	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6169	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 22:10	10.10.2026, 00:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7224	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7219	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 22:05	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7219	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 03:50	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7221	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Wür-Heidingsf O	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:15	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7220	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Ochsenfurt Wür-Heidingsf W	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7194	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T Herrnberchtheim	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7204	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T Lehrberg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7214	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T Oberdachstetten	Schienenauswechslung	22.09.2026, 00:20	22.09.2026, 02:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7215	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T Oberdachstetten	Durcharbeitung von Gleisen	22.11.2026, 22:45	23.11.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7225	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T	Schienenauswechslung	24.09.2026, 00:10	24.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7225	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T	Schienenauswechslung	24.09.2026, 00:10	24.09.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7204	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7194	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7021	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7021	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7215	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T	Durcharbeitung von Gleisen	22.11.2026, 22:45	23.11.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7022	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T Uffenheim	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7226	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T Uffenheim	Untergrundverbesserung	25.09.2026, 23:50	26.09.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7226	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T Uffenheim	Untergrundverbesserung	25.09.2026, 23:50	26.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7226	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T Uffenheim	Untergrundverbesserung	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7226	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T Uffenheim	Untergrundverbesserung	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7023	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Steinach/R o d T Uffenheim	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7227	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Gunzenhausen	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7187	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Gunzenhausen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:15	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7187	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Gunzenhausen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 00:30	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7154	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	09.10.2026, 07:00	23.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7154	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	12.10.2026, 07:00	16.10.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-19:00 durchg.
7154	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	12.10.2026, 19:00	16.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 19:00-07:00 durchg.
7228	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	12.10.2026, 19:00	16.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 19:00-07:00 durchg.
7228	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	12.10.2026, 19:00	16.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 19:00-07:00 durchg.
7154	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	19.10.2026, 07:00	23.10.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-19:00 durchg.
7154	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	19.10.2026, 19:00	23.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 19:00-07:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7228	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	19.10.2026, 19:00	23.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 19:00-07:00 durchg.
7228	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	19.10.2026, 19:00	23.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 19:00-07:00 durchg.
7154	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen	Gleiserneuerung	26.10.2026, 07:00	28.10.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-19:00 durchg.
7229	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Windsf-Dittenh	Arbeiten am Bahnübergang	17.08.2026, 07:00	30.09.2026, 20:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7230	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7230	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7231	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Windsf-Dittenh	Schienenauswechslung	05.10.2026, 02:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7232	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Windsf-Dittenh	Arbeiten am Bahnübergang	05.11.2026, 01:45	05.11.2026, 02:35	durchgehend	Totalsperrung
7232	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Windsf-Dittenh	Arbeiten am Bahnübergang	05.11.2026, 03:40	05.11.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
7233	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7233	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7232	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Windsf-Dittenh	Arbeiten am Bahnübergang	22.11.2026, 01:50	22.11.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
7232	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Treuchtlingen Windsf-Dittenh	Arbeiten am Bahnübergang	22.11.2026, 03:15	22.11.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
7157	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Ansbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:05	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7157	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Ansbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7165	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Ansbach	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 23:15	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7169	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Ansbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:05	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7169	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Ansbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7177	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
7157	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7179	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 21:50	26.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7160	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 23:15	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7160	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 23:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7169	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7186	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 21:50	21.11.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7179	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 21:50	26.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7234	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Windsf-Dittenh	Bahnsteigarbeiten	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
7180	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Windsf-Dittenh	Schienenauswechslung	26.09.2026, 00:00	26.09.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7181	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Windsf-Dittenh	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:40	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 23:40-05:00 durchg.
7184	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7184	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7186	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Triesdorf Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 21:50	21.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7196	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Herrnberchtheim	Oberleitungsarbeiten	13.12.2026, 05:00	23.12.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 05:00-21:00 durchg.
7211	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Marktbreit	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:20	27.09.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7211	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Marktbreit	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:20	27.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7193	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Marktbreit	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:15	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7212	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Marktbreit	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:20	22.11.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7212	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Marktbreit	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:20	22.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7022	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7021	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7021	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7023	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Oberdachstetten	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7226	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Steinach/R o d T	Untergrundverbesserung	25.09.2026, 23:50	26.09.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7226	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Steinach/R o d T	Untergrundverbesserung	27.09.2026, 00:00	27.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7194	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim Steinach/R o d T	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7022	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7211	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:20	27.09.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7023	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7212	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:20	22.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7196	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Uffenheim	Oberleitungsarbeiten	13.12.2026, 00:01	05.02.2027, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7231	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Gunzenhausen	Schienenauswechslung	04.10.2026, 22:40	05.10.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7189	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Gunzenhausen	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 23:25	11.10.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7235	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Gunzenhausen	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.
7190	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Gunzenhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	21.11.2026, 19:50	22.11.2026, 06:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7235	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Gunzenhausen	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.
7230	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7231	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Treuchtlingen	Schienenauswechslung	05.10.2026, 02:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7233	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7179	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Triesdorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 21:50	26.09.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7179	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Triesdorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 21:50	26.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7182	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Triesdorf	Oberleitungsvollinspektion	24.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.
7182	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Triesdorf	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 01:59	26.10.2026, 03:01	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:59-03:01 durchg.
7184	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Triesdorf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7186	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Triesdorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 21:50	21.11.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7186	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Triesdorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 21:50	21.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7182	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Triesdorf	Oberleitungsvollinspektion	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7177	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Triesdorf	Bahnsteigarbeiten	05.12.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7177	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh Triesdorf	Bahnsteigarbeiten	05.12.2026, 21:00	07.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
7227	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7227	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7227	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 00:40	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7179	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 21:50	26.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7230	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7231	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh	Schienenauswechslung	04.10.2026, 22:40	05.10.2026, 01:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7189	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 23:25	11.10.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7186	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 21:50	21.11.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7190	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh	Arbeiten an LST-Anlagen	21.11.2026, 19:50	22.11.2026, 06:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7233	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Windsf-Dittenh	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7222	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Ochsenfurt	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 02:20	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7223	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Ochsenfurt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7217	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Ochsenfurt	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 23:50	27.09.2026, 06:20	durchgehend	Totalsperrung
7202	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Ochsenfurt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 03:45	27.09.2026, 06:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7218	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Ochsenfurt	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 06:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7219	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Ochsenfurt	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 02:30	19.10.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
7219	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Ochsenfurt	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 03:10	19.10.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
7222	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 00:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7223	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6156	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:15	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6169	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 22:10	10.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6169	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 01:25	10.10.2026, 02:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6169	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 02:35	10.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6169	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 03:45	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7224	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 01:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7224	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 01:40	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7236	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 01:40	11.10.2026, 06:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7219	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	18.10.2026, 22:05	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6157	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:15	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7223	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 01:00	25.09.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7223	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 01:00	25.09.2026, 02:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7223	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 02:15	25.09.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6169	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 22:10	10.10.2026, 00:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6169	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 00:45	10.10.2026, 01:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7224	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7224	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 04:30	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Totalsperrung
7224	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 05:05	11.10.2026, 05:40	durchgehend	Totalsperrung
7237	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Gleisen	21.11.2026, 01:20	21.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6156	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Wür-Heidingsf W	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:15	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6157	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Wür-Heidingsf W	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:15	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7238	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Winterhausen Würzburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7222	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Ochsenfurt	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 05:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7216	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7238	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Ochsenfurt	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7218	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Ochsenfurt	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 06:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7221	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:15	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7238	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Winterhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.09.2026, 00:00	28.09.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7236	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Winterhausen	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 01:40	11.10.2026, 06:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7223	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 02:15	25.09.2026, 03:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6169	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 22:10	10.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6169	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 00:45	10.10.2026, 01:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7224	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 01:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7224	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 01:40	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7224	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 04:30	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7224	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 05:05	11.10.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6158	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:20	03.11.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1675	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7223	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Würzburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 03:15	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1678	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6158	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:20	03.11.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1684	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7237	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf O Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	21.11.2026, 00:20	21.11.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7220	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Ochsenfurt	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7223	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 03:15	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6169	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 02:35	10.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6169	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 03:45	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7239	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Würzburg Hbf	Brückenarbeiten	26.01.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7240	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Würzburg Hbf	Brückenarbeiten	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7240	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Würzburg Hbf	Brückenarbeiten	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
7223	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Würzburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 04:30	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
7223	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Würzburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 04:30	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7241	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Würzburg Hbf	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 22:45	27.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7242	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Würzburg Hbf	Brückenarbeiten	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
1579	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Würzburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 23:30	28.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:30-03:30 durchg.
7242	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Wür-Heidingsf W Würzburg Hbf	Brückenarbeiten	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6151	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Geroldshausen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 23:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
6152	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Geroldshausen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 23:30	29.11.2026, 06:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
1679	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Thüngersheim	IH_PräventionsContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6156	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Winterhausen	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:15	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6169	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 01:25	10.10.2026, 02:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6169	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 02:35	10.10.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6169	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Winterhausen	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 03:45	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7237	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Winterhausen	Durcharbeitung von Gleisen	21.11.2026, 00:20	21.11.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6157	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Winterhausen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:15	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7224	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Wür-Heidingsf O	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 01:40	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6158	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Wür-Heidingsf O	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:20	03.11.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7240	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Wür-Heidingsf W	Brückenarbeiten	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7241	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Wür-Heidingsf W	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 22:45	27.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7238	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Wür-Heidingsf W	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.09.2026, 02:45	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7243	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Wür-Heidingsf W	Schienenschleifen Weichen	03.10.2026, 00:40	03.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1677	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Würzbg Hbf Zell	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1679	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Würzbg Hbf Zell	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 02:15	21.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1682	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Würzbg Hbf Zell	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1686	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Würzbg Hbf Zell	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1675	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7244	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 21:00	23.09.2026, 21:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7244	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 21:30	23.09.2026, 22:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7244	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 22:40	24.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7244	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 02:40	24.09.2026, 04:21	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7245	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 22:00	01.10.2026, 22:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7245	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 22:55	01.10.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7245	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 23:45	02.10.2026, 01:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7245	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	02.10.2026, 01:40	02.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7245	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	02.10.2026, 02:30	02.10.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7243	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	03.10.2026, 00:40	03.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7243	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	03.10.2026, 01:50	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1677	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6970	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 03:45	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6971	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 22:00	11.10.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1678	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6973	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	31.10.2026, 21:00	31.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1682	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6973	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	31.10.2026, 23:00	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6973	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6973	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 03:30	01.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6973	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 05:10	01.11.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1684	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1686	5321-Treuchtlingen - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7246	5323-Eichstätt Bahnhof, W 8 - Eichstätt Stadt	Eichstätt Bf	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 00:10	26.10.2026, 03:00	durchgehend,	Streckensperrung
7246	5323-Eichstätt Bahnhof, W 8 - Eichstätt Stadt	Eichstätt Bf	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 03:30	26.10.2026, 04:20	durchgehend,	Totalsperrung
7247	5323-Eichstätt Bahnhof, W 8 - Eichstätt Stadt	Eichstätt Bf Eichstätt Stadt	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7177	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	14.12.2025, 00:01	18.09.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
7176	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7177	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	31.08.2026, 20:45	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:45-04:30 durchg.
7177	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	31.08.2026, 20:45	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:45-04:30 durchg.
7178	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	31.08.2026, 20:45	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:45-04:30 durchg.
7177	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	28.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
7177	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	28.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
7177	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 23:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7177	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 23:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7177	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 23:45	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:45-04:40 durchg.
7177	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 23:45	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-04:40 durchg.
7182	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Oberleitungsvollinspektion	24.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:30 durchg.
7184	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7184	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7185	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	13.11.2026, 05:00	13.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7177	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	13.11.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7177	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Bahnsteigarbeiten	13.11.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7182	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen	Oberleitungsvollinspektion	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
7177	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen Langlau	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 23:45	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:45-04:40 durchg.
7181	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen Nördlingen	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:40	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 23:40-05:00 durchg.
7177	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen Pleinfeld	Bahnsteigarbeiten	31.08.2026, 20:45	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:45-04:30 durchg.
7248	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen Pleinfeld	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 23:45	02.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:45-04:45 durchg.
7183	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen Pleinfeld	Bahnsteigarbeiten	01.11.2026, 23:45	13.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:45-04:40 durchg.
7177	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Gunzenhausen Pleinfeld	Bahnsteigarbeiten	13.11.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7182	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Pleinfeld Gunzenhausen	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 01:59	26.10.2026, 03:01	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:59-03:01 durchg.
7144	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Pleinfeld	Schienenauswechslung	30.09.2026, 23:30	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7144	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Pleinfeld	Schienenauswechslung	30.09.2026, 23:30	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7117	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Pleinfeld	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7117	5330-Nördlingen; Gunzenhausen - Pleinfeld, W 25	Pleinfeld	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7249	5331-Nördlingen - (Wilburgstetten) - Dombühl, W 733	Dombühl	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:00	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7088	5340-Gessertshausen, W 52W6 - Türkheim (Bay) Bahnhof, W 523	Gessertshausen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	07.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
7250	5340-Gessertshausen, W 52W6 - Türkheim (Bay) Bahnhof, W 523	Türkheim (B) Bf Türkheim DB-Gr	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7069	5351-Günzburg, W 5 - RB-Grenze km 2,000 - Mindelheim, W 20	Günzburg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7069	5351-Günzburg, W 5 - RB-Grenze km 2,000 - Mindelheim, W 20	Günzburg	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7072	5351-Günzburg, W 5 - RB-Grenze km 2,000 - Mindelheim, W 20	Günzburg	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
7072	5351-Günzburg, W 5 - RB-Grenze km 2,000 - Mindelheim, W 20	Günzburg	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
7070	5351-Günzburg, W 5 - RB-Grenze km 2,000 - Mindelheim, W 20	Günzburg	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7070	5351-Günzburg, W 5 - RB-Grenze km 2,000 - Mindelheim, W 20	Günzburg	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7072	5351-Günzburg, W 5 - RB-Grenze km 2,000 - Mindelheim, W 20	Günzburg	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
7071	5351-Günzburg, W 5 - RB-Grenze km 2,000 - Mindelheim, W 20	Günzburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7071	5351-Günzburg, W 5 - RB-Grenze km 2,000 - Mindelheim, W 20	Günzburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7251	5351-Günzburg, W 5 - RB-Grenze km 2,000 - Mindelheim, W 20	Krumbach/S Pfaffenhausen	Arbeiten am Bahnübergang	08.08.2026, 21:20	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 21:20-05:00 durchg.
7251	5351-Günzburg, W 5 - RB-Grenze km 2,000 - Mindelheim, W 20	Krumbach/S Pfaffenhausen	Arbeiten am Bahnübergang	08.08.2026, 21:20	30.09.2026, 06:40	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 21:20-06:40 durchg.
7252	5360-Buchloe - Memmingen	Buchloe	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	24.08.2026, 06:00	11.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7253	5360-Buchloe - Memmingen	Buchloe	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-16:00 durchg.
7102	5360-Buchloe - Memmingen	Buchloe	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.10.2026, 12:00	01.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7102	5360-Buchloe - Memmingen	Buchloe	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.10.2026, 10:00	30.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 10:00-17:00 durchg.
7102	5360-Buchloe - Memmingen	Buchloe	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7250	5360-Buchloe - Memmingen	Buchloe Memmingen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7254	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	19.10.2026, 06:00	20.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6380	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 23:00	04.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6380	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 23:00	04.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6380	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	04.11.2026, 23:00	06.11.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6380	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 11:00	06.11.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6380	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 11:00	06.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6380	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 11:00	10.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6380	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 13:00	10.11.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6380	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	10.11.2026, 15:00	11.11.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6380	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	10.11.2026, 15:00	11.11.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6380	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	11.11.2026, 02:00	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6380	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	11.11.2026, 02:00	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6380	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Schwellenauswechslung	11.11.2026, 11:00	13.11.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7255	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.11.2026, 18:00	17.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7255	5360-Buchloe - Memmingen	Memmingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.11.2026, 05:00	17.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7250	5361-Türkheim (Bay) Bf, W 501 - Bad Wörishofen	Türkheim (B) Bf Bad Wörishofen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7254	5361-Türkheim (Bay) Bf, W 501 - Bad Wörishofen	Türkheim (B) Bf Bad Wörishofen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7256	5361-Türkheim (Bay) Bf, W 501 - Bad Wörishofen	Türkheim (B) Bf Bad Wörishofen	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7257	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Biessenhofen Abz Kaufbeuren	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7252	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Buchloe	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	17.09.2026, 00:01	26.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01- 04:30 durchg.
7252	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Buchloe	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	17.09.2026, 00:01	26.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:01- 04:30 durchg.
7258	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Buchloe Kaufbeuren	Schienenauswechslung	06.10.2026, 00:15	06.10.2026, 05:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7258	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Buchloe Kaufbeuren	Schienenauswechslung	06.10.2026, 00:15	06.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7258	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Buchloe Kaufbeuren	Schienenauswechslung	06.10.2026, 00:15	06.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7258	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Buchloe Kaufbeuren	Schienenauswechslung	07.10.2026, 00:15	07.10.2026, 05:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7258	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Buchloe Kaufbeuren	Schienenauswechslung	07.10.2026, 00:15	07.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7258	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Buchloe Kaufbeuren	Schienenauswechslung	07.10.2026, 00:15	07.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7252	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Buchloe Kaufering	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	17.09.2026, 00:01	26.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:01-04:30 durchg.
6375	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz	Weicheneinbau	03.10.2026, 23:59	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:59-05:00 durchg.
7259	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Li-Aeschach Abzw	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7259	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Li-Aeschach Abzw	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7260	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Lindau-Insel	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7261	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Lindau-Insel	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7262	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Röthenbach/Allg	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 00:50	11.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:50-04:10 durchg.
6369	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Röthenbach/Allg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 02:00	01.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-04:20 durchg.
6369	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Röthenbach/Allg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.10.2026, 00:50	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.
6370	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Röthenbach/Allg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.10.2026, 00:50	03.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.
6369	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Röthenbach/Allg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.10.2026, 00:50	06.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.
6369	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Röthenbach/Allg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.10.2026, 00:50	07.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.
6369	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Röthenbach/Allg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.10.2026, 00:50	08.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.
6369	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Hergatz Röthenbach/Allg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 00:50	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:00 durchg.
7263	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Immenstadt	Bahnsteigarbeiten	11.08.2026, 00:15	18.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:15-05:00 durchg.
7263	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Immenstadt	Bahnsteigarbeiten	15.11.2026, 06:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7264	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Immenstadt Kempten (A) Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	07.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7264	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Immenstadt Kempten (A) Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	07.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
7264	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Immenstadt Kempten (A) Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	07.09.2026, 04:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7265	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Immenstadt Kempten (A) Hbf	Fels-/Hangsanierung	01.10.2026, 00:00	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7265	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Immenstadt Kempten (A) Hbf	Fels-/Hangsanierung	01.10.2026, 00:00	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7264	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Immenstadt Kempten (A) Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.10.2026, 23:00	14.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
7266	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Immenstadt Oberstaußen	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7266	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Immenstadt Röthenbach/Allg	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7257	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kaufbeuren Biessenhofen Abz	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7267	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempten (A) Hbf Durach	Schleifen von Schienen	15.10.2026, 02:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7267	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempten (A) Hbf Durach	Schleifen von Schienen	15.10.2026, 02:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7264	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempten (A) Hbf Immenstadt	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	07.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7264	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempten (A) Hbf Immenstadt	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.10.2026, 04:00	12.10.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7265	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempten (A) Hbf Immenstadt	Fels-/Hangsanierung	09.10.2026, 04:00	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7264	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempten (A) Hbf Immenstadt	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	10.10.2026, 00:30	14.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
7263	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempten (A) Hbf	Bahnsteigarbeiten	02.03.2026, 06:00	27.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7268	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempten (A) Hbf	Bahnsteigarbeiten	01.04.2026, 06:00	30.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7269	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempten (A) Hbf	Bahnsteigarbeiten	24.08.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7269	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempten (A) Hbf	Bahnsteigarbeiten	24.08.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7269	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempten (A) Hbf	Bahnsteigarbeiten	24.08.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7269	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempten (A) Hbf	Bahnsteigarbeiten	24.08.2026, 23:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
7264	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempten (A) Hbf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.09.2026, 00:30	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7269	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempten (A) Hbf	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 08:00	19.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7269	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Kempten (A) Hbf	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 08:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7260	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Li-Aeschach Abzw Hergatz	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7260	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Li-Aeschach Abzw Hergatz	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7259	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Li-Aeschach Abzw Hergatz	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7261	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Li-Aeschach Abzw Hergatz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7261	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Li-Aeschach Abzw Hergatz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7263	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Oberstaußen Immenstadt	Bahnsteigarbeiten	30.11.2026, 00:20	05.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:20-05:30 durchg.
7266	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Oberstaußen Röthenbach/Allg	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 03:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
7270	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Oberstaußen Röthenbach/Allg	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:30	10.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:35 durchg.
7271	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Oberstaußen Röthenbach/Allg	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 00:30	24.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:35 durchg.
7262	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Röthenbach/Allg Hergatz	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 00:50	11.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 00:50-06:00 durchg.
7270	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Röthenbach/Allg Oberstaußen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:30	11.11.2026, 04:35	durchgehend	Langsamfahrstelle
7270	5362-Buchloe - Bft Lindau-Insel	Röthenbach/Allg Oberstaußen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:30	11.11.2026, 04:35	durchgehend	Langsamfahrstelle
7090	5363-Bobingen, W 3 - Kaufering, W 43	Bobingen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7272	5363-Bobingen, W 3 - Kaufering, W 43	Lagerlechfeld Kaufering	Arbeiten an LST-Anlagen	24.11.2026, 21:00	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7273	5364-Kaufering, W 38 - Landsberg (Lech)	Kaufering	Bahnsteigarbeiten	17.08.2026, 05:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7273	5364-Kaufering, W 38 - Landsberg (Lech)	Kaufering	Bahnsteigarbeiten	10.12.2026, 13:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7272	5364-Kaufering, W 38 - Landsberg (Lech)	Kaufering Landsberg/Lech	Arbeiten an LST-Anlagen	24.11.2026, 21:00	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7274	5365-Landsberg (Lech), W 2 - Schongau, W 31, G-Bahn	Landsberg/Lech Schongau	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 20:00	29.10.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
7274	5365-Landsberg (Lech), W 2 - Schongau, W 31, G-Bahn	Landsberg/Lech Schongau	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 20:00	29.10.2026, 04:10	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7274	5365-Landsberg (Lech), W 2 - Schongau, W 31, G-Bahn	Landsberg/Lech Schongau	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 20:00	29.10.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7275	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 01:00	26.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7276	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	27.11.2026, 01:15	27.11.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7276	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	27.11.2026, 04:00	27.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7276	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Geltendorf Schondorf (Bay)	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 22:30	27.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7277	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Geltendorf Schondorf (Bay)	Schienenschleifen Weichen	28.11.2026, 02:00	28.11.2026, 02:45	durchgehend	Streckensperrung
7277	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Geltendorf Schondorf (Bay)	Schienenschleifen Weichen	28.11.2026, 02:45	28.11.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
7278	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Geltendorf Weilheim/Obb	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.09.2026, 00:45	19.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:45-04:45 durchg.
7279	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Mering Egling	Durcharbeitung von Gleisen	13.10.2026, 22:50	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7280	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Mering	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:15-05:00 durchg.
7280	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Mering	Arbeiten an LST-Anlagen	22.10.2026, 23:00	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:00 durchg.
7275	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Walleshausen Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 22:30	26.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7277	5370-Mering, 14W12 - Weilheim (Oberbay), 96W21	Walleshausen Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	28.11.2026, 00:10	28.11.2026, 01:40	durchgehend	Streckensperrung
7281	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Burgheim Hamlar	Weichenerneuerung	13.12.2026, 01:15	13.12.2026, 05:55	durchgehend	Streckensperrung
7282	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Dillingen/Donau	Weichenerneuerung	23.10.2026, 00:00	27.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7043	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Donauwörth	Weichenerneuerung	18.09.2026, 00:00	24.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7283	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Gundelfingen/Bay Neuoffingen	Untergrundverbesserung	07.10.2026, 07:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
7283	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Gundelfingen/Bay Neuoffingen	Untergrundverbesserung	07.10.2026, 07:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
7282	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Höchstädt/Donau Lauingen	Weichenerneuerung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7282	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Höchstädt/Donau Lauingen	Weichenerneuerung	26.10.2026, 00:30	27.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
7284	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Lauingen Neuoffingen	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 07:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
7285	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Lauingen Neuoffingen	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend,	Streckensperrung
7285	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Lauingen Neuoffingen	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend,	Streckensperrung
7286	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Neuoffingen Gundelfingen/Bay	Brückenarbeiten	04.09.2026, 23:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7286	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Neuoffingen	Brückenarbeiten	04.09.2026, 23:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7286	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Neuoffingen	Brückenarbeiten	04.09.2026, 23:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7059	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7059	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7060	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7060	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7061	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7061	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Neuoffingen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7281	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Rain	Weichenerneuerung	13.12.2026, 01:15	13.12.2026, 05:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7281	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Rain	Weichenerneuerung	13.12.2026, 01:15	15.12.2026, 09:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7281	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Rain	Weichenerneuerung	13.12.2026, 01:15	15.12.2026, 09:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7281	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Rain	Weichenerneuerung	13.12.2026, 05:55	15.12.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7287	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Rohrenfeld Neuburg (Donau)	Durcharbeitung von Gleisen	17.11.2026, 00:55	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
7285	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Tapfheim Blindheim	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
7288	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Weichering Rohrenfeld	Durcharbeitung von Gleisen	22.10.2026, 00:50	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7289	5381-Bft Ing-Seehof, W 714 - Donauwörth - RB-Grenze km 95,782 - Neuoffingen, W 47	Weichering	Durcharbeitung von Weichen	28.10.2026, 00:50	28.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7290	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Aichach Dasing	Brückenprüfung	30.09.2026, 02:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7291	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Augsb-Hochzoll	Inbetriebnahme	01.10.2026, 21:15	29.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:15-05:15 durchg.
7291	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Augsb-Hochzoll	Inbetriebnahme	01.10.2026, 21:15	29.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:15-05:15 durchg.
7292	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Augsb-Hochzoll Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
7291	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Augsb-Hochzoll Dasing	Inbetriebnahme	14.09.2026, 05:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7291	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Friedberg/Augsbg	Inbetriebnahme	16.11.2026, 05:00	19.11.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7293	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Ingolst-Seehof	Durcharbeitung von Gleisen	18.11.2026, 01:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7293	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Ingolstadt Hbf Ingolst-Seehof	Durcharbeitung von Gleisen	18.11.2026, 01:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7294	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Ingolstadt Hbf	Schienenerneuerung	28.10.2026, 10:00	11.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7295	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7295	5382-Ingolstadt Hbf - Augsburg-Hochzoll Abzw, W 11W03	Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7296	5383-Rohrbach(II), W 52W8 - Wolnzach Markt	Rohrbach/II Wolnzach Markt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:10	11.11.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
7297	5386-Ingolstadt Nord, W 20W25 - Werkb f Terreno	Ingolstadt Nord	Brückenarbeiten	07.11.2026, 13:50	08.11.2026, 21:50	durchgehend	Streckensperrung
7297	5386-Ingolstadt Nord, W 20W25 - Werkb f Terreno	Ingolstadt Nord	Brückenarbeiten	21.11.2026, 13:50	22.11.2026, 21:50	durchgehend	Streckensperrung
7298	5400-Kempten (Allgäu) Hbf, W 7 - RB-Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Dietmannsried Memmingen	Baugrunduntersuchung	15.09.2026, 22:20	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:20-05:00 durchg.
7299	5400-Kempten (Allgäu) Hbf, W 7 - RB-Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Gerlenhofen	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 00:30	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-05:00 durchg.
7300	5400-Kempten (Allgäu) Hbf, W 7 - RB-Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Illertissen	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 00:45	09.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:45-05:10 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7301	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB- Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Kempton (A) Hbf Dietmannsried	Brückenarbeiten	13.06.2026, 00:40	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:40-05:00 durchg.
6380	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB- Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Memmingen Bad Grönenbach	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 23:00	04.11.2026, 23:00	durchgehend	Streckensperrung
7302	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB- Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Memmingen Heimertingen	Arbeiten am Bahnübergang	19.11.2026, 01:10	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6380	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB- Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Memmingen	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 23:00	04.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6380	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB- Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Memmingen	Schwellenauswechslung	04.11.2026, 23:00	06.11.2026, 11:00	durchgehend	Streckensperrung
6380	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB- Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Memmingen	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 11:00	06.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6380	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB- Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Memmingen	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 11:00	09.11.2026, 09:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6380	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB- Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Memmingen	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 11:00	10.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6380	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB- Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Memmingen	Schwellenauswechslung	10.11.2026, 15:00	11.11.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6380	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB- Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Memmingen	Schwellenauswechslung	11.11.2026, 02:00	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7255	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB- Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Memmingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.11.2026, 05:00	17.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7255	5400-Kempton (Allgäu) Hbf, W 7 - RB- Grenze km 58,600 - Neu-Ulm	Memmingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.11.2026, 01:00	18.11.2026, 14:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7303	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Fischen	Brückenarbeiten	21.09.2026, 00:35	24.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:35-04:40 durchg.
7263	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Immenstadt	Bahnsteigarbeiten	13.09.2026, 06:00	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7263	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Immenstadt	Bahnsteigarbeiten	15.11.2026, 06:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
7263	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Immenstadt	Bahnsteigarbeiten	16.11.2026, 00:20	29.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:20-04:30 durchg.
7263	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Immenstadt	Bahnsteigarbeiten	29.11.2026, 06:00	05.12.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7263	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Immenstadt	Bahnsteigarbeiten	30.11.2026, 00:20	05.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:20-05:30 durchg.
7304	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Oberstdorf Immenstadt	Arbeiten an Schalthäusern	13.07.2026, 00:45	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:45-04:30 durchg.
7304	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Oberstdorf Immenstadt	Arbeiten an Schalthäusern	18.07.2026, 00:45	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 00:45-05:00 durchg.
7305	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Sonthofen	Bahnsteigarbeiten	19.05.2026, 22:00	04.12.2026, 06:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
7306	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Sonthofen	Bahnsteigarbeiten	31.08.2026, 22:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7306	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Sonthofen	Bahnsteigarbeiten	30.11.2026, 22:00	04.12.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7306	5402-Immenstadt, W 52W24 - Oberstdorf, Gl 5	Sonthofen	Bahnsteigarbeiten	04.12.2026, 06:00	11.12.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7307	5420-Bft Lindau-Insel - Lindau-Reutin Grenze	Lindau-Insel Lindau-Reutin Gr	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 00:10	19.10.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7307	5420-Bft Lindau-Insel - Lindau-Reutin Grenze	Lindau-Reutin	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 00:10	19.10.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7308	5420-Bft Lindau-Insel - Lindau-Reutin Grenze	Lindau-Reutin Lindau-Reutin Gr	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:10	13.10.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7309	5420-Bft Lindau-Insel - Lindau-Reutin Grenze	Lindau-Reutin Lindau-Reutin Gr	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 21:45	30.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7310	5420-Bft Lindau-Insel - Lindau-Reutin Grenze	Lindau-Reutin Lindau-Reutin Gr	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:10	08.12.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7308	5420-Bft Lindau-Insel - Lindau-Reutin Grenze	Lindau-Reutin Gr Lindau-Reutin	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:10	13.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7307	5420-Bft Lindau-Insel - Lindau-Reutin Grenze	Lindau-Reutin Gr Lindau-Reutin	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 00:10	19.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7309	5420-Bft Lindau-Insel - Lindau-Reutin Grenze	Lindau-Reutin Gr Lindau-Reutin	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 21:45	30.10.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7310	5420-Bft Lindau-Insel - Lindau-Reutin Grenze	Lindau-Reutin Gr Lindau-Reutin	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:10	08.12.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7311	5440-Biessenhofen, W 103 - Marktoberdorf	Biessenhofen Marktoberdorf	Schienenauswechslung	22.09.2026, 00:45	22.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
7312	5440-Biessenhofen, W 103 - Marktoberdorf	Marktoberdorf	Schwellenauswechslung	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7313	5441-Marktoberdorf - Füssen, Gl 3	Lengenwang Füssen	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 20:50	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
7314	5441-Marktoberdorf - Füssen, Gl 3	Lengenwang Weizern-Hopferau	Schienenauswechslung	25.10.2026, 00:40	25.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
7315	5441-Marktoberdorf - Füssen, Gl 3	Lengenwang Weizern-Hopferau	Schleifen von Schienen	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7314	5441-Marktoberdorf - Füssen, Gl 3	Lengenwang Weizern-Hopferau	Schienenauswechslung	28.10.2026, 00:40	31.10.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:40-05:15 durchg.
7316	5441-Marktoberdorf - Füssen, Gl 3	Marktoberdorf Lengenwang	Brückenarbeiten	10.10.2026, 23:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7317	5444-Schongau, Gl 3 - Peißenberg	Schongau Peiting Ost	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 01:00	13.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
7318	5450-Weilheim (Oberbay), 96W10 - Peißenberg	Weilheim/Obb Peißenberg	Untergrundverbesserung	21.07.2026, 00:35	12.12.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
7318	5450-Weilheim (Oberbay), 96W10 - Peißenberg	Weilheim/Obb	Untergrundverbesserung	20.07.2026, 18:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7318	5450-Weilheim (Oberbay), 96W10 - Peißenberg	Weilheim/Obb	Untergrundverbesserung	20.07.2026, 18:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7319	5451-Murnau - Oberammergau	Murnau	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 00:35	17.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
7320	5452-Garmisch-Partenkirchen, 60W01 - Griesen (Oberbayern) (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	19.09.2026, 00:01	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7320	5452-Garmisch-Partenkirchen, 60W01 - Griesen (Oberbayern) (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	19.09.2026, 04:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7320	5452-Garmisch-Partenkirchen, 60W01 - Griesen (Oberbayern) (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	19.09.2026, 04:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7320	5452-Garmisch-Partenkirchen, 60W01 - Griesen (Oberbayern) (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	19.09.2026, 04:00	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7320	5452-Garmisch-Partenkirchen, 60W01 - Griesen (Oberbayern) (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	26.09.2026, 00:01	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7321	5452-Garmisch-Partenkirchen, 60W01 - Griesen (Oberbayern) (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk Griesen (Obb)	Schienenauswechslung	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
7322	5452-Garmisch-Partenkirchen, 60W01 - Griesen (Oberbayern) (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk Griesen(Obb) Gr	Schleifen von Schienen	05.10.2026, 22:20	11.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:20-05:30 durchg.
7322	5452-Garmisch-Partenkirchen, 60W01 - Griesen (Oberbayern) (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk Griesen(Obb) Gr	Schleifen von Schienen	05.10.2026, 22:20	11.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:20-05:30 durchg.
7323	5453-Tutzing, W 37W06 - Kochel	Tutzing	Arbeiten an LST-Anlagen	10.11.2026, 22:20	11.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7323	5453-Tutzing, W 37W06 - Kochel	Tutzing	Arbeiten an LST-Anlagen	10.11.2026, 22:20	11.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7324	5453-Tutzing, W 37W06 - Kochel	Unterzeismering Seeshaupt	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 18:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7324	5453-Tutzing, W 37W06 - Kochel	Unterzeismering Seeshaupt	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 18:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7325	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckberg Moosburg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7326	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckberg Moosburg	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7327	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau	Schienenauswechslung	20.09.2026, 22:50	21.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7328	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7328	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7329	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Landshut/B Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 02:00	16.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7330	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Langenbach (Obb)	Oberleitungsvollinspektion	29.09.2026, 02:00	01.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:00-03:00 durchg.
7330	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Langenbach (Obb)	Oberleitungsvollinspektion	30.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7331	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Langenbach (Obb)	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 00:10	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7332	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Langenbach (Obb)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7332	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Langenbach (Obb)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7332	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Langenbach (Obb)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7333	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Langenbach (Obb)	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 02:00	10.12.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 23:30	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di + Do	Lfst für Unfallschutz je 23:30-05:00 durchg.
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 23:30	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di + Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:30-05:00 durchg.
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 23:30	14.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 23:30	14.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 20:30	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 20:30	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 20:30	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 20:30	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7335	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	Arbeiten am Bahnübergang	25.11.2026, 00:00	25.11.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	26.11.2026, 23:30	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 23:30	28.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 20:30	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Bruckbergerau Moosburg	sonstige Arbeiten	29.11.2026, 20:30	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7336	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Burgweinting Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 23:00	01.10.2026, 23:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-23:30 durchg.
7337	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl	Schleifen von Schienen	09.12.2026, 03:30	09.12.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7338	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Köfering	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 01:40	01.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7339	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Köfering	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7340	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7341	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7342	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Neufahrn/Nbay	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
7342	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Neufahrn/Nbay	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7342	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Neufahrn/Nbay	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7343	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Obertraubling	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7343	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Obertraubling	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7343	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Obertraubling	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7344	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Obertraubling	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7344	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Obertraubling	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7344	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Eggmühl Obertraubling	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7345	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Freising	Schienenauswechslung	05.10.2026, 01:15	05.10.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7346	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Freising	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7346	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Freising	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7347	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Freising Langenbach (Obb)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7347	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Freising Langenbach (Obb)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7348	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Freising Lohhof	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:45	27.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7348	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Freising Lohhof	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:45	27.10.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7349	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Freising Moosburg	Oberleitungsvollinspektion	07.10.2026, 22:30	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
7350	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Freising Moosburg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7351	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Freising Moosburg	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7352	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Freising Neufahrn Nord	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 01:05	24.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7348	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Freising Neufahrn Ost	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:45	27.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7339	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Hagelstadt Köfering	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7343	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Köfering Burgweinting	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7353	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Köfering Burgweinting	Planbare kleine Instandhaltung	18.10.2026, 01:50	18.10.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7344	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Köfering Burgweinting	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 23:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7354	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Köfering Eggmühl	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 02:15	28.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7339	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Köfering Eggmühl	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
7339	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Köfering Eggmühl	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7339	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Köfering Eggmühl	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7355	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Köfering Hagelstadt	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7354	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Köfering	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 01:15	28.09.2026, 02:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7355	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Köfering Neufahrn/Nbay	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7338	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Köfering Obertraubling	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 04:35	01.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7356	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Bruckbergerau	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 00:45	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7329	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Bruckbergerau	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 03:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7328	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Bruckbergerau	Schwellenerneuerung	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7340	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Eggmühl	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7340	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Eggmühl	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7340	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Eggmühl	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7341	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Eggmühl	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7341	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Eggmühl	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7341	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Eggmühl	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7357	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Gleiserneuerung	01.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7357	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Gleiserneuerung	01.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7327	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schienenauswechslung	20.09.2026, 22:50	21.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7356	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 00:45	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7356	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 00:45	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7328	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	27.09.2026, 06:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7358	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 07:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00- 16:00 durchg.
7359	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 07:00	08.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7328	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	08.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7328	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	08.10.2026, 21:00	11.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7360	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	08.10.2026, 21:00	11.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7328	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7328	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7328	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	11.10.2026, 05:00	14.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7328	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	11.10.2026, 05:00	14.10.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7328	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	14.10.2026, 17:00	14.10.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7328	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	14.10.2026, 17:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7328	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	14.10.2026, 17:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7328	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7328	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	15.10.2026, 05:00	18.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7361	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7329	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7329	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 02:00	16.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7329	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 03:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7329	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 04:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7328	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7328	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7362	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 00:15	26.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7363	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7364	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.11.2026, 00:10	23.11.2026, 00:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7364	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.11.2026, 00:10	23.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7364	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.11.2026, 04:15	23.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7365	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Oberleitungsarbeiten	10.12.2026, 22:00	10.12.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7366	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7365	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.12.2026, 04:30	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7327	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Moosburg	Schienenauswechslung	20.09.2026, 22:50	21.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7325	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Moosburg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7367	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Moosburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 21:30	26.11.2026, 04:30	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
7367	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Moosburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 21:30	26.11.2026, 04:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7367	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Moosburg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 21:30	26.11.2026, 04:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7326	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Moosburg	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7368	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Neufahrn/Nbay	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7368	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Neufahrn/Nbay	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7368	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Landshut/B Hbf Neufahrn/Nbay	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7369	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Langenbach (Obb) Bruckbergerau	Schienenerneuerung	18.09.2026, 00:10	18.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7369	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Langenbach (Obb) Bruckbergerau	Schienenerneuerung	19.09.2026, 00:25	19.09.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7330	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Langenbach (Obb) Bruckbergerau	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 21:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7332	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Langenbach (Obb) Bruckbergerau	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7347	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Langenbach (Obb) Freising	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7347	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Langenbach (Obb) Freising	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7370	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Langenbach (Obb)	Arbeiten am Bahnübergang	20.10.2026, 23:40	21.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7333	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Langenbach (Obb)	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 00:00	10.12.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7348	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Langenbach (Obb) Lohhof	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:45	27.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7332	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Langenbach (Obb) Moosburg	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7348	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Lohhof Freising	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:45	27.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7348	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Lohhof Freising	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:45	27.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7371	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Lohhof Schleißheim	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 21:45	28.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7332	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckberg	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7367	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckberg	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 21:30	26.11.2026, 04:30	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckberg	sonstige Arbeiten	26.11.2026, 23:30	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Lfst für Unfallschutz je 23:30-05:00 durchg.
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckberg	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 23:30	28.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckberg	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 20:30	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckberg	sonstige Arbeiten	29.11.2026, 20:30	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckbergerau	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 23:30	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di + Do	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckbergerau	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 23:30	14.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckbergerau	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 20:30	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckbergerau	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 20:30	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckbergerau	sonstige Arbeiten	24.11.2026, 23:30	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:30-05:00 durchg.
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckbergerau	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 23:30	28.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckbergerau	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 20:30	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Bruckbergerau	sonstige Arbeiten	29.11.2026, 20:30	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7349	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Freising	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 22:30	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
7349	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Freising	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 02:30	09.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:30-03:30 durchg.
7350	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Freising	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7350	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Freising	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7351	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Freising	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7351	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Freising	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7325	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7325	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7325	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7367	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 21:30	26.11.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7326	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7326	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7326	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7372	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Langenbach (Obb)	Schwellenauswechslung	30.09.2026, 21:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7372	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Langenbach (Obb)	Schwellenauswechslung	30.09.2026, 21:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7350	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Langenbach (Obb)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7370	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Langenbach (Obb)	Arbeiten am Bahnübergang	20.10.2026, 23:40	21.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7333	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Langenbach (Obb)	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 00:00	10.12.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7351	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg Langenbach (Obb)	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7369	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	Schienenenerneuerung	16.09.2026, 22:00	19.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-06:00 durchg.
7369	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	Schienenenerneuerung	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 00:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7369	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 00:10	18.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7369	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 04:40	18.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7369	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 23:00	19.09.2026, 00:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7369	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	Schienenenerneuerung	19.09.2026, 00:25	19.09.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7369	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	Schienenenerneuerung	19.09.2026, 05:10	19.09.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7331	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 00:10	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 23:30	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Di + Do	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-05:00 durchg.
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 23:30	14.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	sonstige Arbeiten	14.11.2026, 20:30	15.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7334	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 20:30	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7335	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	Arbeiten am Bahnübergang	25.11.2026, 00:00	25.11.2026, 04:40	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7333	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Moosburg	Schleifen von Schienen	10.12.2026, 02:00	10.12.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7373	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Mü-Fasanerie München-Moosach	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7371	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Mü-Feldmoching Lohhof	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 21:45	28.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7374	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Mü-Feldmoching Lohhof	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7374	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Mü-Feldmoching Lohhof	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7374	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Mü-Feldmoching Lohhof	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7375	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Mü-Feldmoching	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 01:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7375	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Mü-Feldmoching	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 01:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7376	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Mü-Feldmoching	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.10.2026, 00:50	12.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7376	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Mü-Feldmoching	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.10.2026, 00:50	12.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7377	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Mü-Feldmoching München-Moosach	Brückenarbeiten	05.06.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7376	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Mü-Feldmoching München-Moosach	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.10.2026, 00:50	12.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7378	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Mü-Neuhausen München Kanal	sonstige Arbeiten	26.08.2026, 23:00	25.10.2026, 06:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7379	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München Hbf	Bahnsteigarbeiten	16.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7380	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München Hbf	Brückenprüfung	17.10.2026, 10:00	17.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7381	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München Hbf	Tiefenentwässerung	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7381	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München Hbf	Tiefenentwässerung	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-06:00 durchg.
7382	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:40	28.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7383	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:45	29.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7381	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München Hbf	Tiefenentwässerung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-06:00 durchg.
7384	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München Hbf	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7382	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München Kanal München Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:40	28.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7382	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München Kanal München Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:40	28.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7373	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München-Moosach Mü-Fasanerie	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7377	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	München-Moosach Mü-Feldmoching	Brückenarbeiten	05.06.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7352	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn Nord Freising	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 01:05	24.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7371	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn b Frei Mü-Feldmoching	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 21:45	28.10.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7385	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn b Frei Neufahrn Nord	Brückenprüfung	17.10.2026, 23:45	18.10.2026, 04:45	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7385	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn b Frei	Brückenprüfung	17.10.2026, 23:45	18.10.2026, 04:45	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7342	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay Eggmühl	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7337	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay Eggmühl	Schleifen von Schienen	09.12.2026, 03:30	09.12.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7355	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay Köfering	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7355	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay Köfering	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7355	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay Köfering	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7340	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7329	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay Landshut/B Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 04:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7368	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7368	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7364	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay Landshut/B Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.11.2026, 00:10	23.11.2026, 00:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7364	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay Landshut/B Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.11.2026, 04:15	23.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7337	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay Landshut/B Hbf	Schleifen von Schienen	09.12.2026, 01:30	09.12.2026, 03:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7341	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7386	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 23:55	30.10.2026, 05:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7386	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 02:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7337	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Neufahrn/Nbay	Schleifen von Schienen	09.12.2026, 01:30	09.12.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7387	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Oberschleißheim	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 23:10	03.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7387	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Oberschleißheim	Arbeiten an LST-Anlagen	04.11.2026, 00:10	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:10-05:00 durchg.
7387	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Oberschleißheim	Arbeiten an LST-Anlagen	04.11.2026, 00:10	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 00:10-05:00 durchg.
7387	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Oberschleißheim	Arbeiten an LST-Anlagen	05.11.2026, 23:10	06.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7343	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling Eggmühl	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7344	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling Eggmühl	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7343	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling Hagelstadt	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7344	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling Hagelstadt	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7354	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling Köfering	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 00:00	28.09.2026, 01:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7388	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 23:40	18.09.2026, 00:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:40-00:00 durchg.
7388	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 04:50	18.09.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 04:50-05:20 durchg.
7343	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7343	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7343	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7336	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 23:00	01.10.2026, 23:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-23:30 durchg.
7336	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 04:30	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 04:30-05:00 durchg.
7336	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 04:30	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 04:30-05:00 durchg.
7344	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 23:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7344	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 23:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7344	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 23:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7389	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling Regensbg Ost	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 20:55	21.09.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7336	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling Regensbg Ost	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 23:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
7389	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Obertraubling Regensburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 04:00	21.09.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7389	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensbg Ost Köfering	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 02:00	20.09.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7388	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensbg Ost Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 23:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:00-05:00 durchg.
7388	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensbg Ost Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 23:40	18.09.2026, 00:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:40-00:00 durchg.
7388	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensbg Ost Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 04:50	18.09.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 04:50-05:20 durchg.
7389	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensbg Ost Obertraubling	Durcharbeitung von Gleisen	19.09.2026, 20:55	20.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7389	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensbg Ost Obertraubling	Durcharbeitung von Gleisen	19.09.2026, 20:55	20.09.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7389	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensbg Ost Obertraubling	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 02:00	20.09.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7336	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensbg Ost Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 23:00	01.10.2026, 23:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-23:30 durchg.
7336	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensbg Ost Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 04:30	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 04:30-05:00 durchg.
7390	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensbg Ost Regensburg Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7391	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:45	28.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7392	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	15.10.2026, 00:30	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7392	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	15.10.2026, 00:30	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7392	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	15.10.2026, 00:30	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7392	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	21.10.2026, 00:30	25.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:00 durchg.
7392	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	21.10.2026, 00:30	25.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:00 durchg.
7392	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	21.10.2026, 00:30	25.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:00 durchg.
7393	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7392	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 00:30	26.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7392	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 00:30	26.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7392	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 00:30	26.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7394	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	01.12.2026, 21:30	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7394	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	01.12.2026, 21:30	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7394	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	02.12.2026, 21:30	03.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7394	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	02.12.2026, 21:30	03.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7371	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Schleißheim Lohhof	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 21:45	28.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7375	5500-München Hbf - Regensburg Hbf, W 106	Schleißheim Mü-Feldmoching	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 01:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7395	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Baar-Ebenhausen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7396	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Baar-Ebenhausen Ingolstadt Hbf	IH_PräventionsContainer	11.10.2026, 02:35	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7397	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Baar-Ebenhausen Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7398	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Baar-Ebenhausen Rohrbach/Ilm	IH_PräventionsContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7296	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Baar-Ebenhausen Uttenhofen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:10	11.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7296	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Baar-Ebenhausen Uttenhofen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:10	11.11.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7399	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Baar-Ebenhausen Uttenhofen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7400	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Dachau Bahnhof	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 23:30	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7401	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Dachau Bahnhof	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7400	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Dachau Bahnhof Röhrmoos	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 23:30	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7402	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7246	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 00:10	26.10.2026, 03:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7246	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 00:10	26.10.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7246	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 03:30	26.10.2026, 04:20	durchgehend,	Totalsperrung
7246	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 04:20	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7246	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 04:20	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7403	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Gaimersheim	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7403	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Gaimersheim	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7404	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Gaimersheim	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7405	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Gaimersheim	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7405	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Gaimersheim	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7406	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Solnhofen	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 00:15	18.10.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
7406	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Solnhofen	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 22:20	19.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
7246	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Solnhofen	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 00:10	26.10.2026, 03:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7407	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Solnhofen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7407	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Solnhofen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7408	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Solnhofen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7246	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Tauberfeld	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 04:20	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7402	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Treuchtlingen	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7409	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Eichstätt Bf Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7403	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Gaimersheim Eichstätt Bf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7404	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Gaimersheim Eichstätt Bf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7404	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Gaimersheim Eichstätt Bf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7405	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Gaimersheim Eichstätt Bf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7410	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Gaimersheim	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 02:15	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7411	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Gaimersheim Ingolstadt Nord	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 01:30	08.10.2026, 03:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7410	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Gaimersheim Tauberfeld	IH_PräventionsContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 00:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7398	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Baar-Ebenhausen	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 02:15	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7397	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Baar-Ebenhausen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7397	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Baar-Ebenhausen	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7411	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 03:05	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7398	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 02:15	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7396	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf	IH_PräventionsContainer	11.10.2026, 02:35	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7412	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7412	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7295	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7397	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7413	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7414	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7410	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Ingolstadt Nord	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 03:30	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7415	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7415	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7415	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7295	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Ingolstadt Nord	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7295	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Ingolstadt Nord	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7413	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7413	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7416	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7416	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7416	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7410	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Kinding	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 03:30	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7396	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Rohrbach/Ilm	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7395	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Rohrbach/Ilm	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7395	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Rohrbach/Ilm	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7414	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Rohrbach/Ilm	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7411	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Hbf Tauberfeld	IH_PräventionsContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7410	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Gaimersheim	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 00:50	06.10.2026, 02:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7410	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Gaimersheim	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 02:15	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7417	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Gaimersheim	Oberbauschweißen	17.10.2026, 23:35	18.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7411	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Ingolstadt Hbf	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 03:05	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7418	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Ingolstadt Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7419	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Ingolstadt Hbf	Tunnelarbeiten	19.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.
7295	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7420	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Ingolstadt Hbf	Tunnelarbeiten	02.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Di	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.
7413	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Ingolstadt Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7421	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord	Oberbauschweißen	26.09.2026, 23:50	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7410	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 02:15	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7411	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 01:30	08.10.2026, 03:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7411	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 03:05	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7417	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord	Oberbauschweißen	17.10.2026, 23:35	18.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7295	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7410	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Kinding	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 02:15	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7422	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Tauberfeld	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7422	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Tauberfeld	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7423	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Ingolstadt Nord Tauberfeld	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7424	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München Hbf	sonstige Arbeiten	11.05.2026, 23:05	18.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:05-06:00 durchg.
7383	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München Hbf München Kanal	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:45	29.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7383	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München Hbf München Kanal	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:45	29.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7425	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München-Allach München Hbf	Gleiserneuerung	14.10.2026, 01:00	15.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:30 durchg.
7425	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München-Allach München Hbf	Gleiserneuerung	14.10.2026, 04:30	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 04:30-05:00 durchg.
7426	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München-Allach München Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.10.2026, 00:05	01.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Di + Fr + So	Gleiswechselbetrieb je 00:05-04:55 durchg.
7426	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München-Allach München Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	28.10.2026, 22:40	29.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7426	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München-Allach München Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	31.10.2026, 00:05	31.10.2026, 06:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7427	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München-Allach Röhrmoos	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7427	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München-Allach Röhrmoos	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7427	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München-Allach Röhrmoos	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7401	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München-Allach Röhrmoos	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7401	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München-Allach Röhrmoos	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7428	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München-Allach Röhrmoos	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7428	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München-Allach Röhrmoos	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7428	5501-München Hbf - Treuchtlingen	München-Allach Röhrmoos	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7429	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Petershsn/Obb Dachau Bahnhof	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7429	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Petershsn/Obb Dachau Bahnhof	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7430	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:10	14.10.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7431	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Petershsn/Obb	Planbare kleine Instandhaltung	13.10.2026, 22:10	14.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7431	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Petershsn/Obb	Planbare kleine Instandhaltung	13.10.2026, 22:10	14.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7431	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Petershsn/Obb	Planbare kleine Instandhaltung	13.10.2026, 22:10	14.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7431	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Petershsn/Obb	Planbare kleine Instandhaltung	13.10.2026, 22:10	14.10.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7432	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7433	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:10	09.12.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7434	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Petershsn/Obb Pfaffenhofen/Ilm	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:15	15.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7435	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Petershsn/Obb Pfaffenhofen/Ilm	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7435	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Petershsn/Obb Pfaffenhofen/Ilm	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7436	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Petershsn/Obb Pfaffenhofen/Ilm	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:15	10.12.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7432	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Petershsn/Obb Röhrmoos	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7434	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Pfaffenhofen/Ilm Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:15	15.10.2026, 05:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7434	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Pfaffenhofen/Ilm Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:15	15.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7435	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Pfaffenhofen/Ilm Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7436	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Pfaffenhofen/Ilm Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:15	10.12.2026, 05:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7436	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Pfaffenhofen/Ilm Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:15	10.12.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7437	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Pfaffenhofen/Ilm	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7438	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Pfaffenhofen/Ilm	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7439	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Pfaffenhofen/Ilm Rohrbach/Ilm	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7439	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Pfaffenhofen/Ilm Rohrbach/Ilm	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7440	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Pfaffenhofen/Ilm Uttenhofen	Schienenauswechslung	26.09.2026, 00:40	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7440	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Pfaffenhofen/Ilm Uttenhofen	Schienenauswechslung	26.09.2026, 00:40	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7434	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Reichertshsn/Ilm	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:15	15.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7435	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Reichertshsn/Ilm	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7436	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Reichertshsn/Ilm	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:15	10.12.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7437	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Reichertshsn/Ilm Rohrbach/Ilm	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7438	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Reichertshsn/Ilm Rohrbach/Ilm	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7441	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Reichertshsn/Ilm Uttenhofen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7441	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Reichertshsn/Ilm Uttenhofen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7396	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm Baar-Ebenhausen	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 22:45	11.10.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7398	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm Ingolstadt Hbf	IH_PräventionsContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7396	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm Ingolstadt Hbf	IH_PräventionsContainer	11.10.2026, 01:40	11.10.2026, 02:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7395	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm Ingolstadt Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7414	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm Ingolstadt Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7414	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm Ingolstadt Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7439	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm Pfaffenhofen/Ilm	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7442	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7442	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7442	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
7442	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.10.2026, 03:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7443	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm Uttenhofen	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:30	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7442	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm Uttenhofen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7444	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Rohrbach/Ilm Uttenhofen	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 22:30	31.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7401	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Röhrmoos München-Allach	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7430	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Röhrmoos Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:10	14.10.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7430	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Röhrmoos Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:10	14.10.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7430	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Röhrmoos Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:10	14.10.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7432	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Röhrmoos Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7432	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Röhrmoos Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7433	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Röhrmoos Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:10	09.12.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7433	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Röhrmoos Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:10	09.12.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7433	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Röhrmoos Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:10	09.12.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7246	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen Eichstätt Bf	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 04:20	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7408	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen Eichstätt Bf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7408	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen Eichstätt Bf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7445	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.10.2026, 00:15	18.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7445	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.10.2026, 00:15	18.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7445	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.10.2026, 00:15	18.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7445	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.10.2026, 00:15	18.10.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7402	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7246	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 04:20	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7446	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7409	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7407	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen Tauberfeld	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7446	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Solnhofen Treuchtlingen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7246	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Tauberfeld Eichstätt Bf	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 00:10	26.10.2026, 03:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7411	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Tauberfeld Gaimersheim	IH_PräventionsContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7410	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Tauberfeld Ingolstadt Hbf	IH_PräventionsContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7411	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Tauberfeld Ingolstadt Nord	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 00:30	08.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7422	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Tauberfeld Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7423	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Tauberfeld Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7423	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Tauberfeld Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7246	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Tauberfeld	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 00:10	26.10.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7246	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Tauberfeld	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 04:20	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7447	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Treuchtlingen Solnhofen	Tunnelarbeiten	17.10.2026, 00:15	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:15-05:30 durchg.
7447	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Treuchtlingen Solnhofen	Tunnelarbeiten	18.10.2026, 22:30	19.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7446	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Treuchtlingen Solnhofen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7409	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Treuchtlingen Solnhofen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7396	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Baar-Ebenhausen	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 22:00	10.10.2026, 22:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7296	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Baar-Ebenhausen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:10	11.11.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7399	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Baar-Ebenhausen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7399	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Baar-Ebenhausen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7440	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Pfaffenhofen/Ilm	Schienenauswechslung	26.09.2026, 00:40	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7437	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Reichertshsn/Ilm	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7437	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Reichertshsn/Ilm	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7441	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Reichertshsn/Ilm	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7438	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Reichertshsn/Ilm	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7438	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Reichertshsn/Ilm	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7443	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Rohrbach/Ilm	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:30	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7443	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Rohrbach/Ilm	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:30	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7442	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Rohrbach/Ilm	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.10.2026, 03:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7444	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Rohrbach/Ilm	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 22:30	31.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7444	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Rohrbach/Ilm	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 22:30	31.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7444	5501-München Hbf - Treuchtlingen	Uttenhofen Rohrbach/Ilm	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 22:30	31.10.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
7448	5502-Dachau Bahnhof, Gleis 2 - Altomünster	Altomünster Dachau Bahnhof	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:10	24.11.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
7449	5502-Dachau Bahnhof, Gleis 2 - Altomünster	Erdweg Altomünster	Gleiserneuerung	01.11.2026, 20:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7449	5502-Dachau Bahnhof, Gleis 2 - Altomünster	Erdweg Altomünster	Gleiserneuerung	09.11.2026, 04:00	11.11.2026, 16:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7450	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsb-Hochz Abzw Mering Üst	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
7451	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsb-Hochz Abzw Mering Üst	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7451	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsb-Hochz Abzw Mering Üst	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 01:00	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7452	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsb-Hochz Abzw Olching	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7452	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsb-Hochz Abzw Olching	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7453	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Augsb-Hochz Abzw	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:45	23.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7454	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Augsb-Hochzoll	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7455	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	05.09.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7455	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	05.09.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7455	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	07.09.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7453	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:45	23.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7052	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 00:05	27.10.2026, 01:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7052	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 00:05	27.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7052	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 03:35	27.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7453	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Mering Üst	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:45	23.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7456	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Mering Üst	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	25.10.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
7456	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Mering Üst	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	25.10.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
7292	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Mering Üst	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7292	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Mering Üst	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7454	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Mü Nord Rbf For	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7454	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Olching	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7453	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:45	23.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7453	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:45	23.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7453	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:45	23.10.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7456	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Augsburg Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	25.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7456	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Augsburg Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	25.10.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
7457	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Augsburg Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	25.10.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7456	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Augsburg Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.10.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7292	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7456	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Augsburg Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	15.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7458	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst	Schienenauswechslung	09.10.2026, 00:20	09.10.2026, 04:20	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7458	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst	Schienenauswechslung	09.10.2026, 00:20	09.10.2026, 04:20	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7458	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst	Schienenauswechslung	09.10.2026, 00:20	09.10.2026, 04:20	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7459	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Mü Nord Rbf For	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7460	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Mü Nord Rbf For	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7461	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Mü Nord Rbf For	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 21:45	08.12.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7461	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Mü Nord Rbf For	Schienenschleifen Weichen	08.12.2026, 01:20	08.12.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7461	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Mü Nord Rbf For	Schienenschleifen Weichen	08.12.2026, 02:30	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7462	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Mü Nord Rbf For	Schienenschleifen Weichen	09.12.2026, 22:30	10.12.2026, 00:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7462	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Mü Nord Rbf For	Schienenschleifen Weichen	10.12.2026, 00:10	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7462	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Mü Nord Rbf For	Schienenschleifen Weichen	10.12.2026, 02:00	10.12.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7462	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Mü Nord Rbf For	Schienenschleifen Weichen	10.12.2026, 04:05	10.12.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7461	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Mü-Lochhausen	Schienenschleifen Weichen	08.12.2026, 00:10	08.12.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7463	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Mü-Pasing W 352	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7464	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Olching	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7465	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Olching	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7460	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Olching	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7466	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Olching	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7466	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Olching	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7467	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Olching	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7461	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Olching	Schienenschleifen Weichen	08.12.2026, 01:20	08.12.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7461	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Olching	Schienenschleifen Weichen	08.12.2026, 02:30	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7462	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Olching	Schienenschleifen Weichen	09.12.2026, 22:30	10.12.2026, 00:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7462	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mering Üst Olching	Schienenschleifen Weichen	10.12.2026, 02:00	10.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7468	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Lochhausen Maisach Abzw	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 02:50	07.12.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7468	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Lochhausen Maisach Abzw	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 03:50	07.12.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7468	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Lochhausen Mering Üst	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7468	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Lochhausen Mering Üst	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 02:50	07.12.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7468	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Lochhausen Mering Üst	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 03:50	07.12.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7469	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Lochhausen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7463	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Lochhausen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7470	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Lochhausen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7461	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Lochhausen	Schienenschleifen Weichen	08.12.2026, 00:10	08.12.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7471	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Lochhausen München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 22:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7471	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Lochhausen München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 01:45	18.11.2026, 02:45	durchgehend	Totalsperrung
7472	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Lochhausen München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 22:00	18.11.2026, 23:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7469	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Pasing W 352 Mering Üst	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7470	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Pasing W 352 Mering Üst	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7473	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Pasing W 352 Mü-Lochhausen	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7473	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Pasing W 352 Mü-Lochhausen	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7463	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Pasing W 352 Olching	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7463	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Mü-Pasing W 352 Olching	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7474	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf Mü Landsbger Str	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7474	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf Mü Landsbger Str	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7424	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	sonstige Arbeiten	11.05.2026, 11:00	18.09.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7424	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	sonstige Arbeiten	11.05.2026, 11:00	18.09.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7475	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 03:00	16.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7475	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 04:30	16.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7474	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7383	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:45	29.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7476	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Gleiserneuerung	12.11.2026, 01:00	12.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7476	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Gleiserneuerung	12.11.2026, 01:00	13.11.2026, 00:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7476	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Gleiserneuerung	12.11.2026, 23:00	13.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7476	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7476	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7476	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Gleiserneuerung	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7476	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Gleiserneuerung	19.11.2026, 01:00	21.11.2026, 01:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7476	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Gleiserneuerung	19.11.2026, 23:00	20.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7476	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7476	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 05:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7476	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf	Gleiserneuerung	21.11.2026, 01:00	21.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7477	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München Hbf Olching	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:40	20.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7478	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing Mü Landsbger Str	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 04:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7473	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing Mü-Lochhausen	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7472	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing Mü-Lochhausen	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 23:10	18.11.2026, 23:50	durchgehend	Totalsperrung
7472	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing Mü-Lochhausen	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7479	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing Mü-Pasing W 352	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 22:30	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7479	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing Mü-Pasing W 352	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 22:30	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7479	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing Mü-Pasing W 352	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 01:30	20.11.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7479	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing Mü-Pasing W 352	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 02:45	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
7480	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing München Hbf	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 03:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7477	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:40	20.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7471	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 22:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7471	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 22:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7471	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 01:05	18.11.2026, 01:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7471	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 02:45	18.11.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7472	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 22:00	18.11.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7472	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7454	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Augsb Haunst str	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7454	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Augsb Haunst str	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7458	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Augsb-Hochz Abzw	Schienenauswechslung	09.10.2026, 00:20	09.10.2026, 04:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7452	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Augsb-Hochz Abzw	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7452	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Augsb-Hochz Abzw	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7469	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Maisach Abzw	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7470	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Maisach Abzw	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7464	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mering Üst	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7464	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mering Üst	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7460	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mering Üst	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7460	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mering Üst	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7466	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mering Üst	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7467	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mering Üst	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7467	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mering Üst	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7468	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mering Üst	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7481	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mering Üst	Schienenschleifen Weichen	09.12.2026, 00:10	09.12.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7481	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mering Üst	Schienenschleifen Weichen	09.12.2026, 02:50	09.12.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7469	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mü-Pasing W 352	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7469	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mü-Pasing W 352	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7470	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mü-Pasing W 352	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7470	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching Mü-Pasing W 352	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7469	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7458	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	Schienenauswechslung	09.10.2026, 00:20	09.10.2026, 04:20	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7477	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:40	20.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7463	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7454	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7460	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7452	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7466	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7470	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7468	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7468	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7468	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 03:50	07.12.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7461	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 21:45	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7461	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 21:45	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7461	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	Schienenschleifen Weichen	08.12.2026, 00:10	08.12.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7461	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	Schienenschleifen Weichen	08.12.2026, 01:20	08.12.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7481	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	Schienenschleifen Weichen	08.12.2026, 22:50	09.12.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7481	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	Schienenschleifen Weichen	08.12.2026, 22:50	09.12.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7462	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	Schienenschleifen Weichen	09.12.2026, 22:30	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7462	5503-München Hbf - Augsburg Hbf	Olching	Schienenschleifen Weichen	10.12.2026, 02:00	10.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7482	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Farchant	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 01:00	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7482	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Farchant	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 01:00	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7320	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	19.09.2026, 00:01	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7320	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	19.09.2026, 04:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
7320	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	19.09.2026, 04:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7320	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	19.09.2026, 04:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7320	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	19.09.2026, 04:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7320	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	19.09.2026, 04:00	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7320	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	25.09.2026, 22:00	28.09.2026, 17:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7320	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Garmisch-Partenk	Weichenerneuerung	26.09.2026, 00:01	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7483	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting München Hbf	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:40	11.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7484	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting München-Pasing	sonstige Arbeiten	18.03.2026, 04:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7485	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting München-Pasing	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7486	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting München-Pasing	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 00:45	12.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7487	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting München-Pasing	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:50	27.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7487	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting München-Pasing	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:50	27.10.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7488	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting München-Pasing	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 21:50	28.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7488	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting München-Pasing	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 21:50	28.10.2026, 04:50	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7489	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting Starnberg	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 03:10	17.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7489	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting Tutzing	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 02:10	14.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten, Di + Mi	Gleiswechselbetrieb je 02:10-04:05 durchg.
7489	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting Tutzing	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 02:10	14.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten, Di + Mi	Gleiswechselbetrieb je 02:10-04:05 durchg.
7489	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting Tutzing	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 02:10	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Gleiswechselbetrieb je 02:10-05:00 durchg.
7489	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting Tutzing	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 02:10	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Gleiswechselbetrieb je 02:10-05:00 durchg.
7489	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting Tutzing	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 03:10	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7490	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting Tutzing	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:20	10.11.2026, 04:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7490	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting Tutzing	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:20	10.11.2026, 04:20	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7490	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting Tutzing	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:20	10.11.2026, 04:20	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7491	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Gauting Tutzing	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:20	11.11.2026, 04:20	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7492	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Huglfing	Schwellenauswechslung	18.09.2026, 00:25	21.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:25-04:20 durchg.
7492	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Huglfing	Schwellenauswechslung	18.09.2026, 00:25	21.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:25-04:20 durchg.
7492	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Huglfing	Schwellenauswechslung	18.09.2026, 00:25	26.09.2026, 04:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
7493	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Huglfing	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 01:30	05.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7492	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Huglfing Uffing a Staffel	Schwellenauswechslung	18.09.2026, 00:25	21.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:25-04:20 durchg.
7492	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Huglfing Uffing a Staffel	Schwellenauswechslung	18.09.2026, 00:25	21.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:25-04:20 durchg.
7494	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Huglfing Uffing a Staffel	Schienenauswechslung	24.09.2026, 00:30	24.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
7495	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Huglfing Uffing a Staffel	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 00:30	19.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:40 durchg.
7495	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Huglfing Uffing a Staffel	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 00:30	21.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:20 durchg.
7496	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Klais Mittenwald	Weichenauswechslung	22.09.2026, 00:30	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di + Mi	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
7496	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Klais Mittenwald	Weichenauswechslung	22.09.2026, 00:30	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
7496	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Mittenwald	Weichenauswechslung	22.09.2026, 00:30	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di + Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
7319	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Murnau	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 00:35	17.10.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
7319	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Murnau	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 00:35	17.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7497	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Mü-Neuhausen München-Pasing	Bahnsteigarbeiten	24.08.2026, 04:40	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7497	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Mü-Neuhausen München-Pasing	Bahnsteigarbeiten	24.08.2026, 04:40	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7498	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Mü-Neuhausen München-Pasing	Inbetriebnahme	24.08.2026, 04:40	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7499	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Mü-Neuhausen München-Pasing	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 01:05	22.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7500	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Mü-Neuhausen München-Pasing	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 01:05	19.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:05-04:40 durchg.
7501	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Mü-Neuhausen München-Pasing	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7501	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Mü-Neuhausen München-Pasing	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7502	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 01:00	23.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7380	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München Hbf	Brückenprüfung	17.10.2026, 10:00	17.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7503	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:35	30.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7503	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München Hbf	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:35	30.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7381	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München Hbf	Tiefenentwässerung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7499	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München Hbf München-Pasing	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 01:05	22.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7504	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München Hbf München-Pasing	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:40	23.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:40-04:40 durchg.
7503	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München Hbf München-Pasing	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:35	30.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
7484	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München-Pasing Gauting	sonstige Arbeiten	18.03.2026, 04:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7486	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München-Pasing Gauting	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 22:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7485	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München-Pasing Gauting	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7487	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München-Pasing Gauting	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:50	27.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7488	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München-Pasing Gauting	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 21:50	28.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7488	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München-Pasing Gauting	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 21:50	28.10.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7378	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München-Pasing Mü-Neuhausen	sonstige Arbeiten	26.08.2026, 23:00	25.10.2026, 06:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7483	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	München-Pasing	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:40	11.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7505	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Ohlstadt	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 00:40	07.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
7486	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Planegg Awanst	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 00:45	12.10.2026, 04:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7486	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Planegg Awanst	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 22:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7489	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Starnberg	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 00:00	17.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:30 durchg.
7489	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Starnberg	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 02:10	14.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:10-04:05 durchg.
7489	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Starnberg	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 02:10	14.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten, Di + Mi	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 02:10-04:05 durchg.
7489	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Starnberg	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 02:10	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:10-05:00 durchg.
7489	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Starnberg	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 02:10	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 02:10-05:00 durchg.
7489	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Starnberg	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 03:10	17.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7489	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Starnberg	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 03:10	17.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7324	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Starnberg	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 18:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7324	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Starnberg	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 18:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7491	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Tutzing Gauting	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:20	11.11.2026, 04:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7491	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Tutzing Gauting	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:20	11.11.2026, 04:20	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7323	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Tutzing	Arbeiten an LST-Anlagen	10.11.2026, 22:20	11.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7493	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Uffing a Staffel Murnau	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 03:40	05.11.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
7495	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Uffing a Staffel	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 00:30	19.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:40 durchg.
7495	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Uffing a Staffel	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 00:30	19.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:40 durchg.
7495	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Uffing a Staffel	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 00:30	21.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:20 durchg.
7495	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Uffing a Staffel	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 00:30	21.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:20 durchg.
7493	5504-München Hbf - Mittenwald (DB-Grenze)	Uffing a Staffel	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 03:40	05.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7506	5505-München Hbf - Lenggries	Bad Tölz Lenggries	Tiefenentwässerung	09.10.2026, 01:20	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7507	5505-München Hbf - Lenggries	Bad Tölz Lenggries	Vegetationsarbeiten	24.10.2026, 22:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
7508	5505-München Hbf - Lenggries	Bad Tölz Lenggries	Vegetationsarbeiten	24.10.2026, 22:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
7509	5505-München Hbf - Lenggries	Bad Tölz Lenggries	Tiefenentwässerung	24.10.2026, 22:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
7510	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7510	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7511	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Schienenauswechslung	18.09.2026, 02:10	18.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7511	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Schienenauswechslung	22.09.2026, 02:10	22.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7511	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Schienenauswechslung	23.09.2026, 02:10	23.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7511	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Schienenauswechslung	24.09.2026, 02:10	24.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7511	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Schienenauswechslung	25.09.2026, 02:10	25.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7511	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Schienenauswechslung	29.09.2026, 02:10	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7512	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Kabelarbeiten	17.11.2026, 22:20	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:20-04:30 durchg.
7512	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Kabelarbeiten	17.11.2026, 22:20	19.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:20-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7510	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7512	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Kabelarbeiten	23.11.2026, 22:20	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:20-04:30 durchg.
7512	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	Kabelarbeiten	23.11.2026, 22:20	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:20-04:30 durchg.
7513	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:10	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Langsamfahrstelle
7513	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen Holzkirchen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:10	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7514	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen München-Solln	Container	03.11.2026, 00:30	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7515	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen München-Solln	Container	03.11.2026, 22:40	04.11.2026, 04:40	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
7515	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen München-Solln	Container	04.11.2026, 00:30	04.11.2026, 04:40	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
7513	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen München-Solln	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:10	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7516	5505-München Hbf - Lenggries	Deisenhofen München-Solln	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 01:20	06.12.2026, 03:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7517	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Bad Tölz	Vegetationsarbeiten	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
7518	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Bad Tölz	Schwellenerneuerung	07.11.2026, 01:00	07.11.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-05:25 durchg.
7518	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Bad Tölz	Schwellenerneuerung	08.11.2026, 01:00	08.11.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-05:25 durchg.
7519	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Deisenhofen	Gleiserneuerung	15.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:30 durchg.
7512	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Deisenhofen	Kabelarbeiten	26.10.2026, 22:20	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:20-04:30 durchg.
7512	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Deisenhofen	Kabelarbeiten	26.10.2026, 22:20	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:20-04:30 durchg.
7512	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Deisenhofen	Kabelarbeiten	15.11.2026, 22:20	17.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Lfst für Unfallschutz je 22:20-04:30 durchg.
7512	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Deisenhofen	Kabelarbeiten	15.11.2026, 22:20	17.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:20-04:30 durchg.
7510	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Deisenhofen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7510	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Deisenhofen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7513	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Deisenhofen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:10	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7519	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen	Gleiserneuerung	13.10.2026, 00:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7519	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen	Gleiserneuerung	13.10.2026, 00:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7519	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen	Gleiserneuerung	14.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-04:30 durchg.
7519	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen	Gleiserneuerung	15.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:30 durchg.
7519	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen	Gleiserneuerung	15.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:30 durchg.
7519	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen	Gleiserneuerung	15.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:30 durchg.
7519	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen	Gleiserneuerung	22.10.2026, 00:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7510	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7510	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7513	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:10	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7517	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Schaftlach	Vegetationsarbeiten	18.10.2026, 22:15	19.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
7517	5505-München Hbf - Lenggries	Holzkirchen Schaftlach	Vegetationsarbeiten	19.10.2026, 22:15	20.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
7520	5505-München Hbf - Lenggries	Mü Donnersbgbr Mü-Mittersendl	Schleifen von Schienen	17.10.2026, 00:50	17.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7520	5505-München Hbf - Lenggries	Mü Donnersbgbr Mü-Mittersendl	Schleifen von Schienen	18.10.2026, 23:30	19.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7521	5505-München Hbf - Lenggries	Mü Donnersbgbr München Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 23:15	31.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
7521	5505-München Hbf - Lenggries	Mü Donnersbgbr München Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 23:15	31.10.2026, 05:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7514	5505-München Hbf - Lenggries	Mü Donnersbgbr München-Solln	Container	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7515	5505-München Hbf - Lenggries	Mü Donnersbgbr München-Solln	Container	03.11.2026, 22:40	04.11.2026, 04:40	durchgehend,	Langsamfahrstelle
7515	5505-München Hbf - Lenggries	Mü Donnersbgbr München-Solln	Container	03.11.2026, 22:40	04.11.2026, 04:40	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7478	5505-München Hbf - Lenggries	Mü Heimeranplatz München Hbf	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 23:30	19.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7516	5505-München Hbf - Lenggries	Mü-Mittersendl Deisenhofen	Schienen Schleifen Weichen	05.12.2026, 23:35	06.12.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7522	5505-München Hbf - Lenggries	Mü-Mittersendl Mü Donnersbgbr	Oberleitungsvollinspektion	07.09.2026, 23:30	18.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:50 durchg.
7520	5505-München Hbf - Lenggries	Mü-Mittersendl Mü Donnersbgbr	Schleifen von Schienen	17.10.2026, 00:50	17.10.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7520	5505-München Hbf - Lenggries	Mü-Mittersendl Mü Donnersbgbr	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 00:50	19.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7523	5505-München Hbf - Lenggries	Mü-Mittersendl Mü Heimeranplatz	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:40	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:40-04:40 durchg.
7523	5505-München Hbf - Lenggries	Mü-Mittersendl	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 21:30	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:30-04:00 durchg.
7523	5505-München Hbf - Lenggries	Mü-Mittersendl	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 21:30	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-04:00 durchg.
7523	5505-München Hbf - Lenggries	Mü-Mittersendl	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:40	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:40-04:40 durchg.
7523	5505-München Hbf - Lenggries	Mü-Mittersendl	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:40	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:40-04:40 durchg.
7520	5505-München Hbf - Lenggries	Mü-Mittersendl München Hbf	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 00:50	19.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7516	5505-München Hbf - Lenggries	Mü-Mittersendl München-Solln	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 03:10	06.12.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
7478	5505-München Hbf - Lenggries	München Hbf Mü Heimeranplatz	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 23:30	18.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:45 durchg.
7524	5505-München Hbf - Lenggries	München Hbf Mü Heimeranplatz	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 02:45	18.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 02:45-03:45 durchg.
7524	5505-München Hbf - Lenggries	München Hbf Mü Hirschgarten	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 02:45	18.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 02:45-03:45 durchg.
7520	5505-München Hbf - Lenggries	München Hbf Mü-Mittersendl	Schleifen von Schienen	17.10.2026, 00:50	17.10.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7524	5505-München Hbf - Lenggries	München Hbf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 02:45	18.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 02:45-03:45 durchg.
7521	5505-München Hbf - Lenggries	München Hbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 23:15	31.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7514	5505-München Hbf - Lenggries	München Hbf München-Solln	Container	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7514	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Deisenhofen	Container	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
7514	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Deisenhofen	Container	03.11.2026, 00:30	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
7514	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Deisenhofen	Container	03.11.2026, 00:30	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7514	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Deisenhofen	Container	03.11.2026, 00:30	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7515	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Deisenhofen	Container	04.11.2026, 00:30	04.11.2026, 04:40	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7515	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Deisenhofen	Container	04.11.2026, 00:30	04.11.2026, 04:40	durchgehend,	Langsamfahrstelle
7516	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Deisenhofen	Schienenschleifen Weichen	05.12.2026, 23:35	06.12.2026, 01:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7516	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Großh-lohe Isar	Schienenschleifen Weichen	05.12.2026, 23:35	06.12.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7514	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Mü Donnersbgr	Container	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7515	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Mü Donnersbgr	Container	03.11.2026, 22:40	04.11.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7523	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Mü Heimeranplatz	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:40	09.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:40-04:40 durchg.
7516	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln Mü-Mittersendl	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 01:20	06.12.2026, 03:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7516	5505-München Hbf - Lenggries	München-Solln	Schienenschleifen Weichen	05.12.2026, 23:35	06.12.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7506	5505-München Hbf - Lenggries	Schaftlach Bad Tölz	Tiefenentwässerung	09.10.2026, 01:10	09.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
7517	5505-München Hbf - Lenggries	Schaftlach Bad Tölz	Vegetationsarbeiten	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
7517	5505-München Hbf - Lenggries	Schaftlach Bad Tölz	Vegetationsarbeiten	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
7525	5505-München Hbf - Lenggries	Schaftlach Bad Tölz	Tiefenentwässerung	24.10.2026, 22:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
7507	5505-München Hbf - Lenggries	Schaftlach Bad Tölz	Vegetationsarbeiten	24.10.2026, 22:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
7525	5505-München Hbf - Lenggries	Schaftlach	Tiefenentwässerung	24.10.2026, 08:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7518	5505-München Hbf - Lenggries	Schaftlach	Schwellenerneuerung	07.11.2026, 01:00	07.11.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-05:25 durchg.
7518	5505-München Hbf - Lenggries	Schaftlach	Schwellenerneuerung	08.11.2026, 01:00	08.11.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-05:25 durchg.
7518	5505-München Hbf - Lenggries	Schaftlach Schaftlach DB-Gr	Schwellenerneuerung	07.11.2026, 01:00	07.11.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-05:25 durchg.
7518	5505-München Hbf - Lenggries	Schaftlach Schaftlach DB-Gr	Schwellenerneuerung	08.11.2026, 01:00	08.11.2026, 05:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-05:25 durchg.
7526	5506-Großhesselohe (Bft Mü-Solln), W113 - Bft Großhesselohe Isbf	Groß-lohe Isar	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7526	5506-Großhesselohe (Bft Mü-Solln), W113 - Bft Großhesselohe Isbf	Groß-lohe Isar Höllriegelskr	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7515	5506-Großhesselohe (Bft Mü-Solln), W113 - Bft Großhesselohe Isbf	Groß-lohe Isar München-Solln	Container	03.11.2026, 22:40	04.11.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7516	5506-Großhesselohe (Bft Mü-Solln), W113 - Bft Großhesselohe Isbf	Groß-lohe Isar München-Solln	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 01:20	06.12.2026, 03:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7514	5506-Großhesselohe (Bft Mü-Solln), W113 - Bft Großhesselohe Isbf	München-Solln Groß-lohe Isar	Container	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7527	5506-Großhesselohe (Bft Mü-Solln), W113 - Bft Großhesselohe Isbf	München-Solln Höllriegelskr	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:20	05.11.2026, 04:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7526	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Groß-lohe Isar München-Solln	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7527	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Höllriegelskr Groß-lohe Isar	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:20	05.11.2026, 04:20	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7526	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Höllriegelskr Groß-lohe Isar	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7527	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Höllriegelskr	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:20	05.11.2026, 04:20	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
7527	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Höllriegelskr	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:20	05.11.2026, 04:20	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7526	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Höllriegelskr München-Solln	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7528	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Icking Wolfratshausen	Fels-/Hangsanierung	12.08.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7529	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Wolfratshausen Höllriegelskr	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 21:50	20.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
7529	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Wolfratshausen Höllriegelskr	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 21:50	20.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7530	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Wolfratshausen	Fels-/Hangsanierung	12.08.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7530	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Wolfratshausen	Fels-/Hangsanierung	12.08.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7529	5507-Großhesselohe-Isartalbf-Wolfratshausen	Wolfratshausen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 21:50	20.11.2026, 03:50	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7531	5510-München Hbf - Rosenheim	Aßling/Obb	Schwellenerneuerung	12.12.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7531	5510-München Hbf - Rosenheim	Aßling/Obb	Schwellenerneuerung	12.12.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7531	5510-München Hbf - Rosenheim	Aßling/Obb	Schwellenerneuerung	12.12.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7532	5510-München Hbf - Rosenheim	Aßling/Obb	Schwellenerneuerung	13.12.2026, 00:00	17.12.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7532	5510-München Hbf - Rosenheim	Aßling/Obb	Schwellenerneuerung	13.12.2026, 00:00	17.12.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7532	5510-München Hbf - Rosenheim	Aßling/Obb	Schwellenerneuerung	13.12.2026, 00:00	17.12.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7532	5510-München Hbf - Rosenheim	Aßling/Obb	Schwellenerneuerung	13.12.2026, 00:30	17.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-05:30 durchg.
7533	5510-München Hbf - Rosenheim	Aßling/Obb Grafring Bahnhof	Schienenauswechslung	25.09.2026, 01:15	25.09.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7533	5510-München Hbf - Rosenheim	Aßling/Obb Grafring Bahnhof	Schienenauswechslung	25.09.2026, 01:15	25.09.2026, 04:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7534	5510-München Hbf - Rosenheim	Aßling/Obb Ostermünchen	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 00:30	20.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:30 durchg.
7534	5510-München Hbf - Rosenheim	Gr-Karolinenf Ü Ostermünchen	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 00:30	21.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:30-04:30 durchg.
7535	5510-München Hbf - Rosenheim	Gr-Karolinenf Ü Rosenheim	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7536	5510-München Hbf - Rosenheim	Gr-Karolinenf Ü Rosenheim	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:00 durchg.
7536	5510-München Hbf - Rosenheim	Gr-Karolinenf Ü Rosenheim	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
7537	5510-München Hbf - Rosenheim	Gr-Karolinenf Ü Rosenheim	Schienenerneuerung	18.10.2026, 23:50	19.10.2026, 05:35	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7536	5510-München Hbf - Rosenheim	Gr-Karolinenf Ü Rosenheim	Schienenauswechslung	18.10.2026, 23:50	19.10.2026, 05:35	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7536	5510-München Hbf - Rosenheim	Gr-Karolinenf Ü Rosenheim	Schienenauswechslung	18.10.2026, 23:50	19.10.2026, 05:35	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7533	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafiing Bahnhof Aßling/Obb	Schienenauswechslung	25.09.2026, 01:15	25.09.2026, 04:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7533	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafiing Bahnhof Aßling/Obb	Schienenauswechslung	25.09.2026, 01:15	25.09.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7538	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafiing Bahnhof Ostermünchen	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:15	18.10.2026, 05:15	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7539	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafiing Bahnhof Ostermünchen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:20	30.10.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7539	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafiing Bahnhof Ostermünchen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:20	30.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7531	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafiing Bahnhof Ostermünchen	Schwellenerneuerung	12.12.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7532	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafiing Bahnhof Ostermünchen	Schwellenerneuerung	13.12.2026, 00:00	17.12.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7532	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafiing Bahnhof Ostermünchen	Schwellenerneuerung	13.12.2026, 00:30	17.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:30-05:30 durchg.
7540	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafiing Bahnhof Zorneding	Gleislageberichtigung	08.10.2026, 00:20	08.10.2026, 00:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7540	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafiing Bahnhof Zorneding	Gleislageberichtigung	08.10.2026, 00:50	08.10.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7540	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafiing Bahnhof Zorneding	Gleislageberichtigung	08.10.2026, 01:20	08.10.2026, 02:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7540	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafiing Bahnhof Zorneding	Gleislageberichtigung	08.10.2026, 02:50	08.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7541	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafiing Bahnhof Zorneding	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7541	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafiing Bahnhof Zorneding	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7542	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafiing Bahnhof Zorneding	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:15	15.10.2026, 05:15	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7542	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafiing Bahnhof Zorneding	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:15	15.10.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7543	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafiing Bahnhof Zorneding	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:15	31.10.2026, 05:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7544	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafiing Bahnhof Zorneding	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7544	5510-München Hbf - Rosenheim	Grafiing Bahnhof Zorneding	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7545	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 05:20	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7545	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 05:20	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7545	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 05:20	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7545	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 05:20	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7546	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 05:20	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7546	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 05:20	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7547	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar	Durcharbeitung von Weichen	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7548	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar Zorneding	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:20	19.09.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7548	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar Zorneding	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:20	19.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7547	5510-München Hbf - Rosenheim	Haar Zorneding	Durcharbeitung von Weichen	01.11.2026, 01:05	01.11.2026, 02:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7540	5510-München Hbf - Rosenheim	Kirchseeon	Gleislageberichtigung	08.10.2026, 00:20	08.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7549	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü Heimeranplatz München Süd	Oberleitungsarbeiten	13.12.2026, 17:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7550	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü Heimeranplatz München Süd	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.12.2026, 17:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7551	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü Ost Fernbahn Haar	Oberleitungsvollinspektion	07.12.2026, 23:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
7552	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7553	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü Ost Fernbahn	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7552	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	02.12.2026, 22:30	03.12.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7554	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü Ost Fernbahn Mü-Trudering	Kabelarbeiten	07.12.2026, 23:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:00-05:00 durchg.
7554	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü Ost Fernbahn Mü-Trudering	Kabelarbeiten	07.12.2026, 23:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
7555	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü Ost Fernbahn München Süd	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7556	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü Ost Fernbahn München Süd	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7555	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü-Trudering Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7553	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü-Trudering Mü Ost Fernbahn	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7557	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü-Trudering Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7556	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü-Trudering Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7554	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü-Trudering Mü Ost Fernbahn	Kabelarbeiten	07.12.2026, 23:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
7558	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü-Trudering Zorneding	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:10	08.10.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7559	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü-Trudering Zorneding	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 05:15	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7559	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü-Trudering Zorneding	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7547	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü-Trudering Zorneding	Durcharbeitung von Weichen	01.11.2026, 01:05	01.11.2026, 02:05	durchgehend	Totalsperrung
7547	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü-Trudering Zorneding	Durcharbeitung von Weichen	01.11.2026, 02:05	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
7560	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü-Trudering Zorneding	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:10	03.12.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7547	5510-München Hbf - Rosenheim	Mü-Waldtrudering Mü-Trudering	Durcharbeitung von Weichen	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7514	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf Mü Heimeranplatz	Container	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Streckensperrung
7520	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf Mü-Mittersendl	Schleifen von Schienen	17.10.2026, 00:50	17.10.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
7561	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7562	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 23:00	11.12.2026, 05:45	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:45 durchg.
7562	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 23:00	11.12.2026, 05:45	durchgehende Schichten, So - Do	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 23:00- 05:45 durchg.
7480	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 23:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7562	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 23:00	12.12.2026, 06:45	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-06:45 durchg.
7562	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 23:00	12.12.2026, 06:45	durchgehende Schichten, Fr + Sa	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 23:00- 06:45 durchg.
7476	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	12.11.2026, 01:00	12.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7476	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	12.11.2026, 23:00	13.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7476	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:00	13.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7476	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:00	13.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7476	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:00	13.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00- 06:00 durchg.
7476	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7476	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 00:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7476	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 04:30	13.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7476	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7476	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	19.11.2026, 23:00	20.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7476	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7476	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7476	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 00:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7476	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 05:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7476	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	Gleiserneuerung	21.11.2026, 01:00	21.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7563	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7564	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 23:00	18.12.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:45 durchg.
7564	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 23:00	18.12.2026, 05:45	durchgehende Schichten	nichtverfügb. Bahnsteig(kante) je 23:00-05:45 durchg.
7561	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf München Süd	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7561	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf München Süd	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7480	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf München Süd	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 01:00	10.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7565	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf München Süd	Oberleitungsvollinspektion	12.10.2026, 22:50	16.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:50-05:10 durchg.
7563	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf München Süd	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7563	5510-München Hbf - Rosenheim	München Hbf München Süd	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7566	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7566	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7566	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7566	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7566	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7555	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7555	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7567	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7567	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7567	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7567	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7567	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7556	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7556	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7568	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	Kabelarbeiten	13.12.2026, 17:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7568	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd Mü Ost Fernbahn	Kabelarbeiten	13.12.2026, 17:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7520	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd München Hbf	Schleifen von Schienen	17.10.2026, 00:50	17.10.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7561	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7555	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7563	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7556	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7549	5510-München Hbf - Rosenheim	München Süd	Oberleitungsarbeiten	13.12.2026, 17:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7534	5510-München Hbf - Rosenheim	Ostermünchen Gr-Karolinenf Ü	Planbare kleine Instandhaltung	21.09.2026, 00:30	21.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:30 durchg.
7538	5510-München Hbf - Rosenheim	Ostermünchen Grafring Bahnhof	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:15	18.10.2026, 05:15	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7538	5510-München Hbf - Rosenheim	Ostermünchen Grafring Bahnhof	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:15	18.10.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7539	5510-München Hbf - Rosenheim	Ostermünchen Grafring Bahnhof	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:20	30.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7534	5510-München Hbf - Rosenheim	Ostermünchen	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 00:30	20.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
7534	5510-München Hbf - Rosenheim	Ostermünchen	Planbare kleine Instandhaltung	20.09.2026, 00:30	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7534	5510-München Hbf - Rosenheim	Ostermünchen	Planbare kleine Instandhaltung	21.09.2026, 00:30	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7534	5510-München Hbf - Rosenheim	Ostermünchen	Planbare kleine Instandhaltung	21.09.2026, 00:30	21.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
7569	5510-München Hbf - Rosenheim	Ostermünchen Rosenheim	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7570	5510-München Hbf - Rosenheim	Ostermünchen Rosenheim	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:20	29.10.2026, 05:20	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7570	5510-München Hbf - Rosenheim	Ostermünchen Rosenheim	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:20	29.10.2026, 05:20	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7571	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim Gr-Karolinenf Ü	Planbare kleine Instandhaltung	03.10.2026, 23:50	05.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:50-04:25 durchg.
7536	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim Gr-Karolinenf Ü	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
7536	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim Gr-Karolinenf Ü	Schienenauswechslung	18.10.2026, 23:50	19.10.2026, 05:35	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7569	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim Ostermünchen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 05:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7569	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim Ostermünchen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7570	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim Ostermünchen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:20	29.10.2026, 05:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7571	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim	Planbare kleine Instandhaltung	03.10.2026, 23:50	05.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:50-04:25 durchg.
7571	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim	Planbare kleine Instandhaltung	03.10.2026, 23:50	05.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50- 04:25 durchg.
7571	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim	Planbare kleine Instandhaltung	03.10.2026, 23:50	05.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:50-04:25 durchg.
7535	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7572	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7572	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7536	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-04:00 durchg.
7537	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim	Schienenerneuerung	18.10.2026, 23:50	19.10.2026, 05:35	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7536	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim	Schienenauswechslung	18.10.2026, 23:50	19.10.2026, 05:35	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7573	5510-München Hbf - Rosenheim	Rosenheim	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7542	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Grafring Bahnhof	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:15	15.10.2026, 05:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7543	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Grafring Bahnhof	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:15	31.10.2026, 05:15	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7543	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Grafring Bahnhof	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:15	31.10.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7547	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Haar	Durcharbeitung von Weichen	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7545	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Mü-Trudering	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 05:20	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7546	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Mü-Trudering	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 05:20	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7558	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:10	08.10.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7558	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:10	08.10.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7574	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7547	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Mü-Trudering	Durcharbeitung von Weichen	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7559	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 05:15	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7560	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:10	03.12.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7560	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:10	03.12.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7575	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:30	03.12.2026, 04:30	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7548	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:20	19.09.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7576	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding	Schienenauswechslung	26.09.2026, 02:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7576	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding	Schienenauswechslung	26.09.2026, 02:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7576	5510-München Hbf - Rosenheim	Zorneding	Schienenauswechslung	26.09.2026, 02:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7472	5519-München - Pasing, W 12W336 - Gleis 212/312 - München - Pasing West W 11W366	Mü-Pasing W 347 München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7577	5519-München - Pasing, W 12W336 - Gleis 212/312 - München - Pasing West W 11W366	Mü-Pasing West	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 03:15	24.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7577	5519-München - Pasing, W 12W336 - Gleis 212/312 - München - Pasing West W 11W366	München-Pasing Mü-Pasing West	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 23:00	24.11.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7578	5519-München - Pasing, W 12W336 - Gleis 212/312 - München - Pasing West W 11W366	München-Pasing	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:40	21.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7472	5519-München - Pasing, W 12W336 - Gleis 212/312 - München - Pasing West W 11W366	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7479	5519-München - Pasing, W 12W336 - Gleis 212/312 - München - Pasing West W 11W366	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 01:30	20.11.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7579	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:45	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7580	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 21:45	22.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7581	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 21:45	06.11.2026, 04:45	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7582	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7583	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schwellenauswechslung	24.11.2026, 04:00	04.12.2026, 04:20	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7584	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 00:15	02.12.2026, 02:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 00:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 00:10	03.12.2026, 01:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 01:05	03.12.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 03:30	03.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 22:30	03.12.2026, 23:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 22:30	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 23:40	04.12.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 01:20	04.12.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 02:50	04.12.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 04:10	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 00:10	03.12.2026, 01:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7580	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb Geltendorf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 21:45	22.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7580	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb Geltendorf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 21:45	22.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7582	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb Geltendorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7586	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 03:30	25.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7587	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb Grafrath	Schwellenauswechslung	16.11.2026, 01:10	20.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 01:10-04:50 durchg.
7583	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb Grafrath	Schwellenauswechslung	24.11.2026, 04:00	04.12.2026, 04:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb Grafrath	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 04:10	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7583	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb Grafrath	Schwellenauswechslung	04.12.2026, 04:20	05.12.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7583	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb Grafrath	Schwellenauswechslung	05.12.2026, 06:00	07.12.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7587	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb Grafrath	Schwellenauswechslung	07.12.2026, 01:10	09.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 01:10-04:50 durchg.
7579	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchenau/Obb Mü-Pasing West	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:45	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7588	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchloe Geltendorf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7588	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchloe Geltendorf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7589	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchloe Geltendorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7590	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchloe Geltendorf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7590	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchloe Geltendorf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7252	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchloe Kaufering	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	16.09.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7252	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchloe Kaufering	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 06:00	11.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7252	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Buchloe Kaufering	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	11.11.2026, 06:00	17.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7591	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Eichenau/Obb Fürstenfeldbruck	Brückenarbeiten	12.10.2026, 04:30	13.10.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 00:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7591	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck Eichenau/Obb	Brückenarbeiten	12.10.2026, 04:30	13.10.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7579	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:45	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7581	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 21:45	06.11.2026, 04:45	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7592	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 00:20	30.11.2026, 03:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7592	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 00:20	01.12.2026, 03:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7584	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 22:15	02.12.2026, 00:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7584	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 22:15	02.12.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7584	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 00:15	02.12.2026, 02:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 00:10	03.12.2026, 01:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 01:05	03.12.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 01:20	04.12.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck Grafrath	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 03:30	03.12.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck Grafrath	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 02:50	04.12.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7592	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck Mü-Pasing West	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 00:20	30.11.2026, 03:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7592	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 00:20	01.12.2026, 03:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7584	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck Puchheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 22:15	02.12.2026, 00:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7584	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Fürstenfeldbruck Puchheim	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 02:55	02.12.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
7580	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Buchenau/Obb	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 21:45	22.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7582	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Buchenau/Obb	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7582	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Buchenau/Obb	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7586	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 02:10	25.11.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7588	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Buchloe	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7589	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Buchloe	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7589	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Buchloe	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7272	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Buchloe	Arbeiten an LST-Anlagen	24.11.2026, 21:00	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
7590	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Buchloe	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7583	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Fürstenfeldbruck	Schwellenauswechslung	24.11.2026, 04:00	04.12.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7593	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf	Brückenarbeiten	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7593	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf	Brückenarbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7582	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7252	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	10.11.2026, 00:01	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-05:00 durchg.
7275	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 03:55	26.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7275	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 03:55	26.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7277	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	28.11.2026, 02:00	28.11.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7586	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Grafrath	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 01:05	25.11.2026, 02:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7252	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Kaufering	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	14.09.2026, 00:01	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7252	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Kaufering	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	16.09.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7593	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Kaufering	Brückenarbeiten	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7593	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Kaufering	Brückenarbeiten	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7593	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Kaufering	Brückenarbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7594	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Kaufering	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:00	02.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7594	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Kaufering	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:00	02.11.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7594	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Kaufering	Brückenarbeiten	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7594	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Kaufering	Brückenarbeiten	02.11.2026, 01:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7252	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Geltendorf Kaufering	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	10.11.2026, 00:01	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:01-05:00 durchg.
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath Buchenau/Obb	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 23:40	04.12.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 01:05	03.12.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 01:20	04.12.2026, 02:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7586	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 23:55	25.11.2026, 00:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7276	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	27.11.2026, 04:00	27.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7277	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath Geltendorf	Schienenschleifen Weichen	28.11.2026, 02:45	28.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7593	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath	Brückenarbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7580	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 21:45	22.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7582	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7586	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 23:55	25.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 01:05	03.12.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 03:30	03.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath	Schienenschleifen Weichen	03.12.2026, 23:40	04.12.2026, 01:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 01:20	04.12.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 02:50	04.12.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7585	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Grafrath	Schienenschleifen Weichen	04.12.2026, 04:10	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7252	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Buchloe	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	15.09.2026, 06:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7252	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Buchloe	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	16.09.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7252	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Buchloe	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	17.09.2026, 06:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7252	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Buchloe	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 00:01	15.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:01-05:00 durchg.
7252	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Geltendorf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	16.09.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7252	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Geltendorf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	09.11.2026, 06:00	11.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7252	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Geltendorf	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	11.11.2026, 06:00	17.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7593	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Grafrath	Brückenarbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7275	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Grafrath	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 03:00	26.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7276	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Grafrath	Schienenschleifen Weichen	27.11.2026, 03:15	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7277	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering Grafrath	Schienenschleifen Weichen	28.11.2026, 02:45	28.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7273	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering	Bahnsteigarbeiten	17.08.2026, 05:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7588	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7588	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7593	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering	Brückenarbeiten	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7252	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	10.11.2026, 00:01	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-05:00 durchg.
7252	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.11.2026, 00:01	15.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:01-05:00 durchg.
7590	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7590	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Kaufering	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7579	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Mü-Pasing West Buchenau/Obb	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:45	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7579	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Mü-Pasing West Buchenau/Obb	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:45	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7581	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Mü-Pasing West Buchenau/Obb	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 21:45	06.11.2026, 04:45	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7581	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Mü-Pasing West Buchenau/Obb	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 21:45	06.11.2026, 04:45	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7581	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Mü-Pasing West Fürstenfeldbruck	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 21:45	06.11.2026, 04:45	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7592	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Mü-Pasing West Puchheim	Schienenschleifen Weichen	29.11.2026, 23:10	30.11.2026, 00:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7592	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	München-Pasing Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 03:30	30.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7592	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	München-Pasing Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 03:30	01.12.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7577	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	München-Pasing Mü-Pasing West	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 23:00	24.11.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7595	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	München-Pasing	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:40	13.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7577	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	München-Pasing Puchheim	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 23:00	24.11.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7577	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	München-Pasing Puchheim	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 01:45	24.11.2026, 03:15	durchgehend	Totalsperrung
7591	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim Fürstenfeldbruck	Brückenarbeiten	05.10.2026, 04:31	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
7592	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 23:10	01.12.2026, 00:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7584	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim Fürstenfeldbruck	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 00:15	02.12.2026, 02:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7579	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:45	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7581	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 21:45	06.11.2026, 04:45	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7592	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim	Schienenschleifen Weichen	29.11.2026, 23:10	30.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7592	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 00:20	30.11.2026, 03:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7592	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 03:30	30.11.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7592	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim	Schienenschleifen Weichen	30.11.2026, 23:10	01.12.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7592	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 00:20	01.12.2026, 03:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7592	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 03:30	01.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7584	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim	Schienenschleifen Weichen	01.12.2026, 22:15	02.12.2026, 00:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7584	5520-München-Pasing, W 11W330 (Gl 309/310) - Buchloe	Puchheim	Schienenschleifen Weichen	02.12.2026, 00:15	02.12.2026, 02:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7483	5521-München-Pasing, W 11W302 - Bft Mü Friedenheimer Brücke Abzw, 17W705	München-Pasing Mü Landsbger Str	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:40	11.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
7596	5522-Bft München-Laim Rbf - Mü-Pasing, W 12W335	Mü-Laim Rbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	28.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7596	5522-Bft München-Laim Rbf - Mü-Pasing, W 12W335	Mü-Laim Rbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	28.09.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7597	5522-Bft München-Laim Rbf - Mü-Pasing, W 12W335	Mü-Laim Rbf	Gleiserneuerung	13.12.2026, 00:00	18.02.2027, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7598	5522-Bft München-Laim Rbf - Mü-Pasing, W 12W335	Mü-Laim Rbf	Tunnelarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7598	5522-Bft München-Laim Rbf - Mü-Pasing, W 12W335	Mü-Laim Rbf	Tunnelarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7578	5522-Bft München-Laim Rbf - Mü-Pasing, W 12W335	Mü-Pasing Ost München-Pasing	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:40	21.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7472	5522-Bft München-Laim Rbf - Mü-Pasing, W 12W335	München-Pasing Mü-Pasing W 347	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 04:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7471	5522-Bft München-Laim Rbf - Mü-Pasing, W 12W335	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 22:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7472	5522-Bft München-Laim Rbf - Mü-Pasing, W 12W335	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7472	5522-Bft München-Laim Rbf - Mü-Pasing, W 12W335	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 02:30	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7479	5522-Bft München-Laim Rbf - Mü-Pasing, W 12W335	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 22:30	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7479	5522-Bft München-Laim Rbf - Mü-Pasing, W 12W335	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	20.11.2026, 01:30	20.11.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7599	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	17.09.2026, 07:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7599	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	18.09.2026, 06:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7599	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	18.09.2026, 06:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7599	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	18.09.2026, 06:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7599	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	18.09.2026, 06:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7599	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	18.09.2026, 08:00	26.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-18:00 durchg.
7599	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	25.09.2026, 19:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7600	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 06:00	26.09.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7599	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	27.09.2026, 09:00	27.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7599	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	27.09.2026, 09:00	27.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7599	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 23:00	07.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7599	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	28.09.2026, 23:00	13.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7599	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	14.10.2026, 09:00	14.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7600	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	Mü-Pasing Nord Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 06:00	26.09.2026, 10:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7425	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	München Kanal Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	14.10.2026, 01:00	15.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:00-04:30 durchg.
7383	5524-Abzw München Kanal, W 15W101 - München-Pasing Bbf	München Kanal Mü-Pasing Bbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:45	29.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7601	5525-Bft Mü-Laim Rbf, 14W754 - München Nord Rbf Lassallestraße, W 706	Mü-Laim Rbf Mü Nord Einf D	Brückenarbeiten	10.10.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
7602	5525-Bft Mü-Laim Rbf, 14W754 - München Nord Rbf Lassallestraße, W 706	Mü-Laim Rbf Mü Nord Rbf Lass	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:40	20.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7601	5525-Bft Mü-Laim Rbf, 14W754 - München Nord Rbf Lassallestraße, W 706	München-Moosach	Brückenarbeiten	10.10.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7603	5525-Bft Mü-Laim Rbf, 14W754 - München Nord Rbf Lassallestraße, W 706	München-Moosach	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7602	5525-Bft Mü-Laim Rbf, 14W754 - München Nord Rbf Lassallestraße, W 706	München-Moosach	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:40	20.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7604	5527-Bft Mü-Pasing Ost - Bft Mü-Pasing Gbf - Bft Mü-Pasing	Mü-Pasing Gbf	Tunnelarbeiten	01.01.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7605	5527-Bft Mü-Pasing Ost - Bft Mü-Pasing Gbf - Bft Mü-Pasing	Mü-Pasing Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.10.2026, 00:00	13.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7606	5527-Bft Mü-Pasing Ost - Bft Mü-Pasing Gbf - Bft Mü-Pasing	Mü-Pasing Gbf	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 22:40	12.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7519	5527-Bft Mü-Pasing Ost - Bft Mü-Pasing Gbf - Bft Mü-Pasing	Mü-Pasing Gbf	Gleiserneuerung	11.10.2026, 12:00	21.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7606	5527-Bft Mü-Pasing Ost - Bft Mü-Pasing Gbf - Bft Mü-Pasing	Mü-Pasing Gbf	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 22:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7606	5527-Bft Mü-Pasing Ost - Bft Mü-Pasing Gbf - Bft Mü-Pasing	Mü-Pasing Gbf	sonstige Arbeiten	19.11.2026, 22:40	23.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7607	5527-Bft Mü-Pasing Ost - Bft Mü-Pasing Gbf - Bft Mü-Pasing	Mü-Pasing Gbf	Tunnelarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7608	5528-Mü-Pasing, 11W352 - Mü-Pasing Bbf, W 311, (Nordgleis)	Mü-Pasing Bbf	Oberleitungsarbeiten	01.08.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7600	5528-Mü-Pasing, 11W352 - Mü-Pasing Bbf, W 311, (Nordgleis)	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 06:00	26.09.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7600	5528-Mü-Pasing, 11W352 - Mü-Pasing Bbf, W 311, (Nordgleis)	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 06:00	26.09.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7600	5528-Mü-Pasing, 11W352 - Mü-Pasing Bbf, W 311, (Nordgleis)	Mü-Pasing W 352 Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 06:00	26.09.2026, 10:00	durchgehend	Streckensperrung
7600	5529-Mü-Pasing - W 12W347 - Mü-Pasing Bbf (Südgleis)	Mü-Pasing Bbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 06:00	26.09.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7523	5530-Bft München-Laim Rbf - Mü-Mittersendling, W 28	Mü-Mittersendl Mü Heim Pl West	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 21:30	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 21:30-04:00 durchg.
7520	5530-Bft München-Laim Rbf - Mü-Mittersendling, W 28	Mü-Mittersendl Mü Heim Pl West	Schleifen von Schienen	17.10.2026, 00:50	17.10.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7523	5530-Bft München-Laim Rbf - Mü-Mittersendling, W 28	Mü-Mittersendl	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 12:00	09.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7523	5530-Bft München-Laim Rbf - Mü-Mittersendling, W 28	Mü-Mittersendl	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 12:00	09.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7523	5530-Bft München-Laim Rbf - Mü-Mittersendling, W 28	Mü-Mittersendl	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 21:30	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-04:00 durchg.
7523	5530-Bft München-Laim Rbf - Mü-Mittersendling, W 28	Mü-Mittersendl	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 21:30	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-04:00 durchg.
7603	5530-Bft München-Laim Rbf - Mü-Mittersendling, W 28	Mü-Mittersendl	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7514	5530-Bft München-Laim Rbf - Mü-Mittersendling, W 28	Mü-Mittersendl München-Solln	Container	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7561	5531-Bft München-Laim Rbf - München Süd, W 103	Mü Friedenhei Br München Süd	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7563	5531-Bft München-Laim Rbf - München Süd, W 103	Mü Friedenhei Br München Süd	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7549	5531-Bft München-Laim Rbf - München Süd, W 103	Mü Friedenhei Br München Süd	Oberleitungsarbeiten	13.12.2026, 17:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7550	5531-Bft München-Laim Rbf - München Süd, W 103	Mü Friedenhei Br München Süd	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.12.2026, 17:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7549	5531-Bft München-Laim Rbf - München Süd, W 103	München Süd	Oberleitungsarbeiten	13.12.2026, 17:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7550	5531-Bft München-Laim Rbf - München Süd, W 103	München Süd	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.12.2026, 17:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7550	5531-Bft München-Laim Rbf - München Süd, W 103	München Süd	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.12.2026, 17:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7609	5531-Bft München-Laim Rbf - München Süd, W 103	München Süd	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 17:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7609	5531-Bft München-Laim Rbf - München Süd, W 103	München Süd	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 17:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7609	5531-Bft München-Laim Rbf - München Süd, W 103	München Süd	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 17:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7609	5531-Bft München-Laim Rbf - München Süd, W 103	München Süd	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 17:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7610	5531-Bft München-Laim Rbf - München Süd, W 103	München Süd	Kabelarbeiten	13.12.2026, 17:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7610	5531-Bft München-Laim Rbf - München Süd, W 103	München Süd	Kabelarbeiten	13.12.2026, 17:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7611	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	02.06.2026, 00:01	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7611	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	02.06.2026, 06:30	02.10.2026, 17:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 06:30-17:30 durchg.
7611	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	02.06.2026, 06:30	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7611	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	02.06.2026, 06:30	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7611	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	02.06.2026, 17:30	02.10.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 17:30-06:30 durchg.
7611	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	02.06.2026, 17:30	02.10.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 17:30-06:30 durchg.
7611	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	02.06.2026, 17:30	02.10.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 17:30-06:30 durchg.
7612	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	02.06.2026, 18:00	02.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 18:00-07:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7611	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	03.06.2026, 06:30	02.10.2026, 17:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 06:30-17:30 durchg.
7611	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	03.06.2026, 06:30	02.10.2026, 17:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 06:30-17:30 durchg.
7611	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	03.06.2026, 07:00	02.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
7611	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	24.07.2026, 18:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7611	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	24.07.2026, 18:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7611	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	24.07.2026, 18:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7611	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	24.07.2026, 18:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7611	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	24.07.2026, 18:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7611	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	24.07.2026, 18:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7613	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 18:00	05.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7613	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 07:00	08.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7614	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 07:00	18.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
7615	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 07:00	02.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
7615	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 07:00	02.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
7613	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 18:00	08.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 18:00-07:00 durchg.
7614	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 07:00	23.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
7614	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 07:00	10.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
7614	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 07:00	24.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
7614	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü Hbf Vorst.Süd	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 07:00	11.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
7616	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü-Laim ICE WuA	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 09:00	28.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 09:00- 17:00 durchg.
7617	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü-Laim Ost	Kampfmittelsondierung	15.10.2026, 08:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 08:00- 17:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7617	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	Mü-Laim Ost	Kampfmittelsondierung	15.10.2026, 08:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
7561	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	München Hbf Mü Hbf Vorst.Süd	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7563	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	München Hbf Mü Hbf Vorst.Süd	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7476	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	München Hbf	Gleiserneuerung	11.11.2026, 07:00	22.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7476	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	München Hbf	Gleiserneuerung	12.11.2026, 23:00	13.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7476	5532-Bft Mü-Laim ICE-WuA - Mü Hbf Vorstellgruppe Süd(Vs) - Mü Hbf, W229	München Hbf	Gleiserneuerung	20.11.2026, 05:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7485	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Gauting	Oberleitungsarbeiten	01.06.2026, 05:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7618	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Gauting	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 01:20	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:20-05:00 durchg.
7487	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Gauting Mü-Westkreuz	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:50	27.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7514	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü Hackerbrücke Mü Donnersbgr	Container	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7619	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü Hackerbrücke	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 04:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7620	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü Hackerbrücke Mü Isartor	Bahnsteigarbeiten	06.10.2026, 02:00	08.12.2026, 03:25	durchgehende Schichten, Di	Gleiswechselbetrieb je 02:00-03:25 durchg.
7620	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü Hackerbrücke Mü Isartor	Bahnsteigarbeiten	06.10.2026, 02:00	08.12.2026, 03:25	durchgehende Schichten, Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 02:00-03:25 durchg.
7620	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü Hackerbrücke Mü Isartor	Bahnsteigarbeiten	21.10.2026, 23:30	22.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:40 durchg.
7620	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü Hackerbrücke Mü Isartor	Bahnsteigarbeiten	21.10.2026, 23:30	22.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:40 durchg.
7621	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü Hirschgarten Mü Hbf tief	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:40 durchg.
7497	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Laim Pbf Mü Hirschgarten	Bahnsteigarbeiten	25.08.2026, 04:40	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7497	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Laim Pbf Mü Hirschgarten	Bahnsteigarbeiten	26.08.2026, 04:40	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7622	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Laim Pbf	Inbetriebnahme	24.08.2026, 08:00	19.10.2026, 04:40	durchgehend	Langsamfahrstelle
7501	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Laim Pbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7501	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Laim Pbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7484	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz Gauting	sonstige Arbeiten	18.03.2026, 04:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7618	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz Gauting	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 01:20	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Gleiswechselbetrieb je 01:20-05:00 durchg.
7485	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz Gauting	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 23:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7486	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz Gauting	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 22:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7485	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz Gauting	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7486	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz Gauting	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:40	02.11.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7485	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz Gauting	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 23:00	23.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7623	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz Gauting	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:40	12.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7595	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz Gauting	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:40	13.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7486	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz Lochham	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 22:40	02.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7486	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz Lochham	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 22:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7618	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 01:20	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:20-05:00 durchg.
7486	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 22:40	02.11.2026, 04:40	durchgehend	Schwungfahren
7486	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 22:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7486	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz München-Pasing	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:40	02.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7486	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	Mü-Westkreuz München-Pasing	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 00:40	07.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7486	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing Gauting	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 22:40	02.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7595	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing Gauting	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:40	13.11.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7478	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing Mü Hbf tief	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7486	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing Mü-Westkreuz	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 22:40	02.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7486	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing Mü-Westkreuz	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 00:40	24.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7486	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing Mü-Westkreuz	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 00:40	24.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7486	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing Mü-Westkreuz	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 22:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7486	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing Mü-Westkreuz	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 00:40	07.11.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7486	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing Mü-Westkreuz	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 04:40	09.11.2026, 00:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7486	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing Mü-Westkreuz	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 00:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7486	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing Mü-Westkreuz	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 00:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7595	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing Mü-Westkreuz	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:40	13.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7624	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 04:50	18.09.2026, 03:50	durchgehend	Langsamfahrstelle
7623	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:40	12.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7471	5540-München Hbf tief - Gauting, 35W22	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 22:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7625	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Gilching-Argelsr	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:20	07.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7626	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Gilching-Argelsr	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:20	02.12.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7625	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Gilching-Argelsr Weßling/Obb	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:20	07.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
7626	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Gilching-Argelsr Weßling/Obb	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:20	02.12.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
7625	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Herrsching	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:20	07.10.2026, 04:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7626	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Herrsching	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:20	02.12.2026, 04:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7627	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Mü-Westkreuz Gilching-Argelsr	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:40	08.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7627	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Mü-Westkreuz Gilching-Argelsr	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:40	08.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
7628	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Mü-Westkreuz Gilching-Argelsr	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:40	03.12.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7628	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Mü-Westkreuz Gilching-Argelsr	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:40	03.12.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
7486	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Mü-Westkreuz Mü-Neuaubing	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 00:40	07.11.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7486	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Mü-Westkreuz Mü-Neuaubing	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 04:40	09.11.2026, 00:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7486	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Mü-Westkreuz	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 22:40	02.11.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7486	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Mü-Westkreuz	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 22:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7484	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Mü-Westkreuz München-Freiham	sonstige Arbeiten	18.03.2026, 04:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7486	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Mü-Westkreuz München-Freiham	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 22:40	02.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7486	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Mü-Westkreuz München-Freiham	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 22:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7486	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Mü-Westkreuz München-Freiham	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 22:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7486	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Mü-Westkreuz München-Freiham	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 22:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7486	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Mü-Westkreuz München-Freiham	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 00:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7623	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Mü-Westkreuz München-Pasing	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:40	12.11.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7486	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	München-Freiham Mü-Westkreuz	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 00:40	24.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7486	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	München-Freiham Mü-Westkreuz	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:40	02.11.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7627	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	München-Freiham	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:40	08.10.2026, 04:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7486	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	München-Freiham	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 22:40	02.11.2026, 04:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7486	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	München-Freiham	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 22:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7628	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	München-Freiham	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:40	03.12.2026, 04:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7623	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	München-Freiham München-Pasing	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:40	12.11.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7625	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Weßling/Obb Herrsching	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:20	07.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
7626	5541-München Westkreuz, 70W378 - Herrsching	Weßling/Obb Herrsching	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:20	02.12.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
7629	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Maisach	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7629	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Maisach Mammendorf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend,	Streckensperrung
7629	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Maisach Mü-Pasing W 352	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7630	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Maisach Abzw Mammendorf	Schwellenauswechslung	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:10 durchg.
7630	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Maisach Abzw Mammendorf	Schwellenauswechslung	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:10 durchg.
7630	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Mammendorf Maisach	Schwellenauswechslung	10.11.2026, 22:00	12.11.2026, 04:10	durchgehende Schichten, Di + Mi	Streckensperrung je 22:00-04:10 durchg.
7630	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Mammendorf Maisach Abzw	Schwellenauswechslung	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:10 durchg.
7629	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Mammendorf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7630	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Mammendorf	Schwellenauswechslung	10.11.2026, 22:00	12.11.2026, 04:10	durchgehende Schichten, Di + Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:10 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7630	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Mammendorf	Schwellenauswechslung	10.11.2026, 22:00	12.11.2026, 04:10	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:10 durchg.
7630	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Mammendorf	Schwellenauswechslung	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:15 durchg.
7630	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Mammendorf	Schwellenauswechslung	12.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-04:15 durchg.
7629	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Mü-Lochhausen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7461	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Mü-Lochhausen	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 23:20	08.12.2026, 00:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7461	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Mü-Lochhausen Olching	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 23:20	08.12.2026, 00:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7629	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Mü-Pasing W 352 Maisach	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7623	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing Mü-Pasing W 352	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:40	12.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7471	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing Mü-Pasing W 352	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 00:05	18.11.2026, 01:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7479	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing Mü-Pasing W 352	Schienenschleifen Weichen	19.11.2026, 22:30	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7603	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7595	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:40	13.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7471	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	17.11.2026, 22:30	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7472	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7577	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	München-Pasing	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 23:00	24.11.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7462	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Olching Maisach	Schienenschleifen Weichen	10.12.2026, 04:05	10.12.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7629	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Olching	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7461	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Olching	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 21:45	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7461	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Olching	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 23:20	08.12.2026, 00:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7462	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Olching	Schienenschleifen Weichen	09.12.2026, 22:30	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7462	5543-München-Pasing, W 11W221 - Mammendorf, W 16W21	Olching	Schienenschleifen Weichen	10.12.2026, 04:05	10.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7429	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Dachau Bahnhof Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7631	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Laim Pbf Dachau Bahnhof	Schwellenauswechslung	29.11.2026, 03:00	07.12.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7632	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Laim Pbf	Schienenauswechslung	16.10.2026, 01:30	16.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:30-04:50 durchg.
7631	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Laim Pbf	Schwellenauswechslung	29.11.2026, 03:00	07.12.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7478	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Laim Pbf Mü-Obermenz Abzw	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7622	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Nymphenburg Mü-Laim Pbf	Inbetriebnahme	24.08.2026, 08:00	19.10.2026, 04:40	durchgehend	Langsamfahrstelle
7633	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Nymphenburg Mü-Obermenz Abzw	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 21:45	19.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
7631	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Nymphenburg München-Allach	Schwellenauswechslung	01.12.2026, 03:00	06.12.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7631	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Nymphenburg München-Allach	Schwellenauswechslung	07.12.2026, 03:00	08.12.2026, 16:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7425	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Obermenz Abzw	Gleiserneuerung	14.10.2026, 01:00	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-05:00 durchg.
7632	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Obermenz Abzw	Schienenauswechslung	16.10.2026, 01:30	16.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 01:30-04:50 durchg.
7633	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Obermenz Abzw München-Allach	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 21:45	19.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7634	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Mü-Obermenz Abzw München-Allach	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	20.10.2026, 00:05	24.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:05-04:55 durchg.
7632	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	München-Allach Mü Hirschgarten	Schienenauswechslung	16.10.2026, 01:30	16.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:30-04:50 durchg.
7635	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Petershsn/Obb Dachau Bahnhof	Schwellenerneuerung	23.11.2026, 04:00	27.11.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
7635	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Petershsn/Obb	Schwellenerneuerung	23.11.2026, 04:00	27.11.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7429	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Petershsn/Obb	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7635	5544-München-Laim Pbf, 41W611 - Petershausen/Obb	Petershsn/Obb Röhrmoos Üst	Schwellenerneuerung	27.11.2026, 01:00	28.11.2026, 01:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7478	5545-Abzw München-Nymphenburg - Abzw Mü-Neulustheim	Mü-Nymphenburg Mü-Neulustheim	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7621	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Hbf tief Mü Isartor	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:40 durchg.
7478	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Hbf tief Mü Ost S-Bahn	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
7636	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Isartor Mü Donnersbgr	Kabelarbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7637	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Isartor Mü Hackerbrücke	Bahnsteigarbeiten	09.07.2026, 01:50	18.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Do	Gleiswechselbetrieb je 01:50-03:30 durchg.
7637	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Isartor Mü Hackerbrücke	Bahnsteigarbeiten	09.07.2026, 01:50	18.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:50-03:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7620	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Isartor Mü Hackerbrücke	Bahnsteigarbeiten	08.10.2026, 01:50	10.12.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:50-03:30 durchg.
7620	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Isartor Mü Hackerbrücke	Bahnsteigarbeiten	08.10.2026, 01:50	10.12.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Do	Gleiswechselbetrieb je 01:50-03:30 durchg.
7638	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Isartor Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
7638	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Isartor Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7639	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Isartor Mü Ost S-Bahn	Kabelarbeiten	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7639	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Isartor Mü Ost S-Bahn	Kabelarbeiten	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7640	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Isartor Mü Ost S-Bahn	Tiefenentwässerung	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7557	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Isartor Mü Ost S-Bahn	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7640	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Ost S-Bahn	Tiefenentwässerung	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7641	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Ost S-Bahn	Schienenschleifen Weichen	20.10.2026, 02:45	20.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7642	5550-München Hbf tief - Bft München Ost S-Bahn	Mü Rosenheimerpl Mü Ost S-Bahn	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7513	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Deisenhofen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:10	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
7643	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Deisenhofen München-Giesing	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:10	25.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7643	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Deisenhofen München-Giesing	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:10	25.11.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7644	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Deisenhofen München-Giesing	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7645	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü O Frankenwstr Deisenhofen	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 22:20	18.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7639	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn	Kabelarbeiten	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7639	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn	Kabelarbeiten	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7640	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn	Tiefenentwässerung	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7641	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn	Schienenschleifen Weichen	20.10.2026, 01:45	20.10.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7641	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn	Schienenschleifen Weichen	20.10.2026, 02:45	20.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7557	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7557	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7639	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn Mü St-MartinStr	Kabelarbeiten	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7557	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn Mü St-MartinStr	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7642	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn Mü St-MartinStr	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7639	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn München-Giesing	Kabelarbeiten	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
7638	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn München-Giesing	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
7638	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn München-Giesing	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7640	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	Mü Ost S-Bahn München-Giesing	Tiefenentwässerung	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7643	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	München-Giesing Deisenhofen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:10	25.11.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7644	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	München-Giesing Deisenhofen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7644	5551-Bft München Ost S-Bahn, 45W341 - Deisenhofen, W 25	München-Giesing	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7646	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Aying Kreuzstraße	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 08:00	02.10.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-15:30 durchg.
7647	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Aying Kreuzstraße	Brückenarbeiten	06.11.2026, 04:30	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
7648	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Hohenbrunn	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 00:20	29.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7648	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Hohenbrunn	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7648	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Hohenbrunn	Durcharbeitung von Gleisen	31.10.2026, 00:20	31.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7649	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Höhenkrchn-Siegb Kreuzstraße	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7647	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Kreuzstraße Aying	Brückenarbeiten	24.07.2026, 21:00	06.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7650	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Kreuzstraße Aying	Gleiserneuerung	04.09.2026, 00:00	27.09.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
7650	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Kreuzstraße Aying	Gleiserneuerung	27.09.2026, 02:45	27.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7649	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Mü O Frankenwstr Höhenkrchn-Siegb	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7648	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	München-Perlach Höhenkrchn-Siegb	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7648	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Neubiberg Höhenkrchn-Siegb	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 00:20	29.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
7648	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Neubiberg Höhenkrchn-Siegb	Durcharbeitung von Gleisen	31.10.2026, 00:20	31.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
7651	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Neubiberg Höhenkrchn-Siegb	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 21:00	24.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-04:20 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7652	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Neubiberg München-Perlach	Oberleitungsvollinspektion	16.09.2026, 21:00	18.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Streckensperrung je 21:00-04:20 durchg.
7648	5552-Bft Mü Ost Frankenwaldstraße, W470 - Kreuzstraße, Gleis 1	Neubiberg	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7653	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Leuchtenberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 00:15	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7653	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Leuchtenberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 00:15	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7654	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:01	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7655	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Leuchtenberg Mü Ost S-Bahn	Schleifen von Schienen	05.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7656	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Leuchtenberg Mü Ost S-Bahn	Kabelarbeiten	16.10.2026, 23:00	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7657	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Leuchtenberg Mü Ost S-Bahn	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 00:45	08.11.2026, 01:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7639	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Leuchtenberg Mü-Riem West	Kabelarbeiten	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
7658	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Leuchtenberg Mü-Riem West	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7659	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Leuchtenberg Mü-Riem West	Kabelarbeiten	23.11.2026, 21:40	24.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
7659	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Leuchtenberg Mü-Riem West	Kabelarbeiten	23.11.2026, 21:40	24.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7660	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Leuchtenberg Mü-Riem West	Oberleitungsvollinspektion	24.11.2026, 23:15	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:15-05:00 durchg.
7658	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Leuchtenberg Mü-Trudering	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7639	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	Kabelarbeiten	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7638	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7638	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7656	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	Kabelarbeiten	16.10.2026, 23:00	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7557	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7557	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7657	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 02:00	07.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7657	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 03:00	07.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7657	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 23:45	08.11.2026, 00:45	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7657	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 01:45	08.11.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7661	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 22:30	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7661	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 22:20	07.12.2026, 04:20	durchgehend, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:20-04:20
7557	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü Ost B am Laim	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:30	06.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7639	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn	Kabelarbeiten	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7603	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	17.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7640	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn	Tiefenentwässerung	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7640	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn	Tiefenentwässerung	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7603	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 16:00	18.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7603	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 16:00	19.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7641	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn	Schienenschleifen Weichen	20.10.2026, 01:45	20.10.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7639	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü-Riem West	Kabelarbeiten	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7557	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü-Riem West	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7642	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü-Riem West	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7557	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü-Riem West	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Totalsperrung
7557	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü-Riem West	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:30	06.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
7557	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü Ost S-Bahn Mü-Trudering	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:30	06.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
7662	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü-Riem West Mü Leuchtenberg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7663	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü-Riem West Mü Leuchtenberg	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 21:40	03.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7661	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü-Riem West Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 22:30	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7661	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü-Riem West Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 22:20	07.12.2026, 04:20	durchgehend, Fr - So	Gleiswechselbetrieb je 22:20-04:20
7664	5553-Bft Mü Ost S-Bahn - Bft Mü Leuchtenbergring - Bft Mü-Berg am Laim - Mü-Riem West, 53W707	Mü-Riem West München Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7661	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 22:30	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7661	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 22:20	07.12.2026, 04:20	durchgehend, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:20-04:20
7639	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg Mü O Hultschistr	Kabelarbeiten	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7658	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg Mü O Hultschistr	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7665	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg Mü O Hultschistr	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	06.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7659	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg Mü O Hultschistr	Kabelarbeiten	23.11.2026, 21:40	24.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7639	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg Mü O Riedenb Str	Kabelarbeiten	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7557	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg Mü O Riedenb Str	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7557	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg Mü O Riedenb Str	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:30	06.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
7557	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg Mü O Riedenb Str	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:30	06.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7557	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg München-Daglfing	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7557	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg München-Daglfing	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7642	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg München-Daglfing	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7557	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg München-Daglfing	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 06:30	03.11.2026, 14:30	durchgehend	Totalsperrung
7557	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü Leuchtenberg München-Daglfing	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 06:30	03.11.2026, 14:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7653	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü O Hultschistr Mü Leuchtenberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 00:15	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7663	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü O Hultschistr Mü Leuchtenberg	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 21:40	03.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7666	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü O Hultschistr Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7665	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü O Hultschistr	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:30	05.11.2026, 21:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
7665	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü O Hultschistr	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 10:00	05.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7667	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü O Hultschistr Mü-Johanneskir	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7668	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	Mü O Hultschistr München-Freimann	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 21:25	16.11.2026, 03:25	durchgehend	Totalsperrung
7557	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	München-Daglfing Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 22:40	12.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7667	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	München-Daglfing Mü O Hultschistr	Schleifen von Schienen	11.10.2026, 22:50	12.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7667	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	München-Daglfing Mü O Hultschistr	Schleifen von Schienen	11.10.2026, 22:50	12.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7667	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	München-Daglfing Mü O Hultschistr	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7557	5554-Bft Mü Leuchtenbergring, 50W667 - Mü-Daglfing, W101	München-Daglfing	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 22:40	12.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7541	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafing Bf	Grafing Bahnhof Ebersberg/Obb	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7544	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafing Bf	Grafing Bahnhof Ebersberg/Obb	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7669	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Grafiing Bahnhof Zorneding	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7541	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Grafiing Bahnhof Zorneding	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7670	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Grafiing Bahnhof Zorneding	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:30	01.12.2026, 04:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7544	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Grafiing Bahnhof Zorneding	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7639	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü Ost B am Laim Mü-Trudering	Kabelarbeiten	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
7557	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü Ost B am Laim Mü-Trudering	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7642	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü Ost B am Laim Mü-Trudering	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7557	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü Ost B am Laim Mü-Trudering	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7557	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü Ost B am Laim Mü-Trudering	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Totalsperrung
7557	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü Ost B am Laim Mü-Trudering	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:30	06.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7659	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü Ost B am Laim Mü-Trudering	Kabelarbeiten	23.11.2026, 21:40	24.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
7653	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü-Trudering Mü Leuchtenberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 00:15	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7663	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü-Trudering Mü Leuchtenberg	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 21:40	03.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7661	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü-Trudering Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 22:30	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7661	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü-Trudering Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 22:20	07.12.2026, 04:20	durchgehend, Fr - So	Gleiswechselbetrieb je 22:20-04:20
7671	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü-Trudering Zorneding	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7574	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü-Trudering Zorneding	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7672	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü-Trudering Zorneding	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:30	02.12.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7575	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Mü-Trudering Zorneding	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:30	03.12.2026, 04:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7669	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Zorneding Grafiing Bahnhof	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7541	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Zorneding Grafiing Bahnhof	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7670	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Zorneding Grafiing Bahnhof	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:30	01.12.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7544	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Zorneding Grafiing Bahnhof	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7673	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafiing Bf	Zorneding Haar	Vegetationsarbeiten	09.11.2026, 01:15	20.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten, Di - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 01:15-04:35 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7671	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafing Bf	Zorneding Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7574	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafing Bf	Zorneding Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7672	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafing Bf	Zorneding Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:30	02.12.2026, 04:30	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7575	5555-Bft München Ost Berg am Laim, 51W686 - Grafing Bf	Zorneding Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:30	03.12.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7674	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Flh Mü Terminal Ismaning	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7674	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Flh Mü Terminal Ismaning	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7675	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Flh Mü Terminal Ismaning	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7676	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Flh München West Flh Mü Terminal	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 12:00	16.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
7676	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Flh München West Flh Mü Terminal	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 12:00	16.10.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7675	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Flh München West Flh Mü Terminal	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7677	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Flh München West Hallbergmoos	Schleifen von Schienen	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7678	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Hallbergmoos Flh München West	Kabelarbeiten	12.10.2026, 12:00	16.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
7677	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Hallbergmoos Flh München West	Schleifen von Schienen	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7677	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Hallbergmoos Flh München West	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 02:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7674	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Ismaning Flh Mü Terminal	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7675	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Ismaning Flh Mü Terminal	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7675	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Ismaning Flh Mü Terminal	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7679	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Ismaning Hallbergmoos	Kabelarbeiten	12.10.2026, 12:00	16.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
7679	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Ismaning Hallbergmoos	Kabelarbeiten	12.10.2026, 12:00	16.10.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7668	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Mü-Johanneskir Ismaning	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 21:25	16.11.2026, 03:25	durchgehend	Totalsperrung
7680	5556-München-Johannesk.(Nordost), W 216 - Flugh. München Terminal	Mü-Johanneskir	Schleifen von Schienen	27.10.2026, 00:40	27.10.2026, 04:10	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7681	5557-Neufahrn (bei Freising) - Bft Flughafen München West	Flh München West	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 03:40	17.10.2026, 03:40	durchgehend	Langsamfahrstelle
7678	5557-Neufahrn (bei Freising) - Bft Flughafen München West	Neufahrn Ost Flh München West	Kabelarbeiten	12.10.2026, 12:00	16.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
7348	5557-Neufahrn (bei Freising) - Bft Flughafen München West	Neufahrn b Frei Flh München West	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:45	27.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7674	5557-Neufahrn (bei Freising) - Bft Flughafen München West	Neufahrn b Frei Flh München West	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
7348	5557-Neufahrn (bei Freising) - Bft Flughafen München West	Neufahrn b Frei	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 21:45	27.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7678	5558-Bft München Flughafen West, W 410 - Bft München Flughafen Tanklager	Flh Mü Tanklager	Kabelarbeiten	12.10.2026, 12:00	16.10.2026, 03:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7678	5558-Bft München Flughafen West, W 410 - Bft München Flughafen Tanklager	Flh München West Flh Mü Tanklager	Kabelarbeiten	12.10.2026, 12:00	16.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
7677	5558-Bft München Flughafen West, W 410 - Bft München Flughafen Tanklager	Flh München West Flh Mü Tanklager	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 02:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7674	5558-Bft München Flughafen West, W 410 - Bft München Flughafen Tanklager	Flh München West Flh Mü Tanklager	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7675	5558-Bft München Flughafen West, W 410 - Bft München Flughafen Tanklager	Flh München West Flh Mü Tanklager	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7452	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Augsb-Hochz Abzw	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:15	04.11.2026, 05:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7682	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Maisach Abzw	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7468	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Maisach Abzw	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 22:00	06.12.2026, 23:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7468	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Maisach Abzw	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 00:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7468	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Maisach Abzw	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 00:45	07.12.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7468	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Maisach Abzw	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 02:50	07.12.2026, 03:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7468	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Maisach Abzw	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 03:50	07.12.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7481	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Maisach Abzw	Schienenschleifen Weichen	08.12.2026, 22:50	09.12.2026, 00:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7481	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Maisach Abzw	Schienenschleifen Weichen	09.12.2026, 02:50	09.12.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7682	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Mering Üst	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7468	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Mering Üst	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 00:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7468	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Mering Üst	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 00:45	07.12.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7468	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Mering Üst	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 02:50	07.12.2026, 03:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7468	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Mering Üst	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 03:50	07.12.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7481	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Mering Üst	Schienenschleifen Weichen	09.12.2026, 00:10	09.12.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7481	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Mering Üst	Schienenschleifen Weichen	09.12.2026, 02:50	09.12.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7458	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Olching	Schienenauswechslung	09.10.2026, 00:20	09.10.2026, 04:20	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7682	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf For Olching	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7683	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf Lass Mü-Johanneskir	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7683	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf Lass Mü-Johanneskir	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7684	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf Lass Mü-Johanneskir	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7685	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf Lass Mü-Johanneskir	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7685	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf Lass Mü-Johanneskir	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7686	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf Mi Mü Nord Rbf Lass	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 13:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7686	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü Nord Rbf Ri S Mü Nord Rbf Lass	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 13:00	06.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7680	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Johanneskir Ismaning	Schleifen von Schienen	27.10.2026, 00:40	27.10.2026, 04:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7683	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Johanneskir Mü Nord Rbf Lass	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7684	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Johanneskir Mü Nord Rbf Lass	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7684	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Johanneskir Mü Nord Rbf Lass	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7685	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Johanneskir Mü Nord Rbf Lass	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7687	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Johanneskir	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7680	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Johanneskir	Schleifen von Schienen	27.10.2026, 00:40	27.10.2026, 04:10	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7687	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Johanneskir München-Freimann	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7684	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Milbertshofen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7683	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Milbertshofen München-Freimann	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7685	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Milbertshofen München-Freimann	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7688	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Trudering	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 20:00	18.09.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7688	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Trudering	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 20:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7689	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Trudering	Weichenerneuerung	15.11.2026, 21:25	16.11.2026, 03:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7558	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Trudering Mü-Waldtrudering	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:10	08.10.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7560	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Trudering Mü-Waldtrudering	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:10	03.12.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7559	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	Mü-Waldtrudering Mü-Trudering	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 05:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7680	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	München-Daglfing Mü-Johanneskir	Schleifen von Schienen	27.10.2026, 00:40	27.10.2026, 04:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7667	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	München-Daglfing Mü-Trudering	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 23:00	01.11.2026, 04:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7668	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	München-Daglfing Mü-Trudering	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 21:25	16.11.2026, 03:25	durchgehend	Streckensperrung
7689	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	München-Daglfing Mü-Trudering	Weichenerneuerung	15.11.2026, 21:25	16.11.2026, 03:25	durchgehend	Streckensperrung
7684	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	München-Freimann	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7690	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	München-Freimann	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7691	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	München-Freimann	Brückenarbeiten	10.11.2026, 08:00	10.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7691	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	München-Freimann	Brückenarbeiten	11.11.2026, 08:00	12.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
7692	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	München-Freimann	Brückenarbeiten	07.12.2026, 08:00	11.12.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-17:00 durchg.
7466	5560-(Olching) Streckenwechsel 5561/5560 - Abzw M-Waldtrudering,W 72	km 3,6/6,8 (MOL) Mering Üst	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7464	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching Mammendorf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7467	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching Mammendorf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7464	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching Mering	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7467	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching Mering	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7459	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching Mü Nord Rbf For	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7459	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching Mü Nord Rbf For	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7682	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching Mü Nord Rbf For	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7464	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7460	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7460	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7682	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7467	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7468	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 00:45	07.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7468	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	Olching	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 02:50	07.12.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7464	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	km 3,6/6,8 (MOL) Mering	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7467	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	km 3,6/6,8 (MOL) Mering	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7464	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	km 3,6/6,8 (MOL) Olching	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7467	5561-Olching - Olching Streckenwechsel 5561/5560	km 3,6/6,8 (MOL) Olching	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7427	5563-Mü Nord Forstweg, W 113 - Mü- Karlsfeld, W 58W110	Mü Nord Rbf For München-Karlsf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
7428	5563-Mü Nord Forstweg, W 113 - Mü- Karlsfeld, W 58W110	Mü Nord Rbf For München-Karlsf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
7374	5566-Mü-Feldmoching, W 34 - Bft Mü Nord Lassallestraße, W 761	Mü-Feldmoching Mü Nord Rbf Lass	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
7577	5580-München - Pasing, 11W305 - Bft München - Pasing West, 11W363	München-Pasing Mü-Pasing West	Schienenschleifen Weichen	23.11.2026, 23:00	24.11.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7451	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsb Haunst str Mering	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7451	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsb Haunst str Mering	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 01:00	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7693	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Augsb Haunst str	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7453	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:45	23.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7453	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:45	23.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7694	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 21:50	08.11.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7456	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Kissing	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	31.08.2026, 21:00	21.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7693	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Kissing	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7693	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Kissing	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
7693	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Kissing	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 02:45	24.09.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
7695	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Kissing	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
7031	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Kissing	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 02:05	29.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7694	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Kissing	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 21:50	08.11.2026, 04:50	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7694	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Kissing	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 21:50	08.11.2026, 04:50	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7696	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Mering	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:45	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7456	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Mering	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	21.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7451	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Mering	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7451	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Mering	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7451	5581-Olching - Augsburg Hbf	Augsburg Hbf Mering	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7695	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing Augsb Haunst str	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
7693	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing Augsburg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
7031	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing Augsburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 02:05	29.10.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7694	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 21:50	08.11.2026, 04:50	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7693	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
7697	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 01:30	09.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7697	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7697	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:50	11.10.2026, 00:01	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7698	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 21:50	11.10.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7697	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 01:45	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7697	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 00:20	12.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7696	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:45	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7699	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7694	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 21:50	08.11.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7451	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 02:00	26.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7700	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 21:50	06.12.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7698	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing Mammendorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 21:50	11.10.2026, 04:50	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7698	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing Mammendorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 21:50	11.10.2026, 04:50	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7699	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing Mammendorf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7700	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing Mammendorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 21:50	06.12.2026, 04:50	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7700	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing Mammendorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 21:50	06.12.2026, 04:50	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7699	5581-Olching - Augsburg Hbf	Kissing Mering	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7459	5581-Olching - Augsburg Hbf	Maisach Abzw Mü Nord Rbf For	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7461	5581-Olching - Augsburg Hbf	Maisach Abzw Mü Nord Rbf For	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 21:45	08.12.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7461	5581-Olching - Augsburg Hbf	Maisach Abzw Mü Nord Rbf For	Schienenschleifen Weichen	08.12.2026, 02:30	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7462	5581-Olching - Augsburg Hbf	Maisach Abzw Mü Nord Rbf For	Schienenschleifen Weichen	10.12.2026, 00:10	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7462	5581-Olching - Augsburg Hbf	Maisach Abzw Mü Nord Rbf For	Schienenschleifen Weichen	10.12.2026, 04:05	10.12.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7461	5581-Olching - Augsburg Hbf	Maisach Abzw Mü-Lochhausen	Schienenschleifen Weichen	08.12.2026, 00:10	08.12.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7463	5581-Olching - Augsburg Hbf	Maisach Abzw Mü-Pasing W 352	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7461	5581-Olching - Augsburg Hbf	Maisach Abzw Olching	Schienenschleifen Weichen	08.12.2026, 02:30	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7462	5581-Olching - Augsburg Hbf	Maisach Abzw Olching	Schienenschleifen Weichen	10.12.2026, 00:10	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7698	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf Kissing	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 21:50	11.10.2026, 04:50	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7699	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf Kissing	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7699	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf Kissing	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7450	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf Kissing	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 02:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7700	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf Kissing	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 21:50	06.12.2026, 04:50	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7464	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7698	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 21:50	11.10.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7699	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7465	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7467	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7700	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 21:50	06.12.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7465	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf Mü Nord Rbf For	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7464	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf Olching	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7464	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf Olching	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7465	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf Olching	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7467	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf Olching	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7467	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mammendorf Olching	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7451	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsb Haunst str	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7451	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsb Haunst str	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 01:00	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7456	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsburg Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	26.08.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
7456	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsburg Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	26.08.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
7457	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsburg Hbf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	26.08.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7696	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:45	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7696	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 21:45	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7451	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7451	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	20.11.2026, 02:00	20.11.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
7451	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7451	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7451	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7451	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Augsburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7450	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Kissing	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
7450	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Kissing	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
7450	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Kissing	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 02:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7451	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering Kissing	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
7464	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7698	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 21:50	11.10.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7280	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 21:15	19.10.2026, 23:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7699	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7467	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7700	5581-Olching - Augsburg Hbf	Mering	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 21:50	06.12.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7466	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching Maisach Abzw	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7468	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching Maisach Abzw	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 22:00	06.12.2026, 23:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7468	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching Maisach Abzw	Schienenschleifen Weichen	06.12.2026, 23:20	07.12.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7481	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching Maisach Abzw	Schienenschleifen Weichen	08.12.2026, 22:50	09.12.2026, 00:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7481	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching Maisach Abzw	Schienenschleifen Weichen	09.12.2026, 02:50	09.12.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7464	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching Mammendorf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7465	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching Mammendorf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7465	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching Mammendorf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7467	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching Mammendorf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7465	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7468	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 00:45	07.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7461	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 21:45	08.12.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7461	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching	Schienenschleifen Weichen	07.12.2026, 21:45	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7461	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching	Schienenschleifen Weichen	08.12.2026, 02:30	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7481	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching	Schienenschleifen Weichen	08.12.2026, 22:50	09.12.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7481	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching	Schienenschleifen Weichen	08.12.2026, 22:50	09.12.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7462	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching	Schienenschleifen Weichen	09.12.2026, 22:30	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7462	5581-Olching - Augsburg Hbf	Olching	Schienenschleifen Weichen	10.12.2026, 00:10	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7701	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Ampfing	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:55	23.10.2026, 04:55	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7701	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Ampfing Mühldorf (Obb)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:55	23.10.2026, 04:55	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7702	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Dorfen Bahnhof	Bahnsteigarbeiten	05.10.2026, 08:00	08.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7703	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Dorfen Bahnhof	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 21:50	06.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7701	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Dorfen Bahnhof	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:55	23.10.2026, 04:55	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7702	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Dorfen Bahnhof	Bahnsteigarbeiten	27.10.2026, 17:00	25.11.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
7702	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Dorfen Bahnhof	Bahnsteigarbeiten	26.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
7704	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Dorfen Bahnhof	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 21:50	01.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7701	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Dorfen Bahnhof Mühlendorf (Obb)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:55	23.10.2026, 04:55	durchgehend,	Streckensperrung
7705	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.10.2026, 22:50	24.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Mo - Mi + Fr + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:50-05:50 durchg.
7662	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7662	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 22:50	22.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7664	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7664	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7706	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü	Oberleitungsvollinspektion	30.11.2026, 23:15	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:15-05:00 durchg.
7707	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü Markt Schwaben	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 21:50	31.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:50-04:20 durchg.
7662	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü Markt Schwaben	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7662	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü Markt Schwaben	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7705	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü Markt Schwaben	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7662	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü Markt Schwaben	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 22:50	22.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7707	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü Markt Schwaben	Schwellenauswechslung	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Do	Totalsperrung je 21:50-04:20 durchg.
7664	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü Markt Schwaben	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7664	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü Markt Schwaben	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7660	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü Mü O Riedenb Str	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 23:55	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:55-05:00 durchg.
7662	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü München-Riem Pbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7708	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü München-Riem Pbf	Kabelarbeiten	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7708	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü München-Riem Pbf	Kabelarbeiten	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7705	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü München-Riem Pbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7708	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü München-Riem Pbf	Kabelarbeiten	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7708	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü München-Riem Pbf	Kabelarbeiten	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7708	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü München-Riem Pbf	Kabelarbeiten	16.11.2026, 23:55	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:55-05:00 durchg.
7708	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü München-Riem Pbf	Kabelarbeiten	16.11.2026, 23:55	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:55-05:00 durchg.
7706	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Feldkirchen b Mü München-Riem Pbf	Oberleitungsvollinspektion	02.12.2026, 23:10	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:10-05:00 durchg.
7662	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Heimstetten	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7709	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Hörlkofen Dorfen Bahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 21:50	06.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7703	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Hörlkofen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 21:50	06.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7704	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Hörlkofen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 21:50	01.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7703	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben Dorfen Bahnhof	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 21:50	06.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7704	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben Dorfen Bahnhof	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 21:50	01.12.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7662	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben Feldkirchen b Mü	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7705	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben Feldkirchen b Mü	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 22:50	22.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7703	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 21:50	06.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7707	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 08:00	31.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7707	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 21:50	24.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo + Di + Fr + Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 21:50-04:20 durchg.
7707	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 21:50	31.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:50-04:20 durchg.
7664	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7664	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7710	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben	Gleislageberichtigung	02.11.2026, 21:30	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7710	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben	Gleislageberichtigung	03.11.2026, 02:00	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7704	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 21:50	01.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7662	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben Mü O Riedenb Str	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7662	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben München-Riem Pbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 22:50	22.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7664	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben München-Riem Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7711	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Markt Schwaben Thann-Matzbach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.11.2026, 21:50	01.12.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7712	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü O Riedenb Str Mü-Riem West	Schienenerneuerung	19.09.2026, 00:00	20.09.2026, 01:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-01:00 durchg.
7713	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü O Riedenb Str Mü-Riem West	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7713	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü O Riedenb Str München Ost Rbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7712	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü O Riedenb Str München-Riem Pbf	Schienenerneuerung	19.09.2026, 00:00	20.09.2026, 00:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-00:45 durchg.
7566	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7552	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7567	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7552	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	30.11.2026, 22:30	01.12.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7713	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü Ost Fernbahn Mü-Riem West	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7713	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü Ost Fernbahn Mü-Riem West	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7660	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü-Riem West Feldkirchen b Mü	Oberleitungsvollinspektion	24.11.2026, 23:30	25.11.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7660	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü-Riem West Feldkirchen b Mü	Oberleitungsvollinspektion	26.11.2026, 23:30	27.11.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7713	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü-Riem West Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7660	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü-Riem West München-Riem Pbf	Oberleitungsvollinspektion	24.11.2026, 23:15	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:15-05:00 durchg.
7660	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü-Riem West München-Riem Pbf	Oberleitungsvollinspektion	24.11.2026, 23:30	25.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7660	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Mü-Riem West München-Riem Pbf	Oberleitungsvollinspektion	26.11.2026, 23:30	27.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7662	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf Feldkirchen b Mü	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.10.2026, 23:20	24.10.2026, 00:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7705	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf Feldkirchen b Mü	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.10.2026, 23:20	24.10.2026, 00:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7662	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf Feldkirchen b Mü	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.10.2026, 23:20	24.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7662	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf Feldkirchen b Mü	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.10.2026, 00:20	24.10.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7705	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf Feldkirchen b Mü	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.10.2026, 00:20	24.10.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7706	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf Feldkirchen b Mü	Oberleitungsvollinspektion	30.11.2026, 23:15	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:15-05:00 durchg.
7664	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf Markt Schwaben	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7653	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf Mü Leuchtenberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 00:15	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7664	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf München Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7662	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7664	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7662	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.10.2026, 00:20	24.10.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7706	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	München-Riem Pbf	Oberleitungsvollinspektion	30.11.2026, 23:15	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:15-05:00 durchg.
7701	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Schwindegg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:55	23.10.2026, 04:55	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7714	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Thann-Matzbach Dorfen Bahnhof	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 21:50	06.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7702	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Thann-Matzbach Schwindegg	Bahnsteigarbeiten	11.10.2026, 00:00	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7715	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Thann-Matzbach Schwindegg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.10.2026, 21:55	23.10.2026, 04:00	durchgehend,	Streckensperrung
7703	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Thann-Matzbach	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 21:50	06.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7704	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Thann-Matzbach	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 21:50	01.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7716	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Weidenbach Ampfing	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.10.2026, 23:00	23.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
7701	5600-München Ost Fernbahn, W 131 - Simbach (Inn) Grenze	Weidenbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 21:55	23.10.2026, 04:55	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7717	5601-Markt Schwaben, W 6 - Erding	Altenerding	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7717	5601-Markt Schwaben, W 6 - Erding	Erding	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7718	5601-Markt Schwaben, W 6 - Erding	Markt Schwaben Erding	Gleiserneuerung	09.10.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7718	5601-Markt Schwaben, W 6 - Erding	Markt Schwaben Erding	Gleiserneuerung	09.10.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7717	5601-Markt Schwaben, W 6 - Erding	Markt Schwaben Erding	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend,	Streckensperrung
7717	5601-Markt Schwaben, W 6 - Erding	Markt Schwaben	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7717	5601-Markt Schwaben, W 6 - Erding	Markt Schwaben Ottenhofen/Obb	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
7718	5601-Markt Schwaben, W 6 - Erding	Ottenhofen/Obb	Gleiserneuerung	09.10.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7717	5601-Markt Schwaben, W 6 - Erding	Ottenhofen/Obb	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7654	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:01	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7658	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Leuchtenberg Mü O Wendeanlage	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7655	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Leuchtenberg Mü Ost S-Bahn	Schleifen von Schienen	05.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7557	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Leuchtenberg Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 22:40	12.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7639	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Leuchtenberg Mü-Steinhausen	Kabelarbeiten	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7557	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Leuchtenberg Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 01:00	19.10.2026, 01:00	durchgehend	Totalsperrung
7557	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Leuchtenberg Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 10:00	02.11.2026, 23:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7656	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü O Wendeanlage	Kabelarbeiten	16.10.2026, 23:00	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7641	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü O Wendeanlage Mü Ost S-Bahn	Schienenschleifen Weichen	20.10.2026, 01:45	20.10.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7557	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü O Wendeanlage Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:30	06.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
7659	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü O Wendeanlage Mü-Steinhausen	Kabelarbeiten	23.11.2026, 21:40	24.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
7659	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü O Wendeanlage Mü-Steinhausen	Kabelarbeiten	23.11.2026, 21:40	24.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7557	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7661	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 22:30	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7661	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 22:20	07.12.2026, 04:20	durchgehend, Fr - So	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:20-04:20
7638	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
7638	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7640	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	Tiefenentwässerung	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7657	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 02:00	07.11.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7657	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 03:00	07.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7657	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 23:45	08.11.2026, 00:45	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7657	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 00:45	08.11.2026, 01:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7639	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn	Kabelarbeiten	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7640	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn	Tiefenentwässerung	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7641	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn	Schienenschleifen Weichen	20.10.2026, 01:45	20.10.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7641	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn	Schienenschleifen Weichen	20.10.2026, 02:45	20.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7657	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 01:45	08.11.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7639	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü-Steinhausen	Kabelarbeiten	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
7639	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü-Steinhausen	Kabelarbeiten	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7557	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7557	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7642	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7557	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Totalsperrung
7557	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü Ost S-Bahn Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:30	06.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7557	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü-Steinhausen Mü Leuchtenberg	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 10:00	02.11.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7663	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü-Steinhausen Mü Leuchtenberg	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 21:40	03.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7661	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü-Steinhausen Mü O Wendeanlage	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 22:30	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7661	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü-Steinhausen Mü O Wendeanlage	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 22:20	07.12.2026, 04:20	durchgehend, Fr - So	Gleiswechselbetrieb je 22:20-04:20
7557	5603-Bft München Ost S-Bahn, 45W20 - Bft Mü-Steinhausen	Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	06.11.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7557	5604-Bft München Ost Hultschinerstr, 52W695 - Bft Mü-Steinhausen	Mü O Hultschistr	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 22:40	12.10.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7557	5604-Bft München Ost Hultschinerstr, 52W695 - Bft Mü-Steinhausen	Mü O Hultschistr Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
7642	5604-Bft München Ost Hultschinerstr, 52W695 - Bft Mü-Steinhausen	Mü O Hultschistr Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
7557	5604-Bft München Ost Hultschinerstr, 52W695 - Bft Mü-Steinhausen	Mü O Hultschistr Mü-Steinhausen	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 06:30	03.11.2026, 14:30	durchgehend	Streckensperrung
7557	5604-Bft München Ost Hultschinerstr, 52W695 - Bft Mü-Steinhausen	Mü-Steinhausen Mü O Hultschistr	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 22:40	12.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
7713	5610-Mü Ost Bft Riedenburgerst, W 107 - Bft Mü Ost Rbf	Mü O Riedenb Str München Ost Rbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7712	5610-Mü Ost Bft Riedenburgerst, W 107 - Bft Mü Ost Rbf	München Ost Rbf	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7719	5610-Mü Ost Bft Riedenburgerst, W 107 - Bft Mü Ost Rbf	München Ost Rbf	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7719	5610-Mü Ost Bft Riedenburgerst, W 107 - Bft Mü Ost Rbf	München Ost Rbf	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7719	5610-Mü Ost Bft Riedenburgerst, W 107 - Bft Mü Ost Rbf	München Ost Rbf	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7719	5610-Mü Ost Bft Riedenburgerst, W 107 - Bft Mü Ost Rbf	München Ost Rbf	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7712	5610-Mü Ost Bft Riedenburgerst, W 107 - Bft Mü Ost Rbf	München Ost Rbf	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7712	5610-Mü Ost Bft Riedenburgerst, W 107 - Bft Mü Ost Rbf	München Ost Rbf	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7712	5610-Mü Ost Bft Riedenburgerst, W 107 - Bft Mü Ost Rbf	München Ost Rbf	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7713	5610-Mü Ost Bft Riedenburgerst, W 107 - Bft Mü Ost Rbf	München Ost Rbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7689	5611-Bft München Ost Rbf - Mü-Trudering, W 59	Mü-Trudering	Weichenerneuerung	15.11.2026, 21:25	16.11.2026, 03:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7660	5612-Bft München Ost Rbf - München-Riem Pbf, W 53W326	München-Riem Pbf Mü-Riem West	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 23:55	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:55-05:00 durchg.
7708	5612-Bft München Ost Rbf - München-Riem Pbf, W 53W326	München-Riem Pbf	Kabelarbeiten	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7708	5612-Bft München Ost Rbf - München-Riem Pbf, W 53W326	München-Riem Pbf	Kabelarbeiten	22.10.2026, 21:50	23.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7708	5612-Bft München Ost Rbf - München-Riem Pbf, W 53W326	München-Riem Pbf	Kabelarbeiten	16.11.2026, 23:55	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:55-05:00 durchg.
7708	5612-Bft München Ost Rbf - München-Riem Pbf, W 53W326	München-Riem Pbf	Kabelarbeiten	16.11.2026, 23:55	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:55-05:00 durchg.
7720	5612-Bft München Ost Rbf - München-Riem Pbf, W 53W326	München-Riem Pbf	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7720	5612-Bft München Ost Rbf - München-Riem Pbf, W 53W326	München-Riem Pbf	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7721	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7722	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7722	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7722	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7722	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7722	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7723	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7724	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7712	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	Schienenerneuerung	18.09.2026, 20:20	18.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7712	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	Schienenerneuerung	20.09.2026, 21:00	20.09.2026, 21:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7566	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7725	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	21.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7725	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	21.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7567	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7726	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7727	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7727	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7727	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7727	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7727	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7727	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7727	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7728	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7729	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:01	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7730	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	Mü Ost Fernbahn München-Giesing	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
7730	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	München-Giesing Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7644	5616-München Ost Fernbahn, W 211 - Mü-Giesing, W 421	München-Giesing München Ost	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
7731	5620-Holzkirchen, W 21 - Schliersee, Gl 1	Holzkirchen Miesbach	Schienenauswechslung	19.09.2026, 01:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7732	5620-Holzkirchen, W 21 - Schliersee, Gl 1	Holzkirchen Miesbach	Durchlassarbeiten	06.10.2026, 00:55	09.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:55-04:50 durchg.
7733	5620-Holzkirchen, W 21 - Schliersee, Gl 1	Holzkirchen Miesbach	Durchlassarbeiten	09.10.2026, 17:00	12.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7734	5620-Holzkirchen, W 21 - Schliersee, Gl 1	Holzkirchen Miesbach	Brückenarbeiten	12.10.2026, 00:55	12.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7735	5620-Holzkirchen, W 21 - Schliersee, Gl 1	Holzkirchen Miesbach	Brückenarbeiten	13.10.2026, 00:55	13.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7732	5620-Holzkirchen, W 21 - Schliersee, Gl 1	Holzkirchen Miesbach	Durchlassarbeiten	13.10.2026, 00:55	23.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:55-04:50 durchg.
7736	5620-Holzkirchen, W 21 - Schliersee, Gl 1	Holzkirchen Miesbach	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 00:55	22.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:55-04:50 durchg.
7732	5620-Holzkirchen, W 21 - Schliersee, Gl 1	Holzkirchen Miesbach	Durchlassarbeiten	26.10.2026, 00:55	30.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:55-04:50 durchg.
7737	5620-Holzkirchen, W 21 - Schliersee, Gl 1	Schliersee Miesbach	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 01:20	11.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 01:20-04:40 durchg.
7737	5621-Schliersee, Gl 2 - Bayrischzell, Gl 3	Bayrischzell Schliersee	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 01:45	11.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 01:45-04:45 durchg.
7738	5621-Schliersee, Gl 2 - Bayrischzell, Gl 3	Bayrischzell Schliersee	Planbare kleine Instandhaltung	16.09.2026, 01:45	18.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:45-04:45 durchg.
7739	5621-Schliersee, Gl 2 - Bayrischzell, Gl 3	Bayrischzell Schliersee	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 01:40	18.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:40-04:40 durchg.
7740	5621-Schliersee, Gl 2 - Bayrischzell, Gl 3	Bayrischzell Schliersee	Brückenarbeiten	15.10.2026, 23:30	22.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-04:45 durchg.
7736	5621-Schliersee, Gl 2 - Bayrischzell, Gl 3	Bayrischzell Schliersee	Schwellenauswechslung	23.10.2026, 01:35	23.10.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
7741	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Bruckmühl Kreuzstraße	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7742	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Heufeld Kolbermoor	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 00:30	16.10.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
7519	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen	Gleiserneuerung	13.10.2026, 22:00	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7519	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen	Gleiserneuerung	13.10.2026, 22:00	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7519	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen	Gleiserneuerung	15.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:30 durchg.
7513	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:10	27.11.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
7743	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen Kreuzstraße	Brückenarbeiten	11.10.2026, 00:30	11.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
7744	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen Kreuzstraße	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7744	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen Kreuzstraße	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7745	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen Kreuzstraße	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
7745	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen Kreuzstraße	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 00:20	18.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:20-04:20 durchg.
7746	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen Kreuzstraße	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7746	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen Kreuzstraße	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7650	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen Westerham	Gleiserneuerung	27.09.2026, 02:45	27.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7650	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Holzkirchen Westerham	Gleiserneuerung	28.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7747	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Kreuzstraße Bruckmühl	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7650	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Kreuzstraße	Gleiserneuerung	14.09.2026, 00:15	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:15-05:00 durchg.
7650	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Kreuzstraße	Gleiserneuerung	14.09.2026, 00:15	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:15-05:00 durchg.
7650	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Kreuzstraße	Gleiserneuerung	26.09.2026, 00:30	27.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
7748	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Rosenheim Bruckmühl	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
7749	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Rosenheim	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7536	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Rosenheim	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
7536	5622-Holzkirchen, W 23 - Rosenheim, 19W211	Rosenheim	Schienenauswechslung	18.10.2026, 23:50	19.10.2026, 05:35	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7750	5630-Neufahrn (Niederbay), W 3 - Radldorf (Niederbay), W 3	Geiselhöring	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7751	5630-Neufahrn (Niederbay), W 3 - Radldorf (Niederbay), W 3	Geiselhöring Radldorf (Nbay)	Brückenarbeiten	10.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
7752	5630-Neufahrn (Niederbay), W 3 - Radldorf (Niederbay), W 3	Geiselhöring Radldorf (Nbay)	Arbeiten an LST-Anlagen	23.08.2026, 21:00	23.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
7752	5630-Neufahrn (Niederbay), W 3 - Radldorf (Niederbay), W 3	Geiselhöring Radldorf (Nbay)	Arbeiten an LST-Anlagen	14.10.2026, 00:00	19.11.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
7340	5630-Neufahrn (Niederbay), W 3 - Radldorf (Niederbay), W 3	Neufahrn/Nbay	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7386	5630-Neufahrn (Niederbay), W 3 - Radldorf (Niederbay), W 3	Neufahrn/Nbay	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 23:55	31.10.2026, 05:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7386	5630-Neufahrn (Niederbay), W 3 - Radldorf (Niederbay), W 3	Neufahrn/Nbay	Arbeiten an LST-Anlagen	01.11.2026, 00:10	01.11.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7341	5630-Neufahrn (Niederbay), W 3 - Radldorf (Niederbay), W 3	Neufahrn/Nbay	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7753	5630-Neufahrn (Niederbay), W 3 - Radldorf (Niederbay), W 3	Radldorf (Nbay)	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	11.12.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7356	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 00:45	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7328	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7328	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7328	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	11.10.2026, 05:00	14.10.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
7328	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	11.10.2026, 05:00	14.10.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7328	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	14.10.2026, 17:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7328	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7328	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	15.10.2026, 05:00	18.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7329	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 00:01	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7329	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 00:01	16.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7328	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7328	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Schwellenerneuerung	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7364	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.11.2026, 00:10	23.11.2026, 00:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7364	5632-Landshut (Bay) Hbf, W 461 - Landshut DB-Grenze	Landshut/B Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.11.2026, 04:15	23.11.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7349	5633-Langenbach (Oberbay), 98 W 1 - Anglberg	Anglberg Langenbach (Obb)	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 22:30	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-05:00 durchg.
7349	5633-Langenbach (Oberbay), 98 W 1 - Anglberg	Anglberg Langenbach (Obb)	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 02:30	09.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 02:30-03:30 durchg.
7754	5633-Langenbach (Oberbay), 98 W 1 - Anglberg	Langenbach (Obb) Anglberg	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 20:00	30.09.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
7755	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Deggendorf Hbf	Schienenerneuerung	15.09.2026, 02:00	20.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7755	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Deggendorf Hbf Gotteszell	Schienenerneuerung	15.09.2026, 02:00	20.10.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
7756	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Deggendorf Hbf Gotteszell	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 16:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7757	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Dingolfing	Durcharbeitung von Gleisen	27.09.2026, 00:35	27.09.2026, 02:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7757	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Dingolfing	Durcharbeitung von Gleisen	27.09.2026, 03:10	27.09.2026, 06:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7758	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Dingolfing Landau (Isar)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7755	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Gotteszell	Schienenerneuerung	15.09.2026, 02:00	20.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7756	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Gotteszell	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 16:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7759	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Gotteszell Zwiesel (Bay)	Brückenarbeiten	15.09.2026, 02:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7361	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landshut/B Hbf Dingolfing	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7361	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landshut/B Hbf Dingolfing	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7363	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landshut/B Hbf Dingolfing	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7363	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landshut/B Hbf Dingolfing	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7366	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landshut/B Hbf Dingolfing	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7366	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landshut/B Hbf Dingolfing	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7361	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7361	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7363	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7363	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7365	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landshut/B Hbf	Oberleitungsarbeiten	10.12.2026, 22:00	10.12.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7366	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7366	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7365	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Landshut/B Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.12.2026, 04:30	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7757	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Loiching Altheim/Nbay	Durcharbeitung von Gleisen	27.09.2026, 00:35	27.09.2026, 02:40	durchgehend	Streckensperrung
7757	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Loiching Altheim/Nbay	Durcharbeitung von Gleisen	27.09.2026, 03:10	27.09.2026, 06:15	durchgehend	Streckensperrung
7760	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Loiching Dingolfing	Arbeiten an LST-Anlagen	19.03.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7761	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Loiching Dingolfing	Arbeiten an LST-Anlagen	13.12.2026, 00:01	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7762	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Weichenerneuerung	15.05.2026, 08:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7357	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	01.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7357	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	01.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7763	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Bahnsteigarbeiten	10.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7763	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Bahnsteigarbeiten	10.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7764	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 08:30	22.09.2026, 14:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:30-14:30 durchg.
7765	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 22:15	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7765	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 22:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7766	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Schwellenauswechslung	02.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7766	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Schwellenauswechslung	02.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7766	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Schwellenauswechslung	02.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7767	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	03.10.2026, 00:20	04.10.2026, 06:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:20-06:40 durchg.
7767	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	03.10.2026, 00:20	04.10.2026, 06:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:20-06:40 durchg.
7767	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	03.10.2026, 00:20	04.10.2026, 06:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:20-06:40 durchg.
7767	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	03.10.2026, 00:20	04.10.2026, 06:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:20-06:40 durchg.
7767	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	05.10.2026, 00:20	05.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
7767	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	05.10.2026, 00:20	05.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7767	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	05.10.2026, 00:20	05.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
7767	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	05.10.2026, 00:20	05.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7767	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	13.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
7767	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	13.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
7767	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-04:50 durchg.
7767	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-04:50 durchg.
7768	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	16.10.2026, 04:50	29.10.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7769	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	16.10.2026, 22:10	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7769	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	16.10.2026, 22:10	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7769	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	18.10.2026, 01:10	18.10.2026, 06:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7769	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	18.10.2026, 01:10	18.10.2026, 06:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7769	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:10	19.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7769	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:10	19.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7769	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	20.10.2026, 01:10	20.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7769	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	20.10.2026, 01:10	20.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7768	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	29.10.2026, 14:00	29.10.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7768	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Gleiserneuerung	29.10.2026, 14:00	29.10.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7770	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Schwellenauswechslung	07.11.2026, 06:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7771	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Schwellenauswechslung	14.11.2026, 06:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7771	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Schwellenauswechslung	14.11.2026, 06:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7771	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Schwellenauswechslung	15.11.2026, 06:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7764	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 08:30	17.11.2026, 14:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:30-14:30 durchg.
7772	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Oberleitungsvollinspektion	19.11.2026, 08:00	20.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
7772	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Oberleitungsvollinspektion	19.11.2026, 08:00	20.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
7773	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Schwellenauswechslung	21.11.2026, 06:00	24.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7773	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Schwellenauswechslung	21.11.2026, 06:00	24.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7764	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 09:00	25.11.2026, 13:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-13:00 durchg.
7774	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Plattling Wallersdorf	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 22:10	16.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
7775	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Regen	Brückenarbeiten	14.09.2026, 18:00	17.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7776	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Regen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	29.10.2026, 04:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7777	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Schwaigen Landau (Isar)	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 00:50	21.09.2026, 05:25	durchgehend,	Streckensperrung
7778	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Triefenried Zwiesel (Bay)	Schienenenerneuerung	15.09.2026, 02:00	25.10.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
7775	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Triefenried Zwiesel (Bay)	Brückenarbeiten	15.09.2026, 02:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7756	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Triefenried Zwiesel (Bay)	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 16:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7779	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Wallersdorf Deggendorf Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 01:15	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7779	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Wallersdorf Deggendorf Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 01:15	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7765	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Wallersdorf Deggendorf Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 22:15	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung
7765	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Wallersdorf Deggendorf Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 22:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7780	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Wallersdorf Deggendorf Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7772	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Wallersdorf Plattling	Oberleitungsvollinspektion	26.11.2026, 08:00	27.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-16:00 durchg.
7780	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Wallersdorf Plattling	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7776	5634-Landshut (Bay) Hbf - Bayerisch Eisenstein, Gl 4(DB-Grenze)	Zwiesel (Bay)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	15.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7781	5700-Rosenheim - Mühldorf (Obb) - Elsenbach Strw 5700/5832	Rosenheim	Weichenerneuerung	20.09.2026, 01:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7781	5700-Rosenheim - Mühldorf (Obb) - Elsenbach Strw 5700/5832	Rosenheim	Weichenerneuerung	20.09.2026, 01:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7571	5700-Rosenheim - Mühldorf (Obb) - Elsenbach Strw 5700/5832	Rosenheim	Planbare kleine Instandhaltung	03.10.2026, 23:50	05.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-04:25 durchg.
7573	5700-Rosenheim - Mühldorf (Obb) - Elsenbach Strw 5700/5832	Rosenheim	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7573	5700-Rosenheim - Mühldorf (Obb) - Elsenbach Strw 5700/5832	Rosenheim	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7782	5700-Rosenheim - Mühldorf (Obb) - Elsenbach Strw 5700/5832	Rosenheim	Schienenerneuerung	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7782	5700-Rosenheim - Mühldorf (Obb) - Elsenbach Strw 5700/5832	Rosenheim	Schienenerneuerung	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7781	5700-Rosenheim - Mühldorf (Obb) - Elsenbach Strw 5700/5832	Rosenheim Rott (Inn)	Weichenerneuerung	20.09.2026, 01:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7783	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7783	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 04:15	07.10.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7783	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 05:20	07.10.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7784	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7785	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg	Planbare kleine Instandhaltung	24.10.2026, 23:30	25.10.2026, 03:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7785	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg	Planbare kleine Instandhaltung	24.10.2026, 23:30	25.10.2026, 03:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7783	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Fischbach (Inn)	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7783	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Fischbach (Inn)	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 03:00	07.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7786	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Oberaudorf Üst	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:50	10.10.2026, 05:50	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7787	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Oberaudorf Üst	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7787	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Oberaudorf Üst	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7788	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Oberaudorf Üst	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:50	05.12.2026, 05:50	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7789	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Raubling	Oberleitungsvollinspektion	17.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
7790	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Rosenheim Süd	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7790	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Rosenheim Süd	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7791	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Rosenheim Süd	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:10	22.10.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7792	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Rosenheim Süd	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7792	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Brannenburg Rosenheim Süd	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7783	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Fischbach (Inn) Brannenburg	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 03:00	07.10.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7793	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Fischbach (Inn) Kiefersfelden	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 02:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7783	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Fischbach (Inn) Raubling	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7785	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Fischbach (Inn) Raubling	Planbare kleine Instandhaltung	24.10.2026, 23:30	25.10.2026, 03:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7794	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Kiefersfelden Fischbach (Inn)	Schienenauswechslung	20.10.2026, 22:20	21.10.2026, 01:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7793	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Kiefersfelden Fischbach (Inn)	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 02:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7795	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Kiefersfelden	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 01:15	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7795	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Kiefersfelden	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 01:15	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7795	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Kiefersfelden	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 01:15	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7795	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Kiefersfelden	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 01:15	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7796	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Kiefersfelden Oberaudorf Üst	Schienenauswechslung	19.10.2026, 22:10	20.10.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7797	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Kufstein Grenze Oberaudorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:10	11.10.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7797	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Kufstein Grenze Oberaudorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:10	11.10.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7798	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Kufstein Grenze Oberaudorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:10	06.12.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7798	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Kufstein Grenze Oberaudorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:10	06.12.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7799	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Kufstein Grenze	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:10	20.10.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7799	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Kufstein Grenze	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:10	20.10.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7786	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst Brannenburg	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:50	10.10.2026, 05:50	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7786	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst Brannenburg	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:50	10.10.2026, 05:50	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7787	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst Brannenburg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7788	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst Brannenburg	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:50	05.12.2026, 05:50	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7788	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst Brannenburg	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:50	05.12.2026, 05:50	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7796	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst Kiefersfelden	Schienenauswechslung	19.10.2026, 22:10	20.10.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7794	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst Kiefersfelden	Schienenauswechslung	20.10.2026, 22:20	21.10.2026, 01:40	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7794	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst Kiefersfelden	Schienenauswechslung	20.10.2026, 22:20	21.10.2026, 01:40	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7795	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst Kufstein	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 01:15	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7797	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst Kufstein	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:10	11.10.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7798	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst Kufstein	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:10	06.12.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7796	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst	Schienenauswechslung	19.10.2026, 22:10	20.10.2026, 05:10	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7800	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Oberaudorf Üst	Schienenauswechslung	20.10.2026, 22:20	21.10.2026, 01:40	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7783	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Raubling Fischbach (Inn)	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 04:15	07.10.2026, 05:05	durchgehend	Totalsperrung
7783	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Raubling Fischbach (Inn)	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 05:20	07.10.2026, 05:45	durchgehend	Totalsperrung
7801	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Raubling Rosenheim	Schienenauswechslung	26.09.2026, 01:45	26.09.2026, 05:45	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7802	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Raubling Rosenheim	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7803	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim Raubling	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:30	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7804	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim Raubling	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:30	04.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7650	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	Gleiserneuerung	13.09.2026, 12:00	19.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7801	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	Schienenauswechslung	26.09.2026, 01:45	26.09.2026, 05:45	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7801	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	Schienenauswechslung	26.09.2026, 01:45	26.09.2026, 05:45	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7749	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7749	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7749	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7535	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7572	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7572	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7537	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	Schienenerneuerung	18.10.2026, 23:50	19.10.2026, 05:35	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
7573	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7573	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7749	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim Rosenheim Süd	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7805	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim Rosenheim Süd	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 23:15	12.10.2026, 07:10	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Gleiswechselbetrieb je 23:15-07:10 durchg.
7805	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim Rosenheim Süd	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 23:15	12.10.2026, 07:10	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 23:15-07:10 durchg.
7805	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim Rosenheim Süd	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 23:15	12.10.2026, 07:10	durchgehende Schichten, Sa - Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:15-07:10 durchg.
7806	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim Rosenheim Süd	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7790	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim Süd Brannenburg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7791	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim Süd Brannenburg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:10	22.10.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7791	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim Süd Brannenburg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:10	22.10.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7792	5702-Rosenheim, 19W63 - Kufstein (DB-Grenze)	Rosenheim Süd Brannenburg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7807	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb)	Weichenerneuerung	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7807	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb)	Weichenerneuerung	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7807	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb)	Weichenerneuerung	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7808	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb)	Weichenerneuerung	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7808	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb)	Weichenerneuerung	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7809	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb)	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 01:10	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7809	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb)	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 01:10	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7810	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb) Landl (Obb) Abzw	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:15	16.10.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7810	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb) Landl (Obb) Abzw	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:15	16.10.2026, 05:15	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7811	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb) Landl (Obb) Abzw	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7812	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb) Prien a Chiemsee	Planbare kleine Instandhaltung	19.09.2026, 02:30	19.09.2026, 06:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7813	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb) Prien a Chiemsee	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 00:05	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7813	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb) Prien a Chiemsee	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 00:05	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7814	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb) Prien a Chiemsee	Schienenauswechslung	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7814	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb) Prien a Chiemsee	Schienenauswechslung	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7815	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb) Prien a Chiemsee	Container	15.10.2026, 22:15	16.10.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7816	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Bad Endorf (Obb) Rottau	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:15	14.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7817	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Schienenauswechslung	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7817	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Schienenauswechslung	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7818	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 23:30	15.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7819	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7820	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 09:00	26.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-18:00 durchg.
7820	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 09:00	29.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-18:00 durchg.
7821	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 09:00	26.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7820	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 09:00	28.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-18:00 durchg.
7822	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7822	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7823	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 23:30	29.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7820	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Schwellenauswechslung	29.10.2026, 09:00	29.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-18:00 durchg.
7824	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 23:20	30.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7824	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 23:20	30.10.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7820	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 09:00	30.10.2026, 13:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-13:00 durchg.
7820	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 13:00	30.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 13:00-17:00 durchg.
7825	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Schwellenauswechslung	31.10.2026, 00:01	03.11.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:01-12:00 durchg.
7820	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing	Schwellenauswechslung	31.10.2026, 09:00	31.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-14:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7819	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing Salzb Lieferung	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7824	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing Straß	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 23:20	30.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7826	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing Teisendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:20	15.10.2026, 05:20	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7826	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing Teisendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:20	15.10.2026, 05:20	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7827	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Freilassing Teisendorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:15	30.10.2026, 05:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7810	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Landl (Obb) Abzw Bad Endorf (Obb)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:15	16.10.2026, 05:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7811	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Landl (Obb) Abzw Bad Endorf (Obb)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 05:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7811	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Landl (Obb) Abzw Bad Endorf (Obb)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7828	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Landl (Obb) Abzw	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 01:15	28.09.2026, 04:45	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7828	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Landl (Obb) Abzw	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 01:15	28.09.2026, 04:45	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7829	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Landl (Obb) Abzw Simssee	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:10	12.12.2026, 05:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7829	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Landl (Obb) Abzw Simssee	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:10	12.12.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7830	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Lauter Rumgraben	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7830	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Lauter Rumgraben	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7831	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Lauter Rumgraben	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 23:30	31.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7832	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Lauter Teisendorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:20	14.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7833	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Lauter Traunstein	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 02:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7834	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Lauter Traunstein	Schienenauswechslung	08.11.2026, 00:10	08.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7812	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Prien a Chiemsee Bad Endorf (Obb)	Planbare kleine Instandhaltung	19.09.2026, 02:30	19.09.2026, 06:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7815	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Prien a Chiemsee Bad Endorf (Obb)	Container	15.10.2026, 22:15	16.10.2026, 05:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7835	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Prien a Chiemsee Rottau	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:20	22.09.2026, 05:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7829	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Prien a Chiemsee Rottau	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:10	12.12.2026, 05:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7829	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Prien a Chiemsee Rottau	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:10	12.12.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7836	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Prien a Chiemsee Übersee	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:15	30.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7836	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Prien a Chiemsee Übersee	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:15	30.10.2026, 05:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7815	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rimsting Prien a Chiemsee	Container	15.10.2026, 22:15	16.10.2026, 05:15	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7812	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rimsting	Planbare kleine Instandhaltung	19.09.2026, 02:30	19.09.2026, 06:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
7814	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rimsting	Schienenauswechslung	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7573	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rosenheim Gr-Karolinenf Ü	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7802	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rosenheim Landl (Obb) Abzw	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7801	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rosenheim	Schienenauswechslung	26.09.2026, 01:45	26.09.2026, 05:45	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7801	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rosenheim	Schienenauswechslung	26.09.2026, 01:45	26.09.2026, 05:45	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7803	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rosenheim	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:30	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7806	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rosenheim	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7572	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rosenheim	Schienenauswechslung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7804	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rosenheim	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:30	04.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7802	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rosenheim Rosenheim Süd	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7828	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rosenheim Ost Simssee	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 01:15	28.09.2026, 04:45	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7837	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rosenheim Ost Simssee	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:20	13.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7816	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rottau Bad Endorf (Obb)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:15	14.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7816	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rottau Bad Endorf (Obb)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:15	14.10.2026, 05:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7835	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rottau Prien a Chiemsee	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:20	22.09.2026, 05:20	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7829	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rottau Prien a Chiemsee	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:10	12.12.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7829	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rottau Prien a Chiemsee	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:10	12.12.2026, 05:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7838	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rottau Rumgraben	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:20	15.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7830	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rumgraben Lauter	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7839	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rumgraben Lauter	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 23:30	13.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7838	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rumgraben Rottau	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:20	15.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7838	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rumgraben Rottau	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:20	15.10.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7833	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Rumgraben Traunstein	Schienenauswechslung	26.09.2026, 23:50	27.09.2026, 02:50	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7829	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Simssee Landl (Obb) Abzw	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:10	12.12.2026, 05:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7829	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Simssee Landl (Obb) Abzw	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:10	12.12.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7807	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Simssee Prien a Chiemsee	Weichenerneuerung	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7808	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Simssee Prien a Chiemsee	Weichenerneuerung	20.09.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7809	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Simssee Prien a Chiemsee	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 01:10	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7837	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Simssee Rosenheim Ost	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:20	13.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7837	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Simssee Rosenheim Ost	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:20	13.10.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7817	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Straß Freilassing	Schienenauswechslung	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7818	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Straß Freilassing	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 23:30	15.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7826	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Teisendorf Freilassing	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:20	15.10.2026, 05:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7827	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Teisendorf Freilassing	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:15	30.10.2026, 05:15	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7827	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Teisendorf Freilassing	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:15	30.10.2026, 05:15	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7832	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Teisendorf Lauter	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:20	14.10.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7832	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Teisendorf Lauter	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:20	14.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7840	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Teisendorf Traunstein	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:15	31.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7833	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Traunstein Lauter	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 02:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7833	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Traunstein Rumgraben	Schienenauswechslung	26.09.2026, 23:50	27.09.2026, 02:50	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7840	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Traunstein Teisendorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:15	31.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7840	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Traunstein Teisendorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:15	31.10.2026, 05:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7841	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Traunstein	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.10.2026, 23:30	31.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7834	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Traunstein	Schienenauswechslung	08.11.2026, 00:10	08.11.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7834	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Traunstein	Schienenauswechslung	08.11.2026, 00:10	08.11.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7834	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Traunstein	Schienenauswechslung	08.11.2026, 00:10	08.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7842	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Traunstein Übersee	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7836	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Übersee Prien a Chiemsee	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:15	30.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7836	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Übersee Prien a Chiemsee	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:15	30.10.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7842	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Übersee Traunstein	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7842	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Übersee Traunstein	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:15	01.11.2026, 05:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7843	5703-Rosenheim - Freilassing - Salzburg Grenze	Übersee	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7828	5704-Abzw Landl (Oberbay), 22W703 - Rohrdorf (Oberbay)	Landl (Obb) Abzw Landl (Oberbay)	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 01:15	28.09.2026, 04:45	durchgehend,	Streckensperrung
7837	5704-Abzw Landl (Oberbay), 22W703 - Rohrdorf (Oberbay)	Landl (Obb) Abzw Landl (Oberbay)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:20	13.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
7844	5704-Abzw Landl (Oberbay), 22W703 - Rohrdorf (Oberbay)	Landl (Oberbay) Rohrdorf/Obb	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 00:00	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7845	5706-Prien am Chiemsee, Gl 2406 - Aschau (Chiemgau)	Prien a Chiemsee Aschau/Chiemgau	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 00:20	09.10.2026, 05:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:20-05:35 durchg.
7845	5706-Prien am Chiemsee, Gl 2406 - Aschau (Chiemgau)	Prien a Chiemsee Aschau/Chiemgau	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 00:20	11.10.2026, 06:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:20-06:25 durchg.
7845	5706-Prien am Chiemsee, Gl 2406 - Aschau (Chiemgau)	Prien a Chiemsee Aschau/Chiemgau	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 00:20	13.10.2026, 05:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:20-05:35 durchg.
7845	5706-Prien am Chiemsee, Gl 2406 - Aschau (Chiemgau)	Prien a Chiemsee Aschau/Chiemgau	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 21:40	14.10.2026, 05:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:40-05:35 durchg.
7816	5706-Prien am Chiemsee, Gl 2406 - Aschau (Chiemgau)	Prien a Chiemsee Aschau/Chiemgau	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:15	14.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
7846	5706-Prien am Chiemsee, Gl 2406 - Aschau (Chiemgau)	Prien a Chiemsee Aschau/Chiemgau	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 00:20	02.11.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
7829	5706-Prien am Chiemsee, Gl 2406 - Aschau (Chiemgau)	Prien a Chiemsee	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:10	12.12.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:10-05:40 durchg.
7847	5710-Grafring Bahnhof - Wasserburg (Inn) Bahnhof, 62W3	Grafring Bahnhof Ebersberg/Obb	Durchlassarbeiten	17.10.2026, 00:50	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
7847	5710-Grafring Bahnhof - Wasserburg (Inn) Bahnhof, 62W3	Grafring Bahnhof Ebersberg/Obb	Durchlassarbeiten	17.10.2026, 00:50	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7847	5710-Grafring Bahnhof - Wasserburg (Inn) Bahnhof, 62W3	Grafring Bahnhof Ebersberg/Obb	Durchlassarbeiten	17.10.2026, 00:50	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7541	5710-Grafring Bahnhof - Wasserburg (Inn) Bahnhof, 62W3	Grafring Bahnhof	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7544	5710-Grafring Bahnhof - Wasserburg (Inn) Bahnhof, 62W3	Grafring Bahnhof	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7361	5720-Neumarkt-St Veit, 39W07 - Landshut (Bay) Hbf	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7361	5720-Neumarkt-St Veit, 39W07 - Landshut (Bay) Hbf	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7363	5720-Neumarkt-St Veit, 39W07 - Landshut (Bay) Hbf	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7363	5720-Neumarkt-St Veit, 39W07 - Landshut (Bay) Hbf	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7366	5720-Neumarkt-St Veit, 39W07 - Landshut (Bay) Hbf	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7366	5720-Neumarkt-St Veit, 39W07 - Landshut (Bay) Hbf	Landshut/B Hbf	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7820	5723-Mühldorf (Oberbay) 41W91 - Freilassing, W 204	Freilassing	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 09:00	29.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-18:00 durchg.
7822	5723-Mühldorf (Oberbay) 41W91 - Freilassing, W 204	Freilassing	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7824	5723-Mühldorf (Oberbay) 41W91 - Freilassing, W 204	Freilassing	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 23:20	30.10.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7822	5723-Mühldorf (Oberbay) 41W91 - Freilassing, W 204	Freilassing Laufen (Obb)	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
7823	5723-Mühldorf (Oberbay) 41W91 - Freilassing, W 204	Mühldorf (Obb) Freilassing	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 23:30	29.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7848	5725-Tüßling, 45W8 - Burghausen, Bft Personenbahnhof	Kastl (Obb) Burghausen	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 20:20	23.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:20-04:00 durchg.
7848	5725-Tüßling, 45W8 - Burghausen, Bft Personenbahnhof	Pirach Burghausen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 00:25	04.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:25-04:00 durchg.
7848	5725-Tüßling, 45W8 - Burghausen, Bft Personenbahnhof	Pirach Burghausen	Arbeiten an LST-Anlagen	27.10.2026, 00:25	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:25-04:00 durchg.
7848	5725-Tüßling, 45W8 - Burghausen, Bft Personenbahnhof	Tüßling Burghausen	Arbeiten an LST-Anlagen	23.10.2026, 20:20	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7839	5733-Traunstein, W 66 - Ruppolding	Siegsdorf Traunstein	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 23:30	13.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
7840	5734-Abzw Hufschlag, W 103 - Waging	Hufschlag Abzw Hufschlag	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:15	31.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
7831	5734-Abzw Hufschlag, W 103 - Waging	Hufschlag Abzw Hufschlag	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 23:30	31.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
7834	5734-Abzw Hufschlag, W 103 - Waging	Hufschlag Abzw Hufschlag	Schienenauswechslung	08.11.2026, 00:10	08.11.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
7849	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	25.10.2026, 00:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
7849	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	25.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:55 durchg.
7849	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	25.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:55 durchg.
7849	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	31.10.2026, 00:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7849	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	31.10.2026, 00:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7849	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	07.11.2026, 01:30	11.11.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 01:30-05:55 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7849	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	07.11.2026, 01:30	11.11.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:30-05:55 durchg.
7849	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	09.11.2026, 01:00	11.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:55 durchg.
7849	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	09.11.2026, 01:00	11.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:55 durchg.
7850	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall Hammerau	Arbeiten am Bahnübergang	31.08.2026, 00:30	15.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:30-05:00 durchg.
7850	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall Hammerau	Arbeiten am Bahnübergang	31.08.2026, 00:30	15.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-05:00 durchg.
7850	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall Hammerau	Arbeiten am Bahnübergang	31.08.2026, 00:30	15.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 00:30-06:00 durchg.
7850	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall Hammerau	Arbeiten am Bahnübergang	31.08.2026, 00:30	15.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-06:00 durchg.
7850	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall Hammerau	Arbeiten am Bahnübergang	31.10.2026, 00:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7850	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Bad Reichenhall Hammerau	Arbeiten am Bahnübergang	31.10.2026, 00:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7851	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	31.10.2026, 00:00	03.11.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7851	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	31.10.2026, 00:00	03.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7817	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing	Schienenauswechslung	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7819	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 23:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7851	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Hammerau	Gleiserneuerung	25.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:55 durchg.
7851	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Hammerau	Gleiserneuerung	25.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:55 durchg.
7825	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Hammerau	Schwellenauswechslung	31.10.2026, 00:01	03.11.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:01-12:00 durchg.
7851	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Hammerau	Gleiserneuerung	07.11.2026, 01:00	11.11.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-05:55 durchg.
7851	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Hammerau	Gleiserneuerung	07.11.2026, 01:00	11.11.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-05:55 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7851	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Hammerau	Gleiserneuerung	07.11.2026, 01:00	11.11.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-05:55 durchg.
7852	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Piding	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 00:30	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
7851	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Piding	Gleiserneuerung	25.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 01:00-04:55 durchg.
7851	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Piding	Gleiserneuerung	25.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:55 durchg.
7851	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Piding	Gleiserneuerung	31.10.2026, 00:00	03.11.2026, 12:00	durchgehend	Streckensperrung
7851	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Piding	Gleiserneuerung	31.10.2026, 00:00	03.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7851	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Piding	Gleiserneuerung	07.11.2026, 01:00	11.11.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 01:00-05:55 durchg.
7851	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Piding	Gleiserneuerung	08.11.2026, 01:00	11.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Streckensperrung je 01:00-04:55 durchg.
7851	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Freilassing Piding	Gleiserneuerung	08.11.2026, 01:00	11.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:55 durchg.
7853	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Hammerau Piding	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:30	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-05:00 durchg.
7853	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Hammerau Piding	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:30	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30- 05:00 durchg.
7851	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Hofham	Gleiserneuerung	03.11.2026, 12:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7849	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Piding Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	25.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 01:00-04:55 durchg.
7849	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Piding Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	31.10.2026, 00:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7849	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Piding Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	07.11.2026, 01:30	11.11.2026, 05:55	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 01:30-05:55 durchg.
7849	5740-Freilassing - Bad Reichenhall	Piding Bad Reichenhall	Gleiserneuerung	09.11.2026, 01:00	11.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Streckensperrung je 01:00-04:55 durchg.
7854	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Bad Reichenhall Hallthurm	Schwellenauswechslung	04.11.2026, 05:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7854	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf Bad Reichenhall	Schwellenauswechslung	04.11.2026, 05:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7855	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf	Tiefenentwässerung	20.10.2026, 04:00	21.10.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7856	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf	Gleiserneuerung	25.10.2026, 00:00	31.10.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7856	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf	Gleiserneuerung	25.10.2026, 00:00	31.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7856	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf	Gleiserneuerung	25.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:55 durchg.
7857	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 00:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7857	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 00:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7856	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf	Gleiserneuerung	09.11.2026, 01:00	11.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-04:55 durchg.
7857	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf	Weichenerneuerung	10.11.2026, 05:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7857	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf	Weichenerneuerung	10.11.2026, 05:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7857	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf	Weichenerneuerung	12.11.2026, 01:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7857	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf	Weichenerneuerung	12.11.2026, 01:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7856	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf Bischofswiesen	Gleiserneuerung	25.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 01:00-04:55 durchg.
7857	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf Bischofswiesen	Weichenerneuerung	06.11.2026, 00:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7856	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf Bischofswiesen	Gleiserneuerung	09.11.2026, 01:00	11.11.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Streckensperrung je 01:00-04:55 durchg.
7857	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf Bischofswiesen	Weichenerneuerung	12.11.2026, 01:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7855	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Berchtesgad Hbf Hallthurm	Tiefenentwässerung	20.10.2026, 00:10	21.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:10-06:00 durchg.
7858	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Bischofswiesen Berchtesgad Hbf	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 00:30	23.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-05:30 durchg.
7859	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Hallthurm Bischofswiesen	Brückenarbeiten	06.10.2026, 00:01	31.10.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:01-06:20 durchg.
7859	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Hallthurm Bischofswiesen	Brückenarbeiten	06.10.2026, 00:35	31.10.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 00:35-06:20 durchg.
7854	5741-Bad Reichenhall - Berchtesgaden Hbf	Hallthurm Bischofswiesen	Schwellenauswechslung	04.11.2026, 05:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7818	5744-Freilassing - Salzburg Grenze Süd	Freilassing	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 23:30	15.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7860	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Altenschwand	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.11.2026, 06:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7860	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Altenschwand Bodenwöhr Nord	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	26.10.2026, 12:00	04.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7861	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Arnschwang	Arbeiten an LST-Anlagen	19.11.2026, 23:20	20.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7861	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Arnschwang	Arbeiten an LST-Anlagen	20.11.2026, 03:00	20.11.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7862	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Arnschwang Kothmaißling	Schienenerneuerung	01.10.2026, 00:05	04.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:05-05:45 durchg.
7860	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Bodenwöhr Nord	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.10.2026, 00:30	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7860	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Bodenwöhr Nord Neubäu	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.11.2026, 05:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7863	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Bodenwöhr Nord Roding	Arbeiten an LST-Anlagen	23.09.2026, 02:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7860	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Cham (Oberpf)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	15.10.2026, 20:30	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
7860	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Cham (Oberpf)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.10.2026, 00:30	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7864	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Cham (Oberpf)	Schwellenerneuerung	02.11.2026, 07:00	06.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7864	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Cham (Oberpf)	Schwellenerneuerung	02.11.2026, 07:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7865	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Cham Schwedensch Furth i Wald	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 00:10	26.09.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
7865	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Furth i Wald Arnschwang	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 23:00	25.09.2026, 23:55	durchgehend	Streckensperrung
7860	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Furth i Wald	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	21.09.2026, 06:00	15.10.2026, 20:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7860	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Furth i Wald	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	21.09.2026, 06:00	15.10.2026, 20:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7866	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Furth i Wald	Arbeiten an LST-Anlagen	18.11.2026, 23:20	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7860	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Neubäu Roding	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.11.2026, 05:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7860	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Roding Bodenwöhr Nord	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.10.2026, 00:30	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7860	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Schwandorf Altenschwand	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	26.10.2026, 12:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
7860	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Schwandorf Altenschwand	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.11.2026, 20:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:00-05:00 durchg.
7863	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Schwandorf Roding	Arbeiten an LST-Anlagen	20.09.2026, 01:30	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7867	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Schwandorf	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 03:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7867	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Schwandorf Wackersdorf/Opf	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 23:15	06.10.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
7860	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Wackersdorf/Opf Altenschwand	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.11.2026, 06:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7868	5800-Schwandorf, W 402 - Furth im Wald	Wackersdorf/Opf Altenschwand	Weichenerneuerung	14.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7860	5801-(DB-Grenze) - Furth im Wald	Furth i Wald Furth i W Grenze	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	15.10.2026, 20:30	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7860	5801-(DB-Grenze) - Furth im Wald	Furth i Wald Furth i W Grenze	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.11.2026, 05:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7860	5801-(DB-Grenze) - Furth im Wald	Furth i Wald	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	15.10.2026, 20:30	16.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7860	5801-(DB-Grenze) - Furth im Wald	Furth i Wald	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	15.10.2026, 20:30	16.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7866	5801-(DB-Grenze) - Furth im Wald	Furth i Wald	Arbeiten an LST-Anlagen	19.11.2026, 04:00	19.11.2026, 06:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7864	5810-Cham (Oberpf), W 44 - Waldmünchen	Cham (Oberpf)	Schwellenerneuerung	06.11.2026, 23:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7869	5811-Cham (Oberpf), W 70 - Bad Kötzing DB-Grenze	Cham Schwedensch Bad Kötzing	Gleislageberichtigung	05.10.2026, 22:25	06.10.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
7870	5812-Straubing, W 59 - Bogen	Sand (Niederbay) Bogen	Brückenarbeiten	10.07.2026, 21:00	09.10.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
7751	5812-Straubing, W 59 - Bogen	Straubing Bogen	Brückenarbeiten	10.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
7752	5812-Straubing, W 59 - Bogen	Straubing Bogen	Arbeiten an LST-Anlagen	21.08.2026, 21:00	20.09.2026, 20:59	durchgehend	Streckensperrung
7752	5812-Straubing, W 59 - Bogen	Straubing Bogen	Arbeiten an LST-Anlagen	14.10.2026, 00:00	19.11.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
7753	5812-Straubing, W 59 - Bogen	Straubing	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	11.12.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7871	5821-Zwiesel (Bay), W 33 - Grafenau	Zwiesel (Bay) Grafenau	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 22:00	18.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:20 durchg.
7871	5821-Zwiesel (Bay), W 33 - Grafenau	Zwiesel (Bay) Grafenau	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
7871	5821-Zwiesel (Bay), W 33 - Grafenau	Zwiesel (Bay) Grafenau	Durcharbeitung von Gleisen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
7871	5821-Zwiesel (Bay), W 33 - Grafenau	Zwiesel (Bay) Grafenau	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 23:40	25.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:40-04:20 durchg.
7778	5821-Zwiesel (Bay), W 33 - Grafenau	Zwiesel (Bay)	Schienenenerneuerung	15.09.2026, 02:00	25.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7871	5821-Zwiesel (Bay), W 33 - Grafenau	Zwiesel (Bay)	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 20:00	25.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7776	5821-Zwiesel (Bay), W 33 - Grafenau	Zwiesel (Bay)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	13.10.2026, 07:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7776	5821-Zwiesel (Bay), W 33 - Grafenau	Zwiesel (Bay)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	15.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7872	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Girching Osterhofen/Nbay	sonstige Arbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7872	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Girching Osterhofen/Nbay	sonstige Arbeiten	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7872	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Girching Osterhofen/Nbay	sonstige Arbeiten	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7873	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Mangolding Obertraubling	sonstige Arbeiten	10.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7874	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Obertraubling	Gleiserneuerung	10.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7388	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 23:40	18.09.2026, 00:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:40-00:00 durchg.
7388	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 23:40	18.09.2026, 00:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:40-00:00 durchg.
7388	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 04:50	18.09.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 04:50-05:20 durchg.
7388	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 04:50	18.09.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 04:50-05:20 durchg.
7336	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 23:00	01.10.2026, 23:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-23:30 durchg.
7336	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Obertraubling	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 04:30	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 04:30-05:00 durchg.
7872	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay Girching	sonstige Arbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7872	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay Girching	sonstige Arbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7872	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay Girching	sonstige Arbeiten	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7875	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay	Bahnsteigarbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7875	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay	Bahnsteigarbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
7876	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay	Gleiserneuerung	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7765	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 22:15	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7765	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 22:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7877	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay Plattling	Oberleitungsarbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7878	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay Plattling	Oberleitungsarbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7879	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay Plattling	Oberleitungsarbeiten	10.07.2026, 21:00	28.10.2026, 12:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7880	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay Plattling	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 12:00	28.10.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7772	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Osterhofen/Nbay Plattling	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 08:00	16.11.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7881	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Gleiserneuerung	20.09.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7882	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Gleiserneuerung	25.09.2026, 23:30	27.09.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-03:00 durchg.
7883	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 08:00	29.09.2026, 12:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7883	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	29.09.2026, 08:00	29.09.2026, 12:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7882	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Gleiserneuerung	03.10.2026, 23:30	05.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-03:00 durchg.
7884	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Schienenauswechslung	07.10.2026, 08:00	07.10.2026, 15:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7884	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Schienenauswechslung	07.10.2026, 12:00	07.10.2026, 15:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7884	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Schienenauswechslung	07.10.2026, 12:00	07.10.2026, 15:45	durchgehend	Totalsperrung
7885	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Schienenauswechslung	08.10.2026, 08:00	08.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7885	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Schienenauswechslung	08.10.2026, 08:00	08.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7886	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	14.10.2026, 07:00	15.10.2026, 15:30	durchgehende Schichten, Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-15:30 durchg.
7887	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	16.11.2026, 07:00	20.11.2026, 17:00	durchgehend	Totalsperrung
7887	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	16.11.2026, 07:00	20.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7887	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	16.11.2026, 07:00	20.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7888	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf Plattling	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	20.09.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
7882	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf Schalding	Gleiserneuerung	25.09.2026, 23:30	27.09.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:30-03:00 durchg.
7882	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf Schalding	Gleiserneuerung	03.10.2026, 23:30	05.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:30-03:00 durchg.
7885	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf Schalding	Schienenauswechslung	08.10.2026, 08:00	08.10.2026, 15:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7885	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf Schalding	Schienenauswechslung	08.10.2026, 08:00	08.10.2026, 15:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7889	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Gbf Schalding	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 07:00	13.10.2026, 15:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 07:00-15:30 durchg.
7890	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf Passau Gbf	Schienenauswechslung	30.09.2026, 08:00	02.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-15:00 durchg.
7891	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf Passau Gbf	Schienenauswechslung	05.10.2026, 08:00	06.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7892	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf Passau Gbf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 07:00	27.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7892	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf Passau Grenze	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 07:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7893	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Arbeiten an Schalthäusern	28.09.2026, 08:00	09.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-17:00 durchg.
7893	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Arbeiten an Schalthäusern	28.09.2026, 08:00	09.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-17:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7894	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 07:00	20.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7890	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Schienenauswechslung	30.09.2026, 08:00	02.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-15:00 durchg.
7893	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Arbeiten an Schalthäusern	05.10.2026, 09:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7893	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Arbeiten an Schalthäusern	06.10.2026, 09:00	06.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7895	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.10.2026, 07:00	09.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7895	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.10.2026, 07:00	09.10.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7895	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.10.2026, 07:00	09.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7896	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7892	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 07:00	27.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7894	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 07:00	09.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7892	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 07:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7884	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Passau Hbf Schalding	Schienenauswechslung	07.10.2026, 08:00	07.10.2026, 15:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7897	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Dingolfing	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
7897	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Dingolfing	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7898	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Dingolfing	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
7898	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Dingolfing	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7899	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Dingolfing	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
7899	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Dingolfing	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7888	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Obertraubling	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
7888	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Obertraubling	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	20.09.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
7900	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Obertraubling	Container	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
7877	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Osterhofen/Nbay	Oberleitungsarbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7901	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Osterhofen/Nbay	Oberleitungsarbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7880	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Osterhofen/Nbay	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 04:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7879	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Osterhofen/Nbay	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 05:00	28.10.2026, 09:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7767	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Osterhofen/Nbay	Gleiserneuerung	05.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7880	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Osterhofen/Nbay	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 09:00	28.10.2026, 10:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7772	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Osterhofen/Nbay	Oberleitungsvollinspektion	25.11.2026, 08:00	25.11.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7900	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Passau Gbf	Container	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
7902	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Passau Hbf	Container	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7903	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Bahnsteigarbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
7763	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Bahnsteigarbeiten	10.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7763	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Bahnsteigarbeiten	10.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7880	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 04:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7765	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 22:15	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7765	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 22:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7767	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Gleiserneuerung	28.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7767	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Gleiserneuerung	28.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
7767	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Gleiserneuerung	05.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
7767	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Gleiserneuerung	09.10.2026, 21:00	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
7769	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Gleiserneuerung	16.10.2026, 22:10	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7880	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 09:00	28.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7880	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 12:00	28.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7772	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 08:00	16.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7772	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 08:00	18.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-16:00 durchg.
7772	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 08:00	24.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-16:00 durchg.
7772	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Oberleitungsvollinspektion	25.11.2026, 08:00	25.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7772	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Oberleitungsvollinspektion	26.11.2026, 08:00	27.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7780	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7769	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Straßkirchen	Gleiserneuerung	16.10.2026, 22:10	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7769	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Straßkirchen	Gleiserneuerung	18.10.2026, 01:10	18.10.2026, 06:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7769	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Straßkirchen	Gleiserneuerung	18.10.2026, 01:10	18.10.2026, 06:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7769	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Straßkirchen	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:10	19.10.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7769	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Straßkirchen	Gleiserneuerung	19.10.2026, 01:10	19.10.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7769	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Straßkirchen	Gleiserneuerung	20.10.2026, 01:10	20.10.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7769	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Straßkirchen	Gleiserneuerung	20.10.2026, 01:10	20.10.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7772	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Plattling Straßkirchen	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 08:00	18.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-16:00 durchg.
7904	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Sandbach (Nbay)	Oberleitungsarbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7904	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Sandbach (Nbay)	Oberleitungsarbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7905	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Sandbach (Nbay)	Fels-/Hangsanierung	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7876	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Sandbach (Nbay) Schalding	Gleiserneuerung	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7901	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Sandbach (Nbay) Schalding	Oberleitungsarbeiten	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7882	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Schalding Passau Gbf	Gleiserneuerung	22.09.2026, 23:30	24.09.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:30-03:00 durchg.
7882	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Schalding Passau Gbf	Gleiserneuerung	29.09.2026, 23:30	01.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:30-03:00 durchg.
7886	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Schalding Passau Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	14.10.2026, 07:00	15.10.2026, 15:30	durchgehende Schichten, Mi + Do	Gleiswechselbetrieb je 07:00-15:30 durchg.
7905	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Schalding Sandbach (Nbay)	Fels-/Hangsanierung	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
7357	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Schalding	Gleiserneuerung	01.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7357	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Schalding	Gleiserneuerung	09.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7357	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Straubing	Gleiserneuerung	30.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7751	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Straubing	Brückenarbeiten	10.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
7779	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Straßkirchen Osterhofen/Nbay	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 01:15	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7767	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Straßkirchen Plattling	Gleiserneuerung	09.10.2026, 21:00	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7772	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Straßkirchen Plattling	Oberleitungsvollinspektion	23.11.2026, 08:00	24.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-16:00 durchg.
7765	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Straßkirchen	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 22:15	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7765	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Straßkirchen	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 22:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7779	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Straßkirchen Vilshofen(Nbay)	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 01:15	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7765	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Straßkirchen Vilshofen(Nbay)	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 22:15	27.09.2026, 05:45	durchgehend	Totalsperrung
7765	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Straßkirchen Vilshofen(Nbay)	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 22:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7780	5830-Passau Hbf - Obertraubling, W 5 und W 6	Straßkirchen Vilshofen(Nbay)	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7906	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Grenze Passau Hbf	Brückenarbeiten	28.09.2026, 23:00	04.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
7906	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Grenze Passau Hbf	Brückenarbeiten	29.09.2026, 01:30	04.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:30-04:10 durchg.
7906	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Grenze Passau Hbf	Brückenarbeiten	04.10.2026, 05:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7896	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Grenze Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7892	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf Passau Gbf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 07:00	27.10.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
7892	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf Passau Grenze	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 05:00	30.09.2026, 23:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 05:00-23:00 durchg.
7906	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf Passau Grenze	Brückenarbeiten	19.10.2026, 07:00	04.11.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7907	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7357	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Gleiserneuerung	01.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7357	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Gleiserneuerung	15.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7908	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.06.2026, 07:00	27.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7908	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.06.2026, 07:00	27.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7909	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7892	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 05:00	30.09.2026, 23:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 05:00-23:00 durchg.
7894	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 07:00	30.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7894	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 07:00	30.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7894	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 07:00	30.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7894	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 07:00	20.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7894	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 07:00	20.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7892	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 07:00	27.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7894	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 07:00	09.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7910	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 07:00	30.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7910	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 07:00	30.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
7892	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 07:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7906	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf Passau Hbf Vogl	Brückenarbeiten	04.10.2026, 05:00	18.10.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7894	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf Vogl Passau Gbf	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 07:00	20.10.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
7906	5831-Staatsgrenze - Passau Hbf	Passau Hbf Vogl Passau Hbf	Brückenarbeiten	19.10.2026, 07:00	04.11.2026, 07:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7882	5832-Passau Hbf (Bft Gbf), W 400 - Elsenbach Strw 5700/5832	Fürstenzell Passau Gbf	Gleiserneuerung	22.09.2026, 23:30	24.09.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-03:00 durchg.
7882	5832-Passau Hbf (Bft Gbf), W 400 - Elsenbach Strw 5700/5832	Fürstenzell Passau Gbf	Gleiserneuerung	29.09.2026, 23:30	01.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-03:00 durchg.
7884	5832-Passau Hbf (Bft Gbf), W 400 - Elsenbach Strw 5700/5832	Passau Gbf	Schienenauswechslung	07.10.2026, 12:00	07.10.2026, 15:45	durchgehend	Streckensperrung
7911	5833-Vilshofen (Niederbay), W 45 - Neustift- Blindham	Vilshofen(Nbay) Neustift-Blindh	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
7912	5833-Vilshofen (Niederbay), W 45 - Neustift- Blindham	Vilshofen(Nbay) Neustift-Blindh	Container	20.09.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
7357	5833-Vilshofen (Niederbay), W 45 - Neustift- Blindham	Vilshofen(Nbay)	Gleiserneuerung	01.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7911	5833-Vilshofen (Niederbay), W 45 - Neustift- Blindham	Vilshofen(Nbay)	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7911	5833-Vilshofen (Niederbay), W 45 - Neustift- Blindham	Vilshofen(Nbay)	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	20.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7888	5833-Vilshofen (Niederbay), W 45 - Neustift- Blindham	Vilshofen(Nbay)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	20.09.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7900	5833-Vilshofen (Niederbay), W 45 - Neustift- Blindham	Vilshofen(Nbay)	Container	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7892	5840-Passau Hbf (Bft Gbf), W 412 - Passau DB-Grenze	Passau Gbf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 07:00	27.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7357	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Gleiserneuerung	01.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7357	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Gleiserneuerung	14.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7913	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 22:00	20.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7913	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 22:00	20.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
7914	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Gleiserneuerung	18.09.2026, 22:00	20.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
7887	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	10.11.2026, 07:00	20.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7887	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	10.11.2026, 07:00	20.11.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7887	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	10.11.2026, 07:00	20.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7887	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	20.11.2026, 07:00	22.11.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
7887	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	20.11.2026, 07:00	30.11.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7887	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	20.11.2026, 07:00	30.11.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
7887	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	20.11.2026, 07:00	30.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7887	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	20.11.2026, 07:00	30.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7887	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Gbf	Schwellenauswechslung	20.11.2026, 12:00	30.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7915	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf Passau Gbf	Schwellenauswechslung	31.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7915	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf Passau Gbf	Schwellenauswechslung	31.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7915	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf Passau Gbf	Schwellenauswechslung	31.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7890	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf Passau Gbf	Schienenauswechslung	30.09.2026, 08:00	02.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-15:00 durchg.
7890	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf Passau Gbf	Schienenauswechslung	30.09.2026, 08:00	02.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-15:00 durchg.
7891	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf Passau Gbf	Schienenauswechslung	05.10.2026, 08:00	06.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-15:00 durchg.
7892	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf Passau Gbf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 07:00	27.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7915	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf	Schwellenauswechslung	31.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7915	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf	Schwellenauswechslung	31.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7909	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 07:00	20.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7908	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 07:00	20.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7909	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7894	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 07:00	20.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7894	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 07:00	20.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7893	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf	Arbeiten an Schalthäusern	02.10.2026, 09:00	02.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7891	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf	Schienenauswechslung	05.10.2026, 08:00	06.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7896	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7892	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 07:00	27.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7892	5845-Passau Hbf , W 15 - Bft Passau Gbf, W 414	Passau Hbf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 07:00	27.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7916	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen	Gleiserneuerung	15.11.2026, 20:00	15.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7916	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen	Gleiserneuerung	15.11.2026, 23:00	16.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7916	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen	Gleiserneuerung	16.11.2026, 02:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.11.2026, 19:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7918	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Deining Üst	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.11.2026, 01:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7919	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Parsberg	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Parsberg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.10.2026, 01:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7918	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Parsberg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7918	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Parsberg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Parsberg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.11.2026, 19:00	17.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7921	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Regensburg Bbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7921	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Regensburg Bbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7922	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Regensburg Bbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7922	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Regensburg Bbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7923	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Seubersdorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7924	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Seubersdorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7925	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Undorf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Undorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.10.2026, 00:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7926	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Undorf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Undorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.11.2026, 19:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7927	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Undorf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7928	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Beratzhausen Undorf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7929	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining (Oberpf) Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7929	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining (Oberpf) Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7930	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining (Oberpf) Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7930	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining (Oberpf) Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7931	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Neumarkt(Oberpf)	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 00:45	25.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Neumarkt(Oberpf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.11.2026, 21:00	05.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Neumarkt(Oberpf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7932	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Parsberg	Schienenauswechslung	24.09.2026, 01:55	24.09.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.10.2026, 19:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7933	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7933	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7934	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7934	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7935	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Seubersdorf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Seubersdorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 21:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Seubersdorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.11.2026, 19:00	17.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7936	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Deining Üst Seubersdorf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7931	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 03:00	25.09.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
7931	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 03:00	25.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7931	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 03:00	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7931	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 03:45	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
7937	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Dutzendteich	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7938	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Dutzendteich	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7938	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Dutzendteich	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7938	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Dutzendteich	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7939	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Dutzendteich	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7940	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7940	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7941	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Dutzendteich	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7941	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Dutzendteich	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7941	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Dutzendteich	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7942	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	30.10.2026, 23:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7942	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	04.11.2026, 10:00	07.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 10:00-16:00 durchg.
7942	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	08.11.2026, 06:00	09.11.2026, 12:00	durchgehend	Totalsperrung
7942	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	10.11.2026, 10:00	12.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 10:00-16:00 durchg.
7942	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	12.11.2026, 23:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
7943	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7944	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7945	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7946	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Postbauer-Heng	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7940	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Reichswald	Weichenerneuerung	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
7940	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Reichswald	Weichenerneuerung	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
7947	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Feucht Reichswald	Weichenerneuerung	10.11.2026, 07:00	12.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
7948	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Burghann	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 01:30	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:30-04:15 durchg.
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Deining (Oberpf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 21:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Deining Üst	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.11.2026, 19:00	18.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7931	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf)	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 00:45	25.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7931	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf)	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 00:45	25.09.2026, 02:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7931	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf)	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 02:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.10.2026, 18:00	17.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7948	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.10.2026, 01:30	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:30-04:15 durchg.
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.10.2026, 02:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7949	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Ochenbruck	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7949	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Ochenbruck	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7949	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Ochenbruck	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7950	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Ochenbruck	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7950	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Ochenbruck	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7950	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Ochenbruck	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7935	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Parsberg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7935	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Parsberg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7936	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Parsberg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7936	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Parsberg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.10.2026, 00:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7951	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Seubersdorf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7952	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Seubersdorf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Neumarkt(Oberpf) Seubersdorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7937	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Feucht	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7937	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Feucht	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7953	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Feucht	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7939	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Feucht	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7939	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Feucht	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7940	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
7294	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich	Schienenenerneuerung	28.10.2026, 07:00	11.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7942	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	29.10.2026, 08:00	16.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7942	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7954	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 07:00	03.11.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7940	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	13.11.2026, 05:00	29.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7128	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7130	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 02:10	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7131	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.10.2026, 23:15	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7131	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7135	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7138	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 23:15	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7138	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nür-Dutzendteich Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 23:15	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7955	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf Nür-Dutzendteich	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7136	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf Nür-Dutzendteich	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7954	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf Nür-Dutzendteich	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 07:00	03.11.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
7940	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	16.11.2026, 08:00	29.11.2026, 08:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7956	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf Nür-Dutzendteich	Oberleitungsvollinspektion	30.11.2026, 00:20	30.11.2026, 02:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7128	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7128	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 04:20	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7955	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7130	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 02:10	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7131	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.10.2026, 23:15	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7131	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.10.2026, 23:15	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7131	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7131	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7135	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7135	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7136	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7957	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf Reichswald	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7958	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf Reichswald	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7959	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf Reichswald	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7960	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Feucht	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7960	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Feucht	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7961	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Feucht	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7961	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Feucht	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7962	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Feucht	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7962	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Feucht	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7963	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Feucht	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7963	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Feucht	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7940	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7931	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 03:00	25.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7916	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck	Gleiserneuerung	18.11.2026, 20:00	18.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7916	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck	Gleiserneuerung	18.11.2026, 23:00	19.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7916	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck	Gleiserneuerung	19.11.2026, 02:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.11.2026, 19:00	19.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7964	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 19:50	21.09.2026, 01:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.11.2026, 19:00	19.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.11.2026, 01:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7931	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Reichswald	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 03:00	25.09.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Reichswald	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Reichswald	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7961	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Reichswald	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7963	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Ochenbruck Reichswald	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7919	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Beratzhausen	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Beratzhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.10.2026, 21:00	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7926	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Beratzhausen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7923	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Beratzhausen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7918	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Beratzhausen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Beratzhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7928	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Beratzhausen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7924	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Beratzhausen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7935	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Neumarkt(Oberpf)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7935	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Neumarkt(Oberpf)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7936	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Neumarkt(Oberpf)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7936	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Neumarkt(Oberpf)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
7923	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7916	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg	Gleiserneuerung	16.11.2026, 20:00	17.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7918	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7916	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg	Gleiserneuerung	17.11.2026, 00:30	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7924	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Seubersdorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7965	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Seubersdorf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7965	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Seubersdorf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Seubersdorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7966	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Seubersdorf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7966	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Seubersdorf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7926	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Undorf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7928	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Parsberg Undorf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7929	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Deining (Oberpf)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7930	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Deining (Oberpf)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7931	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Deining Üst	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Deining Üst	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.10.2026, 02:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7933	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Deining Üst	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7934	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Deining Üst	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7943	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Feucht	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7943	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Feucht	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Feucht	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 01:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7944	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Feucht	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7944	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Feucht	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7945	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Feucht	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7945	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Feucht	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7946	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Feucht	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7946	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Feucht	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Neumarkt(Oberpf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Neumarkt(Oberpf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.11.2026, 19:00	18.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7964	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Ochenbruck	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7964	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Ochenbruck	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.09.2026, 04:00	19.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7964	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Ochenbruck	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 01:50	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
7967	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Ochenbruck	Brückenarbeiten	18.10.2026, 23:00	19.10.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng Ochenbruck	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7968	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 20:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7968	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 01:50	21.09.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7948	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.11.2026, 19:00	18.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Postbauer-Heng	Durcharbeitung Gleise und Weichen	19.11.2026, 19:00	19.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensbg-Prüfe Beratzhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.11.2026, 01:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Beratzhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.10.2026, 00:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7921	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7921	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7922	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7922	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7969	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Reg Dörnberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:15	21.09.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7357	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Gleiserneuerung	01.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7969	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:15	20.09.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7969	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:15	21.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7969	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 03:45	21.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7970	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:10	22.09.2026, 04:15	durchgehend,	Streckensperrung
7970	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:10	22.09.2026, 04:15	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7970	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:10	22.09.2026, 04:15	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.10.2026, 18:00	17.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7971	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 07:00	12.10.2026, 15:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7971	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 07:00	13.10.2026, 15:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7971	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 07:00	14.10.2026, 15:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7971	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 07:00	15.10.2026, 15:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7971	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 07:00	16.10.2026, 15:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7972	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Regensburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:40	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7394	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Regensburg Hbf	Brückenprüfung	04.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7916	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Reichswald	Gleiserneuerung	04.10.2026, 19:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 19:00-05:00 durchg.
7916	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Reichswald	Gleiserneuerung	04.10.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7973	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Undorf	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7974	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Undorf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7974	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Bbf Undorf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7975	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf Nürnberg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	10.07.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7393	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf Reg Dörnberg	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7976	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf Regensbg Ost	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7976	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf Regensbg Ost	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7392	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf Regensburg Bbf	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 02:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7392	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf Regensburg Bbf	Bahnsteigarbeiten	27.10.2026, 00:30	04.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi + Do	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:00 durchg.
7972	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:40	27.09.2026, 00:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7972	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:40	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7972	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 00:45	27.09.2026, 01:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7972	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 01:50	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7391	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:45	28.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7391	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Schienenauswechslung	27.09.2026, 23:45	28.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7977	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 07:00	03.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7977	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 07:00	03.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-17:00 durchg.
7977	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 08:00	04.10.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7978	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Schienenauswechslung	11.10.2026, 23:30	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7979	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 15:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7980	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 07:00	20.10.2026, 15:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7980	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 07:00	21.10.2026, 15:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Schwellenauswechslung	22.10.2026, 07:00	22.10.2026, 15:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7981	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Schwellenauswechslung	23.10.2026, 07:00	23.10.2026, 15:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7392	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 02:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7392	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 02:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7392	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 02:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7392	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	27.10.2026, 00:30	04.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:00 durchg.
7392	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	27.10.2026, 00:30	04.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:00 durchg.
7392	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Bahnsteigarbeiten	27.10.2026, 00:30	04.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:00 durchg.
7394	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	02.12.2026, 21:30	03.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7394	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	02.12.2026, 21:30	03.12.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7394	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	03.12.2026, 21:30	04.12.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7394	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	03.12.2026, 21:30	04.12.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7394	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	04.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7394	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	04.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf Undorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf Undorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	31.10.2026, 01:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Regensburg Hbf Undorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Feucht	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.10.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Feucht	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7940	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Feucht	Weichenerneuerung	13.11.2026, 05:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7940	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
7942	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7940	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7940	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	13.11.2026, 05:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7940	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	13.11.2026, 05:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7957	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7957	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7982	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7982	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7982	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7958	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7958	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7983	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7983	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7983	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7959	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7959	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7984	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7960	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Ochenbruck	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7962	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Ochenbruck	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7916	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Regensburg Bbf	Gleiserneuerung	04.10.2026, 19:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 19:00-05:00 durchg.
7916	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald Regensburg Bbf	Gleiserneuerung	04.10.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7985	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald	Weichenerneuerung	19.10.2026, 09:00	30.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 09:00-14:00 durchg.
7940	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7940	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7940	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 05:00	28.11.2026, 13:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7940	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 05:00	28.11.2026, 13:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7940	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 05:00	28.11.2026, 13:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7986	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 05:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7986	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 05:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7985	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald	Weichenerneuerung	30.11.2026, 09:00	04.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 09:00-14:00 durchg.
7986	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald	Weichenerneuerung	11.12.2026, 04:50	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
7940	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald	Weichenerneuerung	11.12.2026, 05:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7940	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Reichswald	Weichenerneuerung	11.12.2026, 05:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7923	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7923	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7923	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7924	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7924	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7924	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7951	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Deining Üst	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7952	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Deining Üst	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Deining Üst	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7951	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Neumarkt(Oberpf)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7951	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Neumarkt(Oberpf)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7951	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Neumarkt(Oberpf)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7952	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Neumarkt(Oberpf)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7952	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Neumarkt(Oberpf)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7952	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Neumarkt(Oberpf)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Neumarkt(Oberpf)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7932	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Parsberg	Schienenauswechslung	24.09.2026, 01:55	24.09.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Parsberg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 01:00	durchgehend	Totalsperrung
7965	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Parsberg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7935	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Parsberg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7966	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Parsberg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7936	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf Parsberg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.11.2026, 21:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 21:00	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.11.2026, 19:00	17.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7916	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf	Gleiserneuerung	17.11.2026, 20:00	18.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7916	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Seubersdorf	Gleiserneuerung	18.11.2026, 00:30	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7925	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7925	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7987	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Beratzhausen	Durcharbeitung von Gleisen	10.10.2026, 00:40	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Beratzhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Beratzhausen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7927	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7927	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Beratzhausen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Parsberg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.10.2026, 00:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7926	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Parsberg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7926	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Parsberg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7928	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Parsberg	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7928	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Parsberg	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7920	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Reg Dörnberg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Reg Dörnberg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7973	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Regensburg Bbf	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7974	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Regensburg Bbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf Regensburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.11.2026, 19:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.11.2026, 19:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7917	5850-Regensburg Hbf, W 48 - Nürnberg Hbf	Undorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.11.2026, 19:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7988	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Abensberg Neustadt (Donau)	Durcharbeitung von Gleisen	07.12.2026, 01:10	07.12.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
7989	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Ernsgaden Hp Manching	Durcharbeitung von Gleisen	10.11.2026, 01:10	10.11.2026, 03:10	durchgehend	Streckensperrung
7412	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7412	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7990	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7991	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Manching Ingolstadt Hbf	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 00:00	22.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7990	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Manching Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7990	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Manching Ingolstadt Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7989	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Manching Ingolstadt Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	10.11.2026, 03:10	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7992	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Manching	Schienenauswechslung	18.09.2026, 01:25	18.09.2026, 01:55	durchgehend	Streckensperrung
7992	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Manching	Schienenauswechslung	18.09.2026, 01:25	18.09.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7992	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Manching	Schienenauswechslung	18.09.2026, 04:10	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7993	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Manching	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 07:00	28.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7994	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Manching	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 23:30	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
7994	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Manching	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 06:00	08.11.2026, 10:30	durchgehend	Streckensperrung
7995	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Matting Ausweich	Vegetationsarbeiten	06.11.2026, 00:50	06.11.2026, 04:25	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7970	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Regensburg Bbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 00:10	22.09.2026, 04:15	durchgehend,	Streckensperrung
7996	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Regensburg Bbf Saal (Donau)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
7996	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Regensburg Bbf Saal (Donau)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7997	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Regensburg Bbf Saal (Donau)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
7997	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Regensburg Bbf Saal (Donau)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7998	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Regensburg Bbf Saal (Donau)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
7998	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Regensburg Bbf Saal (Donau)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
7999	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau) Abensberg	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 23:00	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
7999	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau) Abensberg	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 00:00	26.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
7999	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau) Abensberg	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 00:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
7999	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau) Abensberg	Oberleitungsarbeiten	07.11.2026, 23:30	08.11.2026, 20:00	durchgehend	Streckensperrung
8000	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau) Abensberg	Durcharbeitung von Gleisen	08.11.2026, 23:50	09.11.2026, 00:50	durchgehend	Streckensperrung
8000	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau) Abensberg	Durcharbeitung von Gleisen	09.11.2026, 01:05	09.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8000	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau) Abensberg	Durcharbeitung von Gleisen	09.11.2026, 02:45	09.11.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
7999	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau) Abensberg	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 23:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8001	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau) Ingolstadt Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8001	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau) Ingolstadt Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8002	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau)	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:30 durchg.
8002	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Saal (Donau)	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7995	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Sinzing/Regensbg Matting Ausweich	Vegetationsarbeiten	06.11.2026, 00:50	06.11.2026, 04:25	durchgehend,	Streckensperrung
7995	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Sinzing/Regensbg Matting Ausweich	Vegetationsarbeiten	06.11.2026, 00:50	06.11.2026, 04:25	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8003	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Vohbg-Rockolding	Schienenauswechslung	19.09.2026, 01:25	19.09.2026, 05:25	durchgehend	Streckensperrung
8003	5851-Regensburg Hbf (Bft Bbf), W 455 - Ingolstadt Nord, 20W32	Vohbg-Rockolding	Schienenauswechslung	19.09.2026, 01:25	19.09.2026, 05:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8004	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Irrenlohe Nabburg	Schwellenauswechslung	24.09.2026, 00:35	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8004	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Irrenlohe Nabburg	Schwellenauswechslung	24.09.2026, 00:35	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8005	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Klardorf Maxhütte-Haidhof	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 01:20	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8006	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Klardorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.10.2026, 02:50	29.10.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
8007	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Regensburg Walhal	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 23:30	02.11.2026, 03:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8007	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Regensburg Walhal	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 23:30	02.11.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8008	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Regensburg Walhal	Durcharbeitung von Weichen	10.12.2026, 01:00	10.12.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8008	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Regensburg Walhal	Durcharbeitung von Weichen	10.12.2026, 01:00	10.12.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8009	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Regenstau	Schwellenauswechslung	24.09.2026, 23:25	25.09.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8009	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Regenstau	Schwellenauswechslung	24.09.2026, 23:25	25.09.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8010	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Regenstau	Gleislageberichtigung	09.10.2026, 03:00	09.10.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8010	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Regenstau	Gleislageberichtigung	09.10.2026, 03:00	09.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8007	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Regenstau	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 22:00	01.11.2026, 23:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8007	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Regenstau	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 22:00	01.11.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8005	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 01:20	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8005	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 01:20	20.09.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7863	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Arbeiten an LST-Anlagen	27.09.2026, 01:00	27.09.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
7867	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 02:00	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7867	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 02:00	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7867	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 03:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7867	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 03:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8011	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 01:35	07.10.2026, 03:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8011	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 01:35	07.10.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8012	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 02:15	08.10.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8012	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 02:15	08.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8006	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.10.2026, 01:30	29.10.2026, 02:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8006	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.10.2026, 01:30	29.10.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8013	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 01:30	30.10.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8013	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 01:30	30.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8013	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 01:30	31.10.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8013	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 01:30	31.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8014	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 03:30	01.11.2026, 05:25	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8014	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 03:30	01.11.2026, 05:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8014	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 05:35	01.11.2026, 06:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8014	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Maxhütte-Haidhof Schwandorf	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 05:35	01.11.2026, 06:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8005	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Nabburg Wernberg	Tiefenentwässerung	28.09.2026, 23:25	29.09.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8015	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Nabburg Wernberg	Brückenarbeiten	03.11.2026, 00:30	07.11.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:15 durchg.
8015	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Nabburg Wernberg	Brückenarbeiten	03.11.2026, 04:15	07.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 04:15-05:15 durchg.
8015	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Nabburg Wernberg	Brückenarbeiten	03.11.2026, 04:15	07.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 04:15-05:15 durchg.
8006	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensbg Walhal	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.10.2026, 22:30	29.10.2026, 23:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8006	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensbg Walhal	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.10.2026, 04:15	30.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8006	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensbg Walhal	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.10.2026, 05:15	30.10.2026, 06:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8006	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensbg Walhal Regensburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.10.2026, 23:35	30.10.2026, 00:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8006	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensbg Walhal Regensburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.10.2026, 23:35	30.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8006	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensbg Walhal Regensburg Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.10.2026, 01:55	30.10.2026, 03:05	durchgehend	Totalsperrung
7863	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensbg-Wutzlh Maxhütte-Haidhof	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8006	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg-Wutzlh Regensburg Walhal	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.10.2026, 23:30	31.10.2026, 06:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8006	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg-Wutzlh Regensburg Walhal	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.10.2026, 23:30	31.10.2026, 06:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7863	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg-Wutzlh Schwandorf	Arbeiten an LST-Anlagen	20.09.2026, 01:30	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8016	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 23:00	23.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-06:00 durchg.
8016	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf	Schienenenerneuerung	19.09.2026, 23:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-06:00 durchg.
8016	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf	Schienenenerneuerung	20.09.2026, 23:00	22.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-06:00 durchg.
8016	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf	Schienenenerneuerung	22.09.2026, 23:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8017	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf	Schienenauswechslung	09.10.2026, 23:30	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7393	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7394	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	29.11.2026, 21:30	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7394	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	29.11.2026, 21:30	30.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7394	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	30.11.2026, 21:30	01.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7394	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf	Brückenprüfung	30.11.2026, 21:30	01.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8006	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf Regenstau	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.10.2026, 00:45	30.10.2026, 01:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8006	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf Regenstau	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.10.2026, 00:45	30.10.2026, 01:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8006	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf Regenstau	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.10.2026, 03:05	30.10.2026, 04:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8006	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regensburg Hbf Regenstau	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.10.2026, 03:05	30.10.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8007	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regenstau Maxhütte-Haidhof	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 03:05	02.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8007	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regenstau Maxhütte-Haidhof	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 03:05	02.11.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8018	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regenstau	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 23:30	03.11.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8018	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Regenstau	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 23:30	05.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-04:20 durchg.
8019	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Irrenlohe	Untergrundverbesserung	29.10.2026, 20:28	31.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Do + Fr	Befahren Ggl auf Zs 8 je 20:28-04:55 durchg.
8019	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Irrenlohe	Untergrundverbesserung	29.10.2026, 20:28	31.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten, Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 20:28-04:55 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8019	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Irrenlohe	Untergrundverbesserung	30.10.2026, 04:00	01.11.2026, 01:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8014	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Irrenlohe	Durcharbeitung von Gleisen	31.10.2026, 22:15	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8014	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Irrenlohe	Durcharbeitung von Gleisen	31.10.2026, 22:15	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8011	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Klardorf	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 03:15	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8012	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Klardorf	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 03:30	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8006	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Klardorf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.10.2026, 00:10	29.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8011	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Maxhütte-Haidhof	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 22:45	07.10.2026, 01:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8011	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Maxhütte-Haidhof	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 22:45	07.10.2026, 01:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8012	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Maxhütte-Haidhof	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 23:15	08.10.2026, 02:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8012	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Maxhütte-Haidhof	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 23:15	08.10.2026, 02:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8010	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Maxhütte-Haidhof	Gleislageberichtigung	08.10.2026, 23:15	09.10.2026, 03:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8010	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Maxhütte-Haidhof	Gleislageberichtigung	08.10.2026, 23:15	09.10.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8014	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Maxhütte-Haidhof	Durcharbeitung von Gleisen	31.10.2026, 23:20	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8014	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Maxhütte-Haidhof	Durcharbeitung von Gleisen	31.10.2026, 23:20	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8008	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Maxhütte-Haidhof	Durcharbeitung von Weichen	09.12.2026, 23:10	10.12.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8008	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Maxhütte-Haidhof	Durcharbeitung von Weichen	09.12.2026, 23:10	10.12.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7863	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Regensburg-Wutzlh	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 01:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8006	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Regenstau	Durcharbeitung Gleise und Weichen	29.10.2026, 00:10	29.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8013	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Regenstau	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 23:30	30.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8013	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Regenstau	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 23:30	30.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8013	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Regenstau	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 23:30	31.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8013	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf Regenstau	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 23:30	31.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8020	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf	Container	01.06.2026, 08:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7860	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwandorf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	15.10.2026, 06:00	16.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8004	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwarzenf/Opf Irrenlohe	Schwellenauswechslung	23.09.2026, 23:35	24.09.2026, 00:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8004	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Schwarzenf/Opf Irrenlohe	Schwellenauswechslung	23.09.2026, 23:35	24.09.2026, 00:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6797	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Weiden (Oberpf)	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 00:05	30.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8005	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Weiden (Oberpf) Wernberg	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 23:15	28.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:15-04:15 durchg.
8005	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Weiden (Oberpf) Wernberg	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 23:15	28.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:15-04:15 durchg.
8005	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Weiden (Oberpf) Wernberg	Tiefenentwässerung	21.09.2026, 00:45	28.09.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:45-05:20 durchg.
6797	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Weiden (Oberpf) Wernberg	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6797	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Weiden (Oberpf) Wernberg	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8005	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Wernberg Nabburg	Tiefenentwässerung	28.09.2026, 23:25	29.09.2026, 04:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8005	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Wernberg Nabburg	Tiefenentwässerung	28.09.2026, 23:25	29.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8015	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Wernberg Nabburg	Brückenarbeiten	02.11.2026, 22:05	07.11.2026, 00:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:05-00:30 durchg.
8015	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Wernberg Nabburg	Brückenarbeiten	02.11.2026, 22:05	07.11.2026, 00:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:05-00:30 durchg.
8021	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Wernberg Nabburg	Schwellenauswechslung	03.11.2026, 23:33	04.11.2026, 04:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8021	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Wernberg Nabburg	Schwellenauswechslung	03.11.2026, 23:33	04.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8005	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Wernberg Weiden (Oberpf)	Tiefenentwässerung	20.09.2026, 23:15	28.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:15-04:15 durchg.
8005	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Wernberg Weiden (Oberpf)	Tiefenentwässerung	21.09.2026, 00:45	28.09.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 00:45-05:20 durchg.
8005	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Wernberg Weiden (Oberpf)	Tiefenentwässerung	21.09.2026, 00:45	28.09.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:45-05:20 durchg.
8022	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Wernberg Weiden (Oberpf)	Durcharbeitung von Gleisen	31.10.2026, 00:05	31.10.2026, 01:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8022	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Wernberg Weiden (Oberpf)	Durcharbeitung von Gleisen	31.10.2026, 00:05	31.10.2026, 01:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8022	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Wernberg Weiden (Oberpf)	Durcharbeitung von Gleisen	31.10.2026, 00:45	31.10.2026, 06:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8022	5860-Regensburg Hbf, W 90 - Weiden (Oberpf)	Wernberg Weiden (Oberpf)	Durcharbeitung von Gleisen	31.10.2026, 00:45	31.10.2026, 06:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7357	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Gleiserneuerung	01.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8023	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8024	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Gleiserneuerung	17.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8025	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Arbeiten am Bahnübergang	24.10.2026, 07:00	24.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8025	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Arbeiten am Bahnübergang	24.10.2026, 07:00	24.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8025	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Arbeiten am Bahnübergang	24.10.2026, 07:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8025	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Arbeiten am Bahnübergang	25.10.2026, 07:00	25.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8025	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Arbeiten am Bahnübergang	25.10.2026, 07:00	25.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8026	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 07:00	02.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8026	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8026	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 07:00	16.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8026	5861-Regensburg Ost, W 3 - Bft Regensburg Hafenbrücke Abzw, W 1	Regensbg Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 23:00	15.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7863	5864-Maxhütte-Haidhof, 56W3 - Maxhütte- Haidhof DB-Grenze	Maxhütte-Haidhof Maxh-Haidh DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 01:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8006	5864-Maxhütte-Haidhof, 56W3 - Maxhütte- Haidhof DB-Grenze	Maxhütte-Haidhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.10.2026, 00:00	31.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8027	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6840	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6840	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8028	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Schienenerneuerung	29.09.2026, 23:20	30.09.2026, 05:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8028	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Schienenerneuerung	29.09.2026, 23:20	30.09.2026, 05:30	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6816	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6817	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Weichenerneuerung	29.10.2026, 18:00	03.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6817	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Weichenerneuerung	30.10.2026, 00:20	30.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6817	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Weichenerneuerung	31.10.2026, 01:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6817	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Weichenerneuerung	31.10.2026, 01:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6817	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Weichenerneuerung	31.10.2026, 01:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6817	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Weichenerneuerung	31.10.2026, 01:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6817	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Weichenerneuerung	31.10.2026, 01:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6817	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Weichenerneuerung	02.11.2026, 04:00	02.11.2026, 12:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6817	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	Weichenerneuerung	03.11.2026, 00:20	03.11.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8029	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8027	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8027	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6813	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6815	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	08.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6815	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6815	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6815	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	11.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6815	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	11.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6815	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6815	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6815	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	15.10.2026, 01:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8029	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8029	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8030	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Erlangen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:05	02.10.2026, 05:05	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8030	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Erlangen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:05	02.10.2026, 05:05	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8031	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Erlangen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:05	30.10.2026, 05:05	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8031	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Erlangen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:05	30.10.2026, 05:05	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8032	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8032	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8033	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8034	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:05	01.11.2026, 05:05	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6816	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Hallstadt(Bamgb)	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6816	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Hallstadt(Bamgb)	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8028	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Strullendorf	Schienenerneuerung	29.09.2026, 23:20	30.09.2026, 05:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8028	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Bamberg Strullendorf	Schienenerneuerung	29.09.2026, 23:20	30.09.2026, 05:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8027	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bamberg	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8027	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bamberg	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6813	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bamberg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6903	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bamberg	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 04:00	25.10.2026, 10:00	durchgehend	Totalsperrung
6817	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bamberg	Weichenerneuerung	30.10.2026, 00:20	30.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6817	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bamberg	Weichenerneuerung	30.10.2026, 00:20	30.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6817	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bamberg	Weichenerneuerung	03.11.2026, 00:20	03.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6817	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bamberg	Weichenerneuerung	03.11.2026, 00:20	03.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8029	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bamberg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8029	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bamberg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8035	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bubenreuth	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8036	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Bubenreuth	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6815	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 02:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8037	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8037	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8030	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:05	02.10.2026, 05:05	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8030	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:05	02.10.2026, 05:05	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8038	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8038	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8031	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:05	30.10.2026, 05:05	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8031	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:05	30.10.2026, 05:05	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8035	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8033	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8036	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6815	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Strullendorf	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8039	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Strullendorf	Schleifen von Schienen	11.11.2026, 23:50	12.11.2026, 01:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8039	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eggolsheim Süd Strullendorf	Schleifen von Schienen	11.11.2026, 23:50	12.11.2026, 01:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8040	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf	Schienenauswechslung	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:10	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8041	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 02:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8042	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf	Schienenauswechslung	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8042	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf	Schienenauswechslung	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8043	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Erlangen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8044	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Erlangen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8045	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	17.09.2026, 23:30	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8045	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	17.09.2026, 23:30	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8046	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8046	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8043	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8047	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8047	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8047	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8048	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8048	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8044	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8049	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8049	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8049	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8050	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8050	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8051	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8051	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8052	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8052	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8040	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf PaulGossenStraße	Schienenauswechslung	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8040	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf PaulGossenStraße	Schienenauswechslung	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8053	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Unterfarnb Abzw	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8053	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Unterfarnb Abzw	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8054	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Unterfarnb Abzw	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:10	15.11.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8054	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Eltersdorf Unterfarnb Abzw	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:10	15.11.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8037	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6901	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6901	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8035	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8035	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8038	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6902	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6902	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8036	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8036	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8042	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eltersdorf	Schienenauswechslung	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8042	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eltersdorf	Schienenauswechslung	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8055	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eltersdorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8055	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Eltersdorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8045	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	17.09.2026, 23:30	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8041	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Vach	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 02:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8041	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Erlangen Vach	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 02:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6813	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Bamberg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8037	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8032	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6815	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 02:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6815	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 02:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8038	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8033	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8046	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8043	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8043	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8048	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8044	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8044	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8050	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8056	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr)	Schwellenauswechslung	23.09.2026, 02:20	23.09.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8057	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8057	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8032	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8058	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8058	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8033	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8059	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8059	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8060	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8060	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8061	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 23:30	26.09.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8062	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Gbf	Oberbauschweißen	30.09.2026, 00:50	30.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8062	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Gbf	Oberbauschweißen	30.09.2026, 00:50	30.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8063	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 00:45	22.10.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8064	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Gbf Fürth (Bay) Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 01:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8065	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Gbf Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8066	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Gbf Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8067	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Gbf Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8068	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Gbf Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6903	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Bamberg	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8069	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Eltersdorf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8051	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Eltersdorf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8051	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Eltersdorf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8070	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Eltersdorf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8052	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Eltersdorf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8052	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Eltersdorf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8071	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Eltersdorf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8072	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8073	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Fürth (Bay) Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	06.10.2026, 00:50	06.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8074	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Fürth (Bay) Gbf	Schienenauswechslung	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8075	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Fürth (Bay) Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8076	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	03.10.2026, 00:20	03.10.2026, 04:45	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8076	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	03.10.2026, 00:20	03.10.2026, 04:45	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8076	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	03.10.2026, 00:20	03.10.2026, 04:45	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8077	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf	Schienenschleifen Weichen	09.10.2026, 02:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8078	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.10.2026, 00:45	10.10.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8078	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.10.2026, 00:45	10.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8064	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 01:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8079	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8079	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8069	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Vach	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8070	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Vach	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8080	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Vach	Schienenenerneuerung	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8080	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Vach	Schienenenerneuerung	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8064	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Vach	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 01:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8071	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Vach	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8081	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Vach	Schienenenerneuerung	13.11.2026, 01:00	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8081	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Fürth (Bay) Hbf Vach	Schienenenerneuerung	13.11.2026, 01:00	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8082	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nür Jansenbr Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8082	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nür Jansenbr Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8077	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nür Jansenbr	Schienenschleifen Weichen	08.10.2026, 21:30	09.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8083	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nür Jansenbr Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	10.10.2026, 23:20	13.10.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:20 durchg.
7139	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nür Jansenbr Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8084	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8084	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8084	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8065	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8065	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8077	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	Schienenschleifen Weichen	08.10.2026, 21:30	09.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8066	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8085	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8085	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8085	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7121	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8086	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8067	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8087	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8087	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8087	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8068	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7127	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Nür Jansenbr	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 23:10	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7140	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf Nür Jansenbr	Oberleitungsvollinspektion	13.11.2026, 01:30	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7126	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7126	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 00:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7128	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 04:20	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8088	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 23:59	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7130	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 02:10	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7131	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.10.2026, 23:15	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7131	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	05.10.2026, 23:15	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7131	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7131	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 01:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7133	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 23:30	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7135	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7121	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8089	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7136	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8090	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7138	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 23:15	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7140	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	13.11.2026, 01:30	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7140	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	13.11.2026, 01:30	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7139	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7139	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8046	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	PaulGossenStraße Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8048	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	PaulGossenStraße Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8050	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	PaulGossenStraße Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6815	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Strullendorf Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	08.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6815	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Strullendorf Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6815	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Strullendorf Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6815	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Strullendorf Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8057	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Strullendorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8057	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Strullendorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8034	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Strullendorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:05	01.11.2026, 05:05	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8034	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Strullendorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:05	01.11.2026, 05:05	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8060	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Strullendorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8060	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Strullendorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6815	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Strullendorf	Schleifen von Schienen	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8053	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Unterfarnnb Abzw Eltersdorf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8054	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Unterfarnnb Abzw Eltersdorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:10	15.11.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8091	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Unterfarnnb Abzw Fürth (Bay) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8091	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Unterfarnnb Abzw Fürth (Bay) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8091	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Unterfarnnb Abzw Fürth (Bay) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8076	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Unterfarnnb Abzw Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	03.10.2026, 00:20	03.10.2026, 04:45	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8080	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Unterfarnnb Abzw	Schienenerneuerung	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8081	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Unterfarnnb Abzw	Schienenerneuerung	13.11.2026, 01:00	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8053	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Unterfarnnb Abzw Vach	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8054	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Unterfarnnb Abzw Vach	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:10	15.11.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8053	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Vach Eltersdorf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:10	20.09.2026, 05:10	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
8054	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Vach Eltersdorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:10	15.11.2026, 05:10	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
8069	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Vach Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8069	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Vach Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8070	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Vach Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8070	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Vach Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8071	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Vach Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8071	5900-Nürnberg Hbf - Bamberg	Vach Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8092	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	Schienenauswechslung	21.09.2026, 00:30	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7157	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7157	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7158	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7158	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7159	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	Bahnsteigarbeiten	26.09.2026, 21:50	27.09.2026, 06:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:50-06:20 durchg.
7161	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 23:15	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7162	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 00:30	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7159	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 21:50	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7161	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 23:15	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7162	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	Schienenenerneuerung	28.09.2026, 00:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7163	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:10	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7164	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7165	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 23:15	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7167	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 23:50	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7166	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7166	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7167	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7168	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:10	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7169	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7169	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7170	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7170	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7171	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:10	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7164	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Dombühl	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7164	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Dombühl	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8093	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Dombühl	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 23:21	03.11.2026, 06:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7024	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Heilsbronn	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7163	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Heilsbronn	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:10	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7163	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Heilsbronn	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:10	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7025	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Heilsbronn	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:10	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7168	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Heilsbronn	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:10	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7168	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Heilsbronn	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:10	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7026	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Heilsbronn	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7171	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Heilsbronn	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:10	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7171	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Heilsbronn	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:10	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8094	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Leutershs-Wied	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 22:30	05.10.2026, 05:40	durchgehende Schichten, So - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:30-05:40 durchg.
8094	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Leutershs-Wied	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 22:30	05.10.2026, 06:20	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Lfst für Unfallschutz je 22:30-06:20 durchg.
8094	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Leutershs-Wied	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 22:50	05.10.2026, 05:20	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:50-05:20 durchg.
8094	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Leutershs-Wied	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 22:50	05.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:50-06:00 durchg.
8095	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Ansbach Leutershs-Wied	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 04:35	04.11.2026, 05:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7164	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Dombühl Ansbach	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8093	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Dombühl Ansbach	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 23:21	03.11.2026, 06:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8093	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Dombühl Ansbach	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 23:21	03.11.2026, 06:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6750	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Dombühl Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:40	23.10.2026, 05:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6750	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Dombühl Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:40	23.10.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6752	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Dombühl Crailsheim	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 23:40	29.10.2026, 01:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6751	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Dombühl Crailsheim	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 23:40	05.11.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7249	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Dombühl	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:00	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8096	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Dombühl	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:45	04.11.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8096	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Dombühl Leutershs-Wied	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:45	04.11.2026, 05:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8096	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Dombühl Leutershs-Wied	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:45	04.11.2026, 05:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7024	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Ansbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7024	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Ansbach	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7163	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Ansbach	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:10	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7025	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Ansbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:10	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7025	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Ansbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:10	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7168	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Ansbach	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:10	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7026	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Ansbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7026	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Ansbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7171	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Ansbach	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:10	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
7024	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:10	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7025	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:10	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7026	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:10	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8097	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:30	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8097	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 00:50	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8098	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:30	22.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8098	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Heilsbronn Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 00:50	22.11.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8094	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Leutershs-Wied Ansbach	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 22:50	05.10.2026, 05:20	durchgehende Schichten, So - Do	Befahren Ggl auf Befehl je 22:50-05:20 durchg.
8094	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Leutershs-Wied Ansbach	Schwellenauswechslung	09.09.2026, 22:50	05.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Befahren Ggl auf Befehl je 22:50-06:00 durchg.
7159	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Leutershs-Wied Ansbach	Bahnsteigarbeiten	26.09.2026, 21:50	27.09.2026, 06:20	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:50-06:20 durchg.
7159	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Leutershs-Wied Ansbach	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 21:50	28.09.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8096	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Leutershs-Wied Dombühl	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:45	04.11.2026, 05:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8096	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Leutershs-Wied	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:45	04.11.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8095	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Leutershs-Wied	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 04:35	04.11.2026, 05:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7249	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Leutershs-Wied Schnelldorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:00	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7249	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Leutershs-Wied Schnelldorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:00	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8099	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nür-Schweinau Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 23:50	28.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:50-05:00 durchg.
8100	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nür-Schweinau Roßtal	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8101	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nür-Schweinau Roßtal	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:10	03.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8102	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nür-Schweinau Roßtal	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8099	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nür-Schweinau	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 23:50	28.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-05:00 durchg.
8090	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nür-Schweinau	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8090	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nür-Schweinau	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8103	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	sonstige Arbeiten	29.06.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8104	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8104	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8104	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8104	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8104	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8104	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8104	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8104	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8105	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8106	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	19.09.2026, 02:15	19.09.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8104	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	19.09.2026, 04:30	24.09.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8104	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	19.09.2026, 04:30	24.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8107	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	19.09.2026, 04:30	24.09.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8108	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8108	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8104	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8104	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8104	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8104	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8104	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8104	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8105	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8109	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8109	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8110	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 01:00	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8110	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 01:00	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8066	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7135	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8089	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 20:00	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8089	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8089	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8089	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:30 durchg.
8089	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:30 durchg.
8111	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:15	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8111	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:15	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8112	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:15	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8113	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 01:00	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7136	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8114	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 23:15	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8114	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 23:15	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8115	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.10.2026, 23:15	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8116	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Schienenauswechslung	23.10.2026, 01:10	23.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8099	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 23:50	28.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:50-05:00 durchg.
8090	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8090	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8067	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7139	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7139	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7139	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8068	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8117	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 06:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8118	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:20	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8118	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:20	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8119	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8120	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:20	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8120	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:20	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8121	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8122	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:20	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8122	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:20	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8123	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8097	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Heilsbronn	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:30	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8097	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Heilsbronn	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:30	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8098	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Heilsbronn	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:30	22.11.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8098	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Heilsbronn	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:30	22.11.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8118	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8118	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:20	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8119	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8119	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8112	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:15	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8120	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:15	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8120	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:20	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8114	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 23:15	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8121	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8121	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8122	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:15	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8122	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:20	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8123	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8123	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Nürnberg Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8119	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8121	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8123	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8124	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Roßtal	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:15	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8124	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Roßtal	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:15	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8125	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Roßtal	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:15	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8125	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Roßtal	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:15	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8126	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Roßtal	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:15	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8126	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Nürnberg-Stein Roßtal	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:15	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8100	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Nür-Schweinau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 04:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8100	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Nür-Schweinau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8101	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Nür-Schweinau	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:10	03.11.2026, 04:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8101	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Nür-Schweinau	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:10	03.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8102	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Nür-Schweinau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 04:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8102	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Nür-Schweinau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8127	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Nürnberg-Stein	Schienenauswechslung	25.09.2026, 00:10	25.09.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8124	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:15	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8125	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:15	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8126	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:15	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8100	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:10	06.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8128	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:20	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8101	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:10	03.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8129	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:20	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8102	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:10	01.12.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8130	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:20	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8131	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Wicklesgreuth	Arbeiten am Bahnübergang	03.10.2026, 21:20	04.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
8131	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Wicklesgreuth	Arbeiten am Bahnübergang	03.10.2026, 23:10	04.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
8131	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Wicklesgreuth	Arbeiten am Bahnübergang	04.10.2026, 21:20	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:20-05:00 durchg.
8128	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:20	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8131	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Wicklesgreuth	Arbeiten am Bahnübergang	08.10.2026, 00:35	09.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:35-04:35 durchg.
8129	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:20	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8130	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Roßtal Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:20	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6734	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Crailsheim	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6727	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6727	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6727	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Crailsheim	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6735	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Crailsheim	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6736	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Crailsheim	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6751	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Dombühl	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 23:40	05.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7249	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Leutershs-Wied	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:00	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7249	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Leutershs-Wied	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:00	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6734	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6735	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6736	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6734	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Schwäbisch Hall	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6735	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Schwäbisch Hall	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6736	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf Schwäbisch Hall	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6752	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Schnelldorf StrWe 4951/5902	Oberleitungsarbeiten	28.10.2026, 23:40	29.10.2026, 01:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8092	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth Ansbach	Schienenauswechslung	21.09.2026, 00:30	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8128	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth Roßtal	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:20	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8128	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth Roßtal	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:20	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8131	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth Roßtal	Arbeiten am Bahnübergang	10.10.2026, 00:35	10.10.2026, 04:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8131	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth Roßtal	Arbeiten am Bahnübergang	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8129	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth Roßtal	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:20	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8129	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth Roßtal	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:20	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8130	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth Roßtal	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:20	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8130	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth Roßtal	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:20	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8092	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth	Schienenauswechslung	21.09.2026, 00:30	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8128	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:20	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7163	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:10	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8131	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth	Arbeiten am Bahnübergang	08.10.2026, 00:35	09.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:35-04:35 durchg.
8129	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:20	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7168	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:10	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8130	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:20	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7171	5902-Nürnberg Hbf - Schnelldorf - (RB-Grenze)	Wicklesgreuth	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:10	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8132	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbr (re P) O Hersbruck (re P)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.11.2026, 23:00	22.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8132	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbr (re P) O Hersbruck (re P)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.11.2026, 02:30	22.11.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8133	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P)	Gleiserneuerung	08.09.2026, 05:00	19.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8133	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P)	Gleiserneuerung	08.09.2026, 05:00	19.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8133	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P)	Gleiserneuerung	19.09.2026, 08:00	28.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8134	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.11.2026, 00:00	21.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8134	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.11.2026, 01:00	16.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8134	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.11.2026, 23:00	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8132	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.11.2026, 07:00	23.11.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8135	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P) Neunkir a Sand	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 02:00	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8135	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P) Neunkir a Sand	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 02:00	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8136	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P) Neunkir a Sand	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8132	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Hersbruck (re P) Vorra (Pegnitz)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.11.2026, 22:40	23.11.2026, 04:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
6801	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach	Bahnsteigarbeiten	14.09.2026, 08:00	25.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6801	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach	Bahnsteigarbeiten	28.09.2026, 07:00	09.10.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-19:00 durchg.
6801	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach	Bahnsteigarbeiten	28.09.2026, 07:00	09.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6801	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach	Bahnsteigarbeiten	12.10.2026, 07:00	23.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8137	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 01:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8137	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach	Durcharbeitung von Weichen	28.10.2026, 01:15	28.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6800	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach Marktredwitz	Gleiserneuerung	14.09.2026, 23:00	30.10.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
6800	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach Neusorg	Gleiserneuerung	30.10.2026, 14:00	03.11.2026, 15:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6800	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach Neusorg	Gleiserneuerung	02.11.2026, 06:00	07.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8137	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach Schnabelwaid	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 01:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8137	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach Schnabelwaid	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 23:30	28.10.2026, 01:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8137	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach Schnabelwaid	Durcharbeitung von Weichen	28.10.2026, 03:00	28.10.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
8138	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach Schnabelwaid	Brückenarbeiten	30.10.2026, 14:00	04.11.2026, 14:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8139	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach Schnabelwaid	Brückenarbeiten	30.10.2026, 14:00	04.11.2026, 14:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8138	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach Schnabelwaid	Brückenarbeiten	04.11.2026, 14:00	17.11.2026, 14:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8139	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Kirchenlaibach Schnabelwaid	Brückenarbeiten	04.11.2026, 14:00	17.11.2026, 14:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8140	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Lauf(rechts Peg) Nürnberg Ost	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 06:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8141	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Lauf(rechts Peg) Rückersd (Mfr)	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 01:10	04.10.2026, 06:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8142	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Lauf(rechts Peg) Rückersd (Mfr)	Fels-/Hangsanierung	10.10.2026, 23:40	11.10.2026, 02:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8142	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Lauf(rechts Peg) Rückersd (Mfr)	Fels-/Hangsanierung	10.10.2026, 23:40	11.10.2026, 05:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8143	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Marktredwitz Arzberg (Oberfr)	Oberbauschweißen	21.09.2026, 23:50	22.09.2026, 03:55	durchgehend	Streckensperrung
8143	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Marktredwitz	Oberbauschweißen	21.09.2026, 23:50	22.09.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8144	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Marktredwitz Neusorg	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	12.10.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6800	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Marktredwitz Neusorg	Gleiserneuerung	30.10.2026, 14:00	01.11.2026, 14:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6800	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Marktredwitz Neusorg	Gleiserneuerung	01.11.2026, 14:00	09.11.2026, 14:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8144	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Marktredwitz Neusorg	Brückenarbeiten	23.11.2026, 02:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8145	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Marktredwitz Schirnding Grenz	Arbeiten an LST-Anlagen	01.09.2026, 23:05	30.09.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:05-04:05 durchg.
8145	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Marktredwitz Schirnding Grenz	Arbeiten an LST-Anlagen	01.10.2026, 23:05	31.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:05-04:05 durchg.
8145	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Marktredwitz Schirnding Grenz	Arbeiten an LST-Anlagen	01.11.2026, 23:05	30.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:05-04:05 durchg.
8145	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Marktredwitz Schirnding Grenz	Arbeiten an LST-Anlagen	01.12.2026, 23:05	12.12.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:05-04:05 durchg.
8146	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neuhaus(Pegnitz)	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 01:10	21.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8146	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neuhaus(Pegnitz)	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 23:40	22.09.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8147	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neuhaus(Pegnitz) Pegnitz	Schienenauswechslung	06.10.2026, 01:10	06.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8147	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neuhaus(Pegnitz) Pegnitz	Schienenauswechslung	06.10.2026, 01:10	06.10.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8147	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neuhaus(Pegnitz) Pegnitz	Schienenauswechslung	06.10.2026, 01:10	06.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X Gri
8148	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neuhaus(Pegnitz) Pegnitz	Schienenauswechslung	21.10.2026, 01:10	21.10.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8148	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neuhaus(Pegnitz) Pegnitz	Schienenauswechslung	21.10.2026, 01:10	21.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X Gri
8148	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neuhaus(Pegnitz) Pegnitz	Schienenauswechslung	21.10.2026, 01:10	21.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8149	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neuhaus(Pegnitz) Pegnitz	Durchlassarbeiten	26.10.2026, 01:05	29.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:05-05:10 durchg.
8150	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neuhaus(Pegnitz) Vorra (Pegnitz)	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
8134	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Hersbr (re P) O	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8134	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Hersbr (re P) O	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.11.2026, 01:00	16.11.2026, 01:30	durchgehend	Totalsperrung
8133	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Hersbruck (re P)	Gleiserneuerung	19.09.2026, 08:00	28.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8136	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Hersbruck (re P)	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8136	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Hersbruck (re P)	Durcharbeitung von Gleisen	01.10.2026, 23:30	02.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8151	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Lauf(rechts Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 01:05	03.10.2026, 06:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8151	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Lauf(rechts Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 01:05	03.10.2026, 06:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8151	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Lauf(rechts Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 01:05	03.10.2026, 06:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8152	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Nürnberg Ost	Bahnsteigarbeiten	07.09.2026, 01:50	19.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 01:50-04:50 durchg.
8152	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Nürnberg Ost	Bahnsteigarbeiten	07.09.2026, 01:50	19.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:50-04:50 durchg.
8141	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Rückersd (Mfr)	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 01:10	04.10.2026, 06:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8141	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Rückersd (Mfr)	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 01:10	04.10.2026, 06:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8142	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Rückersd (Mfr)	Fels-/Hangsanierung	11.10.2026, 02:40	11.10.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8142	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neunkir a Sand Rückersd (Mfr)	Fels-/Hangsanierung	11.10.2026, 02:40	11.10.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8144	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neusorg Marktredwitz	Brückenarbeiten	15.09.2026, 05:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
8144	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neusorg Marktredwitz	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	12.10.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8144	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Neusorg Marktredwitz	Brückenarbeiten	22.11.2026, 23:05	23.11.2026, 01:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8104	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8106	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	19.09.2026, 02:15	19.09.2026, 03:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8153	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 06:30	21.09.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8108	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8108	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8104	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8154	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 08:00	05.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8110	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 01:00	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8110	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 01:00	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8155	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Baugrunduntersuchung	12.10.2026, 06:00	12.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7135	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7135	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8111	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:15	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8112	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:15	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8113	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 01:00	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7136	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7136	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8114	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 23:15	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8114	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 23:15	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8116	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Schienenauswechslung	23.10.2026, 01:10	23.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8116	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Schienenauswechslung	23.10.2026, 01:10	23.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8090	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8090	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7956	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	30.11.2026, 00:20	30.11.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8156	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf Nürnberg Ost	Brückenarbeiten	22.09.2026, 01:20	25.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 01:20-04:20 durchg.
8156	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf Nürnberg Ost	Brückenarbeiten	22.09.2026, 01:20	25.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:20-04:20 durchg.
8111	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf Nürnberg Ost	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:15	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8112	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf Nürnberg Ost	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:15	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8112	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Hbf Nürnberg Ost	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:15	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8140	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost Lauf(rechts Peg)	Bahnsteigarbeiten	19.03.2026, 01:55	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:55-04:00 durchg.
8140	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost Lauf(rechts Peg)	Bahnsteigarbeiten	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8157	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost Lauf(rechts Peg)	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 01:55	23.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:55-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8158	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 02:05	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8111	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:15	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8159	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost	Brückenarbeiten	14.11.2026, 04:00	15.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8159	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost	Brückenarbeiten	14.11.2026, 04:00	15.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8159	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost	Brückenarbeiten	18.11.2026, 08:30	19.11.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:30-15:30 durchg.
8160	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost Rückersd (Mfr)	Gleiserneuerung mit BR und PSS	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8160	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost Rückersd (Mfr)	Gleiserneuerung mit BR und PSS	11.10.2026, 23:40	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8159	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost Rückersd (Mfr)	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8159	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Nürnberg Ost Rückersd (Mfr)	Brückenarbeiten	16.11.2026, 08:30	17.11.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:30-15:30 durchg.
8161	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Pegnitz	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8161	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Pegnitz	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 03:00	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8162	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Pegnitz Schnabelwaid	Schienenauswechslung	22.09.2026, 01:20	22.09.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8162	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Pegnitz Schnabelwaid	Schienenauswechslung	22.09.2026, 01:20	22.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8163	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Pegnitz Schnabelwaid	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 01:15	19.10.2026, 05:25	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8163	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Pegnitz Schnabelwaid	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 01:15	19.10.2026, 05:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8163	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Pegnitz Schnabelwaid	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 01:15	19.10.2026, 05:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8161	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Pegnitz Schnabelwaid	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 03:00	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8161	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Pegnitz Schnabelwaid	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 03:00	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8161	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Pegnitz Schnabelwaid	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 04:30	27.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
8142	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr) Lauf(rechts Peg)	Fels-/Hangsanierung	10.10.2026, 23:40	11.10.2026, 02:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8142	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr) Lauf(rechts Peg)	Fels-/Hangsanierung	10.10.2026, 23:40	11.10.2026, 02:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8142	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr) Lauf(rechts Peg)	Fels-/Hangsanierung	10.10.2026, 23:40	11.10.2026, 05:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8142	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr) Lauf(rechts Peg)	Fels-/Hangsanierung	11.10.2026, 02:40	11.10.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8164	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr) Nürnberg Ost	Bahnsteigarbeiten	30.10.2026, 21:00	08.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8140	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr)	Bahnsteigarbeiten	06.03.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8140	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr)	Bahnsteigarbeiten	06.03.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8140	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr)	Bahnsteigarbeiten	10.03.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8140	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr)	Bahnsteigarbeiten	21.08.2026, 06:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8165	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr)	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8140	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr)	Bahnsteigarbeiten	09.11.2026, 06:00	29.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8140	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr)	Bahnsteigarbeiten	29.11.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8157	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr)	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:01	13.12.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8157	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr)	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:01	23.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8157	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr)	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:01	23.12.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8157	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr)	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:01	23.12.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8157	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Rückersd (Mfr)	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 06:00	21.12.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8145	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Schirnding	Arbeiten an LST-Anlagen	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8138	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Schnabelwaid Kirchenlaibach	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
8139	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Schnabelwaid Kirchenlaibach	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:00	30.10.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
8137	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Schnabelwaid Kirchenlaibach	Durcharbeitung von Weichen	28.10.2026, 01:15	28.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8137	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Schnabelwaid Kirchenlaibach	Durcharbeitung von Weichen	28.10.2026, 01:15	28.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8161	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Schnabelwaid Neuhaus(Pegnitz)	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8161	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Schnabelwaid Neuhaus(Pegnitz)	Durcharbeitung von Weichen	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8162	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Schnabelwaid Pegnitz	Schienenauswechslung	22.09.2026, 01:20	22.09.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8134	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Vorra (Pegnitz) Hersbruck (re P)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.11.2026, 01:00	16.11.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8134	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Vorra (Pegnitz) Hersbruck (re P)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.11.2026, 02:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8132	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Vorra (Pegnitz) Hersbruck (re P)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.11.2026, 21:00	21.11.2026, 23:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8150	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Vorra (Pegnitz) Neuhaus(Pegnitz)	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung der Streckenklasse

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8150	5903-Nürnberg Hbf - Schirnding Grenze	Vorra (Pegnitz) Neuhaus(Pegnitz)	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
8166	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Amberg Hiltersdorf	Gleislageberichtigung	10.10.2026, 01:20	10.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8167	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Amberg Sulzb Rosenbg H	Gleislageberichtigung	07.10.2026, 22:35	08.10.2026, 02:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8167	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Amberg Sulzb Rosenbg H	Gleislageberichtigung	07.10.2026, 22:35	08.10.2026, 02:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8168	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hartmannshof	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8169	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hartmannshof	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8170	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hartmannshof Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8170	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hartmannshof Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8170	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hartmannshof Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8171	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hartmannshof Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8171	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hartmannshof Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8171	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hartmannshof Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8172	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hartmannshof Pommelsbrunn	Baugrunduntersuchung	16.11.2026, 01:30	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:30-04:30 durchg.
8172	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hartmannshof Pommelsbrunn	Baugrunduntersuchung	16.11.2026, 01:30	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:30-04:30 durchg.
8173	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hersbruck (li P) Neukir (Sulz-R)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8173	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hersbruck (li P) Neukir (Sulz-R)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8173	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hersbruck (li P) Neukir (Sulz-R)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8173	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hersbruck (li P) Neukir (Sulz-R)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8174	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hersbruck (li P) Neukir (Sulz-R)	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8174	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hersbruck (li P) Neukir (Sulz-R)	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8174	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hersbruck (li P) Neukir (Sulz-R)	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8174	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hersbruck (li P) Neukir (Sulz-R)	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8175	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hersbruck (li P) Röthenbach (Peg)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8175	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hersbruck (li P) Röthenbach (Peg)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8176	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hersbruck (li P) Röthenbach (Peg)	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8176	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hersbruck (li P) Röthenbach (Peg)	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8166	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hiltersdorf Freihöls	Gleislageberichtigung	10.10.2026, 05:15	10.10.2026, 06:10	durchgehend	Streckensperrung
8166	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hiltersdorf	Gleislageberichtigung	10.10.2026, 04:20	10.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8177	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hiltersdorf	Untergrundverbesserung	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8177	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Hiltersdorf	Untergrundverbesserung	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 17:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8170	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Hartmannshof	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8171	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Hartmannshof	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Nür-Möggeldorf	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 00:40	20.10.2026, 02:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Nür-Möggeldorf	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 00:40	20.10.2026, 02:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8179	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Nür-Möggeldorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8179	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Nür-Möggeldorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8179	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Nür-Möggeldorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8180	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Nür-Möggeldorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8180	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Nür-Möggeldorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8180	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Nür-Möggeldorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8181	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8181	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8181	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8181	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8182	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8182	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8182	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8182	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Lauf (links Peg) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8168	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Neukir (Sulz-R) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8168	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Neukir (Sulz-R) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8168	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Neukir (Sulz-R) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8172	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Neukir (Sulz-R) Pommelsbrunn	Baugrunduntersuchung	16.11.2026, 01:30	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Befahren Ggl auf Befehl je 01:30-04:30 durchg.
8172	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Neukir (Sulz-R) Pommelsbrunn	Baugrunduntersuchung	16.11.2026, 01:30	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:30- 04:30 durchg.
8169	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Neukir (Sulz-R) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8169	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Neukir (Sulz-R) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8169	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Neukir (Sulz-R) Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8183	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Dürrenhof Nür-Möggeldorf	Container	13.10.2026, 22:55	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8183	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Dürrenhof Nür-Möggeldorf	Container	14.10.2026, 01:10	14.10.2026, 02:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Dürrenhof Nür-Möggeldorf	Durcharbeitung von Gleisen	22.10.2026, 22:50	23.10.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8184	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Dürrenhof Röthenbach (Peg)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8184	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Dürrenhof Röthenbach (Peg)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8184	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Dürrenhof Röthenbach (Peg)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8185	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Dürrenhof Röthenbach (Peg)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8186	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Dürrenhof Röthenbach (Peg)	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8186	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Dürrenhof Röthenbach (Peg)	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8186	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Dürrenhof Röthenbach (Peg)	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8187	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Möggeldorf Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8187	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Möggeldorf Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8187	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Möggeldorf Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8187	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Möggeldorf Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Lauf (links Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 01:30	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8188	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Lauf (links Peg)	Gleiserneuerung	22.10.2026, 02:00	22.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8188	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Lauf (links Peg)	Gleiserneuerung	22.10.2026, 02:00	22.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8188	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Lauf (links Peg)	Gleiserneuerung	23.10.2026, 01:00	29.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 01:00-04:40 durchg.
8188	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Lauf (links Peg)	Gleiserneuerung	23.10.2026, 01:00	29.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-04:40 durchg.
8179	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8180	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8189	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8189	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8189	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8189	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Lauf (links Peg)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Nür-Dürrenhof	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 22:50	22.10.2026, 04:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf	Durcharbeitung von Gleisen	22.10.2026, 22:50	23.10.2026, 04:35	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8183	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Nürnberg Hbf	Container	14.10.2026, 03:00	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Nürnberg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	22.10.2026, 22:50	23.10.2026, 04:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Nürnberg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	22.10.2026, 22:50	23.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Nürnberg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	22.10.2026, 22:50	23.10.2026, 04:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Nürnberg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	22.10.2026, 22:50	23.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Röthenbach (Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 02:20	20.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Röthenbach (Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Röthenbach (Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nür-Mögdorf Röthenbach (Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf Nür-Mögdorf	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 22:50	22.10.2026, 04:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf Nür-Mögdorf	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 22:50	22.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf Nür-Möggeldorf	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 22:50	22.10.2026, 04:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf Nür-Möggeldorf	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 22:50	22.10.2026, 04:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8190	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	17.09.2026, 01:10	18.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:10-04:20 durchg.
8191	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	29.09.2026, 01:10	02.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:10-04:20 durchg.
7130	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 02:10	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7130	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 02:10	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8192	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:05-04:20 durchg.
8192	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:05-04:20 durchg.
7121	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7138	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 23:15	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7138	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 23:15	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8175	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Hersbruck (li P)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8175	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Hersbruck (li P)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8176	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Hersbruck (li P)	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8176	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Hersbruck (li P)	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Lauf (links Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 01:30	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8185	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Nür-Dürrenhof	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8185	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Nür-Dürrenhof	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8185	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Nür-Dürrenhof	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Nür-Möggeldorf	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 02:20	20.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Nür-Möggeldorf	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 02:20	20.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8188	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Nür-Möggeldorf	Gleiserneuerung	22.10.2026, 00:30	22.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8188	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg) Nür-Möggeldorf	Gleiserneuerung	22.10.2026, 00:30	22.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8188	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg)	Gleiserneuerung	18.10.2026, 06:00	01.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8188	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg)	Gleiserneuerung	18.10.2026, 06:00	01.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 18:00	19.10.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 02:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 02:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8188	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg)	Gleiserneuerung	20.10.2026, 04:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 00:30	21.10.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8178	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Röthenbach (Peg)	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 00:30	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8167	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Sulzb Rosenbg H Neukir (Sulz-R)	Gleislageberichtigung	08.10.2026, 02:00	08.10.2026, 04:25	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8167	5904-Nürnberg Hbf - Irrenlohe, W 3	Sulzb Rosenbg H Neukir (Sulz-R)	Gleislageberichtigung	08.10.2026, 02:00	08.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8061	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Fürth (Bay) Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 23:30	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8061	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Fürth (Bay) Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 05:10	26.09.2026, 05:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8193	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:40	21.10.2026, 01:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8193	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 01:25	21.10.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8063	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 00:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8063	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 00:45	22.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8061	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nür Jansenbr Fürth (Bay) Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 23:30	26.09.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
8082	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nür Jansenbr Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8065	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8065	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8089	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf Nür Jansenbr	Weichenerneuerung	18.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8089	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf Nür Jansenbr	Weichenerneuerung	18.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
8089	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf	Weichenerneuerung	18.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:30 durchg.
8090	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 23:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7139	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7139	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7139	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7139	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7139	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8066	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Doos	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8067	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Doos	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8068	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg Hbf Nürnberg-Doos	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8193	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg-Doos Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 01:25	21.10.2026, 03:10	durchgehend	Streckensperrung
8193	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg-Doos Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 03:10	21.10.2026, 03:55	durchgehend	Streckensperrung
8063	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg-Doos Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 00:45	22.10.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8063	5907-Nürnberg Hbf, W 286 - Fürth (Bay) Gbf, DKW 116 (Südgleis)	Nürnberg-Doos Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 02:30	22.10.2026, 03:15	durchgehend	Streckensperrung
8194	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:15	24.09.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:30 durchg.
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	23.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:30 durchg.
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:30 durchg.
8196	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:15	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8197	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:10	07.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1683	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1683	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:00	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:30 durchg.
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:00	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:30 durchg.
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8194	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Mainbernheim	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:15	24.09.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Mainbernheim	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Mainbernheim	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
8196	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:15	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8196	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:15	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Rottendorf	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Rottendorf	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1683	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1683	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Dettelbach Bf Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8198	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 02:00	04.10.2026, 05:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8198	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 02:00	04.10.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8199	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen	Container	12.10.2026, 21:30	13.10.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8199	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen	Container	13.10.2026, 00:30	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8200	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 00:10	19.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8201	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:20	18.11.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8202	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Hagenbüchach	Brückenprüfung	29.09.2026, 10:00	29.09.2026, 10:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8202	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Hagenbüchach	Brückenprüfung	06.10.2026, 11:20	06.10.2026, 11:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8202	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Hagenbüchach	Brückenprüfung	07.10.2026, 10:00	07.10.2026, 10:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8202	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Hagenbüchach	Brückenprüfung	15.10.2026, 11:20	15.10.2026, 11:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8203	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Langenfeld(Mfr)	Container	16.10.2026, 22:10	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8204	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Langenfeld(Mfr)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:10	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8205	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Neust/Aisch Bf	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.10.2026, 00:45	12.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8205	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Neust/Aisch Bf	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.10.2026, 00:45	12.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8203	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Neust/Aisch Bf	Container	16.10.2026, 21:10	17.10.2026, 00:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8206	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Neust/Aisch Bf	Container	18.10.2026, 04:30	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8204	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:10	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8207	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Siegersdorf	Brückenprüfung	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 01:40	durchgehend	Totalsperrung
8208	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Siegersdorf	Brückenprüfung	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8207	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Siegersdorf	Brückenprüfung	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8207	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Siegersdorf	Brückenprüfung	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8199	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Siegersdorf	Container	13.10.2026, 00:30	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8209	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Siegersdorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:10	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8209	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Siegersdorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:10	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8201	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Emskirchen Siegersdorf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:20	18.11.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8210	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 22:35	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8211	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	20.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8211	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	20.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8211	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	20.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8212	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 01:20	27.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8213	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8213	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8065	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8214	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	04.10.2026, 00:50	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8214	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	04.10.2026, 00:50	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8072	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8077	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Schienen Schleifen Weichen	09.10.2026, 02:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8078	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.10.2026, 00:45	10.10.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8215	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	11.10.2026, 00:10	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8215	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	11.10.2026, 00:10	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8215	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	11.10.2026, 00:10	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8215	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	11.10.2026, 00:10	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8216	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	12.10.2026, 00:10	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8216	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	12.10.2026, 00:10	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8216	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	12.10.2026, 00:10	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8216	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	12.10.2026, 00:10	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8217	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.10.2026, 00:45	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8075	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8075	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8075	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8075	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.10.2026, 03:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8079	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8079	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8218	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Fürth-Burgfbach	Brückenprüfung	26.09.2026, 21:20	27.09.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8218	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Fürth-Burgfbach	Brückenprüfung	26.09.2026, 21:20	27.09.2026, 01:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8218	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Fürth-Burgfbach	Brückenprüfung	26.09.2026, 21:20	27.09.2026, 01:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8219	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Fürth-Burgfbach	Brückenprüfung	05.10.2026, 00:45	05.10.2026, 01:40	durchgehend	Totalsperrung
8219	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Fürth-Burgfbach	Brückenprüfung	05.10.2026, 04:20	05.10.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
8215	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Fürth-Burgfbach	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	11.10.2026, 00:10	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8216	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Fürth-Burgfbach	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	12.10.2026, 00:10	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8079	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Fürth-Burgfbach	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8079	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Fürth-Burgfbach	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8078	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Fürth-UntförbgA	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.10.2026, 00:45	10.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8064	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Fürth-UntföhrbgA	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 01:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8064	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Fürth-UntföhrbgA	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 01:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8072	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Nür Großmarkt	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8220	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Siegersdorf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:25	24.09.2026, 05:05	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8220	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Siegersdorf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:25	24.09.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8221	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Siegersdorf	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 02:00	24.09.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
8222	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Siegersdorf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8223	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Siegersdorf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:25	19.11.2026, 05:05	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8223	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth (Bay) Hbf Siegersdorf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:25	19.11.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8224	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Emskirchen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8224	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Emskirchen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8225	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Emskirchen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8225	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Emskirchen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8212	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 01:20	27.09.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8218	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Fürth (Bay) Hbf	Brückenprüfung	27.09.2026, 01:20	27.09.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8213	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Fürth (Bay) Hbf	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8214	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	04.10.2026, 00:50	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8072	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8219	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Fürth (Bay) Hbf	Brückenprüfung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8075	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.10.2026, 03:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8199	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-Burgfbach Neust/Aisch Bf	Container	12.10.2026, 21:30	13.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8226	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-UntföhrbgA Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8226	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Fürth-UntföhrbgA Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8202	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Emskirchen	Brückenprüfung	29.09.2026, 10:00	29.09.2026, 10:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8202	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Emskirchen	Brückenprüfung	06.10.2026, 11:20	06.10.2026, 11:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8202	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Emskirchen	Brückenprüfung	07.10.2026, 10:00	07.10.2026, 10:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8202	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Emskirchen	Brückenprüfung	15.10.2026, 11:20	15.10.2026, 11:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8224	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Fürth-Burgfbach	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8199	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Fürth-Burgfbach	Container	13.10.2026, 04:20	13.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8225	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Fürth-Burgfbach	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8227	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Fürth-Burgfbach	Schwellenauswechslung	17.11.2026, 00:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8227	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Fürth-Burgfbach	Schwellenauswechslung	17.11.2026, 00:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8207	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach	Brückenprüfung	27.09.2026, 23:40	28.09.2026, 01:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8207	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach	Brückenprüfung	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8198	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Neust/Aisch Bf	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 02:00	04.10.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8198	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Neust/Aisch Bf	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 02:00	04.10.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8206	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Neust/Aisch Bf	Container	18.10.2026, 03:20	18.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8200	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Neust/Aisch Bf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 00:10	19.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8200	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Neust/Aisch Bf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 00:10	19.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8228	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Hagenbüchach Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8229	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Iphofen	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8229	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Iphofen	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 00:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8230	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Iphofen Langenfeld(Mfr)	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:10	07.11.2026, 05:05	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8230	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Iphofen Langenfeld(Mfr)	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:10	07.11.2026, 05:05	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8231	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Iphofen Mainbernheim	Schienenauswechslung	21.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Iphofen Mainbernheim	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 23:00	30.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:30 durchg.
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Iphofen Rottendorf	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 12:00	26.11.2026, 12:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Iphofen Rottendorf	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 12:00	26.11.2026, 12:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8232	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Ipshofen Rottendorf	IH_PräventionsContainer	24.10.2026, 22:15	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6882	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Ipshofen Würzburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 23:40	28.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:40-03:40 durchg.
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:00	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:20 durchg.
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:30 durchg.
8231	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Ipshofen	Schienenauswechslung	22.09.2026, 22:30	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
8231	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Ipshofen	Schienenauswechslung	22.09.2026, 23:20	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:00 durchg.
8232	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Ipshofen	IH_PräventionsContainer	24.10.2026, 22:15	25.10.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8233	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Ipshofen	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8229	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 03:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8234	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen	Oberbauschweißen	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8234	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen	Oberbauschweißen	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 08:00	27.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	15.10.2026, 23:00	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:30 durchg.
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:30 durchg.
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:30 durchg.
8232	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen	IH_PräventionsContainer	25.10.2026, 01:45	25.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 23:00	15.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:30 durchg.
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	12.11.2026, 23:00	15.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:30 durchg.
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Mainbernheim	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 23:00	15.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:30 durchg.
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Mainbernheim	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 23:00	15.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:30 durchg.
8235	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:25	22.09.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8231	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Markt Einersheim	Schienenauswechslung	22.09.2026, 23:20	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:00 durchg.
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Markt Einersheim	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 23:00	30.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8236	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:25	17.11.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8237	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Rottendorf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:20	23.09.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Rottendorf	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Rottendorf	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
8197	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Kitzingen Rottendorf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:10	07.11.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8203	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Langenfeld(Mfr) Emskirchen	Container	17.10.2026, 02:40	17.10.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8204	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Langenfeld(Mfr) Emskirchen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:10	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8230	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Langenfeld(Mfr) Iphofen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:10	07.11.2026, 05:05	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8238	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Langenfeld(Mfr) Markt Bibart	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:10	28.09.2026, 03:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:10-03:10 durchg.
8239	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Langenfeld(Mfr) Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:05	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8239	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Langenfeld(Mfr) Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:05	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8203	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Langenfeld(Mfr) Neust/Aisch Bf	Container	17.10.2026, 03:20	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8194	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:15	24.09.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	15.10.2026, 23:00	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	12.11.2026, 23:00	15.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
8231	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Iphofen	Schienenauswechslung	22.09.2026, 23:20	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:20-05:00 durchg.
8231	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Iphofen	Schienenauswechslung	23.09.2026, 22:30	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:00 durchg.
8231	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Iphofen	Schienenauswechslung	23.09.2026, 22:30	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-05:00 durchg.
8233	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Iphofen	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 04:20	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Iphofen	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 23:00	26.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:30 durchg.
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Iphofen	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 23:00	26.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:00-05:30 durchg.
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 23:00	15.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
8229	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 00:40	21.09.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8231	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim	Schienenauswechslung	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-06:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8231	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim	Schienenauswechslung	22.09.2026, 21:30	23.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-06:00 durchg.
8231	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim	Schienenauswechslung	23.09.2026, 21:30	25.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-06:00 durchg.
8233	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Mainbernheim	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 01:30	08.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8240	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Bibart	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8241	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Bibart	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:05	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8240	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Bibart Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8240	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Bibart Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8241	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Bibart Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:05	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8196	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:15	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8235	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Iphofen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:25	22.09.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8236	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Iphofen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:25	17.11.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8229	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Kitzingen	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 00:45	21.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8235	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Kitzingen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:25	22.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
8236	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Kitzingen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:25	17.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 23:00	26.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
8239	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Langenfeld(Mfr)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:05	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8229	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Mainbernheim	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 22:00	20.09.2026, 22:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8229	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Mainbernheim	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 22:35	20.09.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8229	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Mainbernheim	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8242	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Mainbernheim	Bahnsteigarbeiten	27.09.2026, 22:20	28.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Mainbernheim	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 23:00	30.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:00-05:30 durchg.
8233	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim Mainbernheim	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 01:30	08.11.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8235	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:25	22.09.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8239	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:05	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8196	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:15	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8230	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:10	07.11.2026, 05:05	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8236	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Markt Einersheim	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:25	17.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8199	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Emskirchen	Container	12.10.2026, 21:30	13.10.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8228	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Hagenbüchach	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8228	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Hagenbüchach	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8203	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Langenfeld(Mfr)	Container	17.10.2026, 00:45	17.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8204	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Langenfeld(Mfr)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:05	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8240	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Markt Bibart	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8241	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Markt Bibart	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:05	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8241	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Markt Bibart	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:05	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8205	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.10.2026, 00:45	12.10.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8205	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf	Auswechslung v Weichengroßteilen	12.10.2026, 00:45	12.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8203	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf	Container	16.10.2026, 21:10	17.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8203	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf	Container	17.10.2026, 00:45	17.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8203	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf	Container	17.10.2026, 03:20	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8228	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8240	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8206	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Neust/Aisch Bf Siegersdorf	Container	17.10.2026, 22:15	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Dettelbach Bf	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1683	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Dettelbach Bf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 00:30	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8237	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Kitzingen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:20	23.09.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Kitzingen	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	23.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:30 durchg.
8232	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Kitzingen	IH_PräventionsContainer	25.10.2026, 01:45	25.10.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8197	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Kitzingen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:10	07.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8237	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:20	23.09.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6878	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf	Oberbauschweißen	03.10.2026, 23:20	04.10.2026, 05:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 23:00	08.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8195	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	23.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-05:30 durchg.
8243	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:10	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8243	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Rottendorf Würzburg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:10	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8207	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Emskirchen	Brückenprüfung	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8208	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Emskirchen	Brückenprüfung	27.09.2026, 23:40	28.09.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8207	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Emskirchen	Brückenprüfung	27.09.2026, 23:40	28.09.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8208	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Emskirchen	Brückenprüfung	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 01:40	durchgehend	Totalsperrung
8206	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Emskirchen	Container	17.10.2026, 22:15	18.10.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8209	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Emskirchen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:10	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8201	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Emskirchen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:20	18.11.2026, 05:10	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8201	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Emskirchen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:20	18.11.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8220	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:25	24.09.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8222	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8222	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8223	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf Fürth (Bay) Hbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:25	19.11.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8224	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8207	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf	Brückenprüfung	27.09.2026, 23:40	28.09.2026, 01:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8206	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf	Container	17.10.2026, 22:15	18.10.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8222	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:20	06.11.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8209	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:10	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8225	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8227	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf	Schwellenauswechslung	17.11.2026, 00:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8227	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Siegelsdorf	Schwellenauswechslung	17.11.2026, 00:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1675	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rottendorf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1579	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rottendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 23:30	28.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 23:30-03:30 durchg.
7243	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rottendorf	Schienenschleifen Weichen	03.10.2026, 01:50	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1678	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rottendorf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1683	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rottendorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1684	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rottendorf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8243	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf Rottendorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:10	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1674	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 02:50	18.09.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1673	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 04:10	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1673	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 05:00	20.09.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1675	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7244	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 01:00	24.09.2026, 02:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6982	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 23:10	27.09.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7243	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	02.10.2026, 22:10	02.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7243	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	02.10.2026, 23:00	02.10.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7243	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	03.10.2026, 00:40	03.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7243	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Schienenschleifen Weichen	03.10.2026, 01:50	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1677	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6983	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6983	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6970	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 20:15	08.10.2026, 22:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6970	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 22:35	08.10.2026, 23:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6970	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 23:55	09.10.2026, 02:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6970	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 02:15	09.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6970	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 03:45	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6984	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 23:10	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6971	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 22:00	11.10.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6971	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 23:45	12.10.2026, 02:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6971	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	12.10.2026, 02:25	12.10.2026, 03:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6971	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	12.10.2026, 03:25	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6989	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 01:10	17.10.2026, 02:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6989	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 02:40	17.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1678	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6985	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 23:10	25.10.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1682	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6973	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6973	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 03:30	01.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6986	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6986	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1684	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6987	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 23:10	22.11.2026, 06:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1686	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6988	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6988	5910-Fürth (Bay) Hbf, 11W154 - Würzburg Hbf	Würzburg Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8212	5911-Fürth (Bay) Hbf, W 144 - Cadolzburg	Cadolzburg Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 01:20	27.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
8244	5911-Fürth (Bay) Hbf, W 144 - Cadolzburg	Fürth (Bay) Hbf Cadolzburg	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 01:15	23.09.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
8245	5911-Fürth (Bay) Hbf, W 144 - Cadolzburg	Fürth (Bay) Hbf Cadolzburg	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 00:45	02.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
8217	5911-Fürth (Bay) Hbf, W 144 - Cadolzburg	Fürth (Bay) Hbf Cadolzburg	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.10.2026, 00:45	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8210	5911-Fürth (Bay) Hbf, W 144 - Cadolzburg	Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 22:35	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8211	5911-Fürth (Bay) Hbf, W 144 - Cadolzburg	Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	20.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8246	5911-Fürth (Bay) Hbf, W 144 - Cadolzburg	Fürth (Bay) Hbf	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8072	5911-Fürth (Bay) Hbf, W 144 - Cadolzburg	Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8247	5911-Fürth (Bay) Hbf, W 144 - Cadolzburg	Fürth (Bay) Hbf	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8217	5911-Fürth (Bay) Hbf, W 144 - Cadolzburg	Fürth (Bay) Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.10.2026, 00:45	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8072	5911-Fürth (Bay) Hbf, W 144 - Cadolzburg	Fürth Westvorst Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8248	5912-Nür-Muggenhof Streckenwechsel 5923/ 5912 - Fürth (Bay) Hbf Gbf, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 00:30	14.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:45 durchg.
8249	5912-Nür-Muggenhof Streckenwechsel 5923/ 5912 - Fürth (Bay) Hbf Gbf, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Muggenhof Strw	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 22:00	12.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:30 durchg.
8248	5912-Nür-Muggenhof Streckenwechsel 5923/ 5912 - Fürth (Bay) Hbf Gbf, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Muggenhof Strw	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 00:30	14.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:45 durchg.
8250	5912-Nür-Muggenhof Streckenwechsel 5923/ 5912 - Fürth (Bay) Hbf Gbf, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Muggenhof Strw	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 03:20	02.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8082	5912-Nür-Muggenhof Streckenwechsel 5923/ 5912 - Fürth (Bay) Hbf Gbf, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Muggenhof Strw	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8251	5912-Nür-Muggenhof Streckenwechsel 5923/ 5912 - Fürth (Bay) Hbf Gbf, G-Bahn	Muggenhof Strw Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8193	5912-Nür-Muggenhof Streckenwechsel 5923/ 5912 - Fürth (Bay) Hbf Gbf, G-Bahn	Muggenhof Strw Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:40	21.10.2026, 01:25	durchgehend	Streckensperrung
8193	5912-Nür-Muggenhof Streckenwechsel 5923/ 5912 - Fürth (Bay) Hbf Gbf, G-Bahn	Muggenhof Strw Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 03:10	21.10.2026, 03:55	durchgehend	Streckensperrung
8063	5912-Nür-Muggenhof Streckenwechsel 5923/ 5912 - Fürth (Bay) Hbf Gbf, G-Bahn	Muggenhof Strw Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 00:45	durchgehend	Streckensperrung
8063	5912-Nür-Muggenhof Streckenwechsel 5923/ 5912 - Fürth (Bay) Hbf Gbf, G-Bahn	Muggenhof Strw Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 02:30	22.10.2026, 03:15	durchgehend	Streckensperrung
8252	5913-Siegelsdorf, 13W3 - Markt Erlbach, Gl 2	Raindorf Markt Erlbach	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 00:45	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Sa	Streckensperrung je 00:45-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8252	5913-Siegelsdorf, 13W3 - Markt Erlbach, Gl 2	Siegelsdorf Markt Erlbach	Schwellenauswechslung	04.10.2026, 01:20	05.10.2026, 06:15	durchgehende Schichten, So + Mo	Streckensperrung je 01:20-06:15 durchg.
8224	5913-Siegelsdorf, 13W3 - Markt Erlbach, Gl 2	Siegelsdorf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8224	5913-Siegelsdorf, 13W3 - Markt Erlbach, Gl 2	Siegelsdorf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8199	5913-Siegelsdorf, 13W3 - Markt Erlbach, Gl 2	Siegelsdorf	Container	13.10.2026, 04:20	13.10.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8225	5913-Siegelsdorf, 13W3 - Markt Erlbach, Gl 2	Siegelsdorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8225	5913-Siegelsdorf, 13W3 - Markt Erlbach, Gl 2	Siegelsdorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8227	5913-Siegelsdorf, 13W3 - Markt Erlbach, Gl 2	Siegelsdorf	Schwellenauswechslung	17.11.2026, 00:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8227	5913-Siegelsdorf, 13W3 - Markt Erlbach, Gl 2	Siegelsdorf	Schwellenauswechslung	17.11.2026, 00:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8253	5914-Neustadt (Aisch) Bahnhof, W 12 - Bad Windsheim	Neust/Aisch Bf Bad Windsheim	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:40	23.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:40-04:25 durchg.
8253	5914-Neustadt (Aisch) Bahnhof, W 12 - Bad Windsheim	Neust/Aisch Bf Bad Windsheim	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:40	13.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:40-04:25 durchg.
8204	5914-Neustadt (Aisch) Bahnhof, W 12 - Bad Windsheim	Neust/Aisch Bf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:10	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7020	5914-Neustadt (Aisch) Bahnhof, W 12 - Bad Windsheim	Neust/Aisch Bf Steinach/R o d T	Arbeiten am Bahnübergang	21.09.2026, 20:20	24.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Streckensperrung je 20:20-04:20 durchg.
6903	5916-BfT Erlangen-Bruck, 27W501 - Frauenaurach, G-Bahn	Erlangen-Bruck GKW Frauenaur A	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6828	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßb. Süd Breitengüßbach	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6828	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßb. Süd Breitengüßbach	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6819	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßb. Süd Hallstadt(Bamgb)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:15	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6824	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßb. Süd Hallstadt(Bamgb)	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 23:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6849	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßb. Süd Unterleiterbach	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 21:00	08.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
6849	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßb. Süd Unterleiterbach	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6849	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßb. Süd Unterleiterbach	Oberleitungsvollinspektion	09.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
6827	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßb. Süd Weißenbrunn a F	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 23:15	13.10.2026, 06:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6827	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßb. Süd Weißenbrunn a F	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 23:15	13.10.2026, 06:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6822	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßbach Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6903	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßbach Theuern	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6822	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßbach Unterleiterbach	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6827	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßbach Weißenbrunn a F	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 23:15	13.10.2026, 06:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6827	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Breitengüßbach Weißenbrunn a F	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 23:15	13.10.2026, 06:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8254	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Dörstewitz Gröbers Ost	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 21:45	14.10.2026, 01:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8255	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Dörstewitz Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8256	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Dörstewitz Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8257	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Dörstewitz Saubachtal	Schienenschleifen Weichen	12.10.2026, 23:50	13.10.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
8258	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Dörstewitz Schkeuditz	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8259	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Dörstewitz Schkeuditz	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8260	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Dörstewitz Schkeuditz	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6815	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Bamberg	Schleifen von Schienen	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6815	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 02:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8037	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8037	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8030	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:05	02.10.2026, 05:05	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8038	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8038	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8031	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Erlangen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:05	30.10.2026, 05:05	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6813	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8032	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8033	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6815	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Strullendorf	Schleifen von Schienen	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6903	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Strullendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	25.10.2026, 04:00	25.10.2026, 10:00	durchgehend	Totalsperrung
8039	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eggolsheim Süd Strullendorf	Schleifen von Schienen	11.11.2026, 23:50	12.11.2026, 01:30	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8261	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eischleben Erfurt Pbf	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8262	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eischleben Massetal	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8262	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eischleben Massetal	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8262	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eischleben Massetal	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8263	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eischleben Massetal	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8263	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eischleben Massetal	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8263	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eischleben Massetal	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8264	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eischleben Massetal	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8265	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eischleben Massetal	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8265	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eischleben Massetal	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8265	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eischleben Massetal	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8046	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8046	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8047	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8048	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8048	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8049	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8050	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8050	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eltersdorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6903	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Eltersdorf Strullendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8266	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8267	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.11.2026, 05:00	15.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8268	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8269	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8269	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8270	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8270	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8271	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8271	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8272	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	Oberleitungsvollinspektion	12.11.2026, 23:40	14.11.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:40-05:40 durchg.
8272	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	Oberleitungsvollinspektion	13.11.2026, 03:20	13.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 03:20-05:20 durchg.
8272	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	Oberleitungsvollinspektion	14.11.2026, 03:20	14.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 03:20-05:20 durchg.
8273	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8273	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8272	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	Oberleitungsvollinspektion	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8274	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8274	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Gbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8272	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	12.11.2026, 23:30	14.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-05:30 durchg.
8272	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	13.11.2026, 03:20	13.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 03:20-05:20 durchg.
8272	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	14.11.2026, 03:20	14.11.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 03:20-05:20 durchg.
8272	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
8275	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Fh Leipzig/Halle	Planbare kleine Instandhaltung	01.04.2026, 07:00	30.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-15:00 durchg.
8275	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Fh Leipzig/Halle	Planbare kleine Instandhaltung	01.04.2026, 07:00	30.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 07:00-15:00 durchg.
8275	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Fh Leipzig/Halle	Planbare kleine Instandhaltung	01.04.2026, 07:00	30.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 07:00-15:00 durchg.
8275	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Fh Leipzig/Halle	Planbare kleine Instandhaltung	31.10.2026, 08:00	11.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 08:00-16:00 durchg.
8275	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Fh Leipzig/Halle	Planbare kleine Instandhaltung	31.10.2026, 08:00	11.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 08:00-16:00 durchg.
8275	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Fh Leipzig/Halle	Planbare kleine Instandhaltung	31.10.2026, 08:00	11.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 08:00-16:00 durchg.
8276	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Fh Leipzig/Halle	Planbare kleine Instandhaltung	13.12.2026, 08:00	26.03.2027, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 08:00-16:00 durchg.
8276	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Fh Leipzig/Halle	Planbare kleine Instandhaltung	13.12.2026, 08:00	26.03.2027, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 08:00-16:00 durchg.
8276	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Fh Leipzig/Halle	Planbare kleine Instandhaltung	13.12.2026, 08:00	26.03.2027, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 08:00-16:00 durchg.
8277	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Saubachtal	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8277	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Saubachtal	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8277	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Saubachtal	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8278	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Saubachtal	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8278	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Saubachtal	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8278	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Saubachtal	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8279	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Saubachtal	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8279	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Saubachtal	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8279	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erf Linderbach Saubachtal	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8280	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8272	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Erf Linderbach	Oberleitungsvollinspektion	12.11.2026, 23:30	14.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:30-05:30 durchg.
8267	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Erf Linderbach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8281	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8282	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Erf Linderbach	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8272	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Erfurt Fzwerk	Oberleitungsvollinspektion	12.11.2026, 23:40	14.11.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:40-05:40 durchg.
8270	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8280	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8283	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf	Schleifen von Schienen	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
8284	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf	Schleifen von Schienen	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
8285	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 20:00	15.11.2026, 07:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
8273	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8281	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8282	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf	Oberleitungsvollinspektion	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8282	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8282	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Erfurt Gbf Ost	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8282	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Erfurt Gbf Ost	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8286	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 01:00	21.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8286	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 01:00	21.11.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8280	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Großbrembach	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8281	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Großbrembach	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8266	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Ost Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8267	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Ost Erf Linderbach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8267	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Ost Erf Linderbach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8268	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Ost Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8287	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Ost	Schwellenerneuerung	20.08.2026, 00:00	10.10.2026, 23:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8288	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8289	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8267	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Ost Großbrennbach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8267	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Gbf Ost Großbrennbach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8290	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Eischleben	Schienenauswechslung	05.10.2026, 23:30	08.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-06:00 durchg.
8291	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erf Linderbach	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 22:30	22.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
8291	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erf Linderbach	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-02:00 durchg.
8291	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erf Linderbach	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-02:00 durchg.
8291	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Fzwerk	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 22:30	22.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:30-04:30 durchg.
8291	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Fzwerk	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-02:00 durchg.
8291	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Fzwerk	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-02:00 durchg.
8282	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 00:40	17.11.2026, 02:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8286	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	Oberleitungsvollinspektion	20.11.2026, 23:10	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8286	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	Oberleitungsvollinspektion	20.11.2026, 23:10	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8286	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	Oberleitungsvollinspektion	20.11.2026, 23:10	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8286	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 01:00	21.11.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8291	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 22:30	22.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-04:30 durchg.
8291	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 22:30	22.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-04:30 durchg.
8291	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-02:00 durchg.
8292	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8292	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
8282	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	Oberleitungsvollinspektion	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8282	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8282	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 00:40	17.11.2026, 02:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8293	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8293	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
8290	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf	Schienenauswechslung	05.10.2026, 23:30	08.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-06:00 durchg.
8290	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf	Schienenauswechslung	05.10.2026, 23:30	08.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:30-06:00 durchg.
8294	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8294	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8294	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8295	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8295	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8295	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8296	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Esbacher See Abz	Tunnelarbeiten	01.07.2026, 23:30	01.10.2026, 06:20	durchgehende Schichten, So - Mi	Lfst für Unfallschutz je 23:30-06:20 durchg.
8296	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Esbacher See Abz	Tunnelarbeiten	01.07.2026, 23:30	01.10.2026, 06:20	durchgehende Schichten, So - Mi	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:30-06:20 durchg.
8297	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Esbacher See Abz	Tunnelarbeiten	01.10.2026, 23:30	10.12.2026, 06:20	durchgehende Schichten, So - Mi	Lfst für Unfallschutz je 23:30-06:20 durchg.
8297	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Esbacher See Abz	Tunnelarbeiten	01.10.2026, 23:30	10.12.2026, 06:20	durchgehende Schichten, So - Mi	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:30-06:20 durchg.
8298	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8298	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8299	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8299	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8299	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8300	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8300	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8301	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8301	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8301	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8302	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8302	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8303	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8303	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8303	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erfurt Pbf Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6901	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6901	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8035	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8035	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6902	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6902	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8036	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8036	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8055	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Eltersdorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8055	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Eltersdorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8045	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	17.09.2026, 23:30	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6901	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6902	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Erlangen Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8292	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8292	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8293	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8293	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8304	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Planbare kleine Instandhaltung	01.04.2026, 07:00	30.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-15:00 durchg.
8304	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Planbare kleine Instandhaltung	01.04.2026, 07:00	30.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 07:00-15:00 durchg.
8304	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Planbare kleine Instandhaltung	01.04.2026, 07:00	30.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 07:00-15:00 durchg.
8296	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Tunnelarbeiten	01.07.2026, 23:30	01.10.2026, 06:20	durchgehende Schichten, So - Mi	Gleiswechselbetrieb je 23:30-06:20 durchg.
8297	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Tunnelarbeiten	01.10.2026, 23:30	10.12.2026, 06:20	durchgehende Schichten, So - Mi	Gleiswechselbetrieb je 23:30-06:20 durchg.
8305	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Tunnelarbeiten	02.10.2026, 23:30	18.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-06:00 durchg.
8305	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Tunnelarbeiten	18.10.2026, 23:30	08.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-06:00 durchg.
8304	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Planbare kleine Instandhaltung	04.11.2026, 08:00	11.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Lfst für Unfallschutz je 08:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8304	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Planbare kleine Instandhaltung	04.11.2026, 08:00	11.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 08:00-16:00 durchg.
8304	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Planbare kleine Instandhaltung	04.11.2026, 08:00	11.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 08:00-16:00 durchg.
8305	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Tunnelarbeiten	08.11.2026, 23:30	29.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-06:00 durchg.
8306	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Planbare kleine Instandhaltung	13.12.2026, 08:00	26.03.2027, 16:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Lfst für Unfallschutz je 08:00-16:00 durchg.
8306	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Planbare kleine Instandhaltung	13.12.2026, 08:00	26.03.2027, 16:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 08:00-16:00 durchg.
8306	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Erfurt Pbf	Planbare kleine Instandhaltung	13.12.2026, 08:00	26.03.2027, 16:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 08:00-16:00 durchg.
8307	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Massetal	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8307	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Massetal	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8308	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Massetal	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8309	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Massetal	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8309	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Massetal	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8310	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Massetal	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8311	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Massetal	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8311	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Massetal	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8312	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Massetal	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6906	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Unterleiterbach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:25	14.10.2026, 06:25	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6906	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Esbacher See Abz Unterleiterbach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:25	14.10.2026, 06:25	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8313	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Fh Leipzig/Halle	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:15	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8043	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8043	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8043	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8043	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8044	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8044	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8044	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8044	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Eltersdorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8056	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr)	Schwellenauswechslung	23.09.2026, 02:20	23.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8056	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr)	Schwellenauswechslung	23.09.2026, 02:20	23.09.2026, 04:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8027	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8057	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8057	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8058	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8058	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6815	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6815	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6815	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6815	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8059	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8059	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8029	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Forchheim (Ofr) Strullendorf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8314	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Dörstewitz	Schleifen von Schienen	15.09.2026, 23:30	18.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:50 durchg.
8280	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8280	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8281	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8281	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8315	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Jüdendorf	Tunnelprüfung	07.09.2026, 23:30	18.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 23:30-04:50 durchg.
8316	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Jüdendorf	Tunnelprüfung	05.10.2026, 23:30	16.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 23:30-04:50 durchg.
8316	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Jüdendorf	Tunnelprüfung	09.10.2026, 00:10	17.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 00:10-05:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8317	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Jüdendorf	Tunnelprüfung	09.11.2026, 23:55	13.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 23:55-05:15 durchg.
8318	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Jüdendorf	Oberleitungsvollinspektion	09.11.2026, 23:55	13.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:55-05:15 durchg.
8318	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Jüdendorf	Oberleitungsvollinspektion	09.11.2026, 23:55	13.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:55-05:15 durchg.
8319	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Jüdendorf	Oberleitungsarbeiten	12.11.2026, 23:55	13.11.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8317	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Jüdendorf	Tunnelprüfung	14.11.2026, 00:10	14.11.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
8320	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Jüdendorf	Tunnelprüfung	07.12.2026, 23:30	11.12.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 23:30-04:50 durchg.
8320	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Großbrembach Jüdendorf	Tunnelprüfung	12.12.2026, 00:10	12.12.2026, 05:30	durchgehend	Totalsperrung
8321	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8270	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8273	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8321	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8321	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8270	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8270	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8273	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8273	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8322	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers Gröbers West	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8323	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers Gröbers West	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8254	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers Ost Dörstewitz	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 01:15	14.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8321	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers Ost Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8270	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers Ost Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8273	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers Ost Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8313	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers Ost Leipzig-Mockau	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:15	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8254	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers West Gröbers	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 01:15	14.10.2026, 04:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8322	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers West Gröbers	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8323	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers West Gröbers	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8322	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers West Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8323	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Gröbers West Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8324	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Halle-Planena Lpz Berliner Str	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
8325	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Halle-Planena Lpz Berliner Str	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8324	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Halle-Planena Lpz Berliner Str	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6820	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Hallstadt(Bambg) Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6821	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Hallstadt(Bambg) Breitengüßb. Süd	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6821	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Hallstadt(Bambg) Breitengüßb. Süd	Schienenschleifen Weichen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6829	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Hallstadt(Bambg)	Brückenarbeiten	31.08.2026, 09:00	11.12.2026, 09:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8326	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Eischleben	Brückenprüfung	16.11.2026, 07:00	20.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-16:00 durchg.
8298	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8298	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8299	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8300	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8300	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8301	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8302	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8302	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8303	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8327	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg	Brückenprüfung	25.08.2026, 07:00	23.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-16:00 durchg.
8328	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Theuern	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8328	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Theuern	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8328	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Theuern	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8329	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Theuern	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8329	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Theuern	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8329	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Theuern	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8330	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Theuern	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8331	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Theuern	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8331	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Theuern	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8331	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Ilmenau-Wolfsbg Theuern	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8319	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Jügendorf Großbrembach	Oberleitungsarbeiten	12.11.2026, 23:55	13.11.2026, 05:15	durchgehend	Totalsperrung
8332	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Leipzig Hbf	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend, Sa	Abweichung Fpl f Zmst
8333	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Leipzig-Mockau Fh Leipzig/Halle	Schleifen von Schienen	29.10.2026, 00:30	29.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8333	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Leipzig-Mockau Fh Leipzig/Halle	Schleifen von Schienen	29.10.2026, 00:30	29.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8333	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Leipzig-Mockau Fh Leipzig/Halle	Schleifen von Schienen	29.10.2026, 00:30	29.10.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8313	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Leipzig-Mockau Gröbers Ost	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:15	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8313	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Leipzig-Mockau Gröbers Ost	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:15	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8313	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Leipzig-Mockau	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:15	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8334	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Leipzig-Mockau	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 21:30	19.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-05:30 durchg.
8335	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Leipzig-Mockau Lpz Berliner Str	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8336	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Leipzig-Mockau Lpz Berliner Str	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8337	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Leipzig-Mockau Lpz Berliner Str	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8334	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Lpz Berliner Str Fh Leipzig/Halle	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 21:30	19.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:30-05:30 durchg.
8338	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Lpz Berliner Str Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8339	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Lpz Berliner Str Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8322	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Lpz Berliner Str Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8340	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Lpz Berliner Str Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8341	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Lpz Berliner Str Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8323	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Lpz Berliner Str Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8342	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Lpz Berliner Str Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8343	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Lpz Berliner Str Leipzig-Mockau	Container	18.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
8344	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Lpz Berliner Str	Oberleitungsarbeiten	13.10.2026, 07:30	14.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:30-15:00 durchg.
8262	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Eischleben	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8263	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Eischleben	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8264	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Eischleben	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8264	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Eischleben	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8264	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Eischleben	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8265	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Eischleben	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8307	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8307	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8308	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8308	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8309	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8309	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8310	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8310	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8311	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8311	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8312	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8312	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Massetal Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8277	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Saubachtal Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8278	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Saubachtal Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8279	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Saubachtal Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8319	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Saubachtal	Oberleitungsarbeiten	12.11.2026, 23:55	13.11.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6813	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf Eggolsheim Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6815	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	08.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6815	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6815	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	11.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
6815	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
6815	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf Eggolsheim Süd	Schleifen von Schienen	15.10.2026, 01:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8032	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8033	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8034	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:05	01.11.2026, 05:05	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8060	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8060	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Strullendorf Forchheim (Ofr)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8328	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8329	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8330	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8330	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8330	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8331	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern Ilmenau-Wolfsbg	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8345	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern	Tunnelarbeiten	24.08.2026, 20:00	18.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8345	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern	Tunnelarbeiten	01.10.2026, 20:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8308	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8310	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8312	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6907	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern Weißbrunn a F	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 23:20	02.10.2026, 06:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6907	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern Weißbrunn a F	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 23:20	02.10.2026, 06:20	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8346	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern Weißbrunn a F	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 23:20	15.10.2026, 06:20	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8346	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Theuern Weißbrunn a F	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 23:20	15.10.2026, 06:20	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6822	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Unterleiterbach Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6822	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Unterleiterbach Breitengüßb. Süd	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6849	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Unterleiterbach Breitengüßbach	Oberleitungsvollinspektion	09.11.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
6906	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Unterleiterbach Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:25	14.10.2026, 06:25	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
6906	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Unterleiterbach Esbacher See Abz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 23:25	14.10.2026, 06:25	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
6849	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Unterleiterbach	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
6849	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Weißbrunn a F Breitengüßb. Süd	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
6907	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Weißbrunn a F Theuern	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 23:20	02.10.2026, 06:20	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
6907	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Weißbrunn a F Theuern	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 23:20	02.10.2026, 06:20	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8346	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Weißbrunn a F Theuern	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 23:20	15.10.2026, 06:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8346	5919-Eltersdorf, 28W402 - RB-Grenze km 117,357 - Erfurt Hbf - Leipzig Hbf, Gl 12 (Gröbers - Lpz-Mockau Personenzugbahn)	Weißbrunn a F Theuern	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 23:20	15.10.2026, 06:20	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8347	5920-Nürnberg Nordost, Gl 101 - Gräfenberg, Gl 501	Heroldsberg Gräfenberg	Schienenauswechslung	16.09.2026, 00:45	18.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:45-04:45 durchg.
8348	5922-Nürnberg Ost, W 77 - Nür-Dutzendteich, Gl 306, G-Bahn	Nür-Dutzendteich	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8156	5922-Nürnberg Ost, W 77 - Nür-Dutzendteich, Gl 306, G-Bahn	Nürnberg Ost Nür-Dutzendteich	Brückenarbeiten	21.09.2026, 20:00	25.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:00-04:20 durchg.
8159	5922-Nürnberg Ost, W 77 - Nür-Dutzendteich, Gl 306, G-Bahn	Nürnberg Ost Nür-Dutzendteich	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7940	5922-Nürnberg Ost, W 77 - Nür-Dutzendteich, Gl 306, G-Bahn	Nürnberg Ost Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8160	5922-Nürnberg Ost, W 77 - Nür-Dutzendteich, Gl 306, G-Bahn	Nürnberg Ost	Gleiserneuerung mit BR und PSS	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8160	5922-Nürnberg Ost, W 77 - Nür-Dutzendteich, Gl 306, G-Bahn	Nürnberg Ost	Gleiserneuerung mit BR und PSS	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8348	5924-Nürnberg-Möggeldorf, W 25 - Nür-Dutzendteich, Gl 307, G-Bahn	Nür-Dutzendteich	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8348	5924-Nürnberg-Möggeldorf, W 25 - Nür-Dutzendteich, Gl 307, G-Bahn	Nür-Dutzendteich	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 07:30	19.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8184	5924-Nürnberg-Möggeldorf, W 25 - Nür-Dutzendteich, Gl 307, G-Bahn	Nür-Möggeldorf Nür-Dutzendteich	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7940	5924-Nürnberg-Möggeldorf, W 25 - Nür-Dutzendteich, Gl 307, G-Bahn	Nür-Möggeldorf Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8186	5924-Nürnberg-Mögeldorf, W 25 - Nür-Dutzendteich, Gl 307, G-Bahn	Nür-Mögeldorf Nür-Dutzendteich	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8178	5924-Nürnberg-Mögeldorf, W 25 - Nür-Dutzendteich, Gl 307, G-Bahn	Nür-Mögeldorf	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 04:30	20.10.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8178	5924-Nürnberg-Mögeldorf, W 25 - Nür-Dutzendteich, Gl 307, G-Bahn	Nür-Mögeldorf	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 04:30	22.10.2026, 22:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 04:30-22:50 durchg.
8170	5926-Hersbruck (r P) - Abzw Pommelsbrunn, W 403	Hersbr (re P) O Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8171	5926-Hersbruck (r P) - Abzw Pommelsbrunn, W 403	Hersbr (re P) O Pommelsbrunn	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8134	5926-Hersbruck (r P) - Abzw Pommelsbrunn, W 403	Hersbruck (re P) Hersbr (re P) O	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8132	5926-Hersbruck (r P) - Abzw Pommelsbrunn, W 403	Hersbruck (re P) Pommelsbrunn	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.11.2026, 22:40	23.11.2026, 04:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7940	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Altdorf (b Nür) Feucht	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8349	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht Altdorf (b Nür)	Untergrundverbesserung	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8350	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht Altdorf (b Nür)	Oberleitungsvollinspektion	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8351	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht Altdorf (b Nür)	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8352	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht Altdorf (b Nür)	Schienenschleifen TPG	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8352	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht Altdorf (b Nür)	Schienenschleifen TPG	15.10.2026, 03:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7940	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht Altdorf (b Nür)	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8353	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht	Container	15.10.2026, 23:15	16.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8354	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 01:10	30.10.2026, 02:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7961	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7963	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8353	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht Ludersheim	Container	16.10.2026, 01:30	16.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
8354	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht Ludersheim	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 01:10	30.10.2026, 02:10	durchgehend	Streckensperrung
8354	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Feucht Ludersheim	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 03:20	30.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8353	5933-Feucht, 51W111 - Altdorf (b Nürnberg), Gl 1	Ludersheim Feucht	Container	16.10.2026, 03:15	16.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
8355	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee)	Oberleitungsvollinspektion	09.10.2026, 00:50	09.10.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
8356	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee)	Schienenenerneuerung	30.10.2026, 23:50	11.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8356	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee)	Schienenerneuerung	12.12.2026, 00:30	12.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8357	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Ingolstadt Nord	Schienenerneuerung	30.10.2026, 21:00	30.10.2026, 23:50	durchgehend	Streckensperrung
8358	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Kinding	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 09:00	07.10.2026, 12:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8358	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Kinding	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 13:00	07.10.2026, 16:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8359	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Kinding	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 00:45	22.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:45-04:15 durchg.
8360	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Kinding	Tunnelarbeiten	22.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Totalsperrung je 22:00-05:30 durchg.
8360	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Kinding	Tunnelarbeiten	22.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:30 durchg.
8360	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Kinding	Tunnelarbeiten	29.11.2026, 22:00	04.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Totalsperrung je 22:00-05:30 durchg.
8360	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Kinding	Tunnelarbeiten	29.11.2026, 22:00	04.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:30 durchg.
7937	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Reichswald	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7938	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Reichswald	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7938	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Reichswald	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7938	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Reichswald	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7939	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Reichswald	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
7940	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7941	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Reichswald	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7941	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Reichswald	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7941	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Allersb(Rothsee) Reichswald	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7415	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Ingolstadt Nord Ingolstadt Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7416	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Ingolstadt Nord Ingolstadt Hbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8361	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Ingolstadt Nord	Tunnelarbeiten	01.12.2026, 07:00	04.12.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-15:00 durchg.
7415	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Ingolstadt Nord Kinding	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8362	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Ingolstadt Nord Kinding	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7419	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Ingolstadt Nord Kinding	Tunnelarbeiten	25.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.
7420	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Ingolstadt Nord Kinding	Tunnelarbeiten	02.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Di	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:30 durchg.
7420	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Ingolstadt Nord Kinding	Tunnelarbeiten	09.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.
7416	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Ingolstadt Nord Kinding	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7294	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Ingolstadt Nord Reichswald	Schienenerneuerung	30.10.2026, 23:50	11.12.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
8358	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 10:00	08.10.2026, 12:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8358	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 13:00	08.10.2026, 15:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7418	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7418	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7418	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8362	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8362	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7419	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	Tunnelarbeiten	19.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.
7419	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	Tunnelarbeiten	19.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:30 durchg.
7419	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	Tunnelarbeiten	19.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:30 durchg.
7419	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	Tunnelarbeiten	25.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:30 durchg.
7419	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	Tunnelarbeiten	25.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:30 durchg.
8363	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 00:40	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7420	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	Tunnelarbeiten	02.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Di	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7420	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	Tunnelarbeiten	02.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Di	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:30 durchg.
7420	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	Tunnelarbeiten	09.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:30 durchg.
7420	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	Tunnelarbeiten	09.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:30 durchg.
8361	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding Ingolstadt Nord	Tunnelarbeiten	01.12.2026, 07:00	04.12.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 07:00-15:00 durchg.
8364	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 00:45	28.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8364	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 00:45	29.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8363	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 00:40	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8356	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding	Schienenenerneuerung	30.10.2026, 23:50	11.12.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8356	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Kinding	Schienenenerneuerung	12.12.2026, 00:15	12.12.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8358	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 09:00	06.10.2026, 12:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8358	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 12:00	06.10.2026, 15:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7937	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7937	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7940	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	Weichenerneuerung	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
7940	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	Weichenerneuerung	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
7942	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7940	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 05:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7940	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 05:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7939	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7939	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Allersb(Rothsee)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7940	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Ingolstadt Nord	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7940	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Ingolstadt Nord	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8365	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Kinding	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8365	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Kinding	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8365	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Kinding	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8366	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Kinding	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8366	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Kinding	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8366	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald Kinding	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7985	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald	Weichenerneuerung	19.10.2026, 09:00	30.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 09:00-14:00 durchg.
8367	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7986	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 05:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7985	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald	Weichenerneuerung	30.11.2026, 09:00	04.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 09:00-14:00 durchg.
7986	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald	Weichenerneuerung	11.12.2026, 04:50	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
7940	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald	Weichenerneuerung	11.12.2026, 05:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7940	5934-Abzw Nürnberg Reichswald, 61W45 - Ingolstadt Nord, 20W15	Reichswald	Weichenerneuerung	11.12.2026, 05:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8368	5940-Nürnberg-Eibach, W 79 - Abzw Hohe Marter	Hohe Marter	Brückenprüfung	11.10.2026, 09:00	11.10.2026, 11:00	durchgehend	Streckensperrung
8369	5940-Nürnberg-Eibach, W 79 - Abzw Hohe Marter	Nürnberg-Eibach Hohe Marter	Brückenprüfung	10.10.2026, 09:00	11.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 09:00-14:00 durchg.
8370	5942-Nürnberg Rbf, Ausf, W 337 - Nürnberg-Eibach, W 53, G-Bahn	Nür Minervabr Nürnberg-Eibach	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 22:10	03.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7141	5942-Nürnberg Rbf, Ausf, W 337 - Nürnberg-Eibach, W 53, G-Bahn	Nür Minervabr Nürnberg-Eibach	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 23:50	04.10.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
7141	5942-Nürnberg Rbf, Ausf, W 337 - Nürnberg-Eibach, W 53, G-Bahn	Nür Minervabr Nürnberg-Eibach	Schleifen von Schienen	04.10.2026, 01:30	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8371	5942-Nürnberg Rbf, Ausf, W 337 - Nürnberg-Eibach, W 53, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	06.10.2026, 13:00	06.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8371	5942-Nürnberg Rbf, Ausf, W 337 - Nürnberg-Eibach, W 53, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	06.10.2026, 13:00	06.10.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8371	5942-Nürnberg Rbf, Ausf, W 337 - Nürnberg-Eibach, W 53, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	07.10.2026, 13:00	07.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8372	5942-Nürnberg Rbf, Ausf, W 337 - Nürnberg-Eibach, W 53, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7141	5942-Nürnberg Rbf, Ausf, W 337 - Nürnberg-Eibach, W 53, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt Nürnberg-Eibach	Schleifen von Schienen	04.10.2026, 04:45	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7141	5942-Nürnberg Rbf, Ausf, W 337 - Nürnberg-Eibach, W 53, G-Bahn	Nürnberg-Eibach	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 23:50	04.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7122	5942-Nürnberg Rbf, Ausf, W 337 - Nürnberg-Eibach, W 53, G-Bahn	Nürnberg-Eibach	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
7123	5943-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg-Reichelsdorf, W 2, G-Bahn	Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7125	5943-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg-Reichelsdorf, W 2, G-Bahn	Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7149	5943-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg-Reichelsdorf, W 2, G-Bahn	Nür-Reichelsdorf Nürnberg-Eibach	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 04:25	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7149	5943-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg-Reichelsdorf, W 2, G-Bahn	Nür-Reichelsdorf Nürnberg-Eibach	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 01:00	18.09.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
7118	5943-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg-Reichelsdorf, W 2, G-Bahn	Nür-Reichelsdorf Nürnberg-Eibach	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7119	5943-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg-Reichelsdorf, W 2, G-Bahn	Nür-Reichelsdorf Nürnberg-Eibach	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7141	5943-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg-Reichelsdorf, W 2, G-Bahn	Nürnberg-Eibach Nür Minervabr	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 23:50	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8370	5943-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg-Reichelsdorf, W 2, G-Bahn	Nürnberg-Eibach Nür Rbf Einfahrt	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 01:00	03.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
7122	5943-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg-Reichelsdorf, W 2, G-Bahn	Nürnberg-Eibach Nür-Reichelsdorf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8370	5943-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg-Reichelsdorf, W 2, G-Bahn	Nürnberg-Eibach	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 22:10	03.10.2026, 01:30	durchgehend	Streckensperrung
7114	5944-Roth, W 21 - Hilpoltstein	Roth	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7115	5944-Roth, W 21 - Hilpoltstein	Roth	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8373	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Weichenerneuerung	07.09.2026, 00:00	28.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8374	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Weichenerneuerung	07.09.2026, 06:00	24.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8374	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Weichenerneuerung	08.09.2026, 06:00	18.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8374	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 06:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8375	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 06:00	24.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8374	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Weichenerneuerung	23.09.2026, 06:00	28.09.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8373	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Weichenerneuerung	23.09.2026, 06:00	28.09.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8374	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Weichenerneuerung	24.09.2026, 06:00	26.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8373	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Weichenerneuerung	24.09.2026, 06:00	27.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8374	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Weichenerneuerung	27.09.2026, 00:01	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8213	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8213	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8375	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 04:30	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8375	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 04:30	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8247	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8248	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 00:30	14.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:30-04:45 durchg.
8248	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 00:30	14.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:45 durchg.
8251	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8251	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8251	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 02:30	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8251	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 04:00	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
8251	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 04:00	20.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8193	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:40	21.10.2026, 01:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8193	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 01:25	21.10.2026, 03:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8193	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 03:10	21.10.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8063	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 00:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8063	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8063	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 00:45	22.10.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8063	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 02:30	22.10.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8250	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 03:20	02.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8375	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	07.11.2026, 06:00	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8210	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 22:35	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8210	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 22:35	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8211	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	20.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8212	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 01:20	27.09.2026, 05:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8226	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8065	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Fürth (Bay) Hbf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8075	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8075	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.10.2026, 03:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8376	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Hohe Marter	Oberleitungsarbeiten	29.10.2026, 03:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8377	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Nür Großmarkt	Schienenauswechslung	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8213	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Nür Großmarkt	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8072	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Nür Großmarkt	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8251	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Nür Großmarkt	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 02:30	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8250	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Nür Großmarkt	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 03:20	02.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8369	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Nür Minervabr	Brückenprüfung	10.10.2026, 09:00	11.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 09:00-14:00 durchg.
8210	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Fürth (Bay) Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 22:35	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8211	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	20.09.2026, 23:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8212	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Hbf	Oberbauschweißen	27.09.2026, 01:20	27.09.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8226	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8226	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8077	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Hbf	Schienenschleifen Weichen	09.10.2026, 02:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8217	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.10.2026, 00:45	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8075	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.10.2026, 23:00	18.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8072	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Nür Großmarkt	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8072	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Nür Großmarkt	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8377	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Hohe Marter Nür Großmarkt	Schienenauswechslung	22.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-05:00 durchg.
8377	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Hohe Marter Nür Großmarkt	Schienenauswechslung	22.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8377	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Hohe Marter Nür Großmarkt	Schienenauswechslung	22.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
8368	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Hohe Marter Nür Großmarkt	Brückenprüfung	10.10.2026, 09:00	10.10.2026, 11:00	durchgehend	Streckensperrung
8368	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Hohe Marter Nür Großmarkt	Brückenprüfung	11.10.2026, 09:00	11.10.2026, 11:00	durchgehend	Streckensperrung
8378	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Hohe Marter Nür Minervabr	Brückenprüfung	10.10.2026, 09:00	11.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-14:00 durchg.
8378	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Hohe Marter Nür Minervabr	Brückenprüfung	10.10.2026, 09:00	11.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 09:00-14:00 durchg.
8377	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt Fürth (Bay) Gbf	Schienenauswechslung	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8377	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt Fürth (Bay) Gbf	Schienenauswechslung	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8248	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt Fürth (Bay) Gbf	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 00:30	14.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 00:30-04:45 durchg.
8251	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8193	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 23:40	21.10.2026, 01:25	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8193	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 03:10	21.10.2026, 03:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8063	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 00:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8063	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt Fürth (Bay) Gbf	Durcharbeitung von Weichen	22.10.2026, 02:30	22.10.2026, 03:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8082	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8082	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8082	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8379	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 09:10	21.09.2026, 11:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8369	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt	Brückenprüfung	10.10.2026, 08:00	11.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-15:00 durchg.
8369	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt	Brückenprüfung	10.10.2026, 08:00	11.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-15:00 durchg.
8376	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt	Oberleitungsarbeiten	29.10.2026, 03:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8376	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt	Oberleitungsarbeiten	29.10.2026, 03:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8246	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Großmarkt	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 21:00	30.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-06:00 durchg.
8379	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Minervabr Fürth (Bay) Gbf	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 09:10	21.09.2026, 11:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8371	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8371	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8371	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	05.10.2026, 13:00	05.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8371	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	05.10.2026, 13:00	05.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8371	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	05.10.2026, 13:00	05.10.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8371	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	07.10.2026, 07:00	07.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8371	5950-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Fürth (Bay) Hbf, W 165, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	07.10.2026, 07:00	07.10.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8370	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Hohe Marter Nür Minervabr	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 22:10	03.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7141	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Nür Minervabr	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 23:50	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8368	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Nür Minervabr Nürnberg-Stein	Brückenprüfung	10.10.2026, 09:00	10.10.2026, 11:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8371	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	05.10.2026, 13:00	05.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8371	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	05.10.2026, 13:00	05.10.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8371	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	06.10.2026, 13:00	06.10.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8371	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	06.10.2026, 13:00	06.10.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8368	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Nürnberg-Stein Nür Minervabr	Brückenprüfung	11.10.2026, 09:00	11.10.2026, 11:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8124	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:15	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8125	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:15	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8126	5951-Nürnberg Rbf, Ausf, W 326 - Nür-Stein, W 8275, G-Bahn	Nürnberg-Stein	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:15	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8077	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nür Jansenbr Nürnberg Hgbf	Schienenschleifen Weichen	08.10.2026, 21:30	09.10.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
7141	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nür Minervabr	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 23:50	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7141	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nür Minervabr Nürnberg Hgbf	Schleifen von Schienen	04.10.2026, 04:45	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8084	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf Nür Jansenbr	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8085	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf Nür Jansenbr	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8087	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf Nür Jansenbr	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckenummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8380	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf Nür Minervabr	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 08:30	22.09.2026, 13:00	durchgehend	Streckensperrung
8381	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf Nür Minervabr	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 09:00	26.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 09:00-14:00 durchg.
8380	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 08:30	22.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8380	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 08:30	23.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8380	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 08:30	24.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8382	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 00:01	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8383	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 00:01	25.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8380	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 08:30	25.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8381	5952-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Bft Nür Jansenbrücke Abzw, W406, G-Bahn	Nürnberg Hgbf	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 09:00	26.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-14:00 durchg.
8384	5960-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg Rbf Einfahrt, Gl 485	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Brückenarbeiten	28.09.2026, 01:00	01.10.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
8384	5960-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg Rbf Einfahrt, Gl 485	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Brückenarbeiten	28.09.2026, 01:00	01.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8370	5960-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg Rbf Einfahrt, Gl 485	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Schleifen von Schienen	03.10.2026, 01:00	03.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8385	5960-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg Rbf Einfahrt, Gl 485	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Schienenauswechslung	12.10.2026, 07:00	15.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
8386	5960-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg Rbf Einfahrt, Gl 485	Nür Rbf Einfahrt	Schienenauswechslung	14.09.2026, 07:00	18.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
8385	5960-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg Rbf Einfahrt, Gl 485	Nür Rbf Einfahrt	Schienenauswechslung	12.10.2026, 07:00	15.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
8385	5960-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg Rbf Einfahrt, Gl 485	Nür Rbf Einfahrt	Schienenauswechslung	12.10.2026, 07:00	15.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
8372	5960-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nürnberg Rbf Einfahrt, Gl 485	Nür Rbf Einfahrt	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8387	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8388	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 22:00	28.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
8388	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 22:00	28.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
8385	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt	Schienenauswechslung	12.10.2026, 07:00	15.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
8385	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt	Schienenauswechslung	12.10.2026, 07:00	15.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-17:00 durchg.
8385	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt	Schienenauswechslung	12.10.2026, 07:00	15.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
8389	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt	Weichenerneuerung	30.10.2026, 20:00	02.11.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8389	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt	Weichenerneuerung	31.10.2026, 20:00	01.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8389	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt	Weichenerneuerung	01.11.2026, 19:00	02.11.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8389	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt	Weichenerneuerung	02.11.2026, 06:00	02.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8389	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt	Weichenerneuerung	02.11.2026, 06:00	09.11.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8389	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt	Weichenerneuerung	06.11.2026, 20:00	09.11.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8389	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt	Weichenerneuerung	07.11.2026, 18:00	09.11.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8389	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt	Weichenerneuerung	09.11.2026, 06:00	09.11.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8389	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt	Weichenerneuerung	09.11.2026, 06:00	09.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8390	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 22:50	03.11.2026, 23:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8390	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 00:30	04.11.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8391	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 20:50	05.11.2026, 22:10	durchgehend	Totalsperrung
8391	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 01:00	06.11.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8391	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür-Langwasser Nür Rbf Einfahrt	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 22:10	06.11.2026, 00:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8391	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür-Langwasser Nür Rbf Einfahrt	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 00:10	06.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8391	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür-Langwasser Nür Rbf Einfahrt	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 03:00	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8392	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenauswechslung	23.09.2026, 23:30	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8390	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 23:40	04.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8390	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 00:30	04.11.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8390	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 02:00	04.11.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8390	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 02:45	04.11.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8393	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 03:15	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8391	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 20:50	05.11.2026, 22:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8391	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 22:10	06.11.2026, 00:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8391	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 22:10	06.11.2026, 00:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8391	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 00:10	06.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8391	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 01:00	06.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8391	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 01:00	06.11.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8391	5961-Nürnberg Rbf, W 118 - Nür Langwasser, W 665, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 03:00	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8394	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür Rbf Ausfahrt	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:30	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8395	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür Rbf Ausfahrt	Schienenauswechslung	18.09.2026, 23:59	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8371	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8371	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8371	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	06.10.2026, 07:00	06.10.2026, 10:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8371	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	06.10.2026, 07:00	06.10.2026, 10:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8396	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür Rbf Ausfahrt Nür-Langwasser	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8390	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür Rbf Ausfahrt Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 22:50	03.11.2026, 23:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8390	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür Rbf Ausfahrt Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 23:40	04.11.2026, 00:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8390	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür Rbf Ausfahrt Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 00:30	04.11.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8397	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Dutzendteich	Schienenauswechslung	20.09.2026, 23:59	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8348	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Dutzendteich	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8348	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Dutzendteich	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 07:30	19.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7940	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	28.10.2026, 08:00	29.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7940	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	29.10.2026, 08:00	29.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7940	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	29.10.2026, 08:00	29.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8356	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Dutzendteich	Schienenerneuerung	30.10.2026, 12:00	11.12.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7954	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Dutzendteich	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 07:00	03.11.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8397	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Dutzendteich Nür-Langwasser	Schienenauswechslung	20.09.2026, 23:59	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8398	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Dutzendteich Nür-Langwasser	Brückenprüfung	30.10.2026, 00:30	30.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8393	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Dutzendteich Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 23:15	05.11.2026, 00:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8393	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Dutzendteich Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 00:50	05.11.2026, 01:40	durchgehend	Totalsperrung
8393	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Dutzendteich Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 01:40	05.11.2026, 03:15	durchgehend	Totalsperrung
8396	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Langwasser Nür Rbf Ausfahrt	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8398	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Langwasser Nür-Dutzendteich	Brückenprüfung	29.10.2026, 23:00	30.10.2026, 01:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8398	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Langwasser Nür-Dutzendteich	Brückenprüfung	30.10.2026, 00:30	30.10.2026, 01:30	durchgehend	Totalsperrung
7954	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Langwasser Nür-Dutzendteich	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 07:00	03.11.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
7940	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Langwasser Nür-Dutzendteich	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8393	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Langwasser Nür-Dutzendteich	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 03:15	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8393	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Langwasser Nür-Dutzendteich	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 05:00	05.11.2026, 05:40	durchgehend	Totalsperrung
8399	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Langwasser	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 23:59	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8393	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 23:15	05.11.2026, 00:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8393	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 23:15	05.11.2026, 00:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8393	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 01:40	05.11.2026, 03:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8393	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 03:15	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8393	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 03:15	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8391	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 22:10	06.11.2026, 00:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8391	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 01:00	06.11.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8391	5962-Nürnberg Rbf A, Gl 303/304 - Nürnberg-Dutzendteich, Gl 306/307	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 03:00	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8371	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	06.10.2026, 10:00	06.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8371	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt	Brückenprüfung	06.10.2026, 10:00	06.10.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8390	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 22:50	03.11.2026, 23:40	durchgehend	Streckensperrung
8390	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür Rbf Ausfahrt Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 23:40	04.11.2026, 00:30	durchgehend	Streckensperrung
7942	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	28.10.2026, 08:00	16.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7942	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	29.10.2026, 08:00	16.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8390	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 22:50	03.11.2026, 23:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8390	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	03.11.2026, 23:40	04.11.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8390	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 00:30	04.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8390	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 00:30	04.11.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
8390	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 02:00	04.11.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8390	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 02:45	04.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8390	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 02:45	04.11.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8390	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 04:15	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8393	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 23:15	05.11.2026, 00:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8393	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 00:50	05.11.2026, 01:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8393	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 03:15	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8393	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 05:00	05.11.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7940	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	16.11.2026, 08:00	29.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7940	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	16.11.2026, 08:00	29.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7940	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	16.11.2026, 18:00	29.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7920	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.10.2026, 21:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7937	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7937	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8400	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
8400	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
7940	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	Weichenerneuerung	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
7940	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	Weichenerneuerung	27.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
8390	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	Schienenschleifen Weichen	04.11.2026, 02:00	04.11.2026, 02:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7940	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8393	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 05:00	05.11.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7940	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	Weichenerneuerung	13.11.2026, 05:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7939	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
7939	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Nür-Langwasser Reichswald	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7938	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald Nür Rbf Ausfahrt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7941	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald Nür Rbf Ausfahrt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8393	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald Nür-Langwasser	Schienenschleifen Weichen	05.11.2026, 00:50	05.11.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7938	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald Nür-Langwasser	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7947	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	10.11.2026, 07:00	12.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
7940	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald Nür-Langwasser	Weichenerneuerung	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
7941	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald Nür-Langwasser	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7940	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7940	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7940	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald	Weichenerneuerung	30.10.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7940	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 05:00	28.11.2026, 13:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7940	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 05:00	28.11.2026, 13:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7940	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 05:00	28.11.2026, 13:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7940	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 05:00	28.11.2026, 13:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7986	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 05:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7986	5963-Nürnberg Rbf A - Abzw Nürnberg Reichswald, W 41, G-Bahn	Reichswald	Weichenerneuerung	27.11.2026, 05:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8384	5964-Nür Rbf Minervabrücke, W 561 - Nür Rbf, Einfahrt, W 102 (ü. Gl 763)	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Brückenarbeiten	21.09.2026, 05:00	28.09.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8384	5964-Nür Rbf Minervabrücke, W 561 - Nür Rbf, Einfahrt, W 102 (ü. Gl 763)	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Brückenarbeiten	21.09.2026, 05:00	01.10.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
8384	5964-Nür Rbf Minervabrücke, W 561 - Nür Rbf, Einfahrt, W 102 (ü. Gl 763)	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Brückenarbeiten	28.09.2026, 05:00	28.09.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8384	5964-Nür Rbf Minervabrücke, W 561 - Nür Rbf, Einfahrt, W 102 (ü. Gl 763)	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Brückenarbeiten	01.10.2026, 04:00	01.10.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8370	5964-Nür Rbf Minervabrücke, W 561 - Nür Rbf, Einfahrt, W 102 (ü. Gl 763)	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Schleifen von Schienen	02.10.2026, 22:10	03.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8385	5964-Nür Rbf Minervabrücke, W 561 - Nür Rbf, Einfahrt, W 102 (ü. Gl 763)	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Schienenauswechslung	12.10.2026, 07:00	15.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
8384	5965-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nür Rbf, Einf, W 117 (ü. Gl 761), G-Bahn	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Brückenarbeiten	21.09.2026, 05:00	28.09.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
8384	5965-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nür Rbf, Einf, W 117 (ü. Gl 761), G-Bahn	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Brückenarbeiten	21.09.2026, 05:00	28.09.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8384	5965-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nür Rbf, Einf, W 117 (ü. Gl 761), G-Bahn	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Brückenarbeiten	28.09.2026, 05:00	28.09.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8384	5965-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nür Rbf, Einf, W 117 (ü. Gl 761), G-Bahn	Nür Minervabr Nür Rbf Einfahrt	Brückenarbeiten	01.10.2026, 04:00	01.10.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8389	5965-Nürnberg Rbf, Minervabrücke - Nür Rbf, Einf, W 117 (ü. Gl 761), G-Bahn	Nür Rbf Einfahrt	Weichenerneuerung	30.10.2026, 12:00	30.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7920	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.10.2026, 18:00	17.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7920	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7920	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7920	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.10.2026, 01:00	08.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8352	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht	Schienenschleifen TPG	15.10.2026, 03:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
7940	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht	Weichenerneuerung	28.10.2026, 08:00	29.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8354	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 01:10	30.10.2026, 02:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8354	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 02:15	30.10.2026, 03:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7961	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7963	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8353	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht Nür Frankenstad	Container	16.10.2026, 01:30	16.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
8354	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht Nür Frankenstad	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 01:10	30.10.2026, 02:10	durchgehend	Streckensperrung
8354	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht Nür Frankenstad	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 01:10	30.10.2026, 02:10	durchgehend	Streckensperrung
8354	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht Nür Frankenstad	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 02:15	30.10.2026, 03:15	durchgehend	Streckensperrung
8354	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht Nür Frankenstad	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 03:20	30.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8353	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht Nür-Dutzendteich	Container	15.10.2026, 23:15	16.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8183	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht Nür-Dürrenhof	Container	14.10.2026, 03:00	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7940	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Feucht Nür-Dürrenhof	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8351	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Nür Frankenstad Feucht	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8353	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Nür Frankenstad Feucht	Container	16.10.2026, 03:15	16.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
8354	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Nür Frankenstad Feucht	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 03:20	30.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8353	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Nür-Dutzendteich Feucht	Container	15.10.2026, 23:15	16.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8349	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Nür-Dürrenhof Feucht	Untergrundverbesserung	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7920	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Nür-Dürrenhof Feucht	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8183	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Nür-Dürrenhof Feucht	Container	13.10.2026, 22:55	14.10.2026, 01:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8183	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Nür-Dürrenhof Feucht	Container	13.10.2026, 22:55	14.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8183	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Nür-Dürrenhof Feucht	Container	14.10.2026, 01:10	14.10.2026, 02:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
7940	5970-Bft Dürrenhof, W 60 - Feucht, 51W108	Nür-Dürrenhof Feucht	Weichenerneuerung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7149	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Büchenbach Büchenbach Üst	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 05:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7149	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Büchenbach Üst Büchenbach	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 05:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7149	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Eibach Üst Reichelsdorf Üst	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 01:00	18.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7149	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nür-Eibach SB	Bahnsteigarbeiten	15.09.2026, 04:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7149	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nür-Eibach SB	Bahnsteigarbeiten	15.09.2026, 04:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7149	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nür-Reichelsd SB Reichelsdorf Üst	Bahnsteigarbeiten	15.09.2026, 04:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7149	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nür-Sandreuth	Bahnsteigarbeiten	15.09.2026, 04:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8190	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nürnberg Hbf Eibach Üst	Oberleitungsvollinspektion	17.09.2026, 01:10	18.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:10-04:20 durchg.
8401	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nürnberg Hbf Eibach Üst	Schienenauswechslung	22.09.2026, 01:00	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:00-04:30 durchg.
8191	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nürnberg Hbf Eibach Üst	Oberleitungsvollinspektion	29.09.2026, 01:10	02.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:10-04:20 durchg.
8192	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nürnberg Hbf Eibach Üst	Oberleitungsvollinspektion	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:05-04:20 durchg.
8402	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nürnberg Hbf Eibach Üst	Oberleitungsvollinspektion	28.10.2026, 01:10	28.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
7130	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 02:10	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8192	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:05-04:20 durchg.
8192	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Nürnberg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:05-04:20 durchg.
8403	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Rednitzhemb Üst Büchenbach Üst	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 01:20	30.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:20-04:20 durchg.
7149	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Rednitzhemb Üst Roth	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 21:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7149	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Rednitzhembach	Bahnsteigarbeiten	19.09.2026, 05:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7149	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Reichelsdorf Üst Katzwang	Bahnsteigarbeiten	15.09.2026, 04:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7149	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Reichelsdorf Üst Nür-Reichelsd SB	Bahnsteigarbeiten	15.09.2026, 04:00	20.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
7149	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Roth	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 21:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7114	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Roth	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7115	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Roth	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8404	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Schw-Limbach Üst Rednitzhemb Üst	Schienenauswechslung	30.09.2026, 01:15	30.09.2026, 04:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8403	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Schwabach Büchenbach Üst	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 01:20	30.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Streckensperrung je 01:20-04:20 durchg.
8404	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Schwabach Rednitzhemb Üst	Schienenauswechslung	30.09.2026, 01:15	30.09.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
8404	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Schwabach Rednitzhemb Üst	Schienenauswechslung	30.09.2026, 01:15	30.09.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
7149	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Schwabach Roth	Bahnsteigarbeiten	15.09.2026, 04:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
7149	5971-Nürnberg Hbf - Roth, W 20	Schwabach	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 21:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8073	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Nür Jansenbr	Arbeiten an LST-Anlagen	06.10.2026, 00:50	06.10.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
8405	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Gbf Unterfarnb Abzw	sonstige Arbeiten	05.06.2026, 01:10	11.12.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:10-04:20 durchg.
8074	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Fürth (Bay) Gbf	Schienenauswechslung	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
8074	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Fürth (Bay) Gbf	Schienenauswechslung	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8406	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 03:15	30.11.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8405	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Unterfarnb Abzw	sonstige Arbeiten	05.06.2026, 01:10	11.12.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:10-04:20 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8407	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Unterfarnb Abzw	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8407	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Unterfarnb Abzw	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8407	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Unterfarnb Abzw	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6903	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Fürth (Bay) Hbf Unterfarnb Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8250	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nür Jansenbr Fürth (Bay) Gbf	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 03:20	02.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8084	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nür Rothenbg Str Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8084	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nür Rothenbg Str Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8085	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nür Rothenbg Str Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8085	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nür Rothenbg Str Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8087	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nür Rothenbg Str Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8087	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nür Rothenbg Str Fürth (Bay) Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8190	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nürnberg Hbf Nür Rothenbg Str	Oberleitungsvollinspektion	17.09.2026, 01:10	18.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:10-04:20 durchg.
8191	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nürnberg Hbf Nür Rothenbg Str	Oberleitungsvollinspektion	29.09.2026, 01:10	02.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:10-04:20 durchg.
7121	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nürnberg Hbf Nür Rothenbg Str	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8381	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nürnberg Hbf Nür Rothenbg Str	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 00:50	22.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-04:10 durchg.
8402	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nürnberg Hbf Nür Rothenbg Str	Oberleitungsvollinspektion	28.10.2026, 01:10	28.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8088	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nürnberg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 23:59	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8381	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nürnberg Hbf	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 09:00	26.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-14:00 durchg.
8381	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nürnberg Hbf Steinbühl	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 00:50	22.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:50-04:10 durchg.
8381	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Nürnberg Hbf Steinbühl	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 09:00	26.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-14:00 durchg.
8381	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Steinbühl	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 00:00	27.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8381	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Steinbühl	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 09:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8381	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Steinbühl	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 09:00	27.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8080	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Unterfarnb Abzw Fürth (Bay) Hbf	Schienenenerneuerung	16.10.2026, 00:00	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8080	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Unterfarnb Abzw Fürth (Bay) Hbf	Schienenenerneuerung	16.10.2026, 00:00	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8080	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Unterfarnb Abzw Fürth (Bay) Hbf	Schienenenerneuerung	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
8081	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Unterfarnb Abzw Fürth (Bay) Hbf	Schienenenerneuerung	13.11.2026, 00:00	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8081	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Unterfarnb Abzw Fürth (Bay) Hbf	Schienenenerneuerung	13.11.2026, 00:00	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8406	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Unterfarnb Abzw Fürth (Bay) Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 03:15	30.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8081	5972-Nürnberg Hbf - Fürth-Unterfarnbach, 40W906, S-Bahn	Unterfarnb Abzw Fürth Klinikum	Schienenenerneuerung	13.11.2026, 01:00	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
8408	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bernau S-B	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 01:45	23.10.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8408	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bernau S-B	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 00:50	26.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8409	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Blankenb S-B Bln-Buch	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8409	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Blankenb S-B Bln-Karow S-B	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 01:25	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8409	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Blankenb S-B Bln-Karow S-B	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 01:25	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8410	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Blankenb S-B Bln-Karow S-B	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 01:40	07.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8409	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Blankenb S-B Bln-Karow S-B	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 01:25	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8409	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Blankenb S-B Bln-Karow S-B	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 01:25	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8411	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Blankenb S-B Bln-Karow S-B	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 01:30	12.10.2026, 04:00	durchgehend,	Totalsperrung
8412	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Blankenb S-B Bln-Karow S-B	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 01:25	19.11.2026, 04:10	durchgehende Schichten, Mi + Do	Gleiswechselbetrieb je 01:25-04:10 durchg.
8413	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Blankenb S-B Bln-Pankow S-B	Schleifen von Schienen	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8414	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Buch	Brückenarbeiten	07.09.2026, 01:30	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 01:30-04:00 durchg.
8415	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Buch	Brückenarbeiten	05.10.2026, 01:30	26.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 01:30-04:00 durchg.
8416	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Buch	Brückenarbeiten	02.11.2026, 01:30	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 01:30-04:00 durchg.
8417	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Buch	Brückenarbeiten	07.12.2026, 01:30	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8418	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Karow S-B Bln-Blankenb S-B	Stromschienenarbeiten	11.11.2026, 01:30	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:30-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8419	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Karow S-B Zepernick(b Brn)	Stromschienenarbeiten	17.11.2026, 01:35	18.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:35-04:00 durchg.
8420	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Pankow S-B Bln-Blankenb S-B	Schleifen von Schienen	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8421	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Pankow S-B Bln-Karow S-B	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 01:50	06.10.2026, 03:45	durchgehend,	Totalsperrung
8410	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Pankow S-B Bln-Karow S-B	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 01:40	07.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8422	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Pankow S-B Bln-Karow S-B	Stromschienenarbeiten	12.11.2026, 01:40	13.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:40-03:50 durchg.
8413	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Pankow S-B Bornholmer Str	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 01:35	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8423	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Pankow S-B Gesundbrunnen	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 01:40	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8423	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bln-Pankow S-B Gesundbrunnen	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 01:45	25.09.2026, 03:35	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8424	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bornholmer Str Bln-Blankenb S-B	Stromschienenarbeiten	19.11.2026, 01:40	20.11.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:40-03:55 durchg.
8420	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Bornholmer Str Bln-Pankow S-B	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 01:35	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8425	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Gesundbrunnen Bln Nordbahnhof	Gleiserneuerung mit BR und PSS	30.09.2026, 02:05	30.09.2026, 04:05	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8426	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Gesundbrunnen Bln-Pankow S-B	Arbeiten an Schalthäusern	24.09.2026, 01:35	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8427	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Gesundbrunnen Bln-Pankow S-B	Schienenauswechslung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 03:35	durchgehend	Totalsperrung
8428	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Gesundbrunnen	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 02:00	05.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8429	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Gesundbrunnen	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 01:45	04.12.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 01:45-03:55 durchg.
8430	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Gesundbrunnen	sonstige Arbeiten	19.11.2026, 01:45	19.11.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8431	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Gesundbrunnen OranienburgerStr	Stromschienenarbeiten	24.11.2026, 01:45	25.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Di + Mi	Totalsperrung je 01:45-03:50 durchg.
8432	6002-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Bernau (b Berlin), S-Bahn	Nordbf Strw Gesundbrunnen	Arbeiten an LST-Anlagen	22.09.2026, 02:05	05.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 02:05-03:50 durchg.
8433	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Bln Ostbf S-B Ostkreuz (S-B)	Stromschienenarbeiten	28.10.2026, 01:40	30.10.2026, 03:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:40-03:25 durchg.
8434	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Bln-Köpenick S-B Bln-Friedrichshg	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8435	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Bln-Köpenick S-B	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8436	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Bln-Köpenick S-B Wuhlheide (SB)	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8437	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Bln-Köpenick S-B Wuhlheide (SB)	sonstige Arbeiten	07.08.2026, 03:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
8438	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Bln-Köpenick S-B Wuhlheide (SB)	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	26.07.2027, 03:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
8439	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Bln-Rummelsb SB Karlsruhorst S-B	Vegetationsarbeiten	02.10.2026, 01:35	02.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8439	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Bln-Rummelsb SB Karlsruhorst S-B	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 01:45	05.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8440	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Bln-Rummelsb SB Karlsruhorst S-B	Schienenauswechslung	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8440	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Bln-Rummelsb SB Karlsruhorst S-B	Schienenauswechslung	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
8441	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Bln-Rummelsb SB Ostkreuz (S-B)	Brückenprüfung	09.11.2026, 01:40	10.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:40-04:00 durchg.
8442	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Karlsruhorst S-B Bln-Köpenick S-B	Schienenauswechslung	29.10.2026, 01:35	29.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8440	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Karlsruhorst S-B Bln-Rummelsb SB	Schienenauswechslung	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8440	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Karlsruhorst S-B Bln-Rummelsb SB	Schienenauswechslung	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8443	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Karlsruhorst S-B Ostkreuz (S-B)	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 03:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8444	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Karlsruhorst S-B Ostkreuz (S-B)	Stromschienenarbeiten	03.11.2026, 01:40	04.11.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:40-03:40 durchg.
8445	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Ostkreuz (S-B) Bln Ostbf S-B	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.11.2026, 01:20	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8446	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Ostkreuz (S-B) Bln-Rummelsb SB	Brückenprüfung	19.11.2026, 01:30	20.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:30-03:50 durchg.
8443	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Ostkreuz (S-B) Karlsruhorst S-B	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 03:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8443	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Ostkreuz (S-B) Karlsruhorst S-B	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8440	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Ostkreuz (S-B) Karlsruhorst S-B	Schienenauswechslung	28.10.2026, 01:30	28.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8447	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Ostkreuz (S-B) Karlsruhorst S-B	Oberbauschweißen	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8434	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Wuhlheide (SB) Bln-Friedrichshg	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8436	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Wuhlheide (SB) Bln-Köpenick S-B	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
8448	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Wuhlheide (SB) Bln-Köpenick S-B	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	26.07.2027, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8449	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Wuhlheide (SB) Karlsruhorst S-B	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:00	05.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8450	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Wuhlheide (SB) Karlsruhorst S-B	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 22:00	05.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8442	6004-Berlin Ostbahnhof, W32 - Erkner, S-Bahn	Wuhlheide (SB)	Schienenauswechslung	29.10.2026, 01:35	29.10.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8421	6005-Berlin-Blankenburg, W145 - Bln Bucher Str W702, S-Bahn	Bln Bucher Str Bln-Blankenb S-B	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 01:50	06.10.2026, 03:45	durchgehend,	Streckensperrung
8409	6005-Berlin-Blankenburg, W145 - Bln Bucher Str W702, S-Bahn	Bln-Blankenb S-B Bln Bucher Str	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 01:25	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8409	6005-Berlin-Blankenburg, W145 - Bln Bucher Str W702, S-Bahn	Bln-Blankenb S-B Bln Bucher Str	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8451	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Biesdf Kr S-Bahn Kaulsdorf S-B	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 01:15	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8451	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Biesdf Kr S-Bahn Kaulsdorf S-B	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 01:15	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8452	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Biesdf Kr S-Bahn Kaulsdorf S-B	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8452	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Biesdf Kr S-Bahn Kaulsdorf S-B	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8433	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Bln Ostbf S-B Ostkreuz (S-B)	Stromschienenarbeiten	28.10.2026, 01:40	30.10.2026, 03:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:40-03:25 durchg.
8453	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Bln-Mahlsdorf	Oberbauschweißen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8454	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Bln-Mahlsdorf	Oberbauschweißen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8455	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Bln-Mahlsdorf	Gleislageberichtigung	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8453	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Bln-Mahlsdorf Kaulsdorf S-B	Oberbauschweißen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8456	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Bln-Mahlsdorf Kaulsdorf S-B	Schienenauswechslung	20.11.2026, 22:00	22.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
8457	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Friedrichsf Ost Lichtenberg S-B	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 03:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8458	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Friedrichsf Ost Lichtenberg S-B	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 03:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8459	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Friedrichsf Ost Nöldnerplatz	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 01:40	25.11.2026, 03:35	durchgehend	Totalsperrung
8454	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Hoppegarten S-B Bln-Mahlsdorf	Oberbauschweißen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8454	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Hoppegarten S-B Bln-Mahlsdorf	Oberbauschweißen	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8460	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Hoppegarten S-B Hoppegarten (M)	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8460	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Kaulsdorf S-B Bln-Kaulsdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8453	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Kaulsdorf S-B Bln-Mahlsdorf	Oberbauschweißen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8461	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Lichtenberg S-B Friedrichsf Ost	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.10.2026, 22:20	14.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8461	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Lichtenberg S-B Friedrichsf Ost	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.10.2026, 22:20	14.10.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8458	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Lichtenberg S-B Friedrichsf Ost	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8462	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Lichtenberg S-B	Schienenauswechslung	16.09.2026, 22:05	18.09.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:05-03:55 durchg.
8461	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Lichtenberg S-B	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.10.2026, 22:20	14.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8459	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Lichtenberg S-B	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 03:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8459	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Lichtenberg S-B Nöldnerplatz	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 03:55	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8463	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Lichtenberg S-B Ostkreuz (S-B)	Schienenauswechslung	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8462	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Nöldnerplatz Lichtenberg S-B	Schienenauswechslung	16.09.2026, 22:05	18.09.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:05-03:55 durchg.
8459	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Nöldnerplatz Lichtenberg S-B	Schienenschleifen Weichen	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 03:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8457	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Nöldnerplatz Lichtenberg S-B	Schienenschleifen Weichen	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 03:35	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8463	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Nöldnerplatz	Schienenauswechslung	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8463	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Nöldnerplatz	Schienenauswechslung	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8463	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Nöldnerplatz	Schienenauswechslung	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8447	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Ostkreuz (S-B) Bln-Rummelsb SB	Oberbauschweißen	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8462	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Ostkreuz (S-B) Lichtenberg S-B	Schienenauswechslung	16.09.2026, 22:05	18.09.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:05-03:55 durchg.
8441	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Ostkreuz (S-B) Nöldnerplatz	Brückenprüfung	13.11.2026, 01:20	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8446	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Ostkreuz (S-B) Nöldnerplatz	Brückenprüfung	18.11.2026, 01:35	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8447	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Ostkreuz (S-B)	Oberbauschweißen	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8441	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Ostkreuz (S-B)	Brückenprüfung	09.11.2026, 01:40	10.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:40-04:00 durchg.
8441	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Ostkreuz (S-B)	Brückenprüfung	11.11.2026, 01:00	12.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-03:45 durchg.
8464	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Ostkreuz (S-B) Warschauer Str	Schienenauswechslung	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8460	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Strausberg S-B Strausberg	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8465	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Strausberg S-B	Schienenauswechslung	22.09.2026, 01:40	24.09.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Di - Do	Streckensperrung je 01:40-03:45 durchg.
8445	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Warschauer Str	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.11.2026, 01:20	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8466	6006-Berlin Ostbf (S-B), W41 - Strausberg, S-Bahn	Wuhletal Friedrichsf Ost	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 01:15	25.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:15-04:00 durchg.
8467	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Baumschulenw S-B Johannisthal	Stromschienenarbeiten	12.11.2026, 01:50	13.11.2026, 03:15	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:15 durchg.
8468	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Baumschulenw S-B Schöneweide S-B	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 21:45	17.11.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8468	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Baumschulenw S-B Treptower Park	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 21:45	17.11.2026, 03:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8469	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Baumschulenw S-B Treptower Park	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 02:00	02.12.2026, 03:35	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8470	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 01:30	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8471	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B	Oberbauschweißen	26.09.2026, 07:15	26.09.2026, 11:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8472	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 01:30	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8473	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 01:40	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:40-03:40 durchg.
8474	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 01:30	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8475	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B	Kabelarbeiten	04.12.2026, 22:00	07.12.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8476	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B	Arbeiten an Schalthäusern	11.12.2026, 01:45	11.12.2026, 03:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8476	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B Kö Wusterh	Arbeiten an Schalthäusern	01.12.2026, 01:40	01.12.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8476	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B Kö Wusterh	Arbeiten an Schalthäusern	02.12.2026, 01:40	02.12.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8476	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B Kö Wusterh	Arbeiten an Schalthäusern	03.12.2026, 01:40	03.12.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8476	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B Kö Wusterh	Arbeiten an Schalthäusern	07.12.2026, 01:40	07.12.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8476	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B Kö Wusterh	Arbeiten an Schalthäusern	08.12.2026, 01:40	08.12.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8476	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B Kö Wusterh	Arbeiten an Schalthäusern	09.12.2026, 01:45	09.12.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8477	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B Zeuthen S-B	Stromschienenarbeiten	24.11.2026, 01:45	25.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:45-03:45 durchg.
8476	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B Zeuthen S-B	Arbeiten an Schalthäusern	04.12.2026, 01:40	04.12.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8476	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B Zeuthen S-B	Arbeiten an Schalthäusern	10.12.2026, 01:40	10.12.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8476	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Bln-Grünau S-B Zeuthen S-B	Arbeiten an Schalthäusern	11.12.2026, 01:45	11.12.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8478	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Grün Kreuz S-B Zeuthen S-B	Stromschienenarbeiten	26.11.2026, 01:45	27.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:45-03:45 durchg.
8479	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Kö Wusterh	Kabelarbeiten	18.09.2026, 06:00	18.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8480	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Schöneweide S-B Bln-Grünau S-B	Arbeiten an Schalthäusern	28.10.2026, 01:45	29.10.2026, 03:20	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:45-03:20 durchg.
8481	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Schöneweide S-B	Stromschienenarbeiten	16.11.2026, 08:00	18.11.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-12:00 durchg.
8469	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Treptower Park Baumschulenw S-B	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 01:30	01.12.2026, 03:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8482	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Treptower Park Johannisthal	Arbeiten an Schalthäusern	19.10.2026, 01:50	27.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:30 durchg.
8483	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Treptower Park Schöneweide S-B	Stromschienenarbeiten	10.11.2026, 01:55	11.11.2026, 03:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:55-03:10 durchg.
8469	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Treptower Park	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 01:30	01.12.2026, 03:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8469	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Treptower Park	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 02:00	02.12.2026, 03:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8464	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Treptower Park Warschauer Str	Schienenauswechslung	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8464	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Treptower Park Warschauer Str	Schienenauswechslung	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8433	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Warschauer Str Treptower Park	Stromschienenarbeiten	28.10.2026, 01:40	30.10.2026, 03:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:40-03:25 durchg.
8445	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Warschauer Str	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.11.2026, 01:20	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8484	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Wildau Kö Wusterh	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 01:30	28.09.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
8484	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Wildau Kö Wusterh	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 01:30	02.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 01:30-03:50 durchg.
8485	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Wildau Kö Wusterh	Oberbauschweißen	01.10.2026, 01:30	01.10.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
8473	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Zeuthen S-B Bln-Grünau S-B	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 01:40	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:40-03:40 durchg.
8486	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Zeuthen S-B Kö Wusterh	Kabelarbeiten	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
8487	6007-Bft Berlin Warschauer Str, W618 - Königs Wusterhausen, S-Bahn	Zeuthen S-B Kö Wusterh	Arbeiten an Schalthäusern	22.09.2026, 01:30	22.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8488	6008-Grünauer Kreuz Südost, W112 - Flughafen BER S-Bahn	Altglienicke Flh BER S-B	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 01:25	22.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:25-03:30 durchg.
8489	6008-Grünauer Kreuz Südost, W112 - Flughafen BER S-Bahn	Altglienicke Schönefd S-B	Stromschienenarbeiten	13.10.2026, 01:45	13.10.2026, 03:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8490	6008-Grünauer Kreuz Südost, W112 - Flughafen BER S-Bahn	Altglienicke Schönefd S-B	Brückenprüfung	12.11.2026, 01:50	13.11.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:50-03:30 durchg.
8491	6008-Grünauer Kreuz Südost, W112 - Flughafen BER S-Bahn	Schönefd S-B Flh BER S-B	Oberbauschweißen	21.09.2026, 01:30	22.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 01:30-03:30 durchg.
8491	6008-Grünauer Kreuz Südost, W112 - Flughafen BER S-Bahn	Schönefd S-B Flh BER S-B	Oberbauschweißen	21.09.2026, 01:30	22.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:30-03:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8492	6008-Grünauer Kreuz Südost, W112 - Flughafen BER S-Bahn	Schönefeld S-B Flh BER S-B	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 01:50	22.09.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
8493	6008-Grünauer Kreuz Südost, W112 - Flughafen BER S-Bahn	Schönefeld S-B Flh BER S-B	Gleiserneuerung mit BR und PSS	06.10.2026, 01:30	06.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di	Gleiswechselbetrieb je 01:30-03:30 durchg.
8494	6008-Grünauer Kreuz Südost, W112 - Flughafen BER S-Bahn	Schönefeld S-B Flh BER S-B	Gleiserneuerung mit BR und PSS	01.12.2026, 01:30	01.12.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di	Gleiswechselbetrieb je 01:30-03:30 durchg.
8409	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Arkenberge Schönfließ S-B	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 01:00	21.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8409	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bergfelde Strw Bln Schönerl Str	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 01:15	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8409	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bln Bucher Str Arkenberge	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 01:25	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8409	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bln Bucher Str Arkenberge	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8409	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bln Bucher Str Arkenberge	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 01:25	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8409	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bln Bucher Str Bln-Blankenb S-B	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 01:25	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8409	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bln Bucher Str Bln-Blankenb S-B	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 01:25	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8409	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bln Bucher Str Bln-Blankenb S-B	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 01:25	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8418	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bln Bucher Str Bln-Blankenb S-B	Stromschienearbeiten	11.11.2026, 01:30	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:30-04:00 durchg.
8421	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bln Bucher Str Schönfließ S-B	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 01:50	06.10.2026, 03:45	durchgehend,	Totalsperrung
8409	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bln Bucher Str Schönfließ S-B	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 01:25	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8409	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bln Bucher Str Schönfließ S-B	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 01:25	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8409	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bln Schönerl Str Schönfließ S-B	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 01:00	23.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8495	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Schönfließ S-B Bergfelde b Bln	Arbeiten an Schalthäusern	14.10.2026, 01:15	14.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8409	6009-Bln Bucher Str, W702 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Schönfließ S-B Hohen Neuendorf	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8495	6010-Hohen Neuendorf (b Berlin), W107 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Bergfelde Strw Hohen Neuendorf	Arbeiten an Schalthäusern	14.10.2026, 01:15	14.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8409	6010-Hohen Neuendorf (b Berlin), W107 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Hohen Neuendorf Bergfelde Strw	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 01:15	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8409	6010-Hohen Neuendorf (b Berlin), W107 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Hohen Neuendorf Bln Schönerl Str	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 01:00	24.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8409	6010-Hohen Neuendorf (b Berlin), W107 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Hohen Neuendorf Bln Schönerl Str	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 01:15	25.09.2026, 04:00	durchgehend,	Totalsperrung
8409	6010-Hohen Neuendorf (b Berlin), W107 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Hohen Neuendorf Bln Schönerl Str	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 01:15	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8409	6010-Hohen Neuendorf (b Berlin), W107 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Hohen Neuendorf Bln Schönerl Str	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 01:15	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8409	6010-Hohen Neuendorf (b Berlin), W107 - Bergfelde Strw 6009/6010, S-Bahn	Hohen Neuendorf Bln Schönerl Str	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 01:15	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8496	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Ahrensfelde S-B	Brückenprüfung	06.11.2026, 01:20	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8496	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Ahrensfelde S-B	Brückenprüfung	06.11.2026, 01:20	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8497	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Ahrensfelde S-B Springpfuhl	Arbeiten an LST-Anlagen	18.11.2026, 01:30	19.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:30-04:00 durchg.
8498	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Ahrensfelde S-B Springpfuhl	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:30	24.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:30-04:00 durchg.
8499	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Biesdf Kr S-Bahn Bln-Marzahn S-B	Brückenprüfung	16.11.2026, 01:20	16.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
8500	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Bln-Marzahn S-B Ahrensfelde S-B	Planbare kleine Instandhaltung	18.09.2026, 01:30	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8501	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Bln-Marzahn S-B Ahrensfelde S-B	Stromschienenarbeiten	09.10.2026, 01:30	09.10.2026, 03:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8502	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Bln-Marzahn S-B Ahrensfelde S-B	Vegetationsarbeiten	04.11.2026, 01:30	05.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:30-04:00 durchg.
8496	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Bln-Marzahn S-B Ahrensfelde S-B	Brückenprüfung	06.11.2026, 01:20	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
8503	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Bln-Marzahn S-B Ahrensfelde S-B	Vegetationsarbeiten	06.11.2026, 01:30	09.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Mo + Fr	Totalsperrung je 01:30-03:50 durchg.
8504	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Bln-Marzahn S-B Biesdf Kr S-Bahn	Arbeiten an LST-Anlagen	12.11.2026, 01:20	12.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8505	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Bln-Marzahn S-B Springpfuhl	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 01:15	30.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:15-04:00 durchg.
8506	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Springpfuhl Ahrensfelde S-B	Arbeiten an LST-Anlagen	10.11.2026, 01:30	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:30-04:00 durchg.
8507	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Springpfuhl Ahrensfelde S-B	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 01:30	17.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:30-04:00 durchg.
8508	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Springpfuhl Bln-Marzahn S-B	Vegetationsarbeiten	02.11.2026, 01:30	03.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:30-04:00 durchg.
8499	6011-Abzw Biesdorfer Kreuz S-Bahn, W391 - Ahrensfelde, S-Bahn	Springpfuhl Hohenschhsn S-B	Brückenprüfung	16.11.2026, 01:20	16.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8504	6012-Berlin Springpfuhl, W306 - Wartenberg, S-Bahn	Hohenschhsn S-B Biesdf Kr S-Bahn	Arbeiten an LST-Anlagen	12.11.2026, 01:20	12.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8509	6012-Berlin Springpfuhl, W306 - Wartenberg, S-Bahn	Hohenschhsn S-B	Brückenprüfung	15.10.2026, 01:15	15.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8509	6012-Berlin Springpfuhl, W306 - Wartenberg, S-Bahn	Hohenschhsn S-B	Brückenprüfung	16.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8510	6012-Berlin Springpfuhl, W306 - Wartenberg, S-Bahn	Hohenschhsn S-B Springpfuhl	Brückenprüfung	06.11.2026, 01:15	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
8509	6012-Berlin Springpfuhl, W306 - Wartenberg, S-Bahn	Springpfuhl Wartenberg	Brückenprüfung	15.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:15-03:50 durchg.
8509	6012-Berlin Springpfuhl, W306 - Wartenberg, S-Bahn	Wartenberg Springpfuhl	Brückenprüfung	15.10.2026, 01:15	16.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:15-03:50 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8511	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8511	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8511	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8512	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 00:25	22.09.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
8512	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 00:25	22.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8513	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8513	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8513	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8514	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8514	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8514	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8515	6013-Berlin-Charlottenburg, 13W324 - Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W312	Bln-Charlottenbg Bln-Grunew Gdn	Weicheneinbau	05.12.2026, 21:00	06.12.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
8516	6017-Berlin Westhafen - Berlin Potsdamer Platz, S-Bahn	Bln Hbf Tunnel	Tunnelarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8517	6017-Berlin Westhafen - Berlin Potsdamer Platz, S-Bahn	Bln Hbf Tunnel	Tunnelarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8518	6018-Berlin Bornholmer Str, W612 - Bln Schönhauser Allee, W752, S-Bahn	Bornholmer Str	Arbeiten an Schalthäusern	25.09.2026, 01:40	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8426	6018-Berlin Bornholmer Str, W612 - Bln Schönhauser Allee, W752, S-Bahn	Schönhauser All Bornholmer Str	Arbeiten an Schalthäusern	24.09.2026, 01:35	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8519	6019-Berlin-Wedding - Berlin Hauptbahnhof Tunnel, (S-Bahn)	Bln Hbf Tunnel Wedding S-B	Schleifen von Schienen	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8520	6019-Berlin-Wedding - Berlin Hauptbahnhof Tunnel, (S-Bahn)	Wedding S-B Bln Hbf Tunnel	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 01:05	18.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:05-04:10 durchg.
8521	6019-Berlin-Wedding - Berlin Hauptbahnhof Tunnel, (S-Bahn)	Wedding S-B Bln Hbf Tunnel	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 01:20	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:20-04:00 durchg.
8522	6019-Berlin-Wedding - Berlin Hauptbahnhof Tunnel, (S-Bahn)	Wedding S-B Bln Hbf Tunnel	sonstige Arbeiten	10.12.2026, 01:35	11.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Totalsperrung je 01:35-04:00 durchg.
8523	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Beusselstraße Bln-Halensee S-B	Arbeiten an LST-Anlagen	01.12.2026, 01:35	02.12.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Di + Mi	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:35-03:50 durchg.
8524	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Beusselstraße Westend	Bahnsteigarbeiten	28.09.2026, 01:40	09.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:40-03:40 durchg.
8525	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Beusselstraße Westend	Kabelarbeiten	30.09.2026, 22:00	05.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8526	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln Greifsw.Str.	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 08:00	24.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
8526	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln Greifsw.Str.	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 08:00	24.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8526	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln Greifsw.Str.	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 22:05	24.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8527	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln Greifsw.Str. Frankf Allee S-B	Brückenprüfung	29.09.2026, 01:40	30.09.2026, 03:35	durchgehende Schichten, Di + Mi	Totalsperrung je 01:40-03:35 durchg.
8528	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln Greifsw.Str. Frankf Allee S-B	Stromschienenarbeiten	03.11.2026, 01:40	04.11.2026, 03:35	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:40-03:35 durchg.
8526	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln Greifsw.Str. Landsberger All.	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 01:30	24.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8529	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln Greifsw.Str. Landsberger All.	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
8523	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln-Halensee S-B Beusselstraße	Arbeiten an LST-Anlagen	01.12.2026, 01:45	02.12.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Di + Mi	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:45-03:50 durchg.
8530	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln-Halensee S-B	Brückenprüfung	09.11.2026, 01:45	12.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8530	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln-Halensee S-B Charlottenbg S-B	Brückenprüfung	09.11.2026, 01:45	09.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
8530	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln-Halensee S-B Charlottenbg S-B	Brückenprüfung	12.11.2026, 01:45	12.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
8531	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln-Halensee S-B Südkreuz (Rb)	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 01:45	14.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:45-03:55 durchg.
8530	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bln-Halensee S-B Westend	Brückenprüfung	09.11.2026, 01:45	10.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Mo + Di	Totalsperrung je 01:45-03:50 durchg.
8532	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bundesplatz Bln-Schönebg R-B	Kabelarbeiten	07.12.2026, 01:45	11.12.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:45-03:55 durchg.
8533	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Bundesplatz Westend	Arbeiten an LST-Anlagen	03.12.2026, 01:40	09.12.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Di - Fr	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:40-03:50 durchg.
8534	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Frankf Allee S-B Ostkreuz Ring-S	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 01:45	13.11.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:45-03:30 durchg.
8535	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Frankf Allee S-B Treptower Park	Stromschienenarbeiten	22.09.2026, 01:40	22.09.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8536	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Gesundbrunnen Schönhauser All	Brückenprüfung	12.11.2026, 01:30	12.11.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8536	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Gesundbrunnen Schönhauser All	Brückenprüfung	18.11.2026, 01:30	19.11.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:30-03:40 durchg.
8537	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Landsberger All. Frankf Allee S-B	Stromschienenarbeiten	19.10.2026, 01:45	30.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:45-03:30 durchg.
8537	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Landsberger All. Frankf Allee S-B	Stromschienenarbeiten	19.10.2026, 01:45	30.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:45-03:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8534	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Landsberger All. Frankf Allee S-B	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 01:45	13.11.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:45-03:40 durchg.
8538	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Landsberger All. Ostkreuz Ring-S	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.10.2026, 01:45	16.10.2026, 03:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8534	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Landsberger All. Ostkreuz Ring-S	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 01:45	13.11.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:45-03:40 durchg.
8539	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Landsberger All. Ostkreuz Ring-S	Schwellenauswechslung	28.10.2026, 01:35	30.10.2026, 03:35	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Totalsperrung je 01:35-03:35 durchg.
8539	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Landsberger All. Ostkreuz Ring-S	Schwellenauswechslung	28.10.2026, 01:35	30.10.2026, 03:35	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:35-03:35 durchg.
8540	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Landsberger All. Ostkreuz Ring-S	Stromschienenarbeiten	27.11.2026, 01:40	27.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8541	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Landsberger All. Schönhauser All	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.09.2026, 01:45	18.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8542	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Landsberger All. Treptower Park	Arbeiten an LST-Anlagen	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
8538	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Ostkreuz Ring-S Bln Greifsw.Str.	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.10.2026, 01:40	15.10.2026, 03:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8534	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Ostkreuz Ring-S Landsberger All.	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 01:45	13.11.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:45-03:30 durchg.
8541	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Schönhauser All Bln Greifsw.Str.	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8543	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Schönhauser All Bln Greifsw.Str.	Brückenprüfung	12.10.2026, 01:40	12.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Mo	Totalsperrung je 01:40-03:40 durchg.
8544	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Schönhauser All Bln Greifsw.Str.	Brückenprüfung	29.10.2026, 01:30	29.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Do	Totalsperrung je 01:30-03:40 durchg.
8531	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Südkreuz (Rb) Bln-Halensee S-B	Arbeiten an LST-Anlagen	13.10.2026, 01:30	14.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:30-04:05 durchg.
8545	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Südkreuz (Rb) Tempelhof S-B	Arbeiten an Schalthäusern	18.09.2026, 01:45	18.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8546	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Südkreuz (Rb) Tempelhof S-B	Planbare kleine Instandhaltung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8547	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Tempelhof S-B Bln-Schönebg R-B	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 01:45	15.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Mi + Do	Totalsperrung je 01:45-03:55 durchg.
8548	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Tempelhof S-B Südkreuz (Rb)	Stromschienenarbeiten	30.11.2026, 14:30	03.12.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 14:30-19:00 durchg.
8549	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Treptower Park Neukölln S-B	Gleisauswechslung	05.11.2026, 01:25	06.11.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:25-03:55 durchg.
8550	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Treptower Park Neukölln S-B	Gleisauswechslung	07.11.2026, 08:00	07.11.2026, 14:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8469	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Treptower Park Neukölln S-B	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 01:35	30.11.2026, 03:35	durchgehend	Totalsperrung
8551	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Treptower Park Neukölln S-B	Gleisumschaltung	01.12.2026, 01:25	02.12.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 einkl. Str je 01:25-03:55 durchg.
8552	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Treptower Park Neukölln S-B	Gleisumschaltung	11.12.2026, 01:25	11.12.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 einkl. Str je 01:25-03:55 durchg.
8553	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Treptower Park	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 01:45	30.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 01:45-03:55 durchg.
8553	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Treptower Park	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 01:45	30.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:45-03:55 durchg.
8469	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Treptower Park	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 01:35	30.11.2026, 03:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8554	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Wedding S-B Bln-Moabit Strw	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 03:50	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 einkl. Str
8519	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Wedding S-B Gesundbrunnen	Schleifen von Schienen	26.11.2026, 01:45	26.11.2026, 03:50	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 einkl. Str
8555	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Wedding S-B Westhafen/S-Bahn	Planbare kleine Instandhaltung	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 03:45	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 einkl. Str
8556	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Wedding S-B Westhafen/S-Bahn	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 01:35	29.10.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
8557	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westend Beusselstraße	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 22:05	30.10.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
8558	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westend Beusselstraße	Planbare kleine Instandhaltung	02.11.2026, 22:05	03.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
8559	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westend Bln-Halensee S-B	Brückenprüfung	11.11.2026, 01:45	12.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Mi + Do	Totalsperrung je 01:45-03:50 durchg.
8533	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westend Bundesplatz	Arbeiten an LST-Anlagen	03.12.2026, 01:40	09.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Bef. Gegengl. bei 2 einkl. Str je 01:40-04:00 durchg.
8525	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westend	Kabelarbeiten	30.09.2026, 22:00	05.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8560	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westend Westhafen/S-Bahn	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 01:40	06.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:40-03:50 durchg.
8561	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westend Westhafen/S-Bahn	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:40	23.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
8561	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westend Westhafen/S-Bahn	Arbeiten an LST-Anlagen	24.11.2026, 01:40	27.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 01:40-03:50 durchg.
8556	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westhafen/S-Bahn Beusselstraße	Planbare kleine Instandhaltung	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 03:45	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 einkl. Str
8555	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westhafen/S-Bahn Bln-Moabit Strw	Planbare kleine Instandhaltung	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 03:45	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 einkl. Str
8560	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westhafen/S-Bahn Gesundbrunnen	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 01:40	06.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:40-03:50 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8561	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westhafen/S-Bahn Gesundbrunnen	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:40	23.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
8519	6020-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit (Ring S-Bahn)	Westhafen/S-Bahn Wedding S-B	Schleifen von Schienen	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 03:50	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8483	6021-Berlin-Neukölln, W 411 - Berlin-Baumschulenweg, W 14, S-Bahn	Köllnische Heide Baumschulenw S-B	Stromschienenarbeiten	10.11.2026, 01:55	11.11.2026, 03:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:55-03:10 durchg.
8468	6021-Berlin-Neukölln, W 411 - Berlin-Baumschulenweg, W 14, S-Bahn	Köllnische Heide Baumschulenw S-B	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 01:45	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8562	6021-Berlin-Neukölln, W 411 - Berlin-Baumschulenweg, W 14, S-Bahn	Neukölln S-B Baumschulenw S-B	Kabelarbeiten	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
8482	6021-Berlin-Neukölln, W 411 - Berlin-Baumschulenweg, W 14, S-Bahn	Neukölln S-B Baumschulenw S-B	Arbeiten an Schalthäusern	19.10.2026, 01:50	27.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:30 durchg.
8563	6021-Berlin-Neukölln, W 411 - Berlin-Baumschulenweg, W 14, S-Bahn	Neukölln S-B Baumschulenw S-B	Kabelarbeiten	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
8564	6021-Berlin-Neukölln, W 411 - Berlin-Baumschulenweg, W 14, S-Bahn	Neukölln S-B Köllnische Heide	Kabelarbeiten	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
8565	6021-Berlin-Neukölln, W 411 - Berlin-Baumschulenweg, W 14, S-Bahn	Neukölln S-B Köllnische Heide	Kabelarbeiten	04.12.2026, 22:00	07.12.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
8566	6023-Berlin-Charlottenburg, W315 - Berlin-Halensee, W715, S-Bahn	Bln-Halensee S-B Charlottenbg S-B	Schleifen von Schienen	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
8567	6023-Berlin-Charlottenburg, W315 - Berlin-Halensee, W715, S-Bahn	Charlottenbg S-B Bln Ostbf S-B	sonstige Arbeiten	15.06.2026, 01:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8568	6023-Berlin-Charlottenburg, W315 - Berlin-Halensee, W715, S-Bahn	Charlottenbg S-B Bln-Halensee S-B	Brückenarbeiten	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
8569	6023-Berlin-Charlottenburg, W315 - Berlin-Halensee, W715, S-Bahn	Charlottenbg S-B Bln-Halensee S-B	Planbare kleine Instandhaltung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
8570	6023-Berlin-Charlottenburg, W315 - Berlin-Halensee, W715, S-Bahn	Charlottenbg S-B	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8571	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Alexanderplatz Bln Ostbf S-B	Schleifen von Schienen	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8572	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Alexanderplatz Friedrichstraße	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 01:45	14.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Di + Mi	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:45-03:40 durchg.
8573	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Alexanderplatz Friedrichstraße	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 01:45	28.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Di + Mi	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:45-03:40 durchg.
8574	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Alexanderplatz Friedrichstraße	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 01:45	11.11.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Di + Mi	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:45-03:40 durchg.
8575	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Alexanderplatz Friedrichstraße	sonstige Arbeiten	24.11.2026, 01:45	25.11.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Di + Mi	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:45-03:40 durchg.
8576	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Babelsberg Potsdam Hbf S-B	Arbeiten an Schalthäusern	21.10.2026, 01:55	21.10.2026, 03:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8577	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln Ostbf S-B	Bahnsteigarbeiten	06.10.2026, 02:00	09.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 02:00-03:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8578	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln Ostbf S-B	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 01:50	21.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8578	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln Ostbf S-B	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 01:50	22.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8571	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln Ostbf S-B Friedrichstraße	Schleifen von Schienen	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8579	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln Westkr (S)	Brückenprüfung	30.11.2026, 01:30	09.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8579	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln Westkr (S)	Brückenprüfung	04.12.2026, 00:50	04.12.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8579	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln Westkr (S) Grunewald S-B	Brückenprüfung	01.12.2026, 02:10	02.12.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 02:10-04:10 durchg.
8579	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln Westkr (S) Grunewald S-B	Brückenprüfung	03.12.2026, 02:10	03.12.2026, 04:10	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8580	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln Westkr (S) Nikolassee St-B	Stromschienenarbeiten	20.10.2026, 01:55	22.10.2026, 03:35	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:55-03:35 durchg.
8581	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln Zool G S-B	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8582	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln Zool G S-B Tiergarten	Schleifen von Schienen	05.11.2026, 01:45	05.11.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8583	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln-Wannsee S-B	Vegetationsarbeiten	18.09.2026, 05:00	04.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8583	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln-Wannsee S-B	Vegetationsarbeiten	21.09.2026, 07:00	02.10.2026, 15:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-15:30 durchg.
8584	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln-Wannsee S-B	Stromschienenarbeiten	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8585	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln-Wannsee S-B	Arbeiten an Schalthäusern	06.10.2026, 08:30	07.10.2026, 13:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:30-13:00 durchg.
8586	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln-Wannsee S-B	Stromschienenarbeiten	13.10.2026, 14:40	13.10.2026, 18:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8587	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln-Wannsee S-B	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 08:00	30.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8588	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln-Wannsee S-B	Schleifen von Schienen	02.11.2026, 01:35	02.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8589	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Bln-Wannsee S-B Griebnitzsee S-B	Arbeiten an Schalthäusern	13.10.2026, 01:50	13.10.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8590	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Charlottenbg S-B Bln Zool G S-B	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8591	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Charlottenbg S-B	Planbare kleine Instandhaltung	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8592	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Charlottenbg S-B Grunewald S-B	Stromschienenarbeiten	20.10.2026, 01:50	22.10.2026, 03:35	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:35 durchg.
8593	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Charlottenbg S-B Tiergarten	Invest-Container	14.09.2026, 01:50	18.09.2026, 03:05	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:50-03:05 durchg.
8593	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Charlottenbg S-B Tiergarten	Invest-Container	21.09.2026, 01:50	25.09.2026, 03:05	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:50-03:05 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8593	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Charlottenbg S-B Tiergarten	Invest-Container	28.09.2026, 01:50	02.10.2026, 03:05	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:50-03:05 durchg.
8594	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Charlottenbg S-B Tiergarten	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 01:45	06.10.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8595	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Charlottenbg S-B Tiergarten	Planbare kleine Instandhaltung	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8566	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Charlottenbg S-B Tiergarten	Schleifen von Schienen	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8566	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Charlottenbg S-B Tiergarten	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 01:45	03.11.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8596	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Alexanderplatz	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 01:45	04.11.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8571	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Bln Ostbf S-B	Schleifen von Schienen	06.11.2026, 01:45	06.11.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8582	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Bln Zool G S-B	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8597	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 01:45	09.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:45-03:40 durchg.
8598	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Tiergarten	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 01:45	25.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8599	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Tiergarten	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 02:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8600	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Tiergarten	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 02:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8601	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Tiergarten	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 01:45	23.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8602	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Tiergarten	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 02:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8596	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Tiergarten	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8603	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Tiergarten	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 02:00	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8604	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Tiergarten	Brückenprüfung	18.11.2026, 01:40	19.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:40-03:50 durchg.
8605	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Tiergarten	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 01:45	20.11.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
8606	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Friedrichstraße Tiergarten	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 02:00	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8607	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Griebnitzsee S-B	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 01:45	29.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8607	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Griebnitzsee S-B	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 01:15	30.09.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8579	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Grunewald S-B Bln Westkr (S)	Brückenprüfung	07.12.2026, 01:30	07.12.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8608	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Grunewald S-B Bln-Wannsee S-B	Arbeiten an Schalthäusern	16.10.2026, 01:35	16.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8609	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Grunewald S-B Bln-Wannsee S-B	Arbeiten an Schalthäusern	20.10.2026, 01:50	20.10.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8610	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Grunewald S-B	sonstige Arbeiten	13.01.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8611	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Grunewald S-B	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 04:00	30.09.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8612	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Grunewald S-B	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 14:00	28.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8613	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Grunewald S-B	Stromschienearbeiten	19.10.2026, 14:30	22.10.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 14:30-20:00 durchg.
8614	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Nikolassee St-B Griebnitzsee S-B	Stromschienearbeiten	06.10.2026, 02:00	08.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-03:45 durchg.
8615	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Potsdam Hbf S-B	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 01:40	29.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8615	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Potsdam Hbf S-B	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 01:35	30.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8594	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Tiergarten Charlottenbg S-B	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 01:45	07.10.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8566	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Tiergarten Charlottenbg S-B	Schleifen von Schienen	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8596	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Tiergarten Friedrichstraße	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8582	6024-Berlin Ostbahnhof - Potsdam Hbf, S-Bahn	Tiergarten Friedrichstraße	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 03:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8592	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Bln Westkr (S) Olympiastadion	Stromschienearbeiten	20.10.2026, 01:50	22.10.2026, 03:35	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:35 durchg.
8579	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Bln Westkr (S) Olympiastadion	Brückenprüfung	01.12.2026, 02:10	02.12.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 02:10-04:10 durchg.
8616	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Bln Westkr (S) Olympiastadion	Brückenprüfung	02.12.2026, 01:40	03.12.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mi + Do	Totalsperrung je 01:40-04:20 durchg.
8617	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Bln Westkr (S) Stresow	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 01:40	28.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:40-04:15 durchg.
8618	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Bln-Spandau S-B Olympiastadion	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 01:40	24.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Do	Gleiswechselbetrieb je 01:40-04:00 durchg.
8619	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Bln-Spandau S-B Pichelsberg	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 01:10	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:10-04:00 durchg.
8620	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Bln-Spandau S-B Stresow	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 01:10	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8621	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Bln-Spandau S-B Stresow	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 01:10	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8616	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Olympiastadion Bln Westkr (S)	Brückenprüfung	02.12.2026, 01:00	03.12.2026, 04:10	durchgehende Schichten, Mi + Do	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:00-04:10 durchg.
8616	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Olympiastadion	Brückenprüfung	02.12.2026, 01:00	03.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8622	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Olympiastadion Stresow	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 01:40	23.09.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:40-04:25 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8622	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Olympiastadion Stresow	Planbare kleine Instandhaltung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 22:00-04:00 durchg.
8619	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Pichelsberg Bln-Spandau S-B	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 01:50	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:50-04:00 durchg.
8623	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Pichelsberg Bln-Spandau S-B	Planbare kleine Instandhaltung	08.11.2026, 22:20	09.11.2026, 04:20	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8624	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Pichelsberg Stresow	Planbare kleine Instandhaltung	16.10.2026, 01:45	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8617	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Stresow Bln Westkr (S)	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 01:05	28.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:05-04:05 durchg.
8616	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Stresow Olympiastadion	Brückenprüfung	02.12.2026, 01:05	02.12.2026, 03:45	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8616	6025-Berlin Westkreuz (Stadtbahn), W370 - Berlin-Spandau, S-Bahn	Stresow Olympiastadion	Brückenprüfung	03.12.2026, 01:05	03.12.2026, 03:45	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8625	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Birkenwerder S-B Birkenwerd b Bln	Kabelarbeiten	09.10.2026, 22:00	12.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8625	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Birkenwerder S-B Birkenwerd b Bln	Kabelarbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8626	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Birkenwerder S-B	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 01:20	20.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8627	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Birkenwerder S-B Lehnitz	Brückenarbeiten	09.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8409	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Bln-Frohnau Birkenwerder S-B	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 01:15	25.09.2026, 04:00	durchgehend,	Totalsperrung
8409	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Bln-Frohnau Birkenwerder S-B	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 01:15	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8409	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Bln-Frohnau Birkenwerder S-B	Oberleitungsarbeiten	29.09.2026, 01:15	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8409	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Bln-Frohnau Birkenwerder S-B	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 01:15	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8409	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Bln-Frohnau Birkenwerder S-B	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 01:15	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8495	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Bln-Frohnau Birkenwerder S-B	Arbeiten an Schalthäusern	14.10.2026, 01:15	14.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8628	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Bornholmer Str Schönholz S-B	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	24.05.2027, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8426	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Gesundbrunnen	Arbeiten an Schalthäusern	24.09.2026, 01:35	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8518	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Gesundbrunnen Schönholz S-B	Arbeiten an Schalthäusern	25.09.2026, 01:40	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8629	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Gesundbrunnen Wollankstraße	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 01:40	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:40-04:00 durchg.
8630	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Hohen Neuendorf Birkenwerder S-B	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 01:15	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:15-04:30 durchg.
8631	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Lehnitz Birkenwerder S-B	Brückenarbeiten	09.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8626	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Lehnitz Hohen Neuendorf	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 01:00	21.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8632	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Lehnitz Oranienburg S-B	sonstige Arbeiten	10.12.2026, 01:20	11.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:20-04:00 durchg.
8633	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Oranienburg S-B	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 01:30	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8633	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Oranienburg S-B	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 01:00	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8634	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Schönholz S-B Alt Reinickend	Vegetationsarbeiten	17.09.2026, 01:40	18.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:40-04:15 durchg.
8634	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Schönholz S-B Waidmannslust	Vegetationsarbeiten	17.09.2026, 01:40	18.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:40-04:15 durchg.
8635	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Schönholz S-B Waidmannslust	Arbeiten an Schalthäusern	10.11.2026, 01:25	10.11.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8636	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Waidmannslust Schönholz S-B	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 01:05	05.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8637	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Waidmannslust	Vegetationsarbeiten	12.10.2026, 22:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8637	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Waidmannslust	Vegetationsarbeiten	13.10.2026, 07:00	15.10.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-15:30 durchg.
8636	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Waidmannslust Wollankstraße	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 01:05	05.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8423	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Wollankstraße Gesundbrunnen	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 01:40	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8423	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Wollankstraße Gesundbrunnen	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 01:45	25.09.2026, 03:35	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8628	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Wollankstraße	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	12.03.2027, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8628	6030-Berlin-Gesundbrunnen, W711 - Oranienburg, S-Bahn	Wollankstraße	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	24.05.2027, 03:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
8638	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Berlin Anhalt.Bf Bln-Schönebg V-B	Stromschienenarbeiten	14.10.2026, 01:45	15.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:45-03:30 durchg.
8639	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Bln Nordbahnhof	Gleiserneuerung mit BR und PSS	17.06.2026, 17:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8640	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Bln Nordbahnhof	Gleiserneuerung mit BR und PSS	07.09.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8425	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Bln Nordbahnhof	Gleiserneuerung mit BR und PSS	07.09.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
8432	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Bln Nordbahnhof	Arbeiten an LST-Anlagen	22.09.2026, 02:05	05.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 02:05-03:50 durchg.
8425	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Bln Nordbahnhof Gesundbrunnen	Gleiserneuerung mit BR und PSS	29.09.2026, 01:40	29.09.2026, 03:55	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8641	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Bln Nordbahnhof Potsdamer Platz	Stromschienenarbeiten	24.09.2026, 01:40	25.09.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:40-03:45 durchg.
8642	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Bln Nordbahnhof Potsdamer Platz	Stromschienenarbeiten	04.11.2026, 01:40	06.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:40-03:50 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8643	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Bln Nordbahnhof Potsdamer Platz	Stromschienenarbeiten	01.12.2026, 01:40	02.12.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:40-03:45 durchg.
8644	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Bln-Schönebg V-B Berlin Anhalt.Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	23.09.2026, 01:40	25.09.2026, 03:35	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:40-03:35 durchg.
8645	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	OranienburgerStr Berlin Anhalt.Bf	Stromschienenarbeiten	24.09.2026, 01:50	29.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di + Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:30 durchg.
8646	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	OranienburgerStr Berlin Anhalt.Bf	Stromschienenarbeiten	09.12.2026, 01:50	10.12.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:30 durchg.
8647	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	OranienburgerStr Yorckstr(Gr-gör)	Tunnelarbeiten	07.12.2026, 01:50	11.12.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:50-03:30 durchg.
8432	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Potsdamer Platz Nordbf Strw	Arbeiten an LST-Anlagen	22.09.2026, 02:05	05.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Mo - Do	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 02:05-03:50 durchg.
8648	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Potsdamer Platz	Stromschienenarbeiten	10.11.2026, 01:50	10.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8649	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Potsdamer Platz Yorckstr(Gr-gör)	Stromschienenarbeiten	18.11.2026, 01:50	18.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8650	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Potsdamer Platz Yorckstr(Gr-gör)	Stromschienenarbeiten	03.12.2026, 01:50	08.12.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di + Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:30 durchg.
8651	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Yorckstr(Gr-gör) Bln-Schönebg V-B	Vegetationsarbeiten	18.09.2026, 01:40	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8652	6032-Berlin Nordbahnhof Strw 6032/6002 - Berlin-Schöneberg (Vorortbahn), S-Bahn	Yorckstr(Gr-gör) Bln-Schönebg V-B	Brückenprüfung	01.10.2026, 01:40	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8614	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Schlacht.see Bln-Wannsee S-B	Stromschienenarbeiten	06.10.2026, 02:00	08.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Di - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:00-03:45 durchg.
8609	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Schlacht.see Bln-Wannsee S-B	Arbeiten an Schalthäusern	20.10.2026, 01:50	20.10.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8588	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Schlacht.see Bln-Wannsee S-B	Schleifen von Schienen	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
8588	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Schlacht.see Bln-Wannsee S-B	Schleifen von Schienen	30.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8653	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Schlacht.see Botanisch.Garten	Arbeiten an LST-Anlagen	06.10.2026, 01:45	06.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Di	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:45-03:50 durchg.
8644	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Schönebg V-B Bln-Zehlendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	23.09.2026, 01:30	25.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:30-04:00 durchg.
8654	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Schönebg V-B Botanisch.Garten	Stromschienenarbeiten	17.09.2026, 01:25	18.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:25-04:00 durchg.
8652	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Schönebg V-B Yorckstr(Gr-gör)	Brückenprüfung	02.10.2026, 01:40	02.10.2026, 03:35	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8655	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Wannsee S-B	Stromschienenarbeiten	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8656	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Wannsee S-B	Planbare kleine Instandhaltung	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8588	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Wannsee S-B	Schleifen von Schienen	02.11.2026, 01:35	02.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8653	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Wannsee S-B Bln-Zehlendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	06.10.2026, 01:45	06.10.2026, 03:50	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8653	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Zehlendorf Bln-Schlacht.see	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 01:45	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8588	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Zehlendorf Bln-Schlacht.see	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
8588	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Zehlendorf Bln-Schlacht.see	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
8644	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Zehlendorf Bln-Schönebg V-B	Arbeiten an LST-Anlagen	23.09.2026, 01:25	25.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:25-04:00 durchg.
8657	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Zehlendorf Bln-Wannsee S-B	Arbeiten an Schalthäusern	15.10.2026, 01:45	15.10.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8658	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Bln-Zehlendorf Bln-Wannsee S-B	Stromschienenarbeiten	15.10.2026, 01:45	16.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:45-03:45 durchg.
8653	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Botanisch.Garten Bln-Wannsee S-B	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 01:45	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8659	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Friedenau Bln-Schönebg V-B	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8660	6033-Berlin-Schöneberg (Vorortbahn) - Berlin-Wannsee S-Bahn, W 453	Friedenau Botanisch.Garten	Planbare kleine Instandhaltung	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8649	6034-Berlin Anhalter Bf, W471 - Berlin Yorckstraße, Strw 6034/6035, S-Bahn	Berlin Anhalt.Bf	Stromschienenarbeiten	18.11.2026, 01:50	18.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8661	6034-Berlin Anhalter Bf, W471 - Berlin Yorckstraße, Strw 6034/6035, S-Bahn	Berlin Anhalt.Bf Südkreuz (Vb)	Stromschienenarbeiten	29.09.2026, 01:50	30.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:30 durchg.
8662	6034-Berlin Anhalter Bf, W471 - Berlin Yorckstraße, Strw 6034/6035, S-Bahn	Berlin Anhalt.Bf Südkreuz (Vb)	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 01:35	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8650	6034-Berlin Anhalter Bf, W471 - Berlin Yorckstraße, Strw 6034/6035, S-Bahn	Berlin Anhalt.Bf Yorckstr Strw	Stromschienenarbeiten	03.12.2026, 01:50	08.12.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di + Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:30 durchg.
8650	6034-Berlin Anhalter Bf, W471 - Berlin Yorckstraße, Strw 6034/6035, S-Bahn	Berlin Anhalt.Bf Yorckstraße	Stromschienenarbeiten	03.12.2026, 01:50	08.12.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Di + Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:30 durchg.
8647	6034-Berlin Anhalter Bf, W471 - Berlin Yorckstraße, Strw 6034/6035, S-Bahn	Berlin Anhalt.Bf Yorckstraße	Tunnelarbeiten	07.12.2026, 01:50	11.12.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 01:50-03:30 durchg.
8663	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Attilastraße Schichauweg	Stromschienenarbeiten	22.09.2026, 01:20	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:20-04:00 durchg.
8664	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Attilastraße Südkreuz (Vb)	Planbare kleine Instandhaltung	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8665	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Attilastraße Südkreuz (Vb)	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 22:30	14.10.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8666	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Bln-Marienfelde Lichtenrade	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 01:10	22.10.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8667	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Bln-Marienfelde Südkreuz (Vb)	Brückenprüfung	23.11.2026, 01:20	23.11.2026, 03:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8668	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Lichtenrade Bln-Marienfelde	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8669	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Priesterweg Attilastraße	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 00:50	12.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8662	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Priesterweg Berlin Anhalt.Bf	Schleifen von Schienen	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8665	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Priesterweg Bln-Marienfelde	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 22:30	14.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8669	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Priesterweg	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 01:00	11.11.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8670	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Priesterweg Südkreuz (Vb)	Planbare kleine Instandhaltung	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8671	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Priesterweg Yorckstraße	Planbare kleine Instandhaltung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8665	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Südkreuz (Vb) Attilastraße	Schleifen von Schienen	14.10.2026, 01:40	14.10.2026, 03:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8667	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Südkreuz (Vb) Bln-Marienfelde	Brückenprüfung	26.11.2026, 01:40	27.11.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:40-03:55 durchg.
8662	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Südkreuz (Vb) Priesterweg	Schleifen von Schienen	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8667	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Südkreuz (Vb) Priesterweg	Brückenprüfung	23.11.2026, 01:40	25.11.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:40-03:55 durchg.
8672	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Südkreuz (Vb) Priesterweg	Brückenprüfung	25.11.2026, 01:40	27.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:40-03:50 durchg.
8670	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Südkreuz (Vb)	Planbare kleine Instandhaltung	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8667	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Südkreuz (Vb)	Brückenprüfung	23.11.2026, 01:15	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8673	6035-Berlin Yorckstraße Strw 6034/6035 -- Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming), S-Bahn	Yorckstr Strw Südkreuz (Vb)	Planbare kleine Instandhaltung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
8674	6036-Berlin Priesterweg, W524 - Berlin-Lichterfelde Süd, W634, S-Bahn	Bln-Lichterf Ost Priesterweg	Vegetationsarbeiten	16.09.2026, 01:40	18.09.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Streckensperrung je 01:40-03:50 durchg.
8672	6036-Berlin Priesterweg, W524 - Berlin-Lichterfelde Süd, W634, S-Bahn	Priesterweg Bln-Lichterf Ost	Brückenprüfung	25.11.2026, 01:40	27.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:40-04:20 durchg.
8669	6036-Berlin Priesterweg, W524 - Berlin-Lichterfelde Süd, W634, S-Bahn	Priesterweg	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 01:35	10.11.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8669	6036-Berlin Priesterweg, W524 - Berlin-Lichterfelde Süd, W634, S-Bahn	Priesterweg	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 01:05	13.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8675	6036-Berlin Priesterweg, W524 - Berlin-Lichterfelde Süd, W634, S-Bahn	Priesterweg Südende	Brückenarbeiten	02.10.2026, 01:40	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8664	6036-Berlin Priesterweg, W524 - Berlin-Lichterfelde Süd, W634, S-Bahn	Südende Priesterweg	Planbare kleine Instandhaltung	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8672	6036-Berlin Priesterweg, W524 - Berlin-Lichterfelde Süd, W634, S-Bahn	Südende Priesterweg	Brückenprüfung	25.11.2026, 01:00	27.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-03:50 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8676	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 09:40	15.10.2026, 16:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:40-16:40 durchg.
8676	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 09:40	15.10.2026, 16:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 09:40-16:40 durchg.
8676	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 09:40	15.10.2026, 16:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 09:40-16:40 durchg.
8677	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 08:00	15.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8678	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 08:00	12.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8679	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr	Planbare kleine Instandhaltung	08.12.2026, 01:25	08.12.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8679	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr	Planbare kleine Instandhaltung	09.12.2026, 00:25	09.12.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8679	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr	Planbare kleine Instandhaltung	09.12.2026, 01:20	09.12.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8680	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 08:00	10.12.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8681	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr Bln-Grunew Gds	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8682	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr Bln-Halens N	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
8682	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr Bln-Halens N	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8683	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr Bln-Halens N	Brückenarbeiten	10.10.2026, 01:30	12.10.2026, 03:15	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 01:30-03:15 durchg.
8683	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr Bln-Halens N	Brückenarbeiten	16.10.2026, 01:50	16.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8683	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr Bln-Halens N	Brückenarbeiten	17.10.2026, 01:30	20.10.2026, 03:15	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 01:30-03:15 durchg.
8683	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr Bln-Halens N	Brückenarbeiten	21.10.2026, 01:30	22.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 01:30-03:00 durchg.
8681	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8683	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr Bln-Halens N	Brückenarbeiten	25.10.2026, 01:30	26.10.2026, 03:15	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 01:30-03:15 durchg.
8684	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr Bln-Halens N	Brückenprüfung	30.11.2026, 22:40	30.11.2026, 23:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
8684	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr Bln-Halens N	Brückenprüfung	01.12.2026, 04:45	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
8679	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Grunew Gdr Bln-Halens N	Planbare kleine Instandhaltung	08.12.2026, 01:25	08.12.2026, 04:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8685	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	Brückenarbeiten	12.10.2026, 22:25	14.10.2026, 06:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:25-06:40 durchg.
8685	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	Brückenarbeiten	12.10.2026, 22:25	14.10.2026, 06:40	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:25-06:40 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8685	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	Brückenarbeiten	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:05-04:05 durchg.
8685	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	Brückenarbeiten	14.10.2026, 22:25	15.10.2026, 06:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8685	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	Brückenarbeiten	14.10.2026, 22:25	15.10.2026, 06:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8677	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 08:00	15.10.2026, 15:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8677	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 08:00	15.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8678	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 08:00	12.11.2026, 15:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8678	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 08:00	12.11.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8680	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 08:00	10.12.2026, 15:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8680	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 08:00	10.12.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8684	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	Brückenprüfung	10.12.2026, 08:10	10.12.2026, 08:25	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
8684	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N Bln-Grunew Gdr	Brückenprüfung	10.12.2026, 14:55	10.12.2026, 15:10	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
8686	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	Brückenarbeiten	12.01.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8686	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	Brückenarbeiten	12.01.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8687	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	sonstige Arbeiten	16.03.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
8685	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	Brückenarbeiten	12.10.2026, 22:25	14.10.2026, 06:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:25-06:40 durchg.
8685	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	Brückenarbeiten	12.10.2026, 22:25	14.10.2026, 06:40	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:25-06:40 durchg.
8685	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	Brückenarbeiten	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:05-04:05 durchg.
8685	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	Brückenarbeiten	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:05-04:05 durchg.
8685	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	Brückenarbeiten	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 01:05-04:05 durchg.
8685	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	Brückenarbeiten	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:05-04:05 durchg.
8685	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	Brückenarbeiten	14.10.2026, 22:25	15.10.2026, 06:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8685	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	Brückenarbeiten	14.10.2026, 22:25	15.10.2026, 06:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8677	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 08:00	15.10.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8677	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 08:00	15.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8688	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:20	06.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:20-04:40 durchg.
8678	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 08:00	12.11.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8678	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 08:00	12.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8680	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 08:00	10.12.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8680	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 08:00	10.12.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8689	6042-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W310 - Berlin-Halensee Nordkopf, W97	Bln-Halens N	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8690	6044-Berlin-Halensee, W 82 - Berlin-Halensee S-Bahn, W 709	Bln-Halens S	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8690	6045-Berlin-Neukölln, W1 - Abzw Berlin-Baumschulenweg, 52W1	Baumschulenweg Bln-Neukölln	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8691	6045-Berlin-Neukölln, W1 - Abzw Berlin-Baumschulenweg, 52W1	Baumschulenweg Bln-Neukölln	Gleisauswechslung	07.11.2026, 07:00	02.12.2026, 03:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8692	6045-Berlin-Neukölln, W1 - Abzw Berlin-Baumschulenweg, 52W1	Bln-Neukölln Baumschulenweg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8692	6045-Berlin-Neukölln, W1 - Abzw Berlin-Baumschulenweg, 52W1	Bln-Neukölln Baumschulenweg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8693	6045-Berlin-Neukölln, W1 - Abzw Berlin-Baumschulenweg, 52W1	Bln-Neukölln Baumschulenweg	Kabelarbeiten	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
8694	6045-Berlin-Neukölln, W1 - Abzw Berlin-Baumschulenweg, 52W1	Bln-Neukölln Baumschulenweg	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 01:05	17.11.2026, 01:40	durchgehend	Streckensperrung
8694	6045-Berlin-Neukölln, W1 - Abzw Berlin-Baumschulenweg, 52W1	Bln-Neukölln Baumschulenweg	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 01:40	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8695	6045-Berlin-Neukölln, W1 - Abzw Berlin-Baumschulenweg, 52W1	Bln-Neukölln Baumschulenweg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8695	6045-Berlin-Neukölln, W1 - Abzw Berlin-Baumschulenweg, 52W1	Bln-Neukölln Baumschulenweg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8696	6050-Bft Halle-Steintorbrücke, 92W102 - Halle-Trotha (Personenzugbahn)	Halle-Trotha Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend,	Streckensperrung
8697	6050-Bft Halle-Steintorbrücke, 92W102 - Halle-Trotha (Personenzugbahn)	Halle-Trotha Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend,	Streckensperrung
8698	6050-Bft Halle-Steintorbrücke, 92W102 - Halle-Trotha (Personenzugbahn)	Steintorbrücke Wohnstadt Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8699	6051-Halle-Wörlitz, 99W03 - Abzw Saalebrücke, 63W12	Halle-Wörlitz HI Saalebrücke	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8700	6051-Halle-Wörlitz, 99W03 - Abzw Saalebrücke, 63W12	Halle-Wörlitz HI Saalebrücke	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8701	6051-Halle-Wörlitz, 99W03 - Abzw Saalebrücke, 63W12	Halle-Wörlitz HI Saalebrücke	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8698	6051-Halle-Wörlitz, 99W03 - Abzw Saalebrücke, 63W12	Halle-Wörlitz HI Saalebrücke	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8702	6051-Halle-Wörlitz, 99W03 - Abzw Saalebrücke, 63W12	HI Saalebrücke	Brückenarbeiten	29.08.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8703	6051-Halle-Wörmlitz, 99W03 - Abzw Saalebrücke, 63W12	HI Saalebrücke	Brückenarbeiten	14.09.2026, 23:40	18.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:40-03:40 durchg.
8704	6051-Halle-Wörmlitz, 99W03 - Abzw Saalebrücke, 63W12	HI Saalebrücke	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	29.11.2027, 18:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8324	6052-Leipzig-Plagwitz - Leipzig Miltitzer Allee	Lpz-Plagwitz Gbf Miltitzer Allee	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
8705	6052-Leipzig-Plagwitz - Leipzig Miltitzer Allee	Lpz-Plagwitz Gbf Miltitzer Allee	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8324	6052-Leipzig-Plagwitz - Leipzig Miltitzer Allee	Lpz-Plagwitz Gbf Miltitzer Allee	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8325	6052-Leipzig-Plagwitz - Leipzig Miltitzer Allee	Lpz-Plagwitz Gbf Miltitzer Allee	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8324	6052-Leipzig-Plagwitz - Leipzig Miltitzer Allee	Lpz-Plagwitz Gbf Miltitzer Allee	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8706	6052-Leipzig-Plagwitz - Leipzig Miltitzer Allee	Lpz-Plagwitz Gbf Miltitzer Allee	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8707	6052-Leipzig-Plagwitz - Leipzig Miltitzer Allee	Lpz-Plagwitz Gbf Miltitzer Allee	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8708	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Gröbers	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8698	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Gröbers Halle(Saale) Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8708	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Gröbers Süd Gröbers	Schwellenauswechslung	02.11.2026, 04:00	06.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8324	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle Leuchtturm Gröbers Süd	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
8325	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle Leuchtturm Gröbers Süd	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8324	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle Leuchtturm Gröbers Süd	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8698	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle Leuchtturm Halle Messe	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8258	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf Gröbers	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Totalsperrung
8259	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf Gröbers	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Totalsperrung
8260	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf Gröbers	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Totalsperrung
8698	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf Gröbers	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8709	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8696	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8699	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8699	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8700	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8700	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8710	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8697	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8701	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8701	6053-Halle Hbf, 92W223 - Gröbers, 81W42	Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8708	6054-Gröbers West, W 10 - Gröbers Süd, W 41	Gröbers	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8258	6054-Gröbers West, W 10 - Gröbers Süd, W 41	Gröbers Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8259	6054-Gröbers West, W 10 - Gröbers Süd, W 41	Gröbers Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8260	6054-Gröbers West, W 10 - Gröbers Süd, W 41	Gröbers Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8321	6054-Gröbers West, W 10 - Gröbers Süd, W 41	Gröbers West Gröbers	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8270	6054-Gröbers West, W 10 - Gröbers Süd, W 41	Gröbers West Gröbers	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8273	6054-Gröbers West, W 10 - Gröbers Süd, W 41	Gröbers West Gröbers	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8324	6054-Gröbers West, W 10 - Gröbers Süd, W 41	Gröbers West Gröbers Süd	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
8325	6054-Gröbers West, W 10 - Gröbers Süd, W 41	Gröbers West Gröbers Süd	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8324	6054-Gröbers West, W 10 - Gröbers Süd, W 41	Gröbers West Gröbers Süd	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8324	6055-Gröbers, 81W20 - Gröbers Ost, 81W28	Gröbers Gröbers Ost	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
8711	6055-Gröbers, 81W20 - Gröbers Ost, 81W28	Gröbers Gröbers Ost	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8325	6055-Gröbers, 81W20 - Gröbers Ost, 81W28	Gröbers Gröbers Ost	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8324	6055-Gröbers, 81W20 - Gröbers Ost, 81W28	Gröbers Gröbers Ost	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8712	6055-Gröbers, 81W20 - Gröbers Ost, 81W28	Gröbers Gröbers Ost	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8322	6055-Gröbers, 81W20 - Gröbers Ost, 81W28	Gröbers Gröbers Ost	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8713	6055-Gröbers, 81W20 - Gröbers Ost, 81W28	Gröbers Gröbers Ost	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8323	6055-Gröbers, 81W20 - Gröbers Ost, 81W28	Gröbers Gröbers Ost	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:15	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8714	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	08.11.2026, 00:00	08.11.2026, 02:55	durchgehend,	Streckensperrung
8715	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr West	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8716	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr West	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8717	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr West	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 01:00	10.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8718	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr West	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8717	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr Nord Bln Nordost	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
8719	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr Nord Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 08:00	17.10.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
8717	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr Nord Bln-Lichtenberg	Planbare kleine Instandhaltung	23.11.2026, 23:10	24.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8720	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr Nord Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	12.12.2026, 08:00	12.12.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
8715	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr West Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8716	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr West Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8717	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr West Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
8718	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Biesdf Kr West Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8721	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr Nord	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8719	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr Nord	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 08:00	17.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8722	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr Nord	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8460	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8723	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr Nord	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8720	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr Nord	IH_KnotenContainer	12.12.2026, 08:00	12.12.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8724	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8725	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:00 durchg.
8725	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8726	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8727	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8719	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 08:00	17.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8728	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	17.10.2026, 08:00	17.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8729	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8730	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8460	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8731	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8720	6060-Berlin-Lichtenberg, W 170 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W78	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	12.12.2026, 08:00	12.12.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8732	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	17.09.2026, 09:40	18.09.2026, 13:40	durchgehende Schichten, Do + Fr	Totalsperrung je 09:40-13:40 durchg.
8732	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	17.09.2026, 09:40	18.09.2026, 13:40	durchgehende Schichten, Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:40-13:40 durchg.
8732	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	17.09.2026, 09:40	18.09.2026, 13:40	durchgehende Schichten, Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 09:40-13:40 durchg.
8733	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8734	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Schienenauswechslung	01.10.2026, 22:30	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8734	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Schienenauswechslung	01.10.2026, 22:30	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8734	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Schienenauswechslung	01.10.2026, 22:30	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8734	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Schienenauswechslung	01.10.2026, 22:30	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8676	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 09:40	15.10.2026, 16:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:40-16:40 durchg.
8676	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 09:40	15.10.2026, 16:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst je 09:40-16:40 durchg.
8676	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 09:40	15.10.2026, 16:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Totalsperrung je 09:40-16:40 durchg.
8676	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 09:40	15.10.2026, 16:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 09:40-16:40 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8735	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8679	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr	Planbare kleine Instandhaltung	09.12.2026, 00:25	09.12.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8736	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr Bln-Grunew Gds	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8676	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr Bln-Grunew Gds	Oberleitungsvollinspektion	14.10.2026, 09:40	15.10.2026, 16:40	durchgehende Schichten, Mi + Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 09:40-16:40 durchg.
8737	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr Bln-Grunew Gds	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8738	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr Bln-Grunew Gds	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 01:20	16.11.2026, 02:20	durchgehend	Totalsperrung
8739	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr Bln-Grunew Gds	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8677	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 08:00	15.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8678	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 08:00	12.11.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8680	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gdr Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 08:00	10.12.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8733	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gds Bln-Grunew Gdr	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8733	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gds Bln-Grunew Gdr	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8681	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gds Bln-Grunew Gdr	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8735	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gds Bln-Grunew Gdr	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8735	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gds Bln-Grunew Gdr	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8681	6062-Berlin-Grunewald, Stw Gdr, W310 - Berlin-Grunewald, Stw Gds, 22W140	Bln-Grunew Gds Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8740	6065-Abzw Großbeeren Süd, 23W5 - Abzw Großbeeren West, 23W6	Großbeeren Süd Großbeeren West	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8741	6065-Abzw Großbeeren Süd, 23W5 - Abzw Großbeeren West, 23W6	Großbeeren West Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8742	6066-Abzw Birkengrund Süd, 24W14 - Ludwigsfelde, 25W46	Birkengrund Süd Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8742	6066-Abzw Birkengrund Süd, 24W14 - Ludwigsfelde, 25W46	Ludwigsfelde Birkengrund Süd	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8743	6066-Abzw Birkengrund Süd, 24W14 - Ludwigsfelde, 25W46	Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8743	6066-Abzw Birkengrund Süd, 24W14 - Ludwigsfelde, 25W46	Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8742	6066-Abzw Birkengrund Süd, 24W14 - Ludwigsfelde, 25W46	Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8744	6066-Abzw Birkengrund Süd, 24W14 - Ludwigsfelde, 25W46	Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8744	6066-Abzw Birkengrund Süd, 24W14 - Ludwigsfelde, 25W46	Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8745	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Biesdf Kr N Strw Bln-Hohenschhsn	Schienenauswechslung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8715	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Biesdf Kr N Strw Bln-Hohenschhsn	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8746	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Biesdf Kr N Strw Bln-Hohenschhsn	Schienenauswechslung	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8716	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Biesdf Kr N Strw Bln-Hohenschhsn	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8747	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Biesdf Kr N Strw Bln-Hohenschhsn	Brückenarbeiten	05.11.2026, 20:00	08.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 20:00-06:00 durchg.
8718	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Biesdf Kr N Strw Bln-Hohenschhsn	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8748	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Biesdf Kr N Strw Bln-Karow Ost	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 23:10	28.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:10-04:00 durchg.
8748	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Biesdf Kr N Strw Bln-Karow Ost	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 23:10	03.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:10-04:00 durchg.
8749	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Biesdf Kr N Strw Karower Kr Strw	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8750	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Biesdf Kr N Strw Karower Kr Strw	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8751	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Biesdf Kr N Strw Karower Kr Strw	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8460	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Biesdf Kr N Strw Karower Kr Strw	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8715	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8716	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8718	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8746	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Biesdf Kr Nord	Schienenauswechslung	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8717	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 02:00	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8752	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn	Brückenprüfung	19.11.2026, 23:10	20.11.2026, 01:10	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8753	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Schleifen von Schienen	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8753	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Schleifen von Schienen	11.10.2026, 23:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8748	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 23:10	28.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:10-04:00 durchg.
8748	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 23:10	28.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:10-04:00 durchg.
8748	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 23:10	03.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:10-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8748	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 23:10	03.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:10-04:00 durchg.
8748	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Oberleitungsvollinspektion	11.11.2026, 23:10	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:10-04:00 durchg.
8748	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Oberleitungsvollinspektion	11.11.2026, 23:10	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:10-04:00 durchg.
8748	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Oberleitungsvollinspektion	11.11.2026, 23:10	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:10-04:00 durchg.
8754	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Arbeiten an Schalthäusern	13.11.2026, 21:25	13.11.2026, 21:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8748	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Oberleitungsvollinspektion	09.12.2026, 23:10	11.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:10-04:00 durchg.
8748	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Oberleitungsvollinspektion	09.12.2026, 23:10	11.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:10-04:00 durchg.
8748	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Oberleitungsvollinspektion	09.12.2026, 23:10	11.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:10-04:00 durchg.
8754	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Bln-Karow Ost	Arbeiten an Schalthäusern	11.12.2026, 08:30	11.12.2026, 08:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8754	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Karower Kr Strw	Arbeiten an Schalthäusern	13.11.2026, 21:10	13.11.2026, 21:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8754	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Hohenschhsn Karower Kr Strw	Arbeiten an Schalthäusern	11.12.2026, 08:10	11.12.2026, 08:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8715	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8746	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Biesdf Kr N Strw	Schienenauswechslung	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8716	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8718	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8717	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	04.11.2026, 01:30	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8717	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8717	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 23:20	10.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8755	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Bln-Hohenschhsn	Brückenarbeiten	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 03:50	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8756	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Bln-Hohenschhsn	Brückenprüfung	05.11.2026, 02:50	05.11.2026, 03:50	durchgehend,	Streckensperrung
8757	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Hohen Neuend W	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8758	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Karower Kr Strw	Arbeiten an Schalthäusern	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8759	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Karower Kr Strw	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8748	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Karower Kr Strw	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:50-05:10 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8760	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Bln-Karow Ost Schönfließ	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8749	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Karower Kr Strw Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8750	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Karower Kr Strw Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8751	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Karower Kr Strw Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8761	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Karower Kr Strw Bln-Hohenschhsn	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 04:00	22.11.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
8762	6067-Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080 - Karower Kreuz, Strw 6067/6087	Karower Kr Strw Bln-Karow Ost	Arbeiten am Bahnübergang	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
8763	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8764	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8765	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 05:00	02.11.2026, 23:20	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 05:00-23:20 durchg.
8765	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 23:20	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:20-05:00 durchg.
8765	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 23:20	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8766	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8765	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm	Schwellenauswechslung	03.11.2026, 05:00	05.11.2026, 18:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8767	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8768	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm Priort	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8768	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm Priort	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8768	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	P Wissensch Golm Priort	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8769	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Priort Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8770	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Priort Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8771	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Priort	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8772	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Priort	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8773	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Priort	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8768	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Priort	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8774	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Priort	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8771	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Priort Satzkorn	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8774	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Priort Satzkorn	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8773	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Priort Wustermark Awf	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8775	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn P Wissensch Golm	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 00:50	26.09.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8775	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn P Wissensch Golm	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 00:50	26.09.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8765	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn P Wissensch Golm	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 23:20	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-05:00 durchg.
8771	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn Priort	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8771	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn Priort	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8769	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn Priort	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8774	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn Priort	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8774	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn Priort	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8770	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn Priort	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8771	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8763	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8766	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8768	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8768	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8774	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8767	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8763	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn Wildpark West	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8764	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn Wildpark West	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8766	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn Wildpark West	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8767	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn Wildpark West	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8772	6068-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Priort	Satzkorn Wustermark Awf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8776	6069-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W2 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W25	Biesdf Kr SW Biesdf Kr Süd	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8776	6069-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W2 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W25	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8717	6069-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W2 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W25	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SW	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 23:50	18.11.2026, 02:40	durchgehend	Streckensperrung
8460	6069-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W2 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W25	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SW	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8717	6069-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W2 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W25	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SW	Planbare kleine Instandhaltung	26.11.2026, 02:20	26.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
8715	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8716	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8717	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr SW	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
8718	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8776	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr Nord Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8776	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr Nord Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8715	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr SW Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8716	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr SW Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8717	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr SW Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 01:00	10.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8717	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr SW Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 23:50	12.11.2026, 03:20	durchgehend	Streckensperrung
8718	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr SW Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8717	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr SW Biesdf Kr Süd	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 23:50	12.11.2026, 03:20	durchgehend	Streckensperrung
8717	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr SW Biesdf Kr West	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 23:50	12.11.2026, 03:20	durchgehend	Streckensperrung
8717	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Biesdf Kr SW Bln-Rummels Vnk	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 23:50	12.11.2026, 03:20	durchgehend	Streckensperrung
8460	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Bln-Rummels Vnk Biesdf Kr Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8777	6070-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W606 - Biesdorfer Kreuz Nord, 28W76	Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8717	6071-Abzw Biesdorfer Kreuz West, 25W33 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W28	Biesdf Kr SW Biesdf Kr West	Planbare kleine Instandhaltung	24.11.2026, 23:10	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8778	6071-Abzw Biesdorfer Kreuz West, 25W33 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W28	Biesdf Kr West Biesdf Kr SW	Schienenauswechslung	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8776	6071-Abzw Biesdorfer Kreuz West, 25W33 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W28	Biesdf Kr West Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8776	6071-Abzw Biesdorfer Kreuz West, 25W33 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W28	Biesdf Kr West Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8717	6071-Abzw Biesdorfer Kreuz West, 25W33 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W28	Biesdf Kr West Biesdf Kr SW	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 00:40	11.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8460	6071-Abzw Biesdorfer Kreuz West, 25W33 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W28	Biesdf Kr West Biesdf Kr SW	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8721	6071-Abzw Biesdorfer Kreuz West, 25W33 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W28	Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8722	6071-Abzw Biesdorfer Kreuz West, 25W33 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W28	Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8723	6071-Abzw Biesdorfer Kreuz West, 25W33 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südwest, 28W28	Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8779	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Ahrensfelde	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8780	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Ahrensfelde	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8781	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Ahrensfelde	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8779	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Ahrensfelde Ahrensfelde S-B	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
8780	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Ahrensfelde Ahrensfelde S-B	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
8781	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Ahrensfelde Ahrensfelde S-B	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
8782	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Ahrensfelde Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	05.11.2026, 23:30	06.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8460	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Ahrensfelde Bln-Lichtenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8717	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	05.11.2026, 23:05	06.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8714	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	08.11.2026, 00:00	08.11.2026, 02:55	durchgehend,	Streckensperrung
8714	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	08.11.2026, 03:00	08.11.2026, 04:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8721	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr Nord Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8722	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr Nord Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8723	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr Nord Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8779	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West Ahrensfelde	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8780	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West Ahrensfelde	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8717	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West Ahrensfelde	Planbare kleine Instandhaltung	05.11.2026, 01:30	05.11.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
8717	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West Ahrensfelde	Planbare kleine Instandhaltung	05.11.2026, 23:05	06.11.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8781	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West Ahrensfelde	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8779	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8780	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8781	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8721	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8722	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8723	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8717	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Biesdf Kr West Bln-Lichtenberg	Planbare kleine Instandhaltung	23.11.2026, 23:10	24.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8721	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr Nord	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8722	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr Nord	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8717	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	24.11.2026, 23:10	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8723	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr Nord	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8719	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 08:00	17.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8720	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	12.12.2026, 08:00	12.12.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8724	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8724	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8725	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
8721	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8727	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8783	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8783	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8728	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	17.10.2026, 08:00	17.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8728	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	17.10.2026, 08:00	17.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8722	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8729	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8723	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8731	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8784	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8784	6072-Berlin-Lichtenberg, W164 - Ahrensfelde, W36	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8714	6074-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W73 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W55	Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	08.11.2026, 00:00	08.11.2026, 02:55	durchgehend,	Streckensperrung
8717	6074-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W73 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W55	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr Ost	Planbare kleine Instandhaltung	05.11.2026, 01:30	05.11.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
8717	6074-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W73 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W55	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr Ost	Planbare kleine Instandhaltung	05.11.2026, 23:05	06.11.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
8460	6074-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W73 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W55	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8717	6074-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W73 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W55	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr Ost	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 23:50	02.12.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8779	6074-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W73 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W55	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8785	6074-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W73 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W55	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8780	6074-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W73 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W55	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8786	6074-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W73 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W55	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8781	6074-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W73 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W55	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8787	6074-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W73 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W55	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8717	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr Ost	Planbare kleine Instandhaltung	12.11.2026, 23:50	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8717	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr Ost	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 03:50	16.11.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
8717	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr Ost	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 01:00	18.11.2026, 01:40	durchgehend	Streckensperrung
8460	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8717	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr Ost	Planbare kleine Instandhaltung	26.11.2026, 02:20	26.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
8717	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr Ost	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 23:50	02.12.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8779	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8785	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8780	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8786	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8781	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8787	6075-Abzw Biesdorfer Kreuz Mitte, 28W14 - Abzw Biesdorfer Kreuz Ost, 25W56	Biesdf Kr Ost Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8721	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8788	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 21:30	10.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 21:30-05:30 durchg.
8779	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8779	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8789	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 22:00	22.10.2026, 12:00	durchgehend	Streckensperrung
8789	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 22:00	22.10.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8789	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	Schwellenauswechslung	22.10.2026, 12:00	26.10.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8722	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8780	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8780	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8717	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 01:00	18.11.2026, 01:40	durchgehend	Streckensperrung
8460	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8717	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	Planbare kleine Instandhaltung	23.11.2026, 23:10	24.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8717	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	Planbare kleine Instandhaltung	24.11.2026, 23:10	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8723	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8717	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	Planbare kleine Instandhaltung	25.11.2026, 23:50	26.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
8717	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 02:40	02.12.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8781	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8781	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr SO	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8790	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd	Oberleitungsvollinspektion	01.10.2026, 02:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8721	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8722	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8723	6076-Abzw Biesdorfer Kreuz Süd, 28W3 - Abzw Biesdorfer Kreuz Südost, 25W51	Biesdf Kr Süd Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8717	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr Ost Bln-Kaulsdorf	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 23:50	02.12.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8785	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr SO Rüdersdf (b Bln)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8786	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr SO Rüdersdf (b Bln)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8787	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr SO Rüdersdf (b Bln)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8721	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Biesdf Kr Ost	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8722	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Biesdf Kr Ost	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8717	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Biesdf Kr Ost	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 00:40	11.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8717	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Biesdf Kr Ost	Planbare kleine Instandhaltung	24.11.2026, 23:10	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8723	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Biesdf Kr Ost	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8717	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Biesdf Kr Ost	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 02:40	02.12.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8717	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Biesdf Kr SO	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 00:40	11.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
8717	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Biesdf Kr SO	Planbare kleine Instandhaltung	23.11.2026, 23:10	24.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8778	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Biesdf Kr SW	Schienerauswechslung	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8778	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West	Schienerauswechslung	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8721	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
8783	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
8776	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Bln-Lichtenberg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8722	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
8723	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
8784	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
8460	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Biesdf Kr West Herrensee Üst	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8460	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Kaulsdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8460	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Kaulsdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8721	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8778	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	Schienenauswechslung	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Nicht auf dem Gegengl. fahren
8783	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8776	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8776	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Nicht auf dem Gegengl. fahren
8722	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8717	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 00:40	11.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
8460	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8717	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	Planbare kleine Instandhaltung	23.11.2026, 23:10	24.11.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8717	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	Planbare kleine Instandhaltung	24.11.2026, 23:10	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8723	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8784	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Biesdf Kr West	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8721	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8791	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:00	14.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-15:00 durchg.
8727	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8776	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8722	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8729	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8730	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8723	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8792	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 01:40	26.11.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8792	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzb (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	Schienenschleifen Weichen	26.11.2026, 01:40	26.11.2026, 03:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8731	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8776	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Lichtenberg S-B	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
8730	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Bln-Lichtenberg Lichtenberg S-B	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8793	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Fredersdorf(Bln)	Gleiserneuerung	30.10.2026, 22:00	13.11.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8793	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Fredersdorf(Bln)	Gleiserneuerung	12.11.2026, 00:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
8460	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Fredersdorf(Bln)	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8793	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Fredersdorf(Bln) Strausberg	Gleiserneuerung	12.11.2026, 00:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
8794	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Gorgast	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 23:50	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8794	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Gorgast Küstrin-Kietz	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 23:50	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8794	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Gorgast Küstrin-Kietz	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 23:50	09.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8460	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Hoppegarten (M)	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8460	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Hoppegarten (M)	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8730	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Ostkreuz Ostbahn Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8460	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Ostkreuz Ostbahn Bln-Lichtenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8730	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Ostkreuz Ostbahn	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8730	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Ostkreuz Ostbahn	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8730	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Ostkreuz Ostbahn	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8460	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Ostkreuz Ostbahn	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8460	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Ostkreuz Ostbahn	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8795	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Ostkreuz Ostbahn	Brückenprüfung	24.11.2026, 00:20	24.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8795	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Ostkreuz Ostbahn	Brückenprüfung	25.11.2026, 00:20	25.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8785	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Strausberg Biesdf Kr Ost	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8786	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Strausberg Biesdf Kr Ost	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8787	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Strausberg Biesdf Kr Ost	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8796	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Strausberg Küstrin-Kietz Gr	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8797	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Strausberg Küstrin-Kietz Gr	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8798	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Strausberg Küstrin-Kietz Gr	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8460	6078-Berlin Ostkreuz Ostbahn - Strausberg - Küstrin-Kietz Grenzbz (DB-Grenze)	Strausberg	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8465	6079-Strausberg, W53 - Strausberg Nord	Strausberg S-B	Schienenauswechslung	22.09.2026, 01:40	24.09.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Di - Do	Streckensperrung je 01:40-03:45 durchg.
8745	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr N Strw	Schienenauswechslung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8715	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8716	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8718	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	04.11.2026, 01:30	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	05.11.2026, 03:00	05.11.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
8714	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	08.11.2026, 00:00	08.11.2026, 02:55	durchgehend,	Totalsperrung
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 02:30	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Mitte Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	12.11.2026, 23:50	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8799	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Mitte Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8715	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr N Strw Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8716	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr N Strw Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8718	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr N Strw Biesdf Kr Mitte	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8749	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr N Strw Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8746	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr N Strw Biesdf Kr Nord	Schienenauswechslung	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8750	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr N Strw Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8751	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr N Strw Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8714	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr Mitte	Brückenprüfung	08.11.2026, 00:00	08.11.2026, 02:55	durchgehend,	Totalsperrung
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr Mitte	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 23:20	10.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8749	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8746	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr N Strw	Schienenauswechslung	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8748	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr N Strw	Oberleitungsvollinspektion	25.10.2026, 23:10	28.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:10-04:00 durchg.
8748	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr N Strw	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 23:10	03.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:10-04:00 durchg.
8750	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8747	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr N Strw	Brückenarbeiten	05.11.2026, 20:00	08.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 20:00-06:00 durchg.
8748	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr N Strw	Oberleitungsvollinspektion	11.11.2026, 23:10	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:10-04:00 durchg.
8751	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr N Strw	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8748	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Biesdf Kr N Strw	Oberleitungsvollinspektion	09.12.2026, 23:10	11.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:10-04:00 durchg.
8745	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Schienenauswechslung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8745	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Schienenauswechslung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8745	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Schienenauswechslung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8715	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8779	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8716	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 23:00	04.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	04.11.2026, 01:30	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8750	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8780	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	06.11.2026, 01:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8714	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	07.11.2026, 18:00	07.11.2026, 19:40	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8714	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	08.11.2026, 00:00	08.11.2026, 02:55	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8714	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	08.11.2026, 00:00	08.11.2026, 02:55	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	08.11.2026, 23:00	09.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 01:00	09.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 02:00	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 03:30	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 23:20	10.11.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 01:00	10.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 02:30	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8718	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8781	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Bln-Hohenschhsn	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 01:00	09.11.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Bln-Hohenschhsn	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 03:30	09.11.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
8752	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Bln-Karow Ost	Brückenprüfung	19.11.2026, 23:10	20.11.2026, 01:10	durchgehend,	Totalsperrung
8750	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8779	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Eichgestell	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8776	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Eichgestell	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8776	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Eichgestell	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8780	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Eichgestell	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 23:50	18.11.2026, 02:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8781	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Nord Eichgestell	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr Mitte	Planbare kleine Instandhaltung	12.11.2026, 23:50	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	06.11.2026, 01:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	13.11.2026, 03:30	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Süd Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 03:50	16.11.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8790	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Süd	Oberleitungsvollinspektion	01.10.2026, 02:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8788	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Biesdf Kr Süd Eichgestell Nord	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 21:30	10.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-05:30 durchg.
8799	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Mitte	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 20:00	01.12.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8799	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Mitte	Planbare kleine Instandhaltung	03.12.2026, 02:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8460	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr N Strw	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8779	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8779	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8776	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8780	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8780	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 01:50	16.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 01:00	18.11.2026, 01:40	durchgehend	Totalsperrung
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Nord	Planbare kleine Instandhaltung	26.11.2026, 02:20	26.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
8781	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8781	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Süd	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
8800	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Biesdf Kr Süd	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 23:00	22.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
8799	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Bln Wendenh	Planbare kleine Instandhaltung	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8799	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Bln Wendenh	Planbare kleine Instandhaltung	06.12.2026, 19:00	07.12.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8799	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Bln Wendenh	Planbare kleine Instandhaltung	07.12.2026, 00:00	07.12.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
8779	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8780	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8799	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 02:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8799	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 20:00	01.12.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8799	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 02:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8781	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8799	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	07.12.2026, 02:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8801	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Eichgestell Nord	Schwellenauswechslung	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8801	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Eichgestell Nord	Schwellenauswechslung	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8801	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Eichgestell Nord	Schwellenauswechslung	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8799	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Eichgestell Nord	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 02:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8799	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Eichgestell Nord	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 02:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8799	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Eichgestell Nord	Planbare kleine Instandhaltung	07.12.2026, 00:00	07.12.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
8799	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Ostendgestell	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 02:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8788	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Biesdf Kr Mitte	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 21:30	10.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:30-05:30 durchg.
8717	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Biesdf Kr Mitte	Planbare kleine Instandhaltung	25.11.2026, 23:50	26.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8790	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Biesdf Kr Süd	Oberleitungsvollinspektion	01.10.2026, 02:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8790	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Biesdf Kr Süd	Oberleitungsvollinspektion	01.10.2026, 02:00	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8788	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Biesdf Kr Süd	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 21:30	10.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-05:30 durchg.
8788	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Biesdf Kr Süd	Schwellenauswechslung	06.10.2026, 05:30	09.10.2026, 21:30	durchgehende Schichten, Di - Fr	Langsamfahrstelle je 05:30-21:30 durchg.
8788	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Biesdf Kr Süd	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 05:30	13.10.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8802	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Eichgestell	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8803	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Eichgestell	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8799	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	29.11.2026, 20:00	29.11.2026, 23:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8799	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	29.11.2026, 20:00	29.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8799	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 02:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8804	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Eichgestell	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8799	6080-Berlin Eichgestell - Biesdorfer Kreuz Nord, Strw 6067/6080	Eichgestell Nord Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	06.12.2026, 19:00	07.12.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8805	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	Gleiserneuerung	01.05.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8806	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 06:15	25.09.2026, 18:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8807	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	22.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
8808	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	Oberbauschweißen	24.09.2026, 23:55	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8809	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	Schleifen von Schienen	07.10.2026, 23:45	08.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8810	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8810	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8811	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	Schienenschleifen Weichen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8811	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	Schienenschleifen Weichen	09.10.2026, 23:45	10.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8812	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	Schienenschleifen Weichen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8813	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8813	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8814	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	Planbare kleine Instandhaltung	11.10.2026, 00:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8812	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 04:20	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8815	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8816	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8816	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8817	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	Schienenauswechslung	03.11.2026, 23:45	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8818	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8819	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8819	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8820	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8820	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8821	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8821	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8815	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Britz	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8815	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Britz	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8818	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Britz	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8818	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Britz	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8809	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Chorin	Schleifen von Schienen	07.10.2026, 23:45	08.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8811	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Chorin	Schienenschleifen Weichen	09.10.2026, 23:45	10.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8812	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Chorin	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 01:30	11.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
8822	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Chorin	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 23:45	18.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:45-04:20 durchg.
8823	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Chorin	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 23:50	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8806	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Wilmersdorf	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 06:15	25.09.2026, 18:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8806	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Wilmersdorf	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 18:45	28.09.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8824	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Wilmersdorf	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 22:50	07.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8810	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Wilmersdorf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8825	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Wilmersdorf	Schienenschleifen Weichen	11.10.2026, 23:40	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8820	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Angermünde Wilmersdorf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8826	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam	Gleiserneuerung	10.09.2026, 08:00	03.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8826	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam	Gleiserneuerung	11.09.2026, 23:30	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8826	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam	Gleiserneuerung	19.09.2026, 04:00	02.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8826	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam	Gleiserneuerung	19.09.2026, 04:00	02.10.2026, 23:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8826	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam	Gleiserneuerung	19.09.2026, 04:00	02.10.2026, 23:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8826	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam	Gleiserneuerung	19.09.2026, 04:00	02.10.2026, 23:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8826	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam	Gleiserneuerung	20.09.2026, 22:20	02.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:20-04:20 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8826	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam	Gleiserneuerung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8826	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam	Gleiserneuerung	02.10.2026, 23:10	06.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:10-04:30 durchg.
8826	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam	Gleiserneuerung	02.10.2026, 23:10	06.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:10-04:30 durchg.
8827	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 23:40	05.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8828	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Ducherow	Schleifen von Schienen	17.09.2026, 20:00	18.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8826	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Ducherow	Gleiserneuerung	19.09.2026, 04:00	02.10.2026, 23:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8829	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Ducherow	Oberbauschweißen	15.10.2026, 23:25	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8830	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Ducherow	Schleifen von Schienen	05.11.2026, 23:25	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8831	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Greifswald	Oberbauschweißen	29.10.2026, 23:25	31.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:25-04:40 durchg.
8832	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Züssow	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 23:30	22.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:00 durchg.
8833	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Züssow	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 09:10	19.10.2026, 10:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8833	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Züssow	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 11:10	19.10.2026, 12:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8827	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Züssow	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 23:40	05.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8834	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Züssow	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 09:10	16.11.2026, 10:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8834	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Züssow	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 11:10	16.11.2026, 12:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8835	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Anklam Züssow	Brückenprüfung	16.11.2026, 23:30	17.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8836	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bernau (b Bln)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8837	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bernau (b Bln)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8838	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bernau (b Bln)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8839	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bernau (b Bln)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8836	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bernau (b Bln) Bln-Karow	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8838	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bernau (b Bln) Bln-Karow	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8839	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bernau (b Bln) Bln-Karow	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8837	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bernau (b Bln) Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8840	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8841	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal	Oberleitungsvollinspektion	18.10.2026, 22:15	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8841	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 22:15	21.10.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8842	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8843	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8840	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal Bln-Karow	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8842	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal Bln-Karow	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8843	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal Bln-Karow	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8844	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8844	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8845	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8846	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8846	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Biesenthal Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8847	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8848	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8849	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8850	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg Bln Bornholm Str	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8847	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8849	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8851	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg	Brückenarbeiten	01.07.2026, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8852	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8853	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 08:00	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8848	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8854	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8855	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg	Arbeiten am Bahnübergang	01.12.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8856	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8848	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8852	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg Bln-Karow	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8854	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg Bln-Karow	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8854	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg Bln-Karow	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8856	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Blankenburg Bln-Karow	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8847	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8857	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8858	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr Bln Bornholm Str	Brückenarbeiten	02.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
8859	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8849	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8860	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8847	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8849	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8861	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8861	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8858	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr	Brückenarbeiten	02.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
8848	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8836	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bernau (b Bln)	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8838	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bernau (b Bln)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8839	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bernau (b Bln)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8840	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Biesenthal	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8842	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Biesenthal	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8843	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Biesenthal	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8852	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8852	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8856	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8856	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8759	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8854	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8836	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bln-Karow S-B	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8838	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bln-Karow S-B	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8839	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Bln-Karow Bln-Karow S-B	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8862	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Angermünde	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8863	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Angermünde	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8864	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Angermünde	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8864	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Angermünde	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8865	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8866	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8867	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8862	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8868	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8869	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8870	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8863	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8871	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8872	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8873	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8874	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Chorin	Schleifen von Schienen	19.11.2026, 22:45	21.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:45-04:40 durchg.
8866	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8869	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8872	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8865	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Joachimsthal	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8868	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Joachimsthal	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8871	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Britz Joachimsthal	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8875	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Angermünde	Schienenauswechslung	14.09.2026, 23:45	18.09.2026, 03:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:45-03:20 durchg.
8875	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Angermünde	Schienenauswechslung	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8808	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Angermünde	Oberbauschweißen	24.09.2026, 23:55	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8876	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Angermünde	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 23:45	07.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8876	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Angermünde	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 00:55	08.10.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
8876	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Angermünde	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 23:45	09.10.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8876	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Angermünde	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 01:35	10.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
8811	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Angermünde	Schienenschleifen Weichen	10.10.2026, 01:50	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8813	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Angermünde	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8876	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Angermünde	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8876	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Angermünde	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 23:40	12.10.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8817	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Angermünde	Schienenauswechslung	03.11.2026, 23:45	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8821	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Angermünde	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8877	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Britz	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 23:30	27.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8875	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	Schienenauswechslung	14.09.2026, 23:45	18.09.2026, 03:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-03:20 durchg.
8875	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	Schienenauswechslung	19.09.2026, 01:30	19.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8808	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	Oberbauschweißen	24.09.2026, 23:55	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8867	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8862	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8815	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8878	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	Schienenauswechslung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8817	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	Schienenauswechslung	03.11.2026, 23:45	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8870	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8863	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8818	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8874	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	Schleifen von Schienen	19.11.2026, 22:45	21.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:45-04:40 durchg.
8873	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8864	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8865	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8868	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8871	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Chorin Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8828	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Anklam	Schleifen von Schienen	17.09.2026, 20:00	18.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8879	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Anklam	Schienenauswechslung	23.09.2026, 22:20	24.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8880	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 23:30	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8829	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow	Oberbauschweißen	15.10.2026, 23:25	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8881	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow	Oberleitungsarbeiten	21.10.2026, 23:40	23.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:40-04:10 durchg.
8830	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow	Schleifen von Schienen	05.11.2026, 23:25	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8882	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow	Oberbauschweißen	17.11.2026, 22:55	18.11.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8883	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Greifswald	Arbeiten am Bahnübergang	14.09.2026, 23:10	19.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:10-04:30 durchg.
8884	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Jatznick	Brückenarbeiten	19.09.2026, 04:00	19.09.2026, 13:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8885	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Jatznick	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 00:40	20.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:40-04:20 durchg.
8881	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Jatznick	Oberleitungsarbeiten	21.10.2026, 23:40	23.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:40-04:10 durchg.
8826	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Züssow	Gleiserneuerung	11.09.2026, 23:30	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8826	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Züssow	Gleiserneuerung	20.09.2026, 22:20	02.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:20-04:20 durchg.
8826	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Ducherow Züssow	Gleiserneuerung	02.10.2026, 23:10	06.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:10-04:30 durchg.
8841	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Bernau (b Bln)	Oberleitungsvollinspektion	18.10.2026, 22:15	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8841	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Bernau (b Bln)	Oberleitungsvollinspektion	18.10.2026, 22:15	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8837	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Bernau (b Bln)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8841	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Bernau (b Bln)	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 22:15	21.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8841	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Bernau (b Bln)	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 22:15	21.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8886	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Biesenthal	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8844	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Biesenthal	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8887	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Biesenthal	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8846	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Biesenthal	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8888	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Britz	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8889	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Britz	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8890	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Britz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8867	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Chorin	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8891	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Chorin	Schienenauswechslung	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8870	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Chorin	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8873	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf Chorin	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8886	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8886	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8892	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 21:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8866	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8866	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8866	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8893	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	Oberbauschweißen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8894	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8888	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8869	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8869	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8869	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8889	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8845	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8845	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8887	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8887	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8872	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8872	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8872	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8890	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8895	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Greifswald Anklam	Oberbauschweißen	26.10.2026, 23:20	29.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:20-04:30 durchg.
8830	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Greifswald Anklam	Schleifen von Schienen	05.11.2026, 23:10	06.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8831	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Greifswald	Oberbauschweißen	29.10.2026, 23:25	31.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:25-04:40 durchg.
8896	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Greifswald	Oberbauschweißen	04.11.2026, 22:40	05.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8897	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Greifswald Züssow	Schienenauswechslung	30.11.2026, 21:55	04.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:55-04:30 durchg.
8880	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Anklam	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 23:30	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8898	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Anklam	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 07:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8882	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Anklam	Oberbauschweißen	17.11.2026, 22:55	18.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8884	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Ducherow	Brückenarbeiten	11.09.2026, 23:30	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8899	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Ducherow	Schienenauswechslung	21.09.2026, 22:45	23.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:45-04:10 durchg.
8885	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Ducherow	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 23:55	21.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:55-04:20 durchg.
8900	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Ducherow	Oberbauschweißen	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8899	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick	Schienenauswechslung	21.09.2026, 22:45	23.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:45-04:10 durchg.
8901	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick	Oberbauschweißen	01.10.2026, 22:50	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8885	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 23:55	21.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:55-04:20 durchg.
8900	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick	Oberbauschweißen	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8882	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick	Oberbauschweißen	17.11.2026, 22:55	18.11.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8902	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Jatznick Pasewalk	Oberbauschweißen	30.09.2026, 22:20	01.10.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8903	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow	Schienenauswechslung	30.09.2026, 22:55	02.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:55-04:20 durchg.
8903	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow	Schienenauswechslung	02.10.2026, 22:55	03.10.2026, 06:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8904	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow	Schleifen von Schienen	05.10.2026, 22:55	09.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:55-04:20 durchg.
8905	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:10	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8906	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow	Schienenauswechslung	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow	Schienenauswechslung	13.10.2026, 22:55	16.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:55-04:20 durchg.
8908	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow	Oberleitungsarbeiten	13.10.2026, 22:55	16.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:55-04:20 durchg.
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow	Schienenauswechslung	16.10.2026, 22:55	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8909	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow	Vegetationsarbeiten	26.10.2026, 22:55	29.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:55-04:30 durchg.
8910	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow	Brückenprüfung	13.11.2026, 03:25	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8903	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Schienenauswechslung	30.09.2026, 22:55	02.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:55-04:20 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8903	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Schienenauswechslung	02.10.2026, 22:55	03.10.2026, 06:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8904	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Schleifen von Schienen	05.10.2026, 22:55	09.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:55-04:20 durchg.
8905	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:10	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8906	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Schienenauswechslung	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Schienenauswechslung	13.10.2026, 22:55	16.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:55-04:20 durchg.
8908	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Oberleitungsarbeiten	13.10.2026, 22:55	16.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:55-04:20 durchg.
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Schienenauswechslung	16.10.2026, 22:55	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8909	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Vegetationsarbeiten	26.10.2026, 22:55	29.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:55-04:30 durchg.
8910	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Brückenprüfung	13.11.2026, 01:00	13.11.2026, 03:25	durchgehend	Totalsperrung
8910	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Brückenprüfung	13.11.2026, 03:25	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8911	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Durchlassarbeiten	16.11.2026, 07:00	09.12.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8911	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Durchlassarbeiten	16.11.2026, 07:00	09.12.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8911	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Durchlassarbeiten	09.12.2026, 20:00	12.12.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8911	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Miltzow Stralsund SRG	Durchlassarbeiten	09.12.2026, 20:00	12.12.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8901	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Jatznick	Oberbauschweißen	01.10.2026, 22:50	02.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8902	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk	Oberbauschweißen	30.09.2026, 22:20	01.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8912	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk	Oberbauschweißen	09.11.2026, 22:45	11.11.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:45-04:10 durchg.
8913	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Prenzlau	Schwellenauswechslung	07.09.2026, 21:40	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8914	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Prenzlau	Schwellenauswechslung	08.09.2026, 04:30	22.09.2026, 21:40	durchgehend	Langsamfahrstelle
8915	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Prenzlau	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8914	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Prenzlau	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 21:40	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:40-04:30 durchg.
8916	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Prenzlau	Schwellenauswechslung	06.10.2026, 00:25	09.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:25-03:50 durchg.
8916	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Prenzlau	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 00:35	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8916	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Prenzlau	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 23:30	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
8916	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Prenzlau	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 00:25	13.10.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
8917	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Prenzlau	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 23:20	04.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8918	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Prenzlau	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 00:35	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8918	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Prenzlau	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 23:20	20.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8919	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Pasewalk Wilmersdorf	Oberbauschweißen	19.10.2026, 23:25	20.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8915	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 23:35	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
8920	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 00:20	23.09.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:20-03:50 durchg.
8921	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Schienenauswechslung	24.09.2026, 23:25	25.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8921	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Schienenauswechslung	25.09.2026, 23:25	26.09.2026, 05:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8916	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 21:25	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:25-04:30 durchg.
8916	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 21:25	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8916	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Schwellenauswechslung	06.10.2026, 04:30	11.10.2026, 21:25	durchgehend	Langsamfahrstelle
8916	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 21:25	10.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8916	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 21:25	13.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:25-04:30 durchg.
8922	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 23:30	03.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8917	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 23:20	04.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8923	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 23:45	18.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:45-04:30 durchg.
8924	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Pasewalk	Oberleitungsvollinspektion	19.11.2026, 00:35	20.11.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:35-03:50 durchg.
8806	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 06:15	25.09.2026, 18:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8925	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.09.2026, 06:15	25.09.2026, 18:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8925	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	12.09.2026, 06:15	25.09.2026, 18:45	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8915	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 23:20	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8914	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 21:40	23.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:40-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8926	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 08:05	12.10.2026, 08:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8926	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 09:05	12.10.2026, 09:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8926	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 11:05	12.10.2026, 11:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8926	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 13:05	12.10.2026, 13:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8919	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Oberbauschweißen	19.10.2026, 23:25	20.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8919	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Oberbauschweißen	19.10.2026, 23:25	20.10.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8927	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Oberbauschweißen	20.10.2026, 23:35	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:35-04:30 durchg.
8927	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Oberbauschweißen	24.10.2026, 00:30	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8917	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 23:30	04.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8928	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Arbeiten an LST-Anlagen	12.11.2026, 03:35	12.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8929	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Brückenprüfung	12.11.2026, 03:35	12.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8928	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 03:35	13.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8929	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Brückenprüfung	13.11.2026, 03:35	13.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8918	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 00:35	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8918	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau	Oberleitungsarbeiten	19.11.2026, 23:20	20.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8930	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Stralsund SRG	Arbeiten an LST-Anlagen	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
8926	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmsdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 08:05	12.10.2026, 08:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8926	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmsdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 09:05	12.10.2026, 09:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8926	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmsdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 11:05	12.10.2026, 11:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8926	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmsdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 13:05	12.10.2026, 13:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8931	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmsdorf	Schienenauswechslung	18.10.2026, 00:25	18.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
8931	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmsdorf	Schienenauswechslung	18.10.2026, 23:25	19.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
8917	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmsdorf	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 23:30	04.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8928	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmsdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.11.2026, 00:35	12.11.2026, 03:35	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8929	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmsdorf	Brückenprüfung	12.11.2026, 00:35	12.11.2026, 03:35	durchgehend	Totalsperrung
8928	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmsdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.11.2026, 03:35	12.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8929	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmsdorf	Brückenprüfung	12.11.2026, 03:35	12.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8928	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmsdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 00:35	13.11.2026, 03:35	durchgehend	Totalsperrung
8929	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmsdorf	Brückenprüfung	13.11.2026, 00:35	13.11.2026, 03:35	durchgehend	Totalsperrung
8928	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmsdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 03:35	13.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8929	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Prenzlau Wilmsdorf	Brückenprüfung	13.11.2026, 03:35	13.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8932	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund Hbf Miltzow	Schienenauswechslung	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8911	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund Hbf Miltzow	Durchlassarbeiten	16.11.2026, 07:00	09.12.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8911	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund Hbf Miltzow	Durchlassarbeiten	16.11.2026, 07:00	09.12.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8911	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund Hbf Miltzow	Durchlassarbeiten	09.12.2026, 20:00	12.12.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8911	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund Hbf Miltzow	Durchlassarbeiten	09.12.2026, 20:00	12.12.2026, 20:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8933	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund Hbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 08:00	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8933	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund Hbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 08:00	10.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8934	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund Hbf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 07:00	04.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8935	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Miltzow	Schienenauswechslung	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8935	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Miltzow	Schienenauswechslung	13.10.2026, 22:55	16.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:55-04:20 durchg.
8935	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Miltzow	Schienenauswechslung	16.10.2026, 22:55	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8910	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Miltzow	Brückenprüfung	12.11.2026, 23:00	13.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8936	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Miltzow	Durchlassarbeiten	17.11.2026, 00:30	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:00 durchg.
8936	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Miltzow	Durchlassarbeiten	01.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:00 durchg.
8903	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Stralsund Hbf	Schienenauswechslung	30.09.2026, 22:55	02.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 22:55-04:20 durchg.
8903	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Stralsund Hbf	Schienenauswechslung	02.10.2026, 22:55	03.10.2026, 06:20	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8904	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Stralsund Hbf	Schleifen von Schienen	05.10.2026, 22:55	09.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 22:55-04:20 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8905	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Stralsund Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:10	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8906	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Stralsund Hbf	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Stralsund Hbf	Schienenauswechslung	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Stralsund Hbf	Schienenauswechslung	13.10.2026, 22:55	16.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 22:55-04:20 durchg.
8908	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Stralsund Hbf	Oberleitungsarbeiten	13.10.2026, 22:55	16.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 22:55-04:20 durchg.
8907	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Stralsund Hbf	Schienenauswechslung	16.10.2026, 22:55	17.10.2026, 05:10	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8909	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Stralsund Hbf	Vegetationsarbeiten	26.10.2026, 22:55	29.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 22:55-04:30 durchg.
8910	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Stralsund SRG Stralsund Hbf	Brückenprüfung	13.11.2026, 03:25	13.11.2026, 04:30	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8806	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Angermünde	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 06:15	25.09.2026, 18:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8806	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Angermünde	Durcharbeitung von Gleisen	12.09.2026, 06:15	25.09.2026, 18:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8806	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Angermünde	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 18:45	27.09.2026, 06:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 18:45-06:10 durchg.
8937	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Angermünde	Schienenschleifen Weichen	09.10.2026, 01:30	09.10.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
8823	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Angermünde	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 23:50	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8938	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Angermünde	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8938	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Angermünde	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8938	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Angermünde	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8816	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Angermünde	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8819	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Angermünde	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8927	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Pasewalk	Oberbauschweißen	20.10.2026, 23:35	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:35-04:30 durchg.
8927	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Pasewalk	Oberbauschweißen	24.10.2026, 00:30	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8939	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Prenzlau	Oberbauschweißen	26.09.2026, 00:20	26.09.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8940	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Prenzlau	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 00:10	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:10-05:30 durchg.
8940	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Prenzlau	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 23:15	19.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8940	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmsdorf Prenzlau	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 00:40	20.10.2026, 03:35	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8940	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf Prenzlau	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 23:15	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8928	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf Prenzlau	Arbeiten an LST-Anlagen	11.11.2026, 23:15	12.11.2026, 03:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8929	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf Prenzlau	Brückenprüfung	11.11.2026, 23:15	12.11.2026, 03:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8928	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf Prenzlau	Arbeiten an LST-Anlagen	12.11.2026, 23:15	13.11.2026, 03:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8929	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf Prenzlau	Brückenprüfung	12.11.2026, 23:15	13.11.2026, 03:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8807	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	22.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
8939	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Oberbauschweißen	26.09.2026, 00:20	26.09.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8824	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 22:50	07.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8940	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 00:10	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:10-05:30 durchg.
8940	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 23:15	19.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8940	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 00:40	20.10.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8940	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 23:15	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8927	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Oberbauschweißen	20.10.2026, 23:35	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:35-04:30 durchg.
8927	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Oberbauschweißen	24.10.2026, 00:30	24.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8928	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	11.11.2026, 23:15	12.11.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8929	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Brückenprüfung	11.11.2026, 23:15	12.11.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8928	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.11.2026, 23:15	13.11.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8929	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Wilmersdorf	Brückenprüfung	12.11.2026, 23:15	13.11.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8941	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow Anklam	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 22:30	25.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:00 durchg.
8942	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow Anklam	Oberbauschweißen	27.09.2026, 22:20	30.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:20-04:20 durchg.
8943	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow Anklam	Arbeiten am Bahnübergang	28.09.2026, 22:20	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8833	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow Anklam	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 13:10	19.10.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8833	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow Anklam	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 15:10	19.10.2026, 15:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8834	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow Anklam	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 13:10	16.11.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8834	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow Anklam	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 15:10	16.11.2026, 15:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8835	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow Anklam	Brückenprüfung	17.11.2026, 00:20	17.11.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
8896	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow Greifswald	Oberbauschweißen	04.11.2026, 22:40	05.11.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8826	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow	Gleiserneuerung	10.09.2026, 08:00	03.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8883	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow	Arbeiten am Bahnübergang	11.09.2026, 23:30	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8883	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow	Arbeiten am Bahnübergang	11.09.2026, 23:30	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8883	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow	Arbeiten am Bahnübergang	14.09.2026, 23:10	19.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:10-04:30 durchg.
8883	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow	Arbeiten am Bahnübergang	19.09.2026, 04:30	22.09.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8895	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow	Oberbauschweißen	26.10.2026, 23:20	29.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:20-04:30 durchg.
8831	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow	Oberbauschweißen	29.10.2026, 23:25	31.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:25-04:40 durchg.
8896	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow	Oberbauschweißen	04.11.2026, 22:40	05.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8827	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 23:40	05.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8830	6081-Berlin-Gesundbrunnen, 41W116 - Eberswalde - Stralsund	Züssow	Schleifen von Schienen	05.11.2026, 23:10	06.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8758	6082-Berlin-Blankenburg, 48W819 - Abzw Berlin-Karow West, 21W3	Bln-Blankenburg Bln-Karow West	Arbeiten an Schalthäusern	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8759	6082-Berlin-Blankenburg, 48W819 - Abzw Berlin-Karow West, 21W3	Bln-Blankenburg Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8852	6082-Berlin-Blankenburg, 48W819 - Abzw Berlin-Karow West, 21W3	Bln-Blankenburg Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8852	6082-Berlin-Blankenburg, 48W819 - Abzw Berlin-Karow West, 21W3	Bln-Blankenburg Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8762	6082-Berlin-Blankenburg, 48W819 - Abzw Berlin-Karow West, 21W3	Bln-Blankenburg Bln-Karow West	Arbeiten am Bahnübergang	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
8460	6082-Berlin-Blankenburg, 48W819 - Abzw Berlin-Karow West, 21W3	Bln-Blankenburg Bln-Karow West	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8757	6082-Berlin-Blankenburg, 48W819 - Abzw Berlin-Karow West, 21W3	Bln-Blankenburg Bln-Karow West	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8856	6082-Berlin-Blankenburg, 48W819 - Abzw Berlin-Karow West, 21W3	Bln-Blankenburg Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8856	6082-Berlin-Blankenburg, 48W819 - Abzw Berlin-Karow West, 21W3	Bln-Blankenburg Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8759	6082-Berlin-Blankenburg, 48W819 - Abzw Berlin-Karow West, 21W3	Bln-Karow West Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8759	6082-Berlin-Blankenburg, 48W819 - Abzw Berlin-Karow West, 21W3	Bln-Karow West Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8944	6083-Berlin-Karow, 49W902 - Abzw Berlin-Karow West, 21W7	Bln-Karow	Brückenarbeiten	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8758	6083-Berlin-Karow, 49W902 - Abzw Berlin-Karow West, 21W7	Bln-Karow Bln-Karow West	Arbeiten an Schalthäusern	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8762	6083-Berlin-Karow, 49W902 - Abzw Berlin-Karow West, 21W7	Bln-Karow Bln-Karow West	Arbeiten am Bahnübergang	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
8854	6083-Berlin-Karow, 49W902 - Abzw Berlin-Karow West, 21W7	Bln-Karow Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8854	6083-Berlin-Karow, 49W902 - Abzw Berlin-Karow West, 21W7	Bln-Karow Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8460	6083-Berlin-Karow, 49W902 - Abzw Berlin-Karow West, 21W7	Bln-Karow Bln-Karow West	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8757	6083-Berlin-Karow, 49W902 - Abzw Berlin-Karow West, 21W7	Bln-Karow Bln-Karow West	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8760	6083-Berlin-Karow, 49W902 - Abzw Berlin-Karow West, 21W7	Bln-Karow Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8760	6083-Berlin-Karow, 49W902 - Abzw Berlin-Karow West, 21W7	Bln-Karow Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8748	6083-Berlin-Karow, 49W902 - Abzw Berlin-Karow West, 21W7	Bln-Karow West Bln-Karow	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:50-05:10 durchg.
8761	6084-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W6 - Berlin-Karow, 49W901	Bln-Karow Bln-Karow Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 04:00	22.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
8852	6084-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W6 - Berlin-Karow, 49W901	Bln-Karow Ost Bln-Karow	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8852	6084-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W6 - Berlin-Karow, 49W901	Bln-Karow Ost Bln-Karow	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8750	6084-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W6 - Berlin-Karow, 49W901	Bln-Karow Ost Bln-Karow	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8750	6084-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W6 - Berlin-Karow, 49W901	Bln-Karow Ost Bln-Karow	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8754	6084-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W6 - Berlin-Karow, 49W901	Bln-Karow Ost Bln-Karow	Arbeiten an Schalthäusern	13.11.2026, 21:10	13.11.2026, 21:30	durchgehend	Streckensperrung
8460	6084-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W6 - Berlin-Karow, 49W901	Bln-Karow Ost Bln-Karow	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8856	6084-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W6 - Berlin-Karow, 49W901	Bln-Karow Ost Bln-Karow	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8856	6084-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W6 - Berlin-Karow, 49W901	Bln-Karow Ost Bln-Karow	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8754	6084-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W6 - Berlin-Karow, 49W901	Bln-Karow Ost Bln-Karow	Arbeiten an Schalthäusern	11.12.2026, 08:10	11.12.2026, 08:35	durchgehend	Streckensperrung
8852	6085-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W3 - Berlin-Blankenburg, 48W820	Bln-Blankenburg Bln-Karow Ost	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8852	6085-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W3 - Berlin-Blankenburg, 48W820	Bln-Blankenburg Bln-Karow Ost	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8761	6085-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W3 - Berlin-Blankenburg, 48W820	Bln-Blankenburg Bln-Karow Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 04:00	22.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
8856	6085-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W3 - Berlin-Blankenburg, 48W820	Bln-Blankenburg Bln-Karow Ost	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8856	6085-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W3 - Berlin-Blankenburg, 48W820	Bln-Blankenburg Bln-Karow Ost	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8749	6085-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W3 - Berlin-Blankenburg, 48W820	Bln-Karow Ost Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8749	6085-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W3 - Berlin-Blankenburg, 48W820	Bln-Karow Ost Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8754	6085-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W3 - Berlin-Blankenburg, 48W820	Bln-Karow Ost Bln-Blankenburg	Arbeiten an Schalthäusern	13.11.2026, 21:25	13.11.2026, 21:50	durchgehend	Streckensperrung
8751	6085-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W3 - Berlin-Blankenburg, 48W820	Bln-Karow Ost Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8751	6085-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W3 - Berlin-Blankenburg, 48W820	Bln-Karow Ost Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8460	6085-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W3 - Berlin-Blankenburg, 48W820	Bln-Karow Ost Bln-Blankenburg	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8754	6085-Abzw Berlin-Karow Ost, 22W3 - Berlin-Blankenburg, 48W820	Bln-Karow Ost Bln-Blankenburg	Arbeiten an Schalthäusern	11.12.2026, 08:30	11.12.2026, 08:50	durchgehend	Streckensperrung
8945	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
8945	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 22:00	11.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
8749	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8745	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Biesdf Kr Nord	Schienenauswechslung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8751	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8748	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50-05:10 durchg.
8946	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Hohen Neuend W	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
8947	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Hohen Neuend W	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
8749	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Karower Kr Strw	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8750	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Karower Kr Strw	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8751	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Karower Kr Strw	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8948	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Schönfließ	Schienenauswechslung	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8948	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Schönfließ	Schienenauswechslung	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8949	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Schönfließ	Schienenauswechslung	29.09.2026, 23:40	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8949	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Schönfließ	Schienenauswechslung	29.09.2026, 23:40	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8949	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Schönfließ	Schienenauswechslung	29.09.2026, 23:40	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8950	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Schönfließ	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8950	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Schönfließ	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8759	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Bln-Karow West Schönfließ West	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8951	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8952	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8952	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8769	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8953	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8954	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 13:45	18.11.2026, 23:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 13:45-23:45 durchg.
8955	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8770	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8956	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8953	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen Hennigsd N (Hdw)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8954	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen Hennigsd N (Hdw)	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 13:45	18.11.2026, 23:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 13:45-23:45 durchg.
8957	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen Hennigsd N(Hdo)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8951	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen Priort	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8769	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen Priort	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8955	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen Priort	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8770	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Falkenh b Nauen Priort	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8956	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hasselberg Schönwalde b N	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8953	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N (Hdw) Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8958	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N (Hdw) Falkenh b Nauen	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 20:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 20:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8958	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N (Hdw) Falkenh b Nauen	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
8954	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N (Hdw) Falkenh b Nauen	Durcharbeitung von Gleisen	13.11.2026, 23:40	15.11.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:40-05:40 durchg.
8954	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N (Hdw) Hohen Neuend W	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 20:45	18.11.2026, 23:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 20:45-23:45 durchg.
8959	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N (Hdw) Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8958	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N(Hdo) Falkenh b Nauen	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 20:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Gleiswechselbetrieb je 20:00-04:00 durchg.
8958	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N(Hdo) Falkenh b Nauen	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
8957	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N(Hdo) Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8957	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N(Hdo) Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8960	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hennigsd N(Hdo) Schönwalde b N	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8959	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hohen Neuend W Hennigsd N (Hdw)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8961	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hohen Neuend W Hennigsd N(Hdo)	Brückenarbeiten	04.12.2026, 09:00	11.12.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8961	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hohen Neuend W Hennigsd N(Hdo)	Brückenarbeiten	11.12.2026, 20:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
8962	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hohen Neuend W Hennigsd N(Hdo)	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 14:15	durchgehend	Langsamfahrstelle
8963	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8964	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8965	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hohen Neuend W	Inbetriebnahme	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
8965	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hohen Neuend W	Inbetriebnahme	13.11.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 22:00-05:00
8966	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8967	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8963	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hohen Neuend W Schönfließ	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8966	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Hohen Neuend W Schönfließ	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8749	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Karower Kr Strw Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8750	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Karower Kr Strw Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8754	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Karower Kr Strw Bln-Karow West	Arbeiten an Schalthäusern	13.11.2026, 21:10	13.11.2026, 21:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8751	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Karower Kr Strw Bln-Karow West	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8754	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Karower Kr Strw Bln-Karow West	Arbeiten an Schalthäusern	11.12.2026, 08:10	11.12.2026, 08:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8754	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Karower Kr Strw Bln-Karow West	Arbeiten an Schalthäusern	11.12.2026, 08:30	11.12.2026, 08:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8758	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Karower Kr Strw Hohen Neuend W	Arbeiten an Schalthäusern	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8762	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Karower Kr Strw Hohen Neuend W	Arbeiten am Bahnübergang	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
8748	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Karower Kr Strw Schönfließ	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:50-05:10 durchg.
8748	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Karower Kr Strw Schönfließ	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:50-05:10 durchg.
8460	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Karower Kr Strw Schönfließ	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8951	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Priort Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8955	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Priort Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8769	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Priort	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8769	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Priort	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8770	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Priort	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8770	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Priort	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8968	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ Bergfelde Ost	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 00:00	30.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8760	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ Bln-Karow Ost	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8963	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8964	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8964	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8968	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ Hohen Neuend W	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 00:00	30.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8966	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8967	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8967	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8759	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8964	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8950	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8968	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 00:00	30.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8969	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ	Arbeiten am Bahnübergang	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8760	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8967	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8759	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ West Bln-Karow Ost	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8945	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ West Hohen Neuend Sw	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
8945	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ West Hohen Neuend Sw	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 04:00	20.11.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8945	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ West Hohen Neuend Sw	sonstige Arbeiten	04.12.2026, 21:00	11.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8945	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ West Hohen Neuend Sw	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 22:00	11.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
8762	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ West	Arbeiten am Bahnübergang	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
8970	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönfließ West	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	13.12.2026, 00:00	15.12.2026, 14:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8952	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönwalde b N Falkenh b Nauen	Schienenschleifen Weichen	01.10.2026, 23:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8956	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönwalde b N Hasselberg	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8960	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönwalde b N Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8959	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönwalde b N Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8956	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Schönwalde b N Priort	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8971	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Wustermark Awf Priort	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8971	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Wustermark Awf Priort	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8773	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Wustermark Awf Priort	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8773	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Wustermark Awf Priort	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8971	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Wustermark Awf Priort	Oberleitungsarbeiten	12.12.2026, 18:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8971	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Wustermark Awf Priort	Oberleitungsarbeiten	12.12.2026, 18:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8772	6087-Karower Kreuz, Strw 6067/6087 - Priort	Wustermark Awf Satzkorn	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8972	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Altentreptow Sternfeld	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 22:30	23.09.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Streckensperrung je 22:30-03:45 durchg.
8973	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Altentreptow Sternfeld	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 22:45	01.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:45-03:45 durchg.
8973	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Altentreptow Sternfeld	Oberleitungsvollinspektion	27.09.2026, 22:45	01.10.2026, 03:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:45-03:45 durchg.
8974	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Bergfelde Ost	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 21:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
8625	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln	Kabelarbeiten	02.10.2026, 21:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8975	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 18:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8975	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 18:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8976	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 08:00	24.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8762	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln	Arbeiten am Bahnübergang	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8977	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8978	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8977	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Oranienburg	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8979	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Oranienburg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
8979	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Oranienburg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8979	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Oranienburg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8980	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Oranienburg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
8980	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Oranienburg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8980	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Oranienburg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8978	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Oranienburg	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8981	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Oranienburg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8981	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Oranienburg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8981	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Oranienburg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8974	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerd b Bln Schönfließ West	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 21:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
8977	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerder N Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8978	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerder N Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8974	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerder N Hohen Neuend Sw	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 21:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
8982	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerder N Nassenheide	Arbeiten an LST-Anlagen	02.10.2026, 21:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
8983	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerder N Nassenheide	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
8984	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Birkenwerder N Nassenheide	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
8985	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8986	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str	Brückenprüfung	16.11.2026, 23:30	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8987	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str	Oberleitungsarbeiten	13.12.2026, 00:00	12.06.2027, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8848	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8988	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Reinickendf	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8989	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Reinickendf	Brückenarbeiten	27.08.2026, 22:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend, Do - So	Totalsperrung je 22:00-04:00
8989	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Reinickendf	Brückenarbeiten	27.08.2026, 22:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend, Do - So	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-04:00
8858	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Reinickendf	Brückenarbeiten	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8990	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Reinickendf	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	12.03.2027, 22:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8988	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Schönholz	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8988	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Schönholz	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
8858	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Schönholz	Brückenarbeiten	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8858	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Schönholz	Brückenarbeiten	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8991	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Schönholz	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	08.11.2026, 01:00	09.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
8991	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Schönholz	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	08.11.2026, 01:00	09.11.2026, 03:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8990	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Bln-Schönholz	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	12.03.2027, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
8991	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln Bornholm Str Wollankstraße	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	08.11.2026, 01:00	09.11.2026, 03:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8992	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln-Gesundbr	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 00:35	09.10.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8847	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln-Gesundbr Wollankstraße	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8847	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln-Gesundbr Wollankstraße	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8849	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln-Gesundbr Wollankstraße	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8849	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln-Gesundbr Wollankstraße	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8990	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Bln-Schönholz	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8993	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Burg Stargard	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 23:30	01.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-04:20 durchg.
8994	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Drewin Neustrelitz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	22.09.2026, 01:10	22.09.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8995	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Drewin Seilershof	Arbeiten an LST-Anlagen	22.09.2026, 02:45	22.09.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8996	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Drewin Seilershof	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8996	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Drewin Seilershof	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8997	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Drewin Seilershof	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8997	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Drewin Seilershof	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8998	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Elmenhorst	Gleiserneuerung	28.08.2026, 23:00	30.10.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
8999	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Elmenhorst	Gleiserneuerung	28.09.2026, 23:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
8999	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Elmenhorst	Gleiserneuerung	28.09.2026, 23:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
8932	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Elmenhorst Stralsund Hbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:05	durchgehend	Streckensperrung
9000	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Elmenhorst Stralsund SRG	Schienenauswechslung	28.09.2026, 22:50	30.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:50-04:10 durchg.
9001	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Elmenhorst Stralsund SRG	Brückenprüfung	13.11.2026, 22:50	14.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:50-05:00 durchg.
8995	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	Arbeiten an LST-Anlagen	22.09.2026, 02:45	22.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8996	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8997	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9002	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9003	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9004	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	Schienenschleifen Weichen	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9004	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
9005	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9006	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9007	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	Oberleitungsvollinspektion	05.11.2026, 22:30	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9008	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9009	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9005	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H) Gransee	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9005	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H) Gransee	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9006	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H) Gransee	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9006	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H) Gransee	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9010	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H) Kratzeburg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9010	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H) Kratzeburg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9011	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H) Kratzeburg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9011	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H) Kratzeburg	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9007	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Fürstenberg(H) Seilershof	Oberleitungsvollinspektion	05.11.2026, 22:30	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9012	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9012	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9013	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9013	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9014	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9015	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9005	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9006	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9016	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9017	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9018	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9019	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9020	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee Löwenberg (Mark)	Oberleitungsvollinspektion	11.10.2026, 07:00	16.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-18:00 durchg.
9020	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee Löwenberg (Mark)	Oberleitungsvollinspektion	11.10.2026, 07:00	16.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-18:00 durchg.
9014	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee Nassenheide	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9014	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee Nassenheide	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9015	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee Nassenheide	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9015	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee Nassenheide	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9021	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Gransee Seilershof	Schienenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9022	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Grimmen Elmenhorst	Durcharbeitung von Gleisen	30.11.2026, 23:00	03.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
9022	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Grimmen Elmenhorst	Durcharbeitung von Gleisen	30.11.2026, 23:00	03.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:00 durchg.
9023	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Grimmen	Schwellenauswechslung	04.12.2026, 22:50	05.12.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
9023	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Grimmen	Schwellenauswechslung	04.12.2026, 22:50	05.12.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9023	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Grimmen	Schwellenauswechslung	04.12.2026, 22:50	05.12.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8758	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	Arbeiten an Schalthäusern	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8963	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8963	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8979	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8980	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8762	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	Arbeiten am Bahnübergang	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
8966	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8966	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8981	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8757	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Birkenwerder N	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8946	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Nassenheide	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
8947	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Nassenheide	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
8977	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Schönfließ West	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8978	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Hohen Neuend Sw Schönfließ West	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9020	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark) Gransee	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 07:00	10.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-18:00 durchg.
9020	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark) Gransee	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 07:00	10.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-18:00 durchg.
9014	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9015	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9024	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9025	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9026	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	Schienenschleifen Weichen	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9026	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	Schienenschleifen Weichen	08.10.2026, 01:20	08.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
9027	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9028	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9028	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9029	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9030	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	Schienenschleifen Weichen	24.10.2026, 00:40	24.10.2026, 01:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9030	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	Schienenschleifen Weichen	24.10.2026, 00:40	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9031	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 02:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9031	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark)	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9027	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark) Oranienburg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9027	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark) Oranienburg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9029	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark) Oranienburg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9029	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark) Oranienburg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9016	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark) Seilershof	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9016	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark) Seilershof	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9017	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark) Seilershof	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9017	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Löwenberg (Mark) Seilershof	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9032	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide Fürstenberg(H)	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:45	11.12.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:45-04:45 durchg.
9024	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide Gransee	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9024	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide Gransee	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9025	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide Gransee	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9025	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide Gransee	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9014	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9015	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9033	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide	Schienenschleifen Weichen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9027	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9033	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide	Schienenschleifen Weichen	23.10.2026, 01:30	23.10.2026, 04:25	durchgehend	Totalsperrung
9033	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide	Schienenschleifen Weichen	23.10.2026, 04:25	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9029	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9034	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9035	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9036	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8757	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Nassenheide Neustrelitz Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9037	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neubrandenbg Gbf Altentreptow	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
9037	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neubrandenbg Gbf Altentreptow	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9037	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neubrandenbg Gbf Altentreptow	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9038	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neubrandenburg Altentreptow	Oberleitungsarbeiten	04.11.2026, 22:30	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9039	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neubrandenburg Altentreptow	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 22:30	01.12.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
9039	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neubrandenburg Altentreptow	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 22:30	04.12.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-04:20 durchg.
259	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neubrandenburg	Gleiserneuerung	01.09.2026, 00:15	16.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:15-04:20 durchg.
259	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neubrandenburg	Gleiserneuerung	01.09.2026, 00:15	16.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:15-04:20 durchg.
259	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neubrandenburg	Gleiserneuerung	17.10.2026, 00:15	17.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
259	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neubrandenburg	Gleiserneuerung	17.10.2026, 00:15	17.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
259	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neubrandenburg	Gleiserneuerung	17.10.2026, 00:15	17.10.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
9040	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf Blankensee (M)	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9041	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf Blankensee (M)	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9010	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf Blankensee (M)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9011	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf Blankensee (M)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8757	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf Blankensee (M)	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9042	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf Drewin	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 02:05	21.09.2026, 03:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9043	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	Oberbauschweißen	18.09.2026, 23:10	19.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9044	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	Schienenauswechslung	02.10.2026, 22:00	03.11.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9044	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	Schienenauswechslung	02.10.2026, 22:00	03.11.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9044	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	Schienenauswechslung	02.10.2026, 23:30	06.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:30 durchg.
9044	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	Schienenauswechslung	02.10.2026, 23:30	06.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-04:30 durchg.
9044	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	Schienenauswechslung	02.10.2026, 23:30	06.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9044	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	Schienenauswechslung	06.10.2026, 23:30	03.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:30 durchg.
9044	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	Schienenauswechslung	06.10.2026, 23:30	03.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:30 durchg.
9044	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	Schienenauswechslung	06.10.2026, 23:30	03.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-04:30 durchg.
9010	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9010	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9045	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 08:20	04.11.2026, 09:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9045	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 08:20	04.11.2026, 09:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9045	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:20	04.11.2026, 11:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9045	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:20	04.11.2026, 11:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9045	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 12:20	04.11.2026, 13:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9045	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 12:20	04.11.2026, 13:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9045	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 14:20	04.11.2026, 15:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9045	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 14:20	04.11.2026, 15:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9011	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9011	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9008	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9008	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9008	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9009	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9009	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9009	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9046	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Bergfelde Ost	Kabelarbeiten	02.10.2026, 21:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8977	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
8974	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Birkenwerd b Bln	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 21:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8979	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8980	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8978	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
8981	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9047	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Birkenwerder N	Brückenarbeiten	16.10.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9040	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Grabowhöfe	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
9040	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Grabowhöfe	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9041	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Grabowhöfe	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
9041	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Grabowhöfe	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9046	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Hohen Neuend Sw	Kabelarbeiten	02.10.2026, 21:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
9035	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9035	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9036	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9036	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9048	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg	Arbeiten an LST-Anlagen	07.09.2026, 07:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9049	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg	Arbeiten an LST-Anlagen	07.09.2026, 07:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9049	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg	Arbeiten an LST-Anlagen	07.09.2026, 07:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9049	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg	Arbeiten an LST-Anlagen	07.09.2026, 07:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9049	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg	Arbeiten an LST-Anlagen	07.09.2026, 07:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9049	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg	Arbeiten an LST-Anlagen	07.09.2026, 07:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8982	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg	Arbeiten an LST-Anlagen	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8977	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9027	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9029	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8978	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Oranienburg	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9002	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Seilershof Drewin	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9002	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Seilershof Drewin	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9003	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Seilershof Drewin	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9003	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Seilershof Drewin	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9007	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Seilershof Fürstenberg(H)	Oberleitungsvollinspektion	05.11.2026, 22:30	06.11.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9018	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Seilershof Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9018	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Seilershof Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9019	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Seilershof Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9019	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Seilershof Löwenberg (Mark)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9050	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Seilershof	Schienenschleifen Weichen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9050	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Seilershof	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 01:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8972	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Sternfeld Demmin	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 22:30	23.09.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Mo + Di	Streckensperrung je 22:30-03:45 durchg.
9051	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Stralsund Hbf	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9052	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Stralsund Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9052	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Stralsund Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9053	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Stralsund Hbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 08:00	13.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9053	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Stralsund Hbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 08:00	13.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9054	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Stralsund Hbf	Gleiserneuerung	26.10.2026, 08:00	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9054	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Stralsund Hbf	Gleiserneuerung	26.10.2026, 08:00	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9055	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Stralsund Hbf	Gleiserneuerung	03.11.2026, 11:00	03.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9055	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Stralsund Hbf	Gleiserneuerung	03.11.2026, 11:00	03.11.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9056	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Stralsund SRG Stralsund Hbf	Weichenerneuerung	27.11.2026, 23:00	28.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9057	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Wollankstraße Blin-Gesundbr	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 21:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9058	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Wollankstraße Bln-Gesundbr	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 21:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9057	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Wollankstraße Bln-Schönholz	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 21:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9058	6088-Berlin-Gesundbrunnen, 41W119 - Birkenwerder - Neubrandenburg - Stralsund	Wollankstraße Bln-Schönholz	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 21:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8977	6089-Birkenwerder (b Berlin), 60W1 - Hohen Neuendorf West, W22 (Kurze Kurve)	Birkenwerd b Bln Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8978	6089-Birkenwerder (b Berlin), 60W1 - Hohen Neuendorf West, W22 (Kurze Kurve)	Birkenwerd b Bln Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8757	6089-Birkenwerder (b Berlin), 60W1 - Hohen Neuendorf West, W22 (Kurze Kurve)	Birkenwerd b Bln Hohen Neuend W	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8946	6089-Birkenwerder (b Berlin), 60W1 - Hohen Neuendorf West, W22 (Kurze Kurve)	Hohen Neuend W Birkenwerd b Bln	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8947	6089-Birkenwerder (b Berlin), 60W1 - Hohen Neuendorf West, W22 (Kurze Kurve)	Hohen Neuend W Birkenwerd b Bln	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8974	6089-Birkenwerder (b Berlin), 60W1 - Hohen Neuendorf West, W22 (Kurze Kurve)	Hohen Neuend W Birkenwerder N	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 21:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
8964	6089-Birkenwerder (b Berlin), 60W1 - Hohen Neuendorf West, W22 (Kurze Kurve)	Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8965	6089-Birkenwerder (b Berlin), 60W1 - Hohen Neuendorf West, W22 (Kurze Kurve)	Hohen Neuend W	Inbetriebnahme	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Fr	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
8965	6089-Birkenwerder (b Berlin), 60W1 - Hohen Neuendorf West, W22 (Kurze Kurve)	Hohen Neuend W	Inbetriebnahme	13.11.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 22:00-05:00
8967	6089-Birkenwerder (b Berlin), 60W1 - Hohen Neuendorf West, W22 (Kurze Kurve)	Hohen Neuend W	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8979	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8980	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8981	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8758	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	Arbeiten an Schalthäusern	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8963	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8963	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8977	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9046	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	Kabelarbeiten	02.10.2026, 21:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
8946	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8979	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8947	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8980	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8762	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	Arbeiten am Bahnübergang	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
8966	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8966	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8978	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8757	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8981	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Bergfelde Ost Hohen Neuend Sw	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8945	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
8945	6090-Abzw Bergfelde Ost, W124 - Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 22:00	11.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
8762	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Birkenwerd b Bln Schönfließ West	Arbeiten am Bahnübergang	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
8757	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Birkenwerd b Bln Schönfließ West	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8758	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	Arbeiten an Schalthäusern	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9046	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	Kabelarbeiten	02.10.2026, 21:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
8946	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8979	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8979	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8964	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8964	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8947	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8980	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8980	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8981	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8981	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8967	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8967	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8968	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 00:00	30.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8762	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West	Arbeiten am Bahnübergang	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
8970	6091-Birkenwerder (b Berlin), 60W5 - Abzw Schönfließ West, W105 (kurze Kurve)	Schönfließ West	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	13.12.2026, 00:00	15.12.2026, 14:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8945	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 04:00	20.11.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8945	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Hohen Neuend Sw Birkenwerd b Bln	sonstige Arbeiten	04.12.2026, 21:00	11.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8963	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Hohen Neuend Sw Schönfließ West	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9046	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Hohen Neuend Sw Schönfließ West	Kabelarbeiten	02.10.2026, 21:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
8762	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Hohen Neuend Sw Schönfließ West	Arbeiten am Bahnübergang	13.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
8966	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Hohen Neuend Sw Schönfließ West	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8757	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Hohen Neuend Sw Schönfließ West	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8758	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Schönfließ West Hohen Neuend Sw	Arbeiten an Schalthäusern	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8963	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Schönfließ West Hohen Neuend Sw	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8946	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Schönfließ West Hohen Neuend Sw	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8947	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Schönfließ West Hohen Neuend Sw	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8966	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Schönfließ West Hohen Neuend Sw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8762	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Schönfließ West	Arbeiten am Bahnübergang	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
8970	6092-Hohen Neuendorf, Strw 6088/6090/6092 - Abzw Schönfließ West, W106	Schönfließ West	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	13.12.2026, 00:00	15.12.2026, 14:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8959	6093-Hennigsdorf (b Berlin), 51W63 - Hennigsdorf Nord Hdo, 52W5	Hennigsd (b Bln)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9059	6093-Hennigsdorf (b Berlin), 51W63 - Hennigsdorf Nord Hdo, 52W5	Hennigsd (b Bln) Hennigsd N(Hdo)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8959	6093-Hennigsdorf (b Berlin), 51W63 - Hennigsdorf Nord Hdo, 52W5	Hennigsd (b Bln) Hennigsd N(Hdo)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8959	6093-Hennigsdorf (b Berlin), 51W63 - Hennigsdorf Nord Hdo, 52W5	Hennigsd (b Bln) Hennigsd N(Hdo)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9060	6093-Hennigsdorf (b Berlin), 51W63 - Hennigsdorf Nord Hdo, 52W5	Hennigsd N(Hdo) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:10	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9061	6093-Hennigsdorf (b Berlin), 51W63 - Hennigsdorf Nord Hdo, 52W5	Hennigsd N(Hdo) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 00:10	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9061	6093-Hennigsdorf (b Berlin), 51W63 - Hennigsdorf Nord Hdo, 52W5	Hennigsd N(Hdo) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 00:00	22.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
9060	6093-Hennigsdorf (b Berlin), 51W63 - Hennigsdorf Nord Hdo, 52W5	Hennigsd N(Hdo) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 00:10	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9060	6093-Hennigsdorf (b Berlin), 51W63 - Hennigsdorf Nord Hdo, 52W5	Hennigsd N(Hdo) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 00:10	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 00:10-04:00 durchg.
9060	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9060	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9060	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9060	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9062	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9060	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9060	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9060	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9060	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9060	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 22:00	30.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-06:00 durchg.
9060	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 22:00	30.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-06:00 durchg.
9060	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 22:00	30.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-06:00 durchg.
9060	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 22:00	30.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-06:00 durchg.
8954	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd (b Bln) Hennigsd N (Hdw)	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 20:45	18.11.2026, 23:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:45-23:45 durchg.
9060	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd N (Hdw) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:10	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9062	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd N (Hdw) Hennigsd (b Bln)	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9062	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd N (Hdw) Hennigsd (b Bln)	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9061	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd N (Hdw) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 00:10	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9061	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd N (Hdw) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 00:00	22.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
9060	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd N (Hdw) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 00:10	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9060	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd N (Hdw) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 00:10	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 00:10-04:00 durchg.
8960	6096-Hennigsdorf (b Berlin), Gl 6 - Hennigsdorf Nord Hdw, 52W17	Hennigsd N (Hdw) Hennigsd (b Bln)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8861	6097-Berlin-Moabit Ost, 83W381 - Berlin-Moabit, 83W361	Bln-Moabit Moabit Ost	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9063	6097-Berlin-Moabit Ost, 83W381 - Berlin-Moabit, 83W361	Bln-Moabit Moabit Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	30.11.2026, 01:30	30.11.2026, 02:30	durchgehend,	Totalsperrung
9064	6097-Berlin-Moabit Ost, 83W381 - Berlin-Moabit, 83W361	Moabit Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9064	6097-Berlin-Moabit Ost, 83W381 - Berlin-Moabit, 83W361	Moabit Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8861	6097-Berlin-Moabit Ost, 83W381 - Berlin-Moabit, 83W361	Moabit Ost Bln-Moabit	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9065	6097-Berlin-Moabit Ost, 83W381 - Berlin-Moabit, 83W361	Moabit Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9065	6097-Berlin-Moabit Ost, 83W381 - Berlin-Moabit, 83W361	Moabit Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8951	6098-Abzw Finkenkrug (Afi), 72W3 - Falkenhagen (b Nauen), 93W7	Finkenkrug (Afi) Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9066	6098-Abzw Finkenkrug (Afi), 72W3 - Falkenhagen (b Nauen), 93W7	Finkenkrug (Afi) Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8955	6098-Abzw Finkenkrug (Afi), 72W3 - Falkenhagen (b Nauen), 93W7	Finkenkrug (Afi) Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9067	6098-Abzw Finkenkrug (Afi), 72W3 - Falkenhagen (b Nauen), 93W7	Finkenkrug (Afi) Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9066	6099-Brieselang, 73W1 - Falkenhagen (b Nauen), 93W10	Brieselang Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9067	6099-Brieselang, 73W1 - Falkenhagen (b Nauen), 93W10	Brieselang Falkenh b Nauen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8956	6099-Brieselang, 73W1 - Falkenhagen (b Nauen), 93W10	Falkenh b Nauen Brieselang	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
164	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Anckelmannsplatz Hamburg Hbf	Schienenauswechslung	05.10.2026, 04:00	05.10.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9068	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Anckelmannsplatz Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 20:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
164	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Anckelmannsplatz Hamburg Hbf	Schienenauswechslung	18.10.2026, 09:00	18.10.2026, 12:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9069	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Anckelmannsplatz Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.
9070	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Aumühle Abzw Schwarzenbek	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9071	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bad Wilsnack	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9072	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bad Wilsnack	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9073	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bad Wilsnack	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9074	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bad Wilsnack	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9075	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bad Wilsnack	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9076	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bad Wilsnack	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9077	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bad Wilsnack Wittenberge	Kabelarbeiten	28.09.2026, 07:00	30.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Lfst für Unfallschutz je 07:00-19:00 durchg.
611	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Billwerder-Moorf	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
613	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Billwerder-Moorf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
614	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Billwerder-Moorf	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9078	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Albrechtshof Falkensee	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9079	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9080	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Bln-Spandau Mit	Brückenarbeiten	30.10.2026, 04:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9081	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Finkenkrug (Afi)	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9082	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Mit Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9083	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Mit Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9084	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Mit Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9085	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau	Bahnsteigarbeiten	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 04:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9085	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau	Bahnsteigarbeiten	03.11.2026, 23:50	05.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Di + Mi	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:50- 04:20 durchg.
9085	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau	Bahnsteigarbeiten	06.11.2026, 23:50	07.11.2026, 04:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9086	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9087	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9088	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9078	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Mit Falkensee	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9082	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9083	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9084	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9089	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau Mit	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9090	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau Mit	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9091	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau Mit	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9092	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9093	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 00:01	01.12.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9094	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9094	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9085	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	Bahnsteigarbeiten	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9085	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	Bahnsteigarbeiten	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9085	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	Bahnsteigarbeiten	03.11.2026, 23:50	05.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Di + Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 23:50-04:20 durchg.
9085	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	Bahnsteigarbeiten	03.11.2026, 23:50	05.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:50- 04:20 durchg.
9095	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9085	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	Bahnsteigarbeiten	06.11.2026, 23:50	07.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9085	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	Bahnsteigarbeiten	06.11.2026, 23:50	07.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9096	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9096	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9095	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau Ost Falkensee	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9082	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau West Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9083	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau West Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9084	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau West Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9093	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau West Bln-Spandau Ost	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 00:01	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9097	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9098	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9099	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9100	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9101	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 21:00	02.10.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-00:01 durchg.
9101	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 21:00	02.10.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-00:01 durchg.
9101	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 21:00	02.10.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-00:01 durchg.
9102	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9103	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9104	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:05	20.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9104	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:05	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9104	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 03:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9105	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 01:30	22.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9105	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 01:30	22.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9105	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 03:45	22.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9106	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 23:55	23.10.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9106	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 23:55	23.10.2026, 05:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9106	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 02:50	23.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9107	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9108	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9109	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9110	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9111	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9102	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Brahlstorf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9102	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Brahlstorf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9104	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Brahlstorf	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 03:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9108	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Brahlstorf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9108	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Brahlstorf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9111	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Brahlstorf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9111	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Brahlstorf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9100	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Büchen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9100	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Büchen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9112	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Büchen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9103	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Büchen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9103	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Büchen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9113	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Büchen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9109	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Büchen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9109	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Büchen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9114	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Büchen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9115	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Hagenow Land	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 00:15	01.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
9107	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Pritzler	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9110	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Boizenburg(Elbe) Pritzler	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9116	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 00:01	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9117	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 00:01	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9117	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:01	02.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9118	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Boizenburg(Elbe)	Kabelarbeiten	20.10.2026, 07:00	21.10.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Lfst für Unfallschutz je 07:00-19:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9116	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 21:00	01.10.2026, 00:01	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9116	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 21:00	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9101	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 21:00	02.10.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-00:01 durchg.
9117	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 03:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9102	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9119	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9105	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 01:30	22.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9106	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 23:55	23.10.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9107	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9108	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9120	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9110	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9111	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9121	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9122	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Hagenow Land	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 21:00	30.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-00:01 durchg.
9123	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Hagenow Land	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 15:00	30.09.2026, 10:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9124	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Hagenow Land	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9119	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Hagenow Land	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9119	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Hagenow Land	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9125	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Hagenow Land	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9120	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Hagenow Land	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9120	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Hagenow Land	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9126	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Hagenow Land	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 01:00	13.11.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9127	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Hagenow Land	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9121	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Hagenow Land	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9121	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Hagenow Land	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9101	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Schwanheide	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 00:01	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:01-04:00 durchg.
9128	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Schwanheide	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 15:00	02.10.2026, 10:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9102	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Schwanheide	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9105	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Schwanheide	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 01:30	22.10.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9106	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Schwanheide	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 23:55	23.10.2026, 02:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9108	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Schwanheide	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9111	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brahlstorf Schwanheide	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9129	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9130	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9131	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9132	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9133	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9134	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9135	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9136	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9137	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9130	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9130	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9133	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9133	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9136	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9136	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9138	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Breddin Glöwen	Kabelarbeiten	17.09.2026, 07:00	21.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo + Do + Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-19:00 durchg.
9139	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brieselang	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9066	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brieselang	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9066	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brieselang	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9140	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brieselang	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9067	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brieselang	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9067	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brieselang	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9141	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brieselang Falkensee	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9142	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Brieselang Falkensee	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9100	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9112	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9112	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9103	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9113	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9113	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9109	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9114	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9114	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9143	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
209	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
211	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9144	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Schwarzenbek	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9144	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Schwarzenbek	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9145	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Schwarzenbek	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9145	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Schwarzenbek	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9146	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Schwarzenbek	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9146	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Schwarzenbek	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9143	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Steinautal	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
209	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Steinautal	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
211	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Steinautal	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
207	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Büchen	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 02:00	18.09.2026, 02:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
207	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Büchen	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 02:00	18.09.2026, 02:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
207	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Büchen	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 02:00	18.09.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
207	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Büchen	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 02:45	18.09.2026, 03:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
207	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Büchen	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 02:45	18.09.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
208	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Büchen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
210	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Büchen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9147	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-05:30 durchg.
733	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
733	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
733	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
734	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
734	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
734	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
735	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
735	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
735	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Büchen Bbf Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9148	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 21:00	18.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 00:01 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9149	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-00:01 durchg.
9150	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9151	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9152	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9153	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9154	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9155	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9149	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin Klein Warnow	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-00:01 durchg.
9149	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin Klein Warnow	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-00:01 durchg.
9149	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Dergenthin Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	19.09.2026, 00:01	21.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:01-04:00 durchg.
9095	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee Bln-Spandau	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9078	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee Bln-Spandau Mit	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9078	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee Bln-Spandau Mit	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9095	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9141	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee Brieselang	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9141	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee Brieselang	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9142	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee Brieselang	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9142	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee Brieselang	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9141	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9081	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9142	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9066	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee Nauen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9067	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Falkensee Nauen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9081	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Finkenkrug (Afi) Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9081	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Finkenkrug (Afi) Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9139	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Finkenkrug (Afi) Nauen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9139	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Finkenkrug (Afi) Nauen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9140	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Finkenkrug (Afi) Nauen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9140	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Finkenkrug (Afi) Nauen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9130	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Breddin	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9133	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Breddin	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9136	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Breddin	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9156	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark)	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 23:30	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30- 05:00 durchg.
9157	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9158	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9159	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark)	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 20:00	31.10.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9160	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9161	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9162	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9163	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark)	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9158	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Nauen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9158	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Nauen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9161	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Nauen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9161	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Nauen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9163	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Nauen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9163	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Nauen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9156	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Neustadt/D Gbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 21:30	23.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-07:00 durchg.
9156	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Friesack (Mark) Neustadt/D Gbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 23:30	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 23:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9164	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Bad Wilsnack	Kabelarbeiten	22.09.2026, 07:00	24.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Lfst für Unfallschutz je 07:00-19:00 durchg.
9071	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9129	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9131	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9073	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9132	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9134	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9075	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9135	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9137	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9131	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9131	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9134	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9134	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9137	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9137	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9129	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9132	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9135	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9071	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Wittenberge	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9071	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Wittenberge	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9072	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Wittenberge	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9073	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Wittenberge	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9073	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Wittenberge	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9074	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Wittenberge	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9075	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Wittenberge	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9075	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Wittenberge	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9076	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Glöwen Wittenberge	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9165	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl)	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9165	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl)	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9165	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl)	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9166	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl)	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9168	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9169	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl)	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9170	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9171	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl)	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9172	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl) Jasnitz	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9173	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl) Jasnitz	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9174	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl) Jasnitz	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9175	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl) Klein Warnow	Kabelarbeiten	14.10.2026, 07:00	14.10.2026, 19:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9176	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl) Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9176	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Grabow (Meckl) Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9122	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Boizenburg(Elbe)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 00:01	30.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:01-04:00 durchg.
9115	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Boizenburg(Elbe)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	01.10.2026, 00:15	01.10.2026, 03:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9123	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Brahlstorf	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 15:00	30.09.2026, 10:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9124	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Brahlstorf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9124	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Brahlstorf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9119	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Brahlstorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9125	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Brahlstorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9125	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Brahlstorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9120	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Brahlstorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9127	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Brahlstorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9127	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Brahlstorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9121	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Brahlstorf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9177	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 00:05	18.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9177	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 00:05	18.09.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9177	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 03:00	18.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9177	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 03:00	18.09.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9178	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9179	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9179	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9180	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 21:00	23.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9181	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-00:01 durchg.
9181	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-00:01 durchg.
9182	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9182	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9183	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 00:05	24.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9183	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 03:20	24.09.2026, 06:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9183	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 03:20	24.09.2026, 06:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9182	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 21:00	25.09.2026, 00:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9182	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 21:00	25.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9182	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 21:00	25.09.2026, 00:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9182	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:00	26.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00- 04:00 durchg.
9182	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9182	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9182	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9182	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9184	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 00:01	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9122	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 21:00	30.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-00:01 durchg.
9122	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 21:00	30.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00- 00:01 durchg.
9185	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	Kabelarbeiten	29.09.2026, 07:00	29.09.2026, 19:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9124	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9186	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9119	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9187	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9188	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9188	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9125	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9189	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9190	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9120	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9126	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 01:00	13.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9191	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9192	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9192	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9127	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9193	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9121	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9180	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Jasnitz	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 00:15	23.09.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9186	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Jasnitz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9186	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Jasnitz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9190	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Jasnitz	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9190	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Jasnitz	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9193	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Jasnitz	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9193	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Jasnitz	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9178	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Ludwigslust	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9181	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-00:01 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9194	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Ludwigslust	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 15:00	25.09.2026, 10:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9182	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 21:00	25.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9187	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Ludwigslust	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9189	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Ludwigslust	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9191	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Ludwigslust	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9122	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Pritzler	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 21:00	27.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-00:01 durchg.
9122	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Pritzler	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 21:00	30.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-00:01 durchg.
9122	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hagenow Land Pritzler	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 21:00	30.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-00:01 durchg.
163	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Anckelmannsplatz	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
166	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Anckelmannsplatz	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Anckelmannsplatz	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
168	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Anckelmannsplatz	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
169	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Anckelmannsplatz	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
170	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Anckelmannsplatz	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 23:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
527	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
527	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
527	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
163	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
557	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
165	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 02:35	07.10.2026, 03:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
165	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 02:35	07.10.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
165	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 03:20	07.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9195	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 23:30	19.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-05:00 durchg.
531	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
531	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
166	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
532	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
532	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
532	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9195	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 23:30	25.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-05:00 durchg.
9195	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-05:00 durchg.
167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
560	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 01:30	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
534	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
534	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
168	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 23:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
535	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
535	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
535	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 23:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
169	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
561	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 23:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
537	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
537	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
170	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 23:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
432	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
433	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
436	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
437	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
438	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
439	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hamburg-Altona	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
531	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hmb Sternschanze	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
534	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hmb Sternschanze	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
537	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hmb Sternschanze	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 23:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9196	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9197	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9198	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg Hbf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
432	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg-Altona Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
433	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg-Altona Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
436	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg-Altona Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
437	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg-Altona Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
438	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg-Altona Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
439	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg-Altona Hamburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
435	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hamburg-Altona	Auswechslung v Weichengroßteilen	13.10.2026, 23:20	14.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9199	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb Sternschanze Rainweg	Brückenarbeiten	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 04:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9196	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Berged Gbf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9196	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Berged Gbf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9197	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Berged Gbf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9197	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Berged Gbf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9198	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Berged Gbf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9198	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Berged Gbf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9200	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Berged Gbf Schwarzenbek	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9201	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Berged Gbf Schwarzenbek	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9202	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Berged Gbf Schwarzenbek	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9203	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Allermöhe Abzw	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 00:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9204	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00- 04:00 durchg.
9205	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	Arbeiten an Schalthäusern	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9205	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	Arbeiten an Schalthäusern	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9206	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 00:00	07.10.2026, 00:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9206	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 00:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00- 05:00 durchg.
9206	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 00:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9206	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9203	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 22:00	17.10.2026, 00:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9203	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 23:30	16.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30- 04:30 durchg.
9206	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 04:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9203	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 00:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9206	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 00:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00- 05:00 durchg.
9203	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 05:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9203	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Berged Gbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 23:30	05.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30- 04:30 durchg.
9205	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf	Arbeiten an Schalthäusern	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
633	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
635	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
636	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Bergedorf Hmb-Roth Rop	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
633	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Roth Rop Hmb-Bergedorf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
635	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Roth Rop Hmb-Bergedorf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
636	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Roth Rop Hmb-Bergedorf	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
649	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Hmb-Roth Tk Billwerder-Moorf	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9182	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9122	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Hagenow Land	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 21:00	30.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-00:01 durchg.
9178	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9207	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 15:00	24.09.2026, 10:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9207	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 15:00	24.09.2026, 10:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9181	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-00:01 durchg.
9181	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-00:01 durchg.
9181	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-00:01 durchg.
9182	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 21:00	25.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9182	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 21:00	25.09.2026, 00:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9182	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9172	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9186	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9187	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9189	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9189	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9173	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9190	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9208	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 02:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9208	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 02:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9191	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9174	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9193	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9172	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Ludwigslust	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9172	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Ludwigslust	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9209	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Ludwigslust	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 00:30	03.11.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9173	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Ludwigslust	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9173	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Ludwigslust	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9174	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Ludwigslust	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9174	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Ludwigslust	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9182	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Pritzler	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9186	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Pritzler	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9190	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Pritzler	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9193	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Jasnitz Pritzler	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9148	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 21:00	18.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-00:01 durchg.
9148	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 21:00	18.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-00:01 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9148	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 00:01	18.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:01- 04:00 durchg.
9149	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 00:01 durchg.
9149	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00- 00:01 durchg.
9149	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	Durcharbeitung von Gleisen	19.09.2026, 00:01	21.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:01- 04:00 durchg.
9150	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9151	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9151	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9152	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9153	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9153	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9169	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9169	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9154	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9155	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9155	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9171	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9171	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9210	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Klein Warnow	sonstige Arbeiten	31.08.2026, 07:00	30.09.2026, 19:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Ludwigslust	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9169	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Ludwigslust	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9171	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Ludwigslust	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9148	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Wittenberge Nord	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 21:00	18.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-00:01 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9148	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Wittenberge Nord	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 21:00	18.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-00:01 durchg.
9151	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9151	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9153	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9153	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9155	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9155	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Karstädt Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9149	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Dergenthin	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-00:01 durchg.
9175	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Grabow (Meckl)	Kabelarbeiten	14.10.2026, 07:00	14.10.2026, 19:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9165	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Jasnitz	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9149	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 00:01 durchg.
9166	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9150	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9168	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9152	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9169	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9170	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9154	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9171	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9165	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9166	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Ludwigslust	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9166	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Ludwigslust	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9168	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Ludwigslust	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9168	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Ludwigslust	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9170	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Ludwigslust	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9170	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Ludwigslust	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9150	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Wittenberge	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9152	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Wittenberge	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9154	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Klein Warnow Wittenberge	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9172	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Grabow (Meckl)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9173	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Grabow (Meckl)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9174	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Grabow (Meckl)	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9178	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Hagenow Land	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9178	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Hagenow Land	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9181	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:01	24.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:01-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9194	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Hagenow Land	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 15:00	25.09.2026, 10:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9182	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 21:00	25.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9187	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Hagenow Land	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9187	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Hagenow Land	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9191	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Hagenow Land	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9191	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Hagenow Land	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9165	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Jasnitz	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9165	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Jasnitz	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9208	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Jasnitz	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 02:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Karstädt	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Karstädt	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9169	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Karstädt	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9169	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Karstädt	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9171	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Karstädt	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9171	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Karstädt	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9166	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Klein Warnow	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9168	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Klein Warnow	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9170	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Klein Warnow	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9211	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	25.09.2026, 19:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9178	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9165	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9165	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9165	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 00:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9165	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9165	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 00:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9212	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9165	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9165	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9181	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-00:01 durchg.
9182	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 21:00	25.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9213	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 23:50	25.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9172	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9167	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9187	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9189	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:00	02.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9209	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 00:30	03.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9209	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 00:30	03.11.2026, 05:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9209	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 03:00	03.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9173	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9169	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9191	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9214	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9215	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	sonstige Arbeiten	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9215	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	sonstige Arbeiten	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9174	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9171	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9182	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Ludwigslust Pritzler	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:00	26.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
9066	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Falkensee	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9066	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Falkensee	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9067	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Falkensee	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9067	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Falkensee	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9139	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Finkenkrug (Afi)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9140	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Finkenkrug (Afi)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9216	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen	Arbeiten an Schalthäusern	07.09.2026, 07:00	28.09.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9217	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9218	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen	Arbeiten an Schalthäusern	28.09.2026, 07:00	19.10.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9139	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9158	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9219	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9220	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen	Arbeiten an Schalthäusern	19.10.2026, 07:00	30.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9161	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9221	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9140	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9163	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9222	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen	Arbeiten an Schalthäusern	13.12.2026, 00:00	18.12.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9158	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9161	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9163	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9217	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Paulinenaue	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9217	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Paulinenaue	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9219	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Paulinenaue	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9219	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Paulinenaue	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9221	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Paulinenaue	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9221	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Paulinenaue	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9223	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Nauen Paulinenaue Ost	Planbare kleine Instandhaltung	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 12:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9131	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Bad Wilsnack	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9134	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Bad Wilsnack	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9137	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Bad Wilsnack	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9156	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Neustadt/D Gbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 23:30	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30- 05:00 durchg.
9129	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9157	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9132	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9160	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9135	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9162	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Neustadt/D Gbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9157	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Paulinenaue	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9160	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Paulinenaue	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9162	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt (Dosse) Paulinenaue	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9156	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt/D Gbf Friesack (Mark)	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 21:30	23.09.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-07:00 durchg.
9156	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt/D Gbf Friesack (Mark)	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 23:30	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-05:00 durchg.
9129	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt/D Gbf Glöwen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9129	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt/D Gbf Glöwen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9132	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt/D Gbf Glöwen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9132	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt/D Gbf Glöwen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9135	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt/D Gbf Glöwen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9135	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt/D Gbf Glöwen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9130	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt/D Gbf Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9133	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt/D Gbf Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9136	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Neustadt/D Gbf Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9217	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Nauen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9219	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Nauen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9221	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Nauen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9157	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9157	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9160	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9160	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9162	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9162	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Neustadt (Dosse)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9157	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9158	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9159	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 20:00	31.10.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9160	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9161	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9162	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9163	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9217	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Paulinenaue Ost	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9219	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Paulinenaue Ost	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9221	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Paulinenaue Ost	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9224	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Ost Paulinenaue	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 20:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9225	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Ost Paulinenaue	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 20:00	03.10.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9226	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Ost Paulinenaue	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 20:00	19.10.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9227	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Ost Paulinenaue	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 20:00	16.11.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9228	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Ost Paulinenaue	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 20:00	28.11.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9229	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Ost Paulinenaue	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 20:00	14.12.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9158	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Ost	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9161	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Ost	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9163	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Paulinenaue Ost	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9107	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9107	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9110	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9110	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler Boizenburg(Elbe)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9183	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler Hagenow Land	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 00:05	24.09.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9122	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler Hagenow Land	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 21:00	27.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-00:01 durchg.
9122	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler Hagenow Land	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 21:00	27.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-00:01 durchg.
9122	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler	Durcharbeitung Gleise und Weichen	25.09.2026, 21:00	27.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 00:01 durchg.
9122	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 21:00	30.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 00:01 durchg.
9124	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9186	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9119	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9125	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9190	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9120	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9126	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 01:00	13.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9126	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 01:00	13.11.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9127	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9193	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9121	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9101	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Pritzler Schwanheide	Durcharbeitung von Gleisen	30.09.2026, 21:00	02.10.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-00:01 durchg.
9230	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Rainweg Hamburg Hbf	Brückenarbeiten	31.10.2026, 20:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend,	Totalsperrung
9230	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Rainweg Hamburg Hbf	Brückenarbeiten	07.11.2026, 20:30	08.11.2026, 08:30	durchgehend,	Totalsperrung
9230	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Rainweg Hamburg Hbf	Brückenarbeiten	14.11.2026, 20:30	15.11.2026, 06:30	durchgehend,	Totalsperrung
9230	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Rainweg Hamburg Hbf	Brückenarbeiten	05.12.2026, 20:30	06.12.2026, 06:30	durchgehend,	Totalsperrung
9231	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Rainweg Hmb Sternschanze	Brückenarbeiten	20.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
9199	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Rainweg Hmb Sternschanze	Brückenarbeiten	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 04:55	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9105	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Boizenburg(Elbe)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 03:45	22.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9128	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Brahlsdorf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 15:00	02.10.2026, 10:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
208	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Büchen Bbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
208	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Büchen Bbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
210	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Büchen Bbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
210	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Büchen Bbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9143	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Steinautal	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9143	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Steinautal	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
209	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Steinautal	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
209	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Steinautal	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
211	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Steinautal	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
211	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwanheide Steinautal	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9144	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Büchen	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9145	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Büchen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9146	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Büchen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9200	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9200	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9201	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9201	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9202	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9202	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Hmb-Berged Gbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9070	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9070	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek	Schienenschleifen Weichen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 04:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9232	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 23:30	09.10.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9232	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 23:30	09.10.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9147	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 00:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9070	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Steinautal	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 00:00	18.09.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9070	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Steinautal	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 04:15	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9232	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Steinautal	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 23:30	09.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9233	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Schwarzenbek Steinautal	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 23:30	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9233	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Steinautal Schwarzenbek	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 23:30	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9233	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Steinautal Schwarzenbek	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 23:30	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9071	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Glöwen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9073	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Glöwen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9075	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Glöwen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9150	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Klein Warnow	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9150	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Klein Warnow	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9152	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Klein Warnow	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9152	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Klein Warnow	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9154	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Klein Warnow	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9154	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Klein Warnow	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9072	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9074	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9074	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9076	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9076	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9234	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Wittenberge Hf	Kabelarbeiten	01.10.2026, 07:00	05.10.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo + Do + Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-19:00 durchg.
9234	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Wittenberge Nord	Kabelarbeiten	01.10.2026, 07:00	05.10.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo + Do + Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-19:00 durchg.
9235	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Wittenberge Nord	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 20:00	03.10.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9072	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9236	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Wittenberge Nord	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 20:00	10.11.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9074	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9076	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9234	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Hf Wittenberge	Kabelarbeiten	01.10.2026, 07:00	05.10.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo + Do + Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-19:00 durchg.
9072	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Glöwen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9072	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Glöwen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9074	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Glöwen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9074	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Glöwen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9076	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Glöwen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9076	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Glöwen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9148	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Karstädt	Durcharbeitung von Gleisen	15.09.2026, 21:00	18.09.2026, 00:01	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-00:01 durchg.
9151	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Karstädt	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9153	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Karstädt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9155	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Karstädt	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9148	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Klein Warnow	Durcharbeitung von Gleisen	16.09.2026, 00:01	18.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:01-04:00 durchg.
9071	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Wittenberge	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9234	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Wittenberge	Kabelarbeiten	01.10.2026, 07:00	05.10.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo + Do + Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-19:00 durchg.
9150	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Wittenberge	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9073	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Wittenberge	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9237	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Wittenberge	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 20:00	30.10.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9152	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Wittenberge	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9075	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Wittenberge	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9154	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord Wittenberge	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9151	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9153	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9155	6100-Berlin-Spandau Ost, 85W21 - Wittenberge - Hagenow Land - RB-Grenze km 236,475 - Büchen - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona	Wittenberge Nord	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9139	6101-Brieselang, 73W2 - Abzw Hasselberg, 94W1	Brieselang Hasselberg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8769	6101-Brieselang, 73W2 - Abzw Hasselberg, 94W1	Brieselang Hasselberg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9140	6101-Brieselang, 73W2 - Abzw Hasselberg, 94W1	Brieselang Hasselberg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8770	6101-Brieselang, 73W2 - Abzw Hasselberg, 94W1	Brieselang Hasselberg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8769	6101-Brieselang, 73W2 - Abzw Hasselberg, 94W1	Hasselberg Brieselang	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8770	6101-Brieselang, 73W2 - Abzw Hasselberg, 94W1	Hasselberg Brieselang	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9238	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9239	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 06:00	15.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-14:00 durchg.
9240	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 06:00	20.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-22:00 durchg.
9240	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 06:00	20.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-22:00 durchg.
9241	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 06:00	25.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-22:00 durchg.
9242	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 06:00	27.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-22:00 durchg.
9242	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 06:00	27.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-22:00 durchg.
9239	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 06:00	10.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
9239	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 06:00	11.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9239	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	12.11.2026, 06:00	12.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-14:00 durchg.
9239	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Awf Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	13.11.2026, 06:00	13.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-14:00 durchg.
9243	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf Wustermark Awf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
8951	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf Wustermark Awf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9244	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Rbf Wustermark Awf	Brückenprüfung	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9245	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf Wustemark Awf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 08:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
8955	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf Wustemark Awf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9243	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
9243	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9239	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 06:00	15.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9241	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 06:00	25.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-22:00 durchg.
9241	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 06:00	23.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-22:00 durchg.
9241	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	26.10.2026, 06:00	05.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-22:00 durchg.
9241	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9241	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9239	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 06:00	10.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9240	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	10.11.2026, 06:00	10.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-22:00 durchg.
9239	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 06:00	11.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9240	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	11.11.2026, 06:00	11.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-22:00 durchg.
9239	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	12.11.2026, 06:00	12.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9241	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.11.2026, 06:00	12.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-22:00 durchg.
9239	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	13.11.2026, 06:00	13.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9241	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 06:00	13.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9242	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 06:00	14.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-22:00 durchg.
9242	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 06:00	15.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-22:00 durchg.
9245	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 08:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
9245	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 08:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9240	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf Wustemark Wot	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 06:00	30.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-22:00 durchg.
9092	6103-Abzw Wustemark Awf, 95W5 - Wustemark Rbf Wot, W205	Wustemark Rbf Wustemark Wot	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9243	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot Wustermark Rbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
9246	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot Wustermark Rbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9242	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.11.2026, 06:00	05.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Ppl f Zmst X GRi je 06:00-22:00 durchg.
9245	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot Wustermark Rbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 08:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
9247	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot Wustermark Rbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8769	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8770	6103-Abzw Wustermark Awf, 95W5 - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9248	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wusterm W DB-Gr	Weicheneinbau	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9248	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wusterm W DB-Gr	Weicheneinbau	19.11.2026, 07:00	22.11.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9248	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wusterm W DB-Gr	Weicheneinbau	25.11.2026, 07:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9243	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wustermark Rbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 07:00	17.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 07:00	17.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 07:00	17.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 07:00	17.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 07:00	17.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-14:00 durchg.
8772	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wustermark Rbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9240	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.10.2026, 07:00	28.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-22:00 durchg.
9240	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.10.2026, 07:00	28.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9240	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.10.2026, 07:00	28.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-22:00 durchg.
9242	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 07:00	30.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-22:00 durchg.
9242	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 07:00	30.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-22:00 durchg.
9242	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 07:00	30.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9242	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Priort Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 07:00	30.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-22:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9240	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-22:00 durchg.
9240	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-22:00 durchg.
9240	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-22:00 durchg.
9240	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9240	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-22:00 durchg.
9241	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	04.11.2026, 07:00	05.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-22:00 durchg.
9241	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	04.11.2026, 07:00	05.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9241	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	04.11.2026, 07:00	05.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-22:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 07:00	06.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-22:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 07:00	06.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 07:00	06.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-22:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 07:00	06.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 07:00	06.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-22:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 07:00	14.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 07:00	14.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 07:00	14.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 07:00	14.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 07:00	14.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-14:00 durchg.
9245	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 08:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
9248	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Weicheneinbau	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9248	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Weicheneinbau	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	18.11.2026, 07:00	18.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	18.11.2026, 07:00	18.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	18.11.2026, 07:00	18.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-14:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	18.11.2026, 07:00	18.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	18.11.2026, 07:00	18.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9248	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Weicheneinbau	19.11.2026, 07:00	22.11.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
9248	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Weicheneinbau	19.11.2026, 07:00	22.11.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9248	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Weicheneinbau	25.11.2026, 07:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
9248	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Weicheneinbau	25.11.2026, 07:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 07:00	29.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 07:00	29.11.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 07:00	29.11.2026, 22:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 07:00	29.11.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 07:00	29.11.2026, 22:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 07:00	27.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 07:00	27.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 07:00	27.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 07:00	27.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 07:00	27.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 07:00	30.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 07:00	30.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 07:00	30.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 07:00	30.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 07:00	30.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 07:00	01.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 07:00	01.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 07:00	01.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-14:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 07:00	01.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Priort Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 07:00	01.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-14:00 durchg.
9243	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 07:00	17.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
9240	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.10.2026, 07:00	28.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-22:00 durchg.
9240	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.10.2026, 07:00	28.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-22:00 durchg.
9250	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9250	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 07:00	01.11.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9240	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 07:00	02.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9092	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9241	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 07:00	08.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 07:00	06.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-22:00 durchg.
9242	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	11.11.2026, 07:00	11.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 07:00	14.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
9245	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 08:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	18.11.2026, 07:00	18.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
9250	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	20.11.2026, 07:00	20.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 07:00	29.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 07:00	27.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
9250	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 07:00	29.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 07:00	30.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
9250	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 07:00	01.12.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9249	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 07:00	01.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
9250	6104-Priort, 96W1 - Wustemark Rbf, W228	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 07:00	01.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9250	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 07:00	02.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9250	6104-Priort, 96W1 - Wustermark Rbf, W228	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 07:00	03.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
8773	6105-Priort, 97W24 - Wustermark, 4W408	Priort	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8773	6105-Priort, 97W24 - Wustermark, 4W408	Priort	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8773	6105-Priort, 97W24 - Wustermark, 4W408	Priort	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Streckensperrung
8773	6105-Priort, 97W24 - Wustermark, 4W408	Priort Wustermark	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9092	6105-Priort, 97W24 - Wustermark, 4W408	Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9251	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln Hamb u Lehrt	Brückenprüfung	15.10.2026, 09:00	15.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9251	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln Hamb u Lehrt	Brückenprüfung	15.10.2026, 09:00	15.10.2026, 14:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9252	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln Hamb u Lehrt	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9252	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln Hamb u Lehrt	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9063	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln Hamb u Lehrt	Arbeiten an LST-Anlagen	30.11.2026, 01:30	30.11.2026, 02:30	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9252	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln Hamb u Lehrt Bln-Moabit	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
9063	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln-Moabit Bln Hamb u Lehrt	Arbeiten an LST-Anlagen	30.11.2026, 01:30	30.11.2026, 02:30	durchgehend,	Totalsperrung
9253	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9252	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln-Moabit	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9252	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln-Moabit	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9252	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln-Moabit	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9254	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9255	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln-Moabit	Brückenprüfung	02.11.2026, 23:00	03.11.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9255	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln-Moabit	Brückenprüfung	02.11.2026, 23:00	03.11.2026, 01:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9256	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln-Moabit	Brückenprüfung	03.11.2026, 01:30	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9256	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln-Moabit	Brückenprüfung	03.11.2026, 01:30	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9257	6106-Berlin Hamburger und Lehrter Bf - Berlin-Moabit, 83W333	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9258	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bamme Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9259	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bamme Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 22:40	26.10.2026, 23:10	durchgehend	Streckensperrung
9260	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bamme Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 18:00	27.10.2026, 18:20	durchgehend	Streckensperrung
9260	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bamme Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 19:30	28.10.2026, 10:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
9261	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bamme Rathenow	Schienenauswechslung	28.10.2026, 22:45	28.10.2026, 23:00	durchgehend	Streckensperrung
9262	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bamme Schönhauser Damm	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9263	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	15.10.2026, 00:40	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:40-03:40 durchg.
9264	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	01.12.2026, 01:00	02.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:30 durchg.
9265	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Berlin Hbf-Le Bf Bln-Moabit	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 02:30	24.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9256	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Berlin Hbf-Le Bf Bln-Moabit	Brückenprüfung	31.10.2026, 00:30	31.10.2026, 02:30	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9256	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Berlin Hbf-Le Bf Bln-Moabit	Brückenprüfung	31.10.2026, 00:50	31.10.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9266	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Berlin Hbf-Le Bf Wiesendamm	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9267	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Berlin Hbf-Le Bf Wiesendamm	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9268	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bindfelde Abzw Möringen (Altm)	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9269	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bindfelde Abzw Nahrstedt	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9270	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bindfelde Abzw Nahrstedt	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9271	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bindfelde Abzw Nahrstedt	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9272	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bindfelde Abzw Nahrstedt	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9268	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bindfelde Abzw Neugarten	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9273	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bindfelde Abzw Stendal Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
9274	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bindfelde Abzw Stendal Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	14.10.2026, 20:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9275	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bindfelde Abzw Stendal Vor Bft	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 21:00-05:00 durchg.
9275	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bindfelde Abzw Stendal Vor Bft	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9274	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bindfelde Abzw Stendal Vor Bft	Durcharbeitung von Gleisen	14.10.2026, 20:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9092	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln Jungfernheid Bln-Spandau Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9276	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 00:30	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9263	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	15.10.2026, 00:40	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:40-03:40 durchg.
9277	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 00:30	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9278	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	08.11.2026, 00:40	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9264	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	01.12.2026, 01:00	02.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:00-04:30 durchg.
9277	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9279	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9279	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9064	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9280	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	Brückenprüfung	13.10.2026, 00:35	13.10.2026, 02:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9281	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9281	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9266	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9282	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	Brückenprüfung	31.10.2026, 00:35	31.10.2026, 01:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9283	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9283	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9267	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9065	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9086	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9094	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9094	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9087	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9284	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Bln-Spandau Ost	Planbare kleine Instandhaltung	05.11.2026, 00:35	06.11.2026, 02:35	durchgehende Schichten, Do + Fr	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:35-02:35 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9088	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9096	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9096	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9086	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Wiesendamm	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9285	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Wiesendamm	Brückenprüfung	06.10.2026, 01:30	07.10.2026, 02:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:30-02:30 durchg.
9285	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Wiesendamm	Brückenprüfung	06.10.2026, 02:30	07.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 02:30-04:00 durchg.
9087	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Wiesendamm	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9282	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Wiesendamm	Brückenprüfung	31.10.2026, 00:35	31.10.2026, 01:40	durchgehend	Totalsperrung
9088	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Moabit Wiesendamm	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9094	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Spandau Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9094	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Spandau Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9096	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Spandau Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9096	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Spandau Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9286	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 08:00	28.11.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9287	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	Oberleitungsvollinspektion	23.10.2026, 00:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
9288	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Spandau Ost Falkensee	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9289	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Spandau Ost Falkensee	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9290	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Spandau Ost Falkensee	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9082	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Spandau Ost Wiesendamm	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9083	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Spandau Ost Wiesendamm	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9084	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Bln-Spandau Ost Wiesendamm	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1974	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9291	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9292	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9292	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
9293	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	Brückenprüfung	15.10.2026, 02:30	15.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1975	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9294	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 22:00	28.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-06:00 durchg.
9294	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 22:00	28.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-06:00 durchg.
9295	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9295	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1976	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9296	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9297	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9297	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
9291	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Gifhorn	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9291	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Gifhorn	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9298	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Gifhorn	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9299	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Gifhorn	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9296	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Gifhorn	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9296	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Gifhorn	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9300	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Gifhorn	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9301	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Lehrte	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9301	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Lehrte	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9302	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Lehrte	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9302	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Lehrte	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9303	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Lehrte	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9303	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Lehrte	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9304	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Lehrte	Arbeiten an LST-Anlagen	06.12.2026, 01:10	06.12.2026, 06:40	durchgehend	Totalsperrung
9305	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Meinersen	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 07:00	13.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
9293	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Meinersen	Brückenprüfung	15.10.2026, 00:15	15.10.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9293	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Meinersen	Brückenprüfung	15.10.2026, 00:15	15.10.2026, 02:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9293	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Dollbergen Meinersen	Brückenprüfung	15.10.2026, 02:30	15.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9306	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	Weichenerneuerung	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1125	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9307	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	Weichenerneuerung	18.09.2026, 22:20	19.09.2026, 06:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9307	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	Weichenerneuerung	19.09.2026, 22:20	20.09.2026, 07:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9307	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	Weichenerneuerung	20.09.2026, 22:20	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9308	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9309	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	Weichenerneuerung	04.10.2026, 23:00	06.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2056	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2056	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9310	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2057	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2057	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9311	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2058	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2058	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9312	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 01:10	06.12.2026, 06:40	durchgehend	Totalsperrung
9312	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 01:10	06.12.2026, 06:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9312	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 01:10	06.12.2026, 06:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9313	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Brückenprüfung	06.10.2026, 00:15	06.10.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9313	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Brückenprüfung	06.10.2026, 02:15	06.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9313	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Brückenprüfung	06.10.2026, 02:15	06.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9313	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Brückenprüfung	06.10.2026, 03:45	06.10.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
9305	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Arbeiten an LST-Anlagen	08.10.2026, 07:00	10.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
9314	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Brückenprüfung	12.10.2026, 00:15	12.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9315	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Brückenprüfung	13.10.2026, 00:15	13.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9315	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Brückenprüfung	13.10.2026, 00:15	13.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9315	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Brückenprüfung	13.10.2026, 01:00	13.10.2026, 01:30	durchgehend	Totalsperrung
9315	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Brückenprüfung	13.10.2026, 03:00	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9316	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Tunnelprüfung	25.10.2026, 01:40	25.10.2026, 06:10	durchgehend	Totalsperrung
9317	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Gifhorn	Tunnelprüfung	26.10.2026, 01:40	26.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2033	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Leiferde/Gih Üst	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2075	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Leiferde/Gih Üst	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
2034	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Leiferde/Gih Üst	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2035	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Leiferde/Gih Üst	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9318	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Oebisfelde	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9309	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Oebisfelde	Weichenerneuerung	03.10.2026, 05:10	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9309	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Oebisfelde	Weichenerneuerung	06.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9319	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Vorsfelde	Weichenerneuerung	24.09.2026, 23:05	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9319	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Vorsfelde	Weichenerneuerung	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 18:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9319	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Vorsfelde	Weichenerneuerung	30.09.2026, 23:05	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9319	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Wolfsburg Hbf	Weichenerneuerung	27.09.2026, 12:05	27.09.2026, 15:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9320	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Fallersleben Wolfsburg Hbf	Brückenarbeiten	05.12.2026, 17:30	07.12.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
9321	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gardelegen	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9322	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gardelegen	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9323	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gardelegen	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9321	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gardelegen Oebisfelde	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9322	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gardelegen Oebisfelde	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9323	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gardelegen Oebisfelde	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9324	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gardelegen Solpke	Oberleitungsarbeiten	15.12.2025, 05:00	28.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
9291	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Dollbergen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9291	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Dollbergen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9298	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Dollbergen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9298	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Dollbergen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9299	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Dollbergen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9299	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Dollbergen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9296	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Dollbergen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9296	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Dollbergen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9300	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Dollbergen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9300	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Dollbergen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9309	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Weichenerneuerung	03.10.2026, 05:10	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9305	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 07:00	07.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
9313	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Brückenprüfung	06.10.2026, 00:15	06.10.2026, 02:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9313	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Brückenprüfung	06.10.2026, 00:15	06.10.2026, 02:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9313	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Brückenprüfung	06.10.2026, 02:15	06.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9313	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Brückenprüfung	06.10.2026, 02:15	06.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9313	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Brückenprüfung	06.10.2026, 03:45	06.10.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
9314	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Brückenprüfung	12.10.2026, 00:15	12.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9314	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Brückenprüfung	12.10.2026, 00:15	12.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9315	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Brückenprüfung	13.10.2026, 00:15	13.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9315	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Brückenprüfung	13.10.2026, 01:30	13.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9315	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Brückenprüfung	13.10.2026, 03:30	13.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9317	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Tunnelprüfung	26.10.2026, 01:40	26.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9317	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Fallersleben	Tunnelprüfung	26.10.2026, 01:40	26.10.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2033	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9325	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn	Brückenprüfung	08.10.2026, 01:40	08.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
2075	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
9315	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn	Brückenprüfung	13.10.2026, 00:15	13.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2034	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2035	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9326	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Leiferde/Gih Üst	Brückenprüfung	08.10.2026, 00:00	08.10.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
2075	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Leiferde/Gih Üst	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
2075	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Leiferde/Gih Üst	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
2075	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Meinersen	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
9327	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Meinersen	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
9309	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Oebisfelde	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:20	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
9319	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Wolfsburg Hbf	Weichenerneuerung	25.09.2026, 01:40	25.09.2026, 03:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9308	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9308	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9310	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9310	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9311	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9311	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Gifhorn Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9328	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Groß Behnitz	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9238	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Groß Behnitz Neugarten	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9329	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Groß Behnitz Ribbeck	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9328	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Groß Behnitz Ribbeck	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9330	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Groß Behnitz Wustermark	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 22:00	11.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
9330	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Groß Behnitz Wustermark	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 20:00	25.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:00-04:45 durchg.
9331	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Großwudicke Bindfelde Abzw	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9332	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Großwudicke Bindfelde Abzw	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9333	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Großwudicke Bindfelde Abzw	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9333	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Großwudicke Bindfelde Abzw	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9334	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Großwudicke	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9262	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Großwudicke	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9333	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Großwudicke	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9333	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Großwudicke	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1974	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Immensen-Arpke Dollbergen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1975	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Immensen-Arpke Dollbergen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1976	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Immensen-Arpke Dollbergen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9335	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Immensen-Arpke Lehrte	Brückenprüfung	20.11.2026, 01:20	20.11.2026, 04:55	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9335	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Immensen-Arpke Lehrte	Brückenprüfung	20.11.2026, 01:20	20.11.2026, 04:55	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9335	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Immensen-Arpke Lehrte	Brückenprüfung	21.11.2026, 01:20	21.11.2026, 05:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9335	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Immensen-Arpke Lehrte	Brückenprüfung	21.11.2026, 01:20	21.11.2026, 05:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9336	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Jävenitz Vinzelberg	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	08.11.2026, 18:00	30.11.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
9301	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Dollbergen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9301	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Dollbergen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9302	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Dollbergen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9302	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Dollbergen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9303	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Dollbergen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9303	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Dollbergen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1408	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1404	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	Schienenauswechslung	27.09.2026, 00:10	27.09.2026, 06:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1405	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1331	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1409	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1406	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1332	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1410	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9335	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	Brückenprüfung	20.11.2026, 01:20	20.11.2026, 04:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9335	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	Brückenprüfung	20.11.2026, 01:20	20.11.2026, 04:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9335	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	Brückenprüfung	21.11.2026, 01:20	21.11.2026, 05:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9335	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	Brückenprüfung	21.11.2026, 01:20	21.11.2026, 05:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1407	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Immensen-Arpke	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1408	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1408	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1392	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1392	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1392	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1405	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1331	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1409	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1409	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1399	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1393	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1393	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1393	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1406	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1332	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1410	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1410	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1394	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1394	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1394	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1407	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1974	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Meinersen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1975	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Meinersen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1976	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Lehrte Meinersen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2033	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Fallersleben	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2033	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Fallersleben	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2034	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Fallersleben	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2034	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Fallersleben	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2035	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Fallersleben	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2035	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Fallersleben	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9292	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9292	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9292	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9295	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9295	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9295	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9297	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9297	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9297	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9337	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Meinersen	Brückenprüfung	14.10.2026, 00:15	14.10.2026, 02:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9337	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Meinersen	Brückenprüfung	14.10.2026, 00:15	14.10.2026, 02:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9337	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Meinersen	Brückenprüfung	14.10.2026, 02:15	14.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9337	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Meinersen	Brückenprüfung	14.10.2026, 02:15	14.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9337	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Meinersen	Brückenprüfung	14.10.2026, 03:30	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
2075	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Meinersen	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
2075	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Leiferde/Gih Üst Meinersen	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
9305	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Dollbergen	Arbeiten an LST-Anlagen	14.10.2026, 07:00	15.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mi + Do	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
9293	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Dollbergen	Brückenprüfung	15.10.2026, 00:15	15.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9293	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Dollbergen	Brückenprüfung	15.10.2026, 02:30	15.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9293	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Dollbergen	Brückenprüfung	15.10.2026, 02:30	15.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9292	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9293	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Immensen-Arpke	Brückenprüfung	15.10.2026, 00:15	15.10.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9295	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9297	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Immensen-Arpke	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1974	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Lehrte	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1974	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Lehrte	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1975	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Lehrte	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1975	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Lehrte	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
1976	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Lehrte	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1976	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Lehrte	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9337	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Leiferde/Gih Üst	Brückenprüfung	14.10.2026, 00:15	14.10.2026, 02:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9337	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Leiferde/Gih Üst	Brückenprüfung	14.10.2026, 00:15	14.10.2026, 02:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9337	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Leiferde/Gih Üst	Brückenprüfung	14.10.2026, 02:15	14.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9337	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Leiferde/Gih Üst	Brückenprüfung	14.10.2026, 03:30	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9337	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen Leiferde/Gih Üst	Brückenprüfung	14.10.2026, 03:30	14.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9298	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2075	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
9299	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9300	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Meinersen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9321	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Mieste	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9322	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Mieste	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9336	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Mieste	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.11.2026, 10:00	01.12.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9323	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Mieste	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9338	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Mieste	Schwellenauswechslung	23.11.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9338	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Mieste Solpke	Schwellenauswechslung	23.11.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9321	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Miesterhorst	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9322	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Miesterhorst	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9323	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Miesterhorst	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9339	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Miesterhorst Oebisfelde	Schwellenauswechslung	02.11.2026, 00:00	13.11.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9268	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Möringen (Altm) Oebisfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9340	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Nahrstedt Solpke	Oberleitungsarbeiten	15.12.2025, 05:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9258	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Nahrstedt Solpke	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9341	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Nahrstedt Solpke	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9341	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Nahrstedt Solpke	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9341	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Nahrstedt Solpke	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9342	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Nahrstedt Vintelberg	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9343	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Nahrstedt Vintelberg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9344	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Nahrstedt Vintelberg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9345	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Neugarten Bindfelde Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9346	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Neugarten Mosolf DB-Gr	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9346	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Neugarten Mosolf DB-Gr	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9238	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Neugarten	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9330	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Neugarten	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 22:00	11.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-04:00 durchg.
9330	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Neugarten	Durcharbeitung von Gleisen	23.10.2026, 20:00	25.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 20:00-04:45 durchg.
9328	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Neugarten Ribbeck	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9347	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Neugarten Schönhauser Damm	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9348	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Neugarten Wustermark	Brückenprüfung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2062	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Fallersleben	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2062	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Fallersleben	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2063	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Fallersleben	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2063	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Fallersleben	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2064	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Fallersleben	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2064	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Fallersleben	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9349	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Bahnsteigarbeiten	25.07.2026, 23:00	01.10.2026, 23:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9349	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Bahnsteigarbeiten	26.07.2026, 03:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9349	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Bahnsteigarbeiten	26.07.2026, 18:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9350	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Weichenerneuerung mit PSS	21.08.2026, 22:00	12.12.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9351	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9351	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9352	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Bahnsteigarbeiten	17.09.2026, 23:30	21.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9321	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9353	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9353	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9352	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Bahnsteigarbeiten	20.09.2026, 22:30	21.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9354	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 19:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9354	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 19:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9354	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 19:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9354	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 19:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9349	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Bahnsteigarbeiten	30.09.2026, 19:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9349	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Bahnsteigarbeiten	30.09.2026, 23:40	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9350	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Weichenerneuerung mit PSS	01.10.2026, 06:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9355	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Bahnsteigarbeiten	02.10.2026, 23:30	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9322	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9323	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9356	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Schwellenauswechslung	23.11.2026, 07:00	27.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9356	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Schwellenauswechslung	23.11.2026, 08:00	27.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9356	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Schwellenauswechslung	23.11.2026, 08:00	27.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9356	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Schwellenauswechslung	23.11.2026, 23:40	27.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 23:40-04:40 durchg.
9356	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde	Schwellenauswechslung	25.11.2026, 23:00	26.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9258	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Vorsfelde	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9350	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Vorsfelde	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
9357	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Vorsfelde	Brückenprüfung	11.10.2026, 00:15	11.10.2026, 01:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9357	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Vorsfelde	Brückenprüfung	11.10.2026, 01:45	11.10.2026, 02:15	durchgehend	Totalsperrung
9357	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Vorsfelde	Brückenprüfung	11.10.2026, 02:15	11.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9357	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Vorsfelde	Brückenprüfung	11.10.2026, 02:15	11.10.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9318	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9318	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9318	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Oebisfelde Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9334	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Rathenow Großwudicke	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9262	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Rathenow	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9358	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Rathenow	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9259	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 22:00	26.10.2026, 22:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9260	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 17:20	27.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9260	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 18:20	28.10.2026, 12:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9261	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Rathenow	Schienenauswechslung	28.10.2026, 22:30	28.10.2026, 22:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9261	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Rathenow	Schienenauswechslung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 09:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9359	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Schönhauser Damm Schönhausen (E)	Brückenprüfung	05.10.2026, 08:00	09.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-16:00 durchg.
9333	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Schönhauser Damm	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9360	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Solpke Mieste	Schwellenauswechslung	02.11.2026, 00:00	13.11.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9324	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Solpke	Oberleitungsarbeiten	15.12.2025, 05:00	28.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9324	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Solpke	Oberleitungsarbeiten	15.12.2025, 05:00	28.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9321	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Solpke	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9322	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Solpke	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9361	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Solpke	Schwellenauswechslung	02.11.2026, 00:00	13.11.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9323	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Solpke	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9341	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Solpke	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9341	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Solpke	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9362	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Nahrstedt	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9342	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Nahrstedt	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
9270	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Nahrstedt	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9270	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Nahrstedt	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9258	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Nahrstedt	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9343	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Nahrstedt	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9344	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Nahrstedt	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9341	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Nahrstedt	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9345	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Oebisfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9347	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Oebisfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 21:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9363	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf	Schienenauswechslung	16.09.2026, 22:00	19.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
9363	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Do	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
9274	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9274	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Gbf Stendal Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9273	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf Bindfelde Abzw	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
9363	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf Stendal Gbf	Schienenauswechslung	16.09.2026, 22:00	19.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
9364	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9365	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf Stendal Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 21:30	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9274	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf Stendal Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9366	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9367	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9345	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf Stendal Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9347	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf Stendal Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9368	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9369	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9369	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9269	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9269	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9269	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9370	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 07:40	09.10.2026, 17:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:40-17:20 durchg.
9271	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9271	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9271	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9336	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.11.2026, 10:00	01.12.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9371	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	13.11.2026, 08:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9272	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9272	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9272	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9372	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 21:00-05:00 durchg.
9372	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9269	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Bindfelde Abzw	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9332	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Bindfelde Abzw	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9270	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9258	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9271	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Bindfelde Abzw	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9333	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Bindfelde Abzw	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9272	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Bindfelde Abzw	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9274	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Schönhausen (E)	Durcharbeitung von Gleisen	14.10.2026, 18:00	14.10.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9373	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9374	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9375	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9376	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9274	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Stendal Vor Bft Stendal Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	14.10.2026, 20:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9336	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Uchtspringe Jävenitz	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	30.11.2026, 18:00	03.12.2026, 18:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9359	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Uchtspringe	Brückenprüfung	05.10.2026, 08:00	09.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
9357	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Vorsfelde Oebisfelde	Brückenprüfung	11.10.2026, 00:15	11.10.2026, 02:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9357	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Vorsfelde Oebisfelde	Brückenprüfung	11.10.2026, 00:15	11.10.2026, 02:15	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9357	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Vorsfelde Oebisfelde	Brückenprüfung	11.10.2026, 01:45	11.10.2026, 02:15	durchgehend	Totalsperrung
9357	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Vorsfelde Oebisfelde	Brückenprüfung	11.10.2026, 02:15	11.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9357	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Vorsfelde	Brückenprüfung	11.10.2026, 00:15	11.10.2026, 02:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9064	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9064	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9266	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9267	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9063	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Berlin Hbf-Le Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	30.11.2026, 01:30	30.11.2026, 02:30	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9065	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9065	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9285	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Bln-Moabit	Brückenprüfung	05.10.2026, 23:30	07.10.2026, 01:30	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 23:30-01:30 durchg.
9280	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Bln-Moabit	Brückenprüfung	13.10.2026, 00:35	13.10.2026, 02:35	durchgehend	Totalsperrung
9089	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9095	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9090	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9091	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9287	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Bln-Spandau West	Oberleitungsvollinspektion	23.10.2026, 00:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
9095	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm Falkensee	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9086	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9087	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9088	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wiesendamm	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9319	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Fallersleben	Weichenerneuerung	25.09.2026, 05:00	30.09.2026, 23:05	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
2056	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Fallersleben	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2057	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Fallersleben	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2058	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Fallersleben	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9308	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9308	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2056	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2056	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2056	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9310	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9310	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2057	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2057	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2057	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9311	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9311	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2058	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2058	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
2058	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Gifhorn	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9318	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf Vorsfelde	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1125	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1125	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 12:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9319	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf	Weichenerneuerung	25.09.2026, 05:00	30.09.2026, 23:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9318	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
1125	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1125	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9377	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wolfsburg Hbf	Oberleitungsarbeiten	10.12.2026, 08:00	10.12.2026, 12:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9346	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Groß Behnitz	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9348	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Priort	Brückenprüfung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9378	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark	Weichenerneuerung	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9242	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 06:00	10.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-22:00 durchg.
9379	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark	Brückenprüfung	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9379	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark	Brückenprüfung	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9348	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark	Brückenprüfung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9348	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark	Brückenprüfung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8773	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wustermark Awn	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Totalsperrung
8773	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wustermark Awn	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8773	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wustermark Awn	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9348	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wustermark Rbf	Brückenprüfung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9348	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wustermark Rbf	Brückenprüfung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9238	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wustermark Wot	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9258	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Awn Ribbeck	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9346	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Awn Wustermark	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9346	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Awn Wustermark	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9238	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Bln Nennh Damm	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9380	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9240	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 06:00	12.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-22:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9241	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 06:00	17.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-22:00 durchg.
9242	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 06:00	10.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-22:00 durchg.
8773	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Streckensperrung
9381	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9239	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 06:00	15.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9239	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	14.10.2026, 06:00	15.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9241	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 06:00	25.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-22:00 durchg.
9241	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	20.10.2026, 06:00	20.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9242	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.10.2026, 06:00	28.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9239	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 06:00	10.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9239	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 06:00	10.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9239	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 06:00	11.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9239	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	10.11.2026, 06:00	11.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9239	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	12.11.2026, 06:00	12.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9239	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	12.11.2026, 06:00	12.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9239	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	13.11.2026, 06:00	13.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9239	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	13.11.2026, 06:00	13.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-14:00 durchg.
9246	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark Wot	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9241	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark Wot	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 06:00	18.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-22:00 durchg.
9240	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark Wot	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 06:00	09.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-22:00 durchg.
9242	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark Wot	Arbeiten an LST-Anlagen	19.11.2026, 06:00	22.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-22:00 durchg.
9247	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark Wot	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9382	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Rbf Wustermark Wot	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	13.12.2026, 00:00	21.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
9242	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wot Berlin-Staaken	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 06:00	10.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 06:00-22:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9246	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wot Bln Nennh Damm	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9247	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wot Bln Nennh Damm	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9380	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wot Wustermark	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9381	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wot Wustermark	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9246	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wot Wustermark Rbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9247	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wot Wustermark Rbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9382	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wot Wustermark Rbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	13.12.2026, 00:00	21.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
9242	6107-Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715	Wustermark Wot	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 06:00	10.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-22:00 durchg.
9243	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
9238	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
8773	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Streckensperrung
8773	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 07:00	01.11.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 07:00	01.11.2026, 22:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 07:00	01.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 07:00	01.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 07:00	01.11.2026, 22:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9240	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 07:00	02.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-22:00 durchg.
9240	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 07:00	02.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-22:00 durchg.
9240	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 07:00	02.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-22:00 durchg.
9240	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 07:00	02.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9240	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 07:00	02.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-22:00 durchg.
9092	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9241	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 07:00	08.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-22:00 durchg.
9241	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 07:00	08.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-22:00 durchg.
9241	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 07:00	08.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9241	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 07:00	08.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-22:00 durchg.
9242	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	11.11.2026, 07:00	11.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-22:00 durchg.
9242	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	11.11.2026, 07:00	11.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-22:00 durchg.
9242	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	11.11.2026, 07:00	11.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-22:00 durchg.
9242	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	11.11.2026, 07:00	11.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9242	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Arbeiten an LST-Anlagen	11.11.2026, 07:00	11.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-22:00 durchg.
9245	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 08:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
9248	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Weicheneinbau	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	20.11.2026, 06:00	20.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-14:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	20.11.2026, 07:00	20.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	20.11.2026, 07:00	20.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-14:00 durchg.
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	20.11.2026, 07:00	20.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	20.11.2026, 07:00	20.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-14:00 durchg.
9248	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Weicheneinbau	22.11.2026, 07:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
9248	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Weicheneinbau	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 07:00	29.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-14:00 durchg.
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 07:00	29.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-14:00 durchg.
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 07:00	29.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 07:00	29.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-14:00 durchg.
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 07:00	01.12.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 07:00	01.12.2026, 22:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 07:00	01.12.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 07:00	01.12.2026, 22:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 07:00	01.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-14:00 durchg.
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 07:00	01.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 07:00	01.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-14:00 durchg.
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 07:00	01.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 07:00	01.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-14:00 durchg.
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 07:00	02.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-14:00 durchg.
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 07:00	02.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 07:00	02.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-14:00 durchg.
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 07:00	02.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf Wustermark	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 07:00	02.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-14:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9250	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf Wustemark	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 07:00	03.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-14:00 durchg.
9250	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf Wustemark	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 07:00	03.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
9250	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf Wustemark	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 07:00	03.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-14:00 durchg.
9250	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf Wustemark	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 07:00	03.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9250	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf Wustemark	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 07:00	03.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-14:00 durchg.
9243	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
9249	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 07:00	17.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9240	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.10.2026, 07:00	28.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9242	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 07:00	30.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9242	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 07:00	30.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9240	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9241	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 07:00	08.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-22:00 durchg.
9241	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	04.11.2026, 07:00	05.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9241	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	04.11.2026, 07:00	05.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9249	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 07:00	06.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9249	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 07:00	14.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9245	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 08:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
9248	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf	Weicheneinbau	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9249	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	18.11.2026, 07:00	18.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9248	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf	Weicheneinbau	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9248	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf	Weicheneinbau	19.11.2026, 07:00	22.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9248	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf	Weicheneinbau	22.11.2026, 07:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9248	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf	Weicheneinbau	25.11.2026, 07:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9248	6108-Wustemark Rbf, W213 - Wustemark, 4W07	Wustemark Rbf	Weicheneinbau	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9249	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 07:00	29.11.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9249	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 07:00	27.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 07:00	29.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
9249	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 07:00	30.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9250	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 07:00	01.12.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9249	6108-Wustermark Rbf, W213 - Wustermark, 4W07	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 07:00	01.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9383	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9383	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 01:50	16.11.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9383	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 23:10	17.11.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9383	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 01:50	17.11.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9383	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 00:10	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9383	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 01:50	18.11.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9383	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr	Planbare kleine Instandhaltung	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9383	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr	Planbare kleine Instandhaltung	19.11.2026, 01:50	19.11.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9383	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr Bln Hbf-Le Bf(S)	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 01:50	18.11.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
9383	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr Bln Hbf-Le Bf(S)	Planbare kleine Instandhaltung	19.11.2026, 01:50	19.11.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
9384	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr Bln Zool Garten	Brückenarbeiten	14.06.2026, 00:00	18.09.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9384	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Friedrichstr Bln Zool Garten	Brückenarbeiten	14.06.2026, 00:00	18.09.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9385	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Hbf-Le Bf(S)	Brückenarbeiten	14.11.2026, 16:00	16.11.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9383	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Hbf-Le Bf(S)	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9383	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Hbf-Le Bf(S)	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 23:10	17.11.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9383	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Hbf-Le Bf(S)	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 00:10	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9383	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Hbf-Le Bf(S)	Planbare kleine Instandhaltung	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9386	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Hbf-Le Bf(S)	Brückenarbeiten	21.11.2026, 16:00	23.11.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9387	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Hbf-Le Bf(S) Bln Zool Garten	Stützmauerarbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9388	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Hbf-Le Bf(S) Bln Charlottenbg	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, So - Di	Totalsperrung
9389	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln Friedrichstr	Bahnsteigarbeiten	28.09.2026, 05:00	16.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
9390	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln Friedrichstr	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
9391	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln Friedrichstr	Weichenerneuerung	09.11.2026, 05:00	20.11.2026, 21:40	durchgehend	Totalsperrung
9392	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln Friedrichstr	Weichenerneuerung	13.11.2026, 21:40	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9383	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln Friedrichstr	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 01:50	16.11.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
9383	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln Friedrichstr	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 01:50	17.11.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
9393	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln Friedrichstr	Weichenerneuerung	20.11.2026, 21:40	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9394	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln Friedrichstr	Weichenerneuerung	23.11.2026, 05:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9395	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, So - Di	Abweichung Fpl f Zmst
9396	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	Brückenarbeiten	09.08.2026, 00:00	18.09.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9397	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	sonstige Arbeiten	09.08.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9397	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	sonstige Arbeiten	09.08.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9398	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9398	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9398	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9399	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9399	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9400	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9400	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9400	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9390	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9401	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9402	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9402	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9391	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	09.11.2026, 05:00	20.11.2026, 21:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9392	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	13.11.2026, 21:40	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9403	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9403	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9403	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9393	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	20.11.2026, 21:40	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9394	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	23.11.2026, 05:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9404	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	Arbeiten an LST-Anlagen	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9404	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof	Arbeiten an LST-Anlagen	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9383	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln Zool Garten	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9383	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln Zool Garten	Planbare kleine Instandhaltung	19.11.2026, 00:00	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9405	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Charlottenbg	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9405	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Charlottenbg	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9399	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9399	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9402	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9402	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9404	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Charlottenbg	Arbeiten an LST-Anlagen	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9404	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Charlottenbg	Arbeiten an LST-Anlagen	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9406	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Charlottenbg	Planbare kleine Instandhaltung	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8777	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Rgo	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8777	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Rgo	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8515	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Bln-Spandau Ost	Weicheneinbau	05.12.2026, 21:00	06.12.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
9401	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9401	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9407	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln Friedrichstr	Weicheneinbau	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9383	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln Friedrichstr	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 00:10	18.11.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9383	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln Ostbahnhof	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 23:10	17.11.2026, 04:10	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9388	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, So - Di	Ausschaltung d. Oberleitung
8511	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8513	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8514	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8511	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9082	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8733	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8513	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9083	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9408	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9408	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8514	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9084	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8735	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln Zool Garten Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8511	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8511	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9082	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8513	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8513	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9083	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9408	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8514	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8514	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9084	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln Zool Garten	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8511	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9082	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9409	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
9409	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	Planbare kleine Instandhaltung	08.10.2026, 00:45	08.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:45-04:00 durchg.
9089	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8513	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9409	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	Planbare kleine Instandhaltung	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
9083	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9090	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9408	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8514	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9084	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9091	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9089	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9090	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9091	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9410	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau Ost	Brückenarbeiten	08.05.2026, 01:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8736	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9089	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8688	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau Ost	Brückenarbeiten	30.10.2026, 23:20	06.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:20-04:40 durchg.
8737	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9090	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8739	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9091	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9411	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Charlottenbg Bln-Spandau Ost	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	08.10.2027, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9082	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8733	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9089	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9412	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	Brückenprüfung	09.10.2026, 00:10	09.10.2026, 04:40	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9412	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	Brückenprüfung	09.10.2026, 00:10	09.10.2026, 04:40	durchgehend,	Totalsperrung
9083	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9090	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9084	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8735	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9091	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9094	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9094	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9092	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9096	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9096	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9095	6109-Berlin Ostbahnhof - Berlin-Spandau Ost, 85W24	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9413	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9413	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9413	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 01:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9414	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 19:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9413	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Brücke	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9415	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9416	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Magdeburg Hbf	Inbetriebnahme	29.09.2026, 23:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
9417	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9418	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9419	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Mg-Neustadt	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9415	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Mg-Neustadt	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9420	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Mg-Neustadt	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9417	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Mg-Neustadt	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9421	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Mg-Neustadt	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9418	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Mg-Neustadt	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9422	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Möser	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9423	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Biederitz Möser	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9424	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	Brückenarbeiten	16.09.2026, 22:00	18.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
9424	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	Brückenarbeiten	21.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
9424	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	Brückenarbeiten	21.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
9358	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9358	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9358	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9358	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9328	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9425	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 22:00	21.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
9425	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 22:00	21.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-04:00 durchg.
9425	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 22:00	21.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-04:00 durchg.
9424	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf Groß Kreutz	Brückenarbeiten	21.09.2026, 21:00	26.09.2026, 00:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-00:00 durchg.
9424	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandbg Hbf Gbf Groß Kreutz	Brückenarbeiten	22.09.2026, 00:00	26.09.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-03:00 durchg.
9416	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf	Inbetriebnahme	29.09.2026, 03:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9358	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 20:00	12.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-06:00 durchg.
9426	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9427	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9428	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Kirchmöser	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9429	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Kirchmöser	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9430	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Wusterwitz	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9430	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Wusterwitz	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9431	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Wusterwitz	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9431	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Wusterwitz	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9432	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Wusterwitz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9432	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Brandenburg Hbf Wusterwitz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9433	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Gerwisch	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9433	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Gerwisch	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9434	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Gerwisch	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9435	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Gerwisch	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9435	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Gerwisch	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9436	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Gerwisch	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9437	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Gerwisch	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9437	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Gerwisch	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9438	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Güsen (Kr Genth)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9439	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Güsen (Kr Genth)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9440	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Möser	Tiefenentwässerung	18.09.2026, 07:00	27.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-18:00 durchg.
9441	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Burg (b Mg) Möser	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 06:00	30.09.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
9442	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Dreileben-Drack Niederndodeleben	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9443	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Dreileben-Drack Niederndodeleben	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9444	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf	Weichenerneuerung	09.10.2026, 08:00	19.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9445	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Marienborn	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9446	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Marienborn	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9446	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Marienborn	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9447	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Marienborn	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9448	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Marienborn	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9448	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Marienborn	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9449	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Marienborn	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9450	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Marienborn	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9450	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Marienborn	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9451	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Wellen	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9452	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Wellen	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9453	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Eilsleb(b Mg)Gbf Wellen	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9358	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Genthin	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9358	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Genthin	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9358	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Genthin	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9454	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Genthin Güsen (Kr Genth)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9455	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Genthin Güsen (Kr Genth)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9456	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Genthin Güsen (Kr Genth)	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9457	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Genthin Güsen (Kr Genth)	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9458	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Genthin Güsen (Kr Genth)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9459	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Genthin Kirchmöser	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9460	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Genthin Kirchmöser	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9434	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Gerwisch Burg (b Mg)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9436	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Gerwisch Burg (b Mg)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9461	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9461	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9462	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9463	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9464	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9465	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 03:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9466	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	28.10.2026, 23:59	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9467	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9461	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Griebnitzsee Gbo	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9468	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9462	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
9469	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9467	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
9463	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9470	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Gbo Griebnitzsee	Schienenschleifen TPG	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Totalsperrung
9468	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Gbo Griebnitzsee	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9468	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Gbo Griebnitzsee	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9469	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Gbo Griebnitzsee	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9469	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Gbo Griebnitzsee	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9462	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Gbo Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9462	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Gbo Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9467	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Gbo Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9467	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Griebnitzsee Gbo Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9424	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandbg Hbf Gbf	Brückenarbeiten	16.09.2026, 22:00	18.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
9424	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandenburg Hbf	Brückenarbeiten	22.09.2026, 03:00	26.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 03:00-05:00 durchg.
9471	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9471	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9426	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9472	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9472	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9427	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9473	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9473	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9466	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Griebnitzsee Gbo	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9465	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Potsdam Hbf	IH_PräventionsContainer	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9474	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9475	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9476	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Groß Kreutz Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9477	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Burg (b Mg)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9477	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Burg (b Mg)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9438	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Burg (b Mg)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9478	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Burg (b Mg)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9478	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Burg (b Mg)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9439	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Burg (b Mg)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9479	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Burg (b Mg)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9479	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Burg (b Mg)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9454	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Genthin	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9455	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Genthin	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9456	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Genthin	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9457	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Genthin	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9458	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Güsen (Kr Genth) Genthin	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9428	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9429	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Brandenburg Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9480	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Genthin	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9480	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Genthin	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9459	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Genthin	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9481	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Genthin	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9481	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Genthin	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9460	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Genthin	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9482	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Genthin	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9482	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser Genthin	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9358	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Kirchmöser	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9483	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9484	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9484	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9484	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9484	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9485	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 22:20	03.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:20-04:30 durchg.
9485	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 22:20	03.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:20-04:30 durchg.
9486	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 22:20	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9486	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 22:20	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9486	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 22:20	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9486	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 22:20	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9486	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 22:20	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9486	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 22:20	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9487	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9488	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	31.10.2026, 22:20	01.11.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9488	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	31.10.2026, 22:20	01.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9488	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	31.10.2026, 22:20	01.11.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9489	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.11.2026, 22:20	02.11.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9489	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.11.2026, 22:20	02.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9489	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.11.2026, 22:20	02.11.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9490	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9491	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf Mg-Neustadt	Schienenerneuerung	31.10.2026, 20:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9491	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf Mg-Neustadt	Schienenerneuerung	31.10.2026, 20:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9492	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf Mg-Sudenburg	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 21:30	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9492	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf Mg-Sudenburg	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 21:30	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9492	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf Mg-Sudenburg	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 21:30	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9493	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf Wellen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9494	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf Wellen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9495	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Magdeburg Hbf Wellen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9419	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt Biederitz	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9420	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt Biederitz	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9421	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt Biederitz	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9483	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9484	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9496	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9487	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9497	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9490	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9498	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9416	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt	Inbetriebnahme	29.09.2026, 23:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9416	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt	Inbetriebnahme	29.09.2026, 23:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9499	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Neustadt	Schienenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9492	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Sudenburg Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 21:30	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9500	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Sudenburg	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9492	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Sudenburg	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 21:30	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9501	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Sudenburg Wellen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9493	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Sudenburg Wellen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9502	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Sudenburg Wellen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9494	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Sudenburg Wellen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9503	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Sudenburg Wellen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9495	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Mg-Sudenburg Wellen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9504	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser Biederitz	Arbeiten an LST-Anlagen	04.09.2026, 23:55	30.09.2026, 23:55	durchgehend	Totalsperrung
9440	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser Biederitz	Tiefenentwässerung	18.09.2026, 07:00	27.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 07:00-18:00 durchg.
9505	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser Biederitz	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9505	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser Biederitz	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9422	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser Biederitz	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9506	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser Biederitz	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9506	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser Biederitz	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9423	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser Biederitz	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9507	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser Biederitz	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9507	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser Biederitz	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9441	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 06:00	30.09.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
9441	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Möser	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 06:00	30.09.2026, 18:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9508	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Niederndodeleben Dreileben-Drack	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9508	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Niederndodeleben Dreileben-Drack	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9442	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Niederndodeleben Dreileben-Drack	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9509	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Niederndodeleben Dreileben-Drack	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9509	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Niederndodeleben Dreileben-Drack	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9443	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Niederndodeleben Dreileben-Drack	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9510	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Niederndodeleben Dreileben-Drack	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9510	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Niederndodeleben Dreileben-Drack	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9511	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf Bln-Wannsee	Schienenschleifen TPG	27.10.2026, 02:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9465	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf Bln-Wannsee	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 03:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9461	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf Griebnitzsee	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9463	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9466	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf Groß Kreutz	IH_PräventionsContainer	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9512	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf P Wissenssch Golm	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9461	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
9462	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9513	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9514	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	Bahnsteigarbeiten	20.10.2026, 23:50	22.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:50-04:15 durchg.
9463	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9465	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 03:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9514	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	Bahnsteigarbeiten	27.10.2026, 23:50	29.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:50-04:15 durchg.
9466	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9466	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_PräventionsContainer	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9515	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 08:00	07.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9515	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 08:00	07.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9515	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 08:00	07.11.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9467	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9516	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9513	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9512	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9512	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9516	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Hbf Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9465	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S P Wissensch Golm	IH_PräventionsContainer	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9517	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S Potsdam Hbf	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-04:50 durchg.
9518	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S Potsdam Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9519	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S Potsdam Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9517	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-04:50 durchg.
9513	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9465	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S	IH_PräventionsContainer	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9466	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S	IH_PräventionsContainer	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9519	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9516	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9519	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Potsdam Park S Wildpark Ost	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9520	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wellen Eilsleben (b Mg)	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9451	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wellen Eilsleben (b Mg)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9521	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wellen Eilsleben (b Mg)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9452	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wellen Eilsleben (b Mg)	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9522	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wellen Eilsleben (b Mg)	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9453	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wellen Eilsleben (b Mg)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9501	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wellen Mg-Sudenburg	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9502	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wellen Mg-Sudenburg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9503	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wellen Mg-Sudenburg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9416	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Biederitz	Inbetriebnahme	29.09.2026, 03:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
9523	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 22:45	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9523	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 22:45	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9524	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9524	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9525	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9474	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9526	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9526	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9527	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9475	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9475	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9476	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9528	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9528	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9529	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Groß Kreutz	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9523	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel)	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 22:45	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9525	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9465	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel)	IH_PräventionsContainer	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9466	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel)	IH_PräventionsContainer	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9527	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9475	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9529	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9517	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Wildpark Gbf	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-04:50 durchg.
9525	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9525	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9512	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9527	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9527	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9529	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9529	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Werder (Havel) Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9513	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9516	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9517	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Park S	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-04:50 durchg.
9530	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Park S	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 21:00	26.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-04:50 durchg.
9531	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Park S	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9531	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Park S	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9531	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Park S	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9532	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Park S	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9532	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Park S	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9532	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Park S	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9533	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Park S	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9533	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Park S	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9533	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Potsdam Park S	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9525	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9527	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9529	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9531	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9534	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 19:00	12.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9525	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9532	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9527	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9533	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9529	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9512	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Gbf Wildpark Ost	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9461	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Ost Griebnitzsee	Durcharbeitung von Weichen	16.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
9512	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Ost Potsdam Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9465	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Ost Potsdam Hbf	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 03:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9518	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Ost Potsdam Park S	Planbare kleine Instandhaltung	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9535	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Ost Werder (Havel)	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 00:10	02.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:10-04:10 durchg.
9517	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Ost Wildpark Gbf	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-04:50 durchg.
9517	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wildpark Ost Wildpark Gbf	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-04:50 durchg.
9536	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wusterwitz Kirchmöser	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9536	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wusterwitz	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9536	6110-Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben	Wusterwitz	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9537	6111-Abzw Lienewitz Lia, W498 - Seddin Bla, W480	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:00	01.10.2026, 23:59	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Streckensperrung je 08:00-23:59 durchg.
9531	6111-Abzw Lienewitz Lia, W498 - Seddin Bla, W480	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9531	6111-Abzw Lienewitz Lia, W498 - Seddin Bla, W480	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9532	6111-Abzw Lienewitz Lia, W498 - Seddin Bla, W480	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9532	6111-Abzw Lienewitz Lia, W498 - Seddin Bla, W480	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9538	6111-Abzw Lienewitz Lia, W498 - Seddin Bla, W480	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 08:00	14.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Streckensperrung je 08:00-18:00 durchg.
9533	6111-Abzw Lienewitz Lia, W498 - Seddin Bla, W480	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9533	6111-Abzw Lienewitz Lia, W498 - Seddin Bla, W480	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9539	6111-Abzw Lienewitz Lia, W498 - Seddin Bla, W480	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9540	6112-Abzw Potsdam Wildpark West, 73W1 - Werder (Havel), 37W704	Wildpark West Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9541	6112-Abzw Potsdam Wildpark West, 73W1 - Werder (Havel), 37W704	Wildpark West Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9512	6113-Abzw Potsdam Wildpark Süd, 36W511 - Abzw Potsdam Wildpark Ost, 36W503	Wildpark Ost Wildpark Süd	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9512	6113-Abzw Potsdam Wildpark Süd, 36W511 - Abzw Potsdam Wildpark Ost, 36W503	Wildpark Ost Wildpark Süd	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9531	6113-Abzw Potsdam Wildpark Süd, 36W511 - Abzw Potsdam Wildpark Ost, 36W503	Wildpark Süd Wildpark Ost	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9531	6113-Abzw Potsdam Wildpark Süd, 36W511 - Abzw Potsdam Wildpark Ost, 36W503	Wildpark Süd Wildpark Ost	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9465	6113-Abzw Potsdam Wildpark Süd, 36W511 - Abzw Potsdam Wildpark Ost, 36W503	Wildpark Süd Wildpark Ost	IH_PräventionsContainer	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend,	Streckensperrung
9532	6113-Abzw Potsdam Wildpark Süd, 36W511 - Abzw Potsdam Wildpark Ost, 36W503	Wildpark Süd Wildpark Ost	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9532	6113-Abzw Potsdam Wildpark Süd, 36W511 - Abzw Potsdam Wildpark Ost, 36W503	Wildpark Süd Wildpark Ost	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9533	6113-Abzw Potsdam Wildpark Süd, 36W511 - Abzw Potsdam Wildpark Ost, 36W503	Wildpark Süd Wildpark Ost	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9533	6113-Abzw Potsdam Wildpark Süd, 36W511 - Abzw Potsdam Wildpark Ost, 36W503	Wildpark Süd Wildpark Ost	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9542	6114-Abzw Wilhelmshorst, 40W01 - Abzw Nesselgrund, 76W03	Nesselgrund Wilhelmsh Abzw	IH_PräventionsContainer	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
9540	6114-Abzw Wilhelmshorst, 40W01 - Abzw Nesselgrund, 76W03	Nesselgrund Wilhelmsh Abzw	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9540	6114-Abzw Wilhelmshorst, 40W01 - Abzw Nesselgrund, 76W03	Nesselgrund Wilhelmsh Abzw	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9541	6114-Abzw Wilhelmshorst, 40W01 - Abzw Nesselgrund, 76W03	Nesselgrund Wilhelmsh Abzw	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9541	6114-Abzw Wilhelmshorst, 40W01 - Abzw Nesselgrund, 76W03	Nesselgrund Wilhelmsh Abzw	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9543	6114-Abzw Wilhelmshorst, 40W01 - Abzw Nesselgrund, 76W03	Wilhelmsh Abzw Nesselgrund	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9543	6114-Abzw Wilhelmshorst, 40W01 - Abzw Nesselgrund, 76W03	Wilhelmsh Abzw Nesselgrund	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9531	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Beelitz Bea P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9532	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Beelitz Bea P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9533	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Beelitz Bea P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9531	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Ferch-Lienewitz	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9532	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Ferch-Lienewitz	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9533	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Ferch-Lienewitz	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9531	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Lienewitz (Lia) P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9532	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Lienewitz (Lia) P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9533	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Lienewitz (Lia) P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8764	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8768	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8768	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8764	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	P Wissensch Golm Wildpark Gbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9530	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Potsdam Park S P Wissensch Golm	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 21:00	26.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-04:50 durchg.
9517	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Wildpark Süd P Wissensch Golm	Durcharbeitung von Weichen	18.09.2026, 21:00	21.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-04:50 durchg.
9465	6115-Beelitz Stadt, 58W1 - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W2	Wildpark Süd Werder (Havel)	IH_PräventionsContainer	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9544	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Nesselgrund Saarmund	Schienenauswechslung	15.10.2026, 23:55	16.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9545	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	P Wissensch Golm	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 07:00	04.11.2026, 16:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9545	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	P Wissensch Golm	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 07:00	04.11.2026, 16:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9540	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	P Wissensch Golm Saarmund	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9546	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	P Wissensch Golm Saarmund	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9541	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	P Wissensch Golm Saarmund	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9547	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	P Wissensch Golm Wildpark West	Oberleitungsvollinspektion	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9544	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Saarmund Nesselgrund	Schienenauswechslung	15.10.2026, 23:55	16.10.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9540	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Saarmund P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9541	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Saarmund P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9546	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Saarmund	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9548	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Saarmund	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9548	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Wildpark West Diedersdorf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8763	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Wildpark West Nesselgrund	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8766	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Wildpark West Nesselgrund	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8767	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Wildpark West Nesselgrund	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8763	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Wildpark West Satzkorn	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8764	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Wildpark West Satzkorn	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8766	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Wildpark West Satzkorn	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8767	6116-Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3	Wildpark West Satzkorn	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9549	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Michendorf	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 22:40	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9550	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Michendorf	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9551	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Michendorf	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 22:40	05.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9552	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Michendorf	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 22:40	12.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:40-05:10 durchg.
9553	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Michendorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9554	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Michendorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9548	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Michendorf Saarmund	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9548	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Michendorf Saarmund	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
9554	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Michendorf Saarmund	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9546	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Saarmund Michendorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9554	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Saarmund Michendorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9546	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Saarmund P Wissenssch Golm	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9548	6117-Michendorf - Saarmund, 77W24	Saarmund	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9555	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	IH_PräventionsContainer	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9555	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	IH_PräventionsContainer	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
9556	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	18.09.2026, 21:00	20.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9556	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	18.09.2026, 21:00	20.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9557	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9558	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:00	11.11.2026, 18:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
9558	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	Brückenarbeiten	01.11.2026, 21:00	11.11.2026, 18:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
9559	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9559	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
9560	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	Durcharbeitung von Gleisen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9561	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9562	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Brück (Mark)	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 07:30	09.10.2026, 13:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 07:30-13:30 durchg.
9562	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Brück (Mark)	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 07:30	09.10.2026, 13:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:30- 13:30 durchg.
9557	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Brück (Mark)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9559	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Brück (Mark)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9559	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Brück (Mark)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9560	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Brück (Mark)	Durcharbeitung von Gleisen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9560	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Brück (Mark)	Durcharbeitung von Gleisen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9561	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Brück (Mark)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9563	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Medewitz (Mark)	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 07:00	21.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 07:00-16:00 durchg.
9555	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Wiesenburg(Mark)	IH_PräventionsContainer	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
9556	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Wiesenburg(Mark)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	18.09.2026, 21:00	20.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
9564	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Wiesenburg(Mark)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	20.11.2026, 21:00	22.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9564	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bad Belzig Wiesenburg(Mark)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	22.11.2026, 21:00	24.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9565	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst Bad Belzig	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9566	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst Bad Belzig	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9567	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9565	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9568	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9566	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9569	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9568	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst Borkheide	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9567	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst Brück (Mark)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9567	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst Brück (Mark)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9569	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst Michendorf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9570	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst Seddin Bla	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9567	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Beelitz Heilst Seddin Bla	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8698	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Blankenheim Trbf Klostermansfeld	Arbeiten an LST-Anlagen	28.08.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9571	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Blankenheim Trbf Klostermansfeld	sonstige Arbeiten	28.08.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9405	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8511	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8511	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8511	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9082	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8736	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9572	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	Planbare kleine Instandhaltung	08.10.2026, 00:45	08.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9399	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8513	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8513	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8513	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9083	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9409	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 00:45	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8737	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9402	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9408	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8514	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8514	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8514	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9084	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8739	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9404	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg	Arbeiten an LST-Anlagen	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9089	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Grüneg Gds	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9090	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Grüneg Gds	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9091	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Grunew Gds	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8515	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Grunew Gds	Weicheneinbau	05.12.2026, 21:00	06.12.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
8733	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8736	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8736	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8737	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8737	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8738	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Wannsee	Arbeiten an LST-Anlagen	16.11.2026, 01:20	16.11.2026, 02:20	durchgehend	Totalsperrung
8735	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8739	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8739	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Charlottenbg Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9573	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Grunew Gds Bln-Wannsee	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
9574	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Grunew Gds Bln-Wannsee	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9575	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Grunew Gds Bln-Wannsee	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 01:30	03.11.2026, 02:00	durchgehend,	Totalsperrung
9575	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Grunew Gds Bln-Wannsee	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 02:50	03.11.2026, 03:20	durchgehend,	Totalsperrung
9575	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Grunew Gds Bln-Wannsee	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 01:20	01.12.2026, 01:50	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9575	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Grunew Gds Bln-Wannsee	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 03:00	01.12.2026, 03:30	durchgehend,	Totalsperrung
8733	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8733	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8736	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8737	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8735	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8735	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8739	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Bln-Charlottenbg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9573	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Bln-Grunew Gds	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 22:00-05:00 durchg.
9573	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Bln-Grunew Gds	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
8733	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8736	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9468	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9574	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8737	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9575	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee	Planbare kleine Instandhaltung	02.11.2026, 23:30	02.11.2026, 23:59	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8735	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8739	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9575	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 23:00	30.11.2026, 23:59	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9469	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9576	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee	Schienenschleifen TPG	01.11.2026, 03:45	01.11.2026, 04:45	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9468	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9468	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9462	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9462	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9575	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	Planbare kleine Instandhaltung	20.11.2026, 02:15	20.11.2026, 02:50	durchgehend,	Totalsperrung
9575	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	Planbare kleine Instandhaltung	20.11.2026, 03:05	20.11.2026, 03:30	durchgehend,	Totalsperrung
9469	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9469	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9575	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 02:00	02.12.2026, 03:00	durchgehend,	Totalsperrung
9467	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9467	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9470	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Med'st Babelsbg	Schienenschleifen TPG	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9462	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Med'st Babelsbg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9577	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Med'st Babelsbg	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9467	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Med'st Babelsbg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9466	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Bln-Wannsee Potsdam Hbf	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	28.10.2026, 23:59	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9555	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide Bad Belzig	IH_PräventionsContainer	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9555	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide	IH_PräventionsContainer	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9567	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9567	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9565	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9578	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide	Weichenerneuerung	11.11.2026, 18:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9578	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide	Weichenerneuerung	11.11.2026, 18:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9578	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide	Weichenerneuerung	11.11.2026, 18:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9579	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide	Weichenerneuerung	11.11.2026, 18:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9578	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide	Weichenerneuerung	16.11.2026, 05:00	20.11.2026, 16:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9568	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9566	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9566	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9578	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide Brück (Mark)	Weichenerneuerung	11.11.2026, 18:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9568	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Borkheide Seddin Bla	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9562	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Bad Belzig	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 07:30	09.10.2026, 13:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:30-13:30 durchg.
9558	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Bad Belzig	Brückenarbeiten	12.10.2026, 21:00	01.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
9558	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Bad Belzig	Brückenarbeiten	12.10.2026, 21:00	01.11.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9559	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Bad Belzig	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9560	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Bad Belzig	Durcharbeitung von Gleisen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9566	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Bad Belzig	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9567	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Beelitz Heilst	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9566	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Beelitz Heilst	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9566	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Beelitz Heilst	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9556	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	18.09.2026, 21:00	20.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9557	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9567	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark)	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9565	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark)	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9560	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark)	Durcharbeitung von Gleisen	09.11.2026, 23:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9561	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9566	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9566	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9565	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Seddin	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9555	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Wiesenburg(Mark)	IH_PräventionsContainer	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9557	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Wiesenburg(Mark)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9557	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Wiesenburg(Mark)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9561	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Wiesenburg(Mark)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9561	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Brück (Mark) Wiesenburg(Mark)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9580	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Giersleben Abzw Sandersleben Anh	Schienenauswechslung	22.09.2026, 21:20	23.09.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9461	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Bln-Wannsee	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9581	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9581	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9468	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9463	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9576	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Bln-Wannsee	Schienenschleifen TPG	01.11.2026, 03:45	01.11.2026, 04:45	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9582	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9582	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9469	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9470	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo	Schienenschleifen TPG	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9470	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo	Schienenschleifen TPG	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9465	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Groß Kreuz	IH_PräventionsContainer	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9542	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Med'st Babelsbg	IH_PräventionsContainer	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9462	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Med'st Babelsbg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9577	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Med'st Babelsbg	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9583	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Med'st Babelsbg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9584	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Med'st Babelsbg	Brückenprüfung	04.11.2026, 01:00	04.11.2026, 04:15	durchgehend,	Totalsperrung
9467	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Med'st Babelsbg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9583	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Potsd-Rehbrücke	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9585	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Griebnitzsee Gbo Seddin	IH_PräventionsContainer	31.10.2026, 21:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9577	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg Bln-Wannsee	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9511	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg Griebnitzsee Gbo	Schienenschleifen TPG	27.10.2026, 02:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9585	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg Griebnitzsee Gbo	IH_PräventionsContainer	01.11.2026, 03:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9586	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg	Gleiserneuerung	01.08.2026, 06:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9587	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg	Gleiserneuerung	01.08.2026, 06:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9588	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg	Schwellenauswechslung	01.08.2026, 06:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9577	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9542	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg Potsd-Rehrbrücke	IH_PräventionsContainer	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9583	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg Potsd-Rehrbrücke	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9589	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg Wilhelmsh Abzw	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9589	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg Wilhelmsh Abzw	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9590	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg Wilhelmsh Abzw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9590	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Med'st Babelsbg Wilhelmsh Abzw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9549	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Beelitz Heilst	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 22:40	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
9550	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Beelitz Heilst	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Totalsperrung
9551	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Beelitz Heilst	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 22:40	05.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9565	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Beelitz Heilst	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9542	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	IH_PräventionsContainer	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9542	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	IH_PräventionsContainer	19.09.2026, 01:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9591	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
9549	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 22:40	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9550	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9551	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 22:40	05.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9552	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 22:40	12.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:40-05:10 durchg.
9553	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9585	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	IH_PräventionsContainer	31.10.2026, 21:00	01.11.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9543	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9554	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9554	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9569	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9553	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Potsd-Rehbrücke	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9585	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Potsd-Rehbrücke	IH_PräventionsContainer	31.10.2026, 21:00	01.11.2026, 03:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9543	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Potsd-Rehbrücke	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9553	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Seddin	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9542	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Seddin Bla	IH_PräventionsContainer	19.09.2026, 01:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9552	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Seddin Bla	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 22:40	12.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:40-05:10 durchg.
9592	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Seddin Bla	Schienenschleifen TPG	28.10.2026, 03:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9569	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Michendorf Seddin Bla	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9583	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke Griebnitzsee Gbo	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9589	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke Med'st Babelsbg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9585	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke Med'st Babelsbg	IH_PräventionsContainer	31.10.2026, 21:00	01.11.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9585	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke Med'st Babelsbg	IH_PräventionsContainer	01.11.2026, 03:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9583	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke Med'st Babelsbg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9590	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke Med'st Babelsbg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9542	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke Michendorf	IH_PräventionsContainer	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9543	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke Michendorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9543	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke Michendorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9589	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9589	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9590	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9590	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Potsd-Rehbrücke	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9593	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Sandersleben Anh Giersleben Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 22:20	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
9580	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Sandersleben Anh Giersleben Abzw	Schienenauswechslung	22.09.2026, 21:20	23.09.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9570	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Beelitz Heilst	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9594	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Michendorf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9594	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Michendorf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9594	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Michendorf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9595	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Michendorf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9595	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Michendorf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9595	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Michendorf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9596	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Michendorf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9596	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Michendorf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9596	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Michendorf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9542	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin	IH_PräventionsContainer	19.09.2026, 01:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9553	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9565	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9592	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin	Schienenschleifen TPG	28.10.2026, 03:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9592	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin	Schienenschleifen TPG	28.10.2026, 03:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9585	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin	IH_PräventionsContainer	31.10.2026, 21:00	01.11.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9569	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9570	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Seddin Bla	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9568	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Bla Beelitz Heilst	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9569	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Bla Beelitz Heilst	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9542	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Bla Griebnitzsee Gbo	IH_PräventionsContainer	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9542	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Bla Lienewitz (Lia)	IH_PräventionsContainer	19.09.2026, 01:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9565	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Bla Lienewitz (Lia)	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9569	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Bla Lienewitz (Lia)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9553	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Bla Michendorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9585	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Bla Michendorf	IH_PräventionsContainer	31.10.2026, 21:00	01.11.2026, 03:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9570	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Bla Seddin	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9569	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Bla	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9569	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Seddin Bla	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9597	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Tornitz Calbe (S) West	Arbeiten an LST-Anlagen	11.11.2026, 22:55	12.11.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
9598	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Werkleitz Tornitz	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 02:15	08.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
9599	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wiesenburg(Mark) Bad Belzig	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 07:00	21.09.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9557	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wiesenburg(Mark) Bad Belzig	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
9564	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wiesenburg(Mark) Bad Belzig	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	20.11.2026, 21:00	22.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9561	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wiesenburg(Mark) Bad Belzig	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
9564	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wiesenburg(Mark) Bad Belzig	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	22.11.2026, 21:00	24.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9555	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wiesenburg(Mark) Brück (Mark)	IH_PräventionsContainer	17.09.2026, 21:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9600	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wiesenburg(Mark) Medewitz (Mark)	Arbeiten an LST-Anlagen	22.09.2026, 07:00	22.09.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9601	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wiesenburg(Mark)	Arbeiten an LST-Anlagen	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9563	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wiesenburg(Mark)	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 07:00	21.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 07:00-16:00 durchg.
9602	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wiesenburg(Mark)	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 08:00	26.10.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
9603	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wiesenburg(Mark)	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 16:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9589	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wilhelmsh Abzw Potsd-Rehbrücke	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9585	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wilhelmsh Abzw Potsd-Rehbrücke	IH_PräventionsContainer	01.11.2026, 03:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9590	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wilhelmsh Abzw Potsd-Rehbrücke	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9542	6118-Berlin-Charlottenburg, 13W302 - Griebnitzsee Ost - Seddin - RB-Grenze km 75,000 - Güsten - Blankenheim, W 26	Wilhelmshorst Michendorf	IH_PräventionsContainer	19.09.2026, 01:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9604	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Michendorf Seddin Süd Sso	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9605	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Michendorf Seddin Süd Sso	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9606	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Michendorf Seddin Süd Sso	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9607	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Michendorf Seddin Süd Sso	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9539	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Bla Seddin Süd Ssw	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9537	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Beelitz Bea	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:00	01.10.2026, 23:59	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Streckensperrung je 08:00-23:59 durchg.
9608	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 08:00	19.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Anst/Awanst nicht bedienbar je 08:00-18:00 durchg.
9609	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 18:00	19.09.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 18:00-08:00 durchg.
9610	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 18:00	19.09.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 18:00-08:00 durchg.
9610	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 18:00	19.09.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 18:00-08:00 durchg.
9611	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 07:00	02.10.2026, 12:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9612	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	Gleiserneuerung	21.09.2026, 06:00	01.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9610	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 00:00	01.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Di - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-08:00 durchg.
9610	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 00:00	01.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Di - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-08:00 durchg.
9613	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 23:30	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9610	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 08:00	17.10.2026, 18:00	durchgehend, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9610	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 08:00	17.10.2026, 18:00	durchgehend, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-18:00
9614	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 08:00	30.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 18:00 durchg.
9610	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 18:00	30.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 18:00-08:00 durchg.
9610	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 18:00	30.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 18:00- 08:00 durchg.
9538	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 08:00	14.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
9538	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 08:00	14.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 18:00 durchg.
9610	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 18:00	14.11.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 18:00-08:00 durchg.
9610	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 18:00	14.11.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 18:00- 08:00 durchg.
9615	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 08:00	28.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
9615	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 08:00	28.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 18:00 durchg.
9610	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 18:00	28.11.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 18:00-08:00 durchg.
9610	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 18:00	28.11.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 18:00- 08:00 durchg.
9616	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	30.11.2026, 08:00	12.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
9616	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	30.11.2026, 08:00	12.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 18:00 durchg.
9610	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	30.11.2026, 18:00	12.12.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 18:00-08:00 durchg.
9610	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	sonstige Arbeiten	30.11.2026, 18:00	12.12.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 18:00- 08:00 durchg.
9617	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	Kabelarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9617	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd	Kabelarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9609	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Seddin Süd Ssw	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 18:00	19.09.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 18:00-08:00 durchg.
9612	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Seddin Süd Ssw	Gleiserneuerung	21.09.2026, 06:00	01.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9609	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Seddin Süd Ssw	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 00:00	01.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Di - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-08:00 durchg.
9609	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Seddin Süd Ssw	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 00:00	01.10.2026, 08:00	durchgehende Schichten, Di - Sa	Streckensperrung je 00:00-08:00 durchg.
9605	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Sso Seddin Süd	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9605	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Sso	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9604	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Sso Seddin Süd Ssw	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9606	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Sso Seddin Süd Ssw	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9607	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Sso Seddin Süd Ssw	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9618	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Sso Seddin Süd Umsp	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9608	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Umsp Seddin Süd	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 08:00	19.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
9608	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Umsp Seddin Süd	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 08:00	19.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Streckensperrung je 08:00-18:00 durchg.
9608	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Umsp Seddin Süd	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 08:00	19.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-18:00 durchg.
9614	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Umsp Seddin Süd	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 08:00	30.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
9537	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Umsp Seddin Süd Ssw	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:00	01.10.2026, 23:59	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-23:59 durchg.
9537	6119-Michendorf, 41W34 - Seddin Süd - Abzw Beelitz Bea	Seddin Süd Umsp Seddin Süd Ssw	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:00	01.10.2026, 23:59	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-23:59 durchg.
9570	6120-Seddin Süd Ssw, W660 - Seddin Bla, 42W25	Seddin Bla Seddin Süd Ssw	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9570	6120-Seddin Süd Ssw, W660 - Seddin Bla, 42W25	Seddin Bla Seddin Süd Ssw	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9539	6120-Seddin Süd Ssw, W660 - Seddin Bla, 42W25	Seddin Bla Seddin Süd Ssw	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9537	6120-Seddin Süd Ssw, W660 - Seddin Bla, 42W25	Seddin Süd Ssw Seddin Bla	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:00	01.10.2026, 23:59	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Streckensperrung je 08:00-23:59 durchg.
9549	6120-Seddin Süd Ssw, W660 - Seddin Bla, 42W25	Seddin Süd Ssw Seddin Bla	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 22:40	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
9550	6120-Seddin Süd Ssw, W660 - Seddin Bla, 42W25	Seddin Süd Ssw Seddin Bla	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
9551	6120-Seddin Süd Ssw, W660 - Seddin Bla, 42W25	Seddin Süd Ssw Seddin Bla	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 22:40	05.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
9538	6120-Seddin Süd Ssw, W660 - Seddin Bla, 42W25	Seddin Süd Ssw Seddin Bla	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 08:00	14.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Streckensperrung je 08:00-18:00 durchg.
9531	6121-Beelitz-Heilstätten, 48W1 - Abzw Lienewitz Lia, W496	Beelitz Heilst Lienewitz (Lia)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9531	6121-Beelitz-Heilstätten, 48W1 - Abzw Lienewitz Lia, W496	Beelitz Heilst Lienewitz (Lia)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9565	6121-Beelitz-Heilstätten, 48W1 - Abzw Lienewitz Lia, W496	Beelitz Heilst Lienewitz (Lia)	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9532	6121-Beelitz-Heilstätten, 48W1 - Abzw Lienewitz Lia, W496	Beelitz Heilst Lienewitz (Lia)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9532	6121-Beelitz-Heilstätten, 48W1 - Abzw Lienewitz Lia, W496	Beelitz Heilst Lienewitz (Lia)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9533	6121-Beelitz-Heilstätten, 48W1 - Abzw Lienewitz Lia, W496	Beelitz Heilst Lienewitz (Lia)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9533	6121-Beelitz-Heilstätten, 48W1 - Abzw Lienewitz Lia, W496	Beelitz Heilst Lienewitz (Lia)	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9568	6121-Beelitz-Heilstätten, 48W1 - Abzw Lienewitz Lia, W496	Beelitz Heilst Lienewitz (Lia)	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9569	6121-Beelitz-Heilstätten, 48W1 - Abzw Lienewitz Lia, W496	Beelitz Heilst Lienewitz (Lia)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9604	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9619	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf	Weichenerneuerung	05.10.2026, 22:40	12.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:40-05:10 durchg.
9606	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9554	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9554	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9554	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9554	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9554	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9607	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9554	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Saarmund	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9604	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9604	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9619	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin Einf Nord	Weichenerneuerung	05.10.2026, 22:40	12.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 22:40-05:10 durchg.
9594	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9606	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9606	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9595	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9607	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9607	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9596	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9619	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin So	Weichenerneuerung	08.10.2026, 00:30	08.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:30 durchg.
9619	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin So	Weichenerneuerung	08.10.2026, 22:40	09.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:40-05:10 durchg.
9620	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Michendorf Seddin So	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 22:00-05:50 durchg.
9594	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin Einf Nord Michendorf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9595	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin Einf Nord Michendorf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9596	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin Einf Nord Michendorf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9604	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9621	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin Einf Nord	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9621	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin Einf Nord	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9622	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin Einf Nord	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9623	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin Einf Nord	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9606	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9607	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9604	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So Michendorf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9606	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So Michendorf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9553	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So Michendorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9607	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So Michendorf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9604	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So Seddin	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9606	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So Seddin	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9607	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So Seddin	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9620	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So Seddin Bla	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:50 durchg.
9620	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So Seddin Einf Nord	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:50 durchg.
9624	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So	Schienenauswechslung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9624	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So	Schienenauswechslung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9620	6122-Michendorf - Seddin Einf Nord, W223	Seddin So	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:50 durchg.
9549	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Lienewitz (Lia) Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 22:40	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
9550	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Lienewitz (Lia) Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
9551	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Lienewitz (Lia) Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 22:40	05.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
9531	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9531	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9565	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_PräventionsContainer	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9532	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9532	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9533	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9533	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Lienewitz (Lia) Seddin Bla	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9620	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Seddin Ausf W Lienewitz (Lia)	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:50 durchg.
9569	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Seddin Ausf W Lienewitz (Lia)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9620	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:50 durchg.
9625	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Seddin Ausf W Seddin Bla	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9626	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Seddin Ausf W Seddin Bla	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9627	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Seddin Ausf W Seddin Bla	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9570	6123-Abzw Lienewitz Lia, W497 - Seddin, W469	Seddin Bla Seddin Ausf W	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9628	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Ausf W	Planbare kleine Instandhaltung	18.09.2026, 07:00	18.09.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9628	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Ausf W	Planbare kleine Instandhaltung	18.09.2026, 07:00	18.09.2026, 11:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9625	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Ausf W Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9570	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Ausf W Seddin Einf Nord	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9626	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Ausf W Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9627	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Ausf W Seddin Einf Nord	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9629	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	Gleiserneuerung	11.09.2026, 21:00	23.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9549	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 22:40	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
9549	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 22:40	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9550	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
9550	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9551	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 22:40	05.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
9551	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 22:40	05.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9594	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9620	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:50 durchg.
9620	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:50 durchg.
9570	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9595	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9596	6124-Seddin Einf Nord, W223 - Seddin Ausf W, W469	Seddin Einf Nord Seddin Ausf W	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8741	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Diedersdorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9548	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Diedersdorf Gensh Heide Ost	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9630	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Diedersdorf Glasow Damm West	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9631	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Diedersdorf Glasow Damm West	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9548	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Diedersdorf Nesselgrund	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8799	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	06.12.2026, 19:00	07.12.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9632	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	08.12.2026, 23:30	09.12.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9632	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	09.12.2026, 23:30	10.12.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8802	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Eichgestell Grün Kreuz Süd	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8803	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Eichgestell Grün Kreuz Süd	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8804	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Eichgestell Grün Kreuz Süd	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9548	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Gensh Heide Ost	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8741	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Gensh Heide Ost Genshagenr Heide	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9633	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Gensh Heide Ost Glasow Damm West	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9634	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Gensh Heide Ost Glasow Damm West	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9548	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Genshagenr Heide Gensh Heide Mitt	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9635	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Genshagenr Heide	Oberleitungsvollinspektion	10.11.2026, 08:00	11.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-14:00 durchg.
9635	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Genshagenr Heide	Oberleitungsvollinspektion	10.11.2026, 08:00	11.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-14:00 durchg.
9635	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Genshagenr Heide	Oberleitungsvollinspektion	10.11.2026, 08:00	11.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 08:00-14:00 durchg.
9636	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9637	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm Ost	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 01:10	08.10.2026, 03:15	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9638	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9637	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm Ost	Oberleitungsvollinspektion	02.12.2026, 23:55	03.12.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9637	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm Ost	Oberleitungsvollinspektion	02.12.2026, 23:55	03.12.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8741	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm Ost Ludwigsf-Struves	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
8741	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm Ost Saarmund	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8741	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm Ost Saarmund	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8741	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm Ost Saarmund	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8741	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm Ost Saarmund	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9633	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Gensh Heide Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9633	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Gensh Heide Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9634	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Gensh Heide Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9634	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Gensh Heide Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9637	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Glasow Damm Ost	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 01:10	08.10.2026, 03:15	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9639	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 20:40	27.09.2026, 01:20	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9636	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Grün Kreuz Nord	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9630	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Grün Kreuz Nord	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9640	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Grün Kreuz Nord	Gleislageberichtigung	02.11.2026, 23:30	03.11.2026, 03:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9638	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Grün Kreuz Nord	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9631	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Grün Kreuz Nord	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9636	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Selchow West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9638	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Glasow Damm West Selchow West	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9630	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Grün Kreuz Nord Bln Wendenh	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9631	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Grün Kreuz Nord Bln Wendenh	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8799	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Grün Kreuz Nord Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	07.12.2026, 02:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9636	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Grün Kreuz Nord Glasow Damm West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9638	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Grün Kreuz Nord Glasow Damm West	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9640	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Grün Kreuz Süd Schönefeld F-B	Gleislageberichtigung	02.11.2026, 23:30	03.11.2026, 03:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9641	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Grün Kreuz Süd Schönefd F-B	Brückenprüfung	11.11.2026, 22:00	13.11.2026, 00:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-00:20 durchg.
8741	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Ludwigsf-Struves Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9630	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B Glasow Damm West	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9630	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B Glasow Damm West	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9631	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B Glasow Damm West	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9631	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B Glasow Damm West	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9641	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B Grün Kreuz Süd	Brückenprüfung	12.11.2026, 02:20	13.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 02:20-04:20 durchg.
9642	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B Grün Kreuz Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	17.11.2026, 09:00	17.11.2026, 14:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9642	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B Grün Kreuz Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	18.11.2026, 09:00	18.11.2026, 14:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9630	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9640	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B	Gleislageberichtigung	02.11.2026, 23:30	03.11.2026, 03:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9640	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B	Gleislageberichtigung	02.11.2026, 23:30	03.11.2026, 03:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9641	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B	Brückenprüfung	11.11.2026, 22:00	13.11.2026, 00:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-00:20 durchg.
9641	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B	Brückenprüfung	11.11.2026, 22:00	13.11.2026, 00:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-00:20 durchg.
9641	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B	Brückenprüfung	12.11.2026, 00:20	13.11.2026, 02:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:20-02:20 durchg.
9641	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B	Brückenprüfung	12.11.2026, 00:20	13.11.2026, 02:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:20-02:20 durchg.
9641	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B	Brückenprüfung	12.11.2026, 02:20	13.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 02:20-04:20 durchg.
9641	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B	Brückenprüfung	12.11.2026, 02:20	13.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 02:20-04:20 durchg.
9641	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B	Brückenprüfung	12.11.2026, 02:20	13.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:20-04:20 durchg.
9631	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Schönefd F-B	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9643	6126-Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell	Selchow West Schönefd F-B	Gleiserneuerung mit BR und PSS	11.05.2026, 12:00	01.12.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8741	6127-Genshagener Heide, 78W5 - Großbeeren, 23W33	Genshagenr Heide Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9644	6127-Genshagener Heide, 78W5 - Großbeeren, 23W33	Großbeeren	Schienenauswechslung	16.10.2026, 08:00	16.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9645	6129-Genshagener Heide Mitte, 78W26 - Ludwigsfelde, 25W42	Birkengrund Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9646	6129-Genshagener Heide Mitte, 78W26 - Ludwigsfelde, 25W42	Birkengrund Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9647	6129-Genshagener Heide Mitte, 78W26 - Ludwigsfelde, 25W42	Birkengrund Hp	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8742	6129-Genshagener Heide Mitte, 78W26 - Ludwigsfelde, 25W42	Birkengrund Hp	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9648	6129-Genshagener Heide Mitte, 78W26 - Ludwigsfelde, 25W42	Birkengrund Hp	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9649	6129-Genshagener Heide Mitte, 78W26 - Ludwigsfelde, 25W42	Birkengrund Hp	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8741	6129-Genshagener Heide Mitte, 78W26 - Ludwigsfelde, 25W42	Gensh Heide Mitt Birkengrund	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9645	6129-Genshagener Heide Mitte, 78W26 - Ludwigsfelde, 25W42	Großbeeren West Birkengrund	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9646	6129-Genshagener Heide Mitte, 78W26 - Ludwigsfelde, 25W42	Großbeeren West Birkengrund	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8741	6130-Genshagener Heide, 78W6 - Genshagener Heide Nord, 78W40	Gensh Heide Nord Genshagenr Heide	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9548	6131-Abzw Birkengrund Süd, 24W14 - Abzw Genshagener Heide Ost, 79W31	Birkengrund Süd Gensh Heide Ost	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8742	6131-Abzw Birkengrund Süd, 24W14 - Abzw Genshagener Heide Ost, 79W31	Gensh Heide Ost Birkengrund Süd	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9548	6131-Abzw Birkengrund Süd, 24W14 - Abzw Genshagener Heide Ost, 79W31	Gensh Heide Ost Birkengrund Süd	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9548	6131-Abzw Birkengrund Süd, 24W14 - Abzw Genshagener Heide Ost, 79W31	Gensh Heide Ost Birkengrund Süd	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9650	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bergwitz Üst Burgkernitz	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9650	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bergwitz Üst Burgkernitz	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9651	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bergwitz Üst Burgkernitz	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9651	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bergwitz Üst Burgkernitz	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9652	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bergwitz Üst Burgkernitz	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9652	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bergwitz Üst Burgkernitz	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9653	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bergwitz Üst Pratau	Schleifen von Schienen	26.11.2026, 22:50	27.11.2026, 05:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9654	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bergwitz Üst Pratau	Schleifen von Schienen	01.12.2026, 22:50	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9655	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bergwitz Üst Zahna	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9655	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bergwitz Üst Zahna	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9656	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bergwitz Üst Zahna	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9656	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bergwitz Üst Zahna	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9647	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Birkengrund Süd Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9648	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Birkengrund Süd Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9649	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Birkengrund Süd Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9657	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	31.08.2026, 20:00	22.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9657	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	31.08.2026, 22:00	23.10.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9657	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9657	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	08.09.2026, 00:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9658	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 22:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9657	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 00:35	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9657	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 00:35	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9657	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 01:00	17.10.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9658	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 02:00	15.10.2026, 02:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 02:00-02:30 durchg.
9658	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 00:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9659	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9659	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9659	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9658	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
9660	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 07:00	21.09.2026, 17:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9658	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 00:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9658	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9658	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 00:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9658	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9661	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9661	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9661	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9658	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
9662	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 23:40	06.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9658	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 00:00	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9663	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9663	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9658	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
9657	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	11.10.2026, 00:00	11.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9657	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:00	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
9657	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:00	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
9658	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 00:01	17.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9658	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 00:01	18.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:01-04:00 durchg.
9658	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 23:55	18.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9658	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 00:35	18.10.2026, 04:35	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9657	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 01:30	19.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9657	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 01:30	19.10.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9657	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:00	23.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
9664	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9664	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9664	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9665	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	Schleifen von Schienen	30.10.2026, 22:10	31.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9665	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 00:30	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9665	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9665	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9666	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9666	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9667	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9667	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9667	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9668	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9668	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9668	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9669	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 23:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9669	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 02:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9670	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9670	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9671	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Burgkernitz	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9672	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Burgkernitz	Durcharbeitung von Weichen	25.11.2026, 22:05	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9659	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Gräfenhainichen	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9673	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Gräfenhainichen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9673	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Gräfenhainichen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9674	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Gräfenhainichen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9674	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Gräfenhainichen	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9667	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Gräfenhainichen	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9675	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Gräfenhainichen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9675	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Gräfenhainichen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9659	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Holzweißig	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9657	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Holzweißig	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:00	15.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:00-04:00 durchg.
9657	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Holzweißig	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 01:30	19.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9667	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Holzweißig	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9676	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Landsberg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9661	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Landsberg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9661	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Landsberg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9677	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Landsberg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9664	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Landsberg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9664	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Landsberg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9678	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Landsberg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9668	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Landsberg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9668	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Landsberg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9679	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Landsberg	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9658	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Muldenstein	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 02:00	15.10.2026, 02:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 02:00-02:30 durchg.
9657	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Muldenstein	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 00:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9657	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Muldenstein	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:35	18.10.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:35-04:35 durchg.
9665	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Muldenstein	Schleifen von Schienen	30.10.2026, 22:10	31.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9680	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Muldenstein	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 21:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9665	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Roitzsch	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9681	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bitterfeld Roitzsch Abzw	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 00:01	20.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9682	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd AttilasträÙe	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9683	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd AttilasträÙe	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9684	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd AttilasträÙe	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9685	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9685	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9685	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9682	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9686	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9687	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9687	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9687	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9683	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9688	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9689	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9689	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9689	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9684	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9690	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9691	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9647	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9682	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9692	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9692	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9693	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9693	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9694	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9648	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9683	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9695	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9649	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9684	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9696	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9696	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9697	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9697	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9698	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9647	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9647	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9648	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9648	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9649	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9649	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9699	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Teltow	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9699	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Teltow	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9699	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Teltow	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9699	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Teltow	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9700	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Teltow	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 02:30	05.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9701	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Teltow	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 00:30	07.11.2026, 05:30	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9702	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Teltow	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9702	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Teltow	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9702	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Teltow	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9702	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Teltow	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9703	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Bln Südkreuz Süd Teltow	Brückenprüfung	13.11.2026, 01:20	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9650	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz Bergwitz Üst	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9650	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz Bergwitz Üst	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9651	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz Bergwitz Üst	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9651	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz Bergwitz Üst	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9652	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz Bergwitz Üst	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9652	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz Bergwitz Üst	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9671	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz Bitterfeld	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9704	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz Bitterfeld	Durcharbeitung von Weichen	26.11.2026, 21:40	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9659	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9673	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9705	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9706	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz	Schwellenauswechslung	30.09.2026, 06:00	02.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-15:00 durchg.
9674	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9707	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9671	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9708	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9708	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9708	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 03:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9667	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9675	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9709	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz	Schleifen von Schienen	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9710	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9705	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz Pratau	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9705	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz Pratau	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9707	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz Pratau	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9707	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz Pratau	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9710	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz Pratau	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9710	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz Pratau	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9709	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Burgkernitz Radis	Schleifen von Schienen	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9647	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9648	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9649	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8742	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Großbeeren Süd Trebbin	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8742	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Großbeeren Süd Trebbin	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9673	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen Bitterfeld	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9673	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen Bitterfeld	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9674	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen Bitterfeld	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9674	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen Bitterfeld	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9675	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen Bitterfeld	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9675	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen Bitterfeld	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9659	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9705	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9707	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9711	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9667	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9709	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen	Schleifen von Schienen	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9709	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen	Schleifen von Schienen	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9710	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9712	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 21:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9711	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen Radis	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9659	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen Roitzsch	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9667	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Gräfenhainichen Roitzsch	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8709	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Halle (S) Hno Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8710	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Halle (S) Hno Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8698	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Halle(Saale) Hbf Landsberg	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9713	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9714	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9715	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9715	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9716	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9717	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9717	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9718	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9718	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9719	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9719	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9720	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Niedergörsdorf	Durcharbeitung von Weichen	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9714	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Trebbin	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9721	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Zahna	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9721	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Zahna	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9722	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Zahna	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9722	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Zahna	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9723	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Zahna	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9723	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Zahna	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9724	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Zahna	Durcharbeitung von Gleisen	26.11.2026, 22:10	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9725	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Zahna	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9725	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Zahna	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9726	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Gbf	Schienenauswechslung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9714	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Gbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9713	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Gbf Luckenwalde Gbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9713	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Gbf Luckenwalde Gbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9716	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Gbf Luckenwalde Gbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9716	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Jüterbog Gbf Luckenwalde Gbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9676	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg Bitterfeld	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9676	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg Bitterfeld	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9677	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg Bitterfeld	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9677	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg Bitterfeld	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9678	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg Bitterfeld	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9678	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg Bitterfeld	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9679	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg Bitterfeld	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9679	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg Bitterfeld	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9661	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9727	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	Bahnsteigarbeiten	11.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9727	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	Bahnsteigarbeiten	11.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9727	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	Bahnsteigarbeiten	11.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9727	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	Bahnsteigarbeiten	11.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9664	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9727	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	Bahnsteigarbeiten	02.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9727	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	Bahnsteigarbeiten	02.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9727	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	Bahnsteigarbeiten	02.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9727	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	Bahnsteigarbeiten	02.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
9668	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9728	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	12.06.2027, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9728	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	12.06.2027, 22:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9728	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	12.06.2027, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9728	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	12.06.2027, 22:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
9728	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	15.06.2027, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9728	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	18.06.2027, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9661	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg Muldenstein	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9664	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg Muldenstein	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9668	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Landsberg Muldenstein	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9655	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9655	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9729	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9729	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9729	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9729	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9730	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	Bahnsteigarbeiten	12.10.2026, 22:40	24.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:40-04:40 durchg.
9731	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9730	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 23:00	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:00 durchg.
9656	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9656	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9732	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9732	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9732	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9732	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9733	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9734	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	Durcharbeitung von Gleisen	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9735	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9735	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9735	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9735	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9736	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9737	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9737	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9737	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9738	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9738	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9738	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9731	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Radis	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9731	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Radis	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9733	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Radis	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9733	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Radis	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9736	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Radis	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9736	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Radis	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9734	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Lu Wittenberg Zahna	Durcharbeitung von Gleisen	29.11.2026, 19:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9739	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9713	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9714	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9740	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9716	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9741	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Luckenwalde Gbf	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 03:20	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9742	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Ludwigsfelde	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 00:40	18.09.2026, 01:10	durchgehend,	Totalsperrung
9742	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Ludwigsfelde	Schienenschleifen Weichen	18.09.2026, 03:20	18.09.2026, 04:00	durchgehend,	Totalsperrung
8743	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8743	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9743	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Ludwigsfelde	Schienenschleifen Weichen	02.10.2026, 01:50	02.10.2026, 02:30	durchgehend,	Totalsperrung
8744	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8744	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9713	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Gbf Jüterbog	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9716	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Gbf Jüterbog	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9741	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Gbf Jüterbog Gbf	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 02:40	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9741	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Gbf	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 02:40	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9741	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Gbf	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 02:40	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9741	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Gbf	Schienenschleifen Weichen	19.09.2026, 02:40	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9739	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Gbf Trebbin	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9739	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Gbf Trebbin	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9740	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Gbf Trebbin	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9740	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Luckenwalde Gbf Trebbin	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9647	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9744	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Bln Südkreuz Süd	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:30	01.10.2026, 04:50	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9648	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9649	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8742	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8743	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Luckenwalde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8743	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Luckenwalde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8744	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Luckenwalde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8744	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Luckenwalde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9645	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8742	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8742	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9646	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8740	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Teltow	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8740	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Teltow	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9645	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Trebbin	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9646	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Ludwigsfelde Trebbin	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9657	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein Bitterfeld	sonstige Arbeiten	31.08.2026, 22:00	23.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9657	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein Bitterfeld	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 01:00	17.10.2026, 03:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9658	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein Bitterfeld	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 01:10	17.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
9665	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein Bitterfeld	Schleifen von Schienen	30.10.2026, 22:10	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9708	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein Burgkernitz	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 22:40	03.11.2026, 03:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9659	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9745	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 07:00	22.09.2026, 17:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9745	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 07:00	22.09.2026, 17:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9673	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9674	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9746	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9671	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9671	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	Durcharbeitung von Gleisen	01.11.2026, 23:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9667	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9675	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9672	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	Durcharbeitung von Weichen	25.11.2026, 22:05	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9672	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	Durcharbeitung von Weichen	25.11.2026, 22:05	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9672	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	Durcharbeitung von Weichen	25.11.2026, 22:05	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9704	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	Durcharbeitung von Weichen	26.11.2026, 21:40	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9704	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	Durcharbeitung von Weichen	26.11.2026, 21:40	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9704	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	Durcharbeitung von Weichen	26.11.2026, 21:40	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9747	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 21:00	29.11.2026, 12:00	durchgehend	Totalsperrung
9657	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein Roitzsch Abzw	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 00:00	17.10.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9665	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Muldenstein Roitzsch Abzw	Schleifen von Schienen	30.10.2026, 22:10	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9717	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Jüterbog	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9715	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Jüterbog	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9718	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Jüterbog	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9719	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Jüterbog	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9715	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Jüterbog Gbf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9737	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9737	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9738	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9738	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 19:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 19:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 19:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 19:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 21:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 21:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Lu Wittenberg	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
9721	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9717	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9722	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9718	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9749	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	Durcharbeitung von Gleisen	11.11.2026, 07:00	11.11.2026, 17:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9723	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9720	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	Durcharbeitung von Weichen	25.11.2026, 21:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9720	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	Durcharbeitung von Weichen	25.11.2026, 21:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9720	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	Durcharbeitung von Weichen	25.11.2026, 21:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9719	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9720	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	Durcharbeitung von Weichen	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9724	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	Durcharbeitung von Gleisen	26.11.2026, 22:10	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9724	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	Durcharbeitung von Gleisen	26.11.2026, 22:10	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9724	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	Durcharbeitung von Gleisen	26.11.2026, 22:10	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9725	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9750	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Zahna	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9750	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Zahna	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9751	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Zahna	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9751	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Zahna	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9752	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Zahna	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9752	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Niedergörsdorf Zahna	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9654	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau Bergwitz Üst	Schleifen von Schienen	01.12.2026, 22:50	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9654	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau Bergwitz Üst	Schleifen von Schienen	01.12.2026, 22:50	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9705	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau Burgkernitz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9705	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau Burgkernitz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9707	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau Burgkernitz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9707	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau Burgkernitz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9710	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau Burgkernitz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9710	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau Burgkernitz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9655	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9731	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9656	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9753	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau	Schienenauswechslung	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9733	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9754	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 21:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9654	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau	Schleifen von Schienen	01.12.2026, 22:50	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9736	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9653	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau Radis	Schleifen von Schienen	26.11.2026, 22:50	27.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9755	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Pratau Zahna	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 01:10	08.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9711	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis Gräfenhainichen	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9711	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis Gräfenhainichen	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9709	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis Gräfenhainichen	Schleifen von Schienen	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9731	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9731	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9733	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9733	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9736	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9736	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9653	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis Pratau	Schleifen von Schienen	26.11.2026, 22:50	27.11.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9705	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9650	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9707	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9651	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9709	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis	Schleifen von Schienen	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9710	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9653	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis	Schleifen von Schienen	26.11.2026, 22:50	27.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9652	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Radis	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9665	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch Bitterfeld	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9727	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch Halle Abzw Ab	Bahnsteigarbeiten	11.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9756	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
9757	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
9758	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
9756	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9756	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9661	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9757	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9757	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9664	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9758	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9758	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9668	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9665	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch Abzw Bitterfeld	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 00:30	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9665	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Roitzsch Abzw Bitterfeld	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9701	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow Bln Südkreuz Süd	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 00:30	07.11.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9701	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow Bln Südkreuz Süd	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 00:30	07.11.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9703	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow Bln Südkreuz Süd	Brückenprüfung	13.11.2026, 01:20	13.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
9645	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9646	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8740	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9645	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9647	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9744	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 23:30	01.10.2026, 04:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9648	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9701	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 00:30	07.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9646	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8740	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9649	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Teltow	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9645	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9645	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9646	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9646	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin Großbeeren Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9714	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin Jüterbog	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9714	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin Jüterbog	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9739	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin Luckenwalde Gbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9740	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin Luckenwalde Gbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8742	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin Ludwigsfelde	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9645	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9739	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8743	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9646	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9740	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8744	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Trebbin	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9655	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Bergwitz Üst	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9655	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Bergwitz Üst	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9656	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Bergwitz Üst	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9656	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Bergwitz Üst	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9721	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Jüterbog	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9721	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Jüterbog	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9722	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Jüterbog	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9722	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Jüterbog	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9723	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Jüterbog	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9723	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Jüterbog	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9725	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Jüterbog	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9725	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Jüterbog	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9734	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Lu Wittenberg	Durcharbeitung von Gleisen	29.11.2026, 19:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9734	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Lu Wittenberg	Durcharbeitung von Gleisen	29.11.2026, 19:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9750	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9750	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9750	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9751	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9751	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9751	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9752	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9752	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9752	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Niedergörsdorf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9720	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna Niedergörsdorf	Durcharbeitung von Weichen	26.11.2026, 01:40	26.11.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
9655	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9656	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9755	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Schienenschleifen Weichen	08.11.2026, 01:10	08.11.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 19:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 19:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 19:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 00:01	29.11.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 19:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 19:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 19:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 21:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 21:00	01.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 21:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-04:00 durchg.
9748	6132-Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7	Zahna	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 22:00	03.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
9759	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20	Brückenprüfung	07.10.2026, 18:00	08.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9759	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20	Brückenprüfung	07.10.2026, 18:00	08.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9760	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9761	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9762	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20	Arbeiten an LST-Anlagen	07.12.2026, 10:05	07.12.2026, 17:00	durchgehend	Totalsperrung
9762	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20	Arbeiten an LST-Anlagen	07.12.2026, 10:05	07.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9762	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20	Arbeiten an LST-Anlagen	07.12.2026, 10:05	07.12.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9763	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9764	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 18:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9764	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 18:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9764	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Weichen	13.10.2026, 21:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9764	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Weichen	13.10.2026, 21:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9765	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9766	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9767	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Herzberg(Elster)	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 18:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9767	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Herzberg(Elster)	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 18:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9767	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Herzberg(Elster)	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 18:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9768	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Jüterbog	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9769	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Jüterbog	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9768	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Röderau	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9760	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Röderau	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9769	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Röderau	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9761	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf B 20 Röderau	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9763	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf W 26 Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9764	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf W 26 Fak unt Bf B 20	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 08:00	09.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9770	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf W 26 Fak unt Bf B 20	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 08:00	09.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9770	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf W 26 Fak unt Bf B 20	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 18:00	08.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9765	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf W 26 Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9766	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf W 26 Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9770	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 18:00	08.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9770	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 18:00	16.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 18:00-06:00 durchg.
9767	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Herzberg(Elster) Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Gleisen	13.10.2026, 21:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9767	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Herzberg(Elster) Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Gleisen	13.10.2026, 21:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9767	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Herzberg(Elster) Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Gleisen	13.10.2026, 21:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9771	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Herzberg(Elster) Fak unt Bf W 26	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 22:50	07.11.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9771	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Herzberg(Elster) Fak unt Bf W 26	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 22:50	07.11.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9772	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Holzdorf(Elster) Herzberg(Elster)	Brückenarbeiten	25.11.2026, 08:00	27.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-15:00 durchg.
9772	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Holzdorf(Elster) Herzberg(Elster)	Brückenarbeiten	25.11.2026, 08:00	27.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-15:00 durchg.
9760	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Neuburxdorf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9761	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Neuburxdorf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9773	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Neuburxdorf Röderau	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 21:00	11.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:00-04:00 durchg.
9773	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Neuburxdorf Röderau	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 21:00	11.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-04:00 durchg.
9773	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Neuburxdorf Röderau	Schleifen von Schienen	06.10.2026, 21:00	11.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-04:00 durchg.
9715	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Oehna Jüterbog	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9768	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9760	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9760	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9769	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9761	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9761	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9768	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Jüterbog	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9768	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Jüterbog	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9769	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Jüterbog	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9769	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Jüterbog	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9774	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau	Schienenauswechslung	06.10.2026, 23:30	07.10.2026, 06:30	durchgehend,	Streckensperrung
9774	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau	Schienenauswechslung	06.10.2026, 23:30	07.10.2026, 06:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9774	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau	Schienenauswechslung	06.10.2026, 23:30	07.10.2026, 06:30	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9760	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9761	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9775	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Zeithain Bogendr	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9776	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Röderau Zeithain Bogendr	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9777	6133-Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2	Zeithain Bogendr Röderau	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
9276	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 00:30	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9778	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 00:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9778	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 00:00	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9778	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 00:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9778	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 00:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9277	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 00:30	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9779	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9779	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	02.12.2026, 00:00	02.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9277	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9691	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9780	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9780	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 23:30	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9780	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9781	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Planbare kleine Instandhaltung	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9276	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 00:30	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9276	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 00:30	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:00 durchg.
9694	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9782	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9783	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Planbare kleine Instandhaltung	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9277	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 00:30	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9277	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 00:30	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9695	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9277	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9277	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:00 durchg.
9784	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsvollinspektion	07.12.2026, 01:00	07.12.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:00-04:10 durchg.
9698	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9691	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9691	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9691	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9691	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9700	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 02:30	05.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9694	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9694	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9694	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9694	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9686	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9695	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9695	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9695	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9695	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9688	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9698	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9698	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9698	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9698	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9690	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9064	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Wiesendamm	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9064	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Wiesendamm	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9266	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Wiesendamm	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9266	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Wiesendamm	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9267	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Wiesendamm	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9267	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Wiesendamm	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9065	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Wiesendamm	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9065	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Wiesendamm	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9682	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9780	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 04:30	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9785	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Berlin Hbf-Le Bf	Planbare kleine Instandhaltung	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:10	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9683	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9684	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9786	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz	Brückenprüfung	25.11.2026, 23:30	27.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:30-04:30 durchg.
9787	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln Südkreuz Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	02.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9685	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9685	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9265	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 02:30	24.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9687	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9687	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9689	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9689	6134-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9788	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	IH_PräventionsContainer	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9789	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	IH_PräventionsContainer	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 00:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9789	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 00:30	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9790	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9791	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9792	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 01:30	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9793	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9793	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9794	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9795	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9796	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	Gleislageberichtigung	13.11.2026, 01:00	13.11.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9797	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9793	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Golßen NL	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9793	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Golßen NL	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9795	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Golßen NL	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9795	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Golßen NL	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9788	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Luckau-Uckro	IH_PräventionsContainer	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9788	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Luckau-Uckro	IH_PräventionsContainer	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9792	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Luckau-Uckro	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 01:30	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9798	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Luckau-Uckro	Gleislageberichtigung	11.11.2026, 00:20	11.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9799	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Luckau-Uckro	Gleislageberichtigung	11.11.2026, 22:40	12.11.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9800	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Luckau-Uckro	Gleislageberichtigung	11.11.2026, 22:40	12.11.2026, 04:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9790	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Walddrehna	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9789	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Wünsdorf-Waldst	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 00:30	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9791	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Wünsdorf-Waldst	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9792	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Wünsdorf-Waldst	IH_PräventionsContainer	20.10.2026, 21:00	21.10.2026, 01:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9794	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Wünsdorf-Waldst	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9796	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Wünsdorf-Waldst	Gleislageberichtigung	13.11.2026, 01:00	13.11.2026, 03:55	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9797	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Wünsdorf-Waldst	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9791	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Zossen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9797	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Baruth (Mark) Zossen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9639	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 20:40	27.09.2026, 01:20	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9801	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9802	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9803	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde	IH_PräventionsContainer	19.10.2026, 21:00	19.10.2026, 23:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9804	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde	IH_PräventionsContainer	22.10.2026, 03:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9805	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9806	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9801	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9807	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9807	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9804	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Bln-Marienf Gbf	IH_PräventionsContainer	22.10.2026, 03:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9806	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9808	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9808	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9802	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Rangsdorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9803	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Rangsdorf	IH_PräventionsContainer	19.10.2026, 21:00	19.10.2026, 23:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9805	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Rangsdorf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9805	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Rangsdorf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9804	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Wünsdorf-Waldst	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 21:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9804	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Wünsdorf-Waldst	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 21:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9803	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Blankenfelde Zossen	IH_PräventionsContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9691	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9682	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9692	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9694	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9683	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9695	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9684	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9696	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9698	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9809	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd Bln-Mariendorf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9700	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd Bln-Mariendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 02:30	05.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9809	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd Bln-Mariendorf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9693	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9693	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9697	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9697	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9692	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd Glasow Damm Nord	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9692	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd Glasow Damm Nord	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9696	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd Glasow Damm Nord	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9696	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln Südkreuz Süd Glasow Damm Nord	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9801	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9801	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9801	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9807	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9807	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9807	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9806	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9806	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9806	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9808	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9808	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9808	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9692	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9693	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9693	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9696	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9697	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9697	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9636	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9693	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9638	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9697	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9636	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Glasow Damm Nord	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9638	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Bln-Marienf Gbf Glasow Damm Nord	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9810	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9811	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9812	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew	Schienenschleifen TPG	07.10.2026, 03:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9812	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew	Schienenschleifen TPG	07.10.2026, 03:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9812	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew	Schienenschleifen TPG	07.10.2026, 03:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9813	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9814	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9815	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9816	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9816	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9817	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9817	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9811	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew Hohenleipisch	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9810	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew Luckau-Uckro	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9814	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Brenitz-Sonnew Luckau-Uckro	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9811	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9811	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9818	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9818	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9819	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf	Weichenerneuerung	28.11.2026, 22:00	05.12.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9820	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9820	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9816	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Doberlug-Kh Nord	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9817	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Doberlug-Kh Nord	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9821	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Elsterwerda	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9821	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Elsterwerda	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9818	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Elsterwerda	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9822	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Elsterwerda	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9822	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Elsterwerda	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9823	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Elsterwerda	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9823	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Elsterwerda	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9820	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Elsterwerda	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9824	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Hohenleip Bbf	Schwellenauswechslung	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9825	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Hohenleip Bbf	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
9826	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Hohenleipisch	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
9811	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Rückersdorf NL	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9813	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Walddrehna	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9813	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Walddrehna	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9815	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Walddrehna	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9815	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-K ob Bf Walddrehna	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9816	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-Kh Nord Brenitz-Sonnew	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9817	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-Kh Nord Brenitz-Sonnew	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9813	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-Kh Nord Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9818	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-Kh Nord Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9815	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-Kh Nord Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9820	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-Kh Nord Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9827	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Doberlug-Kh Nord	Brückenprüfung	02.12.2026, 09:00	02.12.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 09:00-15:00 durchg.
9821	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9821	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9821	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9818	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9818	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9822	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9822	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9822	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9823	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9823	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9823	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9820	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9820	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9828	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda	Arbeiten an LST-Anlagen	01.10.2026, 22:15	01.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9828	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda	Arbeiten an LST-Anlagen	01.10.2026, 23:45	02.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9828	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 22:15	29.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9828	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 23:45	30.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9829	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Elsterwerda Strw	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9830	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Elsterwerda Strw	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9831	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Elsterwerda Strw	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9832	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Frauenhain	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9833	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Frauenhain	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9834	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Frauenhain	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9835	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Großenh Berl Bf	IH_PräventionsContainer	28.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
9832	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Großenh Berl Bf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9836	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Großenh Berl Bf	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9833	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Großenh Berl Bf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9834	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Großenh Berl Bf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9837	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Hohenleip Bbf	Schienenauswechslung	18.09.2026, 05:00	18.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9832	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Kottewitz	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9829	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Kottewitz	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9833	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Kottewitz	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9830	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Kottewitz	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9834	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Kottewitz	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9831	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Kottewitz	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9832	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Strw Elsterwerda	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9833	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Strw Elsterwerda	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9834	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Elsterwerda Strw Elsterwerda	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9639	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Glasow Damm Nord Blankenfelde	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 00:50	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9639	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Glasow Damm Nord Blankenfelde	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:55	27.09.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9802	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Glasow Damm Nord Blankenfelde	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9803	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Glasow Damm Nord Blankenfelde	IH_PräventionsContainer	19.10.2026, 21:00	19.10.2026, 23:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9692	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Glasow Damm Nord Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9692	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Glasow Damm Nord Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9696	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Glasow Damm Nord Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9696	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Glasow Damm Nord Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9692	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Glasow Damm Nord Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9696	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Glasow Damm Nord Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9795	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9795	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9789	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL	IH_PräventionsContainer	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 00:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9838	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9793	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9795	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9839	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9790	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Luckau-Uckro	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9840	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Walddrehna	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9840	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Walddrehna	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9838	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Walddrehna	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9841	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Walddrehna	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9841	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Walddrehna	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9839	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Walddrehna	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9792	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Wünsdorf-Waldst	IH_PräventionsContainer	20.10.2026, 21:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9792	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Golßen NL Wünsdorf-Waldst	IH_PräventionsContainer	20.10.2026, 21:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9842	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleip Bbf Doberlug-K ob Bf	Schwellenauswechslung	09.11.2026, 21:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9825	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleip Bbf Doberlug-K ob Bf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9837	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleip Bbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9837	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleip Bbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9837	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleip Bbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9837	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleip Bbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9837	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleip Bbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9825	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleip Bbf	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
9825	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleip Bbf Rückersdorf NL	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9811	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleipisch Brenitz-Sonnenew	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9837	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleipisch	Schienenauswechslung	18.09.2026, 05:00	18.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9818	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleipisch	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9820	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Hohenleipisch	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9788	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Baruth (Mark)	IH_PräventionsContainer	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9788	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Baruth (Mark)	IH_PräventionsContainer	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9789	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Baruth (Mark)	IH_PräventionsContainer	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 00:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9790	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Baruth (Mark)	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9793	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9793	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9798	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Baruth (Mark)	Gleislageberichtigung	11.11.2026, 00:20	11.11.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9799	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Baruth (Mark)	Gleislageberichtigung	11.11.2026, 22:40	12.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9810	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Brenitz-Sonnew	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9810	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Brenitz-Sonnew	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9814	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Brenitz-Sonnew	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9814	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Brenitz-Sonnew	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9843	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro Brenitz-Sonnew	Weichenerneuerung	28.11.2026, 22:00	05.12.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
9840	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9788	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro	IH_PräventionsContainer	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9838	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9792	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 01:30	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9841	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9839	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Luckau-Uckro	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9802	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9802	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9804	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf Blankenfelde	IH_PräventionsContainer	22.10.2026, 03:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9805	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf Blankenfelde	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9802	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9803	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf	IH_PräventionsContainer	19.10.2026, 21:00	19.10.2026, 23:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9803	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf	IH_PräventionsContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9804	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 21:00	22.10.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9804	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf	IH_PräventionsContainer	22.10.2026, 03:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9805	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9844	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9845	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf Wünsdorf-Waldst	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 22:00	05.12.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
9846	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf Zossen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9844	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf Zossen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9844	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf Zossen	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9847	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rangsdorf Zossen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9811	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL Brenitz-Sonnew	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9825	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL Doberlug-K ob Bf	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9818	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9824	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Schwellenauswechslung	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9824	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Schwellenauswechslung	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9824	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Schwellenauswechslung	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9842	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Schwellenauswechslung	09.11.2026, 21:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9842	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Schwellenauswechslung	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9825	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
9825	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
9825	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
9825	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9825	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9825	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9825	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9825	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9825	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9820	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Rückersdorf NL	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9790	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna Baruth (Mark)	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9812	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna Brenitz-Sonnew	Schienenschleifen TPG	07.10.2026, 03:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9813	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna Doberlug-Kh Nord	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9815	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna Doberlug-Kh Nord	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9840	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna Golßen NL	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9838	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna Golßen NL	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9838	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna Golßen NL	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9841	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna Golßen NL	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9839	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna Golßen NL	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9839	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna Golßen NL	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9810	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9814	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9843	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna	Weichenerneuerung	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9843	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Walddrehna	Weichenerneuerung	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9791	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9792	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Baruth (Mark)	IH_PräventionsContainer	20.10.2026, 21:00	21.10.2026, 01:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9794	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9796	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Baruth (Mark)	Gleislageberichtigung	13.11.2026, 01:00	13.11.2026, 03:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9848	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Baruth (Mark)	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:00	02.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
9848	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Baruth (Mark)	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 22:00	02.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
9797	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9803	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Blankenfelde	IH_PräventionsContainer	19.10.2026, 21:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9803	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Blankenfelde	IH_PräventionsContainer	19.10.2026, 21:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9789	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Golßen NL	IH_PräventionsContainer	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9789	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Golßen NL	IH_PräventionsContainer	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9789	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 00:30	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9849	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst	Schienenschleifen TPG	10.10.2026, 03:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9849	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst	Schienenschleifen TPG	10.10.2026, 03:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9849	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst	Schienenschleifen TPG	10.10.2026, 03:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9791	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9803	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst	IH_PräventionsContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9792	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst	IH_PräventionsContainer	20.10.2026, 21:00	21.10.2026, 01:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9804	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 21:00	22.10.2026, 03:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9794	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9797	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9789	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Zossen	IH_PräventionsContainer	10.10.2026, 00:30	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9849	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Zossen	Schienenschleifen TPG	10.10.2026, 03:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9804	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Zossen	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 21:00	22.10.2026, 03:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9794	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Wünsdorf-Waldst Zossen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9794	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Zossen Baruth (Mark)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9846	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Zossen Rangsdorf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9804	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Zossen Rangsdorf	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 21:00	22.10.2026, 03:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9844	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Zossen Rangsdorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9847	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Zossen Rangsdorf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9791	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Zossen Wünsdorf-Waldst	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9803	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Zossen Wünsdorf-Waldst	IH_PräventionsContainer	19.10.2026, 23:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9797	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Zossen Wünsdorf-Waldst	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9850	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Zossen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9850	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Zossen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9851	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Zossen	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	25.01.2027, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9851	6135-Bln Südkreuz Süd - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda	Zossen	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	25.01.2027, 08:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9639	6136-Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13	Blankenfelde	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 00:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9639	6136-Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13	Blankenfelde	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:55	27.09.2026, 01:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9803	6136-Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13	Blankenfelde Glasow Damm West	IH_PräventionsContainer	19.10.2026, 21:00	19.10.2026, 23:00	durchgehend,	Streckensperrung
9639	6136-Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13	Glasow Damm West Blankenfelde	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 20:40	26.09.2026, 22:55	durchgehend	Streckensperrung
9639	6136-Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13	Glasow Damm West Blankenfelde	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:01	27.09.2026, 00:50	durchgehend,	Streckensperrung
9639	6136-Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13	Glasow Damm West Blankenfelde	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 00:55	27.09.2026, 01:40	durchgehend	Streckensperrung
9633	6136-Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13	Glasow Damm West Blankenfelde	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9633	6136-Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13	Glasow Damm West Blankenfelde	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9802	6136-Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13	Glasow Damm West Blankenfelde	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9634	6136-Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13	Glasow Damm West Blankenfelde	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9634	6136-Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13	Glasow Damm West Blankenfelde	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9637	6138-Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1	Blankenfelde Glasow Damm Ost	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 01:10	08.10.2026, 03:15	durchgehend,	Streckensperrung
9637	6138-Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1	Blankenfelde Glasow Damm Ost	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 01:10	08.10.2026, 03:15	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9804	6138-Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1	Blankenfelde Glasow Damm Ost	IH_PräventionsContainer	22.10.2026, 03:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9637	6138-Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1	Blankenfelde Glasow Damm Ost	Oberleitungsvollinspektion	02.12.2026, 23:55	03.12.2026, 04:00	durchgehend,	Streckensperrung
9637	6138-Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1	Blankenfelde Glasow Damm Ost	Oberleitungsvollinspektion	02.12.2026, 23:55	03.12.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9801	6138-Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1	Glasow Damm Ost Blankenfelde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9801	6138-Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1	Glasow Damm Ost Blankenfelde	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9630	6138-Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1	Glasow Damm Ost Blankenfelde	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9806	6138-Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1	Glasow Damm Ost Blankenfelde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9806	6138-Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1	Glasow Damm Ost Blankenfelde	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9631	6138-Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1	Glasow Damm Ost Blankenfelde	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8721	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8783	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8722	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8730	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8723	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8784	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8730	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenberg Bln-Lichtenbg B1	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8727	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenbg B1 Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8729	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenbg B1 Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8730	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenbg B1 Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8731	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenbg B1 Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9852	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Bln-Lichtenbg B1 Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8727	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Ostkreuz Ring-F Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8729	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Ostkreuz Ring-F Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8731	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Ostkreuz Ring-F Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9852	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Ostkreuz Ring-F Bln-Lichtenbg B1	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9853	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9853	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9852	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9854	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9854	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9855	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9855	6139-Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F), 61W35 - Berlin-Lichtenberg, W307	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9853	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln Frankf Allee Bln-Lichtenbg B1	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9853	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln Frankf Allee Bln-Lichtenbg B1	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9854	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln Frankf Allee Bln-Lichtenbg B1	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9854	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln Frankf Allee Bln-Lichtenbg B1	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9855	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln Frankf Allee Bln-Lichtenbg B1	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9855	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln Frankf Allee Bln-Lichtenbg B1	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8727	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln Frankf Allee Bln-Rummels Rgw	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8729	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln Frankf Allee Bln-Rummels Rgw	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8731	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln Frankf Allee Bln-Rummels Rgw	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9856	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Lichtenbg B1 Bln-Rummels Rgw	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 01:10	22.10.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
9857	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ	Arbeiten an LST-Anlagen	15.02.2026, 20:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9858	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ	Gleiserneuerung	18.02.2026, 20:00	30.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9859	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 08:00	24.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-14:00 durchg.
9859	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 08:00	24.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-14:00 durchg.
9859	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9859	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9860	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ	Planbare kleine Instandhaltung	20.10.2026, 03:15	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9861	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 08:00	11.11.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9861	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 08:00	11.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9862	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ	Planbare kleine Instandhaltung	12.11.2026, 01:30	12.11.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9863	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ	Planbare kleine Instandhaltung	13.11.2026, 02:45	13.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9856	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ Bln-Rummels Rgo	Planbare kleine Instandhaltung	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9864	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ Bln-Rummels Rgo	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9864	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels BZ Bln-Rummels Rgo	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9856	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels Rgo	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 00:00	22.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8727	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8729	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9865	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels BZ	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 01:30	17.11.2026, 02:30	durchgehend	Totalsperrung
8731	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9866	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 08:00	14.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9866	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 08:00	14.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9867	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 08:00	11.11.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9867	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 08:00	11.11.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9868	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 08:00	09.12.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9868	6140-Berlin Ostkreuz, Bft Frankfurter Allee, 44W25 - Berlin-Rummelsburg Rgo, 06W681	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 08:00	09.12.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8847	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8849	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8850	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Bornholm Str Bln Schönh Allee	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8847	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Bornholm Str Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8849	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Bornholm Str Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8850	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Schönh Allee Bln Bornholm Str	Planbare kleine Instandhaltung	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8850	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Schönh Allee Bln Bornholm Str	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
8847	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Schönh Allee Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9853	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Schönh Allee Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9853	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Schönh Allee Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9854	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Schönh Allee Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9854	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Schönh Allee Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8849	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Schönh Allee Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9855	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Schönh Allee Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9855	6141-Bft Berlin Bornholmer Straße, 41W215 - Bft Berlin Schönhauser Allee, 41W184	Bln Schönh Allee Bln Bornholm Str	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8694	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Baumschulenweg	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 01:05	17.11.2026, 01:40	durchgehend	Totalsperrung
9852	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Baumschulenweg Treptow Strw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9869	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee	Schienenerneuerung	18.09.2026, 22:30	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9869	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee	Schienenerneuerung	26.09.2026, 22:30	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9870	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9871	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee	IH_PräventionsContainer	22.10.2026, 21:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9872	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee	Schienenschleifen TPG	24.10.2026, 04:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9873	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee	IH_PräventionsContainer	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9874	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9875	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9876	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Brand	Arbeiten am Bahnübergang	18.09.2026, 22:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9877	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Brand	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9877	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Brand	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9878	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Brand	IH_PräventionsContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 01:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9873	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Brand	IH_PräventionsContainer	31.10.2026, 04:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9879	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Brand	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9879	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Brand	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9880	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Brand	Schienenerneuerung	13.12.2026, 22:45	22.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:45-04:30 durchg.
9869	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Halbe	Schienenerneuerung	11.09.2026, 23:30	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
9869	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Halbe	Schienenerneuerung	18.09.2026, 22:30	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9876	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Halbe	Arbeiten am Bahnübergang	18.09.2026, 23:30	26.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:30 durchg.
9869	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Halbe	Schienenerneuerung	27.09.2026, 23:30	04.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
9881	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Halbe	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:00	26.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Di	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
9881	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Halbe	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:00	26.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Di	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
9882	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Halbe	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
9883	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Kö Wusterh	Oberleitungsarbeiten	19.09.2026, 01:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 01:00-06:00 durchg.
9883	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Kö Wusterh	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 01:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9871	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bestensee Kö Wusterh	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 04:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9884	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9884	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9885	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9886	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9887	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9888	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9889	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Bln-Schöneeweide	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9890	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Bln-Schöneeweide	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9891	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Bln-Schöneeweide	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9636	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Grün Kreuz West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9638	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Grün Kreuz West	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9892	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Adlersh Abzw Ostkreuz Ring-F	Arbeiten an Schalthäusern	27.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
9889	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bln-Adlersh Abzw	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9893	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bln-Adlersh Abzw	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9894	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bln-Adlersh Abzw	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9891	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bln-Adlersh Abzw	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9895	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Weichenerneuerung	15.09.2026, 01:00	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-04:30 durchg.
9896	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 01:00	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9895	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9896	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 05:00	27.09.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9897	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
9897	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
9897	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 02:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 02:00-04:00 durchg.
9898	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
9898	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
9899	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Weichenerneuerung	28.09.2026, 05:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9899	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Weichenerneuerung	28.09.2026, 05:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9885	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9885	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9900	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 01:30	20.11.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9901	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9893	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9902	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 14:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9902	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 14:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9902	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 14:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9886	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9886	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9894	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9903	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Weichenerneuerung	18.11.2026, 01:00	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-04:30 durchg.
9904	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9905	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:00	04.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9905	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:00	04.12.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9905	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Weichenerneuerung	27.11.2026, 22:00	08.12.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9888	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9888	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9905	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Weichenerneuerung	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9906	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9905	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau	Weichenerneuerung	06.12.2026, 00:00	08.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
9889	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bln-Schönevide	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9887	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bln-Schönevide	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9891	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bln-Schönevide	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9895	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bohnsdorf Süd	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9897	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bohnsdorf Süd	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
9898	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bohnsdorf Süd	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
9905	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Bohnsdorf Süd	Weichenerneuerung	06.12.2026, 00:00	08.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
9907	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Fh Bln-Schönef S	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9907	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Fh Bln-Schönef S	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9908	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Fh Bln-Schönef S	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9908	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Fh Bln-Schönef S	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9909	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Fh Bln-Schönef S	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9909	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Fh Bln-Schönef S	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9907	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9908	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9909	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9910	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Kö Wusterh	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 07:00	30.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:00-14:00 durchg.
9910	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Kö Wusterh	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 07:00	30.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9901	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9901	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9893	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9894	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9906	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9906	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Grünau Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9884	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schönevide Bln-Adlersh Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9887	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schönevide Bln-Adlersh Abzw	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9889	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schönevide Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9891	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schönevide Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9889	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schönevide	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9911	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schönevide	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 23:30	09.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30- 04:20 durchg.
8692	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schönevide	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9890	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schönevide	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9887	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schönevide	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9887	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schönevide	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9891	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9892	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide	Arbeiten an Schalthäusern	27.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
8695	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9884	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide Grün Kreuz West	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9912	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide Ostkreuz Ring-F	Arbeiten an Schalthäusern	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8693	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide Ostkreuz Ring-F	Kabelarbeiten	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
8694	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide Ostkreuz Ring-F	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 00:00	17.11.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8694	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide Ostkreuz Ring-F	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 03:40	17.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
8692	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide Treptow Strw	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9890	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide Treptow Strw	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8695	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bln-Schöneeweide Treptow Strw	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9895	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bohnsdorf Süd Bln-Grünau	Weichenerneuerung	15.09.2026, 01:00	18.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:30 durchg.
9903	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bohnsdorf Süd Bln-Grünau	Weichenerneuerung	18.11.2026, 01:00	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:30 durchg.
9904	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bohnsdorf Süd Grün Kreuz West	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
9913	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bohnsdorf Süd Kö Wusterh	Brückenarbeiten	18.09.2026, 09:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
9914	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Bohnsdorf Süd Kö Wusterh	Brückenarbeiten	18.09.2026, 22:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9877	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Bestensee	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9877	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Bestensee	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9879	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Bestensee	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9879	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Bestensee	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9869	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	Schienenenerneuerung	21.09.2026, 23:30	26.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:30 durchg.
9915	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9869	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 22:30	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9869	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 22:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9869	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	Schienenenerneuerung	04.10.2026, 23:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:30-04:30 durchg.
9916	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9917	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9878	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	IH_PräventionsContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9873	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	IH_PräventionsContainer	31.10.2026, 04:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9918	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9880	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	Schienenenerneuerung	13.12.2026, 00:01	23.12.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9880	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand	Schienenenerneuerung	13.12.2026, 22:45	22.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:45-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9919	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Halbe	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 22:45	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9880	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Halbe	Schienenenerneuerung	13.12.2026, 00:01	23.12.2026, 22:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9873	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Kö Wusterh	IH_PräventionsContainer	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9920	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübben (Spreew)	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:01	20.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9878	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübben (Spreew)	IH_PräventionsContainer	25.10.2026, 01:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9920	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübbenau Spreew	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 18:00	19.09.2026, 21:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9920	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübbenau Spreew	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 18:00	20.09.2026, 21:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9921	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9921	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9922	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübbenau Spreew	IH_PräventionsContainer	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9922	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübbenau Spreew	IH_PräventionsContainer	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9923	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9923	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9924	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9924	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9920	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Brand Ragow Umspannw	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 18:00	20.09.2026, 21:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9925	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Charlottenhof OL	Schwellenauswechslung	08.10.2026, 03:45	15.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9926	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Charlottenhof OL	Tiefenentwässerung	09.10.2026, 00:10	15.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:10-03:40 durchg.
9926	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Charlottenhof OL	Tiefenentwässerung	10.10.2026, 01:55	11.10.2026, 05:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:55-05:40 durchg.
9927	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Charlottenhof OL Görlitz	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 21:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9925	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Charlottenhof OL Görlitz	Schwellenauswechslung	08.10.2026, 03:45	15.10.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
9928	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Charlottenhof OL Mückenhain	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.10.2026, 23:10	08.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
9925	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Charlottenhof OL Svt	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 03:45	20.10.2026, 03:45	durchgehend	Langsamfahrstelle
9929	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Cbn Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 04:00	18.10.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9930	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	22.02.2026, 17:45	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9931	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	Gleiserneuerung	20.09.2026, 22:15	21.09.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9932	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	Durcharbeitung von Weichen	21.09.2026, 07:15	21.09.2026, 18:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9931	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	Gleiserneuerung	21.09.2026, 08:15	12.10.2026, 05:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9931	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	Gleiserneuerung	21.09.2026, 08:15	12.10.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9933	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	Schienenschleifen Weichen	21.09.2026, 18:45	22.09.2026, 16:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9934	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	Schienenschleifen Weichen	07.10.2026, 22:15	08.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:15-04:15 durchg.
9935	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	Gleiserneuerung	11.10.2026, 22:15	12.10.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9936	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 21:45	21.10.2026, 04:45	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9937	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 06:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9938	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:15	04.12.2026, 21:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9939	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	26.11.2026, 17:15	27.11.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9940	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	09.12.2026, 13:45	09.12.2026, 15:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9941	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf Graustein	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 23:30	24.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:30-04:20 durchg.
9942	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf Horka Pbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9943	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus Hbf Neuhausen b Cs	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 18:20	23.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 18:20-04:20 durchg.
9944	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Cottbus W 9 Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 06:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9943	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Graustein	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 20:20	24.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9927	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Graustein Weißwasser (OL)	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9630	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Grün Kreuz West Bln-Adlersh Abzw	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9631	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Grün Kreuz West Bln-Adlersh Abzw	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9897	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Grün Kreuz West Bln-Grünau	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
9895	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Grün Kreuz West Bohnsdorf Süd	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
9897	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Grün Kreuz West Bohnsdorf Süd	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 02:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9899	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Grün Kreuz West Bohnsdorf Süd	Weichenerneuerung	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
9927	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Görlitz	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 21:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9927	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Görlitz	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 21:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9945	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Görlitz	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	09.10.2027, 21:45	durchgehend, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst
9869	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Bestensee	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 22:30	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9872	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Bestensee	Schienenschleifen TPG	24.10.2026, 04:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9882	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Bestensee	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
9869	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Brand	Schienenenerneuerung	21.09.2026, 23:30	26.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
9869	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Brand	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 22:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9869	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Brand	Schienenenerneuerung	04.10.2026, 23:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
9880	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Brand	Schienenenerneuerung	13.12.2026, 00:01	23.12.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9946	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 22:30	26.09.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9869	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	Schienenenerneuerung	18.09.2026, 22:30	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9915	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9869	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 22:30	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9869	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	Schienenenerneuerung	27.09.2026, 22:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9877	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9916	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9870	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9871	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	IH_PräventionsContainer	22.10.2026, 21:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9917	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9878	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	IH_PräventionsContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 01:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9882	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
9882	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-04:00 durchg.
9873	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	IH_PräventionsContainer	31.10.2026, 04:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9918	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9875	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9879	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9919	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	sonstige Arbeiten	06.12.2026, 22:45	07.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9880	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe	Schienenerneuerung	13.12.2026, 22:45	22.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:45-04:30 durchg.
9870	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9870	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9871	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Kö Wusterh	IH_PräventionsContainer	22.10.2026, 21:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9874	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9874	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9875	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9875	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9915	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9915	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9916	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9916	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9917	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Lübben (Spreew)	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9917	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Lübben (Spreew)	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9918	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9918	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Halbe Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9927	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Horka Pbf Charlottenhof OL	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9927	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Horka Pbf Görlitz	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9927	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Horka Pbf Görlitz	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9942	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Horka Pbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9947	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Horka Pbf Hähnichen	Planbare kleine Instandhaltung	02.10.2026, 00:10	02.10.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
9948	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Hähnichen Horka Pbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.09.2026, 04:10	18.09.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9927	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kodersd Sandberg	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9901	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9893	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9894	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9906	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9870	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Halbe	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9870	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Halbe	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9871	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Halbe	IH_PräventionsContainer	22.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9871	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Halbe	IH_PräventionsContainer	22.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9873	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Halbe	IH_PräventionsContainer	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9874	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Halbe	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9874	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Halbe	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9875	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Halbe	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9875	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Halbe	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9913	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh	Brückenarbeiten	18.09.2026, 09:00	02.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9949	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 00:50	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-05:00 durchg.
9950	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
9951	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
9952	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9871	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 04:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9873	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh	IH_PräventionsContainer	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9874	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9953	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9944	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Kö Wusterh Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 22:00	14.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9869	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Bestensee	Schienenerneuerung	26.09.2026, 22:30	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9878	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Bestensee	IH_PräventionsContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9878	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Bestensee	IH_PräventionsContainer	24.10.2026, 21:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9915	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Halbe	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9915	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Halbe	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9869	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Halbe	Schienenerneuerung	27.09.2026, 22:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9916	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Halbe	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9916	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Halbe	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9917	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Halbe	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9918	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Halbe	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9918	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Halbe	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9920	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 18:00	19.09.2026, 21:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9920	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 18:00	19.09.2026, 21:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9920	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:01	20.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9920	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 18:00	20.09.2026, 21:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9920	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 18:00	20.09.2026, 21:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9920	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:01	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9915	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9869	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	Schienenerneuerung	26.09.2026, 22:30	27.09.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9869	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	Schienenerneuerung	27.09.2026, 22:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9921	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9954	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	IH_PräventionsContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9922	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	IH_PräventionsContainer	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9955	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9916	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9917	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	IH_PräventionsContainer	23.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9923	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9918	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9924	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9944	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 06:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9944	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew)	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 22:00	14.12.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9920	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:01	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9956	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9956	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9954	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	IH_PräventionsContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9954	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	IH_PräventionsContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9955	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9955	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9957	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9957	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9958	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 21:05	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:05-05:00 durchg.
9959	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9959	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübben (Spreew) Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9921	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Brand	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9921	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Brand	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9954	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Brand	IH_PräventionsContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9922	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Brand	IH_PräventionsContainer	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9922	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Brand	IH_PräventionsContainer	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9923	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Brand	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9923	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Brand	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9924	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Brand	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9924	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Brand	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9960	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Cottbus Cbn	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9929	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Cottbus Cbn	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 04:00	18.10.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9944	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Cottbus Cbn	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 22:00	14.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9960	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Cottbus W 9	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9956	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9956	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9954	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Lübben (Spreew)	IH_PräventionsContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9955	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9955	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9957	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9957	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9959	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9959	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Lübben (Spreew)	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9961	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Lübben (Spreew)	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	23.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9961	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Lübben (Spreew)	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	23.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
9962	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
9960	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9956	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9963	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	Schienenschleifen TPG	14.10.2026, 20:35	14.10.2026, 22:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9954	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	IH_PräventionsContainer	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9964	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	Schienenschleifen TPG	16.10.2026, 02:50	16.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9964	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	Schienenschleifen TPG	16.10.2026, 02:50	16.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
9964	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	Schienenschleifen TPG	16.10.2026, 02:50	16.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9964	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	Schienenschleifen TPG	16.10.2026, 02:50	16.10.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9955	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9957	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9958	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 21:05	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:05-05:00 durchg.
9959	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9944	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 22:00	14.12.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9965	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Vetschau	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9963	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Vetschau	Schienenschleifen TPG	14.10.2026, 20:35	14.10.2026, 22:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9966	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Vetschau	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 04:00	19.10.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
9958	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Vetschau	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 21:05	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:05-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9961	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Lübbenau Spreew Vetschau	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	23.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
9927	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Mückenhain Weißkeiße	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9920	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Ragow Umspannw	Durcharbeitung von Weichen	20.09.2026, 22:01	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9944	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Ragow Umspannw	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 22:00	14.12.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9948	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Rietschen Hähnichen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	16.09.2026, 03:50	02.10.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9967	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Schleife	Oberbauschweißen	19.10.2026, 22:35	20.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9927	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Schleife Weißkeiße	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 21:00	23.09.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
9943	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Spremberg Graustein	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 20:20	24.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
9941	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Spremberg	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 04:20	25.09.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9927	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Svt	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 21:00	30.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:00-05:00 durchg.
9852	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Treptow Strw Baumschulenweg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8692	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Treptow Strw Bln-Schöneweide	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9890	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Treptow Strw Bln-Schöneweide	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8695	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Treptow Strw Bln-Schöneweide	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9944	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Vetschau	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 06:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9944	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Vetschau	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 22:00	14.12.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9927	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Weißwasser (OL) Hähnichen	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9948	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Weißwasser (OL)	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	24.08.2026, 07:00	18.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9968	6142-Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz	Weißwasser (OL)	Weichenerneuerung	24.08.2026, 07:00	18.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8480	6143-Berlin-Schöneeweide S-Bahn, W44 - Berlin-Spindlersfeld	Bln-Schönew Ost Bln-Spindlersfd	Arbeiten an Schalthäusern	28.10.2026, 01:45	29.10.2026, 03:20	durchgehende Schichten, Mi + Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:45-03:20 durchg.
8467	6143-Berlin-Schöneeweide S-Bahn, W44 - Berlin-Spindlersfeld	Schöneeweide S-B Bln-Schönew Ost	Stromschienenarbeiten	12.11.2026, 01:50	13.11.2026, 03:15	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:15 durchg.
8482	6143-Berlin-Schöneeweide S-Bahn, W44 - Berlin-Spindlersfeld	Schöneeweide S-B Bln-Spindlersfd	Arbeiten an Schalthäusern	19.10.2026, 01:50	27.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:30 durchg.
9884	6144-Berlin-Schöneeweide, W505 - Abzw Berlin Wendenheide, 88W21	Bln Wendenh Bln-Adlersh Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8802	6144-Berlin-Schöneeweide, W505 - Abzw Berlin Wendenheide, 88W21	Bln-Adlersh Abzw Bln Wendenh	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8803	6144-Berlin-Schöneeweide, W505 - Abzw Berlin Wendenheide, 88W21	Bln-Adlersh Abzw Bln Wendenh	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9887	6144-Berlin-Schöneeweide, W505 - Abzw Berlin Wendenheide, 88W21	Bln-Adlersh Abzw Bln Wendenh	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9887	6144-Berlin-Schöneeweide, W505 - Abzw Berlin Wendenheide, 88W21	Bln-Adlersh Abzw Bln Wendenh	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8804	6144-Berlin-Schöneeweide, W505 - Abzw Berlin Wendenheide, 88W21	Bln-Adlersh Abzw Bln Wendenh	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9884	6144-Berlin-Schöneeweide, W505 - Abzw Berlin Wendenheide, 88W21	Bln-Adlersh Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9889	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz Süd Grün Kreuz West	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9889	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz Süd Grün Kreuz West	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9630	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz Süd Grün Kreuz West	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9891	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz Süd Grün Kreuz West	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9891	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz Süd Grün Kreuz West	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9631	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz Süd Grün Kreuz West	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9636	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz West Grün Kreuz Süd	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9887	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz West Grün Kreuz Süd	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9887	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz West Grün Kreuz Süd	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9638	6145-Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8	Grün Kreuz West Grün Kreuz Süd	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9897	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Bln-Grünau	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 02:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 02:00-04:00 durchg.
9897	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Bln-Grünau Grün Kreuz Süd	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 02:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Streckensperrung je 02:00-04:00 durchg.
9899	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Bln-Grünau Grün Kreuz Süd	Weichenerneuerung	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
9885	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Bln-Grünau Grün Kreuz Süd	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9886	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Bln-Grünau Grün Kreuz Süd	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9904	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Bln-Grünau Grün Kreuz Süd	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9888	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Bln-Grünau Grün Kreuz Süd	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9895	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Grün Kreuz Süd Bln-Grünau	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
9897	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Grün Kreuz Süd Bln-Grünau	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
9630	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Grün Kreuz Süd Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9885	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Grün Kreuz Süd Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9893	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Grün Kreuz Süd Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9886	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Grün Kreuz Süd Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9894	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Grün Kreuz Süd Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9631	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Grün Kreuz Süd Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9888	6146-Berlin-Grünau, 39W104 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W6	Grün Kreuz Süd Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9897	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Bln-Grünau	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 02:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
9895	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Bln-Grünau Grün Kreuz Nord	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
9889	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Bln-Grünau Grün Kreuz Nord	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9899	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Bln-Grünau Grün Kreuz Nord	Weichenerneuerung	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
9893	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Bln-Grünau Grün Kreuz Nord	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9887	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Bln-Grünau Grün Kreuz Nord	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9894	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Bln-Grünau Grün Kreuz Nord	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9891	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Bln-Grünau Grün Kreuz Nord	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9904	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Bln-Grünau Grün Kreuz Nord	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
9897	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Grün Kreuz Nord Bln-Grünau	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
9897	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Grün Kreuz Nord Bln-Grünau	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 02:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Totalsperrung je 02:00-04:00 durchg.
8802	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Grün Kreuz Nord Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9885	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Grün Kreuz Nord Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8803	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Grün Kreuz Nord Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9886	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Grün Kreuz Nord Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8804	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Grün Kreuz Nord Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9888	6147-Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13	Grün Kreuz Nord Bln-Grünau	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9969	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Eichgestell Stadtforst	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9970	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Eichgestell Stadtforst	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8802	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Eichgestell Stadtforst	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9971	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Eichgestell Stadtforst	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8803	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Eichgestell Stadtforst	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9972	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Eichgestell Stadtforst	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9973	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Eichgestell Stadtforst	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
8799	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Eichgestell Stadtforst	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 02:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8804	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Eichgestell Stadtforst	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8799	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Eichgestell Stadtforst	Planbare kleine Instandhaltung	07.12.2026, 00:00	07.12.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
9974	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Eichgestell Stadtforst	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	26.03.2027, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
9975	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Stadtforst Bln-Köpenick	sonstige Arbeiten	24.08.2026, 00:50	18.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:50-04:20 durchg.
8799	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Stadtforst Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 02:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8799	6148-Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60	Stadtforst Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 20:00	01.12.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
9970	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8779	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9976	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	Schleifen von Schienen	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9971	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8780	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8717	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	Planbare kleine Instandhaltung	18.11.2026, 01:00	18.11.2026, 01:40	durchgehend	Streckensperrung
8460	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9972	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8717	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	Planbare kleine Instandhaltung	26.11.2026, 02:20	26.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
9973	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
8799	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8781	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9974	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Eichgestell Nord Stadtforst	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	26.03.2027, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
9975	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Stadtforst Bln-Köpenick	sonstige Arbeiten	24.08.2026, 00:50	18.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:50-04:20 durchg.
9969	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Stadtforst Eichgestell Nord	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8779	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Stadtforst Eichgestell Nord	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8780	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Stadtforst Eichgestell Nord	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8781	6149-Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61	Stadtforst Eichgestell Nord	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8799	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8799	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Eichgestell Ostendgestell	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 20:00	01.12.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9632	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Eichgestell Ostendgestell	Planbare kleine Instandhaltung	08.12.2026, 23:30	09.12.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9632	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Eichgestell Ostendgestell	Planbare kleine Instandhaltung	09.12.2026, 23:30	10.12.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9977	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9977	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9977	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8802	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9978	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9978	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9978	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8803	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9979	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9979	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9979	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8799	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	29.11.2026, 20:00	29.11.2026, 23:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8799	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 02:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8804	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8799	6150-Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17	Ostendgestell Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	06.12.2026, 19:00	07.12.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9910	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Bohnsdorf Süd	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 07:00	30.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-14:00 durchg.
9901	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Bohnsdorf Süd	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9901	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Bohnsdorf Süd	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9980	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Bohnsdorf Süd	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9981	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Bohnsdorf Süd	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9906	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Bohnsdorf Süd	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9906	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Bohnsdorf Süd	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9982	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Bohnsdorf Süd	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9983	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Diepensee C	Brückenarbeiten	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-04:00 durchg.
9984	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Diepensee C	Brückenarbeiten	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9985	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Diepensee C	Brückenarbeiten	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9907	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9980	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9908	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9981	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9909	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9982	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Bohnsdorf West Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9986	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Diepensee C Bohnsdorf West	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 23:45	20.10.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9987	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Diepensee C Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9988	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Diepensee C Flh BER F-B	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 00:30	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9989	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Diepensee C Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9990	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Diepensee C Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9987	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Diepensee C Glasow Damm Nord	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9989	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Diepensee C Glasow Damm Nord	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9990	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Diepensee C Glasow Damm Nord	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9980	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Bohnsdorf Süd	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9980	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Bohnsdorf Süd	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9981	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Bohnsdorf Süd	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9981	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Bohnsdorf Süd	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9982	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Bohnsdorf Süd	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9982	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Bohnsdorf Süd	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9907	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Bohnsdorf West	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9908	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Bohnsdorf West	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9909	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Bohnsdorf West	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9991	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Diepensee C	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9992	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Diepensee C	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 00:55	14.10.2026, 03:55	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9993	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Diepensee C	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9994	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Diepensee C	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9987	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9907	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9991	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9980	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9992	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 00:55	14.10.2026, 03:55	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9989	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9908	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9993	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9981	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9990	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9909	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9994	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9982	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9987	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9995	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Glasow Damm Ost	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	07.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
9630	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9996	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Glasow Damm Ost	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 22:00	14.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
9989	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9990	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9631	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9636	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Selchow Süd	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9638	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Flh BER F-B Selchow Süd	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9636	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Nord Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9636	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Nord Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9638	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Nord Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9638	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Nord Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9997	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Nord Flh BER F-B	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 00:00	09.12.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9801	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Nord Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9807	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Nord Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9807	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Nord Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9806	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Nord Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9808	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Nord Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9808	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Nord Glasow Damm Ost	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9987	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9989	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9990	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Bln-Marienf Gbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9991	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Diepensee C	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9998	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Diepensee C	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 00:30	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9993	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Diepensee C	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9994	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Diepensee C	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9999	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Diepensee C	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 00:30	08.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9630	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9991	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9993	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9631	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9997	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Flh BER F-B	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 22:00	09.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
9994	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Flh BER F-B	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9801	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Glasow Damm Nord	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9806	6151-Abzw Glasower Damm Nord, 57W701 - Abzw Bohnsdorf Süd	Glasow Damm Ost Glasow Damm Nord	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9397	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	sonstige Arbeiten	09.08.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9397	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	sonstige Arbeiten	09.08.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9399	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9399	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10000	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9390	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10001	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9401	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9402	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9402	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10002	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9391	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	09.11.2026, 05:00	20.11.2026, 21:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9392	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	13.11.2026, 21:40	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9393	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	20.11.2026, 21:40	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9394	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	23.11.2026, 05:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10003	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 05:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9404	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	Arbeiten an LST-Anlagen	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9404	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	Arbeiten an LST-Anlagen	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10004	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9398	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Rgw	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9400	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Rgw	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9403	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Rgw	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8515	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Rgw	Weicheneinbau	05.12.2026, 21:00	06.12.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
9398	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9400	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8777	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9403	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10005	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 22:50	02.12.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10006	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 21:20	02.12.2026, 23:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10006	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 23:35	03.12.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10007	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Ra	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 10:00	19.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10007	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Ra	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 10:00	19.09.2026, 16:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10000	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10002	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10004	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9858	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Ra Bln-Rummels Tanl	Gleiserneuerung	18.02.2026, 20:00	30.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9858	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Ra Bln-Rummels Tanl	Gleiserneuerung	18.02.2026, 20:00	30.09.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9866	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 08:00	14.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9867	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 08:00	11.11.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9868	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 08:00	09.12.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
10008	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Ra	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10008	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Ra	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10000	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8727	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Ra	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10002	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8729	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Ra	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10004	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8731	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Bln-Rummels Rgw Bln-Rummels Ra	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9398	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9400	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9403	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10009	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Rgw	Brückenprüfung	03.11.2026, 00:45	03.11.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10009	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Rgw	Brückenprüfung	03.11.2026, 00:45	03.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
9865	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Rgw	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 01:30	17.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
10010	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Rgw	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 02:50	01.12.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
10005	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Rgw	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 22:50	02.12.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
10006	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Rgw	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 21:20	02.12.2026, 23:25	durchgehend	Streckensperrung
10006	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Rgw	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 23:35	03.12.2026, 03:55	durchgehend	Streckensperrung
9858	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Tanl	Gleiserneuerung	18.02.2026, 20:00	30.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10011	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9398	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10000	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9400	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10002	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9403	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10010	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 02:50	01.12.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10005	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 22:50	02.12.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10006	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 21:20	02.12.2026, 23:25	durchgehend	Totalsperrung
10006	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 23:35	03.12.2026, 03:55	durchgehend	Totalsperrung
10004	6152-Berlin Ostbahnhof, 18W104 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl)	Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10012	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Berkenbrück	Bahnsteigarbeiten	14.08.2026, 21:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
10013	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Berkenbrück	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10014	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Berkenbrück	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10015	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Berkenbrück	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10016	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Berkenbrück	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10017	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Berkenbrück	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10018	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Berkenbrück	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10019	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Berkenbrück	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10020	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Berkenbrück Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10021	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Berkenbrück Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10022	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Berkenbrück Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9398	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9398	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9399	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9399	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9400	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9400	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9390	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10001	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9402	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9402	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9391	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	09.11.2026, 05:00	20.11.2026, 21:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9392	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	13.11.2026, 21:40	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9403	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9403	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9393	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	20.11.2026, 21:40	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9394	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	Weichenerneuerung	23.11.2026, 05:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9404	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	Arbeiten an LST-Anlagen	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9404	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof	Arbeiten an LST-Anlagen	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10000	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels BZ	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10002	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels BZ	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10004	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels BZ	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9398	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10000	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9400	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8777	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10002	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9403	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10003	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Vnk	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 05:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10004	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8515	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Bln-Rummels Vnk	Weicheneinbau	05.12.2026, 21:00	06.12.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
9391	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Ostkreuz Stadt-F	Weichenerneuerung	09.11.2026, 05:00	20.11.2026, 21:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9392	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Ostkreuz Stadt-F	Weichenerneuerung	13.11.2026, 21:40	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9393	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Ostkreuz Stadt-F	Weichenerneuerung	20.11.2026, 21:40	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10005	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Ostkreuz Stadt-F	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 01:40	02.12.2026, 02:45	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10000	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9401	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10002	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10023	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	Brückenprüfung	07.11.2026, 01:45	07.11.2026, 02:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10010	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 23:35	01.12.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10006	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	Planbare kleine Instandhaltung	03.12.2026, 01:20	03.12.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10004	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln Ostbahnhof Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10024	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Köpenick	Brückenarbeiten	24.08.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10025	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Köpenick	sonstige Arbeiten	24.08.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10026	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Köpenick	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10024	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Köpenick Ostendgestell	Brückenarbeiten	24.08.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9969	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Köpenick Stadtforst	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10027	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Köpenick Stadtforst	Brückenarbeiten	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9974	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Köpenick Stadtforst	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	26.03.2027, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
10028	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Köpenick Stadtforst	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10000	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels BZ Bln-Rummels Rga	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10002	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels BZ Bln-Rummels Rga	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10004	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels BZ Bln-Rummels Rga	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9856	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels BZ Bln-Rummels Rgo	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 00:00	22.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10029	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels BZ Bln-Rummels Vnk	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 01:40	11.11.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
10030	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rga Bln-Rummels Rgo	Schienenauswechslung	28.10.2026, 01:00	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8777	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9977	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Bln-Rummels Rga	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9978	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Bln-Rummels Rga	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9979	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Bln-Rummels Rga	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10031	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo	Planbare kleine Instandhaltung	26.10.2026, 03:05	26.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9977	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Bln-Rummels Tanl	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9978	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Bln-Rummels Tanl	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9979	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Bln-Rummels Tanl	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10032	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Bln-Rummels Vnk	Schienenschleifen Weichen	15.10.2026, 22:10	16.10.2026, 04:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8777	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9632	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Bln-Rummels Vnk	Planbare kleine Instandhaltung	08.12.2026, 23:30	09.12.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10000	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Ostendgestell	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10033	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Ostendgestell	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 01:05	19.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10002	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Ostendgestell	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9865	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Ostendgestell	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 00:15	17.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10004	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Ostendgestell	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9864	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Ostendgestell	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9977	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Stadtforst	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9977	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Stadtforst	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9978	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Stadtforst	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9978	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Stadtforst	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9979	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Stadtforst	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9979	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Stadtforst	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9632	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Rgo Stadtforst	Planbare kleine Instandhaltung	07.12.2026, 23:30	08.12.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9977	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9977	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10032	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Biesdf Kr SW	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 01:55	16.10.2026, 04:05	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9978	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9978	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10029	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Biesdf Kr SW	Planbare kleine Instandhaltung	11.11.2026, 01:40	11.11.2026, 03:10	durchgehend	Streckensperrung
9979	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9979	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Biesdf Kr SW	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10000	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels BZ	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9866	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 08:00	14.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
10002	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels BZ	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9867	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 08:00	11.11.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
10034	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels BZ	Planbare kleine Instandhaltung	12.11.2026, 02:45	12.11.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10004	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels BZ	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9868	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 08:00	09.12.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9864	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels BZ	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10000	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10002	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10004	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10034	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rga	Planbare kleine Instandhaltung	12.11.2026, 02:45	12.11.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9865	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rga	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 00:15	17.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9977	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rgo	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10000	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rgo	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10033	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rgo	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 01:05	19.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9978	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rgo	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10002	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rgo	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9865	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rgo	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 00:15	17.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9979	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rgo	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10004	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rgo	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9864	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rgo	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9864	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rgo	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9864	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Rgo	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10032	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk	Schienenschleifen Weichen	15.10.2026, 22:10	16.10.2026, 04:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10032	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk	Schienenschleifen Weichen	16.10.2026, 01:55	16.10.2026, 04:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10035	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 02:00	10.11.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
10032	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Warsch Str F Bft	Schienenschleifen Weichen	15.10.2026, 22:10	16.10.2026, 04:05	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8777	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Warsch Str F Bft	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10009	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Warsch Str F Bft	Brückenprüfung	04.11.2026, 01:45	05.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:45-04:05 durchg.
10005	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Bln-Rummels Vnk Warsch Str F Bft	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 01:10	02.12.2026, 03:55	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10013	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10036	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10020	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10015	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10037	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10021	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10017	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10038	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10022	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10019	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10039	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10036	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10037	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10038	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10039	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10013	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10013	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10015	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10015	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10017	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10017	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10019	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10019	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10014	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Hangelsberg	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10016	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Hangelsberg	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10018	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Hangelsberg	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10040	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Pillgram	Vegetationsarbeiten	01.12.2026, 07:50	04.12.2026, 15:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:50-15:45 durchg.
10040	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Pillgram	Vegetationsarbeiten	01.12.2026, 07:50	04.12.2026, 15:45	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 07:50-15:45 durchg.
10040	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Pillgram	Vegetationsarbeiten	01.12.2026, 07:50	04.12.2026, 15:45	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 07:50-15:45 durchg.
10040	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Pillgram	Vegetationsarbeiten	07.12.2026, 07:50	10.12.2026, 15:45	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 07:50-15:45 durchg.
10040	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Briesen (Mark) Pillgram	Vegetationsarbeiten	07.12.2026, 07:50	10.12.2026, 15:45	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 07:50-15:45 durchg.
10041	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Eisenhüttenstadt Ziltendorf	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 09:00	24.11.2026, 17:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10041	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Eisenhüttenstadt Ziltendorf	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 09:00	24.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10042	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10043	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10044	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10045	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10046	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10047	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10048	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10049	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10050	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10051	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10052	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10050	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner Fangschleuse	sonstige Arbeiten	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10053	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner Fürstenw (Spree)	sonstige Arbeiten	15.08.2026, 02:10	27.11.2026, 03:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 02:10-03:10 durchg.
10043	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10045	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10048	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10050	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner Fürstenw (Spree)	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
10051	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10053	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner Hangelsberg	sonstige Arbeiten	14.08.2026, 22:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9973	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner Ostendgestell	Brückenarbeiten	27.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
10046	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner Rahnsdorf Üst	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10052	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Erkner Rahnsdorf Üst	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10053	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	sonstige Arbeiten	14.08.2026, 22:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10053	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	sonstige Arbeiten	14.08.2026, 22:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10054	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	Gleiserneuerung	06.09.2026, 18:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10055	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	sonstige Arbeiten	06.09.2026, 18:00	12.12.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10056	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	sonstige Arbeiten	11.09.2026, 22:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10043	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10057	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	Brückenarbeiten	19.09.2026, 10:00	19.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10058	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 04:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10044	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10045	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10059	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10060	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10059	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 01:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10060	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 01:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10047	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10048	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10049	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10051	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10061	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse	Gleiserneuerung	13.12.2026, 18:00	28.02.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10062	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse Frankfurt (O)	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10062	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse Frankfurt (O)	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 15:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10058	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse Hangelsberg	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10057	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse Hangelsberg	Brückenarbeiten	19.09.2026, 10:00	19.09.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
10059	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fangschleuse Hangelsberg	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 01:00	23.10.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10020	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Berkenbrück	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10021	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Berkenbrück	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10022	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Berkenbrück	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10036	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10036	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10037	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10037	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10038	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10038	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10039	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10039	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10063	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10063	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10036	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10064	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 22:45	22.09.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10065	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10066	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10020	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10067	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 20:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10068	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10068	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10067	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10069	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10069	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10070	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	Inbetriebnahme	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10037	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10071	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10072	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10021	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10073	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10073	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10074	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10074	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10038	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10075	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10076	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	20.11.2026, 22:00	11.12.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10077	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	21.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10078	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10022	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10079	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10079	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10080	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10080	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10039	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10064	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Wiesenu	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 22:45	22.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
10081	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Wiesenu	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10041	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Wiesenu	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 09:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10068	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Ziltendorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10073	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Frankfurt (O) Ziltendorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10013	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10014	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10015	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10016	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10017	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10018	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10019	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10043	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Erkner	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10043	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Erkner	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10045	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Erkner	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10045	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Erkner	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10048	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Erkner	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10048	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Erkner	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10051	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Erkner	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10051	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Erkner	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10082	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Fangschleuse	Brückenarbeiten	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10043	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10013	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10014	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10045	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10015	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10016	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10048	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10017	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10018	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10051	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10019	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10044	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Rahnsdorf Üst	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10047	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Rahnsdorf Üst	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10049	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Fürstenw (Spree) Rahnsdorf Üst	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10083	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 09:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10083	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10083	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10083	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10084	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10084	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10083	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	Gleiserneuerung	07.10.2026, 13:00	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10083	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	Gleiserneuerung	07.10.2026, 13:00	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10085	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10086	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10086	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10087	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Guben	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10014	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Hangelsberg Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10016	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Hangelsberg Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10018	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Hangelsberg Briesen (Mark)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10088	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Hangelsberg Fangschleuse	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 00:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10059	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Hangelsberg Fangschleuse	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10089	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Hangelsberg Fangschleuse	Durcharbeitung von Gleisen	01.12.2026, 07:00	01.12.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
9632	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostendgestell Bln-Köpenick	Planbare kleine Instandhaltung	08.12.2026, 23:30	09.12.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9632	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostendgestell Bln-Rummels Rgo	Planbare kleine Instandhaltung	08.12.2026, 23:30	09.12.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8799	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostendgestell Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	29.11.2026, 23:00	30.11.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8799	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostendgestell Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	07.12.2026, 00:00	07.12.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9632	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostendgestell Eichgestell	Planbare kleine Instandhaltung	07.12.2026, 23:30	08.12.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9970	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostendgestell Erkner	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9971	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostendgestell Erkner	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9972	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostendgestell Erkner	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9632	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostendgestell	Planbare kleine Instandhaltung	09.12.2026, 01:30	09.12.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9632	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostendgestell Stadtforst	Planbare kleine Instandhaltung	09.12.2026, 23:30	10.12.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10009	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostkreuz Stadt-F Bln-Rummels Vnk	Brückenprüfung	03.11.2026, 01:55	03.11.2026, 04:20	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10090	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostkreuz Stadt-F Bln-Rummels Vnk	Brückenprüfung	17.11.2026, 01:55	17.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10090	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostkreuz Stadt-F Bln-Rummels Vnk	Brückenprüfung	17.11.2026, 01:55	17.11.2026, 04:20	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10009	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostkreuz Stadt-F	Brückenprüfung	03.11.2026, 01:55	03.11.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10009	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ostkreuz Stadt-F	Brückenprüfung	04.11.2026, 01:45	05.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:45-04:05 durchg.
10040	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram Briesen (Mark)	Vegetationsarbeiten	07.12.2026, 07:50	10.12.2026, 15:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:50-15:45 durchg.
10020	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10021	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10022	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10036	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10020	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10037	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10021	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10038	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10022	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10039	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10070	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram Wiesenau	Inbetriebnahme	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10077	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram Wiesenau	Gleiserneuerung	21.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10080	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Pillgram Wiesenau	Gleiserneuerung	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10046	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Rahnsdorf Üst Erkner	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10046	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Rahnsdorf Üst Erkner	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10052	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Rahnsdorf Üst Erkner	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10052	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Rahnsdorf Üst Erkner	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10044	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Rahnsdorf Üst Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10044	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Rahnsdorf Üst Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10047	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Rahnsdorf Üst Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10047	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Rahnsdorf Üst Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10049	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Rahnsdorf Üst Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10049	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Rahnsdorf Üst Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10091	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Rahnsdorf Üst Ostendgestell	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10092	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Rahnsdorf Üst	Schienenschleifen Weichen	04.10.2026, 00:30	04.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
9975	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Stadtforst Bln-Köpenick	sonstige Arbeiten	24.08.2026, 00:50	18.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:20 durchg.
10093	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Stadtforst Bln-Köpenick	Brückenarbeiten	24.08.2026, 21:00	27.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9632	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Stadtforst Bln-Köpenick	Planbare kleine Instandhaltung	07.12.2026, 23:30	08.12.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
9632	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Stadtforst Bln-Köpenick	Planbare kleine Instandhaltung	09.12.2026, 23:30	10.12.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10027	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Stadtforst Bln-Köpenick	Brückenarbeiten	11.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10028	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Stadtforst Bln-Köpenick	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	09.07.2027, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10028	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Stadtforst Bln-Köpenick	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10093	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Stadtforst Erkner	Brückenarbeiten	24.08.2026, 00:50	18.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:20 durchg.
10094	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Stadtforst Erkner	Brückenarbeiten	02.10.2026, 00:50	27.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-04:20 durchg.
10028	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Stadtforst Rahnsdorf Üst	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	26.03.2027, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
9976	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Stadtforst	Schleifen von Schienen	08.10.2026, 00:50	08.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10032	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln Ostbahnhof	Schienenschleifen Weichen	15.10.2026, 22:10	16.10.2026, 04:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8777	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10009	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln Ostbahnhof	Brückenprüfung	04.11.2026, 01:45	05.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:45-04:05 durchg.
9401	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln Ostbahnhof	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10005	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln Ostbahnhof	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 01:10	02.12.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10000	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10009	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Vnk	Brückenprüfung	03.11.2026, 01:55	03.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10009	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Vnk	Brückenprüfung	04.11.2026, 01:45	05.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:45-04:05 durchg.
10002	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9865	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Vnk	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 00:15	17.11.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
10090	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Vnk	Brückenprüfung	17.11.2026, 01:55	17.11.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10010	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Vnk	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 23:35	01.12.2026, 03:55	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10006	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Vnk	Planbare kleine Instandhaltung	03.12.2026, 01:20	03.12.2026, 03:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10004	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10010	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft Ostkreuz Stadt-F	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 01:40	01.12.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
10023	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Warsch Str F Bft	Brückenprüfung	07.11.2026, 01:45	07.11.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10041	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Wiesenau Eisenhüttenstadt	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 09:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10041	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Wiesenau Eisenhüttenstadt	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 09:00	24.11.2026, 17:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10041	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Wiesenau Eisenhüttenstadt	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 09:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Totalsperrung
10084	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Wiesenau Guben	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10086	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Wiesenau Guben	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10041	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Wiesenau Ziltendorf	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 09:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10041	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ziltendorf Eisenhüttenstadt	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 09:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10041	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ziltendorf Eisenhüttenstadt	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 09:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10041	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ziltendorf Wiesenau	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 09:00	24.11.2026, 17:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10068	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ziltendorf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10073	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ziltendorf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10041	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ziltendorf	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 09:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10041	6153-Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben	Ziltendorf	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 09:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10063	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O) Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10069	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O) Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10070	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O) Frankft(O)Grenze	Inbetriebnahme	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10074	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O) Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10079	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O) Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10063	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10036	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10036	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10065	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10065	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10066	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10067	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	Durcharbeitung von Weichen	04.10.2026, 20:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10068	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10095	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	10.10.2026, 01:30	10.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10069	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10096	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	Kampfmittelsondierung	16.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10037	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10037	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10071	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10071	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10071	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10072	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10073	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10074	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10038	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10038	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10075	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10075	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10076	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	20.11.2026, 22:00	11.12.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10078	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10079	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10080	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10039	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10039	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10080	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Frankfurt (O) Oderbrücke	Gleiserneuerung	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10063	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10063	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10066	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10069	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10069	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10072	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10074	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10074	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10078	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10079	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10079	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke Frankft(O)Grenze	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10077	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	21.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10066	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10081	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10072	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10078	6155-Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze	Oderbrücke	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10071	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O) Bad Freienw (O)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10065	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10066	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10095	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	09.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10095	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	09.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10095	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	09.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10095	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	10.10.2026, 01:30	10.10.2026, 02:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10071	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10071	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10072	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10097	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	28.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10075	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10076	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	20.11.2026, 22:00	11.12.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10078	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10098	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	02.12.2026, 22:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10080	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O)	Gleiserneuerung	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10065	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O) Schönfließ Dorf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10095	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O) Schönfließ Dorf	Gleiserneuerung	09.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
10075	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O) Schönfließ Dorf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10077	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O) Schönfließ Dorf	Gleiserneuerung	21.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10080	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O) Schönfließ Dorf	Gleiserneuerung	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10099	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Frankfurt (O) Schönfließ Dorf	Gleisauswechslung	13.12.2026, 00:00	19.12.2026, 17:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10100	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Schönfließ Dorf Frankfurt (O)	Vegetationsarbeiten	12.10.2026, 08:00	17.10.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-16:30 durchg.
10070	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Schönfließ Dorf Frankfurt (O)	Inbetriebnahme	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10100	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Schönfließ Dorf Frankfurt (O)	Vegetationsarbeiten	19.10.2026, 08:00	24.10.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-16:30 durchg.
10101	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Schönfließ Dorf	Gleisauswechslung	09.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
10100	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Seelow (Mark) Frankfurt (O)	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 08:00	06.10.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-16:30 durchg.
10100	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Seelow (Mark) Frankfurt (O)	Vegetationsarbeiten	07.10.2026, 08:00	10.10.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-16:30 durchg.
10100	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Seelow (Mark) Schönfließ Dorf	Vegetationsarbeiten	28.09.2026, 08:00	02.10.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-16:30 durchg.
10102	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Seelow (Mark) Schönfließ Dorf	Schwellenauswechslung	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10100	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Seelow (Mark)	Vegetationsarbeiten	19.09.2026, 08:00	20.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-15:00 durchg.
10100	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Seelow (Mark)	Vegetationsarbeiten	26.09.2026, 08:00	27.09.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:30 durchg.
10102	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Seelow (Mark)	Schwellenauswechslung	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10100	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Werbig Bstg ob Schönfließ Dorf	Vegetationsarbeiten	19.09.2026, 08:00	20.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-15:00 durchg.
10100	6156-Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385	Werbig Bstg ob Schönfließ Dorf	Vegetationsarbeiten	26.09.2026, 08:00	27.09.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-16:30 durchg.
10063	6159-Frankfurt (O) Strw 6253/6159 - Frankfurt (O) Pbf, W407	Frankfurt (O) Frankfurt Strw	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10069	6159-Frankfurt (O) Strw 6253/6159 - Frankfurt (O) Pbf, W407	Frankfurt (O) Frankfurt Strw	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10074	6159-Frankfurt (O) Strw 6253/6159 - Frankfurt (O) Pbf, W407	Frankfurt (O) Frankfurt Strw	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10077	6159-Frankfurt (O) Strw 6253/6159 - Frankfurt (O) Pbf, W407	Frankfurt (O) Frankfurt Strw	Gleiserneuerung	21.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10079	6159-Frankfurt (O) Strw 6253/6159 - Frankfurt (O) Pbf, W407	Frankfurt (O) Frankfurt Strw	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10080	6159-Frankfurt (O) Strw 6253/6159 - Frankfurt (O) Pbf, W407	Frankfurt (O) Frankfurt Strw	Gleiserneuerung	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8714	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	07.11.2026, 18:00	07.11.2026, 19:40	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8714	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	07.11.2026, 18:00	07.11.2026, 19:40	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8714	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Biesdf Kr Nord	Brückenprüfung	08.11.2026, 00:00	08.11.2026, 02:55	durchgehend,	Streckensperrung
8715	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Biesdf Kr Nord Bln Nordost	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8716	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Biesdf Kr Nord Bln Nordost	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10103	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Biesdf Kr Nord Bln Nordost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 08:00	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8747	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Biesdf Kr Nord Bln Nordost	Brückenarbeiten	02.11.2026, 08:00	03.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-18:00 durchg.
8717	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Biesdf Kr Nord Bln Nordost	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 01:00	10.11.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
8718	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Biesdf Kr Nord Bln Nordost	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
8460	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Biesdf Kr Nord Bln Nordost	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10104	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Biesdf Kr Nord	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
8715	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8716	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10103	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Biesdf Kr Nord	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 08:00	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
10105	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Biesdf Kr Nord	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 08:00	20.11.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
8718	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Biesdf Kr Nord	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10106	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	sonstige Arbeiten	13.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10104	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10104	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10104	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10103	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 08:00	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10103	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 08:00	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10103	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 08:00	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10103	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 08:00	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8747	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	Brückenarbeiten	02.11.2026, 08:00	03.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
10107	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	Brückenprüfung	05.11.2026, 18:00	05.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10108	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	Brückenprüfung	07.11.2026, 18:00	07.11.2026, 23:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10105	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 08:00	20.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10105	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 08:00	20.11.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10105	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 08:00	20.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8460	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8460	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8749	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Bln-Hohenschhsn	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8749	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Bln-Hohenschhsn	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10104	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Bln-Hohenschhsn	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
10104	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Bln-Hohenschhsn	IH_KnotenContainer	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10107	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Bln-Hohenschhsn	Brückenprüfung	05.11.2026, 18:00	05.11.2026, 19:40	durchgehend	Streckensperrung
8751	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Bln-Hohenschhsn	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8751	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Bln-Hohenschhsn	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10105	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Bln-Hohenschhsn	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 08:00	20.11.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
10105	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Bln-Hohenschhsn	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 08:00	20.11.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8460	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln Nordost Bln-Hohenschhsn	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10103	6160-Biesdorfer Kreuz Nord, 28W83 - Berlin Nordost - Berlin-Hohenschönhausen, 23W102	Bln-Hohenschhsn Bln Nordost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 08:00	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
9890	6164-Berlin Treptower Park, Strw 6170/6164 - Berlin-Treptow, Strw 6164/6142	Treptow Strw Treptower P Strw	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9852	6164-Berlin Treptower Park, Strw 6170/6164 - Berlin-Treptow, Strw 6164/6142	Treptow Strw Treptower P Strw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9912	6164-Berlin Treptower Park, Strw 6170/6164 - Berlin-Treptow, Strw 6164/6142	Treptower P Strw Treptow Strw	Arbeiten an Schalthäusern	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8692	6164-Berlin Treptower Park, Strw 6170/6164 - Berlin-Treptow, Strw 6164/6142	Treptower P Strw Treptow Strw	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8692	6164-Berlin Treptower Park, Strw 6170/6164 - Berlin-Treptow, Strw 6164/6142	Treptower P Strw Treptow Strw	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9890	6164-Berlin Treptower Park, Strw 6170/6164 - Berlin-Treptow, Strw 6164/6142	Treptower P Strw Treptow Strw	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9852	6164-Berlin Treptower Park, Strw 6170/6164 - Berlin-Treptow, Strw 6164/6142	Treptower P Strw Treptow Strw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8693	6164-Berlin Treptower Park, Strw 6170/6164 - Berlin-Treptow, Strw 6164/6142	Treptower P Strw Treptow Strw	Kabelarbeiten	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Fr - So	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
8695	6164-Berlin Treptower Park, Strw 6170/6164 - Berlin-Treptow, Strw 6164/6142	Treptower P Strw Treptow Strw	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8695	6164-Berlin Treptower Park, Strw 6170/6164 - Berlin-Treptow, Strw 6164/6142	Treptower P Strw Treptow Strw	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10109	6164-Berlin Treptower Park, Strw 6170/6164 - Berlin-Treptow, Strw 6164/6142	Treptower P Strw Treptow Strw	Arbeiten an LST-Anlagen	13.12.2026, 00:00	30.09.2027, 05:00	durchgehend, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9405	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Frankf Allee	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9852	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Frankf Allee Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9852	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Frankf Allee Treptower P Strw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8850	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str Bln Frankf Allee	Planbare kleine Instandhaltung	06.10.2026, 02:40	06.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
10110	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8850	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8850	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8850	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	Planbare kleine Instandhaltung	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8850	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 03:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8852	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9853	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10111	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	Durcharbeitung Gleise und Weichen	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 03:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10111	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	Durcharbeitung Gleise und Weichen	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9854	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8856	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9855	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8850	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str Bln Schönh Allee	Planbare kleine Instandhaltung	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8852	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8856	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str Bln-Blankenburg	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8850	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Greifsw Str Bln-Gesundbr	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
8850	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln Schönh Allee Bln Greifsw Str	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 23:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8857	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10112	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	12.11.2026, 00:35	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:35-04:00 durchg.
10112	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	12.11.2026, 00:35	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:35-04:00 durchg.
8859	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10112	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	18.11.2026, 00:45	19.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:45-04:00 durchg.
8860	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9853	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9854	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9855	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8857	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8859	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8860	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8992	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 00:35	09.10.2026, 03:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9853	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9854	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10113	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr	Schleifen von Schienen	25.11.2026, 01:30	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9855	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8861	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln-Moabit	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10113	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln-Moabit	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10114	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln-Wedding Abzw	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9263	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln-Wedding Abzw	Oberleitungsvollinspektion	15.10.2026, 00:40	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:40-03:40 durchg.
10115	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Bln-Wedding Abzw	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8857	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Moabit Ost	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8859	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Moabit Ost	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8860	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Moabit Ost	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9853	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9854	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9855	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Gesundbr Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8681	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Grünnew Gdr	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8681	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8681	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Halens S	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9279	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9253	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9253	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9281	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9254	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9254	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9283	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9063	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Moabit	Arbeiten an LST-Anlagen	30.11.2026, 01:30	30.11.2026, 02:30	durchgehend,	Totalsperrung
9257	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9257	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8690	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Bln-Tempelhof	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8682	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Charlottenbg Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8682	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Charlottenbg Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 23:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8683	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Charlottbg Abzw	Brückenarbeiten	10.10.2026, 01:30	12.10.2026, 03:15	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:30-03:15 durchg.
8685	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Charlottbg Abzw	Brückenarbeiten	12.10.2026, 22:25	14.10.2026, 06:40	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 22:25-06:40 durchg.
8685	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Charlottbg Abzw	Brückenarbeiten	14.10.2026, 22:25	15.10.2026, 06:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8677	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Charlottbg Abzw	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 08:00	15.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8683	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Charlottbg Abzw	Brückenarbeiten	16.10.2026, 01:50	16.10.2026, 03:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8683	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Charlottbg Abzw	Brückenarbeiten	17.10.2026, 01:30	20.10.2026, 03:15	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:30-03:15 durchg.
8683	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Charlottbg Abzw	Brückenarbeiten	21.10.2026, 01:30	22.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:30-03:00 durchg.
8681	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Charlottbg Abzw	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8683	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Charlottbg Abzw	Brückenarbeiten	25.10.2026, 01:30	26.10.2026, 03:15	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:30-03:15 durchg.
8678	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Charlottbg Abzw	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 08:00	12.11.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8680	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Charlottbg Abzw	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 08:00	10.12.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10116	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens N Charlottbg Abzw	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	20.12.2026, 20:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8690	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens S Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8684	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens S Bln-Halens N	Brückenprüfung	30.11.2026, 22:40	30.11.2026, 23:00	durchgehend,	Totalsperrung
8684	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens S Bln-Halens N	Brückenprüfung	01.12.2026, 04:45	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
9253	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens S	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9254	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens S	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9257	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens S	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8681	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens S Bln-Tempelhof	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8685	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens S Charlottbg Abzw	Brückenarbeiten	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:05-04:05 durchg.
8685	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Halens S Charlottbg Abzw	Brückenarbeiten	13.10.2026, 01:05	15.10.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:05-04:05 durchg.
8857	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8859	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8860	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8861	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit Bln-Gesundbr	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9253	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9252	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10117	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit	Brückenprüfung	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10117	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit	Brückenprüfung	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8861	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9255	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit	Brückenprüfung	02.11.2026, 22:00	02.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9255	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit	Brückenprüfung	02.11.2026, 22:00	02.11.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9254	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9255	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit	Brückenprüfung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9255	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit	Brückenprüfung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9257	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9278	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit Bln-Wedding Abzw	Oberleitungsvollinspektion	10.11.2026, 00:35	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:35-04:00 durchg.
9253	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit Moabit Ost	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8857	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit Moabit Ost	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9254	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit Moabit Ost	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8859	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit Moabit Ost	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9257	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit Moabit Ost	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8860	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Moabit Moabit Ost	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8691	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln Baumschulenweg	Gleisauwechslung	09.11.2026, 07:00	02.12.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-15:00 durchg.
10118	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln Bln-Halens S	Arbeiten an LST-Anlagen	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10119	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln	Arbeiten an LST-Anlagen	17.02.2026, 08:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8691	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln	Gleisauwechslung	04.11.2026, 06:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8691	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln	Gleisauwechslung	04.11.2026, 22:00	06.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-06:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8690	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8690	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10120	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8691	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln	Gleisauswechslung	07.11.2026, 07:00	07.11.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8691	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln	Gleisauswechslung	09.11.2026, 07:00	02.12.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8691	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln	Gleisauswechslung	09.11.2026, 07:00	02.12.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-15:00 durchg.
8691	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln	Gleisauswechslung	02.12.2026, 15:00	11.12.2026, 20:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8691	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln	Gleisauswechslung	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-06:00 durchg.
10121	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln Bln-Tempelhof	Arbeiten an LST-Anlagen	17.02.2026, 08:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10122	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln Bln-Tempelhof	Arbeiten an LST-Anlagen	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
10122	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln Bln-Tempelhof	Arbeiten an LST-Anlagen	18.09.2026, 22:00	21.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8690	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln Bln-Tempelhof	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8690	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln Bln-Tempelhof	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10122	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln Bln-Tempelhof	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
10122	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Neukölln Bln-Tempelhof	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8681	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Tempelhof Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8690	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Tempelhof Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10123	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Tempelhof Bln-Halens S	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 23:30	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10124	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Tempelhof Bln-Halens S	Brückenprüfung	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 01:15	durchgehend	Totalsperrung
10125	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Tempelhof	Planbare kleine Instandhaltung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10118	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Tempelhof	Arbeiten an LST-Anlagen	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8691	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Tempelhof	Gleisauswechslung	04.11.2026, 06:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8690	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Tempelhof	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9278	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Wedding Abzw Bln-Gesundbr	Oberleitungsvollinspektion	08.11.2026, 00:40	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:40-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9278	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Wedding Abzw Bln-Gesundbr	Oberleitungsvollinspektion	10.11.2026, 00:35	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:35-04:00 durchg.
10112	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Bln-Wedding Abzw Bln-Moabit	Oberleitungsvollinspektion	12.11.2026, 00:35	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:35-04:00 durchg.
8687	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens N	sonstige Arbeiten	16.03.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10126	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens N	Brückenarbeiten	28.09.2026, 08:00	30.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 08:00-17:00 durchg.
10126	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens N	Brückenarbeiten	28.09.2026, 08:00	30.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
8685	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens N	Brückenarbeiten	12.10.2026, 22:25	14.10.2026, 06:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:25-06:40 durchg.
8685	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens N	Brückenarbeiten	14.10.2026, 22:25	15.10.2026, 06:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8677	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 08:00	15.10.2026, 15:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8677	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 08:00	15.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8678	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 08:00	12.11.2026, 15:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8678	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 08:00	12.11.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8684	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens N	Brückenprüfung	01.12.2026, 01:25	01.12.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
8680	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 08:00	10.12.2026, 15:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8680	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens N	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 08:00	10.12.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8683	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens S	Brückenarbeiten	10.10.2026, 01:30	12.10.2026, 03:15	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:30-03:15 durchg.
8683	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens S	Brückenarbeiten	16.10.2026, 01:50	16.10.2026, 03:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8683	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens S	Brückenarbeiten	17.10.2026, 01:30	20.10.2026, 03:15	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:30-03:15 durchg.
8683	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens S	Brückenarbeiten	21.10.2026, 01:30	22.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:30-03:00 durchg.
8681	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens S	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8683	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Halens S	Brückenarbeiten	25.10.2026, 01:30	26.10.2026, 03:15	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 01:30-03:15 durchg.
10127	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Moabit	Brückenprüfung	25.09.2026, 01:30	25.09.2026, 03:20	durchgehend	Totalsperrung
10128	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Charlottbg Abzw Bln-Moabit	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 05:00	02.07.2027, 21:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9279	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Moabit Ost Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9281	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Moabit Ost Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9266	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Moabit Ost Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9283	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Moabit Ost Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9267	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Moabit Ost Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9852	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F Bln Frankf Allee	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9853	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9854	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9855	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F Bln Greifsw Str	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8694	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F Bln-Schöneeweide	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 01:40	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10109	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F Bln-Schöneeweide	Arbeiten an LST-Anlagen	13.12.2026, 00:00	30.09.2027, 05:00	durchgehend, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8692	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9853	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9854	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8695	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9855	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8692	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F Treptower P Strw	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9890	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F Treptower P Strw	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8695	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Ostkreuz Ring-F Treptower P Strw	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8692	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Treptower P Strw Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9890	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Treptower P Strw Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9852	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Treptower P Strw Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8695	6170-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit, Ring	Treptower P Strw Ostkreuz Ring-F	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10129	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10129	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10130	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	18.09.2026, 02:00	18.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10131	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	20.09.2026, 02:00	20.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10132	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 01:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10133	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	11.10.2026, 00:50	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10133	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	12.10.2026, 00:50	12.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9778	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 00:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9263	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	15.10.2026, 00:40	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:40-03:40 durchg.
9778	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 00:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9778	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9778	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10132	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	24.10.2026, 00:50	24.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10132	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	28.10.2026, 01:40	28.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10134	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
10134	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
10132	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	04.11.2026, 01:40	04.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10112	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	18.11.2026, 00:45	19.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:45-04:00 durchg.
9784	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	25.11.2026, 00:30	25.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
9779	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	26.11.2026, 00:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9779	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 00:00	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9784	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	27.11.2026, 00:50	27.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:50-04:40 durchg.
9784	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	07.12.2026, 00:30	10.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
9784	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	07.12.2026, 01:00	07.12.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:10 durchg.
9691	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10114	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9685	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9682	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9276	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 00:30	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:00 durchg.
10132	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsvollinspektion	08.10.2026, 01:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10133	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsvollinspektion	11.10.2026, 00:50	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10133	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsvollinspektion	12.10.2026, 00:50	12.10.2026, 04:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9694	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10132	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsvollinspektion	24.10.2026, 00:50	24.10.2026, 04:50	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9687	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9683	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10132	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsvollinspektion	28.10.2026, 01:40	28.10.2026, 04:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10132	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsvollinspektion	04.11.2026, 01:40	04.11.2026, 04:40	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9277	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 00:30	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:00 durchg.
9695	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10115	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9689	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9684	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9784	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsvollinspektion	25.11.2026, 00:30	25.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:30-04:30 durchg.
9784	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsvollinspektion	25.11.2026, 00:30	25.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
9784	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsvollinspektion	27.11.2026, 00:50	27.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:50-04:40 durchg.
9784	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsvollinspektion	27.11.2026, 00:50	27.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-04:40 durchg.
9277	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:00 durchg.
9784	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsvollinspektion	07.12.2026, 00:30	10.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:30-04:30 durchg.
9784	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	Oberleitungsvollinspektion	07.12.2026, 00:30	10.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
9698	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9685	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9700	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 02:30	05.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9686	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9686	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9686	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9687	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9688	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9688	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9688	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9689	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9690	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9690	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9690	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9278	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln-Gesundbr	Oberleitungsvollinspektion	10.11.2026, 00:35	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:35-04:00 durchg.
10113	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln-Gesundbr	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10113	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln-Gesundbr	Schleifen von Schienen	25.11.2026, 01:30	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10131	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln-Wedding Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	20.09.2026, 02:00	20.09.2026, 03:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9278	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln-Wedding Abzw	Oberleitungsvollinspektion	08.11.2026, 00:40	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:40-04:00 durchg.
9278	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln-Wedding Abzw	Oberleitungsvollinspektion	08.11.2026, 00:40	09.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:40-04:00 durchg.
9278	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Hbf-Le Bf Bln-Wedding Abzw	Oberleitungsvollinspektion	10.11.2026, 00:35	11.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:35-04:00 durchg.
9682	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9682	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9683	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9683	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9684	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9684	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9699	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9702	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9786	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz	Brückenprüfung	26.11.2026, 01:00	27.11.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9686	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9688	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9690	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10114	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln-Wedding Abzw	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10135	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln-Wedding Abzw	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10135	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln-Wedding Abzw	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9265	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln-Wedding Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 02:30	24.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
10136	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln-Wedding Abzw	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10136	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln-Wedding Abzw	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10115	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln-Wedding Abzw	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10137	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln-Wedding Abzw	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10137	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Berlin Südkreuz Bln-Wedding Abzw	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9685	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9682	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9686	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9687	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9683	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9688	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9689	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9684	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9690	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9699	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9699	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9702	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9702	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9647	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9648	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9649	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9263	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	15.10.2026, 00:40	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:40-03:40 durchg.
8857	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8861	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Hbf-Le Bf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8861	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Hbf-Le Bf	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8859	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10112	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	18.11.2026, 00:45	19.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:45-04:00 durchg.
8860	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10114	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10114	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10135	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10135	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10135	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9276	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 00:30	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
10136	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10136	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10136	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9277	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 00:30	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
10115	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10115	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10137	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10137	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10137	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9277	6171-Abzw Berlin-Wedding, 41W104 - Berlin Südkreuz, 54W355	Bln-Wedding Abzw Berlin Südkreuz	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
10138	6172-Berlin-Tempelhof, 65W112 - Abzw Berlin-Mariendorf	Bln Südkreuz Süd Bln-Mariendorf	Gleislageberichtigung	02.11.2026, 09:00	06.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9647	6172-Berlin-Tempelhof, 65W112 - Abzw Berlin-Mariendorf	Bln-Tempelhof Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9648	6172-Berlin-Tempelhof, 65W112 - Abzw Berlin-Mariendorf	Bln-Tempelhof Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9649	6172-Berlin-Tempelhof, 65W112 - Abzw Berlin-Mariendorf	Bln-Tempelhof Bln Südkreuz Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9692	6172-Berlin-Tempelhof, 65W112 - Abzw Berlin-Mariendorf	Bln-Tempelhof Bln-Mariendorf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9700	6172-Berlin-Tempelhof, 65W112 - Abzw Berlin-Mariendorf	Bln-Tempelhof Bln-Mariendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 02:30	05.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
9696	6172-Berlin-Tempelhof, 65W112 - Abzw Berlin-Mariendorf	Bln-Tempelhof Bln-Mariendorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10139	6177-Berlin-Lichterfelde West - Berlin-Zehlendorf	Bln-Lichterf W	Kabelarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10139	6177-Berlin-Lichterfelde West - Berlin-Zehlendorf	Bln-Lichterf W	Kabelarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 03:40	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10140	6177-Berlin-Lichterfelde West - Berlin-Zehlendorf	Bln-Lichterf W	Kabelarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10141	6177-Berlin-Lichterfelde West - Berlin-Zehlendorf	Bln-Lichterf W	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10141	6177-Berlin-Lichterfelde West - Berlin-Zehlendorf	Bln-Lichterf W Bln-Wannsee	Brückenarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10142	6177-Berlin-Lichterfelde West - Berlin-Zehlendorf	Bln-Lichterf W Bln-Wannsee	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 08:00	21.11.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
8681	6178-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W301-Berlin-Halensee Südkopf, W87	Bln-Grunew Gdr Bln-Halens S	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8679	6178-Berlin-Grunewald Stw Gdr, W301-Berlin-Halensee Südkopf, W87	Bln-Grunew Gdr Bln-Halens S	Planbare kleine Instandhaltung	08.12.2026, 01:25	08.12.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
9380	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Berlin-Staaken Dallgow	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9381	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Berlin-Staaken Dallgow	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9097	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Berlin-Staaken	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9097	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Berlin-Staaken	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9098	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Berlin-Staaken	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9098	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Berlin-Staaken	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9099	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Berlin-Staaken	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9099	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Berlin-Staaken	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10143	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Bln-Ruhleben	Schienenerneuerung	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9246	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Bln-Spandau Gbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9238	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Bln-Spandau Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9247	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Bln-Spandau Gbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9380	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Wustermark	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9381	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Wustermark	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9246	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Wustermark Wot	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9380	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Wustermark Wot	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9380	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Wustermark Wot	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9247	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Wustermark Wot	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9381	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Wustermark Wot	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9381	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Wustermark Wot	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9382	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln Nennh Damm Wustermark Wot	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	13.12.2026, 00:00	21.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
9092	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben Berlin-Staaken	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9286	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben Bln Nennh Damm	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 08:00	28.11.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
10144	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	sonstige Arbeiten	13.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9086	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9287	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	Oberleitungsvollinspektion	23.10.2026, 00:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
9087	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10145	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	Planbare kleine Instandhaltung	13.11.2026, 07:30	13.11.2026, 11:30	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:30-11:30 durchg.
10145	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	Planbare kleine Instandhaltung	13.11.2026, 08:10	13.11.2026, 11:50	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:10-11:50 durchg.
10145	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 08:00	16.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-14:00 durchg.
10145	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 08:00	16.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-14:00 durchg.
10145	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	Planbare kleine Instandhaltung	19.11.2026, 08:00	19.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Do	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-14:00 durchg.
10145	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	Planbare kleine Instandhaltung	20.11.2026, 08:00	20.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-14:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10145	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	Planbare kleine Instandhaltung	20.11.2026, 08:00	20.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-14:00 durchg.
9088	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9287	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben Bln-Spandau Gbf	Oberleitungsvollinspektion	23.10.2026, 00:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
10145	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben Bln-Spandau Mit	Planbare kleine Instandhaltung	13.11.2026, 08:10	13.11.2026, 11:50	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 08:10-11:50 durchg.
9286	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben Bln-Spandau Mit	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 08:00	28.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9086	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben Charlottbg Abzw	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9087	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben Charlottbg Abzw	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9088	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Ruhleben Charlottbg Abzw	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9238	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9286	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Gbf	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 08:00	28.11.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9093	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 23:00	03.12.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9382	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Gbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	13.12.2026, 00:00	16.12.2026, 01:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9082	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Gbf Bln-Spandau Mit	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10146	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Gbf Bln-Spandau Mit	Weichenerneuerung	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9083	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Gbf Bln-Spandau Mit	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9084	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Gbf Bln-Spandau Mit	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9093	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Gbf Bln-Spandau Mit	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 01:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9093	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Mit Bln-Ruhleben	Planbare kleine Instandhaltung	02.12.2026, 02:00	02.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10147	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9287	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau Gbf	Oberleitungsvollinspektion	23.10.2026, 00:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
9086	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Charlottbg Abzw Bln-Ruhleben	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9087	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Charlottbg Abzw Bln-Ruhleben	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9088	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Charlottbg Abzw Bln-Ruhleben	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9279	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Charlottbg Abzw Wiesendamm	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9285	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Charlottbg Abzw Wiesendamm	Brückenprüfung	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 23:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-23:15 durchg.
9281	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Charlottbg Abzw Wiesendamm	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10148	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Charlottbg Abzw Wiesendamm	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9283	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Charlottbg Abzw Wiesendamm	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9063	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Charlottbg Abzw Wiesendamm	Arbeiten an LST-Anlagen	30.11.2026, 01:30	30.11.2026, 02:30	durchgehend,	Streckensperrung
9279	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wiesendamm Charlottbg Abzw	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9279	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wiesendamm Charlottbg Abzw	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9281	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wiesendamm Charlottbg Abzw	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9281	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wiesendamm Charlottbg Abzw	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9283	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wiesendamm Charlottbg Abzw	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9283	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wiesendamm Charlottbg Abzw	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9284	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wiesendamm	Planbare kleine Instandhaltung	05.11.2026, 00:20	05.11.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
9284	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wiesendamm	Planbare kleine Instandhaltung	06.11.2026, 01:50	06.11.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
9382	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot Bln Nennh Damm	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	13.12.2026, 00:00	21.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
9240	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot Dallgow	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 06:00	12.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-22:00 durchg.
9241	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot Dallgow	Arbeiten an LST-Anlagen	17.10.2026, 06:00	17.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-22:00 durchg.
9242	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot Dallgow	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 06:00	10.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-22:00 durchg.
9240	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot Dallgow	Arbeiten an LST-Anlagen	07.11.2026, 06:00	07.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 06:00-22:00 durchg.
9380	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot Wustermark	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9381	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot Wustermark	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9240	6179-Abzw Berlin-Charlottenburg, 84W115 - Berlin-Ruhleben - Berlin Spandau Gbf - Staaken - Wustermark Rbf Wot, W205	Wustermark Wot	Arbeiten an LST-Anlagen	07.11.2026, 06:00	07.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 06:00-22:00 durchg.
8988	6182-Bft Berlin-Schönholz Strw 6088/6182 - Berlin-Reinickendorf, 41W312	Bln-Schönholz	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8858	6182-Bft Berlin-Schönholz Strw 6088/6182 - Berlin-Reinickendorf, 41W312	Bln-Schönholz	Brückenarbeiten	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8990	6182-Bft Berlin-Schönholz Strw 6088/6182 - Berlin-Reinickendorf, 41W312	Bln-Schönholz	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10149	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Bln-Heiligensee Hennigsdorf S-B	Oberbauschweißen	24.09.2026, 01:20	24.09.2026, 03:55	durchgehend	Streckensperrung
10150	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Bln-Tegel Bln-Heiligensee	Stromschienenarbeiten	06.10.2026, 01:15	06.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10151	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Bln-Tegel Bln-Heiligensee	Schleifen von Schienen	15.10.2026, 01:30	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:30-04:00 durchg.
9059	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Hennigsd (b Bln)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8959	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Hennigsd (b Bln)	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9059	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Hennigsd (b Bln) Hennigsd N(Hdo)	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9059	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Hennigsd (b Bln) Kremmen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10152	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Hennigsdorf S-B	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 01:05	01.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10152	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Hennigsdorf S-B	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 01:30	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9059	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Kremmen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10153	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Schönholz S-B Bln-Reinickendf	Schwellenauswechslung	01.10.2026, 01:20	01.10.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
10154	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Schönholz S-B Bln-Reinickendf	Vegetationsarbeiten	19.10.2026, 01:25	23.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 01:25-04:10 durchg.
8518	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Schönholz S-B	Arbeiten an Schalthäusern	25.09.2026, 01:40	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9060	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Velten (Mark) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:10	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9061	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Velten (Mark) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 00:10	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9061	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Velten (Mark) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 00:00	22.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
9060	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Velten (Mark) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 00:10	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9060	6183-Schönholz S-B, W693 - Hennigsdorf S-B - Hennigsd (b Berlin) - Kremmen, 55W1	Velten (Mark) Hennigsd (b Bln)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 00:10	30.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Totalsperrung je 00:10-04:00 durchg.
10139	6184-Berlin-Zehlendorf Strw 6184/6177-Berlin-Wannsee, 23W344	Bln-Wannsee Bln-Lichterf W	Kabelarbeiten	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
10155	6184-Berlin-Zehlendorf Strw 6184/6177-Berlin-Wannsee, 23W344	Bln-Wannsee Bln-Lichterf W	Vegetationsarbeiten	16.11.2026, 07:00	20.11.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-15:30 durchg.
10156	6184-Berlin-Zehlendorf Strw 6184/6177-Berlin-Wannsee, 23W344	Bln-Wannsee Bln-Lichterf W	Brückenarbeiten	04.12.2026, 22:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10157	6184-Berlin-Zehlendorf Strw 6184/6177-Berlin-Wannsee, 23W344	Bln-Wannsee	sonstige Arbeiten	13.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10157	6184-Berlin-Zehlendorf Strw 6184/6177-Berlin-Wannsee, 23W344	Bln-Wannsee	sonstige Arbeiten	13.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10157	6184-Berlin-Zehlendorf Strw 6184/6177-Berlin-Wannsee, 23W344	Bln-Wannsee	sonstige Arbeiten	13.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9405	6184-Berlin-Zehlendorf Strw 6184/6177-Berlin-Wannsee, 23W344	Bln-Wannsee	sonstige Arbeiten	14.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9575	6184-Berlin-Zehlendorf Strw 6184/6177 - Berlin-Wannsee, 23W344	Bln-Wannsee	Planbare kleine Instandhaltung	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10142	6184-Berlin-Zehlendorf Strw 6184/6177 - Berlin-Wannsee, 23W344	Bln-Wannsee	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 08:00	21.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9258	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bamme	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9259	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bamme Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 22:40	26.10.2026, 23:10	durchgehend	Totalsperrung
9259	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bamme Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 23:10	27.10.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
9260	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bamme Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 18:00	27.10.2026, 18:20	durchgehend	Totalsperrung
9260	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bamme Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 18:20	28.10.2026, 12:20	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9261	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bamme Rathenow	Schienenauswechslung	28.10.2026, 22:45	28.10.2026, 23:00	durchgehend	Totalsperrung
9261	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bamme Rathenow	Schienenauswechslung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 09:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9329	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bamme Wustermark	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9246	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln Nennh Damm	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9247	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln Nennh Damm	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9346	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln Nennh Damm Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9346	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln Nennh Damm Ribbeck	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9346	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln Nennh Damm Ribbeck	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9097	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln Nennh Damm Wustermark	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9098	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln Nennh Damm Wustermark	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9099	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln Nennh Damm Wustermark	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10158	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln Nennh Damm Wustermark	Schienenenerneuerung	13.12.2026, 00:00	05.02.2027, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10158	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln Nennh Damm Wustermark	Schienenenerneuerung	13.12.2026, 00:00	05.02.2027, 21:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9079	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 01:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9079	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9079	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 01:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10159	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Bln-Spandau Ost	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:25 durchg.
9078	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Falkensee	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9086	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Mit Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9087	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Mit Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9088	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Mit Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10159	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau Ost	sonstige Arbeiten	13.09.2026, 00:30	18.09.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:25 durchg.
9082	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9083	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9084	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9092	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Mit Bln-Spandau West	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9086	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9087	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9088	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9094	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9096	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9094	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau Mit	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9096	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau Mit	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9288	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9089	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9289	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9090	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9290	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9091	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9287	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Wiesendamm	Oberleitungsvollinspektion	23.10.2026, 00:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 00:30-04:30 durchg.
9097	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Wustermark	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9288	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Wustermark	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9098	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Wustermark	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9289	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Wustermark	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9099	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Wustermark	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9290	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau Ost Wustermark	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9078	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West Bln Nennh Damm	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9097	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9086	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9098	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9087	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9099	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9088	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West Bln-Spandau Ost	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9093	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West Bln-Spandau Ost	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 23:45	02.12.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10143	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West	Schienenerneuerung	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9095	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9288	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West Wustermark	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9289	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West Wustermark	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9290	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Bln-Spandau West Wustermark	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9346	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Buschow Bln Nennh Damm	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9329	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Buschow	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9097	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Buschow Wustermark	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9097	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Buschow Wustermark	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9098	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Buschow Wustermark	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9098	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Buschow Wustermark	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9099	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Buschow Wustermark	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9099	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Buschow Wustermark	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10160	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Gardelegen West Möringen Abzw	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	06.11.2027, 17:00	durchgehend	Totalsperrung
10161	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Gardelegen Üst Oebisfelde	Oberleitungsarbeiten	16.12.2025, 16:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9340	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Nahrstedt Gardelegen Üst	Oberleitungsarbeiten	15.12.2025, 05:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9270	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Nahrstedt	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9273	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Nahrstedt Rathenow	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 21:00-05:00 durchg.
9350	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Oebisfelde	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
9362	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Oebisfelde Schönhausen HGV	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9362	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Oebisfelde Staffelde	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
9362	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Oebisfelde Staffelde	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
9273	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow Nahrstedt	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 21:00-05:00 durchg.
9332	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow Nahrstedt	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9333	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow Nahrstedt	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9259	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 23:10	27.10.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9260	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 18:20	28.10.2026, 12:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9260	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 18:20	28.10.2026, 12:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9260	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.10.2026, 18:20	28.10.2026, 12:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
9261	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow	Schienenauswechslung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 09:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9261	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow	Schienenauswechslung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 09:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10162	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow Staffelde	Kabelarbeiten	11.05.2026, 00:00	02.10.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9273	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow Staffelde	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
9273	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow Staffelde	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
9273	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Rathenow Staffelde	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
9328	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Ribbeck Bamme	Weichenerneuerung mit PSS	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9346	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Ribbeck Bln Nennh Damm	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10163	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Ribbeck Bln-Spandau West	Schienenenerneuerung	02.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9258	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Ribbeck	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9362	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Schönhausen HGV Oebisfelde	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 21:00-05:00 durchg.
9331	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Schönhausen HGV Rathenow	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10164	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Nahrstedt	Brückenarbeiten	05.10.2026, 08:00	13.10.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
9362	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Oebisfelde	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
9362	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Oebisfelde	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
9345	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Oebisfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9268	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Oebisfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9347	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Oebisfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 21:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9341	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Oebisfelde	Oberleitungsarbeiten	29.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
10162	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Rathenow	Kabelarbeiten	11.05.2026, 00:00	02.10.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9273	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Rathenow	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
9331	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Schönhausen HGV	Oberleitungsarbeiten	14.12.2025, 00:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9372	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Schönhausen HGV	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10165	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 21:00-05:00 durchg.
10165	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
10166	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str je 21:00-05:00 durchg.
10166	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
9275	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9268	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Wustermark Awn	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9345	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Wustermark Awn	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9347	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Staffelde Wustermark Awn	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9329	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bamme	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9329	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bamme	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9288	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bln Nennh Damm	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9289	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bln Nennh Damm	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9290	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bln Nennh Damm	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10158	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bln Nennh Damm	Schienenerneuerung	13.12.2026, 00:00	05.02.2027, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10158	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bln Nennh Damm	Schienenerneuerung	13.12.2026, 00:00	05.02.2027, 21:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9097	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10143	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bln-Spandau West	Schienenenerneuerung	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9288	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9098	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9289	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9099	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9290	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Bln-Spandau West	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9097	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10167	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark	Oberbauschweißen	25.09.2026, 01:40	25.09.2026, 03:15	durchgehend	Totalsperrung
10167	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark	Oberbauschweißen	25.09.2026, 01:40	25.09.2026, 03:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9098	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9099	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9288	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Wustermark Awn	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9289	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Wustermark Awn	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9290	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Wustermark Awn	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9258	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Awn Oebisfelde	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
9346	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Awn Wustermark	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8773	6185-Berlin-Spandau Ost, 85W23 - Wustermark - RB-Grenze km 137,000 - Oebisfelde, W2257	Wustermark Awn	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9987	6186-Abzweig Selchow West, 60W5 - Abzweig Selchow Süd, 60W13	Selchow West Selchow Süd	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9630	6186-Abzweig Selchow West, 60W5 - Abzweig Selchow Süd, 60W13	Selchow West Selchow Süd	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9991	6186-Abzweig Selchow West, 60W5 - Abzweig Selchow Süd, 60W13	Selchow West Selchow Süd	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9989	6186-Abzweig Selchow West, 60W5 - Abzweig Selchow Süd, 60W13	Selchow West Selchow Süd	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9993	6186-Abzweig Selchow West, 60W5 - Abzweig Selchow Süd, 60W13	Selchow West Selchow Süd	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9990	6186-Abzweig Selchow West, 60W5 - Abzweig Selchow Süd, 60W13	Selchow West Selchow Süd	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9631	6186-Abzweig Selchow West, 60W5 - Abzweig Selchow Süd, 60W13	Selchow West Selchow Süd	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9997	6186-Abzweig Selchow West, 60W5 - Abzweig Selchow Süd, 60W13	Selchow West Selchow Süd	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 22:00	09.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
9994	6186-Abzweig Selchow West, 60W5 - Abzweig Selchow Süd, 60W13	Selchow West Selchow Süd	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9811	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K ob Bf	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9811	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K ob Bf	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9818	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9819	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K ob Bf	Weichenerneuerung	28.11.2026, 22:00	05.12.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9820	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9811	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K ob Bf Doberlug-K untBf	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9811	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K ob Bf Doberlug-K untBf	IH_PräventionsContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10168	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K untBf Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10168	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K untBf Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9818	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K untBf Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10169	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K untBf Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10169	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K untBf Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9820	6190-Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15	Doberlug-K untBf Doberlug-K ob Bf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9816	6191-Abzw Hennersdorf West, 16W1 - Bft Abzw Doberlug-Kirchhain Nord, 45W3	Doberlug-Kh Nord Hennersdorf West	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9816	6191-Abzw Hennersdorf West, 16W1 - Bft Abzw Doberlug-Kirchhain Nord, 45W3	Doberlug-Kh Nord Hennersdorf West	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9817	6191-Abzw Hennersdorf West, 16W1 - Bft Abzw Doberlug-Kirchhain Nord, 45W3	Doberlug-Kh Nord Hennersdorf West	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9817	6191-Abzw Hennersdorf West, 16W1 - Bft Abzw Doberlug-Kirchhain Nord, 45W3	Doberlug-Kh Nord Hennersdorf West	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9827	6191-Abzw Hennersdorf West, 16W1 - Bft Abzw Doberlug-Kirchhain Nord, 45W3	Doberlug-Kh Nord Hennersdorf West	Brückenprüfung	02.12.2026, 09:00	02.12.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 09:00-15:00 durchg.
10168	6191-Abzw Hennersdorf West, 16W1 - Bft Abzw Doberlug-Kirchhain Nord, 45W3	Hennersdorf West Doberlug-Kh Nord	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10169	6191-Abzw Hennersdorf West, 16W1 - Bft Abzw Doberlug-Kirchhain Nord, 45W3	Hennersdorf West Doberlug-Kh Nord	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10170	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterw-Biehla	Brückenarbeiten	13.09.2026, 23:40	28.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10171	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterw-Biehla	Brückenarbeiten	25.09.2026, 12:00	27.09.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10171	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterw-Biehla	Brückenarbeiten	25.09.2026, 12:00	27.09.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
10171	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterw-Biehla	Brückenarbeiten	25.09.2026, 12:00	27.09.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10170	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	Brückenarbeiten	13.09.2026, 23:40	28.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
10172	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 22:50	02.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 22:50-04:15 durchg.
10172	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 22:50	02.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:50-04:15 durchg.
10172	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 22:50	02.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:50-04:15 durchg.
10172	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:50	03.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Streckensperrung je 22:50-06:00 durchg.
10172	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:50	03.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:50-06:00 durchg.
10172	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 22:50	03.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 22:50-06:00 durchg.
10173	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10174	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10172	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 22:50	24.11.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
10172	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 22:50	24.11.2026, 04:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10172	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 22:50	24.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10175	6192-Elsterwerda - Elsterwerda-Biehla	Elsterwerda Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10176	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Altdöbern Altdöbern Süd	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
10176	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Altdöbern Altdöbern Süd	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	06.11.2026, 21:00	11.11.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10176	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Altdöbern Süd Großbräschen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
10177	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Altdöbern	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 21:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 21:00-04:00 durchg.
10178	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Altdöbern	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.11.2026, 22:00	22.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
10179	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Altdöbern	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.11.2026, 22:00	24.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
10180	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Altdöbern Süd	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10180	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Altdöbern Süd	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10181	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Altdöbern Süd	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10181	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Altdöbern Süd	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10179	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Altdöbern Süd	Durcharbeitung Gleise und Weichen	24.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
10179	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Altdöbern Süd	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.11.2026, 22:00	28.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
10182	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9956	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10183	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9957	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9959	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10184	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Drebkau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10185	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Drebkau	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10186	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Drebkau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10184	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Senftenberg B 10	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10185	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Senftenberg B 10	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10186	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Calau (Niederl) Senftenberg B 10	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9966	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew Bischdorf (L)	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	18.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9966	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew Bischdorf (L)	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 04:00	19.10.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
9958	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew Bischdorf (L)	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 21:05	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:05-05:00 durchg.
9958	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew Bischdorf (L)	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 21:05	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:05-05:00 durchg.
9961	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew Bischdorf (L)	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	23.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9961	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew Bischdorf (L)	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	23.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
9944	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew Bischdorf (L)	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 22:00	14.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9956	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9957	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9959	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9965	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10187	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	Oberleitungsvollinspektion	30.09.2026, 08:00	30.09.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10187	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	Oberleitungsvollinspektion	30.09.2026, 08:00	30.09.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9966	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 06:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9966	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	18.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9966	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	18.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9966	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	18.10.2026, 04:00	19.10.2026, 00:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9958	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 04:00	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9958	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 21:05	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:05-05:00 durchg.
9958	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 21:05	23.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 21:05-05:00 durchg.
9961	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	23.12.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9944	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Lübbenau Spreew	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 06:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10188	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Sedlitz Ost Großräschen	Brückenprüfung	21.10.2026, 08:45	21.10.2026, 12:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10188	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Sedlitz Ost Großräschen	Brückenprüfung	21.10.2026, 08:45	21.10.2026, 12:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10189	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg	Weichenerneuerung	14.09.2026, 07:00	17.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10189	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg	Weichenerneuerung	14.09.2026, 07:00	17.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10190	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10191	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg	Brückenarbeiten	13.10.2026, 13:00	13.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10192	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10193	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	27.10.2026, 02:10	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10194	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 23:20	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10195	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10196	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
10196	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
10184	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 10 Senftenberg	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10185	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 10 Senftenberg	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10186	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 10 Senftenberg	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10189	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 10	Weichenerneuerung	16.11.2026, 08:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10189	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 10	Weichenerneuerung	16.11.2026, 08:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10189	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 10	Weichenerneuerung	17.11.2026, 08:00	21.11.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10197	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 10 Senftenberg B 7	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10198	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 10 Senftenberg B 7	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10199	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7 Senftenberg	Brückenprüfung	19.10.2026, 08:00	19.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
10199	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7 Senftenberg	Brückenprüfung	19.10.2026, 08:00	19.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10189	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7 Senftenberg B 10	Weichenerneuerung	14.09.2026, 08:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10189	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7 Senftenberg B 10	Weichenerneuerung	14.09.2026, 08:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10189	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	14.09.2026, 08:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10189	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	14.09.2026, 08:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10189	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	18.09.2026, 20:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10189	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	21.09.2026, 07:00	02.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10189	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	21.09.2026, 07:00	02.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10189	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	21.09.2026, 07:00	16.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10189	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	21.09.2026, 07:00	16.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10189	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	21.09.2026, 07:00	16.10.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10189	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	05.10.2026, 07:00	16.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10189	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	05.10.2026, 07:00	16.10.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10189	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	16.10.2026, 17:00	16.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10189	6193-Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	16.10.2026, 17:00	16.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10200	6194-Hosena - Kamenz (Sachs)	Straßgr-Bernsd Cunnersdorf b Ka	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10189	6196-Senftenberg Stw B7 - Gleis 165 - Senftenberg Stw B10 (Güterzugbahn)	Senftenberg B 7 Senftenberg B 10	Weichenerneuerung	14.09.2026, 08:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10189	6196-Senftenberg Stw B7 - Gleis 165 - Senftenberg Stw B10 (Güterzugbahn)	Senftenberg B 7	Weichenerneuerung	18.09.2026, 20:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10201	6196-Senftenberg Stw B7 - Gleis 165 - Senftenberg Stw B10 (Güterzugbahn)	Senftenberg B 7	Brückenprüfung	20.10.2026, 08:00	20.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
10201	6196-Senftenberg Stw B7 - Gleis 165 - Senftenberg Stw B10 (Güterzugbahn)	Senftenberg B 7	Brückenprüfung	20.10.2026, 08:00	20.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10197	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Brieske	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10202	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Brieske	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10198	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Brieske	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10203	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Brieske	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10204	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Brieske	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10205	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Brieske Hosena	Durcharbeitung von Gleisen	19.09.2026, 00:00	19.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10206	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Hosena	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10207	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Hosena	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10208	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Hosena	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10173	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Hosena Hosena Strw	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10174	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Hosena Hosena Strw	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10175	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Hosena Hosena Strw	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10209	6198-Brieske - Hosena Streckenwechsel	Hosena Straßgr-Bernsd	Schleifen von Schienen	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
10202	6199-Peickwitz - Hosena	Hosena Peickwitz Strw	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10203	6199-Peickwitz - Hosena	Hosena Peickwitz Strw	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10204	6199-Peickwitz - Hosena	Hosena Peickwitz Strw	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10205	6199-Peickwitz - Hosena	Peickwitz Strw Hosena	Durcharbeitung von Gleisen	19.09.2026, 00:00	19.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10210	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Dürröhrsdorf	Gleiserneuerung	21.09.2026, 07:30	25.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10210	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Dürröhrsdorf Pirna	Gleiserneuerung	21.09.2026, 19:50	25.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 19:50-06:00 durchg.
10211	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Kamenz (Sachs)	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 09:00	09.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10212	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Kamenz (Sachs) Pulsnitz	Vegetationsarbeiten	12.10.2026, 09:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 09:00-17:00 durchg.
10210	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Pirna	Gleiserneuerung	21.09.2026, 19:50	25.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 19:50-06:00 durchg.
10213	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Pirna	Planbare kleine Instandhaltung	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
10213	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Pirna Gbf Pirna	Planbare kleine Instandhaltung	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10213	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Pirna Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 02:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
10213	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Pirna Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10214	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Pulsnitz Arnsdorf Nord	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 01:30	20.09.2026, 06:40	durchgehend	Streckensperrung
10214	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Pulsnitz Arnsdorf Nord	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 00:15	21.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
10214	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Pulsnitz Arnsdorf Nord	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:15	22.09.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
10215	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Pulsnitz Arnsdorf Nord	Tiefenentwässerung	19.10.2026, 07:00	23.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-17:00 durchg.
10212	6200-Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürröhrsdorf - Pirna	Pulsnitz Arnsdorf Nord	Vegetationsarbeiten	19.10.2026, 07:00	24.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 07:00-17:00 durchg.
10216	6201-Bft Cottbus Cbn, 20W54 - Cottbus, 20W112	Cottbus Cbn Cottbus W 10	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 07:15	02.11.2026, 17:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:15-17:45 durchg.
9960	6201-Bft Cottbus Cbn, 20W54 - Cottbus, 20W112	Cottbus Cbn Cottbus W 10	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10217	6201-Bft Cottbus Cbn, 20W54 - Cottbus, 20W112	Cottbus Cbn Cottbus W 10	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 07:15	20.11.2026, 17:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10218	6201-Bft Cottbus Cbn, 20W54 - Cottbus, 20W112	Cottbus Cbn Cottbus W 10	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 07:15	20.11.2026, 17:54	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9944	6201-Bft Cottbus Cbn, 20W54 - Cottbus, 20W112	Cottbus Cbn Cottbus W 10	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 06:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9944	6201-Bft Cottbus Cbn, 20W54 - Cottbus, 20W112	Cottbus Cbn Cottbus W 10	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 22:00	14.12.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
9931	6202-Bft Cottbus Südwest, 20W12 - Cottbus, 20W568	Cottbus Hbf Cottbus Südwest	Gleiserneuerung	21.09.2026, 08:15	12.10.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10219	6202-Bft Cottbus Südwest, 20W12 - Cottbus, 20W568	Cottbus Hbf Cottbus Südwest	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do + So	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
9939	6202-Bft Cottbus Südwest, 20W12 - Cottbus, 20W568	Cottbus Hbf Cottbus Südwest	Durcharbeitung von Gleisen	26.11.2026, 17:15	27.11.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung
10220	6202-Bft Cottbus Südwest, 20W12 - Cottbus, 20W568	Cottbus Südwest Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10217	6203-Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn	Cottbus Cfw Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 07:15	20.11.2026, 17:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10182	6203-Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn	Cottbus Cfw Cottbus W 10	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10183	6203-Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn	Cottbus Cfw Cottbus W 10	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10221	6203-Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10222	6203-Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	04.09.2026, 22:15	18.09.2026, 21:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10216	6203-Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn	Cottbus W 10 Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 07:15	02.11.2026, 17:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:15-17:45 durchg.
10222	6203-Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn	Cottbus W 10 Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	04.09.2026, 22:15	18.09.2026, 21:45	durchgehend	Streckensperrung
10223	6203-Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn	Cottbus W 10 Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10224	6203-Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn	Cottbus W 10 Cottbus Hbf	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 18:15	28.11.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung
10225	6203-Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn	Cottbus W 10	Oberleitungsarbeiten	11.05.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9944	6203-Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn	Cottbus W 10	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 22:00	14.12.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
10182	6204-Bft Cottbus Cfw, 20W23 - Cottbus, 20W34	Cottbus Cfw Cottbus W 9	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10183	6204-Bft Cottbus Cfw, 20W23 - Cottbus, 20W34	Cottbus Cfw Cottbus W 9	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10217	6204-Bft Cottbus Cfw, 20W23 - Cottbus, 20W34	Cottbus Cfw Cottbus W 9	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 07:15	20.11.2026, 17:45	durchgehend	Streckensperrung
9936	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Cottbus Hbf Cottbus HKW	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 21:45	21.10.2026, 04:45	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10226	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Cottbus Hbf Cottbus HKW	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10227	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 06:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9937	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 06:00	16.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10228	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	11.11.2026, 08:15	11.11.2026, 10:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10228	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	11.11.2026, 08:15	09.12.2026, 15:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9938	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:15	04.12.2026, 21:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9936	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Cottbus Hbf Forst (Lausitz)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 21:45	21.10.2026, 04:45	durchgehend,	Streckensperrung
10229	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Forst (Lausitz)	Brückenarbeiten	08.05.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10230	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Forst (Lausitz)	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 08:00	29.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10230	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Forst (Lausitz)	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 08:00	29.09.2026, 16:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10231	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Forst (Lausitz)	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	30.07.2027, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10231	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Forst (Lausitz)	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	30.07.2027, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10232	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Forst (Lausitz) Klinge	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
10232	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Forst (Lausitz) Klinge	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 23:30	16.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-04:25 durchg.
10232	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Forst (Lausitz) Klinge	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 23:30	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
10232	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Forst (Lausitz) Klinge	Schwellenauswechslung	18.10.2026, 23:30	20.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-04:25 durchg.
10232	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Forst (Lausitz) Klinge	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-04:25 durchg.
10232	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Klinge	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-05:30 durchg.
10232	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Klinge	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 23:30	16.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:25 durchg.
10232	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Klinge	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 23:30	18.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-05:30 durchg.
10232	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Klinge	Schwellenauswechslung	18.10.2026, 23:30	20.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:25 durchg.
10232	6205-Cottbus, 20W261 - Forst (Lausitz) Grenze	Klinge	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:25 durchg.
10084	6206-Guben, W190 - Guben Grenze, (DB-Grenze)	Guben	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10085	6206-Guben, W190 - Guben Grenze, (DB-Grenze)	Guben	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10086	6206-Guben, W190 - Guben Grenze, (DB-Grenze)	Guben	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10087	6206-Guben, W190 - Guben Grenze, (DB-Grenze)	Guben	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10084	6206-Guben, W190 - Guben Grenze, (DB-Grenze)	Guben Guben Grenze	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10086	6206-Guben, W190 - Guben Grenze, (DB-Grenze)	Guben Guben Grenze	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10233	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10234	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10235	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10236	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9763	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9765	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9766	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9729	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9729	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9732	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9732	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9735	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9735	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Annaburg Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10237	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10238	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9760	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10239	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9761	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda Elsterw-Biehla	Schwellauswechslung	01.12.2026, 20:45	03.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten, Di + Mi	Befahren Ggl auf Befehl je 20:45-05:20 durchg.
10241	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda Fak unt Bf W 15	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 23:00	21.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Befahren Ggl auf Befehl je 23:00-04:00 durchg.
10242	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda Wahrenbrück	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10242	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda Wahrenbrück	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10242	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda Wahrenbrück	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10242	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda Wahrenbrück	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10242	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Bad Liebenwerda Wahrenbrück	Durcharbeitung von Gleisen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10243	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Coswig (Anh) Gbf	Brückenarbeiten	13.04.2026, 08:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10244	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Coswig (Anh) Gbf	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10243	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Coswig (Anh)	Brückenarbeiten	13.04.2026, 08:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10244	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Coswig (Anh)	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10245	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf	Brückenarbeiten	03.08.2026, 09:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10245	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf	Brückenarbeiten	03.08.2026, 09:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10246	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10247	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf	Schienauswechslung	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10248	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10249	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10250	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Lu Wb-Piesteritz	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10250	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Lu Wb-Piesteritz	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10251	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Lu Wb-Piesteritz	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10251	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Lu Wb-Piesteritz	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10252	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10252	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10253	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10253	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10254	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Meinsdorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10254	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Meinsdorf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10255	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Meinsdorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10255	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Meinsdorf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10256	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Meinsdorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10256	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Coswig (Anh) Gbf Meinsdorf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10257	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elster (Elbe)	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10258	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elster (Elbe)	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10234	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elster (Elbe) Fermerswalde	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10234	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elster (Elbe) Fermerswalde	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10236	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elster (Elbe) Fermerswalde	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10236	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elster (Elbe) Fermerswalde	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10237	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10173	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10238	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9760	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10174	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10239	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9761	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	28.11.2026, 20:45	03.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten, Sa - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 20:45-05:20 durchg.
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	28.11.2026, 20:45	03.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten, Sa - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:45- 05:20 durchg.
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	28.11.2026, 20:45	03.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten, Sa - Mi	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 20:45-05:20 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	29.11.2026, 05:20	11.12.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	01.12.2026, 20:45	03.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten, Di + Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 20:45-05:20 durchg.
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	01.12.2026, 20:45	03.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten, Di + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:45-05:20 durchg.
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	03.12.2026, 20:45	10.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:45-05:20 durchg.
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	03.12.2026, 20:45	10.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:45-05:20 durchg.
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	03.12.2026, 20:45	12.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:45-05:20 durchg.
10175	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	04.12.2026, 05:20	11.12.2026, 20:45	durchgehend	Langsamfahrstelle
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	06.12.2026, 20:45	10.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten, So - Mi	Befahren Ggl auf Befehl je 20:45-05:20 durchg.
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	06.12.2026, 20:45	10.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten, So - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 20:45-05:20 durchg.
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	06.12.2026, 20:45	10.12.2026, 05:20	durchgehende Schichten, So - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:45-05:20 durchg.
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	09.12.2026, 20:45	10.12.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	09.12.2026, 20:45	10.12.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	09.12.2026, 20:45	10.12.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	10.12.2026, 20:45	11.12.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	10.12.2026, 20:45	11.12.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	10.12.2026, 20:45	11.12.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	10.12.2026, 20:45	11.12.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	11.12.2026, 20:45	11.12.2026, 22:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	11.12.2026, 20:45	11.12.2026, 22:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	11.12.2026, 20:45	11.12.2026, 22:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	11.12.2026, 20:45	12.12.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	11.12.2026, 20:45	12.12.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	12.12.2026, 02:00	12.12.2026, 05:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	12.12.2026, 02:00	12.12.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10240	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla	Schwellenauswechslung	12.12.2026, 02:00	12.12.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10237	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10238	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9760	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10239	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9761	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10259	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla Lauchhammer	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 21:30	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:30-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10259	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla Lauchhammer	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 21:30	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30- 05:00 durchg.
10260	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Elsterw-Biehla Lauchhammer	Schienauswechslung	04.11.2026, 21:30	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9763	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Annaburg	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9763	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Annaburg	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9765	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Annaburg	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9765	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Annaburg	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9766	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Annaburg	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9766	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Annaburg	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10237	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10238	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9760	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9760	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10239	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9761	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9761	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9759	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20	Brückenprüfung	07.10.2026, 18:00	08.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9768	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10261	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20	Brückenprüfung	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10261	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20	Brückenprüfung	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10261	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20	Brückenprüfung	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9760	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9760	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9769	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9761	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9761	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10237	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 15	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10238	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 15	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10239	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 15	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9768	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10233	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10233	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9769	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10235	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10235	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Fak unt Bf W 26	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10233	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Jessen (Elster)	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10235	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf B 20 Jessen (Elster)	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9763	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26 Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9770	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26 Fak unt Bf B 20	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 18:00	08.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9765	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26 Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9766	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26 Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9770	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Weichen	07.10.2026, 18:00	08.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10262	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Weichen	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10262	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9770	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 18:00	16.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 18:00-06:00 durchg.
10263	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26 Fermerswalde	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 22:45	25.09.2026, 02:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10263	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26 Fermerswalde	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 22:45	25.09.2026, 02:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10263	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26 Fermerswalde	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 22:45	25.09.2026, 02:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10233	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26 Jessen (Elster)	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10235	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fak unt Bf W 26 Jessen (Elster)	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10234	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde Elster (Elbe)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10234	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde Elster (Elbe)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10236	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde Elster (Elbe)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10236	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde Elster (Elbe)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10263	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde Fak unt Bf W 26	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 22:45	25.09.2026, 02:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10264	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde	Bahnsteigarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
10233	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10234	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10235	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10236	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Fermerswalde	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10265	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Horka Gbf Bielawa Dolna	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 21:00	30.11.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10265	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Horka Gbf Bielawa Dolna	Schleifen von Schienen	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10266	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Horka Gbf	Brückenprüfung	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 10:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10266	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Horka Gbf	Brückenprüfung	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 10:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10266	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Horka Gbf	Brückenprüfung	28.09.2026, 10:30	28.09.2026, 12:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10266	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Horka Gbf	Brückenprüfung	28.09.2026, 10:30	28.09.2026, 12:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10266	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Horka Gbf	Brückenprüfung	28.09.2026, 12:30	28.09.2026, 15:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10267	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Horka Gbf Klitten Ost	Oberbauschweißen	16.10.2026, 21:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10268	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Horka Gbf Niesky	Oberleitungsvollinspektion	26.10.2026, 23:45	27.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo	Totalsperrung je 23:45-05:00 durchg.
10269	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Horka Grenze Hoyerswerda	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 02:00	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10173	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10173	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10174	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10174	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10175	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10175	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Elsterw-Biehla	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9925	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 06:00	19.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10173	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10209	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena	Schleifen von Schienen	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10202	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10174	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10203	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10175	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10204	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10206	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Knappenrode	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10206	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Knappenrode	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10202	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Knappenrode	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10207	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Knappenrode	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10207	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Knappenrode	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10203	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Knappenrode	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10208	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Knappenrode	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10208	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Knappenrode	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10204	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Knappenrode	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10270	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hosena Lauchhammer	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10271	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyersw-Neustadt Niesky	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10272	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyersw-Neustadt Niesky	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10273	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyersw-Neustadt Niesky	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10274	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda	Brückenarbeiten	29.03.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10274	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda	Brückenarbeiten	21.06.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10274	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda	Brückenarbeiten	21.06.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10274	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda	Brückenarbeiten	21.06.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10206	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Hoyerswerda W 6	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10275	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Hoyerswerda W 6	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10202	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Hoyerswerda W 6	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10276	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Hoyerswerda W 6	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 21:00	14.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10277	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Hoyerswerda W 6	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 22:00	25.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-07:00 durchg.
10277	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Hoyerswerda W 6	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 22:00	25.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-07:00 durchg.
10277	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Hoyerswerda W 6	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 22:00	25.10.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-07:00 durchg.
10277	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Hoyerswerda W 6	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10207	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Hoyerswerda W 6	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10203	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Hoyerswerda W 6	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10208	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Hoyerswerda W 6	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10204	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Hoyerswerda W 6	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10276	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda Knappenrode	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 21:00	14.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10277	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Hoyerswerda W 6	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 22:00	25.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10233	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster) Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10235	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster) Fak unt Bf B 20	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10257	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster)	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10234	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster)	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10258	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster)	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10236	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster)	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10257	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster) Lu Wb-Piesteritz	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10257	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster) Lu Wb-Piesteritz	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10258	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster) Lu Wb-Piesteritz	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10258	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Jessen (Elster) Lu Wb-Piesteritz	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10278	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Klitten Ost Niesky	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
10279	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Klitten West Knappenrode	Schleifen von Schienen	19.09.2026, 21:00	19.09.2026, 23:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10265	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Klitten West Knappenrode	Schleifen von Schienen	25.11.2026, 21:00	26.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10265	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Klitten West Knappenrode	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10265	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Klitten West Knappenrode	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 21:00	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10271	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Klitten West Niesky	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10272	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Klitten West Niesky	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10273	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Klitten West Niesky	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10206	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Hosena	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10202	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Hosena	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10202	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Hosena	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10207	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Hosena	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10203	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Hosena	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10203	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Hosena	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10208	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Hosena	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10204	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Hosena	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10204	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Hosena	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10275	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Hoyerswerda	Durcharbeitung von Gleisen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10276	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Hoyerswerda W 6	Schleifen von Schienen	13.10.2026, 21:00	14.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10265	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Klitten West	Schleifen von Schienen	25.11.2026, 21:00	26.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10265	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Klitten West	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10265	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Klitten West	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 21:00	29.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10279	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode	Schleifen von Schienen	19.09.2026, 21:00	19.09.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10271	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10202	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10272	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10203	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10273	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10204	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10279	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Knappenrode Weißkollm Awanst	Schleifen von Schienen	19.09.2026, 21:00	19.09.2026, 23:00	durchgehend	Streckensperrung
10259	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lauchhammer Elsterw-Biehla	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 21:30	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-05:00 durchg.
10260	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lauchhammer Elsterw-Biehla	Schienenauswechslung	04.11.2026, 21:30	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10260	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lauchhammer Elsterw-Biehla	Schienenauswechslung	04.11.2026, 21:30	05.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10270	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lauchhammer Hosena	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 21:10	22.10.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10269	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lauchhammer Hosena	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 02:00	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10280	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lauchhammer Ruhland	Schwellenerneuerung	15.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-04:40 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10280	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lauchhammer Ruhland	Schwellenerneuerung	19.10.2026, 23:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10280	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lauchhammer Ruhland	Schwellenerneuerung	27.10.2026, 21:00	31.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-04:40 durchg.
10246	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-P Wbf West Meinsdorf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10246	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-P Wbf West Meinsdorf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10248	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-P Wbf West Meinsdorf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10248	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-P Wbf West Meinsdorf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10249	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-P Wbf West Meinsdorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10249	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-P Wbf West Meinsdorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10250	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10250	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10251	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10251	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10257	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Jessen (Elster)	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10258	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Jessen (Elster)	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10250	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Lu Wb-Pieste Wbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10251	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Lu Wb-Pieste Wbf	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10250	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10251	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10257	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10258	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wb-Piesteritz Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9729	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Annaburg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9729	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Annaburg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9732	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Annaburg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9732	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Annaburg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9735	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Annaburg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9735	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Annaburg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10252	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10252	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10252	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10253	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10253	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10253	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10252	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9729	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10257	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9732	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10258	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10253	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9735	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Lu Wittenberg	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10254	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10254	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10255	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10255	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10256	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10256	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Coswig (Anh) Gbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10246	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Lu Wb-P Wbf West	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10246	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Lu Wb-P Wbf West	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10248	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Lu Wb-P Wbf West	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10248	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Lu Wb-P Wbf West	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10249	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Lu Wb-P Wbf West	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10249	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Lu Wb-P Wbf West	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10281	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Rodleben	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10281	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Rodleben	Oberleitungsarbeiten	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10282	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10283	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Roßlau Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10283	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Roßlau Pbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10284	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Roßlau Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10284	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Meinsdorf Roßlau Pbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10278	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky Klitten Ost	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
10278	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky Klitten Ost	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 22:00	13.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 04:00 durchg.
10271	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky Knappenrode	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10271	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky Knappenrode	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10272	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky Knappenrode	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10272	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky Knappenrode	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10273	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky Knappenrode	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10273	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky Knappenrode	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10271	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10267	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky	Oberbauschweißen	16.10.2026, 21:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10272	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10273	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Niesky	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10282	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau Pbf Meinsdorf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10285	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau Pbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10286	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau Pbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10287	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau Pbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10288	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau Pbf	Arbeiten an Schalthäusern	26.09.2026, 19:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10288	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau Pbf	Arbeiten an Schalthäusern	26.09.2026, 19:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10289	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau Pbf	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 19:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10285	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10290	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau Pbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10286	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10287	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10291	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau(Elbe) Gbf Gommern	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
10291	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau(Elbe) Gbf Güterglück Gkn	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10290	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Roßlau(Elbe) Gbf Roßlau Pbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10280	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland Lauchhammer	Schwellenerneuerung	19.10.2026, 23:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10280	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland Lauchhammer	Schwellenerneuerung	27.10.2026, 04:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10292	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland Lauchhammer	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
10292	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland Lauchhammer	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10292	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland Lauchhammer	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
10292	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland Lauchhammer	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
10292	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland Lauchhammer	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
10293	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10173	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10270	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 21:10	22.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10270	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	Schleifen von Schienen	21.10.2026, 21:10	22.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10270	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10270	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10294	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10174	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10292	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 10:00	18.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10292	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10292	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 05:00 durchg.
10295	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10175	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Ruhland	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10277	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Schwarzkollm Knappenrode	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 07:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10206	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Schwarzkollm	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10202	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Schwarzkollm	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10207	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Schwarzkollm	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10203	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Schwarzkollm	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10208	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Schwarzkollm	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10204	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Schwarzkollm	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10296	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück Fak unt Bf W 15	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	31.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10296	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück Fak unt Bf W 15	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	31.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 04:00 durchg.
10296	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück Fak unt Bf W 15	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	31.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
10296	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück Fak unt Bf W 15	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 22:00	31.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
10241	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück Fak unt Bf W 15	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 23:00	21.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:00 durchg.
10241	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück Fak unt Bf W 15	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 23:00	21.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:00 durchg.
10241	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück Fak unt Bf W 15	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 23:00	21.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00- 04:00 durchg.
10241	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück Fak unt Bf W 15	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 23:00	21.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-04:00 durchg.
10237	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10238	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9760	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10239	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9761	6207-(Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe)	Wahrenbrück	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10266	6208-Horka Gbf - Horka Pbf	Horka Gbf	Brückenprüfung	28.09.2026, 12:30	28.09.2026, 15:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10266	6208-Horka Gbf - Horka Pbf	Horka Gbf	Brückenprüfung	28.09.2026, 12:30	28.09.2026, 15:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9927	6208-Horka Gbf - Horka Pbf	Horka Gbf Horka Pbf	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9927	6208-Horka Gbf - Horka Pbf	Horka Gbf Horka Pbf	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10269	6208-Horka Gbf - Horka Pbf	Horka Gbf Horka Pbf	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 02:00	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9927	6208-Horka Gbf - Horka Pbf	Horka Pbf Horka Gbf	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9942	6208-Horka Gbf - Horka Pbf	Horka Pbf Horka Gbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9927	6209-Abzw Särichen -Abzw Mückenhain	Mückenhain Särichen	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 21:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9927	6209-Abzw Särichen -Abzw Mückenhain	Särichen Mückenhain	Schleifen von Schienen	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10269	6209-Abzw Särichen -Abzw Mückenhain	Särichen Mückenhain	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 02:00	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10297	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Arnsdorf (b Dre)	Durcharbeitung von Gleisen	19.09.2026, 23:00	20.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10214	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Arnsdorf (b Dre)	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 00:15	21.09.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10215	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Arnsdorf (b Dre)	Tiefenentwässerung	18.10.2026, 07:00	24.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10298	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Arnsdorf (b Dre) Bischofswerda	Oberbauschweißen	13.10.2026, 00:30	14.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 00:30-04:45 durchg.
10299	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen	sonstige Arbeiten	05.01.2026, 08:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10300	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 00:01	16.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10300	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 00:01	25.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10301	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen	Schwellenerneuerung	12.10.2026, 06:00	15.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10302	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 08:00	22.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10302	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen	Durcharbeitung von Gleisen	16.10.2026, 08:00	22.10.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10302	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 20:30	19.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10302	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10302	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10303	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen	Gleiserneuerung	05.11.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10304	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen Bischofswerda	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 23:30	30.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
10302	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen Bischofswerda	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 20:30	19.10.2026, 04:25	durchgehend	Totalsperrung
10302	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen Bischofswerda	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 20:30	19.10.2026, 04:25	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10302	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen Bischofswerda	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 04:25	durchgehend	Totalsperrung
10302	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen Bischofswerda	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 04:25	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10302	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen Bischofswerda	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 04:25	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10302	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen Bischofswerda	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10305	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen Bischofswerda	Durcharbeitung von Gleisen	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10301	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen Löbau (Sachs)	Schwellenerneuerung	09.10.2026, 04:10	18.10.2026, 01:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10306	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen Löbau (Sachs)	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10302	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bautzen Seitschen	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 04:25	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10298	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bischofswerda Arnsdorf (b Dre)	Oberbauschweißen	13.10.2026, 00:30	14.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:30-04:45 durchg.
10304	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bischofswerda Bautzen	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 23:30	30.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:30-04:30 durchg.
10302	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bischofswerda Bautzen	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:30	21.10.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10305	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Bischofswerda Bautzen	Durcharbeitung von Gleisen	26.10.2026, 21:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10307	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Klotzsch Bbf	Arbeiten an LST-Anlagen	16.09.2026, 23:55	19.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mi - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:55-04:45 durchg.
10307	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Klotzsch Bbf	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:05	19.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Do - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 00:05-04:50 durchg.
10308	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Klotzsch Bbf Radeberg	Bahnsteigarbeiten	25.10.2026, 21:30	30.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-05:30 durchg.
10309	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Klotzsch Bbf Radeberg	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 21:30	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10310	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Klotzsch Bbf Radeberg	Schwellenauswechslung	03.11.2026, 21:30	04.11.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10297	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Klotzsche Dre-Neustadt	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 02:00	20.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10311	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Klotzsche Dre-Neustadt	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 01:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 01:40-04:15 durchg.
10312	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Klotzsche Dre-Neustadt	Brückenarbeiten	26.10.2026, 20:50	28.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 20:50-04:20 durchg.
10312	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Klotzsche Dre-Neustadt	Brückenarbeiten	30.10.2026, 20:50	31.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
10313	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt Dre-Klotzsche	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
10314	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 21:00	30.09.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10314	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10315	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Schienenauswechslung	09.10.2026, 21:25	10.10.2026, 05:10	durchgehend, Sa	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10311	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 01:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:40-04:15 durchg.
10311	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 01:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Di - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 01:40-04:15 durchg.
10316	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Gör-Rauschwalde Reichenbach (OL)	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 03:45	23.10.2026, 03:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10317	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Görlitz	Bahnsteigarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
10317	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Görlitz	Bahnsteigarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
10318	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Görlitz	Bahnsteigarbeiten	13.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10318	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Görlitz	Bahnsteigarbeiten	13.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10318	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Görlitz	Bahnsteigarbeiten	13.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10319	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Görlitz	Oberbauschweißen	15.10.2026, 23:30	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10320	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Görlitz	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	01.03.2027, 23:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10320	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Görlitz	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 23:59	01.03.2027, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10321	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Görlitz Löbau (Sachs)	Oberbauschweißen	27.11.2026, 23:55	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10316	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Görlitz Reichenbach (OL)	Schwellenauswechslung	08.10.2026, 03:45	15.10.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
10322	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Görlitz Reichenbach (OL)	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 03:45	15.10.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
10316	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Görlitz Reichenbach (OL)	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 03:45	23.10.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10301	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Kubschütz	Schwellenerneuerung	09.10.2026, 04:10	18.10.2026, 04:10	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10301	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Löbau (Sachs) Bautzen	Schwellenerneuerung	10.10.2026, 01:10	10.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
10301	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Löbau (Sachs) Bautzen	Schwellenerneuerung	11.10.2026, 01:10	12.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:10-04:10 durchg.
10301	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Löbau (Sachs) Bautzen	Schwellenerneuerung	12.10.2026, 04:10	15.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10301	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Löbau (Sachs) Bautzen	Schwellenerneuerung	15.10.2026, 04:10	22.10.2026, 04:10	durchgehend	Langsamfahrstelle
10301	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Löbau (Sachs) Bautzen	Schwellenerneuerung	16.10.2026, 01:10	18.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten, Fr + So	Totalsperrung je 01:10-04:10 durchg.
10301	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Löbau (Sachs) Bautzen	Schwellenerneuerung	17.10.2026, 01:10	17.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
10306	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Löbau (Sachs) Bautzen	Durcharbeitung von Gleisen	29.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10316	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Löbau (Sachs) Görlitz	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 06:00	22.10.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 06:00-20:00 durchg.
10321	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Löbau (Sachs) Görlitz	Oberbauschweißen	27.11.2026, 23:55	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10316	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Löbau (Sachs)	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 00:00	26.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10297	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Radeberg Dre-Klotzsch Bbf	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 00:15	20.09.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10309	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Radeberg Dre-Klotzsch Bbf	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 21:30	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10308	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Radeberg Dre-Klotzsch Bbf	Bahnsteigarbeiten	01.11.2026, 21:30	06.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-05:30 durchg.
10310	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Radeberg Dre-Klotzsch Bbf	Schwellenauswechslung	03.11.2026, 21:30	04.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10307	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Radeberg Dre-Neustadt	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:05	19.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Do - Sa	Gleiswechselbetrieb je 00:05-04:50 durchg.
10316	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Reichenbach (OL) Gör-Rauschwalde	Schwellenauswechslung	23.10.2026, 03:45	27.10.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10316	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Reichenbach (OL) Görlitz	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 03:45	23.10.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10316	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Reichenbach (OL)	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 06:00	22.10.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 06:00-20:00 durchg.
10321	6212-Görlitz - Dresden-Neustadt	Reichenbach (OL)	Oberbauschweißen	27.11.2026, 23:55	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10323	6214-(Hradek) - Grenze PKP/DB km 24.527 - Oberoderwitz <> (Niedercunnersdorf -) DB-Grenze - Löbau (Sachs)	Mittelherwsdf Sa Zittau	Schleifen von Schienen	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 07:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10324	6214-(Hradek) - Grenze PKP/DB km 24.527 - Oberoderwitz <> (Niedercunnersdorf -) DB-Grenze - Löbau (Sachs)	Mittelherwsdf Sa Zittau	Oberbauschweißen	24.11.2026, 23:10	25.11.2026, 04:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10323	6214-(Hradek) - Grenze PKP/DB km 24.527 - Oberoderwitz <> (Niedercunnersdorf -) DB-Grenze - Löbau (Sachs)	Oberoderwi Abzw Zittau	Schleifen von Schienen	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10323	6214-(Hradek) - Grenze PKP/DB km 24.527 - Oberoderwitz <> (Niedercunnersdorf -) DB-Grenze - Löbau (Sachs)	Oberoderwi Abzw Zittau	Schleifen von Schienen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10325	6214-(Hradek) - Grenze PKP/DB km 24.527 - Oberoderwitz <> (Niedercunnersdorf -) DB-Grenze - Löbau (Sachs)	Zittau Niederoderwitz	Brückenarbeiten	16.10.2026, 23:15	18.10.2026, 21:40	durchgehend	Totalsperrung
10325	6214-(Hradek) - Grenze PKP/DB km 24.527 - Oberoderwitz <> (Niedercunnersdorf -) DB-Grenze - Löbau (Sachs)	Zittau Niederoderwitz	Brückenarbeiten	13.11.2026, 23:15	15.11.2026, 11:40	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10323	6214-(Hradek) - Grenze PKP/DB km 24.527 - Oberoderwitz <> (Niedercunnersdorf -) DB-Grenze - Löbau (Sachs)	Zittau Oberoderwi Abzw	Schleifen von Schienen	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 07:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10323	6214-(Hradek) - Grenze PKP/DB km 24.527 - Oberoderwitz <> (Niedercunnersdorf -) DB-Grenze - Löbau (Sachs)	Zittau Oberoderwi Abzw	Schleifen von Schienen	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10323	6214-(Hradek) - Grenze PKP/DB km 24.527 - Oberoderwitz <> (Niedercunnersdorf -) DB-Grenze - Löbau (Sachs)	Zittau Oberoderwi Abzw	Schleifen von Schienen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10324	6214-(Hradek) - Grenze PKP/DB km 24.527 - Oberoderwitz <> (Niedercunnersdorf -) DB-Grenze - Löbau (Sachs)	Zittau Oberoderwi Abzw	Oberbauschweißen	24.11.2026, 23:10	25.11.2026, 04:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10303	6214-(Hradek) - Grenze PKP/DB km 24.527 - Oberoderwitz <> (Niedercunnersdorf -) DB-Grenze - Löbau (Sachs)	Zittau	Gleiserneuerung	09.11.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10326	6215-Oberoderwitz - Neugersdorf - Wilthen	Ebersbach(Sachs)	Schwellenerneuerung	15.10.2026, 07:00	06.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10327	6215-Oberoderwitz - Neugersdorf - Wilthen	Ebersbach(Sachs)	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 21:00	20.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10326	6215-Oberoderwitz - Neugersdorf - Wilthen	Ebersbach(Sachs) Neusalza-Spremb	Schwellenerneuerung	31.10.2026, 06:00	03.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10326	6215-Oberoderwitz - Neugersdorf - Wilthen	Ebersbach(Sachs) Wilthen	Schwellenerneuerung	17.10.2026, 22:00	31.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10327	6215-Oberoderwitz - Neugersdorf - Wilthen	Ebersbach(Sachs) Wilthen	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 21:00	20.10.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
10328	6215-Oberoderwitz - Neugersdorf - Wilthen	Ebersbach(Sachs) Wilthen	Schienenauswechslung	10.11.2026, 21:50	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:50-04:30 durchg.
10327	6215-Oberoderwitz - Neugersdorf - Wilthen	Eibau Ebersbach(Sachs)	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 01:30	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10329	6215-Oberoderwitz - Neugersdorf - Wilthen	Oberoderwi Abzw Ebersbach(Sachs)	Oberbauschweißen	26.11.2026, 01:20	27.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:20-04:20 durchg.
10330	6215-Oberoderwitz - Neugersdorf - Wilthen	Oberoderwi Abzw Eibau	Durcharbeitung von Gleisen	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10331	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB- Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau	Brückenarbeiten	14.09.2026, 08:00	20.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 16:00 durchg.
10331	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB- Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau	Brückenarbeiten	21.09.2026, 09:10	21.09.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10331	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB- Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau	Brückenarbeiten	28.09.2026, 09:10	28.09.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10332	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 09:10	01.10.2026, 17:10	durchgehend	Langsamfahrstelle
10333	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau	Brückenarbeiten	12.10.2026, 08:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10333	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau	Brückenarbeiten	02.11.2026, 09:10	02.11.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10333	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau	Brückenarbeiten	13.11.2026, 09:10	13.11.2026, 14:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10333	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau	Brückenarbeiten	13.11.2026, 14:20	13.11.2026, 17:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10334	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau	Brückenarbeiten	23.11.2026, 09:10	23.11.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10334	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau	Brückenarbeiten	30.11.2026, 09:10	30.11.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10334	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau	Brückenarbeiten	07.12.2026, 09:10	07.12.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10335	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau	Brückenarbeiten	07.12.2026, 23:15	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:15-04:30 durchg.
10333	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau Rathmannsdorf(P)	Brückenarbeiten	12.10.2026, 23:15	22.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:15-04:30 durchg.
10333	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau Rathmannsdorf(P)	Brückenarbeiten	16.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 23:15-05:45 durchg.
10333	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Bad Schandau Rathmannsdorf(P)	Brückenarbeiten	17.10.2026, 22:05	19.10.2026, 05:35	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 22:05-05:35 durchg.
10336	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Neukirch (L)West	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 07:15	09.10.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:15-15:30 durchg.
10337	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Neukirch (L)West	Schwellauswechslung	01.11.2026, 22:15	06.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:15-04:35 durchg.
10336	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Neukirch (L)West Wilthen	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 07:15	09.10.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:15-15:30 durchg.
10338	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Neustadt (Sachs) Bad Schandau	Durcharbeitung von Gleisen	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10339	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Sebnitz (Sachs) Bad Schandau	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 22:50	23.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
10340	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Sebnitz (Sachs) Neustadt (Sachs)	Brückenarbeiten	05.09.2026, 04:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10340	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Sebnitz (Sachs)	Brückenarbeiten	05.09.2026, 04:00	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10340	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Sebnitz (Sachs)	Brückenarbeiten	02.10.2026, 04:00	31.10.2026, 04:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
10340	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Sebnitz (Sachs)	Brückenarbeiten	02.10.2026, 04:00	31.10.2026, 04:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
10336	6216-Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau	Wilthen	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 07:15	09.10.2026, 15:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:15-15:30 durchg.
10300	6217-Neukirch (Lausitz) West - Bischofswerda	Bischofswerda	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 00:01	25.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10337	6217-Neukirch (Lausitz) West - Bischofswerda	Neukirch (L)West Bischofswerda	Schwellenauswechslung	01.11.2026, 22:15	06.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:15-04:35 durchg.
10279	6218-Knappenrode-Spreewitz (Spreewitz Süd-Spreewitz {Güterzugbahn})	Knappenrode Spreewitz	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 21:00	20.09.2026, 23:00	durchgehend	Streckensperrung
10341	6218-Knappenrode-Spreewitz (Spreewitz Süd-Spreewitz {Güterzugbahn})	Knappenrode Spreewitz Süd	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10269	6218-Knappenrode-Spreewitz (Spreewitz Süd-Spreewitz {Güterzugbahn})	Knappenrode Spreewitz Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 02:00	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10279	6218-Knappenrode-Spreewitz (Spreewitz Süd-Spreewitz {Güterzugbahn})	Knappenrode Weißkollm Awanst	Schleifen von Schienen	19.09.2026, 21:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10279	6218-Knappenrode-Spreewitz (Spreewitz Süd-Spreewitz {Güterzugbahn})	Spreewitz	Schleifen von Schienen	19.09.2026, 21:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10279	6218-Knappenrode-Spreewitz (Spreewitz Süd-Spreewitz {Güterzugbahn})	Spreewitz	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10279	6218-Knappenrode-Spreewitz (Spreewitz Süd-Spreewitz {Güterzugbahn})	Spreewitz Süd Spreewitz	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 21:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10085	6220-Merzdorf Strw 6345/6220 - Peitz Ost Strw 6220/6345	Merzdorf Strw Peitz Ost Strw	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10087	6220-Merzdorf Strw 6345/6220 - Peitz Ost Strw 6220/6345	Merzdorf Strw Peitz Ost Strw	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10342	6220-Merzdorf Strw 6345/6220 - Peitz Ost Strw 6220/6345	Merzdorf Strw Peitz Ost Strw	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 20:00	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9942	6222-Abzw Spreewitz Süd - RB-Grenze km 18,500 - Graustein, 6W16	Graustein Spreewitz Süd	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10343	6222-Abzw Spreewitz Süd - RB-Grenze km 18,500 - Graustein, 6W16	Spreewitz Süd Graustein	Gleisauswechslung	28.09.2026, 05:50	28.09.2026, 14:10	durchgehend	Streckensperrung
10344	6222-Abzw Spreewitz Süd - RB-Grenze km 18,500 - Graustein, 6W16	Spreewitz Süd Graustein	Oberbauschweißen	02.10.2026, 05:50	02.10.2026, 14:10	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10184	6225-Abzw Lindthal, 14W3 - Abzw Altdöbern Süd, W106	Lindthal Altdöbern Süd	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10345	6225-Abzw Lindthal, 14W3 - Abzw Altdöbern Süd, W106	Lindthal Altdöbern Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10345	6225-Abzw Lindthal, 14W3 - Abzw Altdöbern Süd, W106	Lindthal Altdöbern Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10176	6225-Abzw Lindthal, 14W3 - Abzw Altdöbern Süd, W106	Lindthal Altdöbern Süd	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	30.10.2026, 21:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
10185	6225-Abzw Lindthal, 14W3 - Abzw Altdöbern Süd, W106	Lindthal Altdöbern Süd	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10186	6225-Abzw Lindthal, 14W3 - Abzw Altdöbern Süd, W106	Lindthal Altdöbern Süd	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10346	6225-Abzw Lindthal, 14W3 - Abzw Altdöbern Süd, W106	Lindthal Altdöbern Süd	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10346	6225-Abzw Lindthal, 14W3 - Abzw Altdöbern Süd, W106	Lindthal Altdöbern Süd	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10347	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Coswig (bei Dre)	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 01:00-04:00 durchg.
10347	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Coswig (bei Dre)	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 01:00-04:00 durchg.
10348	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Coswig (bei Dre)	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10347	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Coswig (bei Dre) Radebeul Nord	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 01:00	28.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Gleiswechselbetrieb je 01:00-04:00 durchg.
10349	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Coswig (bei Dre) Radebeul Nord	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10314	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Dresden Hbf Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 21:00	30.09.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10350	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Dresden Hbf Dresden-Reick	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 04:55	23.11.2026, 21:55	durchgehend	Langsamfahrstelle
10351	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Dresden Hbf Pirna	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
10351	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Dresden Hbf Pirna	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
10352	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Dresden-Reick Dre Freibge Bstg	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 18:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10353	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Dresden-Reick Pirna	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
10353	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Dresden-Reick Pirna	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
10354	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Heidenau Pirna	Schleifen von Schienen	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10354	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Heidenau Pirna	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10355	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Pirna Dresden Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 21:55	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
10355	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Pirna Dresden Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 21:55	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Schwungfahren
10356	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Pirna Dresden Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 21:55	27.10.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
10357	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Pirna Dresden Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 21:55	24.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
10355	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Pirna Heidenau	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 21:55	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10354	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Pirna Heidenau	Schleifen von Schienen	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10354	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Pirna Heidenau	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10356	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Pirna Heidenau	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 21:55	27.10.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10357	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Pirna Heidenau	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 21:55	24.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10358	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Pirna	Gleislageberichtigung	21.09.2026, 05:00	16.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10358	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Pirna	Gleislageberichtigung	21.09.2026, 05:00	16.10.2026, 23:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10359	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Radebeul Nord Dre-Neustadt	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10313	6239-Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise -	Radebeul Nord Dresden-Reick	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
10360	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10331	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	14.09.2026, 08:00	20.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
10331	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	14.09.2026, 08:00	20.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 16:00 durchg.
10331	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	21.09.2026, 09:10	21.09.2026, 18:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10331	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	21.09.2026, 09:10	21.09.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10331	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	28.09.2026, 09:10	28.09.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10331	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	28.09.2026, 09:10	28.09.2026, 18:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10331	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	28.09.2026, 09:10	28.09.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10361	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	30.09.2026, 09:20	06.10.2026, 17:10	durchgehende Schichten, Di - So	Abweichung Fpl f Zmst je 09:20-17:10 durchg.
10361	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	30.09.2026, 09:20	06.10.2026, 17:10	durchgehende Schichten, Di - So	Abweichung Fpl f Zmst je 09:20-17:10 durchg.
10332	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 09:10	01.10.2026, 17:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10332	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 09:10	01.10.2026, 17:10	durchgehend	Langsamfahrstelle
10332	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 09:10	01.10.2026, 17:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10332	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Oberleitungsarbeiten	01.10.2026, 09:10	01.10.2026, 17:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10362	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 09:10	02.10.2026, 17:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10362	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 09:10	02.10.2026, 17:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10362	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 09:10	02.10.2026, 17:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10362	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 09:10	02.10.2026, 17:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10362	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 09:10	02.10.2026, 17:10	durchgehend	Langsamfahrstelle
10363	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 09:10	05.10.2026, 18:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10363	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 09:10	05.10.2026, 18:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10361	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	05.10.2026, 09:20	05.10.2026, 18:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10361	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	05.10.2026, 09:20	05.10.2026, 18:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10364	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	12.10.2026, 09:10	12.10.2026, 18:50	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10364	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	12.10.2026, 09:10	12.10.2026, 18:50	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10333	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	12.10.2026, 23:15	22.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 23:15-04:30 durchg.
10333	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	16.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 23:15-05:45 durchg.
10333	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	17.10.2026, 22:05	19.10.2026, 05:35	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 22:05-05:35 durchg.
10365	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Oberbauschweißen	26.10.2026, 09:10	26.10.2026, 16:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10333	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	02.11.2026, 09:10	02.11.2026, 18:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10333	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	02.11.2026, 09:10	02.11.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10361	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	03.11.2026, 09:20	13.11.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:20-17:10 durchg.
10361	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	03.11.2026, 09:20	13.11.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:20-17:10 durchg.
10366	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 09:10	06.11.2026, 17:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10366	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Schienenschleifen Weichen	06.11.2026, 09:10	06.11.2026, 17:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10333	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	13.11.2026, 09:10	13.11.2026, 14:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10333	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	13.11.2026, 09:10	13.11.2026, 14:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10333	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	13.11.2026, 14:20	13.11.2026, 17:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10334	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	23.11.2026, 09:10	23.11.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10367	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.11.2026, 09:10	30.11.2026, 16:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10367	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.11.2026, 09:10	30.11.2026, 16:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10367	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.11.2026, 09:10	30.11.2026, 16:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10334	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	30.11.2026, 09:10	30.11.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10361	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	30.11.2026, 09:20	30.11.2026, 18:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10361	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	30.11.2026, 09:20	30.11.2026, 18:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10361	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	01.12.2026, 09:20	01.12.2026, 17:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10361	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	01.12.2026, 09:20	01.12.2026, 17:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10334	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	07.12.2026, 09:10	07.12.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10335	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	07.12.2026, 23:15	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 23:15-04:30 durchg.
10368	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:01	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10361	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Bad Schandau Ost	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	30.09.2026, 09:20	06.10.2026, 17:10	durchgehende Schichten, Di - So	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 09:20-17:10 durchg.
10361	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Bad Schandau Ost	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	05.10.2026, 09:20	05.10.2026, 18:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10361	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Bad Schandau Ost	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	03.11.2026, 09:20	13.11.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 09:20-17:10 durchg.
10369	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Bad Schandau Ost	Oberbauschweißen	30.11.2026, 09:10	30.11.2026, 18:50	durchgehend	Totalsperrung
10361	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Bad Schandau Ost	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	30.11.2026, 09:20	30.11.2026, 18:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10361	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Bad Schandau Ost	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	01.12.2026, 09:20	01.12.2026, 17:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10370	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Kurort Rathen	Oberbauschweißen	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10371	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Kurort Rathen	Oberbauschweißen	28.09.2026, 09:10	28.09.2026, 15:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10372	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Königst (Sä) Üst	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 09:10	21.09.2026, 13:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10372	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Königst (Sä) Üst	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 09:10	21.09.2026, 18:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10331	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Königst (Sä) Üst	Brückenarbeiten	28.09.2026, 09:10	28.09.2026, 15:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10333	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Königst (Sä) Üst	Brückenarbeiten	02.11.2026, 09:10	02.11.2026, 18:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10333	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Königst (Sä) Üst	Brückenarbeiten	13.11.2026, 09:10	13.11.2026, 14:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10333	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Königst (Sä) Üst	Brückenarbeiten	13.11.2026, 14:20	13.11.2026, 17:10	durchgehend	Totalsperrung
10334	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Königst (Sä) Üst	Brückenarbeiten	23.11.2026, 09:10	23.11.2026, 18:50	durchgehend	Totalsperrung
10334	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Königst (Sä) Üst	Brückenarbeiten	30.11.2026, 09:10	30.11.2026, 18:50	durchgehend	Totalsperrung
10334	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Königst (Sä) Üst	Brückenarbeiten	07.12.2026, 09:10	07.12.2026, 18:50	durchgehend	Totalsperrung
10373	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Schöna	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.11.2026, 09:10	09.11.2026, 09:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10373	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Schöna	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.11.2026, 18:20	09.11.2026, 18:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10374	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Gr Bad Schandau	Brückenarbeiten	01.06.2026, 09:10	02.11.2026, 18:50	durchgehende Schichten, Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:10- 18:50 durchg.
10375	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Gr Bad Schandau	Brückenarbeiten	30.09.2026, 09:10	04.10.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:10- 17:10 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10375	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Gr Bad Schandau	Brückenarbeiten	06.10.2026, 09:10	06.10.2026, 17:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10375	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Gr Bad Schandau	Brückenarbeiten	03.11.2026, 09:10	05.11.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:10- 17:10 durchg.
10376	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Gr Bad Schandau	Brückenarbeiten	06.11.2026, 09:10	08.11.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:10- 17:10 durchg.
10377	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Gr Bad Schandau	Brückenarbeiten	09.11.2026, 09:10	07.12.2026, 18:50	durchgehende Schichten, Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:10- 18:50 durchg.
10376	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Gr Bad Schandau	Brückenarbeiten	10.11.2026, 09:10	13.11.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:10- 17:10 durchg.
10376	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Gr Bad Schandau	Brückenarbeiten	01.12.2026, 09:10	01.12.2026, 17:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10361	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Ost Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	30.09.2026, 09:20	06.10.2026, 17:10	durchgehende Schichten, Di - Do + Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst je 09:20-17:10 durchg.
10361	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Ost Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	02.10.2026, 09:20	02.10.2026, 17:10	durchgehende Schichten, Fr	Gleiswechselbetrieb je 09:20-17:10 durchg.
10361	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Ost Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	02.10.2026, 09:20	02.10.2026, 17:10	durchgehende Schichten, Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:20- 17:10 durchg.
10361	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Ost Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	05.10.2026, 09:20	05.10.2026, 18:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10361	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Ost Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	05.10.2026, 09:20	05.10.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10361	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Ost Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	03.11.2026, 09:20	13.11.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:20-17:10 durchg.
10361	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Ost Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	30.11.2026, 09:20	30.11.2026, 18:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10361	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Ost Bad Schandau	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	01.12.2026, 09:20	01.12.2026, 17:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10360	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Ost	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10368	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Ost	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:01	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10378	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Ost Schmilka Üst	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:01	25.01.2027, 11:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10379	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Bad Schandau Ost Schmilka-Hir	Brückenarbeiten	17.03.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10352	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre Freibg Str Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 18:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10314	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Neustadt Dresden Mitte	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10351	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Niedersedl Dre-Reick Abstbf	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
10351	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Niedersedl Dre-Reick Abstbf	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
10353	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Niedersedl Dre-Reick Abstbf	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
10353	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Niedersedl Dre-Reick Abstbf	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00- 05:00 durchg.
10353	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Niedersedl Dre-Reick Abstbf	Oberleitungsvollinspektion	05.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
10380	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Niedersedl Pirna Gbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10381	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Niedersedl Pirna Gbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10313	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Reick Abstbf Dre-Neustadt	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
10382	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Reick Abstbf Dresden Hbf	Schwellenauswechslung	30.09.2026, 09:00	08.10.2026, 15:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10380	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Reick Abstbf Pirna Gbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10381	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dre-Reick Abstbf Pirna Gbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10383	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Dre Freibg Str	Brückenarbeiten	07.10.2026, 21:00	14.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10384	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Dre Freibg Str	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10385	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Dre Freibg Str	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	04.09.2027, 20:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10314	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 21:00	30.09.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10314	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 22:30	30.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10314	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10314	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10382	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Dre-Reick Abstbf	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 21:00	08.10.2026, 15:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10386	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	15.03.2026, 06:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10387	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	11.10.2026, 20:00	12.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10387	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	11.10.2026, 20:00	12.10.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10387	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	12.10.2026, 20:00	13.10.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10387	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	12.10.2026, 20:00	13.10.2026, 08:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10383	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	14.10.2026, 21:00	04.11.2026, 21:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10388	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10384	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 20:00	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-04:00 durchg.
10384	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 20:00	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10384	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	07.12.2026, 20:00	11.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-04:00 durchg.
10314	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Dresden Mitte	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 21:00	29.09.2026, 22:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10314	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Dresden Mitte	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:50	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10384	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Dresden Mitte	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10384	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Dresden Mitte	Oberleitungsarbeiten	07.12.2026, 20:00	11.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-04:00 durchg.
10353	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Heidenau	Oberleitungsvollinspektion	07.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
10353	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Heidenau	Oberleitungsvollinspektion	07.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
10353	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Hbf Heidenau	Oberleitungsvollinspektion	07.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
10314	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Mitte Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10314	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Mitte Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 00:30	30.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10314	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Mitte Dresden Hbf	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 03:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10314	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Mitte Dresden Hbf	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:10	01.10.2026, 02:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10384	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Dresden Mitte Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10371	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Kurort Rathen Bad Schandau	Oberbauschweißen	28.09.2026, 15:10	28.09.2026, 18:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10389	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Kurort Rathen Obervogelgesang	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:50	18.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10372	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Königst (Sä) Üst Bad Schandau	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 13:40	21.09.2026, 18:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10365	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Königst (Sä) Üst Bad Schandau	Oberbauschweißen	26.10.2026, 09:10	26.10.2026, 16:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10365	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Königst (Sä) Üst Bad Schandau	Oberbauschweißen	26.10.2026, 09:10	26.10.2026, 16:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10371	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Königst (Sä) Üst Kurort Rathen	Oberbauschweißen	28.09.2026, 09:10	28.09.2026, 15:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10370	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Königst (Sä) Üst	Oberbauschweißen	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10371	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Königst (Sä) Üst	Oberbauschweißen	28.09.2026, 09:10	28.09.2026, 15:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10371	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Königst (Sä) Üst	Oberbauschweißen	28.09.2026, 15:10	28.09.2026, 18:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10389	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Obervogelgesang Kurort Rathen	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:50	18.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10355	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Obervogelgesang Pirna	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 21:55	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10356	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Obervogelgesang Pirna	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 21:55	27.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10357	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Obervogelgesang Pirna	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 21:55	24.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10390	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Pirna	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 21:55	27.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10391	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Pirna	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.11.2026, 21:55	24.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10392	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Pirna Pirna Gbf	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10354	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Pirna Gbf Heidenau	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10358	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Pirna Gbf	Gleislageberichtigung	28.09.2026, 06:00	29.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10393	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Pirna Gbf	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 07:00	18.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10213	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Pirna Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10393	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Pirna Gbf	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10392	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Pirna Gbf	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10393	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Pirna Gbf	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10378	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schmilka Üst Bad Schandau Ost	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:01	25.01.2027, 11:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10378	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schmilka Üst	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:01	25.01.2027, 11:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10379	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schmilka-Hir Bad Schandau Ost	Brückenarbeiten	17.03.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10374	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna Bad Schandau	Brückenarbeiten	01.06.2026, 09:10	02.11.2026, 18:50	durchgehende Schichten, Mo	Totalsperrung je 09:10-18:50 durchg.
10375	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna Bad Schandau	Brückenarbeiten	30.09.2026, 09:10	04.10.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 09:10-17:10 durchg.
10375	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna Bad Schandau	Brückenarbeiten	06.10.2026, 09:10	06.10.2026, 17:10	durchgehend	Totalsperrung
10375	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna Bad Schandau	Brückenarbeiten	03.11.2026, 09:10	05.11.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 09:10-17:10 durchg.
10376	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna Bad Schandau	Brückenarbeiten	06.11.2026, 09:10	08.11.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 09:10-17:10 durchg.
10377	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna Bad Schandau	Brückenarbeiten	09.11.2026, 09:10	07.12.2026, 18:50	durchgehende Schichten, Mo	Totalsperrung je 09:10-18:50 durchg.
10376	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna Bad Schandau	Brückenarbeiten	10.11.2026, 09:10	13.11.2026, 17:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 09:10-17:10 durchg.
10376	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna Bad Schandau	Brückenarbeiten	01.12.2026, 09:10	01.12.2026, 17:10	durchgehend	Totalsperrung
10379	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna Bad Schandau Ost	Brückenarbeiten	17.03.2026, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10373	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna Schmilka Üst	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.11.2026, 09:10	09.11.2026, 18:50	durchgehend	Totalsperrung
10394	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 09:10	30.09.2026, 17:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10394	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 09:10	30.09.2026, 17:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10373	6240-(Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise)	Schöna	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.11.2026, 09:10	09.11.2026, 18:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10386	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre Freibg Str Dresden Hbf	Brückenarbeiten	15.03.2026, 06:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10386	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre Freibg Str Dresden Hbf	Brückenarbeiten	15.03.2026, 06:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10314	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre Freibg Str Dresden Hbf	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 21:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10314	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre Freibg Str Dresden Hbf	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 01:30	01.10.2026, 02:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10314	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre Freibg Str Dresden Hbf	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 01:30	01.10.2026, 02:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10314	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre Freibg Str Dresden Hbf	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10388	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre Freibg Str Dresden Hbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
10388	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre Freibg Str Dresden Hbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10311	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre-Neustadt	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 21:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 21:40-04:15 durchg.
10311	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre-Neustadt	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 21:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:40- 04:15 durchg.
10311	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre-Neustadt	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 01:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 01:40-04:15 durchg.
10314	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre-Neustadt Dresden Hbf	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10314	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dre-Neustadt Dresden Mitte	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
10314	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf Dre Freibg Str	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 21:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10314	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf Dre Freibg Str	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:10	01.10.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
10384	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf Dre Freibg Str	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10385	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf Dre Freibg Str	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	04.09.2027, 20:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10385	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf Dre Freibg Str	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	04.09.2027, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10385	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf Dre Freibg Str	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	04.09.2027, 20:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10314	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10314	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10313	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf Dre-Neustadt	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
10384	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 20:00	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-04:00 durchg.
10384	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 20:00	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-04:00 durchg.
10384	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 20:00	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-04:00 durchg.
10384	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 20:00	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-04:00 durchg.
10384	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	07.12.2026, 20:00	11.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-04:00 durchg.
10314	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf Dresden Mitte	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:50	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10314	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf Dresden Mitte	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:50	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
10314	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf Dresden Mitte	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10384	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Hbf Dresden Mitte	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10314	6241-Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis)	Dresden Mitte Dresden Hbf	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:10	01.10.2026, 02:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10314	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dre Freibg Str Dresden-Altstadt	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 01:30	01.10.2026, 02:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10314	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dre Freibg Str Dresden-Altstadt	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 01:30	01.10.2026, 02:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10314	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dre Freibg Str Dresden-Altstadt	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:10	01.10.2026, 02:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10395	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dre Freibg Str Dresden-Altstadt	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 07:00	10.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
10313	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dre Freibg Str Dresden-Altstadt	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
10384	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dre Freibg Str Dresden-Altstadt	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10396	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dre Freibg Str Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	04.12.2026, 22:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10314	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dresden-Altstadt Dre Freibg Str	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 21:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
10314	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dresden-Altstadt Dre Freibg Str	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 01:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10314	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dresden-Altstadt Dre Freibg Str	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:50	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10314	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dresden-Altstadt Dre Freibg Str	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10352	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dresden-Altstadt Dre Freibg Str	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 18:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10395	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dresden-Altstadt Dre Freibg Str	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 23:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10384	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dresden-Altstadt Dre Freibg Str	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10397	6243-Dresden Freiburger Straße - Dresden-Altstadt (Gl 565 und 566)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10314	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre Freibg Str Dre-Friedrichst	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 01:30	01.10.2026, 02:10	durchgehend	Totalsperrung
10314	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre Freibg Str Dre-Friedrichst	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:10	01.10.2026, 02:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10314	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre Freibg Str Dre-Friedrichst	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:50	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10314	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre Freibg Str Dre-Friedrichst	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10314	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre Freibg Str Dre-Friedrichst	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10384	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre Freibg Str Dre-Friedrichst	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10314	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre-Friedrichst Dre Freibg Str	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 21:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10314	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre-Friedrichst Dre Freibg Str	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 01:00	durchgehend	Totalsperrung
10313	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre-Friedrichst Dre Freibg Str	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
10384	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre-Friedrichst Dre Freibg Str	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 20:00	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 20:00-04:00 durchg.
10398	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre-Friedrichst Dre-Cotta Bft	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 07:00	30.10.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10314	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre-Friedrichst	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 21:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10398	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre-Friedrichst	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 07:00	30.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10398	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre-Friedrichst	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10398	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre-Friedrichst	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10314	6244-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiburger Straße	Dre-Friedrichst Dresden Hbf	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 03:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10311	6246-Abzw Dresden-Pieschen, 22W3 - Dresden-Neustadt 20W707	Dre-Neustadt Gbf Dre-Neustadt	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 21:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 21:40-04:15 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10311	6246-Abzw Dresden-Pieschen, 22W3 - Dresden-Neustadt 20W707	Dre-Neustadt Gbf Dre-Neustadt	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 21:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:40- 04:15 durchg.
10399	6246-Abzw Dresden-Pieschen, 22W3 - Dresden-Neustadt 20W707	Dre-Pieschen Abz Dre-Neustadt	Gleiserneuerung	16.03.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
10313	6246-Abzw Dresden-Pieschen, 22W3 - Dresden-Neustadt 20W707	Dre-Pieschen Abz Dre-Neustadt	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
10400	6246-Abzw Dresden-Pieschen, 22W3 - Dresden-Neustadt 20W707	Dre-Pieschen Abz Dre-Neustadt	Gleiserneuerung	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
10400	6246-Abzw Dresden-Pieschen, 22W3 - Dresden-Neustadt 20W707	Dre-Pieschen Abz Dre-Neustadt	Gleiserneuerung	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10314	6247-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Mitte	Dre-Friedrichst Dresden Mitte	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 01:00	durchgehend	Totalsperrung
10313	6247-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Mitte	Dre-Friedrichst Dresden Mitte	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
10314	6247-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Mitte	Dresden Mitte Dre-Friedrichst	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10311	6247-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Mitte	Dresden Mitte Dre-Friedrichst	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 21:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 21:40-04:15 durchg.
10314	6247-Dresden-Friedrichstadt - Dresden Mitte	Dresden Mitte	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:50	01.10.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10401	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Cossebaude Dre-Friedrichst	Brückenarbeiten	12.03.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10401	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Cossebaude Dre-Friedrichst	Brückenarbeiten	12.03.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10402	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Cossebaude Dre-Friedrichst	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10314	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Cossebaude Dre-Friedrichst	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 21:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10403	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Cossebaude Dre-Friedrichst	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	17.09.2027, 08:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10402	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Cotta Bft Dre-Friedrichst	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10401	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Cotta Bft Dresden-Kemnitz	Brückenarbeiten	12.03.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10403	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Cotta Bft Dresden-Kemnitz	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	17.09.2027, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10401	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	12.03.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10401	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	16.09.2026, 23:00	29.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
10401	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	16.09.2026, 23:00	29.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00- 04:00 durchg.
10401	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	30.09.2026, 23:00	03.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10401	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	30.09.2026, 23:00	03.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
10401	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	07.10.2026, 23:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
10401	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	07.10.2026, 23:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
10401	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	09.10.2026, 23:00	31.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
10401	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	09.10.2026, 23:00	31.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
10401	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	02.11.2026, 23:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:00-04:00 durchg.
10401	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	02.11.2026, 23:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
10403	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst Cossebaude	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	17.09.2027, 08:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10402	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10314	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 21:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10314	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 21:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10314	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:30	01.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10398	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 07:00	30.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10398	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 07:00	30.10.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10398	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10398	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10404	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst	Schwellenauswechslung	02.11.2026, 07:00	04.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10403	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	20.09.2027, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10403	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Dre-Friedrichst	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	20.09.2027, 04:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9829	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Elsterwerda Strw Kottewitz	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9830	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Elsterwerda Strw Kottewitz	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9831	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Elsterwerda Strw Kottewitz	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9836	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Frauenhain Elsterwerda	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
9829	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Frauenhain Elsterwerda	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9830	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Frauenhain Elsterwerda	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9831	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Frauenhain Elsterwerda	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9835	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Frauenhain	IH_PräventionsContainer	28.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9836	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Frauenhain	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9835	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Großenh Berl Bf Elsterwerda	IH_PräventionsContainer	28.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9836	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Großenh Berl Bf Frauenhain	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
9829	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Großenh Berl Bf Frauenhain	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9830	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Großenh Berl Bf Frauenhain	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10405	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Großenh Berl Bf Frauenhain	Brückenprüfung	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10405	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Großenh Berl Bf Frauenhain	Brückenprüfung	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9831	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Großenh Berl Bf Frauenhain	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10406	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Großenh Berl Bf Kottewitz	Brückenarbeiten	05.01.2026, 10:00	12.12.2026, 12:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9832	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Großenh Berl Bf Kottewitz	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9833	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Großenh Berl Bf Kottewitz	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9834	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Großenh Berl Bf Kottewitz	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10407	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Großenh Berl Bf Kottewitz	Brückenarbeiten	11.12.2026, 22:10	12.12.2026, 05:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10408	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Großenh Berl Bf Kottewitz	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	30.06.2027, 12:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9832	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Elsterwerda	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9829	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Elsterwerda	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9833	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Elsterwerda	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9830	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Elsterwerda	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9834	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Elsterwerda	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9831	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Elsterwerda	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9832	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Elsterwerda Strw	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9833	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Elsterwerda Strw	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9834	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Elsterwerda Strw	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10406	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Großenh Berl Bf	Brückenarbeiten	05.01.2026, 10:00	12.12.2026, 12:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9829	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Großenh Berl Bf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9830	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Großenh Berl Bf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10409	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Großenh Berl Bf	Brückenarbeiten	19.11.2026, 20:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9831	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Großenh Berl Bf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10408	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Großenh Berl Bf	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	30.06.2027, 12:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10410	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Radeb-Naundf Abz	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	04.10.2026, 20:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10410	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Radeb-Naundf Abz	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	19.11.2026, 20:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10410	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Radebeul-Naundf	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	05.10.2026, 04:00	11.12.2026, 20:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10410	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Weinböhla	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	05.10.2026, 04:00	19.11.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10410	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Kottewitz Weinböhla	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.11.2026, 08:00	11.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Gleiswechselbetrieb je 08:00-16:00 durchg.
10411	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Radebeul-Naundf Großenh Berl Bf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10412	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Radebeul-Naundf Großenh Berl Bf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10413	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Radebeul-Naundf Großenh Berl Bf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10410	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Weinböhla	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	05.10.2026, 04:00	19.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10410	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Weinböhla	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	05.10.2026, 04:00	11.12.2026, 20:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10414	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Weinböhla	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	20.11.2026, 04:00	11.12.2026, 20:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10410	6248-Dresden-Friedrichstadt - Großenhain Berl Bf - Elsterwerda	Weinböhla	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	27.11.2026, 08:00	11.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10415	6249-Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden)	Coswig (bei Dre)	Weichenerneuerung	16.09.2026, 07:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10416	6249-Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden)	Coswig (bei Dre)	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 20:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10416	6249-Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden)	Coswig (bei Dre)	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 20:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
10416	6249-Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden)	Coswig (bei Dre)	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 20:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10415	6249-Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden)	Coswig (bei Dre)	Weichenerneuerung	28.09.2026, 04:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10415	6249-Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden)	Coswig (bei Dre)	Weichenerneuerung	28.09.2026, 04:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10417	6249-Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden)	Coswig (bei Dre)	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 07:00	06.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
10415	6249-Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden)	Coswig (bei Dre) Radeb-Naundf Abz	Weichenerneuerung	28.09.2026, 04:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10348	6249-Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden)	Coswig Stw 1 Coswig (bei Dre)	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10349	6249-Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden)	Coswig Stw 1 Coswig (bei Dre)	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10415	6249-Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden)	Coswig Stw 1 Radeb-Naundf Abz	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10415	6249-Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden)	Coswig Stw 1 Radeb-Naundf Abz	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9836	6250-Großhain Berliner Bf, W16 - Großhain Cottbuser Bf, W45	Großhain Berl Bf Großhain Cott Bf	IH_PräventionsContainer	03.10.2026, 21:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9829	6250-Großhain Berliner Bf, W16 - Großhain Cottbuser Bf, W45	Großhain Berl Bf Großhain Cott Bf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9830	6250-Großhain Berliner Bf, W16 - Großhain Cottbuser Bf, W45	Großhain Berl Bf Großhain Cott Bf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9831	6250-Großhain Berliner Bf, W16 - Großhain Cottbuser Bf, W45	Großhain Berl Bf Großhain Cott Bf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10410	6251-Abzw Az - Abzw Radebeul Nord	Radebeul Az Radebeul Nord	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	04.10.2026, 20:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10410	6251-Abzw Az - Abzw Radebeul Nord	Radebeul Az Radebeul Nord	Arbeiten an Lärmschutzanlagen	19.11.2026, 20:00	20.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10411	6251-Abzw Az - Abzw Radebeul Nord	Radebeul Nord Radebeul Az	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10412	6251-Abzw Az - Abzw Radebeul Nord	Radebeul Nord Radebeul Az	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10313	6251-Abzw Az - Abzw Radebeul Nord	Radebeul Nord Radebeul Az	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
10413	6251-Abzw Az - Abzw Radebeul Nord	Radebeul Nord Radebeul Az	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10349	6252-Großhain Cottbuser Bf, W1 - Priestewitz, 16W09	Priestewitz Großhain Cott Bf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10190	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10293	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10192	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10294	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10195	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10295	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10269	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske Großenh Cott Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	06.11.2026, 02:00	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10190	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske Ruhland	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10192	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske Ruhland	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10195	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske Ruhland	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10197	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske Senftenberg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10191	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske Senftenberg	Brückenarbeiten	13.10.2026, 07:00	13.10.2026, 12:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10194	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 23:20	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10418	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske Senftenberg	Brückenprüfung	02.11.2026, 23:20	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10418	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske Senftenberg	Brückenprüfung	02.11.2026, 23:20	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10198	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Brieske Senftenberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10225	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Oberleitungsarbeiten	11.05.2026, 07:15	29.10.2026, 17:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10222	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	31.08.2026, 08:15	23.09.2026, 15:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10222	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	31.08.2026, 08:15	23.09.2026, 15:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10222	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	04.09.2026, 22:15	18.09.2026, 21:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10419	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 19:45	18.09.2026, 21:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10420	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 19:45	18.09.2026, 21:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10420	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 19:45	18.09.2026, 21:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10420	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:45	18.09.2026, 23:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10419	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	23.09.2026, 09:45	23.09.2026, 15:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10419	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	23.09.2026, 09:45	23.09.2026, 15:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10219	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do + So	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10421	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 07:15	10.10.2026, 17:45	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:15-17:45 durchg.
10085	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10422	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:15	16.10.2026, 17:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:15-17:45 durchg.
10422	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:15	16.10.2026, 17:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:15-17:45 durchg.
10422	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:15	31.10.2026, 17:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10421	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 07:15	22.10.2026, 17:45	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:15-17:45 durchg.
10423	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 17:45	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10225	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 07:15	30.10.2026, 17:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10225	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Oberleitungsarbeiten	30.10.2026, 07:15	30.10.2026, 17:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:15-17:45 durchg.
10087	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10228	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	09.11.2026, 22:15	11.11.2026, 02:15	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:15-02:15 durchg.
9938	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:15	04.12.2026, 21:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10226	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 23:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10224	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 18:15	28.11.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10224	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 18:15	28.11.2026, 05:45	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9940	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	09.12.2026, 22:15	10.12.2026, 02:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10424	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 06:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10424	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 06:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9944	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 22:00	14.12.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10223	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf Cottbus Südwest	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10224	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf Cottbus Südwest	Durcharbeitung von Weichen	27.11.2026, 18:15	28.11.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10220	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf Drebkau	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10223	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Hbf Senftenberg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10222	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Südwest Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	04.09.2026, 22:15	18.09.2026, 21:45	durchgehend	Streckensperrung
10425	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Südwest Cottbus Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 21:15	29.09.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10426	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Südwest	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10426	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Südwest	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
10219	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Südwest	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do + So	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10219	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Südwest	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do + So	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
10425	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Südwest	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 22:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30- 04:30 durchg.
10425	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Südwest Drebkau	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 22:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:30-04:30 durchg.
10223	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Cottbus Südwest Drebkau	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10220	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10220	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10426	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Cottbus Südwest	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Di	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-05:00 durchg.
10426	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Cottbus Südwest	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
10219	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Cottbus Südwest	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do + So	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10219	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Cottbus Südwest	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 00:00	28.09.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
10425	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Cottbus Südwest	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 22:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-04:30 durchg.
10425	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 22:30	02.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:30- 04:30 durchg.
10184	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10427	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 00:45	24.10.2026, 01:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10427	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 00:45	24.10.2026, 01:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10185	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10220	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10186	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10184	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Sedlitz Ost	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10185	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Sedlitz Ost	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10186	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Sedlitz Ost	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10223	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Senftenberg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10188	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Senftenberg B 10	Brückenprüfung	21.10.2026, 12:45	21.10.2026, 14:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10188	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Drebkau Senftenberg B 10	Brückenprüfung	21.10.2026, 12:45	21.10.2026, 14:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10428	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Fauler See	Kabelarbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10429	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Fauler See	Schienenauswechslung	10.12.2026, 00:35	10.12.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10070	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Fauler See Frankfurt (O)	Inbetriebnahme	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10080	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Fauler See Frankfurt Strw	Gleiserneuerung	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10430	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Fauler See Grunow (NL)	Kabelarbeiten	21.09.2026, 00:45	30.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:45-04:15 durchg.
10430	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Fauler See Grunow (NL)	Kabelarbeiten	01.10.2026, 00:45	30.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:45-04:15 durchg.
10077	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Frankfurt Strw Fauler See	Gleiserneuerung	21.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10431	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Frankfurt Strw Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10432	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Frankfurt Strw Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10431	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Frankfurt Strw Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10432	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Frankfurt Strw Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10433	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Grunow (NL)	Gleiserneuerung	19.08.2026, 08:00	18.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10429	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Müllrose Fauler See	Schienenauswechslung	10.12.2026, 00:35	10.12.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
10429	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Müllrose	Schienenauswechslung	10.12.2026, 00:35	10.12.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10293	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ortrand Brieske	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10294	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ortrand Brieske	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10295	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ortrand Brieske	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10434	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ortrand	Schleifen von Schienen	14.10.2026, 21:15	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10434	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ortrand	Schleifen von Schienen	14.10.2026, 21:15	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10293	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10293	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10173	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10280	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	Schwellenerneuerung	15.10.2026, 06:00	29.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10270	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10270	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	Schleifen von Schienen	22.10.2026, 01:00	22.10.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10294	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10294	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10174	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10295	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10295	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10175	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10190	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland Senftenberg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10192	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland Senftenberg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10195	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Ruhland Senftenberg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10190	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Brieske	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10197	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Brieske	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10197	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Brieske	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10191	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Brieske	Brückenarbeiten	13.10.2026, 13:00	13.10.2026, 18:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10192	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Brieske	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10198	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Brieske	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10198	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Brieske	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10195	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Brieske	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10223	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10184	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Drebkau	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10185	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Drebkau	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10186	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Drebkau	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10190	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Ruhland	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10192	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Ruhland	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10195	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Ruhland	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10189	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Weichenerneuerung	14.08.2026, 07:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10189	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Weichenerneuerung	14.08.2026, 07:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10435	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	06.10.2026, 06:00	15.10.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-19:00 durchg.
10197	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10191	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Brückenarbeiten	13.10.2026, 07:00	13.10.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10191	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Brückenarbeiten	13.10.2026, 07:00	13.10.2026, 12:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10191	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Brückenarbeiten	13.10.2026, 13:00	13.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10191	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Brückenarbeiten	13.10.2026, 13:00	13.10.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10193	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	27.10.2026, 02:10	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10193	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	27.10.2026, 02:10	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10193	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	28.10.2026, 01:50	28.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
10193	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	28.10.2026, 01:50	28.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10193	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	28.10.2026, 01:50	28.10.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10193	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10198	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10189	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Weichenerneuerung	17.11.2026, 08:00	21.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10189	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Weichenerneuerung	17.11.2026, 08:00	21.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10196	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
10196	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
10196	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
10193	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg Senftenberg B 10	Arbeiten an LST-Anlagen	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10223	6253-Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159	Senftenberg B 10 Senftenberg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10436	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Riesa	Schienenauswechslung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10437	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Riesa	Brückenprüfung	23.10.2026, 07:00	23.10.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10436	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Riesa Riesa Rbf	Schienenauswechslung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10436	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Riesa Riesa Rbf	Schienenauswechslung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9777	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Riesa Röderau	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10437	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Riesa Röderau Bogendr	Brückenprüfung	23.10.2026, 07:00	23.10.2026, 13:00	durchgehend	Streckensperrung
10438	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Röderau Riesa	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10439	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Röderau Riesa	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10440	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Röderau Riesa	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10438	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Röderau	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9773	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Röderau	Schleifen von Schienen	05.10.2026, 06:00	12.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9774	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Röderau	Schienenauswechslung	06.10.2026, 23:30	07.10.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10439	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Röderau	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10440	6254-Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69	Röderau	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10441	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Chemnitz Hbf	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 06:00	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10442	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Chemnitz Hbf	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 06:00	12.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10443	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 12:00	29.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10444	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Chemnitz Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 04:30	12.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10445	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung von Weichen	02.11.2026, 07:00	04.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10446	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Chemnitz Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 07:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10447	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.11.2026, 06:00	16.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10448	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	10.11.2026, 21:10	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10448	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.11.2026, 21:10	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10449	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Chemnitz Hbf Mittweida	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
10450	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Chemnitz Hbf Mittweida	Arbeiten an Schalthäusern	23.11.2026, 08:00	24.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-14:00 durchg.
10451	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Döbeln Hbf Chemnitz Hbf	Brückenprüfung	28.10.2026, 00:40	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10452	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Döbeln Hbf	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 23:45	31.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:45-04:00 durchg.
10453	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Döbeln Hbf Ostrau	Arbeiten am Bahnübergang	04.10.2026, 22:30	23.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:45 durchg.
10454	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Döbeln Hbf Ostrau	Durchlassarbeiten	31.10.2026, 21:00	07.11.2026, 16:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10453	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Döbeln Hbf Ostrau	Arbeiten am Bahnübergang	31.10.2026, 21:00	07.11.2026, 16:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10455	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Döbeln Hbf Waldheim	Brückenarbeiten	25.10.2026, 07:30	27.10.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 07:30-16:30 durchg.
10455	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Döbeln Hbf Waldheim	Brückenarbeiten	28.10.2026, 07:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:00-16:00 durchg.
10449	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Mittweida Chemnitz Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 21:00	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
10451	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Mittweida Chemnitz Hbf	Brückenprüfung	28.10.2026, 00:40	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10456	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Mittweida Chemnitz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10457	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Mittweida	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 09:00	07.10.2026, 09:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10457	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Mittweida	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 09:00	07.10.2026, 09:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10449	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Mittweida	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 12:00	24.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10445	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Mittweida	Durcharbeitung von Weichen	02.11.2026, 21:40	04.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:40-04:40 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10445	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Mittweida	Durcharbeitung von Weichen	02.11.2026, 21:40	04.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:40-04:40 durchg.
10453	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Ostrau Döbeln Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	19.10.2026, 23:30	23.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:30-04:40 durchg.
10454	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Ostrau Döbeln Hbf	Durchlassarbeiten	24.10.2026, 21:00	31.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
10452	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Ostrau Döbeln Hbf	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 21:00	31.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
10454	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Ostrau Döbeln Hbf	Durchlassarbeiten	31.10.2026, 21:00	07.11.2026, 16:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10453	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Ostrau Döbeln Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	31.10.2026, 21:00	07.11.2026, 16:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10458	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Ostrau Riesa	Vegetationsarbeiten	15.11.2026, 21:30	21.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Do + Fr + So + Mo	Befahren Ggl auf Befehl je 21:30-04:30 durchg.
10459	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Ostrau Waldheim	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 23:50	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:50-04:30 durchg.
10460	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa	Durcharbeitung von Gleisen	11.11.2026, 20:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10461	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Riesa Stw 4	Schienenauswechslung	22.09.2026, 21:10	23.09.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10461	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Riesa Stw 4	Schienenauswechslung	22.09.2026, 21:10	23.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10461	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Riesa Stw 4	Schienenauswechslung	22.09.2026, 21:10	23.09.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10462	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Riesa Stw 4	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10463	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Riesa Stw 4	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 08:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
10463	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Riesa Stw 4	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 08:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 08:00-16:00 durchg.
10463	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Riesa Stw 4	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 08:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10464	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Riesa Stw 4	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10465	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Riesa Stw 4	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10453	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Stw 4 Döbeln Hbf	Arbeiten am Bahnübergang	24.10.2026, 21:00	31.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
10461	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Stw 4 Ostrau	Schienenauswechslung	22.09.2026, 21:10	23.09.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10466	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Stw 4 Ostrau	Durchlassarbeiten	06.10.2026, 08:00	06.10.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
10466	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Stw 4 Ostrau	Durchlassarbeiten	21.10.2026, 08:00	22.10.2026, 14:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10466	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Stw 4 Ostrau	Durchlassarbeiten	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
10458	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Riesa Stw 4 Ostrau	Vegetationsarbeiten	15.11.2026, 21:30	21.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Do + Fr + So + Mo	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-04:30 durchg.
10466	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Seerhausen Stauchitz	Durchlassarbeiten	06.10.2026, 16:00	30.10.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10466	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Stauchitz Seerhausen	Durchlassarbeiten	06.10.2026, 16:00	30.10.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10445	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Waldheim Chemnitz Hbf	Durcharbeitung von Weichen	03.11.2026, 00:01	04.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:01-04:40 durchg.
10455	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Waldheim Döbeln Hbf	Brückenarbeiten	25.10.2026, 07:30	27.10.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:30-16:30 durchg.
10455	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Waldheim Döbeln Hbf	Brückenarbeiten	28.10.2026, 07:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 07:00-16:00 durchg.
10445	6255-Riesa - Chemnitz Hbf	Waldheim Mittweida	Durcharbeitung von Weichen	02.11.2026, 21:40	04.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:40-04:40 durchg.
10463	6256-Riesa Rbf - Riesa Stw 4 (Güterzugbahn)	Riesa Rbf	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 08:00	27.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
10463	6256-Riesa Rbf - Riesa Stw 4 (Güterzugbahn)	Riesa Rbf	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 08:00	27.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 16:00 durchg.
10462	6256-Riesa Rbf - Riesa Stw 4 (Güterzugbahn)	Riesa Rbf Riesa Stw 4	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10463	6256-Riesa Rbf - Riesa Stw 4 (Güterzugbahn)	Riesa Rbf Riesa Stw 4	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 08:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 16:00 durchg.
10464	6256-Riesa Rbf - Riesa Stw 4 (Güterzugbahn)	Riesa Rbf Riesa Stw 4	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10465	6256-Riesa Rbf - Riesa Stw 4 (Güterzugbahn)	Riesa Rbf Riesa Stw 4	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10461	6256-Riesa Rbf - Riesa Stw 4 (Güterzugbahn)	Riesa Stw 4 Riesa Rbf	Schienenauswechslung	22.09.2026, 21:10	23.09.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
10463	6256-Riesa Rbf - Riesa Stw 4 (Güterzugbahn)	Riesa Stw 4 Riesa Rbf	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 08:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 08:00-16:00 durchg.
10456	6257-Chemnitz-Hilbersdorf Streckenwechsel - Chemnitz Hbf	Chemn-Hilb Strw Chemnitz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10467	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Oberleitungsvollinspektion	06.10.2026, 08:00	06.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10467	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Oberleitungsvollinspektion	06.10.2026, 08:00	06.10.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10468	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 09:00	22.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10469	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 07:00	27.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:00-15:00 durchg.
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.11.2026, 21:10	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.11.2026, 21:10	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.11.2026, 21:10	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.11.2026, 21:10	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 21:10	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 21:10	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	10.11.2026, 00:15	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	10.11.2026, 21:10	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	10.11.2026, 21:10	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.11.2026, 21:10	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.11.2026, 21:10	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.11.2026, 00:15	12.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.11.2026, 00:15	12.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.11.2026, 00:15	12.11.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.11.2026, 21:10	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.11.2026, 21:10	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.11.2026, 23:40	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.11.2026, 23:40	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.11.2026, 21:10	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.11.2026, 21:10	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10470	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf Chemnitz-Siegmar	Brückenarbeiten	24.10.2026, 21:10	31.10.2026, 21:10	durchgehend	Totalsperrung
10469	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf Chemnitz-Siegmar	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 07:00	27.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-15:00 durchg.
10469	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf Chemnitz-Siegmar	Oberleitungsarbeiten	26.10.2026, 07:00	27.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-15:00 durchg.
10471	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf Chemnitz-Siegmar	Brückenprüfung	26.10.2026, 08:00	26.10.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf Chemnitz-Siegmar	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.11.2026, 00:35	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf Chemnitz-Siegmär	Durcharbeitung Gleise und Weichen	10.11.2026, 21:10	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf Chemnitz-Siegmär	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.11.2026, 21:10	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf Chemnitz-Siegmär	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.11.2026, 23:40	13.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf Chemnitz-Siegmär	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.11.2026, 21:10	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10441	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf Niederwiesa	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 21:45	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10444	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf Niederwiesa	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 21:30	12.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-04:30 durchg.
10444	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz Hbf Oederan	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 21:40	09.10.2026, 00:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:40-00:30 durchg.
10472	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz-Siegmär Chemnitz Hbf	Schienenauswechslung	27.10.2026, 08:00	27.10.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz-Siegmär Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	07.11.2026, 21:10	08.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz-Siegmär Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	10.11.2026, 00:15	10.11.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10448	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Chemnitz-Siegmär Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.11.2026, 21:10	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10473	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dre-Plauen Freital Ost	Schwellenauswechslung	30.11.2026, 04:00	03.12.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10386	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	15.03.2026, 06:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10474	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden Hbf	sonstige Arbeiten	15.03.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10383	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	07.10.2026, 21:00	14.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10383	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	07.10.2026, 21:00	14.10.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10352	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 14:00	14.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10352	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 14:00	14.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10388	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10385	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	04.09.2027, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10385	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden Hbf	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	04.09.2027, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10386	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden Hbf Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	15.03.2026, 06:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10313	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden Hbf Klingenb-Colmn	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
10314	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Dre Freibg Str	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 02:10	01.10.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10475	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10476	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Oberleitungsarbeiten	26.04.2026, 21:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10477	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	21.09.2026, 06:30	25.09.2026, 17:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 06:30-17:30 durchg.
10314	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 01:30	01.10.2026, 02:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10478	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	05.10.2026, 06:30	09.10.2026, 17:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 06:30-17:30 durchg.
10478	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	16.10.2026, 17:30	17.10.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10478	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	17.10.2026, 06:30	30.10.2026, 17:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:30-17:30 durchg.
10479	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 07:00	24.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
10479	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 07:00	24.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
10479	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 07:00	27.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
10479	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 07:00	27.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
10478	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	28.10.2026, 06:30	31.10.2026, 17:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10479	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 07:00	29.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
10479	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 07:00	29.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
10478	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	30.10.2026, 17:30	31.10.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10397	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	01.11.2026, 06:30	02.11.2026, 17:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 06:30-17:30 durchg.
10479	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 07:00	06.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
10479	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 07:00	06.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
10397	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	02.11.2026, 17:30	03.11.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10397	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	03.11.2026, 06:30	06.11.2026, 17:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10395	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 21:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10395	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Oberleitungsarbeiten	07.11.2026, 07:00	29.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
10397	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	09.11.2026, 06:30	19.11.2026, 17:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:30-17:30 durchg.
10395	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Oberleitungsarbeiten	11.11.2026, 07:00	13.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
10479	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 07:00	13.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
10479	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 07:00	16.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
10395	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Oberleitungsarbeiten	16.11.2026, 04:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10479	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 07:00	17.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10479	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 07:00	17.11.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10473	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Schwellenauswechslung	18.11.2026, 07:00	29.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10480	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Schwellenauswechslung	20.11.2026, 04:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10397	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10397	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10397	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	24.11.2026, 17:30	26.11.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Di + Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 17:30-06:30 durchg.
10397	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	27.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10397	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	30.11.2026, 06:30	30.11.2026, 17:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10396	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	01.12.2026, 06:30	01.12.2026, 17:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10396	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	02.12.2026, 06:30	02.12.2026, 17:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10396	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	03.12.2026, 06:30	03.12.2026, 17:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10396	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	04.12.2026, 06:30	04.12.2026, 17:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10396	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	04.12.2026, 22:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10396	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	04.12.2026, 22:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10396	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	07.12.2026, 06:30	08.12.2026, 17:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 06:30-17:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10396	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	07.12.2026, 06:30	08.12.2026, 17:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 06:30-17:30 durchg.
10396	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	09.12.2026, 06:30	12.12.2026, 17:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10481	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10482	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	13.12.2026, 06:30	31.03.2027, 17:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10473	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Freit-Potschapp	Schwellauswechslung	18.11.2026, 07:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10480	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Freit-Potschapp	Schwellauswechslung	20.11.2026, 04:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10480	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Freit-Potschapp	Schwellauswechslung	20.11.2026, 04:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10483	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Freital Ost	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10395	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Freital Ost	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 21:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10395	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Freital Ost	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 23:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10473	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Freital Ost	Schwellauswechslung	18.11.2026, 07:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10397	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Freital Ost	Brückenarbeiten	20.11.2026, 22:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10397	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Freital Ost	Brückenarbeiten	27.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10480	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Freital Ost	Schwellauswechslung	29.11.2026, 04:00	02.12.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10396	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Freital Ost	Brückenarbeiten	04.12.2026, 22:00	07.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10484	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Klingenb-Colmn	Weichenerneuerung	19.11.2026, 19:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10484	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Dresden-Altstadt Tharandt	Weichenerneuerung	06.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10441	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Chemnitz Hbf	Schwellauswechslung	16.09.2026, 00:30	27.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:30 durchg.
10444	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Chemnitz Hbf	Schwellauswechslung	28.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:30 durchg.
10441	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha	Schwellauswechslung	11.09.2026, 06:00	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10441	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha	Schwellauswechslung	15.09.2026, 21:45	27.09.2026, 00:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:45-00:30 durchg.
10444	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha	Schwellauswechslung	27.09.2026, 04:30	12.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10441	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Niederwiesa	Schwellauswechslung	12.09.2026, 21:30	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10441	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Niederwiesa	Schwellauswechslung	15.09.2026, 21:45	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10441	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Niederwiesa	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 21:45	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10441	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Niederwiesa	Schwellenauswechslung	16.09.2026, 00:30	27.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:30 durchg.
10441	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Niederwiesa	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 04:30	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
10444	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Niederwiesa	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 04:30	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10444	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Niederwiesa	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 04:30	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10444	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Niederwiesa	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:30 durchg.
10444	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Niederwiesa	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:30-04:30 durchg.
10444	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Niederwiesa	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 21:30	12.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-04:30 durchg.
10444	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Flöha Niederwiesa	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 21:30	12.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-04:30 durchg.
10485	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Frankenstein Freiberg (Sachs)	Schienenauswechslung	21.10.2026, 00:10	21.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10486	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Frankenstein Oederan	Oberbauschweißen	20.10.2026, 00:10	20.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10487	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Frankenstein Oederan	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 18:45	02.11.2026, 04:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10485	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freiberg (Sachs) Frankenstein	Schienenauswechslung	21.10.2026, 00:10	21.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10488	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freiberg (Sachs) Klingenb-Colmn	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:30	17.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:30-04:30 durchg.
10489	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freiberg (Sachs) Muldenhütten	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
10487	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freiberg (Sachs) Oederan	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 18:45	02.11.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10473	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freit-Potschapp Freital Ost	Schwellenauswechslung	18.11.2026, 07:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10473	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freital Ost Dre-Plauen	Schwellenauswechslung	30.11.2026, 04:00	03.12.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10352	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freital Ost Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 18:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10483	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freital Ost Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10484	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freital Ost	Weichenerneuerung	20.11.2026, 05:00	23.11.2026, 11:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10484	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freital Ost	Weichenerneuerung	20.11.2026, 05:00	23.11.2026, 11:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10490	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Freital Ost	Weichenerneuerung	30.11.2026, 04:00	03.12.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10491	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs)	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 07:00	23.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10492	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs)	Oberbauschweißen	23.10.2026, 08:00	23.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10491	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs) Glauchau-Schönb	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Lfst für Unfallschutz je 22:00-04:00 durchg.
10493	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs) Hohenst-Ernstt	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 00:30	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10494	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs) Hohenst-Ernstt	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10495	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs) Mosel	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 22:30	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10496	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs) Mosel	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 22:30	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10497	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs) Mosel	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 17:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10491	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs) Mosel	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
10498	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs) Mosel	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 22:20	31.10.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10499	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Glauchau (Sachs) St Egidien	Vegetationsarbeiten	17.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo + Di + Do + Fr	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
10493	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Hohenst-Ernstt Glauchau (Sachs)	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 00:15	19.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10500	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Hohenst-Ernstt	Arbeiten an LST-Anlagen	27.10.2026, 23:15	28.10.2026, 04:15	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
10501	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Hohenst-Ernstt	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 12:00	06.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10501	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Hohenst-Ernstt	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 23:15	06.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10502	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Hohenst-Ernstt St Egidien	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 23:15	30.09.2026, 05:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10503	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Hohenst-Ernstt St Egidien	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:30	12.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10493	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Hohenst-Ernstt St Egidien	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:15	19.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10488	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Klingenb-Colmn Freiberg (Sachs)	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:30	17.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
10489	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Klingenb-Colmn Freiberg (Sachs)	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-05:00 durchg.
10504	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Klingenb-Colmn	Oberbauschweißen	19.10.2026, 00:35	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10505	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Klingenb-Colmn	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 21:00	27.11.2026, 01:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 01:00 durchg.
10505	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Klingenb-Colmn	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 01:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00- 05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10504	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Klingenb-Colmn Tharandt	Oberbauschweißen	19.10.2026, 00:35	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10505	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Klingenb-Colmn Tharandt	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 21:00	27.11.2026, 01:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-01:00 durchg.
10505	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Klingenb-Colmn Tharandt	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
10505	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Klingenb-Colmn Tharandt	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 01:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 01:00-05:00 durchg.
10506	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Lichtentanne (S) Werdau Bgdr Nmosp	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10456	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Lichtentanne (S) Werdau Bgdr Nmosp	Arbeiten an LST-Anlagen	11.12.2026, 20:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10507	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Lichtentanne (S) Zwickau (S) Hbf	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10491	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel Glauchau (Sachs)	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:00 durchg.
10508	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel Glauchau (Sachs)	Oberbauschweißen	03.11.2026, 23:30	04.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10509	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel Glauchau-Schönb	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10498	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel Glauchau-Schönb	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10498	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel Glauchau-Schönb	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 01:40	31.10.2026, 02:50	durchgehend	Totalsperrung
10509	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 22:30	23.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10509	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
10498	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 22:20	31.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10498	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 22:20	31.10.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10498	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10498	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10498	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10498	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 01:40	31.10.2026, 02:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10495	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel Zwickau (S) Hbf	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 22:30	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10510	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel Zwickau (S) Hbf	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10510	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Mosel Zwickau (S) Hbf	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10489	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederbobritzsch Freiberg (Sachs)	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
10441	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa Flöha	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 21:45	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10444	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa Flöha	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 04:30	09.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10444	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa Flöha	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 21:40	09.10.2026, 00:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:40-00:30 durchg.
10444	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa Flöha	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 21:40	09.10.2026, 00:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:40-00:30 durchg.
10444	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa Flöha	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 04:30	12.10.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10441	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 06:00	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10441	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 21:45	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10441	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 21:45	27.09.2026, 04:30	durchgehend	Langsamfahrstelle
10441	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa	Schwellenauswechslung	18.09.2026, 14:00	18.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10444	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 04:30	12.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10444	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Niederwiesa	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 21:30	12.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-04:30 durchg.
10486	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Oederan Frankenstein	Oberbauschweißen	20.10.2026, 00:10	20.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10511	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Oederan Frankenstein	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 09:10	02.11.2026, 18:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 09:10-18:40 durchg.
10487	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Oederan Frankenstein	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 18:45	02.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10487	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Oederan Freiberg (Sachs)	Schleifen von Schienen	02.11.2026, 00:15	02.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10441	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Oederan Niederwiesa	Schwellenauswechslung	15.09.2026, 21:45	27.09.2026, 00:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:45-00:30 durchg.
10512	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Oederan	Arbeiten an LST-Anlagen	06.10.2026, 08:00	06.10.2026, 08:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10499	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	St Egidien Glauchau (Sachs)	Vegetationsarbeiten	17.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo + Di + Do + Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:30-04:30 durchg.
10502	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	St Egidien Hohenst-Ernstt	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 23:15	30.09.2026, 05:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10501	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	St Egidien Wüstenbrand	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 23:15	06.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10513	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Steinpleis Neumark (Sachs)	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 21:00	31.10.2026, 23:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10513	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Steinpleis Zwickau (S) Hbf	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 23:10	01.11.2026, 05:10	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10505	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Tharandt Klingenb-Colmn	Oberleitungsarbeiten	07.12.2026, 21:00	11.12.2026, 01:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 21:00-01:00 durchg.
10505	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Tharandt Klingenb-Colmn	Oberleitungsarbeiten	07.12.2026, 21:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
10505	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Tharandt Klingenb-Colmn	Oberleitungsarbeiten	08.12.2026, 01:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 01:00-05:00 durchg.
10505	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Tharandt	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 01:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-05:00 durchg.
10505	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Tharandt	Oberleitungsarbeiten	08.12.2026, 01:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 01:00-05:00 durchg.
10505	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Tharandt	Oberleitungsarbeiten	08.12.2026, 01:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-05:00 durchg.
10456	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Tharandt Werdau Bgdr Nmosp	Arbeiten an LST-Anlagen	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10514	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Werdau Bgdr Nmosp Lichtentanne (S)	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 06:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10515	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Werdau Bgdr Nmosp Zwickau (S) Hbf	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 23:00	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10515	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Werdau Bgdr Nmosp Zwickau (S) Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10507	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Werdau Bgdr Nmosp Zwickau (S) Hbf	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10513	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Werdau Bgdr Zwsp Werdau Bgdr Nmosp	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 23:10	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10513	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Werdau Bgdr Zwsp Werdau Bgdr Nmosp	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
10516	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Werdau Bgdr Zwsp Werdau Bgdr Nmosp	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.11.2026, 23:30	05.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Totalsperrung je 23:30-04:30 durchg.
10500	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Wüstenbrand Hohenst-Ernstt	Arbeiten an LST-Anlagen	27.10.2026, 23:15	28.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10509	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Zwickau (S) Hbf Glauchau-Schönb	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10509	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Zwickau (S) Hbf Mosel	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 00:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10495	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Zwickau (S) Hbf Mosel	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 02:00	24.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10498	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Zwickau (S) Hbf Mosel	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 00:00	31.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10517	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Zwickau (S) Hbf Neumark (Sachs)	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.11.2026, 23:15	07.11.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10507	6258-Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze)	Zwickau (S) Hbf	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10518	6259-Bft Freital Ost - Tharandt (Güterzuggleis)	Freit-Potschapp	Brückenarbeiten	19.10.2026, 07:00	06.11.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10484	6259-Bft Freital Ost - Tharandt (Güterzuggleis)	Freit-Potschapp	Weichenerneuerung	27.10.2026, 08:00	06.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-17:00 durchg.
10484	6259-Bft Freital Ost - Tharandt (Güterzuggleis)	Freit-Potschapp	Weichenerneuerung	27.10.2026, 08:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10484	6259-Bft Freital Ost - Tharandt (Güterzuggleis)	Freital Ost	Weichenerneuerung	20.11.2026, 05:00	23.11.2026, 11:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10490	6259-Bft Freital Ost - Tharandt (Güterzuggleis)	Freital Ost	Weichenerneuerung	30.11.2026, 04:00	03.12.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10490	6259-Bft Freital Ost - Tharandt (Güterzuggleis)	Freital Ost	Weichenerneuerung	30.11.2026, 04:00	03.12.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10484	6259-Bft Freital Ost - Tharandt (Güterzuggleis)	Freital Ost Freital-Hainsbg	Weichenerneuerung	06.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10484	6259-Bft Freital Ost - Tharandt (Güterzuggleis)	Freital Ost Tharandt	Weichenerneuerung	19.11.2026, 19:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10313	6259-Bft Freital Ost - Tharandt (Güterzuggleis)	Freital Ost Tharandt	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
10473	6259-Bft Freital Ost - Tharandt (Güterzuggleis)	Freital-Hainsbg	Schwellenauswechslung	18.11.2026, 07:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10480	6259-Bft Freital Ost - Tharandt (Güterzuggleis)	Freital-Hainsbg	Schwellenauswechslung	20.11.2026, 04:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10505	6259-Bft Freital Ost - Tharandt (Güterzuggleis)	Tharandt	Oberleitungsarbeiten	08.12.2026, 01:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-05:00 durchg.
10519	6264-Schwarzenberg (Erzgeb) - Zwickau (Sachs) Hbf	Zwickau (S) Hbf Fährbrücke	Oberbauschweißen	06.11.2026, 00:40	06.11.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10520	6264-Schwarzenberg (Erzgeb) - Zwickau (Sachs) Hbf	Zwickau (S) Hbf	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 10:00	28.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10520	6264-Schwarzenberg (Erzgeb) - Zwickau (Sachs) Hbf	Zwickau (S) Hbf	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 08:00	25.09.2026, 13:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-13:45 durchg.
10520	6264-Schwarzenberg (Erzgeb) - Zwickau (Sachs) Hbf	Zwickau (S) Hbf	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 08:00	25.09.2026, 13:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-13:45 durchg.
10520	6264-Schwarzenberg (Erzgeb) - Zwickau (Sachs) Hbf	Zwickau (S) Hbf	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 08:00	25.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10520	6264-Schwarzenberg (Erzgeb) - Zwickau (Sachs) Hbf	Zwickau (S) Hbf	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 08:10	25.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:10-18:00 durchg.
10519	6264-Schwarzenberg (Erzgeb) - Zwickau (Sachs) Hbf	Zwickau (S) Hbf	Oberbauschweißen	06.11.2026, 00:40	06.11.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10520	6264-Schwarzenberg (Erzgeb) - Zwickau (Sachs) Hbf	Zwickau Stw B4 Zwickau (S) Hbf	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 14:15	25.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 14:15-18:00 durchg.
10520	6264-Schwarzenberg (Erzgeb) - Zwickau (Sachs) Hbf	Zwickau Stw B4 Zwickau (S) Hbf	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 14:15	25.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 14:15-18:00 durchg.
10521	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Glauchau-Schönb Gößnitz	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-04:30 durchg.
10496	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Glauchau-Schönb Gößnitz	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 22:30	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
10522	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Glauchau-Schönb Gößnitz	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 22:10	30.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:10-04:50 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10456	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Glauchau-Schönb Gößnitz	Arbeiten an LST-Anlagen	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10497	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Glauchau-Schönb Meerane	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 17:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10523	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Gößnitz	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10523	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Gößnitz	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10524	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Gößnitz	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	02.08.2027, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10524	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Gößnitz	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	02.08.2027, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10525	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Meerane Glauchau-Schönb	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 22:10	30.09.2026, 04:50	durchgehend	Langsamfahrstelle
10526	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Meerane Gößnitz	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	22.08.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10527	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Meerane Gößnitz	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 22:30	26.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-04:30 durchg.
10528	6265-Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz	Meerane	Schwellenauswechslung	24.09.2026, 23:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10529	6266-Lehndorf (Kr Altenburg) - Abzw Saara	Lehndorf	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
10530	6266-Lehndorf (Kr Altenburg) - Abzw Saara	Lehndorf Saara	Schleifen von Schienen	12.10.2026, 06:00	18.10.2026, 12:00	durchgehend	Streckensperrung
6772	6266-Lehndorf (Kr Altenburg) - Abzw Saara	Saara Lehndorf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10506	6267-Abzw Werdau Bogendreieck km 135,702 (Zwickauer Spitze) -km 75,278 (Werdauer Spitze)	Werdau Bgdr Zwsp Werdau Bgdr Wdsp	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10517	6267-Abzw Werdau Bogendreieck km 135,702 (Zwickauer Spitze) -km 75,278 (Werdauer Spitze)	Werdau Bgdr Zwsp Werdau Bgdr Wdsp	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.11.2026, 23:15	07.11.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10456	6267-Abzw Werdau Bogendreieck km 135,702 (Zwickauer Spitze) -km 75,278 (Werdauer Spitze)	Werdau Bgdr Zwsp Werdau Bgdr Wdsp	Arbeiten an LST-Anlagen	11.12.2026, 20:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10456	6267-Abzw Werdau Bogendreieck km 135,702 (Zwickauer Spitze) -km 75,278 (Werdauer Spitze)	Werdau Bgdr Zwsp Werdau Bgdr Wdsp	Arbeiten an LST-Anlagen	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10513	6267-Abzw Werdau Bogendreieck km 135,702 (Zwickauer Spitze) -km 75,278 (Werdauer Spitze)	Werdau Bgdr Zwsp	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
10516	6267-Abzw Werdau Bogendreieck km 135,702 (Zwickauer Spitze) -km 75,278 (Werdauer Spitze)	Werdau Bgdr Zwsp	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.11.2026, 23:30	05.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:30 durchg.
10531	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Gößnitz	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10532	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Gößnitz	Gleiserneuerung	19.10.2026, 04:00	04.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10533	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Gößnitz	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10533	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Gößnitz	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10533	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Gößnitz	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10530	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Gößnitz Raitzhain	Schleifen von Schienen	12.10.2026, 06:00	18.10.2026, 12:00	durchgehend	Streckensperrung
10526	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Gößnitz Saara	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	22.08.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10534	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Nöbdenitz Ronneburg (Thür)	Schwellenauswechslung	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6772	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Ronneburg (Thür) Gera-Debschwitz	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 07:00	07.10.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
6772	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Ronneburg (Thür) Gera-Debschwitz	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
6772	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Ronneburg (Thür) Gera-Debschwitz	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6772	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Ronneburg (Thür) Gera-Debschwitz	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10534	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Ronneburg (Thür)	Schwellenauswechslung	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6772	6268-Gößnitz - Gera-Debschwitz	Saara Gera-Debschwitz	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10535	6269-Wolfsgefärdh - Greiz - Weischlitz	Berga (Elster) Greiz	Vegetationsarbeiten	29.09.2026, 07:00	05.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10535	6269-Wolfsgefärdh - Greiz - Weischlitz	Berga (Elster) Weischlitz	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 06:00	06.10.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
10536	6269-Wolfsgefärdh - Greiz - Weischlitz	Elsterberg	Durchlassarbeiten	19.09.2026, 13:30	20.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10537	6269-Wolfsgefärdh - Greiz - Weischlitz	Elsterberg	Durchlassarbeiten	20.09.2026, 07:00	20.09.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10538	6269-Wolfsgefärdh - Greiz - Weischlitz	Elsterberg	Durchlassarbeiten	28.10.2026, 08:00	28.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10535	6269-Wolfsgefärdh - Greiz - Weischlitz	Greiz Weischlitz	Vegetationsarbeiten	06.10.2026, 18:00	30.10.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
10539	6269-Wolfsgefärdh - Greiz - Weischlitz	Greiz Wünschendorf (E)	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 07:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10537	6269-Wolfsgefärdh - Greiz - Weischlitz	Greiz-Dölau Barthmühle	Durchlassarbeiten	20.09.2026, 19:00	26.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10538	6269-Wolfsgefärdh - Greiz - Weischlitz	Greiz-Dölau Barthmühle	Durchlassarbeiten	28.10.2026, 08:10	28.10.2026, 09:40	durchgehend	Streckensperrung
10538	6269-Wolfsgefärdh - Greiz - Weischlitz	Greiz-Dölau Barthmühle	Durchlassarbeiten	28.10.2026, 10:10	28.10.2026, 11:40	durchgehend	Streckensperrung
10540	6269-Wolfsgefärdh - Greiz - Weischlitz	Plauen(V) unt Bf Weischlitz	Schienenauswechslung	01.10.2026, 00:15	02.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:15-04:15 durchg.
10540	6269-Wolfsgefärdh - Greiz - Weischlitz	Weischlitz	Schienenauswechslung	01.10.2026, 00:15	02.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:15-04:15 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10541	6269-Wolfsgefärth - Greiz - Weischlitz	Wolfsgefärth Bf Wünschendorf (E)	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
10541	6269-Wolfsgefärth - Greiz - Weischlitz	Wolfsgefärth Bf Wünschendorf (E)	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
6772	6269-Wolfsgefärth - Greiz - Weischlitz	Wolfsgefärth Bf Wünschendorf (E)	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10541	6269-Wolfsgefärth - Greiz - Weischlitz	Wolfsgefärth Bf Wünschendorf (E)	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10542	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Adorf (Vogtl)	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 08:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
10542	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Adorf (Vogtl) Bad Brambach	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 21:30	23.10.2026, 06:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:30-06:30 durchg.
10543	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Bad Brambach	Arbeiten an LST-Anlagen	08.10.2026, 00:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10543	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Bad Brambach	Arbeiten an LST-Anlagen	08.10.2026, 00:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
10543	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Bad Brambach	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 00:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10543	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Bad Brambach	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 00:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
10544	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Oelsnitz (Vogtl) Adorf (Vogtl)	Brückenarbeiten	31.08.2026, 23:10	20.11.2026, 06:50	durchgehend	Totalsperrung
10542	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Oelsnitz (Vogtl) Adorf (Vogtl)	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 08:00	11.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 08:00-18:00 durchg.
10544	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Oelsnitz (Vogtl) Adorf (Vogtl)	Brückenarbeiten	20.11.2026, 06:50	11.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10545	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Pirk Oelsnitz (Vogtl)	Fels-/Hangsanierung	12.09.2026, 04:30	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10546	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Plauen (V) ob Bf Oelsnitz (Vogtl)	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 20:45	30.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 20:45-04:30 durchg.
10456	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Plauen (V) ob Bf Weischlitz	Arbeiten an LST-Anlagen	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10545	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Weischlitz Oelsnitz (Vogtl)	Fels-/Hangsanierung	12.09.2026, 04:30	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
10547	6270-Plauen (Vogtl) ob Bf - Bad Brambach - Grenze DB/CD km 59.459 - (Vojtanov)	Weischlitz	Schienenauswechslung	02.10.2026, 22:30	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10401	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden- Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst Dre-Cotta Bft	Brückenarbeiten	16.09.2026, 23:00	29.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
10401	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden- Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst Dre-Cotta Bft	Brückenarbeiten	30.09.2026, 23:00	03.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
10401	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden- Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst Dre-Cotta Bft	Brückenarbeiten	07.10.2026, 23:00	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
10401	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden- Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst Dre-Cotta Bft	Brückenarbeiten	09.10.2026, 23:00	31.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10398	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst Dre-Cotta Bft	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 20:00	durchgehend	Streckensperrung
10401	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst Dre-Cotta Bft	Brückenarbeiten	02.11.2026, 23:00	12.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
10548	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst	Gleiserneuerung	16.03.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10548	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst	Gleiserneuerung	16.03.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10415	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst	Weichenerneuerung	16.09.2026, 07:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10398	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 07:00	30.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10398	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 07:00	30.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10484	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst	Weichenerneuerung	26.10.2026, 08:00	23.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10549	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst	Brückenarbeiten	23.11.2026, 05:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10400	6272-Dresden-Friedrichstadt - Bft Dresden-Cotta (Güterzugbahn)	Dre-Friedrichst	Gleiserneuerung	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10170	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Elsterwerda	Brückenarbeiten	09.09.2026, 00:00	03.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10550	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Gröditz (b Rie) Elsterwerda	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 21:00	28.11.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:00-07:00 durchg.
10550	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Gröditz (b Rie) Elsterwerda	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 21:00	28.11.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-07:00 durchg.
10550	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Gröditz (b Rie) Elsterwerda	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 21:00	28.11.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-07:00 durchg.
10550	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Gröditz (b Rie) Elsterwerda	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 21:00	28.11.2026, 07:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-07:00 durchg.
10550	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Gröditz (b Rie) Elsterwerda	Durcharbeitung von Gleisen	24.11.2026, 07:00	26.11.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 07:00-21:00 durchg.
10551	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Gröditz (b Rie) Rohrwerk	Durcharbeitung Gleise und Weichen	10.10.2026, 21:00	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
10551	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Gröditz (b Rie) Rohrwerk	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10551	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Gröditz (b Rie) Rohrwerk	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10551	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Gröditz (b Rie) Rohrwerk	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.10.2026, 21:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10551	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Gröditz (b Rie) Wülknitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10551	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Rohrwerk Gröditz (b Rie)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.10.2026, 23:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10552	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Rohrwerk	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10552	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Rohrwerk	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10552	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Rohrwerk	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 21:00	06.10.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10552	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Rohrwerk	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10552	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Rohrwerk Wülknitz	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10552	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Rohrwerk Wülknitz	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10552	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Rohrwerk Wülknitz	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 21:00	06.10.2026, 23:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9775	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Rohrwerk Zeithain Bogendr	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
10552	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Rohrwerk Zeithain Bogendr	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9776	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Rohrwerk Zeithain Bogendr	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
10551	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Wülknitz Rohrwerk	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10551	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Wülknitz Rohrwerk	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10551	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Wülknitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.10.2026, 08:00	15.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10551	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Wülknitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.10.2026, 20:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10551	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Wülknitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10551	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Wülknitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10551	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Wülknitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 20:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10551	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Wülknitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10551	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Wülknitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.10.2026, 19:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10552	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Wülknitz Zeithain Bogendr	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
9777	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Zeithain Bogendr Rohrwerk	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
10552	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Zeithain Bogendr Rohrwerk	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10552	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Zeithain Bogendr Rohrwerk	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 01:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10552	6273-Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda	Zeithain Bogendr Rohrwerk	Durcharbeitung von Weichen	06.10.2026, 21:00	06.10.2026, 23:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10553	6274-Abzw Leckwitz - Abzw Kottewitz	Kottewitz Leckwitz	IH_PräventionsContainer	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
9775	6274-Abzw Leckwitz - Abzw Kottewitz	Kottewitz Zeithain Bogendr	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9776	6274-Abzw Leckwitz - Abzw Kottewitz	Kottewitz Zeithain Bogendr	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10411	6274-Abzw Leckwitz - Abzw Kottewitz	Leckwitz Kottewitz	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
10412	6274-Abzw Leckwitz - Abzw Kottewitz	Leckwitz Kottewitz	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
10413	6274-Abzw Leckwitz - Abzw Kottewitz	Leckwitz Kottewitz	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
10554	6274-Abzw Leckwitz - Abzw Kottewitz	Leckwitz	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10554	6274-Abzw Leckwitz - Abzw Kottewitz	Leckwitz	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10555	6274-Abzw Leckwitz - Abzw Kottewitz	Leckwitz	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10555	6274-Abzw Leckwitz - Abzw Kottewitz	Leckwitz	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10556	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Lichtentanne (S) Werdau Bgdr Zwsp	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 06:00	01.12.2026, 16:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10515	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Lichtentanne (S) Zwickau Stw B13	Oberleitungsarbeiten	24.09.2026, 23:00	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10557	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Lichtentanne (S) Zwickau Stw B13	Planbare kleine Instandhaltung	26.09.2026, 01:15	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10514	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Lichtentanne (S) Zwickau Stw B13	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 06:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10516	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Lichtentanne (S) Zwickau Stw B13	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.11.2026, 23:30	05.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Befahren Ggl auf Zs 8 je 23:30-04:30 durchg.
10510	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau (S) Hbf	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10558	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau (S) Hbf	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 00:00	03.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10556	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10 Lichtentanne (S)	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 06:00	01.12.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10556	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10 Lichtentanne (S)	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 06:00	01.12.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
10559	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10 Zwickau (S) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 06:00	04.11.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10559	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10 Zwickau (S) Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 06:00	04.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10531	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10531	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10531	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10560	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10	Gleiserneuerung	12.10.2026, 07:00	10.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10491	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 07:00	23.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10561	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.10.2026, 07:00	22.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-14:00 durchg.
10559	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 00:00	06.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10559	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 06:00	04.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10559	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 06:00	05.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10556	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10 Zwickau Stw B13	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 06:00	01.12.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10556	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B10 Zwickau Stw B13	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 06:00	01.12.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10517	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B13 Lichtentanne (S)	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.11.2026, 23:15	07.11.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10556	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B13 Lichtentanne (S)	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 06:00	01.12.2026, 16:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10562	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B13	sonstige Arbeiten	17.08.2026, 06:00	04.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10563	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B13	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 07:00	22.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10563	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B13	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 07:00	22.09.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10514	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B13	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 06:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10562	6275-Zwickau (Sachs) Hbf - Stw 10 - Stw B13 - Lichtentanne (Sachs) (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B13	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 06:00	23.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10564	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera Güterbf	Arbeiten an LST-Anlagen	02.03.2026, 08:00	27.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10565	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera Güterbf	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 06:00	01.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10565	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera Hbf	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 06:00	05.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10565	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera Hbf	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 06:00	12.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6772	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera Hbf Gera-Tinz	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 07:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6772	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera Hbf Gera-Tinz	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 04:00	13.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
6772	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera-Tinz Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 07:00	07.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6772	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera-Tinz Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6772	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera-Tinz Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
6772	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera-Tinz Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6772	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera-Tinz Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10541	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera-Tinz	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 04:00	13.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10566	6276-Gera-Tinz, 35W3 - Gera Hbf, 35W85	Gera-Tinz	Durcharbeitung von Gleisen	30.10.2026, 12:00	07.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8292	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8261	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt Pbf	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8261	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt Pbf	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8293	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8292	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt Pbf Erfurt-Bischleib	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8293	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt Pbf Erfurt-Bischleib	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10567	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10567	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10568	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt Pbf Neudietendorf	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 22:00	29.11.2026, 23:30	durchgehend,	Streckensperrung
10569	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10569	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8266	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8266	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8268	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8268	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10570	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10570	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10571	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10571	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8285	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 01:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10568	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 22:00	29.11.2026, 23:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10572	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10572	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8294	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8295	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8283	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf Erfurt-Bischleib	Schleifen von Schienen	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10568	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf Erfurt-Bischleib	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 23:30	30.11.2026, 02:00	durchgehend,	Streckensperrung
10573	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 10:00	12.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10574	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 08:00	06.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10570	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10570	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10571	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10571	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10572	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10572	6291-Erfurt Hbf, W 295 - Neudietendorf, 13W27 (Streckengleis R)	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8288	6292-Abzw Erfurt Dieselstraße - Erfurt Werk, 01W17 (Güterzugbahn)	Erf Dieselstr Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8288	6292-Abzw Erfurt Dieselstraße - Erfurt Werk, 01W17 (Güterzugbahn)	Erf Dieselstr Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8289	6292-Abzw Erfurt Dieselstraße - Erfurt Werk, 01W17 (Güterzugbahn)	Erf Dieselstr Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8289	6292-Abzw Erfurt Dieselstraße - Erfurt Werk, 01W17 (Güterzugbahn)	Erf Dieselstr Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8270	6292-Abzw Erfurt Dieselstraße - Erfurt Werk, 01W17 (Güterzugbahn)	Erfurt Fzwerk Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8273	6292-Abzw Erfurt Dieselstraße - Erfurt Werk, 01W17 (Güterzugbahn)	Erfurt Fzwerk Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10575	6292-Abzw Erfurt Dieselstraße - Erfurt Werk, 01W17 (Güterzugbahn)	Erfurt Gbf Ost	Weichenerneuerung	02.11.2026, 08:00	13.11.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10575	6292-Abzw Erfurt Dieselstraße - Erfurt Werk, 01W17 (Güterzugbahn)	Erfurt Gbf Ost	Weichenerneuerung	09.11.2026, 08:00	13.11.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10576	6296-Gotha - Leinefelde	Bad Langensalza	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 21:50	22.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10576	6296-Gotha - Leinefelde	Bad Langensalza Gotha Ost	Durcharbeitung von Gleisen	20.10.2026, 21:50	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
10576	6296-Gotha - Leinefelde	Bad Langensalza Gotha Ost	Durcharbeitung von Gleisen	21.10.2026, 21:50	22.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10577	6296-Gotha - Leinefelde	Bad Langensalza Gotha Ost	Schleifen von Schienen	17.11.2026, 21:50	18.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
10578	6296-Gotha - Leinefelde	Bad Langensalza Gotha Ost	Schleifen von Schienen	18.11.2026, 21:50	19.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
10576	6296-Gotha - Leinefelde	Bad Langensalza Großengottern	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
10579	6296-Gotha - Leinefelde	Bad Langensalza Großengottern	Schleifen von Schienen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10576	6296-Gotha - Leinefelde	Ballstädt Kr Go Gotha	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 21:50	20.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
10580	6296-Gotha - Leinefelde	Dachrieden Leinefelde	Durcharbeitung von Gleisen	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10580	6296-Gotha - Leinefelde	Dachrieden Leinefelde	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10581	6296-Gotha - Leinefelde	Dachrieden Leinefelde	Durcharbeitung von Gleisen	02.11.2026, 21:20	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10582	6296-Gotha - Leinefelde	Gotha	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10583	6296-Gotha - Leinefelde	Gotha	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10582	6296-Gotha - Leinefelde	Gotha Gotha (W10)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10583	6296-Gotha - Leinefelde	Gotha Gotha (W10)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10584	6296-Gotha - Leinefelde	Gotha (W10) Ballstädt Kr Go	Schleifen von Schienen	16.11.2026, 21:50	17.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
10585	6296-Gotha - Leinefelde	Großengottern Mühlhausen (Th)	Durchlassarbeiten	05.10.2026, 09:00	16.10.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10586	6296-Gotha - Leinefelde	Leinefelde	sonstige Arbeiten	07.09.2026, 07:00	09.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10587	6296-Gotha - Leinefelde	Leinefelde	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	18.09.2026, 16:00	02.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10588	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	27.07.2026, 04:00	16.11.2026, 00:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
10588	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	02.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10588	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	12.10.2026, 07:00	20.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00- 17:00 durchg.
10589	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
10589	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10589	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	21.11.2026, 04:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10589	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	21.11.2026, 04:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10589	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	21.11.2026, 04:00	30.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10589	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	24.11.2026, 04:00	03.12.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10589	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	28.11.2026, 08:30	28.11.2026, 12:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10589	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	28.11.2026, 12:30	28.11.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10590	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf Neudietendorf	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10591	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf Plaue (Thür)	Schienenauswechslung	22.09.2026, 23:25	23.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10588	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf Plaue (Thür)	Brückenarbeiten	02.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10589	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Arnstadt Hbf Plaue (Thür)	Brückenarbeiten	28.11.2026, 08:30	28.11.2026, 12:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10592	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Dörrberg Gehlberg	Tunnelarbeiten	12.10.2026, 04:00	15.10.2026, 09:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10593	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Gehlberg Zella-Mehlis	Brückenarbeiten	06.10.2026, 20:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10594	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Grimmenthal	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 22:10	04.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten, Di - Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:10-05:50 durchg.
10592	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Gräfenroda Zella-Mehlis	Tunnelarbeiten	11.07.2026, 00:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10570	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10570	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10570	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8294	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10571	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10571	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10571	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8285	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	Schleifen von Schienen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8295	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10595	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10568	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 23:30	30.11.2026, 02:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10572	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10572	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10572	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10593	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Oberhof (Thür)	Brückenarbeiten	27.04.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10593	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Oberhof (Thür)	Brückenarbeiten	27.04.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10596	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Oberhof (Thür)	Gleiserneuerung	15.11.2026, 07:00	07.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10597	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Oberhof (Thür) Suhl	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 22:25	20.09.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
10591	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Plaue (Thür) Arnstadt Hbf	Schienenauswechslung	22.09.2026, 23:25	23.09.2026, 04:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10589	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Plaue (Thür) Neudietendorf	Brückenarbeiten	28.11.2026, 12:30	28.11.2026, 16:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10591	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Plaue (Thür)	Schienenauswechslung	22.09.2026, 23:25	23.09.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7018	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Ritschenhausen Grimmenthal	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 22:00	04.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
7018	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Ritschenhausen Grimmenthal	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 22:00	26.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
7013	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Ritschenhausen Grimmenthal	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 06:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
7018	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Ritschenhausen	Schwellenauswechslung	04.10.2026, 06:00	21.10.2026, 22:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10596	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Suhl	Gleiserneuerung	17.11.2026, 01:10	26.11.2026, 01:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10596	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Suhl	Gleiserneuerung	26.11.2026, 01:10	05.12.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10596	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Suhl	Gleiserneuerung	26.11.2026, 01:10	05.12.2026, 05:40	durchgehend	Langsamfahrstelle
10596	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Zella-Mehlis Dietzhausen	Gleiserneuerung	17.11.2026, 01:10	04.12.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 01:10-04:20 durchg.
10596	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Zella-Mehlis Dietzhausen	Gleiserneuerung	17.11.2026, 01:10	05.12.2026, 04:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
10596	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Zella-Mehlis Dietzhausen	Gleiserneuerung	17.11.2026, 22:15	04.12.2026, 23:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:15-23:35 durchg.
10596	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Zella-Mehlis Dietzhausen	Gleiserneuerung	21.11.2026, 01:10	05.12.2026, 05:40	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 01:10-05:40 durchg.
10597	6298-Neudietendorf - Arnstadt - Ritschenhausen	Zella-Mehlis	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.09.2026, 22:25	20.09.2026, 05:20	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10588	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	27.02.2026, 09:00	13.11.2026, 13:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 09:00-13:00 durchg.
10588	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	27.07.2026, 04:00	16.11.2026, 00:00	durchgehend	nichtverfügb. Bahnsteig(kante)
10598	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 07:15	06.10.2026, 16:55	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:15-16:55 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10588	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	10.10.2026, 07:00	18.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-17:00 durchg.
10588	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	12.10.2026, 07:00	20.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-17:00 durchg.
10589	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
10589	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 00:00	21.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10589	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	21.11.2026, 04:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10589	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	24.11.2026, 04:00	27.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10589	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf	Brückenarbeiten	28.11.2026, 12:30	28.11.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10598	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf Stadtilm	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 07:15	06.10.2026, 16:55	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:15-16:55 durchg.
10598	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf Stadtilm	Vegetationsarbeiten	07.10.2026, 07:15	18.10.2026, 16:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 07:15-16:55 durchg.
10598	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Arnstadt Hbf Stadtilm	Vegetationsarbeiten	19.10.2026, 07:15	25.10.2026, 16:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 07:15-16:55 durchg.
10599	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Rottenbach Saalfeld (Saale)	Arbeiten an LST-Anlagen	07.09.2026, 21:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
6772	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Rottenbach Saalfeld (Saale)	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 03:40	10.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
6773	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Rottenbach Saalfeld (Saale)	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
6773	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Rottenbach Saalfeld (Saale)	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
6773	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Rottenbach Saalfeld (Saale)	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10600	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10601	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Saalfeld (Saale)	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10598	6299-Arnstadt Hbf - Bad Blankenburg - Saalfeld (Saale)	Stadtilm	Vegetationsarbeiten	19.10.2026, 07:15	25.10.2026, 16:55	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:15-16:55 durchg.
10602	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Artern	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 08:00	16.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10602	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Artern Oberröblingen	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 08:00	16.11.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8288	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8288	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10603	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10603	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8289	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8289	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10604	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10604	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10605	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost Erfurt Pbf	Brückenarbeiten	16.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
10606	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost Erfurt Pbf	Schienenschleifen Weichen	23.10.2026, 00:00	23.10.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
8287	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost Sömmerda	Schwellenerneuerung	02.10.2026, 00:50	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:50-04:00 durchg.
8287	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost Sömmerda	Schwellenerneuerung	02.10.2026, 00:50	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-04:00 durchg.
10607	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Ost Sömmerda	Brückenarbeiten	09.11.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
10603	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10603	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10604	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10604	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf Erfurt Ost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10605	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	Brückenarbeiten	16.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10605	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	Brückenarbeiten	16.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
8266	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8266	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10606	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	Schienenschleifen Weichen	23.10.2026, 00:00	23.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8268	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8268	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8287	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Etzleben Erfurt Ost	Schwellenerneuerung	27.08.2026, 05:45	30.09.2026, 21:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:45-21:45 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8287	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Etzleben Erfurt Ost	Schwellenerneuerung	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8287	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Etzleben Erfurt Ost	Schwellenerneuerung	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8287	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Etzleben Erfurt Ost	Schwellenerneuerung	01.10.2026, 05:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
8287	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Etzleben Erfurt Ost	Schwellenerneuerung	02.10.2026, 00:50	12.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-04:00 durchg.
8287	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Etzleben Erfurt Ost	Schwellenerneuerung	02.10.2026, 01:55	12.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:55-03:40 durchg.
10608	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Oberröblingen Artern	Oberleitungsvollinspektion	09.11.2026, 08:00	13.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-14:00 durchg.
10608	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Oberröblingen Artern	Oberleitungsvollinspektion	09.11.2026, 08:00	13.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-14:00 durchg.
10602	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Oberröblingen Artern	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 08:00	16.11.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
10602	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Oberröblingen Artern	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 08:00	16.11.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10609	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Oberröblingen Sangerhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 07:00	29.09.2026, 18:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10609	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Oberröblingen Sangerhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.09.2026, 07:00	29.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-18:00 durchg.
10610	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Sangerhausen Artern	Oberleitungsarbeiten	17.11.2026, 08:00	20.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 08:00-14:00 durchg.
10609	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Sangerhausen Oberröblingen	Arbeiten an LST-Anlagen	23.09.2026, 07:00	25.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:00-18:00 durchg.
10611	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Sangerhausen Oberröblingen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 08:00	02.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 08:00-18:00 durchg.
10609	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Sangerhausen Oberröblingen	Arbeiten an LST-Anlagen	30.09.2026, 07:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
8287	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Sömmerda Erfurt Ost	Schwellenerneuerung	01.10.2026, 22:50	12.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:50-03:50 durchg.
10607	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Sömmerda Erfurt Ost	Brückenarbeiten	09.11.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
8287	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Sömmerda	Schwellenerneuerung	18.08.2026, 00:00	12.10.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8287	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Sömmerda	Schwellenerneuerung	27.08.2026, 05:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8287	6300-Sangerhausen - Erfurt Hbf	Sömmerda	Schwellenerneuerung	27.08.2026, 06:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8288	6301-Erfurt Ost - Abzw Erfurt Leipziger Straße (Güterzugbahn)	Erfurt Ost Erf Leipz Str	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8289	6301-Erfurt Ost - Abzw Erfurt Leipziger Straße (Güterzugbahn)	Erfurt Ost Erf Leipz Str	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10603	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erf Dieselstr Erfurt Nord	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10604	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erf Dieselstr Erfurt Nord	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10612	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Nord Erfurt Pbf	sonstige Arbeiten	13.03.2026, 00:00	20.09.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
8291	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf Erf Dieselstr	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-02:00 durchg.
10603	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8292	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8292	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10604	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8293	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8293	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8291	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 22:30	22.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-04:30 durchg.
8291	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-02:00 durchg.
10603	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10603	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8294	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8282	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8282	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8282	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 00:40	17.11.2026, 02:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10604	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10604	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8286	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 01:00	21.11.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8295	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10613	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Greußen Ringlebe-Gebesee	Planbare kleine Instandhaltung	26.10.2026, 23:35	31.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:35-04:55 durchg.
10613	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Kühnhausen Ringlebe-Gebesee	Planbare kleine Instandhaltung	26.10.2026, 23:20	31.10.2026, 04:55	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:20-04:55 durchg.
10614	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Wasserthaleben Greußen	Arbeiten am Bahnübergang	26.10.2026, 23:45	30.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:45-04:45 durchg.
10615	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Wasserthaleben Hohenebra	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 00:00	29.11.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10616	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Wolkramshausen Sondershausen	Schwellenauswechslung	09.11.2026, 00:00	15.11.2026, 20:00	durchgehend	Streckensperrung
10617	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Wolkramshausen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10618	6302-Wolkramshausen - Erfurt Hbf	Wolkramshausen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10619	6303-Großheringen W20 - Abzw Großheringen Ghs	Großheringen Ghs Großheringen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10619	6303-Großheringen W20 - Abzw Großheringen Ghs	Großheringen Ghs Großheringen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10619	6303-Großheringen W20 - Abzw Großheringen Ghs	Großheringen Ghs Großheringen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10620	6303-Großheringen W20 - Abzw Großheringen Ghs	Großheringen Ghs Großheringen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10620	6303-Großheringen W20 - Abzw Großheringen Ghs	Großheringen Ghs Großheringen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10620	6303-Großheringen W20 - Abzw Großheringen Ghs	Großheringen Ghs Großheringen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10621	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Dornburg (Saale)	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 00:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10621	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Dornburg (Saale)	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 00:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10622	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + So	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
10622	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + So	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
10622	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
10622	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:00-05:00 durchg.
10623	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Jena Saalbahnhof	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10623	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Jena Saalbahnhof	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10624	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Jena Saalbahnhof	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10624	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Jena Saalbahnhof	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10624	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Jena Saalbahnhof	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10624	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Camburg (Saale) Jena Saalbahnhof	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10621	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale)	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 04:00	25.10.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10621	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale)	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 04:00	25.10.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10625	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Großheringen Gho	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10619	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Großheringen Gho	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10619	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Großheringen Gho	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10626	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Großheringen Gho	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10620	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Großheringen Gho	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10620	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Großheringen Gho	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10621	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung von Gleisen	25.10.2026, 04:00	25.10.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10627	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10627	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10625	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Saaleck	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10625	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Saaleck	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10626	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Saaleck	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10626	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Dornburg (Saale) Saaleck	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10625	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Großheringen Gho Dornburg (Saale)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10625	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Großheringen Gho Dornburg (Saale)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10626	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Großheringen Gho Dornburg (Saale)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10626	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Großheringen Gho Dornburg (Saale)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10621	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Großheringen Ghs Camburg (Saale)	Durcharbeitung von Gleisen	24.10.2026, 22:30	25.10.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10628	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Großheringen Ghs Saaleck	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10629	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Großheringen Ghs Saaleck	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6772	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Großheringen Ghs Saalfeld (Saale)	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 03:40	10.10.2026, 05:20	durchgehend	Totalsperrung
10623	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Camburg (Saale)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10623	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Camburg (Saale)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10623	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Camburg (Saale)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10624	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Camburg (Saale)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10622	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + So	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10622	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	17.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Do + So	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10622	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.09.2026, 08:00	27.09.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10622	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10622	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10630	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10630	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10630	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10631	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Jena-Göschwitz	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10631	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Jena-Göschwitz	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10631	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Jena-Göschwitz	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10632	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10632	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10632	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena Saalbahnhof Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10627	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Dornburg (Saale)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10627	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Dornburg (Saale)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10627	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Dornburg (Saale)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10633	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10633	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Jena Saalbahnhof	Durcharbeitung Gleise und Weichen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10630	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Jena Saalbahnhof	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10630	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Jena Saalbahnhof	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10631	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Jena Saalbahnhof	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10632	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Jena Saalbahnhof	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10632	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Jena Saalbahnhof	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10633	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 21:30	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10633	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10633	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10633	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 21:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10633	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10633	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10634	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10630	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10631	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10635	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10635	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10636	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10632	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10637	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10637	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10634	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10634	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10634	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10638	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10638	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10636	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10636	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10636	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10639	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10639	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Orlamünde	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10640	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10640	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10641	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10641	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6773	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Saalfeld (Saale)	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
6773	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Jena-Göschwitz Saalfeld (Saale)	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
10633	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10633	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10637	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10637	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10637	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10634	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10634	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10638	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10638	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10638	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10636	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10636	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10639	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10639	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10639	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10642	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Rudolst (Th) Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-04:30 durchg.
10642	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Rudolst (Th) Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-04:30 durchg.
10642	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Rudolst (Th) Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 21:30	01.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-04:30 durchg.
10642	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Rudolst (Th) Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 21:30	01.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-04:30 durchg.
10643	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Rudolstadt (Th)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10643	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Rudolstadt (Th)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10643	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Rudolstadt (Th)	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10644	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Rudolstadt (Th)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10644	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Rudolstadt (Th)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10644	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Orlamünde Rudolstadt (Th)	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10640	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10640	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10640	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10641	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10641	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10641	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10642	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Orlamünde	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:30	24.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-04:30 durchg.
10642	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Orlamünde	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 21:30	01.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-04:30 durchg.
10642	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	20.09.2026, 08:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10645	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10645	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10600	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10600	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10600	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10600	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10600	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10646	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10646	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10647	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10647	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst (Th) Gbf Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10648	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst-Schwarza	Weichenerneuerung	18.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
10648	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst-Schwarza	Weichenerneuerung	18.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
10648	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst-Schwarza	Weichenerneuerung	18.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
10648	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolst-Schwarza	Weichenerneuerung	18.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10643	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolstadt (Th) Orlamünde	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10643	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolstadt (Th) Orlamünde	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10644	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolstadt (Th) Orlamünde	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10644	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Rudolstadt (Th) Orlamünde	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10619	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saaleck Dornburg (Saale)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10619	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saaleck Dornburg (Saale)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10619	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saaleck Dornburg (Saale)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10620	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saaleck Dornburg (Saale)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10620	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saaleck Dornburg (Saale)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10620	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saaleck Dornburg (Saale)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10649	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saaleck	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10645	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10645	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10645	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10600	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10600	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10646	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10646	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10646	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10647	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10647	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10647	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst (Th) Gbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10601	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale) Rudolst-Schwarza	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10650	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10650	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10650	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10651	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10651	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10651	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10601	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale)	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10601	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale)	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10601	6305-Abzw Saaleck W 101 - Saalfeld (Saale) W 2516	Saalfeld (Saale)	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10652	6306-Weißenfels - Teuchern - Zeitz	Teuchern Theißen	Schienenauswechslung	26.10.2026, 23:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10653	6306-Weißenfels - Teuchern - Zeitz	Teuchern Theißen	Schienenauswechslung	20.11.2026, 21:00	21.11.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
10654	6306-Weißenfels - Teuchern - Zeitz	Weißenfels Prittitz	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10655	6306-Weißenfels - Teuchern - Zeitz	Weißenfels Prittitz	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10656	6306-Weißenfels - Teuchern - Zeitz	Weißenfels Prittitz	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10657	6306-Weißenfels - Teuchern - Zeitz	Weißenfels	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6772	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Gera Hbf Gera-Tinz	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 07:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6772	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Gera-Tinz Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 07:00	07.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6772	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Gera-Tinz Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6772	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Gera-Tinz Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 04:00	13.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10658	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Großschwabhausen	Schienenauswechslung	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10659	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Großschwabhausen Jena West	Brückenarbeiten	30.03.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10658	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Großschwabhausen Jena West	Schienenauswechslung	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10660	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Großschwabhausen Jena West	Brückenarbeiten	28.11.2026, 08:00	28.11.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
10660	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Großschwabhausen Jena West	Brückenarbeiten	05.12.2026, 08:00	05.12.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
10635	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Großschwabhausen Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6772	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Hermisdorf-Klost Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
6772	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Hermisdorf-Klost Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6772	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Hermisdorf-Klost Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10659	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Großschwabhausen	Brückenarbeiten	30.03.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10658	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Großschwabhausen	Schienenauswechslung	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10658	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Großschwabhausen	Schienenauswechslung	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10659	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West	Brückenarbeiten	30.03.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10631	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Jena-Göschwitz	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10661	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10661	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Jena-Göschwitz	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10662	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Jena-Göschwitz	Durcharbeitung von Gleisen	26.10.2026, 23:20	27.10.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10663	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Mellingen (Thür)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10663	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Mellingen (Thür)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10664	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Mellingen (Thür)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10664	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Mellingen (Thür)	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10665	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Weimar	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10666	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena West Weimar	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6772	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10667	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz Gera Hbf	Vegetationsarbeiten	02.11.2026, 08:00	29.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Totalsperrung je 08:00-16:00 durchg.
10635	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10635	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10631	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz Jena West	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10631	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz Jena West	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10661	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz Jena West	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10661	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz Jena West	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10660	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz	Brückenarbeiten	12.07.2026, 08:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10633	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 08:00	29.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10633	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10633	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
10633	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10633	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
6772	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Jena-Göschwitz Weimar	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 03:40	10.10.2026, 05:20	durchgehend	Totalsperrung
10663	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Mellingen (Thür) Jena West	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10664	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Mellingen (Thür) Jena West	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10668	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Mellingen (Thür) Weimar	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10669	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Mellingen (Thür) Weimar	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10670	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Mellingen (Thür) Weimar	Schwellenauswechslung	13.12.2026, 00:01	18.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:01-04:30 durchg.
10671	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10671	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10671	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10672	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10672	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10672	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10673	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10673	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10673	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Großschwabhausen	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10665	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Jena West	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10665	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Jena West	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10666	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Jena West	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10666	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Jena West	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10668	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Mellingen (Thür)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10668	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Mellingen (Thür)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10669	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Mellingen (Thür)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10669	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar Mellingen (Thür)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10674	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar	Schwellenauswechslung	01.12.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10670	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar	Schwellenauswechslung	13.12.2026, 00:01	18.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:01-04:30 durchg.
10670	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar	Schwellenauswechslung	13.12.2026, 00:01	18.12.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10670	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar	Schwellenauswechslung	13.12.2026, 00:01	18.12.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10670	6307-Weimar - Jena-Göschwitz - Gera Hbf	Weimar	Schwellenauswechslung	13.12.2026, 00:01	22.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10675	6309-Weimar Güterzugeinfahrt und Güterzugausfahrt	Weimar	Brückenarbeiten	08.11.2026, 18:00	14.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10675	6309-Weimar Güterzugeinfahrt und Güterzugausfahrt	Weimar	Brückenarbeiten	08.11.2026, 18:00	14.11.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10674	6309-Weimar Güterzugeinfahrt und Güterzugausfahrt	Weimar	Schwellenauswechslung	25.11.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10674	6309-Weimar Güterzugeinfahrt und Güterzugausfahrt	Weimar	Schwellenauswechslung	30.11.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10674	6309-Weimar Güterzugeinfahrt und Güterzugausfahrt	Weimar	Schwellenauswechslung	30.11.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10674	6309-Weimar Güterzugeinfahrt und Güterzugausfahrt	Weimar	Schwellenauswechslung	01.12.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10670	6309-Weimar Güterzugeinfahrt und Güterzugausfahrt	Weimar	Schwellenauswechslung	13.12.2026, 00:01	18.12.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10670	6309-Weimar Güterzugeinfahrt und Güterzugausfahrt	Weimar	Schwellenauswechslung	13.12.2026, 00:01	22.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10670	6309-Weimar Güterzugeinfahrt und Güterzugausfahrt	Weimar	Schwellenauswechslung	13.12.2026, 00:01	22.12.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10668	6309-Weimar Güterzugeinfahrt und Güterzugausfahrt	Weimar W1 Weimar	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10669	6309-Weimar Güterzugeinfahrt und Güterzugausfahrt	Weimar W1 Weimar	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10582	6310-Verbindungsgleis Gotha - Gotha Ost	Gotha (W03) Gotha (W10)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10583	6310-Verbindungsgleis Gotha - Gotha Ost	Gotha (W03) Gotha (W10)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10573	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Bad Salzungen	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 10:00	08.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10676	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Bad Salzungen	Gleiserneuerung	24.10.2026, 04:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10676	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Bad Salzungen	Gleiserneuerung	24.10.2026, 04:00	16.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 04:00-04:00 durchg.
6905	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Coburg	Schienenenauswechslung	23.09.2026, 23:40	24.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6905	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Coburg Coburg Gbf	Schienenenauswechslung	23.09.2026, 23:40	24.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10677	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Coburg Gbf	Schienenenauswechslung	20.09.2026, 23:40	21.09.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10677	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Coburg Gbf	Schienenenauswechslung	20.09.2026, 23:40	21.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10677	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Coburg Gbf Credlitz	Schienenenauswechslung	20.09.2026, 23:40	21.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10678	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Eisenach	Gleiserneuerung	14.09.2026, 06:00	19.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10679	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Eisenach	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10680	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Eisenach	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10681	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Eisenach Förtha (Kr Eis)	Brückenarbeiten	25.10.2026, 21:45	02.11.2026, 04:45	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 21:45-04:45 durchg.
10681	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Eisenach Förtha (Kr Eis)	Brückenarbeiten	26.10.2026, 21:45	06.11.2026, 03:45	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 21:45-03:45 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10678	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Eisenach Gbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 07:00	18.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
10678	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Eisenach Gbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 07:00	18.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-18:00 durchg.
10682	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Förtha (Kr Eis) Eisenach	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
7018	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Grimmenthal	Schwellenauswechslung	03.10.2026, 06:00	22.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7018	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Grimmenthal Meiningen	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 22:50	04.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:50-04:50 durchg.
7018	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Grimmenthal Meiningen	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 22:50	26.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:50-04:50 durchg.
10683	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Hildburghausen Veilsdorf	Schienenenauswechslung	23.09.2026, 23:25	24.09.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
10684	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Immelborn Wernshausen	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 21:10	14.10.2026, 00:45	durchgehend	Streckensperrung
10684	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Immelborn Wernshausen	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 00:45	24.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:45-04:15 durchg.
10684	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Immelborn Wernshausen	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 21:10	21.10.2026, 00:45	durchgehend	Streckensperrung
10684	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Immelborn Wernshausen	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 21:10	24.10.2026, 00:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:10-00:45 durchg.
6812	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Lichtenfels	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6812	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Lichtenfels	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6812	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Lichtenfels	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6812	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Lichtenfels Schney	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 23:30	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10685	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Marksuhl Oberrohn	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10685	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Marksuhl Oberrohn	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 00:10	12.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:10-06:00 durchg.
7018	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Meiningen Grimmerthal	Schwellenauswechslung	04.10.2026, 06:00	21.10.2026, 22:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
7018	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Meiningen	Schwellenauswechslung	03.10.2026, 06:00	22.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10684	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Meiningen	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 10:00	26.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7012	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Meiningen	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 20:00	28.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-05:00 durchg.
7012	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Meiningen	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.10.2026, 21:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
10596	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Meiningen	Gleiserneuerung	15.11.2026, 07:00	07.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10676	6311-Eisenach - Grimmerthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Oberrohn Bad Salzungen	Gleiserneuerung	24.10.2026, 04:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10686	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Oberrohn Bad Salzungen	Durcharbeitung von Gleisen	07.11.2026, 18:00	08.11.2026, 12:00	durchgehend,	Streckensperrung
10676	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Oberrohn Bad Salzungen	Gleiserneuerung	16.11.2026, 04:00	20.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10687	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Oberrohn Förtha (Kr Eis)	Schleifen von Schienen	20.09.2026, 20:40	21.09.2026, 03:55	durchgehend,	Streckensperrung
10688	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Oberrohn Marksuhl	Schleifen von Schienen	21.09.2026, 20:40	22.09.2026, 03:55	durchgehend,	Streckensperrung
10676	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Oberrohn	Gleiserneuerung	24.10.2026, 04:00	16.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 04:00-04:00 durchg.
10676	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Oberrohn	Gleiserneuerung	24.10.2026, 04:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10689	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Seehof Ebersdorf (Cobg)	Schienenauswechslung	21.09.2026, 23:20	22.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10690	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Veilsdorf	Schienenauswechslung	24.09.2026, 23:30	25.09.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
10684	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Wernshausen Walldorf (Werra)	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 00:45	24.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:45-04:15 durchg.
10684	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Wernshausen Walldorf (Werra)	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 21:10	24.10.2026, 00:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:10-00:45 durchg.
10691	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Wernshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 23:20	25.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:20-04:20 durchg.
10684	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Wernshausen	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 21:10	14.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10684	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Wernshausen	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 04:25	24.10.2026, 04:25	durchgehend	Langsamfahrstelle
10684	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Wernshausen	Schwellenauswechslung	17.10.2026, 21:10	18.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10684	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Wernshausen	Schwellenauswechslung	18.10.2026, 21:10	20.10.2026, 00:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:10-00:45 durchg.
10684	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Wernshausen	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 21:10	21.10.2026, 00:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10684	6311-Eisenach - Grimmenthal - Eisfeld - RB-Grenze km 114,228 - Lichtenfels, W 038	Wernshausen	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 04:25	04.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10692	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Altefährr	Schienenauswechslung	26.11.2026, 22:50	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10692	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Altefährr	Schienenauswechslung	27.11.2026, 23:50	28.11.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10693	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Altefährr Bergen auf Rügen	Schleifen von Schienen	12.11.2026, 23:35	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10694	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Altefährr Samtens	Schienenauswechslung	01.11.2026, 21:50	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:50-05:00 durchg.
10693	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Altefährr Samtens	Schleifen von Schienen	12.11.2026, 23:35	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10695	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Altefährr Samtens	Schienenauswechslung	23.11.2026, 23:35	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:35-05:00 durchg.
10696	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Bergen auf Rügen Altefährr	Schleifen von Schienen	13.11.2026, 23:55	14.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10692	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Bergen auf Rügen Altefähr	Schienenauswechslung	26.11.2026, 22:50	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10692	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Bergen auf Rügen Altefähr	Schienenauswechslung	27.11.2026, 23:50	28.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10694	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Bergen auf Rügen	Schienenauswechslung	01.11.2026, 21:50	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:50-05:00 durchg.
10697	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Bergen auf Rügen	Durcharbeitung von Gleisen	08.11.2026, 23:40	09.11.2026, 04:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10698	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Bergen auf Rügen	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10698	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Bergen auf Rügen	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 05:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10698	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Bergen auf Rügen	Durcharbeitung von Gleisen	17.11.2026, 21:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10698	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Bergen auf Rügen	Durcharbeitung von Gleisen	17.11.2026, 21:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10697	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Bergen auf Rügen Lietzow(Rügen)	Durcharbeitung von Gleisen	08.11.2026, 23:40	09.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10699	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Bergen auf Rügen Lietzow(Rügen)	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	09.12.2026, 23:45	10.12.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
10700	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lancken	sonstige Arbeiten	11.08.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-04:00 durchg.
10701	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lancken	Schleifen von Schienen	19.09.2026, 01:05	19.09.2026, 04:55	durchgehend	Totalsperrung
10701	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lancken	Schleifen von Schienen	19.09.2026, 01:05	19.09.2026, 04:55	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10702	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lancken	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 22:20	10.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:20-05:30 durchg.
10702	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lancken	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 22:20	10.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:20-05:30 durchg.
10702	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lancken	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:20	10.10.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:20-06:30 durchg.
10702	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lancken	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:20	10.10.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:20-06:30 durchg.
10703	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lancken	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-04:00 durchg.
10699	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lancken	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	09.12.2026, 23:45	10.12.2026, 04:10	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10704	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Bergen auf Rügen	Vegetationsarbeiten	25.10.2026, 22:45	26.10.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10705	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Bergen auf Rügen	Schleifen von Schienen	20.11.2026, 23:30	21.11.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10700	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Lancken	sonstige Arbeiten	11.08.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
10700	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Lancken	sonstige Arbeiten	11.08.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
10702	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Lancken	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 22:20	10.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:20-05:30 durchg.
10702	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Lancken	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 22:20	10.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:20-05:30 durchg.
10702	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Lancken	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:20	10.10.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Streckensperrung je 23:20-06:30 durchg.
10702	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Lancken	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:20	10.10.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:20-06:30 durchg.
10706	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Lancken	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10703	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Lancken	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
10703	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Lancken	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
10706	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Lancken	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10706	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Lancken	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 06:00	09.12.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
10706	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Lancken	Arbeiten an LST-Anlagen	09.12.2026, 16:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
10702	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen)	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:40	10.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 23:40-04:15 durchg.
10702	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen)	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:40	10.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:40-04:15 durchg.
10698	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Samtens	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10707	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Sassn-Mukr/Borch	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 00:55	10.10.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
10699	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Lietzow(Rügen) Sassn-Mukr/Borch	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	09.12.2026, 23:45	10.12.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
10696	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Samtens Altefähr	Schleifen von Schienen	13.11.2026, 23:55	14.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10692	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Samtens Altefähr	Schienenauswechslung	26.11.2026, 22:50	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10692	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Samtens Altefähr	Schienenauswechslung	26.11.2026, 22:50	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10692	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Samtens Altefähr	Schienenauswechslung	27.11.2026, 23:50	28.11.2026, 05:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10692	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Samtens Altefähr	Schienenauswechslung	27.11.2026, 23:50	28.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10694	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Samtens Bergen auf Rügen	Schienenauswechslung	01.11.2026, 21:50	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:50-05:00 durchg.
10695	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Samtens Bergen auf Rügen	Schienenauswechslung	23.11.2026, 23:35	26.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:35-05:00 durchg.
10706	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Sassn-Mukr/Borch Lancken	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10706	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Sassn-Mukr/Borch Lancken	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 06:00	09.12.2026, 16:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10706	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Sassn-Mukr/Borch	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 22:00	08.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10701	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Sassn-Mukr/Borch Sassnitz	Schleifen von Schienen	19.09.2026, 01:05	19.09.2026, 04:55	durchgehend	Streckensperrung
10702	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Sassnitz	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 22:20	10.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:20-05:30 durchg.
10702	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Sassnitz	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:20	10.10.2026, 06:30	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:20-06:30 durchg.
8905	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Stralsund Hbf Stralsund Rgd	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:10	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8905	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Stralsund Hbf Stralsund Rgd	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:10	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Totalsperrung
8905	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Stralsund Hbf Stralsund Rgd	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:10	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Totalsperrung
8905	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Stralsund Hbf Stralsund Rgd	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:10	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8906	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Stralsund Hbf Stralsund Rgd	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
8906	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Stralsund Hbf Stralsund Rgd	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10708	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Stralsund Rgd Altefähr	Brückenarbeiten	03.11.2026, 23:10	05.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:10-04:40 durchg.
10709	6321-Stralsund, W42 - Sassnitz	Stralsund Rgd Altefähr	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 23:10	06.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
10710	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Bentwisch	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 23:45	30.09.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10710	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Bentwisch	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 01:40	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10711	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Bentwisch	Kabelarbeiten	03.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-16:00 durchg.
10711	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Bentwisch	Kabelarbeiten	10.10.2026, 07:00	11.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 07:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10712	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Bentwisch	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10713	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Bentwisch	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 08:00	07.12.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10710	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Bentwisch Riekdahl	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 01:40	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10711	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Bentwisch Riekdahl	Kabelarbeiten	03.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-16:00 durchg.
10714	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Bentwisch Riekdahl	Kabelarbeiten	05.10.2026, 07:10	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:10-16:00 durchg.
10715	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Bentwisch Riekdahl	Planbare kleine Instandhaltung	25.11.2026, 01:15	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10716	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Gelbensande Bentwisch	Gleiserneuerung	07.10.2026, 01:10	07.10.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
10717	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Langendorf	Weichenerneuerung	27.10.2026, 22:40	30.10.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:40-05:10 durchg.
10718	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Langendorf	Weichenerneuerung	06.11.2026, 04:00	08.11.2026, 09:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10719	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Langendorf Velgast	Durcharbeitung von Weichen	31.10.2026, 00:00	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:30 durchg.
10720	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Martensdorf Altenwillershgn	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 00:45	13.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:45-04:25 durchg.
10718	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Martensdorf Stralsund Hbf	Weichenerneuerung	30.10.2026, 23:30	06.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10721	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Ribnitz-Dam West	Planbare kleine Instandhaltung	26.10.2026, 05:40	26.10.2026, 13:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10721	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Ribnitz-Dam West	Planbare kleine Instandhaltung	26.10.2026, 05:40	26.10.2026, 13:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10721	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Ribnitz-Dam West	Planbare kleine Instandhaltung	27.10.2026, 07:00	27.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10721	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Ribnitz-Dam West	Planbare kleine Instandhaltung	27.10.2026, 07:00	27.10.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10722	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl Ribnitz-Dam Ost	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10723	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl Ribnitz-Dam Ost	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10724	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 23:40	29.09.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10724	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 01:40	29.09.2026, 03:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10724	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 01:40	29.09.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
10725	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 10:00	03.10.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
10714	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl	Kabelarbeiten	16.10.2026, 11:35	16.10.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
10726	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:05	31.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10727	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl	Schienenauswechslung	11.12.2026, 23:15	12.12.2026, 01:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10727	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl	Schienenauswechslung	12.12.2026, 04:00	12.12.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10724	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl Ro Seehf Süd	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 23:40	29.09.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
10724	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl Rostock Hbf	Durcharbeitung von Weichen	28.09.2026, 23:40	29.09.2026, 03:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10728	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10728	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10726	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:05	31.10.2026, 05:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10729	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:15	12.12.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10729	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Riekdahl Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:15	12.12.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10730	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rostock Hbf Riekdahl	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 09:20	05.10.2026, 10:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10730	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rostock Hbf Riekdahl	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 10:40	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10731	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rostock Hbf Riekdahl	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10732	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rostock Hbf	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 01:15	28.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10732	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rostock Hbf	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 01:15	28.10.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10733	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	06.10.2026, 22:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10733	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	06.10.2026, 22:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10734	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	03.11.2026, 22:30	04.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10734	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	03.11.2026, 22:30	04.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10735	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	01.12.2026, 22:30	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10735	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	01.12.2026, 22:30	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10711	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rövershagen Riekdahl	Kabelarbeiten	03.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-16:00 durchg.
10716	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rövershagen	Gleiserneuerung	08.10.2026, 01:10	09.10.2026, 05:05	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 01:10-05:05 durchg.
10736	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rövershagen	Bahnsteigarbeiten	12.12.2026, 20:15	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10737	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Rövershagen	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10717	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Stralsund Hbf Martensdorf	Weichenerneuerung	28.10.2026, 00:30	30.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:20 durchg.
10738	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Stralsund Hbf Ribnitz-Dam Ost	Inbetriebnahme	28.09.2026, 00:50	01.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 00:50-03:30 durchg.
10739	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Stralsund Hbf Ribnitz-Dam Ost	Inbetriebnahme	05.10.2026, 00:50	09.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:50-04:20 durchg.
10740	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Stralsund Hbf Ribnitz-Dam Ost	Inbetriebnahme	12.10.2026, 00:50	15.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:50-04:20 durchg.
10741	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Stralsund Hbf Ribnitz-Dam Ost	Inbetriebnahme	16.10.2026, 00:50	16.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
10740	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Stralsund Hbf Ribnitz-Dam Ost	Inbetriebnahme	26.10.2026, 00:50	30.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:50-04:20 durchg.
10742	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Stralsund Hbf Ribnitz-Dam Ost	Inbetriebnahme	16.11.2026, 00:50	20.11.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:50-04:20 durchg.
9052	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Stralsund Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9053	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Stralsund Hbf	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 08:00	13.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10743	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Velgast Buchenhorst	Oberleitungsarbeiten	10.12.2026, 00:40	10.12.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
10725	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Warnowbr W Riekdahl	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 07:10	03.10.2026, 10:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10714	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Warnowbr W Riekdahl	Kabelarbeiten	05.10.2026, 07:10	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:10-16:00 durchg.
10715	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Warnowbr W Riekdahl	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 07:10	14.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Gleiswechselbetrieb je 07:10-16:00 durchg.
10715	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Warnowbr W Riekdahl	Planbare kleine Instandhaltung	24.11.2026, 22:20	25.11.2026, 06:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10730	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Warnowbr W Rostock Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 09:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10730	6322-Stralsund, W74 - Rostock Hbf, W128	Warnowbr W	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.10.2026, 09:30	06.10.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
8905	6324-Abzw Stralsund SRG, W6 - Stralsund Rügendamm, W11	Stralsund SRG Stralsund Rgd	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:10	12.10.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
8906	6324-Abzw Stralsund SRG, W6 - Stralsund Rügendamm, W11	Stralsund SRG Stralsund Rgd	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 23:45	13.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
10744	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10745	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:15	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10746	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10747	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10748	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10749	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:15	06.12.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10750	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Grabowhöfe Kargow	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10750	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Grabowhöfe Kargow	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10751	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Grabowhöfe Kargow	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10751	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Grabowhöfe Kargow	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10752	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Grabowhöfe	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10752	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Grabowhöfe	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10753	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Grabowhöfe	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10753	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Grabowhöfe	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10754	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10755	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10756	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10756	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow	Schienenschleifen Weichen	07.10.2026, 01:00	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10757	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10758	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10759	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10750	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10751	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10758	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10758	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10759	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10759	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9032	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Neustrelitz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	25.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9032	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Vollrathruhe	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 23:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10760	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	16.10.2026, 21:00	30.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
10761	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	30.10.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
10762	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kargow Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	18.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
10763	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Dalwitzhof	Planbare kleine Instandhaltung	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10764	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Dalwitzhof	Durcharbeitung von Gleisen	17.11.2026, 23:15	18.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
10765	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Dalwitzhof	Durcharbeitung von Gleisen	18.11.2026, 21:30	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:30-05:00 durchg.
10766	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10767	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10768	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10768	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10768	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10769	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10770	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10770	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10771	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10772	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10772	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10772	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10765	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	Durcharbeitung von Gleisen	18.11.2026, 21:30	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-05:00 durchg.
10773	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10774	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10775	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10775	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10775	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10776	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Laage (Meckl)	Brückenprüfung	08.10.2026, 01:50	08.10.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
10776	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Laage (Meckl)	Brückenprüfung	08.10.2026, 01:50	08.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10777	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Laage (Meckl)	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 00:10	20.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:10-04:50 durchg.
10777	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Laage (Meckl)	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 00:10	20.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:10- 04:50 durchg.
10778	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Laage (Meckl)	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 23:00	16.11.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
10778	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Laage (Meckl)	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 23:00	16.11.2026, 04:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10767	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Lalendorf Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10771	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Lalendorf Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10774	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Lalendorf Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10766	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10766	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10769	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10769	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10773	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10773	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kavelstorf Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9044	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg Drewin	Schienenauswechslung	02.10.2026, 22:00	03.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9008	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9009	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10779	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 03:35	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10754	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10758	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10759	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9008	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9009	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10780	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10781	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10779	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg Neustrelitz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 03:35	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10755	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10755	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10757	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10757	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Kratzeburg Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10766	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10782	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 04:00	12.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10767	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10767	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10777	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 00:00	18.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
10777	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 00:00	18.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:00 durchg.
10769	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10771	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10771	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10773	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10774	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10774	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10783	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl) Langhagen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10783	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl) Langhagen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10784	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl) Langhagen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10784	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl) Langhagen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10785	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl) Langhagen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10785	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl) Langhagen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10786	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl) Plaaz Abzw	Brückenprüfung	08.10.2026, 22:50	09.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10786	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Laage (Meckl) Plaaz Abzw	Brückenprüfung	08.10.2026, 22:50	09.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10767	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Lalendorf Ost Kavelstorf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10767	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Lalendorf Ost Kavelstorf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10771	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Lalendorf Ost Kavelstorf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10771	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Lalendorf Ost Kavelstorf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10774	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Lalendorf Ost Kavelstorf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10774	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Lalendorf Ost Kavelstorf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10787	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Lalendorf Ost Plaaz Abzw	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 08:00	30.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 08:00-17:00 durchg.
10787	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Lalendorf Ost Plaaz Abzw	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 08:00	30.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-17:00 durchg.
10788	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Lalendorf Ost Vollrathsrue	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 20:30	17.11.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10788	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Lalendorf Ost Vollrathsrue	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 01:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10783	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10784	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10785	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Laage (Meckl)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10783	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10789	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10790	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10790	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10790	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10784	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10791	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10792	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10792	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10792	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10793	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Durcharbeitung von Weichen	15.11.2026, 23:55	16.11.2026, 01:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10793	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Durcharbeitung von Weichen	15.11.2026, 23:55	16.11.2026, 01:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10793	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 01:25	16.11.2026, 04:25	durchgehend	Totalsperrung
10794	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	16.11.2026, 08:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10794	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	16.11.2026, 08:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10788	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 20:30	17.11.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10788	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 20:30	18.11.2026, 06:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10794	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	18.11.2026, 01:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:00-05:00 durchg.
10794	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	18.11.2026, 01:00	19.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-05:00 durchg.
10785	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10794	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	20.11.2026, 18:00	21.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10795	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10794	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	23.11.2026, 08:00	24.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-17:00 durchg.
10794	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	25.11.2026, 08:00	27.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
10796	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 21:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10796	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 21:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10796	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 21:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10794	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	03.12.2026, 08:00	04.12.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-17:00 durchg.
10794	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	03.12.2026, 08:00	04.12.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
10794	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	07.12.2026, 08:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10794	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	07.12.2026, 08:00	09.12.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10794	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	10.12.2026, 08:00	10.12.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10794	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	10.12.2026, 08:00	10.12.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10794	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	11.12.2026, 08:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10794	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	11.12.2026, 08:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10794	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	11.12.2026, 08:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10794	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	11.12.2026, 08:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10794	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	11.12.2026, 08:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10794	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen	Brückenarbeiten	11.12.2026, 08:00	11.12.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10789	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10789	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10797	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10791	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10791	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10798	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10795	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10795	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10799	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Langhagen Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9008	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9009	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf Fürstenberg(H)	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9032	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf Kargow	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 21:00	25.11.2026, 21:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10780	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf Kargow	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10780	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf Kargow	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10781	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf Kargow	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10781	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf Kargow	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10800	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf Kratzeburg	Schienenauswechslung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9044	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf	Schienenauswechslung	06.10.2026, 23:30	03.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:30-04:30 durchg.
10801	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf	Oberleitungsvollinspektion	27.10.2026, 07:30	27.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10801	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf	Oberleitungsvollinspektion	27.10.2026, 07:30	27.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10801	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf	Oberleitungsvollinspektion	27.10.2026, 07:30	27.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10801	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf	Oberleitungsvollinspektion	27.10.2026, 07:30	27.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8757	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Neustrelitz Hbf Vollrathsrue	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10766	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Kavelstorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10769	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Kavelstorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10773	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Kavelstorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10786	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Laage (Meckl)	Brückenprüfung	09.10.2026, 01:50	09.10.2026, 04:50	durchgehend	Totalsperrung
10786	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Laage (Meckl)	Brückenprüfung	09.10.2026, 01:50	09.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10802	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Laage (Meckl)	Brückenprüfung	11.10.2026, 22:50	12.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10802	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Laage (Meckl)	Brückenprüfung	11.10.2026, 22:50	12.10.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10802	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Laage (Meckl)	Brückenprüfung	12.10.2026, 00:35	12.10.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
10777	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Laage (Meckl)	Oberleitungsarbeiten	17.10.2026, 00:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00- 05:00 durchg.
10790	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Vollrathsrue	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10792	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Vollrathsrue	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10796	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Plaaz Abzw Vollrathsrue	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 21:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10803	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rost-Lütt Klein Rostock-Bramow	Brückenprüfung	21.10.2026, 00:25	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10804	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rost-Lütt Klein Rostock-Bramow	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 00:20	05.11.2026, 04:05	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10805	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rost-Lütt Klein Warnemünde Werft	Brückenprüfung	14.10.2026, 22:25	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10806	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rost-Lütt Klein Warnemünde Werft	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 22:15	28.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:15-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10806	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rost-Lütt Klein Warnemünde Werft	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 22:15	02.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10807	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rost-Lütt Klein Warnemünde Werft	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 22:15	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:15-04:30 durchg.
10744	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Kavelstorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
10744	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Kavelstorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10746	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Kavelstorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
10746	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Kavelstorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10748	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Kavelstorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
10748	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Kavelstorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10728	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Riekdahl	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10729	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Riekdahl	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:15	12.12.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10744	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10808	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10809	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10809	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10730	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 09:20	05.10.2026, 10:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10728	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:15	17.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10810	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 01:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10810	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	21.10.2026, 23:15	22.10.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10810	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 02:00	22.10.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10811	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 08:00	22.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10811	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 08:00	22.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10746	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10812	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10731	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10731	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10732	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 23:15	28.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10813	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10813	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10814	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	06.11.2026, 08:00	06.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10807	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 22:15	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRI je 22:15-04:30 durchg.
10807	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 00:20	17.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRI je 00:20-04:30 durchg.
10807	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 00:20	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRI je 00:20-04:30 durchg.
10748	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10815	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10816	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10816	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10729	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:15	12.12.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10817	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Rostock Holbeinp	Brückenprüfung	12.10.2026, 22:25	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10808	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10808	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10812	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10812	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10806	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Rostock-Bramow	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 00:50	03.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10815	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10815	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10807	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Hbf Warnemünde Werft	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 22:15	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:15-04:30 durchg.
10733	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Holbeinp Rostock Hbf	IH_S-BahnContainer	06.10.2026, 22:30	07.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10817	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Holbeinp Rostock Hbf	Brückenprüfung	13.10.2026, 01:40	13.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10734	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Holbeinp Rostock Hbf	IH_S-BahnContainer	03.11.2026, 22:30	04.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10807	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Holbeinp Rostock Hbf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 22:15	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:15-04:30 durchg.
10807	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Holbeinp Rostock Hbf	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 00:20	17.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:20-04:30 durchg.
10735	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Holbeinp Rostock Hbf	IH_S-BahnContainer	01.12.2026, 22:30	02.12.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10807	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Holbeinp	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 20:00	23.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-06:00 durchg.
10818	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Holbeinp	Oberleitungsarbeiten	04.11.2026, 01:45	04.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
10806	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock Holbeinp Rostock-Bramow	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 00:50	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10819	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Rost-Lütt Klein	Brückenprüfung	14.10.2026, 00:25	14.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10804	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Rost-Lütt Klein	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 01:50	05.11.2026, 04:05	durchgehend	Totalsperrung
10808	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Rostock Hbf	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10817	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Rostock Hbf	Brückenprüfung	19.10.2026, 22:25	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10812	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Rostock Hbf	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10807	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Rostock Hbf	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 00:20	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:20-04:30 durchg.
10815	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Rostock Hbf	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10806	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Rostock Holbeinp	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 00:50	03.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10806	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Rostock Holbeinp	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 00:50	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10820	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow	Oberleitungsarbeiten	06.10.2026, 01:50	06.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10821	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 04:00	22.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10807	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 00:20	20.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:20- 04:30 durchg.
10822	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10823	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde	IH_S-BahnContainer	05.10.2026, 22:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10823	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde	IH_S-BahnContainer	05.10.2026, 22:30	06.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10824	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:30	23.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10825	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde	IH_S-BahnContainer	02.11.2026, 22:30	03.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10825	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde	IH_S-BahnContainer	02.11.2026, 22:30	03.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10826	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:30	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10827	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde	IH_S-BahnContainer	30.11.2026, 22:30	01.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10827	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde	IH_S-BahnContainer	30.11.2026, 22:30	01.12.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10806	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde Werft	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 00:20	28.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:20-04:30 durchg.
10807	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde Werft	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 00:20	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Gleiswechselbetrieb je 00:20-04:30 durchg.
10807	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde Werft	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 00:20	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:20-04:30 durchg.
10807	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde Werft	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 22:15	17.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:15-04:00 durchg.
10806	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde Werft	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 22:15	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10807	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Rostock-Bramow Warnemünde Werft	sonstige Arbeiten	19.11.2026, 22:15	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:15-04:00 durchg.
10767	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Subzin-L Awanst	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10771	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Subzin-L Awanst	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10774	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Subzin-L Awanst	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10788	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Lalendorf Ost	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 20:30	18.11.2026, 06:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10788	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Lalendorf Ost	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 01:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10790	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10790	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10792	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10792	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10788	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Plaaz Abzw	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 20:30	17.11.2026, 06:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10788	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Plaaz Abzw	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 20:30	18.11.2026, 06:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10794	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Plaaz Abzw	Brückenarbeiten	20.11.2026, 18:00	21.11.2026, 18:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10794	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Plaaz Abzw	Brückenarbeiten	25.11.2026, 08:00	27.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-17:00 durchg.
10794	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsrue Plaaz Abzw	Brückenarbeiten	30.11.2026, 08:00	02.12.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10796	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsruehe Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 21:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10796	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsruehe Plaaz Abzw	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 21:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10794	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsruehe Plaaz Abzw	Brückenarbeiten	10.12.2026, 12:00	10.12.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10789	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsruehe	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10797	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsruehe	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10790	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsruehe	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 21:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10791	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsruehe	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10798	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsruehe	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10792	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsruehe	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10795	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsruehe	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10799	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsruehe	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10796	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Vollrathsruehe	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 21:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10754	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Kratzeburg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10754	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Kratzeburg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10789	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Langhagen	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10797	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Langhagen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10797	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Langhagen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10791	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Langhagen	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10798	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Langhagen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10798	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Langhagen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10795	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Langhagen	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10799	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Langhagen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10799	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz) Langhagen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10828	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Weichenerneuerung	03.08.2026, 08:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10828	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Weichenenerneuerung	03.08.2026, 08:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10829	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	16.10.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
10829	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	16.10.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10829	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	19.10.2026, 20:00	19.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10829	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	19.10.2026, 20:00	19.10.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10829	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	19.10.2026, 23:59	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10829	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10829	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10829	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	20.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10752	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10753	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9032	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 23:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 23:00-05:00 durchg.
10750	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10751	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10830	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	18.12.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
10830	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	18.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10830	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	18.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10806	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Rost-Lütt Klein	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 22:15	19.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10807	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Rost-Lütt Klein	sonstige Arbeiten	19.11.2026, 22:15	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:15-04:00 durchg.
10807	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Rostock Hbf	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:20	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:20-04:30 durchg.
10822	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10824	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:30	23.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10807	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Rostock-Bramow	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 22:15	17.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:15-04:00 durchg.
10826	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Rostock-Bramow	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:30	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10822	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde	IH_S-BahnContainer	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10824	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde	IH_S-BahnContainer	22.10.2026, 22:30	23.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10826	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde	IH_S-BahnContainer	19.11.2026, 22:30	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10805	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Werft Rost-Lütt Klein	Brückenprüfung	21.10.2026, 22:25	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10806	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Werft Rost-Lütt Klein	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 22:15	30.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:15-04:30 durchg.
10807	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Werft Rost-Lütt Klein	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 22:15	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:15-04:30 durchg.
10807	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Werft Rost-Lütt Klein	sonstige Arbeiten	16.11.2026, 22:15	17.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:15-04:00 durchg.
10806	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Werft Rost-Lütt Klein	sonstige Arbeiten	18.11.2026, 22:15	19.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10807	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Werft Rost-Lütt Klein	sonstige Arbeiten	19.11.2026, 22:15	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:15-04:00 durchg.
10806	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Werft Rostock-Bramow	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 00:50	30.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 00:50-04:30 durchg.
10806	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Werft Rostock-Bramow	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 22:15	02.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10807	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Werft Rostock-Bramow	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 22:15	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:15-04:30 durchg.
10806	6325-Neustrelitz Hbf, 08W12 - Waren - Plaaz - Rostock - Warnemünde	Warnemünde Werft Warnemünde	sonstige Arbeiten	01.11.2026, 22:15	02.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8930	6326-Abzw Schönwalde, 46W1 - Lubmin Pbf	Schönwalde Schönwalde DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
263	6327-Grambow Grenze - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blumenhagen Strasburg	Oberbauschweißen	12.11.2026, 22:15	13.11.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
263	6327-Grambow Grenze - Strasburg (Uckerm), 53W08	Blumenhagen Strasburg	Oberbauschweißen	13.11.2026, 23:10	14.11.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
10831	6327-Grambow Grenze - Strasburg (Uckerm), 53W08	Löcknitz	Vegetationsarbeiten	29.11.2026, 21:40	09.12.2026, 04:10	durchgehende Schichten, So - Do	Totalsperrung je 21:40-04:10 durchg.
10831	6327-Grambow Grenze - Strasburg (Uckerm), 53W08	Löcknitz	Vegetationsarbeiten	04.12.2026, 21:40	06.12.2026, 06:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:40-06:10 durchg.
8902	6327-Grambow Grenze - Strasburg (Uckerm), 53W08	Pasewalk	Oberbauschweißen	30.09.2026, 22:20	01.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8912	6327-Grambow Grenze - Strasburg (Uckerm), 53W08	Pasewalk	Oberbauschweißen	09.11.2026, 22:45	11.11.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:45-04:10 durchg.
8930	6327-Grambow Grenze - Strasburg (Uckerm), 53W08	Pasewalk Ost Blumenhagen	Arbeiten an LST-Anlagen	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
10831	6327-Grambow Grenze - Strasburg (Uckerm), 53W08	Pasewalk Ost Löcknitz	Vegetationsarbeiten	29.11.2026, 21:40	09.12.2026, 04:10	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 21:40-04:10 durchg.
10831	6327-Grambow Grenze - Strasburg (Uckerm), 53W08	Pasewalk Ost Löcknitz	Vegetationsarbeiten	04.12.2026, 21:40	06.12.2026, 06:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:40-06:10 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
264	6327-Grambow Grenze - Strasburg (Uckerm), 53W08	Strasburg	Brückenprüfung	17.11.2026, 22:20	18.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:20-05:30 durchg.
8808	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde	Oberbauschweißen	24.09.2026, 23:55	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10832	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10832	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10833	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Totalsperrung je 08:00-16:00 durchg.
10834	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10834	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10833	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 07:00	17.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
10833	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 07:00	17.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
10833	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 07:00	07.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
10833	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 07:00	07.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
10835	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	Brückenarbeiten	27.11.2026, 23:30	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10835	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	Brückenarbeiten	27.11.2026, 23:30	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10836	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Passow (Uckerm)	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10837	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Schönermark	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	02.10.2026, 12:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8810	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Schönermark	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8820	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Angermünde Schönermark	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10838	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.08.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Totalsperrung je 08:00-16:00 durchg.
10838	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.08.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10833	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10833	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 07:00	23.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
10833	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 07:00	23.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
10833	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 07:00	29.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
10833	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 07:00	29.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
10833	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 07:00	31.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
10833	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 07:00	31.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
8823	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 23:50	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8938	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8938	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 02:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10833	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 07:00	13.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-17:00 durchg.
10833	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 07:00	13.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
10836	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Angermünde	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10839	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10839	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10839	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
10839	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10840	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10838	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.08.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10833	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm)	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10841	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm)	Oberleitungsvollinspektion	22.11.2026, 23:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
10842	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	19.04.2027, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10842	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10842	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10842	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
10843	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Schönermark	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 06:00	28.09.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10843	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Schönermark	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 06:00	28.09.2026, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10838	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Stendell(PCK)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.08.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Streckensperrung je 08:00-16:00 durchg.
10838	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Stendell(PCK)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.08.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10833	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Stendell(PCK)	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10841	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Stendell(PCK)	Oberleitungsvollinspektion	22.11.2026, 23:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
10841	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Stendell(PCK)	Oberleitungsvollinspektion	22.11.2026, 23:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-05:00 durchg.
10838	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Tantow	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.08.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Streckensperrung je 08:00-16:00 durchg.
10838	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Tantow	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.08.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10833	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Tantow	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10839	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Tantow Gr	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
10842	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Passow (Uckerm) Tantow Gr	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
10837	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Schönermark Angermünde	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	02.10.2026, 12:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8816	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Schönermark Angermünde	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8819	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Schönermark Angermünde	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10843	6328-Angermünde, Gl 10 - Tantow (DB-Grenze)	Schönermark Passow (Uckerm)	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 06:00	28.09.2026, 20:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10844	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Apolda Großheringen	Oberbauschweißen	30.09.2026, 22:40	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10845	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Apolda Großheringen	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Mi - Sa	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10846	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Großheringen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10846	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Großheringen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10847	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Großheringen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10847	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Großheringen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10628	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Saaleck	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10628	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Saaleck	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10628	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Saaleck	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10629	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Saaleck	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10629	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Saaleck	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10629	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Saaleck	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10671	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Vieselbach	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10671	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Vieselbach	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10668	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Vieselbach	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10672	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Vieselbach	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10672	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Vieselbach	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10669	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Vieselbach	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10673	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Vieselbach	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10673	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Apolda Vieselbach	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5612	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5613	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5614	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5574	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen Heinebach	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5574	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen Heinebach	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5575	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen Heinebach	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5575	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen Heinebach	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5576	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen Heinebach	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
5576	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen Heinebach	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10848	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen Körle	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	13.10.2026, 21:15	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:15-05:00 durchg.
10849	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10850	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10851	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10852	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	B-Guntershausen Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5079	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10853	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10853	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5081	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10854	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10854	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5083	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10855	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10855	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10848	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Bebra Umladebf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	02.10.2026, 21:15	05.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 21:15-05:00 durchg.
10853	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10854	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10855	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5079	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5081	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
5083	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Cornberg	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5169	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Gerstungen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5169	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Gerstungen	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5559	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Gerstungen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5171	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Gerstungen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5171	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Gerstungen	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5560	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Gerstungen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5173	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Gerstungen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5173	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Gerstungen	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5561	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Gerstungen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5569	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5569	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5566	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5570	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5570	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5567	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5571	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5571	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5568	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5572	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5572	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Malsf-Beiseförth	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5563	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10848	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Umladebf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	05.10.2026, 00:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5564	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5565	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Bebra Umladebf	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10856	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Eisenach-Stedtf	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 22:15	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10679	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Förtha (Kr Eis)	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10680	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Förtha (Kr Eis)	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10857	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10857	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10858	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10858	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10859	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10859	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10860	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10860	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10861	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10861	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10682	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf Eisenach	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10682	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf Eisenach	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10678	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf	Gleiserneuerung	14.09.2026, 07:00	26.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10678	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf	Gleiserneuerung	14.09.2026, 07:00	26.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
10678	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf	Gleiserneuerung	14.09.2026, 07:00	26.09.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10678	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 07:00	18.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
10678	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 07:00	18.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 18:00 durchg.
10678	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 08:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10678	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf	Gleiserneuerung	26.09.2026, 08:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10676	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf	Gleiserneuerung	24.10.2026, 04:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10860	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach Gbf Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10856	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf Eisenach	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 22:15	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10856	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf	Planbare kleine Instandhaltung	30.11.2026, 22:15	01.12.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10862	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf Gerstungen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10862	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf Gerstungen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10862	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf Gerstungen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10863	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf Gerstungen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10863	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf Gerstungen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10863	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf Gerstungen	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10679	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf Mecherst-Sätt	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10682	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf Mecherst-Sätt	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10680	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Eisenach-Stedtf Mecherst-Sätt	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8267	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.11.2026, 05:00	15.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10864	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Erfurt Gbf Ost	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8270	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8270	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8273	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8273	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8267	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Erfurt Gbf Ost	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8267	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Erfurt Gbf Ost	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10864	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Erfurt Pbf	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8266	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8268	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10864	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Vieselbach	Durcharbeitung von Gleisen	13.10.2026, 02:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10864	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Vieselbach	Durcharbeitung von Gleisen	13.10.2026, 02:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10865	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Weimar	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10865	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Weimar	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10865	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Weimar	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10866	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Weimar	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10866	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Weimar	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10867	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Weimar	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10867	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Weimar	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10868	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Weimar	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10868	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Weimar	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10868	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Weimar	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10869	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Weimar	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10869	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erf Linderbach Weimar	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10864	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Gbf Ost Erf Linderbach	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10864	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Gbf Ost Erf Linderbach	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:30	13.10.2026, 02:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8280	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Gbf Ost Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8280	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Gbf Ost Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8281	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Gbf Ost Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8281	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Gbf Ost Erf Linderbach	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8267	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Gbf Ost Erf Linderbach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8288	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8289	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8267	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Gbf Ost Vieselbach	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8291	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erf Dieselstr	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-02:00 durchg.
10605	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erf Linderbach	Brückenarbeiten	10.08.2026, 04:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10605	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erf Linderbach	Brückenarbeiten	10.08.2026, 04:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10605	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erf Linderbach	Brückenarbeiten	10.08.2026, 04:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10605	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erf Linderbach	Brückenarbeiten	25.09.2026, 22:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10605	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erf Linderbach	Brückenarbeiten	25.09.2026, 22:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10605	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erf Linderbach	Brückenarbeiten	25.09.2026, 22:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8269	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10606	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erf Linderbach	Schienenschleifen Weichen	23.10.2026, 01:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8271	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8274	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10603	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10603	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10604	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10604	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8269	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8291	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 22:30	22.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-04:30 durchg.
8291	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-02:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10603	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10603	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8292	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8292	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8271	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10604	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10604	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8293	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8293	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8274	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt Gbf Ost	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10605	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Brückenarbeiten	10.08.2026, 04:00	25.09.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10605	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Brückenarbeiten	16.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 05:00 durchg.
10605	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Brückenarbeiten	25.09.2026, 22:00	30.09.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10605	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Brückenarbeiten	28.09.2026, 07:00	29.09.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10605	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Brückenarbeiten	28.09.2026, 07:00	29.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10605	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Brückenarbeiten	30.09.2026, 22:00	05.10.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10870	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Brückenarbeiten	30.09.2026, 22:00	30.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-22:00 durchg.
8291	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	20.10.2026, 00:00	20.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00- 02:00 durchg.
8291	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	21.10.2026, 00:00	21.10.2026, 02:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00- 02:00 durchg.
8266	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10606	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Schienenschleifen Weichen	23.10.2026, 01:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10603	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10603	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10603	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10871	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 01:30	25.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8294	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8294	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8282	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 00:40	17.11.2026, 02:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8268	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10604	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10604	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10604	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_KnotenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8286	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	Oberleitungsvollinspektion	21.11.2026, 01:00	21.11.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8295	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8295	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10871	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt-Bischleib	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 01:30	25.10.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
10871	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt-Bischleib	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 01:30	25.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8261	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Erfurt-Bischleib	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10567	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10567	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10567	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8294	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8294	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8285	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Neudietendorf	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 01:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8295	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8295	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10569	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10569	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10569	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt Pbf Neudietendorf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8266	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8266	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8268	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8268	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10871	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Erfurt Pbf	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 01:30	25.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10871	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Erfurt Pbf	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 01:30	25.10.2026, 03:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8261	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Erfurt Pbf	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8261	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Erfurt Pbf	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8285	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 01:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10872	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Neudietendorf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10574	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Neudietendorf	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10574	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Neudietendorf	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10574	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Neudietendorf	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10574	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Neudietendorf	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8283	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Neudietendorf	Schleifen von Schienen	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8283	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Neudietendorf	Schleifen von Schienen	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10568	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Neudietendorf	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 02:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10570	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Wandersleben	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10571	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Wandersleben	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8285	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Wandersleben	Schleifen von Schienen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10595	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Wandersleben	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10595	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Wandersleben	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10595	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Wandersleben	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10590	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Wandersleben	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10568	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Wandersleben	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10572	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Erfurt-Bischleib Wandersleben	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5044	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Faßdorf Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5046	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Faßdorf Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5048	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Faßdorf Bad Hersfeld	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5075	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Faßdorf Mecklar	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5076	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Faßdorf Mecklar	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5077	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Faßdorf Mecklar	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10873	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 01:30	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10874	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt	Durcharbeitung von Gleisen	09.11.2026, 20:30	10.11.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10874	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt	Durcharbeitung von Gleisen	09.11.2026, 20:30	11.11.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10874	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt	Durcharbeitung von Gleisen	10.11.2026, 20:30	11.11.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10874	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 20:30	17.11.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10874	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt	Durcharbeitung von Gleisen	17.11.2026, 20:30	18.11.2026, 05:20	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10875	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt Gotha (W03)	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10876	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt Mecherst-Sätt	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10877	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt Mecherst-Sätt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10582	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt Seebergen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10582	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt Seebergen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10583	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt Seebergen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10583	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt Seebergen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10873	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Fröttstädt Wutha	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 22:30	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
5169	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Bebra	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5559	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Bebra	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5559	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Bebra	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5171	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Bebra	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5560	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Bebra	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5560	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Bebra	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5173	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Bebra	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5561	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Bebra	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
5561	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Bebra	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10862	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Eisenach-Stedtf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10862	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Eisenach-Stedtf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10863	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Eisenach-Stedtf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10863	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Eisenach-Stedtf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10682	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Fröttstädt	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10878	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10878	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10878	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10879	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Wartha (Werra)	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 22:05	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:05-05:00 durchg.
10880	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Wildeck-Hönebach	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10880	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Wildeck-Hönebach	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
10881	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Wildeck-Hönebach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10882	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Wildeck-Hönebach	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10883	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gerstungen Wildeck-Hönebach	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10884	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Goseck Großkorbetha	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10884	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Goseck Großkorbetha	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10885	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Goseck Schulpforte	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10582	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Fröttstädt	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10582	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Fröttstädt	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10583	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Fröttstädt	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10583	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Fröttstädt	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10875	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 02:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10573	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 10:00	12.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10886	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 21:40	03.10.2026, 07:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:40-07:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10873	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Mechterst-Sätt	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 22:30	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10876	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10876	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10874	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Mechterst-Sätt	Durcharbeitung von Gleisen	10.11.2026, 20:30	11.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10877	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10877	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Mechterst-Sätt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10874	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Mechterst-Sätt	Durcharbeitung von Gleisen	17.11.2026, 20:30	18.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10887	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Neudietendorf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10887	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Neudietendorf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10887	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Neudietendorf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10888	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Neudietendorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10888	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Neudietendorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10888	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Neudietendorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10889	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Neudietendorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10889	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Neudietendorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10889	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Neudietendorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10875	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Seebergen	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 02:00	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10890	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha Seebergen	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:50	26.09.2026, 00:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10891	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha (W03) Neudietendorf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10891	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha (W03) Neudietendorf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10892	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha (W03) Neudietendorf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10892	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Gotha (W03) Neudietendorf	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10844	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Apolda	Oberbauschweißen	30.09.2026, 22:40	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10845	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Apolda	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10846	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Apolda	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10845	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Apolda	Durcharbeitung von Gleisen	14.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi - Sa	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
10847	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Apolda	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10893	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen	sonstige Arbeiten	20.07.2026, 07:00	30.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00- 17:00 durchg.
10845	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	12.10.2026, 23:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10619	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10620	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10649	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Großheringen Ghs	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10649	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10649	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10894	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Weimar	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10894	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Weimar	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10894	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Weimar	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10895	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Weimar	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10895	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Weimar	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10895	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Weimar	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10846	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Gho Apolda	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10846	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Gho Apolda	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10847	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Gho Apolda	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10847	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Gho Apolda	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10896	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Gho Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10896	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Gho Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10896	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Gho Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10619	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Gho Saaleck	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10619	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Gho Saaleck	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10620	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Gho Saaleck	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10620	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großheringen Gho Saaleck	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10884	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Goseck	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10884	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Goseck	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10884	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Goseck	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10897	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10898	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 08:00	06.10.2026, 15:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10898	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 08:00	06.10.2026, 15:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10899	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10899	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10900	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10900	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10901	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10901	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10901	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10902	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10903	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10904	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 08:00	03.11.2026, 15:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10904	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 08:00	03.11.2026, 15:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10905	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10905	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10905	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10906	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10906	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10907	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 08:00	09.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10908	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10908	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10909	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10909	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10909	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10910	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10911	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 08:00	01.12.2026, 15:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10911	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 08:00	01.12.2026, 15:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10912	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10912	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10913	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10913	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10913	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10899	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Leuna Werke Nord	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10906	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Leuna Werke Nord	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10912	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Leuna Werke Nord	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10900	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Merseburg Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10900	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Merseburg Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10908	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Merseburg Gbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10908	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Merseburg Gbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10897	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10902	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10910	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10654	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Weißenfels	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10654	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Weißenfels	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10655	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Weißenfels	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10655	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Weißenfels	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10656	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Weißenfels	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10656	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Großkorbetha Weißenfels	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10914	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10914	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10915	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10915	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10916	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10916	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10914	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10914	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10915	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10915	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10916	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10916	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10917	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Dörstewitz	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10918	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Dörstewitz	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10919	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Dörstewitz	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9756	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9757	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9758	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10917	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Halle-Ammend Bst	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10918	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Halle-Ammend Bst	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10919	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Halle-Ammend Bst	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8255	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8255	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10917	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10918	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8256	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8256	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10919	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8698	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Schkopau	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8698	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle(Saale) Hbf Schkopau	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8255	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammend Bst Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8256	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammend Bst Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10920	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammend Bst Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10921	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammend Bst Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10920	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammend Bst Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10920	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammend Bst Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10921	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammend Bst Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10921	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammend Bst Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10914	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammendorf Halle-Ammend Bst	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10915	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammendorf Halle-Ammend Bst	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10916	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammendorf Halle-Ammend Bst	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10922	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammendorf Merseburg Gbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10923	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Halle-Ammendorf Merseburg Gbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5574	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Heinebach B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5575	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Heinebach B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5576	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Heinebach B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10848	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Heinebach Bebra Umladebf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	05.10.2026, 21:15	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:15-05:00 durchg.
10848	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Heinebach Bebra Umladebf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	05.10.2026, 21:15	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:15-05:00 durchg.
10848	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Heinebach Bebra Umladebf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	07.10.2026, 00:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-05:00 durchg.
10848	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Heinebach Bebra Umladebf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	07.10.2026, 00:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-05:00 durchg.
10848	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Heinebach	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10924	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Körle B-Guntershausen	Tunnelprüfung	19.09.2026, 23:00	20.09.2026, 00:45	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-00:45 durchg.
10924	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Körle B-Guntershausen	Tunnelprüfung	19.09.2026, 23:00	20.09.2026, 00:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:00-00:45 durchg.
10924	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Körle B-Guntershausen	Tunnelprüfung	20.09.2026, 00:45	20.09.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:45-05:10 durchg.
10924	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Körle B-Guntershausen	Tunnelprüfung	20.09.2026, 00:45	20.09.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:45-05:10 durchg.
10924	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Körle B-Guntershausen	Tunnelprüfung	20.09.2026, 05:10	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:10-06:00 durchg.
10924	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Körle B-Guntershausen	Tunnelprüfung	20.09.2026, 05:10	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 05:10-06:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10848	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Körle B-Guntershausen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	11.10.2026, 21:15	12.10.2026, 23:59	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:15-23:59 durchg.
10848	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Körle B-Guntershausen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	11.10.2026, 21:15	12.10.2026, 23:59	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:15- 23:59 durchg.
10848	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Körle Heinebach	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	10.10.2026, 02:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10848	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Körle Malsf-Beiseförth	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 21:15	10.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10925	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Leuna Werke Nord	sonstige Arbeiten	18.05.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
10926	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Leuna Werke Nord	Bahnsteigarbeiten	13.12.2026, 00:00	26.11.2027, 20:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
10901	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Leuna Werke Nord Weißenfels	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10909	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Leuna Werke Nord Weißenfels	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10913	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Leuna Werke Nord Weißenfels	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10927	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Leuna Werke Süd	Bahnsteigarbeiten	31.07.2026, 16:00	30.10.2026, 16:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
10849	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10849	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10848	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth B-Guntershausen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	11.10.2026, 23:59	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:59-05:00 durchg.
10848	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth B-Guntershausen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	11.10.2026, 23:59	13.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:59- 05:00 durchg.
10850	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10850	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10851	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10851	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10852	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10852	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth B-Guntershausen	IH_StreckenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
5569	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Bebra	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5566	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Bebra	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5566	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Bebra	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5570	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Bebra	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5567	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Bebra	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5567	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Bebra	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5571	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Bebra	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5568	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Bebra	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5568	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Bebra	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5572	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Bebra	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5573	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Körle	Schwellenerneuerung	15.09.2026, 07:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10848	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	10.10.2026, 21:15	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10848	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	10.10.2026, 21:15	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10848	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Malsf-Beiseförth Melsungen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	11.10.2026, 00:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10857	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Eisenach	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10857	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Eisenach	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10857	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Eisenach	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10858	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Eisenach	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10858	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Eisenach	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10858	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Eisenach	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10679	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Eisenach-Stedtf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10679	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Eisenach-Stedtf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10680	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Eisenach-Stedtf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10680	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Eisenach-Stedtf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10873	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Gotha	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 01:30	24.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10876	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Gotha	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10876	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Gotha	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10874	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Gotha	Durcharbeitung von Gleisen	09.11.2026, 20:30	10.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10874	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Gotha	Durcharbeitung von Gleisen	09.11.2026, 23:30	10.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10877	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Gotha	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10877	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Gotha	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10874	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Gotha	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 20:30	17.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10874	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Gotha	Durcharbeitung von Gleisen	16.11.2026, 23:30	17.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10682	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Wartha (Werra)	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10682	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Mechterst-Sätt Wartha (Werra)	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
5573	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Melsungen Körle Süd	Schwellenerneuerung	16.09.2026, 07:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
5573	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Melsungen Körle Süd	Schwellenerneuerung	16.09.2026, 07:00	21.09.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5573	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Melsungen Körle Süd	Schwellenerneuerung	21.09.2026, 07:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5573	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Melsungen Körle Süd	Schwellenerneuerung	21.09.2026, 07:00	22.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5573	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Melsungen Körle Süd	Schwellenerneuerung	22.09.2026, 06:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10897	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf Großkorbetha	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10897	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf Großkorbetha	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10902	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf Großkorbetha	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10902	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf Großkorbetha	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10910	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf Großkorbetha	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10910	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf Großkorbetha	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10928	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf	sonstige Arbeiten	11.04.2026, 18:00	28.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10929	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf	Gleiserneuerung	11.09.2026, 12:00	25.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10930	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf	Gleiserneuerung	14.09.2026, 06:00	30.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10931	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf	sonstige Arbeiten	28.09.2026, 18:00	12.12.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10932	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 06:00	09.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10897	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10902	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10910	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Gbf Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10900	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Großkorbetha	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10908	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Großkorbetha	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10922	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Halle-Ammend Bst	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10922	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Halle-Ammend Bst	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10923	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Halle-Ammend Bst	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10923	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Halle-Ammend Bst	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10920	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10921	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10931	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Merseburg Gbf	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 20:00	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 20:00-04:30 durchg.
10931	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Merseburg Gbf	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 20:00	12.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 20:00-05:30 durchg.
10900	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Merseburg Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10908	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf Merseburg Gbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10933	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Merseburg Hbf	sonstige Arbeiten	17.08.2026, 07:00	26.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:00-19:00 durchg.
10649	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Großheringen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10649	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Großheringen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10649	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Großheringen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10896	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Großheringen Gho	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10896	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Großheringen Gho	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10649	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Großheringen Ghs	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10649	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Großheringen Ghs	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10885	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10934	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	29.09.2026, 08:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10934	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	29.09.2026, 08:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10934	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	29.09.2026, 22:00	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
10934	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	06.10.2026, 08:00	30.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10934	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	02.11.2026, 08:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10935	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	02.11.2026, 08:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10936	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf	sonstige Arbeiten	20.11.2026, 08:00	28.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10936	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
10936	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00- 05:00 durchg.
10936	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Schulpforte	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 23:50	24.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Gleiswechselbetrieb je 23:50-04:30 durchg.
10936	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Schulpforte	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 23:50	24.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:50-04:30 durchg.
10936	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Schulpforte	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-05:00 durchg.
10936	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Schulpforte	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
10937	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Weißenfels	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10937	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Weißenfels	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10657	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Weißenfels	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10657	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Weißenfels	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10938	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Weißenfels	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10938	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Naumburg (S) Hbf Weißenfels	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10567	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10567	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10569	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10569	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt Pbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10872	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt-Bischleib	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10872	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt-Bischleib	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10574	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt-Bischleib	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10574	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt-Bischleib	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 21:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8283	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt-Bischleib	Schleifen von Schienen	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8285	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt-Bischleib	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 01:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10590	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt-Bischleib	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 02:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10590	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Erfurt-Bischleib	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 02:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10887	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10887	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10888	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10888	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10889	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10889	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10891	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha (W03)	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10891	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha (W03)	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10891	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha (W03)	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10892	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha (W03)	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10892	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha (W03)	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10892	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Gotha (W03)	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10872	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10872	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.09.2026, 23:00	18.09.2026, 04:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10570	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8294	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10571	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8285	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf	Schleifen von Schienen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8295	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10590	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 02:30	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10572	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10890	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Seebergen	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 02:35	26.09.2026, 04:50	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8269	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Vieselbach	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8271	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Vieselbach	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8274	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Vieselbach	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8284	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Wandersleben	Schleifen von Schienen	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8284	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Wandersleben	Schleifen von Schienen	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10590	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Wandersleben	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10568	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Neudietendorf Wandersleben	Schleifen von Schienen	30.11.2026, 02:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10628	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Saaleck Apolda	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10628	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Saaleck Apolda	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10845	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Saaleck Apolda	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	12.10.2026, 23:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10629	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Saaleck Apolda	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10629	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Saaleck Apolda	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10885	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Schulpforte Goseck	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10885	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Schulpforte Goseck	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10936	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Schulpforte Goseck	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 23:50	24.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Lfst für Unfallschutz je 23:50-04:40 durchg.
10936	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Schulpforte Naumburg (S) Hbf	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 23:50	24.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:50-04:40 durchg.
10936	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Schulpforte Naumburg (S) Hbf	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
10582	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen Fröttstädt	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10582	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen Fröttstädt	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10583	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen Fröttstädt	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10583	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen Fröttstädt	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10875	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen Gotha	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10875	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen Gotha	Schleifen von Schienen	24.09.2026, 22:30	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10875	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen Gotha	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 02:00	25.09.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10890	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen Neudietendorf	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 02:35	26.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10890	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:50	26.09.2026, 00:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10890	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 00:20	26.09.2026, 02:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10890	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen Wandersleben	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 00:20	26.09.2026, 02:35	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10890	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Seebergen Wandersleben	Schleifen von Schienen	26.09.2026, 02:35	26.09.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10671	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10671	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10668	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10668	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10668	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10668	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10672	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10672	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10669	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10669	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10669	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10669	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10673	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10673	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Apolda	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10864	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Erf Linderbach	Durcharbeitung von Gleisen	13.10.2026, 02:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10864	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Erf Linderbach	Durcharbeitung von Gleisen	13.10.2026, 02:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8280	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8281	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Erfurt Gbf Ost	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8267	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Erfurt Gbf Ost	Durcharbeitung Gleise und Weichen	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8269	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Neudietendorf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8269	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Neudietendorf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8269	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Neudietendorf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8271	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Neudietendorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8271	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Neudietendorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8271	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Neudietendorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8274	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Neudietendorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8274	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Neudietendorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8274	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Neudietendorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10939	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Weimar	Weichenerneuerung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10939	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Weimar	Weichenerneuerung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10940	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Weimar	Brückenprüfung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10940	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Weimar	Brückenprüfung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10941	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Vieselbach Weimar	Schienauswechslung	22.11.2026, 22:20	24.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:20-04:30 durchg.
10942	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Eisenach Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	15.12.2025, 07:00	11.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-18:00 durchg.
10942	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Eisenach Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	15.12.2025, 07:00	11.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 07:00- 18:00 durchg.
10942	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Eisenach Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	15.12.2025, 07:00	11.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 07:00- 18:00 durchg.
10943	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Eisenach Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	13.12.2026, 07:00	11.12.2027, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz je 07:00-18:00 durchg.
10943	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Eisenach Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	13.12.2026, 07:00	11.12.2027, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 07:00- 18:00 durchg.
10943	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Eisenach Gbf	Planbare kleine Instandhaltung	13.12.2026, 07:00	11.12.2027, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Nicht auf dem Gegengl. fahren je 07:00- 18:00 durchg.
10570	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10570	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10570	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10571	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10571	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10571	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8285	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Erfurt-Bischleib	Schleifen von Schienen	15.11.2026, 01:30	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10595	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10572	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10572	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10572	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Erfurt-Bischleib	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8284	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Neudietendorf	Schleifen von Schienen	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10590	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Neudietendorf	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 02:30	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10568	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Neudietendorf	Schleifen von Schienen	30.11.2026, 02:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10890	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Seebergen	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:50	26.09.2026, 02:35	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10890	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wandersleben Seebergen	Schleifen von Schienen	25.09.2026, 22:50	26.09.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10859	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Eisenach	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10859	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Eisenach	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10859	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Eisenach	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10861	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Eisenach	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10861	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Eisenach	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10861	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Eisenach	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10860	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Eisenach Gbf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10860	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Eisenach Gbf	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10878	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Gerstungen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10878	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Gerstungen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10879	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Gerstungen	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 22:05	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:05-05:00 durchg.
10879	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Gerstungen	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 22:05	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:05-05:00 durchg.
10682	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Mechterst-Sätt	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10682	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Mechterst-Sätt	IH_PräventionsContainer	28.10.2026, 21:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10881	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Wildeck-Hönebach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10881	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Wildeck-Hönebach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10882	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Wildeck-Hönebach	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10882	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Wildeck-Hönebach	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10883	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Wildeck-Hönebach	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10883	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wartha (Werra) Wildeck-Hönebach	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10865	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10865	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10866	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10866	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10866	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10867	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10867	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10867	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10868	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10868	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10869	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10869	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10869	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Erf Linderbach	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10894	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Großheringen	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10894	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Großheringen	IH_StreckenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10895	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Großheringen	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10895	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Großheringen	IH_StreckenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10940	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Vieselbach	Brückenprüfung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10941	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Vieselbach	Schienenauswechslung	22.11.2026, 22:20	24.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:20-04:30 durchg.
10941	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weimar Vieselbach	Schienenauswechslung	22.11.2026, 22:20	24.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:20- 04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10939	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Weimar	Weichenerneuerung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10941	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Weimar	Schienenauswechslung	22.11.2026, 22:20	24.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:20-04:30 durchg.
10674	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Weimar	Schwellenauswechslung	30.11.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10674	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Weimar	Schwellenauswechslung	01.12.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10674	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Weimar	Schwellenauswechslung	01.12.2026, 20:30	12.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:30-05:30 durchg.
10674	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Weimar	Schwellenauswechslung	01.12.2026, 20:30	12.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:30-05:30 durchg.
10670	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Weimar	Schwellenauswechslung	13.12.2026, 00:01	18.12.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10670	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Weimar	Schwellenauswechslung	13.12.2026, 00:01	18.12.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10670	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Weimar	Schwellenauswechslung	13.12.2026, 00:01	18.12.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10654	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Weißenfels Großkorbetha	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10654	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Weißenfels Großkorbetha	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10901	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Weißenfels Großkorbetha	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10901	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Weißenfels Großkorbetha	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10655	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Weißenfels Großkorbetha	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10655	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Weißenfels Großkorbetha	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10909	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal-Guntershausen	Weißenfels Großkorbetha	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10909	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Großkorbetha	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10656	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Großkorbetha	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10656	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Großkorbetha	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
10913	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Großkorbetha	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10913	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Großkorbetha	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10937	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10937	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10937	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10657	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10657	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10938	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10938	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10938	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10654	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10934	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels	Gleiserneuerung	05.10.2026, 08:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10655	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10657	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10656	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Weißenfels	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10880	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wildeck-Hönebach Gerstungen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10880	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wildeck-Hönebach Gerstungen	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	22.09.2026, 21:00	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:00-05:00 durchg.
10881	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wildeck-Hönebach Gerstungen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10882	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wildeck-Hönebach Gerstungen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10883	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wildeck-Hönebach Gerstungen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10881	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wildeck-Hönebach Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10882	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wildeck-Hönebach Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10883	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wildeck-Hönebach Wartha (Werra)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10880	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wildeck-Hönebach	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	21.09.2026, 06:00	24.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10873	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wutha Fröttstädt	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 22:30	24.09.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10873	6340-Halle (Saale) Hbf, Gleis 6 - Erfurt Hbf - RB-Grenze km 191,343 - Baunatal- Guntershausen	Wutha Fröttstädt	Schleifen von Schienen	23.09.2026, 22:30	24.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10944	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	28.08.2026, 22:00	04.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10945	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	04.10.2026, 21:00	14.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10946	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	14.10.2026, 21:00	06.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10947	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Angersdorf Ost	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10948	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Angersdorf Ost	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10949	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Angersdorf Ost	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8698	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle Abzw Ab	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10950	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle Thür Bahn	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10951	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle Thür Bahn	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10952	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle Thür Bahn	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10950	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8699	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8699	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8699	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
10951	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8700	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8700	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8700	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
10952	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8701	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8701	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8701	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
10953	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf HI Saalebrücke	Brückenarbeiten	31.08.2026, 03:45	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10953	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf HI Saalebrücke	Brückenarbeiten	31.08.2026, 03:45	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10954	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf HI Saalebrücke	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	27.10.2027, 12:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10954	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf HI Saalebrücke	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	27.10.2027, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10950	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf HI-Wörmlitz West	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10951	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf HI-Wörmlitz West	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10952	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf HI-Wörmlitz West	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10955	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	Bahnsteigarbeiten	28.08.2026, 22:00	18.09.2026, 20:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10955	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	Bahnsteigarbeiten	28.08.2026, 22:00	18.09.2026, 20:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10944	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	Bahnsteigarbeiten	28.08.2026, 22:00	04.10.2026, 20:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10955	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	Bahnsteigarbeiten	31.08.2026, 07:00	18.09.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:00-20:00 durchg.
10944	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 20:00	04.10.2026, 21:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10947	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10947	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10945	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	Bahnsteigarbeiten	04.10.2026, 21:00	14.10.2026, 21:00	durchgehend	Totalsperrung
10946	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	Bahnsteigarbeiten	14.10.2026, 21:00	06.11.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10946	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	Bahnsteigarbeiten	14.10.2026, 21:00	06.11.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10948	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10948	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10949	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10949	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Angersdorf Teutschenthal	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10956	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Berga-Kelbra Nordhausen	sonstige Arbeiten	28.08.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10956	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Berga-Kelbra Nordhausen	sonstige Arbeiten	29.08.2026, 06:00	08.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 06:00-21:00 durchg.
10957	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Berga-Kelbra Sangerhausen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10958	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Berga-Kelbra Sangerhausen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10958	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Berga-Kelbra Sangerhausen	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10959	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Berga-Kelbra Sangerhausen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10960	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Berga-Kelbra Sangerhausen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10960	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Berga-Kelbra Sangerhausen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10961	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Berga-Kelbra Wolkramshausen	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 00:00	11.11.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
10961	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Berga-Kelbra Wolkramshausen	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 06:00	15.11.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 06:00-20:00 durchg.
10962	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10963	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode	Brückenarbeiten	11.09.2026, 18:00	20.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10964	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 18:00	18.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10965	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode	Weichenerneuerung	26.10.2026, 06:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10966	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode	Durcharbeitung von Gleisen	04.12.2026, 20:00	06.12.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10965	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Bernterode West	Weichenerneuerung	03.11.2026, 06:00	06.11.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10967	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Leinefelde	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10968	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Leinefelde	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10965	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Leinefelde	Weichenerneuerung	26.10.2026, 06:00	30.10.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10969	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Leinefelde	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10970	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Leinefelde	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10971	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Sollstedt	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10972	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Sollstedt	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10973	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Sollstedt	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10974	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Wolkramshausen	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10974	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Wolkramshausen	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10975	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Wolkramshausen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10976	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Wolkramshausen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10976	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Wolkramshausen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10977	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bernterode Wolkramshausen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1994	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bleicherode Ost Nordhausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1994	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bleicherode Ost Nordhausen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1996	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bleicherode Ost Nordhausen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
1996	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bleicherode Ost Nordhausen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10617	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bleicherode Ost Wolkramshausen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10618	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Bleicherode Ost Wolkramshausen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10978	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
5097	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 00:00	12.10.2026, 02:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5095	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 01:50	17.11.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1983	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1986	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1989	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5108	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Eschenwiese	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5097	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Eschenwiese	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 00:00	12.10.2026, 02:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5094	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Eschenwiese	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 01:30	14.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5109	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Eschenwiese	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5095	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Eschenwiese	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 04:30	17.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5110	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Eschenwiese	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5071	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Eschenwiese	IH_PräventionsContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5072	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Eschenwiese	IH_PräventionsContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5074	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Eschenwiese	Durcharbeitung von Gleisen	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5096	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Hann Münden	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5098	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Hann Münden	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
5100	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Hann Münden	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10979	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 17:45	durchgehend	Totalsperrung
10978	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Eichenberg	Schleifen von Schienen	10.10.2026, 23:00	11.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5096	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Hann Münden	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5098	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Hann Münden	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5100	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Hann Münden	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10980	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Heiligenstadt	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10981	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Heiligenstadt	Arbeiten am Bahnübergang	14.10.2026, 18:00	20.10.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10982	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Heiligenstadt	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10983	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Heiligenstadt	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 21:40	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10984	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Heiligenstadt	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10985	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Leinefelde	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10985	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Leinefelde	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10986	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Leinefelde	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 22:20	04.11.2026, 04:10	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10987	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Leinefelde	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10987	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Eichenberg Ostk Leinefelde	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10950	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle Kasseler B Angersdorf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10950	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle Kasseler B Angersdorf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10951	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle Kasseler B Angersdorf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10951	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle Kasseler B Angersdorf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10952	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle Kasseler B Angersdorf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10952	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle Kasseler B Angersdorf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10988	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle Kasseler B	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10988	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle Kasseler B	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10988	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle Kasseler B Halle(Saale) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10989	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle Kasseler B Halle(Saale) Hbf	Oberbauschweißen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8699	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Angersdorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8700	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Angersdorf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8701	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Angersdorf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9756	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle (S) Hno	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9756	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle (S) Hno	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9757	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle (S) Hno	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9757	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle (S) Hno	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9758	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle (S) Hno	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9758	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle (S) Hno	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10917	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle Kasseler B	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10917	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle Kasseler B	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10918	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle Kasseler B	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10918	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle Kasseler B	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10919	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle Kasseler B	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10919	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Halle Kasseler B	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8709	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9756	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8696	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9757	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8710	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9758	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8697	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8698	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8698	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Halle(Saale) Hbf Teutschenthal	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10990	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hann Münden F-Ihringshausen	Schleifen von Schienen	27.10.2026, 03:50	27.10.2026, 04:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10991	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hann Münden	Brückenarbeiten	26.09.2026, 05:00	11.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00-21:00 durchg.
10992	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hann Münden Hedemünden	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 08:00	27.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 08:00-19:00 durchg.
1543	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hann Münden Staufenb-Speelee	Schienenenerneuerung	26.09.2026, 05:00	01.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 05:00-21:00 durchg.
10990	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hann Münden Staufenb-Speelee	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 23:05	27.10.2026, 04:50	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
10965	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hausen Bernterode	Weichenerneuerung	03.11.2026, 06:00	06.11.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
5101	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hedemünden Eichenberg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5101	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hedemünden Eichenberg	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5102	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hedemünden Eichenberg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5102	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hedemünden Eichenberg	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
5103	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hedemünden Eichenberg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
5103	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hedemünden Eichenberg	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10993	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hedemünden Hann Münden	Fels-/Hangsanierung	26.09.2026, 05:00	11.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 05:00-21:00 durchg.
10993	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hedemünden Hann Münden	Fels-/Hangsanierung	26.09.2026, 05:00	11.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00-21:00 durchg.
10991	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hedemünden Staufenb-Speelee	Brückenarbeiten	26.09.2026, 05:00	11.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 05:00-21:00 durchg.
10994	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Hedemünden Witzenhausen N	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 01:00	28.09.2026, 02:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10980	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10980	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1984	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10981	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eichenberg Ostk	Arbeiten am Bahnübergang	09.10.2026, 22:30	14.10.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
10995	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eichenberg Ostk	Brückenprüfung	10.10.2026, 07:00	11.10.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
10981	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eichenberg Ostk	Arbeiten am Bahnübergang	14.10.2026, 18:00	20.10.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
1988	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10982	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eichenberg Ostk	Durcharbeitung von Gleisen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10983	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eichenberg Ostk	Durcharbeitung von Gleisen	05.11.2026, 21:40	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10984	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10984	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1990	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5095	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eschenwiese	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 22:50	17.11.2026, 01:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
5095	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Eschenwiese	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 01:50	17.11.2026, 02:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10587	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Leinefelde	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	21.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10996	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Leinefelde	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10997	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Leinefelde	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	01.10.2026, 05:00	05.10.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10586	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Leinefelde	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 07:00	18.10.2026, 07:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10998	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Leinefelde	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1983	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1986	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1989	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Heiligenstadt Witzenhausen N	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8703	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	HI Saalebrücke Angersdorf	Brückenarbeiten	14.09.2026, 23:40	18.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:40-03:40 durchg.
8702	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	HI Saalebrücke Angersdorf Ost	Brückenarbeiten	29.08.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
8704	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	HI Saalebrücke Angersdorf Ost	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	29.11.2027, 18:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10917	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	HI Saalebrücke Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10918	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	HI Saalebrücke Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10919	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	HI Saalebrücke Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10971	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Bernterode	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10964	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Bernterode	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 22:30	18.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
10999	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Bernterode	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.10.2026, 21:00	16.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-06:00 durchg.
10999	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Bernterode	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10972	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Bernterode	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10973	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Bernterode	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10966	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Bernterode	Durcharbeitung von Gleisen	04.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
10985	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11000	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Eichenberg Ostk	Kabelarbeiten	10.10.2026, 21:30	14.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:30-05:00 durchg.
11001	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Eichenberg Ostk	Durcharbeitung von Weichen	12.10.2026, 21:30	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11002	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Eichenberg Ostk	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 21:30	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10986	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Eichenberg Ostk	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 22:20	04.11.2026, 04:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10987	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Eichenberg Ostk	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10587	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	21.09.2026, 07:00	21.09.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10586	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 21:30	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:30-05:00 durchg.
10587	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	21.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11003	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	21.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10586	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 20:00	27.09.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
10996	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10996	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10587	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	01.10.2026, 07:00	01.10.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10586	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 20:00	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
10586	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 07:00	06.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:00-16:00 durchg.
10998	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10998	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Heiligenstadt	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10963	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	Brückenarbeiten	11.09.2026, 08:00	21.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10587	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	18.09.2026, 16:00	02.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10967	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10971	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10586	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 07:00	18.10.2026, 07:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10586	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	sonstige Arbeiten	03.10.2026, 07:00	18.10.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10964	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.10.2026, 08:00	28.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10968	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10965	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	Weichenerneuerung	22.10.2026, 12:00	03.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10972	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10969	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10973	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10966	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	Durcharbeitung von Gleisen	04.12.2026, 07:00	07.12.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10970	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10967	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Sollstedt	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10967	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Sollstedt	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10968	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Sollstedt	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10968	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Sollstedt	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10969	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Sollstedt	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10969	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Sollstedt	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10970	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Sollstedt	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10970	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Leinefelde Sollstedt	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11004	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Lu Eisleben	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 08:00	15.10.2027, 22:00	durchgehend, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst
11004	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Lu Eisleben	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 08:00	15.10.2027, 22:00	durchgehend, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung
11004	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Lu Eisleben	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 08:00	15.10.2027, 22:00	durchgehend, Mo - Sa	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
10961	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Berga-Kelbra	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 20:00	15.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 20:00-06:00 durchg.
1994	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Bleicherode Ost	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11005	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Bleicherode Ost	Schienenauswechslung	09.11.2026, 08:00	11.11.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1996	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Bleicherode Ost	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10962	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11006	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen	Schwellenauswechslung	31.08.2026, 06:00	29.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11006	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen	Schwellenauswechslung	04.09.2026, 12:00	28.09.2026, 06:00	durchgehend, Fr - So	Abweichung Fpl f Zmst je 12:00-06:00
1995	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 20:00	19.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1995	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 20:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11007	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Nordhausen No	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10617	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Nordhausen No	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11008	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Nordhausen No	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10618	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Nordhausen No	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11009	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Roßla	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11009	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Roßla	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11007	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Roßla	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11008	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Roßla	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11010	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Roßla	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11010	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Roßla	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10961	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen Wolkramshausen	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 20:00	15.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 20:00-06:00 durchg.
10617	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen No Bleicherode Ost	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10617	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen No Bleicherode Ost	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10618	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen No Bleicherode Ost	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10618	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen No Bleicherode Ost	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11009	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen No Nordhausen	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11010	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Nordhausen No Nordhausen	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10611	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Riestedt Roßla	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 08:00	02.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 08:00-18:00 durchg.
8698	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Roßla Angersdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.08.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
11011	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Roßla Heringen (Helme)	Gleiserneuerung	09.11.2026, 00:00	11.11.2026, 08:00	durchgehend	Totalsperrung
11007	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Roßla Nordhausen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11007	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Roßla Nordhausen	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11008	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Roßla Nordhausen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11008	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Roßla Nordhausen	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11009	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Roßla Nordhausen No	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11010	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Roßla Nordhausen No	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11012	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Röblingen am See	Arbeiten an LST-Anlagen	28.08.2026, 21:00	05.10.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11013	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen Berga-Kelbra	sonstige Arbeiten	28.08.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11014	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen Berga-Kelbra	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
10957	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen Berga-Kelbra	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10957	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen Berga-Kelbra	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10958	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen Berga-Kelbra	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10959	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen Berga-Kelbra	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10959	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen Berga-Kelbra	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10960	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen Berga-Kelbra	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11015	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen Oberröblingen	Arbeiten an LST-Anlagen	29.08.2026, 06:00	12.12.2026, 21:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 06:00-21:30 durchg.
11015	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen	Arbeiten an LST-Anlagen	28.08.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10957	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10959	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sangerhausen	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10967	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sollstedt Bernterode	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10968	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sollstedt Bernterode	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10969	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sollstedt Bernterode	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10970	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sollstedt Bernterode	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10971	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sollstedt Leinefelde	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10971	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sollstedt Leinefelde	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10965	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sollstedt Leinefelde	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
10972	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sollstedt Leinefelde	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10972	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sollstedt Leinefelde	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10965	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sollstedt Leinefelde	Weichenerneuerung	30.10.2026, 22:00	03.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
10973	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sollstedt Leinefelde	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10973	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Sollstedt Leinefelde	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11016	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Teutschenth Ost	Bahnsteigarbeiten	24.07.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
10955	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Teutschenthal Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	28.08.2026, 22:00	18.09.2026, 20:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10944	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Teutschenthal Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 20:00	04.10.2026, 21:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10944	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Teutschenthal Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	18.09.2026, 20:00	04.10.2026, 21:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10947	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Teutschenthal Angersdorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10946	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Teutschenthal Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	14.10.2026, 21:00	06.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10946	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Teutschenthal Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	14.10.2026, 21:00	06.11.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10948	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Teutschenthal Angersdorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10949	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Teutschenthal Angersdorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10955	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Teutschenthal	Bahnsteigarbeiten	24.07.2026, 06:00	19.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1492	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Eichenberg	IH_PräventionsContainer	11.12.2026, 21:00	11.12.2026, 22:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11017	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Hedemünden	Fels-/Hangsanierung	26.09.2026, 05:00	11.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Zs 8 je 05:00-21:00 durchg.
11017	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Hedemünden	Fels-/Hangsanierung	26.09.2026, 05:00	11.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 05:00-21:00 durchg.
1983	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Heiligenstadt	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1986	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Heiligenstadt	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1989	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Heiligenstadt	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
1545	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Staufenb-Speelee	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1546	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Staufenb-Speelee	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1546	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Staufenb-Speelee	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1547	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Staufenb-Speelee	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1548	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Staufenb-Speelee	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1548	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Staufenb-Speelee	IH_StreckenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1549	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Staufenb-Speelee	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1550	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Staufenb-Speelee	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1550	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Staufenb-Speelee	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1551	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Staufenb-Speelee	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
1551	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N Staufenb-Speelee	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11018	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Witzenhausen N	Arbeiten an LST-Anlagen	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 17:45	durchgehend	Totalsperrung
11019	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Wolkramshausen Bernterode	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
10974	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Wolkramshausen Bernterode	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
10975	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Wolkramshausen Bernterode	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10975	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Wolkramshausen Bernterode	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10976	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Wolkramshausen Bernterode	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
10977	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Wolkramshausen Bernterode	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10977	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Wolkramshausen Bernterode	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10617	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Wolkramshausen Nordhausen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10618	6343-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - RB-Gr km 168,600 - Eichenberg - RB-Gr km 182,000 - Hann Münden, W376	Wolkramshausen Nordhausen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11020	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Aschersleben Frose	Arbeiten an LST-Anlagen	30.09.2026, 22:50	01.10.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11020	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Frose Aschersleben	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 22:50	30.09.2026, 04:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11021	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halberstadt	Gleiserneuerung	01.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11022	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halberstadt	Gleiserneuerung	10.08.2026, 23:50	22.09.2026, 03:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11023	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halberstadt	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 07:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11024	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halberstadt Heudeber-Danst	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 23:00	25.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-03:40 durchg.
11025	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle Gbf Kurzv Halle-Trotha	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 07:00	30.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Streckensperrung je 07:00-18:00 durchg.
8696	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle Gbf Kurzv Halle-Trotha	IH_S-BahnContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8696	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle Gbf Kurzv Halle-Trotha	IH_S-BahnContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8697	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle Gbf Kurzv Halle-Trotha	IH_S-BahnContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8697	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle Gbf Kurzv Halle-Trotha	IH_S-BahnContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11026	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle(Saale) Hbf Halle Gbf Kurzv	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11027	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle(Saale) Hbf Halle Gbf Kurzv	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 07:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11027	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle(Saale) Hbf Halle Gbf Kurzv	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 07:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11028	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle(Saale) Hbf Halle Gbf Kurzv	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11029	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle(Saale) Hbf Halle Gbf Kurzv	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 07:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11029	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle(Saale) Hbf Halle Gbf Kurzv	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 07:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11030	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle(Saale) Hbf Halle Gbf Kurzv	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8698	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle(Saale) Hbf Halle-Trotha	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11031	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle(Saale) Hbf Könnern	Schwellenerneuerung	25.09.2026, 22:00	07.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
11032	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle-Trotha Wallwitz(Saalkr)	Durcharbeitung von Gleisen	17.09.2026, 21:10	18.09.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
11025	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Halle-Trotha Wallwitz(Saalkr)	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 07:00	30.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Di + Mi	Streckensperrung je 07:00-18:00 durchg.
11033	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Heudeber-Danst	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 22:00	25.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
11033	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Heudeber-Danst	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 22:55	25.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 22:55-03:40 durchg.
11023	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Heudeber-Danst	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 22:50	25.11.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:50-04:15 durchg.
11034	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Nachterst-Hoym	Schienenauswechslung	23.09.2026, 07:00	25.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11034	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Nachterst-Hoym	Schienenauswechslung	23.09.2026, 07:00	25.09.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11035	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Nachterst-Hoym Wegeleben	Schwellenauswechslung	27.11.2026, 19:25	30.11.2026, 03:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 19:25-03:35 durchg.
11036	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Nachterst-Hoym Wegeleben	Durcharbeitung von Gleisen	27.11.2026, 19:25	30.11.2026, 03:35	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 19:25-03:35 durchg.
11037	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Nachterst-Hoym Wegeleben	Arbeiten an LST-Anlagen	27.11.2026, 20:00	28.11.2026, 02:00	durchgehend	Streckensperrung
11031	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Wallwitz(Saalkr) Könnern	Schwellenerneuerung	07.10.2026, 03:40	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11031	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Wallwitz(Saalkr) Könnern	Schwellenerneuerung	21.11.2026, 19:15	22.11.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
11032	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Wallwitz(Saalkr)	Durcharbeitung von Gleisen	17.09.2026, 21:10	18.09.2026, 03:45	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11031	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Wallwitz(Saalkr)	Schwellenerneuerung	21.11.2026, 19:15	22.11.2026, 04:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11038	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Wegeleben	Arbeiten an LST-Anlagen	27.11.2026, 00:40	27.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11038	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Wegeleben	Arbeiten an LST-Anlagen	27.11.2026, 00:40	27.11.2026, 05:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11036	6344-Halle (Saale) Hbf, 96W344 - Halberstadt - Heudeber-Danstedt	Wegeleben	Durcharbeitung von Gleisen	27.11.2026, 18:00	30.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11039	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Beutersitz	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11040	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Beutersitz	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11041	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Beutersitz	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 22:00	24.11.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11041	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Beutersitz	Schleifen von Schienen	25.11.2026, 21:00	25.11.2026, 22:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11042	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Beutersitz	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11043	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10180	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10180	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9956	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10345	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10181	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10181	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9957	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10178	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.11.2026, 22:00	22.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
10178	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	Durcharbeitung Gleise und Weichen	20.11.2026, 22:00	22.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-04:00 durchg.
11044	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9959	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10346	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10182	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl) Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10182	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl) Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10183	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl) Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10183	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl) Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10345	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl) Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10346	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl) Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11043	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl) Lindthal	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11044	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Calau (Niederl) Lindthal	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10217	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Cfw Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 07:15	20.11.2026, 17:45	durchgehend	Totalsperrung
11045	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Cfw Eichow	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Befahren Ggl auf Zs 8 je 22:00-05:00 durchg.
10420	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 19:45	18.09.2026, 21:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10420	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:45	18.09.2026, 23:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10420	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:45	18.09.2026, 23:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10085	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10087	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9937	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 06:00	07.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10228	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	09.11.2026, 22:15	11.11.2026, 02:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:15-02:15 durchg.
10228	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	11.11.2026, 08:15	09.12.2026, 15:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10226	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 21:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
10226	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 21:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10226	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 21:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10226	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 21:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9940	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	09.12.2026, 22:15	10.12.2026, 02:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10085	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf Guben	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10087	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf Guben	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10342	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf Peitz Ost	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 20:00	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10342	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf Peitz Ost	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 00:01	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10226	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf Peitz Ost	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 21:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
10226	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf Peitz Ost	Oberleitungsarbeiten	22.11.2026, 21:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
10226	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus Hbf Peitz Ost	Oberleitungsarbeiten	24.11.2026, 21:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9938	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Cottbus W 10 Cottbus Hbf	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:15	04.12.2026, 21:45	durchgehend	Totalsperrung
11046	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11047	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00- 04:40 durchg.
11048	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	Schleifen von Schienen	03.11.2026, 12:00	05.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11048	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 20:20	04.11.2026, 20:40	durchgehend	Totalsperrung
11048	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 20:20	04.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11048	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	Schleifen von Schienen	05.11.2026, 04:20	05.11.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
11049	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	16.11.2026, 23:20	17.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
11050	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11050	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11050	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11050	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11051	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	29.06.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11051	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	29.06.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11052	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf Eilenburg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11052	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf Eilenburg	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11053	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf Eilenburg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11053	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf Eilenburg	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11048	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf Krensditz	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 20:20	04.11.2026, 22:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11054	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Delitzsch Gbf Peißen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11055	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 22:20	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10168	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11056	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 20:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11056	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 20:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11056	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11057	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10169	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11058	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
11058	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf	Oberleitungsarbeiten	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11059	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10237	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Falkenberg (E)	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10238	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Falkenberg (E)	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10239	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Falkenberg (E)	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11039	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11040	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11042	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11055	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Hennersdorf West	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 22:20	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11057	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Hennersdorf West	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11058	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Hennersdorf West	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-05:00 durchg.
11058	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Hennersdorf West	Oberleitungsarbeiten	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11059	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Hennersdorf West	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11055	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Tröbitz	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 22:20	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10168	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Tröbitz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11060	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Tröbitz	Schleifen von Schienen	04.10.2026, 22:20	05.10.2026, 05:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11056	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Tröbitz	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 20:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10169	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Doberlug-K untBf Tröbitz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11045	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eichow Cottbus Cfw	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
11045	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eichow	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
11052	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Delitzsch Gbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11053	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Delitzsch Gbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11061	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Delitzsch ob Bf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11062	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Delitzsch ob Bf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11063	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Delitzsch ob Bf	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11064	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Doberschütz	Gleiserneuerung mit BR und PSS	28.11.2026, 05:00	01.12.2026, 11:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11061	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11065	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	23.10.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11065	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	23.10.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11065	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	26.10.2026, 07:00	29.10.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11065	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	26.10.2026, 07:00	12.11.2026, 07:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11065	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	29.10.2026, 07:00	01.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11062	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11065	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	01.11.2026, 07:00	04.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11065	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	04.11.2026, 07:00	07.11.2026, 07:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11065	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	07.11.2026, 07:00	10.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11065	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	10.11.2026, 07:00	12.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11065	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	21.11.2026, 07:00	21.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11063	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11065	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	28.11.2026, 05:00	01.12.2026, 11:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11065	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	28.11.2026, 05:00	01.12.2026, 11:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11065	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Eilenburg Ost	Weichenerneuerung mit PSS	23.10.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
11061	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Kämmereiforst	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11062	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Kämmereiforst	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11063	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Kämmereiforst	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11064	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Mockrehna	Gleiserneuerung mit BR und PSS	23.10.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11065	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Mockrehna	Weichenerneuerung mit PSS	23.10.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11066	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Mockrehna	Arbeiten am Bahnübergang	24.10.2026, 07:00	26.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:00-17:00 durchg.
11067	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Mockrehna	Schienenauswechslung	04.11.2026, 07:00	06.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:00-15:00 durchg.
11067	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Mockrehna	Schienenauswechslung	04.11.2026, 07:00	06.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-15:00 durchg.
11052	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Reußen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11053	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Reußen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11064	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Torgau	Gleiserneuerung mit BR und PSS	23.10.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11068	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Torgau	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11068	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Eilenburg Torgau	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11039	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Doberlug-K untBf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11040	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Doberlug-K untBf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11042	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Doberlug-K untBf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10237	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10237	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11039	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10238	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10238	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11040	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10239	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10239	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11042	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11069	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Rehfeld(Fak/Els)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11069	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Rehfeld(Fak/Els)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11070	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Rehfeld(Fak/Els)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11070	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg (E) Rehfeld(Fak/Els)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11041	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg ob Bf Beutersitz	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11041	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg ob Bf Beutersitz	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10237	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg ob Bf Doberlug-K untBf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10238	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg ob Bf Doberlug-K untBf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10239	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg ob Bf Doberlug-K untBf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11039	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg ob Bf Falkenberg (E)	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11040	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg ob Bf Falkenberg (E)	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11042	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg ob Bf Falkenberg (E)	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11071	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Falkenberg ob Bf	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11043	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 23:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11044	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 23:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11057	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL Doberlug-K untBf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11059	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL Doberlug-K untBf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11043	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10345	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11057	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11044	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9819	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL	Weichenerneuerung	28.11.2026, 22:00	05.12.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10346	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11059	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11055	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL Hennersdorf West	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 22:20	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10168	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL Hennersdorf West	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11056	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL Hennersdorf West	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 20:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10169	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL Hennersdorf West	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10345	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL Lindthal	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10346	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Finsterwalde NL Lindthal	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10083	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Guben	Gleiserneuerung	05.10.2026, 07:00	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10084	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Guben	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10085	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Guben	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10086	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Guben	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10087	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Guben	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8698	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Halle (S) Hno Delitzsch Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8709	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8709	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8696	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8710	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8710	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8697	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8698	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Halle(Saale) Hbf Peißen	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11055	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Hennersdorf West Doberlug-K untBf	Schleifen von Schienen	28.09.2026, 22:20	29.09.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10168	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Hennersdorf West Doberlug-K untBf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11056	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Hennersdorf West Doberlug-K untBf	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 20:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10169	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Hennersdorf West Doberlug-K untBf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11058	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Hennersdorf West Doberlug-K untBf	Oberleitungsarbeiten	06.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
11058	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Hennersdorf West Doberlug-K untBf	Oberleitungsarbeiten	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11057	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Hennersdorf West Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11059	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Hennersdorf West Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11072	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Kerkwitz	Schwellenauswechslung	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11073	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensditz Eilenburg	Kampfmittelsondierung	23.10.2026, 21:50	28.11.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:50-04:15 durchg.
11073	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensditz Eilenburg	Kampfmittelsondierung	23.10.2026, 21:50	28.11.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:50- 04:15 durchg.
11074	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensditz Mockrehna	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11075	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensditz Mockrehna	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11076	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensditz Mockrehna	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11047	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensditz Reußen	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-04:40 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11077	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensitz Reußen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11077	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensitz Reußen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11050	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensitz Reußen	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11078	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensitz Reußen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11078	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Krensitz Reußen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11079	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Kämmereiforst Eilenburg	Schwellenauswechslung	08.11.2026, 21:50	09.11.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
11079	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Kämmereiforst Eilenburg	Schwellenauswechslung	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
11074	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Kämmereiforst Mockrehna	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11075	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Kämmereiforst Mockrehna	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11076	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Kämmereiforst Mockrehna	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10345	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Lindthal Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10346	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Lindthal Calau (Niederl)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11043	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Lindthal Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11044	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Lindthal Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11080	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Mockrehna	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11080	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Mockrehna	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11080	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Mockrehna	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 01:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11064	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Mockrehna	Gleiserneuerung mit BR und PSS	20.10.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11081	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Mockrehna	Schwellenauswechslung	04.11.2026, 07:00	06.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
11081	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Mockrehna	Schwellenauswechslung	04.11.2026, 07:00	06.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:00-16:00 durchg.
11081	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Mockrehna	Schwellenauswechslung	04.11.2026, 07:00	06.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-16:00 durchg.
11082	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Mockrehna	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 07:00	12.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
11082	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Mockrehna	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 07:00	12.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:00-18:00 durchg.
11083	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Mockrehna	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 07:00	26.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:00-17:00 durchg.
11083	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Mockrehna	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 07:00	26.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
11084	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Mockrehna Torgau	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11085	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Mockrehna Torgau	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10085	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peitz Ost Guben	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10087	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peitz Ost Guben	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10342	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peitz Ost Kerkwitz	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 20:00	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10342	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peitz Ost	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 20:00	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10342	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peitz Ost	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 20:00	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10342	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peitz Ost Peitz Ost Strw	Durcharbeitung von Weichen	21.11.2026, 20:00	22.11.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10342	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peitz Ost Peitz Ost Strw	Durcharbeitung von Weichen	22.11.2026, 00:01	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11054	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peißen Delitzsch Gbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11054	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peißen Delitzsch Gbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8709	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peißen Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8710	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peißen Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8709	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peißen	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8710	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peißen	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11086	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peißen Reußen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11087	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Peißen Reußen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11077	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Reußen Krenstz	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11050	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Reußen Krenstz	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:40	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11078	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Reußen Krenstz	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11086	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Reußen Peißen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11086	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Reußen Peißen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11087	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Reußen Peißen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11087	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Reußen Peißen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11079	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Schanzberg	Schwellenauswechslung	09.11.2026, 04:15	09.11.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11084	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau Eilenburg	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11085	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau Eilenburg	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11068	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau Eilenburg	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11068	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau Eilenburg	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11088	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau Falkenberg (E)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11088	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau Falkenberg (E)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11088	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau Falkenberg (E)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11084	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11084	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11089	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
11089	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	sonstige Arbeiten	14.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
11090	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 07:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
11090	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 07:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-16:00 durchg.
11085	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11085	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11088	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11088	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11091	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11091	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11092	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	Schwellenauswechslung	02.11.2026, 07:00	03.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
11092	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	Schwellenauswechslung	02.11.2026, 07:00	03.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-16:00 durchg.
11092	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	Schwellenauswechslung	02.11.2026, 07:00	03.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 07:00-16:00 durchg.
11092	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	Schwellenauswechslung	02.11.2026, 07:00	03.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-16:00 durchg.
11092	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau	Schwellenauswechslung	02.11.2026, 07:00	03.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
11069	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau (Et) Falkenberg (E)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11069	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau (Et) Falkenberg (E)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11070	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau (Et) Falkenberg (E)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11070	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau (Et) Falkenberg (E)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11091	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Torgau (Et) Torgau	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11060	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Tröbitz Doberlug-K untBf	Schleifen von Schienen	04.10.2026, 22:20	05.10.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10168	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Tröbitz Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10169	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Tröbitz Finsterwalde NL	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11056	6345-Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben	Tröbitz Hennersdorf West	Durcharbeitung von Weichen	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8258	6346-Bft Halle-Steintorbrücke - Halle (Saale) Hbf, 92W250 (Personenzugbahn)	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8709	6346-Bft Halle-Steintorbrücke - Halle (Saale) Hbf, 92W250 (Personenzugbahn)	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8259	6346-Bft Halle-Steintorbrücke - Halle (Saale) Hbf, 92W250 (Personenzugbahn)	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8260	6346-Bft Halle-Steintorbrücke - Halle (Saale) Hbf, 92W250 (Personenzugbahn)	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8710	6346-Bft Halle-Steintorbrücke - Halle (Saale) Hbf, 92W250 (Personenzugbahn)	Halle(Saale) Hbf	IH_S-BahnContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8698	6346-Bft Halle-Steintorbrücke - Halle (Saale) Hbf, 92W250 (Personenzugbahn)	Halle(Saale) Hbf Steintorbrücke	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9756	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Abzw Ab Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
9757	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Abzw Ab Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
9758	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Abzw Ab Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
11026	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Kurzv Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11026	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Kurzv Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11028	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Kurzv Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11028	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Kurzv Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11030	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Kurzv Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11030	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Kurzv Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11026	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord Halle Gbf Kurzv	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11028	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord Halle Gbf Kurzv	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11030	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord Halle Gbf Kurzv	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11026	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11026	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9756	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9756	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11028	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11028	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9757	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9757	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11030	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11030	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9758	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9758	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8698	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Pbf Kurzv Halle Abzw Ab	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8698	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle Pbf Kurzv Halle Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9756	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle-Diemitz Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9757	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle-Diemitz Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9758	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle-Diemitz Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11027	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle-Diemitz Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 07:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend,	Totalsperrung
11029	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle-Diemitz Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 07:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend,	Totalsperrung
11086	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle-Diemitz	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11086	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle-Diemitz	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11087	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle-Diemitz	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11087	6347-Halle (Saale) Gbf Abzw Ab, W7403 - Halle (Saale) Gbf, 95W446	Halle-Diemitz	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10914	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9756	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9756	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10915	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9757	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9757	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10916	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9758	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9758	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11093	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO Peißen	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 02:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8698	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO Peißen	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11086	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO Reußen	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11087	6348-Halle(Saale) Gbf Nord, 95W408 - Peißen, 11W02	Halle Gbf NO Reußen	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11026	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Leuchtturm	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11028	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Leuchtturm	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11030	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Leuchtturm	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11027	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Pbf Kurzv Halle Leuchtturm	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 07:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend,	Streckensperrung
11029	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Pbf Kurzv Halle Leuchtturm	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 07:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend,	Streckensperrung
8698	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Pbf Kurzv Halle Leuchtturm	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8698	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Pbf Kurzv Halle Leuchtturm	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10914	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10914	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10915	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10915	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10916	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10916	6349-Halle (Saale) Gbf , 96W460 - Halle (Saale) Leuchtturm, W1	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8699	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Kasseler B Angersdorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8700	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Kasseler B Angersdorf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8701	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Kasseler B Angersdorf	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10988	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Kasseler B	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10988	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Kasseler B	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10989	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Kasseler B	Oberbauschweißen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10914	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv Halle Kasseler B	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
10915	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv Halle Kasseler B	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
10916	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv Halle Kasseler B	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
11026	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11026	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10914	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10914	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11028	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11028	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10915	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10915	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11030	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11030	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10916	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10916	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11027	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv Halle(S) Gbf Süd	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 07:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend,	Totalsperrung
11027	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv Halle(S) Gbf Süd	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 07:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11027	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv Halle(S) Gbf Süd	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 07:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11029	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv Halle(S) Gbf Süd	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 07:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend,	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11029	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv Halle(S) Gbf Süd	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 07:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11029	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv Halle(S) Gbf Süd	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 07:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8698	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle Pbf Kurzv Halle(S) Gbf Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8698	6350-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Abzw Halle Kasseler Bahn, 93W57	Halle(S) Gbf Süd Halle Kasseler B	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11094	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Leuchtturm Halle Thür Bahn	Schienenerneuerung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11094	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Leuchtturm Halle Thür Bahn	Schienenerneuerung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8258	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Leuchtturm Kanena	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8258	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Leuchtturm Kanena	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8259	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Leuchtturm Kanena	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8259	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Leuchtturm Kanena	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8260	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Leuchtturm Kanena	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8260	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Leuchtturm Kanena	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8698	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Thür Bahn Halle Leuchtturm	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11095	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Thür Bahn Kanena	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend,	Streckensperrung
10914	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Thür Bahn Kanena	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11095	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Thür Bahn Kanena	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10915	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Thür Bahn Kanena	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10916	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Thür Bahn Kanena	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8698	6351-Abzw Halle Thüringer Bahn - Abzw Halle-Kanena	Halle Thür Bahn Kanena	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11094	6352-Abzw Halle Thüringer Bahn - Halle-Ammendorf (Ostgleis)	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	Schienenerneuerung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11094	6352-Abzw Halle Thüringer Bahn - Halle-Ammendorf (Ostgleis)	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	Schienenerneuerung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10914	6352-Abzw Halle Thüringer Bahn - Halle-Ammendorf (Ostgleis)	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8255	6352-Abzw Halle Thüringer Bahn - Halle-Ammendorf (Ostgleis)	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10915	6352-Abzw Halle Thüringer Bahn - Halle-Ammendorf (Ostgleis)	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10916	6352-Abzw Halle Thüringer Bahn - Halle-Ammendorf (Ostgleis)	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8256	6352-Abzw Halle Thüringer Bahn - Halle-Ammendorf (Ostgleis)	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8698	6352-Abzw Halle Thüringer Bahn - Halle-Ammendorf (Ostgleis)	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8698	6352-Abzw Halle Thüringer Bahn - Halle-Ammendorf (Ostgleis)	Halle Thür Bahn Halle-Ammendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10988	6353-Abzw Halle Kasseler Bahn - Halle-Ammendorf (Güterzuggleis)	Halle Kasseler B	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10914	6353-Abzw Halle Kasseler Bahn - Halle-Ammendorf (Güterzuggleis)	Halle Kasseler B Halle-Ammend Bst	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10915	6353-Abzw Halle Kasseler Bahn - Halle-Ammendorf (Güterzuggleis)	Halle Kasseler B Halle-Ammend Bst	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10916	6353-Abzw Halle Kasseler Bahn - Halle-Ammendorf (Güterzuggleis)	Halle Kasseler B Halle-Ammend Bst	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10917	6353-Abzw Halle Kasseler Bahn - Halle-Ammendorf (Güterzuggleis)	Halle Kasseler B Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10918	6353-Abzw Halle Kasseler Bahn - Halle-Ammendorf (Güterzuggleis)	Halle Kasseler B Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8698	6353-Abzw Halle Kasseler Bahn - Halle-Ammendorf (Güterzuggleis)	Halle Kasseler B Halle-Ammendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10919	6353-Abzw Halle Kasseler Bahn - Halle-Ammendorf (Güterzuggleis)	Halle Kasseler B Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11096	6353-Abzw Halle Kasseler Bahn - Halle-Ammendorf (Güterzuggleis)	Halle-Ammendorf Halle-Ammend Bst	Schleifen von Schienen	25.10.2026, 01:55	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11096	6353-Abzw Halle Kasseler Bahn - Halle-Ammendorf (Güterzuggleis)	Halle-Ammendorf	Schleifen von Schienen	25.10.2026, 01:55	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11096	6354-Halle-Wörmlitz West 99W10 - Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf	Schleifen von Schienen	25.10.2026, 01:55	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10950	6354-Halle-Wörmlitz West 99W10 - Halle-Ammendorf	HI-Wörmlitz West Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10914	6354-Halle-Wörmlitz West 99W10 - Halle-Ammendorf	HI-Wörmlitz West Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10917	6354-Halle-Wörmlitz West 99W10 - Halle-Ammendorf	HI-Wörmlitz West Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10951	6354-Halle-Wörmlitz West 99W10 - Halle-Ammendorf	HI-Wörmlitz West Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10915	6354-Halle-Wörmlitz West 99W10 - Halle-Ammendorf	HI-Wörmlitz West Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10918	6354-Halle-Wörmlitz West 99W10 - Halle-Ammendorf	HI-Wörmlitz West Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10952	6354-Halle-Wörmlitz West 99W10 - Halle-Ammendorf	HI-Wörmlitz West Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10916	6354-Halle-Wörmlitz West 99W10 - Halle-Ammendorf	HI-Wörmlitz West Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8698	6354-Halle-Wörmlitz West 99W10 - Halle-Ammendorf	HI-Wörmlitz West Halle-Ammendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10919	6354-Halle-Wörlitz West 99W10 - Halle-Ammendorf	HI-Wörlitz West Halle-Ammendorf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8703	6355-Angersdorf Abzw Awo - Halle-Nietleben	Angersdorf Ost	Brückenarbeiten	14.09.2026, 23:40	18.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:40-03:40 durchg.
8699	6355-Angersdorf Abzw Awo - Halle-Nietleben	Angersdorf Ost Halle-Nietleben	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8700	6355-Angersdorf Abzw Awo - Halle-Nietleben	Angersdorf Ost Halle-Nietleben	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8701	6355-Angersdorf Abzw Awo - Halle-Nietleben	Angersdorf Ost Halle-Nietleben	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11097	6355-Angersdorf Abzw Awo - Halle-Nietleben	Halle-Nietleben	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	12.11.2027, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10929	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Buna Werke	Gleiserneuerung	18.09.2026, 07:00	18.09.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
10929	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Buna Werke	Gleiserneuerung	19.09.2026, 22:00	22.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10929	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Buna Werke	Gleiserneuerung	22.10.2026, 22:00	14.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10929	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Buna Werke	Gleiserneuerung	23.11.2026, 08:00	24.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-18:00 durchg.
10929	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Buna Werke	Gleiserneuerung	24.11.2026, 22:00	29.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10929	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Buna Werke Buna Werke Nord	Gleiserneuerung	13.09.2026, 22:00	19.09.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10929	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Buna Werke Buna Werke Nord	Gleiserneuerung	14.11.2026, 22:00	24.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11098	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Merseburg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 08:00	02.11.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
11098	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Merseburg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 08:00	02.11.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
11098	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Merseburg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 08:00	02.11.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11098	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Merseburg Hbf	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 08:00	02.11.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11099	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Merseburg Hbf Merseburg-Elis	Schleifen von Schienen	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11098	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Merseburg Hbf Merseburg-Elis	Oberleitungsvollinspektion	02.11.2026, 08:00	02.11.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10933	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Merseburg-Elis Merseburg Hbf	sonstige Arbeiten	17.08.2026, 07:00	26.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Streckensperrung je 07:00-19:00 durchg.
10933	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Merseburg-Elis Merseburg Hbf	sonstige Arbeiten	17.08.2026, 07:00	26.09.2026, 19:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-19:00 durchg.
10920	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Merseburg-Elis Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10921	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Merseburg-Elis Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8699	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Zscherbener Str Halle-Nietleben	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8700	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Zscherbener Str Halle-Nietleben	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8701	6356-Merseburg Hbf - Buna Werke - Halle-Nietleben	Zscherbener Str Halle-Nietleben	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10931	6357-Merseburg Hbf - Merseburg-Elisabethhöhe	Merseburg Hbf	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 20:00	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-04:30 durchg.
10931	6357-Merseburg Hbf - Merseburg-Elisabethhöhe	Merseburg Hbf	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 20:00	12.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-05:30 durchg.
10922	6357-Merseburg Hbf - Merseburg-Elisabethhöhe	Merseburg Hbf Merseburg-Elis	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10923	6357-Merseburg Hbf - Merseburg-Elisabethhöhe	Merseburg Hbf Merseburg-Elis	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11074	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Eilenburg	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11075	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Eilenburg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11076	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Eilenburg	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11061	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Eilenburg Jesewitz (b Lpz)	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11062	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Eilenburg Jesewitz (b Lpz)	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11063	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Eilenburg Jesewitz (b Lpz)	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11061	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Jesewitz (b Lpz) Torgau	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11062	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Jesewitz (b Lpz) Torgau	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11063	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Jesewitz (b Lpz) Torgau	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8335	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Leipzig Nord Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8336	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Leipzig Nord Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8337	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Leipzig Nord Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11100	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Leipzig Nord Taucha (b Lpz)	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11101	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Leipzig Nord Taucha (b Lpz)	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11102	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Leipzig Nord Taucha (b Lpz)	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11103	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 07:00	12.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11103	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 07:00	12.10.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11104	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 07:00	07.12.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11104	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 07:00	07.12.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8325	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Lpz-Heiterblick Eilenburg	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8324	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Lpz-Heiterblick Jesewitz (b Lpz)	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
8324	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Lpz-Heiterblick Jesewitz (b Lpz)	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11074	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Taucha (b Lpz) Eilenburg	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11074	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Taucha (b Lpz) Eilenburg	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11079	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Taucha (b Lpz) Eilenburg	Schwellenauswechslung	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 04:15	durchgehend	Totalsperrung
11075	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Taucha (b Lpz) Eilenburg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11075	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Taucha (b Lpz) Eilenburg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11076	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Taucha (b Lpz) Eilenburg	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11076	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Taucha (b Lpz) Eilenburg	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11100	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Taucha (b Lpz)	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11101	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Taucha (b Lpz)	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11102	6360-Leipzig Nord - Eilenburg	Taucha (b Lpz)	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8332	6361-Leipzig-Stötteritz - Leipzig-Connewitz	Lpz-Stötteritz M-Gaschwitz	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend, Sa	Totalsperrung
11105	6361-Leipzig-Stötteritz - Leipzig-Connewitz	Lpz-Stötteritz M-Gaschwitz	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11106	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11106	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11107	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Böhlen (b Lpz)	Schienenauswechslung	01.10.2026, 23:59	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11108	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:10	14.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11109	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11109	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11110	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:10	11.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11111	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11111	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11112	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:10	09.12.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10523	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Crimmitschau	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10524	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Crimmitschau	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	02.08.2027, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10523	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Crimmitschau Gößnitz	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10524	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Crimmitschau Gößnitz	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	02.08.2027, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11113	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 22:35	18.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:35-04:40 durchg.
11113	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 22:35	18.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:35-04:40 durchg.
11113	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	14.09.2026, 22:35	18.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:35-04:40 durchg.
11114	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Brückenarbeiten	18.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11114	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Brückenarbeiten	18.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11115	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:05	28.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 23:05-04:40 durchg.
11115	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:05	28.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:05-04:40 durchg.
11115	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 23:05	28.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:05-04:40 durchg.
11116	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 01:10	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11116	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 01:10	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11116	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 01:10	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11116	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.10.2026, 01:10	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11117	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:35	12.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, So	Gleiswechselbetrieb je 22:35-04:40 durchg.
11117	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:35	12.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, So	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:35-04:40 durchg.
11117	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:35	12.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:35-04:40 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11118	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:35	22.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:35-04:40 durchg.
11118	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:35	22.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:35-04:40 durchg.
11118	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:35	22.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:35-04:40 durchg.
11119	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 22:35	09.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:35-04:40 durchg.
11119	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 22:35	09.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:35-04:40 durchg.
11119	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 22:35	09.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:35-04:40 durchg.
11114	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Brückenarbeiten	03.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
11114	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Brückenarbeiten	03.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
11114	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Brückenarbeiten	03.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
11114	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Brückenarbeiten	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11114	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Hof Hbf	Brückenarbeiten	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11120	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Reuth (b Plauen)	Oberbauschweißen	29.10.2026, 22:30	30.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11121	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Schönberg (V)	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 21:30	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11122	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gutenfürst Schönberg (V)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 04:30	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10523	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz Crimmitschau	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10523	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz Crimmitschau	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11123	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz Crimmitschau	Brückenarbeiten	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
10524	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz Crimmitschau	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	02.08.2027, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10524	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz Crimmitschau	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	02.08.2027, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10526	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	22.08.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10532	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz	Gleiserneuerung	19.10.2026, 04:00	04.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10532	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz	Gleiserneuerung	19.10.2026, 04:00	04.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10523	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10523	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10524	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	02.08.2027, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10524	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	02.08.2027, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
10506	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz Reichenb(V)ob Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10456	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz Reichenb(V)ob Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	11.12.2026, 20:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10456	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz Reuth (b Plauen)	Arbeiten an LST-Anlagen	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10506	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz Werdau Bgdr Wdsp	Arbeiten an LST-Anlagen	22.08.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
11124	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Gößnitz Werdau Bgdr Wdsp	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
11125	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün	Weichenerneuerung	22.10.2026, 08:00	26.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11125	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11126	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün Neumark (Sachs)	Schwellenerneuerung	02.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:30 durchg.
11126	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün Neumark (Sachs)	Schwellenerneuerung	05.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:30 durchg.
11126	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün Neumark (Sachs)	Schwellenerneuerung	24.11.2026, 00:30	12.12.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-03:40 durchg.
11127	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün Plauen (V) ob Bf	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 00:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11127	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün Plauen (V) ob Bf	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11127	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün Plauen (V) ob Bf	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 00:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11127	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün Plauen (V) ob Bf	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 04:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11128	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün Reichenb(V)ob Bf	Oberbauschweißen	29.09.2026, 22:50	30.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11126	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Herlasgrün Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	05.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11114	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Hof Hbf Gutenfürst	Brückenarbeiten	06.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
11114	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Hof Hbf Gutenfürst	Brückenarbeiten	06.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
11114	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Hof Hbf Gutenfürst	Brückenarbeiten	06.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
6838	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Hof Hbf	Gleiserneuerung	10.11.2026, 21:00	12.11.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-06:00 durchg.
10529	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Lehndorf	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10526	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Lehndorf Werdau	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	22.08.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11129	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Lpz-Connewitz	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11130	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Lpz-Connewitz	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11131	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Lpz-Connewitz	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11132	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Lpz-Connewitz Lpz-Stötteritz	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11133	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Lpz-Connewitz Lpz-Stötteritz	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11134	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Lpz-Connewitz Lpz-Stötteritz	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11129	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Lpz-Connewitz M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11130	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Lpz-Connewitz M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11131	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Lpz-Connewitz M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11106	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	M-Gaschwitz Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11108	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	M-Gaschwitz Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:10	14.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
11109	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	M-Gaschwitz Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11110	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	M-Gaschwitz Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:10	11.11.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
11111	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	M-Gaschwitz Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11112	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	M-Gaschwitz Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:10	09.12.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
11129	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11130	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11131	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11135	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Mehltheuer Reuth (b Plauen)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 20:30	23.10.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11135	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Mehltheuer Reuth (b Plauen)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 22:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Gleiswechselbetrieb je 22:30-04:30 durchg.
11136	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Mehltheuer Reuth (b Plauen)	Oberbauschweißen	28.10.2026, 22:30	29.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11137	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neukieritzsch Altenburg Gbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11138	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neukieritzsch Altenburg Gbf	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 23:55	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 23:55-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11107	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neukieritzsch Böhlen (b Lpz)	Schienenauswechslung	01.10.2026, 23:59	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11107	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neukieritzsch Böhlen (b Lpz)	Schienenauswechslung	01.10.2026, 23:59	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11107	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neukieritzsch	Schienenauswechslung	01.10.2026, 23:59	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11137	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neukieritzsch	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11139	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neukieritzsch	Schwellenauswechslung	08.12.2026, 23:50	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11139	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neukieritzsch	Schwellenauswechslung	08.12.2026, 23:50	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11139	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neukieritzsch	Schwellenauswechslung	08.12.2026, 23:50	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11126	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs) Herlasgrün	Schwellenerneuerung	28.10.2026, 22:00	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:30 durchg.
11126	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs) Herlasgrün	Schwellenerneuerung	06.11.2026, 00:30	18.11.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-03:40 durchg.
11126	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs) Herlasgrün	Schwellenerneuerung	23.11.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:30 durchg.
10531	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs)	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10531	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs)	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11140	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs)	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10558	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs)	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 01:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10558	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs)	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10558	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs)	Schienenschleifen Weichen	28.10.2026, 01:45	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10513	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs)	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 23:10	01.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11126	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs) Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	23.11.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11140	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs) Werdau	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 01:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10515	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs) Werdau	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10557	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs) Werdau	Planbare kleine Instandhaltung	26.09.2026, 01:15	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10516	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs) Werdau	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.11.2026, 23:30	05.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
10517	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs) Werdau	Auswechslung v Weichengroßteilen	06.11.2026, 23:15	07.11.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10515	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs) Werdau Bgdr Zwsp	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10513	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs) Werdau Bgdr Zwsp	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 23:10	01.11.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10515	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Neumark (Sachs) Zwickau (S) Hbf	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11141	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Paditz Altenburg	Brückenprüfung	24.09.2026, 23:50	25.09.2026, 04:05	durchgehend	Totalsperrung
11142	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Paditz Altenburg	Schienenauswechslung	13.10.2026, 08:00	13.10.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
11143	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Paditz Altenburg	Schienenauswechslung	15.10.2026, 07:00	16.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 07:00-14:00 durchg.
11143	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Paditz Altenburg	Schienenauswechslung	15.10.2026, 07:00	16.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:00-14:00 durchg.
10529	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Paditz Gößnitz	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11144	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Paditz Lehndorf	Vegetationsarbeiten	12.10.2026, 06:00	18.10.2026, 12:00	durchgehend	Totalsperrung
11144	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Paditz Lehndorf	Vegetationsarbeiten	12.10.2026, 06:00	18.10.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11127	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Plauen (V) ob Bf Herlasgrün	Schienenschleifen Weichen	02.11.2026, 04:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10560	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Plauen (V) ob Bf	Gleiserneuerung	16.10.2026, 07:00	10.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11125	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Plauen (V) ob Bf	Weichenerneuerung	21.10.2026, 08:00	26.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11145	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Regis-Breitingen	sonstige Arbeiten	17.05.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11146	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Regis-Breitingen Treben-Lehma	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 00:50	07.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:50-03:50 durchg.
11128	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf Herlasgrün	Oberbauschweißen	29.09.2026, 22:50	30.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11147	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf Herlasgrün	Planbare kleine Instandhaltung	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10558	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf Neumark (Sachs)	Schienenschleifen Weichen	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10558	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf Neumark (Sachs)	Schienenschleifen Weichen	28.10.2026, 01:45	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
11126	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	28.10.2026, 22:00	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:30 durchg.
11126	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	28.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11126	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	02.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:30 durchg.
11126	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	05.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11126	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	05.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:30 durchg.
11126	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	05.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11126	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	05.11.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11126	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	18.11.2026, 04:30	23.11.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11126	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	18.11.2026, 04:30	12.12.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11126	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	23.11.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11126	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	23.11.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11126	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	23.11.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:30 durchg.
11126	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	23.11.2026, 22:00	12.12.2026, 04:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11126	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf	Schwellenerneuerung	12.12.2026, 04:30	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
11140	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reichenb(V)ob Bf Werdau	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11121	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reuth (b Plauen) Gutenfürst	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 21:30	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11122	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reuth (b Plauen) Gutenfürst	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 21:30	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11120	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reuth (b Plauen) Gutenfürst	Oberbauschweißen	29.10.2026, 22:30	30.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11148	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reuth (b Plauen) Gutenfürst	Durcharbeitung von Weichen	05.11.2026, 21:30	06.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11149	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reuth (b Plauen) Gutenfürst	Oberleitungsarbeiten	08.11.2026, 22:30	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11121	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reuth (b Plauen)	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 21:30	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11121	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reuth (b Plauen)	Durcharbeitung von Weichen	26.10.2026, 21:30	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11122	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reuth (b Plauen)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 21:30	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11122	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reuth (b Plauen)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 21:30	28.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11148	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reuth (b Plauen)	Durcharbeitung von Weichen	05.11.2026, 21:30	06.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11148	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Reuth (b Plauen)	Durcharbeitung von Weichen	05.11.2026, 21:30	06.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11135	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Schönberg (V)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 20:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 20:30-04:30 durchg.
11135	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Schönberg (V)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 20:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 20:30-04:30 durchg.
11135	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Schönberg (V)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 22:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11136	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Schönberg (V)	Oberbauschweißen	28.10.2026, 22:30	29.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10513	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau Neumark (Sachs)	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 21:00	31.10.2026, 23:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10531	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10531	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10531	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10531	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10516	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau Werdau Bgdr Wdsp	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.11.2026, 23:30	05.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Gleiswechselbetrieb je 23:30-04:30 durchg.
10516	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau Bgdr Nmosp	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.11.2026, 23:30	05.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Totalsperrung je 23:30-04:30 durchg.
11140	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau Bgdr Nmosp Werdau Bgdr Zwsp	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11140	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau Bgdr Nmosp Werdau Bgdr Zwsp	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 01:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10557	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau Bgdr Nmosp Zwickau (S) Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	26.09.2026, 01:15	26.09.2026, 04:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10513	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau Bgdr Wdsp Neumark (Sachs)	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 21:00	31.10.2026, 23:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10513	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau Bgdr Wdsp Neumark (Sachs)	Schienenschleifen Weichen	31.10.2026, 23:10	01.11.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10513	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau Bgdr Wdsp Neumark (Sachs)	Schienenschleifen Weichen	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
10516	6362-Leipzig-Connewitz - RB-Grenze km 151,698 - Hof Hbf, W121	Werdau Bgdr Wdsp Zwickau (S) Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.11.2026, 23:30	05.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo + Mi	Befahren Ggl auf Befehl je 23:30-04:30 durchg.
11150	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11151	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11152	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11153	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11154	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11155	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11156	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11157	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11158	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11159	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11160	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11161	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11162	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11151	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11151	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11163	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs) Wurzen	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 22:00	18.10.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11164	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs) Wurzen	Schwellenauswechslung	18.10.2026, 00:50	18.10.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
11155	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11155	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11159	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11159	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Borsdorf (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10553	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Coswig (bei Dre) Coswig Stw 1	IH_PräventionsContainer	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10348	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Coswig (bei Dre) Coswig Stw 1	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10349	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Coswig (bei Dre) Radebeul Nord	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10415	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Coswig Stw 1 Coswig (bei Dre)	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10348	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Coswig Stw 1 Coswig (bei Dre)	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10349	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Coswig Stw 1 Coswig (bei Dre)	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10553	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Coswig Stw 1 Niederau	IH_PräventionsContainer	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
11165	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Coswig Stw 1 Niederau	Schienenauswechslung	06.10.2026, 21:30	07.10.2026, 04:50	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11166	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Coswig Stw 1 Niederau	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:20	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
11167	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Oschatz	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11168	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Oschatz	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11169	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Oschatz	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11170	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Oschatz	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11167	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11168	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11169	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11170	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11167	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11171	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11171	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11168	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11172	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11172	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11173	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa Rbf	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 20:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
11169	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11174	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11174	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11170	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11175	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11175	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11176	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11176	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11177	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11177	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11178	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11178	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11179	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11179	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11180	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11180	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11181	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11181	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dahlen (Sachs) Wurzen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11175	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dornreichenbach Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11177	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dornreichenbach Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11179	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dornreichenbach Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11181	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dornreichenbach Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11182	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dornreichenbach	Schwellenauswechslung	05.12.2026, 21:00	06.12.2026, 01:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11182	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dornreichenbach	Schwellenauswechslung	05.12.2026, 21:00	06.12.2026, 01:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11182	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dornreichenbach	Schwellenauswechslung	05.12.2026, 21:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11182	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dornreichenbach	Schwellenauswechslung	05.12.2026, 21:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11182	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dornreichenbach	Schwellenauswechslung	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11182	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dornreichenbach	Schwellenauswechslung	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 04:40	durchgehend	Totalsperrung
11182	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dornreichenbach	Schwellenauswechslung	06.12.2026, 01:30	06.12.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10314	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 21:00	30.09.2026, 00:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10314	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 00:00	30.09.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10314	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 01:00	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10314	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10315	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Schienenauswechslung	09.10.2026, 21:25	10.10.2026, 05:10	durchgehend, Sa	Abweichung Fpl f Zmst
10311	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 21:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 21:40-04:15 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10311	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 21:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:40-04:15 durchg.
10311	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Dre-Neustadt	Oberleitungsvollinspektion	19.10.2026, 21:40	23.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 21:40-04:15 durchg.
11152	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Bstg Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11156	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Bstg Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11160	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Bstg Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11183	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Kurzv L-Engelsdf Ost	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11184	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Kurzv L-Engelsdf Ost	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11185	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Kurzv L-Engelsdf Ost	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11186	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Kurzv Lpz-Volkmarsdorf	Brückenarbeiten	09.08.2026, 16:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11186	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Kurzv Lpz-Volkmarsdorf	Brückenarbeiten	09.08.2026, 16:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11150	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Ost Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11152	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Ost Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11153	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Ost Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11156	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Ost Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11157	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Ost Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11160	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Ost Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11161	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Ost Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11154	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Ost Wurzen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11158	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Ost Wurzen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11162	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	L-Engelsdf Ost Wurzen	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10349	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leckwitz Coswig (bei Dre)	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11187	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leckwitz Niederau	Oberbauschweißen	23.09.2026, 22:15	24.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11188	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leckwitz Niederau	Schienenauswechslung	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11189	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leckwitz Priestewitz	Schwellenerneuerung	21.08.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11189	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leckwitz Priestewitz	Schwellenerneuerung	11.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di + Mi + Fr - So	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
11189	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leckwitz Priestewitz	Schwellenerneuerung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8332	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf L-Engelsdf Kurzv	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend, Sa	Totalsperrung
11183	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf L-Engelsdf Ost	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11184	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf L-Engelsdf Ost	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11185	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf L-Engelsdf Ost	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11190	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf	Oberbauschweißen	09.10.2026, 07:00	09.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11191	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11183	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf Lpz-Volkmarsdorf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11183	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf Lpz-Volkmarsdorf	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8339	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf Lpz-Volkmarsdorf	IH_KnotenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11184	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf Lpz-Volkmarsdorf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11184	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf Lpz-Volkmarsdorf	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8340	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf Lpz-Volkmarsdorf	IH_KnotenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11185	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf Lpz-Volkmarsdorf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11185	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf Lpz-Volkmarsdorf	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8342	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Leipzig Hbf Lpz-Volkmarsdorf	IH_KnotenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11192	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Lpz-Volkmarsdorf L-Engelsdf Kurzv	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:00-05:00 durchg.
11193	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Lpz-Volkmarsdorf	Schwellenauswechslung	20.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
11193	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Lpz-Volkmarsdorf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11194	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Lpz-Volkmarsdorf	Schwellenauswechslung	30.11.2026, 10:15	07.12.2026, 18:15	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 10:15-18:15 durchg.
11164	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Machern Üst	Schwellenauswechslung	16.10.2026, 22:00	18.10.2026, 04:00	durchgehend,	Langsamfahrstelle
10415	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Niederau Coswig (bei Dre)	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10348	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Niederau Coswig (bei Dre)	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11165	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Niederau Coswig Stw 1	Schienenauswechslung	06.10.2026, 21:30	07.10.2026, 04:50	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
11195	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Niederau Coswig Stw 1	Schwellenauswechslung	11.12.2026, 00:40	11.12.2026, 04:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11166	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Niederau	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:20	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11195	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Niederau	Schwellenauswechslung	11.12.2026, 00:40	11.12.2026, 04:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11195	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Niederau	Schwellenauswechslung	11.12.2026, 00:40	11.12.2026, 04:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11196	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Niederau Priestewitz	Schienenauswechslung	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:30	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11195	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Niederau Priestewitz	Schwellenauswechslung	09.12.2026, 22:20	11.12.2026, 04:55	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:20-04:55 durchg.
10553	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Niederau Weißig (b Groß)	IH_PräventionsContainer	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11171	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11171	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11172	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11172	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11174	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11174	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10462	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Riesa	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10464	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Riesa	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10465	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Riesa	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11167	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
11197	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Riesa Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 23:15	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do + So + Mo	Lfst für Unfallschutz je 23:15-05:00 durchg.
11197	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Riesa Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 23:15	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do + So + Mo	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:15-05:00 durchg.
11198	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Riesa Rbf	IH_PräventionsContainer	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11199	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Riesa Rbf	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11168	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
11169	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
11170	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Riesa Rbf	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
11176	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Wurzen	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11178	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Wurzen	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11180	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Oschatz Wurzen	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11196	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz Niederau	Schienenauswechslung	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:30	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11195	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz Niederau	Schwellenauswechslung	09.12.2026, 22:20	11.12.2026, 04:55	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:20-04:55 durchg.
11195	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz Niederau	Schwellenauswechslung	10.12.2026, 04:55	11.12.2026, 22:20	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 04:55-22:20 durchg.
11195	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz Niederau	Schwellenauswechslung	12.12.2026, 05:00	12.12.2026, 11:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11187	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz	Oberbauschweißen	23.09.2026, 22:15	24.09.2026, 04:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11187	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz	Oberbauschweißen	23.09.2026, 22:15	24.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11188	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz	Schienenauswechslung	24.09.2026, 22:15	25.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10554	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz Zeithain Bogendr	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10554	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz Zeithain Bogendr	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10555	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz Zeithain Bogendr	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10555	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Priestewitz Zeithain Bogendr	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10313	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Radebeul Nord Dre-Neustadt	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
11171	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Oschatz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10438	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Oschatz	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11172	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Oschatz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10439	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Oschatz	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11174	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Oschatz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10440	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Oschatz	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10551	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.10.2026, 08:00	15.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10437	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa	Brückenprüfung	22.10.2026, 07:00	22.10.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11199	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Röderau Bogendr	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10437	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Röderau Bogendr	Brückenprüfung	22.10.2026, 07:00	22.10.2026, 17:00	durchgehend	Totalsperrung
10460	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Röderau Bogendr	Durcharbeitung von Gleisen	11.11.2026, 20:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10460	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Röderau Bogendr	Durcharbeitung von Gleisen	11.11.2026, 20:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
10462	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Zeithain Bogendr	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10464	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Zeithain Bogendr	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10465	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Zeithain Bogendr	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11167	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11167	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11168	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11168	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11200	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Dahlen (Sachs)	Arbeiten an LST-Anlagen	11.11.2026, 20:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
11169	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11169	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11170	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11170	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11197	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Oschatz	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 23:15	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do + So + Mo	Befahren Ggl auf Befehl je 23:15-05:00 durchg.
11197	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Oschatz	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 23:15	01.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mi + Do + So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:15-05:00 durchg.
11199	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Oschatz	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10438	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Riesa	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11199	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Riesa	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10462	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Riesa	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10439	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Riesa	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10464	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Riesa	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10440	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Riesa	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10465	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Riesa	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11201	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.08.2026, 08:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11201	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	28.08.2026, 08:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11201	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	31.08.2026, 09:00	02.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10415	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf	Weichenerneuerung	16.09.2026, 07:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11202	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf	Weichenerneuerung	21.09.2026, 06:00	24.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-16:00 durchg.
11203	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 06:00	31.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11203	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf	Schwellenauswechslung	25.10.2026, 06:00	31.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11204	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf	Schwellenauswechslung	28.10.2026, 06:00	31.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11204	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf	Schwellenauswechslung	28.10.2026, 06:00	31.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11204	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf	Schwellenauswechslung	28.10.2026, 06:00	31.10.2026, 16:00	durchgehend	Einschränkung der Streckenklasse
11198	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Wurzen	IH_PräventionsContainer	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11198	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Wurzen	IH_PräventionsContainer	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10438	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Zeithain Bogendr	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10462	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Zeithain Bogendr	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10439	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Zeithain Bogendr	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10464	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Zeithain Bogendr	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10440	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Zeithain Bogendr	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10465	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Riesa Rbf Zeithain Bogendr	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11199	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Röderau Bogendr Leckwitz	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9775	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Röderau Bogendr Riesa	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
10438	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Röderau Bogendr Riesa	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10439	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Röderau Bogendr Riesa	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9776	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Röderau Bogendr Riesa	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
10440	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Röderau Bogendr Riesa	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10554	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Röderau Bogendr Zeithain Bogendr	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9777	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Röderau Bogendr Zeithain Bogendr	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:05	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10555	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Röderau Bogendr Zeithain Bogendr	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10553	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Weißig (b Groß) Coswig (bei Dre)	IH_PräventionsContainer	05.10.2026, 21:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11199	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Weißig (b Groß) Oschatz	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11199	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Weißig (b Groß)	IH_PräventionsContainer	08.10.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9777	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Weißig (b Groß) Zeithain Bogendr	Schleifen von Schienen	30.09.2026, 22:05	01.10.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9777	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Weißig (b Groß) Zeithain Bogendr	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11151	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11154	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11154	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11155	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11158	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11158	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11159	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11162	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11162	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Borsdorf (Sachs)	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11175	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11175	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11176	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11176	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11177	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11177	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11178	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11178	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11179	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11179	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11180	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11180	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11181	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11181	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Dahlen (Sachs)	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11198	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen Oschatz	IH_PräventionsContainer	01.10.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11205	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen	Bahnsteigarbeiten	01.06.2026, 05:00	12.12.2026, 20:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11151	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11154	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11155	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11158	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11205	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen	Bahnsteigarbeiten	16.11.2026, 21:00	20.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
11159	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11205	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen	Bahnsteigarbeiten	02.12.2026, 21:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
11162	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11206	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Wurzen	Arbeiten an LST-Anlagen	13.12.2026, 00:00	13.03.2027, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9775	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Leckwitz	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9775	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Leckwitz	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9776	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Leckwitz	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9776	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Leckwitz	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10554	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Priestewitz	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10554	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Priestewitz	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10555	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Priestewitz	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10555	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Priestewitz	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9777	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Riesa	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 00:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9777	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Riesa	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 03:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10462	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Riesa Rbf	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10464	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Riesa Rbf	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10465	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Riesa Rbf	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9775	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Röderau Bogendr	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
10438	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Röderau Bogendr	IH_KnotenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
10439	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Röderau Bogendr	IH_KnotenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9776	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Röderau Bogendr	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
10440	6363-Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt	Zeithain Bogendr Röderau Bogendr	IH_KnotenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11152	6365-Leipzig-Engelsdorf Ost - Borsdorf (Sachs)	Borsdorf (Sachs) Beucha	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11156	6365-Leipzig-Engelsdorf Ost - Borsdorf (Sachs)	Borsdorf (Sachs) Beucha	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11160	6365-Leipzig-Engelsdorf Ost - Borsdorf (Sachs)	Borsdorf (Sachs) Beucha	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11152	6365-Leipzig-Engelsdorf Ost - Borsdorf (Sachs)	Borsdorf (Sachs) Lpz-Engelsdorf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11156	6365-Leipzig-Engelsdorf Ost - Borsdorf (Sachs)	Borsdorf (Sachs) Lpz-Engelsdorf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11160	6365-Leipzig-Engelsdorf Ost - Borsdorf (Sachs)	Borsdorf (Sachs) Lpz-Engelsdorf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11150	6365-Leipzig-Engelsdorf Ost - Borsdorf (Sachs)	L-Engelsdf Ost Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11153	6365-Leipzig-Engelsdorf Ost - Borsdorf (Sachs)	L-Engelsdf Ost Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11157	6365-Leipzig-Engelsdorf Ost - Borsdorf (Sachs)	L-Engelsdf Ost Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11161	6365-Leipzig-Engelsdorf Ost - Borsdorf (Sachs)	L-Engelsdf Ost Borsdorf (Sachs)	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11207	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Bad Lausick	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 00:00	23.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-05:30 durchg.
11207	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Bad Lausick	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 00:55	25.09.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:55-04:10 durchg.
11207	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Bad Lausick	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 00:00	25.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-05:30 durchg.
11208	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Belgershain Bad Lausick	Durcharbeitung von Gleisen	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11209	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Belgershain	Bahnsteigarbeiten	12.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
11210	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Belgershain	Durcharbeitung von Weichen	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11211	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Belgershain L-Liebertwolkwit	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - Mo	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
11211	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Belgershain L-Liebertwolkwit	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 22:40	29.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11212	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Belgershain L-Liebertwolkwit	Durcharbeitung von Gleisen	18.10.2026, 01:50	18.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11211	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Großpösna	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 00:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11213	6366-Leipzig Hbf - Geithain	L Werkstättenstr L-Liebertwolkwit	Durcharbeitung Gleise und Weichen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11212	6366-Leipzig Hbf - Geithain	L-Liebertwolkwit Großpösna	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 04:00	18.10.2026, 04:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
11211	6366-Leipzig Hbf - Geithain	L-Liebertwolkwit	Schwellenauswechslung	25.09.2026, 21:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr - Di	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
11214	6366-Leipzig Hbf - Geithain	L-Liebertwolkwit	Schienenenauswechslung	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8332	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Leipzig Hbf L-Liebertwolkwit	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend, Sa	Streckensperrung
11215	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Lpz-Volkmarsdorf L-Liebertwolkwit	Schienenschleifen Weichen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11216	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Lpz-Volkmarsdorf L-Liebertwolkwit	Schienenschleifen Weichen	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11192	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Lpz-Volkmarsdorf Lpz-Paunsdorf	Brückenarbeiten	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
11217	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Lpz-Volkmarsdorf	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 08:00	16.11.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11217	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Lpz-Volkmarsdorf	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 08:00	16.11.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11218	6366-Leipzig Hbf - Geithain	Lpz-Volkmarsdorf	Schwellenauswechslung	26.11.2026, 23:00	28.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 23:00-05:00 durchg.
10654	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10900	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10900	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11219	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10903	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10903	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10655	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10908	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10908	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11220	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	Brückenarbeiten	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10656	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
10899	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha Markranstädt	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10899	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha Markranstädt	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11219	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha Markranstädt	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10906	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha Markranstädt	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10906	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha Markranstädt	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10912	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha Markranstädt	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10912	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großkorbetha Markranstädt	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10907	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großlehna Großkorbetha	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11220	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großlehna Großkorbetha	Brückenarbeiten	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11221	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großlehna Leipzig-Leutzsch	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11221	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großlehna Leipzig-Leutzsch	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10901	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großlehna Weißenfels	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10909	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großlehna Weißenfels	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10913	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Großlehna Weißenfels	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8338	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig Hbf Leipzig-Leutzsch	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8341	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig Hbf Leipzig-Leutzsch	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11222	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig Hbf Lpz Petzscher M	Brückenprüfung	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11221	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch Großlehna	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11223	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11224	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	19.09.2026, 00:00	20.09.2026, 00:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11224	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	26.09.2026, 06:00	27.09.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11224	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	26.09.2026, 06:00	27.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8705	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11225	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	10.10.2026, 06:00	06.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8706	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11221	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8707	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11224	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	05.12.2026, 08:30	06.12.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:30-16:30 durchg.
11224	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	08.12.2026, 08:30	10.12.2026, 17:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:30-17:30 durchg.
11224	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	08.12.2026, 08:30	10.12.2026, 17:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:30-17:30 durchg.
11226	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle
8324	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M Großkorbetha	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
8324	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M Großkorbetha	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8325	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M Großkorbetha	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8324	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M Großkorbetha	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11227	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M Großkorbetha	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 22:00-04:00

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11227	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M Großkorbetha	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8705	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M Leipzig-Leutzsch	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8706	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M Leipzig-Leutzsch	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11228	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M Leipzig-Leutzsch	Durcharbeitung von Gleisen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8707	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M Leipzig-Leutzsch	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11229	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11229	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Lpz Petzscher M	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
10899	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt Großkorbetha	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11219	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt Großkorbetha	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11219	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt Großkorbetha	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10906	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt Großkorbetha	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10912	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt Großkorbetha	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11224	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	19.09.2026, 00:00	20.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11230	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt Leipzig-Leutzsch	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11230	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt Leipzig-Leutzsch	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11224	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	05.12.2026, 08:30	06.12.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:30-16:30 durchg.
11231	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt	Bahnsteigarbeiten	26.06.2026, 20:00	11.12.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11231	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt	Bahnsteigarbeiten	26.06.2026, 20:00	11.12.2026, 20:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
11231	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt	Bahnsteigarbeiten	29.06.2026, 07:00	06.11.2026, 20:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-20:00 durchg.
11231	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt	Bahnsteigarbeiten	29.06.2026, 07:00	06.11.2026, 20:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:00-20:00 durchg.
11219	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11230	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt	Oberleitungsarbeiten	27.10.2026, 00:00	27.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11224	6367-Leipzig Hbf - Großkorbetha	Markranstädt	Brückenarbeiten	05.12.2026, 08:30	06.12.2026, 16:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:30-16:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11232	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf Kurzv L-Engelsdf West	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 23:55	26.10.2026, 03:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11233	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf Kurzv Lpz-Schönefeld	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:55	03.11.2026, 03:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11234	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West L-Engelsdf Kurzv	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:55	13.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 23:55-03:55 durchg.
11233	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West L-Engelsdf Kurzv	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:55	03.11.2026, 03:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11234	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West	Oberleitungsarbeiten	12.10.2026, 01:00	13.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:00-03:00 durchg.
11235	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 08:00	11.11.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-12:00 durchg.
11236	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West	Schwellenauswechslung	30.11.2026, 06:00	12.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 06:00-18:00 durchg.
11236	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West	Schwellenauswechslung	30.11.2026, 06:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11237	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West	Schwellenauswechslung	13.12.2026, 00:00	15.12.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11051	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11051	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11051	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11051	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11237	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West	Schwellenauswechslung	13.12.2026, 06:00	15.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, So - Di	Behandlungsanl nicht verfügbar je 06:00-18:00 durchg.
11238	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 07:00	18.09.2026, 14:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11234	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:55	13.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:55-03:55 durchg.
11234	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:55	13.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:55-03:55 durchg.
11239	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 23:55	04.11.2026, 03:55	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11239	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	L-Engelsdf West Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 23:55	04.11.2026, 03:55	durchgehend	Totalsperrung
11103	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Mockau	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 07:00	12.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11240	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Mockau	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 12:00	28.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11104	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Mockau	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 07:00	07.12.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8335	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Mockau Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8336	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Mockau Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8337	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Mockau Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11241	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Mockau Leipzig-Thekla	Schienenauswechslung	13.12.2026, 22:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8334	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Mockau Wiederitzsch	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 21:30	19.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-05:30 durchg.
8334	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Mockau Wiederitzsch	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 21:30	19.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:30-05:30 durchg.
11238	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Thekla L-Engelsdf West	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 07:00	18.09.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8332	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Thekla L-Engelsdf West	Brückenarbeiten	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
11242	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Thekla Leipzig-Mockau	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.11.2026, 07:00	16.11.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
11241	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Thekla	Schienenauswechslung	13.12.2026, 22:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11241	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Thekla	Schienenauswechslung	13.12.2026, 22:00	14.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11132	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Thekla Lpz-Engelsdorf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11133	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Thekla Lpz-Engelsdorf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11134	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Thekla Lpz-Engelsdorf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11243	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Thekla Wiederitzsch	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11244	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Leipzig-Thekla Wiederitzsch	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 07:00	16.11.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11245	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf Borsdorf (Sachs)	Oberleitungsarbeiten	07.12.2026, 08:00	08.12.2026, 13:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-13:00 durchg.
11246	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf L-Engelsdf Ost	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 20:00	21.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-06:00 durchg.
11245	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf L-Engelsdf Ost	Oberleitungsarbeiten	07.12.2026, 08:00	08.12.2026, 13:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-13:00 durchg.
11234	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf L-Engelsdf West	Oberleitungsarbeiten	11.10.2026, 23:55	13.10.2026, 03:55	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:55-03:55 durchg.
11247	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf	Auswechslung v Weichengroßteilen	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11248	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 08:00	30.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11249	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 08:00	30.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11249	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 08:00	30.11.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11250	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 08:00	01.12.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11250	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 08:00	01.12.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11250	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 08:00	01.12.2026, 13:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11251	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 08:00	02.12.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11251	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 08:00	02.12.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11251	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 08:00	02.12.2026, 13:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11252	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11239	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf Lpz-Schönefeld	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 23:55	04.11.2026, 03:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11239	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Engelsdorf Lpz-Schönefeld	Oberleitungsarbeiten	03.11.2026, 23:55	04.11.2026, 03:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11232	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Schönefeld L-Engelsdf Kurzv	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 23:55	26.10.2026, 03:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11232	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Schönefeld L-Engelsdf Kurzv	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 23:55	26.10.2026, 03:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11233	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Schönefeld L-Engelsdf Ost	Oberleitungsarbeiten	02.11.2026, 23:55	03.11.2026, 03:55	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11238	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Schönefeld	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 07:00	18.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11253	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Schönefeld	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	29.06.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11253	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Lpz-Schönefeld	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	29.06.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8324	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzs Strw Leipzig-Mockau	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8325	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzs Strw Leipzig-Mockau	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11227	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzs Strw Leipzig-Mockau	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 22:00-04:00
11227	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzs Strw Leipzig-Mockau	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8324	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzs Strw Leipzig-Thekla	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
8324	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzs Strw Leipzig-Thekla	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11254	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	30.09.2026, 08:00	04.10.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-12:00 durchg.
11255	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Leipzig-Leutzsch	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 08:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11255	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Leipzig-Leutzsch	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 10:00	09.10.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
11255	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Leipzig-Mockau	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 08:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Totalsperrung
11103	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Leipzig-Mockau	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 07:00	12.10.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11104	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Leipzig-Mockau	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 07:00	07.12.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11256	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Leipzig-Mockau	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	09.12.2027, 17:00	durchgehend	Totalsperrung
8325	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Leipzig-Thekla	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11243	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11244	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Leipzig-Thekla	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 07:00	16.11.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11103	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Lpz-Schönefeld	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 07:00	12.10.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
11104	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch Lpz-Schönefeld	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 07:00	07.12.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
11257	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch	Oberleitungsarbeiten	02.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11257	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch	Oberleitungsarbeiten	02.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11258	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch	Brückenarbeiten	02.07.2026, 08:00	10.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11259	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 07:00	18.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-15:00 durchg.
11259	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 07:00	25.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-15:00 durchg.
11254	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch	Brückenarbeiten	30.09.2026, 08:00	04.10.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-12:00 durchg.
11255	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 08:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11260	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11260	6369-Wiederitzsch Streckenwechsel - Leipzig-Engelsdorf, 54W42	Wiederitzsch	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8324	6370-Wiederitzsch - Leipzig Messe Nord	Wiederitzsch Lpz Messe Nord	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
8324	6370-Wiederitzsch - Leipzig Messe Nord	Wiederitzsch Lpz Messe Nord	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8325	6370-Wiederitzsch - Leipzig Messe Nord	Wiederitzsch Lpz Messe Nord	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8325	6370-Wiederitzsch - Leipzig Messe Nord	Wiederitzsch Lpz Messe Nord	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8324	6370-Wiederitzsch - Leipzig Messe Nord	Wiederitzsch Lpz Messe Nord	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8325	6370-Wiederitzsch - Leipzig Messe Nord	Wiederitzsch Lpz Messe Nord	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
11227	6370-Wiederitzsch - Leipzig Messe Nord	Wiederitzsch Lpz Messe Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Fr - So	Streckensperrung je 22:00-04:00

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11227	6370-Wiederitzsch - Leipzig Messe Nord	Wiederitzsch Lpz Messe Nord	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11256	6370-Wiederitzsch - Leipzig Messe Nord	Wiederitzsch Lpz Messe Nord	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	09.12.2027, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
8335	6370-Wiederitzsch - Leipzig Messe Nord	Wiederitzsch	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8336	6370-Wiederitzsch - Leipzig Messe Nord	Wiederitzsch	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8337	6370-Wiederitzsch - Leipzig Messe Nord	Wiederitzsch	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11132	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Leipzig-Anger Lpz-Heiterblick	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8332	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Leipzig-Anger Lpz-Heiterblick	Brückenarbeiten	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
11133	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Leipzig-Anger Lpz-Heiterblick	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11134	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Leipzig-Anger Lpz-Heiterblick	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8332	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Leipzig-Anger Lpz-Schönefeld	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend, Sa	Totalsperrung
11261	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Lpz-Schönefeld Leipzig-Anger	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11238	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Lpz-Schönefeld Lpz-Heiterblick	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 07:00	18.09.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
11100	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Lpz-Schönefeld Lpz-Heiterblick	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11101	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Lpz-Schönefeld Lpz-Heiterblick	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11102	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Lpz-Schönefeld Lpz-Heiterblick	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11262	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Lpz-Schönefeld	Brückenarbeiten	27.07.2026, 00:00	01.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11262	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Lpz-Schönefeld	Brückenarbeiten	27.07.2026, 00:00	01.11.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11262	6371-Abzw Leipzig-Anger, 46W02 - Abzw Leipzig-Heiterblick, W 1	Lpz-Schönefeld	Brückenarbeiten	27.07.2026, 00:00	01.11.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11232	6375-Leipzig-Engelsdorf - Leipzig-Stötteritz - Leipzig Tabakmühle Streckenwechsel 6375/6376 Personenzugbahn von km 5,2 bis Lpz Tabakmü Strw	L-Engelsdf West Leipzig-Anger	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 23:55	26.10.2026, 03:55	durchgehend	Totalsperrung
8332	6375-Leipzig-Engelsdorf - Leipzig-Stötteritz - Leipzig Tabakmühle Streckenwechsel 6375/6376 Personenzugbahn von km 5,2 bis Lpz Tabakmü Strw	L-Engelsdf West Lpz-Semmelweis	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend, Sa	Totalsperrung
8332	6375-Leipzig-Engelsdorf - Leipzig-Stötteritz - Leipzig Tabakmühle Streckenwechsel 6375/6376 Personenzugbahn von km 5,2 bis Lpz Tabakmü Strw	L-Engelsdf West Lpz-Stötteritz	Brückenarbeiten	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11232	6375-Leipzig-Engelsdorf - Leipzig-Stötteritz - Leipzig Tabakmühle Streckenwechsel 6375/ 6376 Personenzugbahn von km 5,2 bis Lpz Tabakmü Strw	Leipzig-Anger L-Engelsdf West	Oberleitungsarbeiten	25.10.2026, 23:55	26.10.2026, 03:55	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11132	6375-Leipzig-Engelsdorf - Leipzig-Stötteritz - Leipzig Tabakmühle Streckenwechsel 6375/ 6376 Personenzugbahn von km 5,2 bis Lpz Tabakmü Strw	Lpz-Stötteritz L-Engelsdf West	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11133	6375-Leipzig-Engelsdorf - Leipzig-Stötteritz - Leipzig Tabakmühle Streckenwechsel 6375/ 6376 Personenzugbahn von km 5,2 bis Lpz Tabakmü Strw	Lpz-Stötteritz L-Engelsdf West	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11134	6375-Leipzig-Engelsdorf - Leipzig-Stötteritz - Leipzig Tabakmühle Streckenwechsel 6375/ 6376 Personenzugbahn von km 5,2 bis Lpz Tabakmü Strw	Lpz-Stötteritz L-Engelsdf West	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11105	6376-Leipzig Tabakmühle Streckenwechsel 6375/6376- Leipzig Semmelweisstraße Personenzugbahn	Lpz-Semmelweis Lpz-Stötteritz	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11106	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg- Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Connewitz M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11129	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg- Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Connewitz M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11109	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg- Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Connewitz M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11263	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg- Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Connewitz M-Gaschwitz	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11130	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg- Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Connewitz M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11263	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg- Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Connewitz M-Gaschwitz	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11111	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg- Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Connewitz M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11131	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg- Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Connewitz M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8343	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg- Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Semmelweis Lpz Berliner Str	Container	11.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
8343	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg- Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Semmelweis Lpz Berliner Str	Container	18.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11222	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Semmelweis Lpz Berliner Str	Brückenprüfung	26.10.2026, 02:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8332	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Lpz-Semmelweis M-Gaschwitz	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend, Sa	Totalsperrung
11106	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz Lpz-Connewitz	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11129	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz Lpz-Connewitz	IH_KnotenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11109	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz Lpz-Connewitz	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11130	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz Lpz-Connewitz	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11111	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz Lpz-Connewitz	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11131	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz Lpz-Connewitz	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11105	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz Lpz-Semmelweis	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11106	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11108	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:10	14.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11109	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11110	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:10	11.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11111	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11112	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	M-Gaschwitz	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:10	09.12.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11263	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Markkleeberg M-Gaschwitz	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11263	6377-Leipzig Bayerischer Bf - Markkleeberg-Gaschwitz Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 2,7	Markkleeberg M-Gaschwitz	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11106	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Lpz-Plagwitz Gbf Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11109	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Lpz-Plagwitz Gbf Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11111	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Lpz-Plagwitz Gbf Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11263	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Lpz-Plagwitz Gbf M-Gaschwitz	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11263	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Lpz-Plagwitz Gbf M-Gaschwitz	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8324	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Lpz-Plagwitz Gbf Markkleebg West	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
8324	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Lpz-Plagwitz Gbf Markkleebg West	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8325	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Lpz-Plagwitz Gbf Markkleebg West	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8324	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Lpz-Plagwitz Gbf Markkleebg West	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11227	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Lpz-Plagwitz Gbf Markkleebg West	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Fr - So	Streckensperrung je 22:00-04:00
11227	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Lpz-Plagwitz Gbf Markkleebg West	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11108	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	M-Gaschwitz Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	13.10.2026, 22:10	14.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11110	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	M-Gaschwitz Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	10.11.2026, 22:10	11.11.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11112	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	M-Gaschwitz Böhlen (b Lpz)	IH_KnotenContainer	08.12.2026, 22:10	09.12.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11264	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	M-Gaschwitz	sonstige Arbeiten	06.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11264	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	M-Gaschwitz	sonstige Arbeiten	06.06.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11263	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	M-Gaschwitz	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11263	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	M-Gaschwitz	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11265	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	M-Gaschwitz	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11265	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	M-Gaschwitz	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11266	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Markkleebg West Lpz-Plagwitz Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.11.2026, 23:45	12.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten, Mo - Do	Streckensperrung je 23:45-04:25 durchg.
11263	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Markkleebg West	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11263	6379-Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Gaschwitz	Markkleebg West	Schwellenauswechslung	06.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8324	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Wahren	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
8705	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Wahren	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8324	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Wahren	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8325	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Wahren	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8324	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Wahren	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11227	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Wahren	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 22:00-04:00
11267	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Wahren	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 04:00	20.11.2026, 22:00	durchgehend, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 04:00-22:00
8706	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Wahren	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11227	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Wahren	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8707	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Wahren	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11259	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Wahrener Viadukt	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 07:00	18.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 07:00-15:00 durchg.
11259	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Leutzsch Wahrener Viadukt	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 07:00	25.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 07:00-15:00 durchg.
11267	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Leipzig-Wahren Leipzig-Leutzsch	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 04:00	20.11.2026, 22:00	durchgehend, Mo - Fr	Gleiswechselbetrieb je 04:00-22:00
11258	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Wahrener Viadukt Leipzig-Wahren	Brückenarbeiten	03.07.2026, 05:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
11254	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Wahrener Viadukt Leipzig-Wahren	Brückenarbeiten	30.09.2026, 08:00	04.10.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 08:00-12:00 durchg.
11255	6380-Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Wahren	Wahrener Viadukt Leipzig-Wahren	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 08:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Totalsperrung
11259	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Leipzig-Mockau	Oberleitungsarbeiten	15.09.2026, 07:00	18.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 07:00-15:00 durchg.
11259	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Leipzig-Mockau	Oberleitungsarbeiten	22.09.2026, 07:00	25.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Gleiswechselbetrieb je 07:00-15:00 durchg.
8325	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Leipzig-Mockau	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
8324	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Wiederitzs Strw	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8324	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Wiederitzs Strw	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8325	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Wiederitzs Strw	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8324	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Wiederitzs Strw	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11227	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Wiederitzs Strw	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 22:00-04:00
11227	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Wiederitzs Strw	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11256	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Wiederitzs Strw	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	09.12.2027, 17:00	durchgehend	Totalsperrung
8705	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Wiederitzsch	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8706	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Wiederitzsch	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8707	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wahrener Viadukt Wiederitzsch	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11255	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wiederitzs Strw Wahrener Viadukt	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 08:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11255	6381-Leipzig-Wahren Viadukt - Wiederitzsch Streckenwechsel	Wiederitzs Strw Wahrener Viadukt	Oberleitungsarbeiten	09.10.2026, 10:00	09.10.2026, 14:00	durchgehend	Totalsperrung
8324	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Leipzig-Wahren	Brückenarbeiten	10.10.2026, 05:00	17.10.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11227	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Leipzig-Wahren Lpz Petzscher M	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11227	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Leipzig-Wahren Lpz-Wahren West	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
8343	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Hbf (tief) Lpz Petzscher M	Container	11.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
8343	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Hbf (tief) Lpz Petzscher M	Container	18.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00- 05:00 durchg.
11222	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Hbf (tief) Lpz Petzscher M	Brückenprüfung	26.10.2026, 02:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11268	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Olbrichtstr Leipzig-Wahren	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 23:45	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11258	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Olbrichtstr Lpz-Wahren West	Brückenarbeiten	03.07.2026, 05:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Totalsperrung
11268	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Olbrichtstr Lpz-Wahren West	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 23:45	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8343	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M Lpz Hbf (tief)	Container	11.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
8343	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M Lpz Hbf (tief)	Container	18.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
11105	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M Lpz Hbf (tief)	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8338	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11229	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
8705	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8705	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11105	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8706	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8706	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8341	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8707	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8707	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz Petzscher M	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11269	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz-Wahren West Leipzig-Wahren	Brückenarbeiten	03.07.2026, 05:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8324	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz-Wahren West Lpz Petzscher M	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
8324	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz-Wahren West Lpz Petzscher M	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8325	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz-Wahren West Lpz Petzscher M	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8324	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz-Wahren West Lpz Petzscher M	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11227	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz-Wahren West Lpz Petzscher M	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 22:00-04:00
11270	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz-Wahren West Lpz Slevogtstr	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11271	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz-Wahren West Lpz Slevogtstr	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11255	6382-Leipzig-Wahren Westkopf - Leipzig Hbf (Tiefgleise) Personenzugbahn von km 8,3 bis Lpz Hbf (tief)	Lpz-Wahren West	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 08:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11272	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Bad Köstritz Crossen (Elster)	Arbeiten am Bahnübergang	16.11.2026, 07:00	20.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-17:00 durchg.
6772	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Bad Köstritz Weida	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
6772	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Bad Köstritz Weida	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
6772	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Bad Köstritz Wolfsgefäth Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11272	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Caaschwitz	Arbeiten am Bahnübergang	16.11.2026, 04:00	18.11.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11272	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Crossen (Elster) Bad Köstritz	Arbeiten am Bahnübergang	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11272	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Crossen (Elster) Bad Köstritz	Arbeiten am Bahnübergang	16.11.2026, 22:55	16.11.2026, 23:55	durchgehend	Streckensperrung
11272	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Crossen (Elster) Bad Köstritz	Arbeiten am Bahnübergang	17.11.2026, 00:10	17.11.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
11272	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Crossen (Elster) Bad Köstritz	Arbeiten am Bahnübergang	17.11.2026, 22:55	17.11.2026, 23:55	durchgehend	Streckensperrung
11272	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Crossen (Elster) Bad Köstritz	Arbeiten am Bahnübergang	18.11.2026, 00:10	18.11.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
10541	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera Hbf	Durcharbeitung von Weichen	05.11.2026, 04:00	10.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10541	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera Hbf	Durcharbeitung von Weichen	10.11.2026, 22:00	16.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6772	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera Hbf Gera-Tinz	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 07:00	29.09.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10565	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera Hbf Gera-Zwötzen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 23:20	05.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10565	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera Hbf Gera-Zwötzen	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 23:20	12.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6772	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera Hbf Wolfsgefäth Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 07:00	07.10.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
6772	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera Hbf Wolfsgefäth Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
10565	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera Süd	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 23:20	05.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10565	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera Süd	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 23:20	12.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6772	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera-Tinz Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 07:00	07.10.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6772	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera-Tinz Gera Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	07.10.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6772	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera-Tinz	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10565	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera-Zwötzen	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 07:00	01.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10565	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera-Zwötzen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 07:00	05.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10565	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera-Zwötzen	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 07:00	12.11.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10541	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera-Zwötzen Saalfeld (Saale)	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
10541	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera-Zwötzen Weida	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 07:00	09.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
10541	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Gera-Zwötzen Weida	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11273	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Haynsburg Zeitz Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11274	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Hockeroda	Durcharbeitung von Gleisen	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6769	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Hockeroda Ludwigsstadt	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6769	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Hockeroda Ludwigsstadt	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6769	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Hockeroda Ludwigsstadt	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6770	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Hockeroda Ludwigsstadt	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6770	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Hockeroda Ludwigsstadt	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6770	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Hockeroda Ludwigsstadt	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10601	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Hockeroda Saalfeld (Saale)	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11275	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Hockeroda Saalfeld (Saale)	Durchlassarbeiten	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8324	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch L-Großzschocher	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
8324	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch L-Großzschocher	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8325	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch L-Großzschocher	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8324	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch L-Großzschocher	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11223	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 00:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11224	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	24.10.2026, 06:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11224	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	24.10.2026, 06:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11226	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Langsamfahrstelle

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8705	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Plagwitz	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11276	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Plagwitz	Brückenarbeiten	09.10.2026, 20:00	11.10.2026, 22:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11276	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Plagwitz	Brückenarbeiten	09.10.2026, 20:00	12.10.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11224	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Plagwitz	Brückenarbeiten	10.10.2026, 08:30	10.10.2026, 16:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8706	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Plagwitz	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8707	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch Leipzig-Plagwitz	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11227	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch Lindenau	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 22:00-04:00
11227	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Leutzsch Lindenau	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11224	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Plagwitz Leipzig-Leutzsch	Brückenarbeiten	11.10.2026, 08:30	11.10.2026, 16:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8705	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Plagwitz Lpz-Plagwitz Gbf	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8706	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Plagwitz Lpz-Plagwitz Gbf	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8707	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Leipzig-Plagwitz Lpz-Plagwitz Gbf	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8705	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Lpz-Plagwitz Gbf Leipzig-Plagwitz	IH_KnotenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8706	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Lpz-Plagwitz Gbf Leipzig-Plagwitz	IH_KnotenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11277	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Lpz-Plagwitz Gbf Leipzig-Plagwitz	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.11.2026, 23:30	03.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8707	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Lpz-Plagwitz Gbf Leipzig-Plagwitz	IH_KnotenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11266	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Lpz-Plagwitz Gbf Lpz-Knauthain	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.11.2026, 23:45	12.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten, Mo - Do	Totalsperrung je 23:45-04:25 durchg.
11278	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Lpz-Plagwitz Gbf	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 18:00	03.10.2026, 13:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11278	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Lpz-Plagwitz Gbf	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 18:00	31.10.2026, 13:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11277	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Lpz-Plagwitz Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11277	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Lpz-Plagwitz Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11277	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Lpz-Plagwitz Gbf Markkleeberg West	Auswechslung v Weichengroßteilen	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11279	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Oppurg	Schwellenauswechslung	08.10.2026, 21:30	08.10.2026, 23:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11279	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Oppurg	Schwellenauswechslung	08.10.2026, 23:55	09.10.2026, 04:55	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11280	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Oppurg	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 18:00	09.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11280	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Oppurg	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 06:00	10.10.2026, 22:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11281	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Oppurg	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 18:00	10.10.2026, 23:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11281	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Oppurg	Durcharbeitung von Weichen	10.10.2026, 23:50	11.10.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
11281	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Oppurg	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 06:50	13.10.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
6771	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Ludwigsstadt	Schwellenerneuerung	18.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:30-05:30 durchg.
11282	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11282	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10650	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10650	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10650	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10651	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10651	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10651	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11283	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11283	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
6775	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Steinbach a Wald	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
6771	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Probstzella Steinbach a Wald	Schwellenerneuerung	18.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:30-05:30 durchg.
11282	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Probstzella	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11282	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Probstzella	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11282	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Probstzella	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10650	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Probstzella	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10650	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Probstzella	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10651	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Probstzella	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10651	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Probstzella	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11283	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Probstzella	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11283	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Probstzella	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11283	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Probstzella	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11284	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Gleiserneuerung	09.10.2026, 00:10	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:10-05:00 durchg.
11285	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Durchlassarbeiten	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10600	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10600	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11286	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Durchlassarbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11287	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11287	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11287	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Weichenerneuerung	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11285	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Durchlassarbeiten	17.11.2026, 20:00	18.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11285	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Durchlassarbeiten	18.11.2026, 20:00	19.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11285	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Durchlassarbeiten	19.11.2026, 20:00	20.11.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11285	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Durchlassarbeiten	20.11.2026, 20:00	21.11.2026, 01:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10601	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Oberleitungsarbeiten	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11275	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Durchlassarbeiten	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11275	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale)	Durchlassarbeiten	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11284	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Unterwellenborn	Gleiserneuerung	08.10.2026, 20:30	12.10.2026, 00:10	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 20:30-00:10 durchg.
11284	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Unterwellenborn	Gleiserneuerung	10.10.2026, 20:30	12.10.2026, 00:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 20:30-00:10 durchg.
11275	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Saalfeld (Saale) Unterwellenborn	Durchlassarbeiten	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 16:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
6772	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Unterwellenborn Probstzella	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 03:40	10.10.2026, 05:20	durchgehend	Totalsperrung
6773	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Unterwellenborn Probstzella	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6773	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Unterwellenborn Probstzella	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
11284	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Unterwellenborn Saalfeld (Saale)	Gleiserneuerung	08.10.2026, 20:30	10.10.2026, 00:10	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 20:30-00:10 durchg.
11284	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Unterwellenborn Saalfeld (Saale)	Gleiserneuerung	09.10.2026, 00:10	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:10-05:00 durchg.
11284	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Unterwellenborn Saalfeld (Saale)	Gleiserneuerung	09.10.2026, 00:10	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:10-05:00 durchg.
11288	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Unterwellenborn	Gleiserneuerung	05.10.2026, 08:00	14.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11284	6383-Leipzig-Leutzsch - Zeitz - Probstzella - RB-Grenze km 166.666	Unterwellenborn	Gleiserneuerung	09.10.2026, 00:10	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:10-05:00 durchg.
11289	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Borna(b Leipzig)	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11290	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Borna(b Leipzig)	Schienenauswechslung	09.12.2026, 23:40	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11291	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Borna(b Leipzig)	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 23:45	10.12.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11291	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Borna(b Leipzig)	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 23:45	10.12.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11292	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Borna(b Leipzig)	Oberleitungsarbeiten	10.12.2026, 23:45	11.12.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11292	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Borna(b Leipzig)	Oberleitungsarbeiten	10.12.2026, 23:45	11.12.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11290	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Borna(b Leipzig) Froburg	Schienenauswechslung	09.12.2026, 23:40	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11290	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Borna(b Leipzig) Geithain	Schienenauswechslung	09.12.2026, 23:40	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11289	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Borna(b Leipzig) Neukieritzsch	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11291	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Borna(b Leipzig) Neukieritzsch	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 23:45	10.12.2026, 03:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11293	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Burgstädt	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 19:20	03.10.2026, 04:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
11293	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Burgstädt	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 19:20	10.10.2026, 04:20	durchgehend	Langsamfahrstelle
11293	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Burgstädt Wittgensdorf ob	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 19:20	03.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11293	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Burgstädt Wittgensdorf ob	Durcharbeitung von Gleisen	09.10.2026, 20:20	10.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11294	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Burgstädt Wittgensdorf ob	Brückenprüfung	29.10.2026, 00:40	29.10.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
10450	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Chemnitz Hbf	Arbeiten an Schalthäusern	23.11.2026, 08:00	24.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-14:00 durchg.
10443	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Cossen	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 16:00	01.10.2026, 19:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11295	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Geithain Burgstädt	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 20:20	23.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:20-04:20 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11293	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Geithain Burgstädt	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 20:20	24.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11293	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Geithain Burgstädt	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 19:20	02.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 19:20-04:20 durchg.
11293	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Geithain Burgstädt	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 20:20	09.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:20-04:20 durchg.
11296	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Geithain	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 01:10	13.10.2026, 04:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11297	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Geithain	Schienenauswechslung	02.12.2026, 23:10	03.12.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11297	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Geithain	Schienenauswechslung	02.12.2026, 23:10	03.12.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11293	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Geithain Wittgensdorf ob	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 20:20	25.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
10456	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Küchwald Chemnitz Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11298	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Küchwald	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11298	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Küchwald	Durcharbeitung Gleise und Weichen	13.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
11299	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Küchwald	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 20:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11298	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Küchwald Wittgensdorf ob	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:30 durchg.
11299	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Küchwald Wittgensdorf ob	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 20:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11299	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Küchwald Wittgensdorf ob	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 20:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11289	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Lobstädt	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11291	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Neukieritzsch Borna(b Leipzig)	Oberleitungsarbeiten	09.12.2026, 23:45	10.12.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11292	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Neukieritzsch Borna(b Leipzig)	Oberleitungsarbeiten	10.12.2026, 23:45	11.12.2026, 03:45	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11292	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Neukieritzsch Borna(b Leipzig)	Oberleitungsarbeiten	10.12.2026, 23:45	11.12.2026, 03:45	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11298	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Wittgensdorf ob Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	16.09.2026, 21:30	18.09.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 21:30-04:15 durchg.
11298	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Wittgensdorf ob Küchwald	Durcharbeitung Gleise und Weichen	18.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-05:30 durchg.
11299	6385-Neukieritzsch - Chemnitz Hbf	Wittgensdorf ob Küchwald	Durcharbeitung von Gleisen	19.10.2026, 20:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11300	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Beucha Naunhof	Schienenauswechslung	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11301	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Borsdorf (Sachs) Beucha	Arbeiten am Bahnübergang	27.10.2026, 00:00	30.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11302	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Borsdorf (Sachs)	Schwellenauswechslung	09.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
10348	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Coswig Stw 1 Meißen	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10349	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Coswig Stw 1 Meißen	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10348	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Coswig Stw 1 Meißen Tri DB-Gr	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10349	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Coswig Stw 1 Meißen Tri DB-Gr	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11303	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf Döbeln DB-Gr	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:10	27.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
10459	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf Döbeln DB-Gr	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
10459	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf Döbeln DB-Gr	Schwellenauswechslung	28.10.2026, 20:00	29.10.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
10459	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf Döbeln DB-Gr	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 20:00	31.10.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
11304	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	Durchlassarbeiten	24.10.2026, 00:00	31.10.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10459	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 20:00	31.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-06:00 durchg.
10459	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 20:00	31.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-06:00 durchg.
10459	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 20:00	31.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10459	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 20:30	30.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:30-04:30 durchg.
11303	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 23:10	27.10.2026, 04:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10459	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10459	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10451	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	Brückenprüfung	28.10.2026, 00:40	28.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10459	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	Schwellenauswechslung	28.10.2026, 20:00	29.10.2026, 05:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10459	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	Schwellenauswechslung	28.10.2026, 20:00	29.10.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10459	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 20:00	31.10.2026, 05:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10459	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Döbeln Hbf Leisnig	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 23:50	31.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:50-04:30 durchg.
11305	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Grimma ob Bf	Kabelarbeiten	07.09.2026, 08:00	22.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
11305	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Grimma ob Bf	Kabelarbeiten	17.09.2026, 08:00	18.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
11305	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Grimma ob Bf	Kabelarbeiten	21.09.2026, 08:00	22.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
11306	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Grimma ob Bf	Kabelarbeiten	28.09.2026, 08:00	23.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
11306	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Grimma ob Bf	Kabelarbeiten	26.10.2026, 08:00	31.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
11306	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Grimma ob Bf	Kabelarbeiten	31.10.2026, 08:00	31.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-18:00 durchg.
11307	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Grimma ob Bf	Schienenauswechslung	17.11.2026, 21:40	19.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Di - Do	Langsamfahrstelle je 21:40-05:15 durchg.
11307	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Grimma ob Bf Großbothen	Schienenauswechslung	17.11.2026, 21:40	19.11.2026, 05:15	durchgehende Schichten, Di - Do	Streckensperrung je 21:40-05:15 durchg.
10415	6386-Borsdorf (Sachs) - Döbeln DB-Grenze und Meißen Triebischtal DB-Grenze - Coswig (b Dresden)	Meißen Coswig Stw 1	Weichenerneuerung	25.09.2026, 23:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11308	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Lpz-Wahren West Schkeuditz	Untergrundverbesserung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11227	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Lpz-Wahren West Schkeuditz	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8324	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Schkeuditz Lpz-Wahren West	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
11309	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Schkeuditz Lpz-Wahren West	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Streckensperrung
11309	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Schkeuditz Lpz-Wahren West	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11255	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Schkeuditz Lpz-Wahren West	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 08:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
8324	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Schkeuditz Lpz-Wahren West	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8325	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Schkeuditz Lpz-Wahren West	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8324	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Schkeuditz Lpz-Wahren West	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11270	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Schkeuditz Lpz-Wahren West	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11227	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Schkeuditz Lpz-Wahren West	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Fr - So	Streckensperrung je 22:00-04:00
11271	6387-Schkeuditz - Leipzig-Wahren Westkopf	Schkeuditz Lpz-Wahren West	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11103	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Leipzig-Mockau	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 07:00	12.10.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11104	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Leipzig-Mockau	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 07:00	07.12.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8334	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Leipzig-Mockau Lpz Messe Nord	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 21:30	19.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:30-05:30 durchg.
8334	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Leipzig-Mockau Lpz Messe Nord	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 21:30	19.10.2026, 05:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:30-05:30 durchg.
11240	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Leipzig-Mockau Lpz Messe Nord	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 01:30	durchgehend	Streckensperrung
11240	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Leipzig-Mockau Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 01:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8324	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Lpz Messe Nord Leipzig-Mockau	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
11310	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Lpz Messe Nord Leipzig-Mockau	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8325	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Lpz Messe Nord Leipzig-Mockau	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8324	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Lpz Messe Nord Leipzig-Mockau	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11243	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Lpz Messe Nord Leipzig-Mockau	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
11311	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Lpz Messe Nord Leipzig-Mockau	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11244	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Lpz Messe Nord Leipzig-Mockau	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 07:00	16.11.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11312	6388-Leipzig Messe Nord - Leipzig-Mockau	Lpz Messe Nord Leipzig-Mockau	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10944	6389-Holleben - Angersdorf	Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	24.07.2026, 21:00	04.10.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10955	6389-Holleben - Angersdorf	Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	29.08.2026, 06:00	20.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10945	6389-Holleben - Angersdorf	Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	04.10.2026, 21:00	14.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10946	6389-Holleben - Angersdorf	Angersdorf	Bahnsteigarbeiten	14.10.2026, 21:00	06.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11097	6389-Holleben - Angersdorf	Angersdorf	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	12.11.2027, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8698	6389-Holleben - Angersdorf	Angersdorf Holleben	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10947	6389-Holleben - Angersdorf	Holleben Angersdorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10948	6389-Holleben - Angersdorf	Holleben Angersdorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10949	6389-Holleben - Angersdorf	Holleben Angersdorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11046	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 01:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11048	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf	Schleifen von Schienen	05.11.2026, 04:20	05.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11050	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11313	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf Delitzsch uBf Ah	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11048	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf Delitzsch uBf Ah	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 20:20	04.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
11048	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf Delitzsch uBf Ah	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 20:20	05.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11314	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf Delitzsch uBf Ah	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11077	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf Delitzsch uBf Ah	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11315	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf Delitzsch uBf Ah	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 23:40	29.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11316	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf Delitzsch uBf Ah	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11078	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch Gbf Delitzsch uBf Ah	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11048	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch uBf Ah	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:40	durchgehend,	Streckensperrung
11048	6392-Delitzsch Gbf - Delitzsch unt Bf Ah	Delitzsch uBf Ah	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:40	durchgehend,	Streckensperrung
2030	6393-Ilseburg - RB-Grenze km 29,083 - Vienenburg, W501	Ilseburg Vienenburg	Brückenarbeiten	23.10.2026, 22:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2031	6393-Ilseburg - RB-Grenze km 29,083 - Vienenburg, W501	Ilseburg Vienenburg	Brückenarbeiten	04.12.2026, 22:30	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10917	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10917	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10918	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10918	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10919	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
10919	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8255	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8256	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8321	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf Halle-Planena	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8270	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf Halle-Planena	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8273	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Ammendorf Halle-Planena	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8698	6394-Halle-Planena- Halle-Ammendorf	Halle-Planena Halle-Ammendorf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11105	6396-Leipzig Bayerischer Bf - Leipzig Nordkopf Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 4,6	Lpz Berliner Str Leipzig Hbf	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8343	6396-Leipzig Bayerischer Bf - Leipzig Nordkopf Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 4,6	Lpz Berliner Str	Container	11.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
8343	6396-Leipzig Bayerischer Bf - Leipzig Nordkopf Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 4,6	Lpz Berliner Str	Container	18.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:00-05:00 durchg.
8343	6396-Leipzig Bayerischer Bf - Leipzig Nordkopf Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 4,6	Lpz Berliner Str Lpz-Semmelweis	Container	11.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
8343	6396-Leipzig Bayerischer Bf - Leipzig Nordkopf Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 4,6	Lpz Berliner Str Lpz-Semmelweis	Container	18.10.2026, 21:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11105	6396-Leipzig Bayerischer Bf - Leipzig Nordkopf Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 4,6	Lpz Berliner Str Lpz-Semmelweis	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8335	6396-Leipzig Bayerischer Bf - Leipzig Nordkopf Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 4,6	Lpz Hbf (tief) Leipzig Nordkopf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8336	6396-Leipzig Bayerischer Bf - Leipzig Nordkopf Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 4,6	Lpz Hbf (tief) Leipzig Nordkopf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8337	6396-Leipzig Bayerischer Bf - Leipzig Nordkopf Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 4,6	Lpz Hbf (tief) Leipzig Nordkopf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11222	6396-Leipzig Bayerischer Bf - Leipzig Nordkopf Personenzugbahn von Leipzig Bayer Bf bis km 4,6	Lpz Hbf (tief) Lpz Berliner Str	Brückenprüfung	25.10.2026, 23:59	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9659	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11317	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11317	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9663	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9663	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11318	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11318	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9666	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9666	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9667	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11319	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11319	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9670	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9670	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9670	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9676	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld Roitzsch Abzw	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9663	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld Roitzsch Abzw	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9677	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld Roitzsch Abzw	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9666	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld Roitzsch Abzw	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9678	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld Roitzsch Abzw	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9679	6397-Bitterfeld - Abzw Roitzsch	Bitterfeld Roitzsch Abzw	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8324	6398-Schkeuditz - Schkeuditz Luftfrachtumschlagbahnhof (Güterzugbahn)	Schkeuditz Schkeuditz Ügl	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 22:00-06:00 durchg.
8324	6398-Schkeuditz - Schkeuditz Luftfrachtumschlagbahnhof (Güterzugbahn)	Schkeuditz Schkeuditz Ügl	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8325	6398-Schkeuditz - Schkeuditz Luftfrachtumschlagbahnhof (Güterzugbahn)	Schkeuditz Schkeuditz Ügl	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8325	6398-Schkeuditz - Schkeuditz Luftfrachtumschlagbahnhof (Güterzugbahn)	Schkeuditz Schkeuditz Ügl	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8324	6398-Schkeuditz - Schkeuditz Luftfrachtumschlagbahnhof (Güterzugbahn)	Schkeuditz Schkeuditz Ügl	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11270	6398-Schkeuditz - Schkeuditz Luftfrachtumschlagbahnhof (Güterzugbahn)	Schkeuditz Schkeuditz Ügl	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11227	6398-Schkeuditz - Schkeuditz Luftfrachtumschlagbahnhof (Güterzugbahn)	Schkeuditz Schkeuditz Ügl	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Fr - So	Streckensperrung je 22:00-04:00
11227	6398-Schkeuditz - Schkeuditz Luftfrachtumschlagbahnhof (Güterzugbahn)	Schkeuditz Schkeuditz Ügl	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
11271	6398-Schkeuditz - Schkeuditz Luftfrachtumschlagbahnhof (Güterzugbahn)	Schkeuditz Schkeuditz Ügl	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9306	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Fallersleben	Weichenerneuerung	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1125	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Fallersleben	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9319	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Fallersleben Vorsfelde	Weichenerneuerung	24.09.2026, 23:05	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9319	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Fallersleben Vorsfelde	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	27.09.2026, 12:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9319	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Fallersleben Vorsfelde	Weichenerneuerung	30.09.2026, 23:05	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9319	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Fallersleben Wolfsburg Hbf	Weichenerneuerung	27.09.2026, 12:00	30.09.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
9320	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Fallersleben Wolfsburg Hbf	Brückenarbeiten	05.12.2026, 17:30	07.12.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
9309	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Fallersleben	Weichenerneuerung	03.10.2026, 14:00	04.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
11320	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Fallersleben	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	04.10.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9309	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Fallersleben	Weichenerneuerung	10.10.2026, 14:00	11.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9309	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Fallersleben	Weichenerneuerung	17.10.2026, 14:00	18.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9309	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Fallersleben	Weichenerneuerung	24.10.2026, 14:00	25.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9309	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Fallersleben	Weichenerneuerung	31.10.2026, 14:00	01.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9309	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Fallersleben	Weichenerneuerung	07.11.2026, 14:00	08.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9309	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Fallersleben	Weichenerneuerung	14.11.2026, 14:00	15.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9309	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Fallersleben	Weichenerneuerung	21.11.2026, 14:00	22.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9309	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Fallersleben	Weichenerneuerung	28.11.2026, 14:00	29.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9309	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Fallersleben	Weichenerneuerung	05.12.2026, 14:00	06.12.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9309	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Fallersleben	Weichenerneuerung	12.12.2026, 14:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9347	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 21:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2062	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Sülfeld	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2063	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Sülfeld	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2064	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Sülfeld	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9357	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Vorsfelde	Brückenprüfung	11.10.2026, 02:15	11.10.2026, 04:45	durchgehend	Streckensperrung
9345	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Vorsfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9268	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Vorsfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9318	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Oebisfelde Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9319	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Sülfeld Fallersleben	Weichenerneuerung	11.09.2026, 23:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2059	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Sülfeld Fallersleben	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2060	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Sülfeld Fallersleben	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2062	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Sülfeld Oebisfelde	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2063	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Sülfeld Oebisfelde	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2064	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Sülfeld Oebisfelde	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2062	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Vorsfelde	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2063	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Vorsfelde	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2064	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Vorsfelde	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9319	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf Fallersleben	Weichenerneuerung	11.09.2026, 23:00	23.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
9319	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf Fallersleben	Weichenerneuerung	24.09.2026, 23:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9319	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf Fallersleben	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	25.09.2026, 23:00	durchgehend	Streckensperrung
9308	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf Fallersleben	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9310	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf Fallersleben	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9311	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf Fallersleben	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9319	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf Sülfeld	Weichenerneuerung	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 23:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9319	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf Sülfeld	Weichenerneuerung	26.09.2026, 23:00	28.09.2026, 23:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9319	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf Vorsfelde	Weichenerneuerung	28.09.2026, 18:30	29.09.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
1125	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9319	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf	Weichenerneuerung	14.09.2026, 08:00	30.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9319	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf	Weichenerneuerung	30.09.2026, 16:00	01.10.2026, 16:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9319	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf	Weichenerneuerung	01.10.2026, 16:00	03.10.2026, 16:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
2062	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2062	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2063	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2063	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2064	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2064	6399-Oebisfelde - RB-Grenze km 0,611 - Abzw Sülfeld, W 363	Wolfsburg Hbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9444	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Eilsleben (b Mg) Marienborn	Weichenerneuerung	09.10.2026, 22:00	11.10.2026, 23:59	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-23:59 durchg.
9520	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Eilsleben (b Mg) Wellen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9521	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Eilsleben (b Mg) Wellen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9522	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Eilsleben (b Mg) Wellen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2021	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Harbke Frellstedt	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2022	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Harbke Frellstedt	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2023	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Harbke Frellstedt	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
2021	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Harbke Helmstedt	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2022	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Harbke Helmstedt	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2023	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Harbke Helmstedt	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2018	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Harbke Königslutter	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2019	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Harbke Königslutter	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2020	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Harbke Königslutter	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2021	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt Frellstedt	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2022	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt Frellstedt	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2023	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt Frellstedt	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2018	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt Harbke	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2019	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt Harbke	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2020	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt Harbke	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2018	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2018	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2019	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2019	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
2020	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2020	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
11321	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt Wefensleben	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11322	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt Wefensleben	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11323	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Helmstedt Wefensleben	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9445	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Marienborn Eilsleb(b Mg)Gbf	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9447	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Marienborn Eilsleb(b Mg)Gbf	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9449	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Marienborn Eilsleb(b Mg)Gbf	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9444	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Marienborn Eilsleben (b Mg)	Weichenerneuerung	10.10.2026, 03:00	12.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 03:00-04:30 durchg.
9444	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Marienborn Eilsleben (b Mg)	Weichenerneuerung	17.10.2026, 21:30	19.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-04:30 durchg.
11324	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Marienborn	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11324	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Marienborn	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11324	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Marienborn Wefensleben	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11324	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Wefensleben Harbke	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11321	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Wefensleben Helmstedt	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11322	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Wefensleben Helmstedt	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11323	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Wefensleben Helmstedt	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9444	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Wefensleben	Weichenerneuerung	09.10.2026, 22:00	11.10.2026, 23:59	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 22:00-23:59 durchg.
9444	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Wefensleben	Weichenerneuerung	09.10.2026, 22:00	11.10.2026, 23:59	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-23:59 durchg.
9444	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Wefensleben	Weichenerneuerung	09.10.2026, 23:59	12.10.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:59-03:00 durchg.
9444	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Wefensleben	Weichenerneuerung	10.10.2026, 03:00	12.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 03:00-04:30 durchg.
9444	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Wefensleben	Weichenerneuerung	10.10.2026, 03:00	12.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 03:00-04:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9444	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Wefensleben	Weichenerneuerung	17.10.2026, 21:30	19.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-04:30 durchg.
9444	6400-Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt	Wefensleben	Weichenerneuerung	17.10.2026, 21:30	19.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 21:30-04:30 durchg.
11325	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Borstel (Kr St)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11326	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Borstel (Kr St)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11326	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Borstel (Kr St)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11327	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Borstel (Kr St)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11328	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Borstel (Kr St)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11328	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Borstel (Kr St)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11329	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Borstel (Kr St)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11330	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Borstel (Kr St)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11330	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Borstel (Kr St)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11331	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Borstel (Kr St) Geestgottberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.12.2026, 22:30	11.12.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11332	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Borstel (Kr St) Osterburg	Oberleitungsvollinspektion	26.09.2026, 10:20	26.09.2026, 18:20	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11333	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Geestgottberg Osterburg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11334	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Geestgottberg Osterburg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11335	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Geestgottberg Osterburg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11336	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Geestgottberg Osterburg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11337	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Geestgottberg Osterburg	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 00:15	23.11.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11338	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Geestgottberg Osterburg	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11339	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Geestgottberg Wittenberge	Brückenprüfung	28.09.2026, 22:40	29.09.2026, 01:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11339	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Geestgottberg Wittenberge	Brückenprüfung	29.09.2026, 01:40	29.09.2026, 03:10	durchgehend	Totalsperrung
11339	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Geestgottberg Wittenberge	Brückenprüfung	29.09.2026, 03:10	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11332	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Borstel (Kr St)	Oberleitungsvollinspektion	26.09.2026, 10:20	26.09.2026, 18:20	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11333	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Geestgottberg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11334	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Geestgottberg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11335	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Geestgottberg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11336	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Geestgottberg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11337	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Geestgottberg	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 00:15	23.11.2026, 04:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11338	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Geestgottberg	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11337	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 00:15	23.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11331	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.12.2026, 22:30	11.12.2026, 05:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11331	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg	Auswechslung v Weichengroßteilen	10.12.2026, 22:30	11.12.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11325	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Stendal Gbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11326	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Stendal Gbf	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11327	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Stendal Gbf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11328	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Stendal Gbf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11329	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Stendal Gbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11330	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Stendal Gbf	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11340	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Wittenberge	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11341	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Wittenberge	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11342	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Wittenberge	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11343	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Wittenberge	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11344	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Wittenberge	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11345	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Osterburg Wittenberge	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11325	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Gbf Osterburg	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11326	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Gbf Osterburg	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11327	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Gbf Osterburg	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11328	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Gbf Osterburg	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11329	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Gbf Osterburg	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11330	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Gbf Osterburg	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11346	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Gbf	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9364	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Borstel (Kr St)	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9366	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Borstel (Kr St)	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9367	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Borstel (Kr St)	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9368	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Borstel (Kr St)	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9345	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Geestgottberg	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9268	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Geestgottberg	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9347	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Geestgottberg	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9373	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9365	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Stendal Gbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 21:30	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9274	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Stendal Gbf	Durcharbeitung von Gleisen	15.10.2026, 21:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9374	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9375	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9376	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11339	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge Geestgottberg	Brückenprüfung	28.09.2026, 22:40	29.09.2026, 01:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11339	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge Geestgottberg	Brückenprüfung	29.09.2026, 03:10	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11340	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge Osterburg	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11341	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge Osterburg	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11342	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge Osterburg	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11343	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge Osterburg	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11344	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge Osterburg	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11345	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge Osterburg	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11339	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge	Brückenprüfung	28.09.2026, 22:40	29.09.2026, 01:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11340	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11340	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11341	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11342	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11342	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11343	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11344	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11344	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11345	6401-Stendal Hbf - RB-Grenze km 33,030 - Wittenberge	Wittenberge	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11347	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Angern-Rogätz	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11348	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Angern-Rogätz	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11349	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Angern-Rogätz	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11350	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Angern-Rogätz	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11351	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Angern-Rogätz	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11352	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Angern-Rogätz Stendal Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11353	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Angern-Rogätz Stendal Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11354	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Angern-Rogätz Stendal Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11355	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Angern-Rogätz Stendal Hbf	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11356	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Angern-Rogätz Stendal Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11357	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Angern-Rogätz Stendal Hbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11358	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Glindenberg	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:40	29.09.2026, 00:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11358	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Glindenberg	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:40	29.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11358	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Glindenberg Wolmirstedt	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:40	29.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11359	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Glindenberg Zielitz	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11360	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Glindenberg Zielitz	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11361	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Glindenberg Zielitz	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11362	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Glindenberg Zielitz Stw B2	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11363	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Glindenberg Zielitz Stw B2	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11364	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Glindenberg Zielitz Stw B2	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9491	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Magdeburg Hbf	Schienenenerneuerung	26.10.2026, 07:00	01.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9491	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Magdeburg Hbf Mg-Neustadt	Schienenenerneuerung	26.10.2026, 20:00	31.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 20:00-04:00 durchg.
9491	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Magdeburg Hbf Mg-Neustadt	Schienenenerneuerung	26.10.2026, 20:00	31.10.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11365	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Magdeburg Hbf Mg-Neustadt	Brückenarbeiten	29.10.2026, 20:00	31.10.2026, 20:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9491	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Magdeburg Hbf Mg-Neustadt	Schienenenerneuerung	31.10.2026, 20:00	01.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 20:00-04:00 durchg.
9496	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Glindenberg	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9497	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Glindenberg	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9498	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Glindenberg	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9496	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9491	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	Schienenenerneuerung	26.10.2026, 20:00	31.10.2026, 20:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9491	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	Schienenenerneuerung	26.10.2026, 20:00	31.10.2026, 20:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11365	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	Brückenarbeiten	31.10.2026, 20:00	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9497	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9498	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9496	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Mg-Rothensee Hp	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9497	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Mg-Rothensee Hp	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9498	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Neustadt Mg-Rothensee Hp	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9496	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Rothensee Hp Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9497	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Rothensee Hp Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9498	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Mg-Rothensee Hp Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11352	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Angern-Rogätz	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11353	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Angern-Rogätz	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11354	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Angern-Rogätz	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11355	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Angern-Rogätz	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11356	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Angern-Rogätz	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11357	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Angern-Rogätz	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9373	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9364	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9374	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9366	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9375	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9367	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9376	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9368	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9363	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf	Schienenauswechslung	16.09.2026, 22:00	19.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
9363	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf	Schienenauswechslung	16.09.2026, 22:00	19.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
9363	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Do	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
9363	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf	Schienenauswechslung	18.09.2026, 05:00	18.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9364	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9366	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9367	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9368	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11366	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Stendal Hbf Tangerhütte Bbf	Schleifen von Schienen	11.11.2026, 22:15	14.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:15-04:30 durchg.
9373	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9374	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9375	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9345	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Stendal Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9268	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Stendal Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9347	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Stendal Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9376	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Stendal Hbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11353	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11353	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11355	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11355	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11357	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11357	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11348	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Zielitz	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11351	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Zielitz	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11367	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Bbf Stendal Hbf	Brückenprüfung	17.09.2026, 22:15	18.09.2026, 04:30	durchgehend	Totalsperrung
11368	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Bbf Stendal Hbf	Brückenprüfung	15.10.2026, 22:10	16.10.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
11369	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Bbf Stendal Hbf	Schienenauswechslung	15.10.2026, 22:15	16.10.2026, 04:45	durchgehend	Totalsperrung
11366	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Bbf Stendal Hbf	Schleifen von Schienen	11.11.2026, 22:15	14.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:15-04:30 durchg.
11347	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Bbf Tangerhütte	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11349	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Bbf Tangerhütte	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11350	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Bbf Tangerhütte	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11347	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Bbf Zielitz	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11349	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Bbf Zielitz	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11350	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Tangerhütte Bbf Zielitz	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11359	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Wolmirstedt	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11359	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Wolmirstedt	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11362	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Wolmirstedt	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11360	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Wolmirstedt	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11360	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Wolmirstedt	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11363	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Wolmirstedt	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11361	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Wolmirstedt	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11361	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Wolmirstedt	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11364	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Wolmirstedt	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11359	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Glindenberg	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11360	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Glindenberg	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11361	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Glindenberg	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9416	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Magdeburg Hbf	Inbetriebnahme	29.09.2026, 23:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
11348	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Tangerhütte	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11351	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Tangerhütte	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11347	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Tangerhütte Bbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11349	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Tangerhütte Bbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11350	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Tangerhütte Bbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11359	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11362	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11348	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11360	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11363	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11361	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11364	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11351	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11362	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Stw B2 Glindenberg	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11363	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Stw B2 Glindenberg	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11364	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Stw B2 Glindenberg	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11347	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Stw B2 Zielitz	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11359	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Stw B2 Zielitz	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11349	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Stw B2 Zielitz	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11360	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Stw B2 Zielitz	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11350	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Stw B2 Zielitz	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11361	6402-Magdeburg Hbf - Stendal Hbf	Zielitz Stw B2 Zielitz	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11370	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Calbe (S) Ost Köthen	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11371	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Calbe (S) Ost Köthen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11371	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Calbe (S) Ost Köthen	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11372	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Calbe (S) Ost Köthen	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11373	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Calbe (S) Ost Köthen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11373	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Calbe (S) Ost Köthen	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11374	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Calbe (S) Ost Köthen	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11375	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Calbe (S) Ost Sachsendorf(Cal)	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 21:30	19.09.2026, 04:25	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11376	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Calbe (S) Ost Schönebeck(Elbe)	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11377	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Calbe (S) Ost Schönebeck(Elbe)	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11378	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Calbe (S) Ost Schönebeck(Elbe)	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8258	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Gröbers Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8259	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Gröbers Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8260	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Gröbers Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8698	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Gröbers Halle(Saale) Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8254	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Gröbers Süd Kanena	Schienenschleifen Weichen	14.10.2026, 01:15	14.10.2026, 04:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11227	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Gröbers Süd Le-Wahren Ubf	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Fahren m. aufgeh. Sig-Abh.
8324	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Gröbers Süd Wiederitzsch	Brückenarbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8325	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Gröbers Süd Wiederitzsch	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 17:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11227	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Gröbers Süd Wiederitzsch	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend, Fr - So	Totalsperrung je 22:00-04:00
11379	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle (S) Hno Stumsdorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11380	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle (S) Hno Stumsdorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11381	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle (S) Hno Stumsdorf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11382	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle Leuchtturm Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11382	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle Leuchtturm Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11383	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle Leuchtturm Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11383	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle Leuchtturm Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11026	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle Leuchtturm Niemberg	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11028	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle Leuchtturm Niemberg	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11030	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle Leuchtturm Niemberg	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8258	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Gröbers	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8259	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Gröbers	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8260	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Gröbers	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8258	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Halle Leuchtturm	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8258	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Halle Leuchtturm	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8259	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Halle Leuchtturm	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8259	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Halle Leuchtturm	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8260	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Halle Leuchtturm	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8260	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Halle Leuchtturm	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9756	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9756	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8255	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9757	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9757	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9758	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9758	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8256	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11384	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Halle-Diemitz	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11385	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Halle-Diemitz	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11386	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Halle-Diemitz	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11095	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Kanena	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend,	Totalsperrung
11382	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Kanena	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11095	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Kanena	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
11383	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Kanena	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11379	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Stumsdorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11380	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Stumsdorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11381	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle(Saale) Hbf Stumsdorf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9756	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9756	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9757	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9757	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9758	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9758	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Gbf Nord	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11026	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Leuchtturm	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11026	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Leuchtturm	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11028	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Leuchtturm	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11028	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Leuchtturm	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11030	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Leuchtturm	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11030	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle Leuchtturm	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11379	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11380	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11381	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11384	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Stumsdorf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11385	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Stumsdorf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11386	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Halle-Diemitz Stumsdorf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8258	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Gröbers	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8259	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Gröbers	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8260	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Gröbers	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8254	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Gröbers Süd	Schienenschleifen Weichen	13.10.2026, 21:45	14.10.2026, 01:15	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8324	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Lpz Messe Süd	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
8325	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Lpz Messe Süd	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8324	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Lpz Messe Süd	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8258	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Schkeuditz	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8711	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Schkeuditz	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8711	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Schkeuditz	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8259	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Schkeuditz	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8712	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Schkeuditz	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8712	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Schkeuditz	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8708	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Schkeuditz	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8260	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Schkeuditz	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
8713	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Schkeuditz	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8713	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Kanena Schkeuditz	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11370	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Köthen Calbe (S) Ost	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
11372	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Köthen Calbe (S) Ost	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
11374	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Köthen Calbe (S) Ost	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
11387	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Köthen Süd Niemberg	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11388	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Köthen Süd Niemberg	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11387	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Köthen Süd Stumsdorf	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11389	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Köthen Süd Stumsdorf	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11388	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Köthen Süd Stumsdorf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11258	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Le-Wahren Ubf	Brückenarbeiten	03.07.2026, 05:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11260	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Le-Wahren Ubf	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	29.06.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8324	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Le-Wahren Ubf Leipzig-Wahren	Brückenarbeiten	10.10.2026, 05:00	18.10.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11269	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Leipzig-Wahren	Brückenarbeiten	03.07.2026, 05:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8325	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Leipzig-Wahren Lpz Messe Süd	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
11256	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Leipzig-Wahren Lpz Messe Süd	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	09.12.2027, 17:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11227	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Leipzig-Wahren Wiederitzsch	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11308	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Lpz-Wahren West Gröbers Süd	Untergrundverbesserung	06.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9496	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9497	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9498	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11390	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Totalsperrung
11390	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz
11390	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz
11390	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11390	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11391	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz
11391	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz
11391	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11391	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11392	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	19.06.2027, 18:00	durchgehend, Mo - Fr	Totalsperrung
11392	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	19.06.2027, 18:00	durchgehend, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11392	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	19.06.2027, 18:00	durchgehend, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz
11393	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg-Buckau Schönebeck(Elbe)	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11394	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg-Buckau Schönebeck(Elbe)	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11395	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Magdeburg-Buckau Schönebeck(Elbe)	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11396	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Mg-Fermersleben Schönebeck(Elbe)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11396	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Mg-Fermersleben Schönebeck(Elbe)	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11397	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Mg-Fermersleben Schönebeck(Elbe)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11397	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Mg-Fermersleben Schönebeck(Elbe)	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11398	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Mg-Fermersleben Schönebeck(Elbe)	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11398	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Mg-Fermersleben Schönebeck(Elbe)	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8698	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Niemberg Kanena	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11387	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Niemberg Köthen Süd	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11388	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Niemberg Köthen Süd	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11375	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Sachsendorf(Cal) Calbe (S) Ost	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 21:30	19.09.2026, 04:25	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11375	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Sachsendorf(Cal) Calbe (S) Ost	Durcharbeitung von Gleisen	18.09.2026, 21:30	19.09.2026, 04:25	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8258	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8258	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8259	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8259	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8260	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
8260	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Gröbers Süd	IH_S-BahnContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 04:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8711	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Halle Leuchtturm	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8712	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Halle Leuchtturm	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8713	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Halle Leuchtturm	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8711	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Kanena	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8712	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Kanena	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8713	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Kanena	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11270	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Leipzig-Wahren	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11271	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Leipzig-Wahren	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11255	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Lpz-Wahren West	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 08:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11270	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz	IH_KnotenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11271	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz	IH_KnotenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11308	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schkeuditz Schkeuditz West	Untergrundverbesserung	09.11.2026, 04:00	12.11.2026, 11:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11399	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schöneb (E) Gbf Magdeburg-Buckau	Weichenerneuerung mit PSS	20.11.2026, 21:40	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:40-04:50 durchg.
11399	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schöneb (E) Gbf Magdeburg-Buckau	Weichenerneuerung mit PSS	20.11.2026, 21:40	25.11.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:40-04:50 durchg.
11376	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Calbe (S) Ost	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11400	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Calbe (S) Ost	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11400	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Calbe (S) Ost	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11377	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Calbe (S) Ost	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11401	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Calbe (S) Ost	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11401	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Calbe (S) Ost	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11378	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Calbe (S) Ost	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11402	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Calbe (S) Ost	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11402	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Calbe (S) Ost	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9598	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Halle-Diemitz	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 02:15	08.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
11399	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Magdeburg Südost	Weichenerneuerung mit PSS	20.11.2026, 07:00	25.11.2026, 07:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11399	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Magdeburg Südost	Weichenerneuerung mit PSS	20.11.2026, 07:00	25.11.2026, 07:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11393	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Magdeburg-Buckau	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11394	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Magdeburg-Buckau	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11395	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Schönebeck(Elbe) Magdeburg-Buckau	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11403	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Seehof Abzw Sachsendorf(Cal)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11403	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Seehof Abzw Sachsendorf(Cal)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11404	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Seehof Abzw Sachsendorf(Cal)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11404	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Seehof Abzw Sachsendorf(Cal)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11384	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11384	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11379	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11385	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11385	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11380	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11386	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11386	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11381	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Halle(Saale) Hbf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11389	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Köthen Süd	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11389	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Stumsdorf Köthen Süd	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11405	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Wiederitzsch Leipzig-Wahren	sonstige Arbeiten	02.07.2026, 11:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Totalsperrung
11258	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Wiederitzsch Leipzig-Wahren	Brückenarbeiten	03.07.2026, 05:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Totalsperrung
11406	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Wiederitzsch Leipzig-Wahren	Oberleitungsarbeiten	03.07.2026, 10:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8335	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Wiederitzsch Lpz Messe Süd	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8336	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Wiederitzsch Lpz Messe Süd	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8337	6403-Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd	Wiederitzsch Lpz Messe Süd	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11407	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Dodendorf Blumenberg	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 21:50	28.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Di + Mi	Streckensperrung je 21:50-04:20 durchg.
11408	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Dodendorf	Brückenprüfung	24.10.2026, 00:10	24.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
11409	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Dodendorf Oschersleben	Gleiserneuerung	01.09.2026, 07:00	22.09.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
11410	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Groß Quenstedt Halberstadt	Brückenarbeiten	22.09.2026, 03:55	27.09.2026, 10:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11411	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Groß Quenstedt Halberstadt	Gleiserneuerung mit BR und PSS	22.09.2026, 03:55	05.10.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11412	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Hadmersleben Oschersleben	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
11411	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Hordorf Groß Quenstedt	Gleiserneuerung mit BR und PSS	22.09.2026, 03:55	05.10.2026, 07:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9484	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9496	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9497	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9498	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11390	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz
11390	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11391	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz
11391	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11413	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 23:25	18.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11392	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	19.06.2027, 18:00	durchgehend, Mo - Fr	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11392	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg Hbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	19.06.2027, 18:00	durchgehend, Mo - Fr	Lfst für Unfallschutz
11414	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg-Buckau Magdeburg Hbf	Brückenarbeiten	19.01.2026, 09:15	30.09.2026, 16:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 09:15-16:45 durchg.
11415	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg-Buckau Magdeburg Hbf	Brückenarbeiten	01.10.2026, 09:15	12.12.2026, 16:45	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 09:15-16:45 durchg.
11416	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Magdeburg-Buckau	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 23:10	29.09.2026, 06:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11410	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Oschersleben Halberstadt	Brückenarbeiten	10.08.2026, 23:50	22.09.2026, 03:55	durchgehend	Streckensperrung
11417	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Oschersleben Halberstadt	Gleiserneuerung mit BR und PSS	10.08.2026, 23:50	22.09.2026, 03:55	durchgehend	Totalsperrung
11409	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Oschersleben Halberstadt	Gleiserneuerung	22.09.2026, 03:55	22.09.2026, 18:00	durchgehend	Totalsperrung
11412	6404-Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt	Oschersleben Hordorf	Durcharbeitung von Weichen	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11418	6405-Wegeleben - Quedlinburg - Thale Hbf	Quedlinburg	Bahnsteigarbeiten	26.10.2026, 00:50	13.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:50-05:00 durchg.
11038	6405-Wegeleben - Quedlinburg - Thale Hbf	Wegeleben Quedlinburg	Arbeiten an LST-Anlagen	27.11.2026, 00:40	27.11.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
11358	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenbergl ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenbergl (Güterzugbahn))	Glindenbergl Mg-Rothensee Rmf	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:40	29.09.2026, 03:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11419	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenbergl ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenbergl (Güterzugbahn))	Glindenbergl Mg-Rothensee Rmf	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 01:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11420	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenbergl ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenbergl (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf Glindenbergl	Schienenauswechslung	29.09.2026, 11:00	29.09.2026, 15:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
9484	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenbergl ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenbergl (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9484	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9484	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9486	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 22:20	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9486	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	04.10.2026, 22:20	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9488	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	31.10.2026, 22:20	01.11.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9489	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	01.11.2026, 22:20	02.11.2026, 04:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9484	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf Mg-Neustadt	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 22:00	01.10.2026, 03:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9416	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf Mg-Rothensee	Inbetriebnahme	29.09.2026, 23:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
9483	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf Mg-Sudenburg	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9487	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf Mg-Sudenburg	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9490	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Hbf Mg-Sudenburg	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11399	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg Südost	Weichenerneuerung mit PSS	20.11.2026, 07:00	25.11.2026, 07:00	durchgehend	Totalsperrung
11413	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg-Buckau Magdeburg Hbf	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 23:25	18.09.2026, 04:45	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11416	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg-Buckau Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 23:10	29.09.2026, 06:40	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11421	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Magdeburg-Buckau Mg-Buckau Bbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.10.2026, 08:00	18.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-16:00 durchg.
11413	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Buckau Bbf Magdeburg Hbf	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 23:25	18.09.2026, 04:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11416	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Buckau Bbf Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 23:10	29.09.2026, 06:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11416	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Buckau Bbf Magdeburg Hbf	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 23:10	29.09.2026, 06:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11421	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Buckau Bbf Magdeburg-Buckau	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.10.2026, 08:00	18.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 08:00-16:00 durchg.
11422	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Buckau Bbf Magdeburg-Buckau	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	02.04.2027, 23:59	durchgehend	Totalsperrung
11423	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Buckau Bbf	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11421	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Buckau Bbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.10.2026, 08:00	18.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
11421	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Buckau Bbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.10.2026, 08:00	18.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00- 16:00 durchg.
9499	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Neustadt	Schienenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9499	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Neustadt	Schienenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11420	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Neustadt Mg-Rothensee	Schienenauswechslung	29.09.2026, 11:00	29.09.2026, 15:30	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9499	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Neustadt Mg-Rothensee	Schienenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11358	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Glindenberg	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:40	29.09.2026, 00:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9416	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Glindenberg	Inbetriebnahme	29.09.2026, 23:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9483	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9487	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9490	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Magdeburg Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11420	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee	Schienenauswechslung	29.09.2026, 11:00	29.09.2026, 15:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11420	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Mg-Rothensee Rmf	Schienenauswechslung	29.09.2026, 11:00	29.09.2026, 15:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11424	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Rmf Glindenberg	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11358	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Rmf Glindenberg	Schienenauswechslung	28.09.2026, 23:40	29.09.2026, 03:50	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11424	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Rmf	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11424	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Rmf	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11419	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Rmf	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11419	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Rmf	Schienenschleifen Weichen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11419	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Rmf	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 03:00	durchgehend	Totalsperrung
11419	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Rmf	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 03:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11419	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Rmf	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 03:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11419	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Mg-Rothensee Rmf	Schienenschleifen Weichen	26.10.2026, 03:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11425	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Schöneb (E) Gbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:00	13.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 17:00 durchg.
11425	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Schöneb (E) Gbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:00	13.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
11425	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Schöneb (E) Gbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:00	13.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo + Di	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00- 17:00 durchg.
11399	6406-Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn))	Schöneb (E) Gbf	Weichenerneuerung mit PSS	19.11.2026, 08:00	25.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9415	6408-Abzw Brücke - Magdeburg-Rothensee Rbf (Güterzugbahn)	Brücke Mg-Rothensee	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9416	6408-Abzw Brücke - Magdeburg-Rothensee Rbf (Güterzugbahn)	Brücke Mg-Rothensee	Inbetriebnahme	29.09.2026, 23:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
9417	6408-Abzw Brücke - Magdeburg-Rothensee Rbf (Güterzugbahn)	Brücke Mg-Rothensee	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11426	6408-Abzw Brücke - Magdeburg-Rothensee Rbf (Güterzugbahn)	Brücke Mg-Rothensee	Schwellenauswechslung	09.11.2026, 06:00	04.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 06:00-18:00 durchg.
9418	6408-Abzw Brücke - Magdeburg-Rothensee Rbf (Güterzugbahn)	Brücke Mg-Rothensee	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11420	6408-Abzw Brücke - Magdeburg-Rothensee Rbf (Güterzugbahn)	Mg-Rothensee	Schienenauswechslung	29.09.2026, 11:00	29.09.2026, 15:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11426	6408-Abzw Brücke - Magdeburg-Rothensee Rbf (Güterzugbahn)	Mg-Rothensee	Schwellenauswechslung	02.11.2026, 07:00	06.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
11426	6408-Abzw Brücke - Magdeburg-Rothensee Rbf (Güterzugbahn)	Mg-Rothensee	Schwellenauswechslung	09.11.2026, 06:00	05.12.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11426	6408-Abzw Brücke - Magdeburg-Rothensee Rbf (Güterzugbahn)	Mg-Rothensee	Schwellenauswechslung	07.12.2026, 07:00	09.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-18:00 durchg.
11427	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Barleben	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 07:00	13.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11427	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Barleben	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 07:00	13.10.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11428	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Flechtingen	sonstige Arbeiten	15.11.2026, 00:00	15.11.2026, 06:20	durchgehend	Totalsperrung
9416	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Glindenberg Barleben	Inbetriebnahme	29.09.2026, 23:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
11429	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben Florastraße	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:10	23.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:10-04:10 durchg.
11429	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben Florastraße	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:10	23.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:10 durchg.
11429	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben Florastraße	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:10	23.10.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:10-04:10 durchg.
11429	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben Florastraße	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 00:10	24.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11429	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben Florastraße	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 00:10	24.10.2026, 04:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11429	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben Florastraße	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 00:10	24.10.2026, 04:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11429	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben Florastraße	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 00:10	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11429	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben Florastraße	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 00:10	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11429	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben Florastraße	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 00:10	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9351	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9351	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben	sonstige Arbeiten	01.09.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11430	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Haldensleben	Arbeiten an LST-Anlagen	29.09.2026, 21:00	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9345	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Oebisfelde Bösdorf (Sa-Anh)	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9268	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Oebisfelde Bösdorf (Sa-Anh)	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9347	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Oebisfelde	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 21:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9321	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Rätzlingen Oebisfelde	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9322	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Rätzlingen Oebisfelde	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9323	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Rätzlingen Oebisfelde	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11431	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Rätzlingen	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
11431	6409-Abzw Glindenberg - Oebisfelde	Rätzlingen	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:00-05:00 durchg.
9413	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 01:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9414	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 19:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11432	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 03:10	06.10.2026, 04:40	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11433	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz Gommern	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11434	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz Gommern	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11434	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz Gommern	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11435	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz Gommern	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11436	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz Gommern	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11436	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz Gommern	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11437	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz Gommern	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11438	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz Gommern	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11438	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz Gommern	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11432	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Biederitz Königsborn	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 03:10	06.10.2026, 04:40	durchgehend,	Totalsperrung
11433	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern Biederitz	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
11435	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern Biederitz	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11437	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern Biederitz	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Befehl
10291	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 10:00	29.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10291	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern Rodleben	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11439	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern Rodleben	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10291	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern Rodleben	Durcharbeitung von Gleisen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11440	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern Rodleben	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
11441	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern Rodleben	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11442	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern Rodleben	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
11443	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern Rodleben	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11444	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Gommern Rodleben	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Befahren Ggl auf Zs 8
10283	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück Dessau Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10283	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück Dessau Gbf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10284	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück Dessau Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10284	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück Dessau Gbf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11445	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück	Schienenschleifen Weichen	07.10.2026, 04:00	07.10.2026, 04:45	durchgehend,	Totalsperrung
11445	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück Gkn Güterglück	Schienenschleifen Weichen	07.10.2026, 02:00	07.10.2026, 02:45	durchgehend,	Totalsperrung
10291	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück Gkn	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 10:00	29.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10291	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück Gkn	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRI
11445	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück Gkn	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 23:45	07.10.2026, 00:30	durchgehend,	Totalsperrung
10291	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück Gkn Rodleben	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10291	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück Gkn Rodleben	Durcharbeitung von Gleisen	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10291	6410-Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel	Güterglück Gkn Rodleben	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
9657	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	14.09.2026, 00:35	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9659	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11446	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9661	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11317	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9662	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9662	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	Durcharbeitung von Gleisen	05.10.2026, 23:40	06.10.2026, 03:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9663	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9658	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 00:01	18.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:01-04:00 durchg.
9657	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:00	23.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
9657	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 00:00	23.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 00:00-04:00 durchg.
9664	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11318	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9666	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9667	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11447	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9668	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9669	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 23:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9669	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 23:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11319	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9670	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11446	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11446	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11317	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11317	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11318	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11318	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11447	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11447	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11319	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11319	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9670	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Holzweißig	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9657	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Muldenstein	sonstige Arbeiten	31.08.2026, 22:00	23.10.2026, 06:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9657	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Muldenstein	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 00:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11448	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Raguhn Üst	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11448	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Raguhn Üst	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11449	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Raguhn Üst	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11449	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Bitterfeld Raguhn Üst	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11048	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch uBf Ah	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:40	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11315	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch uBf Ah Delitzsch unt Bf	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 23:45	30.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11450	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch uBf Ah Holzweißig	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11451	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch uBf Ah Holzweißig	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8335	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch uBf Ah Lpz Messe Nord	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11240	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch uBf Ah Lpz Messe Nord	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 00:01	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
8337	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch uBf Ah Lpz Messe Nord	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11315	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch uBf Ah Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 23:55	28.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11446	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Bitterfeld	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11317	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Bitterfeld	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11317	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Bitterfeld	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11318	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Bitterfeld	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11318	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Bitterfeld	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11447	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Bitterfeld	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11319	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Bitterfeld	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11319	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Bitterfeld	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11452	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch uBf Ah	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 23:55	24.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Lfst für Unfallschutz je 23:55-05:00 durchg.
11453	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch uBf Ah	Oberbauschweißen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11454	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch uBf Ah	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 23:40	04.11.2026, 05:30	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11048	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch uBf Ah	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:40	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11315	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch uBf Ah	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 23:45	30.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11450	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11317	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11313	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11318	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11454	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 23:40	04.11.2026, 05:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11454	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 23:40	04.11.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11314	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11451	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11315	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 23:40	29.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11319	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11316	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11454	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Holzweißig	Durcharbeitung von Gleisen	03.11.2026, 23:40	04.11.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11310	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Leipzig Messe	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11311	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Leipzig Messe	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11312	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Leipzig Messe	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11310	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Lpz Messe Nord	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11311	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Lpz Messe Nord	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11312	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Lpz Messe Nord	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11313	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Rackwitz (b Lpz)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11313	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Rackwitz (b Lpz)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11048	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11048	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:40	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11048	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:40	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11048	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 04:40	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11314	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Rackwitz (b Lpz)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11314	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Rackwitz (b Lpz)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11316	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Rackwitz (b Lpz)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11316	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Delitzsch unt Bf Rackwitz (b Lpz)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11455	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 07:00	27.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-15:00 durchg.
10285	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10285	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10286	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10286	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10287	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10287	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11456	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Raguhn	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
11457	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Raguhn	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
11456	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11456	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11456	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11457	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11457	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11457	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10290	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Rodleben	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10290	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Gbf Rodleben	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11458	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
11458	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11458	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11459	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf	Durcharbeitung von Weichen	10.12.2026, 01:00	10.12.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10283	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf Güterglück	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10283	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf Güterglück	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10284	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf Güterglück	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11456	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf Raguhn	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11457	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf Raguhn	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11458	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf Raguhn	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11460	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf Raguhn Üst	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 23:30	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11461	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf Wolfen (Kr Bitt)	Durcharbeitung von Weichen	07.12.2026, 21:30	09.12.2026, 01:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:30-01:00 durchg.
11461	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf Wolfen (Kr Bitt)	Durcharbeitung von Weichen	08.12.2026, 01:00	09.12.2026, 03:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 01:00-03:00 durchg.
11461	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Dessau Hbf Wolfen (Kr Bitt)	Durcharbeitung von Weichen	08.12.2026, 03:00	09.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 03:00-04:30 durchg.
9661	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Holzweißig Bitterfeld	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9664	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Holzweißig Bitterfeld	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9665	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Holzweißig Bitterfeld	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 00:30	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9665	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Holzweißig Bitterfeld	Schleifen von Schienen	01.11.2026, 01:30	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9668	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Holzweißig Bitterfeld	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11450	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Holzweißig Delitzsch uBf Ah	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11450	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Holzweißig Delitzsch uBf Ah	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11451	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Holzweißig Delitzsch uBf Ah	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11451	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Holzweißig Delitzsch uBf Ah	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11315	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Holzweißig Delitzsch uBf Ah	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 23:45	30.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11222	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Leipzig Hbf Lpz Berliner Str	Brückenprüfung	25.10.2026, 23:59	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8338	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Berliner Str Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11105	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Berliner Str Leipzig Hbf	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8341	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Berliner Str Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11462	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Essener Str Lpz Messe Süd	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 23:45	18.09.2026, 03:45	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8335	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Delitzsch uBf Ah	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8335	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Delitzsch uBf Ah	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8337	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Delitzsch uBf Ah	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8337	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Delitzsch uBf Ah	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
8335	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8336	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8337	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Leipzig Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11240	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11240	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11240	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	24.10.2026, 01:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11240	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11240	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11240	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11240	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11240	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Nord Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11310	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Süd Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11311	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Süd Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11312	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Süd Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11462	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Süd Leipzig Nordkopf	Oberleitungsarbeiten	17.09.2026, 23:45	18.09.2026, 03:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11310	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Süd Lpz Messe Nord	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11311	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Süd Lpz Messe Nord	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11312	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Lpz Messe Süd Lpz Messe Nord	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11315	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Delitzsch uBf Ah	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 23:55	28.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11313	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11313	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11314	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11314	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11315	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Delitzsch unt Bf	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 23:40	29.11.2026, 04:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11315	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Delitzsch unt Bf	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 23:40	29.11.2026, 04:40	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11316	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11316	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Delitzsch unt Bf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8324	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Lpz Essener Str	Brückenarbeiten	12.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa	Totalsperrung je 22:00-06:00 durchg.
8325	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Lpz Essener Str	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8324	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Lpz Essener Str	Brückenarbeiten	10.10.2026, 00:00	10.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11240	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Lpz Messe Nord	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11240	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Lpz Messe Nord	Schleifen von Schienen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11240	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Lpz Messe Nord	Schleifen von Schienen	25.10.2026, 22:00	25.10.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11240	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Lpz Messe Nord	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11240	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz) Lpz Messe Nord	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11310	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz)	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11463	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz)	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11463	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz)	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11464	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 06:00	22.10.2026, 16:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11311	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11240	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11240	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	24.10.2026, 01:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11240	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 00:01	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11240	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz)	Schleifen von Schienen	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11312	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rackwitz (b Lpz)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11459	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Dessau Gbf	Durcharbeitung von Weichen	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9663	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Bitterfeld	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11448	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Bitterfeld	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11448	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Bitterfeld	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9666	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Bitterfeld	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11449	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Bitterfeld	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11449	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Bitterfeld	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11458	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Dessau Gbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11459	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Dessau Gbf	Durcharbeitung von Weichen	10.12.2026, 01:00	10.12.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11460	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Dessau Hbf	Durcharbeitung von Weichen	19.11.2026, 23:30	20.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9663	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Holzweißig	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9666	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Holzweißig	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10285	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Rodleben	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10286	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Rodleben	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10287	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Rodleben	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10285	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10285	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10286	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10286	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10287	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10287	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Raguhn Üst Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11440	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Gommern	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11442	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Gommern	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11444	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Gommern	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11465	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Güterglück	Schienenauswechslung	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10291	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Güterglück	Durcharbeitung von Gleisen	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10291	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Güterglück Gkn	Durcharbeitung von Gleisen	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10285	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10286	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10287	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10282	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10291	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10285	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10291	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:00-05:00 durchg.
10283	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10281	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10281	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben	Oberleitungsarbeiten	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10286	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10287	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10284	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10282	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Roßlau Pbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10288	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Roßlau Pbf	Arbeiten an Schalthäusern	26.09.2026, 19:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10288	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Rodleben Roßlau Pbf	Arbeiten an Schalthäusern	26.09.2026, 19:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11439	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf Gommern	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10291	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf Gommern	Durcharbeitung von Gleisen	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-05:00 durchg.
11441	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf Gommern	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11443	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf Gommern	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
10291	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf Güterglück Gkn	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10285	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10286	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10287	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf Raguhn Üst	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10282	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf Rodleben	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10290	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf Rodleben	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
10289	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf	Schienenschleifen Weichen	26.09.2026, 19:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10290	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Roßlau Pbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11461	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Wolfen (Kr Bitt) Dessau Hbf	Durcharbeitung von Weichen	07.12.2026, 21:30	09.12.2026, 01:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 21:30-01:00 durchg.
11461	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Wolfen (Kr Bitt) Dessau Hbf	Durcharbeitung von Weichen	08.12.2026, 03:00	09.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 03:00-04:30 durchg.
9663	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Wolfen (Kr Bitt)	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11448	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Wolfen (Kr Bitt)	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9666	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Wolfen (Kr Bitt)	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11449	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Wolfen (Kr Bitt)	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11461	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Wolfen (Kr Bitt)	Durcharbeitung von Weichen	07.12.2026, 21:30	09.12.2026, 01:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:30-01:00 durchg.
11465	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Zerbst/Anhalt	Schienenauswechslung	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11315	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Zschortau Delitzsch unt Bf	Schleifen von Schienen	27.11.2026, 23:55	28.11.2026, 04:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11315	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Zschortau Delitzsch unt Bf	Schleifen von Schienen	28.11.2026, 23:40	29.11.2026, 04:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11315	6411-Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf	Zschortau Delitzsch unt Bf	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 23:45	30.11.2026, 04:40	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11466	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Medewitz (Mark)	Arbeiten an LST-Anlagen	22.09.2026, 08:00	23.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-16:00 durchg.
11467	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Medewitz (Mark) Meinsdorf	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 08:00	02.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-15:00 durchg.
11468	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Medewitz (Mark) Meinsdorf	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 08:00	16.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-15:00 durchg.
11468	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Medewitz (Mark) Meinsdorf	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 08:00	16.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 08:00-15:00 durchg.
11469	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Medewitz (Mark) Meinsdorf	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 06:00	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11469	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Medewitz (Mark) Meinsdorf	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 06:00	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9600	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Medewitz (Mark) Wiesenburg(Mark)	Arbeiten an LST-Anlagen	22.09.2026, 07:00	22.09.2026, 16:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9563	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Medewitz (Mark) Wiesenburg(Mark)	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Zs 8 je 07:00-16:00 durchg.
11467	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Meinsdorf Medewitz (Mark)	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 08:00	02.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 08:00-15:00 durchg.
10282	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Meinsdorf Medewitz (Mark)	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11469	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Meinsdorf Wiesenburg(Mark)	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 06:00	24.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9599	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Wiesenburg(Mark) Bad Belzig	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 07:00	21.09.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11470	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Wiesenburg(Mark) Bad Belzig	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.10.2026, 21:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9563	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Wiesenburg(Mark) Bad Belzig	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Befahren Ggl auf Befehl je 07:00-16:00 durchg.
11466	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Wiesenburg(Mark) Meinsdorf	Arbeiten an LST-Anlagen	24.09.2026, 08:00	24.09.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
9563	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Wiesenburg(Mark)	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9563	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Wiesenburg(Mark)	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:00	30.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:00-16:00 durchg.
9563	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Wiesenburg(Mark)	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 07:00	23.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 07:00-16:00 durchg.
9602	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Wiesenburg(Mark)	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 08:00	26.10.2026, 16:00	durchgehend	Totalsperrung
9602	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Wiesenburg(Mark)	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 08:00	26.10.2026, 16:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9603	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Wiesenburg(Mark)	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 16:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
9603	6414-Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35	Wiesenburg(Mark)	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.10.2026, 08:00	30.10.2026, 16:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10281	6415-Bft Rodleben - Bft Roßlau (Elbe) Gbf, 25W61	Rodleben Meinsdorf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10281	6415-Bft Rodleben - Bft Roßlau (Elbe) Gbf, 25W61	Rodleben Meinsdorf	Oberleitungsarbeiten	20.10.2026, 23:00	21.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10281	6415-Bft Rodleben - Bft Roßlau (Elbe) Gbf, 25W61	Rodleben Meinsdorf	Oberleitungsarbeiten	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10281	6415-Bft Rodleben - Bft Roßlau (Elbe) Gbf, 25W61	Rodleben Meinsdorf	Oberleitungsarbeiten	21.10.2026, 23:00	22.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10282	6415-Bft Rodleben - Bft Roßlau (Elbe) Gbf, 25W61	Rodleben Roßlau(Elbe) Gbf	IH_KnotenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10290	6415-Bft Rodleben - Bft Roßlau (Elbe) Gbf, 25W61	Roßlau(Elbe) Gbf Rodleben	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11456	6419-Dessau Hbf - Köthen	Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11457	6419-Dessau Hbf - Köthen	Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11458	6419-Dessau Hbf - Köthen	Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9598	6419-Dessau Hbf - Köthen	Elsnigk (Anhalt) Köthen	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 02:15	08.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
9593	6420-Köthen - Aschersleben	Aschersleben Güsten	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 22:20	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
11471	6420-Köthen - Aschersleben	Aschersleben Güsten	Schienenauswechslung	09.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 22:00-05:00 durchg.
11472	6420-Köthen - Aschersleben	Baalberge	Brückenarbeiten	13.10.2026, 00:00	13.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11472	6420-Köthen - Aschersleben	Baalberge	Brückenarbeiten	13.10.2026, 18:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 18:00-05:00 durchg.
11472	6420-Köthen - Aschersleben	Baalberge	Brückenarbeiten	14.10.2026, 05:00	15.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 05:00-18:00 durchg.
11473	6420-Köthen - Aschersleben	Baalberge Köthen West	Oberbauschweißen	30.09.2026, 22:50	03.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mi + Fr + Sa	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:50-04:45 durchg.
11474	6420-Köthen - Aschersleben	Bernburg-Waldau Bernburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 21:15	11.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:15-04:05 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11471	6420-Köthen - Aschersleben	Giersleben Abzw Aschersleben	Schienenauswechslung	09.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 22:00-05:00 durchg.
11474	6420-Köthen - Aschersleben	Güsten Bernburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 21:15	11.11.2026, 04:05	durchgehende Schichten	Befahren Ggl auf Befehl je 21:15-04:05 durchg.
11475	6420-Köthen - Aschersleben	Güsten Bernburg Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 21:15	14.11.2026, 04:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Befehl
9593	6420-Köthen - Aschersleben	Güsten Giersleben Abzw	Auswechslung v Weichengroßteilen	20.09.2026, 22:20	21.09.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11476	6420-Köthen - Aschersleben	Güsten	Brückenarbeiten	17.08.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9598	6420-Köthen - Aschersleben	Köthen Baalberge	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 02:15	08.11.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
11473	6420-Köthen - Aschersleben	Köthen West Baalberge	Oberbauschweißen	30.09.2026, 22:50	03.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mi + Fr + Sa	Befahren Ggl auf Befehl je 22:50-04:45 durchg.
9598	6421-Köthen West, W 603 - Köthen Süd, W 507	Köthen West Köthen Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 02:15	08.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
9598	6422-Abzw Seehof - Abzw Werkleitz	Seehof Abzw Werkleitz	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 02:15	08.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11477	6423-Schönebeck (Elbe) - Güsten	Schb-Salzellen	Brückenprüfung	03.11.2026, 00:40	03.11.2026, 04:10	durchgehend	Totalsperrung
11477	6423-Schönebeck (Elbe) - Güsten	Schb-Salzellen Schönebeck(Elbe)	Brückenprüfung	03.11.2026, 00:40	03.11.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11478	6423-Schönebeck (Elbe) - Güsten	Staßfurt Eickendorf	Oberbauschweißen	22.09.2026, 23:40	23.09.2026, 04:55	durchgehend	Streckensperrung
11033	6425-Heudeber-Danstedt - RB-Grenze km 23,220 - Bad Harzburg - Oker, W69	Heudeber-Danst	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 22:55	25.09.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:55-03:40 durchg.
11023	6425-Heudeber-Danstedt - RB-Grenze km 23,220 - Bad Harzburg - Oker, W69	Heudeber-Danst Wernigerode Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 22:50	25.11.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:50-04:15 durchg.
11479	6425-Heudeber-Danstedt - RB-Grenze km 23,220 - Bad Harzburg - Oker, W69	Wernigerode Hbf Ilseburg	Arbeiten am Bahnübergang	23.10.2026, 23:45	26.10.2026, 03:20	durchgehend	Streckensperrung
11480	6426-Borstel - Hassel DB-Grenze - Niedergörne	Borstel (Kr St) Niedergörne	Brückenprüfung	19.09.2026, 23:30	20.09.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
11326	6426-Borstel - Hassel DB-Grenze - Niedergörne	Borstel (Kr St) Niedergörne	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11328	6426-Borstel - Hassel DB-Grenze - Niedergörne	Borstel (Kr St) Niedergörne	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11330	6426-Borstel - Hassel DB-Grenze - Niedergörne	Borstel (Kr St) Niedergörne	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11326	6426-Borstel - Hassel DB-Grenze - Niedergörne	Hassel (Stendal) Niedergörne	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11328	6426-Borstel - Hassel DB-Grenze - Niedergörne	Hassel (Stendal) Niedergörne	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11330	6426-Borstel - Hassel DB-Grenze - Niedergörne	Hassel (Stendal) Niedergörne	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9332	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9273	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9275	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 21:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9269	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9270	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9270	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9258	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9271	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9268	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9345	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9333	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9272	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9347	6427-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Nordkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9332	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9273	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	Oberleitungsarbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9372	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 21:00	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
9269	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9269	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9270	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9271	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9271	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9345	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9345	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9272	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9272	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Bindfelde Abzw Staffelde	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9270	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9258	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9268	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9333	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
9347	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 21:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9347	6428-Abzw Staffelde - Abzw Bindfelde (Südkurve)	Staffelde Bindfelde Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8698	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle Leuchtturm Halle (S) Gbf O	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
10914	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle Leuchtturm Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
10915	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle Leuchtturm Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
10916	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle Leuchtturm Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
8711	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle Leuchtturm	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8712	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle Leuchtturm	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8713	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle Leuchtturm	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11095	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle Leuchtturm Halle(S) Gbf Süd	Durcharbeitung von Weichen	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 06:00	durchgehend,	Streckensperrung
11095	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle Leuchtturm Halle(S) Gbf Süd	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 21:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8698	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle Leuchtturm Halle-Diemitz	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9756	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle-Diemitz Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9757	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle-Diemitz Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11086	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle-Diemitz Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11086	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle-Diemitz Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9758	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle-Diemitz Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11087	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle-Diemitz Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
11087	6430-Abzw Leuchtturm, W6 - Halle (S) Gbf Süd - Halle (S) Gbf Ost - Halle (S) Gbf Nord, 95W030	Halle-Diemitz Halle Gbf NO	IH_KnotenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11481	6431-Zeitz Abzw Zn - Zeitz Gbf - Zeitz (Güterzugbahn)	Zeitz Zeitz Gbf	Schienenauswechslung	29.10.2026, 20:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11481	6431-Zeitz Abzw Zn - Zeitz Gbf - Zeitz (Güterzugbahn)	Zeitz Gbf Zeitz	Schienenauswechslung	29.10.2026, 20:00	30.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11273	6431-Zeitz Abzw Zn - Zeitz Gbf - Zeitz (Güterzugbahn)	Zeitz Gbf Zeitz	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11482	6431-Zeitz Abzw Zn - Zeitz Gbf - Zeitz (Güterzugbahn)	Zeitz Gbf	Schwellenauswechslung	14.09.2026, 06:00	20.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11390	6434-Magdeburg Hbf - Magdeburg-Südseite	Magdeburg Hbf Mg Südseite	Brückenarbeiten	18.07.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst
11392	6434-Magdeburg Hbf - Magdeburg-Südseite	Magdeburg Hbf Mg Südseite	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	19.06.2027, 18:00	durchgehend, Mo - Fr	Totalsperrung
11026	6435-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Halle (Saale) Hbf, 96W355	Halle PbF Kurzv Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11027	6435-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Halle (Saale) Hbf, 96W355	Halle PbF Kurzv Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 07:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend,	Streckensperrung
11028	6435-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Halle (Saale) Hbf, 96W355	Halle PbF Kurzv Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11029	6435-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Halle (Saale) Hbf, 96W355	Halle PbF Kurzv Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 07:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend,	Streckensperrung
11030	6435-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Halle (Saale) Hbf, 96W355	Halle PbF Kurzv Halle(Saale) Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8698	6435-Halle (Saale) Gbf, 96W450 - Halle (Saale) Hbf, 96W355	Halle PbF Kurzv Halle(Saale) Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
215	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	Oberleitungsvollinspektion	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
217	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:00-04:30 durchg.
218	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
218	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
220	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
221	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
224	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
224	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
225	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
226	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
228	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	Oberleitungsvollinspektion	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
230	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
230	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
231	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
222	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Bad Kleinen Wismar	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 20:45	21.10.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
215	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Dorf Mecklenburg Bad Kleinen	Oberleitungsvollinspektion	22.09.2026, 00:35	22.09.2026, 04:20	durchgehend,	Streckensperrung
228	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Dorf Mecklenburg Bad Kleinen	Oberleitungsvollinspektion	17.11.2026, 00:35	17.11.2026, 04:20	durchgehend,	Streckensperrung
11483	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Dorf Mecklenburg Wismar	Oberbauschweißen	20.10.2026, 20:45	21.10.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
11484	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Dorf Mecklenburg Wismar	Oberleitungsarbeiten	22.10.2026, 00:50	22.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11485	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11486	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11487	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11488	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	Schwellenauswechslung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11488	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	Schwellenauswechslung	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11489	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	Schienenauswechslung	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11490	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9188	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11491	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11492	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11493	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11494	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11495	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11487	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Ludwigslust	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11496	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Ludwigslust	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11491	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Ludwigslust	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11497	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Ludwigslust	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11494	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Ludwigslust	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11498	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Ludwigslust	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11490	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11499	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11492	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11495	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11489	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Schwerin-Görries	Schienenauswechslung	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11500	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Schwerin-Görries	Brückenprüfung	24.11.2026, 00:45	24.11.2026, 01:45	durchgehend	Totalsperrung
11500	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Holthusen Schwerin-Görries	Brückenprüfung	24.11.2026, 03:30	24.11.2026, 05:20	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11487	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Holthusen	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11496	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Holthusen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11491	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Holthusen	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11497	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Holthusen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11494	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Holthusen	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11498	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Holthusen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9165	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9176	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9165	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9165	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 00:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9212	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9165	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9165	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9176	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9165	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9165	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9165	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9165	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:00-04:00 durchg.
9165	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-04:00 durchg.
9213	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 23:50	25.09.2026, 01:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9213	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 23:50	25.09.2026, 01:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9213	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 23:50	25.09.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9213	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 23:50	25.09.2026, 03:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9172	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9172	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9173	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9173	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9214	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9174	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9174	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9212	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Rastow	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9165	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Rastow	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9165	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Rastow	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 21:00	23.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9165	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Rastow	Durcharbeitung von Gleisen	23.09.2026, 00:00	24.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
9213	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Rastow	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 23:50	25.09.2026, 03:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9214	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Ludwigslust Rastow	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
214	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Lübstorf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
218	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Lübstorf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
221	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Lübstorf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
224	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Lübstorf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
227	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Lübstorf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
230	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Lübstorf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11489	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Holthusen	Schienenauswechslung	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11490	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Holthusen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11492	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Holthusen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11485	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Holthusen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Totalsperrung
11495	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Holthusen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9165	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9165	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 21:00	22.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9172	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Ludwigslust	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9173	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Ludwigslust	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9174	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow Ludwigslust	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11487	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow	IH_StreckenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11496	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9172	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11491	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11497	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9173	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11494	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11498	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9174	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Rastow	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
214	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
214	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
218	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
221	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
224	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
227	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
227	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
230	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Bad Kleinen	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
214	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Groß Brütz	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
227	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Groß Brütz	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11489	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Holthusen	Schienenauswechslung	25.09.2026, 00:30	25.09.2026, 05:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11490	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Holthusen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11499	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Holthusen	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11492	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Holthusen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11495	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Holthusen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
214	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
214	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11501	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	Oberbauschweißen	07.10.2026, 00:30	07.10.2026, 03:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11501	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	Oberbauschweißen	07.10.2026, 00:30	07.10.2026, 03:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
218	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11490	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11502	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.10.2026, 22:30	15.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:30-04:30 durchg.
11502	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	15.10.2026, 22:15	17.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:15-04:15 durchg.
11502	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 22:00	21.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-04:00 durchg.
11499	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11502	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	21.10.2026, 23:00	24.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-05:00 durchg.
224	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11492	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
227	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
227	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11503	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	Schienenschleifen Weichen	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
230	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11495	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11501	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin Hbf Schwerin-Görries	Oberbauschweißen	07.10.2026, 00:30	07.10.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11486	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries Holthusen	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11504	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries Holthusen	Schienenauswechslung	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9188	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries Holthusen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11493	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries Holthusen	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11500	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries Holthusen	Brückenprüfung	23.11.2026, 23:30	24.11.2026, 03:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11504	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries	Schienenauswechslung	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11490	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11505	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 18:00	21.10.2026, 07:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11505	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 18:00	21.10.2026, 07:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
11505	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 18:00	21.10.2026, 07:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11499	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11492	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11500	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries	Brückenprüfung	24.11.2026, 03:30	24.11.2026, 05:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11495	6441-Ludwigslust - Bad Kleinen - Wismar	Schwerin-Görries	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11486	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11506	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 22:45	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11507	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 21:00	14.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
11508	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11509	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land	Schwellenauswechslung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11493	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9179	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9182	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:00	26.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:00-04:00 durchg.
9182	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11510	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11506	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 22:45	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11507	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 21:00	14.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 21:00-05:00 durchg.
9186	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11508	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9188	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11509	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	Schwellenauswechslung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11485	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9190	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9192	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11511	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9193	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Holthusen	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11486	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Schwerin-Görries	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11493	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Hagenow Land Schwerin-Görries	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9179	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9179	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
11486	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11486	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
11510	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11508	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 21:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9188	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9188	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11509	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	Schwellenauswechslung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11509	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	Schwellenauswechslung	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9192	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
9192	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
11493	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11493	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
11511	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen Hagenow Land	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11510	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11507	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 21:00	14.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 21:00-05:00 durchg.
11485	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11511	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Holthusen	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9182	6442-Hagenow Land, 50W13 - Holthusen, 64W03	Zachun	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:00	26.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-04:00 durchg.
10725	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Riekdahl Ro Seehf Süd	Durcharbeitung von Weichen	03.10.2026, 10:00	03.10.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11512	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Riekdahl Ro Seehf Süd	Planbare kleine Instandhaltung	30.10.2026, 22:05	31.10.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
11513	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Riekdahl Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 05:25	07.11.2026, 06:25	durchgehend	Streckensperrung
11513	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Riekdahl Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 11:35	07.11.2026, 14:10	durchgehend	Streckensperrung
10731	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Riekdahl Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11514	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Riekdahl Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 09:20	06.10.2026, 17:35	durchgehend	Streckensperrung
10726	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Riekdahl Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:05	31.10.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
10715	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Riekdahl Warnowbr W	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 07:10	14.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:10-16:00 durchg.
10715	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Riekdahl Warnowbr W	Planbare kleine Instandhaltung	24.11.2026, 22:20	25.11.2026, 06:20	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11515	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Nord	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 07:30	22.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:30-15:00 durchg.
11516	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Nord	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 07:30	08.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:30-14:00 durchg.
11517	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Nord	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 07:00	15.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
11517	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Nord	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 07:30	15.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:30-15:00 durchg.
11518	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Nord	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 15:00	23.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11519	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Nord	Planbare kleine Instandhaltung	12.11.2026, 07:30	13.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:30-15:00 durchg.
10712	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10768	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11513	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 05:25	07.11.2026, 06:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11513	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 06:25	07.11.2026, 14:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10772	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10713	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 08:00	07.12.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10775	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10712	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10712	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10768	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10726	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:05	31.10.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10772	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10713	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 08:00	07.12.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10713	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 08:00	07.12.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10775	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10768	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen Kavelstorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10772	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen Kavelstorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10775	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen Kavelstorf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11520	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen Ro Seehf Nord	sonstige Arbeiten	27.04.2026, 00:00	23.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11518	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen Ro Seehf Nord	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 09:00	14.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-15:00 durchg.
11518	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen Ro Seehf Nord	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 09:00	14.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-15:00 durchg.
11514	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 09:20	06.10.2026, 17:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11512	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen Ro Seehf Süd	Planbare kleine Instandhaltung	30.10.2026, 22:05	31.10.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11521	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11522	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11522	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11523	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11520	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	27.04.2026, 00:00	23.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11524	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	04.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11525	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	04.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11526	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	16.09.2026, 08:00	18.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
11527	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	17.09.2026, 07:00	18.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
11527	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	17.09.2026, 07:00	18.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung Lü im Nachbargleis je 07:00-16:00 durchg.
11526	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 08:00	18.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-17:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11526	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 08:00	19.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
11526	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 08:00	19.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-17:00 durchg.
11528	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	21.09.2026, 07:30	21.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11526	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:00	21.09.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-12:00 durchg.
11526	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 08:00	21.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
11526	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 12:00	21.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 12:00-17:00 durchg.
11526	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 08:00	22.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
11526	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	22.09.2026, 08:00	22.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-17:00 durchg.
11529	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	23.09.2026, 07:30	23.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11526	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 08:00	23.09.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-12:00 durchg.
11526	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 08:00	23.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
11526	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 12:00	23.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 12:00-17:00 durchg.
11530	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	24.09.2026, 07:30	25.09.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:30-15:00 durchg.
11530	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	24.09.2026, 07:30	25.09.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11526	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 08:00	24.09.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-12:00 durchg.
11526	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 08:00	24.09.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-12:00 durchg.
11531	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	25.09.2026, 07:00	26.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11531	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	25.09.2026, 07:00	26.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:00-16:00 durchg.
11531	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	25.09.2026, 07:00	26.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-16:00 durchg.
11532	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 07:00	09.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11533	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 08:00	28.09.2026, 11:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11533	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	28.09.2026, 11:30	28.09.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11534	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	29.09.2026, 07:30	29.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11534	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	29.09.2026, 07:30	29.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11534	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	29.09.2026, 07:30	29.09.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11535	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 07:30	30.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11535	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 07:30	30.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11535	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.09.2026, 07:30	30.09.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11536	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	02.10.2026, 07:30	02.10.2026, 13:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11537	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11537	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 12:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11538	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 08:00	09.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11537	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 12:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11537	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	05.10.2026, 12:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11539	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	06.10.2026, 07:00	06.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11539	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	06.10.2026, 07:00	06.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11540	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	06.10.2026, 07:00	09.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
11541	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	12.10.2026, 07:00	15.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
11518	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 09:00	14.10.2026, 11:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-11:00 durchg.
11542	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	15.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11542	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	15.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11532	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 07:00	21.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11543	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 07:00	22.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
11544	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 07:30	19.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11544	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 07:30	19.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11545	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 07:30	20.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11545	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	20.10.2026, 07:30	20.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11546	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	21.10.2026, 07:30	21.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11547	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 07:00	22.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11547	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 07:00	22.10.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11547	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 07:00	22.10.2026, 12:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11547	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 12:00	22.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11547	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 12:00	22.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11547	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	22.10.2026, 12:00	22.10.2026, 16:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11527	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	23.10.2026, 07:00	23.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11527	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	23.10.2026, 07:00	23.10.2026, 12:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11548	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schienenauswechslung	23.10.2026, 07:00	23.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11548	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schienenauswechslung	23.10.2026, 07:00	23.10.2026, 12:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11549	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	23.10.2026, 07:00	23.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11549	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	23.10.2026, 07:00	23.10.2026, 16:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11550	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 08:20	25.10.2026, 12:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11550	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 08:20	25.10.2026, 18:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11550	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 08:20	25.10.2026, 18:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11551	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 07:00	26.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11551	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	26.10.2026, 07:00	26.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-16:00 durchg.
11552	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 07:30	26.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11552	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 07:30	26.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11552	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.10.2026, 07:30	26.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11550	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 07:50	26.10.2026, 17:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11550	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	26.10.2026, 07:50	26.10.2026, 17:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11553	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 07:00	29.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
11553	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 07:00	29.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 07:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11553	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenauswechslung	27.10.2026, 07:00	29.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-16:00 durchg.
11550	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 08:00	27.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11550	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 08:00	27.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11532	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	28.10.2026, 07:00	30.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11550	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 08:00	28.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11550	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 08:00	28.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11550	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 12:00	28.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11550	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	28.10.2026, 14:00	28.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11550	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 08:00	29.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11550	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 10:00	29.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11550	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 12:00	29.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11550	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	29.10.2026, 14:00	29.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11554	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenerneuerung	30.10.2026, 11:00	30.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11555	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 07:00	02.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11556	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 09:00	02.11.2026, 11:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11556	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 09:00	02.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:00-18:00 durchg.
11556	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	02.11.2026, 09:00	02.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00-18:00 durchg.
11557	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 07:30	03.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11557	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	03.11.2026, 07:30	03.11.2026, 13:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11556	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 08:00	05.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
11556	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 08:00	05.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-18:00 durchg.
11556	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 08:00	05.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
11556	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 08:00	05.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-18:00 durchg.
11558	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	05.11.2026, 07:00	09.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo + Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11558	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	05.11.2026, 07:00	09.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo + Do + Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-16:00 durchg.
11559	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 07:30	05.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11559	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	05.11.2026, 07:30	05.11.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11556	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 07:00	06.11.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-12:00 durchg.
11556	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 07:00	06.11.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-12:00 durchg.
11560	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 08:00	12.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Do + Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-18:00 durchg.
11560	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 08:00	12.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Do + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-18:00 durchg.
11561	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 06:55	08.11.2026, 08:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11561	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 08:55	08.11.2026, 09:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11561	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 08:55	08.11.2026, 14:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11560	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 09:00	08.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11560	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 09:00	08.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11561	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 09:55	08.11.2026, 12:55	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11561	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 12:55	08.11.2026, 14:55	durchgehend	Totalsperrung
11562	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 07:00	09.11.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11563	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	09.11.2026, 07:30	09.11.2026, 15:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11562	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 10:00	09.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11564	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 07:00	13.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-15:00 durchg.
11564	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 07:00	13.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11565	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	10.11.2026, 07:30	10.11.2026, 15:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11566	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 08:00	10.11.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11567	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.11.2026, 07:30	11.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11567	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Auswechslung v Weichengroßteilen	11.11.2026, 07:30	11.11.2026, 14:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11568	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 08:00	11.11.2026, 09:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11568	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 08:00	11.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11568	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 12:00	11.11.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11560	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 07:00	13.11.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-12:00 durchg.
11560	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 07:00	13.11.2026, 12:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-12:00 durchg.
11560	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	13.11.2026, 11:00	13.11.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11540	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 07:00	16.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11569	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Oberbauschweißen	16.11.2026, 07:30	16.11.2026, 14:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11569	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Oberbauschweißen	16.11.2026, 07:30	16.11.2026, 14:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11541	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	16.11.2026, 12:00	16.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11554	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Schwellenerneuerung	17.11.2026, 08:00	17.11.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11532	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	17.11.2026, 11:00	17.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11570	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	23.11.2026, 07:30	24.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:30-15:00 durchg.
11571	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	26.11.2026, 07:00	26.11.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11571	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	26.11.2026, 07:00	26.11.2026, 11:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11543	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	27.11.2026, 07:00	27.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11532	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	01.12.2026, 07:00	02.12.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-16:00 durchg.
11542	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	03.12.2026, 07:00	03.12.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11542	6443-Abzw Riekdahl, W2 - Rostock Seehafen Nord	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	03.12.2026, 07:00	03.12.2026, 13:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10744	6444-Dalwitzhof, W1 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10745	6444-Dalwitzhof, W1 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:15	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10746	6444-Dalwitzhof, W1 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10747	6444-Dalwitzhof, W1 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10748	6444-Dalwitzhof, W1 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10749	6444-Dalwitzhof, W1 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:15	06.12.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10731	6444-Dalwitzhof, W1 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof Dalwitzhof Nordk	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
240	6445-Güstrow, 61W53 - Schwaan, W101	Güstrow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
244	6445-Güstrow, 61W53 - Schwaan, W101	Güstrow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
241	6445-Güstrow, 61W53 - Schwaan, W101	Güstrow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
245	6445-Güstrow, 61W53 - Schwaan, W101	Güstrow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
242	6445-Güstrow, 61W53 - Schwaan, W101	Güstrow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
247	6445-Güstrow, 61W53 - Schwaan, W101	Güstrow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
243	6445-Güstrow, 61W53 - Schwaan, W101	Güstrow Schwaan Süd	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
273	6445-Güstrow, 61W53 - Schwaan, W101	Güstrow Gbf Schwaan Süd	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
274	6445-Güstrow, 61W53 - Schwaan, W101	Güstrow Gbf Schwaan Süd	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
275	6445-Güstrow, 61W53 - Schwaan, W101	Güstrow Gbf Schwaan Süd	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
246	6445-Güstrow, 61W53 - Schwaan, W101	Schwaan Süd Güstrow	Durcharbeitung von Weichen	30.10.2026, 20:20	04.11.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:20-04:10 durchg.
11572	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Bützow	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11573	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Bützow	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
234	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Bützow	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11574	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Bützow	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
235	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Bützow	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11572	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Bützow	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11573	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Bützow	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11574	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Bützow	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10731	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11575	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	08.11.2026, 22:15	09.11.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11575	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.11.2026, 00:25	09.11.2026, 04:05	durchgehend	Streckensperrung
11572	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Pölchow	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10745	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Pölchow	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:15	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11573	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Pölchow	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11576	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Pölchow	Schwellenauswechslung	04.11.2026, 23:00	06.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 23:00-05:00 durchg.
10747	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Pölchow	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11575	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Pölchow	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.11.2026, 00:25	09.11.2026, 04:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11574	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Pölchow	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10749	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Pölchow	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:15	06.12.2026, 05:05	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10745	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:15	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
10745	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:15	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10745	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:15	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10745	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:15	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11577	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	24.10.2026, 00:30	24.10.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
10747	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
10747	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10747	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10747	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10749	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:15	06.12.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
10749	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:15	06.12.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10749	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:15	06.12.2026, 05:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10749	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Dalwitzhof Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:15	06.12.2026, 05:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11572	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Bützow	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11573	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Bützow	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11574	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Bützow	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
273	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
10731	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:15	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11576	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Dalwitzhof	Schwellenauswechslung	04.11.2026, 23:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11576	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Dalwitzhof	Schwellenauswechslung	05.11.2026, 23:55	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
274	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
275	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11578	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Schwaan	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 00:25	09.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11579	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Schwaan	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 00:25	14.10.2026, 05:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11579	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Pölchow Schwaan	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 00:25	14.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10744	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Rostock Hbf Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10746	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Rostock Hbf Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10748	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Rostock Hbf Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10744	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10745	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:15	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10746	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11577	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Rostock Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	24.10.2026, 00:30	24.10.2026, 04:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10747	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10748	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10749	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:15	06.12.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11578	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan Pölchow	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 00:25	09.10.2026, 05:10	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11572	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11580	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:25	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11580	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:25	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11580	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:25	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11578	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 00:25	09.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11579	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 00:25	14.10.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11573	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11574	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11581	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan	Brückenprüfung	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11581	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan	Brückenprüfung	25.11.2026, 00:25	25.11.2026, 03:40	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11580	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan Süd Pölchow	Schienenauswechslung	30.09.2026, 00:25	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11581	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan Süd Schwaan	Brückenprüfung	25.11.2026, 01:40	25.11.2026, 03:40	durchgehend	Totalsperrung
11581	6446-Bützow, W3 - Rostock Hbf, W39	Schwaan Süd Schwaan	Brückenprüfung	25.11.2026, 03:40	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
244	6447-Abzw Lalendorf Ost, 64W23 - Lalendorf, 64W6	Lalendorf Lalendorf Ost	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
245	6447-Abzw Lalendorf Ost, 64W23 - Lalendorf, 64W6	Lalendorf Lalendorf Ost	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
247	6447-Abzw Lalendorf Ost, 64W23 - Lalendorf, 64W6	Lalendorf Lalendorf Ost	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10783	6447-Abzw Lalendorf Ost, 64W23 - Lalendorf, 64W6	Lalendorf Ost Lalendorf	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10784	6447-Abzw Lalendorf Ost, 64W23 - Lalendorf, 64W6	Lalendorf Ost Lalendorf	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10785	6447-Abzw Lalendorf Ost, 64W23 - Lalendorf, 64W6	Lalendorf Ost Lalendorf	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
244	6447-Abzw Lalendorf Ost, 64W23 - Lalendorf, 64W6	Lalendorf Ost	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
245	6447-Abzw Lalendorf Ost, 64W23 - Lalendorf, 64W6	Lalendorf Ost	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
247	6447-Abzw Lalendorf Ost, 64W23 - Lalendorf, 64W6	Lalendorf Ost	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10744	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10746	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10748	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Kavelstorf	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 05:15	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11582	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Kavelstorf Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 07:05	23.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:05-17:00 durchg.
11582	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Kavelstorf Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	19.10.2026, 07:05	23.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:05- 17:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10768	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Kavelstorf Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10772	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Kavelstorf Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10775	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Kavelstorf Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10712	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10712	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10768	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10772	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10713	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 08:00	07.12.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10713	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 08:00	07.12.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10775	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11526	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 12:30	24.09.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 12:30-15:40 durchg.
10712	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10712	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10768	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11513	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 14:10	07.11.2026, 15:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10772	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10713	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 08:00	07.12.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10713	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 08:00	07.12.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10775	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10768	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Rostock Seehafen Kavelstorf	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10772	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Rostock Seehafen Kavelstorf	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10775	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Rostock Seehafen Kavelstorf	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10726	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Rostock Seehafen Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:05	31.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11512	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Rostock Seehafen Ro Seehf Süd	Planbare kleine Instandhaltung	30.10.2026, 22:05	31.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11513	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Rostock Seehafen Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 06:25	07.11.2026, 08:25	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11513	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Rostock Seehafen Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 11:35	07.11.2026, 14:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11550	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 08:20	25.10.2026, 18:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11562	6448-Kavelstorf, 69W6 - Rostock Seehafen, 31W115	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 10:00	09.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10730	6449-Abzw Rostock Warnowbrücke West, W514 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof Nordk Warnowbr W	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.10.2026, 10:40	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
10730	6449-Abzw Rostock Warnowbrücke West, W514 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof Nordk Warnowbr W	Durcharbeitung Gleise und Weichen	06.10.2026, 09:30	06.10.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
10731	6449-Abzw Rostock Warnowbrücke West, W514 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Warnowbr W Dalwitzhof Nordk	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
11583	6500-Berlin-Karow, S-B W119 - Berlin-Karow DB-Grenze km 46,496	Bln-Karow S-B Bln-Karow	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11583	6500-Berlin-Karow, S-B W119 - Berlin-Karow DB-Grenze km 46,496	Bln-Karow S-B Bln-Karow	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:00	29.11.2026, 07:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
11584	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11584	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11584	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11584	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11585	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11585	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11585	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11585	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11586	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11586	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11586	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11586	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Kremmen Neuruppin Rh Tor	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11587	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11587	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11587	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11587	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11588	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11588	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11588	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11588	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11589	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11589	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11589	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11589	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Neuruppin Rh Tor Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11590	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11591	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11592	6504-Kremmen, 55W1 - Wittstock (Dosse), 65W6	Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8763	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8765	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 23:20	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8765	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm	Schwellenauswechslung	30.10.2026, 23:20	02.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 23:20-05:00 durchg.
8766	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8767	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8763	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9525	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8766	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9527	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8767	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9529	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	P Wissensch Golm Werder (Havel)	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9525	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	Werder (Havel) P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9466	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	Werder (Havel) P Wissensch Golm	IH_PräventionsContainer	29.10.2026, 00:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9527	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	Werder (Havel) P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9529	6507-Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701	Werder (Havel) P Wissensch Golm	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9539	6511-Jüterbog, 33W36 - Beelitz Stadt, 58W1	Beelitz Stadt Lienewitz (Lia)	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9539	6511-Jüterbog, 33W36 - Beelitz Stadt, 58W1	Jüterbog Beelitz Stadt	IH_KnotenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9713	6511-Jüterbog, 33W36 - Beelitz Stadt, 58W1	Jüterbog	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9716	6511-Jüterbog, 33W36 - Beelitz Stadt, 58W1	Jüterbog	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9713	6511-Jüterbog, 33W36 - Beelitz Stadt, 58W1	Jüterbog Treuenbrietzen	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9713	6511-Jüterbog, 33W36 - Beelitz Stadt, 58W1	Jüterbog Treuenbrietzen	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9716	6511-Jüterbog, 33W36 - Beelitz Stadt, 58W1	Jüterbog Treuenbrietzen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9716	6511-Jüterbog, 33W36 - Beelitz Stadt, 58W1	Jüterbog Treuenbrietzen	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9416	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Brandenburg-Alt Brandenburg Hbf	Inbetriebnahme	29.09.2026, 03:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Streckensperrung
11593	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Brandenburg-Alt Pritzerbe	Brückenarbeiten	13.12.2026, 22:00	18.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
9358	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Brandenburg-Alt Rathenow	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 10:40	12.12.2026, 11:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 10:40-11:20 durchg.
9358	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Brandenburg-Alt Rathenow	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 14:40	12.12.2026, 15:20	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 14:40-15:20 durchg.
9358	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Premnitz	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 10:40	12.12.2026, 11:20	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 10:40-11:20 durchg.
9358	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Premnitz	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 14:40	12.12.2026, 15:20	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 14:40-15:20 durchg.
9345	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Rathenow Mögelin	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9268	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Rathenow Pritzerbe	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9347	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Rathenow Pritzerbe	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9358	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Rathenow	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9358	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Rathenow	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9358	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Rathenow	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 06:00	12.12.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-22:00 durchg.
9358	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Silokanalbrücke	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 10:40	12.12.2026, 11:20	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 10:40-11:20 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9358	6512-Brandenburg Hbf W1340 - DB-Grenze (- Rathenow Nord)	Silokanalbrücke	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 14:40	12.12.2026, 15:20	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 14:40-15:20 durchg.
9895	6519-Berlin-Grünau, 39W147 - Berlin-Schönefeld Flughafen Süd	Bln-Grünau Bohnsdorf West	Weichenerneuerung	18.09.2026, 21:00	19.09.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
9897	6519-Berlin-Grünau, 39W147 - Berlin-Schönefeld Flughafen Süd	Bln-Grünau Bohnsdorf West	Oberleitungsarbeiten	20.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
9904	6519-Berlin-Grünau, 39W147 - Berlin-Schönefeld Flughafen Süd	Bln-Grünau Bohnsdorf West	Weichenerneuerung	20.11.2026, 22:00	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9899	6519-Berlin-Grünau, 39W147 - Berlin-Schönefeld Flughafen Süd	Bohnsdorf West Bln-Grünau	Weichenerneuerung	27.09.2026, 21:00	28.09.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
9980	6519-Berlin-Grünau, 39W147 - Berlin-Schönefeld Flughafen Süd	Bohnsdorf West Diepensee C	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9986	6519-Berlin-Grünau, 39W147 - Berlin-Schönefeld Flughafen Süd	Bohnsdorf West Diepensee C	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 23:45	20.10.2026, 04:20	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9981	6519-Berlin-Grünau, 39W147 - Berlin-Schönefeld Flughafen Süd	Bohnsdorf West Diepensee C	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9982	6519-Berlin-Grünau, 39W147 - Berlin-Schönefeld Flughafen Süd	Bohnsdorf West Diepensee C	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9907	6519-Berlin-Grünau, 39W147 - Berlin-Schönefeld Flughafen Süd	Fh Bln-Schönef S	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9908	6519-Berlin-Grünau, 39W147 - Berlin-Schönefeld Flughafen Süd	Fh Bln-Schönef S	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9909	6519-Berlin-Grünau, 39W147 - Berlin-Schönefeld Flughafen Süd	Fh Bln-Schönef S	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10433	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Beeskow	Gleiserneuerung	19.08.2026, 08:00	18.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10433	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Beeskow	Gleiserneuerung	19.08.2026, 08:00	18.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11594	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Beeskow	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 00:55	29.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:55-04:00 durchg.
11594	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Beeskow	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 00:55	30.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:55-04:00 durchg.
11594	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Beeskow Grunow (NL)	Schienenschleifen Weichen	28.09.2026, 00:55	29.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:55-04:00 durchg.
11595	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Beeskow Storkow (Mark)	Kabelarbeiten	01.09.2026, 00:30	25.09.2026, 04:25	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:30-04:25 durchg.
11595	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Beeskow Storkow (Mark)	Kabelarbeiten	05.09.2026, 00:35	27.09.2026, 06:25	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 00:35-06:25 durchg.
10433	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Grunow (NL) Beeskow	Gleiserneuerung	19.08.2026, 08:00	18.09.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
11596	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Grunow (NL) Beeskow	Gleiserneuerung	18.09.2026, 18:00	22.09.2026, 08:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
9873	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh Brand	IH_PräventionsContainer	30.10.2026, 21:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend,	Lfst für Unfallschutz
9883	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	Oberleitungsarbeiten	19.09.2026, 01:00	20.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Totalsperrung je 01:00-06:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9883	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 01:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9949	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 00:50	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:50-05:00 durchg.
9949	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 00:50	25.09.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:50-05:00 durchg.
9950	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
9950	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9950	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:10	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9951	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:10	durchgehend	Totalsperrung
9952	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	Oberleitungsarbeiten	02.10.2026, 01:00	02.10.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
9870	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9875	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9953	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9953	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 05:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9953	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 05:10	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11597	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 06:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11597	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Kö Wusterh	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 06:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11594	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Lindenberg(Mark) Beeskow	Schienenschleifen Weichen	29.09.2026, 00:55	30.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:55-04:00 durchg.
9950	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Zernsdorf Kö Wusterh	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:10	01.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
9953	6520-Grunow (Niederlausitz), 12W01 - Beeskow - Königs Wusterhausen, 37W12	Zernsdorf Kö Wusterh	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:10	26.11.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
10062	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Bad Saarow-Piesk Fürstenw (Spree)	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10014	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree) Bad Saarow	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11598	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree) Bad Saarow	Brückenprüfung	01.10.2026, 23:20	02.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
10016	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree) Bad Saarow	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10018	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree) Bad Saarow	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10062	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree) Bad Saarow-Piesk	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 15:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10014	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10016	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10018	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10062	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree)	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10062	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree)	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10062	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree)	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 15:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10062	6521-Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow	Fürstenw (Spree)	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 15:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8796	6525-Bft Werbig oben, 95W1 - Werbig, 95W4	Werbig oben Werbig	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10071	6525-Bft Werbig oben, 95W1 - Werbig, 95W4	Werbig oben Werbig	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8797	6525-Bft Werbig oben, 95W1 - Werbig, 95W4	Werbig oben Werbig	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8798	6525-Bft Werbig oben, 95W1 - Werbig, 95W4	Werbig oben Werbig	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8779	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Ahrensfelde Werneuchen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8780	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Ahrensfelde Werneuchen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8781	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Ahrensfelde Werneuchen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8779	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Blumberg(b Bln)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8780	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Blumberg(b Bln)	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8781	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Blumberg(b Bln)	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8779	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Werneuchen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8779	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Werneuchen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
8779	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Werneuchen	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
8780	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Werneuchen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8780	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Werneuchen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
8780	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Werneuchen	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
8460	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Werneuchen	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8781	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Werneuchen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8781	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Werneuchen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
8781	6528-Ahrensfelde, W36 - Werneuchen	Werneuchen	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
8793	6533-Fredersdorf (b Berlin), 80W1 - Fredersdorf DB-Grenze - Rüdersdorf (b Berlin)	Fredersdorf(Bln) Fredersdf DB-Gr	Gleiserneuerung	30.10.2026, 22:00	13.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
8793	6533-Fredersdorf (b Berlin), 80W1 - Fredersdorf DB-Grenze - Rüdersdorf (b Berlin)	Fredersdorf(Bln) Fredersdf DB-Gr	Gleiserneuerung	27.11.2026, 22:00	11.12.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
8793	6533-Fredersdorf (b Berlin), 80W1 - Fredersdorf DB-Grenze - Rüdersdorf (b Berlin)	Fredersdorf(Bln)	Gleiserneuerung	30.10.2026, 22:00	13.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8793	6533-Fredersdorf (b Berlin), 80W1 - Fredersdorf DB-Grenze - Rüdersdorf (b Berlin)	Fredersdorf(Bln)	Gleiserneuerung	27.11.2026, 22:00	11.12.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8785	6533-Fredersdorf (b Berlin), 80W1 - Fredersdorf DB-Grenze - Rüdersdorf (b Berlin)	Fredersdorf(Bln) Rüdersdf (b Bln)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8786	6533-Fredersdorf (b Berlin), 80W1 - Fredersdorf DB-Grenze - Rüdersdorf (b Berlin)	Fredersdorf(Bln) Rüdersdf (b Bln)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8460	6533-Fredersdorf (b Berlin), 80W1 - Fredersdorf DB-Grenze - Rüdersdorf (b Berlin)	Fredersdorf(Bln) Rüdersdf (b Bln)	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8787	6533-Fredersdorf (b Berlin), 80W1 - Fredersdorf DB-Grenze - Rüdersdorf (b Berlin)	Fredersdorf(Bln) Rüdersdf (b Bln)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8460	6533-Fredersdorf (b Berlin), 80W1 - Fredersdorf DB-Grenze - Rüdersdorf (b Berlin)	Rüdersdf (b Bln)	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9416	6542-stillgelegt Treuenbrietzen, W1 - (RB-Grenze km 37,940 - Golzow) - DB-Grenze - Brandenburg	Brandenbg DB-Gr Brandenburg Hbf	Inbetriebnahme	29.09.2026, 03:45	30.09.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9844	6543-stillgelegt - Zossen DB-Grenze - Zossen, W101	Zossen (Zoa) Zossen DB-Grenze	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9556	6553-Preußnitz Pra, Strw 6542/6553 - Bad Belzig	Bad Belzig	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	18.09.2026, 21:00	20.11.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9556	6555-Bad Belzig, 51W20 - Belzig DB-Grenze	Bad Belzig	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	18.09.2026, 21:00	20.11.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10068	6559-Abzw Wiesenau, W1 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W6, (Glan) Einfahrgruppe	Wiesenau Ziltendorf EKO	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10073	6559-Abzw Wiesenau, W1 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W6, (Glan) Einfahrgruppe	Wiesenau Ziltendorf EKO	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10084	6559-Abzw Wiesenau, W1 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W6, (Glan) Einfahrgruppe	Ziltendorf Ziltendorf EKO	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10086	6559-Abzw Wiesenau, W1 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W6, (Glan) Einfahrgruppe	Ziltendorf Ziltendorf EKO	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10041	6559-Abzw Wiesenau, W1 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W6, (Glan) Einfahrgruppe	Ziltendorf EKO Ziltendorf	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 09:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
10041	6559-Abzw Wiesenau, W1 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W6, (Glan) Einfahrgruppe	Ziltendorf EKO Ziltendorf	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 09:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
10068	6560-Abzw Wiesenau, W5 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W10, (Glan) Ausfahrgruppe	Wiesenau Ziltendorf EKO	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10073	6560-Abzw Wiesenau, W5 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W10, (Glan) Ausfahrgruppe	Wiesenau Ziltendorf EKO	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10041	6560-Abzw Wiesenau, W5 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W10, (Glan) Ausfahrgruppe	Ziltendorf Ziltendorf EKO	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 09:00	23.11.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
10041	6560-Abzw Wiesenau, W5 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W10, (Glan) Ausfahrgruppe	Ziltendorf Ziltendorf EKO	Oberleitungsarbeiten	25.11.2026, 09:00	25.11.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
10084	6560-Abzw Wiesenau, W5 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W10, (Glan) Ausfahrgruppe	Ziltendorf EKO Ziltendorf	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10086	6560-Abzw Wiesenau, W5 - Ziltendorf EKO - Ziltendorf, W10, (Glan) Ausfahrgruppe	Ziltendorf EKO Ziltendorf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10327	6587-Ebersbach (Sachs) - DB-Grenze (- Niedercunnersdorf)	Ebersbach(Sachs) Dürrhennd DB-Gr	Schleifen von Schienen	19.10.2026, 21:00	20.10.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
11599	6588-Mittelherwigsdorf (Sachs) - Staatsgrenze km 9.688 - Varnsdorf - Staatsgrenze km 13.707 - Seifhenndf. - DB-Grenze - Eibau (SZ Str.Nr 547F)	Mittelherwsdf Sa Großschöna (Sa)	Schleifen von Schienen	20.10.2026, 21:15	21.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11600	6588-Mittelherwigsdorf (Sachs) - Staatsgrenze km 9.688 - Varnsdorf - Staatsgrenze km 13.707 - Seifhenndf. - DB-Grenze - Eibau (SZ Str.Nr 547F)	Mittelherwsdf Sa Großschöna Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
10325	6588-Mittelherwigsdorf (Sachs) - Staatsgrenze km 9.688 - Varnsdorf - Staatsgrenze km 13.707 - Seifhenndf. - DB-Grenze - Eibau (SZ Str.Nr 547F)	Mittelherwsdf Sa Hainewalde	Brückenarbeiten	16.10.2026, 23:15	18.10.2026, 21:40	durchgehend	Streckensperrung
10325	6588-Mittelherwigsdorf (Sachs) - Staatsgrenze km 9.688 - Varnsdorf - Staatsgrenze km 13.707 - Seifhenndf. - DB-Grenze - Eibau (SZ Str.Nr 547F)	Mittelherwsdf Sa Hainewalde	Brückenarbeiten	13.11.2026, 23:15	15.11.2026, 11:40	durchgehend	Streckensperrung
9927	6590-Görlitz - Hagenwerder	Görlitz Hagenwerder	Schleifen von Schienen	29.09.2026, 21:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11601	6590-Görlitz - Hagenwerder	Görlitz Hagenwerder	Schleifen von Schienen	01.10.2026, 21:00	04.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
11602	6600-Neustadt (Sachs) - Dürrröhrsdorf	Dürrröhrsdorf Neustadt (Sachs)	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 23:00	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11603	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 23:20	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:20-04:00 durchg.
11603	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Vegetationsarbeiten	09.10.2026, 23:20	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11603	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Vegetationsarbeiten	10.10.2026, 22:20	11.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11604	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 22:15	12.10.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
11603	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Vegetationsarbeiten	11.10.2026, 22:20	12.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11604	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Schwellenauswechslung	12.10.2026, 23:15	13.10.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
11603	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Vegetationsarbeiten	12.10.2026, 23:20	16.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:20-04:00 durchg.
11603	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Vegetationsarbeiten	19.10.2026, 23:20	23.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:20-04:00 durchg.
11603	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Vegetationsarbeiten	23.10.2026, 23:20	24.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11603	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Vegetationsarbeiten	24.10.2026, 22:20	25.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11603	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Vegetationsarbeiten	25.10.2026, 22:20	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11603	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Glashütte(Sachs) Altenberg (Erzg)	Vegetationsarbeiten	26.10.2026, 23:20	27.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11603	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Heidenau Glashütte(Sachs)	Vegetationsarbeiten	02.11.2026, 23:00	06.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:00-04:30 durchg.
11603	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Heidenau Glashütte(Sachs)	Vegetationsarbeiten	06.11.2026, 23:00	07.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
11603	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Heidenau Glashütte(Sachs)	Vegetationsarbeiten	06.11.2026, 23:00	07.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
11603	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Heidenau Glashütte(Sachs)	Vegetationsarbeiten	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
11603	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Heidenau Glashütte(Sachs)	Vegetationsarbeiten	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11603	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Heidenau Glashütte(Sachs)	Vegetationsarbeiten	09.11.2026, 23:00	13.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:00-04:30 durchg.
11603	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Heidenau Glashütte(Sachs)	Vegetationsarbeiten	13.11.2026, 23:00	14.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
11603	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Heidenau Glashütte(Sachs)	Vegetationsarbeiten	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11603	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Heidenau Glashütte(Sachs)	Vegetationsarbeiten	20.11.2026, 23:00	21.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
11603	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Heidenau Glashütte(Sachs)	Vegetationsarbeiten	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
11605	6605-Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb)	Heidenau	Schwellenauswechslung	19.11.2026, 07:00	20.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten, Do + Fr	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-15:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11606	6606-Dresden-Klotzsche - Königsbrück	Dre-Klotzsch Bbf Ottendf-Okr Süd	Arbeiten am Bahnübergang	10.10.2026, 00:35	11.10.2026, 06:50	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 00:35-06:50 durchg.
11606	6606-Dresden-Klotzsche - Königsbrück	Dre-Klotzsch Bbf Ottendf-Okr Süd	Arbeiten am Bahnübergang	12.10.2026, 00:35	12.10.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung
10309	6606-Dresden-Klotzsche - Königsbrück	Dre-Klotzsch Bbf Ottendf-Okr Süd	Schienenschleifen Weichen	30.10.2026, 21:30	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10307	6606-Dresden-Klotzsche - Königsbrück	Dre-Klotzsch Bbf Weixdorf Bad	Arbeiten an LST-Anlagen	17.09.2026, 00:05	19.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Do - Sa	Streckensperrung je 00:05-04:50 durchg.
11607	6606-Dresden-Klotzsche - Königsbrück	Königsbrück Ottendf-Okr Süd	Weichenerneuerung	01.12.2026, 05:30	06.12.2026, 20:00	durchgehend	Streckensperrung
10307	6607-Dresden-Klotzsche - Dresden Flughafen (Personenzugbahn)	Dre-Klotzsch Bbf	Arbeiten an LST-Anlagen	16.09.2026, 23:55	19.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mi - Sa	Abweichung Fpl f Zmst je 23:55-04:45 durchg.
10442	6614-(Nossen -) DB-Grenze - Freiberg (Sachs) - DB-Grenze (- Holzhau)	Freiberg (Sachs)	Schwellenauswechslung	11.09.2026, 06:00	12.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10484	6614-(Nossen -) DB-Grenze - Freiberg (Sachs) - DB-Grenze (- Holzhau)	Freiberg (Sachs)	Weichenerneuerung	26.10.2026, 08:00	23.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10487	6614-(Nossen -) DB-Grenze - Freiberg (Sachs) - DB-Grenze (- Holzhau)	Freiberg (Sachs)	Schleifen von Schienen	31.10.2026, 19:00	03.11.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10456	6614-(Nossen -) DB-Grenze - Freiberg (Sachs) - DB-Grenze (- Holzhau)	Großsch DB-Gr Freiberg DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10441	6619-Marienberg (Sachs) - Flöha	Flöha	Schwellenauswechslung	16.09.2026, 00:30	27.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
10444	6619-Marienberg (Sachs) - Flöha	Flöha	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
10456	6619-Marienberg (Sachs) - Flöha	Hetzdorf DB-Gr Flöha	Arbeiten an LST-Anlagen	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10456	6620-(Roßwein -) DB-Grenze - Niederwiesa	Niederwie DB-Gr Niederwiesa	Arbeiten an LST-Anlagen	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10441	6620-(Roßwein -) DB-Grenze - Niederwiesa	Niederwiesa	Schwellenauswechslung	16.09.2026, 00:30	27.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
10444	6620-(Roßwein -) DB-Grenze - Niederwiesa	Niederwiesa	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
10471	6639-(Stollberg (Sachs) -) DB-Grenze - Chemnitz Süd	Chemnitz Süd Chemn Hbf DB-Gr	Brückenprüfung	26.10.2026, 08:00	26.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10502	6641-(Stollberg (Sachs) -) DB-Grenze - St Egidien	St Egidien	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 06:00	30.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10493	6641-(Stollberg (Sachs) -) DB-Grenze - St Egidien	St Egidien	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 00:30	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10494	6641-(Stollberg (Sachs) -) DB-Grenze - St Egidien	St Egidien	Oberleitungsarbeiten	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10456	6641-(Stollberg (Sachs) -) DB-Grenze - St Egidien	St Egidien DB-Gr St Egidien	Arbeiten an LST-Anlagen	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10456	6644-Annaberg-Buchholz unt Bf - Flöha	Erdmannsd DB-Gr Flöha	Arbeiten an LST-Anlagen	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10444	6644-Annaberg-Buchholz unt Bf - Flöha	Flöha Erdmannsd DB-Gr	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 21:40	09.10.2026, 00:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:40-00:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10444	6644-Annaberg-Buchholz unt Bf - Flöha	Flöha Erdmannsd DB-Gr	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:30-04:30 durchg.
10441	6644-Annaberg-Buchholz unt Bf - Flöha	Flöha	Schwellenauswechslung	16.09.2026, 00:30	27.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
10444	6644-Annaberg-Buchholz unt Bf - Flöha	Flöha	Schwellenauswechslung	27.09.2026, 21:40	09.10.2026, 00:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:40-00:30 durchg.
10444	6644-Annaberg-Buchholz unt Bf - Flöha	Flöha	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 00:30	09.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:30-04:30 durchg.
10448	6645-Chemnitz Hbf - Aue (Sachs)	Chemn Hbf DB-Gr Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	08.11.2026, 21:10	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10448	6645-Chemnitz Hbf - Aue (Sachs)	Chemn Hbf DB-Gr Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.11.2026, 21:10	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10448	6645-Chemnitz Hbf - Aue (Sachs)	Chemn Hbf DB-Gr Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.11.2026, 21:10	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10448	6645-Chemnitz Hbf - Aue (Sachs)	Chemnitz Hbf Chemn Hbf DB-Gr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	11.11.2026, 21:10	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10448	6645-Chemnitz Hbf - Aue (Sachs)	Chemnitz Hbf Chemn Hbf DB-Gr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.11.2026, 21:10	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10456	6645-Chemnitz Hbf - Aue (Sachs)	Chemnitz Hbf Chemn Hbf DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10448	6645-Chemnitz Hbf - Aue (Sachs)	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	05.11.2026, 21:10	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10448	6645-Chemnitz Hbf - Aue (Sachs)	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 21:10	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10448	6645-Chemnitz Hbf - Aue (Sachs)	Chemnitz Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	09.11.2026, 21:10	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10470	6645-Chemnitz Hbf - Aue (Sachs)	Chemnitz Hbf Chemnitz Süd	Brückenarbeiten	24.10.2026, 21:10	31.10.2026, 21:10	durchgehend	Streckensperrung
10471	6645-Chemnitz Hbf - Aue (Sachs)	Chemnitz Hbf Chemnitz Süd	Brückenprüfung	26.10.2026, 08:00	26.10.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
11608	6648-Herlasgrün - Falkenstein (Vogtl)	Herlasgrün Eich (Sachs)	Schienenauswechslung	19.09.2026, 00:20	19.09.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
11609	6648-Herlasgrün - Falkenstein (Vogtl)	Herlasgrün Eich (Sachs)	Oberbauschweißen	19.09.2026, 00:20	19.09.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
11125	6648-Herlasgrün - Falkenstein (Vogtl)	Herlasgrün Eich (Sachs)	Weichenerneuerung	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10456	6648-Herlasgrün - Falkenstein (Vogtl)	Herlasgrün Eich (Sachs)	Arbeiten an LST-Anlagen	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11125	6648-Herlasgrün - Falkenstein (Vogtl)	Herlasgrün	Weichenerneuerung	22.10.2026, 08:00	26.10.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11610	6649-Falkenstein (Vogtl) - Muldenberg	Falkenstein (V)	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 07:00	09.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11611	6649-Falkenstein (Vogtl) - Muldenberg	Falkenstein (V) Muldenberg	Oberbauschweißen	28.10.2026, 00:10	28.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
11612	6649-Falkenstein (Vogtl) - Muldenberg	Falkenstein (V) Zwotental DB-Gr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.11.2026, 22:45	07.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:45-05:10 durchg.
11613	6650-Zwickau (Sachs) Hbf - Falkenstein (Vogtl)	Lengenfeld (V) Falkenstein (V)	Schienenauswechslung	29.09.2026, 00:15	29.09.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11614	6650-Zwickau (Sachs) Hbf - Falkenstein (Vogtl)	Lengsfeld (V) Falkenstein (V)	Arbeiten am Bahnübergang	13.10.2026, 00:10	15.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:10-05:00 durchg.
11615	6650-Zwickau (Sachs) Hbf - Falkenstein (Vogtl)	Voigtgrün Falkenstein (V)	sonstige Arbeiten	15.09.2026, 00:10	10.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Sa	Streckensperrung je 00:10-05:00 durchg.
10510	6650-Zwickau (Sachs) Hbf - Falkenstein (Vogtl)	Zwickau (S) Hbf	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11610	6651-Zwotental - Klingenthal - Grenze DB/ CD km 8,777	Zwotental Klingenthal Gr	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
11612	6651-Zwotental - Klingenthal - Grenze DB/ CD km 8,777	Zwotental Klingenthal Gr	Durcharbeitung Gleise und Weichen	02.11.2026, 22:45	07.11.2026, 05:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:45-05:10 durchg.
11616	6653-Weida - Mehltheuer	Loitsch-Hohenleu Mehltheuer	Fels-/Hangsanierung	25.09.2026, 22:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11617	6653-Weida - Mehltheuer	Weida Loitsch-Hohenleu	Arbeiten am Bahnübergang	28.09.2026, 22:40	29.09.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11618	6653-Weida - Mehltheuer	Weida Loitsch-Hohenleu	Arbeiten am Bahnübergang	29.09.2026, 22:55	30.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
10541	6653-Weida - Mehltheuer	Weida Mehltheuer	Durcharbeitung von Weichen	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
11619	6653-Weida - Mehltheuer	Zeulenroda u Bf Mehltheuer	Oberbauschweißen	16.09.2026, 21:30	18.09.2026, 07:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:30-07:30 durchg.
10456	6653-Weida - Mehltheuer	Zeulenroda u Bf Mehltheuer	Arbeiten an LST-Anlagen	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11620	6653-Weida - Mehltheuer	Zeulenroda u Bf	Schienenauswechslung	15.10.2026, 08:00	15.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11135	6656-Schönberg (Vogtl) - DB-Grenze (- Schleiz)	Schönberg (V) Mühltröf DB-Gr	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 20:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Streckensperrung je 20:30-04:30 durchg.
10456	6656-Schönberg (Vogtl) - DB-Grenze (- Schleiz)	Schönberg (V) Mühltröf DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11135	6657-Schönberg (Vogtl) - DB-Grenze (- Rettenmeier)	Schönberg (V)	Durcharbeitung von Weichen	19.10.2026, 07:00	23.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11121	6657-Schönberg (Vogtl) - DB-Grenze (- Rettenmeier)	Schönberg (V)	Durcharbeitung von Weichen	23.10.2026, 16:00	27.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11122	6657-Schönberg (Vogtl) - DB-Grenze (- Rettenmeier)	Schönberg (V)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 16:00	28.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11148	6657-Schönberg (Vogtl) - DB-Grenze (- Rettenmeier)	Schönberg (V)	Durcharbeitung von Weichen	05.11.2026, 07:00	06.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10456	6657-Schönberg (Vogtl) - DB-Grenze (- Rettenmeier)	Schönberg (V) Schönberg DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	12.12.2026, 00:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11135	6657-Schönberg (Vogtl) - DB-Grenze (- Rettenmeier)	Schönberg DB-Gr Schönberg (V)	Durcharbeitung von Weichen	20.10.2026, 20:30	23.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Di - Do	Streckensperrung je 20:30-04:30 durchg.
10340	6666-Sebnitz Grenze - Sebnitz	Sebnitz (Sachs)	Brückenarbeiten	05.09.2026, 04:00	31.10.2026, 04:00	durchgehend	nichtverfüg. Bahnsteig(kante)
10338	6666-Sebnitz Grenze - Sebnitz	Sebnitz (Sachs) Sebnitz Grenze	Durcharbeitung von Gleisen	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10885	6680-Naumburg (Saale) Hbf - Teuchern	Naumburg (S) Hbf	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10934	6680-Naumburg (Saale) Hbf - Teuchern	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	29.09.2026, 08:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10935	6680-Naumburg (Saale) Hbf - Teuchern	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	29.09.2026, 08:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10935	6680-Naumburg (Saale) Hbf - Teuchern	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	30.10.2026, 18:00	02.11.2026, 08:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10934	6680-Naumburg (Saale) Hbf - Teuchern	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	02.11.2026, 08:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10935	6680-Naumburg (Saale) Hbf - Teuchern	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	02.11.2026, 08:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10934	6680-Naumburg (Saale) Hbf - Teuchern	Naumburg (S) Hbf Naumburg (S) Ost	Gleiserneuerung	06.10.2026, 08:00	30.10.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
11621	6681-Weimar Berkaer Bf - Kranichfeld (Personenzugbahn)	Weimar Berka Bf Kranichfeld	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11622	6681-Weimar Berkaer Bf - Kranichfeld (Personenzugbahn)	Weimar Berka Bf Kranichfeld	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 22:50	02.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11623	6681-Weimar Berkaer Bf - Kranichfeld (Personenzugbahn)	Weimar Berka Bf Kranichfeld	Gleiserneuerung	13.10.2026, 20:00	17.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:00-04:30 durchg.
11624	6683-[Triptis -] Ebersdorf-Friesau - Blankenstein (Saale) (Ebersdorf-Friesau - Unterlemnitz Güterzugbahn)	Blankenstein (S) Unterlemnitz	Schleifen von Schienen	07.11.2026, 22:10	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
11625	6683-[Triptis -] Ebersdorf-Friesau - Blankenstein (Saale) (Ebersdorf-Friesau - Unterlemnitz Güterzugbahn)	Ebersdorf-Fries Lobenstein (Th)	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 22:05	13.11.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
11626	6683-[Triptis -] Ebersdorf-Friesau - Blankenstein (Saale) (Ebersdorf-Friesau - Unterlemnitz Güterzugbahn)	Lobenstein (Th) Blankenstein (S)	Schleifen von Schienen	08.11.2026, 21:00	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11627	6683-[Triptis -] Ebersdorf-Friesau - Blankenstein (Saale) (Ebersdorf-Friesau - Unterlemnitz Güterzugbahn)	Lobenstein (Th) Blankenstein (S)	Schleifen von Schienen	09.11.2026, 21:00	10.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
10640	6684-Orlamünde - Pößneck unterer Bf (Personenzugbahn)	Orlamünde	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10641	6684-Orlamünde - Pößneck unterer Bf (Personenzugbahn)	Orlamünde	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11628	6684-Orlamünde - Pößneck unterer Bf (Personenzugbahn)	Orlamünde Pößneck unt Bf	Brückenarbeiten	14.09.2026, 22:45	19.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 22:45-04:50 durchg.
6772	6684-Orlamünde - Pößneck unterer Bf (Personenzugbahn)	Orlamünde Pößneck unt Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 03:40	10.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
6773	6684-Orlamünde - Pößneck unterer Bf (Personenzugbahn)	Orlamünde Pößneck unt Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
6773	6684-Orlamünde - Pößneck unterer Bf (Personenzugbahn)	Orlamünde Pößneck unt Bf	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
6772	6686-Hockeroda - Wurzbach(Thür)	Hockeroda Leutenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 03:40	10.10.2026, 05:20	durchgehend	Streckensperrung
10650	6686-Hockeroda - Wurzbach(Thür)	Hockeroda Leutenberg	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11629	6686-Hockeroda - Wurzbach(Thür)	Hockeroda Leutenberg	Weichenerneuerung	28.10.2026, 21:35	30.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:35-03:30 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10651	6686-Hockeroda - Wurzbach(Thür)	Hockeroda Leutenberg	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6773	6686-Hockeroda - Wurzbach(Thür)	Hockeroda Leutenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
6773	6686-Hockeroda - Wurzbach(Thür)	Hockeroda Leutenberg	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
11629	6686-Hockeroda - Wurzbach(Thür)	Leutenberg	Weichenerneuerung	28.10.2026, 21:35	30.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten	Langsamfahrstelle je 21:35-03:30 durchg.
11625	6686-Hockeroda - Wurzbach(Thür)	Wurzbach (Thür) Lichtentanne(Th)	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 22:05	11.11.2026, 04:55	durchgehend	Streckensperrung
10886	6697-Gotha - Emleben - Ohrdruf	Gotha Emleben	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 21:40	03.10.2026, 07:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:40-07:30 durchg.
10886	6697-Gotha - Emleben - Ohrdruf	Gotha	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 08:00	03.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10886	6697-Gotha - Emleben - Ohrdruf	Gotha	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 08:00	03.10.2026, 22:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10886	6697-Gotha - Emleben - Ohrdruf	Gotha	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 21:40	03.10.2026, 07:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:40-07:30 durchg.
10886	6697-Gotha - Emleben - Ohrdruf	Gotha	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 21:40	03.10.2026, 07:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:40-07:30 durchg.
10886	6697-Gotha - Emleben - Ohrdruf	Gotha	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 21:40	03.10.2026, 07:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:40-07:30 durchg.
10886	6697-Gotha - Emleben - Ohrdruf	Gotha	Durcharbeitung von Weichen	01.10.2026, 21:40	03.10.2026, 07:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 21:40-07:30 durchg.
10684	6698-Zella-Mehlis - Schmalkalden - Wernshausen	Schmalkalden	Schwellenauswechslung	13.10.2026, 10:00	26.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10684	6698-Zella-Mehlis - Schmalkalden - Wernshausen	Schmalkalden Wernshausen	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 21:10	17.10.2026, 00:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:10-00:45 durchg.
11630	6698-Zella-Mehlis - Schmalkalden - Wernshausen	Schmalkalden Wernshausen	Schraubblochanierung	09.11.2026, 23:00	12.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Streckensperrung je 23:00-04:30 durchg.
11630	6698-Zella-Mehlis - Schmalkalden - Wernshausen	Schmalkalden Wernshausen	Schraubblochanierung	09.11.2026, 23:00	12.11.2026, 04:30	durchgehende Schichten, Mo - Mi	Abweichung Fpl f Zmst je 23:00-04:30 durchg.
10684	6698-Zella-Mehlis - Schmalkalden - Wernshausen	Wernshausen Schmalkalden	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 00:45	24.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:45-04:15 durchg.
10684	6698-Zella-Mehlis - Schmalkalden - Wernshausen	Wernshausen Schmalkalden	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 21:10	24.10.2026, 00:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:10-00:45 durchg.
10691	6698-Zella-Mehlis - Schmalkalden - Wernshausen	Wernshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	21.09.2026, 23:45	25.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:45-04:20 durchg.
10684	6698-Zella-Mehlis - Schmalkalden - Wernshausen	Wernshausen	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 21:10	17.10.2026, 00:45	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:10-00:45 durchg.
11631	6702-Fröttstädt - Friedrichroda (Personenzugbahn)	Friedrichroda Fröttstädt	Weichenerneuerung	19.10.2026, 22:35	23.10.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
11632	6702-Fröttstädt - Friedrichroda (Personenzugbahn)	Fröttstädt Friedrichroda	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 22:35	23.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11632	6702-Fröttstädt - Friedrichroda (Personenzugbahn)	Fröttstädt	Schleifen von Schienen	22.09.2026, 21:00	23.09.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11633	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 07:00	01.10.2026, 17:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11633	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen	sonstige Arbeiten	01.10.2026, 07:00	01.10.2026, 17:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
11634	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 15:10	25.11.2026, 15:55	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 15:10-15:55 durchg.
11634	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 15:10	25.11.2026, 15:55	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 15:10-15:55 durchg.
11634	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen	sonstige Arbeiten	10.12.2026, 07:00	11.12.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
11634	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen	sonstige Arbeiten	10.12.2026, 07:00	11.12.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
11635	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen Heiboldshausen	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 19:00	08.11.2026, 19:00	durchgehend	Streckensperrung
11636	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen Heringen (Werra)	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 19:00	20.09.2026, 19:00	durchgehend	Streckensperrung
10881	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen Heringen (Werra)	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11637	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen Heringen (Werra)	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10882	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen Heringen (Werra)	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11638	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen Heringen (Werra)	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11634	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen Heringen (Werra)	sonstige Arbeiten	25.11.2026, 15:10	25.11.2026, 15:55	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 15:10-15:55 durchg.
10883	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Gerstungen Heringen (Werra)	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11639	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Heiboldshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	30.10.2026, 21:00	04.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
11639	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Heiboldshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	04.11.2026, 21:00	07.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 21:00-05:00 durchg.
11639	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Heringen (Werra) Heiboldshausen	Arbeiten an LST-Anlagen	07.11.2026, 20:00	08.11.2026, 06:00	durchgehend	Totalsperrung
11635	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Heringen (Werra)	Durcharbeitung von Weichen	06.11.2026, 06:00	09.11.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11635	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Heringen (Werra)	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 08:00	07.11.2026, 19:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11635	6707-Gerstungen - Heiboldshausen (Güterzugbahn)	Heringen (Werra)	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 08:00	08.11.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11625	6709-Wurzbach(Thür) - Unterlemnitz	Unterlemnitz	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 22:05	13.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11640	6709-Wurzbach(Thür) - Unterlemnitz	Wurzbach (Thür) Unterlemnitz	Schienenauswechslung	07.11.2026, 22:10	08.11.2026, 07:00	durchgehend	Streckensperrung
11625	6709-Wurzbach(Thür) - Unterlemnitz	Wurzbach (Thür) Unterlemnitz	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 22:05	11.11.2026, 04:55	durchgehend	Streckensperrung
11625	6709-Wurzbach(Thür) - Unterlemnitz	Wurzbach (Thür) Unterlemnitz	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 22:05	12.11.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11625	6709-Wurzbach(Thür) - Unterlemnitz	Wurzbach (Thür) Unterlemnitz	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 22:05	13.11.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
11625	6709-Wurzbach(Thür) - Unterlemnitz	Wurzbach (Thür) Unterlemnitz	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 22:05	13.11.2026, 04:15	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11640	6709-Wurzbach(Thür) - Unterlemnitz	Wurzbach (Thür)	Schienenauswechslung	07.11.2026, 22:10	08.11.2026, 07:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5063	6710-Silberhausen, W 8 - Treysa, W 70	Eschw-Stegmühle Niederhone	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5064	6710-Silberhausen, W 8 - Treysa, W 70	Eschw-Stegmühle Niederhone	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5065	6710-Silberhausen, W 8 - Treysa, W 70	Eschw-Stegmühle Niederhone	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5063	6710-Silberhausen, W 8 - Treysa, W 70	Eschwege Eschw-Stegmühle	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5064	6710-Silberhausen, W 8 - Treysa, W 70	Eschwege Eschw-Stegmühle	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5065	6710-Silberhausen, W 8 - Treysa, W 70	Eschwege Eschw-Stegmühle	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10675	6711-Weimar - Weimar Berkaer Bf	Weimar Kranichfeld	Brückenarbeiten	09.11.2026, 07:00	13.11.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
10674	6711-Weimar - Weimar Berkaer Bf	Weimar	Schwellenauswechslung	25.11.2026, 10:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10670	6711-Weimar - Weimar Berkaer Bf	Weimar	Schwellenauswechslung	13.12.2026, 00:01	22.12.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
10671	6711-Weimar - Weimar Berkaer Bf	Weimar Weimar Berka Bf	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11623	6711-Weimar - Weimar Berkaer Bf	Weimar Weimar Berka Bf	Gleiserneuerung	13.10.2026, 20:00	17.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:00-04:30 durchg.
10672	6711-Weimar - Weimar Berkaer Bf	Weimar Weimar Berka Bf	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10673	6711-Weimar - Weimar Berkaer Bf	Weimar Weimar Berka Bf	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11621	6711-Weimar - Weimar Berkaer Bf	Weimar Berka Bf Weimar	sonstige Arbeiten	30.09.2026, 23:00	01.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
10939	6711-Weimar - Weimar Berkaer Bf	Weimar Berka Bf Weimar	Weichenerneuerung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11641	6721-Straußfurt - DB-Grenze (- Sömmerda -) DB-Grenze - Großheringen	Großhering DB-Gr Großheringen	Durcharbeitung von Gleisen	10.10.2026, 22:30	11.10.2026, 00:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11641	6721-Straußfurt - DB-Grenze (- Sömmerda -) DB-Grenze - Großheringen	Großheringen	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10619	6721-Straußfurt - DB-Grenze (- Sömmerda -) DB-Grenze - Großheringen	Großheringen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10619	6721-Straußfurt - DB-Grenze (- Sömmerda -) DB-Grenze - Großheringen	Großheringen	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10620	6721-Straußfurt - DB-Grenze (- Sömmerda -) DB-Grenze - Großheringen	Großheringen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10620	6721-Straußfurt - DB-Grenze (- Sömmerda -) DB-Grenze - Großheringen	Großheringen	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11641	6721-Straußfurt - DB-Grenze (- Sömmerda -) DB-Grenze - Großheringen	Großheringen Großheringen Ghs	Durcharbeitung von Gleisen	11.10.2026, 01:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10962	6722-Berga-Kelbra - Rottleberode Süd	Berga-Kelbra	Arbeiten an LST-Anlagen	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10956	6722-Berga-Kelbra - Rottleberode Süd	Berga-Kelbra	sonstige Arbeiten	28.08.2026, 21:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10956	6722-Berga-Kelbra - Rottleberode Süd	Berga-Kelbra Rottleberode Süd	sonstige Arbeiten	29.08.2026, 06:00	08.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-21:00 durchg.
11642	6722-Berga-Kelbra - Rottleberode Süd	Berga-Kelbra Rottleberode Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	14.09.2026, 06:00	08.10.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 06:00-21:00 durchg.
11009	6722-Berga-Kelbra - Rottleberode Süd	Berga-Kelbra Rottleberode Süd	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11011	6722-Berga-Kelbra - Rottleberode Süd	Berga-Kelbra Rottleberode Süd	Gleiserneuerung	09.11.2026, 00:00	11.11.2026, 08:00	durchgehend	Streckensperrung
11010	6722-Berga-Kelbra - Rottleberode Süd	Berga-Kelbra Rottleberode Süd	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10936	6726-Naumburg (Saale) Hbf -Artern	Freyburg (Unstr) Naumburg (S) Hbf	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
11643	6726-Naumburg (Saale) Hbf -Artern	Karsdorf	Weichenerneuerung	22.11.2026, 07:00	27.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10885	6726-Naumburg (Saale) Hbf -Artern	Naumburg (S) Hbf Freyburg (Unstr)	IH_StreckenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10934	6726-Naumburg (Saale) Hbf -Artern	Naumburg (S) Hbf Freyburg (Unstr)	Gleiserneuerung	06.10.2026, 08:00	30.10.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
10934	6726-Naumburg (Saale) Hbf -Artern	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	02.11.2026, 08:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10935	6726-Naumburg (Saale) Hbf -Artern	Naumburg (S) Hbf	Gleiserneuerung	02.11.2026, 08:00	20.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10936	6726-Naumburg (Saale) Hbf -Artern	Naumburg (S) Hbf	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Mo + Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
11644	6726-Naumburg (Saale) Hbf -Artern	Naumburg (S) Hbf Nebra	Weichenerneuerung	06.10.2026, 08:00	30.10.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
11643	6726-Naumburg (Saale) Hbf -Artern	Nebra Karsdorf	Weichenerneuerung	23.11.2026, 00:20	27.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
10963	6728-Bernterode West - DB-Grenze - Werkbf Deuna (Güterzugbahn)	Bernterode West Werkbf Deuna	Brückenarbeiten	11.09.2026, 22:00	20.09.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
10971	6728-Bernterode West - DB-Grenze - Werkbf Deuna (Güterzugbahn)	Bernterode West Werkbf Deuna	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10964	6728-Bernterode West - DB-Grenze - Werkbf Deuna (Güterzugbahn)	Bernterode West Werkbf Deuna	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	09.10.2026, 22:00	18.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
10964	6728-Bernterode West - DB-Grenze - Werkbf Deuna (Güterzugbahn)	Bernterode West Werkbf Deuna	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10965	6728-Bernterode West - DB-Grenze - Werkbf Deuna (Güterzugbahn)	Bernterode West Werkbf Deuna	Weichenerneuerung	23.10.2026, 22:00	26.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10972	6728-Bernterode West - DB-Grenze - Werkbf Deuna (Güterzugbahn)	Bernterode West Werkbf Deuna	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10964	6728-Bernterode West - DB-Grenze - Werkbf Deuna (Güterzugbahn)	Bernterode West Werkbf Deuna	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	30.10.2026, 22:00	03.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10965	6728-Bernterode West - DB-Grenze - Werkbf Deuna (Güterzugbahn)	Bernterode West Werkbf Deuna	Weichenerneuerung	30.10.2026, 22:00	03.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10973	6728-Bernterode West - DB-Grenze - Werkbf Deuna (Güterzugbahn)	Bernterode West Werkbf Deuna	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10966	6728-Bernterode West - DB-Grenze - Werkbf Deuna (Güterzugbahn)	Bernterode West Werkbf Deuna	Durcharbeitung von Gleisen	04.12.2026, 22:00	06.12.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
9014	6751-Löwenberg (Mark), 21W16 - Löwenberg DB-Grenze - Rheinsberg (Mark)	Löwenberg (Mark) Löwenberg DB-Gr	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9015	6751-Löwenberg (Mark), 21W16 - Löwenberg DB-Grenze - Rheinsberg (Mark)	Löwenberg (Mark) Löwenberg DB-Gr	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9040	6751-Löwenberg (Mark), 21W16 - Löwenberg DB-Grenze - Rheinsberg (Mark)	Löwenberg (Mark) Löwenberg DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9041	6751-Löwenberg (Mark), 21W16 - Löwenberg DB-Grenze - Rheinsberg (Mark)	Löwenberg (Mark) Löwenberg DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9032	6751-Löwenberg (Mark), 21W16 - Löwenberg DB-Grenze - Rheinsberg (Mark)	Löwenberg (Mark) Löwenberg DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:45	11.12.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:45-04:45 durchg.
8757	6751-Löwenberg (Mark), 21W16 - Löwenberg DB-Grenze - Rheinsberg (Mark)	Löwenberg (Mark) Löwenberg DB-Gr	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9031	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark)	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 02:50	durchgehend	Streckensperrung
9031	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark)	Oberleitungsvollinspektion	01.11.2026, 23:50	02.11.2026, 02:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11645	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Templin	Vegetationsarbeiten	05.10.2026, 00:25	05.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
11645	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Templin	Vegetationsarbeiten	06.10.2026, 00:35	06.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
11645	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Templin	Vegetationsarbeiten	07.10.2026, 00:25	07.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11645	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Templin	Vegetationsarbeiten	08.10.2026, 00:25	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11645	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Templin	Vegetationsarbeiten	09.10.2026, 00:35	09.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
11645	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Templin	Vegetationsarbeiten	11.10.2026, 01:15	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
11645	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Templin	Vegetationsarbeiten	12.10.2026, 00:25	12.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
11645	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Templin	Vegetationsarbeiten	13.10.2026, 00:35	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:35-03:40 durchg.
11646	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Templin	Durcharbeitung Gleise und Weichen	14.10.2026, 00:35	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:35-03:40 durchg.
11645	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Templin	Vegetationsarbeiten	18.10.2026, 01:15	18.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
11645	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Templin	Vegetationsarbeiten	19.10.2026, 00:25	19.10.2026, 03:40	durchgehend	Streckensperrung
9040	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Zehdenick (Mark)	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9024	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Zehdenick (Mark)	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9025	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Zehdenick (Mark)	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9041	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Zehdenick (Mark)	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9032	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Zehdenick (Mark)	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:45	11.12.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:45-04:45 durchg.
8757	6752-Löwenberg (Mark), 21W03 - Templin - Templin Stadt	Löwenberg (Mark) Zehdenick (Mark)	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11647	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Bad Freienw (O) Eberswalde Hbf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 23:50	14.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:50-04:45 durchg.
11648	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Bad Freienw (O) Wriezen	Schwellenauswechslung	17.11.2026, 00:00	19.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:25 durchg.
8888	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8889	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8890	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Eberswalde Hbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8888	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Eberswalde Hbf Niederfinow	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8889	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Eberswalde Hbf Niederfinow	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8890	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Eberswalde Hbf Niederfinow	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11649	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Letschin	Durcharbeitung Gleise und Weichen	22.10.2026, 00:00	24.10.2026, 03:50	durchgehende Schichten, Do + Sa	Totalsperrung je 00:00-03:50 durchg.
11650	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Letschin	Durcharbeitung von Gleisen	13.11.2026, 23:50	14.11.2026, 05:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11650	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Letschin	Durcharbeitung von Gleisen	14.11.2026, 23:50	15.11.2026, 06:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11650	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Letschin	Durcharbeitung von Gleisen	15.11.2026, 23:50	16.11.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11650	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Letschin Werbig oben	Durcharbeitung von Gleisen	13.11.2026, 23:50	14.11.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
11650	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Letschin Werbig oben	Durcharbeitung von Gleisen	14.11.2026, 23:50	15.11.2026, 06:10	durchgehend	Streckensperrung
11650	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Letschin Werbig oben	Durcharbeitung von Gleisen	15.11.2026, 23:50	16.11.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
11651	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Neutrebbin	Gleislageberichtigung	21.10.2026, 23:55	22.10.2026, 03:50	durchgehend	Totalsperrung
11647	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Niederfinow	Durcharbeitung Gleise und Weichen	12.10.2026, 23:50	14.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 23:50-04:45 durchg.
10071	6758-Eberswalde Hbf, 95W41 - Bad Freienwalde - Wriezen - Werbig oben, 95W1	Wriezen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11652	6759-Britz, 96W3 - Joachimsthal DB Gr, Templin DB Gr - Templin, 46W11	Britz Joachimsthal	Schienenauswechslung	23.09.2026, 00:25	23.09.2026, 04:35	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
8817	6764-Angermünde, 99W03 - Schwedt (Oder)	Angermünde	Schienenauswechslung	03.11.2026, 23:45	04.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8813	6764-Angermünde, 99W03 - Schwedt (Oder)	Angermünde Pinnow	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8821	6764-Angermünde, 99W03 - Schwedt (Oder)	Angermünde Pinnow	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8813	6764-Angermünde, 99W03 - Schwedt (Oder)	Pinnow	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8821	6764-Angermünde, 99W03 - Schwedt (Oder)	Pinnow	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11653	6764-Angermünde, 99W03 - Schwedt (Oder)	Pinnow Schwedt (Oder)	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	03.11.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
8813	6764-Angermünde, 99W03 - Schwedt (Oder)	Schwedt (Oder)	IH_KnotenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11653	6764-Angermünde, 99W03 - Schwedt (Oder)	Schwedt (Oder)	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	03.11.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:00-04:00 durchg.
8821	6764-Angermünde, 99W03 - Schwedt (Oder)	Schwedt (Oder)	IH_KnotenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8930	6771-Jatznick, 54W13 - Ueckermünde Stadthafen	Jatznick Torgelow	Arbeiten an LST-Anlagen	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
8930	6772-Züssow, 47W1 - Züssow DB-Grenze	Züssow Züssow DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	19.11.2026, 01:00	19.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
10699	6776-Lietzow (Rügen), 14W35 - Ostseebad Binz	Lietzow(Rügen) Prora	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	09.12.2026, 23:45	10.12.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
11654	6776-Lietzow (Rügen), 14W35 - Ostseebad Binz	Ostseebad Binz	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 11:30	15.10.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11654	6776-Lietzow (Rügen), 14W35 - Ostseebad Binz	Ostseebad Binz	sonstige Arbeiten	15.10.2026, 11:30	15.10.2026, 16:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11655	6778-Velgast, 70W01 - Velgast DB Grenze	Velgast	sonstige Arbeiten	18.09.2026, 20:00	19.09.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10720	6778-Velgast, 70W01 - Velgast DB Grenze	Velgast Velgast DB-Gr	Oberleitungsarbeiten	09.11.2026, 00:45	13.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:45-04:25 durchg.
10743	6778-Velgast, 70W01 - Velgast DB Grenze	Velgast Velgast DB-Gr	Oberleitungsarbeiten	10.12.2026, 00:40	10.12.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
8699	6800-Halle-Nietleben - Halle-Nietleben-DB- Grenze	Halle-Nietleben HI-Nietleb DB-Gr	IH_StreckenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8700	6800-Halle-Nietleben - Halle-Nietleben-DB- Grenze	Halle-Nietleben HI-Nietleb DB-Gr	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8701	6800-Halle-Nietleben - Halle-Nietleben-DB- Grenze	Halle-Nietleben HI-Nietleb DB-Gr	IH_StreckenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8698	6803-Röblingen am See - Schraplau	Röblingen am See Röblingen DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	28.08.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
11012	6803-Röblingen am See - Schraplau	Röblingen am See	Arbeiten an LST-Anlagen	28.08.2026, 21:00	05.10.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
10931	6807-Merseburg Hbf - Querfurt	Merseburg Hbf Merseburg Bergm	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 23:40	11.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 23:40-04:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10931	6807-Merseburg Hbf - Querfurt	Merseburg Hbf Merseburg Bergm	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 20:00	11.12.2026, 23:40	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Streckensperrung je 20:00-23:40 durchg.
10931	6807-Merseburg Hbf - Querfurt	Merseburg Hbf Merseburg Bergm	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 23:40	12.12.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Streckensperrung je 23:40-05:30 durchg.
10931	6807-Merseburg Hbf - Querfurt	Merseburg Hbf	sonstige Arbeiten	27.09.2026, 20:00	11.12.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 20:00-04:30 durchg.
10931	6807-Merseburg Hbf - Querfurt	Merseburg Hbf	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 20:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 20:00-05:00 durchg.
10922	6807-Merseburg Hbf - Querfurt	Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10923	6807-Merseburg Hbf - Querfurt	Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11656	6807-Merseburg Hbf - Querfurt	Mücheln(Geiselt) Braunsbedra	Brückenarbeiten	14.06.2026, 00:00	26.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11657	6807-Merseburg Hbf - Querfurt	Mücheln(Geiselt) Querfurt	Brückenarbeiten	14.06.2026, 00:00	07.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11658	6810-Merseburg Hbf - Leuna DB-Grenze (ab km 2,7 Güterzugbahn)	Merseburg Gbf Lochau Werkb	Brückenarbeiten	31.07.2026, 21:00	20.11.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
10897	6810-Merseburg Hbf - Leuna DB-Grenze (ab km 2,7 Güterzugbahn)	Merseburg Gbf Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10902	6810-Merseburg Hbf - Leuna DB-Grenze (ab km 2,7 Güterzugbahn)	Merseburg Gbf Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10910	6810-Merseburg Hbf - Leuna DB-Grenze (ab km 2,7 Güterzugbahn)	Merseburg Gbf Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10920	6810-Merseburg Hbf - Leuna DB-Grenze (ab km 2,7 Güterzugbahn)	Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10921	6810-Merseburg Hbf - Leuna DB-Grenze (ab km 2,7 Güterzugbahn)	Merseburg Hbf	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11659	6812-Großkorbetha - Webau, km 14,127 (Güterzugbahn)	Großkorbetha	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.11.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11220	6812-Großkorbetha - Webau, km 14,127 (Güterzugbahn)	Großkorbetha	Brückenarbeiten	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11660	6812-Großkorbetha - Webau, km 14,127 (Güterzugbahn)	Großkorbetha	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11661	6812-Großkorbetha - Webau, km 14,127 (Güterzugbahn)	Großkorbetha Webau	Schleifen von Schienen	23.10.2026, 23:20	24.10.2026, 05:30	durchgehend,	Streckensperrung
11662	6812-Großkorbetha - Webau, km 14,127 (Güterzugbahn)	Großkorbetha Webau	Schleifen von Schienen	28.10.2026, 23:20	29.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
10654	6812-Großkorbetha - Webau, km 14,127 (Güterzugbahn)	Großkorbetha Webau DB-Grenze	IH_StreckenContainer	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10655	6812-Großkorbetha - Webau, km 14,127 (Güterzugbahn)	Großkorbetha Webau DB-Grenze	IH_StreckenContainer	01.11.2026, 22:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
10656	6812-Großkorbetha - Webau, km 14,127 (Güterzugbahn)	Großkorbetha Webau DB-Grenze	IH_StreckenContainer	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11663	6812-Großkorbetha - Webau, km 14,127 (Güterzugbahn)	Webau	Schwellenauswechslung	18.09.2026, 07:00	19.09.2026, 19:00	durchgehend	Streckensperrung
11664	6814-Zeitz - Zeitz DB-Grenze (- Tröglitz) (Güterzugbahn)	Zeitz	Oberbauschweißen	01.10.2026, 23:59	02.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11665	6814-Zeitz - Zeitz DB-Grenze (- Tröglitz) (Güterzugbahn)	Zeitz	Oberbauschweißen	12.10.2026, 13:30	12.10.2026, 19:30	durchgehend	Streckensperrung
11666	6814-Zeitz - Zeitz DB-Grenze (- Tröglitz) (Güterzugbahn)	Zeitz	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 07:00	14.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11273	6814-Zeitz - Zeitz DB-Grenze (- Tröglitz) (Güterzugbahn)	Zeitz DB-Gr Zeitz	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 22:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11106	6822-Böhlen (b Leipzig) - Böhlen DB-Grenze - Espenhain Strw	Böhlen (b Lpz) Espenhain	IH_KnotenContainer	01.10.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11109	6822-Böhlen (b Leipzig) - Böhlen DB-Grenze - Espenhain Strw	Böhlen (b Lpz) Espenhain	IH_KnotenContainer	29.10.2026, 22:00	30.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11111	6822-Böhlen (b Leipzig) - Böhlen DB-Grenze - Espenhain Strw	Böhlen (b Lpz) Espenhain	IH_KnotenContainer	26.11.2026, 22:00	27.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9768	6827-Neuburxdorf - Mühlberg (Elbe) (Güterzugbahn)	Neuburxdorf Mühlbg Kieswerk	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9769	6827-Neuburxdorf - Mühlberg (Elbe) (Güterzugbahn)	Neuburxdorf Mühlbg Kieswerk	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9655	6830-Pratau - DB-Grenze (- Pretzsch) - DB- Grenze - Torgau	Pratau Pratau DB-Gr	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9656	6830-Pratau - DB-Grenze (- Pretzsch) - DB- Grenze - Torgau	Pratau Pratau DB-Gr	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9754	6830-Pratau - DB-Grenze (- Pretzsch) - DB- Grenze - Torgau	Pratau Pratau DB-Gr	Durcharbeitung von Weichen	28.11.2026, 21:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11091	6830-Pratau - DB-Grenze (- Pretzsch) - DB- Grenze - Torgau	Pratau DB-Gr	Auswechslung v Weichengroßteilen	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11064	6831-(Pretzsch -) DB-Grenze - Eilenburg Ost - Eilenburg	Eilenburg	Gleiserneuerung mit BR und PSS	20.10.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11065	6831-(Pretzsch -) DB-Grenze - Eilenburg Ost - Eilenburg	Eilenburg	Weichenerneuerung mit PSS	24.10.2026, 00:40	28.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 00:40- 04:00 durchg.
11061	6831-(Pretzsch -) DB-Grenze - Eilenburg Ost - Eilenburg	Eilenburg Eilenburg Ost	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11062	6831-(Pretzsch -) DB-Grenze - Eilenburg Ost - Eilenburg	Eilenburg Eilenburg Ost	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11063	6831-(Pretzsch -) DB-Grenze - Eilenburg Ost - Eilenburg	Eilenburg Eilenburg Ost	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11047	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:40 durchg.
11050	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11050	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch Gbf	Durcharbeitung von Weichen	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11052	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch Gbf	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11667	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	07.10.2026, 06:00	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
11313	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch Gbf	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11667	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	09.10.2026, 06:00	09.10.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
11048	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch Gbf	Schleifen von Schienen	04.11.2026, 20:20	04.11.2026, 20:40	durchgehend	Streckensperrung
11314	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch Gbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11048	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch Gbf	Schleifen von Schienen	05.11.2026, 04:20	05.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11053	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch Gbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11315	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch Gbf	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 23:45	30.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11316	6835-Delitzsch unt Bf - Delitzsch Gbf	Delitzsch unt Bf Delitzsch Gbf	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10233	6843-Falkenberg unt Bf Stw B 20 - Falkenberg ob Bf, W 914 (Güterzugbahn)	Fak unt Bf B 20 Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10235	6843-Falkenberg unt Bf Stw B 20 - Falkenberg ob Bf, W 914 (Güterzugbahn)	Fak unt Bf B 20 Falkenberg ob Bf	IH_KnotenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11039	6843-Falkenberg unt Bf Stw B 20 - Falkenberg ob Bf, W 914 (Güterzugbahn)	Falkenberg ob Bf Fak ob Bf W 2	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11040	6843-Falkenberg unt Bf Stw B 20 - Falkenberg ob Bf, W 914 (Güterzugbahn)	Falkenberg ob Bf Fak ob Bf W 2	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11071	6843-Falkenberg unt Bf Stw B 20 - Falkenberg ob Bf, W 914 (Güterzugbahn)	Falkenberg ob Bf Fak ob Bf W 2	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11042	6843-Falkenberg unt Bf Stw B 20 - Falkenberg ob Bf, W 914 (Güterzugbahn)	Falkenberg ob Bf Fak ob Bf W 2	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10237	6845-Falkenberg (E) ob Bf, W519 - Falkenberg (E) unt Bf Stw W 17, W415	Falkenberg (E) Fak unt Bf W 17	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10238	6845-Falkenberg (E) ob Bf, W519 - Falkenberg (E) unt Bf Stw W 17, W415	Falkenberg (E) Fak unt Bf W 17	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10239	6845-Falkenberg (E) ob Bf, W519 - Falkenberg (E) unt Bf Stw W 17, W415	Falkenberg (E) Fak unt Bf W 17	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10237	6846-Falkenberg (E) ob Bf Stw B 3 - Falkenberg(E) unt Bf Stw W 15	Falkenberg ob Bf Fak unt Bf W 15	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11668	6846-Falkenberg (E) ob Bf Stw B 3 - Falkenberg(E) unt Bf Stw W 15	Falkenberg ob Bf Fak unt Bf W 15	Oberleitungsarbeiten	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10238	6846-Falkenberg (E) ob Bf Stw B 3 - Falkenberg(E) unt Bf Stw W 15	Falkenberg ob Bf Fak unt Bf W 15	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 21:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10239	6846-Falkenberg (E) ob Bf Stw B 3 - Falkenberg(E) unt Bf Stw W 15	Falkenberg ob Bf Fak unt Bf W 15	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11669	6850-Klostermansfeld - DB-Grenze (- Wippra)	Klostermansfeld Blankenheim Trbf	Gleiserneuerung	21.09.2026, 07:00	09.10.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
11669	6850-Klostermansfeld - DB-Grenze (- Wippra)	Klostermansfeld	Gleiserneuerung	21.09.2026, 07:00	23.09.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11669	6850-Klostermansfeld - DB-Grenze (- Wippa)	Klostermansfeld	Gleiserneuerung	21.09.2026, 07:00	09.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11669	6850-Klostermansfeld - DB-Grenze (- Wippa)	Klostermansfeld	Gleiserneuerung	23.09.2026, 16:00	09.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11031	6851-Könnern - Baalberge	Könnern	Schwellenerneuerung	25.09.2026, 07:00	07.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11031	6851-Könnern - Baalberge	Könnern	Schwellenerneuerung	21.11.2026, 17:00	22.11.2026, 07:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11670	6853-Bernburg-Waldau - Calbe (Saale) West	Bernburg-Waldau Calbe (S) West	sonstige Arbeiten	21.10.2026, 20:50	24.10.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:50-04:40 durchg.
11475	6853-Bernburg-Waldau - Calbe (Saale) West	Bernburg-Waldau Calbe (S) West	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 23:15	15.11.2026, 07:15	durchgehend	Streckensperrung
9597	6853-Bernburg-Waldau - Calbe (Saale) West	Calbe (S) West	Arbeiten an LST-Anlagen	12.11.2026, 22:55	13.11.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
9598	6854-Abzw Tornitz - Calbe (S) Ost	Tornitz Calbe (S) Ost	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 02:15	08.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
9598	6855-Köthen - DB-Grenze (- Aken (Elbe))	Köthen Köthen DB-Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 02:15	08.11.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
10285	6856-Dessau Hbf - DB-Grenze (- Wörlitz)	Dessau DB-Gr Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10286	6856-Dessau Hbf - DB-Grenze (- Wörlitz)	Dessau DB-Gr Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10287	6856-Dessau Hbf - DB-Grenze (- Wörlitz)	Dessau DB-Gr Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10285	6856-Dessau Hbf - DB-Grenze (- Wörlitz)	Dessau Hbf Dessau DB-Gr	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10286	6856-Dessau Hbf - DB-Grenze (- Wörlitz)	Dessau Hbf Dessau DB-Gr	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10287	6856-Dessau Hbf - DB-Grenze (- Wörlitz)	Dessau Hbf Dessau DB-Gr	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11459	6856-Dessau Hbf - DB-Grenze (- Wörlitz)	Dessau Hbf Dessau DB-Gr	Durcharbeitung von Weichen	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
11459	6856-Dessau Hbf - DB-Grenze (- Wörlitz)	Dessau Hbf Dessau Gbf	Durcharbeitung von Weichen	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10285	6856-Dessau Hbf - DB-Grenze (- Wörlitz)	Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11671	6856-Dessau Hbf - DB-Grenze (- Wörlitz)	Dessau Hbf	Schwellenauswechslung	06.10.2026, 07:00	07.10.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-15:00 durchg.
10286	6856-Dessau Hbf - DB-Grenze (- Wörlitz)	Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10287	6856-Dessau Hbf - DB-Grenze (- Wörlitz)	Dessau Hbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11021	6866-Halberstadt - Blankenburg (Harz)	Blankenburg (H)	Gleiserneuerung	01.08.2026, 07:00	30.09.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11672	6866-Halberstadt - Blankenburg (Harz)	Blankenburg (H)	Schwellenauswechslung	15.08.2026, 00:00	30.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11672	6866-Halberstadt - Blankenburg (Harz)	Blankenburg (H)	Schwellenauswechslung	15.08.2026, 00:00	30.09.2026, 00:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11673	6866-Halberstadt - Blankenburg (Harz)	Börnecke (Harz) Blankenburg (H)	Brückenprüfung	26.09.2026, 00:25	26.09.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11674	6866-Halberstadt - Blankenburg (Harz)	Halberstadt Harsleben	Schienenauswechslung	23.09.2026, 22:30	24.09.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
11674	6866-Halberstadt - Blankenburg (Harz)	Halberstadt-Spie Langenstein	Schienenauswechslung	23.09.2026, 00:30	23.09.2026, 05:05	durchgehend	Streckensperrung
11675	6866-Halberstadt - Blankenburg (Harz)	Langenstein Blankenburg (H)	Schienenauswechslung	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
11675	6866-Halberstadt - Blankenburg (Harz)	Langenstein Blankenburg (H)	Schienenauswechslung	26.10.2026, 22:40	30.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:40-04:50 durchg.
9492	6876-Magdeburg-Sudenburg - Magdeburg- Buckau Pbf	Magdeburg-Buckau Mg-Sudenburg	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.09.2026, 21:30	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9413	6880-Biederitz - DB Grenze (- Altengrabow) (Güterzugbahn)	Biederitz	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 01:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9414	6880-Biederitz - DB Grenze (- Altengrabow) (Güterzugbahn)	Biederitz	Durcharbeitung Gleise und Weichen	26.09.2026, 19:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11433	6880-Biederitz - DB Grenze (- Altengrabow) (Güterzugbahn)	Biederitz	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11432	6880-Biederitz - DB Grenze (- Altengrabow) (Güterzugbahn)	Biederitz	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 03:10	06.10.2026, 04:40	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11435	6880-Biederitz - DB Grenze (- Altengrabow) (Güterzugbahn)	Biederitz	IH_StreckenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11437	6880-Biederitz - DB Grenze (- Altengrabow) (Güterzugbahn)	Biederitz	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
9348	6888-Abzw Neugarten, 5W01 - Mosolf DB- Grenze - Ketzin	Mosolf Wustermark	Brückenprüfung	28.10.2026, 23:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9258	6888-Abzw Neugarten, 5W01 - Mosolf DB- Grenze - Ketzin	Neugarten Mosolf	sonstige Arbeiten	02.10.2026, 05:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
8773	6888-Abzw Neugarten, 5W01 - Mosolf DB- Grenze - Ketzin	Neugarten Mosolf DB-Gr	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 08:10	22.10.2026, 14:10	durchgehend	Streckensperrung
11675	6890-Blankenburg Harz - Blankenburg Nord	Blankenburg (H)	Schienenauswechslung	26.10.2026, 01:00	26.10.2026, 04:50	durchgehend	Streckensperrung
11675	6890-Blankenburg Harz - Blankenburg Nord	Blankenburg (H)	Schienenauswechslung	26.10.2026, 22:40	30.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:40-04:50 durchg.
9274	6894-Stendal Hbf - Tangermünde	Stendal Hbf	Durcharbeitung von Gleisen	14.10.2026, 23:30	15.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9373	6894-Stendal Hbf - Tangermünde	Stendal Hbf Tangermünde	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9274	6894-Stendal Hbf - Tangermünde	Stendal Hbf Tangermünde	Durcharbeitung von Gleisen	14.10.2026, 23:30	15.10.2026, 03:50	durchgehend	Streckensperrung
9374	6894-Stendal Hbf - Tangermünde	Stendal Hbf Tangermünde	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11368	6894-Stendal Hbf - Tangermünde	Stendal Hbf Tangermünde	Brückenprüfung	16.10.2026, 02:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9375	6894-Stendal Hbf - Tangermünde	Stendal Hbf Tangermünde	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9345	6894-Stendal Hbf - Tangermünde	Stendal Hbf Tangermünde	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9268	6894-Stendal Hbf - Tangermünde	Stendal Hbf Tangermünde	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9347	6894-Stendal Hbf - Tangermünde	Stendal Hbf Tangermünde	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9376	6894-Stendal Hbf - Tangermünde	Stendal Hbf Tangermünde	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11676	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11677	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb	Schienenauswechslung	27.10.2026, 22:10	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11677	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb	Schienenauswechslung	27.10.2026, 22:10	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	18.11.2026, 08:00	18.11.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	18.11.2026, 08:00	18.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11678	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	19.11.2026, 06:00	19.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	19.11.2026, 06:00	19.11.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	28.11.2026, 06:00	28.11.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	28.11.2026, 06:00	28.11.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	04.12.2026, 06:00	04.12.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	04.12.2026, 06:00	04.12.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	07.12.2026, 06:00	07.12.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	07.12.2026, 06:00	07.12.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11679	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11679	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11680	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11680	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11681	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Hohenwulsch	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Hohenwulsch	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	18.11.2026, 08:00	18.11.2026, 17:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Hohenwulsch	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	19.11.2026, 06:00	19.11.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Hohenwulsch	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	28.11.2026, 06:00	28.11.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Hohenwulsch	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	04.12.2026, 06:00	04.12.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11682	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11682	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Hohenwulsch	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	07.12.2026, 06:00	07.12.2026, 14:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Rademin	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	09.11.2026, 22:00	15.11.2026, 04:40	durchgehende Schichten	Gleiswechselbetrieb je 22:00-04:40 durchg.
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Rademin	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Rademin	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	16.11.2026, 00:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Rademin	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	16.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Rademin	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	16.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11683	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Salzwedel	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11684	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Salzwedel	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11685	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Salzwedel Gbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11685	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Salzwedel Gbf	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11686	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Salzwedel Gbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11686	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Brunau-Packeb Salzwedel Gbf	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11679	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11680	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11681	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch Brunau-Packeb	Schleifen von Schienen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11682	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11687	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11688	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11681	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch	Schleifen von Schienen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11681	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch	Schleifen von Schienen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11689	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11676	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch Rademin	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11676	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch Rademin	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11678	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch Rademin	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11678	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Hohenwulsch Rademin	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Rademin Brunau-Packeb	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	16.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11676	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Rademin Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	21.10.2026, 22:00	22.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11677	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Rademin Hohenwulsch	Schienenauswechslung	27.10.2026, 22:10	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11677	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Rademin Hohenwulsch	Schienenauswechslung	27.10.2026, 22:10	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
11678	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Rademin Hohenwulsch	IH_StreckenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
2074	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Rademin Schnega	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Totalsperrung
11683	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11683	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11684	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Lfst für Unfallschutz
11684	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Brunau-Packeb	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	26.11.2026, 08:10	26.11.2026, 19:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Brunau-Packeb	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	03.12.2026, 08:10	03.12.2026, 19:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Brunau-Packeb	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	12.12.2026, 08:10	12.12.2026, 19:45	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11690	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel	Bahnsteigarbeiten	21.09.2026, 08:00	22.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
11683	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11691	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11684	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11692	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Salzwedel Gbf	Schienenschleifen Weichen	09.10.2026, 01:30	09.10.2026, 02:15	durchgehend,	Totalsperrung
11693	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Salzwedel Gbf	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11694	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Salzwedel Gbf	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11695	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Salzwedel Gbf	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11690	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Schnega	Bahnsteigarbeiten	26.09.2026, 00:00	26.09.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
11693	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Wieren	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11694	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Wieren	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11695	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Wieren	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11685	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Gbf Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11686	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Gbf Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11696	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Gbf Rademin	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.11.2026, 21:30	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11690	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Gbf Salzwedel	Bahnsteigarbeiten	14.09.2026, 08:00	25.09.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-16:00 durchg.
11690	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Gbf Salzwedel	Bahnsteigarbeiten	26.09.2026, 00:00	26.09.2026, 01:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11696	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Gbf Salzwedel	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.11.2026, 21:30	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11696	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Gbf Salzwedel	Auswechslung v Weichengroßteilen	07.11.2026, 21:30	08.11.2026, 04:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2074	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Gbf Salzwedel	sonstige Arbeiten	30.11.2026, 04:00	12.12.2026, 04:00	durchgehend	Langsamfahrstelle
11690	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Gbf	Bahnsteigarbeiten	30.08.2026, 06:00	26.09.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11692	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Gbf	Schienenschleifen Weichen	08.10.2026, 23:45	09.10.2026, 00:30	durchgehend,	Totalsperrung
9371	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Salzwedel Gbf	Gleisumbau ohne Schienenwechsel	13.11.2026, 08:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11693	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Schnega	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11694	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Schnega	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11695	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Schnega	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1364	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Schnega Uelzen Gbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1365	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Schnega Uelzen Gbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1366	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Schnega Uelzen Gbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11697	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Schnega Wieren	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 07:30	27.11.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11687	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Gbf Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11688	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Gbf Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:00	08.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11689	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Gbf Brunau-Packeb	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:00	06.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2074	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Gbf Veerßen	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
9364	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Kläden (Kr Stl)	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9366	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Kläden (Kr Stl)	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9367	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Kläden (Kr Stl)	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9347	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Kläden (Kr Stl)	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9368	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Kläden (Kr Stl)	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9345	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Kläden Bstg	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9268	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Kläden Bstg	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9373	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9364	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9364	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9364	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9370	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 07:40	09.10.2026, 17:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:40-17:20 durchg.
9370	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 07:40	09.10.2026, 17:20	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:40-17:20 durchg.
9374	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9366	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9366	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9366	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9375	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9367	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9367	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9367	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9376	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9368	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9368	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9368	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf Stendal Gbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
9363	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf	Schienenauswechslung	16.09.2026, 22:00	19.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-06:00 durchg.
9363	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf	Schienenauswechslung	16.09.2026, 22:00	19.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Mi + Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-06:00 durchg.
9363	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Stendal Hbf	Schienenauswechslung	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten, Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-06:00 durchg.
1364	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Uelzen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1364	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Uelzen	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1368	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2073	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Uelzen	Auswechslung v Weichengroßteilen	14.10.2026, 00:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1365	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Uelzen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1365	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Uelzen	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1369	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Uelzen	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1366	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Uelzen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1366	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Uelzen	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1313	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11698	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 02:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11698	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 23:00	07.10.2026, 02:30	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1315	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1317	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11698	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Veerßen	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 02:30	07.10.2026, 04:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1350	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Wieren	Oberleitungsarbeiten	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
1350	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Wieren	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1350	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Uelzen Gbf Wieren	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 05:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
1314	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Veerßen Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
1316	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Veerßen Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
11699	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Veerßen Uelzen Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	24.11.2026, 00:00	24.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11700	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Veerßen Uelzen Gbf	Arbeiten am Bahnübergang	26.11.2026, 00:00	26.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
1318	6899-Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152	Veerßen Uelzen Gbf	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
9268	6901-Salzwedel - DB-Grenze (-) DB-Grenze - RB-Grenze km 42,447 - Geestgottberg W5	Geestgottberg	Arbeiten an LST-Anlagen	15.11.2026, 01:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9347	6901-Salzwedel - DB-Grenze (-) DB-Grenze - RB-Grenze km 42,447 - Geestgottberg W5	Geestgottberg	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 01:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9345	6901-Salzwedel - DB-Grenze (-) DB-Grenze - RB-Grenze km 42,447 - Geestgottberg W5	Geestgottberg Krüden DB-Grenze	Arbeiten an LST-Anlagen	14.11.2026, 21:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11683	6901-Salzwedel - DB-Grenze (-) DB-Grenze - RB-Grenze km 42,447 - Geestgottberg W5	Salzwedel Gbf Geestgottberg	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11684	6901-Salzwedel - DB-Grenze (-) DB-Grenze - RB-Grenze km 42,447 - Geestgottberg W5	Salzwedel Gbf Geestgottberg	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2074	6901-Salzwedel - DB-Grenze (-) DB-Grenze - RB-Grenze km 42,447 - Geestgottberg W5	Salzwedel Gbf Geestgottberg	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 05:00	27.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
2074	6901-Salzwedel - DB-Grenze (-) DB-Grenze - RB-Grenze km 42,447 - Geestgottberg W5	Salzwedel Gbf Geestgottberg	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11701	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Bad Doberan Groß Schwaß	Planbare kleine Instandhaltung	27.10.2026, 23:00	28.10.2026, 04:15	durchgehend	Streckensperrung
11702	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Bad Doberan Rostock Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	26.10.2026, 23:05	27.10.2026, 00:30	durchgehend	Streckensperrung
11703	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Groß Schwaß Rostock Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	30.09.2026, 22:00	02.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
11703	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Groß Schwaß Rostock Hbf	Arbeiten an LST-Anlagen	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11704	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Hageböök Bad Doberan	Schienenauswechslung	30.09.2026, 22:30	01.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11705	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Hageböök Bad Doberan	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 22:30	06.10.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
11706	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Hageböök Bad Doberan	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 22:35	07.10.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
11707	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Hageböök Bad Doberan	sonstige Arbeiten	07.10.2026, 22:35	08.10.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
11702	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Hageböök Bad Doberan	Planbare kleine Instandhaltung	26.10.2026, 23:05	27.10.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
10809	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf Bad Doberan	IH_StreckenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10813	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf Bad Doberan	IH_StreckenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10816	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf Bad Doberan	IH_StreckenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10808	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf Reddelich	IH_S-BahnContainer	27.09.2026, 22:30	28.09.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10812	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf Reddelich	IH_S-BahnContainer	25.10.2026, 22:30	26.10.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10815	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf Reddelich	IH_S-BahnContainer	22.11.2026, 22:30	23.11.2026, 04:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10745	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:15	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10745	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:15	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10745	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	10.10.2026, 22:15	11.10.2026, 05:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11708	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11577	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	Planbare kleine Instandhaltung	24.10.2026, 00:30	24.10.2026, 04:25	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10747	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10747	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10747	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	07.11.2026, 22:15	08.11.2026, 05:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10749	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:15	06.12.2026, 05:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10749	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:15	06.12.2026, 05:05	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10749	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Rostock Hbf	IH_StreckenContainer	05.12.2026, 22:15	06.12.2026, 05:05	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11709	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Wismar Bad Doberan	Schwellenauswechslung	21.09.2026, 22:20	25.09.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:20-04:30 durchg.
11710	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Wismar Bad Doberan	Vegetationsarbeiten	09.10.2026, 23:30	10.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11710	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Wismar Bad Doberan	Vegetationsarbeiten	10.10.2026, 23:30	11.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11710	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Wismar Bad Doberan	Vegetationsarbeiten	11.10.2026, 22:30	12.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11711	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Wismar Bad Doberan	Vegetationsarbeiten	12.10.2026, 22:30	16.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:30-04:30 durchg.
11711	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Wismar Bad Doberan	Vegetationsarbeiten	16.10.2026, 23:30	17.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11711	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Wismar Bad Doberan	Vegetationsarbeiten	17.10.2026, 23:30	18.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
11711	6921-Wismar, W38 - Rostock Hbf, W10	Wismar Bad Doberan	Vegetationsarbeiten	18.10.2026, 22:30	19.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
10763	6924-Dalwitzhof, W6 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof	Planbare kleine Instandhaltung	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 04:10	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10731	6924-Dalwitzhof, W6 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:15	28.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
10763	6924-Dalwitzhof, W6 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof Dalwitzhof Nordk	Planbare kleine Instandhaltung	26.09.2026, 23:30	27.09.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
10744	6924-Dalwitzhof, W6 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof Nordk Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
10744	6924-Dalwitzhof, W6 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof Nordk Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10746	6924-Dalwitzhof, W6 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof Nordk Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
10746	6924-Dalwitzhof, W6 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof Nordk Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10748	6924-Dalwitzhof, W6 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof Nordk Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
10748	6924-Dalwitzhof, W6 - Dalwitzhof Nordkopf, W13	Dalwitzhof Nordk Dalwitzhof	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 05:15	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10710	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 23:45	30.09.2026, 01:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10710	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 01:40	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11526	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 08:00-17:00 durchg.
10710	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Ro Seehf Süd	Durcharbeitung von Weichen	29.09.2026, 23:45	30.09.2026, 01:30	durchgehend	Streckensperrung
10711	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Ro Seehf Süd	Kabelarbeiten	03.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-16:00 durchg.
10711	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Ro Seehf Süd	Kabelarbeiten	03.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-16:00 durchg.
11712	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-16:00 durchg.
10712	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Ro Seehf Süd	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10722	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11513	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 14:10	07.11.2026, 15:10	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10713	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Ro Seehf Süd	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 08:00	07.12.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11713	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Ro Seehf Süd	Planbare kleine Instandhaltung	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 01:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10723	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10712	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Rostock Seehafen	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
11513	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 08:25	07.11.2026, 11:35	durchgehend	Streckensperrung
10713	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Bentwisch Rostock Seehafen	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 08:00	07.12.2026, 15:00	durchgehend	Streckensperrung
10768	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10768	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11513	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 08:25	07.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10772	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10772	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10775	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10775	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11526	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-17:00 durchg.
11526	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
11526	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 12:30	24.09.2026, 15:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 12:30-15:40 durchg.
11712	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	12.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-16:00 durchg.
10712	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 08:00	12.10.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
10768	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11513	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 08:25	07.11.2026, 11:35	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11513	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 11:35	07.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11513	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 15:10	07.11.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
10772	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10713	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 08:00	07.12.2026, 15:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10775	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Ro Seehf Süd Rostock Seehafen	IH_StreckenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11526	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 12:00	24.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 12:00-18:00 durchg.
11526	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	24.09.2026, 12:00	24.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 12:00-18:00 durchg.
11526	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 07:00	25.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-17:00 durchg.
11526	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	25.09.2026, 07:00	25.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
11550	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	25.10.2026, 08:20	25.10.2026, 18:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11566	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 08:00	10.11.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11566	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 08:00	10.11.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11566	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Rostock Seehafen	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 08:00	10.11.2026, 16:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11570	6925-Bentwisch, W1 - Rostock Seehafen, 31W113	Rostock Seehafen	Planbare kleine Instandhaltung	23.11.2026, 07:30	24.11.2026, 15:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:30-15:00 durchg.
10783	6926-Priemerburg, 63W3 - Abzw Plaaz, 66W1	Plaaz Abzw Priemerburg	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10784	6926-Priemerburg, 63W3 - Abzw Plaaz, 66W1	Plaaz Abzw Priemerburg	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10785	6926-Priemerburg, 63W3 - Abzw Plaaz, 66W1	Plaaz Abzw Priemerburg	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
240	6926-Priemerburg, 63W3 - Abzw Plaaz, 66W1	Priemerburg Plaaz Abzw	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
241	6926-Priemerburg, 63W3 - Abzw Plaaz, 66W1	Priemerburg Plaaz Abzw	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11714	6926-Priemerburg, 63W3 - Abzw Plaaz, 66W1	Priemerburg Plaaz Abzw	Schienenauswechslung	20.10.2026, 22:50	21.10.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
11714	6926-Priemerburg, 63W3 - Abzw Plaaz, 66W1	Priemerburg Plaaz Abzw	Schienenauswechslung	20.10.2026, 22:50	21.10.2026, 04:40	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
242	6926-Priemerburg, 63W3 - Abzw Plaaz, 66W1	Priemerburg Plaaz Abzw	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
243	6926-Priemerburg, 63W3 - Abzw Plaaz, 66W1	Priemerburg Plaaz Abzw	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9179	6928-Hagenow Land, 50W12 - DB-Grenze km 0,766	Hagenow Land Hagenow DB-Gr	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9179	6928-Hagenow Land, 50W12 - DB-Grenze km 0,766	Hagenow Land Hagenow DB-Gr	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
9182	6928-Hagenow Land, 50W12 - DB-Grenze km 0,766	Hagenow Land Hagenow DB-Gr	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:00	26.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
9182	6928-Hagenow Land, 50W12 - DB-Grenze km 0,766	Hagenow Land Hagenow DB-Gr	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 21:00	26.09.2026, 00:00	durchgehend	Streckensperrung
9188	6928-Hagenow Land, 50W12 - DB-Grenze km 0,766	Hagenow Land Hagenow DB-Gr	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9188	6928-Hagenow Land, 50W12 - DB-Grenze km 0,766	Hagenow Land Hagenow DB-Gr	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9192	6928-Hagenow Land, 50W12 - DB-Grenze km 0,766	Hagenow Land Hagenow DB-Gr	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9192	6928-Hagenow Land, 50W12 - DB-Grenze km 0,766	Hagenow Land Hagenow DB-Gr	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
11510	6928-Hagenow Land, 50W12 - DB-Grenze km 0,766	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11511	6928-Hagenow Land, 50W12 - DB-Grenze km 0,766	Hagenow Land	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11715	6929-Dalwitzhof, W8 - Sanitz, 29W05	Dalwitzhof Sanitz	Brückenprüfung	06.10.2026, 23:10	07.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
11716	6929-Dalwitzhof, W8 - Sanitz, 29W05	Dalwitzhof Sanitz	Planbare kleine Instandhaltung	29.10.2026, 23:15	30.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
10744	6929-Dalwitzhof, W8 - Sanitz, 29W05	Dalwitzhof Tessin	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 23:15	26.09.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
10746	6929-Dalwitzhof, W8 - Sanitz, 29W05	Dalwitzhof Tessin	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 23:15	24.10.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
10748	6929-Dalwitzhof, W8 - Sanitz, 29W05	Dalwitzhof Tessin	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 23:15	21.11.2026, 05:15	durchgehend	Streckensperrung
11717	6932-Schwerin (Meckl), 62W45 - Rehna	Schwerin Hbf Rehna	sonstige Arbeiten	17.09.2026, 00:10	19.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten, Do + Fr	Streckensperrung je 00:10-04:20 durchg.
11718	6932-Schwerin (Meckl), 62W45 - Rehna	Schwerin Hbf	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 07:00	21.10.2026, 14:30	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11718	6932-Schwerin (Meckl), 62W45 - Rehna	Schwerin Hbf	Schwellenauswechslung	21.10.2026, 07:00	21.10.2026, 14:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11719	6933-Schwerin (Meckl)-Görries, 63W1 - Parchim, W47	Crivitz Parchim	sonstige Arbeiten	22.10.2026, 07:30	23.10.2026, 14:30	durchgehende Schichten, Do + Fr	Streckensperrung je 07:30-14:30 durchg.
11720	6933-Schwerin (Meckl)-Görries, 63W1 - Parchim, W47	Crivitz Parchim	Schienenauswechslung	26.10.2026, 07:30	27.10.2026, 14:30	durchgehende Schichten, Mo + Di	Streckensperrung je 07:30-14:30 durchg.
11721	6933-Schwerin (Meckl)-Görries, 63W1 - Parchim, W47	Crivitz Parchim	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 23:30	18.11.2026, 04:25	durchgehende Schichten, Mo + Di	Streckensperrung je 23:30-04:25 durchg.
11722	6933-Schwerin (Meckl)-Görries, 63W1 - Parchim, W47	Plate (Meckl) Crivitz	sonstige Arbeiten	29.09.2026, 00:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11490	6933-Schwerin (Meckl)-Görries, 63W1 - Parchim, W47	Plate (Meckl) Schwerin-Görries	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11492	6933-Schwerin (Meckl)-Görries, 63W1 - Parchim, W47	Plate (Meckl) Schwerin-Görries	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11495	6933-Schwerin (Meckl)-Görries, 63W1 - Parchim, W47	Plate (Meckl) Schwerin-Görries	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11723	6933-Schwerin (Meckl)-Görries, 63W1 - Parchim, W47	Schwerin-Görries Plate (Meckl)	Schwellenauswechslung	07.10.2026, 23:20	08.10.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
11723	6933-Schwerin (Meckl)-Görries, 63W1 - Parchim, W47	Schwerin-Görries Plate (Meckl)	Schwellenauswechslung	07.10.2026, 23:20	08.10.2026, 04:25	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11724	6933-Schwerin (Meckl)-Görries, 63W1 - Parchim, W47	Schwerin-Görries Plate (Meckl)	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 23:20	16.10.2026, 04:25	durchgehend	Streckensperrung
11724	6933-Schwerin (Meckl)-Görries, 63W1 - Parchim, W47	Schwerin-Görries Plate (Meckl)	Schwellenauswechslung	15.10.2026, 23:20	16.10.2026, 04:25	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9213	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Ludwigslust	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 23:50	25.09.2026, 01:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9212	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Ludwigslust Neustadt-Glewe	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11725	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Ludwigslust Neustadt-Glewe	Brückenprüfung	11.10.2026, 00:01	11.10.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
9214	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Ludwigslust Neustadt-Glewe	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:30	17.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9176	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Neustadt-Glewe Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	21.09.2026, 00:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9176	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Neustadt-Glewe Ludwigslust	Durcharbeitung von Gleisen	22.09.2026, 00:00	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9213	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Neustadt-Glewe Ludwigslust	Oberleitungsvollinspektion	24.09.2026, 23:50	25.09.2026, 01:50	durchgehend	Streckensperrung
11726	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Parchim Crivitz	Weichenerneuerung mit PSS	16.10.2026, 23:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11727	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Parchim	Weichenerneuerung	12.10.2026, 07:00	16.10.2026, 19:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-19:00 durchg.
11726	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Parchim	Weichenerneuerung mit PSS	16.10.2026, 23:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11726	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Parchim	Weichenerneuerung mit PSS	16.10.2026, 23:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11726	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Parchim Parchim DB-Gr	Weichenerneuerung mit PSS	16.10.2026, 23:30	02.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10828	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Waren (Müritz)	Weichenerneuerung	03.08.2026, 08:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10829	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	16.10.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
10830	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Waren (Müritz)	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	18.12.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9040	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Waren (Müritz) Waren DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9041	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Waren (Müritz) Waren DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
11728	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Waren DB-Gr Waren (Müritz)	Weichenerneuerung	04.09.2026, 22:00	02.10.2026, 18:00	durchgehend	Streckensperrung
9032	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Waren DB-Gr Waren (Müritz)	Arbeiten an LST-Anlagen	13.11.2026, 23:00	11.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
10750	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Waren DB-Gr Waren (Müritz)	IH_PräventionsContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10751	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Waren DB-Gr Waren (Müritz)	IH_StreckenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8757	6935-Ludwigslust, 54W03 - Parchim DB-Gr - Waren DB-Gr - Waren (Müritz), 14W09	Waren DB-Gr Waren (Müritz)	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
270	6936-Blankenberg (M) - Blankenberg (M) DB-Grenze	Blankenberg (M) Blankenbg DB-Gr	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
271	6936-Blankenberg (M) - Blankenberg (M) DB-Grenze	Blankenberg (M) Blankenbg DB-Gr	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
272	6936-Blankenberg (M) - Blankenberg (M) DB-Grenze	Blankenberg (M) Blankenbg DB-Gr	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11729	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Bölzke DB-Gr Pritzwalk	Schienenauswechslung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11730	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Bölzke DB-Gr Pritzwalk	Schwellenauswechslung	30.09.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-05:00 durchg.
11730	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Bölzke DB-Gr Pritzwalk	Schwellenauswechslung	30.09.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
11730	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Bölzke DB-Gr Pritzwalk	Schwellenauswechslung	30.09.2026, 22:00	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 22:00-05:00 durchg.
11731	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Bölzke DB-Gr Pritzwalk	Schwellenauswechslung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11731	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Bölzke DB-Gr Pritzwalk	Schwellenauswechslung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11731	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Bölzke DB-Gr Pritzwalk	Schwellenauswechslung	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11732	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Neust (Ds) DB-Gr Neustadt (Dosse)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11732	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Neust (Ds) DB-Gr Neustadt (Dosse)	sonstige Arbeiten	27.10.2026, 21:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11590	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Pritzwalk	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11591	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Pritzwalk	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11592	6938-Neustadt (Dosse), 33W83 - Falkenhagen DB-Grenze	Pritzwalk	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
244	6939-Priemerburg DB-Grenze - Güstrow, 61W51	Priemberg DB-Gr Priemerburg	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
245	6939-Priemerburg DB-Grenze - Güstrow, 61W51	Priemberg DB-Gr Priemerburg	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
247	6939-Priemerburg DB-Grenze - Güstrow, 61W51	Priemberg DB-Gr Priemerburg	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
246	6939-Priemerburg DB-Grenze - Güstrow, 61W51	Priemerburg Güstrow	Durcharbeitung von Weichen	30.10.2026, 20:20	04.11.2026, 04:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:20-04:10 durchg.
251	6939-Priemerburg DB-Grenze - Güstrow, 61W51	Priemerburg Güstrow	Brückenprüfung	19.11.2026, 23:30	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:30-04:00 durchg.
251	6939-Priemerburg DB-Grenze - Güstrow, 61W51	Priemerburg Güstrow	Brückenprüfung	19.11.2026, 23:30	20.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:30-04:00 durchg.
240	6939-Priemerburg DB-Grenze - Güstrow, 61W51	Priemerburg Priemberg DB-Gr	IH_KnotenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
241	6939-Priemerburg DB-Grenze - Güstrow, 61W51	Priemerburg Priemberg DB-Gr	IH_KnotenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
242	6939-Priemerburg DB-Grenze - Güstrow, 61W51	Priemerburg Priemberg DB-Gr	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
252	6939-Priemerburg DB-Grenze - Güstrow, 61W51	Priemerburg Priemerbg DB-Gr	Durcharbeitung von Gleisen	23.11.2026, 20:30	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Einschränkung LÜ im Nachbargleis je 20:30-04:00 durchg.
243	6939-Priemerburg DB-Grenze - Güstrow, 61W51	Priemerburg Priemerbg DB-Gr	IH_KnotenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11730	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Pritzwalk Liebenthal(Prgn)	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11730	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Pritzwalk Liebenthal(Prgn)	Schwellenauswechslung	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11733	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Pritzwalk Liebenthal(Prgn)	Schwellenauswechslung	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11733	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Pritzwalk Liebenthal(Prgn)	Schwellenauswechslung	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11729	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Pritzwalk	Schienenauswechslung	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11734	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Pritzwalk	Schienenauswechslung	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 04:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11735	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Rosenhagen Groß Pankow	Durcharbeitung von Gleisen	29.09.2026, 23:30	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9074	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Perleberg	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9074	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge	IH_StreckenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
11590	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11590	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11590	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11590	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11590	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11591	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11591	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11591	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11591	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11591	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11592	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11592	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11592	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11592	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11592	6941-Wittenberge, 30W20 - Wittstock (D)	Wittenberge Wittstock (D)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9040	6942-Mirow - Neustrelitz, 08W6	Neustrelitz Hbf Neustrelitz Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 21:30	04.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9041	6942-Mirow - Neustrelitz, 08W6	Neustrelitz Hbf Neustrelitz Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 21:30	01.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
9010	6942-Mirow - Neustrelitz, 08W6	Neustrelitz Hbf Neustrelitz Gr	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9011	6942-Mirow - Neustrelitz, 08W6	Neustrelitz Hbf Neustrelitz Gr	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8757	6942-Mirow - Neustrelitz, 08W6	Neustrelitz Hbf Neustrelitz Gr	Arbeiten am Bahnübergang	27.11.2026, 21:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9010	6942-Mirow - Neustrelitz, 08W6	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9011	6942-Mirow - Neustrelitz, 08W6	Neustrelitz Hbf	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10722	6943-Rövershagen - Ostseebad Graal-Müritz	Rövershagen Graal-Müritz	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10723	6943-Rövershagen - Ostseebad Graal-Müritz	Rövershagen Graal-Müritz	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10710	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Bentwisch Poppendorf	Durcharbeitung von Weichen	30.09.2026, 01:40	30.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10711	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Bentwisch Poppendorf	Kabelarbeiten	03.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-16:00 durchg.
10711	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Bentwisch Poppendorf DB-Gr	Kabelarbeiten	03.10.2026, 07:00	16.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 07:00-16:00 durchg.
10722	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Bentwisch Poppendorf DB-Gr	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10723	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Bentwisch Poppendorf DB-Gr	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10711	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	10.10.2026, 07:00	11.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-16:00 durchg.
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	19.10.2026, 07:00	22.11.2026, 15:50	durchgehende Schichten, Mo	Streckensperrung je 07:00-15:50 durchg.
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	19.10.2026, 07:00	22.11.2026, 15:50	durchgehende Schichten, Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-15:50 durchg.
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	20.10.2026, 07:00	20.10.2026, 15:50	durchgehend	Streckensperrung
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	20.10.2026, 07:00	20.10.2026, 15:50	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	21.10.2026, 07:00	19.11.2026, 10:25	durchgehende Schichten, Mi	Streckensperrung je 07:00-10:25 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	21.10.2026, 07:00	22.11.2026, 10:25	durchgehende Schichten, Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 10:25 durchg.
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	21.10.2026, 11:40	19.11.2026, 15:50	durchgehende Schichten, Mi	Streckensperrung je 11:40-15:50 durchg.
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	21.10.2026, 11:40	22.11.2026, 15:50	durchgehende Schichten, Mi	Ausschaltung d. Oberleitung je 11:40- 15:50 durchg.
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	22.10.2026, 07:00	19.11.2026, 12:10	durchgehende Schichten, Do	Streckensperrung je 07:00-12:10 durchg.
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	22.10.2026, 07:00	19.11.2026, 12:10	durchgehende Schichten, Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 12:10 durchg.
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	22.10.2026, 13:40	19.11.2026, 15:50	durchgehende Schichten, Do	Streckensperrung je 13:40-15:50 durchg.
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	22.10.2026, 13:40	19.11.2026, 15:50	durchgehende Schichten, Do	Ausschaltung d. Oberleitung je 13:40- 15:50 durchg.
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	23.10.2026, 09:00	20.11.2026, 15:50	durchgehende Schichten, Fr	Streckensperrung je 09:00-15:50 durchg.
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	23.10.2026, 09:00	20.11.2026, 15:50	durchgehende Schichten, Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:00- 15:50 durchg.
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	24.10.2026, 06:00	14.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 06:00-16:00 durchg.
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	24.10.2026, 06:00	14.11.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 06:00- 16:00 durchg.
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	25.10.2026, 07:00	22.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 07:00-18:00 durchg.
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	25.10.2026, 07:00	22.11.2026, 18:00	durchgehende Schichten, So	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 18:00 durchg.
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	27.10.2026, 07:00	17.11.2026, 10:10	durchgehende Schichten, Di	Streckensperrung je 07:00-10:10 durchg.
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	27.10.2026, 07:00	17.11.2026, 10:10	durchgehende Schichten, Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 10:10 durchg.
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	27.10.2026, 10:25	17.11.2026, 15:50	durchgehende Schichten, Di	Streckensperrung je 10:25-15:50 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	27.10.2026, 10:25	17.11.2026, 15:50	durchgehende Schichten, Di	Ausschaltung d. Oberleitung je 10:25- 15:50 durchg.
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	21.11.2026, 06:00	21.11.2026, 11:00	durchgehend	Streckensperrung
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	21.11.2026, 06:00	21.11.2026, 11:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	21.11.2026, 12:20	21.11.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
11736	6949-Bentwisch, W21 - Rostock-Poppendorf	Poppendorf Bentwisch	Kabelarbeiten	21.11.2026, 12:20	21.11.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10700	6953-Sassnitz-Mukran Gbf (Einfahrgruppe), W240 - Sassnitz Fährhafen	Sassn-Mukran E	sonstige Arbeiten	11.08.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00- 04:00 durchg.
10706	6953-Sassnitz-Mukran Gbf (Einfahrgruppe), W240 - Sassnitz Fährhafen	Sassn-Mukran E	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 22:00	08.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
10703	6953-Sassnitz-Mukran Gbf (Einfahrgruppe), W240 - Sassnitz Fährhafen	Sassn-Mukran E	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00- 04:00 durchg.
10706	6953-Sassnitz-Mukran Gbf (Einfahrgruppe), W240 - Sassnitz Fährhafen	Sassn-Mukran E	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 06:00	09.12.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
10706	6953-Sassnitz-Mukran Gbf (Einfahrgruppe), W240 - Sassnitz Fährhafen	Sassn-Mukran E	Arbeiten an LST-Anlagen	09.12.2026, 16:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
10706	6953-Sassnitz-Mukran Gbf (Einfahrgruppe), W240 - Sassnitz Fährhafen	Sassn-Mukran E Sassnitz Fährhf	Arbeiten an LST-Anlagen	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10699	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr DB-Gr	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen	09.12.2026, 23:45	10.12.2026, 04:10	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10706	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch Lancken	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10706	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch Lancken	Arbeiten an LST-Anlagen	09.12.2026, 16:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10706	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch	Arbeiten an LST-Anlagen	07.08.2026, 22:00	11.10.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10706	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 22:00	08.11.2026, 22:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10706	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 06:00	09.12.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10706	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch	Arbeiten an LST-Anlagen	09.11.2026, 06:00	09.12.2026, 16:00	durchgehend	Streckensperrung
10706	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch	Arbeiten an LST-Anlagen	09.12.2026, 16:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
10706	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch Sassn-Mukran E	Arbeiten an LST-Anlagen	07.08.2026, 22:00	11.10.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung
10700	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch Sassn-Mukran E	sonstige Arbeiten	11.08.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00- 04:00 durchg.
10706	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch Sassn-Mukran E	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 22:00	08.11.2026, 22:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10706	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch Sassn-Mukran E	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10703	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch Sassn-Mukran Wst	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:00-04:00 durchg.
10703	6954-Borchtitz, 15W01 - Sassnitz-Mukran DB-Grenze	Sassn-Mukr/Borch Sassn-Mukran Wst	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
10066	7307-Rzepin - Kunowice - Staatsgrenze	Frankft(O)Grenze Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10072	7307-Rzepin - Kunowice - Staatsgrenze	Frankft(O)Grenze Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10078	7307-Rzepin - Kunowice - Staatsgrenze	Frankft(O)Grenze Frankfurt (O)	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10703	7317-Sassnitz-Mukran/Borchtitz - Sassnitz-Mukran Gbf (Ausfahrgruppe)	Sassn-Mukr/Borch Sass-Mu/Bo DB-Gr	sonstige Arbeiten	13.10.2026, 00:00	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
10700	7317-Sassnitz-Mukran/Borchtitz - Sassnitz-Mukran Gbf (Ausfahrgruppe)	Sassn-Mukr/Borch Sassn-Mukran A	sonstige Arbeiten	11.08.2026, 00:00	20.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:00-04:00 durchg.
10706	7317-Sassnitz-Mukran/Borchtitz - Sassnitz-Mukran Gbf (Ausfahrgruppe)	Sassn-Mukr/Borch Sassn-Mukran A	Arbeiten an LST-Anlagen	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
10706	7317-Sassnitz-Mukran/Borchtitz - Sassnitz-Mukran Gbf (Ausfahrgruppe)	Sassn-Mukr/Borch Sassn-Mukran A	Arbeiten an LST-Anlagen	09.12.2026, 16:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
10840	7318-Passow (Uckermark), 98W12 - Stendell Eigentum der PCK Raffinerie	Passow (Uckerm)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	01.07.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10842	7318-Passow (Uckermark), 98W12 - Stendell Eigentum der PCK Raffinerie	Passow (Uckerm)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	19.04.2027, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10838	7318-Passow (Uckermark), 98W12 - Stendell Eigentum der PCK Raffinerie	Stendell(PCK)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.08.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Anst/Awanst nicht bedienbar je 08:00-16:00 durchg.
10838	7318-Passow (Uckermark), 98W12 - Stendell Eigentum der PCK Raffinerie	Stendell(PCK)	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.08.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10833	7318-Passow (Uckermark), 98W12 - Stendell Eigentum der PCK Raffinerie	Stendell(PCK)	sonstige Arbeiten	03.09.2026, 08:00	02.10.2026, 16:00	durchgehende Schichten, Do - Sa	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-16:00 durchg.
10831	7319-Szczecin Glowny - Szczecin Gumience - Staatsgrenze km 13,194 (- Pasewalk); (PKP: Linia nr 408)	Grambow Gr Löcknitz	Vegetationsarbeiten	29.11.2026, 21:40	09.12.2026, 04:10	durchgehende Schichten, So - Do	Streckensperrung je 21:40-04:10 durchg.
10831	7319-Szczecin Glowny - Szczecin Gumience - Staatsgrenze km 13,194 (- Pasewalk); (PKP: Linia nr 408)	Grambow Gr Löcknitz	Vegetationsarbeiten	04.12.2026, 21:40	06.12.2026, 06:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 21:40-06:10 durchg.
9622	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9625	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin Seddin Srw M	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11737	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin Seddin Srw M	Schwellenauswechslung	28.09.2026, 06:00	02.10.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 06:00-18:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9626	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin Seddin Srw M	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9627	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin Seddin Srw M	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9570	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin Bla Seddin Srw M	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9570	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin Bla Seddin Srw M	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9622	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin So Seddin	Auswechslung v Weichengroßteilen	27.09.2026, 23:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9624	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin So	Schienenauswechslung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9624	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin So	Schienenauswechslung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9624	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin So	Schienenauswechslung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9594	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin So Seddin Srw M	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9594	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin So Seddin Srw M	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9595	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin So Seddin Srw M	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9595	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin So Seddin Srw M	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9596	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin So Seddin Srw M	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9596	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin So Seddin Srw M	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9549	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin Srw M Seddin Bla	Durcharbeitung von Gleisen	02.10.2026, 22:40	03.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
9550	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin Srw M Seddin Bla	Durcharbeitung von Gleisen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:50	durchgehend	Streckensperrung
9551	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin Srw M Seddin Bla	Durcharbeitung von Gleisen	04.10.2026, 22:40	05.10.2026, 05:10	durchgehend	Streckensperrung
11738	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin Srw M	Schwellenauswechslung	03.10.2026, 17:00	04.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11738	7335-Seddin So W206 - Seddin Bla 42W21	Seddin Srw M	Schwellenauswechslung	04.10.2026, 18:00	05.10.2026, 11:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9570	7337-Seddin Ausf W, W469 - Seddin Srw M, W437	Seddin Ausf W Seddin Srw M	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9625	7337-Seddin Ausf W, W469 - Seddin Srw M, W437	Seddin Srw M Seddin Ausf W	IH_KnotenContainer	27.09.2026, 22:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9620	7337-Seddin Ausf W, W469 - Seddin Srw M, W437	Seddin Srw M Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:50 durchg.
9620	7337-Seddin Ausf W, W469 - Seddin Srw M, W437	Seddin Srw M Seddin Ausf W	Durcharbeitung von Gleisen	12.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:50	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:50 durchg.
9570	7337-Seddin Ausf W, W469 - Seddin Srw M, W437	Seddin Srw M Seddin Ausf W	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9626	7337-Seddin Ausf W, W469 - Seddin Srw M, W437	Seddin Srw M Seddin Ausf W	IH_KnotenContainer	25.10.2026, 22:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9627	7337-Seddin Ausf W, W469 - Seddin Srw M, W437	Seddin Srw M Seddin Ausf W	IH_KnotenContainer	22.11.2026, 22:00	23.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11739	7337-Seddin Ausf W, W469 - Seddin Srw M, W437	Seddin Srw M	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 22:00	23.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
9853	7345-Bln-Gesundbrunnen, 41W145 - Bft Bln-Schönhauser Allee, 41W173	Bln Schönh Allee Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9854	7345-Bln-Gesundbrunnen, 41W145 - Bft Bln-Schönhauser Allee, 41W173	Bln Schönh Allee Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9855	7345-Bln-Gesundbrunnen, 41W145 - Bft Bln-Schönhauser Allee, 41W173	Bln Schönh Allee Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8850	7345-Bln-Gesundbrunnen, 41W145 - Bft Bln-Schönhauser Allee, 41W173	Bln-Gesundbr Bln Schönh Allee	Planbare kleine Instandhaltung	07.10.2026, 02:40	07.10.2026, 03:20	durchgehend	Streckensperrung
9853	7345-Bln-Gesundbrunnen, 41W145 - Bft Bln-Schönhauser Allee, 41W173	Bln-Gesundbr Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8857	7345-Bln-Gesundbrunnen, 41W145 - Bft Bln-Schönhauser Allee, 41W173	Bln-Gesundbr Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9854	7345-Bln-Gesundbrunnen, 41W145 - Bft Bln-Schönhauser Allee, 41W173	Bln-Gesundbr Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	10.11.2026, 22:00	11.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8859	7345-Bln-Gesundbrunnen, 41W145 - Bft Bln-Schönhauser Allee, 41W173	Bln-Gesundbr Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
9855	7345-Bln-Gesundbrunnen, 41W145 - Bft Bln-Schönhauser Allee, 41W173	Bln-Gesundbr Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8860	7345-Bln-Gesundbrunnen, 41W145 - Bft Bln-Schönhauser Allee, 41W173	Bln-Gesundbr Bln Schönh Allee	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10000	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Ra Bln-Rummels Tanl	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10002	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Ra Bln-Rummels Tanl	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10004	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Ra Bln-Rummels Tanl	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9859	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Tanl	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 08:00	24.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 08:00-14:00 durchg.
9859	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Tanl	Oberleitungsarbeiten	23.09.2026, 08:00	24.09.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-14:00 durchg.
9859	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Tanl	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9859	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Tanl	Oberleitungsarbeiten	25.09.2026, 08:00	25.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11740	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Tanl	Schwellenauswechslung	01.10.2026, 09:30	03.10.2026, 17:30	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 09:30-17:30 durchg.
11740	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Tanl	Schwellenauswechslung	01.10.2026, 09:30	03.10.2026, 17:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 09:30-17:30 durchg.
11741	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Tanl	Schienen Schleifen Weichen	14.10.2026, 10:00	14.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9858	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Ra	Gleiserneuerung	18.02.2026, 20:00	30.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10000	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10002	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
10004	7350-Berlin-Rummelsburg (Rgbv), 06W607 - Berlin-Rummelsburg (Triebzuganl) (Gleis 500)	Bln-Rummels Vnk Bln-Rummels Ra	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
9243	7353-Wustermark Rbf (WURO), W203 - Wustermark DB-Grenze - Wustermark Rbf RLCW - Wustermark Rbf West DB-Gr - Wustermark Rbf, W307	Wustermark Rbf	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 08:00	20.09.2026, 14:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9249	7353-Wustermark Rbf (WURO), W203 - Wustermark DB-Grenze - Wustermark Rbf RLCW - Wustermark Rbf West DB-Gr - Wustermark Rbf, W307	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	16.10.2026, 07:00	17.10.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-14:00 durchg.
9240	7353-Wustermark Rbf (WURO), W203 - Wustermark DB-Grenze - Wustermark Rbf RLCW - Wustermark Rbf West DB-Gr - Wustermark Rbf, W307	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	28.10.2026, 07:00	28.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9242	7353-Wustermark Rbf (WURO), W203 - Wustermark DB-Grenze - Wustermark Rbf RLCW - Wustermark Rbf West DB-Gr - Wustermark Rbf, W307	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	29.10.2026, 07:00	30.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9240	7353-Wustermark Rbf (WURO), W203 - Wustermark DB-Grenze - Wustermark Rbf RLCW - Wustermark Rbf West DB-Gr - Wustermark Rbf, W307	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9250	7353-Wustermark Rbf (WURO), W203 - Wustermark DB-Grenze - Wustermark Rbf RLCW - Wustermark Rbf West DB-Gr - Wustermark Rbf, W307	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 07:00	31.10.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9250	7353-Wustermark Rbf (WURO), W203 - Wustermark DB-Grenze - Wustermark Rbf RLCW - Wustermark Rbf West DB-Gr - Wustermark Rbf, W307	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	01.11.2026, 07:00	01.11.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9240	7353-Wustermark Rbf (WURO), W203 - Wustermark DB-Grenze - Wustermark Rbf RLCW - Wustermark Rbf West DB-Gr - Wustermark Rbf, W307	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	02.11.2026, 07:00	02.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9241	7353-Wustermark Rbf (WURO), W203 - Wustermark DB-Grenze - Wustermark Rbf RLCW - Wustermark Rbf West DB-Gr - Wustermark Rbf, W307	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 07:00	08.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.
9241	7353-Wustermark Rbf (WURO), W203 - Wustermark DB-Grenze - Wustermark Rbf RLCW - Wustermark Rbf West DB-Gr - Wustermark Rbf, W307	Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	04.11.2026, 07:00	05.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-22:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9249	7353-Wustemark Rbf (WURO), W203 - Wustemark DB-Grenze - Wustemark Rbf RLCW - Wustemark Rbf West DB-Gr - Wustemark Rbf, W307	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	06.11.2026, 07:00	06.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 22:00 durchg.
9242	7353-Wustemark Rbf (WURO), W203 - Wustemark DB-Grenze - Wustemark Rbf RLCW - Wustemark Rbf West DB-Gr - Wustemark Rbf, W307	Wustemark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	11.11.2026, 07:00	11.11.2026, 22:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 22:00 durchg.
9249	7353-Wustemark Rbf (WURO), W203 - Wustemark DB-Grenze - Wustemark Rbf RLCW - Wustemark Rbf West DB-Gr - Wustemark Rbf, W307	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	14.11.2026, 07:00	14.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 14:00 durchg.
9245	7353-Wustemark Rbf (WURO), W203 - Wustemark DB-Grenze - Wustemark Rbf RLCW - Wustemark Rbf West DB-Gr - Wustemark Rbf, W307	Wustemark Rbf	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 08:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9249	7353-Wustemark Rbf (WURO), W203 - Wustemark DB-Grenze - Wustemark Rbf RLCW - Wustemark Rbf West DB-Gr - Wustemark Rbf, W307	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	18.11.2026, 07:00	18.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 14:00 durchg.
9250	7353-Wustemark Rbf (WURO), W203 - Wustemark DB-Grenze - Wustemark Rbf RLCW - Wustemark Rbf West DB-Gr - Wustemark Rbf, W307	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	20.11.2026, 07:00	20.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 14:00 durchg.
9249	7353-Wustemark Rbf (WURO), W203 - Wustemark DB-Grenze - Wustemark Rbf RLCW - Wustemark Rbf West DB-Gr - Wustemark Rbf, W307	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	26.11.2026, 07:00	29.11.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9249	7353-Wustemark Rbf (WURO), W203 - Wustemark DB-Grenze - Wustemark Rbf RLCW - Wustemark Rbf West DB-Gr - Wustemark Rbf, W307	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 07:00	27.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 14:00 durchg.
9250	7353-Wustemark Rbf (WURO), W203 - Wustemark DB-Grenze - Wustemark Rbf RLCW - Wustemark Rbf West DB-Gr - Wustemark Rbf, W307	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 07:00	29.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 14:00 durchg.
9249	7353-Wustemark Rbf (WURO), W203 - Wustemark DB-Grenze - Wustemark Rbf RLCW - Wustemark Rbf West DB-Gr - Wustemark Rbf, W307	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 07:00	30.11.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 14:00 durchg.
9250	7353-Wustemark Rbf (WURO), W203 - Wustemark DB-Grenze - Wustemark Rbf RLCW - Wustemark Rbf West DB-Gr - Wustemark Rbf, W307	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	30.11.2026, 07:00	01.12.2026, 22:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9249	7353-Wustemark Rbf (WURO), W203 - Wustemark DB-Grenze - Wustemark Rbf RLCW - Wustemark Rbf West DB-Gr - Wustemark Rbf, W307	Wustemark Rbf	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 07:00	01.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 14:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9250	7353-Wustermark Rbf (WURO), W203 - Wustermark DB-Grenze - Wustermark Rbf RLCW - Wustermark Rbf West DB-Gr - Wustermark Rbf, W307	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	01.12.2026, 07:00	01.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 14:00 durchg.
9250	7353-Wustermark Rbf (WURO), W203 - Wustermark DB-Grenze - Wustermark Rbf RLCW - Wustermark Rbf West DB-Gr - Wustermark Rbf, W307	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	02.12.2026, 07:00	02.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 14:00 durchg.
9250	7353-Wustermark Rbf (WURO), W203 - Wustermark DB-Grenze - Wustermark Rbf RLCW - Wustermark Rbf West DB-Gr - Wustermark Rbf, W307	Wustermark Rbf	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 07:00	03.12.2026, 14:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00- 14:00 durchg.
9246	7353-Wustermark Rbf (WURO), W203 - Wustermark DB-Grenze - Wustermark Rbf RLCW - Wustermark Rbf West DB-Gr - Wustermark Rbf, W307	Wustermark Wot Wustermark DB-Gr	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9247	7353-Wustermark Rbf (WURO), W203 - Wustermark DB-Grenze - Wustermark Rbf RLCW - Wustermark Rbf West DB-Gr - Wustermark Rbf, W307	Wustermark Wot Wustermark DB-Gr	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9092	7353-Wustermark Rbf (WURO), W203 - Wustermark DB-Grenze - Wustermark Rbf RLCW - Wustermark Rbf West DB-Gr - Wustermark Rbf, W307	Wustermark Wot Wustermark Rbf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
8769	7356-Wustermark GVZ - Wustermark Nord DB-Grenze - Abzw Wustermark Awf, 95W2	Wustermark Nord Wustermark Awf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8769	7356-Wustermark GVZ - Wustermark Nord DB-Grenze - Abzw Wustermark Awf, 95W2	Wustermark Nord Wustermark Awf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8770	7356-Wustermark GVZ - Wustermark Nord DB-Grenze - Abzw Wustermark Awf, 95W2	Wustermark Nord Wustermark Awf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8770	7356-Wustermark GVZ - Wustermark Nord DB-Grenze - Abzw Wustermark Awf, 95W2	Wustermark Nord Wustermark Awf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9866	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin- Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 08:00	14.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9867	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin- Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 08:00	11.11.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
10034	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin- Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga Bln-Rummels BZ	Planbare kleine Instandhaltung	12.11.2026, 02:45	12.11.2026, 03:45	durchgehend	Totalsperrung
9868	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin- Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga Bln-Rummels BZ	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 08:00	09.12.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9864	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin- Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga Bln-Rummels BZ	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11742	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin- Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11742	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin- Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11742	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin- Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11743	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 10:00	30.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 10:00-18:00 durchg.
11743	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga	Auswechslung v Weichengroßteilen	28.09.2026, 10:00	30.09.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 10:00-18:00 durchg.
9864	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11744	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11744	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11744	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:00	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
9977	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10032	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga Bln-Rummels Vnk	Schienenschleifen Weichen	15.10.2026, 22:10	16.10.2026, 04:05	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8777	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9978	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9979	7357-Berlin-Rummelsburg Rgbb - Berlin-Rummelsburg Rgbo, 06W693	Bln-Rummels Rga Bln-Rummels Vnk	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9092	7358-Berlin-Spandau, 87W701 - Bft Berlin-Spandau Gbf, 88W801	Bln-Spandau Bln-Spandau Gbf	Arbeiten an LST-Anlagen	03.11.2026, 02:30	03.11.2026, 03:30	durchgehend	Totalsperrung
10143	7358-Berlin-Spandau, 87W701 - Bft Berlin-Spandau Gbf, 88W801	Bln-Spandau Gbf Bln-Spandau	Schienenerneuerung	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
9866	7359-Berlin-Rummelsburg (Rgbt) - Berlin-Rummelsburg (Rgbo) (Gleis 581)	Bln-Rummels Tanl Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 08:00	14.10.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9866	7359-Berlin-Rummelsburg (Rgbt) - Berlin-Rummelsburg (Rgbo) (Gleis 581)	Bln-Rummels Tanl Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 08:00	14.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10033	7359-Berlin-Rummelsburg (Rgbt) - Berlin-Rummelsburg (Rgbo) (Gleis 581)	Bln-Rummels Tanl Bln-Rummels Rgo	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 01:05	19.10.2026, 02:00	durchgehend	Totalsperrung
10033	7359-Berlin-Rummelsburg (Rgbt) - Berlin-Rummelsburg (Rgbo) (Gleis 581)	Bln-Rummels Tanl Bln-Rummels Rgo	Planbare kleine Instandhaltung	19.10.2026, 03:55	19.10.2026, 04:20	durchgehend	Totalsperrung
9867	7359-Berlin-Rummelsburg (Rgbt) - Berlin-Rummelsburg (Rgbo) (Gleis 581)	Bln-Rummels Tanl Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 08:00	11.11.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9867	7359-Berlin-Rummelsburg (Rgbt) - Berlin-Rummelsburg (Rgbo) (Gleis 581)	Bln-Rummels Tanl Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	11.11.2026, 08:00	11.11.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9868	7359-Berlin-Rummelsburg (Rgbt) - Berlin-Rummelsburg (Rgbo) (Gleis 581)	Bln-Rummels Tanl Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 08:00	09.12.2026, 15:00	durchgehend	Totalsperrung
9868	7359-Berlin-Rummelsburg (Rgbt) - Berlin-Rummelsburg (Rgbo) (Gleis 581)	Bln-Rummels Tanl Bln-Rummels Rgo	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 08:00	09.12.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9604	7360-Seddin So W203 - Seddin Süd So W502	Seddin So Seddin Süd Sso	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9594	7360-Seddin So W203 - Seddin Süd So W502	Seddin So Seddin Süd Sso	IH_KnotenContainer	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9605	7360-Seddin So W203 - Seddin Süd So W502	Seddin So Seddin Süd Sso	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9605	7360-Seddin So W203 - Seddin Süd So W502	Seddin So Seddin Süd Sso	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9606	7360-Seddin So W203 - Seddin Süd So W502	Seddin So Seddin Süd Sso	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9595	7360-Seddin So W203 - Seddin Süd So W502	Seddin So Seddin Süd Sso	IH_KnotenContainer	08.11.2026, 22:00	09.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9607	7360-Seddin So W203 - Seddin Süd So W502	Seddin So Seddin Süd Sso	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9596	7360-Seddin So W203 - Seddin Süd So W502	Seddin So Seddin Süd Sso	IH_KnotenContainer	06.12.2026, 22:00	07.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11745	7361-Seddin Süd Sso W505 - Seddin Süd Rs (Gl.547)	Seddin Süd Ausf	Schwellenauswechslung	26.09.2026, 06:00	27.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9605	7361-Seddin Süd Sso W505 - Seddin Süd Rs (Gl.547)	Seddin Süd Ausf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9605	7361-Seddin Süd Sso W505 - Seddin Süd Rs (Gl.547)	Seddin Süd Ausf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11746	7361-Seddin Süd Sso W505 - Seddin Süd Rs (Gl.547)	Seddin Süd Ausf	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9604	7361-Seddin Süd Sso W505 - Seddin Süd Rs (Gl.547)	Seddin Süd Sso Seddin Süd Ausf	IH_KnotenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9605	7361-Seddin Süd Sso W505 - Seddin Süd Rs (Gl.547)	Seddin Süd Sso Seddin Süd Ausf	Durcharbeitung von Weichen	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9606	7361-Seddin Süd Sso W505 - Seddin Süd Rs (Gl.547)	Seddin Süd Sso Seddin Süd Ausf	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9607	7361-Seddin Süd Sso W505 - Seddin Süd Rs (Gl.547)	Seddin Süd Sso Seddin Süd Ausf	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11739	7361-Seddin Süd Sso W505 - Seddin Süd Rs (Gl.547)	Seddin Süd Sso	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 22:00	25.09.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
11747	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Gesundbr	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 23:15	23.09.2026, 05:10	durchgehend,	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8857	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8859	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
10113	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Gesundbr	Schleifen von Schienen	24.11.2026, 23:00	25.11.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8860	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9279	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9279	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9281	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9281	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9283	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9283	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Halens N	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9253	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Halens S	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9254	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Halens S	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9257	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Halens S	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
9279	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9281	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9256	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit	Brückenprüfung	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9283	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11747	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Wedding Abzw	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 23:15	23.09.2026, 05:10	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
11747	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Wedding Abzw	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 23:15	23.09.2026, 05:10	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
9256	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Wedding Abzw	Brückenprüfung	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9063	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Bln-Wedding Abzw	Arbeiten an LST-Anlagen	30.11.2026, 01:30	30.11.2026, 02:30	durchgehend,	Totalsperrung
11747	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Moabit Ost	Planbare kleine Instandhaltung	22.09.2026, 23:15	23.09.2026, 05:10	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
8861	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Bln-Moabit Moabit Ost	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9253	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Moabit Ost Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9254	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Moabit Ost Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
9257	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Moabit Ost Bln-Gesundbr	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8857	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Moabit Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8861	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Moabit Ost Bln-Moabit	IH_KnotenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
8859	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Moabit Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
8860	7362-Berlin-Moabit - Berlin-Moabit Ost	Moabit Ost Bln-Moabit	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
10085	7365-Merzdorf, 21W211 - Merzdorf DB-Grenze - Sandow Werkbahnhof	Cs-Merzdorf S-N Sandow	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10087	7365-Merzdorf, 21W211 - Merzdorf DB-Grenze - Sandow Werkbahnhof	Cs-Merzdorf S-N Sandow	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9263	7368-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Bf Bln-Lehrter Bf Nord	Berlin Hbf-Le Bf	Oberleitungsvollinspektion	15.10.2026, 00:40	16.10.2026, 03:40	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 00:40-03:40 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
9276	7368-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Bft Bln-Lehrter Bf Nord	Berlin Hbf-Le Bf Bln Hbf-Le Bf N	Oberleitungsarbeiten	08.10.2026, 00:30	09.10.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9064	7368-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Bft Bln-Lehrter Bf Nord	Berlin Hbf-Le Bf Bln Hbf-Le Bf N	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9265	7368-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Bft Bln-Lehrter Bf Nord	Berlin Hbf-Le Bf Bln Hbf-Le Bf N	Arbeiten an LST-Anlagen	24.10.2026, 02:30	24.10.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
9277	7368-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Bft Bln-Lehrter Bf Nord	Berlin Hbf-Le Bf Bln Hbf-Le Bf N	Oberleitungsarbeiten	05.11.2026, 00:30	06.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9277	7368-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Bft Bln-Lehrter Bf Nord	Berlin Hbf-Le Bf Bln Hbf-Le Bf N	Oberleitungsarbeiten	03.12.2026, 00:30	04.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Totalsperrung je 00:30-04:00 durchg.
9065	7368-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Bft Bln-Lehrter Bf Nord	Berlin Hbf-Le Bf Bln Hbf-Le Bf N	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
9064	7368-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Bft Bln-Lehrter Bf Nord	Bln Hbf-Le Bf N Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
9065	7368-Berlin Hbf-Lehrter Bf - Bft Bln-Lehrter Bf Nord	Bln Hbf-Le Bf N Berlin Hbf-Le Bf	IH_StreckenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
8725	7370-Bln-Lichtenberg B1- Bln-Lichtenberg B9	Bln-Lichtenberg	Oberleitungsvollinspektion	28.09.2026, 23:00	30.09.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 23:00-04:00 durchg.
8719	7370-Bln-Lichtenberg B1- Bln-Lichtenberg B9	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 08:00	17.10.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8719	7370-Bln-Lichtenberg B1- Bln-Lichtenberg B9	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 08:00	17.10.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8720	7370-Bln-Lichtenberg B1- Bln-Lichtenberg B9	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	12.12.2026, 08:00	12.12.2026, 15:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
8720	7370-Bln-Lichtenberg B1- Bln-Lichtenberg B9	Bln-Lichtenberg	IH_KnotenContainer	12.12.2026, 08:00	12.12.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
8727	7370-Bln-Lichtenberg B1- Bln-Lichtenberg B9	Bln-Lichtenbg B1 Bln-Lichtenbg W3	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 22:00	13.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8729	7370-Bln-Lichtenberg B1- Bln-Lichtenberg B9	Bln-Lichtenbg B1 Bln-Lichtenbg W3	IH_KnotenContainer	09.11.2026, 22:00	10.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
8731	7370-Bln-Lichtenberg B1- Bln-Lichtenberg B9	Bln-Lichtenbg B1 Bln-Lichtenbg W3	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 22:00	08.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
11748	7370-Bln-Lichtenberg B1- Bln-Lichtenberg B9	Bln-Lichtenbg W3 Bln-Lichtenberg	Schwellenauswechslung	22.09.2026, 07:00	22.09.2026, 19:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11749	7370-Bln-Lichtenberg B1- Bln-Lichtenberg B9	Bln-Lichtenbg W3	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11750	7370-Bln-Lichtenberg B1- Bln-Lichtenberg B9	Bln-Lichtenbg W3	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 08:00	27.10.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11750	7370-Bln-Lichtenberg B1- Bln-Lichtenberg B9	Bln-Lichtenbg W3	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 08:00	27.10.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11590	7380-Pritzwalk DB-Grenze - Pritzwalk, 66W9	Pritzwalk	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11591	7380-Pritzwalk DB-Grenze - Pritzwalk, 66W9	Pritzwalk	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11592	7380-Pritzwalk DB-Grenze - Pritzwalk, 66W9	Pritzwalk	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10053	7390-Fangschleuse, 63W18 - Fangschleuse DB-Grenze - Bft Tesla Süd	Fangschl DB-Gr	sonstige Arbeiten	15.08.2026, 02:10	27.11.2026, 03:10	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 02:10-03:10 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10058	7390-Fangschleuse, 63W18 - Fangschleuse DB-Grenze - Bft Tesla Süd	Fangschl DB-Gr	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 04:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10050	7390-Fangschleuse, 63W18 - Fangschleuse DB-Grenze - Bft Tesla Süd	Fangschl DB-Gr	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
10043	7390-Fangschleuse, 63W18 - Fangschleuse DB-Grenze - Bft Tesla Süd	Fangschleuse Fangs Tesla Süd	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10045	7390-Fangschleuse, 63W18 - Fangschleuse DB-Grenze - Bft Tesla Süd	Fangschleuse Fangs Tesla Süd	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10048	7390-Fangschleuse, 63W18 - Fangschleuse DB-Grenze - Bft Tesla Süd	Fangschleuse Fangs Tesla Süd	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10051	7390-Fangschleuse, 63W18 - Fangschleuse DB-Grenze - Bft Tesla Süd	Fangschleuse Fangs Tesla Süd	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10053	7390-Fangschleuse, 63W18 - Fangschleuse DB-Grenze - Bft Tesla Süd	Fangschleuse Fangschl DB-Gr	sonstige Arbeiten	15.08.2026, 02:10	27.11.2026, 03:10	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 02:10-03:10 durchg.
10058	7390-Fangschleuse, 63W18 - Fangschleuse DB-Grenze - Bft Tesla Süd	Fangschleuse Fangschl DB-Gr	sonstige Arbeiten	21.09.2026, 04:00	29.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10050	7390-Fangschleuse, 63W18 - Fangschleuse DB-Grenze - Bft Tesla Süd	Fangschleuse Fangschl DB-Gr	sonstige Arbeiten	27.11.2026, 21:00	11.12.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
11751	7390-Fangschleuse, 63W18 - Fangschleuse DB-Grenze - Bft Tesla Süd	Fangschleuse	Gleiserneuerung	06.09.2026, 18:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8460	7391-Strausberg 81W52 - Strausberg S-B W53	Strausberg Strausberg S-B	Arbeiten an LST-Anlagen	22.11.2026, 00:00	22.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
8977	7395-Birkenwerder S-B, 34W169 - Birkenwerder N, 60W28	Birkenwerder N Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8978	7395-Birkenwerder S-B, 34W169 - Birkenwerder N, 60W28	Birkenwerder N Birkenwerd b Bln	IH_StreckenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8625	7395-Birkenwerder S-B, 34W169 - Birkenwerder N, 60W28	Birkenwerder S-B Birkenwerder N	Kabelarbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8625	7396-Birkenwerder, 60W4 - Birkenwerder S-B, 34W150	Birkenwerder S-B Birkenwerd b Bln	Kabelarbeiten	16.10.2026, 22:00	19.10.2026, 03:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
8556	7397-Bln-Moabit Strw - Westhafen, S-Bahn (Ringschluss Strecke 6020)	Bln-Moabit Strw Westhafen/S-Bahn	Planbare kleine Instandhaltung	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 03:45	durchgehend	Bef. Gegengl. bei 2 eingl. Str
8482	7399-Schöneeweide, W650 - Hauptwerkstatt S-Bahn	Bln-Schönew Ost HW Schöneeweide	Arbeiten an Schalthäusern	19.10.2026, 01:50	27.10.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 01:50-03:30 durchg.
11752	7399-Schöneeweide, W650 - Hauptwerkstatt S-Bahn	HW Schöneeweide	Gleiserneuerung	11.09.2026, 13:00	16.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11752	7399-Schöneeweide, W650 - Hauptwerkstatt S-Bahn	HW Schöneeweide	Gleiserneuerung	11.09.2026, 13:00	16.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11752	7399-Schöneeweide, W650 - Hauptwerkstatt S-Bahn	HW Schöneeweide	Gleiserneuerung	11.09.2026, 13:00	16.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11753	7399-Schöneeweide, W650 - Hauptwerkstatt S-Bahn	HW Schöneeweide	Planbare kleine Instandhaltung	05.10.2026, 09:00	05.10.2026, 11:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3415	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3415	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3590	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3416	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3418	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3418	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3591	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3419	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3420	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3420	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3592	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3421	7411-Köln Hbf S-Bahn, 94W110 - Köln Hbf Fernbahn, 96W22	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3416	7412-Köln Hbf S-Bahn, 95W134 - Köln Hbf Fernbahn, 98W309	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3419	7412-Köln Hbf S-Bahn, 95W134 - Köln Hbf Fernbahn, 98W309	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3421	7412-Köln Hbf S-Bahn, 95W134 - Köln Hbf Fernbahn, 98W309	Köln Hbf F-Bahn	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2253	7422-Do-Dorstfeld (hoch), W 1 - Do-Dorstfeld, W 2	Dorstfeld(hoch) Dorstfeld	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2254	7422-Do-Dorstfeld (hoch), W 1 - Do-Dorstfeld, W 2	Dorstfeld(hoch) Dorstfeld	IH_S-BahnContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2255	7422-Do-Dorstfeld (hoch), W 1 - Do-Dorstfeld, W 2	Dorstfeld(hoch) Dorstfeld	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2374	7423-Essen Hbf, Gleis 124, W 169 - W 193 - Kaiserkurve -	Essen Hbf Ero Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2374	7423-Essen Hbf, Gleis 124, W 169 - W 193 - Kaiserkurve -	Essen Hbf Ero Essen Hbf	IH_StreckenContainer	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2812	7423-Essen Hbf, Gleis 124, W 169 - W 193 - Kaiserkurve -	Essen Hbf Ero Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2375	7423-Essen Hbf, Gleis 124, W 169 - W 193 - Kaiserkurve -	Essen Hbf Ero Essen Hbf	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2814	7423-Essen Hbf, Gleis 124, W 169 - W 193 - Kaiserkurve -	Essen Hbf Ero Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2376	7423-Essen Hbf, Gleis 124, W 169 - W 193 - Kaiserkurve -	Essen Hbf Ero Essen Hbf	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2815	7423-Essen Hbf, Gleis 124, W 169 - W 193 - Kaiserkurve -	Essen Hbf Ero Essen Hbf	IH_S-BahnContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2377	7423-Essen Hbf, Gleis 124, W 169 - W 193 - Kaiserkurve -	Essen Hbf Ero Essen Hbf	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Streckensperrung
2375	7423-Essen Hbf, Gleis 124, W 169 - W 193 - Kaiserkurve -	Essen Hbf Ero	IH_StreckenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2376	7423-Essen Hbf, Gleis 124, W 169 - W 193 - Kaiserkurve -	Essen Hbf Ero	IH_StreckenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2377	7423-Essen Hbf, Gleis 124, W 169 - W 193 - Kaiserkurve -	Essen Hbf Ero	IH_StreckenContainer	12.12.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2798	7429-Bft Oberhausen West (ehem.) Stw 2, W 45 - Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 50	Oberh West Stw 2	IH_KnotenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2800	7429-Bft Oberhausen West (ehem.) Stw 2, W 45 - Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 50	Oberh West Stw 2	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2802	7429-Bft Oberhausen West (ehem.) Stw 2, W 45 - Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 50	Oberh West Stw 2	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2786	7429-Bft Oberhausen West (ehem.) Stw 2, W 45 - Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 50	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orw	Tunnelarbeiten	28.11.2026, 06:00	28.11.2026, 18:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2786	7429-Bft Oberhausen West (ehem.) Stw 2, W 45 - Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 50	Oberh West Stw 2 Oberhsn West Orw	Tunnelarbeiten	12.12.2026, 09:00	12.12.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2332	7430-Wanne-Eickel Wst, W 8 - Wanne-Eickel Brw, W 149 (Str.2230)	Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 01:00	29.09.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2333	7430-Wanne-Eickel Wst, W 8 - Wanne-Eickel Brw, W 149 (Str.2230)	Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 01:00	27.10.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2334	7430-Wanne-Eickel Wst, W 8 - Wanne-Eickel Brw, W 149 (Str.2230)	Wanne-E Wst	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 01:00	24.11.2026, 08:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11754	7436-Köln-Eifeltr Esf, W 417 - Köln-Eifeltr R 12, W 355	K Eifelt Bez IV	Gleisauswechslung	09.11.2026, 06:00	15.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11754	7436-Köln-Eifeltr Esf, W 417 - Köln-Eifeltr R 12, W 355	K Eifelt Bez IV	Gleisauswechslung	09.11.2026, 07:00	15.11.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 07:00-21:00 durchg.
11754	7436-Köln-Eifeltr Esf, W 417 - Köln-Eifeltr R 12, W 355	K Eifelt Bez IV	Gleisauswechslung	09.11.2026, 07:00	15.11.2026, 21:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-21:00 durchg.
11755	7436-Köln-Eifeltr Esf, W 417 - Köln-Eifeltr R 12, W 355	K Eifeltr Esf K Eifelt Bez IV	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 14:00	10.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11754	7437-Köln-Eifeltr R 12, W 79 - Köln-Eifeltr Enf, W 15	K Eifelt Bez V	Gleisauswechslung	17.10.2026, 06:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11754	7437-Köln-Eifeltr R 12, W 79 - Köln-Eifeltr Enf, W 15	K Eifelt Bez V	Gleisauswechslung	17.10.2026, 06:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11754	7437-Köln-Eifeltr R 12, W 79 - Köln-Eifeltr Enf, W 15	K Eifelt Bez V	Gleisauswechslung	17.10.2026, 06:00	30.10.2026, 18:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11756	7437-Köln-Eifeltr R 12, W 79 - Köln-Eifeltr Enf, W 15	K Eifelt Bez V	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 17:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11756	7437-Köln-Eifeltr R 12, W 79 - Köln-Eifeltr Enf, W 15	K Eifelt Bez V	Auswechslung v Weichengroßteilen	19.10.2026, 07:00	19.10.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2714	7439-Hamm Rbf Hda (km 4,220) - Hamm Rbf Hde, W 135	Hamm Rbf Hda Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2715	7439-Hamm Rbf Hda (km 4,220) - Hamm Rbf Hde, W 135	Hamm Rbf Hda Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2716	7439-Hamm Rbf Hda (km 4,220) - Hamm Rbf Hde, W 135	Hamm Rbf Hda Hamm Rbf Hde	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4077	7439-Hamm Rbf Hda (km 4,220) - Hamm Rbf Hde, W 135	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hda	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	06.11.2026, 21:00	12.11.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4077	7439-Hamm Rbf Hda (km 4,220) - Hamm Rbf Hde, W 135	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hda	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	10.12.2026, 10:00	10.12.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3742	7439-Hamm Rbf Hda (km 4,220) - Hamm Rbf Hde, W 135	Hamm Rbf Hde	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2634	7441-Ob-Osterf. West, 42W326 - Ob-Osterf. Westberg (Gleise 401-407) - Ob-Osterf. Mitte, 44W268	Ob-Osterf West Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2635	7441-Ob-Osterf. West, 42W326 - Ob-Osterf. Westberg (Gleise 401-407) - Ob-Osterf. Mitte, 44W268	Ob-Osterf West Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2636	7441-Ob-Osterf. West, 42W326 - Ob-Osterf. Westberg (Gleise 401-407) - Ob-Osterf. Mitte, 44W268	Ob-Osterf West Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2634	7441-Ob-Osterf. West, 42W326 - Ob-Osterf. Westberg (Gleise 401-407) - Ob-Osterf. Mitte, 44W268	Ob-Osterf Westb Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2635	7441-Ob-Osterf. West, 42W326 - Ob-Osterf. Westberg (Gleise 401-407) - Ob-Osterf. Mitte, 44W268	Ob-Osterf Westb Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2636	7441-Ob-Osterf. West, 42W326 - Ob-Osterf. Westberg (Gleise 401-407) - Ob-Osterf. Mitte, 44W268	Ob-Osterf Westb Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2866	7444-Du-Wedau Bissingheim, 04W26 -- Du-W. Südberg --- Du-Wedau Entenf. 04W35	Du-Wedau Südbg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2867	7444-Du-Wedau Bissingheim, 04W26 -- Du-W. Südberg --- Du-Wedau Entenf. 04W35	Du-Wedau Südbg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2868	7444-Du-Wedau Bissingheim, 04W26 -- Du-W. Südberg --- Du-Wedau Entenf. 04W35	Du-Wedau Südbg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2869	7444-Du-Wedau Bissingheim, 04W26 -- Du-W. Südberg --- Du-Wedau Entenf. 04W35	Du-Wedau Südbg	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2626	7445-Ob-Osterfeld Ost, 44W168 - Ob-Osterfeld Ostberg	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Ostb	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11757	7445-Ob-Osterfeld Ost, 44W168 - Ob-Osterfeld Ostberg	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Ostb	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2629	7445-Ob-Osterfeld Ost, 44W168 - Ob-Osterfeld Ostberg	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Ostb	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2632	7445-Ob-Osterfeld Ost, 44W168 - Ob-Osterfeld Ostberg	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Ostb	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2626	7445-Ob-Osterfeld Ost, 44W168 - Ob-Osterfeld Ostberg	Ob-Osterf Ostb Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2629	7445-Ob-Osterfeld Ost, 44W168 - Ob-Osterfeld Ostberg	Ob-Osterf Ostb Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2632	7445-Ob-Osterfeld Ost, 44W168 - Ob-Osterfeld Ostberg	Ob-Osterf Ostb Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11758	7445-Ob-Osterfeld Ost, 44W168 - Ob-Osterfeld Ostberg	Ob-Osterf Ostb	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11759	7445-Ob-Osterfeld Ost, 44W168 - Ob-Osterfeld Ostberg	Ob-Osterf Ostb	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11760	7445-Ob-Osterfeld Ost, 44W168 - Ob-Osterfeld Ostberg	Ob-Osterf Ostb	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11761	7445-Ob-Osterfeld Ost, 44W168 - Ob-Osterfeld Ostberg	Ob-Osterf Ostb	Auswechslung v Weichengroßteilen	24.10.2026, 23:00	25.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2711	7446-Hamm Rbf Hma - Hamm Rbf Hvn, W 760	Hamm Rbf Hma Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2712	7446-Hamm Rbf Hma - Hamm Rbf Hvn, W 760	Hamm Rbf Hma Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2713	7446-Hamm Rbf Hma - Hamm Rbf Hvn, W 760	Hamm Rbf Hma Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2243	7448-Bochum-Langendreer Pbf, 55W5 - Bochum-Langendreer Ost, 55W501	Bo-Langend Pbf Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2282	7448-Bochum-Langendreer Pbf, 55W5 - Bochum-Langendreer Ost, 55W501	Bo-Langend Pbf Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2272	7448-Bochum-Langendreer Pbf, 55W5 - Bochum-Langendreer Ost, 55W501	Bo-Langend Pbf Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2245	7448-Bochum-Langendreer Pbf, 55W5 - Bochum-Langendreer Ost, 55W501	Bo-Langend Pbf Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2283	7448-Bochum-Langendreer Pbf, 55W5 - Bochum-Langendreer Ost, 55W501	Bo-Langend Pbf Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2273	7448-Bochum-Langendreer Pbf, 55W5 - Bochum-Langendreer Ost, 55W501	Bo-Langend Pbf Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2247	7448-Bochum-Langendreer Pbf, 55W5 - Bochum-Langendreer Ost, 55W501	Bo-Langend Pbf Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2284	7448-Bochum-Langendreer Pbf, 55W5 - Bochum-Langendreer Ost, 55W501	Bo-Langend Pbf Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2274	7448-Bochum-Langendreer Pbf, 55W5 - Bochum-Langendreer Ost, 55W501	Bo-Langend Pbf Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2249	7448-Bochum-Langendreer Pbf, 55W5 - Bochum-Langendreer Ost, 55W501	Bo-Langend Pbf Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2217	7448-Bochum-Langendreer Pbf, 55W5 - Bochum-Langendreer Ost, 55W501	Bo-Langendr Ost Bo-Langend Pbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2282	7449-Bochum-Langendreer Bez West, W 121 - Bochum Langendreer Bez Mitte	Bo-Langendr Lgf Bo-Langend Mitte	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2282	7449-Bochum-Langendreer Bez West, W 121 - Bochum Langendreer Bez Mitte	Bo-Langendr Lgf Bo-Langend Mitte	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2272	7449-Bochum-Langendreer Bez West, W 121 - Bochum Langendreer Bez Mitte	Bo-Langendr Lgf Bo-Langend Mitte	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2283	7449-Bochum-Langendreer Bez West, W 121 - Bochum Langendreer Bez Mitte	Bo-Langendr Lgf Bo-Langend Mitte	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar
2283	7449-Bochum-Langendreer Bez West, W 121 - Bochum Langendreer Bez Mitte	Bo-Langendr Lgf Bo-Langend Mitte	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2273	7449-Bochum-Langendreer Bez West, W 121 - Bochum Langendreer Bez Mitte	Bo-Langendr Lgf Bo-Langend Mitte	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2284	7449-Bochum-Langendreer Bez West, W 121 - Bochum Langendreer Bez Mitte	Bo-Langendr Lgf Bo-Langend Mitte	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2284	7449-Bochum-Langendreer Bez West, W 121 - Bochum Langendreer Bez Mitte	Bo-Langendr Lgf Bo-Langend Mitte	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2274	7449-Bochum-Langendreer Bez West, W 121 - Bochum Langendreer Bez Mitte	Bo-Langendr Lgf Bo-Langend Mitte	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2323	7449-Bochum-Langendreer Bez West, W 121 - Bochum Langendreer Bez Mitte	Bo-Langendr Lgf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 07:00	26.10.2026, 10:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2323	7449-Bochum-Langendreer Bez West, W 121 - Bochum Langendreer Bez Mitte	Bo-Langendr Lgf	Weichenerneuerung	26.10.2026, 07:00	26.10.2026, 10:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2243	7450-Bochum Langendreer Bez Ostberg - Bochum Langendreer Bez Kreuz, 55W81	Bo-Langend Kreuz Bo-Langend Ostbg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2245	7450-Bochum Langendreer Bez Ostberg - Bochum Langendreer Bez Kreuz, 55W81	Bo-Langend Kreuz Bo-Langend Ostbg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2247	7450-Bochum Langendreer Bez Ostberg - Bochum Langendreer Bez Kreuz, 55W81	Bo-Langend Kreuz Bo-Langend Ostbg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2249	7450-Bochum Langendreer Bez Ostberg - Bochum Langendreer Bez Kreuz, 55W81	Bo-Langend Kreuz Bo-Langend Ostbg	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
2272	7450-Bochum Langendreer Bez Ostberg - Bochum Langendreer Bez Kreuz, 55W81	Bo-Langend Ostbg Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2273	7450-Bochum Langendreer Bez Ostberg - Bochum Langendreer Bez Kreuz, 55W81	Bo-Langend Ostbg Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2274	7450-Bochum Langendreer Bez Ostberg - Bochum Langendreer Bez Kreuz, 55W81	Bo-Langend Ostbg Bo-Langend Kreuz	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2243	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langend Ostbg Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2272	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langend Ostbg Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2272	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langend Ostbg Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2245	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langend Ostbg Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2217	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langend Ostbg Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2273	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langend Ostbg Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2273	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langend Ostbg Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2247	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langend Ostbg Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2274	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langend Ostbg Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2274	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langend Ostbg Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2249	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langend Ostbg Bo-Langendr Ost	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
2243	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langendr Ost Bo-Langend Ostbg	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2245	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langendr Ost Bo-Langend Ostbg	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2247	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langendr Ost Bo-Langend Ostbg	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2249	7451-Bochum-Langendreer Ostberg - Bochum-Langendreer Ost, 55W447	Bo-Langendr Ost Bo-Langend Ostbg	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11762	7453-Dorsten Süd, 42W3 - Dorsten	Dorsten	Bahnsteigarbeiten	11.09.2026, 21:00	14.10.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3474	7454-Köln-Ehrenfeld Gbf, W 25 - Köln-Ehrenfeld DB/HGK	K-Ehrenf DB-Gr	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3475	7454-Köln-Ehrenfeld Gbf, W 25 - Köln-Ehrenfeld DB/HGK	K-Ehrenf DB-Gr	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3476	7454-Köln-Ehrenfeld Gbf, W 25 - Köln-Ehrenfeld DB/HGK	K-Ehrenf DB-Gr	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3474	7454-Köln-Ehrenfeld Gbf, W 25 - Köln-Ehrenfeld DB/HGK	K-Ehrenfeld Gbf K-Ehrenf DB-Gr	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3475	7454-Köln-Ehrenfeld Gbf, W 25 - Köln-Ehrenfeld DB/HGK	K-Ehrenfeld Gbf K-Ehrenf DB-Gr	IH_StreckenContainer	02.11.2026, 22:00	03.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3476	7454-Köln-Ehrenfeld Gbf, W 25 - Köln-Ehrenfeld DB/HGK	K-Ehrenfeld Gbf K-Ehrenf DB-Gr	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3742	7456-Hamm Rbf Hde, DKW 111 - Hamm Rbf Hso	Hamm Rbf Hde	Durcharbeitung von Weichen	11.10.2026, 22:00	12.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2714	7456-Hamm Rbf Hde, DKW 111 - Hamm Rbf Hso	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hso	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2715	7456-Hamm Rbf Hde, DKW 111 - Hamm Rbf Hso	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hso	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2716	7456-Hamm Rbf Hde, DKW 111 - Hamm Rbf Hso	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hso	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11763	7456-Hamm Rbf Hde, DKW 111 - Hamm Rbf Hso	Hamm Rbf Hso Hamm Rbf Hde	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 18:00	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11763	7456-Hamm Rbf Hde, DKW 111 - Hamm Rbf Hso	Hamm Rbf Hso Hamm Rbf Hde	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 18:00	21.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11764	7456-Hamm Rbf Hde, DKW 111 - Hamm Rbf Hso	Hamm Rbf Hso Hamm Rbf Hde	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 18:00	28.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11764	7456-Hamm Rbf Hde, DKW 111 - Hamm Rbf Hso	Hamm Rbf Hso Hamm Rbf Hde	sonstige Arbeiten	26.09.2026, 18:00	28.09.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2711	7457-Hamm Rbf Hde, W 138 - Hamm Rbf Hvn, W 756	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2714	7457-Hamm Rbf Hde, W 138 - Hamm Rbf Hvn, W 756	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2712	7457-Hamm Rbf Hde, W 138 - Hamm Rbf Hvn, W 756	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2715	7457-Hamm Rbf Hde, W 138 - Hamm Rbf Hvn, W 756	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	31.10.2026, 22:00	01.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2713	7457-Hamm Rbf Hde, W 138 - Hamm Rbf Hvn, W 756	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2716	7457-Hamm Rbf Hde, W 138 - Hamm Rbf Hvn, W 756	Hamm Rbf Hde Hamm Rbf Hvn	IH_StreckenContainer	28.11.2026, 22:00	29.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2253	7458-Abzw Dortmund Flm, W 603 - Abzw Dortmund-Dorstfeld West, W 662	Dorstfeld West Flm /Dortmund	IH_S-BahnContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2254	7458-Abzw Dortmund Flm, W 603 - Abzw Dortmund-Dorstfeld West, W 662	Dorstfeld West Flm /Dortmund	IH_S-BahnContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2255	7458-Abzw Dortmund Flm, W 603 - Abzw Dortmund-Dorstfeld West, W 662	Dorstfeld West Flm /Dortmund	IH_S-BahnContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2217	7458-Abzw Dortmund Flm, W 603 - Abzw Dortmund-Dorstfeld West, W 662	Flm /Dortmund Dorstfeld West	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
11765	7458-Abzw Dortmund Flm, W 603 - Abzw Dortmund-Dorstfeld West, W 662	Flm /Dortmund Dortmund Flm	Durcharbeitung von Weichen	24.09.2026, 08:00	24.09.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
11766	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln-Nippes Nf, W 59	K-Nippes Etzelst K-Nippes Regio	Weichenerneuerung	25.08.2026, 06:30	20.09.2026, 21:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11767	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln-Nippes Nf, W 59	K-Nippes Etzelst K-Nippes Regio	Schienenenerneuerung	21.09.2026, 10:00	21.09.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
11767	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln-Nippes Nf, W 59	K-Nippes Etzelst K-Nippes Regio	Schienenenerneuerung	22.09.2026, 10:00	26.09.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 10:00-20:00 durchg.
11768	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln-Nippes Nf, W 59	K-Nippes Etzelst K-Nippes Regio	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.11.2026, 12:00	03.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11767	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln-Nippes Nf, W 59	K-Nippes Regio K-Nippes Nf	Schienenenerneuerung	21.09.2026, 10:00	21.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11767	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln-Nippes Nf, W 59	K-Nippes Regio	Schienenenerneuerung	07.09.2026, 06:30	21.09.2026, 21:30	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 06:30-21:30 durchg.
11767	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln-Nippes Nf, W 59	K-Nippes Regio	Schienenenerneuerung	07.09.2026, 06:30	21.09.2026, 21:30	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 06:30-21:30 durchg.
11767	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln-Nippes Nf, W 59	K-Nippes Regio	Schienenenerneuerung	21.09.2026, 10:00	21.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11767	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln-Nippes Nf, W 59	K-Nippes Regio	Schienenenerneuerung	21.09.2026, 10:00	21.09.2026, 14:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11767	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln-Nippes Nf, W 59	K-Nippes Regio	Schienenenerneuerung	21.09.2026, 10:00	21.09.2026, 14:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11767	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln-Nippes Nf, W 59	K-Nippes Regio	Schienenenerneuerung	22.09.2026, 10:00	26.09.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 10:00-20:00 durchg.
11767	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln-Nippes Nf, W 59	K-Nippes Regio	Schienenenerneuerung	22.09.2026, 10:00	26.09.2026, 20:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 10:00-20:00 durchg.
11768	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln-Nippes Nf, W 59	K-Nippes Regio	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.11.2026, 08:00	03.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11768	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln- Nippes Nf, W 59	K-Nippes Regio	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.11.2026, 09:00	04.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11768	7462-Köln-Nippes, W 12 - S-Bahn Abstellgruppe (Gleise 103-108) - Köln- Nippes Nf, W 59	K-Nippes Regio	Durcharbeitung Gleise und Weichen	04.11.2026, 15:00	04.11.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11769	7463-Paderborn Hbf, W 23 - Paderborn Gbf, W 137	Paderborn Gbf	Gleisauswechslung	18.10.2026, 10:00	18.10.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
1892	7463-Paderborn Hbf, W 23 - Paderborn Gbf, W 137	Paderborn Gbf Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	29.09.2026, 22:00	30.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1894	7463-Paderborn Hbf, W 23 - Paderborn Gbf, W 137	Paderborn Gbf Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	27.10.2026, 22:00	28.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1896	7463-Paderborn Hbf, W 23 - Paderborn Gbf, W 137	Paderborn Gbf Paderborn Hbf	IH_StreckenContainer	24.11.2026, 22:00	25.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11770	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	Schwellenauswechslung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2634	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11771	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11772	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	Auswechslung v Weichengroßteilen	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11773	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	Schienenauswechslung	26.09.2026, 23:00	27.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11774	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	Auswechslung v Weichengroßteilen	03.10.2026, 22:00	04.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11775	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	Auswechslung v Weichengroßteilen	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2635	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11776	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	Schwellenauswechslung	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11760	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	sonstige Arbeiten	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2636	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Einschränkung Lü im Nachbargleis
2626	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2629	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2632	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Mitte Ob-Osterf Ost	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2626	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2629	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2632	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob- Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2626	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2629	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2632	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Ost Ob-Osterf West	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
2633	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf Ostb Walzwerk	Schienenauswechslung	14.10.2026, 23:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2624	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf West Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2627	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf West Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2630	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf West Ob-Osterf Mitte	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2634	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ostb	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2635	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ostb	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2636	7466-Ob-Osterfeld West, 42W318 - Ob-Osterfeld Ost, 44W140 (Verkehrsgleis)	Ob-Osterf West Ob-Osterf Ostb	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
2921	7467-Köln-Kalk Nord Km, W 321 - Köln-Kalk Nord Ksf, Dkw 610	K-Kalk Nord Km K-Kalk Nd Bez IV	IH_StreckenContainer	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2922	7467-Köln-Kalk Nord Km, W 321 - Köln-Kalk Nord Ksf, Dkw 610	K-Kalk Nord Km K-Kalk Nd Bez IV	IH_StreckenContainer	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2923	7467-Köln-Kalk Nord Km, W 321 - Köln-Kalk Nord Ksf, Dkw 610	K-Kalk Nord Km K-Kalk Nd Bez IV	IH_StreckenContainer	04.12.2026, 22:00	05.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3492	7468-Bft Köln Hansaring, W 140 - Köln Hansaring Wendeanlage	Köln Hansaring K Hansar Wendean	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3492	7468-Bft Köln Hansaring, W 140 - Köln Hansaring Wendeanlage	Köln Hansaring K Hansar Wendean	IH_KnotenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3493	7468-Bft Köln Hansaring, W 140 - Köln Hansaring Wendeanlage	Köln Hansaring K Hansar Wendean	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3493	7468-Bft Köln Hansaring, W 140 - Köln Hansaring Wendeanlage	Köln Hansaring K Hansar Wendean	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3494	7468-Bft Köln Hansaring, W 140 - Köln Hansaring Wendeanlage	Köln Hansaring K Hansar Wendean	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3494	7468-Bft Köln Hansaring, W 140 - Köln Hansaring Wendeanlage	Köln Hansaring K Hansar Wendean	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3495	7468-Bft Köln Hansaring, W 140 - Köln Hansaring Wendeanlage	Köln Hansaring K Hansar Wendean	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
3495	7468-Bft Köln Hansaring, W 140 - Köln Hansaring Wendeanlage	Köln Hansaring K Hansar Wendean	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3348	7472-Hagen Hbf, Dkw 111 - Hagen Gbf, W 140	Hagen Gbf Hgw Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3349	7472-Hagen Hbf, Dkw 111 - Hagen Gbf, W 140	Hagen Gbf Hgw Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
3350	7472-Hagen Hbf, Dkw 111 - Hagen Gbf, W 140	Hagen Gbf Hgw Hagen Hbf	IH_StreckenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
3935	7472-Hagen Hbf, Dkw 111 - Hagen Gbf, W 140	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3936	7472-Hagen Hbf, Dkw 111 - Hagen Gbf, W 140	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3937	7472-Hagen Hbf, Dkw 111 - Hagen Gbf, W 140	Hagen Hbf	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2905	7473-Troisdorf Vorbahnhof, W 407 - Troisdorf Nord, W 412	Troisdorf Vorbf Troisdorf Nord	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2905	7473-Troisdorf Vorbahnhof, W 407 - Troisdorf Nord, W 412	Troisdorf Vorbf Troisdorf Nord	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2906	7473-Troisdorf Vorbahnhof, W 407 - Troisdorf Nord, W 412	Troisdorf Vorbf Troisdorf Nord	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2906	7473-Troisdorf Vorbahnhof, W 407 - Troisdorf Nord, W 412	Troisdorf Vorbf Troisdorf Nord	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2908	7473-Troisdorf Vorbahnhof, W 407 - Troisdorf Nord, W 412	Troisdorf Vorbf Troisdorf Nord	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 00:30	10.11.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
2907	7473-Troisdorf Vorbahnhof, W 407 - Troisdorf Nord, W 412	Troisdorf Vorbf Troisdorf Nord	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2907	7473-Troisdorf Vorbahnhof, W 407 - Troisdorf Nord, W 412	Troisdorf Vorbf Troisdorf Nord	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
2866	7474-Duisburg-Wedau, 05W13 - Duisburg-Wedau, 04W451	Du-Wedau Ostgr	IH_StreckenContainer	17.09.2026, 22:00	18.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2867	7474-Duisburg-Wedau, 05W13 - Duisburg-Wedau, 04W451	Du-Wedau Ostgr	IH_StreckenContainer	15.10.2026, 22:00	16.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2868	7474-Duisburg-Wedau, 05W13 - Duisburg-Wedau, 04W451	Du-Wedau Ostgr	IH_StreckenContainer	12.11.2026, 22:00	13.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2869	7474-Duisburg-Wedau, 05W13 - Duisburg-Wedau, 04W451	Du-Wedau Ostgr	IH_StreckenContainer	10.12.2026, 22:00	11.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
3460	7476-RWE Power AG - Rommerskirchen, 63W08	RWE Power AG Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3461	7476-RWE Power AG - Rommerskirchen, 63W08	RWE Power AG Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3462	7476-RWE Power AG - Rommerskirchen, 63W08	RWE Power AG Rommerskirchen	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
3460	7476-RWE Power AG - Rommerskirchen, 63W08	Rommerskirchen Rommersk Gr	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3461	7476-RWE Power AG - Rommerskirchen, 63W08	Rommerskirchen Rommersk Gr	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
3462	7476-RWE Power AG - Rommerskirchen, 63W08	Rommerskirchen Rommersk Gr	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11777	7477-Dortmund-Eving, W223 - Bft Dortmund-Eving Süd	Dortmund-Eving	Oberleitungsarbeiten	01.03.2026, 00:01	30.11.2026, 23:00	durchgehend	Streckensperrung
11777	7477-Dortmund-Eving, W223 - Bft Dortmund-Eving Süd	Dortmund-Eving	Oberleitungsarbeiten	01.03.2026, 00:01	30.11.2026, 23:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
2157	7478-Bft Dortmund-Eving Nord - W228, Dortmund-Eving	Dortmund-Eving Do-Eving Nord	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2148	7478-Bft Dortmund-Eving Nord - W228, Dortmund-Eving	Dortmund-Eving Do-Eving Nord	IH_StreckenContainer	25.09.2026, 22:00	26.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
2163	7478-Bft Dortmund-Eving Nord - W228, Dortmund-Eving	Dortmund-Eving Do-Eving Nord	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2149	7478-Bft Dortmund-Eving Nord - W228, Dortmund-Eving	Dortmund-Eving Do-Eving Nord	IH_StreckenContainer	23.10.2026, 22:00	24.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
2168	7478-Bft Dortmund-Eving Nord - W228, Dortmund-Eving	Dortmund-Eving Do-Eving Nord	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
2150	7478-Bft Dortmund-Eving Nord - W228, Dortmund-Eving	Dortmund-Eving Do-Eving Nord	IH_StreckenContainer	20.11.2026, 22:00	21.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11778	7478-Bft Dortmund-Eving Nord - W228, Dortmund-Eving	Dortmund-Eving	sonstige Arbeiten	14.12.2025, 00:01	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11779	7478-Bft Dortmund-Eving Nord - W228, Dortmund-Eving	Dortmund-Eving	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 07:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
11779	7478-Bft Dortmund-Eving Nord - W228, Dortmund-Eving	Dortmund-Eving	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 07:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11779	7478-Bft Dortmund-Eving Nord - W228, Dortmund-Eving	Dortmund-Eving	Oberleitungsarbeiten	21.09.2026, 07:00	25.09.2026, 21:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5260	7562-Frankfurt-Höchst, W 369 - Frankfurt-Höchst, W 333	Ff-Höchst Gbf Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5262	7562-Frankfurt-Höchst, W 369 - Frankfurt-Höchst, W 333	Ff-Höchst Gbf Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5263	7562-Frankfurt-Höchst, W 369 - Frankfurt-Höchst, W 333	Ff-Höchst Gbf Ff-Höchst S-B/F	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5260	7562-Frankfurt-Höchst, W 369 - Frankfurt-Höchst, W 333	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Gbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5262	7562-Frankfurt-Höchst, W 369 - Frankfurt-Höchst, W 333	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Gbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
5263	7562-Frankfurt-Höchst, W 369 - Frankfurt-Höchst, W 333	Ff-Höchst S-B/F Ff-Höchst Gbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3332	7597-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 59 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hbf KVG	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3332	7597-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 59 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hbf KVG	IH_KnotenContainer	17.10.2026, 22:00	18.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3333	7597-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 59 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hbf KVG	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
3333	7597-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 59 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hbf KVG	IH_KnotenContainer	14.11.2026, 22:00	15.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1521	7597-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 59 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hbf KVG Kassel Hoch/Tief	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
1521	7597-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 59 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hbf KVG Kassel Hoch/Tief	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
3328	7597-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 59 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hoch/Tief	Planbare kleine Instandhaltung	18.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So + Mo	Ausschaltung d. Oberleitung je 22:00-05:00 durchg.
1521	7598-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 57 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hbf KVG Kassel Hoch/Tief	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung
1521	7598-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 57 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hbf KVG Kassel Hoch/Tief	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1521	7599-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 74 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hbf KVG Kassel Hoch/Tief	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1521	7599-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 74 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hbf KVG Kassel Hoch/Tief	Arbeiten an LST-Anlagen	09.10.2026, 21:00	17.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1522	7599-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 74 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf KVG	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1522	7599-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 74 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf KVG	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1523	7599-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 74 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf KVG	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
1523	7599-Kassel Hbf Hoch/Tief, W 74 - Kassel Hbf KVG, BOStrab	Kassel Hoch/Tief Kassel Hbf KVG	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
577	7620-Hamburg-Harburg Bbf Süd, 41W003 - Hamburg-Harburg, 41W079	Hmb-Harb Bbf Süd	IH_KnotenContainer	30.09.2026, 22:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
580	7620-Hamburg-Harburg Bbf Süd, 41W003 - Hamburg-Harburg, 41W079	Hmb-Harb Bbf Süd	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
583	7620-Hamburg-Harburg Bbf Süd, 41W003 - Hamburg-Harburg, 41W079	Hmb-Harb Bbf Süd	IH_KnotenContainer	25.11.2026, 22:00	26.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
569	7620-Hamburg-Harburg Bbf Süd, 41W003 - Hamburg-Harburg, 41W079	Hmb-Harburg Bbf	Brückenarbeiten	03.10.2026, 00:00	03.10.2026, 06:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
453	7621-Hmb Altona, Weiche 142 - Hmb Langenfeld, Weiche 500	Hmb-Altona (neu)	sonstige Arbeiten	12.08.2026, 22:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
485	7621-Hmb Altona, Weiche 142 - Hmb Langenfeld, Weiche 500	Hmb-Langenfd Bbf	Auswechslung v Weichengroßteilen	16.10.2026, 00:00	16.10.2026, 04:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
480	7621-Hmb Altona, Weiche 142 - Hmb Langenfeld, Weiche 500	Hmb-Langenfd Bbf	Oberleitungsarbeiten	10.12.2026, 01:10	10.12.2026, 03:10	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1236	7622-Hmb Unterelbe, 30W05 - Hmb Unterelbe See	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	IH_StreckenContainer	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1238	7622-Hmb Unterelbe, 30W05 - Hmb Unterelbe See	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	IH_StreckenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
565	7622-Hmb Unterelbe, 30W05 - Hmb Unterelbe See	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
566	7622-Hmb Unterelbe, 30W05 - Hmb Unterelbe See	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	30.10.2026, 16:00	30.10.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1240	7622-Hmb Unterelbe, 30W05 - Hmb Unterelbe See	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	IH_StreckenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
566	7622-Hmb Unterelbe, 30W05 - Hmb Unterelbe See	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	sonstige Arbeiten	07.12.2026, 03:00	07.12.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
1242	7622-Hmb Unterelbe, 30W05 - Hmb Unterelbe See	Hmb Unterelbe Hmb U-elbe See	IH_StreckenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
1998	7628-Sz-Voßpass, W3 - Sz-Bad, W5	Salzgitter-Bad Salzg-Bad DB-Gr	Arbeiten an LST-Anlagen	18.10.2026, 02:00	18.10.2026, 06:00	durchgehend	Streckensperrung
1336	7640-Lüneburg Gbf, W13 - Lüneburg, W357	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
289	7640-Lüneburg Gbf, W13 - Lüneburg, W357	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1337	7640-Lüneburg Gbf, W13 - Lüneburg, W357	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
290	7640-Lüneburg Gbf, W13 - Lüneburg, W357	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
1338	7640-Lüneburg Gbf, W13 - Lüneburg, W357	Lüneburg Gbf	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1354	7640-Lüneburg Gbf, W13 - Lüneburg, W357	Lüneburg Gbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 06:00	29.11.2026, 19:00	durchgehend	Streckensperrung
1354	7640-Lüneburg Gbf, W13 - Lüneburg, W357	Lüneburg Gbf	Oberleitungsarbeiten	27.11.2026, 06:00	29.11.2026, 19:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
45	7644-Abzw Kiel Hbf (Ss), 21W1 - Abzw Kiel Süd (Ss), 21W4	Kiel Hbf (Ss) Kiel Süd (Ss)	IH_KnotenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 04:00	durchgehend,	Streckensperrung
46	7644-Abzw Kiel Hbf (Ss), 21W1 - Abzw Kiel Süd (Ss), 21W4	Kiel Hbf (Ss) Kiel Süd (Ss)	IH_KnotenContainer	09.12.2026, 22:00	10.12.2026, 04:00	durchgehend,	Streckensperrung
11780	7648-Cuxhaven CF, W13 - Cuxhaven Gbf	Cuxhaven CF	Gleiserneuerung	10.11.2026, 07:00	10.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11780	7648-Cuxhaven CF, W13 - Cuxhaven Gbf	Cuxhaven CF	Gleiserneuerung	10.11.2026, 07:00	10.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11780	7648-Cuxhaven CF, W13 - Cuxhaven Gbf	Cuxhaven CF	Gleiserneuerung	11.11.2026, 07:00	11.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11780	7648-Cuxhaven CF, W13 - Cuxhaven Gbf	Cuxhaven CF	Gleiserneuerung	11.11.2026, 07:00	11.11.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1250	7648-Cuxhaven CF, W13 - Cuxhaven Gbf	Cuxhaven Gbf	Schienenenerneuerung	12.10.2026, 07:00	26.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1790	7653-Han-Linden Hafen SHH, W 535 - Han-Linden Hafen, W 536	Ha-Li Hafen SHH	Weichenerneuerung	14.08.2026, 07:00	27.09.2026, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1790	7653-Han-Linden Hafen SHH, W 535 - Han-Linden Hafen, W 536	Ha-Li Hafen SHH	Weichenerneuerung	14.08.2026, 07:00	27.09.2026, 20:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1790	7653-Han-Linden Hafen SHH, W 535 - Han-Linden Hafen, W 536	Ha-Li Hafen SHH	Weichenerneuerung	12.09.2026, 06:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1790	7653-Han-Linden Hafen SHH, W 535 - Han-Linden Hafen, W 536	Ha-Li Hafen SHH	Weichenerneuerung	12.09.2026, 06:00	26.09.2026, 06:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1790	7653-Han-Linden Hafen SHH, W 535 - Han-Linden Hafen, W 536	Ha-Li Hafen SHH	Weichenerneuerung	12.09.2026, 06:00	26.09.2026, 18:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
1132	7653-Han-Linden Hafen SHH, W 535 - Han-Linden Hafen, W 536	Han-Linden Hafen	Durcharbeitung von Weichen	12.12.2026, 21:00	12.12.2026, 23:59	durchgehende Schichten, Sa	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-23:59 durchg.
1133	7653-Han-Linden Hafen SHH, W 535 - Han-Linden Hafen, W 536	Han-Linden Hafen	Durcharbeitung von Weichen	13.12.2026, 00:00	13.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-05:00 durchg.
1133	7653-Han-Linden Hafen SHH, W 535 - Han-Linden Hafen, W 536	Han-Linden Hafen	Durcharbeitung von Weichen	13.12.2026, 21:00	21.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:00-05:00 durchg.
1080	7656-Abzw Bad Oeynhausen, W3 - Bad Oeynhausen Gbf, W4	Oeynhausen Abzw Bad Oeynhsn Gbf	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1081	7656-Abzw Bad Oeynhausen, W3 - Bad Oeynhausen Gbf, W4	Oeynhausen Abzw Bad Oeynhsn Gbf	IH_StreckenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
1082	7656-Abzw Bad Oeynhausen, W3 - Bad Oeynhausen Gbf, W4	Oeynhausen Abzw Bad Oeynhsn Gbf	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
11781	7660-S-Bahn Hmb Hbf, W10 - Berliner Tor L, W1	Berliner Tor L	sonstige Arbeiten	19.08.2026, 04:00	04.10.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
518	7660-S-Bahn Hmb Hbf, W10 - Berliner Tor L, W1	Berliner Tor L	sonstige Arbeiten	21.11.2026, 21:00	23.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11781	7660-S-Bahn Hmb Hbf, W10 - Berliner Tor L, W1	Berliner Tor L	sonstige Arbeiten	23.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
518	7660-S-Bahn Hmb Hbf, W10 - Berliner Tor L, W1	Berliner Tor L	sonstige Arbeiten	28.11.2026, 21:00	30.11.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
518	7660-S-Bahn Hmb Hbf, W10 - Berliner Tor L, W1	Berliner Tor L	sonstige Arbeiten	01.12.2026, 00:00	01.12.2026, 04:00	durchgehend	Totalsperrung
11782	7660-S-Bahn Hmb Hbf, W10 - Berliner Tor L, W1	Berliner Tor L	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	15.01.2027, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
519	7660-S-Bahn Hmb Hbf, W10 - Berliner Tor L, W1	Berliner Tor L Hauptbahnhof SB	sonstige Arbeiten	20.08.2026, 00:55	04.10.2026, 04:15	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Totalsperrung je 00:55-04:15 durchg.
520	7660-S-Bahn Hmb Hbf, W10 - Berliner Tor L, W1	Berliner Tor L Hauptbahnhof SB	sonstige Arbeiten	19.09.2026, 01:00	21.09.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11783	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K Ma Rbf N-/S-einf	Weichenerneuerung	30.11.2026, 06:00	30.11.2026, 12:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11784	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Weichenerneuerung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11784	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Weichenerneuerung	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6024	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Schwellenauswechslung	09.10.2026, 22:00	10.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5923	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-05:00 durchg.
5923	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Schwellenauswechslung	14.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-05:00 durchg.
5923	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5923	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Schwellenauswechslung	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5923	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5923	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6025	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6025	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Schwellenauswechslung	20.10.2026, 22:00	07.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11783	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Weichenerneuerung	30.11.2026, 06:00	30.11.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11783	7701-Ma Rbf N-/Suedeinf, W624 - Mhm Rbf Gr Kn	Mannh Rbf Gr K	Weichenerneuerung	30.11.2026, 06:00	30.11.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5824	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	M-Fr Südein/Ausf Mannh Rbf Gr M	IH_StreckenContainer	13.10.2026, 22:00	14.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5825	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	M-Fr Südein/Ausf Mannh Rbf Gr M	IH_StreckenContainer	08.12.2026, 22:00	09.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
6024	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr G Ma Rbf Westeinf	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 00:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6024	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr G Ma Rbf Westeinf	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 00:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5922	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr G	Weichenerneuerung	13.07.2026, 00:01	30.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5926	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr G	Weichenerneuerung	17.09.2026, 00:01	22.09.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr G	Schwellenauswechslung	10.10.2026, 22:00	11.10.2026, 00:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6024	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr G	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 00:30	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6024	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr G	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 00:30	11.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5926	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr G	Weichenerneuerung	06.11.2026, 22:00	07.11.2026, 04:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5864	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr G	Weichenerneuerung	24.11.2026, 00:01	01.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6026	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr M	Weichenerneuerung	05.10.2026, 06:00	05.10.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6026	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr M	Weichenerneuerung	05.10.2026, 06:00	05.10.2026, 12:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr M	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6024	7702-Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002)	Mannh Rbf Gr M	Schwellenauswechslung	11.10.2026, 21:00	12.10.2026, 06:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6024	7703-Ma Rbf N-/Suedeinf, W652 - Mhm Rbf Gr N	Ma Rbf N-/S-einf Mannh Rbf Gr N	Schwellenauswechslung	07.10.2026, 07:00	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6024	7703-Ma Rbf N-/Suedeinf, W652 - Mhm Rbf Gr N	Ma Rbf N-/S-einf Mannh Rbf Gr N	Schwellenauswechslung	07.10.2026, 07:00	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	7703-Ma Rbf N-/Suedeinf, W652 - Mhm Rbf Gr N	Mannh Rbf Gr N Ma Rbf N-/S-einf	Schwellenauswechslung	07.10.2026, 07:00	07.10.2026, 15:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4680	7703-Ma Rbf N-/Suedeinf, W652 - Mhm Rbf Gr N	Mannh Rbf Gr N	Weichenerneuerung	06.11.2026, 00:01	13.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5747	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E	Oberleitungsarbeiten	05.10.2026, 07:00	06.10.2026, 17:00	durchgehend	Streckensperrung
5747	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
5747	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E	Oberleitungsarbeiten	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
5744	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	03.10.2026, 00:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5754	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	03.10.2026, 23:30	04.10.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
5754	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	04.10.2026, 22:00	05.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
5746	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	10.10.2026, 21:00	12.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5745	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	sonstige Arbeiten	17.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
6320	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
5823	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	25.10.2026, 10:00	durchgehende Schichten, Fr + Sa	Streckensperrung je 21:00-10:00 durchg.
5746	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 22:00	02.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
5746	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	31.10.2026, 23:30	02.11.2026, 05:30	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:30-05:30 durchg.
5745	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
5745	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 21:00-05:00 durchg.
5755	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	28.11.2026, 23:30	29.11.2026, 05:30	durchgehend	Streckensperrung
5755	7704-Basel Bad Rbf Gr E, W593 - Basel Bad Rbf Gr L, W575 (prov. Anbindung)	Basel Bad Rbf E Basel Rbf -Gr L-	Arbeiten an LST-Anlagen	29.11.2026, 22:00	30.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 22:00-04:00 durchg.
6691	7712-Heilbronn Em, W 503 - Abzw Pfühlpark, AVG	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 21:50	13.10.2026, 04:50	durchgehend,	Totalsperrung
6691	7712-Heilbronn Em, W 503 - Abzw Pfühlpark, AVG	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 21:50	13.10.2026, 04:50	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6691	7712-Heilbronn Em, W 503 - Abzw Pfühlpark, AVG	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	12.10.2026, 21:50	13.10.2026, 04:50	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6703	7712-Heilbronn Em, W 503 - Abzw Pfühlpark, AVG	Heilbronn Hbf	Gleiserneuerung	21.10.2026, 07:00	09.11.2026, 17:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6693	7712-Heilbronn Em, W 503 - Abzw Pfühlpark, AVG	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 21:50	08.12.2026, 04:50	durchgehend,	Totalsperrung
6693	7712-Heilbronn Em, W 503 - Abzw Pfühlpark, AVG	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 21:50	08.12.2026, 04:50	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar
6693	7712-Heilbronn Em, W 503 - Abzw Pfühlpark, AVG	Heilbronn Hbf	IH_KnotenContainer	07.12.2026, 21:50	08.12.2026, 04:50	durchgehend,	Ausschaltung d. Oberleitung
6309	7716-Bft Lörrach Pbf, W 213 - Bft Lörrach Gbf, Gl. 7	Lörrach Hbf Lörrach Gbf	Gleiserneuerung	20.10.2026, 00:00	23.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-05:00 durchg.
6309	7716-Bft Lörrach Pbf, W 213 - Bft Lörrach Gbf, Gl. 7	Lörrach Hbf Lörrach Gbf	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6309	7716-Bft Lörrach Pbf, W 213 - Bft Lörrach Gbf, Gl. 7	Lörrach Hbf Lörrach Gbf	Gleiserneuerung	09.11.2026, 21:10	13.11.2026, 05:05	durchgehende Schichten, Mo - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 21:10-05:05 durchg.
6271	7716-Bft Lörrach Pbf, W 213 - Bft Lörrach Gbf, Gl. 7	Lörrach Hbf Lörrach Gbf	Gleiserneuerung	13.11.2026, 21:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6271	7716-Bft Lörrach Pbf, W 213 - Bft Lörrach Gbf, Gl. 7	Lörrach Hbf Lörrach Gbf	Gleiserneuerung	27.11.2026, 21:00	30.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6309	7716-Bft Lörrach Pbf, W 213 - Bft Lörrach Gbf, Gl. 7	Lörrach Hbf Lörrach Gbf	Gleiserneuerung	01.12.2026, 00:00	04.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten, Di - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 00:00-05:00 durchg.
6309	7716-Bft Lörrach Pbf, W 213 - Bft Lörrach Gbf, Gl. 7	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	19.10.2026, 00:00	11.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6309	7716-Bft Lörrach Pbf, W 213 - Bft Lörrach Gbf, Gl. 7	Lörrach Hbf	Gleiserneuerung	23.10.2026, 21:00	02.11.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4923	7717-Worms Einmündung, W 3 --Worms Gbf- -- Worms Hbf, W 110 (G-Bahn)	Worms Hbf Worms Gbf	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 22:00	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4924	7717-Worms Einmündung, W 3 --Worms Gbf- -- Worms Hbf, W 110 (G-Bahn)	Worms Hbf Worms Gbf	IH_KnotenContainer	13.11.2026, 22:00	14.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4925	7717-Worms Einmündung, W 3 --Worms Gbf- -- Worms Hbf, W 110 (G-Bahn)	Worms Hbf Worms Gbf	IH_KnotenContainer	11.12.2026, 22:00	12.12.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4626	7718-Neustadt Hbf, W 246 - Rangieranlage Gl.255/256 - Neustadt Ost, W 265	Neustadt (W) Hbf Neust(W) Ülp Ost	IH_KnotenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4627	7718-Neustadt Hbf, W 246 - Rangieranlage Gl.255/256 - Neustadt Ost, W 265	Neustadt (W) Hbf Neust(W) Ülp Ost	IH_KnotenContainer	04.11.2026, 22:00	05.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4628	7718-Neustadt Hbf, W 246 - Rangieranlage Gl.255/256 - Neustadt Ost, W 265	Neustadt (W) Hbf Neust(W) Ülp Ost	IH_KnotenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4633	7718-Neustadt Hbf, W 246 - Rangieranlage Gl.255/256 - Neustadt Ost, W 265	Neustadt (W) Hbf	IH_KnotenContainer	06.10.2026, 22:00	07.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4634	7718-Neustadt Hbf, W 246 - Rangieranlage Gl.255/256 - Neustadt Ost, W 265	Neustadt (W) Hbf	IH_KnotenContainer	03.11.2026, 22:00	04.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4635	7718-Neustadt Hbf, W 246 - Rangieranlage Gl.255/256 - Neustadt Ost, W 265	Neustadt (W) Hbf	IH_KnotenContainer	01.12.2026, 22:00	02.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5914	7719-Offenburg Ülp Nord, W 203 - Offenburg Gbf Gr E, W 204, G-Bahn	Offenbg nördl Es Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	19.07.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
5713	7719-Offenburg Ülp Nord, W 203 - Offenburg Gbf Gr E, W 204, G-Bahn	Offenbg nördl Es Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
5713	7719-Offenburg Ülp Nord, W 203 - Offenburg Gbf Gr E, W 204, G-Bahn	Offenbg nördl Es Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
5889	7719-Offenburg Ülp Nord, W 203 - Offenburg Gbf Gr E, W 204, G-Bahn	Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	12.10.2026, 23:45	24.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:45-04:45 durchg.
5889	7719-Offenburg Ülp Nord, W 203 - Offenburg Gbf Gr E, W 204, G-Bahn	Offenburg Gbf E	Kabelarbeiten	17.10.2026, 23:45	25.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:45-05:45 durchg.
6024	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Ma Rbf Westeinf	Schwellenauswechslung	06.10.2026, 07:00	06.10.2026, 15:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
5926	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Mannh Rbf Gr E	Weichenerneuerung	18.09.2026, 22:00	19.09.2026, 03:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5926	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Mannh Rbf Gr E	Weichenerneuerung	19.09.2026, 00:30	19.09.2026, 03:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5926	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Mannh Rbf Gr E	Weichenerneuerung	19.09.2026, 22:00	20.09.2026, 05:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5926	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Mannh Rbf Gr E	Weichenerneuerung	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:30	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6024	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6024	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6024	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Mannh Rbf Gr E	Schwellenauswechslung	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5925	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Mannh Rbf Gr E	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 07:00	12.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-18:00 durchg.
5925	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Mannh Rbf Gr E	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 07:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5925	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Mannh Rbf Gr E	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 14:00	07.12.2026, 12:00	durchgehend, Sa - Mo	Behandlungsanl nicht verfügbar je 14:00-12:00
5925	7720-Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn)	Mannh Rbf Gr E	sonstige Arbeiten	12.12.2026, 14:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6583	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	Kabelarbeiten	20.09.2026, 22:00	02.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst je 22:00-06:00 durchg.
6583	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	Kabelarbeiten	20.09.2026, 22:00	02.10.2026, 06:00	durchgehende Schichten, So - Do	Behandlungsanl nicht verfügbar je 22:00-06:00 durchg.
6583	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	Kabelarbeiten	20.09.2026, 22:45	02.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten, So - Do	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 22:45-05:00 durchg.
6203	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6203	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	IH_KnotenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6198	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6583	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	Kabelarbeiten	16.10.2026, 20:00	11.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 20:00-06:00 durchg.
6583	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	Kabelarbeiten	16.10.2026, 20:00	11.12.2026, 06:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 20:00-06:00 durchg.
6204	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6204	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	IH_KnotenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6199	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6199	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6199	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
6200	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6181	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6181	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	IH_KnotenContainer	05.11.2026, 22:00	06.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6205	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6205	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	IH_KnotenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6202	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6198	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker Em Süd Mühlacker	IH_KnotenContainer	23.09.2026, 22:00	24.09.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6202	7721-Mühlacker Süd, W 181 - Mühlacker, W 27	Mühlacker Em Süd Mühlacker	IH_KnotenContainer	18.11.2026, 22:00	19.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6200	7722-Mühlacker, W 74 - Mühlacker Nord (Gl 11), W 125	Mühlacker	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6200	7722-Mühlacker, W 74 - Mühlacker Nord (Gl 11), W 125	Mühlacker	Auswechslung v Weichengroßteilen	25.10.2026, 23:30	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
6582	7722-Mühlacker, W 74 - Mühlacker Nord (Gl 11), W 125	Mühlacker Mühlacker Em No	Schienenschleifen Weichen	06.10.2026, 02:50	06.10.2026, 03:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6591	7722-Mühlacker, W 74 - Mühlacker Nord (Gl 11), W 125	Mühlacker Mühlacker Em No	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6591	7722-Mühlacker, W 74 - Mühlacker Nord (Gl 11), W 125	Mühlacker Mühlacker Em No	Oberleitungsarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6590	7722-Mühlacker, W 74 - Mühlacker Nord (Gl 11), W 125	Mühlacker Mühlacker Kurve	Kabelarbeiten	05.10.2026, 08:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Behandlungsanl nicht verfügbar je 08:00-17:00 durchg.
6590	7722-Mühlacker, W 74 - Mühlacker Nord (Gl 11), W 125	Mühlacker Mühlacker Kurve	Kabelarbeiten	05.10.2026, 08:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Ausschaltung d. Oberleitung je 08:00-17:00 durchg.
6590	7722-Mühlacker, W 74 - Mühlacker Nord (Gl 11), W 125	Mühlacker Mühlacker Kurve	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6590	7722-Mühlacker, W 74 - Mühlacker Nord (Gl 11), W 125	Mühlacker Mühlacker Kurve	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6590	7722-Mühlacker, W 74 - Mühlacker Nord (Gl 11), W 125	Mühlacker Em No	Kabelarbeiten	05.10.2026, 08:00	16.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 08:00-17:00 durchg.
6590	7722-Mühlacker, W 74 - Mühlacker Nord (Gl 11), W 125	Mühlacker Em No	Kabelarbeiten	23.10.2026, 21:00	26.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6188	7723-Söllingen DB/AVG - Söllingen Abzw, W 115	Söllingen Abzw Söllingen DB/AVG	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
6065	7727-Kornwestheim Rbf Salzweg, W 11 - Gl.347 -Kornwestheim Rbf Süd, W 504,Güterverkehr	Kornwst Salzweg Stg-Zuffenhausen	Baugrunduntersuchung	25.09.2026, 21:00	28.09.2026, 05:00	durchgehend	Befahren Ggl auf Zs 8
11785	7728-Kornwestheim Rbf Süd-Ost, W 313-Kornwestheim Rbf Nord-West, W 388, Güterverkehr	Kornwesth Rbf SO Kornwesth Rbf NW	Brückenarbeiten	14.12.2025, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4701	7734-Wissembourg (SNCF) - RB-Grenze km 60,026 (DB km 44,618)	Kapsweyer Grenze Wissembourg	Arbeiten an LST-Anlagen	24.07.2026, 20:00	01.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
4701	7734-Wissembourg (SNCF) - RB-Grenze km 60,026 (DB km 44,618)	Kapsweyer Grenze Wissembourg	Arbeiten an LST-Anlagen	01.10.2026, 20:00	12.12.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:00-05:00 durchg.
5883	7735-Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40	Offenburg	Kabelarbeiten	07.09.2026, 23:45	19.09.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:45-04:45 durchg.
5914	7735-Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40	Offenburg Gbf A Offenburg	Kabelarbeiten	19.07.2026, 23:00	07.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
5713	7735-Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40	Offenburg Gbf A Offenburg	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
5713	7735-Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40	Offenburg Gbf A Offenburg	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
5713	7735-Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40	Offenburg Gbf A Offenburg	Kabelarbeiten	13.12.2026, 23:00	21.12.2026, 04:00	durchgehende Schichten, So	Streckensperrung je 23:00-04:00 durchg.
5889	7735-Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40	Offenburg Gbf A	Kabelarbeiten	12.10.2026, 23:45	24.10.2026, 04:45	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 23:45-04:45 durchg.
5889	7735-Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40	Offenburg Gbf A	Kabelarbeiten	17.10.2026, 23:45	25.10.2026, 05:45	durchgehende Schichten, Sa	Streckensperrung je 23:45-05:45 durchg.
5886	7735-Offenburg Gbf Gr A, W 230 - Gleis 297 - Offenburg Pbf, W 40	Offenburg Gbf A	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 22:00	29.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6013	7741-Schwetzingen, W 154 - Oftersheim, W 402 (Außengleis)	Oftersheim	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
5996	7741-Schwetzingen, W 154 - Oftersheim, W 402 (Außengleis)	Oftersheim	IH_StreckenContainer	07.10.2026, 22:00	08.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6003	7741-Schwetzingen, W 154 - Oftersheim, W 402 (Außengleis)	Oftersheim	IH_StreckenContainer	02.12.2026, 22:00	03.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6011	7741-Schwetzingen, W 154 - Oftersheim, W 402 (Außengleis)	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	05.10.2026, 22:00	06.10.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6012	7741-Schwetzingen, W 154 - Oftersheim, W 402 (Außengleis)	Schwetzingen	IH_StreckenContainer	30.11.2026, 22:00	01.12.2026, 05:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6514	7745-Stuttgart-Wendeanlage - Stuttgart-Schwabstraße, W 095	Schwabstr Wende Stg Schwabstraße	Container	21.09.2026, 22:30	22.09.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6514	7745-Stuttgart-Wendeanlage - Stuttgart-Schwabstraße, W 095	Schwabstr Wende Stg Schwabstraße	Container	19.10.2026, 22:30	20.10.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6514	7745-Stuttgart-Wendeanlage - Stuttgart-Schwabstraße, W 095	Schwabstr Wende Stg Schwabstraße	Container	02.11.2026, 22:30	03.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
6514	7745-Stuttgart-Wendeanlage - Stuttgart-Schwabstraße, W 095	Schwabstr Wende Stg Schwabstraße	Container	07.12.2026, 22:30	08.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
4566	7757-Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602	Hauptstuhl Haupt DB/Miesau	IH_StreckenContainer	24.09.2026, 22:00	25.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
4568	7757-Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602	Hauptstuhl Haupt DB/Miesau	IH_StreckenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4571	7757-Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602	Hauptstuhl Haupt DB/Miesau	IH_StreckenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
5701	7758-Achern, W 541 - DB/SWEG (Ottenhöfen)	Achern DB/SWEG Achern	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	20.11.2026, 00:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5893	7758-Achern, W 541 - DB/SWEG (Ottenhöfen)	Achern DB/SWEG Achern	Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE	13.12.2026, 00:00	14.12.2026, 23:59	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
5700	7758-Achern, W 541 - DB/SWEG (Ottenhöfen)	Achern DB/SWEG	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4611	7788-Gla Vögele - Ludwigshafen- Rheingönheim	Glan Vögele Lu-Rheingönheim	IH_KnotenContainer	26.09.2026, 22:00	27.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4612	7788-Gla Vögele - Ludwigshafen- Rheingönheim	Glan Vögele Lu-Rheingönheim	IH_KnotenContainer	24.10.2026, 22:00	25.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4613	7788-Gla Vögele - Ludwigshafen- Rheingönheim	Glan Vögele Lu-Rheingönheim	IH_KnotenContainer	21.11.2026, 22:00	22.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4625	7788-Gla Vögele - Ludwigshafen- Rheingönheim	Lu-Rheingönheim	Inbetriebnahme	09.11.2026, 02:00	12.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 02:00-04:00 durchg.
11786	7804-Krzewina Zgorzelecka, Bft Reczyn - Abzw Trzciniec Zgorzelecki (PKP-Strecke 290)	Krzewina Zgorzel Trzciniec Zgorz	sonstige Arbeiten	08.09.2026, 00:01	21.09.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
11786	7804-Krzewina Zgorzelecka, Bft Reczyn - Abzw Trzciniec Zgorzelecki (PKP-Strecke 290)	Krzewina Zgorzel Zittau	sonstige Arbeiten	08.09.2026, 00:01	21.09.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
11786	7805-Abzw Trzciniec Zgorzelecki - Grenze PKP/DB km 0,200 (PKP-Strecke 348)	Trzciniec Zgorz Hirschfelde Gr	sonstige Arbeiten	08.09.2026, 00:01	21.09.2026, 23:59	durchgehend	Streckensperrung
10394	7808-Decin hlavní nadrž - Grenze SZ/DB km 11,860 - (Schöna) (SZ StrNr 544A)	Dolní Zleb Schöna	Oberleitungsarbeiten	30.09.2026, 09:10	30.09.2026, 17:10	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10373	7808-Decin hlavní nadrž - Grenze SZ/DB km 11,860 - (Schöna) (SZ StrNr 544A)	Dolní Zleb Schöna	Auswechslung v Weichengroßteilen	09.11.2026, 09:10	09.11.2026, 18:50	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10265	7814-Wegliniec - Grenze PKP/DB km 13,424 (PKP-Strecke 295)	Bielawa Dolna Horka Gbf	Schleifen von Schienen	29.11.2026, 21:00	30.11.2026, 01:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
10265	7814-Wegliniec - Grenze PKP/DB km 13,424 (PKP-Strecke 295)	Bielawa Dolna Horka Gbf	Schleifen von Schienen	30.11.2026, 01:00	30.11.2026, 04:50	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
11610	7815-Kraslice - Grenze CD/DB km 27,452	Klingenthal Gr Kraslice	Durcharbeitung von Weichen	05.10.2026, 23:00	09.10.2026, 05:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 23:00-05:00 durchg.
9925	7823-Görlitz Industriebahnhof - Abzw Svt (Güterzugbahn)	Svt	Schwellenauswechslung	08.10.2026, 03:45	15.10.2026, 03:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10510	7826-Zwickau Hbf W 54 - Gleis 44 - Zwickau Stw 13, W886 (Güterzugbahn)	Zwickau (S) Hbf	Oberleitungsvollinspektion	04.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11787	7826-Zwickau Hbf W 54 - Gleis 44 - Zwickau Stw 13, W886 (Güterzugbahn)	Zwickau (S) Hbf Zwickau Stw B13	Oberleitungsvollinspektion	07.10.2026, 07:00	07.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11787	7826-Zwickau Hbf W 54 - Gleis 44 - Zwickau Stw 13, W886 (Güterzugbahn)	Zwickau (S) Hbf Zwickau Stw B13	Oberleitungsvollinspektion	07.10.2026, 07:00	07.10.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11787	7826-Zwickau Hbf W 54 - Gleis 44 - Zwickau Stw 13, W886 (Güterzugbahn)	Zwickau (S) Hbf Zwickau Stw B13	Oberleitungsvollinspektion	07.10.2026, 07:00	07.10.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10514	7826-Zwickau Hbf W 54 - Gleis 44 - Zwickau Stw 13, W886 (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B13 Zwickau Stw B10	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 06:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10514	7826-Zwickau Hbf W 54 - Gleis 44 - Zwickau Stw 13, W886 (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B13	Oberleitungsarbeiten	28.09.2026, 06:00	28.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
10560	7826-Zwickau Hbf W 54 - Gleis 44 - Zwickau Stw 13, W886 (Güterzugbahn)	Zwickau Stw B13	Gleiserneuerung	12.10.2026, 07:00	10.11.2026, 17:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10479	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden Hbf	sonstige Arbeiten	07.11.2026, 07:00	16.11.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
10384	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 20:00	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Ausschaltung d. Oberleitung je 20:00-04:00 durchg.
11788	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden Hbf Dresden-Altstadt	sonstige Arbeiten	31.08.2026, 07:00	18.09.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 07:00-17:00 durchg.
11789	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden Hbf Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	07.10.2026, 21:00	14.10.2026, 21:00	durchgehend	Streckensperrung
10313	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden Hbf Dresden-Altstadt	Arbeiten an LST-Anlagen	23.11.2026, 01:10	23.11.2026, 04:10	durchgehend	Streckensperrung
10384	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden Hbf Dresden-Altstadt	Oberleitungsarbeiten	23.11.2026, 20:00	27.11.2026, 04:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 20:00-04:00 durchg.
10385	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden Hbf Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	04.09.2027, 20:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10385	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden Hbf Dresden-Altstadt	Brückenarbeiten	13.12.2026, 00:00	04.09.2027, 20:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10386	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden-Altstadt Dresden Hbf	Brückenarbeiten	15.03.2026, 06:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10386	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden-Altstadt Dresden Hbf	Brückenarbeiten	15.03.2026, 06:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
10352	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden-Altstadt Dresden Hbf	Oberleitungsarbeiten	15.11.2026, 18:00	16.11.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
10388	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden-Altstadt Dresden Hbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
10388	7827-Bft Dresden Hbf 30W 475 - Gleis 358 - Bft Dresden-Altstadt, W 102	Dresden-Altstadt Dresden Hbf	Brückenarbeiten	16.11.2026, 04:00	12.12.2026, 23:59	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11027	7835-Halle (Saale)-Diemitz, 95W015 - Halle (Saale) Pbf Kurzverbindung, 96W454 (Güterzugbahn)	Halle Gbf Kurzv Halle-Diemitz	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 07:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11029	7835-Halle (Saale)-Diemitz, 95W015 - Halle (Saale) Pbf Kurzverbindung, 96W454 (Güterzugbahn)	Halle Gbf Kurzv Halle-Diemitz	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 07:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
8698	7835-Halle (Saale)-Diemitz, 95W015 - Halle (Saale) Pbf Kurzverbindung, 96W454 (Güterzugbahn)	Halle Pbf Kurzv Halle-Diemitz	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung
11027	7835-Halle (Saale)-Diemitz, 95W015 - Halle (Saale) Pbf Kurzverbindung, 96W454 (Güterzugbahn)	Halle ZBA Süd Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	18.10.2026, 07:00	18.10.2026, 14:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11029	7835-Halle (Saale)-Diemitz, 95W015 - Halle (Saale) Pbf Kurzverbindung, 96W454 (Güterzugbahn)	Halle ZBA Süd Halle Pbf Kurzv	IH_KnotenContainer	15.11.2026, 07:00	15.11.2026, 14:00	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
9756	7836-Halle Betriebsbf - Abzw Halle Hno, 92W087	Halle Betrbf HNW Halle (S) Hno	IH_KnotenContainer	28.09.2026, 22:00	29.09.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9757	7836-Halle Betriebsbf - Abzw Halle Hno, 92W087	Halle Betrbf HNW Halle (S) Hno	IH_KnotenContainer	26.10.2026, 22:00	27.10.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
9758	7836-Halle Betriebsbf - Abzw Halle Hno, 92W087	Halle Betrbf HNW Halle (S) Hno	IH_KnotenContainer	23.11.2026, 22:00	24.11.2026, 05:00	durchgehend,	Streckensperrung
8698	7836-Halle Betriebsbf - Abzw Halle Hno, 92W087	Halle Betrbf HNW Halle (S) Hno	Arbeiten an LST-Anlagen	05.12.2026, 20:00	06.12.2026, 04:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
10252	7890-Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf West W 15 - Nordwerk Gleis 17	Lu Wb-P Wbf West Piester Wbf Nord	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10253	7890-Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf West W 15 - Nordwerk Gleis 17	Lu Wb-P Wbf West Piester Wbf Nord	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10252	7891-Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf Ost W 6 - Nordwerk Gleis 16	Lu Wb-P Wbf Ost Piester Wbf Nord	IH_StreckenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10253	7891-Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf Ost W 6 - Nordwerk Gleis 16	Lu Wb-P Wbf Ost Piester Wbf Nord	IH_StreckenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10250	7892-Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf West W 11 - Südwerk Gleis 4	Piester Wbf Süd Lu Wb-P Wbf West	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10251	7892-Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf West W 11 - Südwerk Gleis 4	Piester Wbf Süd Lu Wb-P Wbf West	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10250	7893-Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf Ost W 4 - Südwerk Gleis 5	Lu Wb-P Wbf Ost Piester Wbf Süd	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
10251	7893-Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf Ost W 4 - Südwerk Gleis 5	Lu Wb-P Wbf Ost Piester Wbf Süd	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
8190	7900-Nürnberg Hbf, W 242 - Gleis 235 - Bft Nürnberg-Steinbühl, W 295	Nürnberg Hbf Steinbühl	Oberleitungsvollinspektion	17.09.2026, 01:10	18.09.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:10-04:20 durchg.
8191	7900-Nürnberg Hbf, W 242 - Gleis 235 - Bft Nürnberg-Steinbühl, W 295	Nürnberg Hbf Steinbühl	Oberleitungsvollinspektion	29.09.2026, 01:10	02.10.2026, 04:20	durchgehende Schichten	Abweichung Fpl f Zmst je 01:10-04:20 durchg.
7121	7900-Nürnberg Hbf, W 242 - Gleis 235 - Bft Nürnberg-Steinbühl, W 295	Nürnberg Hbf Steinbühl	IH_KnotenContainer	16.10.2026, 23:15	17.10.2026, 05:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
8402	7900-Nürnberg Hbf, W 242 - Gleis 235 - Bft Nürnberg-Steinbühl, W 295	Nürnberg Hbf Steinbühl	Oberleitungsvollinspektion	28.10.2026, 01:10	28.10.2026, 04:20	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7823	7901-Salzburg Grenze - Gleis 1/2 - Salzburg Hbf	Salzb Lieferung Freilassing	IH_KnotenContainer	28.10.2026, 23:30	29.10.2026, 05:30	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
7799	7902-Kufstein (DB-Grenze) - Kufstein	Kufstein Oberaudorf Üst	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:10	20.10.2026, 05:10	durchgehend,	Gleiswechselbetrieb
1673	7910-Bft Würzburg Hbf Zell Fbn (W 505) - Bft Würzburg Rbf Zell (W 506)	Würzburg Hbf Zell Würzburg Rbf Zell	Schienenschleifen Weichen	20.09.2026, 01:00	20.09.2026, 01:50	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
1579	7910-Bft Würzburg Hbf Zell Fbn (W 505) - Bft Würzburg Rbf Zell (W 506)	Würzburg Hbf Zell Würzburg Rbf Zell	Arbeiten an LST-Anlagen	26.09.2026, 23:30	28.09.2026, 03:30	durchgehende Schichten, Sa + So	Streckensperrung je 23:30-03:30 durchg.
1679	7910-Bft Würzburg Hbf Zell Fbn (W 505) - Bft Würzburg Rbf Zell (W 506)	Würzburg Hbf Zell Würzburg Rbf Zell	IH_PräventionsContainer	21.10.2026, 03:00	21.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7557	7914-München Ost S-Bahn, 45W344 - München Ost Wendeanlage, 61W358	Mü O Wendeanlage Mü Ost S-Bahn	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:30	06.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
7639	7914-München Ost S-Bahn, 45W344 - München Ost Wendeanlage, 61W358	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	Kabelarbeiten	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Streckensperrung
7639	7914-München Ost S-Bahn, 45W344 - München Ost Wendeanlage, 61W358	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	Kabelarbeiten	12.10.2026, 21:40	13.10.2026, 04:20	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7557	7914-München Ost S-Bahn, 45W344 - München Ost Wendeanlage, 61W358	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Totalsperrung
7557	7914-München Ost S-Bahn, 45W344 - München Ost Wendeanlage, 61W358	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7642	7914-München Ost S-Bahn, 45W344 - München Ost Wendeanlage, 61W358	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
7557	7914-München Ost S-Bahn, 45W344 - München Ost Wendeanlage, 61W358	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
7557	7914-München Ost S-Bahn, 45W344 - München Ost Wendeanlage, 61W358	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	sonstige Arbeiten	03.11.2026, 14:30	04.11.2026, 10:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7557	7914-München Ost S-Bahn, 45W344 - München Ost Wendeanlage, 61W358	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	sonstige Arbeiten	04.11.2026, 10:30	06.11.2026, 03:30	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7657	7914-München Ost S-Bahn, 45W344 - München Ost Wendeanlage, 61W358	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 02:00	07.11.2026, 03:00	durchgehend	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7657	7914-München Ost S-Bahn, 45W344 - München Ost Wendeanlage, 61W358	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 03:00	07.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7657	7914-München Ost S-Bahn, 45W344 - München Ost Wendeanlage, 61W358	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 23:45	08.11.2026, 00:45	durchgehend,	Einschränkung LÜ im Nachbargleis
7657	7914-München Ost S-Bahn, 45W344 - München Ost Wendeanlage, 61W358	Mü Ost S-Bahn Mü O Wendeanlage	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 00:45	08.11.2026, 01:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7657	7914-München Ost S-Bahn, 45W344 - München Ost Wendeanlage, 61W358	Mü Ost S-Bahn	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 01:45	08.11.2026, 05:45	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7553	7915-Bft München Ost Fernbahn, W 232 - Bft München Ost S-Bahn, 45W342	Mü Ost Fernbahn Mü Ost S-Bahn	Oberleitungsarbeiten	07.10.2026, 22:30	08.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
7640	7915-Bft München Ost Fernbahn, W 232 - Bft München Ost S-Bahn, 45W342	Mü Ost S-Bahn Mü Ost Fernbahn	Tiefenentwässerung	16.10.2026, 22:40	19.10.2026, 02:30	durchgehend	Streckensperrung
7557	7915-Bft München Ost Fernbahn, W 232 - Bft München Ost S-Bahn, 45W342	Mü Ost S-Bahn Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
7642	7915-Bft München Ost Fernbahn, W 232 - Bft München Ost S-Bahn, 45W342	Mü Ost S-Bahn Mü Ost Fernbahn	sonstige Arbeiten	31.10.2026, 22:30	01.11.2026, 06:30	durchgehend	Streckensperrung
7657	7915-Bft München Ost Fernbahn, W 232 - Bft München Ost S-Bahn, 45W342	Mü Ost S-Bahn Mü Ost Fernbahn	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 02:00	07.11.2026, 03:00	durchgehend	Streckensperrung
7657	7915-Bft München Ost Fernbahn, W 232 - Bft München Ost S-Bahn, 45W342	Mü Ost S-Bahn Mü Ost Fernbahn	Durcharbeitung von Weichen	07.11.2026, 23:45	08.11.2026, 00:45	durchgehend,	Streckensperrung
7657	7915-Bft München Ost Fernbahn, W 232 - Bft München Ost S-Bahn, 45W342	Mü Ost S-Bahn Mü Ost Fernbahn	Durcharbeitung von Weichen	08.11.2026, 01:45	08.11.2026, 05:45	durchgehend	Streckensperrung
7662	7916-München-Riem Pbf (W 53W323) - München-Riem Ubf	München-Riem Pbf München-Riem Ubf	Durcharbeitung Gleise und Weichen	23.10.2026, 23:20	24.10.2026, 00:20	durchgehend	Streckensperrung
7660	7916-München-Riem Pbf (W 53W323) - München-Riem Ubf	München-Riem Pbf München-Riem Ubf	Oberleitungsvollinspektion	24.11.2026, 23:30	25.11.2026, 03:30	durchgehend	Streckensperrung
7660	7916-München-Riem Pbf (W 53W323) - München-Riem Ubf	München-Riem Pbf München-Riem Ubf	Oberleitungsvollinspektion	26.11.2026, 23:30	27.11.2026, 01:00	durchgehend	Streckensperrung
7595	7917-München-Pasing, W 11W350 - München-Pasing 11W352, W 11W351	München-Pasing Mü-Pasing W 352	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:40	13.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7486	7918-München - Pasing 11W329 - München-Westkreuz 70W375	Mü-Westkreuz	sonstige Arbeiten	06.11.2026, 22:40	09.11.2026, 04:40	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7486	7918-München - Pasing 11W329 - München-Westkreuz 70W375	München-Pasing Mü-Westkreuz	sonstige Arbeiten	23.10.2026, 22:40	02.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
7595	7918-München - Pasing 11W329 - München-Westkreuz 70W375	München-Pasing Mü-Westkreuz	IH_KnotenContainer	12.11.2026, 22:40	13.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
7471	7918-München - Pasing 11W329 - München-Westkreuz 70W375	München-Pasing Mü-Westkreuz	Schienenschleifen Weichen	18.11.2026, 00:05	18.11.2026, 01:05	durchgehend	Streckensperrung
11790	7925-Mü Nord Rbf (Forstweg), W 109 - Mü Nord Rbf (Mitte), W 750	Mü Nord Rbf E	sonstige Arbeiten	23.09.2026, 20:00	24.09.2026, 18:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11791	7926-Mü Nord Rbf (Forstweg), W 107 - Mü Nord Rbf (Mitte), W 703	Mü Nord Rbf E	sonstige Arbeiten	09.11.2026, 06:00	09.11.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
11791	7926-Mü Nord Rbf (Forstweg), W 107 - Mü Nord Rbf (Mitte), W 703	Mü Nord Rbf E	sonstige Arbeiten	10.11.2026, 06:00	10.11.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11791	7926-Mü Nord Rbf (Forstweg), W 107 - Mü Nord Rbf (Mitte), W 703	Mü Nord Rbf E	sonstige Arbeiten	11.11.2026, 06:00	11.11.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11791	7926-Mü Nord Rbf (Forstweg), W 107 - Mü Nord Rbf (Mitte), W 703	Mü Nord Rbf E	sonstige Arbeiten	12.11.2026, 06:00	12.11.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11792	7926-Mü Nord Rbf (Forstweg), W 107 - Mü Nord Rbf (Mitte), W 703	Mü Nord Rbf Mi Mü Nord Rbf Ri M	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 08:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11793	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf A	Auswechslung v Weichengroßteilen	21.09.2026, 06:00	21.09.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11794	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf A	Auswechslung v Weichengroßteilen	22.09.2026, 06:00	22.09.2026, 14:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11795	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf A	Auswechslung v Weichengroßteilen	23.09.2026, 06:00	23.09.2026, 12:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
11796	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf A	sonstige Arbeiten	04.10.2026, 08:00	04.10.2026, 16:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
11797	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf A	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 07:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
7686	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf A	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
7686	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf A	sonstige Arbeiten	05.10.2026, 08:00	05.10.2026, 16:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
11797	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf A	sonstige Arbeiten	06.10.2026, 07:00	07.10.2026, 17:00	durchgehende Schichten	Behandlungsanl nicht verfügbar je 07:00-17:00 durchg.
11797	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf A	sonstige Arbeiten	08.10.2026, 07:00	08.10.2026, 16:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11797	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf A	sonstige Arbeiten	09.10.2026, 07:00	09.10.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11797	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf A	sonstige Arbeiten	10.10.2026, 07:00	10.10.2026, 15:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
11792	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf Mi Mü Nord Rbf A	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 08:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11792	7928-Mü Nord Rbf (Mitte), W 518 - Mü Nord Rbf (Lassallestraße), W 755	Mü Nord Rbf Mi Mü Nord Rbf Ri M	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 08:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
11792	7929-Mü Nord Rbf (Richtungsgruppe Mitte) - Mü Nord Rbf (Richtungsgruppe Süd), W 704	Mü Nord Rbf Ri M Mü Nord Rbf Ri	sonstige Arbeiten	08.11.2026, 08:00	09.11.2026, 04:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
7654	7932-Bft München-Steinhausen, 46BW911 - Bft München Ost Hultschinerstr, 52BW912	Mü-Steinhausen Mü O Hultschistr	sonstige Arbeiten	13.12.2026, 00:01	11.12.2027, 23:59	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
25	9104-Neuwittenbek, W1 - Kiel-Schusterkrug	Neuwittenb DB-Gr Schleibr Süd	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
26	9104-Neuwittenbek, W1 - Kiel-Schusterkrug	Neuwittenb DB-Gr Schleibr Süd	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
27	9104-Neuwittenbek, W1 - Kiel-Schusterkrug	Neuwittenb DB-Gr Schleibr Süd	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
25	9105-Suchsdorf, W3 - Kiel-Wik	Kiel-Wik Schleibr Süd	IH_StreckenContainer	22.09.2026, 22:00	23.09.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
26	9105-Suchsdorf, W3 - Kiel-Wik	Kiel-Wik Schleibr Süd	IH_StreckenContainer	20.10.2026, 22:00	21.10.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
27	9105-Suchsdorf, W3 - Kiel-Wik	Kiel-Wik Schleibr Süd	IH_StreckenContainer	17.11.2026, 22:00	18.11.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
709	9127-(Wilstedt) - Zeven Süd - Tostedt, W408	Tostedt Tiste	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
709	9127-(Wilstedt) - Zeven Süd - Tostedt, W408	Tostedt Tostedt West	Durcharbeitung Gleise und Weichen	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Streckensperrung
423	9129-Tornesch - Uetersen	Tornesch Tornesch DB-Gr	IH_StreckenContainer	21.09.2026, 22:00	22.09.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
426	9129-Tornesch - Uetersen	Tornesch Tornesch DB-Gr	IH_StreckenContainer	19.10.2026, 22:00	20.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
428	9129-Tornesch - Uetersen	Tornesch Tornesch DB-Gr	IH_StreckenContainer	16.11.2026, 22:00	17.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
1712	9133-Bremerhaven-Speckenbüttel, W107 - Bremerhaven Imsumer Deich	Brh-Speckenbütt	Schienenenerneuerung	02.02.2026, 07:00	11.12.2026, 18:00	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Abweichung Fpl f Zmst X GRi je 07:00-18:00 durchg.
1714	9133-Bremerhaven-Speckenbüttel, W107 - Bremerhaven Imsumer Deich	Brh-Speckenbütt Weddewarden	Schienenauswechslung	28.09.2026, 07:00	28.09.2026, 13:00	durchgehend	Einschränkung Lü im Nachbargleis
1715	9133-Bremerhaven-Speckenbüttel, W107 - Bremerhaven Imsumer Deich	Weddewarden Brh-Speckenbütt	Schienenauswechslung	05.10.2026, 06:00	05.10.2026, 13:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
2532	9161-Georgsmarienhütte - Hasbergen (Kr Osnabrück)	Hasbergen/Osnabr Georgsmarienhütte	Bahnsteigarbeiten	07.11.2026, 22:00	12.11.2026, 08:00	durchgehende Schichten	Streckensperrung je 22:00-08:00 durchg.
970	9161-Georgsmarienhütte - Hasbergen (Kr Osnabrück)	Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	14.10.2026, 22:00	15.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
971	9161-Georgsmarienhütte - Hasbergen (Kr Osnabrück)	Hasbergen/Osnabr	IH_StreckenContainer	11.11.2026, 22:00	12.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
2534	9161-Georgsmarienhütte - Hasbergen (Kr Osnabrück)	Hasbergen/Osnabr	Bahnsteigarbeiten	21.11.2026, 07:00	21.11.2026, 23:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4161	9201-Meppen,W 38 - DB-Strecke 1504 Essen (Oldb)	Meppen Essen (O) DB-Gr	IH_StreckenContainer	20.09.2026, 22:00	21.09.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4162	9201-Meppen,W 38 - DB-Strecke 1504 Essen (Oldb)	Meppen Essen (O) DB-Gr	IH_StreckenContainer	18.10.2026, 22:00	19.10.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
4163	9201-Meppen,W 38 - DB-Strecke 1504 Essen (Oldb)	Meppen Essen (O) DB-Gr	IH_StreckenContainer	15.11.2026, 22:00	16.11.2026, 05:00	durchgehend	Gleiswechselbetrieb
864	9208-Osnabrück-Eversburg, W41 - Altenrheine	Osn-Eversburg Osn-Eversb DB-Gr	Arbeiten am Bahnübergang	21.09.2026, 00:01	25.09.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Mo - Fr	Streckensperrung je 00:01-04:50 durchg.
864	9208-Osnabrück-Eversburg, W41 - Altenrheine	Osn-Eversburg Osn-Eversb DB-Gr	Arbeiten am Bahnübergang	29.09.2026, 00:01	02.10.2026, 04:50	durchgehende Schichten, Di - Fr	Streckensperrung je 00:01-04:50 durchg.
5758	9412-Bruchsal - Odenheim, AVG	Bruchsal BrsI Schloßg Süd	Arbeiten an LST-Anlagen	11.10.2026, 00:01	13.10.2026, 04:30	durchgehende Schichten, So + Mo	Streckensperrung je 00:01-04:30 durchg.
5790	9422-Ettlingen West, W12 - Grenze DB/AVG - (Ettlingen Stadt)	Ettlingen West Ettlingen DB/AVG	Durcharbeitung von Weichen	31.10.2026, 20:45	01.11.2026, 02:30	durchgehend,	Streckensperrung
5790	9422-Ettlingen West, W12 - Grenze DB/AVG - (Ettlingen Stadt)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	31.10.2026, 20:45	01.11.2026, 02:30	durchgehend,	Abweichung Fpl f Zmst
5790	9422-Ettlingen West, W12 - Grenze DB/AVG - (Ettlingen Stadt)	Ettlingen West	Durcharbeitung von Weichen	31.10.2026, 20:45	01.11.2026, 02:30	durchgehend,	Anst/Awanst nicht bedienbar

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
5907	9430-Hüfingen, W 301 - Grenze DB/SWEG - (Bräunlingen Bahnhof)	Hüfingen DB/SWEG Donaueschingen	Weichenerneuerung	03.11.2026, 06:00	09.11.2026, 21:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6291	9430-Hüfingen, W 301 - Grenze DB/SWEG - (Bräunlingen Bahnhof)	Hüfingen DB/SWEG Hüfingen Mitte	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:10	25.09.2026, 05:40	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
6291	9430-Hüfingen, W 301 - Grenze DB/SWEG - (Bräunlingen Bahnhof)	Hüfingen DB/SWEG Hüfingen Mitte	Durcharbeitung von Gleisen	25.09.2026, 00:10	25.09.2026, 05:40	durchgehend	Streckensperrung
5716	9433-Bad Krozingen - KrozingenDB/SWEG	Bad Krozingen KrozingenDB/SWEG	Weichenerneuerung	18.09.2026, 23:00	21.09.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
5796	9433-Bad Krozingen - KrozingenDB/SWEG	Bad Krozingen KrozingenDB/SWEG	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
5716	9433-Bad Krozingen - KrozingenDB/SWEG	Bad Krozingen KrozingenDB/SWEG	Weichenerneuerung	02.10.2026, 23:00	05.10.2026, 04:30	durchgehend	Streckensperrung
5797	9433-Bad Krozingen - KrozingenDB/SWEG	Bad Krozingen KrozingenDB/SWEG	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
6386	9460-Eyach, W11 - Grenze DB/HZL - (Hechingen)	Tübingen Hbf Eyach	sonstige Arbeiten	17.11.2026, 00:10	17.11.2026, 04:40	durchgehend	Streckensperrung
6409	9465-Nürtingen, W50 - Grenze DB/WEG - (Neuffen)	Nürtingen Nürtingen DB/WEG	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6410	9465-Nürtingen, W50 - Grenze DB/WEG - (Neuffen)	Nürtingen Nürtingen DB/WEG	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6411	9465-Nürtingen, W50 - Grenze DB/WEG - (Neuffen)	Nürtingen Nürtingen DB/WEG	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
6409	9465-Nürtingen, W50 - Grenze DB/WEG - (Neuffen)	Nürtingen DB/WEG	IH_KnotenContainer	02.10.2026, 22:00	03.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6410	9465-Nürtingen, W50 - Grenze DB/WEG - (Neuffen)	Nürtingen DB/WEG	IH_KnotenContainer	30.10.2026, 22:00	31.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6411	9465-Nürtingen, W50 - Grenze DB/WEG - (Neuffen)	Nürtingen DB/WEG	IH_KnotenContainer	27.11.2026, 22:00	28.11.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
6429	9466-Hechingen, W360 - Grenze DB/HZL - (Gammertingen)	Hechingen	sonstige Arbeiten	22.11.2026, 00:05	25.11.2026, 04:35	durchgehende Schichten	Anst/Awanst nicht bedienbar je 00:05-04:35 durchg.
4719	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4719	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4719	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4719	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst
4719	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4721	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Anst/Awanst nicht bedienbar
4721	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Behandlungsanl nicht verfügbar
4721	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst X GRi
4721	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst

Baustelleninformation 18.09.2026 - 13.12.2026

Nr in Karte	Streckennummer und -name	Abschnitt	Arbeiten	Beginn	Ende	Sperrung/Wirkung	Betriebseinschränkungen
4721	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth (Rhein)	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4719	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth Alte Bahnm Maxau	IH_KnotenContainer	08.10.2026, 22:00	09.10.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4721	9498-Wörth (Rhein), W9 - Grenze DB/AVG - (Wörth (Rhein) Bürgerpark)	Wörth Alte Bahnm Maxau	IH_KnotenContainer	03.12.2026, 22:00	04.12.2026, 05:00	durchgehend	Ausschaltung d. Oberleitung
4724	9499-(Albtalbahnhof, AVG) - Kar Hbf DB/ Stadt - Karlsruhe Hbf, W158	Kar Hbf Südeinf Kar Hbf DB/Stadt	IH_KnotenContainer	22.10.2026, 22:00	23.10.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
4725	9499-(Albtalbahnhof, AVG) - Kar Hbf DB/ Stadt - Karlsruhe Hbf, W158	Kar Hbf Südeinf Kar Hbf DB/Stadt	IH_KnotenContainer	19.11.2026, 22:00	20.11.2026, 05:00	durchgehend	Totalsperrung
7755	9581-Gotteszell, W22 - Gotteszell DB-Grenze	Gotteszell	Schienenerneuerung	15.09.2026, 02:00	20.10.2026, 16:00	durchgehend	Abweichung Fpl f Zmst